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Bouwplaats

Route publiek via loopbrug

Bouwverkeer

Renovatie

Bezuidenhoutseweg 67

1200 meter

14 minuten

Lange Voorhout 34

700 meter
8 minuten

Tijdelijke huisvesting

Algemene Zaken

Eerste Kamer

Raad van State

Tweede Kamer

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

5½
jaar

Prinsjesdag op bouwplaats Prinsjesdag op gedeeltelijke bouwplaats

€ 475 miljoen

Algemene Zaken

Eerste Kamer Raad van State

Grafelijke Zalen Tweede Kamer

Renovatie Binnenhof  Kabinetsvariant  Variant 3

Rijksvastgoedbedrijf, 15 april 2016
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Toegang
Eerste Kamer,
Algemene Zaken en
Raad van State Bouwplaats

Route publiek

Bouwverkeer

In bedrijf

Renovatie

Bezuidenhoutseweg 67

1200 meter

14 minuten

Lange Voorhout 34

700 meter
8 minuten

Tijdelijke huisvesting

Algemene Zaken

Eerste Kamer

Raad van State

Tweede Kamer

   

6,4
jaar

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fase 1 Fase 2

Prinsjesdag op bouwplaats Prinsjesdag op gedeeltelijke bouwplaats

€ 475 + € 7 miljoen
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Algemene Zaken

Eerste Kamer Raad van State

Grafelijke Zalen Tweede Kamer

Renovatie Binnenhof  Eerste Kamer eerder terug  Variant 9

Rijksvastgoedbedrijf, 15 april 2016
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Toegang
Eerste Kamer,
Algemene Zaken en
Raad van State

Renovatie

Bouwplaats

Uitval installaties

Bezuidenhoutseweg 67

1200 meter

14 minuten

Lange Voorhout 34

700 meter
8 minuten

Tijdelijke huisvesting

Tweede KamerAlgemene Zaken

Eerste Kamer

Raad van State

Fase 1 Fase 2

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ 475 + € 50 miljoen

+

7jaar

Prinsjesdag op bouwplaats Prinsjesdag op gedeeltelijke bouwplaats
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Algemene Zaken

Eerste Kamer Raad van State

Grafelijke Zalen Tweede Kamer

Renovatie Binnenhof  Tweede Kamer na Eerste Kamer  Variant 2 

Rijksvastgoedbedrijf, 15 april 2016


