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Samenvatting 
 
 
 
Het RIVM heeft voor de uitvoering van het bloedonderzoek voor de 
neonatale hielprikscreening overeenkomsten met laboratoria tot 31 
december 2016. Gelet op de aanstaande implementatie van richtlijn 
2014/24/EU en vanuit het oogpunt van doelmatigheid is 
concurrentiestelling, dat wil zeggen een vorm van aanbesteding, van de 
bloedonderzoeken geïndiceerd.  
 
Een goed beeld van de precieze behoefte is essentieel voor zowel een 
succesvolle concurrentiestelling als een probleemloze uitvoering van de 
op basis van de uitkomst van de concurrentiestelling te sluiten 
overeenkomst(en). De behoeftestelling is allereerst afhankelijk van de 
uitkomst van validatieonderzoeken en een uitvoeringstoets naar de 
uitbreiding van de hielprikscreening met veertien nieuwe ziekten. 
Daarnaast is de behoeftestelling afhankelijk van de uitkomst van de 
uitvraag van een nieuw laboratoriuminformatiemanagementsysteem én 
van de uitvragen van vervangende tandem MS-apparatuur en andere 
apparatuur. Het laboratoriuminformatiemanagementsysteem en 
genoemde apparatuur zijn noodzakelijk voor de (toekomstige) borging 
van de kwaliteit en de uniformiteit van de screeningsuitslagen. 
 
Een en ander brengt met zich mee dat het niet haalbaar is om per 1 
januari 2017 nieuwe overeenkomsten voor bloedonderzoeken te hebben 
gesloten op basis van concurrentiestelling.  
 
Het advies luidt om de huidige laboratoria een 
overbruggingsovereenkomst van vijf jaar aan te bieden. Hiermee kan de 
kennis en ervaring van de huidige laboratoria worden gebruikt voor de 
gewenste en noodzakelijke innovatie in het screeningsprogramma en 
kan een zorgvuldige uitvraag worden voorbereid en uitgevoerd.  
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1 Inleiding 

De overeenkomsten die het RIVM met vijf screeningslaboratoria heeft 
gesloten voor de analyse van het bloed van de hielprik bij pasgeborenen 
lopen af op 31 december 2016. Tijdens de looptijd van deze 
overeenkomsten is het RIVM begonnen met het in kaart brengen van 
wat er komt kijken bij het uitvragen van de opdracht voor deze 
bloedonderzoeken. Het betreft een opdracht die gepaard gaat met 
risico’s op het vlak van de volksgezondheid en die dus met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid moet worden behandeld.  
 
De Gezondheidsraad heeft 8 april 2015 nieuwe aanbevelingen gedaan 
ten aanzien van de neonatale hielprikscreening1. De Gezondheidsraad 
adviseert onder andere om veertien nieuwe ziekten toe te voegen aan 
de screening. De minister heeft deze aanbeveling van de 
Gezondheidsraad overgenomen2. Zij heeft dit standpunt 9 juli 2015 
bevestigd in haar beleidsreactie aan de Tweede Kamer3. Op 30 oktober 
2015 heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM-
CvB) van de minister opdracht gekregen om zorg te dragen voor een 
uitvoeringstoets naar de haalbaarheid van implementatie van veertien 
nieuwe ziekten in de neonatale hielprikscreening en de randvoorwaarden 
waarbinnen deze uitbreiding kan plaatsvinden.4 
 
Het formuleren van een goede uitvraag voor de bloedonderzoeken 
vereist dat duidelijkheid bestaat over de te gebruiken testmethoden. Om 
duidelijkheid te krijgen over de testmethoden voor de nieuwe ziekten is 
een groot aantal validatieonderzoeken nodig. Deze onderzoeken zullen 
enkele jaren in beslag nemen. De uitkomst van deze 
validatieonderzoeken wordt verwerkt in de uitvoeringstoets5.  
 
Daarnaast is het formuleren van een goede uitvraag afhankelijk van de 
uitkomst van de uitvraag van een nieuw laboratoriuminformatie-
managementsysteem én van de uitvragen van vervangende tandem MS-
apparatuur en andere apparatuur. Het laboratoriuminformatie-
managementsysteem en genoemde apparatuur zijn noodzakelijk voor de 
(toekomstige) borging van de kwaliteit en de uniformiteit van de 
screeningsuitslagen. Met deze uitvragen zijn, inclusief voorbereidende 
werkzaamheden, implementatiewerkzaamheden en validatie, zo’n drie 
jaar gemoeid. 
 
Een en ander brengt met zich dat het uitvragen van de 
bloedonderzoeken dient te worden uitgesteld. Een onvoldragen uitvraag 

 
1  Gezondheidsraad. Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; 

publicatienummer 2015/08 
2  Brief van de minister van VWS, 14 april 2015, referentie 753889-135491-PG  
3  Brief van de minister van VWS, 9 juli 2015, referentie 769449-136784-PG 
4  Brief van de minister van VWS, 30 oktober 2015, referentie 862185-143381-PG 
5  Vanwege onder andere het grote aantal nieuwe ziekten zullen de validatieonderzoeken gefaseerd worden 

uitgevoerd (zie paragraaf 4.3). De uitvoeringstoets wordt mogelijk ook in gedeelten opgeleverd. Op enig 
moment moet worden besloten welke validatieonderzoeken kunnen worden meegenomen in de uitvraag van 
de bloedonderzoeken 
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zou de kwaliteit en de continuïteit van de screening ernstig in gevaar 
kunnen brengen.  
 
Door het sluiten van overbruggingsovereenkomsten met de huidige 
laboratoria kan de kwaliteit en de continuïteit van de screening worden 
gegarandeerd. Door middel van deze overbruggingsovereenkomsten kan 
een naadloze overgang naar eventuele nieuwe laboratoria worden 
geregeld op basis van de uitkomst van een toekomstige uitvraag. 
 
Met het oog op zorgvuldige besluitvorming heeft het RIVM-CvB in 
samenspraak met alle betrokken afdelingen van het RIVM6 de 
problematiek in kaart gebracht. In deze notitie wordt uiteengezet 
waarom een goede uitvraag van de bloedonderzoeken op dit moment 
niet mogelijk is en dient te worden uitgesteld onder gebruikmaking van 
een overbruggingsperiode. 
 
Voor een zo volledig mogelijk beeld van de problematiek wordt in deze 
notitie allereerst ingegaan op aard en doel van de hielprikscreening 
(hoofdstuk 2), de organisatie van de hielprikscreening en de rol van de 
screeningslaboratoria (hoofdstuk 3). Vervolgens wordt ingegaan op de 
contractering van de bloedonderzoeken (hoofdstuk 4), de opdracht van 
de minister voor de uitbreiding van de neonatale hielprikscreening 
(hoofdstuk 5) en de redenen om de uitvraag van de bloedonderzoeken 
uit te stellen (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 6 volgt tevens de conclusie. De 
duur en inrichting van de overbruggingsperiode wordt toegelicht in 
hoofdstuk 7. Tot slot wordt gekomen tot een advies (hoofdstuk 8). 

 
6  De volgende afdelingen zijn geconsulteerd: RIVM-IDS (Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening), 

RIVM-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s), IUC-RIVM (Inkoopuitvoeringscentrum) en 
RIVM-JZ (Juridische Zaken)  
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2 Aard, doel en prestatie neonatale hielprikscreening  

De neonatale hielprikscreening is een landelijke screening die standaard 
aan alle baby’s wordt aangeboden in de eerste week na de geboorte. In 
Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 175.000 pasgeborenen de hielprik. 
De hielprikscreening is één van de langstlopende landelijke 
screeningsprogramma’s in de publieke gezondheidszorg. 
 
De screening van het hielprikbloed levert belangrijke informatie op over 
een aantal ernstige ziekten, waaronder ook zeldzame erfelijke ziekten. 
Deze ziekten zijn niet te genezen, maar zijn wel behandelbaar met 
bijvoorbeeld medicijnen of een dieet. Vroegtijdige opsporing van deze 
ziekten is belangrijk, omdat daarmee schade aan de gezondheid wordt 
beperkt dan wel voorkomen. 
 
Het hielprikbloed wordt al sinds 1974 onderzocht op PKU. De ziekten CH 
en AGS zijn in 1981 en 2000 toegevoegd aan de test. Vanaf 1 januari 
2007 is de hielprikscreening uitgebreid met veertien ziekten. Vanaf 1 
mei 2011 wordt ook op cystic fibrosis (CF) getest. De testmethode van 
een van de ziekten (HCY) presteerde onvoldoende. De screening op 
deze ziekte is vooralsnog verwijderd uit het programma. Er wordt dus 
nu op zeventien ziekten gescreend7. De door de minister gewenste 
uitbreiding van de hielprikscreening met veertien ziekten is net als in 
2007 een zeer omvangrijke uitbreiding die daarom gefaseerd moet 
worden ingevoerd.  
 
Ruim 99% van de pasgeborenen wordt gescreend. Hiermee worden 
jaarlijks ongeveer 200 zieke kinderen opgespoord die anders misschien 
zouden zijn overleden of ernstig gehandicapt zouden zijn. Door de 
screening worden vrijwel alle kinderen die in Nederland worden geboren 
met één van de zeventien ziekten opgespoord. Met de huidige screening 
wordt per jaar bij ruim 800 kinderen een vermoeden van dragerschap 
op sikkelcelziekte gerapporteerd. Hiermee hebben de ouders 
keuzemogelijkheden ten aanzien van eventuele latere gezinsuitbreiding.  
  

 
7  Dit betreft de navolgende ziekten: Adrenogenitaal syndroom (AGS), Biotinidase deficiëntie (BIO), Congenitale 

hypothyreoidie (CH), Cystic fibrosis (CF), Galactosemie (GAL), Glutaaracidurie type 1 (GA-1), HMG-CoA-lyase 
deficiëntie (HMG), Isovaleriaan-acidurie (IVA), Long-chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiëntie 
(LCHADD), Maple syrup urine disease (MSUD), Medium-chain acyl CoA dehydrogenase deficiëntie (MCADD), 
3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiëntie (3-MCC), Multiple CoA carboxylase deficiëntie (MCD), 
Phenylketonurie (PKU), Sikkelcelziekte (SZ), Alfa-thalassemie en Bèta-thalassemie, Thalassemie, Tyrosinemie 
type 1 (TYR-1), Very long-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie (VLCADD).  

 De screening op homocystinurie (HCY) is met ingang van 4 november 2015 uit het programma verwijderd 
(zie brief VWS kenmerk 865 785-143608-PG). 
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3 Organisatie hielprikscreening en rol screeningslaboratoria 

 
 
In opdracht van de minister van VWS is het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM verantwoordelijk voor een 
effectieve, doelmatige, betrouwbare en landelijk uniforme uitvoering van 
de hielprik en goede aansluiting op de zorg. Op landelijk niveau is het 
CvB verantwoordelijk voor de regie en wordt de screening georganiseerd 
door het CvB. 
 
Per 1 januari 2018 wordt de neonatale hielprikscreening opgenomen in 
de Wet publieke gezondheid (WPG). Deze geldt als wettelijk kader. 
Recent is het beleidskader Pre- en neonatale screeningen opgesteld 
waarvan de neonatale hielprikscreening onderdeel uitmaakt. Het 
beleidskader wordt vastgesteld door het ministerie van VWS. 
 
De regionale uitvoering van de screening geschiedt onder 
verantwoordelijkheid van RIVM-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en 
Preventieprogramma’s). RIVM-DVP is verantwoordelijk voor het 
aanbieden van de hielprikscreening aan iedere pasgeborene en voor het 
in gang zetten van eventueel benodigd vervolgonderzoek. Om dat te 
bereiken stuurt het RIVM-DVP de uitvoerders van de hielprik aan. De 
medisch adviseurs van RIVM-DVP fungeren als aanvrager van het 
laboratoriumonderzoek en als opdrachtgever voor afname van de 
hielprik. De medisch adviseurs van RIVM-DVP zijn verantwoordelijk voor 
de interpretatie van de uitslagen die worden gerapporteerd door de 
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screeningslaboratoria en de verwijzing van kinderen (via de huisarts) 
naar het ziekenhuis.  
 
De verloskundig zorgverleners (verloskundige, gynaecoloog, of 
verloskundig actieve huisarts) zijn verantwoordelijk voor de voorlichting 
over de hielprikscreening.  
De uitvoerders van de hielprik (medewerker van de thuiszorg, de GGD, 
verloskundig zorgverlener of de ziekenhuismedewerker) zijn 
verantwoordelijk voor de tijdige en juiste wijze van uitvoering van de 
hielprik en het zo spoedig mogelijk verzenden van het bloedmonster.  
 
Het bloedonderzoek wordt verricht door vijf screeningslaboratoria onder 
supervisie van het RIVM. Deze screeningslaboratoria vervullen een 
cruciale rol in het primaire proces van de hielprikscreening. Het gaat bij 
deze screening om een bijzonder gespecialiseerde screening op 
zeldzame ziekten. De screeningslaboratoria zijn hierbij verantwoordelijk 
voor de analyse van het hielprikbloedmonster op zeventien ziekten en 
een tijdige rapportage van de uitslag aan RIVM-DVP. Tijdig betekent dat 
de meeste zieke kinderen binnen 24-48 uur via de huisarts naar het 
(academisch) ziekenhuis moeten zijn verwezen. Er worden hoge eisen 
gesteld aan de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de analyses. De 
analyses dienen heel snel en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Alle 
screeningslaboratoria zijn CCKL geaccrediteerd (zie www.cckl.nl).  
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4 Contractering van de bloedonderzoeken 

Voor de analyse van het hielprikbloed van pasgeborenen heeft het RIVM 
overeenkomsten met vijf screeningslaboratoria. Dit zijn vier externe 
partijen, namelijk het IJsselland ziekenhuis, de Isala klinieken, het 
Academisch Medisch Centrum en het St. Elisabeth Ziekenhuis, alsmede 
RIVM-IDS (Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening). Het 
RIVM is door VWS bij wet aangewezen als referentielaboratorium. 
Binnen het RIVM is deze taak belegd bij RIVM-IDS. RIVM-IDS is dus 
voor de hielprikscreening zowel uitvoerend laboratorium als 
referentielaboratorium. 
 
De screeningslaboratoria hebben een langdurige historische band met de 
hielprikscreening. In 1986 is besloten om een veelheid van 
streeklaboratoria die belast waren met analyses van CH en PKU terug te 
brengen naar vijf, gekoppeld aan vijf geografische regio’s. In 1995 zijn 
de CH- en PKU-laboratoria samengevoegd tot één laboratorium per 
regio. Deze structuur van vier klinisch chemische screeningslaboratoria 
plus het RIVM-laboratorium met de referentietaak heeft tot op heden 
goed gefunctioneerd. De ervaring heeft geleerd dat voor de huidige 
screening op zeventien ziekten een groep van vijf groot genoeg is om 
wetenschappelijke discussie over de beste aanpak van nieuwe 
ontwikkelingen te kunnen voeren, eventuele storingen in productie te 
kunnen opvangen, maar ook klein genoeg om de screening efficiënt te 
kunnen uitvoeren en snel knopen te kunnen doorhakken.8 9  
 
De overeenkomsten die het RIVM met de vijf screeningslaboratoria heeft 
gesloten lopen af op 31 december 2016.  
 
Bloedonderzoeken door laboratoria met betrekking tot de 
hielprikscreening kwalificeren als zogenaamde IIB-diensten. Op 
overheidsopdrachten voor IIB-diensten is een verlicht 
aanbestedingsregime van toepassing. Onder dit regime is er geen 
verplichting om de bloedonderzoeken in concurrentie op te dragen en is 
onderhandse opdrachtverlening toegestaan, behoudens in geval van de 
aanwezigheid van grensoverschrijdend belang.  
 
Hoewel het RIVM niet is gebleken van concrete interesse van 
buitenlandse laboratoria in het verzorgen van de bloedonderzoeken, kan 
daarover discussie ontstaan en kan het RIVM erop worden aangesproken 
dat het nieuwe opdrachten voor de bloedonderzoeken vanwege 
mogelijke buitenlandse interesse vooraf bekend moet maken. Mede 
omdat concurrentiestelling/aanbesteding kan bijdragen aan een 
doelmatige aanwending van middelen, heeft het RIVM daarom besloten 
om de mogelijkheid te onderzoeken tot het in concurrentiestellen van 
overeenkomsten voor bloedonderzoeken door middel van een vorm van 
aanbesteding.  

 
8  Uit: Veertig jaar hielprikscreening in Nederland, J.G. Loeber, 2014. 
9  In de uitvoeringstoets voor de uitbreiding van de screening met veertien nieuwe ziekten zal worden 

onderzocht wat het optimale aantal screeningslaboratoria is bij screening op 31 ziekten. 
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Inmiddels is op 17 april 2014 de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn 
2014/24/EU in werking getreden, die uiterlijk op 18 april 2016 
geïmplementeerd dient te zijn. Op grond van deze nieuwe richtlijn vallen 
bloedonderzoeken zoals de onderhavige onder de bijzondere regeling 
voor sociale en andere specifieke diensten. Die regeling komt erop neer 
dat een opdracht met een waarde van € 750.000 of meer vooraf bekend 
moet worden gemaakt en dat bij het plaatsen van de opdracht de 
beginselen van gelijkheid en transparantie worden nageleefd10. Voor de 
bloedonderzoeken krijgt het RIVM te maken met deze bijzondere 
regeling, omdat de waarde van de opdracht het bedrag van € 750.000 
overstijgt.  
 
Uit het onderzoek van het RIVM is gebleken dat aankondiging van 
overeenkomsten voor bloedonderzoeken, in combinatie met een vorm 
van concurrentiestelling c.q. aanbesteding, thans risicovol is. Door een 
opeenstapeling van ontwikkelingen laat de precieze behoefte zich 
namelijk vooralsnog niet goed in beeld brengen, zodat een zorgvuldige 
uitvraag niet mogelijk is (zie hoofdstukken 6 en 7). 

 
10 Richtlijn 2014/24/EU en het wetsvoorstel waarmee deze richtlijn wordt geïmplementeerd bepalen alleen dat 

de te volgen procedure moet voldoen aan de beginselen van gelijkheid en transparantie en schrijven niet een 
bepaald regime voor.  
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5 Uitbreiding van de neonatale hielprikscreening  

5.1 Advies Gezondheidsraad 
Op verzoek van de minister van VWS heeft de Gezondheidsraad 8 april 
2015 nieuwe aanbevelingen gedaan met betrekking tot de neonatale 
hielprikscreening11. Onderdeel van deze aanbevelingen is om de 
hielprikscreening uit te breiden met veertien ziekten. De minister heeft 
dit advies overgenomen12 en het RIVM-CvB de opdracht gegeven voor 
het uitvoeren van een uitvoeringstoets13.  
 
De Gezondheidsraad zegt in zijn advies over de laboratoria dat  
de screeningslaboratoria moeten beschikken over de juiste 
analysemethoden en reagentia. Tevens geeft de Gezondheidsraad aan 
dat het voor een optimale invoering essentieel is om gedegen pilots uit 
te voeren. De Gezondheidsraad beveelt aan om voldoende tijd te nemen 
voor de aanpassingen en pilotonderzoeken alvorens de ziekten in het 
reguliere programma op te nemen. De Gezondheidsraad benadrukt dat 
vanwege de complexiteit van het neonatale screeningsprogramma goed 
overleg tussen de screeningslaboratoria en de andere partners in het 
programma noodzakelijk is.  
 

5.2 Beleidsreactie minister 
Op 9 juli 2015 stuurde de minister van VWS haar standpunt ten aanzien 
van het advies dat de Gezondheidsraad heeft uitgebracht naar de 
Tweede Kamer. Zij kondigt hierin aan dat zij het RIVM-CvB een opdracht 
gaat geven om met een uitvoeringstoets de haalbaarheid van 
implementatie van deze veertien ziekten in het huidige 
screeningsprogramma in kaart te brengen.  
 

5.3 Opdracht uitvoeringstoets 
Het RIVM-CvB heeft op 30 oktober 2015 een opdracht van de minister 
gekregen voor een uitvoeringstoets. Een uitvoeringstoets neemt 
minimaal anderhalf jaar in beslag. Deze behelst een beschrijving wat 
moet worden voorbereid voor het uitbreiden van de hielprik ten aanzien 
van het primaire proces, de organisatie, taken en 
verantwoordelijkheden, communicatie, voorlichting en 
deskundigheidsbevordering, kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie, 
informatiehuishouding, capaciteit en aansluiting op de zorg en de 
financiering. De minister heeft aangegeven dat zij, door het aantal van 
veertien extra ziekten, is genoodzaakt om keuzes te maken in de 
snelheid waarmee zij deze veertien ziekten in de hielprikscreening wil 
invoeren. Met betrekking tot de noodzakelijke voorbereidingstijd 
onderscheidt zij drie fasen: een korte, een middellange en een lange 
voorbereidingstijd. Tijdens elke fase zijn onderzoeken naar de 
testmethode nodig. Fase 1 betreft een korte voorbereidingstijd voor het 

 
11  Gezondheidsraad. Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; 

publicatienummer 2015/08 
12 Brief van de minister van VWS, 9 juli 2015, referentie 769449-136784-PG 
13  Brief van de minister van VWS, 30 oktober 2015, referentie 862185-143381-PG  
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toevoegen van de drie huidige nevenbevindingen aan de screening14. In 
fase 2, met de middellange voorbereidingstijd, gaat het om zes ziekten15 
die met de huidige apparatuur kunnen worden opgespoord maar 
waarvoor uitgebreide pilots nodig zijn. In fase 3, met de lange 
voorbereidingstijd, gaat het om vijf ziekten16 waarvoor zwaardere pilots 
nodig zijn waarmee zelfs geheel nieuwe testmethoden dienen te worden 
gevalideerd. Het verloop en de uitkomsten van die onderzoeken vormen 
weer input voor de uitvoeringstoets. Deze onderzoeken zullen gefaseerd 
door laboratoria moeten worden uitgevoerd. 
 
In haar opdracht voor de uitvoeringstoets aan het RIVM-CvB vraagt de 
minister om aandacht te besteden aan de onderlinge samenhang van 
lopende ontwikkelingen in het huidige hielprikprogramma, omdat zij de 
uitbreiding van de hielprik beïnvloeden. Zij doelt hierbij op de 
vernieuwing van de informatiemanagementsystemen Neonat en 
Praeventis, de vervanging van de tandem massaspectrometers (hierna: 
MS-apparatuur) en van andere apparatuur bij de screeningslaboratoria, 
alsmede de opdracht voor de bloedonderzoeken.  
 

5.4 Rol laboratoria bij de validatieonderzoeken 
De coördinatie van de validatieonderzoeken en een gedeelte van de 
uitvoering zal door het RIVM worden uitgevoerd. De huidige laboratoria 
zullen bij deelonderzoeken worden betrokken. Er zal zoveel mogelijk 
gebruik worden gemaakt van de specialistische kennis die binnen deze 
laboratoria aanwezig is. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen 
worden vertaald in de uitvraag voor de bloedonderzoeken.  
 

5.5 Van uitvoeringstoets naar implementatie 
In de uitvoeringstoets brengt het RIVM-CvB advies uit over alle aspecten 
van de uitbreiding, inclusief de resultaten van de validatieonderzoeken. 
Op basis van dat advies kan de minister vervolgens besluiten over 
doorlooptijden, kosten, etc. Hierna zal een opdracht van de minister aan 
het RIVM-CvB volgen om de implementatie voor te bereiden. De 
implementatie van een uitbreiding van de hielprik met veertien ziekten 
kan enkele jaren in beslag nemen. De uitvoeringstoets en de 
implementatie zullen gefaseerd moeten worden uitgevoerd.  

 
14 Fase 1:Bèta-thalassemie major (TM), HbH ziekte, Organische cation transporter 2 (OCTN 2). 
15 Fase 2: Carnitine acylcarnitine translocase deficiëntie (CACT), Carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 

1 (CPT1), Carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 2 (CPT2), Methyl-acetoacetyl-CoA thiolase 
deficiëntie; ketothiolase deficiëntie (MAT), Methylmalon acidemie (MA), Propion acidemie (PA). 

16 Fase 3: Galactokinase deficiëntie (GALK), Guanidinoacetaat methyltransferase deficiëntie (GAMT), 
Mucopolysaccharidosis type 1 (MPS I), Severe combined immune deficiency (SCID), X-gebonden 
adrenoleukodystrofie (X-ALD). 
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6 Redenen voor het uitstellen van de uitvraag  

6.1 Specificatie van de behoefte 
6.1.1 Algemeen 

Een goed beeld van de precieze behoefte is essentieel voor zowel een 
zorgvuldige, succesvolle concurrentiestelling/aanbesteding als een 
probleemloze uitvoering van de op basis van de uitkomst te sluiten 
overeenkomst(en). De behoeftestelling is allereerst bepalend voor de 
formulering van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en de inhoud 
van het programma van eisen, en daarnaast voor de formulering van 
gunningscriteria. Ook is die behoeftestelling bepalend voor de vorm van 
concurrentiestelling (de wijze van het uitvragen van de opdracht), het 
aantal te contracteren partijen, de aard van de overeenkomst 
(raamovereenkomst of ‘gewone’ overeenkomst), de duur van de aan te 
besteden overeenkomst, de aard van de duur (alleen vaste duur of 
tevens verlengingsopties) en uiteraard de formulering van de juiste 
contractuele voorwaarden.  
 

6.1.2 Mogelijke primeur in Europa 
In Nederland zijn de bloedanalyses ten behoeve van de hielprik niet 
eerder in concurrentie gesteld. Het is dus voor het eerst dat alle facetten 
van de bloedanalyses vertaald worden in specificaties van behoeften 
oftewel een programma van eisen.  
 
Voor zover het RIVM bekend, is ook binnen Europa sprake van een 
primeur en zijn de bloedanalyses ten behoeve van de hielprik niet 
eerder in concurrentie gesteld. Alleen in België is in 2010 sprake 
geweest van een oproep voor het sluiten van een beheersovereenkomst 
voor het bevolkingsonderzoek naar aangeboren ziekten. Hierbij lijkt 
echter geen sprake te zijn geweest van een daadwerkelijke 
concurrentiestelling. 
 

6.1.3 Uitbreiding hielprikprogramma 
De minister heeft het RIVM-CvB de opdracht gegeven om het 
hielprikprogramma met veertien ziekten uit te breiden. Dit betekent dat 
de pasgeborenen op éénendertig ziekten zullen worden onderzocht17. De 
behoeftestelling met betrekking tot deze bloedonderzoeken laat zich 
vooralsnog niet goed en volledig in kaart laat brengen18. De 
uitvoeringstoets voor de uitbreiding van de hielprikscreening genereert 
uiteindelijk de specificaties die van belang zijn voor een uitvraag van de 
aanvullende bloedonderzoeken.   

 
17 Het huidige programma behelst achttien ziekten. De minister heeft besloten het screenen op één ziekte te 

stoppen en het programma met veertien ziekten uit te breiden. 
18 De minister heeft de Gezondheidsraad eind 2012 om advies gevraagd over de inrichting en uitbreiding van 

het hielprikprogramma (zie brief 769449-136784-PG). Het verzoek was om het advies eind 2013 te mogen 
ontvangen (zie PG/OGZ/3120487). Het RIVM heeft omwille van het doelmatig inzetten van capaciteit en 
middelen het specificeren van de behoefte vervolgens opgeschort in afwachting van het advies van de 
Gezondheidsraad en het besluit van de minister. 
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6.1.4 Risico’s volksgezondheid 
Zoals geïllustreerd in het processchema in hoofdstuk 3 vervullen de 
screeningslaboratoria een cruciale rol in de analyse van bloedmonsters. 
Met de noodzakelijke uiterste zorgvuldigheid worden afwijkende 
uitslagen binnen twee dagen opgespoord en gerapporteerd. Het 
formuleren van de uitvraag van de opdracht voor het uitvoeren van 
bloedonderzoeken laat geen ruimte voor onzorgvuldigheden. Door een 
onzorgvuldige uitvraag ontstaat enerzijds het risico dat laboratoria 
worden gecontracteerd die later blijken niet geschikt te zijn wegens 
gebrek aan kwaliteit19 en anderzijds het risico dat de gecontracteerde 
dienstverlening niet goed blijkt aan te sluiten op de werkelijke behoefte. 
In beide gevallen kan dit leiden tot het niet tijdig opsporen van ernstig 
zieke kinderen met kans op blijvende gezondheidsschade of zelfs tot het 
overlijden van kinderen. Voor de deelname en de acceptatie van het nu 
zo succesvolle programma zou dit zeer schadelijk zijn. Het uitvragen van 
de bloedonderzoeken is dus een majeure operatie, met risico’s voor de 
volksgezondheid als het resultaat niet succesvol is. 
 

6.1.5 Voorrang aan de invoering nieuwe ziekten 
De minister heeft het RIVM-CvB de opdracht gegeven om snelheid te 
maken met de uitbreiding van het hielprikprogramma met de veertien 
ziekten, zodat gezondheidswinst kan worden bereikt. De veertien 
ziekten betreffen zeldzame aandoeningen die alleen zijn op te sporen in 
een grote populatie met een gedegen validatieonderzoek. Het 
referentielaboratorium en de screeningslaboratoria vervullen een 
centrale rol in deze validatieonderzoeken. Het betrekken van de huidige 
ervaren laboratoria bij de validatieonderzoeken is in lijn met de 
noodzakelijke snelheid. Zij zullen ten behoeve van de uitvoeringstoets 
de juiste screeningsmethode met de daarbij behorende afkapwaarden 
voor de nieuwe ziekten moeten gaan bepalen. 
 
Tijdens de validatieonderzoeken is een nauwe samenwerking tussen de 
screeningslaboratoria onderling, het referentielaboratorium RIVM-IDS en 
het RIVM-CvB noodzakelijk. Als tegelijkertijd een traject wordt 
doorlopen waarin de bloedonderzoeken worden uitgevraagd waaraan 
dezelfde screeningslaboratoria deelnemen, kan dit leiden tot spanningen 
of zelfs belangenconflicten, wat een negatieve weerslag kan hebben op 
het verloop van de validatieonderzoeken. De juiste volgorde is daarom 
dat eerst de validatieonderzoeken worden afgerond en dat vervolgens 
wordt overgegaan tot het uitvragen van overeenkomsten voor 
bloedonderzoeken c.q. een vorm van concurrentiestelling20.  
 

6.1.6 Kans op rechtszaken en kapitaalvernietiging  
Een onzorgvuldige uitvraag kan leiden tot juridische procedures door 
belanghebbenden. Gronden daarvoor zouden onder meer kunnen zijn 
onduidelijkheid door ondeugdelijke specificaties en een ongelijk 
speelveld (geen gelijke kansen voor alle partijen). Het uitvragen van een 
onvoldoende gespecificeerde opdracht kan tevens leiden tot 

 
19 Geen waarborging van uniforme uitvoering van het hielprikprogramma, uniforme uitslagen en/of tijdige 

uitslagen en als gevolg daarvan hoge kosten. 
 
20 Richtlijn 2014/24/EU en het wetsvoorstel waarmee deze richtlijn wordt geïmplementeerd bepalen alleen dat 

de te volgen procedure moet voldoen aan de beginselen van gelijkheid en transparantie.  
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ondoelmatige aanwending van publieke middelen c.q. 
kapitaalvernietiging. 
 

6.2 Vernieuwing informatiesystemen Praeventis en Neonat 

 

 
Tijdige en juiste analyse van de hielprikmonsters door de laboratoria bij 
175.000 pasgeborenen per jaar kan alleen geautomatiseerd worden 
uitgevoerd. Hiervoor wordt thans gebruik gemaakt van het 
informatiemanagementsysteem Neonat. Neonat is, naast Praeventis en 
Neorah21, een onderdeel van de totale informatiehuishouding van de 
hielprikscreening (zie figuur boven). Neonat berekent de analyses en 
verstuurt via XML-berichten de screeningsuitslagen naar Praeventis. 
Praeventis is het informatiemanagementsysteem voor het gehele proces 
van de uitvoer van de hielprik en de communicatie naar de ouders en 
artsen.  
 
Neonat is vijftien jaar geleden ontwikkeld door de screeningslaboratoria 
ter ondersteuning van hun kerntaken. Neonat is lokaal bij elk 
screeningslaboratorium geïnstalleerd. Neonat draagt bij aan een 
uniforme werkwijze zoals gedefinieerd in het Draaiboek Neonatale 
hielprikscreening22. De kerntaken van een screeningslaboratorium zijn: 

•  het zo snel mogelijk verrichten van het screeningsonderzoek, 
conform landelijke kwaliteitseisen; 

• het adequaat registreren en rapporteren van de 
screeningsuitslagen; 

 
21 NEORAH is de landelijke database waarin de medisch adviseur de uitslagen registreert bij een afwijkende 

uitslag met als doel dat de behandelend kinderarts zo spoedig mogelijk de beschikking heeft over de juiste 
gegevens van het kind. 

22 In het draaiboek neonatale hielprikscreening staat een beschrijving van de taken van instanties en 
individuele zorgverleners die bij de hielprikscreening betrokken zijn. Het draaiboek heeft voor alle direct 
betrokkenen een bindend karakter (zie www.draaiboekhielprikscreening.rivm.nl). 
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• het mede bewaken van dubieuze en afwijkende uitslagen; 
• het monitoren en rappelleren van de controle op deelname en 

uitgevoerd bloedonderzoek. 
 
Door het referentielaboratorium (RIVM-IDS) vindt vanuit Neonat de 
monitoring en evaluatie van de laboratoriumbepalingen plaats.  
 
Zowel Neonat als Praeventis is verouderd23. Op dit moment wordt 
gewerkt aan de vernieuwing van Praeventis. Hiervoor is het project 
Vernieuwd Praeventis opgestart. Neonat is te verouderd om te worden 
aangepast en zal daarom moeten worden vervangen door een nieuw 
informatiemanagementsysteem. Voor het vervangen van Neonat kan 
worden gekozen voor nieuwbouw, een bestaand product dat al op de 
markt is of voor het aansluiten bij het project Vernieuwd Praeventis. Dit 
wordt binnen het RIVM nader onderzocht. Daarom kunnen de aan de 
laboratoria te stellen eisen met betrekking tot het (te gebruiken) 
informatiemanagementsysteem nog niet worden gedefinieerd. Een 
zorgvuldige uitvraag op dit onderdeel is dus vooralsnog niet mogelijk.  
 
Bijkomstig probleem van Neonat is dat in de huidige overeenkomst met 
de screeningslaboratoria is opgenomen dat Neonat gezamenlijk 
eigendom is van het RIVM en alle uitvoerende laboratoria. Dit betekent 
dat de huidige laboratoria zeggenschap hebben over een eventueel 
nieuw geselecteerd laboratorium om met Neonat te werken. Dit is een 
onwenselijke situatie die pas kan worden gewijzigd nadat een keuze is 
gemaakt over de vervanging van Neonat. In de 
overbruggingsovereenkomsten met de huidige laboratoria zal de 
overgang naar een nieuw laboratoriuminformatiemanagementsysteem 
(hierna: LIMS) moeten worden geregeld. 
 

6.3 Uniforme apparatuur bloedanalyses 
6.3.1 Tandem MS-apparatuur 

De meeste analyses binnen de hielprikscreening worden uitgevoerd met 
een tandem massaspectrometer24. De huidige tandem MS-apparaten zijn 
verouderd en alle laboratoria (inclusief RIVM-IDS) hebben een nieuw 
tandem MS-apparaat nodig. Dit moeten dezelfde apparaten zijn in 
verband met de vereiste uniforme uitvoering van de analyses. Om de 
uniformiteit te borgen heeft het RIVM besloten om de aanbesteding voor 
tandem MS-apparatuur zelf uit te voeren en de apparaten ter 
beschikking te stellen aan de screeningslaboratoria. Het is uit het 
oogpunt van flexibiliteit gewenst dat apparatuur beschikbaar is die kan 
meegroeien met de gevolgen van de uitvoeringstoets ten behoeve van 
de uitbreiding25, die aansluit bij de uitvraag van de bloedonderzoeken en 
die kan worden gekoppeld aan het vernieuwde 
informatiemanagementsysteem. Door voorafgaand aan de uitvraag van 
de bloedonderzoeken het tandem MS-apparaat aan te besteden, kan het 
gebruik van het geselecteerde tandem MS-apparaat worden 

 
23 LabInfoScan NHS-LIMS RIVM, Louis Uunk (LUFC LabConsultants), december 2015  
24 GA-1, IVA, LCHADD, MSUD, MCADD, 3MHM, PKU, TYR-1 en VLCADD. De screening op HCY is met ingang van 

4 november 2015 verwijderd uit het programma (zie brief VWS 865 785-143608-PG). 
25 Mogelijk zijn er voor de analyses van de nieuwe ziekten meerdere tandem MS-apparaten per 

screeningslaboratorium nodig. Deze optie dient te worden meegenomen in de aanbesteding. 
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voorgeschreven in de uitvraag van de bloedonderzoeken. Dit draagt bij 
aan de borging van de vereiste uniformiteit van de analyses.  
 
De aanbesteding van de tandem MS-apparatuur dient zo spoedig 
mogelijk te worden uitgevoerd in verband met de noodzakelijke 
vervanging van de huidige apparaten. Het resultaat van een 
marktconsultatie die in oktober 2014 door het RIVM is gehouden met 
verschillende leveranciers van tandem MS-apparatuur, is dat de 
voorkeur uitgaat naar een flexibele oplossing waarbij het gebruik van 
het apparaat is verwerkt in het tarief van de reagentia (reagent rental). 
Bij deze variant blijft de fabrikant eigenaar van het apparaat. Met deze 
constructie kan ook een nieuw laboratorium worden voorzien van dit 
apparaat. VWS heeft inmiddels toegezegd dat de tandem MS in 2016 is 
opgenomen in het tarief. 
 
Na de afronding van de aanbesteding is vervolgens minimaal een half 
jaar nodig voor validatie van de tandem MS-apparatuur in de 
laboratoriuminfrastructuur. Waarschijnlijk is deze periode veel langer 
omdat naast de validaties voor de bestaande ziekten ook validaties ten 
behoeve van de veertien nieuwe ziekten moeten worden uitgevoerd. Een 
schatting is dat medio 2017 de variabelen duidelijk zijn voor de uitvraag 
van de bloedonderzoeken die met de tandem MS-apparatuur moeten 
worden uitgevoerd. 
 

6.3.2 Aanbesteden overige apparatuur 
Uniformiteit van de bloedonderzoeken is essentieel voor het 
screeningsprogramma. Deze wordt het beste gewaarborgd door 
uniforme apparatuur in alle screeningslaboratoria. Tot nu toe waren de 
laboratoria vrij om hierin een eigen keuze te maken. Door na de 
aanbesteding van de tandem MS en het LIMS ook de overige 
apparatuur26 aan te besteden, kan het gebruik hiervan worden 
voorgeschreven in de uitvraag van de bloedonderzoeken.  
 

6.4 Conclusie 
Vooralsnog is er geen volledig beeld van de precieze behoefte ten 
aanzien van de uitvraag voor de bloedanalyses van het 
hielprikprogramma. Een snelle uitbreiding van het hielprikprogramma 
met de door de minister gewenste veertien ziekten kan alleen worden 
bereikt door de huidige laboratoria, met hun jarenlange ervaring, te 
betrekken bij de uitvoering van de validatieonderzoeken. In de 
uitvoeringstoets adviseert het RIVM-CvB de minister onder meer over de 
resultaten van de validatieonderzoeken. De uitkomst van de 
validatieonderzoeken is tevens van belang voor de formulering van een 
juiste behoeftestelling. De validatieonderzoeken dienen dan ook te zijn 
afgerond voorafgaand aan het uitvragen van de overeenkomsten voor 
bloedonderzoeken.  
 
Bijkomend geldt dat het gelijktijdig laten plaatsvinden van de 
validatieonderzoeken en het uitvragen van de bloedonderzoeken kan 
leiden tot spanningen en belangenconflicten met een mogelijke 

 
26 Voor de huidige screening betreft dit apparatuur voor immunochemische, enzymatische en 

chromatografische bepalingen. 
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negatieve weerslag op het verloop van de validatieonderzoeken. Ook om 
die reden is het van belang dat validatieonderzoeken en het uitvragen 
van de overeenkomsten voor bloedonderzoeken volgtijdig plaatsvinden.  
 
Met de validatieonderzoeken en de uitvoeringstoets is minimaal 
anderhalf jaar gemoeid. Aansluitend dient de uitvraag te worden 
geformuleerd en dient een vorm van concurrentiestelling/aanbesteding 
te worden doorlopen. Gelet op de gevoelige aard van de opdracht, de 
risico’s indien uitvraag en behoefte niet goed op elkaar aansluiten, is dit 
een majeure operatie waarvoor voldoende tijd dient te worden 
gereserveerd.  
 
De formulering van de behoeftestelling is tevens afhankelijk van de 
uitkomst van de uitvraag van een laboratoriuminformatiemanagement-
systeem in verband met de noodzakelijke vernieuwing van Neonat en 
Praeventis. 
 
Ook is de formulering van de behoeftestelling afhankelijk van de 
uitkomst van uitvragen van (vervangende) tandem MS-apparatuur en 
apparatuur voor immunochemische, enzymatische en chromatografische 
bepalingen. Door de toename van het aantal ziekten waarop het bloed 
binnen korte tijd moet worden geanalyseerd, is de noodzaak tot 
uniforme inrichting van de analyseprocessen toegenomen. Door 
uniforme uitvoering kan de hoge kwaliteit van het screeningsprogramma 
worden gehandhaafd. 
 
Een en ander brengt met zich dat het niet haalbaar is om per 1 januari 
2017 nieuwe overeenkomsten voor bloedonderzoeken te hebben 
gesloten op basis van een vorm van concurrentiestelling/aanbesteding, 
zodat een overbruggingsovereenkomst dient te worden gesloten met de 
huidige laboratoria.  
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7 Duur en inrichting van de overbruggingsperiode 

7.1 Overbruggingsovereenkomsten voor continuïteit programma 
Om de redenen genoemd in het voorgaande hoofdstuk is extra tijd nodig 
om de uitvraag van de bloedonderzoeken op zorgvuldige wijze te 
kunnen voorbereiden en uitvoeren. Voor deze periode moeten 
overbruggingsovereenkomsten worden afgesloten met de huidige 
laboratoria. 
 
Dit wordt ook geadviseerd door adviesbureau Mitopics in zijn advies aan 
het RIVM-CvB over de aanbestedingsstrategie voor de 
bloedonderzoeken27. Mitopics heeft verschillende scenario’s met een 
planning opgesteld waarin rekening is gehouden met de 
validatieonderzoeken, de uitvoeringstoets, de implementatie van de 
uitbreiding en een gefaseerde overgang naar nieuwe laboratoria. 
Mitopics stelt dat het raadzaam is om met enige speling uit te gaan van 
een overbruggingstermijn van minimaal vijf jaar. Dit doet mede recht 
aan de gefaseerde implementatie van de uitbreiding van de 
hielprikscreening die de minister voor ogen heeft.  
 

7.2 Planning 
Tandem MS-apparatuur 
Er is in het laatste kwartaal van 2015 begonnen met de voorbereidingen 
van de aanbesteding van testmethoden waarbij het tandem MS-
apparaat wordt gebruikt. Inclusief validatie loopt dit traject naar 
verwachting tot en met het eerste kwartaal van 2017.  
 
Nieuw LIMS 
Op dit moment wordt de noodzaak voor de vervanging van het huidige 
LIMS onderbouwd en een programma van eisen voor een aanbesteding 
hiervan voorbereid. Dit mede in relatie tot een RIVM-breed LIMS. Naar 
de huidige inzichten loopt het traject voor de aanbesteding van het LIMS 
voor dit programma tot en met het laatste kwartaal van 2017. 
 
Overige apparatuur 
De aanbesteding van de overige testmethoden zal volgens de planning 
starten in het laatste kwartaal van 2016 en doorlopen tot en met het 
tweede kwartaal van 2018 (inclusief validatie). 
 
Bloedonderzoeken 
Uit de voornoemde drie aanbestedingen volgen specificaties voor het 
programma van eisen ten behoeve van de uitvraag van de 
bloedonderzoeken. Pas nadat deze drie aanbestedingen zijn afgerond, 
kan dus worden gestart met (de voorbereiding van) de uitvraag van de 
bloedonderzoeken (vanaf het derde kwartaal 2018). Hierbij dient, 
evenals bij de aanbestedingen voor LIMS, tandem MS-apparatuur en 
overige apparatuur, rekening te worden gehouden met een aantal 
fasen: de voorbereidende werkzaamheden (opstellen programma van 
 
27  Advies aanbestedingsstrategieën in verband met de hielprikscreening. Mr Bonnie Epema, ir Richard Heijne 

den Bak 2 juli 2015 



Advies opdrachtverstrekking bloedonderzoeken neonatale hielprikscreening 

 Pagina 22 van 28 

 

eisen en andere documenten), het doorlopen van de uitvraagprocedure, 
de validatie van nieuwe laboratoria en de implementatie. Dit traject 
loopt door tot en met het eerste kwartaal van 2021.  
 

Planning/Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Aanbesteding 
testmethoden MS/MS 

   x x x x x x                    

Aanbesteding NHS-Lims    x x x x x x x x x x                 

Aanbesteding overige 
testmethoden  

       x x x x x x x               

Aanbesteding laboratoria               x x x x x x x x x x x    

 
x = voorbereidende werkzaamheden 
x = aanbestedingsprocedure 
x = validatie apparatuur of laboratoria 
x = implementatiewerkzaamheden 
 

7.3 De inrichting van en de overgang naar nieuwe laboratoria  
De laboratoriumanalyses met bijbehorende interpretaties en validaties 
van de neonatale hielprikscreening zijn complex en vergen 
specialistische kennis en ervaring. Met de neonatale hielprikscreening 
worden nu nog zeventien behandelbare ziekten28 opgespoord. Uitgaande 
van hielprikscreening bij ongeveer 175.000 pasgeborenen op jaarbasis, 
komt dit neer op ongeveer 2.975.000 bepalingen per jaar, waarbij voor 
het onderzoek naar sommige ziekten meerdere analyses noodzakelijk 
zijn.  
 
Door het besluit van de minister om veertien nieuwe ziekten aan de 
hielprik toe te voegen zal het aantal bepalingen wezenlijk toenemen.  
Een laboratorium dient zowel wat betreft apparatuur als bemensing te 
zijn ingericht op de uitvoering van de onderhavige bloedonderzoeken. 
Zo moeten apparatuur en reagentia gevalideerd zijn en dient personeel 
te zijn opgeleid en ingewerkt. Ook dient het laboratorium met het oog 
op een goede samenwerking in de keten (werk)afspraken te maken met 
ketenpartners. 
 
Om laboratoria een reële kans te geven op de opdracht, zal bij het 
uitvragen van de bloedonderzoeken rekening moeten worden gehouden 
met een implementatieperiode. Oftewel, ervan uitgaande dat één of 
meer laboratoria nieuw zijn, kan de hielprikscreening niet direct door 
deze partijen in uitvoering worden genomen. 
 
RIVM-IDS is aangewezen als referentielaboratorium en vervult hierin 
een belangrijke rol. Vanuit de referentiefunctie levert RIVM-IDS een 
belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsborging van de analytische 
technieken in het programma. RIVM-IDS moet toezien op een landelijke 

 
28 De screening op HCY is verwijderd uit het programma. 
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uniforme uitvoering van de screening. RIVM-IDS monitort alle analyses 
en moet verbeteringen, afwijkingen en risico’s signaleren. Indien één of 
meer nieuwe laboratoria worden geselecteerd zal RIVM-IDS deze nieuwe 
partij(en) moeten ondersteunen bij het inrichten van de 
laboratoriuminfrastructuur opdat deze aan de landelijke eisen voldoet. 
Gelet op de capaciteit van RIVM-IDS zal, in geval van selectie van 
meerdere nieuwe partijen, meer tijd met dit traject zijn gemoeid. 
 
Omdat de analyses van de hielprikscreening zeer specialistisch zijn, kan 
worden overwogen de overeenkomsten met de nieuwe laboratoria pas te 
laten ingaan nadat zij een jaar hebben proefgedraaid. Hiermee wordt 
het risico ondervangen dat nieuwe laboratoria na contractering toch niet 
in staat blijken tot een kwalitatief goede uitvoering van de 
bloedonderzoeken. Het risico voor een foute uitvoer van het programma 
wordt hiermee beperkt.  
 

7.4 Gerechtelijke procedures en onverwachte ontwikkelingen 
In het in paragraaf 7.2 opgenomen schema is geen rekening gehouden 
met de vertraging die kan ontstaan als gevolg van een gerechtelijke 
procedure bij één of meer van de uitvragen (LIMS, tandem MS-
apparatuur, overige apparatuur en bloedonderzoeken). Een gerechtelijke 
procedure leidt al snel tot een vertraging van minimaal twee maanden in 
de opdrachtverlening. Gelet hierop en rekening houdend met andere 
(onverwachte) ontwikkelingen, wordt uitgekomen bij 1 januari 2022 als 
datum voor aanvang van overeenkomsten voor bloedonderzoeken op 
basis van de uitkomst van een uitvraag. 
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8 Advies 

De nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU, die op 18 april 2016 dient 
te zijn geïmplementeerd, brengt met zich dat het RIVM een opdracht 
voor bloedonderzoeken vooraf bekend dient te maken en bij het 
plaatsen van de opdracht de beginselen van gelijkheid en transparantie 
dient na te leven. Ook vanuit het oogpunt van doelmatigheid is een 
vorm van concurrentiestelling van de opdracht wenselijk. 
 
Voor een succesvolle uitvraag en probleemloze uitvoering van de 
bloedonderzoeken is een goed beeld van de behoeftestelling essentieel. 
De precieze behoeftestelling laat zich thans niet goed en volledig in 
kaart brengen, omdat deze afhankelijk is van de op handen zijnde 
uitbreiding van het hielprikprogramma, de vernieuwing van de 
informatiesystemen Praeventis en Neonat en de vervanging van tandem 
MS-apparatuur en overige apparatuur. Gelet op de daamee gemoeide 
tijd, de tijd die is gemoeid met het doorlopen van een vorm van 
concurrentiestelling/aanbesteding én – uitgaande van contractering van 
nieuwe laboratoria – de tijd die is gemoeid met het valideren van de 
nieuwe laboratoria en een periode van implementatie, is 1 april 2021 de 
vroegst haalbare datum waarop overeenkomsten voor 
bloedonderzoeken op basis van de uitkomst van een uitvraag zouden 
kunnen ingaan. In geval van vertragende gerechtelijke procedures bij 
deze en de overige uitvragen (LIMS, tandem MS-apparatuur en overige 
apparatuur), of andere (onverwachte) ontwikkelingen, kan zelfs meer 
tijd nodig zijn. Daarom is uitgekomen op 1 januari 2022 als datum voor 
voor aanvang van uitgevraagde overeenkomsten voor 
bloedonderzoeken. 
 
Een en ander brengt het RIVM tot het advies aan VWS om de uitvraag 
van de overeenkomsten voor bloedonderzoeken uit te stellen en om het 
RIVM de opdracht te geven om in overleg te treden met de thans 
gecontracteerde laboratoria over het sluiten van 
overbruggingsovereenkomsten voor de duur van vijf jaar, ingaande 1 
januari 2017 en eindigend 31 december 2021, met een 
verlengingsmogelijkheid voor het geval ontwikkelingen daartoe 
onverhoopt nopen. 
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