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1. Inleiding 

Dit rapport bevat de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de tussentijdse evaluatie Samen-

werkingsagenda Beheer Waddenzee (SAW). Dit inleidende hoofdstuk beschrijft de aanleiding voor de 

evaluatie, de opdracht aan Twynstra Gudde en de verantwoording van de aanpak. 

1.1 Aanleiding tussentijdse evaluatie 

1.1.1 Rapport van de Algemene Rekenkamer over natuurbeheer Wadden 

Op 28 november 2013 verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR): “Waddengebied: 

natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting”. De AR constateert dat met name beheer 

en monitoring beter kunnen. Doordat er veel beheerders actief zijn in het Waddengebied (13) is de af-

stemming en uitwisseling van informatie vaak niet goed en wordt er niet doelmatig gewerkt, zo conclu-

deert de AR. Doordat er niet één beheerder voor Waddenzee is, wordt de uitvoering van het Wadden-

beleid niet consequent en eenduidig gemonitord en geëvalueerd. De AR beveelt aan een overzichte-

lijke bestuurlijke situatie in het Waddengebied te creëren waarin verantwoordelijkheden duidelijk zijn 

verdeeld over de bestuurslagen en waarin controles en verantwoording efficiënt zijn geregeld. De AR 

presenteert hiervoor vier opties zonder een voorkeur voor een centraal of decentraal georiënteerde op-

lossing. Rode draad in de opties is dat één partij de regie moet voeren over het natuurbeheer. 

1.1.2 Verzoek om een plan van aanpak Verbetering Beheer Waddenzee 

Het rapport van de AR is gericht aan de bewindslieden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(IenM) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Deze bewindslieden schrijven vervolgens: 

 

“De Staatssecretaris en ik zijn van mening dat nu de belangrijkste opgave inzake de Waddenzee ligt in 

het optimaliseren van het beheer. Het gaat om beheer in brede zin: vergunningverlening, handhaving 

en toezicht, crisis- en calamiteitenbeheersing, onderhoud, herstelmaatregelen, monitoring en onder-

zoek, voorlichting en promotie. Ook is aangegeven dat die optimalisatieslag van het beheer door zowel 

het Regiecollege als de Beheerraad gedragen moet worden. […] Daarbij zie ik graag een verbinding 

gelegd met de nationale en regionale beleidsdoelen waarop het beheer zich uiteindelijk richt, gekop-

peld aan een gezamenlijk streefbeeld voor beheer.  

 

Mede namens de Staatssecretaris vraag ik het RCW om samen met de Beheerraad te komen met een 

plan van aanpak voor de optimalisatie van het beheer in de Waddenzee”. 

1.1.3 Reactie van RCW en Beheerraad: de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 

Als reactie op het rapport van de AR en het verzoek van IenM en EZ hebben het Regiecollege Wad-

dengebied (RCW) en de Beheerraad Waddengebied in 2014 een Samenwerkingsagenda Beheer 

Waddenzee (SAW) opgesteld. Het doel is om in 2018 te werken als ware men één beheerder. 

 

In het Plan van Aanpak (PvA) van de samenwerkingsagenda worden de volgende uitgangspunten ge-

hanteerd: 
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- we gaan zoeken naar een samenhang in beheer alsof we één beheerder zijn 

- we gaan direct aan de slag met concrete stappen 

- we beginnen bij beheer en niet bij beleid en organisatie 

- we betrekken de werkers en inwoners in de wadden nadrukkelijk bij het ontwikkelen van meer sa-

menhang en streefbeelden 

- de taakverdeling in beleid en beheer voor de wadden stellen we nu niet ter discussie. 

 

Er wordt gewerkt met drie uitwerkingslijnen in de samenwerkingsagenda: 

 

- Uitwerkingslijn 1. Stappen op weg naar optimalisatie van beheer in 2014 e.v. 

- Uitwerkingslijn 2. Naar een streefbeeld voor goed beheer in 2018. 

- Uitwerkingslijn 3. Doelen en verantwoordelijkheden als basis voor beheer. 

 

Uitwerkingslijn 1 omvat 21 concrete acties voor gezamenlijke producten op de verschillende onderde-

len van beheer. Uitwerkingslijn 2 omvat het uitwerken van een streefbeeld voor het “hoe” van de sa-

menwerking. Uitwerkingslijn 3 betekent het samenvatten van het streefbeeld voor het “wat”; de be-

staande doelen handzaam op een rij als uitgangspunt voor beheer. Per actie is er een trekker en per 

actie is een mijlpaaloverzicht gemaakt. 

 

In het kader van de SAW wordt beheer omschreven als “alle activiteiten die gedaan worden om de 

doelen van het Waddenzeebeleid te halen”. Er worden acht activiteiten, ook wel onderdelen genoemd, 

onderscheiden binnen de beheerketen voor de Wadden: i) fysiek beheer / onderhoud, ii) vergunning-

verlening, iii) toezicht en handhaving, iv) herstel en ontwikkeling, v) monitoring en onderzoek, vi) zone-

ring en geleiding, vii) promotie voorlichting en educatie Werelderfgoed, en viii) incidentbestrijding en 

calamiteiten. De mijlpalen delen het einddoel per onderdeel in, in tussendoelen, die gehaald moeten 

worden op weg naar 2018. De voortgang op alle acties wordt bijgehouden in de zogenaamde Barome-

ter. Een Opdrachtcollectief Beheer Waddenzee (OBW) stuurt en ziet toe op de uitvoering van de SAW. 

 

Het RCW en de Beheerraad hebben afgesproken in 2016 een tussentijdse evaluatie te laten maken. 

De minister van Infrastructuur en Milieu en de staatsecretaris van Economische Zaken hebben aan de 

Tweede Kamer eveneens deze tussentijdse evaluatie toegezegd. 

1.2 Opdracht Twynstra Gudde 

Het Regiecollege Waddengebied heeft Twynstra Gudde opdracht gegeven om de tussentijdse evalua-

tie SAW uit te voeren. Het betreft een korte, bondige evaluatie op basis van een beperkte documenten-

analyse en een beperkt aantal interviews. De te beantwoorden hoofdvraag is: ‘Halen we de doelen van 

2018 en eventueel, welke extra inspanningen zijn nodig, gegeven waar we nu staan in 2016?’ 

 

Het RCW heeft een evaluatiecommissie opgericht om de tussentijdse evaluatie te begeleiden. De le-

den van de evaluatiecommissie zijn geen lid van het OBW: 

- Jouke van Dijk, hoogleraar RU Groningen, voorzitter van de directie van de Waddenacademie, lid 

van het RCW voor de wetenschappen, is voorzitter van de evaluatiecommissie 

- Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân, RCW-lid namens de waterschappen 

- Eisse Luitjens, programmaleider Agrifood&Biobased at NV NOM, RCW-lid namens de economie 

- Waldina Hulshoff, secretaris RCW, ambtelijk opdrachtgever. 



 

 

 

 

Tussentijdse evaluatie Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee | 9 juni 2016 | Pagina 4/26 

 

1.3 Verantwoording aanpak 

1.3.1 Analysekader: kijkglas op samenwerken 

Om de bijdrage van de SAW aan de verbetering van de samenwerking tussen beheerorganisaties in 

de Waddenzee te kunnen analyseren, is het ‘Kijkglas op Samenwerken1’ gehanteerd als analysekader 

(Figuur 1). Dit kijkglas vormt tevens de structuur voor de beschrijving van de bevindingen van de tus-

sentijdse evaluatie. 

 

Uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen blijkt dat een aantal factoren bepalend is voor de 

vitaliteit van een samenwerkingsverband. Zichtbare factoren, zoals de wijze van organiseren en de op-

geleverde resultaten. Maar ook juist minder zichtbare factoren, zoals belangen en persoonlijke relaties, 

spelen vaak een bepalende rol. De kans op succesvol samenwerken wordt groter wanneer er aan-

dacht is voor een aantal cruciale factoren voor vitaal samenwerken tussen organisaties. Deze factoren 

gaan achtereenvolgens over het ‘waarom’ (visie/belangen/gedeelde ambitie), ‘hoe’ (organisatie/wer-

king/harde én zachte aspecten van organiseren) en ‘wat’ (resultaat/effecten) van de samenwerking. 

Deze factoren zijn weergeven in Figuur 1. 

 

 

 

Figuur 1. Kijkglas op samenwerking, Twynstra Gudde, 2015. 

 

 

1 Ontwikkeld door Twynstra Gudde 
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1.3.2 Gefaseerde aanpak 

De tussentijdse evaluatie SAW is uitgevoerd in twee fasen. Fase 1 bestond uit een documentenana-

lyse waarbij feiten zijn verzameld en een eerste oordeel is gevormd over de haalbaarheid van het eind-

doel in 2018, en mogelijke knelpunten. Zie Bijlage A voor een overzicht van geanalyseerde documen-

ten. Deze resultaten zijn 22 april 2016 besproken met de opdrachtgever. 

 

In fase 2 zijn meningen verzameld via vier groepsinterviews met betrokkenen op basis van een semi-

gestructureerde vragenlijst. De groepsinterviews zijn gehouden met twee of drie personen uit de vol-

gende groepen: i) bestuurders, ii) OBW leden, iii) trekkers van de kernteams die werken aan het uit-

voeren van de acties, en iv) gebruikers/ vergunninghouders in het Waddengebied. Zie bijlage B voor 

een lijst van geïnterviewde personen. 

 

De verzamelde feiten en meningen zijn geanalyseerd en samengevat in dit rapport. Het conceptrapport 

is 7 juni 2016 besproken met de opdrachtgever. Hierna is de rapportage definitief gemaakt. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 vat de organisatie van het Waddenzeebeheer en de aansturing van de SAW samen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de bevindingen van de tussentijdse evaluatie aan de hand van drie factoren van 

samenwerking ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat levert het op’. Hoofdstuk 4 presenteert de conclusies en aanbe-

velingen, waarmee de hoofdvraag wordt beantwoord in hoeverre de doelen van 2018 worden gehaald 

en welke extra inspanningen eventueel nodig zijn.  
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2. Organisatie Waddenzeebeheer en aansturing Sa-
menwerkingsagenda Waddenzee 

Voor een goed begrip van het samenwerkingsproces is het van belang om de organisatie van het 

Waddenzeebeheer in het algemeen, en de SAW in het bijzonder, te kennen. Dit hoofdstuk geeft een 

korte schets van beheerders en hun taken, en de aansturing en uitvoering van de SAW. 

2.1 Beheerders en hun taken 

2.1.1 Soorten beheer 

Onder het begrip ‘beheer’ wordt in het Waddengebied een groot aantal taken beschouwd: natuurbe-

heer, waterbeheer, vergunningverlening, handhaving en toezicht, promotie, educatie, herstelmaatrege-

len, ontwikkelprogramma’s. Kortom: alle activiteiten die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen voor na-

tuur en mensen in het Waddenzeegebied te bereiken. 

 

Net als bij alle grote Rijkswateren is het in het Waddengebied zo, dat de ministeries niet alleen verant-

woordelijk zijn voor het beleid, maar ook een belangrijke functie in het beheer hebben. Natuurbeheer 

voor de Waddenzee wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (Natura2000, KRW), Staatsbosbeheer, Na-

tuurmonumenten, de Provinciale Landschappen, particuliere oevereigenaren en de Waddenunit van 

het Ministerie van Economische Zaken. Voor de eilanden en de waddenkust geldt dat het natuurbeleid 

gedecentraliseerd is naar de provincies (zie paragraaf 2.1.2 voor een overzicht van alle 13 natuurbe-

heerders). Provincies krijgen een steeds duidelijkere taak, bijvoorbeeld door vergunningverlening en 

door financiering van projecten via het Waddenfonds. Natuurbeheer in combinatie met landbouw wordt 

uitgevoerd door boeren op de eilanden en langs de waddenkust.  

 

Water- en kustbeheer worden uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de water-

schappen. Het beheer van de openbare ruimten en infrastructuur wordt uitgevoerd door gemeenten, 

havenschappen, provincies en ministeries. Ook terreinbeheerders (publieke en private), voorlichting - 

en educatiecentra en onderzoeksinstellingen dragen bij aan het beheer van het Waddengebied. 

2.1.2 Beheerraad Waddenzee 

De natuur in het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders: 

- Rijkspartijen: 

. Rijkswaterstaat (IenM) 

. Waddenunit (EZ) 

. Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf (Ministerie van Financiën) 

. Ministerie van Defensie 

- Waddenprovincies: 

. Provincie Fryslân 

. Provincie Noord-Holland 

. Provincie Groningen 

- Natuurorganisaties 

. Vereniging Natuurmonumenten 
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. Staatsbosbeheer 

. Landschap Noord-Holland 

. It Fryske Gea 

. Het Groninger Landschap 

- Particulieren 

. Particulieren (bv. de Vereniging van Oevereigenaren) 

 

In aanvulling op deze 13 natuurbeheerders, noemt het RCW de volgende organisaties ook beheerders: 

- Gemeenten en waterschappen 

. Vereniging van Waddenkustgemeenten 

. De Waddeneilanden 

. Waddenwaterschappen 

 

Alle beheerders werken samen in de Beheerraad Waddenzee. In de Planologische Kernbeslissing 

Waddenzee uit 2007 (nu Structuurvisie Waddengebied) is bepaald dat natuurbeheer in de Waddenzee 

een specifieke plaats krijgt door een Beheerraad in te stellen. Het doel is te komen tot een eenduidig 

Waddenzee dekkend beheer. Daarmee heeft de Beheerraad als taak de afstemming tussen en effici-

ency van het (natuur)beheer door alle beheerders te vergroten, zodat het gebied als één gebied be-

heerd wordt. Dit betekent dat een relatie gelegd moet worden tussen het beleid en de feitelijke uitvoe-

ring van de beheerders. De rol van de Beheerraad is adviseren, signaleren, agenderen en onderling 

afspraken maken ten aanzien van de uitvoering van het (natuur)beheer in het Waddengebied en met 

name op de Waddenzee. 

 

In de Beheerraad nemen de volgende organisaties deel: Vereniging Natuurmonumenten, Landschap 

Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Wetterskip Frys-

lân (namens de waterschappen), Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Ministerie van Economische Zaken 

directie Regio en Ruimtelijke Economie, Ministerie van Defensie, de Waddenprovincies Fryslân, Gro-

ningen en Noord-Holland en de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers. 

2.1.3 Beheerplannen 

Om beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren worden deze vertaald naar beheerplannen, en die weer 

naar maatregelenprogramma’s. Twee relevante beheerplannen in het licht van deze evaluatie zijn: 

- Natuur: Beheerplan Natura2000. Als uitvloeisel van de Europese Vogel en Habitatrichtlijn en de Ne-

derlandse vertaling in de Natuurbeschermingswet zijn beheerplannen voor de Noordzeekustzone, 

de Waddenzee en de natuurgebieden op de Waddeneilanden opgesteld. 

- Recreatie: Convenant Vaarrecreatie als kwalitatieve uitwerking van de PKB Waddenzee, afspraken 

tussen overheden en toeristische organisaties zoals wadvaarders en jachthavens, vastgesteld in 

2007. Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (2014-2018) is een vervolg hierop. 

- Visserij: Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005 – 2020. 

2.2 Aansturing en uitvoering van de Samenwerkingsagenda Waddenzee 

2.2.1 RCW 

De opdrachtgever van de tussentijdse evaluatie is het Regiecollege Waddengebied (RCW). Het RCW 

is een strategisch overleg en afstemmingsoverleg waar informatie wordt gedeeld en men zich met res-

pect voor bestaande afspraken buigt over de ontwikkelingen die ontstaan binnen het gebied. Het RCW 

ontwikkelt geen beleid maar heeft oog voor hedendaagse ontwikkelingen en wil vanuit de praktijk 
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trachten een oplossing te zoeken voor vraagstukken die zich voordoen. De lijn die daaruit ontstaat is 

de basis waarop in het Waddengebied met elkaar richting gegeven wordt en die richting naar gebrui-

kers van het Waddengebied gecommuniceerd wordt. Het RCW heeft een netwerkfunctie binnen het 

gebied en is de plaats waar bestuurders elkaar ontmoeten en informeren. De leden die zitting hebben 

in het RCW zijn de bestuurlijke partners, Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen, en vertegen-

woordigers vanuit de belangen van ecologie en economie en de wetenschappen. Het RCW kent een 

onafhankelijk voorzitter. 

 

Samenstelling RCW (namen mei 20162): 

- Onafhankelijk voorzitter (Bas Eenhoorn) 

- Secretaris (Waldina Hulshoff) 

- Twee leden vanuit de Rijksoverheid: EZ en IenM (Jaap Verhulst, Regio-ambassadeur Noord, Minis-

terie van Economische Zaken; Sieben Poel, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Neder-

land) 

- Eén lid en twee agendaleden uit de kring van de provincies: Groningen, Friesland, Noord-Holland 

(Henk Staghouwer, Gedeputeerde Provincie Groningen; Cees Loggen, Gedeputeerde Provincie 

Noord-Holland, Plv. vertegenwoordiger provincies, agenda lid; Klaas Kielstra, Gedeputeerde Provin-

cie Fryslân, Plv. vertegenwoordiger provincies) 

- Twee leden uit de kring van de gemeenten: 

. Eilandgemeenten (Albert de Hoop, Burgemeester Gemeente Ameland) 

. Gemeenten vaste wal (Maria le Roy, Wethouder gemeente Harlingen) 

- Eén lid vanuit de vier waterschappen (Paul van Erkelens, Dijkgraaf Wetterskip Fryslân, Vertegen-

woordiger Waterschappen) 

- Eén lid voor de belangen van economie bv MKB noord) (Eisse Luitjens, manager Ontwikkeling en 

Innovatie bij de Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM)) 

- Eén lid voor de belangen van ecologie (bv. CWN) (Piet Winterman, Projectdirecteur Deltanatuur 

Wateren Staatsbosbeheer) 

- Eén lid uit de kring van de wetenschappen (Jouke van Dijk, Voorzitter directie Waddenacademie) 

2.2.2 OBW: regie op de uitvoering SAW 

Het RCW en de Beheerraad Waddenzee hebben vanuit de betrokken beheerorganisaties IenM, EZ, de 

provincies, de gemeenten en de terreinbeheerders verenigd in Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN), een 

gedelegeerd opdrachtgever benoemd, het Opdrachtcollectief Beheer Waddenzee (OBW). Deze vijf 

personen bewaken als regieteam de voortgang van de SAW en zij rapporteren aan het RCW en aan 

de achterliggende bevoegde gezagen. Zij sturen –ieder voor zich in eigen huis– de trekkers van de ac-

tiepunten aan als opdrachtgever. Dit zijn: 

- Sieben Poel, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland 

- Jaap Verhulst, Regio-ambassadeur Noord, Ministerie van Economische Zaken 

- Henk Staghouwer, Gedeputeerde Provincie Groningen 

- Piet Winterman, Projectdirecteur Deltanatuur Wateren Staatsbosbeheer 

- Albert de Hoop, burgemeester Ameland 

- Hendrikus Venema, secretaris van de Beheerraad, vervult het ambtelijk secretariaat van het OBW. 

2.2.3 Trekkers 

De opzet van de SAW voorziet in 24 concrete acties op weg naar werken als ware men één beheerder. 

Voor elke actie is een trekker aangewezen. Samen vormt men het trekkersteam onder leiding van de 

secretaris van het OBW. Eén persoon is vaak trekker van meerdere actiepunten. De trekkers zijn allen 
 

2 Bron: www.waddenzee.nl, website geraadpleegd 26 mei 2016 

http://www.waddenzee.nl/
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medewerkers van de RCW lid organisaties. Elk van de leden van het RCW neemt een onderdeel. De 

trekkers leggen als opdrachtnemer verantwoording af aan het OBW. 

2.2.4 Menskracht en financiering 

De investering voor het realiseren van de SAW bestaat vooral uit het beschikbaar stellen van mens-

kracht van de betrokken organisaties. Soms zijn er ook extra investeringen nodig, bijvoorbeeld voor het 

maken van een portaal voor het vergunningenregister. Er is geen jaarlijkse structurele financiering voor 

de SAW. 
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3. Bevindingen evaluatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen van de tussentijdse evaluatie SAW. Indien het verduidelijkend 

of verklarend is, is aangegeven vanuit welke organisatie de bevindingen afkomstig zijn. Citaten zijn 

‘cursief’ weergegeven. 

 

De punten die vanuit de praktijk naar boven komen, vertonen veelal overeenkomsten met elkaar, maar 

soms ook verschillen. De overeenkomsten en verschillen zijn kort met de opdrachtgever en de evalua-

tiecommissie geanalyseerd tijdens de bespreking van het conceptrapport, 7 juni 2016. 

 

Als algemene bevinding valt op dat het Plan van Aanpak en de voortgangsrapportages goed leesbaar 

zijn door helder taalgebruik. De tweede voortgangsrapportage overzichtelijker en van betere kwaliteit 

dan de eerste. 

3.1 Waarom werken wij samen? 

3.1.1 Documentenanalyse doelstelling in het Plan van Aanpak en de voortgangsrapportages 

Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de documentenanalyse met betrekking tot de doelstelling 

van de SAW. Als eerste valt op dat het doel in het PvA (mei 2014) heel algemeen geformuleerd is: “Het 

doel is om in 2018 te werken als ware men één beheerder.” Er wordt verondersteld dat dat bereikt 

wordt door te werken aan de actiepunten. Er worden geen indicatoren gegeven voor wat hieronder ver-

staan wordt. De aanname is dat werken als ware men één beheerder resulteert in goed beheer van de 

Waddenzee. 

 

In de eerste voortgangsrapportage (VGR) van april 2015, wordt het doel aangevuld: “met de Samen-

werkingsagenda hebben de beheerders de ambitie om in 2018 te werken als één beheerder met een 

integraal Beheer- en inrichtingsplan”. In de tweede VGR van maart 2016, blijkt: “duidelijk wordt ook dat 

er geen behoefte is aan een groot beheer- en inrichtingsplan voor de Waddenzee in 2018, maar eerder 

van een aantal principes en gezamenlijke uitvoering van plannen”. 

 

Naar een streefbeeld voor goed beheer in 2018 

Uit het PvA ontstaat de verwachting dat er meteen in 2014 een streefbeeld opgesteld wordt (Uit-

werkingslijn 2) dat de gezamenlijke ambitie (‘goed beheer is […]’) beschrijft in 2018. Er is een concept 

streefbeeld opgesteld in 10 punten ter discussie. Deze punten zijn specifiek inhoudelijke doelen en 

sluiten goed aan bij de 21 acties benoemd in Uitwerkingslijn 1. Deze 10 punten zijn echter daarna ver-

werkt tot zeven kernwaarden voor samenwerking, maar die zijn minder concreet dan de 10 punten ter 

discussie in het PvA. Kortom, de manier van werken in Uitwerkingslijn 2 is in de loop van de tijd gewij-

zigd van een beschrijving van concrete op te leveren producten naar kernwaarden die veel minder in-

houdelijk zijn uitgewerkt. 

 

In dat licht is er op 10 maart 2016 een conferentie gehouden met de titel “Samenwerken als ware wij 

één beheerder.” Daaruit zijn 7 kernwaarden gedestilleerd en geïllustreerd met cartoons. De kernwaar-

den met korte toelichting dragen bij aan de invulling van de algemene doelstelling: 
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1. Gedeeld leiderschap. Samen staan we voor het gebiedsdoel (natuur met duurzaam sociaal-

economisch medegebruik), daarvoor tonen we leiderschap en werken we op basis van ver-

trouwen en wederzijds begrip. 

2. Laten we ons allemaal scharen onder "Werelderfgoedbeheer". Werelderfgoedbeheer is nog 

niet inhoudelijk uitgewerkt. Het onderwerp wordt door RCW opgepakt en in een later stadium 

verder ingevuld. 

3. Samenwerking. Iedere partij zet in vanuit haar kennis en deskundigheid om concrete beheer-

acties af te spreken en deze vervolgens gecoördineerd uit te voeren. 

4. Het doel staat vast, maar de weg er naar toe is flexibel. We delen onze aanpak, kwaliteiten en 

ervaringen. We leren door te doen en doen dat vanuit een proactieve houding. 

5. Gebiedsbelang voorop. In ons dagelijks werk zetten we het belang van de Waddenzee zoals 

door het beleid is bepaald, vóór ons eigen belang. 

6. Kennen en committeren. We investeren in het leren kennen van onze partners en zijn daar-

door effectief in het beheren van het gebied als natuurgebied met duurzaam medegebruik. 

7. Omgevingsbewustzijn. We staan open voor elkaar en voor gebruikers van het wad en probe-

ren in interactie in te zetten wat zij in huis hebben. 

 

De opdrachtgever gaf in het gesprek van 22 april 2016 nog een paar toevoegingen op de kernwaar-

den, om te benadrukken wat het RCW verstaat onder ‘samen te werken als ware men één beheerder’: 

 Efficiënte samenwerking. Onderneem activiteiten, zoals monitoren en handhaven in het veld, 

gezamenlijk. Alles afzonderlijk doen is niet efficiënt. Ken elkaars werk, en wees bereid om het 

samen te doen. Dit valt onder kernwaarde 3. 

 Overeenstemming in wat je wil meten. Alleen dan kunnen metingen en monitoring door afzon-

derlijke organisaties geoptimaliseerd en op elkaar aangesloten worden. Dit valt onder kern-

waarde 3. 

 Helderheid over meningsverschillen. Meningsverschillen hebben is niet erg, het gaat erom dat 

het transparant is, en hoe er mee omgegaan wordt. Dat men in gesprek blijft met elkaar. Zo 

worden de noodzakelijke ‘checks and balances’ in de samenwerking ingebouwd. Dit valt on-

der kernwaarde 1. 

 

De ambitie vormt zich onderweg 

Uit de documentenanalyse blijkt dat het er niet voor gekozen is om direct in het eerste jaar van de 

SAW een streefbeeld met een heldere doelstelling voor 2018 te formuleren. Er is in de eerste jaren 

vooral energie gestoken in het realiseren van acties uit Uitwerkingslijn 1, en elkaar beter leren kennen. 

De gedeelde ambitie vormt zich onderweg. 

3.1.2 Beelden uit de interviews 

Deze paragraaf beschrijft beelden die voortkomen uit de interviews met betrekking tot de doelstelling 

van de SAW; het zijn meningen en interpretaties van de werkelijkheid van de geïnterviewde personen. 

 

Van moeten naar willen 

In eerste instantie voelde het opzetten van de SAW, als reactie op het rapport van de AR in 2013, als 

‘moeten’. De organisaties betrokken bij het beheer van de Waddenzee hadden destijds weinig contact 

met elkaar, en de mensen op de werkvloer kenden elkaar nog niet. Ieder deed zijn eigen deel. De kri-

tiek van de AR, met woorden als ‘bestuurlijke spaghetti’, heeft lokale bestuurders aangegrepen. 

 

Het rapport van de AR gaf een impuls om de samenwerking op te pakken en er was overeenstemming 

dat betere samenwerking tussen beheerders nodig is. Gaandeweg werd duidelijk dat samenwerken 
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echt meerwaarde heeft, waardoor een intrinsieke motivatie is ontstaan om beter samen te werken. De 

betrokken organisaties realiseren zich steeds meer dat ze elkaar nodig hebben voor het realiseren van 

veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in het Waddengebied. Goed samenwerken is een middel om 

de doelstellingen in het beheer van de Waddenzee te halen. ‘Overleg via het RCW is nodig, omdat je 

niet kan volstaan met het ontwikkelen van beleid en maatregelen ieder binnen de eigen kokers.’ 

 

Uitvoeringstaken kunnen nog verder geïntegreerd worden, waarbij het de kunst is om de eigen op-

dracht te overstijgen. Voorbeelden die zijn genoemd, zijn: ‘Manschappen die met een geul bezig zijn, 

kunnen ook best uitkijken naar lieden die zich niet aan hun vergunning houden.’ En: ‘Een schip van EZ 

kan niet plotseling gaan baggeren, maar kan wel opletten of er onterecht mechanische kokkelvangst 

plaatsvindt.’ 

 

In de beginperiode (2014) spraken betrokkenen niet over de SAW, maar nu dragen steeds meer par-

tijen vanuit zichzelf uit dat het doel is om samen te werken als ware men één beheerder. De samen-

werking groeit en iedereen committeert zich aan de zeven kernwaarden. Men leert elkaar beter begrij-

pen; elkaars kwaliteiten, complementariteit en verschillen. 

 

Belangen en wederzijdse afhankelijkheid 

De Waddenzee is een natuurgebied met grote ecologische waarde, met economische functies en men-

selijk medegebruik. ‘De Waddenzee is een gebied van grote internationale betekenis en een icoon 

voor Nederland.’ Het is een complex en samenhangend systeem, waarbij veel verschillende belangen 

spelen. De meeste vraagstukken zijn integraal, de betrokkenen geven aan dat als er zonder afstem-

ming geprobeerd wordt problemen op te lossen, er snel tegen grenzen aangelopen wordt. Men heeft 

elkaar nodig, er is duidelijk wederzijdse afhankelijkheid. De SAW schept een mogelijkheid waarop ver-

schillende partijen op een zakelijke manier tot beter beheer kunnen komen. Daarbij is het iedere keer 

weer manoeuvreren tussen belangen. 

 

Men herkent dat een onderdeel van samenwerken het afwegen van belangen is. Het is een combinatie 

van het bereiken van de eigen doelen en die van andere partijen tegelijkertijd. ‘Het Waddenbelang 

moet voorop staan, daarna pas het organisatiebelang.’ In de praktijk is dat nog niet altijd het geval; dan 

staat het organisatiebelang voorop, waardoor de samenwerking stroef verloopt. ‘Harde’ economische 

belangen en ecologische problemen en belangen, liggen soms ver uit elkaar. Het is een leerproces om 

daar goed mee om te gaan. ‘Je moet elkaar de ruimte gunnen om doelen te halen.’ ‘Het is belangrijk 

dat partijen elkaars belangen kennen, en een integrale afwegen kunnen maken over problemen en op-

lossingsrichtingen.’ Transparantie is belangrijk voor het opbouwen van vertrouwen. 

 

Een goed voorbeeld is vaarrecreatie. 20 jaar geleden werd vaarrecreatie als grote bedreiging gezien 

voor de natuur in de Waddenzee. Echter, verreweg de meeste vaarrecreanten in de Waddenzee zijn 

ook natuurliefhebbers, en houden juist graag rekening met de natuur. Er is dus sprake van een groot 

overlappend belang in plaats van een tegengesteld belang, al ontstaat er wel verschil van inzicht over 

het effect van vaarrecreatie op de beschermde natuurwaarden. Inmiddels is de beweging richting be-

perken van recreatievaart afgenomen, en werken beheerders van het Waddengebied en recreanten 

samen bijvoorbeeld door data over boeien en waterdiepte met elkaar te delen. Voorwaard voor verant-

woorde vaarrecreatie is dat ieder zich aan de erecode houdt en dat vergt goede voorlichting en educa-

tie. Vrijvaren buiten de vaarwegmarkeringen (door platbodems) en schepen die zich droog laten vallen 

op het wad, worden door sommige natuurorganisaties nog wel als bedreiging voor de natuur gezien. 

Het is dus belangrijk om met elkaar in te gesprek te blijven over beperkingen en mogelijkheden. 

 

Interpretaties ‘samenwerken als ware men één beheerder’ 
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Uit de interviews blijkt overeenstemming over dat meer en beter samenwerken in het Waddengebied 

nuttig is, en dat het overkoepelende doel ‘samenwerken als ware men éen beheerder’ moet zijn. Of in 

elk geval ‘in 2018 zo ver mogelijk zijn in de samenwerking als ware men één beheerder.’ Het is echter 

onduidelijkheid wat ‘meer’ en ‘beter’ dan is ten opzichte van de start van de SAW, en wat de woorden 

‘als ware men één beheerder’ eigenlijk betekenen. ‘Dit moet nog goed gedefinieerd worden en vervol-

gens voorgelegd worden aan bestuurders’, zegt één van de trekkers. De nieuwe zeven kernwaarden 

geven wel richting aan de ambitie, maar binnen de verschillende organisaties bestaan nog diverse 

beelden over wat het betekent om samen te werken als ware men één beheerder. ‘Iedereen is wat af-

wachtend over waar we naar toe gaan in 2018. Het punt op de horizon, en wat dat betekent, is nog niet 

voor iedereen duidelijk.’ 

 

Bij navraag wat ‘samenwerken als ware men één beheerder betekent, vormen de uitspraken die volg-

den wel een eenduidige intentie: ‘Er moet één gezicht naar buiten zijn.’ ‘Niet langs elkaar heen wer-

ken.’ ‘Het gaat om houding en gedrag van betrokkenen, mensen van verschillende organisaties moe-

ten elkaar weten te vinden.’ ‘Wanneer je aan de voorkant goed in staat bent samen te werken, en je 

elkaar niet met vervelende procedures hoeft te confronteren.’ ‘Het is belangrijk om elkaars taal te spre-

ken voor snellere besluitvorming.’ ‘Je moet tegengestelde activiteiten voorkomen door met elkaar in te 

gesprek te gaan.’ 

3.2 Hoe werken wij samen? 

3.2.1 Documentenanalyse organisatiestructuur 

In de geanalyseerde documenten staat de organisatiestructuur van de SAW beschreven via RCW, 

OBW en trekkers, zie paragraaf 2.2. Hoe de samenwerking verloopt; of er sprake van respectvolle rela-

ties, adaptief vermogen en een gevoel van gelijkwaardigheid, staat doorgaans niet in voortgangsrap-

portages, en moest daarom volledig blijken uit de interviews. 

3.2.2 Beelden uit de interviews 

Gelijkwaardige samenwerking 

Er zijn veel organisaties betrokken bij de SAW, van verschillende grootte, en met een verschillend aan-

deel van de SAW-activiteiten ten opzichte van hun andere activiteiten. Daardoor is er geen sprake van 

gelijkwaardige samenwerking in de zin van fte’s en budget van een organisatie. Er hebben zich binnen 

de SAW een soort deelcoalities gevormd. Qua waardering van elkaar, kan volgens de meeste betrok-

kenen wel gesproken worden van gelijkwaardigheid; er wordt niet één organisatie belangrijker gevon-

den dan de anderen. 

 

Alleen de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) is het hier niet mee eens, voor hen voelt de samenwer-

king niet gelijkwaardig. De natuurwaarden in het Waddengebied zijn hoog, dat wordt internationaal er-

kend door de Unesco Werelderfgoed status en het aanwijzen van Natura 2000 gebieden. Desondanks 

is er geen structurele financiering van het natuurbeheer. De natuurbeheerorganisaties rekken zich 

maximaal uit om mee te doen aan overleg, monitoring en andere taken, maar ze zitten op een gegeven 

moment aan de grenzen van hun capaciteit. Dat geeft een gevoel van oneerlijkheid bij de achterban 

binnen de CWN, en het kost moeite om alle natuurbeheerorganisaties aan de overlegtafel te houden. 

 

De ‘gebruikers’ die geïnterviewd zijn, vertegenwoordigers van de vaarrecreanten en de jachthavens, 

zijn geen lid van de SAW, omdat alleen de formele beheerorganisaties lid zijn. De gebruikers zijn als 

het ware de klant, en voelen zich daarom geen gelijkwaardige samenwerkingspartner. De SAW speelt 
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zich buiten het gezichtsveld van hun organisaties af. Ze houden zich voornamelijk bezig met het actie-

plan vaarrecreatie. De gebruikers mogen meepraten over onderwerpen die hen aangaan, wanneer ze 

daar zelf om vragen. Ze worden nog niet altijd vanzelf gevraagd om aan te schuiven. Als positief voor-

beeld wordt de deelname aan de recente RCW Reflectiesessie genoemd, waar de vaarrecreanten wel 

waren uitgenodigd, evenals hun gevraagde bijdrage aan dit groepsinterview voor de tussentijdse eva-

luatie SAW. De vertegenwoordigers van de vaarrecreanten en de jachthavens nemen inmiddels deel 

aan de Beheerraad Waddenzee. Er is voor de vaarrecreanten veel verbeterd in de samenwerking met 

de overheid en de natuurorganisaties, ‘maar als het puntje bij het paaltje komt, mogen ze toch nog niet 

echt meedoen.’  

 

Functioneren organisatiestructuur en besluitvorming 

De organisatiestructuur op zichzelf met bijbehorende overlegmomenten wordt als prima ervaren. De 

trekkers voeren de acties uit (opdrachtnemer), en verantwoorden de voortgang richting het OBW, dat 

een aansturende rol heeft in de SAW (opdrachtgever). De trekkers geven aan dat de relatie tot op-

drachtgever soms als knelpunt wordt ervaren. Er zit tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer te 

veel afstand voor regelmatig informeel contact, directe aansturing en monitoring van de voortgang. De 

aansturing en verantwoording wordt ervaren als diffuus en indirect. Soms wordt het OBW alleen geïn-

formeerd over de voortgang, en is er een andere opdrachtgever. Het is niet altijd helder per actiepunt 

of het OBW wel of geen sturende rol heeft. 

 

De OBW-leden geven zelf ook aan een ‘onderbuikgevoel te hebben’ dat aansturing van de SAW niet 

helemaal lekker loopt. Zij herkennen dat het voor trekkers soms lastig is om af te stemmen met OBW 

leden. Door de grote figuurlijke en soms letterlijke afstand kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer 

niet regelmatig bij elkaar komen. 

 

In de praktijk blijkt dat mensen die dicht op de SAW zitten elkaar inmiddels goed opzoeken, maar dat 

de schillen daaromheen nog niet altijd goed aangehaakt zijn, en andere prioriteiten hebben dan de 

SAW. Soms is er een hiaat tussen managers en medewerkers op operationeel niveau; managers die 

meepraten binnen de SAW zeggen medewerking toe, maar medewerkers zijn nog niet aangehaakt bij 

die beslissing. 

 

Een OBW-lid vertelt dat de afstemming tussen de verschillende provincies en gemeentes over een be-

paald (actie)punt best lastig kan zijn. De verhouding tussen de Beheerraad Waddenzee en het RCW is 

niet voor iedereen helder. 

 

De bestuurders vinden de huidige bestuurlijke situatie overzichtelijk, er zijn grote stappen gezet sinds 

de aanvang van de SAW. Verantwoordelijkheden liggen bij de juiste personen, en de personen met 

verantwoordelijkheden zitten daadwerkelijk aan tafel. Er is volgens hen absoluut geen sprake meer van 

een ‘bestuurlijke spaghetti’. Er is meer begrip gekomen voor de posities van gemeenten in het RCW. 

 

De gebruikers ervaren geen problemen met betrekking tot rollen en verantwoordelijkheden. Wanneer 

ze iets willen weten, kunnen ze het eenvoudig opzoeken of vragen. Het is bijvoorbeeld helder dat RWS 

aanspreekpunt is voor vaargeulbeheer. De gebruikers ervaren wel vaak te veel gepraat, maar te weinig 

actie. Er is volgens hen soms een gebrek aan inzicht in de praktische situatie en een gebrek aan lef. 

 

Financiering en beschikbare tijd 

Het gebrek aan structurele financiering voor de SAW resulteert soms in trage besluitvorming. Een fi-

nanciële aanvraag via het OBW, waaraan iedereen iets moet bijdragen, duurt weken. In een enkel ge-

val betaalt één van de partners dan maar het hele bedrag in één keer, maar dat is incidenteel en niet 
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hoe de samenwerking en financiering beoogd is. ‘Als er budgetten of personele inzet nodig zijn voor 

het realiseren van de actiepunten van de SAW, gaat de handrem er soms op, en zijn we niet altijd even 

slagkrachtig.’ De trekkers geven aan dat op papier de SAW prioriteit heeft, maar als het om geld gaat, 

de realiteit vaak heel moeizaam blijkt. De tijd die een trekker soms nodig heeft om de financiering voor 

het realiseren van een actiepunt voor elkaar te krijgen, ervaren de trekkers als disproportioneel veel. 

Die tijd kost indirect ook geld. 

 

Een oorzaak van het gebrek aan financiering van de SAW is het feit dat er geen structurele financiering 

voor natuurbeheer is in het Waddengebied. ‘Het is bijzonder dat er wel natuurbeleid is voor de Wad-

denzee, maar geen geld voor het beheer en onderhoud van het areaal.’ Er is wel financiering voor her-

stelmaatregelen, zoals KRW en Natura 2000 maatregelen, en voor passief beheer, zoals vergunning-

verlening. Op het vaste land is er vaak wel structurele financiering van het Rijk voor natuurbeheer in 

een bepaald natuurgebied. Voor de CWN begint dit te knellen. Wanneer er wat bijgeschakeld moet 

worden bijvoorbeeld monitoring, krijgt de betrokken natuurorganisatie er geen fte’s bij. Dat geeft span-

ning binnen en tussen de natuurorganisaties die lid zijn van de CWN. 

 

De trekkers ervaren soms onvoldoende commitment en krapte rondom menskracht. Er is wel support 

vanuit de eigen organisatie om te werken aan de SAW, maar bijna iedereen ‘doet het erbij’. ‘Het is 

geen ‘core business’. De OBW-leden geven aan dat alles staat of valt met de kwaliteiten van de men-

sen die ‘op de klussen zitten’ en hoeveel tijd zij eraan mogen besteden. ‘Het vergt ook tijd en energie 

om mensen klaar te stomen voor de integrale waddenblik.’  

 

De OBW-leden ervaren de capaciteit bij organisaties in algemene zin wel als zorgpunt. Tegelijkertijd 

zijn ze van mening dat je nooit genoeg aan samenwerking kan doen. Een paar actiepunten zaten door 

personele zaken ‘in het slop’. Inmiddels is daar een inhaalslag gemaakt door capaciteit en kwaliteit te 

organiseren op de aansturing van die actiepunten. De bestuurders zeggen dat ze wel eens klachten 

gehoord hebben van medewerkers dat ze te weinig tijd hebben voor de SAW, maar dat is nooit als 

groot punt op de agenda van het RCW gezet. 

 

Het OBW lost eventuele problemen in de voortgang van de SAW in principe zelf op. Wanneer dit niet 

lukt, wordt het RCW om advies gevraagd. Tot op heden zijn ze er op deze manier altijd uitgekomen. 

Mocht dat niet lukken, dan wordt het issue naar het niveau van het RCW getild, om daar knopen door 

te hakken. 

 

Onderling vertrouwen en relaties 

Er bestaat een geschiedenis van wantrouwen tussen sommige beheerders, zoals Rijkswaterstaat en 

natuurorganisaties, maar volgens de betrokkenen zijn deze de afgelopen jaren naar elkaar toe ge-

groeid. Maar ‘het is niet alleen maar gezelligheid’, zo waarschuwt een bestuurder, ‘zoveel vertrouwen 

is er over en weer helemaal niet, bijvoorbeeld tussen Rijk en provincies.’ Soms liggen de belangen ver 

uit elkaar, maar het gaat erom hoe er met die verschillen omgegaan wordt en dat men met elkaar in 

gesprek blijft. 

 

Gemeenten hebben formeel geen beheertaken, waardoor gemeenten in eerste instantie niet goed ver-

tegenwoordigd waren in de overleggremia, en dat heeft hen een periode het gevoel gegeven dat ze 

buitengesloten werden. De gemeenten hebben destijds politieke druk moeten uitoefenen om als gelijk-

waardig partner mee te mogen praten in de SAW, maar ondertussen ‘is iedereen daar overheen’ en 

zijn de betrokkenen tevreden over de huidige situatie. 
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Het trekkersteam geeft aan een hele open houding te hebben naar elkaar. Men durft zich kwetsbaar op 

te stellen en kritisch te zijn. Dat was niet van begin af aan zo, maar het afgelopen jaar zijn op dit vlak 

grote stappen gezet. ‘Mensen vertrouwen elkaar wel, maar soms vertrouwen ze de achterliggende or-

ganisaties niet.’ 

 

3.3 Wat levert de samenwerking op?  

3.3.1 Documentenanalyse voortgangsrapportages en barometer 

Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de documentenanalyse met betrekking tot de resultaten 

van de SAW. 

Uitwerkingslijn 1. Stappen op weg naar optimalisatie van beheer in 2014 e.v. 

Er is veel aandacht voor het realiseren van concrete acties in Uitwerkingslijn 1. Er wordt van onderop 

gebouwd aan de SAW. Er zijn dan ook al diverse acties afgerond. Voorbeelden van afgeronde acties 

zijn: 

- Actie 1. Fysieke beheeropgaven in beeld per komberging 

- Actie 13a. Ondertekende intentieverklaring basismonitoring 

- Actie 21. Incidenten & Calamiteitenbestrijding: implementatie aanbevelingen evaluatie 2013  

 

De VGR’s beschrijven de voortgang van de afzonderlijke uitwerkingslijnen en de bijbehorende acties. 

Elk jaar verschijnt een VGT. De barometer wordt elk kwartaal geüpdate en besproken in het OBW, en 

geeft een helder stoplicht overzicht van de afzonderlijke acties. 

- Groen: loopt, geen aandachts-/knelpunt(en) gesignaleerd 

- Oranje: aandachtspunt(en) gesignaleerd, vereist oplettendheid 

- Rood: knelpunt(en) gesignaleerd, vereist bijsturing. 

 

Opeenvolgende barometers laten zien dat verreweg de meeste acties goed lopen, en dat knelpunten 

worden opgelost. 

 

Barometer november 2015 

 

Barometer maart 2016 

 

 .  

 

 

De twee acties die in november 2015 nog op rood stonden zijn: 

15
acties 
63%

7
acties 
29%

2
acties 

8%

Voortgang acties

Groen Oranje Rood

19
acties 
79%

5 acties 
21%

Voortgang acties

Groen Oranje Rood
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- Actie 5. Naar één integraal vergunningenregister 

- Actie 6. Eén portaal voor verleende NB-wet vergunningen, waarbij ook de vergunning zelf en achter-

liggende documenten te raadplegen zijn. 

 

In maart 2016 staan beide actiepunten op oranje in de VGR. De toelichting vermeldt dat er onvol-

doende middelen en menselijke capaciteit voorhanden waren voor deze acties. In februari 2016 is een 

nieuwe projectleider begonnen op deze acties. Echter, de financiële middelen en menselijke capaciteit 

zijn nog niet voorhanden. 

 

Verder valt de oranje gemarkeerde Actie 8 op in de VGR van maart 2016. ‘Eén gezamenlijk handha-

vingsprogramma’. “Doel is het op basis van een gezamenlijk vast te stellen handhavingsplan opstellen 

van een jaarlijks gezamenlijk handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) Beheerplan Natura2000 Wad-

denzee en Noordzeekustzone, als basis voor de handhavingsplannen van de verschillende organisa-

ties (in plaats van andersom).” Deze actie valt op omdat effectieve en efficiënte handhaving een be-

langrijk onderdeel is van goed beheer. Bovendien is er een relatieve lange toelichting nodig in de VGR 

over waarom de voortgang achterloopt (o.a. “vanwege onvoldoende urgentie bij alle partijen”) en hoe 

het nu gaat. Er is beweging richting meer samenwerking, maar de voortgang klinkt nog steeds wat 

moeizaam. 

 

De resterende 2 acties die op oranje staan in de VGR van maart 2016 zijn: 

- Actie 18. Activiteiten coördinator Werelderfgoed. 

- Actie 23. Doelen en verantwoordelijkheden als basis voor beheer. 

 

Deze acties lopen wat achter op de planning, maar hier lijken geen onoverkomelijke hobbels te zijn. De 

vele goedlopende acties hebben volgens de VGR “als zichtbaar resultaat meer samenwerking op di-

verse activiteiten in de beheerketen.” 

 

Uitwerkingslijn 2. Naar een streefbeeld voor goed beheer in 2018 

In paragraaf 3.1.1 is in relatie tot de doelstelling van de SAW de verandering het opstellen van een 

streefbeeld in specifiek inhoudelijke doelen naar zeven kernwaarden in Uitwerkingslijn 2 al toegelicht. 

De 10 concrete punten ter discussie voor het streefbeeld uit het PvA zijn vertaald in algemene kern-

waarden voor de samenwerking tussen de organisaties. In de Barometer van maart 2016 wordt hier-

over toegelicht dat deze eerste aanzet tot een streefbeeld te ingewikkeld was en vervangen moet wor-

den door enkele wenkende uitspraken. Daarnaast is de ambitie om een integraal Beheer- en inrich-

tingsplan voor de Waddenzee in 2018 op te stellen, verkleind naar een aantal principes en gezamenlijk 

uitvoering van plannen. In eerste instantie zou het streefbeeld in 2014 gereed zijn, vervolgens in 2015, 

en nu blijkt dat de ambitie is om in 2018 het streefbeeld gereed te hebben. 

 

Een positief resultaat is de conferentie die 10 maart 2016 heeft plaatsgevonden met de titel “Samen-

werken als ware wij één beheerder.” De daaruit gedestilleerde 7 kernwaarden zijn het meest concrete 

resultaat van Uitwerkingslijn 2. 

 

Uitwerkingslijn 3. Doelen en verantwoordelijkheden als basis voor beheer 

Deze uitwerkingslijn is het uiteindelijke doel van goed beheer. Op dit moment wordt gewerkt met het 

beleidsmatig perspectief in de Derde Nota Waddenzee uit 2007. IenM werkt momenteel aan een be-

leidsverkenning ‘toekomstige rol en ambitie van het Rijk voor het Waddengebied’, die midden 2016 

klaar moet zijn. Uit deze nieuwe beleidsverkenning volgt een overzicht van doelen waar het beheer 

zich op kan richten. Het RCW is goed betrokken bij deze beleidsverkenning. 
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3.3.2 Beelden uit de interviews 

Deze paragraaf beschrijft beelden die voortkomen uit de interviews met betrekking tot de resultaten 

van de SAW; het zijn meningen en interpretaties van de werkelijkheid van de geïnterviewde personen. 

Deze gaan in principe over alle uitwerkingslijnen, maar zijn niet als zodanig geordend zoals in para-

graaf 3.3.1. De indeling van deze paragraaf is als volgt: 

- Wat gaat goed? 

- Wat kan beter? 

- Wordt het doel ‘Samenwerken als ware men één beheerder’ in 2018 bereikt? 

 

Wat gaat goed? 

Betere houding en gedrag 

De verbeterde houding en gedrag van betrokken mensen wordt door meerdere mensen genoemd als 

positief resultaat van de SAW. Partijen kennen elkaar beter, en waarderen elkaar meer. Er is meer res-

pect ontstaan voor ieders verantwoordelijkheid in het Waddengebied. ‘De gunfactor is toegenomen.’ 

Een dergelijk ‘zacht’ resultaat wordt niet zo snel in een VGR opgenomen. Een goed voorbeeld is dat 

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer steeds meer en beter samenwerken. In de interviews wordt meer-

dere keren het woord ‘trots’ genoemd: trots op de Waddenzee, trots op de samenwerking in de SAW 

en trots op waar men nu staat. 

 

Uitgevoerde acties 

Men geeft aan dat de acties op zichzelf goed lopen, dat een aantal acties succesvol is uitgevoerd, en 

dat er de laatste tijd meer verbinding is ontstaan tussen de afzonderlijke acties. Per actie zijn heel con-

crete resultaten behaald. 

 

Toegenomen onderling vertrouwen 

Bij aanvang van de SAW was er nog weinig onderling vertrouwen. Het onderling vertrouwen is toege-

nomen en ‘alles wordt netjes boven tafel uitgepraat.’ Procesmatig is de omgang met elkaar zakelijker 

geworden, wat als positief wordt ervaren. ‘In het begin was iedereen wat lief naar elkaar, nu is de hou-

ding meer open en meer kritisch naar elkaar, en is er meer vertrouwen.’ Doordat er meer onderling ver-

trouwen is, wordt sneller samenwerking gezocht tussen mensen uit verschillende organisaties. Dit 

wordt ook omschreven als het opschuiven van een ‘non-interventie situatie naar een minder non-inter-

ventie situatie.’ Non-interventiegedrag wordt toegelicht als ‘zaken die niet besproken worden, of zaken 

die wel besproken worden, maar waar geen stappen worden gezet.’ 

 

Vooral de trekkers ervaren het grote onderling vertrouwen. Volgende bestuurders is het vertrouwen op 

hun niveau brozer. In elk geval wordt de SAW gezien en gebruikt als een mogelijkheid waarop verschil-

lende partijen op een zakelijke manier tot beter beheer kunnen komen. ‘Het is iedere keer weer ma-

noeuvreren tussen belangen’.   

 

Er wordt gezegd dat de provincies steeds meer met één mond spreken, net als de samenwerkende 

natuurorganisaties en de eiland- en kustgemeenten. ‘Het Rijk zou hieraan nog een voorbeeld kunnen 

nemen.’ 

 

Wat kan beter? 

Uitwerken streefbeeld en interpretatie van ‘werken als ware men één beheerder’ 
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De interpretatie van het ‘werken als ware men één beheerder’ verschilt per gebied, thema en organisa-

tie. Zie de toelichting in paragraaf 3.1.2 onder het kopje ‘Interpretaties ‘samenwerken als ware men 

één beheerder’. Uit de interviews komt naar voren dat hier meer helderheid en overeenstemming ge-

wenst is. 

 

Meer mensen in organisaties bereiken 

Maximale synergie nog niet gehaald ‘omdat dieperliggende delen van organisaties nog niet benut wor-

den.’ Het is zaak om keuzes te maken in wat ieder wel of niet doet, en ook taken toe te vertrouwen aan 

anderen. Ook leeft de vraag of medewerkers op operationeel niveau wel voldoende op de hoogte zijn 

van de SAW, en of zij zelf verschil ervaren in de samenwerking met andere beheerorganisaties. ‘In 

communicatieve zin wordt er nog veel vanuit de moederorganisaties gewerkt, als collectief wordt er 

nog niet zoveel gecommuniceerd.’ 

 

Betere sturing SAW 

De sturing van de acties wordt door de trekkers diffuus en niet efficiënt genoemd. De voortgang moet 

bijvoorbeeld zowel aan de Beheerraad als het OBW gerapporteerd worden. Ook ervaren de trekkers te 

veel overlegdruk en te veel tijd die ze moeten besteden aan verantwoording en ‘papier’. 

 

Moeilijke dossiers aanpakken 

Er zijn nog wel lastige dossiers, doordat er sprake is van grote financiële en/of uiteenlopende belan-

gen, waar non-interventiegedrag op de loer ligt. Voorbeelden zijn de veerverbinding Holwerd - Ame-

land in relatie tot vaargeulbeheer, de vertroebeling van de Eems-Dollard door slib, zoutwinning Wad-

denzee en garnalenvisserij in de Waddenzee. Op moeilijke dossiers valt volgens de bestuurders nog 

wat te winnen op het gebied van communicatie en samenwerking, maar tegelijkertijd wordt erkend dat 

dit heel moeilijk is, en dat de samenwerking nooit volmaakt zal zijn. 

 

Handhaving verbeteren 

Zowel de gebruikers als het OBW geven aan dat handhaving een zorg is, maar wel de goede kant op 

gaat. 

 

Wordt het doel ‘Samenwerken als ware men één beheerder’ in 2018 bereikt? 

Uit de interviews ontstaat een gedifferentieerd beeld: 

 

- ‘Ja, er is een kans om met de huidige werkwijze de doelen worden gehaald’. De provincies en 

het Rijk in het OBW zijn optimistisch en zien kans op de doelen te halen. Voorwaarden zijn volgens 

hen wel dat verantwoordelijkheden helder moeten zijn, dat er voldoende ‘body’ moet zijn om het pro-

gramma uit te voeren, en dat er nagedacht moet worden over de inzet van een programmabureau. 

In elk geval ‘moeten de mensen die aan de SAW werken de ruimte krijgen, en het moet duidelijker 

zijn hoe het mandaat van deze mensen vormgegeven is.’  

 

- ‘Nee, er moet een tandje bij’. Dit komt naar voren uit het interview met de trekkers en het is daar-

naast een sterk signaal van CWN. Trekkers en CWN geven aan dat er extra financiering nodig is 

voor bepaalde acties die structureel financiering vragen. In drie interviews (bestuurders, OBW en 

trekkers) is genoemd dat het ontbreken van structurele financiering voor natuurbeheer in het Wad-

dengebied een obstakel is voor het behalen van de doelstellingen van de SAW. 
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- ‘Er is geen goed antwoord mogelijk, want het streefbeeld moet eerst duidelijker worden’. En-

kele betrokkenen geven aan dat eerst een duidelijke richting gewenst is, voordat ingeschat kan wor-

den of de doelen worden gehaald. 

 

Een paar betrokkenen vinden dat om het doel te bereiken, er meer eenheid nodig is tussen de organi-

saties. Dit hoeft geen nieuwe organisatie te zijn, maar diverse betrokkenen geven aan dat er wel een 

structurele financiering bij hoort. Van de groep trekkers komt de suggestie voor het oprichten van een 

coöperatie, waar iedereen mensen en middelen instopt, maar de huidige organisaties blijven wel be-

staan. Deze suggesties raken aan de zogenaamde ‘structuurdiscussie’ die speelt in het Waddenge-

bied. Bij de uitgangspunten van de SAW hoort echter dat uitgegaan wordt van de bestaande taakver-

deling. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk beschrijft ons oordeel over de feiten, voortkomend uit de documentenanalyse, en de be-

tekenis die wij geven aan de meningen en interpretaties van betrokkenen. Het hoofdstuk presenteert 

de conclusies en aanbevelingen. 

4.1 Conclusies 

In de tussentijdse evaluatie SAW is de volgende hoofdvraag onderzocht: ‘Halen we de doelen van 

2018 en eventueel, welke extra inspanningen zijn nodig, gegeven waar we nu staan in 2016?’ Als ant-

woord op het eerste deel van deze vraag staan hieronder de belangrijkste conclusies. De aanbevolen 

extra inspanningen en aandachtspunten staan in paragraaf 4.2. 

 

1. De betrokkenen zijn zeer begaan met het Waddengebied en gedreven om van de SAW een suc-

ces te maken. Er zijn vele grote en kleine stappen gezet richting een betere samenwerking in het 

beheer van het Waddengebied, en in het algemeen lijkt er sprake van een positieve ‘flow’. 

 

2. Het onderling vertrouwen is toegenomen sinds de start van de SAW. Net als respect voor elkaar 

en waardering voor elkaar. Men herkent wederzijdse afhankelijk voor het realiseren van goed be-

heer van de Waddenzee. Dit resulteert in een betere houding en gedrag, waarbij mensen uit ver-

schillende organisaties op strategisch en tactisch niveau elkaar sneller opzoeken. Uit de tussen-

tijdse evaluatie blijkt niet duidelijk of dat op operationeel niveau, c.q. ‘de werkvloer’, ook zo is. 

 

3. De voortgang van de uitvoering van afzonderlijke acties in Uitwerkingslijn 1 is in het algemeen 

goed. Herkende zorgpunten zijn de acties ‘Eén gezamenlijk handhavingsprogramma’ en ‘Eén por-

taal voor verleende NB-wet vergunningen’. Voor beide acties is aandacht in het OBW en bij de 

trekkers. Aangezien er al enkele acties zijn afgerond, lijkt er ruimte te ontstaan voor het initiëren 

van nieuwe acties. 

 

4. Er zijn twijfels of de aansturing van de SAW voldoende helder en efficiënt verloopt. Er zijn drie 

aandachtspunten. 

i. Doordat financiering en menskracht ad hoc geregeld wordt per actiepunt, resulteert dat 

soms in trage besluitvorming. Er is af en toe gebrek aan beschikbaar gestelde capaciteit 

bij organisaties. De onderliggende oorzaak van het ervaren tekort aan financiële onder-

steuning voor de SAW, is het ontbreken van structurele financiering voor natuurbeheer in 

het Waddengebied. 

ii. Tussen de opdrachtgevers in het OBW en de opdrachtnemers in de afzonderlijke organi-

saties zit soms te veel afstand voor regelmatig en informeel overleg over de voortgang. 

De aansturing en verantwoording verloopt in die gevallen voornamelijk via formele rap-

portages.  

iii. Soms is er feitelijk een andere opdrachtgever dan het OBW lid, dat is op zich niet erg, 

maar zolang het opdrachtgeverschap niet heel helder en expliciet is per actiepunt, geeft 

het verwarring. 

 

5. Het opstellen van een streefbeeld voor goed beheer (Uitwerkingslijn 2) komt laat op gang. De con-

ferentie van 10 maart 2016 en de daaruit gedestilleerde 7 kernwaarden zijn het meest concrete 
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resultaat. Er is tot nu toe vooral energie gestoken in het ‘bottom-up’ realiseren van acties. Gezien 

de grote hoeveelheid betrokken organisaties bij de SAW, en het feit dat een onderzoek van de Al-

gemene Rekenkamer in 2013 deze organisaties min of meer dwong tot een intensievere samen-

werking op het gebied van beheer, is het niet vreemd dat het enige tijd duurt om een gedeelde 

ambitie te hebben. Samenwerken is een leerproces en vaak een taai proces. Maar het is nu wel 

tijd om samen nauwkeuriger en meer inhoudelijk richting te bepalen. Een samenwerking kan in 

goede sfeer verlopen, goed georganiseerd zijn en resultaat hebben, maar zonder helder gedefini-

eerde gezamenlijke en betekenisvolle ambitie is de samenwerking stuurloos. 

 

Doelbereik 

Doordat het opstellen van het streefbeeld voor goed beheer is veranderd in kernwaarden, is er nu nog 

geen SMART3 doel. De 10 punten ter discussie in het PvA waren een heldere aanzet naar een SMART 

streefbeeld ‘Goed beheer betekent …’ en diverse acties kwamen daarin terug. De betreffende acties 

als onderdeel van het streefbeeld zouden we dan nu kunnen toetsen op voortgang. Het is opvallend 

dat de bij de SAW betrokken organisaties instemmen met werken aan alle acties die vallen onder Uit-

werkingslijn 1, en diezelfde organisaties de direct hieraan gerelateerde 10 punten als streefbeeld ‘te 

ingewikkeld’ vinden. 

 

Uit de interviews ontstaat geen eenduidig beeld of, gegeven de huidige werkwijze, het doel ’Samen-

werken als ware men één beheerder’ haalbaar is in 2018 (zie paragraaf 3.3.2, pagina 18). 

 

Zonder SMART doel is het moeilijk om het doelbereik te toetsen. De 7 kernwaarden geven wel richting, 

maar zijn nog steeds heel algemeen. Om toch een uitspraak te kunnen doen over doelbereik, geven 

we hieronder onze inschatting van de score op de kernwaarden (+, +/-, of -). 

 

Kernwaarde Inschatting 

score 

Toelichting 

1. Gedeeld leiderschap. Samen staan we voor het 

gebiedsdoel (natuur met duurzaam sociaal econo-

misch medegebruik), daarvoor tonen we leider-

schap en werken we op basis van vertrouwen en 

wederzijds begrip. 

+  

2. Laten we ons allemaal scharen onder "Werelderf-

goedbeheer".  

 Werelderfgoedbeheer is nog 

niet inhoudelijk uitgewerkt. 

Daardoor geen score. 

Wel ziet iedereen meer-

waarde in de toekenning van 

werelderfgoed status. 

3. Samenwerking. Iedere partij zet in vanuit haar 

kennis en deskundigheid om concrete beheeracties 

af te spreken en deze vervolgens gecoördineerd uit 

te voeren. 

+  

 

3 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 



 

 

 

 

Tussentijdse evaluatie Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee | 9 juni 2016 | Pagina 23/26 

 

4. Het doel staat vast, maar de weg er naar toe is 

flexibel. We delen onze aanpak, kwaliteiten en erva-

ringen. We leren door te doen en doen dat vanuit 

een proactieve houding. 

+/- Er is sprake van leren door te 

doen. Maar welk doel wordt 

hier bedoeld? Het streefbeeld 

of Uitwerkingslijn 3. ‘Doelen 

en verantwoordelijkheden als 

basis voor beheer’. Beide 

doelen staan nog niet vast. 

5. Gebiedsbelang voorop. In ons dagelijks werk zet-

ten we het belang van de Waddenzee zoals door 

het beleid is bepaald, vóór ons eigen belang. 

+/- Dit wordt met de mond bele-

den. De ambitie is er zeker, 

maar in de praktijk nog niet 

altijd het geval. 

6. Kennen en committeren. We investeren in het le-

ren kennen van onze partners en zijn daardoor ef-

fectief in het beheren van het gebied als natuurge-

bied met duurzaam medegebruik. 

+  

7. Omgevingsbewustzijn. We staan open voor el-

kaar en voor gebruikers van het wad en proberen in 

interactie in te zetten wat zij in huis hebben. 

+  

 

4.2 Aanbevelingen 

1. Versnel het opstellen van het streefbeeld in een meer inhoudelijk uitgewerkte vorm dan de 7 kern-

waarden. Ga terug naar een nadere uitwerking van de 10 punten ter discussie gesteld in het PvA. 

Wellicht moet het streefbeeld eenvoudiger of anders beschreven worden dan deze 10 punten die 

een eerste aanzet vormden. Ga echter moeilijke gesprekken over inhoudelijke details niet uit de 

weg. Als de ambities voor het streefbeeld te groot waren in het PvA, kom dan met elkaar tot ac-

ceptabele en realistische doelen. Tijdens een inhoudelijke verdieping zal helder worden waar de 

belangen nog niet overeenkomen. Er zal creatief naar opties gezocht moeten worden die alle be-

langen dienen en wellicht dat een onderhandelingsproces voorafgaat aan besluitvorming. Zoals 

gezegd: een helder gedefinieerde gezamenlijke en betekenisvolle ambitie is essentieel voor een 

effectieve (doelgerichte) samenwerking. 

 

2. Vervang ‘Naar een streefbeeld voor goed beheer’ door ‘Definiëren van het doel van de Samenwer-

kingsagenda Beheer Waddenzee’ of ‘Definiëren van de ambitie van de Samenwerkingsagenda 

Beheer Waddenzee’, in Uitwerkingslijn 2. Het woord streefbeeld suggereert iets algemeens en een 

vage richting, terwijl het doel juist SMART moet zijn. 

 

3. Maak een update van het PvA. Voltooide acties kunnen van de lijst af, en er kunnen nieuwe acties 

toegevoegd worden. Hier wordt al aan gewerkt door de kernteams. Op strategische en tactisch 

niveau is al veel bereikt, zoals samenwerkingsafspraken of –intenties, beheeropgaven in beeld, 

plannen en programma’s schrijven en informatievoorziening verbeteren. Een nieuwe kans voor de 

samenwerking is het definiëren van acties op operationeel niveau. Waar zit nog winst in de sa-

menwerking tussen de mensen die daadwerkelijk buiten aan het werk zijn, de geulen onderhou-

den, monitoren, handhaven, calamiteiten bestrijden, et cetera. Ook moet er aandacht zijn voor de 

nieuwe Omgevingswet, en wat dat betekent voor de SAW. 

 

4. Overweeg een meer gestructureerde programmasturing met een jaarlijks beschikbaar budget. Dat 

kan helpen om door te pakken op een aantal huidige of nieuwe acties. Het zal ook helpen bij het 
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vasthouden van het vertrouwen dat afspraken nagekomen worden. Het Programma naar een 

Rijke Waddenzee (PRW), ondersteund door een programmabureau(tje) en een jaarlijks budget, 

kan dienen als inspiratie.  

 

5. Reflecteer zelf ook af en toe op de samenwerking. Hoe loopt de samenwerking? Is de achterban 

nog aangehaakt? Zijn we het nog steeds met elkaar eens? Wat gaat goed, wat kan beter? Een 

enkele keer waren de betrokken verrast over elkaars antwoorden op essentiële vragen of waren 

ze niet bekend met elkaars zorgen. 

 

6. Let op Actie 6. ‘Het opzetten van één ‘portaal’ voor verleende vergunningen, waarbij ook de ver-

gunning zelf en achterliggende documenten te raadplegen zijn.’ ICT-projecten zijn helaas berucht, 

en de benodigde capaciteit en deskundigheid van de opdrachtgever voor het beheersen van tijd 

en geld in ICT-projecten, wordt vaak onderschat. Kijk goed of benodigde capaciteit, deskundigheid 

en budget voorhanden is en bewaak de voortgang. 

 

7. Let op Actie 8. ‘Eén gezamenlijk handhavingsprogramma (HUP)’. Bij natuurbeheer ‘op het land’ 

gaat het opstellen en uitvoeren van een jaarlijks HUP met meerdere partijen over het algemeen 

goed. Effectieve handhaving is een belangrijk onderdeel van goed beheer. Het is zorgelijk dat de 

betrokken partijen kennelijk nog niet tot een gedragen gezamenlijke ambitie en uitvoering kunnen 

komen. 
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Bijlage A: Geanalyseerde documenten 

Plan van Aanpak. Verbetering Beheer Waddenzee. “Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee”, Be-

heerraad Waddenzee en Regiecollege Waddengebied. Leeuwarden, mei 2014. 

 

Voortgangsrapportage juli 2014 – februari 2015. Plan van Aanpak Verbetering Beheer Waddenzee. 

‘Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee’. Beheerraad Waddenzee en Regiecollege Waddenge-

bied. Leeuwarden, april 2015. 

 

Tweede Voortgangsrapportage Verbetering Beheer Waddenzee maart 2015 – februari 2016. “Samen-

werkingsagenda Beheer Waddenzee”. Beheerraad Waddenzee en Regiecollege Waddengebied. 

Leeuwarden, maart 2016. 

 

Wadden in Beeld 2015. Signalen vanuit het beheer, voorjaar 2016. Kernteam Basismonitoring van de 

Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. 

 

Onderzoek Vergunningen Waddenzee. Beheerraad Waddenzee en Regiecollege Waddengebied. 

Leeuwarden, december 2015. 

 

Verslag van de werkconferentie “werken als één beheerder” in het kader van de Samenwerkings-

agenda Beheer Waddenzee, 5 februari 2015. 

 

Werkconferentie – Streefbeeld Beheer Waddenzee (actie 22). Beheerraad Waddenzee en Regiecol-

lege Waddengebied, 10 maart 2016. 

 

Enkele Barometers SWA van het OBW. 
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