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Tweede voortgangsrapportage ‘herijkt plan van  

aanpak NVWA 2020’ 

Voorwoord 

In de tweede helft van 2017 is de vernieuwing van de NVWA in een volgende fase gekomen. NVWA 

2020 gaat over van “ontwerpen en maken van nieuwe werkwijzen” naar “er mee gaan werken in de 

praktijk”. Zo is de organisatie- en de managementstructuur veranderd per 1 juli 2017 en zijn de eerste 

medewerkers gaan werken met de nieuwe ICT. Tegelijkertijd gaat het toezichtswerk door en vragen 

incidenten als Fipronil, mestfraude, vogelgriep en de meerlingenproblematiek veel inzet van de NVWA.  

Ambitieuze opgave, reguliere werk gaat door 

De vernieuwing van NVWA 2020 is vanaf de start zeer ambitieus. Zeker in de context van de grote 

dynamiek in het werkveld van de NVWA. De richting van de vernieuwing staat buiten kijf; in deze 

Tweede Voortgangsrapportage zijn concrete eerste resultaten beschreven. Bijvoorbeeld het 

hygiënischer werken in de roodvleesketen en het terugdringen van roken in de horeca. Daar is veel 

werk voor verzet. Tegelijkertijd stel ik vast dat er nog veel te doen is om de volledige ambitie van 

NVWA 2020 te realiseren. Zo vraagt het gaan werken in de praktijk met de nieuwe ICT meer dan een 

systeem bouwen. Per domein moet bijvoorbeeld de wet- en regelgeving specifiek voor allerlei situaties 

ingevoerd worden om te zorgen dat de inspecteurs goed bij hun werk ondersteund worden. En de 

medewerkers moeten goed getraind aan de slag gaan. Ook het opstellen van een integrale 

risicoanalyse en het vertalen ervan in concrete handhavingsprogramma’s vergt veel inzet van diverse 

disciplines binnen de NVWA. Risicogestuurd toezicht zal bovendien leiden tot een groter beslag op 

juridische capaciteit van de NVWA. In al deze dingen gaat steeds tijd van medewerkers zitten, terwijl 

het reguliere werk, inclusief incidenten ook om inzet blijft vragen.  

Stevige sturing 

De afgelopen maanden heb ik besloten de sturing van het programma NVWA 2020 aan te passen. In 

de nieuwe fase is het cruciaal dat er een nauwe aansluiting is tussen het programma en de 

lijnorganisatie die daadwerkelijk met de vernieuwingen moet gaan werken. De directieraad onder 

voorzitterschap van de IG is verantwoordelijk voor de besturing van de NVWA, zowel voor het 

reguliere werk als het vernieuwingsprogramma. Ten aanzien van de vernieuwing wordt zij hierin 

ondersteund door de programmadirecteur NVWA 2020, die rechtstreeks rapporteert aan de IG. De 

confrontatie van inzet voor regulier werk en voor vernieuwing en de hierin te maken afweging vindt 

plaats in de directieraad en ligt daarmee op het juiste niveau. Bovendien is gekozen voor een 

intensievere betrokkenheid van en communicatie met de medewerkers. Ook dit is essentieel om de 

vernieuwing in de praktijk uit te voeren. Met deze aangepaste manier van sturen borg ik dat de NVWA 

effectief met de nieuwe werkwijzen aan de slag gaat.  

Koersvast en realistisch 

Kijkend naar de ambitie van NVWA 2020 en de absorptiecapaciteit van de organisatie, in de context 

van maatschappelijke dynamiek die onverminderd veel inzet van de NVWA vraagt, is de richting van 

de vernieuwing goed, maar acht ik het tijdpad te ambitieus. Naar aanleiding van het advies van 

Berenschot heb ik aangegeven te werken aan een passende planning van de ontwikkeling en 

toepassing van de nieuwe ICT. Ik zal daarbij ook breder kijken naar de planning van de andere 

onderdelen van het vernieuwingsprogramma.  
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Hoe verder? 

Mij staat een NVWA voor ogen die als stevige toezichthouder risicogestuurd haar mensen en middelen 

inzet, dienstverlenend is, gericht is op het brede publieke belang en haar werk doet in verbinding met 

consument, bedrijf en maatschappij. Ik zal bij het opnieuw kijken naar de planning onder andere 

meewegen waar de grootste maatschappelijke risico’s liggen en welke vernieuwingen de grootste winst 

opleveren voor de effectiviteit en efficiency van de NVWA. Daarbij zal ik aangeven welke 

vernieuwingen in 2020 gerealiseerd kunnen zijn. Dit zal de basis vormen voor de sturing in de 

komende periode, de rapportage over de te bereiken resultaten en het monitoren van de baten. 

Rob van Lint 

IG NVWA 
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1. Inleiding 

Risico’s in complete voedsel- en productieketens doorgronden en vervolgens kordaat en efficiënt 

optreden waar risico’s zich voordoen. Dat is dé ambitie van NVWA 2020. Hoe? Door de nu beschikbare 

handhavingsinstrumenten te combineren met nieuwe toezicht- en opsporingstechnieken zoals digitale 

administratieve controles en speurwerk op internet. Moderne technologie en ICT-systemen helpen om 

efficiënter te werken en informatie te  koppelen. Met deze systemen komt informatie beschikbaar om 

integrale risicoanalyses te kunnen maken. De kennis- en informatiepositie van de NVWA wordt 

daarmee versterkt en maakt het mogelijk om risicogericht, efficiënt én effectief te gaan werken. De 

NVWA streeft naar optimale dienstverlening voor burgers en bedrijven zoals opgenomen in de 

Rijksnorm1. Binnen onze wettelijke taak staat de vraag van burgers en bedrijven centraal. 

Uitgangspunt  van de dienstverlening is dat burgers en bedrijven duidelijkheid, eenvoud en gemak 

ervaren, als zij te maken hebben met de NVWA. Als we bij de uitvoering van een wettelijke taak 

moeten optreden dan doen we  dat professioneel, transparant en met respect voor de betreffende 

ondernemer.   

Integrale risicoanalyses 

De NVWA publiceert eens in de vier jaar een integrale risicoanalyse (IRA), voor elk van de twaalf in 

NVWA 2020 genoemde productieketens. In een IRA komt onderbouwd in beeld wat de NVWA als risico 

ziet voor de volksgezondheid, dier- of plantgezondheid, natuur of dierenwelzijn in een bepaalde keten. 

Daartoe brengen we alle schakels van de keten in beeld. Zo’n analyse bestaat uit een combinatie van 

een wetenschappelijke risicobeoordeling, een toezichtbeeld en een fraudebeeld die zowel in 

samenhang als afzonderlijk worden gepubliceerd. De toezichts- en fraudebeelden komen voort uit de 

handhavings- en opsporingsactiviteiten van de NVWA. De NVWA beschikt als de voedselautoriteit over 

veel informatie over afzonderlijke schakels in  ketens.  De NVWA voert naar aanleiding van de 

risicoanalyses en de programmering van het toezicht regulier het gesprek met andere partijen in de 

keten, om inzichtelijk te maken waar in de keten de mogelijkheden liggen om (potentiële) risico’s te 

verminderen. Partijen in de keten zijn onder andere de ministeries van LNV en VWS, het bedrijfsleven, 

andere  toezichthouders op een (deel van de) keten en maatschappelijke organisaties. Voordat een 

IRA wordt gepubliceerd vindt overleg plaats met de ketenpartners. De integrale risicoanalyses vormen 

de basis voor de programmering van het toezicht binnen de betreffende keten.  

Het toezicht zelf 

Een fysieke controle ter plekken is één van de manieren om na te gaan of de regels worden nageleefd.  

De fysieke capaciteit van de NVWA is beperkt en daarom worden de beschikbare 

handhavingsinstrumenten zo gericht mogelijk ingezet. Door in de digitale informatie van een bedrijf te 

duiken ontstaat aanvullend inzicht hoe een bedrijf de processen heeft uitgevoerd. Als er afwijkingen 

ten opzichte van de regels zijn geconstateerd, kan dit leiden tot een gerichte fysieke controle. Om 

hierin doeltreffend en doelmatig op te kunnen treden, zijn specifieke technieken, methoden en 

instrumenten nodig. Binnen de verschillende programma’s van NVWA 2020 zijn hiervoor inmiddels al 

diverse vernieuwingen ontwikkeld, zoals te lezen is in de paragrafen 2 en 3. Belangrijk is deze nu ook 

met succes in de praktijk toe te passen.  

Werkprocessen en ICT 

De NVWA heeft de ambitie om risicogericht en kennisgedreven te werken. Ondersteuning door een 

goed werkend ICT-systeem is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. De huidige ICT is een erfenis 

van de in 2012 gefuseerde diensten; een spaghetti van aan elkaar verbonden applicaties. Maar 

bovenal, ze bieden niet de mogelijkheden om de vernieuwingen in het toezicht effectief en efficiënt 

door te voeren. Met het nieuwe ICT systeem Inspect kunnen we daadwerkelijk  een risicogerichte en 

                                                           
1 Kamerbrief minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties van 30 mei 2011 getiteld: Overheid brede implementatieagenda 

voor dienstverlening en e-overheid (Kamerstuk 26 643 nr 182). 
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meer uniforme en herkenbare werkwijze realiseren. De eerste stappen zijn nu gezet van “ontwikkelen” 

en “maken” naar concreet toepassen in de praktijk. Een groep van ca. 200 inspecteurs werkt inmiddels 

met Inspect. Het invoeren van en gaan werken met Inspect is een essentieel onderdeel van de 

vernieuwing binnen de NVWA. Daarom wordt het proces van uitrollen, waarbij steeds meer 

medewerkers gaan werken met dit systeem, zorgvuldig uitgevoerd. We maken daarbij gebruik van de 

eerdere adviezen van Bureau Berenschot (TK, vergaderjaar 2017–2018, 33 835, nr. 64).  

Organisatiestructuur 

Het per 1 juli 2017 doorvoeren van de nieuwe organisatiestructuur in de NVWA is een grote operatie 

geweest. Met de nieuwe structuur is het onderscheid tussen Keuren en Handhaven helder en stevig 

verankerd. Hiermee is de basis gelegd waarop we de komende jaren voortbouwen.  

Opbouw rapportage 

Conform het verzoek  van de Tweede Kamer, is deze Tweede Voortgangsrapportage NVWA 2020 op 

vergelijkbare wijze opgebouwd als de Eerste Voortgangsrapportage (TK, vergaderjaar 2016-2017, 

33835 nr. 55). In het veranderproces is nu sprake van een faseovergang: van het ontwikkelen en het 

maken van producten die zijn en worden gerealiseerd door de diverse programma’s, naar de 

toepassing in de dagelijkse praktijk van het toezicht. Daarom is een paragraaf 2 toegevoegd waarin we 

ingaan op de resultaten voor de samenleving. Paragraaf 3 geeft een beeld per programma2, paragraaf 

4 gaat in op financiën en efficiency, paragraaf 5 op de risico’s, issues en prognose. Zoals gebruikelijk is 

deze voortgangsrapportage door de Auditdienst Rijk (ADR) getoetst op juistheid en volledigheid. Deze 

toets is als bijlage toegevoegd aan deze rapportage. 

Vooruitblik 

In 2017 is met de nieuwe organisatiestructuur het fundament gelegd voor het realiseren van de 

ambitie van de NVWA om kennisgedreven en risicogericht te gaan werken. NVWA 2020 is een middel 

daartoe. De uitvoering moet binnen de organisatie zelf plaatsvinden. Om dat goed vorm te geven is 

besloten om de vernieuwing en de werkzaamheden in de taakuitvoering strakker aan elkaar te 

verbinden. De directieraad NVWA, onder voorzitterschap van de inspecteur generaal, stuurt de 

vernieuwing en de implementatie daarvan aan. De directeuren van de directies Handhaven, Keuren en 

Strategie hebben daarom sinds het begin van 2018 als portefeuillehouder de verantwoordelijkheid 

gekregen voor de realisatie van de vernieuwing in de organisatie en sturen daarmee op het inbedden 

van de verandering en vernieuwing. De dagelijkse leiding van NVWA 2020 berust sinds 1 januari 2018 

bij de programmadirecteur die rechtstreeks aan de IG rapporteert.  

In 2018 wordt  voortgegaan met het per domein invoeren van nieuwe werkprocessen, ondersteund 

door Inspect. Dit is immers een belangrijke randvoorwaarde om de ambitie van kennisgedreven en 

risicogericht werken waar te kunnen maken. Op basis van de ervaringen opgedaan met de nieuwe 

werkprocessen en de nieuwe ICT en de extern ingewonnen adviezen, wordt de planning van dit 

onderdeel van NVWA 2020 aangepast. Gezien de samenhang met en tussen de andere 

programmaonderdelen kan deze herijking ook voor andere onderdelen van het programma tot een 

bijstelling van de planning leiden. In het AO NVWA van 8 februari jl. is aangegeven dat Kritische 

Prestatie Indicatoren (KPI’s) zijn ontwikkeld waarmee de voortgang en de realisatie van de beoogde 

baten gevolgd wordt (Kamerbrief 33835 nr. 75). Bij de eerste Voortgangsrapportage is aangegeven 

dat bij de Derde Voortgangsrapportage NVWA 2020 zal worden gerapporteerd over de 

transformatiemonitor. Genoemde KPI’s omvatten – aangevuld met resultaten van de herziene 

“Voelspriet”, de periodieke enquête over de ervaringen van medewerkers –  alle elementen van deze 

transformatiemonitor. Bij elke voortgangsrapportage wordt de voortgang van de verandering (bereikte 

resultaten en baten) in het vervolg zoveel mogelijk weergegeven met deze indicatoren.  
                                                           
2 Met de vordering van NVWA 2020 ligt het in de rede dat paragraaf 3 in omvang zal afnemen en paragraaf 2 juist zal toenemen. 

Vanuit de zeven programma’s worden immers producten opgeleverd die het mogelijk maken om in het dagelijks werk meer en 

betere resultaten te halen. 
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2. NVWA 2020: resultaten in de praktijk 
 

De NVWA houdt actief en slagvaardig toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied 

van voedsel- en productveiligheid, alcohol en tabak, diergezondheid, dierenwelzijn, visserij, 

plantgezondheid en landbouw en natuur. Daarnaast voert de NVWA keuringen uit op het veterinaire en 

fytosanitaire terrein. De NVWA draagt zo ook bij aan een gelijk speelveld voor het bedrijfsleven. Om de  

belangen van de consument en het bedrijfsleven zeker te kunnen stellen, is het nodig om te komen tot 

een hoge naleving van wet- en regelgeving en beheersing van risico’s. De zeven programma’s die 

samen NVWA 2020 vormen, zijn hierop gericht. Het laatste half jaar van 2017 zijn concrete resultaten 

geboekt, die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen: naleving van wet- en regelgeving, 

beheersing van risico’s, een gelijk speelveld en doelmatig en doelgericht werken. In deze paragraaf 

belichten we een aantal van deze resultaten  En ook verbeteringen die voor 2017 zijn ingezet en die 

blijvend resultaten opleveren.  

Hogere naleving 

De ambitie van de NVWA  is om kennisgedreven en risicogericht te werken. Dit wordt gedaan door het 

voeren van regie op de handhaving en door uniform te werken. Daartoe worden naleef-, fraude- en   

risicobeelden vertaald naar interventies met een maximaal effect. Voor de roodvleesketen werkt de 

NVWA al zo.  

Sinds het najaar van 2014 monitoren we ieder halfjaar de naleving “hygiënisch werken“ (figuur 1) 3 en 

“dierenwelzijn” (figuur 2) 4. Bij tekortkomingen in de keten treden we actief op. 

Figuur 1 en 2 bieden als voorbeeld een weergave van de ontwikkeling van de naleving “hygiënisch 

werken” en “dierenwelzijn” in grote roodvleesslachthuizen vanaf 2014. Deze laten zien dat de aanpak 

van de grootste risico’s in zijn algemeenheid  tot een verhoging van de naleving leidt. Ook zien we af 

en toe een (kleine) terugval.  De aanpak is verankerd in de organisatie na de publicatie van de 

“Risicoanalyse Roodvleesketen.” 

 

 

Figuur 1: Naleefmonitor “hygiënisch werken” bij grote roodvleesslachterijen 

                                                           
3 Naleefmonitoren van de NVWA zijn te vinden op: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vlees-en-vleesproducten/naleefmonitor-

roodvlees-2014-2015-en-2016/dierenwelzijn-in-grote-roodvlees-slachthuizen-2014-2015-en-2016 

4 naleefmonitoren van de NVWA zijn te vinden op: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vlees-en-vleesproducten/naleefmonitor-

roodvlees-2014-2015-en-2016/hygiene-in-grote-roodvlees-slachthuizen-2014-2015-en-2016 

 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vlees-en-vleesproducten/naleefmonitor-roodvlees-2014-2015-en-2016/dierenwelzijn-in-grote-roodvlees-slachthuizen-2014-2015-en-2016
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vlees-en-vleesproducten/naleefmonitor-roodvlees-2014-2015-en-2016/dierenwelzijn-in-grote-roodvlees-slachthuizen-2014-2015-en-2016
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vlees-en-vleesproducten/naleefmonitor-roodvlees-2014-2015-en-2016/hygiene-in-grote-roodvlees-slachthuizen-2014-2015-en-2016
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vlees-en-vleesproducten/naleefmonitor-roodvlees-2014-2015-en-2016/hygiene-in-grote-roodvlees-slachthuizen-2014-2015-en-2016
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Figuur 2: Naleefmonitor “Dierenwelzijn” bij grote roodvleesslachterijen 

Rookverbod horeca 

Om goed zicht te houden op de naleving voert onderzoeksbureau Intraval vanaf 2012 in opdracht van 

de NVWA jaarlijks een naleefmeting uit door willekeurig horecagelegenheden te bezoeken en te 

beoordelen of er sprake in van overtredingen van het rookverbod. In het najaar 2017 is wederom een 

naleefmeting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat roken in de niet-bereidende horeca (cafés, discotheken en 

eetcafés) nog verder is teruggedrongen. En ook in cafés en discotheken is de naleving tot ruim boven 

de 90% gestegen (zie figuur 3).   

  
Figuur 3: Naleving rookverbod cafés en discotheken 2012-2017  
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De NVWA voert jaarlijks rookcontroles uit in diverse branches. Deze controles zijn op meer aspecten 

gericht dan alleen het rookverbod. De nadruk ligt nog altijd op de niet-bereidende horecawaar 

risicogerichte rookcontroles worden uitgevoerd, omdat jarenlang de naleving in deze sector 

achterbleef. In 2017 zijn 4.528 risicogerichte inspecties uitgevoerd bij horecabedrijven. In totaal zijn er 

1.392 (31%) maatregelen opgelegd. Deze maatregelen zijn opgelegd bij 1.159 bedrijven. 

 

Tabel 1: Resultaten rookcontroles 2017 niet–bereidende horeca 

 

Aantal inspecties     4.528  

Aantal maatregelen     1.392  

Handhavingspercentage 31% 

 

(Betere) beheersing van risico’s  

Om tot een (betere) beheersing van risico’s te komen, stelt de NVWA integrale risicoanalyses (IRA’s) 

op. IRA’s zijn van wezenlijk belang voor het kennisgedreven en risicogericht werken waar de NVWA 

naar streeft. De IRA van de zuivelketen is na de zomer van 2017 gepubliceerd. De conclusie is dat de 

industriële zuivelproductie op een hoog kwalitatief niveau staat. Risico’s zitten bij boerderijverkoop en 

rauwmelkse producten. Bij melkveehouderijbedrijven met ernstige en herhaalde tekortkomingen  zijn 

er zorgen op het gebied van dierenwelzijn. De uitkomsten zijn gedeeld met de partijen die actief zijn in 

de zuivelketen.  

Betrouwbare private kwaliteitssystemen (PKS) dragen bij aan het beheersen van risico’s in een keten. 

Voor de borging van voedselveiligheid en integriteit  heeft de NVWA een methodiek ontwikkeld om 

private kwaliteitssystemen te toetsen aan de criteria van de Taskforce Voedselvertrouwen. Als aan de 

criteria van deze methodiek wordt voldaan, geeft de NVWA een positief advies aan de stichting 

‘ketenborging.nl’ die het systeem daarna publiceert. Een door de NVWA geaccepteerd PKS leidt tot 

synergie in het toezicht op het gebied van voedselveiligheid. Inmiddels zijn 23 systemen voor toetsing 

aangemeld, waarvan er eind 2017 vier zijn geaccepteerd en zeven zich in verschillende stadia van de 

toetsingsprocedure bevinden. De drie geaccepteerde PKS’en worden naar schatting toegepast binnen 

een substantieel deel (80 tot bijna 100%) van de totale levensmiddelen- en diervoerderindustrie. De 

overige systemen zijn niet door de toetsing gekomen omdat ze niet aan de criteria kunnen of willen 

voldoen. Ketenpartijen kunnen nagaan welke bedrijven een goedgekeurd privaat kwaliteitssysteem 

hebben. Afhankelijk van de mate waarin een privaat kwaliteitssysteem bijdraagt aan de naleving, kan 

de NVWA het toezicht aanpassen. In 2017 is een eerste pilot met aangepast toezicht uitgevoerd bij de 

drie geaccepteerde systemen binnen de industriële levensmiddelenproductie. Zodra de 

geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen de PKS-en en de NVWA is ingericht, krijgt de NVWA 

een betere informatie positie. Daarmee weet de NVWA namelijk welke bedrijven op welk moment, voor 

welk systeem zijn gecertificeerd. Deze informatie wordt gebruikt bij het invullen van het toezicht en 

vormt de basis voor aangepast toezicht voor betreffende bedrijven. Bovendien wordt deze informatie 

gebruikt voor de jaarlijkse monitoring en evaluatie. In 2018 verwachten we nog drie private 

kwaliteitssystemen te kunnen goedkeuren. 

Gelijk speelveld en concurrentiepositie 

Het plegen van fraude in een bepaalde keten of sector kan directe risico’s voor voedselveiligheid, 

volksgezondheid en milieu veroorzaken. Ook ondermijnt fraude het systeem van controle, en verstoort 

het een gelijk speelveld voor bedrijven. Het voorkomen en bestrijden van fraude is daarom een 

belangrijke taak van de NVWA. In de Eerste Voortgangsrapportage NVWA 2020 (Kamerbrief 6 oktober 

2017) maakten we melding van de resultaten van het Fraude Expertise Knooppunt (FEK), waarbij 
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rechercheurs van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst samenwerken met inspecteurs om fraude aan 

te pakkend. De afgeronde zaken in de eerste helft van 2017 hebben voor ruim 275.000 euro aan 

wederrechtelijk verkregen voordeel opgeleverd. Ook heeft één van deze zaken (mestfraude) tot 

bestuurlijke boetes van 3,2 miljoen geleid. In de 2e helft van 2017 zijn opnieuw 10 zaken afgerond. 

Sommige zaken worden door andere diensten opgepakt, zoals de Nationale Politie, waarbij zij ook het 

wederrechtelijk verkregen voordeel berekenen. 

Er zijn verschillende voorbeelden van onderzoeken die door het FEK succesvol zijn opgepakt. Eén 

recent voorbeeld daarvan is een onderzoek naar een bedrijf dat ervan wordt verdacht een niet 

toegelaten gewasbeschermingsmiddel te importeren en op de markt te brengen. In die zaak is 64 ton 

gewasbeschermingsmiddel in beslaggenomen. Bij de verdachte importeur is 25 ton van het niet 

toegelaten gewasbeschermingsmiddel in beslaggenomen. Bij distributeurs is nog eens 39 ton van het 

betreffende gewasbeschermingsmiddel aangetroffen en in beslag genomen.  

 

Ook met het inzetten van administratieve controles wordt  fraude, maar ook onregelmatigheden 

bestreden. Met de nieuwe organisatiestructuur kan het eerder ontwikkelde instrument effectief worden 

toegepast. Zo is er binnen het programma Effectief Instrumentarium gewerkt aan het instrument voor 

het analyseren van elektronische gegevensbestanden. Bij de reorganisatie is een speciaal team 

Administratieve Controle ingericht om dit instrument optimaal in te zetten. In dit team is de kennis en 

vaardigheid gebundeld en verder ontwikkeld om uit grote verzamelingen digitale gegevens, díe sporen 

te vinden, die wijzen op afwijking van regelgeving en/of fraude. 
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Met het Export Kanalisatie Systeem (EKS) draagt de NVWA actief bij aan de internationale 

concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Als een bedrijf laat zien dat de procedures 

structureel op orde zijn, dan wordt bij export van vlees niet meer elke partij fysiek geïnspecteerd, 

maar beperkt de NVWA zich tot systeemcontroles en onaangekondigde steekproefsgewijze controles. 

Omdat de dierenarts van de NVWA niet meer fysiek aanwezig hoeft te zijn op het moment dat de partij 

in het vervoermiddel worden geladen, scheelt dit kosten en kan het bedrijf bovendien flexibeler 

plannen. In 2017 is een pilot naar flexibele tijden bij vijf bedrijven met avondopenstellingen 

uitgevoerd. In 2018 rolt de NVWA dit systeem uit naar alle bedrijven die vlees exporteren en EKS 

toepassen. Het kan een hulpmiddel zijn om ook na de Brexit de inzet van de NVWA behapbaar te 

houden.  

Sinds juni 2017 is het eveneens onder voorwaarden mogelijk dat bij de export van bepaalde 

categorieën runderen, varkens, schapen en geiten de dieren op stal gekeurd worden. Voor pluimvee en 

paarden was dit al mogelijk. De voordelen hiervan zijn dat, net als bij EKS, de dierenarts van de NVWA 

niet meer aanwezig hoeft te zijn op het moment dat de dieren in het vervoersmiddel worden geladen, 

de zogenaamde klepkeuring. Dit voorkomt ingewikkelde planningsvraagstukken voor het bedrijf én de 

NVWA. Het keuren van de dieren op stal kan immers plaatsvinden op een tijdstip dat uitkomt bij het 

bedrijf en bij de NVWA. Bovendien hoeft de keuring niet plaats te vinden aan het begin van de dag, het 

moment waarop de NVWA het meeste werk heeft omdat dan het leeuwendeel van de exporten 

plaatsvindt. Stalkeuring kan binnen de reguliere werktijden van het bedrijf en de NVWA, mits de dieren 

binnen 24 uur daadwerkelijk worden ingeladen en getransporteerd, waarbij voor sommige diersoorten 

een andere termijn geldt. Voor runderen, schapen en geiten maken steeds meer bedrijven gebruik van 

stalkeuring en steeds minder van klepkeuringen, zoals blijkt uit figuur 4. Het aantal klepkeuringen 

daalde van 165 in juni 2017 naar 56 in december van datzelfde jaar.  
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Figuur 4: De ontwikkeling van het aantal maandelijkse klepkeuringen en stalkeuringen bij herkauwers 

(runderen, schapen en geiten) vanaf juni 2017. 

 

 

.  

 

Doelmatig en doelgericht werken 
Om kennisgedreven en risicogericht te kunnen werken dient de basis voor het registeren en 

uitwisselen van informatie op orde te zijn. Daartoe worden de nu gebruikte ICT-systemen, die nog 

dateren van voor de fusie in 2012, vervangen door het systeem Inspect. Inspect is uitgerold voor het 

domein Tabak en wordt de komende jaren naar de andere domeinen uitgerold.  
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De inspecteur kan met Inspect efficiënter werken omdat hij of zij minder tijd kwijt is aan de 

voorbereiding, uitvoering en afronding van de inspecties. De inspecteur heeft namelijk vooraf en 

tijdens de uitvoering van de inspecties toegang tot de digitale informatie die over het bedrijf 

beschikbaar is in het systeem. Hierdoor kan hij beter en sneller inspelen op een situatie. Ook het 

uitvoeren en afronden van de inspectie wordt digitaal ondersteund en op basis van de 

inspectieresultaten zijn standaardrapportages beschikbaar. Dit vraagt van de inspecteur minder 

handelingen. Een standaardrapportage vraagt zelfs geen nabewerking. Een waarschuwing of proces-

verbaal wordt opgemaakt door middel van standaardteksten, die voor snelle afhandeling zorgen. 

Om keuringsaanvragen van het bedrijfsleven beter te plannen – en daarmee voor hen de 

dienstverlening te verbeteren – wordt door de NVWA sinds 2017 gebruikgemaakt van het 

planningsysteem ‘Inspect Roosteren’. De invoering van dit systeem heeft al een besparing opgeleverd 

van drie planners. Daarmee is een eerste stap gezet voor het realiseren van de efficiency taakstelling 

uit het financiële meerjarenkader. Van alle keuringsaanvragen wordt nu 99,9% uitgevoerd binnen de 

afspraken van het planningskader en daarmee is de dienstverlening verbeterd. Het systeem moet gaan 

leiden tot een steeds efficiëntere inzet van medewerkers van de NVWA. Bovendien hebben zij nu 4 tot 

8 dagen van te voren zekerheid wanneer ze moeten werken in plaats van een dag vooraf. Oftewel, 

door gebruik te maken van ‘Inspect Roosteren’ worden drie doelen tegelijkertijd gediend, namelijk het 

verbeteren van de efficiency, een verbeterde dienstverlening aan bedrijven en een hogere 

medewerkerstevredenheid.  
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Voor de planning van het toezicht in 2018 gebruiken we het planningssysteem ‘Inspect 

Capaciteitsplanning’. Daarmee kunnen we beter inspelen op  onverwachte gebeurtenissen die in de 

loop van een jaar op de NVWA afkomen en kunnen we sneller beoordelen hoe we extra capaciteit 

kunnen inzetten voor het bestrijden van deze incidenten en daarnaast het toezicht zo veel mogelijk 

uitvoeren zoals gepland.  

Inspecteren blijft mensenwerk 

De inspecteurs van de NVWA zijn niet alleen met de inhoud van hun werk en daarbij ondersteunende 

systemen bezig. Ze hebben ook oog voor de omstandigheden die ze aantreffen. Daar waar het 

dierenwelzijn op veehouderijen niet op orde is, kunnen persoonlijke problemen van de boer  een rol 

spelen. Onlangs kwamen twee inspecteurs bij een veehouder die ten einde raad was vanwege 

persoonlijke omstandigheden en met zelfmoord dreigde.5 Het dierenwelzijn was hierdoor inmiddels 

ernstig in het gedrang gekomen. Door de veehouder indringend te vragen naar zijn persoonlijke 

netwerk, kon de huisarts en vervolgens professionele hulp worden ingeschakeld. Dit kwam het 

persoonlijk welzijn van de boer zeer ten goede, en daarmee ook het dierenwelzijn op zijn bedrijf, zo 

bleek twee maanden later bij de hercontrole.  

  

                                                           
5 Het volledige verhaal vindt u op www.NVWA.nl Zoektermen: Een veehouder die het niet meer ziet zitten. 

https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/weblogs/weblog/2018/een-veehouder-die-het-niet-meer-ziet-zitten
http://www.nvwa.nl/
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3. Voortgang per programma 

In het herijkte plan van aanpak onderscheidt de NVWA zeven programma’s, die in samenhang leiden 

naar de gewenste NVWA in 2020. Hieronder wordt per programma de voortgang weergegeven. In de 

Eerste Voortgangsrapportage NVWA 2020 (Kamerstuk 22835, nr. 62 en in het herijkte Plan van 

aanpak NVWA 2020 (Kamerstuk 33 835, nr. 49) zijn de doelen van de afzonderlijke programma’s 

weergegeven. Deze worden hier niet herhaald. Per programma wordt, net als in de Eerste 

Voortgangsrapportage NVWA 2020, kort de doelstelling weergegeven en per onderwerp “wat was 

gepland?”, “wat is gerealiseerd?”, “wat waren de issues?” en “wat is de prognose?”. Daarmee blijft de 

eerder ingerichte rapportagestructuur onveranderd.  

3.1 Programma 1: Kennisgedreven en risicogericht werken 

Programma 1 “Kennisgedreven en risicogericht werken” 
Doelstelling De NVWA heeft de kennis van bedrijven, sectoren en ketens die van een 

handhaver mag worden verwacht. De NVWA weet waar de risico’s zitten en welke 
interventies het meest effectief zijn. 

Indicator  Het beschikbaar komen van integrale risicoanalyses. (IRA’s) 

 Het beschikbaar komen van “De Staten van…”. 

Voortgang 

integrale 
risicoanalyses 

 Wat was gepland? 
Het opleveren van drie integrale risicoanalyses, voor 31 december 2017. 

 Wat is gerealiseerd? 
In 2017 is gewerkt aan drie integrale risicoanalyses. De integrale risicoanalyse 

voor zuivel is op 29 augustus 2017 gepubliceerd. De IRA pluimveevlees is in 

december opgeleverd in de Programmaraad NVWA 2020 en geaccepteerd, net als 

de risicobeoordeling voor eieren.   

 Wat waren de issues? 
Het programma – en daarbinnen de totstandkoming van integrale risicoanalyses - 

draagt bij aan het versterken van de informatiepositie van de NVWA. Omdat we 

voor de eierketen onvoldoende informatie hebben om een goed toezichts- en 

fraudebeeld te vormen wordt voor deze keten alleen de risicobeoordeling 

gepubliceerd.   

 Wat is de prognose? 
Na bespreking met de sector, de departementen en de minister(s) worden in het 
voorjaar van 2018  de integrale risicoanalyse voor pluimveevlees en de 
risicobeoordeling eieren gepubliceerd. Eind 2018 staat de oplevering van twee 

nieuwe integrale risicoanalyses op de planning.   

Voortgang 
“Staten van…” 

 Wat was gepland? 

De oplevering van de Staat van de Voedselveiligheid in 2017. 

 Wat is gerealiseerd? 

De Staat van Voedselveiligheid is opgeleverd en besproken Programmaraad NVWA 

2020.   

 Wat is de prognose? 

Na de vaststelling vindt bespreking met de sector, departementen en 

bewindslieden plaats en wordt de Staat van Voedselveiligheid in het voorjaar van 

2018 gepubliceerd. In het najaar van 2018 is de publicatie van de Staat van de 

Plantgezondheid gepland. 

Voortgang 
data-
governance en 
data-
management 

 Wat was gepland? 

Een afgerond plan van aanpak voor datagovernance en datamanagement 

(onderdelen van het versterken van informatiepositie). 

 Wat is gerealiseerd? 

Er is een visiedocument opgeleverd en vastgesteld met daarin een visie op het 

beheren en sturen op gegevens en een aanpak voor het analyseren van grote 
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hoeveelheden digitale gegevens. 

 Wat is de prognose? 

In 2018 zetten we de noodzakelijke stappen om onze informatiepositie te 

verbeteren. 

 Wat waren de issues? 

Om scherpte aan te brengen in dit brede terrein en wat dit voor de NVWA 

betekent, is een vergelijkend onderzoek gedaan bij andere organisaties. 

Management 
issues 

Om een integrale risicoanalyse of ‘Staat van’ op te kunnen stellen is een uniform 

proces van belang, met voldoende beschikbare informatie uit het toezichtveld. Het 

opzetten van goede datagovernance draagt hier aan bij. 

 

 

3.2 Programma 2: Procesvernieuwing, informatie en ICT 

 
Programma 2 “Procesvernieuwing, Informatie en ICT” (PI&I) 
  Processen en informatievoorziening en nieuwe ICT zijn op orde. 

Indicator Voortgang stapsgewijze implementatie 

Voortgang 
nieuwe 
processen 

 Wat was gepland?  

De nieuwe processen en de bijpassende basisinformatievoorziening op operationeel 

niveau worden stapsgewijs ingericht en ingevoerd. In 2017 wordt begonnen met de 

implementatie van het proces Geprogrammeerde Handhaving (inclusief 

monsterneming) voor de 10 teams die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de 

domeinen Horeca en Tabak. Ook wordt parallel het meldingenproces op deze twee 

domeinen ingevoerd.  

 Wat is gerealiseerd? 

In oktober 2017 is de basisinformatievoorziening Inspect bij de teams van de 

domeinen Horeca en Tabak ingericht en ingevoerd voor meldingen en inspecties 

waarbij géén overtredingen worden geconstateerd. In november is gestart met de 

pilot voor die inspecties, waarbij wél een overtreding wordt geconstateerd. Hiermee 

wordt uitvoering gegeven aan het BIT advies van het voorjaar van 2017 om te 

werken met kleine, beheersbare stappen. 

Voor de domeinen Natuur en Industriële Productie is de basisinformatievoorziening 

Inspect ingericht en getest op inpassing van de wet- en regelgeving en hoe 

inspecteurs ermee kunnen werken. De eerste resultaten van deze testen om het 

systeem ook in andere domeinen toe te kunnen passen zijn positief zoals eerder 

(Kamerstuk 2017-2018, 33835 nr. 64) is aangegeven . Hiermee wordt een 

belangrijk zorgpunt van het BIT (Kamerstuk 33835 nr. 57) weggenomen over te 

hoge verwachtingen over herbruikbaarheid van de ontwikkelde functionaliteit. 

Verder is een start gemaakt met de voorbereidende fase van de implementatie van 

het proces Bezwaar en Beroep. Programma PI&I heeft daarnaast in 2017 binnen de 

basisinformatievoorziening Inspect een aantal modules opgeleverd, te weten: 

Inspect-Capaciteitsplanning en Inspect-Roosteren complex. Met Inspect-

Capaciteitsplanning kan al het werk van de NVWA in één jaarplanning worden 

gevat.. Met Inspect-Roosteren Complex worden de week- en dagroosters voor het 

keuringsproces opgesteld.  

Het roosterproces wordt beter ondersteund en er zijn 3 planners minder nodig. 

 Wat is de prognose? 

Verwacht wordt dat Inspect-Roosteren leidt tot een hogere klanttevredenheid en 

lagere inhuur van externe dierenartsen. In het eerste kwartaal van 2018 wordt 

verder gewerkt aan de invoering van de basisinformatievoorziening Inspect voor de 

inspecties Horeca waarbij overtredingen worden geconstateerd.  
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In de eerste helft van 2018 wordt de informatievoorziening Inspect doorontwikkeld 

voor Bezwaar en Beroep en voor het domein Natuur en Industriële Productie, 

waarna kan worden gestart met de implementatie. 

In het eerste half jaar wordt het roosterproces verder geoptimaliseerd en zal 

Inspect-Capaciteitsplanning worden ingericht voor de directie Keuren. 

Voortgang 
opleiding 
medewerkers 

 Wat was gepland? 

Medewerkers worden opgeleid en begeleid door ondersteuningsteams. Resultaten 

hiervan worden geëvalueerd en als leerproces teruggekoppeld. Leerpunten worden 

meegenomen in de herijking van de totaalplanning van het programma  

 Wat is gerealiseerd? 

In totaal zijn circa 200 medewerkers opgeleid voor de domeinen Tabak en Horeca 

en zij hebben toegang tot Inspect. Wat is de prognose? 

Het opleiden van deze medewerkers heeft geleid tot leerpunten die worden 

toegepast bij de vervolgopleidingen.  

In het eerste helft van 2018 worden alle overige medewerkers van het domein 

Horeca opgeleid. 

Voortgang 

inrichting en 

overdracht 

naar de lijn 

 Wat was gepland? 

Het inrichten en fasegewijs overdragen van het beheer van nieuwe werkprocessen 

en de bijbehorende basisinformatievoorziening Inspect. 

 Wat is gerealiseerd? 

In de tweede helft van 2017 is gestart met een plan omtrent het beheer van de 

informatievoorziening. De operationele bedrijfsprocessen zijn beschreven. Daarna 

zijn de processen in de praktijk beproefd door medewerkers die deze na de 

overdracht moeten uitvoeren.  

Het afhandelen van incidenten wordt inmiddels volledig gecoördineerd door eigen 

functioneel beheerders. 

 Wat is de prognose? 

In de eerste helft van 2018 wordt het beheerplan voor de operationele processen 

verder vormgegeven. Daarna worden deze processen gefaseerd overgedragen naar 

de staande organisatie.  

Voortgang 
uitfasering 
oude ICT 
applicaties 

 Wat is gepland? 
Het opstellen van  een draaiboek voor het beheerst en met zo min mogelijk risico’s 

uitfaseren van applicaties. 

 Wat is gerealiseerd? 
Het proces van uitfaseren is in concept beschreven en een  draaiboek  voor 

uitvoering ervan is opgesteld, net als een  lijst met applicaties en een 

conceptplanning voor het uitfaseren. 

 Wat is de prognose? 
Het proces van uitfaseren en het draaiboek worden gereviewd, waar nodig 

aangepast en vastgesteld in het eerste kwartaal van 2018. De domeinen gaan 

stapsgewijs over op Inspect. Zodra een applicatie niet meer nodig is wordt de 

applicatie uitgefaseerd. Op basis van evaluaties vindt voor de volgende stappen 

aanpassing van het proces plaats.  

Risico’s In deze periode hebben zich enkele risico’s voorgedaan die later zijn opgelost. Het 

ging om; 

1. De persoonsgegevens uit P-Direkt konden niet digitaal overgezet worden. Het 

probleem is handmatig opgelost. 

2. Het tempo om regelgeving op het gebied van Horeca en Tabak in te voeren in 

het systeem ging te traag. Door technische aanpassingen en tijdelijk extra 

capaciteit is het risico beheerst.  
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3.3 Programma 3: Effectief instrumentarium 

 
Programma 3: “Effectief instrumentarium” 

Doelstelling De NVWA heeft een effectief instrumentarium dat naleving stimuleert, werkt 

samen waar het kan en treedt krachtig op waar dat nodig is. 

Indicator  Opleveren en vullen van de instrumentenkoffer (met kaders voor nieuwe 

instrumenten); 

 Percentage medewerkers dat getraind is in nieuwe instrumenten; 

 Uitgevoerde ontwikkeltrajecten, (met oplevering van bijhorende producten); 

 Ontwikkelingen in naleef- en toezichtbeelden; 

 Ontwikkelingen in fraudebeelden. 

Voortgang 

invoering 

handhavings-

regie 

 Wat was gepland? 

Starten  met de overdracht van de invoering van handhavingsregie naar de 

lijnorganisatie.  

Opleiden van de laatste groep medewerkers voor het toepassen van het 

handhavingsregieproces op tactisch niveau en het toepassen van de 

instrumenten. 

 Wat is gerealiseerd? 

Conform planning is gestart met de overdracht van het beheer van de 

instrumentenkoffer en de doorontwikkeling van het handhavingsregieproces naar 

de lijn.  

Het opleidingstraject rondom handhavingsregie is overgebracht naar de lijn en 

260  medewerkers zijn opgeleid in het proces van handhavingsregie en in het 

toepassen van de instrumenten. 

 Wat is de prognose? 

Begin 2018 vindt de formele overdracht naar de lijnorganisatie plaats inclusief de 

doorontwikkeling van het handhavingsregieproces en van het opleidingstraject 

handhavingsregie.  

De verdere opleiding van de medewerkers volgt het tempo van de domeingewijze 

implementatie van Inspect.  

Voortgang 

opleiding 

management 

G Er zijn geen ontwikkelingen meer. Het management is opgeleid. Dit onderdeel is 

afgesloten.   

Voortgang 

ontwikkeling 

innovatieve 

instrumenten 

 Wat is gepland? 

In de 2e helft van 2017 wordt gestart met de inbedding van de instrumenten in 

de nieuwe organisatiestructuur en de overdracht hiervan naar de lijnorganisatie. 

Vanwege de complexiteit blijft het instrument Openbaarmaking vooralsnog onder 

de programmastructuur vallen. 

  Wat is gerealiseerd? 

Er is gewerkt aan de (door)ontwikkeling, de implementatie en overdracht van de 

instrumenten naar de lijn, zoals administratieve controles en toetsing van private 

kwaliteitssystemen. Het instrument Openbaarmaking blijft vooralsnog onder het 

programma en er wordt gewerkt aan de implementatie. In de afgelopen periode 

zijn de inspectieresultaten van horecabedrijven uit Den Haag6 en van alle 

visverwerkende bedrijven7 in Nederland openbaar gemaakt.  

 Wat is de prognose? 

De formele overdracht naar de lijnorganisatie en decharge wordt begin 2018 

verwacht voor alle instrumenten die onder het programma zijn ontwikkeld met 

uitzondering van Openbaarmaking. 

                                                           
6) De inspectieresultaten worden regelmatig geactualiseerd op : https://www.inspectieresultaten.nvwa.nl/veilig-eten-en-drinken 
7) De inspectieresultaten worden regelmatig geactualiseerd op : https://www.nvwa.nl/onderwerpen/inspectieresultaten-

visverwerkende-bedrijven/lijst-inspectieresultaten-visverwerkende-bedrijven  

https://www.inspectieresultaten.nvwa.nl/veilig-eten-en-drinken
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/inspectieresultaten-visverwerkende-bedrijven/lijst-inspectieresultaten-visverwerkende-bedrijven
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/inspectieresultaten-visverwerkende-bedrijven/lijst-inspectieresultaten-visverwerkende-bedrijven
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Voortgang 

Fraude 

Expertise 

Knooppunt 

 Wat was gepland? 

Het inrichten van het Fraude Expertise Knooppunt (FEK) in de nieuwe organisatie 

structuur en fraudezaken op te pakken, die zich bevinden op het snijvlak van 

toezicht en opsporing. De formele overdracht naar de organisatie en decharge 

van het project wordt voorbereid.  

 Wat is gerealiseerd? 

Het FEK heeft een plek gekregen in de nieuwe organisatie, er zijn nieuwe zaken 

opgepakt en er zijn voorbereidingen getroffen voor de formele overdracht en 

decharge begin 2018. 

 Wat is de prognose? 

De formele overdracht naar de lijnorganisatie en decharge wordt begin 2018 

verwacht.  

Risico’s De uitvoerende organisatie voelt zich verantwoordelijk voor het inzetten van de 

nieuwe instrumenten als onderdeel van Handhavingsregie. Het risico hierbij is dat 

in de nieuwe organisatie soms de benodigde capaciteit en/of benodigde  

competenties ontbreken.  

 

 

3.4 Programma 4: Mens als motor 
 

Programma 4 “Mens als motor” 
Doelstelling De NVWA beschikt structureel over gekwalificeerde en gemotiveerde 

medewerkers in al haar geledingen op zowel strategisch, tactisch als 

operationeel niveau. 

Indicator  Juiste capaciteitsinzet (op de juiste posities) op basis van Strategische 

PersoneelsPlanning (SPP); 

 Een effectieve leer- en ontwikkelomgeving voor alle medewerkers; 

 Een gemeenschappelijke en resultaatgerichte organisatiecultuur. 

Voortgang 

Strategische 
Personeels-
planning 

 Wat was gepland? 
Strategische Personeelsplanning (SPP) operationaliseren, voor 31 december 

2017 

 Wat is gerealiseerd? 
SPP-traject 2017 is binnen alle directies uitgevoerd Er zijn personele krimp- en 
groeigebieden op directie, divisie en afdelingsniveau geïdentificeerd.  

 Wat waren de issues? 
De hoge tijdsdruk waaronder het traject moest worden uitgevoerd, waarbij 

een zwaar beroep is gedaan op het management.  

 Wat is de prognose? 
Uitvoering van een vervolgaanpak SPP in het eerste kwartaal 2018 door de 
dienstonderdelen . Per directie worden de verschillen met de gewenste 

formatie in kaart gebracht en  bijpassende HR-maatregelen voorgesteld.  
Voortgang 
Instrumenten 
voor 
Management-
ontwikkeling 

 Wat was gepland? 
De realisatie van instrumenten voor managementontwikkeling, voor 31 
december 2017. 

 Wat is gerealiseerd? 
Door middel van leermodules en instrumenten rond managementontwikkeling 
zijn cultuur en integriteit onderdeel geworden van de integrale NVWA-
veranderaanpak.  

Een nieuw introductieprogramma voor nieuwe leidinggevenden is gerealiseerd. 

De procedure voor de selectie van een assessmentbureau is in gang gezet met 
als doel het voltallig management een ontwikkelassessment aan te bieden. 
Er is een loopbaantraject voor potentiële teamleiders ontwikkeld. 

 Wat waren de issues? 
Geen 
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 Wat is de prognose?  
Verdere uitvoering en toepassing in 2018 

Voortgang 
Cultuur 
verandering 

 Wat was gepland?  
Cultuurveranderingsproces, loopt door tot eind 2019 

 Wat is gerealiseerd? 
De  veranderaanpak is vastgesteld en wordt in de praktijk gebracht:  

medewerkersbijeenkomsten op alle vestigingen bij start nieuwe organisatie op 

3 juli; ontmoetingen tussen medewerkers en directieraadleden tijdens het 

periodieke Rondje NL op alle vestigingen eind november; voorbereiding 

interactief evenement Parade NVWA 2020 voor, door en met medewerkers 

NVWA op 11/1/18; Voelspriet (maandelijkse enquête onder 

medewerkerspanel); wekelijkse digitale nieuwsbrief Vooruit! met daarin het 

belangrijkste nieuws over de vernieuwingen in het werk.  In de 

managementteams is gestart met het geven van meer aandacht voor houding, 

gedrag en  teamontwikkeling.  

 Wat waren de issues? 
Vorming van de nieuwe organisatiestructuur heeft de agenda bepaald, 
waardoor er weinig tijd is geweest voor meer culturele aspecten. Vanaf het 

vierde kwartaal is daar meer ruimte voor (en behoefte aan) ontstaan. 

 Wat is de prognose? 
Verdere invulling in 2018.   

 

 

3.5 Programma 5: Structureren en ordenen organisatie 
 

Programma 5 “Structureren en ordenen organisatie”  

Doelstelling   De NVWA wordt procesgericht bestuurd.  

 Afspraken zijn gemaakt over samenwerking en uitvoering. 

Indicator   (Voorgenomen) Organisatie Besluit (OB).  

 Bemensing nieuwe organisatie.  

 Scheiden van keuring en toezicht gerealiseerd. 

 Besluitvorming arbeidsvoorwaarden.  

Voortgang 
organisatie-

besluit 

 Wat was gepland? 

Het OB2017 geeft aan dat de wijzigingen in organisatie en personele bezetting die 

voortvloeien uit het financieel meerjarenkader 2016 en NVWA2020 worden 

vastgelegd in addenda op het Organisatiebesluit (OB). 

 Wat is gerealiseerd? 

Besluitvorming is voorbereid voor het proces en de inhoud van de addenda op het 

OB. In het voorjaar van 2018 wordt, in samenhang met de extra middelen uit de 

Rijksbegroting 2018 en Regeerakkoord Rutte III, vastgesteld waar in de 

organisatie personele beweging zal plaatsvinden (krimp en groei). 

 Wat waren de issues? 

 Het bepalen waar de krimp in de organisatie wordt gerealiseerd en waar groei is 

een complexe afweging. Wat is de prognose? 

Een bijstelling van het organisatiebesluit wordt komend half jaar voorbereid.  

Voortgang 
bemensing 
nieuwe 
organisatie 

 Wat was gepland?  

De bemensing van de nieuwe organisatie. 

 Wat is gerealiseerd?  

De plaatsingsprocedure is met het verzenden van de definitieve plaatsingsbesluiten 

op 28 juni 2017 afgerond. Alle medewerkers konden worden geplaatst.  

 Wat waren de issues?  
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De rechtspositionele aspecten in het plaatsingsproces hebben op onderdelen geleid 

tot een verschil tussen plaatsing van medewerkers en belegging van taken in de 

organisatie.  

Daarnaast is na de plaatsing duidelijkheid ontstaan over waar werving van nieuwe 

medewerkers noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen van NVWA 

2020. Inmiddels is deze werving op onderdelen in gang gezet. 

Voortgang 
scheiding 
keuring en 
toezicht 

 Wat was gepland?  

Het scheiden van keuring en toezicht. 

 Wat is gerealiseerd?  

Met het in werking treden van het OB – en daarmee het van start gaan van de 

nieuwe organisatiestructuur - zijn keuren en toezicht per 1 juli 2017 

organisatorisch gescheiden. Daarmee is deze mijlpaal uit NVWA 2020 afgerond. 

Voortgang 
reistijd-
werktijd 

 Wat was gepland? 

Een gesprek met de vakbonden en OR in het najaar om een traject te starten over 

het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden inzake “reistijd = werktijd”.    

 Wat is gerealiseerd? 

Een eerste verkennend gesprek met de vakbonden heeft plaatsgevonden op 6 

november 2017. De vakbonden hebben te kennen gegeven alleen te willen 

spreken over een concreet voorstel voor nieuw beleid.  

 Wat waren de issues? 

Dit is een complex vraagstuk met arbeidsvoorwaardelijke aspecten. De uitkomst is 

mede afhankelijk van het overleg met de vakbonden. Dat geldt ook voor de 

omvang van de te realiseren besparingen.  
 Wat is de prognose?  

De NVWA zal in het voorjaar van 2018 een voorstel voor nieuw beleid voorleggen 

aan de bonden.  

 

 
3.6 Programma 6: Dienstverlening en servicegerichtheid 
 

Programma 6 “Dienstverlening en servicegerichtheid” 

Doelstelling De NVWA komt samen met het bedrijfsleven tot een gezamenlijke agenda rond de 

dienstverlening en uiteindelijk tot publiek gedeelde normen rond de 

dienstverlening en servicegerichtheid van de NVWA. 

Indicator  Structureel overleg met het bedrijfsleven.  

 Voortgang in de dienstverleningsagenda. 

Voortgang 

extern 

overleg 

 Wat was gepland? 

Het op tactisch en soms operationeel niveau inrichten van overlegstructuren 

tussen NVWA, brancheorganisaties en Niet Gouvernementele Organisatie (NGO’s).  

 Wat is gerealiseerd? 

De overlegstructuren met brancheorganisaties en NGO’s zijn in oktober vastgesteld 

in de Directieraad. De betrokken organisaties zijn in november geïnformeerd.  

 Wat waren de issues? 

Bij het inrichten van de overleggen is – met een aantal pragmatische 

uitzonderingen  - aansluiting gezocht bij de ketenstructuur die is beschreven in 

NVWA 2020.  

 Wat is de prognose? 

De programmaopdracht is afgerond. Vanuit het programma wordt ondersteuning 

geleverd om de overleggen te implementeren en te operationaliseren in de 

lijnorganisatie.  
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Voortgang 

nulmeting 

klanttevrede

nheid & 

aanpak 

innovaties  

 Wat was gepland? 

Weging van innovatieve wensen en ideeën om de dienstverlening en 

servicegerichtheid van de keuringswerkzaamheden te versterken.  

 Wat is gerealiseerd? 

De wensen en ideeën zijn geprioriteerd en op basis hiervan zijn activiteiten 

opgestart die bijdragen aan verbetering van de dienstverlening en 

servicegerichtheid.  

 Wat waren de issues?  

De interviews zijn gehouden met vertegenwoordigers van sector- en branche 

organisaties, die in het tweede kwartaal van 2017 hebben plaatsgevonden en de 

activiteiten die op basis hiervan zijn opgestart, dragen bij aan het verhogen van de 

klanttevredenheid. Er vinden nog geen reguliere metingen van de 

klanttevredenheid plaats. In het laatste kwartaal van 2017 is een projectplan 

opgesteld en goedgekeurd op basis waarvan in 2018 wordt gestart met het meten 

van de klanttevredenheid.  

 Wat is de prognose? 

Afronding visie op dienstverlening. 

In 2018 start de NVWA met het meten van de klanttevredenheid bij een aantal 

klantgroepen.  

 
 

3.7 Programma 7: Realisatie 
 

 

 
 

De NVWA streeft ernaar bij de uitvoering van haar taken transparant, betrouwbaar, professioneel en 
onafhankelijk te zijn. De NVWA geeft invulling aan deze kernwaarden door hier met leidinggevenden 
in werksessies concrete invulling aan te geven. De leidinggevende bespreekt deze kernwaarden 
vervolgens met hun inspecteurs in werkoverleggen met als doel dat de inspecteurs in het dagelijkse 
contact met burgers en medewerkers en ondernemers in bedrijven ook volgens deze kernwaarden 

handelen. Dergelijke bijeenkomsten worden ontwikkeld in het programma Realisatie.   

 
 

Programma 7 “Realisatie”  

Doelstelling  De NVWA geeft vorm aan het resultaatgericht en gestructureerd besturen, 
bewaken, uitvoeren en verbeteren van het werk. De NVWA heeft aantoonbaar grip 
op de werkzaamheden.  

Indicator   Afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder.  

Voortgang 

sturings-
 Wat was gepland?  

Het formuleren van een sturingsfilosofie voor 31 december 2017 en het 
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filosofie ontwikkelen van ondersteunende dashboards.  

 Wat is gerealiseerd?  

Er is een sturingsfilosofie ontwikkeld. 

Voor het realiseren van dashboard zijn sturingsindicatoren uitgewerkt.  

 Wat is de prognose?  

De sturingsfilosofie is onderdeel van de standaard werkwijze van de NVWA en 

maakt onderdeel uit van de vorming en scholing van managers.  

Vanaf 2018 wordt voor elk domein dat overgaat naar Inspect een dashboard 

gemaakt met sturingsinformatie.  

Voortgang 
werkprocessen 

 Wat was gepland?  

Het uitwerken van alle werkprocessen in processchema’s met bijbehorende 

verantwoordlijkheden en bevoegdheden. 

 Wat is gerealiseerd?  

De werkprocessen van geprogrammeerde handhaving zijn uitgewerkt in 

processchema’s en beschikbaar via het intranet van de NVWA en onderdeel van 

het opleidingsprogramma van Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT. 

 Wat is de prognose?  

 Het beheer van de processchema’s en verdere ontwikkelingen wordt 

overgedragen aan de lijn.  

Voortgang 
ondersteuning 
inbedding 
vernieuwing 

 Wat was gepland? 

Ondersteuning bij het structureel inbedden van vernieuwing voor 31 december 

2017.  

 Wat is gerealiseerd? 

 Er is samen met de departementen KPI model ontwikkeld.  

 Wat is de prognose? 

 Het KPI model zal worden gebruikt.                                       

Voortgang 
meetbare 
kwaliteit 

processen  

 Wat was gepland?  
Het kunnen meten van de kwaliteit van alle processen. 

 Wat is gerealiseerd? 
Er is een methode voor het uitvoeren van nul- en vervolgmetingen ontwikkeld om 
de efficiency van de nieuwe processen te kunnen meten.  

 Wat is de prognose?  

Na het uitvoeren van de nulmeting, zullen na de invoering van de nieuwe 

processen vervolgmetingen worden uitgevoerd. Dat biedt de mogelijkheid op 

continue verbetering van het proces. 
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4. Financiën en efficiency 
 
In het meerjarig financieel kader zijn de verschillende financiële componenten voor het veranderproces 

van de NVWA weergegeven (Kamerstuk 33835 nr. 33). Voorafgaand daaraan  heeft KPMG het 

efficiencypotentieel ingeschat. Vanaf 2019 wordt dit efficiencypotentieel door het ministerie van 

VWS/MZS gekort op het opdrachtenbudget van de NVWA en ter beschikking gesteld aan het ministerie 

van LNV ter dekking van de eigenaarslasten NVWA.  In 2019 is dit een bedrag van 2,7 miljoen euro en 

vanaf 2020 structureel 3,6 miljoen euro per jaar. De financiële wijzigingen worden in de reguliere 

begrotingscyclus gerapporteerd.. De halfjaarlijkse voortgangsrapportages geven aanvullend daarop de 

realisatie van efficiencybesparingen en de investering van productieve uren in de vernieuwing weer.  

Investering in de vernieuwing 

Binnen het financieel meerjarig kader is 11,1 miljoen euro aangemerkt voor investering in de 

verandering door een tijdelijke andere inzet van medewerkers. Dit zijn uren die medewerkers inzetten 

voor de verandering, bijvoorbeeld voor trainingen om met de vernieuwingen te leren werken. Deze tijd 

kan dus niet voor toezichtwerkzaamheden worden gebruikt. De NVWA heeft met de departementen 

lopende afspraken over de verlaging van de reguliere inzet om de risico’s voor de naleving zo laag 

mogelijk te houden. Van de afgesproken maximum inzet (48.000 uur) voor de verandering, die niet voor 

handhavingstaken beschikbaar is, is 16.000 uur gebruikt ten laste van  taken voor LNV en 18.000 uur 

voor de taken van VWS. Het restant van deze uren zal naar verwachting de komende jaren nog wel 

nodig zijn voor het realiseren van de verandering.  

Efficiency 

De nieuwe roostervoorziening van Inspect is in 2017 in gebruik genomen door de directie KeurenDe 

planningsafdeling werkt nu met het systeem. Wel zullen de planners het systeem nog verder onder de 

knie moeten krijgen. Bij de Eerste Voortgangsrapportage NVWA 2020 is aangegeven dat de invoering 

van het systeem een besparing oplevert van 3 fte. Daarmee is een groot deel (80 %) van het beoogde 

efficiency potentieel van 2017 van 0,5 miljoen gerealiseerd. De roostervoorziening gaat een 

belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige efficiency taakstelling. In 2017 is de de NVWA binnen 

het financieel kader , waarin de efficiencytaakstellingen zijn verwerkt, gebleven.  
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5. Risico’s, issues en prognose 

Strategische risico’s en issues NVWA2020 

Voor een beheerste sturing op de ingezette verandering is risicomanagement essentieel. In “NVWA 

2020” zijn vijf strategische risico’s en drie managementissues benoemd, die de realisatie van het 

beoogde toekomstbeeld kunnen bedreigen. Het gaat om vertraging ten opzichte van de planning, druk 

op het financiële kader, ongewenste wisselwerking met het reguliere werk, niet gewenste outcome uit 

programma’s en externe ontwikkelingen die de uitkomst beïnvloeden. Werkprocessen en ICT  

Bij de Eerste Voortgangsrapportage zijn daar enkele risico’s aan toegevoegd die vooral te maken 

hebben met de ontwikkeling van het systeem Inspect binnen het programma Procesvernieuwing, 

Informatie en ICT (PI&I). Het gemelde risico van tariefstijging is door marktontwikkelingen als gevolg 

van nieuwe raamcontracten in deze rapportage periode realiteit geworden. Bovendien is er extra 

capaciteit ingehuurd om discontinuïteit te voorkomen. 

In de tweede helft van 2017 heeft het bureau Berenschot in opdracht van de NVWA onderzoek gedaan 

naar de optimale voortzetting in aanpak en planning van het programma PI&I. Berenschot heeft drie 

belangrijke risico’s benoemd: het risico van het domeinbreed invoeren van nog niet uitontwikkelde 

processen, het mogelijk productieverlies vanwege een te laag serviceniveau dat ketenpartners leveren 

met ontoereikend technische beheer én dat de planning uitloopt. Berenschot raadt drie interventies 

aan om genoemde risico’s te beheersen: versterk het implementatiemanagement, versterk de 

technische ondersteuning en versterk de totaalplanning. De adviezen van Berenschot worden integraal 

overgenomen (Kamerstuk 33835 nr 64). De uitvoering van de adviezen van Berenschot wordt 

opgepakt.  

Reistijd- werktijd 

Eerder is gepoogd om via algemene regelgeving tot een aanpassing van de bepalingen omtrent  

reistijd  en werktijd te komen. Het is gebleken dat dit via algemene regelgeving niet te realiseren is. In 

het najaar van 2017 is overleg gevoerd met de Ondernemingsraden en met de vakbonden  om tot 

aanpassing van de huidige afspraken te komen. In 2018 wordt dit overleg vervolgd aan de hand van 

concrete voorstellen van de NVWA. Als dit niet tot overeenstemming met bonden en OR leidt, dan kan 

een besparing van 8 miljoen euro vanaf 2019 niet wordt behaald. 

Prognose 

De verandering van de NVWA is er één van fasegewijze ontwikkeling. Van “ontwerpen en maken” van 

de veranderingen naar het “invoeren en inbedden” in de organisatie. De vernieuwingen beginnen hun 

plek te krijgen in de dagelijkse werkprocessen. Paragraaf 2 belicht een aantal  concrete resultaten 

daarvan.  Tegelijkertijd brengt het concreet toepassen van de ontwikkelde instrumenten ook vragen, 

knelpunten en dilemma’s aan het licht die om een antwoord vragen. Om ontwikkelde instrumenten toe 

te passen is tijd, capaciteit en deskundigheid nodig. Daar ontbreekt het soms aan, omdat het reguliere 

werk en incidenten om aandacht en energie vragen. En soms moet er bij nader inzien nog wat worden 

geschaafd aan een instrument om het praktisch in te kunnen zetten.  Naarmate meer instrumenten 

tegelijkertijd beschikbaar komen, wordt de invoering in de organisatie bovendien complexer omdat er 

dan veel tegelijkertijd verandert. Zorgvuldige invoering wordt dan des te belangrijker voor draagvlak 

van de veranderingen binnen de organisatie. De doelstellingen van NVWA 2020 kunnen immers alleen 

worden gerealiseerd als de resultaten uit de programma’s werkelijk verankerd worden in de 

organisatie.  

Bij de programma’s is voor de verschillende onderdelen aangegeven wat de prognose is voor de 

verschillende onderdelen. Zoals in het voorwoord vermeld, wordt de planning van onderdelen van het 
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vernieuwingsprogramma nog zorgvuldig getoetst  op het juiste ambitieniveau. Een realistische 

planning schept heldere verwachtingen naar de omgeving van de NVWA en creëert rust en draagvlak  

in de organisatie. 

Bij de herijking van het programma worden  de leerpunten uit externe onderzoeken, de ervaringen 

opgedaan met de invoering van nieuwe werkwijzen en de verandercapaciteit van de organisatie 

betrokken. De doelstellingen van NVWA2020 staan vast en blijven koersbepalend. Met behulp van het 

in 2017 ontwikkelde batenmanagement (dit instrument maakt inzichtelijk welke vernieuwingen de 

grootste bijdragen leveren voor de effectiviteit en de efficiency van de NVWA) wordt de planning van 

het programma integraal herijkt.  

Deze herijking gebeurt in nauwe samenwerking tussen de lijnorganisatie en de programmaorganisatie. 

Zowel managers als medewerkers worden op verschillende manieren bij dit proces betrokken. Op deze 

wijze wordt niet alleen duidelijk wat een realistische planning is, maar wordt voor managers en 

medewerkers ook duidelijk wat de veranderingen betekenen voor hun werk en wat zij nodig hebben 

om die  veranderingen in de praktijk ook te kunnen doorvoeren.      


