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Samenvatting 

Doel en inhoud rapportage 

Deze rapportage geeft elke vier maanden de ontwikkeling van de doorstroming op het rijkswegennet 

weer. Daarnaast krijgen werkzaamheden van Rijkswaterstaat gericht op het verbeteren van de 

doorstroming en de mogelijke hinder die dat veroorzaakt aandacht.  

 

Deze rapportage bevat jaarcijfers per eind augustus 2018 over het gebruik van het rijkswegennet, de 

filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies. Het toont de ontwikkeling ten opzichte van de situatie 

per eind april 2018. Verder gaat het in op openstellingen in de afgelopen periode, de bijdrage die dit 

levert aan een betere doorstroming en belangrijke (geplande) wegwerkzaamheden. Elke rapportage 

bevat specifieke thema’s, in deze rapportage is dat Rijkswaterstaat en de fiets en Klimaatbestendig 

hoofdwegennet. 

 

Ontwikkeling doorstroming per eind augustus 2018 

De ontwikkelingen ten opzichte van vier maanden geleden: 

 het aantal afgelegde kilometers op het rijkswegennet in Nederland per jaar is met 0,7 procent 

toegenomen tot 72,0 miljard voertuigkilometers. De meerjarige trend blijft hiermee licht 

stijgend. 

 
 de jaarfilezwaarte, de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file op 

jaarbasis, is de afgelopen 4 maanden gestegen met 0,7 procent naar 11,7 miljoen 
kilometerminuten. De belangrijkste file-oorzaak blijft de hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), 
gevolgd door ongevallen en incidenten.  
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 op de eerste plaats in de filetop-10 staat de A20 tussen Crooswijk en het Terbregseplein. De 

meeste filetop-locaties bevinden zich in de Randstad. Ten opzichte van april 2018 is er één 

nieuwe locatie in de top 10. Dit is de A50 tussen Ewijk en Bankhoef. 

 
 

 het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder 

andere doordat ze in de file stonden, is licht gestegen met 1,2 procent. Hiermee komt het 

reistijdverlies op 66,3 miljoen uur op jaarbasis.  

 

Openstellingen 

De afgelopen maanden zijn, om de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten, 

6 nieuwe wegdelen geopend. Er zijn onder andere 2 delen op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere 

geopend en er is een extra rijstrook op de A27 beschikbaar gesteld. 

 

Werkzaamheden 

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen vier maanden aan een aantal grote projecten gewerkt, zoals de 

corridor Schiphol – Amsterdam – Almere en de A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten. Het aandeel files 

door werkzaamheden bedroeg 3,2 procent en is daarmee iets lager dan in de voorgaande periode. 

Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de norm van 10 procent, zoals (in 2006) met de Tweede Kamer 

afgesproken.  

 

Komende periode 

In het derde trimester van 2018 staan deelopenstellingen op de A1/A27 Utrecht-Eemnes en op de 

corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, A6 bij Almere gepland. Ook komt op de A4 in beide richtingen 

een extra rijstrook erbij tussen de N14 en de nieuwe Rijnlandroute (N434). 
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Thema Rijkswaterstaat en de fiets 

Rijkswaterstaat heeft 360 km fietspad in eigen beheer en 500 km fietspad van andere overheden op 

het RWS-areaal. Rijkswaterstaat poogt zijn fietspaden goed aan te laten sluiten bij de regionale 

plannen voor fietsverbindingen. De fiets speelt een steeds belangrijkere rol in het verbeteren van de 

lokale en regionale stedelijke bereikbaarheid en leefbaarheid. Sinds 2005 is het aantal fietskilometers 

met ongeveer 12 procent toegenomen. De snelle opkomst van de elektrische fiets en de groeiende 

populariteit van fietsen in de stad hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Hoogwaardige 

regionale fietsroutes kunnen een alternatief zijn voor een deel van het dagelijkse autogebruik. In de 

Routekaart Fiets heeft Rijkswaterstaat drie actielijnen geformuleerd die voor de toekomst richting 

geven aan de rol die Rijkswaterstaat speelt op het gebied van de fiets. Actielijn 1: Eigen fietsnetwerk 

op orde, actielijn 2: Versteviging van de rol als regionale partner in de groei van het fietsverkeer, en 

actielijn 3: Ontwikkeling kennis, modellen en informatie over fietsverkeer. De fietsroute Amsterdam-

Utrecht langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Nederrijn pad zijn twee mooie voorbeelden van 

projecten waarin Rijkswaterstaat samen met regionale partners werkt aan het verbeteren van de 

fietsinfrastructuur.  

 

Thema Klimaatbestendig hoofdwegennet 

Na een natte periode in april en mei waren er afgelopen zomer twee hittegolven en hield in de maand 

juli en begin augustus in het hele land de droogte aan, met van 25 tot 28 juli enkele stevige 

onweersbuien die plaatselijk in korte tijd voor veel neerslag zorgden. Deze weersomstandigheden 

zorgden voor bermbranden, zomergladheid en wateroverlast. Op het gebied van 

incidentmanagement, wegwerkzaamheden en beheer en onderhoud zijn proactieve en reactieve 

maatregelen getroffen, zoals bergen bij pech naar een locatie met voorzieningen (zoals een 

tankstation om te voorkomen dat mensen lange tijd in de hitte stil komen te staan), preventieve 

snoeiwerkzaamheden van droge takken en bladerrijke bomen, extra pauzes voor de wegwerkers en 

communiceren over de weersomstandigheden op de weg. Om in de toekomst gesteld te staan voor 

het veranderende klimaat wordt gewerkt aan een klimaatbestendig hoofdwegennet. Op korte termijn 

onderzoekt Rijkswaterstaat in 2018 en 2019 aan de hand van stresstesten wat de effecten van 

klimaatverandering zijn op het functioneren en onderhouden van de netwerken van Rijkswaterstaat 

en welke handelingsperspectieven er zijn. 

 

Meer informatie? 

De bijlagen bij deze rapportage bevatten: 

 meerjarenreeksen van het aantal afgelegde kilometers en de filezwaarte vanaf 2000; 

 een kaart van Nederland met de locaties met het meeste reistijdverlies, in combinatie met de 

filetop-10; 

 uitgebreide informatie over openstellingen van wegen en wegwerkzaamheden in relatie tot de 

verandering in reistijdverlies in kaart- en tabelvorm; 

 een begrippenlijst. 
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1 Gebruik van het Rijkswegennet 

Ten opzichte van vier maanden geleden is het aantal afgelegde kilometers in Nederland per 

jaar met 0,7 procent toegenomen tot 72,0 miljard voertuigkilometers. De meerjarige trend 

blijft hiermee licht stijgend. 

Verandering aantal voertuigen per km 
Figuur 1.1 geeft de verandering weer in het gemiddeld aantal voertuigen per kilometer weg op een 
werkdag ten opzichte van vier maanden geleden. Blauw geeft een daling aan, rood betekent een 
stijging. In groen zijn vernieuwde wegvakken aangegeven en wegvakken waar werkzaamheden zijn 
afgerond in de periode mei 2018 tot en met augustus 2018. De trajecten waarop de afgelopen vier 

maanden is gewerkt zijn weergegeven in oranje.  
 

 

Figuur 1.1 Verandering gemiddeld aantal voertuigen per km weg t.o.v. vier maanden geleden 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Bijlage A bevat een overzicht van het aantal afgelegde kilometers vanaf 2000.  
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2 Jaarfilezwaarte 

De jaarfilezwaarte is de afgelopen 4 maanden licht gestegen met 0,7 procent naar 11,7 

miljoen kilometerminuten. De belangrijkste file-oorzaak blijft hoge intensiteit (reguliere 

spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten.  

 

2.1 Ontwikkeling jaarfilezwaarte  

 

Per eind augustus 2018 is de jaarfilezwaarte, de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur 

van de file op jaarbasis, gestegen naar 11,7 miljoen kilometerminuten. Vier maanden terug bedroeg 

de jaarfilezwaarte 11,6 miljoen kilometerminuten. Uit nadere analyse blijkt dat de filezwaarte op het 

gehele hoofdwegennet licht stijgt.  

 

De combinatie van openstellingen, werkzaamheden, verkeersmanagementmaatregelen, 

benuttingsmaatregelen1 én invloeden van buitenaf (zoals de ontwikkeling van de economie en de 

verkeersvraag, incidenten, het weer) bepaalt de ontwikkeling van de jaarfilezwaarte. Figuur 2.1 toont 

die ontwikkeling. In hoofdstuk 5 wordt het effect van de openstellingen van nieuwe of aangepakte 

bestaande wegen in de afgelopen periode toegelicht. Hoofdstuk 6 geeft de uitgevoerde 

werkzaamheden aan.  

 
Figuur 2.1 Ontwikkeling jaarfilezwaarte  

 

                                                
1 De overheid wil bestaande wegen en infrastructuur slimmer gebruiken, bijvoorbeeld door betere reisinformatie en nieuwe technieken in auto’s om bestuurders actuele en persoonlijke 

rij- en reisadviezen te geven. Het doel is om de bereikbaarheid in de drukste gebieden over weg, water en spoor te verbeteren. 
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Fileoorzaken  

Het grootste deel van de files (65,4 procent) zijn reguliere spitsfiles. 20,3 procent wordt veroorzaakt 

door ongevallen en 8,5 procent door incidenten (zoals pechgevallen of lading op de rijbaan). Het 

aandeel ongevallen en incidenten is licht gestegen in vergelijking met de situatie per april 2018. 

Figuur 2.2 geeft de verhouding en ontwikkeling tussen de verschillende oorzaken weer.  

 

 
Figuur 2.2 Verdeling fileoorzaken  

*) tijdelijke vermindering van wegcapaciteit, zoals vermindering van het aantal rijstroken, versperde brug of 

schade aan wegmeubilair. Onder de categorie “overige oorzaken” vallen storingen aan dynamische route 

informatie, rijstrooksignalering en slecht wegdek.  
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Meer informatie? 

Bijlage B toont de ontwikkeling van de jaarfilezwaarte vanaf 2000.  

Bijlage H bevat een begrippenlijst en licht de relatie tussen gebruik wegennet (hoofdstuk 1), 

filezwaarte (hoofdstuk 2) en reistijdverlies (hoofdstuk 4) toe. 
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3 Filetop-10 

Op de eerste plaats in de filetop-10 staat de A20 tussen Crooswijk en het Terbregseplein. 

De meeste filetop-locaties bevinden zich in de Randstad. Ten opzichte van april 2018 is er 

één nieuwe locatie in de top 10. Dit is de A50 bij knooppunt Bankhoef.  

 

Samenstelling filetop-10 

Onderstaande tabel geeft voor de files in de top-10 aan waar deze zich voordoen (traject), tussen 

welke op- en afrit ze ontstaan (de koplocatie), de ernst (uitgedrukt in filezwaarte in 

kilometerminuten) en de oplossingen om de hinder op deze locaties te verminderen. In de laatste 

kolom is een globale indicatie weergegeven van de start realisatie en het verwachte moment van 

afronding. Voor locaties waar al gestart is met de uitvoering geldt dat werkzaamheden daar extra file 

(kunnen) veroorzaken. In figuur 3.1 op de volgende pagina zijn de locaties uit de filetop-10 

geografisch weergegeven. 

 

  

Positie Traject 
Koplocatie 

Filezwaarte Oplossing start 
realisatie 
openstelling 
gepland 

1 A20 Hoek van Holland - Gouda  
tussen Crooswijk en Terbregseplein 

255.973 
A16 Rotterdam, nieuwe 
verbinding 

vanaf 2019 
2022-2024 

2 A4 Delft - Amsterdam  
tussen Leidschendam en 
Zoeterwoude-Dorp 

184.667 
MIRT-verkenning A4 
Knooppunt Burgerveen – N14 

nnb  
nnb 

3 A27 Utrecht - Gorinchem  
tussen Lexmond en Noordeloos 

165.822 A27 Houten - Hooipolder 
vanaf 2022 
2027-2030 

4 A20 Hoek van Holland - Gouda 
tussen Nieuwerkerk Aan Den IJssel 
en Moordrecht 

153.363 
A20 Nieuwerkerk aan de IJssel 
– Gouda 

vanaf 2023 
2023-2026 

5 A4 Vlaardingen - Hoogvliet voor 
Kethelplein 

151.364 
Blankenburgverbinding A24 en 
A16 Rotterdam 

2022  
2022-2024 

6 A16 Rotterdam - Breda  
tussen Feijenoord en Ridderkerk-
Noord 

144.142 
Aanpak verbindingsboog A16-

A15 

2020  

2020-2021 

7 A1 Amsterdam - Apeldoorn  
tussen Hoevelaken en Barneveld 134.874 

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken 
en MIRT-onderzoek A1/A30 
Barneveld 

vanaf 2021 
2023-2025 

8 N325 Arnhem - Arnhem Velperbroek  
tussen Westervoort en Presikhaaf 

123.312 
A12/A15 Ressen- Oudbroeken 
(ViA15)  

vanaf 2019 
2021-2023 

9 
[nieuw] 

A50 Arnhem - Eindhoven  
tussen Ewijk en Bankhoef 

118.259     

10 A20 Gouda - Hoek van Holland 
tussen Moordrecht en Nieuwerkerk 
Aan Den IJssel 

117.087 
A20 Nieuwerkerk aan de IJssel 
– Gouda 

vanaf 2023 
2023-2026 

Tabel 3.1 Filetop-10 over de periode 1 mei 2017 - 30 april 2018 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 14 van 37 

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | RAPPORTAGE RIJKSWEGENNET | 12 OKTOBER 2018 

 

Figuur 3.1 Locaties filetop-10 

 

Ontwikkelingen in de filetop-10 

Op de eerste plaats van de filetop-10 staat nog steeds de A20 tussen Crooswijk en het 

Terbregseplein. Ten opzichte van april 2017 is er één nieuwe locatie in de top 10, deze stond in de 

vorige periode net buiten de top 10. Het betreft de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Bankhoef. 
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4 Reistijd 

Ten opzichte van de vorige periode is het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk 

extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, gestegen met 1,2 

procent. Hiermee komt het reistijdverlies per augustus 2018 op 66,3 miljoen uur op 

jaarbasis.  

 

Verandering reistijdverlies  

De volgende kaart geeft de verandering van het reistijdverlies in files weer op een gemiddelde werkdag 

ten opzichte van vier maanden geleden. Op blauwe stukken is het reistijdverlies gedaald, op rode 

stukken is het gestegen. In groen zijn de vernieuwde wegvakken weergegeven en de wegvakken waar 

werkzaamheden zijn afgerond. Daar is later een vermindering van het reistijdverlies te verwachten. De 

trajecten waar de afgelopen vier maanden is gewerkt, zijn weergegeven in oranje. Daar is meer 

reistijdverlies te verwachten. 
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Figuur 4.1 Verandering gemiddeld reistijdverlies in files t.o.v. vier maanden geleden 

 

 

 

 

 

 

 
  

Meer informatie? 

De kaart in bijlage C toont de omvang van het reistijdverlies in files op een gemiddelde werkdag over 

de afgelopen 12 maanden. Het geeft inzicht in de locaties die de grootste bijdrage leveren aan het 

jaarlijkse reistijdverlies. Bijlage D bevat regionale kaarten met de veranderingen in reistijdverlies ten 

opzichte van 4 maanden geleden. Deze kaarten zijn een detaillering van figuur 4.1. Bijlage H bevat 

een begrippenlijst en licht de relatie tussen gebruik wegennet (hoofdstuk 1), filezwaarte (hoofdstuk 2) 

en reistijdverlies (hoofdstuk 4) toe. 
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5 Openstellingen 

De afgelopen maanden zijn, om de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te 

vergroten, 6 nieuwe wegdelen geopend. Er zijn onder andere 2 delen op de corridor 

Schiphol-Amsterdam-Almere geopend en er is een extra rijstrook op de A27 beschikbaar 

gesteld. 

5.1 Openstellingen 

 

Onderstaande tabel bevat een opsomming van de openstellingen in de afgelopen periode.  

 

Label 
Datum 

openstelling 
Locatie 

start 
project 

eind 
oplevering 

49 23-jul-18 

Aanleg: SAA-4 A6 Almere, Deel openstelling: Fase 1: 

Nieuwe parallelbaan A6 (tijdelijke situatie: bestaande 

hoofdrijbaan in reconstructie)  

2015 2020 

50 02-jul-18 
Aanleg: SAA-4 A6 Almere, Deel openstelling: Fase 1: 

KP Almere verbindingsbogen (Rechts) 
2015 2020 

51 25-jun-18 
Aanleg: N35 Zwolle - Wijthmen, Openstelling, Beide 

richtingen 
2017 2018 

52 18-jun-18 

Aanleg: A27/A1 Utrecht Noord - knpt. Eemnes - 

Bunschoten, Deel openstelling: A27 Utrecht-Noord 

richting Eemnes, Rechts 

jul-17 2018 

53 05-mei-18 
Aanleg: A6/A7 Knooppunt Joure, Deel openstelling: A7 

Aansluiting Joure (Links), Links 
2015 mei-18 

54 02-mei-18 
Aanleg: N18 Varsseveld - Enschede, Deel openstelling: 

Eibergen - Enschede, Beide richtingen 
2016 mei-18 

Tabel 5.1 Openstellingen afgelopen 4 maanden.  

 

Deze periode is van de N18 tussen Varsseveld en Enschede het laatste deel tussen Eibergen en 

Enschede opengesteld. Hiermee is 27 km nieuwe weg en aanpassen van 15 km bestaande weg 

volledig opengesteld. Op de A7 is de definitieve deklaag aangebracht. Op de A27 is tussen Utrecht en 

Eemnes een extra rijstrook in gebruik genomen. Op de N35 tussen Zwolle en Wijthmen zijn nu 2 

aparte rijbanen beschikbaar. Op de A6 bij knooppunt Almere zijn nieuwe verbindingsbogen in gebruik 

genomen en is er een nieuwe parallelbaan opengesteld.  
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5.2 Effect van de openstelling 

 

De invloed van opengestelde wegdelen op de doorstroming, wordt bekeken aan de hand van de 

indicator reistijdfactor. De reistijdfactor is de verhouding tussen de reistijd in de spits en de reistijd bij 

100 km/uur2. De situatie ‘voor’, de periode voorafgaand aan de werkzaamheden, wordt vergeleken 

met de situatie ‘na’, de eerste volledige maand(en) na de openstelling. Sommige wegen worden op 

meerdere plekken aangepast. Hier wordt de nieuwe situatie vergeleken met de periode voordat alle 

werkzaamheden begonnen. Trajecten met een lage reistijdfactor presteren beter dan trajecten met 

een hoge reistijdfactor.  

 

 

 

 

 

Tabel 5.2 Eerste indicatie van de verandering in reistijd op beleidstrajecten na openstelling.  

 

Voor de openstellingen op de A6 is te zien dat de reistijd afneemt. Dat heeft te maken met alle 

openstellingen die hier de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Op de A27 is ook een 

verbetering waarneembaar, deze wordt deels veroorzaakt door wegverbreding tijdens de 

werkzaamheden en de openstelling daaropvolgend. 

 
 

  

                                                
2 In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn de streefwaarden uit de Nota Mobiliteit voor de reistijd op autosnelwegen in de spits 

overgenomen. Op ringwegen geldt een streefwaarde van 50 km/uur (2x zoveel als buiten de spits) en op overige snelwegen 66 km/uur (1,5x 

zoveel als buiten de spits bij 100 km/uur). Hiervoor zijn 188 trajecten gedefinieerd. 

Meer informatie? 

Bijlage E geeft een overzicht van de opstellingen in de afgelopen 12 maanden. Op de kaarten in 

bijlage D zijn de openstellingen op nummer terug te vinden. 

 

 

 

 

 

datum  

Label beleidstraject verandering openstelling voor na voor na

49 Traject naam: A6−knpt Diemen (A1) − knpt Almere (A27) openstelling 23-jul-18 1,3 1,1 17 15

49 Traject naam: A6−knpt Almere (A27) − knpt Diemen (A1) openstelling 23-jul-18 1,7 1,1 23 15

52 A27−Utrecht Nrd (N230) − knpt Almere (A6) openstelling 18-jun-18 1,1 1,1 21 22

52 A27−knpt Almere (A6) − Utrecht Nrd (N230) openstelling 18-jun-18 1,7 1,2 32 24

reistijd (min)reistijdfactor
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6 Werkzaamheden 

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen vier maanden aan een aantal grote projecten gewerkt, 

zoals de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere en de A27/A1 Utrecht-Eemnes-

Bunschoten. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 3,2 procent en is daarmee iets 

lager dan in de voorgaande periode. Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de norm van 10 

procent, zoals (in 2006) met de Tweede Kamer afgesproken.  

 

6.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

 

De afgelopen periode is met het oog op de bereikbaarheid gewerkt aan de verbetering van bestaande 

wegen en de aanleg van nieuwe wegen.  

 

Belangrijke werkzaamheden waren: 

 A1, A6, A9 en A10 corridor Schiphol – Amsterdam – Almere (label 2 en 20); 

 A1/27 Utrecht-Eemnes-Bunschoten (label 19). 

 

6.2 Hinder door werkzaamheden 

 

Totale hinder 

Rijkswaterstaat streeft ernaar dat werkzaamheden zo min mogelijk hinder veroorzaken. Onderstaande 

grafiek toont de ontwikkeling van de totale jaarlijkse hinder in relatie tot de norm van 10 procent. Het 

aandeel filezwaarte door werkzaamheden vertoont een dalende trend en bedroeg per eind augustus 

2018 3,2 procent. Dit is iets lager dan vier maanden geleden. Het betreft hier het aandeel ten 

opzichte van de totale filezwaarte.  

Figuur 6.1 Hinder veroorzaakt door werkzaamheden.  
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Werkzaamheden met extra hinder 

Er is de afgelopen periode nauwelijks extra hinder waargenomen op wegen waarop grote 

werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Op een aantal wegvakken is enige hinder waargenomen ten 

tijde van de werkzaamheden: 

 A28 nabij Zwolle (label 17); 

 A12 Waterberg Grijsoord (label 26);  

 A16 (label 23). 

 

Bij de werkzaamheden op de A27/A1 was een afname van de filezwaarte waarneembaar. Hier maakte 

het verkeer gebruik van 3 versmalde rijstroken (in beide richtingen) in plaats van 2 volwaardige. 

 

Afhankelijk van de omvang en duur van de werkzaamheden zet Rijkswaterstaat verschillende 

maatregelen in om de hinder te beperken. Bij korte ingrepen (zoals weekendafsluitingen) wordt 

communicatie ingezet over de locatie en alternatieve route. Bij omvangrijkere werkzaamheden 

worden naast communicatie mobiliteitsmanagementmaatregelen, zoals spitsmijden getroffen. Bij 

spitsmijden kunnen weggebruikers een beloning in de vorm van geld of cadeaus krijgen voor elke 

keer dat zij de spits mijden. Dit maakt het voor weggebruikers aantrekkelijker om thuis te werken, op 

een ander moment of met een ander vervoermiddel te reizen en beperkt daarmee de hinder. Het 

voorbeeld hiervan is onder andere op de A2 Nederweert – Eindhoven. In 2017 werden automobilisten 

die actief de ochtendspits meden op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven beloond in de vorm van 

spaarpunten. Gedurende het project Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven was dit goed voor 

145.571 spitsmijdingen. Dagelijks stonden er zo'n 746 auto's minder in de spits en kwamen reizigers 

sneller en meer ontspannen aan op hun bestemming. Uit een meta-evaluatie spitsmijden blijkt dat het 

effect in gedragsverandering niet alleen spitsmijdingen tijdens de werkzaamheden oplevert, maar dat 

het effect nog voor een aantal jaren doorwerkt. 

 

 

 

  

Meer informatie? 

De regionale kaarten in bijlage D tonen voor de gelabelde werkzaamheden de locatie. Bijlage F bevat 

een overzicht van alle trajecten waarop in de afgelopen vier maanden is gewerkt en de hinder die 

daarbij is waargenomen. 
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7 Komende periode  

In het derde trimester van 2018 staan deelopenstellingen op de A1/A27 Utrecht-Eemnes en 

op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, A6 bij Almere gepland. Ook komt op de A4 in 

beide richtingen een extra rijstrook erbij tussen de N14 en de nieuwe Rijnlandroute 

(N434). 

 

7.1 Openstellingen 

 

In de komende periode worden naar verwachting de volgende nieuwe wegdelen van het wegennet 

opengesteld voor verkeer: 

 A1/A27 wegverbreding op zowel de A27 als de A1; 

 A1/A27 deelopenstelling spitsstrook op de A27; 

 A6 verbindingsbogen en hoofdrijbaan bij Almere op de corridor Schiphol – Amsterdam – 

Almere. 

 Er komt in beide richtingen een extra rijstrook bij op de A4 tussen de N14 en de nieuwe 

Rijnlandroute (N434). 

 

7.2 Werkzaamheden 

 

Rijkswaterstaat werkt de komende periode aan de: 

 A27/A1 Utrecht- Eemnes- Bunschoten; 

 Corridor Schiphol – Amsterdam – Almere.  
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Meer informatie? 

Bijlage G bevat een lijst met alle projecten voor de komende periode waarvan hinder wordt verwacht. 

De hinderperiode betreft de totale periode waarbinnen hinder kan ontstaan. In veel gevallen wordt 

niet continu gewerkt. 
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8 Rijkswaterstaat en de fiets  

Rijkswaterstaat heeft 360 km fietspad in eigen beheer en 500 km fietspad van andere 

overheden op het RWS-areaal. Rijkswaterstaat poogt zijn fietspaden goed aan te laten 

sluiten bij de regionale plannen voor fietsverbindingen. De fiets speelt een steeds 

belangrijkere rol in het verbeteren van de lokale en regionale stedelijke bereikbaarheid en 

leefbaarheid. Sinds 2005 is het aantal fietskilometers met ongeveer 12 procent 

toegenomen. De snelle opkomst van de elektrische fiets en de groeiende populariteit van 

fietsen in de stad hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Hoogwaardige 

regionale fietsroutes kunnen een alternatief zijn voor een deel van het dagelijkse 

autogebruik. In de Routekaart Fiets heeft Rijkswaterstaat drie actielijnen geformuleerd die 

voor de toekomst richting geven aan de rol die Rijkswaterstaat speelt op het gebied van de 

fiets. Actielijn 1: Eigen fietsnetwerk op orde, actielijn 2: Versteviging van de rol als 

regionale partner in de groei van het fietsverkeer, en actielijn 3: Ontwikkeling kennis, 

modellen en informatie over fietsverkeer. De fietsroute Amsterdam-Utrecht langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal en het Nederrijn pad zijn twee mooie voorbeelden van projecten 

waarin Rijkswaterstaat samen met regionale partners werkt aan het verbeteren van de 

fietsinfrastructuur.  

Van alle verplaatsingen wordt op dit moment 26% fietsend afgelegd. In verschillende Nederlandse 

steden kan het fietsgebruik oplopen tot wel 50%. De afstand die gemiddeld wordt afgelegd met de 

'gewone' fiets is 3,6 kilometer en daarmee traditioneel vooral relevant voor het lokale stedelijke 

netwerk.  

De afgelopen jaren laten een positieve trend in het fietsgebruik zien. Sinds 2005 is het aantal 

fietskilometers met ongeveer 12 procent toegenomen. De snelle opkomst van de elektrische fiets en 

de groeiende populariteit van fietsen in de stad hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Er 

wordt al veel gefietst en het fietsgebruik groeit nog steeds, maar er is nog volop ruimte voor verdere 

groei.  

Fiets en files 

De verwachting is dat de fiets een positieve bijdrage kan leveren aan het bereikbaar houden van 

Nederland. Veel mensen pakken de auto naar hun werk, terwijl meer dan de helft van de autoritten 

korter is dan 7,5 km, wat een fietsafstand is. Ruim 60% van de werknemers woont binnen 15 km van 

het werk. Met de opkomst van de elektrische fiets komen ook afstanden tot 15 kilometer binnen 

fietsbereik. Hiermee draagt verdere groei van fietsgebruik bij aan de nationale doelen voor 

bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.  

Rol van Rijkswaterstaat/opgave Rijkswaterstaat 

Nederland telt 36000 km aan fietspaden. Rijkswaterstaat heeft 360 km fietspad in eigen beheer, 500 

km fietspad van andere overheden op het RWS-areaal en 1000 km onderhoudspaden langs kanalen, 

die in meer of mindere mate door fietsers als fietspad worden gebruikt.  

De fiets speelt een steeds belangrijkere rol in het verbeteren van de lokale en regionale stedelijke 

bereikbaarheid en leefbaarheid. Hoogwaardige regionale fietsroutes kunnen hierbij een alternatief zijn 

voor een deel van het dagelijkse autogebruik. Rijkswaterstaat poogt zijn areaal aan fietspaden goed 

aan te sluiteb op de regionale fietsnetwerken.  

Rijkswaterstaat heeft drie actielijnen geformuleerd die voor de toekomst richting geven aan de rol die 

Rijkswaterstaat speelt op het gebied van de fiets. Er wordt op dit moment gekeken wat de 

mogelijkheden zijn, binnen de bestaande beleidskaders, om onderhoud te bekostigen. 
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Actielijn 1: Eigen fietsnetwerk op orde 

Door de fietspaden van Rijkswaterstaat op te nemen in een beheer-en onderhoudssysteem neemt de 

kwaliteit en daarmee het gebruik van de fietsvoorzieningen toe.  

Bij beheer en onderhoud van hoofdwegen wordt er conform de afspraak met de Tweede Kamer (motie 

Jetten) gekeken of er kansen voor de fiets aanwezig zijn. Deze worden in de afweging meegenomen.  

 

Actielijn 2: Versteviging rol als regionale partner 

Nederland telt momenteel al zo’n 300 kilometers aan snelfietsroutes. Daarnaast is er ook nog zo’n 600 

km aan potentieel kansrijke fietsverbindingen. Rijkswaterstaat neemt actief deel aan de verdere 

ontwikkeling van het netwerk van snelfietsroutes en pakt hierbij een passende rol. Deze rol kan per 

project verschillen.  

De samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het ministerie van IenW en de fietswereld wordt verder 

verstevigd door onder andere de participatie in de Tour de Force. VNG, IPO, vervoerregio’s en Rijk 

onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren 

nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die 

verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland. 

 

Actielijn 3: Ontwikkeling kennis, modellen en informatie 

Het ontwikkelen van de kennis, modellen en informatie op het gebied van de fiets leidt ertoe dat er 

beter afgewogen beslissingen genomen kunnen worden over investeringen rond het fietsverkeer. Met 

de fiets als nieuw opkomend kennisveld geven we verder vorm aan de rol van Rijkswaterstaat als 

netwerkbeheerder en regiopartner.  

Voorbeelden van projecten:  

De fietsroute Amsterdam-Utrecht langs het Amsterdam-

Rijnkanaal 

Rijkwaterstaat werkt mee aan het onderzoek naar de behoefte van 

een snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam. De afstand is ruim 

40 kilometer. Omdat de route langs het kanaal door twee provincies, 

een vervoerregio, twee waterschappen en negen gemeentes loopt, 

pakt Rijkswaterstaat hier een initiërende rol. Eind 2018 moet 

duidelijk zijn of de realisatie van de route kansrijk is. 

Het Nederrijn pad 

De provincie Gelderland realiseert langs de Rijn een snelfietsroute 

die de verbinding tussen Arnhem en Wageningen voor de fiets 

mogelijk maakt. In het kader van de hoogwaterbescherming zijn er 

strenge veiligheidseisen wat betreft het gebruik van deze route. 

Door goede samenwerking tussen provincie, Rijkswaterstaat en het 

ministerie van IenW zijn de diverse belangen in het gebied integraal 

afgewogen en komt er nu een verbinding, die in geval van hoog 

water wordt afgesloten. 
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9 Klimaatbestendig hoofdwegennet 

Na een natte periode in april en mei waren er afgelopen zomer twee hittegolven en hield in 

de maand juli en begin augustus in het hele land de droogte aan, met van 25 tot 28 juli 

enkele stevige onweersbuien die plaatselijk in korte tijd voor veel neerslag zorgden. Deze 

weersomstandigheden zorgden voor bermbranden, zomergladheid en wateroverlast. Op het 

gebied van incidentmanagement, wegwerkzaamheden en beheer en onderhoud zijn 

proactieve en reactieve maatregelen getroffen, zoals bergen bij pech naar een locatie met 

voorzieningen (zoals een tankstation om te voorkomen dat mensen lange tijd in de hitte stil 

komen te staan), preventieve snoeiwerkzaamheden van droge takken en bladerrijke 

bomen, extra pauzes voor de wegwerkers en communiceren over de weersomstandigheden 

op de weg. Om in de toekomst gesteld te staan voor het veranderende klimaat wordt 

gewerkt aan een klimaatbestendig hoofdwegennet. Op korte termijn onderzoekt 

Rijkswaterstaat in 2018 en 2019 aan de hand van stresstesten wat de effecten van 

klimaatverandering zijn op het functioneren en onderhouden van de netwerken van 

Rijkswaterstaat en welke handelingsperspectieven er zijn. 

 

Afgelopen zomer waren er twee hittegolven in Nederland, van 15 juli tot en met 27 juli en van 29 juli 

tot en met dinsdag 7 augustus. In 2018 werd nét niet de langste hittegolf ooit gehaald (KNMI). De 

droogte hield in juli en begin augustus in het hele land aan en het neerslagtekort nam verder toe, met 

van 25 tot 28 juli enkele stevige onweersbuien die plaatselijk in korte tijd voor veel neerslag zorgden. 

Vanaf 23 juli was code geel voor het Nationaal Hitteplan van kracht en op 26 en 27 juli tevens een 

code oranje voor de extreem hoge temperaturen.  

 

 

Wat hebben we op het hoofdwegennet gemerkt? 

  

Berm- en duinbranden  

Deze zomer zijn er een kleine 250 bermbranden bij de 

snelweg geregistreerd. Ze zijn veroorzaakt door de 

combinatie van droogte, hitte en vaak onvoorzichtigheid 

van weggebruikers (glas, plastic of sigaretten in de berm).  

 

Gladheid  

In een lange tijd van droogte hoopt vuil op de weg, zoals 

olieresten, rubberresten en stofdeeltjes, zich op. Met lichte 

regen kan dit leiden tot een gladde laag. Bij zware 

regenval wordt het vuil snel weggespoeld en doet het 

probleem zich niet voor.  

 

Asfalt 

Kleine problemen op het hoofdwegennet deden zich voor, zoals bij de 

tijdelijke ringweg N7 bij Groningen. Hier was sprake van vervorming van de 

vulling van een tijdelijke langsvoeg. 

 

Wateroverlast op wegen bij extreme regenbuien 

In april en mei 2018 is op het hoofdwegennet door zware onweersbuien op 

meerdere plaatsen wateroverlast ontstaan. 22 mei was één van de drukste 

dagen van het jaar tot nu toe. 

 

Bruggen  

Op het hoofdwegennet heeft zich geen hinder bij bruggen door hitte 

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/hittegolf
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voorgedaan. Bij de Afsluitdijk wordt gebruik gemaakt van een koelsysteem. De beweegbare bruggen 

zijn veelal in beheer van provincies en gemeentes. Om het vastlopen van beweegbare bruggen te 

voorkomen worden de brugdekken in sommige gevallen gekoeld of helemaal niet geopend tijdens 

hitte.  

Maatregelen 

Op het gebied van incidentmanagement, wegwerkzaamheden en beheer en onderhoud heeft 

Rijkswaterstaat de volgende proactieve en reactieve maatregelen getroffen.  

 

Beheer en onderhoud 

Droge takken en bladerrijke bomen kunnen bij windstoten voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen. 

Op verschillende plekken zijn daarom preventieve snoeiwerkzaamheden verricht.  

 

Mogelijke maatregelen tegen wateroverlast zijn goed onderhoud van goten en afvoerputten, voor de 

langere termijn kan ook worden gedacht aan het aanpassen van het ontwerp van de wegen aan 

zwaardere zogenaamde maatgevende buien bij vervanging en renovatie. In de richtlijnen voor het 

ontwerp van nieuwe infrastructuur houdt Rijkswaterstaat rekening met weersextremen, bijvoorbeeld 

zware regenbuien.  

 

Hitteprotocol: bergen bij pech 

Rijkswaterstaat heeft afgelopen zomer twee keer het Hitteprotocol ingesteld. Dat houdt in dat in alle, 

ons bekende, pechgevallen het voertuig en inzittenden door de berger op een plek met voorzieningen, 

zoals een tankstation worden gebracht om te voorkomen dat mensen lange tijd in de hitte stil komen 

te staan. Daar kan de verdere afhandeling van het pechgeval plaatsvinden. Tevens raadden we 

automobilisten aan goed voorbereid op weg te gaan, door bijvoorbeeld voldoende drinkwater mee te 

nemen en ervoor te zorgen dat de staat van het voertuig in orde is. 

 

Weginspecteurs 

In een aantal delen van het land deelden de weginspecteurs flesjes water uit aan bestuurders van 

gestrande voertuigen. Bij tropische temperaturen droegen de weginspecteurs zelf ter verkoeling een 

cool down vest.  

 

Wegwerkzaamheden 

Ondanks de hitte werd er op diverse plaatsen aan de weg gewerkt. Zo ook op de A12 tussen 

knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting van Utrecht. Tijdens de werkzaamheden A12/A50 

werd in elke ochtendbriefing aandacht besteed aan voldoende drinken en eten en ook aan het gebruik 

van zonnebrandcrème wanneer men in de zon werkt. Er was continu een koelwagen met 

drinkwaterflesjes aanwezig, en de wegwerkers namen ook meer pauzes. 

 

Communicatie  

Rijkswaterstaat heeft gecommuniceerd over het hitteprotocol, de zomergladheid, bermbranden en 

over een goede voorbereiding op autorijden in de hitte. Dat gebeurde zowel via de eigen kanalen; 

website en sociale media, als via kranten en RTV. 

De meeste uitingen hadden een voorlichtend/waarschuwend karakter, onder meer over het risico op 

zomergladheid en het risico op bermbranden als sigarettenpeuken uit het autoraam worden gegooid. 

Ook is uitgelegd dat we bij extreme hitte niemand met pech ‘in de kou laten staan’ en dus snel actie 

ondernemen om uitdroging etc. te voorkomen.  

 

Toekomst  

Uit de KNMI klimaatscenario’s wordt verwacht dat weersextremen (wateroverlast, droogte en hitte) in 

de toekomst zullen toenemen. Het veranderende klimaat kan de robuustheid en de veerkracht van het 

hoofdwegennet onder druk zetten, bijvoorbeeld door tijdelijk functieverlies bij steeds zwaardere 

regenbuien. Ook onder deze veranderende omstandigheden moet het hoofdwegennet blijven 

functioneren. Rijkswaterstaat onderzoekt in 2018 en 2019 aan de hand van stresstesten wat de 

effecten van klimaatverandering zijn op het functioneren en onderhouden van de netwerken van 
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Rijkswaterstaat en welke handelingsperspectieven er zijn. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is 

afgesproken dat een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting uiterlijk in 2020 onderdeel is van 

beleid en handelen van overheden.  

 

In 2012 is voor het hoofdwegennet al een ‘blue-spot-studie’ uitgevoerd om wateroverlast en 

overstromingen in kaart te brengen. Het project Klimaatbestendige Netwerken maakt een update van 

deze studie en vult die waar mogelijk aan met informatie over de gevolgen van droogte en hitte. In 

het project klimaatbestendige netwerken werkt Rijkswaterstaat samen met kennisinstituten en 

partners.  
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Bijlage  A. Meerjarenreeks aantal afgelegde kilometers  

 

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling weergegeven van het aantal afgelegde kilometers 

op het rijkswegennet vanaf 2000. 

 

 

Figuur A.1 Meerjarenreeks aantal afgelegde kilometers 

 

Het aantal afgelegde kilometers op het rijkswegennet vertoont een stijgende trend. Tussen 2000 

en 2008 was sprake van een gemiddelde groei van iets minder dan 2 procent per jaar. Tussen 

2008 en 2012 groeide het aantal gereden kilometers nauwelijks, met uitzondering van 2011. 

Vanaf 2013 is weer sprake van groei.  
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Bijlage  B. Meerjarenreeks filezwaarte 

De ontwikkeling van de filezwaarte vanaf 2000 ziet er als volgt uit. 

Figuur B.1 Meerjarenreeks jaarfilezwaarte 

 

Tot 2007 is de filezwaarte sterk gegroeid (naar 15,7 miljoen kilometerminuten) door een toename 

van het verkeer. Alleen 2002 was hierop, door slechtere economische omstandigheden, een 

uitzondering. In 2008 is de filezwaarte licht gedaald, met name in de daluren. Het reistijdverlies is 

in dat jaar nog wel gestegen. De daling van de filezwaarte in 2008 wordt gedeeltelijk verklaard 

door de opening van spitsstroken en kortere files aan het eind van een spitsstrook, omdat het 

verkeer van meer rijstroken gebruik maakt. Dit levert een kortere file op en dus een lagere 

filezwaarte. Dit heeft geen invloed op het totale reistijdverlies.  

In 2009 heeft de economische crisis mede geleid tot een daling van de filezwaarte. Minder 

verkeer betekent minder filevorming. In 2010 hebben sneeuw en extra werkzaamheden in 

december voor de grootste stijging gezorgd. Over heel 2010 heeft er iets meer verkeer gereden. 

In 2011 zorgden de opening van nieuwe rijstroken en spitsstroken voor meer ruimte en daarmee 

minder files. 

 

Eind april 2012 duikt de filezwaarte onder het niveau van 2000 (10,1 miljoen kilometerminuten). 

In 2014 stabiliseert de filezwaarte zich aanvankelijk rond de 8 miljoen kilometerminuten. Vanaf 

eind 2014 loopt de filezwaarte weer op. Eind april 2015 bedraagt de jaarfilezwaarte 9 miljoen 

kilometerminuten. In de Randstad neemt daarbij de verkeersdrukte meer toe. In 2015 loopt de 

jaarfilezwaarte op naar 10,2 miljoen kilometerminuten, waarbij zowel binnen als buiten de 

Randstad sprake is van groei in aantal afgelegde kilometers. Files zijn meer over het wegennet 

verdeeld dan in het verleden. Er is een grotere groep gelijkwaardige filelocaties en er zijn minder 

specifieke zware locaties. Eind 2016 bedroeg de jaarfilezwaarte 11,6 miljoen kilometerminuten. In 

het tweede trimester van 2018 komt de jaarfilezwaarte ook op deze hoogte uit. De huidige 

jaarfilezwaarte blijft nog ruim onder het niveau van 2007. 
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Bijlage  C. Reistijdverlies september 2017 t/m augustus 2018 
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Bijlage  D. Ontwikkeling reistijdverlies per regio 

Ontwikkeling reistijdverlies in Noord-Nederland 
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Ontwikkeling reistijdverlies in West-Nederland 

 

 

 
  



 

Pagina 32 van 37 

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | RAPPORTAGE RIJKSWEGENNET | 12 OKTOBER 2018 

Ontwikkeling reistijdverlies in Zuid- en Oost-Nederland 
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Bijlage  E. Openstellingen september 2017 t/m augustus 2018 

 

Label 
Datum 
openstelling 

Locatie 

   

49 23-jul-18 
Aanleg: SAA-4 A6 Almere, Deel openstelling: Fase 1: Nieuwe parallelbaan A6 
(tijdelijke situatie: bestaande hoofdrijbaan in reconstructie), Beide  

50 02-jul-18 
Aanleg: SAA-4 A6 Almere, Deel openstelling: Fase 1: KP Almere verbindingsbogen 
(rechts), Rechts 

51 25-jun-18 Aanleg: N35 Zwolle - Wijthmen, Openstelling, Beide  

52 18-jun-18 
Aanleg: A27/A1 Utrecht Noord - knpt. Eemnes - Bunschoten, Deel openstelling: 
A27 Utrecht-Noord richting Eemnes, Rechts 

53 05-mei-18 Aanleg: A6/A7 Knooppunt Joure, Deel openstelling: A7 Aansluiting Joure, Links 

54 02-mei-18 Aanleg: N18 Varsseveld - Enschede, Deel openstelling: Eibergen - Enschede, Beide  

55 15-feb-18 Aanleg: N18 Varsseveld - Enschede, Deel openstelling: Groenlo - Eibergen, Beide  

56 02-jan-18 
Aanleg: A6/A7 Knooppunt Joure, Deel openstelling: A7 Rechts incl. aansluiting 
Joure, Rechts 

57 19-dec-17 Aanleg: N31 Harlingen (Traverse Harlingen), Deel openstelling: Westbaan, Links 

58 24-nov-17 Aanleg: N18 Varsseveld - Enschede, Deel openstelling: Varsseveld, Beide  

59 07-nov-17 Aanleg: N31 Harlingen (Traverse Harlingen), Deel openstelling: Oostbaan, Rechts 

60 23-okt-17 Aanleg: A58 Afrit Goes, Openstelling,  

61 13-okt-17 
Aanleg: A6/A7 Knooppunt Joure, Deel openstelling: A6; A7 Links excl. aansluiting 
Joure, Beide  

62 04-okt-17 
Aanleg: SAA-2 A1/A6 Diemen - Almere Havendreef, Deel openstelling: Wisselbaan 
A1-A6, Beide  
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Bijlage  F.  Werkzaamheden mei t/m augustus 2018 

 

 
 

Label Locatie Werkzaamheden 

Hinder 

periode 

Werkelijke 

hinder 

1 

A2: Eindhoven-Maastricht-Noord, bij Maastricht-

Noord in beide richtingen 

A79: Maastricht-Maastricht, bij Bunde/Beatrixhaven 

in beide richtingen 

Diverse werkzaamheden aan 

weg en wegkant, Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 01-aug-11 

tot 22-jun-18 
 

2 
A9: Diemen-Amstelveen, tussen Diemen en 

Holendrecht 

Aanleg extra rijstroken van 01-jan-15 

tot 01-jul-20 
 

3 
A4: Den Haag-Amsterdam, bij A4 vanuit Den Haag 

A9: Alkmaar-Amstelveen, bij A9 vanuit Alkmaar 

Aanleg extra rijstroken van 24-mei-14 

tot 01-mei-19 
- 

4 
A12: Utrecht-Arnhem, bij Oosterbeek in beide 

richtingen 

Diverse werkzaamheden aan 

weg en wegkant 

van 02-feb-15 

tot 04-okt-18 
+ 

5 
A67: Eindhoven-Turnhout, bij De Beerze Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 22-jun-18 

tot 09-jul-18 
 

6 
A76: Geleen-Aken, bij Schinnen in beide richtingen Grootschalig onderhoud aan 

viaduct(en) 

van 09-jan-17 

tot 15-jun-19 
+ 

7 
A59: Oss-Zonzeel, tussen Empel en Ring 's-
Hertogenbosch-West 

Grootschalige 
asfalteringswerkzaamheden 

van 02-apr-16 
tot 03-jun-19 

 

8 
A73: Maasbracht-Nijmegen, tussen Het Vonderen en 
Venlo-Zuid in beide richtingen 

Grootschalig onderhoud aan de 
brug, Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 05-mei-17 

tot 08-jul-19 
 

9 
A74: Mönchengladbach-Venlo, tussen Nederland en 

Tiglia 

Grootschalig onderhoud aan de 

brug 

van 06-jul-18 

tot 16-jul-18 
 

10 

A16: Breda-Breda, tussen A16 vanuit Breda en 

Princeville in beide richtingen 

Grootschalig onderhoud aan 

viaduct(en), Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 04-mei-18 

tot 10-sep-18 
+ 

11 
A29: Rotterdam-Bergen op Zoom, tussen 

Hellegatsplein en Sabina in beide richtingen 

Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 22-jun-18 

tot 23-jul-18 
 

12 
A58: Bergen op Zoom-Breda, tussen De Stok en 

Breda-West 

Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 15-jul-16 

tot 08-okt-18 
- 

13 

A59: Zonzeel-Oss, tussen Zonzeel en Hooipolder in 

beide richtingen 

Grootschalig onderhoud aan de 

brug, Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 16-jun-17 
tot 20-aug-18 

- 

14 
N301: Almere-Barneveld, tussen Brug over het 

Nijkerkernauw en A28: Nijkerk in beide richtingen 

Grootschalig onderhoud aan de 

brug 

van 07-jun-18 

tot 18-jun-18 
 

15 
A2: Amsterdam-Utrecht, tussen Breukelen en 

Maarssen 

Diverse werkzaamheden aan 

weg en wegkant 

van 27-jul-18 

tot 30-sep-18 
 

16 
A28: Utrecht-Amersfoort, tussen Rijnsweerd en Den 

Dolder in beide richtingen 

Diverse werkzaamheden aan 

weg en wegkant 

van 21-jul-17 

tot 13-aug-18 
- 

17 
A28: Amersfoort-Hoogeveen, tussen Zwolle-Zuid en 

Zwolle-Noord in beide richtingen 

Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 24-aug-18 

tot 03-sep-18 
+ 

18 
A1: Amsterdam-Amersfoort, tussen Eemnes en 

Amersfoort-West in beide richtingen 

Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 23-mrt-18 

tot 17-sep-18 
-- 

19 

A27: Gorinchem-Almere, tussen Rijnsweerd en 

Eemnes in beide richtingen 

Aanleg extra rijstroken, 

Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 07-okt-17 

tot 29-okt-18 
-- 

20 
A6: Muiden-Lelystad, tussen Almere-Stad-West en 
Almere in beide richtingen 

Diverse werkzaamheden aan 
weg en wegkant 

van 01-sep-17 
tot 27-mei-19 

- 

21 
A15: Nijmegen-Gorinchem, tussen Eigenblok en Arkel Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 
van 30-jun-18 
tot 01-jul-18 

 

22 
A27: Gorinchem-Breda, tussen Gorinchem en 
Hooipolder 

Grootschalig onderhoud aan de 
brug 

van 10-aug-18 
tot 10-sep-18 

 

23 
A16: Terbregseplein-Breda, tussen Van 

Brienenoordbrug en 's-Gravendeel in beide richtingen 

Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 11-mei-18 

tot 17-jun-18 
+ 

24 
A29: Rotterdam-Bergen op Zoom, tussen Vaanplein 

en Numansdorp in beide richtingen 

Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 11-mei-18 

tot 03-sep-18 
- 

25 
N59: Zierikzee-Hellegatsplein, tussen 

Grevelingendam en Den Bommel in beide richtingen 

Grootschalige 

asfalteringswerkzaamheden 

van 15-jun-18 

tot 03-dec-18 
 

26 
A12: Arnhem-Utrecht, tussen Waterberg en Grijsoord Diverse werkzaamheden aan 

weg en wegkant 

van 27-jul-18 

tot 05-aug-18 
+ 

27 
A7: Hoorn-Heerenveen, tussen Den Oever en Zurich 

in beide richtingen 

Grootschalig onderhoud aan de 

brug 

van 13-jun-18 

tot 14-jun-18 
+ 
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Bijlage  G.  Werkzaamheden september t/m december 2018 

Locatie Type werkzaamheden Hinder periode 

A9: Diemen-Amstelveen, tussen Diemen en 

Holendrecht 

Aanleg extra rijstroken Corridor Schiphol-

Amsterdam-Almere (SAA A9 

Gaasperdammerweg) 

van 01-jan-15 tot 

01-jul-20 

A4: Den Haag-Amsterdam, bij A4 vanuit Den 

Haag 

A9: Alkmaar-Amstelveen, bij A9 vanuit Alkmaar 

Aanleg extra rijstroken Omlegging 

Badhoevedorp, MIT 

van 24-mei-14 tot 

01-mei-19 

A10: Watergraafsmeer-De Nieuwe Meer, tussen 

Amstel en De Nieuwe Meer 

 Zuidasdok A10, Aanleg tunnel van 01-jan-17 tot 

01-jan-23 

A4: Den Haag-Rotterdam, bij Ypenburg in beide 

richtingen 

Diverse werkzaamheden aan weg en 

wegkant 

van 30-okt-18 tot 

31-dec-19 

A12: Arnhem-Arnhem, tussen Veenendaal en 

Oosterbeek in beide richtingen 

Diverse werkzaamheden aan weg en 

wegkant 

van 02-feb-15 tot 

04-okt-18 

A76: Geleen-Aken, tussen Schinnen en Nuth in 
beide richtingen 

Aanleg aansluiting, Grootschalig onderhoud 
aan viaduct(en) 

van 09-jan-17 tot 
15-jun-19 

N3: Dordrecht-Papendrecht, tussen Werkendam 

en Brug over de Beneden-Merwede 

Onderhoud aan brug van 01-sep-17 tot 

19-aug-19 

A20: Hoek van Holland-Gouda, tussen 

Maassluis en Kethelplein in beide richtingen 

Diverse onderhoudswerkzaamheden aan 

weg en wegkant 

van 02-nov-18 tot 

12-nov-18 

N2: Batadorp-Batadorp, tussen Leenderheide 

en Waalre in beide richtingen 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 03-mrt-17 tot 

20-mei-19 

A59: Oss-Zonzeel, tussen Empel en Nieuwkuijk Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 02-apr-16 tot 

03-jun-19 

A67: Venlo-Turnhout, tussen Zaarderheiken en 

Leenderheide 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 12-nov-16 tot 

01-jul-19 

A73: Maasbracht-Nijmegen, tussen Venray en 

Malden in beide richtingen 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 22-sep-17 tot 

10-jun-19 

A2: Eindhoven-Maastricht-Noord, tussen 

Leenderheide en Kelpen-Oler 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden 

vanaf Weert-Noord tot Kelpen 

van 15-jul-16 tot 

22-okt-18 

A67: Eindhoven-Venlo, tussen Zaarderheiken 

en Venlo in beide richtingen 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 13-okt-18 tot 

15-apr-19 

A79: Maastricht-Heerlen, tussen Kruisdonk en 

Kunderberg 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 21-sep-18 tot 

24-sep-18 

A16: Rotterdam-Breda, tussen Klaverpolder en 

Zonzeel 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 04-mei-18 tot 

10-sep-18 

A17: Dordrecht-Roosendaal, tussen Noordhoek 

en De Stok in beide richtingen 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 16-mei-17 tot 

03-jun-19 

A58: Bergen op Zoom-Breda, tussen De Stok 

en Breda-West 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 15-jul-16 tot 

08-okt-18 

A2: Amsterdam-'s-Hertogenbosch, tussen 

Vinkeveen en Oudenrijn in beide richtingen 

Onderhouds- en 

asfalteringswerkzaamheden aan de 
parallelrijbaan A2 tussen Maarssen (6) en 

knooppunt Oudenrijn 

van 27-jul-18 tot 

30-sep-18 

A28: Amersfoort-Hoogeveen, tussen Zwolle-

Zuid en Zwolle-Noord in beide richtingen 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 24-aug-18 tot 

03-sep-18 

N57: Rotterdam-Ouddorp, tussen Harmsenbrug 

en Coosenhoek in beide richtingen 

Grootschalige asfalteringswerkzaamheden van 19-okt-18 tot 

22-okt-18 

A1: Amsterdam-Amersfoort, tussen Eemnes en 

Amersfoort-West in beide richtingen 

Aanbrengen van de deklaag (asfalteringen) 

en de definitieve belijning. 

van 23-mrt-18 tot 

17-sep-18 

A27: Gorinchem-Almere, tussen Rijnsweerd en 

Eemnes in beide richtingen 

Aanbrengen van de deklaag (asfalteringen) 

en de definitieve belijning. 

van 07-okt-17 tot 

29-okt-18 

A6: Muiden-Lelystad, tussen Almere-Stad en 

Almere-Buiten-Oost 

Project A6 SAA AlmereHavendreef - 

AlmereBuitenOost  

van 01-sep-17 tot 

27-mei-19 

A2: Eindhoven-Luik, tussen Kruisdonk en 

Maastricht-Centrum Zuid in beide richtingen 

N2: Kruisdonk-Europaplein, tussen Maastricht-

Centrum Noord en Koning Willem-
Alexandertunnel in beide richtingen 

Grootschalig onderhoud aan de tunnel van 24-nov-18 tot 

25-nov-18 

A27: Breda-Gorinchem, tussen Hooipolder en 
Gorinchem 

Slijtlaag vervangen op de Merwedebrug bij 
Gorinchem. Daarnaast worden ook voegen 

vervangen. 

van 10-aug-18 tot 
10-sep-18 
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Bijlage  H.  Begrippen  

Belangrijkste begrippen 

 

Gebruik rijkswegennet  

Deze rapportage drukt het gebruik uit in het aantal afgelegde kilometers op het rijkswegennet op 

jaarbasis. Dat is het aantal kilometers dat voertuigen tezamen afleggen, uitgedrukt in 

voertuigkilometers. Om een beeld te geven van de verandering in gebruik binnen Nederland 

tonen we de verandering in de hoeveelheid verkeer per kilometer in kaartjes. 

 

Filezwaarte 

Is de gemiddelde filelengte maal de duur van de file. De jaarfilezwaarte wordt uitgedrukt in 

kilometerminuten per jaar. Deze rapportage bevat de totale filezwaarte over 12 maanden. Een file 

is hierbij gedefinieerd als verkeer met een snelheid lager dan 50 km/uur over een afstand van 

tenminste 2 kilometer. Door de filezwaarte over een jaar te beschouwen neem je een effect 

gedurende een heel jaar mee, zodat seizoensinvloeden worden uitgesloten. Het gevolg daarvan is 

dat de invloed van een incidentele aanleiding (sneeuwdag of openstelling) na een jaar voor een 

daling in de filezwaarte kan zorgen. 

 

Filelengte 

Naast filezwaarte hanteert deze rapportage ook de indicator filelengte. De totale filelengte op een 

tijdstip is de som van alle individuele filelengtes die aanwezig zijn op dat tijdstip. Om te kijken op 

welke momenten van de dag de hinder door files het zwaarst is, wordt dus deze indicator 

gebruikt.  

 

Fileoorzaken 

Aan files worden, waar mogelijk, ten behoeve van de verkeersinformatie, ook oorzaken 

toegekend. Een goede registratie van fileoorzaken is voor Rijkswaterstaat van groot belang, zowel 

voor het dagelijks verkeersmanagement als voor de aanpak van files. Nieuwe inzichten en 

technische mogelijkheden verbeteren de registratie steeds verder. Per 1 januari 2015 heeft 

Rijkswaterstaat een verbetering in de verwerking doorgevoerd die leidt tot een meer betrouwbare 

verdeling naar fileoorzaken. Deze verbetering heeft geleid tot een verlaging van de categorie hoge 

intensiteit en een verhoging van de andere categorieën. Dat betekent dat onder andere het 

aandeel files door ongevallen en incidenten vóór 2015 was onderschat. In deze rapportage zijn de 

jaren vóór 2015 voor het effect van deze verbeterde registratie gecorrigeerd. 

 

Reistijdverlies 

Het verschil tussen de werkelijke reistijd en de reistijd bij 100 km/uur van alle weggebruikers. 

Reistijdverlies wordt uitgedrukt in voertuigverliesuren, in deze rapportage op jaarbasis. Wanneer 

bijvoorbeeld zes weggebruikers 10 minuten extra reistijd hebben, is dit gelijk aan één uur 

reistijdverlies. 

 

Reistijdfactor 

Om de prestatie van een traject uit te drukken is in de Nota Mobiliteit gekozen voor de indicator 

reistijdfactor. De reistijdfactor is de verhouding tussen de reistijd in spits en de reistijd in de 

daluren met 100 kilometer per uur. Trajecten van onderling verschillende lengte kunnen op basis 

van deze verhouding worden vergeleken. Bij een reistijdfactor van één, is de gemiddelde snelheid 

op dat traject 100 kilometer per uur.  

 

Werkdagen 

Omdat bij de indicatoren “gebruik van het wegennet” en “reistijdverlies” gebruik wordt gemaakt 

van gemiddelden (per dag) richten deze indicatoren zich specifiek op werkdagen (de feest- en 



 

Pagina 37 van 37 

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | RAPPORTAGE RIJKSWEGENNET | 12 OKTOBER 2018 

weekenddagen worden derhalve buitenbeschouwing gelaten). “Filezwaarte” gaat wel over alle 

dagen. 

 

Verschil tussen reistijdverlies en filezwaarte  

Deze rapportage presenteert zowel reistijdverliezen als filezwaarte. Beide cijfers 

geven een eigen indicatie van de opstopping van verkeer op basis van meetgegevens over 

snelheid en intensiteit afkomstig van (lussen in) het hoofdwegennet. De indicator reistijdverlies, 

uitgedrukt in voertuigverliesuren, wordt berekend op basis van de gereden snelheid, een 

referentiesnelheid (meestal 100 kilometer per uur), de hoeveelheid verkeer per rijstrook, het 

aantal rijstroken en de weglengte. Wanneer de snelheid van het verkeer daalt onder de 

referentiesnelheid, neemt het reistijdverlies toe. De indicator filezwaarte houdt alleen rekening 

met de filelengte en duur. Een stilstaande file van vijf kilometer gedurende één uur is in deze 

indicator gelijk aan een file van vijf kilometer gedurende één uur waarin met 49 km/uur wordt 

gereden, het aantal rijstroken is ook niet relevant voor deze indicator. Door bovengenoemde 

verschillen laat filezwaarte een andere ontwikkeling zien dan cijfers over reistijdverliezen. 

 

Aantal afgelegde kilometers in relatie tot filezwaarte en reistijdverlies  

Er bestaat een relatie tussen filezwaarte en reistijdverlies en de hoeveelheid verkeer die over het 

wegennet rijdt. Hoe meer verkeer hoe meer kans op file en reistijdverlies. Deze relatie is erg 

locatie afhankelijk en wordt door diverse factoren beïnvloed (incidenten, weer, capaciteit van de 

weg, werkzaamheden, extra rijstroken, etc.). In deze rapportage wordt een beeld gegeven van 

het landelijke aantal afgelegde kilometers en de ontwikkeling daarin. De lokale ontwikkeling kan 

verschillen van het landelijke beeld. Hierdoor is het mogelijk dat landelijk het aantal afgelegde 

kilometers daalt, terwijl het reistijdverlies toeneemt, of andersom. 
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