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Afvoeren versterkte panden en eerste analyse HRA 2020. 

NCG is door EZK verzocht om de HRA-run van 2020 te analyseren. Hiervoor voert 

NCG eerst de reeds versterkte panden af, en geeft daarna de overlap van de run 

met de lopende programma’s aan.  

Ook geeft NCG aan waar panden met een risiconotering in het proces staan.  

De HRA Run bevat 2 operationele strategieën (OS), NCG analyseert deze los van 

elkaar en geeft bovendien aan waar overlap tussen de strategieën bestaat. In dit 

memo de uitkomsten. 

In een volgende stap zal NCG op verzoek van EZK daarnaast een verrijking 

toepassen op basis van de criteria van het Plan van Aanpak Mijnraadadvies 

(november 2018). NCG ziet dit verzoek nog tegemoet. 

De HRA-run 2020 bevat alleen panden met een licht verhoogd en normaal 

risicoprofiel. Hieronder worden met aantallen alleen panden met een licht 

verhoogd risicoprofiel bedoeld.  

In de HRA worden verschillende gasjaren benoemd. NCG werkt voor de 

prioritering met de risicoprofielen van het daarop volgende jaar. Dat is in dit geval 

GY-20/21.  

De conclusies van de analyse van de NCG is: 

- In de HRA-run 2020 komen geen panden naar voren die niet al

opgenomen zijn in de werkvoorraad van NCG.

- Voor operationele strategie 1 geldt dat er van de 163 adressen 60

adressen nog niet voorzien zijn van een opname. Van de 60 adressen die

nog geen opname hebben, zijn er nog 52 adressen opgenomen in de

plannen van aanpak (2019 en 2020). Daarnaast zijn er twee adressen

ogenomen in het programma Versterking Bijzondere Situaties.

- Voor operationele strategie 2 geldt dat er van de 82 adressen nog 22

adressen niet voorzien zijn van een opname. Van deze 22 zitten er reeds

17 adressen in de plannen van aanpak (2019 en 2020). 1 adres zit in het

programma Versterking Bijzondere Situaties.

Met uitzondering van tabel 1 zijn alle genoemde aantallen adressen. 

Overlap strategieën en panden reeds op norm.   

Tabel 1: Overlap strategieën en panden reeds op norm 
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Operationele 

strategie 

Aantal panden Aantal adressen Waarvan 

voldoen aan 

NPR 

9998:20xx12 

OS1 162 167 4 

OS2 82 85 3 

Op 1 pand na zit de volledige OS2 ook in OS1. Alle adressen kwamen reeds voor 

in de werkvoorraad van NCG. De panden die reeds op norm zijn worden niet 

meegenomen in de rest van de analyses.  

Overlap oude programma’s en voortgang. 

Tabel 2: Overlap OS1 en oude programma’s3. 

Batch Aantal 

adressen 

Opnames Beoordelingen Project-

definitie 

gereed 

Aantal 

BKV 

Gereed4 

I & E 

programma 

2017 

9 8 2 0 0 

I & E 

programma 

2018 

56 52 4 0 0 

Programma 

O&B Mijnraad 

P50 + P50 NV 

33 25 0 0 0 

Programma 

O&B Lokale 

Stuurgroep 

42 1 0 0 0 

Batch 1467 + 

Transitie 

13 13 13 6 0 

Batch 1581 4 4 4 0 0 

Verrijking HRA 

2019 

6 0 0 0 0 

Eindtotaal 163 103 23 6 0 

Tabel 3: Verdeling OS1 gemeenten 

1 1 pand is afgebrand en nu een leeg kavel. Deze is meegenomen als voldoet aan 

de NPR 9998:20xx aangezien er geen sprake meer is van aardbevingsrisico voor 
het pand dat is meegenomen in de HRA.  
2 Het betreffen panden met 1 adres.  
3 Stand van zaken 16 maart 2020 
4 BKV gereed adressen zijn reeds afgevoerd.  
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Gemeente Aantal 
adressen 

Opnames Beoordelingen Project-

definitie 

gereed 

Aantal BKV 

Gereed5 

Appingedam 14 2 0 0 0 

Loppersum 139 92 21 6 0 

Midden-
Groningen 

10 9 2 0 0 

Eindtotaal 163 103 23 6 0 

Zoals te zien is ruim 60% van de adressen met een licht verhoogd risico al van 
een opname voorzien. Van de 60 adressen die nog geen opname hebben, zijn er 
nog 52 adressen opgenomen in de plannen van aanpak (2019 en 2020). 
Daarnaast zijn er twee adressen ogenomen in het programma Versterking 
Bijzondere Situaties. 

Tabel 4: Overlap OS2 en oude programma’s6. 

Batch Aantal 
adressen 

Opnames Beoordelingen Project-

definitie 

gereed 

Aantal 

BKV 

Gereed7 

I & E programma 

2018 

38 36 4 0 0 

Programma O&B 

Mijnraad P50 + 

P50 NV 

16 14 0 0 0 

Programma O&B 

Lokale 

Stuurgroep 

18 1 0 0 0 

Batch 1467 + 

Transitie 

9 9 9 5 0 

Verrijking HRA 

2019 

1 0 0 0 

Eindtotaal 82 60 13 5 0 

Tabel 5: Verdeling OS2 gemeenten 

Gemeente Aantal 
adressen 

Opnames Beoordelingen Project-

definitie 

gereed 

Aantal BKV 

Gereed8 

Loppersum 82 60 13 5 0 

Eindtotaal 82 60 13 5 0 

5 BKV gereed adressen zijn reeds afgevoerd. 
6 Stand van zaken 16 maart 2020 
7 BKV gereed adressen zijn reeds afgevoerd. 
8 BKV gereed adressen zijn reeds afgevoerd. 
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Zoals te zien zijn er 22 adressen uit OS2 die nog geen opname gehad hebben. 

Van deze 22 zitten er reeds 17 adressen in de plannen van aanpak (2019 en 

2020). 1 adres zit in het programma Versterking Bijzondere Situaties.  

Verloop 

In OS1 zitten twee adressen die komend jaar een normaal risicoprofiel hebben, 

maar in 2021 wel een licht verhoogd risicoprofiel. In 2024 zijn er met OS1 geen 

panden meer die een verhoogd risicoprofiel hebben.  

In OS2 zitten vijf adressen die in 2020 een normaal risico hebben en in 2021 een 

licht verhoogd risico hebben. Hierna hebben zij weer een normaal risico. 

Hiernaast zitten in OS2 vijf adressen die in 2024 een jaar een normaal risico 

hebben, waarna zij in 2025 weer een licht verhoogd risico hebben. In 2026 zijn er 

geen panden meer met een licht verhoogd risicoprofiel binnen OS2. 

Algemene beschouwingen 

Het valt op dat er geen panden met een verhoogd risico naar voren komen in de 

HRA 2020. Bovendien valt op dat de uitkomsten zeer sterk afwijken van de 

verwachting voor 2020 die in 2019 zijn beschreven. Toen kwamen nog ruim 3000 

adressen naar voren in OS1 (de gekozen strategie). Hoewel het winningsniveau 

n.a.v. het besluit van de Minister is gedaald, is dit verschil erg groot.


