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De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. 
Het CIZ beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Het CIZ doet dit in het besef dat de regels voor iedereen gelijk zijn, maar 
dat mensen wel van elkaar verschillen. Daarom onderzoeken medewerkers van het CIZ 
persoonlijk de individuele zorgbehoefte van een aanvrager van langdurige zorg. Het onderzoek 
is onafhankelijk, en vindt plaats volgens objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het 
land hetzelfde is. Deze criteria zijn gebaseerd op richtlijnen van het ministerie van VWS. 
Het CIZ bestaat sinds 2005. De organisatie heeft ongeveer 1100 medewerkers en heeft 
vestigingen in Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht (hoofdkantoor) en Zwolle. 
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 Leeswijzer 
 
In 2018 werd het CIZ voor de uitdaging gesteld om te komen tot een versnelling en verbetering 
van het indicatiestellingsproces met behoud van onafhankelijkheid. Het ging hierbij om een 
groot deel van de aanvragen voor zorg die het CIZ behandelt. Zorgvuldige analyse van het tot 
dan toe bestaande proces en toepassing van de juiste interventies leidden tot een nieuw 
werkproces: CIZ Versnelt. Met het implementeren van CIZ Versnelt binnen het CIZ is het 
gelukt om de doorlooptijden drastisch te verkorten.  
 
In dit document leest u de eindrapportage van het project werkwijze CIZ Versnelt.  
In hoofdstuk 2 beschrijven wij de rol van het CIZ bij de indicatiestelling en de aanleiding en het 
beoogde effect van de versnelling van het indicatieproces. 
In hoofdstuk 3 geven wij een beschrijvende terugblik op de start en uitrol van de werkwijze CIZ 
Versnelt bij het CIZ. De onderbouwing van de resultaten van de werkwijze CIZ Versnelt zoals 
genoemd in bovenstaande conclusie is terug te lezen in hoofdstuk 4 (Kwantitatieve terugblik) en 
hoofdstuk 5 (Kwalitatieve terugblik).  
Tenslotte volgt in hoofdstuk 6 de samenvatting van de resultaten.  
 
Voorafgaand is het goed om te weten dat wij in dit document afwisselend spreken van 
werkdagen en kalenderdagen. In de afspraken voorafgaand aan de uitrol van het werkproces 
CIZ Versnelt is afgesproken dat wij de doorlooptijden meten en rapporteren in werkdagen. Om 
een goede vergelijking te maken met de periode vóór de uitrol wordt soms ook gemeten met en 
gesproken over kalenderdagen.  
Tevens maken wij in dit document onderscheid tussen netto en bruto doorlooptijden. In 
voorkomende situaties wordt op enig moment in het proces een zogenoemde opschorting 
aangemaakt. Een opschorting wordt aangemaakt wanneer bijvoorbeeld gewacht wordt op de 
benodigde (medische) informatie of wanneer op verzoek van de cliënt het persoonlijk contact op 
een later moment plaatsvindt. Op dat moment kan het CIZ even niets doen aan de aanvraag. 
De totale doorlooptijd, verminderd met deze opschorting noemen wij de netto doorlooptijd. De 
doorlooptijd inclusief deze opschorting noemen wij de bruto doorlooptijd.  
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 Inleiding & aanleiding 
 

2.1 Inleiding 
Een ingrijpende wijziging in de werkwijze van het primair proces doorvoeren doe je als 
organisatie niet zomaar. Binnen het CIZ wordt gewerkt in het besef dat onze cliënten veelal een 
beroep op ons doen wanneer zij op hun kwetsbaarst zijn. Dat vraagt om vlot en adequaat 
handelen. Een werkproces dat is ingericht met de wettelijke afhandeltermijn van zes weken als 
uitgangspunt sluit daar niet goed op aan. Sinds 2017 werd binnen het CIZ al met de Lean 
methodiek gewerkt aan kleinere verbetertrajecten gericht op de doorlooptijden. De werkwijze 
CIZ Versnelt werd het project waarin alles samenkwam. 
 

2.2 De rol van het CIZ 
Zorgvuldig onderzoeken wie recht heeft op zorg uit de Wlz. Volgens de regels, maar vooral met 
aandacht voor de mens. Daar staat het CIZ voor. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en 
gebruikt objectieve criteria. De wet is de basis van ons werk, maar de mens is ons uitgangspunt. 
Want iedereen is anders. Het CIZ wil iedereen de zorg toekennen die bij hem past. Dat vraagt 
ook bij de indicatiestelling om een persoonlijke benadering waarin mensen geen nummers 
worden, maar mens blijven.  
 
Bij het CIZ kan een indicatie worden aangevraagd voor: 
 zorg uit de Wet langdurige zorg; 
 extramurale behandeling in het kader van de Wlz-subsidieregeling; 
 ADL assistentie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in een ADL woning) in het 

kader van de Wlz subsidieregeling; 
 besluit tot opname en verblijf, op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd art. 21) (tot 1-1-

2020 Bopz). 
 
Daarnaast geeft het CIZ in opdracht van het ministerie van SZW ook adviezen af aan de SVB 
ten aanzien van het Besluit uitvoering kinderbijslag (Buk). Ook heeft het CIZ, met ingang van 
1 januari 2020, aanvullende taken gekregen inzake de Wzd: 
 verzoek Rechterlijke machtiging; 
 verzoek Voorwaardelijke machtiging; 
 verzoek Beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging; 
 verzoek Verlenging van de inbewaringstelling; 
 advisering Officier van Justitie in het kader van de Wet forensische zorg. 
 

2.3 Aanleiding werkwijze CIZ Versnelt 
Tot in 2018 was de inrichting van het werkproces bij het CIZ nog hoofdzakelijk geënt op de 
wettelijke afhandeltermijn van zes weken (twee weken voor een selecte groep aanvragen), 
waarbij we geregeld worstelden met fluctuaties in de instroom en de doorlooptijden vaak onder 
druk stonden. In het eerste kwartaal van 2018 was daarom al een verbeterslag ingezet om 
duurzaam 95% van de aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen.  
 
In het kader van de ‘Toekomstverkenning Indicatiestelling’ inzake de Wlz is in opdracht van 
VWS in de zomer van 2018 een behoeftepeiling uitgevoerd waaruit duidelijk naar voren kwam 
dat zorgaanmelders en zorgaanbieders behoefte hadden aan een verdere substantiële 
versnelling van het (her)indicatieproces van de Wlz. Om hieraan gehoor te geven heeft VWS het 
CIZ uitgedaagd een voorstel te doen voor versnelling en verbetering van het reguliere proces.  
Daarop is een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle geledingen binnen de 
organisatie aan de slag gegaan met de opdracht om een werkproces te bedenken waarmee een 
substantiële versnelling gerealiseerd kon worden, zonder in te boeten op de kwaliteit en 
onafhankelijkheid van onze indicatiestelling.  
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Met behulp van de Lean methodiek is een nieuw werkproces vormgegeven waarin het 
uitgangspunt is de wachttijden (de momenten dat er niets met een aanvraag gebeurt) en 
overdrachten (het intern overdragen/overzetten van een aanvraag) te minimaliseren.  
Dit heeft geresulteerd in een werkproces dat bijdraagt aan een substantiële versnelling van het 
indicatieproces, zonder daarmee afbreuk te doen aan de kwaliteit en onafhankelijkheid waar het 
CIZ voor staat. Met de werkwijze CIZ Versnelt organiseert het CIZ dat tenminste 95% van de 
digitale aanvragen vanuit zorgaanbieders voor zorg vanuit de Wlz en/of een Bopz/Wzd-toets art. 
21 binnen 7 (netto) werkdagen kunnen worden afgehandeld. 
 
De werkwijze is vervolgens in het najaar van 2018 in drie pilots getest, verdeeld over drie 
regio’s van het CIZ. De pilots zijn uitgebreid geëvalueerd met de betrokken beoordelaars, 
onderzoekers, medisch adviseurs en teamcoaches waarna de bevindingen zijn meegenomen in 
de plannen ten behoeve van de landelijke uitrol. Resultaten en aandachtspunten van de 
evaluatie van de pilot zijn met VWS besproken en meegenomen in de uitvoeringstoets van 
4 december 2018 (geaccordeerd door VWS op 21 december 2018). 
 

2.4 Effect voor cliënten, zorgaanmelders en zorgaanbieders 
Wat op papier bedacht was bleek in de praktijk van de pilots ook echt mogelijk: de werkwijze 
CIZ Versnelt voorziet in een substantiële en structurele versnelling van de indicatiestelling voor 
al onze cliënten, met borging van de landelijk uniforme, kwalitatieve en onafhankelijke 
indicatiestelling.  
 
Voor onze cliënten betekent dit onder andere een snelle terugkoppeling op de volledigheid van 
de aanvraag, snel contact en/of een afspraak op korte termijn met binnen 7 (netto) werkdagen 
een zorgvuldig opgesteld (her)indicatiebesluit. En daarmee snel zekerheid over het recht op 
zorg uit de Wlz en overgang dan wel continuering van zorg. Waarbij tijdige en objectieve 
informatievoorziening omtrent eventuele financiële gevolgen van een Wlz-indicatie, 
onafhankelijke cliëntondersteuning en keuzevrijheid van zorgaanbieder geborgd blijven.  
 
Voor zorgaanmelders en ketenpartners betekent dit onder andere snelle duidelijkheid omtrent 
het (her)indicatiebesluit met mogelijkheden tot het hierop (her)inrichten van het eigen proces 
en snel kunnen starten met het leveren van passende zorg. In de wetenschap dat 
onafhankelijkheid bij het stellen van (her)indicaties gewaarborgd is.  
 

2.5 Effecten voor het CIZ  
De werkwijze CIZ Versnelt heeft niet alleen gunstige effecten voor onze cliënten, 
zorgaanmelders en zorgaanbieders. Gedurende de pilots was tevens duidelijk geworden dat de 
werkwijze eraan bijdroeg dat de teams veel meer in control waren ten aanzien van hun 
werkvoorraden en doorlooptijden. Dit bereikten ze door dagelijkse korte overlegmomenten met 
het team (dagstarts en dagsluitingen), gericht op de juiste prioritering van de werkzaamheden 
en het verdelen van de taken. De werkwijze CIZ Versnelt valt of staat met de juiste dingen 
doen op het juiste moment; de dagelijkse overlegstructuur en de prestatiedialoog zijn daarin 
een integraal onderdeel. 
 

2.6 Relatiebeheer 
Het behalen van de beoogde doelstellingen van de werkwijze CIZ Versnelt is in grote mate 
afhankelijk van een goede samenwerking met zorgaanmelders en ketenpartners. Dit 
relatiebeheer wordt vanuit het CIZ ingevuld door medewerkers die ook de indicaties stellen. 
Door nauw contact te onderhouden met de zorgaanmelders en afstemming te zoeken over 
zaken als de kwaliteit van aanvragen, de planning van aanvragen en afspraken en eventuele 
knelpunten in de samenwerking kan het proces voor alle betrokkenen zo soepel mogelijk 
verlopen. Goed ingericht relatiebeheer is daarom belangrijk geweest voor het slagen van de 
werkwijze CIZ Versnelt en is om die reden een integraal onderdeel van de werkwijze.  
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 Beschrijvende terugblik over 
2019-2020 

 

3.1 Beschrijving werkproces 
De werkwijze CIZ Versnelt heeft tot doel om 95% van de digitale aanvragen, ingediend door 
zorgaanbieders, binnen 7 netto werkdagen af te handelen.  
 

Met een werkdag bedoelen we een doordeweekse dag (maandag tot en met vrijdag), niet zijnde 
een officiële feestdag. Voor de berekening van de netto doorlooptijd wordt het totaal aantal 
werkdagen tussen aanvraagdatum en besluitdatum (de bruto doorlooptijd) verminderd met het 
totaal aantal werkdagen dat wij moeten wachten op (informatie van) derden alvorens verder te 
kunnen met de inhoudelijke behandeling van de aanvraag. 

 
Aanvragen in scope van deze werkwijze zijn: Wlz aanvragen, aanvragen voor een Wzd-toets 
art. 21 (voorheen de Bopz toetsingen), gecombineerde Wlz en Wzd-toets art. 21 aanvragen en 
aanvragen voor zorg vanuit de Wlz subsidieregelingen (ADL assistentie en Extramurale 
behandeling), digitaal ingediend door een zorgaanbieder, somatisch ziekenhuis of medisch 
specialistisch revalidatiecentrum via het ICT systeem Portero van het CIZ. 
 
Aanvragen die buiten de scope van deze werkwijze vallen zijn: 
 schriftelijk ingediende aanvragen; 
 digitale aanvragen via MijnWlz (zelfaanmelders); 
 aanvragen Waardigheid & Trots (thema indicatiestelling); 
 registraties partnerverblijf; 
 buitenlandindicaties; 
 ambtshalve herindicaties; 
 aanvragen in het kader van Besluit uitvoering kinderbijslag (Buk); 
 aanvragen in het kader van de Wzd aanvullende taken; 
 aanvragen in het kader van de ggz 2020. 

 
Bij de start van het project CIZ Versnelt is voor deze scope gekozen vanwege de mogelijkheid 
om met zorgaanbieders effectief afspraken te kunnen maken over de aan te leveren informatie 
en hen daarbij optimaal te kunnen ondersteunen via Portero. Veel zorgaanbieders maken 
gebruik van het aanmeldsysteem Portero, waardoor het effect van de versnelling een groot 
bereik zou hebben.  
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Direct na het indienen door de zorgaanmelder komt de aanvraag binnen bij de ‘triage’. In de 
triage wordt beoordeeld of de aanvraag administratief en inhoudelijk volledig is. Eventueel 
ontbrekende informatie wordt direct opgevraagd bij de aanmelder. Daarna bepaalt de triage op 
welke wijze de aanvraag het beste verder afgehandeld kan worden. De triage wordt 
vormgegeven door een multidisciplinair team, bestaande uit de verschillende disciplines die 
belast zijn met het inhoudelijke onderzoek naar de zorgbehoefte van de cliënten, aangevuld met 
medisch adviseurs die direct raadpleegbaar zijn voor vragen en onduidelijkheden op medisch 
vlak.  
 
Wanneer de aanvraag administratief en inhoudelijk volledig is en op basis van de beschikbare 
informatie en kort telefonisch contact met de cliënt (of contactpersoon) een weloverwogen 
besluit genomen kan worden, wordt de aanvraag direct afgehandeld door de medewerker op 
triage. Indien aanvullend onderzoek nodig is in de vorm van een uitgebreider persoonlijk 
contact met de cliënt (telefonisch, via Skype, spreekuur of (zieken)huisbezoek) wordt daarvoor 
direct in afstemming met de cliënt of zorgaanmelder een afspraak ingepland. Dit persoonlijk 
contact vindt in principe binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag plaats waarna 
binnen enkele werkdagen het indicatiebesluit wordt afgegeven.  
 
In vergelijking met het oude werkproces valt op dat met de werkwijze CIZ Versnelt het aantal 
interne overdrachten structureel wordt verlaagd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 
multidisciplinaire samenwerking in de teams hetgeen laagdrempelig intercollegiaal overleg en 
medisch consult mogelijk maakt. Zo kan de medewerker die de aanvraag in behandeling neemt 
deze ook zo ver als de aard van het onderzoek toelaat zelf afhandelen. Hierdoor nemen interne 
overdrachten en de tijd dat er inhoudelijk niets met een aanvraag gebeurt, de interne wachttijd, 
aanmerkelijk af. Ook krijgt de cliënt en/of aanmelder snel terugkoppeling of de aanvraag 
volledig is en wanneer een eventueel persoonlijk contact plaatsvindt. Met een beperkt aantal 
procesverbeteringen is het dus mogelijk gebleken de doorlooptijden drastisch te verkorten. 
 
In de processtappen die inhoudelijk nodig zijn voor een gedegen onderzoek om te komen tot 
een juist besluit voor de cliënt, bijvoorbeeld het persoonlijk contact met de cliënt, zijn geen 
aanpassingen gedaan. De tijd die besteed wordt aan het onderzoeken van de zorgbehoefte en 
zorgaanspraak is onveranderd en wordt te allen tijde afgestemd op de behoefte van de cliënt. 
Snel indien mogelijk, uitgebreid wanneer nodig of gewenst. 
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3.2 Voorbereiding op de uitrol 
Informatievoorziening en -systemen en teamsamenstelling 

Om de ‘Werkwijze CIZ Versnelt’ mogelijk te maken en te ondersteunen waren omvangrijke 
aanpassingen in de diverse systemen van het CIZ noodzakelijk. Uitgangspunten voor het 
werken volgens de nieuwe werkwijze waren: 
 werken in multidisciplinaire teams voor het optimaal benutten en bundelen van de ervaring 

en expertise; 
 interne overdrachtsmomenten tot een minimum beperken; 
 alle teams behandelen zowel aanvragen in scope van de ‘Werkwijze CIZ Versnelt’ als 

reguliere aanvragen; 
 beide aanvraagstromen en hun doorlooptijden moeten duidelijk herkenbaar en inzichtelijk 

zijn. 
 
Om recht te doen aan deze uitgangspunten moesten alle teams binnen het primair proces 
opnieuw samengesteld worden: zo zijn er 57 multidisciplinaire teams gevormd, waarvan er 49 
gingen werken met het nieuwe werkproces. Deze nieuwe teamsamenstelling bracht 
noodzakelijke wijzigingen in de personeelsadministratie en het salarissysteem met zich mee, 
maar ook in de inrichting van de cliëntgebonden systemen en telefonie- en mailstructuur. Het 
nieuwe werkproces resulteerde in gewijzigde interne processtappen en verantwoordelijkheden 
en in nieuwe afhandelstromen en bijbehorende doorlooptijden.  
Hiervoor zijn aanpassingen gedaan in het aanmeldsysteem Portero, het interne 
planningssysteem, de telefonie en het Data Warehouse voor het ontsluiten van de benodigde 
rapportages. De implementatietijd van de genoemde aanpassingen was vooraf ingeschat op 
minimaal vijf maanden. Uiteindelijk is na het akkoord van VWS op de uitvoeringstoets, eind 
december 2018, in zes maanden toegewerkt naar het beschikbaar stellen van alle 
systeemaanpassingen en de nieuwe teamindeling op 1 juli 2019. 
 

Processen, aanwijzingen en handleidingen  

De werkwijze CIZ Versnelt heeft een aanzienlijke impact gehad op proces, aanwijzingen en 
handleidingen wat betreft de triage, aan de start van het indicatietraject. Op dit punt verschilt 
het werkproces wezenlijk van het voorgaande werkproces. Er moesten nieuwe 
(deel)procesbeschrijvingen en aanwijzingen worden gemaakt om de medewerkers inzicht te 
verschaffen in en te ondersteunen bij het aanleren van de nieuwe werkwijze. Het inhoudelijk 
onderzoek zelf kent geen grote wijzigingen waardoor de procesbeschrijvingen, proces-
aanwijzingen en handleidingen op dit onderdeel grotendeels konden blijven bestaan. 
 

3.3 Uitrol  
Bij de uitrol van de werkwijze CIZ Versnelt stond het CIZ voor de uitdaging om de 49 teams die 
gingen werken met het nieuwe werkproces, hiermee vertrouwd te maken, maar gelijktijdig ook 
de dienstverlening op het gewenste niveau te houden en de voorbereidingen voor de 
implementatie van de ggz en Wzd per 1 januari 2020 doorgang te laten vinden. 
 

Scholingen 

Alle teams startten met een tweedaagse scholing. Hiervan nam de training voor de werkwijze 
CIZ Versnelt één dag in beslag, de andere dag stond vooral in het teken van teamontwikkeling. 
De teams waren immers net allemaal opnieuw samengesteld en het werken met CIZ Versnelt 
vraagt om een goede samenwerking in het team waarin het belangrijk is om gebruik te kunnen 
maken van elkaars expertise, af te stemmen en van elkaar te leren. Dat maakt dat er blijvend 
veel aandacht is en was voor teamontwikkeling.  
 
De training voor de werkwijze CIZ Versnelt was gericht op de aanleiding van de wens tot 
versnelling van de indicatiestelling en uitleg over het werkproces. Daarnaast is tijdens deze 
dagen veel gelegenheid geweest om zelf te ervaren waar ‘verspillingen’ zaten in het 
oorspronkelijke werkproces en hoe de tijd van wachten ervaren kan worden door onze cliënten. 
Andere onderdelen van de scholing waren gericht op het belang van relatiebeheer voor het 
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realiseren van de doelstellingen, net als de onderlinge samenwerking en werken met een 
dagstart en dagafsluiting om grip te houden op het werk.  
 
Na een aantal pilottrainingen in juni 2019 startte in week 27 de uitrol met het eerste team dat 
op scholing ging en aansluitend startte met de nieuwe werkwijze. Vanaf dat moment gingen 
wekelijks één tot vier teams op scholing en aansluitend over op de werkwijze CIZ Versnelt.  
Op 21 november 2019 waren alle scholingen voltooid en maakte ook het laatste team een start 
met de nieuwe werkwijze. Door de gefaseerde uitrol waren de eerste teams op dat moment al 
meer ervaren in en vertrouwd geraakt met de nieuwe werkwijze, waar de laatste teams nog aan 
het begin stonden van de omschakeling. De laatste teams konden zodoende van de eerdere 
ervaringen van andere teams gebruikmaken. 
 

Begeleiding in de regio 

Bij de start van de nieuwe werkwijze is stevig ingezet op de begeleiding op de werkvloer. Direct 
aansluitend aan de tweedaagse scholing startten de teams met de nieuwe werkwijze. Het team 
werd vanaf de eerste dag in de dagelijkse praktijk begeleid in het toepassen van de nieuwe 
werkwijze. Per regio was er circa 4 fte vrijgemaakt voor praktische ondersteuning; collega’s 
waren beschikbaar voor het inwerken op de nieuwe werkwijze, het beantwoorden van vragen, 
ondersteunen en coachen bij dagstarts, etc.  
 
Deze begeleiding is heel belangrijk geweest, niet alleen om de medewerkers de nieuwe 
werkwijze eigen te maken, maar ook om te helpen de nieuwe werkwijze vast te houden en niet 
terug te vallen in oude gewoontes. Daarnaast was per regio inzet van een proces- en 
veranderadviseursen twee (externe) coördinatoren voor onder andere het faciliteren van 
evaluatie- en teamontwikkelingssessies en implementatie van de overleg- en verbeterstructuur. 
 

Communicatie extern 
Voorafgaand aan de landelijke uitrol van het werkproces was het belangrijk om onze 
ketenpartners te infomeren over de aanstaande veranderingen en afspraken te maken over de 
samenwerking. Zo organiseerden we bijeenkomsten voor zorgaanbieders, zodat zij op de 
hoogte waren van de veranderingen en hun proces daarop konden inrichten. Ook ontwikkelden 
we een kaart waarop men kon zien in welke regio per week de uitrol plaatsvond en 
communiceerden we via onze nieuwsbrief. Mede via de brancheorganisaties heeft communicatie 
plaatsgevonden over het vernieuwde werkproces van het CIZ. Op het moment dat teams gingen 
werken met het nieuwe werkproces zijn zorgaanbieders benaderd voor het maken of 
intensiveren van samenwerkingsafspraken en het geven van informatie. Gedurende de uitrol 
zijn de relaties van het CIZ steeds op de hoogte gehouden via de gebruikelijke kanalen als onze 
website, de maandelijkse nieuwsbrief CIZ Info en het relatiebeheer vanuit de teams.  
 

3.4 Financieel  
In 2018 is voor de uitvoering van CIZ Versnelt een begroting ingediend van € 4,5 mln. Deze 
kosten bestaan hoofdzakelijk uit personele kosten (€ 3,7 mln.), automatiseringskosten (€ 0,6 
mln.) en communicatiekosten (€ 0,1 mln.). Daarnaast is voor € 0,1 mln. aan investeringen 
begroot, voor telefoons en laptops voor de medewerkers. 
 

Begroting uitvoeringstoets Werkwijze CIZ Versnelt (* € mln.) 2019 2020 

exploitatiebegroting van de uitvoeringskosten       3,6        0,8  

investeringsbegroting van de aanschaf van hardware       0,1          -   

bevoorschotting van exploitatie- en investeringsuitgaven       3,7        0,8  
   

formatie (fte) van de uitvoering      32,0        8,0  
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In 2019 en 2020 zijn de in de uitvoeringstoets gevraagde fte toegevoegd aan de formatie van 
de betreffende afdelingen. Deze formatie is samen met de benodigde fte voor de 
uitvoeringstoetsen ggz en Wzd door middel van de grote wervingsactie van 2019 aangetrokken, 
hoofdzakelijk als vaste medewerkers. Doordat de vaste medewerkers geen urenregistratie 
bijhouden, zijn de personele kosten niet één op één aan de verschillende uitvoeringstoetsen, 
waaronder CIZ Versnelt, te koppelen. Dit geldt ook voor de automatiseringskosten aangezien de 
wijzigingen voor CIZ Versnelt via het reguliere beheer en onderhoud zijn uitgevoerd. Voor de 
functie medisch advies geldt dat hiervoor 3 fte capaciteit is toegewezen aan het project. 
 
Voor de uitvoeringstoets CIZ Versnelt is door de projectleider gestuurd op het werven van de 
benodigde formatie. De formatie is ingevuld en niet overschreden. De personele kosten zijn als 
reguliere kosten in de jaarrekening verwerkt en niet als aparte projectkosten verbijzonderd.  
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 Kwantitatieve terugblik 
 

4.1 Conclusie 
Bij de start van CIZ Versnelt is afgesproken dat we voor de aanvragen binnen de scope van CIZ 
Versnelt de indicatiestelling zouden verkorten naar maximaal 7 werkdagen netto. Vanaf januari 
2020 zien we het aantal aanvragen dat een besluit krijgt binnen de 7 netto werkdagen oplopen. 
In de periode 1 april tot 1 juli 2020 werd bij 96% (20.428 van 21.327) van de CIZ Versnelt 
besluiten de beoogde doorlooptijd van 7 netto werkdagen behaald. Hiermee is de afgesproken 
doelstelling behaald. 
 
Bij bijna de helft van de aanvragen waarbij er sprake was van een overschrijding van de termijn 
van 7 werkdagen, betrof het 1 of enkele dagen. De oorzaak lag veelal in de noodzaak van een 
uitgebreid(er) medisch advies of een review die pas de volgende werkdag kon worden afgerond.  
 
Daarnaast zien wij dat door de uitrol van CIZ Versnelt ook over de gehele linie een substantiële 
versnelling van de indicatiestelling is gerealiseerd. In juli 2019 kreeg 38% van alle aanvragen 
Wlz, Bopz/Wzd die het CIZ behandelt een besluit binnen 7 werkdagen netto, in juni 2020 is dit 
opgelopen naar 82%. 
 
Gezien over Q1 en Q2 2020 wordt respectievelijk 64-68% van de aanvragen die het CIZ 
binnenkrijgt binnen de werkstroom CIZ Versnelt afgehandeld. Dit percentage ligt respectievelijk 
zo’n 8 à 4% lager dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. Dit is grotendeels te verklaren 
door de veranderde aanvraagstroom sinds de overgang van Bopz naar Wzd art. 21 en de impact 
van COVID-19. 
Van alle aanvragen die niet via CIZ Versnelt zijn afgehandeld, gaat het in gemiddeld 80% om 
aanvragen die schriftelijk of via MijnWlz.nl worden gedaan.  
 
In de hierna volgende paragrafen volgt de cijfermatige onderbouwing voor deze conclusies.  
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4.2 Gefaseerde uitrol 
CIZ Versnelt is gefaseerd uitgerold. Dit was een vereiste om gelijktijdig de dienstverlening op 
het gewenste niveau te kunnen houden en de implementatie van de indicatiestelling ggz en Wzd 
per 1 januari 2020 doorgang te kunnen laten vinden. Vanaf 1 juli tot medio november 2019 
gingen daarom wekelijks twee tot vier teams op scholing en schakelden vervolgens over op de 
werkwijze CIZ Versnelt. Dit is te zien in het geleidelijk groeiend aandeel van CIZ Versnelt in de 
productiecijfers.  
 
Onderstaande tabel toont de aantallen besluiten per werkstroom per kwartaal en hun onderlinge 
verhouding.  
 

Kwartaal CIZ Versnelt Regulier  

(incl. Erai / Partnerverblijf) 

Totaal 

 Aantal % Aantal %  

Q3 2019 4.538 11% 35.964 89% 40.502 

Q4 2019 21.820 54% 18.500 46% 40.320 

Q1 2020 25.617 64% 14.146 36% 39.763 

Q2 2020 21.327 68% 10.076 32% 31.403 

Totaal 73.302 48% 78.686 52% 151.988 

 
De algehele daling van het aantal besluiten in Q2 2020 moeten we toeschrijven aan de effecten 
van de COVID-19 uitbraak; vanaf eind maart werd de indicatiestelling in ernstige mate 
gehinderd doordat onze cliënten geruime tijd niet bezocht konden worden. 
 
Wanneer we naar de onderlinge verdeling van de productie over de werkstromen per maand 
kijken, is de gefaseerde uitrol van CIZ Versnelt in de maanden juli tot en met november 2019 
duidelijk te herkennen.  
 

 
 
Voor de verdere analyse van de resultaten van de implementatie van CIZ Versnelt zoomen we 
in op de data van Q1 en Q2 2020; vanaf dat moment waren alle teams overgeschakeld op en 
tenminste zes weken werkzaam volgens de werkwijze CIZ Versnelt.  
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4.3 Doorlooptijden 
Voor de aanvragen die in scope van CIZ Versnelt vallen hebben wij een afhandeltermijn van 
maximaal 7 netto werkdagen afgesproken. Onderstaande grafiek toont het percentage 
afhandeling binnen 7 netto werkdagen per maand. 
 

 
 
Teams verschilden onderling in hoe snel zij de werkwijze onder de knie hadden en de 
doelstelling op doorlooptijd structureel konden behalen; deze verschillen hingen samen met 
factoren als instroom en werkvoorraad en het al dan niet hebben van eerdere ervaring met de 
werkwijze uit de pilotperiode.  
Sinds januari 2020 zien we het landelijke percentage afhandeling binnen 7 netto werkdagen 
structureel stijgen. Tijdens de COVID-19 uitbraak heeft het CIZ gezocht naar mogelijkheden om 
cliënten veilig en snel te kunnen blijven helpen, zoals via beeldbellen.  
In Q2 2020 werd bij 96% van de CIZ Versnelt-besluiten het besluit binnen de gestelde termijn 
genomen.  
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Gemiddelde doorlooptijd in werkdagen en kalenderdagen 

In het tweede kwartaal 2020 was de gemiddelde doorlooptijd in werkdagen voor aanvragen 
die binnen CIZ Versnelt zijn behandeld 3 werkdagen netto en 8 werkdagen bruto. Voor de 
reguliere aanvragen was dit in dezelfde periode 10 werkdagen netto en 18 werkdagen bruto. 
 
Gemiddelde netto en bruto werkdagen per kwartaal 

Kwartaal  CIZ Versnelt Aantal  Regulier Aantal Totaal Regulier 
+ CIZ Versnelt 

Aantal 

 Netto Bruto Totaal Netto Bruto Totaal Netto Bruto Totaal 

Q3 20191 3 4 4.538 14 17 35.964 12 15 40.502 

Q4 2019 5 6 21.820 15 20 18.500 9 12 40.320 

Q1 2020 4 7 25.617 15 21 14.146 8 12 39.763 

Q2 2020 3 8 21.327 10 18 10.076 6 11 31.403 

 

De lichte toename in bruto doorlooptijd in het tweede kwartaal van 2020 is o.a. het gevolg van 
het niet meer op huisbezoek kunnen in de zorginstellingen t.g.v. Covid-19. 
 
Wanneer wij kijken naar de doorlooptijd in kalenderdagen voor alle aanvragen die het CIZ 
heeft behandeld, zien wij dat in Q2 2020 in vergelijking met Q2 2019 de aanvrager gemiddeld 
11 kalenderdagen (netto) en 6 kalenderdagen (bruto) minder lang wacht op een besluit van het 
CIZ. 
 

Kwartaal  Totaal doorlooptijd in 
kalenderdagen 

 Netto Bruto 

Q1 2019 17 21 

Q2 2019 19 23 

Q3 2019 17 21 

Q4 2019 12 17 

Q1 2020 11 16 

Q2 2020 8 17 

 
De meting van doorlooptijden in werkdagen passen wij pas toe sinds de uitrol van de werkwijze 
CIZ Versnelt, daardoor kunnen wij ten aanzien van de doorlooptijd in werkdagen geen 
vergelijking maken met gegevens van vóór 1 juli 2019.  
 

Overzicht doorlooptijden in werkdagen 

Er is in de totale netto doorlooptijd, dus alle besluiten die het CIZ de afgelopen maanden heeft 
genomen, een duidelijke stijging te zien van het percentage aanvragen dat binnen 0-3 
werkdagen een besluit krijgt en dat binnen 4-7 werkdagen een besluit krijgt. In juli 2019 kreeg 
38% van de aanvragen een besluit binnen 7 werkdagen, in juni 2020 is dit opgelopen naar 
82%. Met CIZ Versnelt is dus ook over de gehele linie een substantiële versnelling van de 
indicatiestelling gerealiseerd.  
 

                                                
1 In Q3 2019 is het aantal aanvragen dat via CIZ Versnelt werd afgehandeld nog laag en daarmee niet representatief. 
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In de periode 1 april tot 1 juli 2020 werd bij 96% (20.428 van 21.327) van de CIZ Versnelt 
besluiten de beoogde doorlooptijd van 7 netto werkdagen behaald; 66% werd zelfs binnen 3 
netto werkdagen afgerond. Van de reguliere besluiten die dus niet tot de scope van CIZ Versnelt 
behoren, werd in dezelfde periode 46% (4.599 van 10.076) binnen 7 netto werkdagen en 19% 
binnen 3 netto werkdagen afgerond.  
 
In de volgende grafieken is te zien wat de netto doorlooptijd in werkdagen is voor: 
 alle besluiten van het CIZ (dus regulier én CIZ Versnelt); 
 alleen de besluiten uit de werkstroom regulier; 
 alleen de besluiten uit de werkstroom CIZ Versnelt.  
 

Dit is per maand en per kwartaal in beeld gebracht. 

   
 

 
In de bruto doorlooptijd in werkdagen is deze stijging ook terug te zien. 
 
Van alle besluiten die het CIZ neemt, werd in juli 2019 in 34% van de gevallen een besluit 
binnen 7 werkdagen bruto genomen. In juni 2020 was dit 55%. Wat in de uitsplitsing opvalt is 
dat van de besluiten uit de werkstroom CIZ Versnelt structureel 70-80% een besluit binnen 7 
werkdagen bruto krijgt. 
 
In onderstaande grafieken is te zien wat de bruto doorlooptijd in werkdagen is voor: 
 alle besluiten van het CIZ (dus regulier én CIZ Versnelt); 
 alleen de besluiten uit de werkstroom regulier; 
 alleen de besluiten uit de werkstroom CIZ Versnelt.  
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Dit is per maand en per kwartaal in beeld gebracht. 

   
 

 
Wat opvalt is dat het aandeel aanvragen CIZ Versnelt wat een besluit binnen 7 werkdagen bruto 
ontvangt in de loop van de maanden is afgenomen van 97% naar 67%. Dit heeft te maken met 
de uitrol van het nieuwe werkproces waarin steeds meer teams volgens CIZ Versnelt zijn gaan 
werken. In juli 2019 waren dit vier teams, in juni 2020 waren dit 49 teams. Met de toename 
van het aantal teams groeide ook het volume van aanvragen dat voor afhandeling binnen de 
werkwijze CIZ Versnelt in aanmerking kwam. Daarmee ook het aandeel aanvragen dat 
bijvoorbeeld niet in één keer compleet wordt aangeleverd en waarbij dus gewacht moest 
worden op benodigde aanvullende informatie.  
 
Over het geheel genomen zien we dat van alle aanvragen die het CIZ binnenkreeg in juli 2019 
34% een besluit kreeg binnen 7 werkdagen bruto, terwijl dat percentage in juni 2020 is 
opgelopen naar ruim de helft, namelijk 55%.  
 

Aantal besluiten en het percentage CIZ Versnelt  

Gezien over Q1 en Q2 2020 werd respectievelijk 64-68% van de aanvragen die het CIZ 
binnenkrijgt binnen de werkstroom CIZ Versnelt afgehandeld. Dit percentage ligt wat lager dan 
waar vooraf rekening mee gehouden werd, namelijk 72%. Dit is enerzijds te verklaren door de 
veranderende aanvraagstroom sinds de overgang van Bopz naar Wzd art. 21. 
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De instroom van aanvragen voor de Wzd-
toets art. 21 in 2020 ligt structureel iets 
lager dan de instroom van Bopz aanvragen 
in 2019. Bopz/ Wzd aanvragen worden 
veelal door zorgaanbieders en ziekenhuizen 
via Portero aangevraagd en vallen daarmee 
doorgaans in scope van CIZ Versnelt. Een 
lagere instroom op dit vlak heeft dus direct 
invloed op het aandeel aanvragen dat in 
scope van CIZ Versnelt kan worden 
afgehandeld. 
 
 
 
 
 
 
 

Deze grafiek toont vervolgens dat de 
productie ten aanzien van de Wzd-art. 21 
aanvragen met name in de acute fase van 
de COVID-19 crisis substantieel achterbleef 
bij de instroom doordat de voor een Wzd-
toets art. 21 vereiste huisbezoeken niet 
konden worden afgelegd. Ook deze ‘dip’ zal 
voor een groot deel juist de productie in 
scope van CIZ Versnelt gedrukt hebben.  
Dit effect is echter tijdelijk. De verwachting 
is dat met de verruiming van de 
mogelijkheden om cliënten te bezoeken het 
aandeel CIZ Versnelt op de totale productie 
weer toe gaat nemen. Die ontwikkeling 
menen we nu ook te kunnen zien: waar het 
aandeel CIZ Versnelt op de totale productie 
in maart en april 2020 60% respectievelijk 
59% bedroeg, steeg dit in mei naar 65% en 
in juni 2020 naar 68%.  
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Uitkomst besluit CIZ Versnelt  

Wanneer we kijken naar de besluiten die genomen zijn binnen CIZ Versnelt, zien we dat 
gemiddeld in 3% van de aanvragen Wlz een negatief besluit (besluit: geen toegang tot de Wlz) 
is genomen. Bij de aanvragen die niet in de werkstroom CIZ Versnelt zijn behandeld, is dit 
percentage aanmerkelijk hoger: 18-20%. Hierbij is enkel gekeken naar de Wlz aanvragen die 
een besluit hebben gekregen. De aanvragen die zijn komen te vervallen, afgebroken of niet in 
behandeling genomen, zijn hierin niet meegenomen. 
 
In het totale aantal afwijzingen bij alle aanvragen voor zorg vanuit de Wlz zien wij in Q1 en Q2 
2020, in vergelijking met dezelfde periode in 2019, een daling van het percentage afwijzingen.  
Wij zien dat het percentage negatieve besluiten/ afwijzingen vanuit de werkstroom CIZ Versnelt 
constant is (3%). 
Bij de besluiten vanuit de reguliere werkstroom, verschuift het percentage afwijzingen van 2% 
naar 8%. Het gaat hierbij met name om aanvragen via MijnWlz.nl en schriftelijke aanvragen. 
Dit is niet direct te herleiden naar leeftijdsgroepen of cliëntkenmerken.  
 

 
 
Aannemelijk is dat dit verschil niet komt door de behandeling binnen de werkstroom CIZ 
Versnelt, maar door het soort aanvragen dat binnen CIZ Versnelt wordt behandeld. Aanvragen 
die in scope van CIZ Versnelt vallen, worden immers ingediend en voorbereid door 
zorgaanbieders en somatische ziekenhuizen, waarbij er dus vooraf door de zorgaanmelder al de 
assessment is gemaakt of de cliënt in aanmerking kan komen voor Wlz zorg. De inzet op 
relatiebeheer, om zorgaanbieders uitleg en ondersteuning te geven bij het doen van aanvragen 
bij het CIZ, heeft hieraan bijgedragen.  
 
Ook is het goed ons hierbij te realiseren dat een onderzoek dat leidt tot een negatief besluit 
over het algemeen meer tijd kost. Hieruit kan dus worden geconcludeerd dat een onderzoek in 
de werkstroom ‘regulier’ gemiddeld gezien tijdrovender is dan een onderzoek in de werkstroom 
CIZ Versnelt.  
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4.4 Bezwaar en beroep 
Het lage totaal aantal bezwaren CIZ Versnelt (184 in de periode juli 2019 - juni 2020) maakt 
dat er geen valide conclusies verbonden kunnen worden aan de uitkomsten van de 
bezwaarprocedures.  
 
In de periode 1 januari – 1 juli 2020 is op 0,25% van de CIZ Versnelt besluiten bezwaar 
ingediend; bij de reguliere besluiten was dat 1,16%. Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat de 
aanvragen binnen CIZ Versnelt anders van aard zijn doordat deze altijd door een zorgaanbieder 
of ziekenhuis worden ingediend. 
Onderstaande grafiek toont het aantal bezwaren per kwartaal, verdeeld naar werkstroom waarin 
het onderliggende besluit is afgerond.  
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 Kwalitatieve terugblik 
 

5.1 Conclusie 
Nu de werkwijze CIZ Versnelt geïmplementeerd is, willen we weten of de nieuwe werkwijze 
invloed heeft op de kwaliteit van de indicatiestelling. We hebben onszelf als norm gesteld te 
streven naar minimaal 95% juiste besluiten. Om te meten op welk niveau de kwaliteit van de 
besluiten ligt, toetsen we afgeronde besluiten aan de hand van de definitie juist besluit. 
Onder niet juiste besluiten vallen zowel indicaties waarbij het onderzoek niet volledig en/of 
zorgvuldig is gedaan waardoor het besluit nog niet genomen had kunnen worden (niet 
reproduceerbaar) als indicaties waar alle informatie aanwezig is, maar de regels niet juist zijn 
toegepast (reproduceerbaar). Bij de niet reproduceerbare besluiten kan het zijn dat de cliënt 
wel de zorg krijgt die hij nodig heeft en waar hij recht op heeft. We maken daarom onderscheid 
tussen de bruto steekproef (inclusief de niet reproduceerbare besluiten) en de netto steekproef 
(exclusief de niet reproduceerbare besluiten).  
 
Op basis van deze reguliere verantwoordingstoets is gekeken of er een verschil in percentage 
juist besluit zit tussen de besluiten die via CIZ Versnelt en besluiten die op de reguliere wijze 
zijn afgehandeld. We bekijken hiervoor de toetsingsresultaten van de laatste twee kwartalen, 
aangezien alle teams in die periode volledig overgeschakeld en tenminste zes weken werkzaam 
waren volgens de werkwijze CIZ Versnelt. Er zijn kleine verschillen zichtbaar, echter deze zijn 
statistisch niet significant (volgens chi-kwadraat toets met een p-waarde van 0,05). Dit geldt 
zowel voor de kern als de uitgebreide definitie. 
 
Hiermee concluderen wij dat er op dit moment geen significant verschil is tussen het 
percentage juist besluit van de besluiten uit de reguliere werkstroom en CIZ Versnelt.  
 
In dit hoofdstuk wordt de analyse verder toegelicht.  
 

5.2 Toetsing 
Het CIZ is de deskundige poortwachter die cliënt specifiek en volgens de bedoeling van de wet- 
en regelgeving werkt. Dit stelt hoge eisen aan de indicatiestelling door vakmensen die hun vak 
met kwaliteit en op maat willen uitvoeren. De cliënt staat centraal in ons werk; wij willen iedere 
cliënt zo snel als mogelijk in één keer het juiste besluit geven. Het besluit is gebaseerd op feiten 
en is logisch en begrijpelijk opgeschreven voor de cliënt. 
 
We hebben onszelf als norm gesteld te streven naar minimaal 95% juiste besluiten. Om te 
meten op welk niveau de kwaliteit van de besluiten ligt, worden afgeronde besluiten getoetst 
aan de hand van de definitie juist besluit: 
 
1.  Er is terecht vastgesteld dat er wel/geen toegang is tot de Wlz 
a. de grondslagbepaling is juist; 
b. de vaststelling wel/geen permanent toezicht of 24 uur zorg nabij is juist; 
c. de vaststelling dat de zorgbehoefte wel/niet blijvend is, is juist; 
d. uitzonderingen op de toegangscriteria zijn juist toegepast. 
2.  Bij terechte toegang: het best passende zorgprofiel is gekozen 
 
De definitie behelst alle onderdelen die iets zeggen over het recht op zorg vanuit de Wlz 
(toegang) en de aard, inhoud en (globale) omvang van de zorg. Bij het vaststellen van de 
kwaliteit van de indicatie wordt achteraf gekeken of er op basis van zorgvuldig onderzoek (naar 
feiten en belangen) een deugdelijk besluit is genomen. Het onderzoek dient zodanig te zijn dat 
het CIZ op verantwoorde wijze de indicatie kan stellen. Aan de hand van informatie uit het 
gehele digitale dossier, met alle beschikbare (medische) informatie, wordt achteraf gekeken of 
er een antwoord gegeven kan worden op de onderdelen van de definitie juist besluit. Een besluit 
is juist als alle onderdelen van de definitie juist zijn. Als een onderdeel niet duidelijk of niet juist 
is, dan is het voor het CIZ geen juist besluit.  
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5.3 Uitkomsten toetsing 
In Q1 en Q2 2020 waren er in totaal 24 respectievelijk 23 niet reproduceerbare besluiten.  
 

  
 
Op basis van de netto steekproef was het percentage juist besluit in Q1 2020 99%, in Q2 2020 
was dat 98%.  
 

 
 

5.4 Uitkomsten CIZ Versnelt en reguliere afhandeling 
Iedere verdere uitsplitsing verliest statistisch aan betrouwbaarheid. Dat betekent dat met de 
bevindingen in de uitsplitsingen geen uitspraken over het geheel kunnen worden gedaan. Om te 
kunnen onderzoeken of er verschillen tussen CIZ Versnelt en de reguliere afhandeling in 
toetsingsresultaten aan te tonen zijn, is toch een splitsing gemaakt.  
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De netto steekproeven resulteren in Q1 2020 in 99% juist besluit bij zowel de reguliere 
afhandeling als de afhandeling volgens werkwijze CIZ Versnelt; in Q2 was het percentage juist 
besluit bij CIZ Versnelt 98% en bij de reguliere afhandeling 99%.  
 

 
 
Zoals het aandeel van CIZ Versnelt in de totale productie groter is, is ook het aandeel van CIZ 
Versnelt in de totale steekproef groter. Voor de toetsing wordt een random steekproef over de 
totale productie genomen, waarin dus niet vooraf onderscheid gemaakt wordt tussen 
afhandeling binnen de werkwijze CIZ Versnelt en reguliere afhandeling. Alle verschillen tussen 
CIZ Versnelt en de reguliere afhandeling zijn getest middels chi-kwadraat toetsen met een p-
waarde van 0,05. Bij deze drempel was geen van de verschillen statistisch significant. 
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5.5 Tevredenheid zorgaanbieders, cliënten en ketenpartners  
Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat het CIZ doorlopend uitvoert, blijkt dat de tevredenheid 
van zowel de cliënten en mantelzorgers als de zorgaanmelders over het CIZ gestegen is. 
Bij cliënten, mantelzorgers en zorgaanmelders die te maken hebben gehad met de versnelde 
indicatiestelling vanuit CIZ Versnelt is de tevredenheid gemiddeld nog 0,2 punt hoger. 
 
Recent is een enquête uitgezet onder zorgaanbieders om hen te vragen naar hun tevredenheid 
over CIZ Versnelt. 74% van de respondenten geeft de versnelde indicatiestelling een 
rapportcijfer van een 8, 9 of 10. Uit gesprekken met brancheorganisaties ActiZ en VGN blijkt dat 
zij zeer tevreden zijn met de gerealiseerde versnelling in de indicatiestelling.  
 
In onderstaande paragrafen is meer te lezen over de tevredenheid van zorgaanbieders, cliënten 
en ketenpartners. 
 

Klanttevredenheidsonderzoek 

Het CIZ meet doorlopend de klanttevredenheid; dit onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia.  
Omdat Panteia al op continue basis voor het CIZ de klanttevredenheid meet, is hen gevraagd 
om met de reeds verzamelde data de nieuwe werkwijze op twee punten te evalueren. Het 
betreft een evaluatie van 1) de tevredenheid met de doorlooptijd en 2) een totaaloordeel over 
het gehele indicatieproces. In de evaluatie is een vergelijking gemaakt tussen de aanvragen die 
via het versnelde traject zijn behandeld en de aanvragen via het reguliere proces. De resultaten 
van de evaluatie zijn gebaseerd op 8.114 respondenten. Dit betreft zowel cliënten, 
mantelzorgers als zorgaanmelders. 30% van deze respondenten (2.433) heeft het versnelde 
indicatieproces doorlopen. Hiervan zijn 385 professionele zorgaanmelders. De overige 
respondenten zijn cliënt, mantelzorger of overige zorgaanmelder. De aantallen in deze evaluatie 
zijn van voldoende omvang om met 95% betrouwbaarheid en 5% nauwkeurigheid uitspraken te 
doen. 
 

Klanttevredenheidsonderzoek: oordeel doorlooptijd 

Om inzicht te krijgen hoe de cliënten, mantelzorgers en zorgaanmelders de doorlooptijd het 
afgelopen jaar (juli 2019 – juli 2020) hebben ervaren, is naar twee vragen gekeken die aan 
iedereen in het continu klanttevredenheidsonderzoek zijn voorgelegd: “hoe beoordeelt u de 
snelheid waarmee u het besluit heeft ontvangen” en (de stelling): “ik heb begrip voor de 
doorlooptijd van het gehele proces, dus vanaf de aanvraag tot en met het indicatiebesluit”. 
 
Men kon antwoorden door het geven van een rapportcijfer. Hoe hoger het cijfer hoe meer 
tevreden men was. 
 

 
 
Uit de resultaten blijkt dat zowel de cliënten en mantelzorgers als de zorgaanmelders die het 
versnelde traject doorlopen hebben hoger scoren op tevredenheid en daarmee aantoonbaar 
tevredener zijn over de snelheid dan degenen die het standaard traject hebben doorlopen als 
het gaat om de doorlooptijd van de aanvraag. De verschillen zijn niet overal heel groot, maar 
wel significant. We zien dat de professionele zorgaanmelder duidelijk meer tevreden is over de 
versnelde afhandeling; zij scoren 0.5 punt hoger op de snelheid.  
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Klanttevredenheidsonderzoek: oordeel tevredenheid gehele indicatieproces 

Ook is nagegaan of een snellere doorlooptijd van invloed is op de totale tevredenheid met het 
indicatieproces (dus vanaf het indienen van de aanvraag tot en met ontvangst van het besluit). 

 

 
 

Bovenstaande gemiddelde rapportcijfers laten zien dat de mate van tevredenheid bij beide 
groepen respondenten die het versnelde traject doorlopen hebben 0,2 punt hoger ligt dan bij 
degenen die het standaard traject doorlopen hebben. Cliënten/mantelzorgers uit het versnelde 
traject geven gemiddeld een 8,2 (tegenover een 8,0 in het standaard traject) en de 
zorgaanmelders uit het versnelde traject geven gemiddeld een 7,9 (tegenover een 7,6 in het 
standaard traject). De genoemde verschillen zijn significant. 
 
Omdat gemiddelden worden beïnvloed door zowel de hoge als de lage rapportcijfers, is het goed 
om ook te kijken naar de rapportcijfers die zijn gegeven. Hoeveel procent van de respondenten 
gaf een onvoldoende, een voldoende of een goed. In de volgende tabel is het cumulatief van de 
gegeven rapportcijfers weergegeven. 
 

 
 
Wat dan opvalt, is dat zowel cliënten/mantelzorgers als zorgaanmelders die ervaring hebben 
met het versnelde traject minder vaak een rapportcijfer geven dat lager ligt dan een 8 en vaker 
een hoger cijfer (8 of meer) geven. 
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Klanttevredenheid per maand 

Bij het interpreteren van de klanttevredenheid is het goed om rekening te houden met de 
maatregelen omtrent COVID-19 waardoor het vanaf eind maart niet meer mogelijk was om 
huisbezoeken te doen. Hierdoor is de afhandeling van de indicatieaanvragen waarvoor het 
noodzakelijk was het onderzoek te doen middels een huisbezoek, vertraagd. Dit kan 
consequenties hebben voor de tevredenheid van cliënten, diens betrokkenen en zorgverleners.  
 
Wanneer we kijken naar het algehele rapportcijfer voor de dienstverlening van het CIZ, gezien 
per maand, dan valt de stijging in de klanttevredenheid op. Deze stijging is ook terug te zien in 
de waardering van de snelheid. 
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Ervaringen van zorgaanbieders 

Via onze nieuwsbrief CIZ info is een enquête uitgezet onder zorgaanbieders over hun ervaringen 
met CIZ Versnelt. Hierop hebben 73 zorgaanbieders of zorgaanmelders gereageerd. De 
respondenten hebben de werkwijze CIZ Versnelt een rapportcijfer gegeven: 74% geeft een 
rapportcijfer van een 8, 9 of 10, 17% geeft een voldoende (rapportcijfer 6 of 7). De overige 9% 
scoort een onvoldoende. 
 

 
 
Op de stelling “het vraagt niet meer administratieve handelingen van mij" geeft van de 72 
respondenten 69% aan het hiermee eens of zeer mee eens te zijn. 21% geeft aan het niet eens 
of zeer oneens te zijn met deze stelling. 10% van de respondenten is hier neutraal over. 

 
Op de stelling: 
"Ik hoor van mijn cliënten dat zij het 
fijn vinden snel duidelijkheid te 
krijgen over hun zorgaanvraag"  
geeft 70% van de 54 respondenten 
aan het hier mee eens of zeer mee 
eens te zijn. 21% van de 
respondenten is hier neutraal over of 
heeft er geen ervaring mee. 9% van 
de respondenten is het niet eens of 
zeer oneens met de stelling. 
 
 
 

 
Van de 56 respondenten die antwoord hebben gegeven op de stelling "de communicatie met het 
CIZ is verbeterd' geeft 70% aan het hiermee eens of zeer mee eens te zijn. 14% is hier 
neutraal over en 16% is het hier niet mee eens of zeer mee oneens. 
 
Als knelpunten in de versnelde indicatiestelling geeft ruim de helft aan geen knelpunten te 
hebben ervaren. Anderen noemen “bij cliënten met ingewikkelde problematiek waarvoor de 
expertise van de medisch adviseur nodig is, wordt de versnelling niet gemerkt”. En “het CIZ 
vraagt soms telefonisch of per post om erg veel aanvullende informatie”. 
     
Op de vraag welke opmerkingen, aanbevelingen en wensen er zijn met betrekking tot de 
versnelde indicatiestelling werd genoemd verbetering van de telefonische bereikbaarheid en  
melding van afgifte indicatie naar de aanmelder. Een groot deel van de respondenten (bijna 
50% van de 52 respondenten) geeft op deze vraag aan geen punten te hebben. 
 

“Wij zijn er blij mee!” 
“Ik hoop dat deze manier van indiceren blijvend is.” 
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Als belangrijkste meerwaarde van de versnelde indicatiestelling wordt o.a. opgemerkt: 
 “Snel duidelijkheid voor zowel cliënt als aanbieder”. 
 “Bij een complete aanvraag is de indicatie snel binnen. Zeker voor mensen die op de GRZ 

verblijven is dit erg prettig, het maakt dat we snel kunnen schakelen”. 
 “Als de stap tot aanvraag eenmaal is gezet is het ook fijn dat het snel afgehandeld wordt”. 
 “Mensen zitten veel korter in onzekerheid en dat is wel zo prettig”. 

 

5.6 Ervaringen van overige ketenpartners 
De organisaties Per Saldo, Ieder(in), Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland 
hebben geen ervaring met de versnelde indicatiestelling. Zij geven aan dat zij geen berichten of 
signalen hebben ontvangen over het nieuwe werkproces van het CIZ. 
 

ActiZ 

De afgelopen jaren heeft het CIZ, op basis van de wet- en regelgeving, binnen 6 weken een 
besluit afgegeven. ActiZ heeft dit altijd een lange periode gevonden voor de cliënt. Vanuit de 
behoefte aan versnelling van de indicatiestelling kwamen een aantal jaar geleden de pilots 
vanuit ERAI/Waardigheid & Trots tot stand. ActiZ geeft aan dat het mooi is dat het CIZ heeft 
gekeken naar het eigen, interne proces om het proces van indicatiestelling te versnellen. 
 

“Het is een knappe prestatie dat het CIZ dit heeft gerealiseerd.  
Ook in de periode van de start Wzd en de indicatiesstelling voor ggz cliënten.” 
ActiZ 
 

Voorafgaand heeft ActiZ aangegeven meer meegenomen te willen worden in de communicatie 
en de uitrol. Er waren zorgen rondom een mogelijke toename van administratieve lasten voor 
de zorgaanbieders. Gedurende de voorbereiding en de uitrol zijn er goede afspraken gemaakt. 
Het was prettig voor zorgaanbieders dat zij op de website konden zien in welke regio op welke 
termijn de uitrol plaats zou vinden. Dat schepte duidelijkheid. Het implementatietraject is 
volledig volgens plan verlopen. Vanuit de zorgaanbieders zijn geen negatieve signalen bij ActiZ 
binnengekomen over het versnelde indicatieproces en een eventuele toegenomen 
administratieve last. De communicatie via de geëigende kanalen (website, nieuwsbrief) was 
duidelijk en transparant. De regiobijeenkomsten werden goed bezocht. Ook vanuit ActiZ heeft 
communicatie plaatsgevonden richting hun leden. 
 
Als verbeterpunten in de dienstverlening van het CIZ geeft ActiZ op basis van de ervaringen uit 
de ERAI/W&T pilot het volgende mee: 
 duidelijker/vast aanspreekpunt voor de zorgaanbieders; 
 makkelijker overleg over de gewenste ingangsdatum van het indicatiebesluit; 
 vermindering van de administratieve lasten (de gevraagde inhoudelijke en administratieve 

informatie). 
 

VGN 

Ten behoeve van deze evaluatie heeft VGN een uitvraag gedaan bij hun expertgroep. Daar 
wordt herkend dat de snelheid van het indicatieproces is toegenomen. Met name bij 
herindicaties volgt een indicatie soms zelfs binnen één dag. Bij indicaties op het grensvlak van 
GGZ-VG en NAH-GGZ, of bij kinderen, duurt het vaak lang(er) voordat een indicatiebesluit 
wordt afgegeven. Zeker wanneer het CIZ er een medisch adviseur bij betrekt. Dit is een punt 
waarop nog verdere versnelling mogelijk is. De inzet van relatiebeheer wordt gewaardeerd en 
zou nog verder uitgebouwd kunnen worden. Relatiebeheer maakt het voor de zorgaanbieders 
makkelijker om dossier-inhoudelijk te overleggen met het CIZ. Het versneld indiceren voldoet 
aan de wensen van de zorgaanbieders. VGN geeft aan tevreden te zijn over de gerealiseerde 
versnelling. 
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MEE 
Vanuit cliënt ondersteuningsorganisatie MEE wordt aangegeven dat zij goede ervaringen hebben 
met de versnelde indicatiestelling en deze als zeer prettig en weloverwogen ervaren. Door de 
versnelde indicatiestelling duren de ondersteuningstrajecten van MEE minder lang. Wanneer er 
een toekenning is, kan meteen worden overgegaan naar het inzetten van de juiste zorg. Bij een 
afwijzing kunnen cliënten sneller worden doorverwezen naar andere organisaties. Hierdoor 
wordt de gehele zorg ook sneller ingezet. Dit vermindert zeker de frustratie bij klanten. Het 
signaal wordt afgegeven dat bij ingewikkelde casuïstiek waarbij een uitgebreide inzet van de 
medisch adviseur nodig is het indicatietraject langer duurt. 
 

“Wij zien dat een versnelde indicatiestelling heel veel meerwaarde heeft. En tot nu 
toe is de ervaring dat dit ook zorgvuldig gebeurt. Wij gaan ervan uit dat de 
zorgvuldigheid altijd voorop blijft staan ten opzichte van de snelheid.” 
MEE 

 
MEE uit als wens dat deze werkwijze voor alle aanvragen gaat gelden. Zowel aanvragen die 
door professionals in Portero worden aangevraagd als voor aanvragen die cliënten en hun 
netwerk zelf doen via Mijnwlz.nl of schriftelijk. Als rapportcijfer voor de versnelde 
indicatiestelling wordt een 9 gegeven.  
  

Zorgkantoren 

De zorgkantoren geven aan dat zij zelf weinig gemerkt hebben van de versnelde 
indicatiestelling doordat zij ná het CIZ in de keten zitten. Opgemerkt wordt dat cliënten, 
contactpersonen en zorgaanbieders soms verrast en verbaasd zijn door de snelle 
indicatiestelling en dat zij hierover regelmatig hun waardering uitspreken. Er worden geen 
knelpunten ervaren die specifiek gaan over de versnelde indicatiestelling. Een aantal 
zorgkantoren heeft wensen ten aanzien van de indicatiestelling die veelal betrekking hebben op 
de zorgvuldigheid van het controleren van de administratieve gegevens. Ten aanzien van de 
versnelde indicatiestelling wordt opgemerkt dat het voor de cliënten prettig is om snel 
duidelijkheid te hebben over hun zorgaanvraag. Zij zien dit als een goede ontwikkeling voor de 
cliënt. De versnelde indicatiestelling wordt door de zorgkantoren ruim voldoende tot goed 
gewaardeerd. 
 

5.7 Zorgaanbieders Verlengde ERAI 
In 2018 maakten 16 zorgaanbieders gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van indicaties 
via de Verlengde ERAI (Waardigheid & Trots). Medio 2020 is het maandelijks aantal aanvragen 
dat gedaan wordt via de regeling verlengde ERAI met ruim 51% afgenomen ten opzichte van  
2018 (2018: 128 per maand, 2020: 62 per maand). De bevindingen van de zorgaanbieders 
Verlengde ERAI worden geïnventariseerd en teruggekoppeld aan de minister door het ministerie 
van VWS.  
 

 Juni 2020 

Totaal 16 zorgaanbieders verlengde ERAI 7: gestopt 

 3: minder aanvragen per maand 

 5: aantal aanvragen ongeveer gelijk gebleven 

 1: meer aanvragen per maand 
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5.8 Medewerkerstevredenheid  
Het aantal medewerkers van het CIZ is in 2019 met ruim een derde gegroeid. Dit maakt dat in 
een onderzoek naar medewerkerstevredenheid ten aanzien van het werkproces CIZ Versnelt 
een vergelijking met het ‘oude’ werkproces niet goed te maken is. Daarnaast hebben het grote 
aandeel nieuwe medewerkers, de nieuwe teamindeling, de komst van Wzd en ggz en de inzet 
op ontwikkeling van de zelfsturende teams gezorgd voor een cultuurverandering op diverse 
vlakken in de organisatie. 
 
De operationeel zelfstandige teams vullen hun verantwoordelijkheid steeds verder in en er 
wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. 
Een terugblik naar de tevredenheid van medewerkers over het oude werkproces ten opzichte 
van het werkproces CIZ Versnelt is door alle wijzigingen niet zuiver te maken. Daarom is ervoor 
gekozen geen uitgebreide medewerkerstevredenheidsmeting ten aanzien van CIZ Versnelt uit te 
voeren. 
 
Uit een enquête die vlak na de periode van uitrol, eind 2019, is gehouden onder medewerkers 
blijkt dat respondenten de nieuwe multidisciplinaire teamindeling en -samenwerking ruim 
voldoende waarderen (rapportcijfer 7,6). Driekwart (74%) van de respondenten was tevreden 
over de begeleiding op de werkvloer gedurende de periode van de uitrol van het nieuwe 
werkproces. Het overgrote deel van de medewerkers van het CIZ (85%) dacht of was ervan 
overtuigd dat de werkwijze CIZ Versnelt gaat helpen om de cliënt zo snel mogelijk van een 
besluit te voorzien. In de begeleiding van de teams en medewerkers is en blijft voortdurend 
aandacht voor onderwerpen als werkdruk, werkplezier, team- en persoonlijke ontwikkeling.  
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 Conclusie en borging 
In 2018 werd het CIZ voor de uitdaging gesteld om te komen tot een versnelling en verbetering 
van het indicatiestellingsproces met behoud van onafhankelijkheid. Het ging hierbij om een 
groot deel van de aanvragen voor zorg die het CIZ behandelt. Zorgvuldige analyse van het tot 
dan toe bestaande proces en toepassing van de juiste interventies leidden tot een nieuw 
werkproces: CIZ Versnelt. 
 
Het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe werkproces CIZ Versnelt heeft een grote 
impact gehad op de organisatie. Het is gelukt om de doorlooptijden drastisch te verkorten. 
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat de cliënten en zorgaanbieders minimale hinder van de 
ontwikkeling en implementatie hebben ondervonden. Inmiddels werken alle teams van het CIZ 
minimaal een half jaar volgens het nieuwe werkproces. Het afgesproken doel om voor 
aanvragen voor zorg vanuit de Wlz en/of Wzd-toets art. 21 die bij het CIZ zijn ingediend door 
zorgaanbieders via het digitale aanmeldsysteem een substantiële versnelling in de doorlooptijd 
te realiseren, is behaald. Ten minste 95% van deze aanvragen heeft een doorlooptijd van 
maximaal 7 werkdagen (netto). In de periode 1 april tot 1 juli 2020 werd bij 96% van de CIZ 
Versnelt besluiten de beoogde doorlooptijd van 7 netto werkdagen behaald; 66% werd zelfs 
binnen 3 netto werkdagen afgerond.  
 
Van alle aanvragen die het CIZ in juni behandelde, dus zowel de aanvragen binnen de scope 
van CIZ Versnelt als de reguliere aanvragen, ontving 82% binnen 7 werkdagen netto een 
besluit. Een jaar eerder lag dit op 38%. Met het project CIZ Versnelt is dus over de gehele linie 
een substantiële versnelling van de indicatiestelling gerealiseerd. Daarbij bleek het werkproces 
CIZ Versnelt niet alleen positieve effecten te hebben voor cliënten, zorgaanmelders en 
zorgaanbieders,  het leidde ook intern tot meer grip op de werkvoorraden en doorlooptijden. 
Wat opvalt is dat het kort cyclisch overleggen en sturen op de doorlooptijden in team-, 
regionaal en landelijk verband er mede toe heeft geleid dat het CIZ de negatieve effecten van 
de COVID-19 crisis goed heeft kunnen opvangen. 
 
De contacten met zorgaanbieders zijn geïntensiveerd, naar tevredenheid van zowel het CIZ als 
de zorgaanbieders. De tevredenheid van cliënten en zorgaanbieders is gedurende de uitrol van 
het werkproces CIZ Versnelt met 0,3 punt gestegen naar gemiddeld een 8,1 in het eerste en 
het tweede kwartaal van 2020. De mate van tevredenheid bij cliënten en zorgaanbieders die het 
versnelde traject doorlopen hebben, ligt daarbij nog 0,3 punt hoger dan bij degenen die het 
standaard traject hebben doorlopen. In de kwaliteit van de indicaties die zijn behandeld binnen 
het versnelde werkproces bestaat geen significant verschil ten opzichte van indicaties die binnen 
het reguliere traject zijn behandeld. 

6.1  Borgen en vooruitblik  
Met de volledige implementatie van de werkwijze CIZ Versnelt en het bereiken van de gestelde 
doelstellingen, is het project afgerond. Na bijna een jaar ervaring met CIZ Versnelt kunnen we 
zeggen dat het onderdeel is geworden van het reguliere werkproces.  
De verantwoordelijkheid voor de verdere borging en onderhoud van het werkproces ligt nu bij 
het lijnmanagement.  
In de borging en de doorontwikkeling van het werkproces CIZ Versnelt zien wij de volgende 
aandachtspunten en mogelijkheden:  
 
 Verdere versnelling 
Een kleine 70% van de indicatiebesluiten wordt nu binnen de werkwijze CIZ Versnelt 
afgehandeld en we hebben gezien dat ook de aanvragen in de reguliere werkstroom profiteren 
van onze versnelling. Niettemin blijft de ambitie om ook voor de resterende 30-35% het 
indicatieproces verder te versnellen.  

 
 Borgen van de landelijke uniformiteit in het werkproces 
Dankzij een grondige en gedetailleerde voorbereiding en intensieve begeleiding op de werkvloer 
hebben we het nieuwe werkproces uniform uit kunnen rollen. De uniformiteit echter 
voortdurend op de proef gesteld door interpretatieverschillen, verschil in (beroepsmatige) 
achtergrond en regionale verschillen in de werkvoorraad. 
Het signaleren van- en sturen op eventuele afwijkingen van het landelijk uniforme werkproces 
blijft aandacht behoeven. 
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 Medisch adviseurs 
De medisch adviseurs hebben een belangrijke rol binnen het proces van indicatiestelling; daar 
waar het noodzakelijk of wenselijk is om de medische expertise in te schakelen, moet deze 
voldoende beschikbaar zijn om ons proces niet onnodig te vertragen. Schaarste aan medisch 
adviseurs met ervaring in de sociaal-medische advisering maakt deze schakel in de keten 
kwetsbaar. Een aandachtspunt is om te zorgen voor voldoende capaciteit bij de medisch 
adviseurs met als doel deze meer laagdrempelig te betrekken bij de triage, om zo de 
multidisciplinaire samenwerking nog beter te kunnen vormgeven. 

 
 Procesbeheersing en -verbetering 

Om verder te kunnen gaan met het verbeteren van onze dienstverlening worden 
procesbeheersing en –verbetering als vast onderdeel van de organisatie ingericht. Hiermee 
worden teams ondersteund bij het regelmatig evalueren op de werkwijze, het onderzoeken van 
eventuele knelpunten en hun mogelijke grondoorzaken en zo te komen tot een verdere 
doorontwikkeling van het werkproces.  


