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Vooraf
De Algemene Rekenkamer doet ieder jaar onderzoek naar de verantwoording die 
ministers in hun jaarverslagen afleggen over hun bestedingen, hun bedrijfsvoering 
en hun beleid. Dit noemen we het verantwoordingsonderzoek. Onze centrale vragen 
in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek zijn: 
• Is het geld in het afgelopen jaar ontvangen, besteed en verantwoord volgens 

de regels?
• Waren de zaken op het departement goed geregeld?
• Heeft het beleid de gewenste resultaten opgeleverd?

Op basis van deze vragen beschrijven wij per begrotingshoofdstuk of de ver
antwoordelijke ministers hun zaken op orde hebben. Zoals onze wettelijke taak 
voorschrijft, geven wij daarbij ook oordelen over de financiële informatie en de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering. Pas nadat de StatenGeneraal de verklaring van 
goedkeuring van de Algemene Rekenkamer bij de rijksrekening en de rijkssaldi
balans hebben ontvangen, kunnen zij per begrotingshoofdstuk decharge verlenen 
aan de verantwoordelijke minister. Bijlage 2 bevat een uitgebreidere toelichting op 
ons verantwoordingsonderzoek.

Dit rapport heeft betrekking op het Jaarverslag 2023 van het Ministerie van  
Infrastructuur en Waterstaat. De andere rapporten van het verantwoordings
onderzoek 2023 vindt u op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2023. 
Hier vindt u ook ons rapport Staat van de rijksverantwoording 2023. Hierin nemen 
wij de ver klaring van goedkeuring van de rijksrekening op. Ook vindt u hierin een 
overkoepelende beschouwing over het verantwoordingsonderzoek 2023.

http://www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2023
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1. Onze conclusies
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een belangrijke taak: zorgen voor een 
gezonde leefomgeving en een bereikbaar Nederland. Dat zijn geen droombeelden voor een verre 
toekomst, maar concrete doelen die nu om actie vragen. In 2023 waren de uitgaven van het 
Ministerie van IenW € 12,3 miljard, waarvan € 7,8 miljard aan het Mobiliteitsfonds en € 1,5 miljard 
een het Deltafonds. Hierna lichten we een paar bevindingen uit ons verantwoordingsonderzoek 
2023 specifiek toe.

Inzicht nodig om geld voor infra
structuur goed te besteden
Om Nederland bereikbaar te houden moet de 
minister van IenW scherpe keuzes maken met 
een beperkt budget. Bijvoorbeeld om de wegen 
en het spoor in goede conditie te brengen en 
houden. We zien veel uitgesteld onderhoud aan 
bruggen, tunnels en viaducten. Door de ver
oudering van de infrastructuur mag er regel matig 
minder verkeer over een brug rijden, gelden er 
snelheidsbeperkingen en zijn er storingen op het 
spoor. We stellen vast dat de minister onvol
doende inzicht heeft in deze beperkingen op het 
hoofdwegennet. Het kan wel: voor het spoor
wegennet heeft de minister dit inzicht wel. Met 
betere informatie kan de minister geld efficiënter 
inzetten om de bereikbaarheid op de weg en het 
spoor op peil te houden.

Opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen 
enerzijds wat de uitvoeringsorganisaties RWS 
en ProRail aangeven nodig te hebben voor de 
instandhouding van de infrastructuur, en ander
zijds het begrote bedrag dat de minister beschik
baar stelt. Het verschil bedraagt respectievelijk 
€ 15 miljard en bijna € 10 miljard. In onze 
onderzoeken door de jaren heen vragen wij 
regel matig aandacht voor de aansluiting van 
am bities en beleid bij wat nodig is voor en 
mogelijk is bij de uitvoering. De minister heeft 
in 2023 aan gekondigd meer geld uit te trekken 
voor onderhoud. 

Risico’s van secundaire bouwstoffen 
voor circulaire economie en bodem
In een circulaire economie bestaat bijna geen 
afval en worden grondstoffen steeds opnieuw 
gebruikt. Dat mag echter niet ten koste gaan 
van de bodemkwaliteit. We concluderen dat de 
staatssecretaris van IenW op dit moment niet 
weet of de maatregelen die daarvoor moeten 
zorgen voldoen. Zij is wel al langere tijd bekend 
met de risico’s van 2 bouwstoffen die gemaakt 
worden van afvalstromen: AECbodemas en 
staalslakken. Deze bouwstoffen kunnen veront
reinigingen bevatten, zoals zware metalen en 
PFAS. Het initiatief om maatregelen te nemen 
voor een veilige en circulaire toepassing van 
afval is aan de staatssecretaris. Keuzes door
schuiven naar de toekomst kost niet alleen veel 
geld, maar kan ook schade aan het milieu en 
voor de volksgezondheid veroorzaken.

Verbetering in bedrijfsvoering
De minister heeft in 2023 stappen gezet om de 
bedrijfsvoering op orde te brengen. We zien de 
resultaten van de verbeterplannen die in 2021 
zijn gestart. De problemen in de informatie
beveiliging en het verplichtingenbeheer zijn 
opgelost. Ook bij de laatste onvolkomenheden 
rondom aanbesteden en inkoop zien we aan
zienlijke vooruitgang. Maar de minister is nog 
niet klaar: de borging van de maatregelen in 
de organisatie is nog niet afgerond. Als het 
ministerie de ingezette lijn volhoudt, zijn de 
problemen volgend jaar opgelost. 
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Incidenten op snelwegen sneller af  han
delen met behulp van een algoritme
Het algoritme Slim inzetten weginspecteurs is 
een onderdeel van meerdere innovaties binnen 
RWS met hetzelfde doel: sneller afhandelen van 
een verkeersincident. RWS heeft de inzet van 
deze innovaties geëvalueerd. Deze leveren 10% 
winst op in de aanrijtijd naar incidenten. Ook is 

de afhandeltijd van incidenten jaarlijks met 
ongeveer 8.000 uur verkort. Wel vragen we 
aandacht voor de monitoring van RWS op de 
modelkwaliteit. Zo weet RWS niet hoeveel de 
inzet van het algoritme bijdraagt aan snellere 
afhandeling van een incident. Daarnaast wordt 
niet voldaan aan alle eisen van de AVG.

Samenvattend financieel oordeel bij het Jaarverslag 2023 

van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De financiële verantwoordingsinformatie in het Jaarverslag 
2023 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
voldoet op totaalniveau aan de daaraan te stellen eisen, 
zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de 
Rijksbegrotingsvoorschriften, met uitzondering van de 
rechtmatigheid van de samenvattende verantwoordingsstaat 
baten-lastenagentschappen.

1.  Aanbestedingen kerndepartement

2.  Prestatieverklaren IenW 

3. Aanbestedingen Rijkswaterstaat

Bestaande onvolkomenheden 2021 2022 20232020

Onvolkomenheden bij 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Opgeloste onvolkomenheden

4. Informatiebeveiliging

5. Verplichtingenbeheer IenW

Onvolkomenheid

Ernstige onvolkomenheid

Opgelost: de maatregelen die zijn uitgevoerd 

om de onvolkomenheid op te lossen, werken

De minister heeft afgelopen jaar vooruitgang 

geboekt in het oplossen van de onvolkomenheid

De minister heeft afgelopen jaar weinig tot geen 

vooruitgang geboekt in het oplossen van de 

onvolkomenheid
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2. 
Feiten en cijfers

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor mobiliteits

maatregelen in Nederland, gericht op verbindingen over de weg, het spoor, het water en 

door de lucht. Verder is de minister verantwoordelijk voor de bescherming tegen water

overlast en de bevordering van de kwaliteit van lucht, water en bodem. 

 

Het Ministerie van IenW heeft in 2023 € 12.333 miljoen uitgegeven. Dit is 3,3% van 

de totale rijksuitgaven over 2023. Daarnaast is het verplichtingen aangegaan voor 

€ 12.495 miljoen. De ontvangsten bedroegen € 47 miljoen. De aantallen fte’s zijn 

gebaseerd op gegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks

relaties. De Algemene Rekenkamer heeft deze gegevens niet gecontroleerd.

Tabel 1 Ministerie van IenW (XII) in miljoenen € en aantallen fte’s

2021 2022 2023

Verplichtingen 12.338 12.011 12.495

Uitgaven 11.761 12.078 12.333

Ontvangsten 35 64 47

Fte’s 14.080 14.397 15.443
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Figuur 1 Uitgaven en fiscale regelingen Ministerie van IenW in 2023 

Fiscale regelingen

Bijdrage aan agentschappen (Rijkswaterstaat en KNMI)

Overige uitgaven

Personele uitgaven

Subsidies (regelingen)

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0,00 2,50 5,00 7,50

Bedragen x € miljard

Fiscale regelingen (ramingen) Uitgaven (realisatiecijfers)

Van de begroting van het Ministerie van IenW gaat het meeste geld naar 
bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken 

De indeling van de financiële instrumenten is gebaseerd op gegevens van het Ministerie 

van Financiën. De Algemene Rekenkamer heeft deze gegevens niet gecontroleerd.

Van de € 12.333 miljoen aan uitgaven van de minister van IenW gaat € 7.832 miljoen 

naar het Mobiliteitsfonds en € 1.524 miljoen naar het Deltafonds (artikel 26). Uit deze 

fondsen worden de aanleg en het beheer, onderhoud en de vernieuwing van de 

infrastructurele netwerken gefinancierd. Het gaat om het hoofdwegennet, het hoofd

vaarwegennet, het spoor en het hoofdwatersysteem. Uit het Deltafonds worden ook 

maatregelen, voorzieningen en onderzoeken op het gebied van waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening bekostigd. De minister van IenW is verantwoordelijk voor een 

rechtmatige en doelmatige besteding van deze uitgaven.

Fiscale regelingen

Fiscale regelingen zijn, net als andere beleidsmaatregelen, instrumenten waarmee 

de minister van IenW beleidsdoelen probeert te halen. Maar er zijn enkele belangrijke 

verschillen:

• Fiscale regelingen zijn niet terug te vinden in de vorm van verplichtingen en 

uitgaven in de begroting en het jaarverslag van de minister van IenW. 

• Voor fiscale regelingen geldt zelden een limiet: iedereen die aan de voorwaarden 

voldoet, heeft recht op het belastingvoordeel. Daardoor is sprake van een lager 

bedrag aan belastingontvangsten, ofwel gederfde belastingopbrengsten. 
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De minister van IenW noemt bijvoorbeeld de volgende fiscale regelingen in zijn 

begroting: ‘Verlaagd btwtarief Personenvervoer’ en de ‘Korting op de bijtelling voor 

nulemissieauto’s’. De gederfde belastingopbrengsten van deze regelingen zijn terug  

te vinden in de verantwoording van de minister van Financiën. Ramingen van de 

gederfde belastingopbrengsten zijn per regeling opgenomen in een bijlage van de 

Miljoenennota. Kortom: de lusten zijn voor de minister van IenW, de lasten voor de 

minister van Financiën. 

We hebben regelmatig onderzoek gedaan naar fiscale regelingen. Vaak moesten we 

concluderen dat de doelstellingen vaag zijn, de onderbouwing gebrekkig is en het 

resultaat onduidelijk. Daarom hebben we in het verantwoordingsonderzoek 2020 

aanbevolen de fiscale regelingen te herzien. Besluitvorming over een brede her ziening 

van de fiscale regelingen is doorgeschoven naar een nieuw kabinet.

In juli 2023 werd in een ambtelijk rapport geconcludeerd dat fiscale regelingen 

leiden tot hogere belastingtarieven, meer complexiteit en hogere uitvoerings en 

hand havingskosten (Ministerie van Financiën, 2023). Een fiscale regeling zou 

alleen te rechtvaardigen zijn als deze doeltreffend en doelmatig is en (nog steeds) 

het maatschappelijk belang dient.
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3.  
Financiële informatie

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van ons onderzoek naar de financiële 

verantwoordingsinformatie in het Jaarverslag 2023 van het Ministerie van Infra structuur 

en Waterstaat.

We geven oordelen over zowel de rechtmatigheid als de betrouwbaarheid en ordelijk

heid van de financiële verantwoordingsinformatie. 

Een financiële transactie, zoals een uitgave, is rechtmatig als deze voldoet aan relevante 

Nederlandse en Europese regelgeving. Voldoet een transactie niet aan deze regel

geving, dan is dit een fout in de rechtmatigheid. Als niet is vast te stellen of een 

transactie voldoet aan de regelgeving, spreken we van een onzekerheid in de recht

matigheid.

Financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag is betrouwbaar als deze over

eenkomt met de werkelijke financiële standen en transacties, zoals verplichtingen, 

uitgaven en ontvangsten. Ordelijk wil zeggen dat de informatie op een beheerste 

manier tot stand is gekomen.

We geven hieronder ons samenvattend financieel oordeel bij het Jaarverslag 2023. 

Dat oordeel is gebaseerd op de onderliggende oordelen op totaalniveau (in § 3.1) en op 

artikelniveau (in § 3.2). We sluiten hiermee aan op het budgetrecht van het parlement.
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Samenvattend financieel oordeel bij het Jaarverslag 2023 

van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De financiële verantwoordingsinformatie in het Jaarverslag 
2023 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
voldoet op totaalniveau aan de daaraan te stellen eisen, 
zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en de 
Rijksbegrotingsvoorschriften, met uitzondering van de 
rechtmatigheid van de samenvattende verantwoordingsstaat 
baten-lastenagentschappen.

3.1 Oordeel over de financiële verantwoordings
informatie op totaalniveau

In deze paragraaf geven wij ons oordeel over de financiële verantwoordingsinformatie 

op totaalniveau. 

De financiële verantwoordingsinformatie in het Jaarverslag 2023 van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

• is op totaalniveau rechtmatig, met uitzondering van de samenvattende 

verantwoordingsstaat batenlastenagentschappen;

• is op totaalniveau betrouwbaar en ordelijk, en voldoet aan de regels voor 

het inrichten van de jaarverslagen. 

Wij geven dit oordeel onder het voorbehoud dat de StatenGeneraal goed

keuring zullen verlenen aan de slotverschillen waarin alle geraamde uitgaven, 

verplichtingen en ontvangsten uit de begroting van het Ministerie van Infra

structuur en Waterstaat (XII) in overeenstemming zijn gebracht met de 

uit eindelijk gerealiseerde bedragen.

We kijken naar de volgende geldstromen en financiële standen:

• verplichtingen;

• uitgaven en ontvangsten;

• saldibalans;

• afgerekende voorschotten;

• samenvattende verantwoordingsstaat batenlastenagentschappen.
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Voor elk van deze bedragen hanteren we een tolerantiegrens op totaalniveau. Als 

het bedrag aan fouten en onzekerheden binnen een geldstroom of van een financiële 

stand boven de tolerantiegrens komt, spreken we van een overschrijding. De volgende 

figuur maakt duidelijk bij welke geldstromen en financiële standen de tolerantiegrens 

wel of niet is overschreden (rood respectievelijk groen bolletje). Gedetailleerde infor

matie over de geconstateerde fouten en onzekerheden in de verplichtingen en in de 

uitgaven en ontvangsten staat in bijlage 1. 

Op totaalniveau

Tolerantiegrens

Rechtmatigheid van de
verplichtingen

Rechtmatigheid van de 
uitgaven en ontvangsten

Betrouwbaarheid en ordelijkheid
van de verplichtingen

Betrouwbaarheid en ordelijkheid
van de uitgaven en ontvangsten

Rechtmatigheid van de samen-
vattende verantwoordingsstaat
baten-lastenagentschappen 

Fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid op totaalniveau van de samen

vattende verantwoordingsstaat batenlastenagentschappen

In de samenvattende verantwoordingsstaat batenlastenagentschappen van  

het Ministerie van IenW zijn de baten en lasten van Rijkswaterstaat (RWS) en het 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) verantwoord. De tolerantie

grens voor fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid van de samenvattende 

verantwoordingsstaat batenlastenagentschappen is overschreden. We constateren 

€ 228,8 miljoen aan fouten en € 4,2 miljoen aan onzekerheden. 

De belangrijkste fouten lichten we toe. Het gaat voornamelijk om afwijkingen van de 

aanbestedings regels. Als bijvoorbeeld te laat wordt gestart met een aanbesteding en 

de werkzaamheden toch doorgang moeten vinden of de aanbesteding duurt langer dan 

voorzien, worden onrechtmatige overbruggingsovereenkomsten afgesloten. Zo heeft 

RWS overbruggingsovereenkomsten afgesloten voor het beheer en onderhoud om de 

beschikbaarheid van het hoofdwegennet te waarborgen (€ 134,4 miljoen). Ook maakt 
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RWS gebruik van een overbruggingsovereenkomst ICTinhuur die door het Ministerie 

van EZK is afgesloten (€ 26,1 miljoen). Daarnaast is RWS bewust afgeweken van  

de aanbestedingsregels (€ 13,3 miljoen) en heeft inhuurcontracten afgesloten, 

waarbij de leverancierskeuze op basis van onvoldoende objectieve criteria tot stand  

is gekomen (€ 28,2 miljoen).

Voorbehoud slotverschillen – nog door de StatenGeneraal goed te keuren 

budgetten

Voor de slotverschillen geldt dat het parlement deze achteraf goedkeurt. Dit 

betekent dat de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten die hieronder vallen 

zijn betrokken in ons oordeel onder voorbehoud dat het parlement de slotwet 

aanneemt die bij het jaarverslag hoort.

Het bedrag aan verplichtingen dat in het Jaarverslag 2023 van het Ministerie 

van IenW is opgenomen omvat € 19,3 miljoen aan overschrijdingen op de 

begrotingsartikelen 24 en 25. Het bedrag aan uitgaven omvat € 6,6 miljoen 

aan overschrijdingen op het begrotingsartikel 24.

Keuren de StatenGeneraal de daarmee samenhangende slotverschillen 

niet goed, dan moeten wij onze oordelen over de financiële verantwoordings

informatie mogelijk herzien.

3.2 Oordeel over de financiële verantwoordings
informatie op artikelniveau

In deze paragraaf geven wij ons oordeel over de financiële verantwoordingsinformatie 

op artikelniveau. 

De financiële verantwoordingsinformatie in het Jaarverslag 2023 van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

• is op artikelniveau rechtmatig, met uitzondering van artikel 18 Scheepvaart en 

Havens. In dit artikel hebben we fouten en/of onzekerheden geconstateerd in 

de rechtmatigheid van de verantwoording van de uitgaven en ontvangsten, 

die de artikelgrens overschrijden;

• is op artikelniveau betrouwbaar en ordelijk en voldoet aan de regels voor 

het inrichten van de jaarverslagen.
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Bij elke geldstroom hanteren we ook een tolerantiegrens op artikelniveau. Als het 

totaal van fouten en onzekerheden binnen een geldstroom boven de tolerantiegrens 

voor dat artikel komt, spreken we van een overschrijding. De volgende figuur maakt 

duidelijk bij welke artikelen en in welke financiële stroom de tolerantiegrens is over

schreden.

Op artikelniveau

Artikel 18: fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid van de 
uitgaven en ontvangsten (€ 9,9 miljoen).

Fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid van de uitgaven en ontvangsten 

van begrotingsartikel 18 Scheepvaart en Havens

De tolerantiegrens voor fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid van de 

uitgaven en ontvangsten op 18 Scheepvaart en Havens is € 7,6 miljoen. Deze 

tolerantiegrens is overschreden door € 9,9 miljoen aan onzekerheden. We hebben 

geen fouten geconstateerd.

In de subsidiebeschikking is de voorwaarde opgenomen dat de subsidieontvanger 

jaarlijks een evaluatie aan het ministerie verstrekt. Uit deze evaluatie moet blijken 

dat zij aan de voorwaarden voldoet en de projectspecifieke afspraken is nagekomen. 

Pas als het ministerie de jaarlijkse evaluatie heeft beoordeeld, kan overgegaan 

worden tot het verstrekken van een nieuw voorschot. Deze jaarlijkse evaluatie ont

breekt waardoor niet kan worden vastgesteld of terecht een subsidievoorschot is 

verstrekt. Dit leidt tot een onzekerheid in de rechtmatigheid.
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4. 
Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van ons onderzoek naar de bedrijfs

voering van het Ministerie van IenW. We beschrijven kort in hoeverre de situatie is 

veranderd vergeleken met 2022 en we staan stil bij enkele belangrijke ontwikkelingen 

in de bedrijfsvoering van het ministerie (§ 4.1). Aansluitend geven we een oordeel 

over de door ons onderzochte onderdelen van de bedrijfsvoering (§ 4.2). In de daar

opvolgende paragrafen beschrijven we de (opgeloste) onvolkomenheden meer in 

detail (§ 4.3 en § 4.4) en bespreken we belangrijke risico’s en aandachtspunten in 

de bedrijfsvoering (§ 4.5). We sluiten dit hoofdstuk af met de uitkomsten van ons 

onderzoek naar de totstandkoming van de informatie over de bedrijfsvoering die 

de minister van IenW in het Jaarverslag 2023 verstrekt (§ 4.6).

4.1 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering

De minister van IenW heeft in 2023 stappen gezet om de bedrijfsvoering beter 

op orde te brengen. De verbeterplannen die in 2021 zijn ingezet, hebben inmiddels 

resultaat gehad. De problemen in de informatiebeveiliging en het verplichtingen

beheer zijn opgelost. Bij de onvolkomenheden in het aanbesteden en prestatie

verklaren zien we vooruitgang. De maatregelen op dit gebied moeten echter nog 

worden geborgd in de organisatie. Het is zaak dat de minister op de ingeslagen 

weg doorgaat en de klus zal afmaken.

Alleen het goed afronden van verbeterplannen is niet voldoende om de bedrijfs voering 

nu en in de toekomst op orde te houden. Naast verbeteracties vragen ook nieuwe 

ontwikkelingen de aandacht van de minister. We noemen daarvan 2 voorbeelden:  

bij aanbestedingen en bij informatiebeveiliging. 
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Een ontwikkeling bij RWS is dat geëxperimenteerd wordt met een nieuwe aanpak. 

Marktpartijen zijn namelijk kritischer geworden over hun deelname aan met name 

grote risicovolle projecten. Om die reden werken RWS en marktpartijen aan nieuwe 

vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Het gaat bijvoorbeeld om 

de tweefasenaanpak, de portfolioaanpak en de doorontwikkeling van onderhouds en 

dienstencontracten.

In deze nieuwe aanpak is de opdrachtgeveropdrachtnemersrelatie anders dan  

bij traditionele contractvormen. In de tweefasenaanpak wordt de aanbesteding in  

2 delen geknipt om de risico’s en de voorspelbaarheid van projecten te beheersen.  

In de eerste fase maken RWS en de geselecteerde aannemer samen de risico’s van 

een project inzichtelijk, voordat de definitieve prijs voor de bouwfase wordt bepaald. 

Vervolgens wordt het project in de tweede fase uitgevoerd. Naast het verder oplossen 

van de onvolkomenheid Aanbestedingen bij RWS (zie § 4.4.3) is het van belang dat 

de minister oog heeft voor de kansen en de risico’s van deze nieuwe aanpak.

Ook bij informatiebeveiliging zijn er ontwikkelingen waar de minister van IenW aan

dacht aan moet besteden. De Network and Information Security directive (NIS2) is 

een EUrichtlijn die moet zorgen voor een hoog gezamenlijk niveau van informatie

beveiliging in de Europese Unie. De Rijksoverheid valt onder deze richtlijn en daardoor 

moet ook de minister van IenW rekening houden met nieuwe eisen op het gebied van 

informatiebeveiliging. Door vertraging bij het omzetten van de richtlijn naar nationale 

wetgeving is nog niet duidelijk welke gevolgen de NIS2 precies heeft voor de Rijks

overheid. Onduidelijk is bijvoorbeeld de impact van de bestuurdersaansprakelijkheid. 

Nu de onvolkomenheid informatiebeveiliging dit jaar is opgelost (zie § 4.3.1) is het 

belangrijk dat de minister voldoende capaciteit beschikbaar stelt om aan de NIS2

richtlijn te gaan voldoen.

4.2 Oordeel over de bedrijfsvoering

In deze paragraaf geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoering van het Ministerie 

van IenW.

De onderdelen van de bedrijfsvoering van het Ministerie van IenW die wij 

hebben onderzocht voldeden in 2023 aan de gestelde eisen, met uitzondering 

van 3 onvolkomenheden.
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1.  Aanbestedingen kerndepartement

2.  Prestatieverklaren IenW 

3. Aanbestedingen Rijkswaterstaat

Bestaande onvolkomenheden 2021 2022 20232020

Onvolkomenheden bij 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Opgeloste onvolkomenheden

4. Informatiebeveiliging

5. Verplichtingenbeheer IenW

Onvolkomenheid

Ernstige onvolkomenheid

Opgelost: de maatregelen die zijn uitgevoerd 

om de onvolkomenheid op te lossen, werken

De minister heeft afgelopen jaar vooruitgang 

geboekt in het oplossen van de onvolkomenheid

De minister heeft afgelopen jaar weinig tot geen 

vooruitgang geboekt in het oplossen van de 

onvolkomenheid

4.3 Opgeloste onvolkomenheden

4.3.1 Minister van IenW lost problemen met informatie
beveiliging op
In 2023 heeft de minister van IenW belangrijke verbeteringen doorgevoerd bij de 

informatie beveiliging van het departement. Ten eerste brengt de minister nu de 

informatiebeveiligingsrisico’s van de belangrijkste ITsystemen in kaart. De chief 

information security officer (CISO) stuurt vervolgens op de aanpak van deze risico’s 

door de verschillende dienstonderdelen. Hierdoor beheerst de minister de informatie

beveiligingsrisico’s van het ministerie beter.

Ten tweede heeft de minister in 2023 de afspraken verduidelijkt die gelden bij de 

aanpak van grote informatiebeveiligingsincidenten, zoals een ransomwareaanval. 

Nu rollen, verantwoordelijkheden en communicatielijnen zijn verduidelijkt, is helder 

wie wat moet doen in zo’n crisissituatie en is de minister hier beter op voorbereid. 

Door de verbeteringen zijn de eerder door ons gesignaleerde problemen met de 

informatiebeveiliging binnen het Ministerie van IenW opgelost. De onvolkomenheid 

komt te vervallen.
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4.3.2 Verplichtingenbeheer: juiste en volledige openstaande 
verplichtingenstand gewaarborgd
In 2023 heeft het ministerie belangrijke beheercontroles ingericht en het manage

ment ontvangt regelmatig rapportages over de uitkomsten. Ook heeft de minister 

een tussentijdse afsluiting gedaan en controles uitgevoerd om te waarborgen dat 

de stand juist en volledig is. Uit de jaarrekeningcontrole blijkt dat het verplichtingen

beheer op orde is. Daarmee is deze onvolkomenheid opgelost.

4.4 Onvolkomenheden

4.4.1 Aanbesteden kerndepartement: positieve ontwikkelingen 
zichtbaar maar naleving verdient nog aandacht
Eind 2023 is het verbeterprogramma inkoopbeheer afgerond. De processen, proce dures 

en formulieren zijn geactualiseerd. Zo heeft het ministerie inzicht gekregen in wat er 

goed én niet goed gaat, en kan in het vervolg worden bijgestuurd waar dat nodig is. 

Ook is ondersteuning aan de organisatieonderdelen geregeld, niet alleen per casus 

maar ook per organisatieonderdeel. 

Het inkoopbeheer is echter nog niet helemaal op orde. We zien namelijk dat de mede

werkers nog te veel inkopen zonder de afdeling Inkoop daarbij te betrekken: gemiddeld 

zo’n 1 op de 5 inkoopaanvragen in 2023. Dat vergroot de kans op fouten. Ook het aantal 

bewuste afwijkingen van de wet en regelgeving is nog niet gedaald in 2023. Dat heeft 

deels te maken met het gebruik van enkele rijksbrede overbruggings overeenkomsten, 

die niet conform wet en regelgeving zijn aanbesteed. Om die reden heeft de minister 

een plan gemaakt om de overgebleven verbeterpunten op te pakken. Dit is een goed 

uitgangspunt om de onvolkomenheid in 2024 op te lossen. 

4.4.2 Prestatieverklaren kerndepartement: verbeteracties 
geïmplementeerd, effecten deels zichtbaar
Het proces om te komen tot een goed onderbouwde prestatieverklaring bij inkoop

facturen is verbeterd. Het verbeterproject prestatieverklaren heeft duidelijk gemaakt 

wat daarvoor nodig is en dat in een formulier vervat. Ook heeft het project inzicht 

gegeven in wat en waar het nog niet helemaal goed gaat. Met het afgeronde project 

is gewaarborgd dat de naleving van de afspraken getoetst blijft worden, waardoor 

bijgestuurd kan worden als dat nodig is. 

Toch werkt het proces nog niet naar behoren. Uit de controle van het ministerie blijkt 

dat eind december 2023 in slechts 63% van de gevallen de prestatie in één keer goed 

is onderbouwd. Ook blijkt dat de bewijslast soms niet volledig is gearchiveerd en dat 
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uitgaven soms niet (tijdig) worden geregistreerd als voorschot. Het prestatieverklaren 

heeft een verbeterslag nodig alvorens de onvolkomenheid in 2024 op te lossen. 

4.4.3 Aanbesteden RWS: met name contractwijzigingen vergen 
nog extra aandacht in 2024
RWS is een van de grootste inkopers van het Rijk, de organisatie koopt voor vele 

miljarden euro’s in. Om het inkoopbeheer te verbeteren heeft RWS een verbeter

programma inkoopbeheer ingericht, dat eind 2023 is beëindigd. In een overdrachts

document zijn de nog benodigde verbeteracties opgenomen die de organisatie zelf 

gaat oppakken. Of de verbetermaatregelen structureel werken, is nu nog niet duidelijk. 

Daarom beschouwen we deze onvolkomenheid in 2023 nog niet als opgelost.

We constateren in de jaarrekeningcontrole dat de reguliere aanbestedingen goed ver

lopen. Vanwege de lange doorlooptijd van projecten bij RWS behoeft het proces van 

contractwijzigingen nog wel aandacht. RWS gaat vaak contracten aan voor projecten 

die 8 jaar of langer duren. Gedurende die lange tijd zullen contractwijzigingen nodig zijn, 

omdat je niet alles van tevoren kunt voorzien. Juist bij die contractwijzigingen is het 

van belang dat RWS tijdig en conform de wet en regelgeving aanbesteedt. Wij zien bij 

meerdere overbruggings en verlengings overeenkomsten van prestatiecontracten dat 

de regelgeving niet goed is toegepast, ondanks de interne beoordeling door (juridische) 

inkoopspecialisten. Daarnaast vragen we aandacht om de aanbestedingsregels ook in 

acht te nemen bij de nieuwe vormen van projectvoorbereiding en uitvoering, waarbij de 

aanbesteding anders wordt vormgegeven.

4.5 Belangrijke risico’s en aandachtspunten in de 
bedrijfsvoering

4.5.1 Risico’s algoritme Slim inzetten weginspecteurs
Op de Nederlandse rijkswegen vinden maandelijks bijna 20.000 verkeersincidenten 

plaats. RWS is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze incidenten. RWS stuurt 

daarvoor weginspecteurs naar de plek van het incident. Deze weginspecteurs beveili

gen de omgeving van het incident en treffen maat regelen om het verkeer weer te laten 

doorstromen. Incidenten moeten zo snel mogelijk worden afgehandeld om filevor

ming te beperken en nieuwe incidenten te voorkomen. 

RWS heeft zich in 2018 ten doel gesteld de afhandeltijd van incidenten met een 

kwart terug te brengen. Sinds eind 2021 heeft RWS een algoritme in gebruik dat 

weg inspecteurs ondersteunt bij het afhandelen van incidenten op de snelweg:  

het algoritme het algoritme Slim inzetten weginspecteurs. RWS heeft het ontwerp  

en beheer van het algoritme uitbesteed aan een externe leverancier.
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Hoe werkt het algoritme voor de slimme inzet van weginspecteurs?

Het algoritme Slim inzetten weginspecteurs voorspelt op welke locaties het risico 

bestaat op een toekomstig incident. Het algoritme berekent dat risico op basis van 

incidenten die eerder hebben plaatsgevonden. Vervolgens combineert het algoritme 

de locaties van deze risicovolle verkeersplekken met de locaties van beschikbare 

weginspecteurs. Het algoritme wijst in het navigatiesysteem van de weginspecteur 

aan wat de optimale positie is voor een minimale aanrijtijd naar een verwacht incident. 

Op deze wijze wordt de dekkingsgraad van de weginspecteurs verhoogd en de 

aanrijtijd tot een toekomstig incident verlaagd. Immers, het is volgens RWS nu 

waarschijnlijker dat een weginspecteur zich dichter bij de locatie van een incident 

bevindt. Figuur 2 geeft schematisch weer hoe RWS incidenten afhandelt en wat de 

rol van het algoritme daarin is. 
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Figuur 2 Afhandeling incident op de snelweg met behulp van het algoritme
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Voorspellen van mate 
incidentrisico’s verdeeld

over locaties op wegennet
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advies voor de selectie van de
dichtstbijzijnde weginspecteur

met kortste aanrijtijd

Wegverkeersleider
stuurt melding

en locatie 
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Start:
Weginspecteur
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Politie en weginspecteurs

Incidentmeldingen
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Het algoritme Slim inzetten 
weginspecteurs adviseert
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de beste verdeling van 

beschikbare weginspecteurs

Weginspecteurs zijn 
gemiddeld 70 seconden

eerder ter plaatse. 
Status automatisch

aangepast naar ‘ter plaatse’

Verschillende innovaties bij Rijkswaterstaat zorgen voor een snellere 
afhandeling van incidenten op snelwegen

RWS noemt de innovaties
samen de Data Turbo Pipeline
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Wat doen weginspecteurs met de informatie van het algoritme?

Het algoritme wijst in het navigatiesysteem van de weginspecteur aan wat de optimale 

positie is. De optimale positie is een advies. Weginspecteurs zijn niet verplicht de 

geadviseerde richting te volgen. De optimale positie van de weginspecteur verandert 

continu door realtimeberekeningen. Het systeem maakt niet duidelijk waaróm de 

weginspecteur geadviseerd wordt naar een bepaalde locatie te rijden. Dat maakt 

het minder aantrekkelijk om het advies ‘blindelings’ te volgen. Het is niet duidelijk 

in hoeverre de weginspecteurs de adviezen van het systeem opvolgen.

Het algoritme is onderdeel van meerdere innovaties met hetzelfde doel: incidenten 

sneller afhandelen. Alle innovaties samen worden de Data Turbo Pipeline genoemd. 

Een andere innovatie is bijvoorbeeld het automatiseren van de meldingen tussen 

wegverkeersleider en weginspecteurs bij incidenten. Ook worden weginspecteurs 

automatisch ‘ter plaatste’ gemeld als zij bij een incident aankomen. Dat betekent dat 

er minder telefonisch contact nodig is tussen wegverkeersleider en weginspecteur. 

De weginspecteurs zijn gemiddeld 10% eerder ter plaatse en de afhandeltijd van alle 

incidenten is jaarlijks met ongeveer 8.000 uur verkort. Deze resultaten zijn toe te 

schrijven aan alle innovaties tezamen en niet specifiek aan het algoritme Slim inzetten 

weginspecteurs (Rijkswaterstaat, 2022).

Algoritme getoetst

In dit onderzoek hebben we het algoritme getoetst aan de hand van het geactualiseerde 

toetsingskader algoritmes, te vinden op onze website. We hebben voor 55 risico’s bij de 

thema’s sturing en verantwoording, data en model, privacy en ITbeheer inzichtelijk 

gemaakt in hoeverre de risico’s beperkt worden. In figuur 3 geven we per thema voor 

een aantal belangrijke elementen weer hoe hoog het resterende risico is. De belang

rijkste bevindingen lichten we toe.

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/algoritmes
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Figuur 3 Toetsing algoritme Slim inzetten weginspecteurs
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Sturing en verantwoording

We onderzochten hoe de aansturing van de algoritme is ingericht en welke afspraken 

hierover zijn vastgelegd. Bij het algoritme Slim inzetten weginspecteurs concluderen 

we dat het resterende risico voor 6 onderdelen laag is. Tussen gebruikers en makers 

is de feedbackloop kort, waardoor storingen snel opgepakt worden. Op 2 onderdelen 

zien we nog middelhoge risico’s, namelijk bij kwaliteits en prestatiedoelstellingen en 

bij governance bij uitbesteding bij de externe leverancier. RWS heeft geen concrete 

kwaliteitsdoelstellingen van het algoritme vastgelegd. RWS weet hierdoor niet hoe

veel de inzet van het algoritme bijdraagt aan snellere afhandeling van een incident. 

Positief is wel dat de minister weet dat het resultaat van alle innovaties is dat de 

aanrijtijd van de weginspecteurs met gemiddeld 10% is afgenomen en de afhandeltijd 

van alle incidenten jaarlijks met ongeveer 8.000 uur is verkort.

Data en model

Het onderdeel ‘data en model’ uit ons toetsingskader onderscheidt 21 risico’s voor 

een correcte werking van het algoritme. Voor dit algoritme kunnen we 4 risico’s uit 

het toetsingskader buiten beschouwing laten, omdat deze voor dit algoritme niet van 

toepassing zijn. Een belangrijk risico gaat over controles en monitoring. RWS heeft 

het ontwerp en beheer van het algoritme uitbesteed aan een externe leverancier. Bij 

onvoldoende monitoring ontstaat het risico dat fouten of ongewenste effecten in de 

toepassing van het algoritme niet of niet tijdig worden opgemerkt. RWS monitort het 

algoritme wel, maar die monitoring is vooral gericht op het oplossen van storingen 

en niet zozeer op de modelkwaliteit van het algoritme. Ook bij bias stellen we een 

middelhoog restrisico vast. Het gaat hier niet zozeer om onwenselijke systematische 

afwijkingen voor specifieke personen of groepen, maar bijvoorbeeld om bias voor 

regio’s. Doordat het algoritme ‘historische’ data gebruikt, bestaat de kans dat toekom

stige incidenten niet voor alle regio’s accuraat voorspeld worden, maar alleen maar 

voor de regio’s waar al eerder of relatief vaak incidenten hebben plaatsgevonden. 

RWS en de externe leverancier hebben niet beschreven op welke wijze wordt onder

zocht en vastgesteld in hoeverre de historische data representatief zijn. Ook is 

onduidelijk of er systematische afwijkingen ontstaan bij het bepalen van risico’s op 

toekomstige incidenten in bepaalde regio’s door het gebruik van historische data.

Privacy

Het onderdeel ‘privacy’ is onderverdeeld in toetsing van 17 risico’s voor een verant

woorde inzet van het algoritme. Bij 9 daarvan constateren we een middelhoog tot 

hoog restrisico. Dat betekent dat op dat onderdeel de kans bestaat dat verantwoorde 

inzet van het algoritme wordt verhinderd. De hoogste risico’s hebben we gecon

stateerd bij de wettelijke vereisten voor de data protection impact assessment (DPIA) 

en het verwerkingsregister. Een DPIA is een instrument om vooraf risico’s voor 
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schending van privacy in kaart te brengen, zodat duidelijk wordt welke maatregelen 

nodig zijn om de risico’s te verkleinen. We stellen vast dat er een DPIA is uitgevoerd, 

maar dat deze onvolledig en niet actueel is. In de DPIA zijn de gegevensverwerkingen 

namelijk onvoldoende uitgewerkt. Ook wordt in het overzicht van de verwerkingen bij 

het trainen en valideren van het algoritme niets vermeld over de verwerkingen van 

persoonsgegevens van de weginspecteurs. Ten slotte ontbreekt nog een vereiste 

van de AVG: opname van deze verwerkingen in een verwerkingsregister. 

IT-beheer

In het toetsingskader gaat het bij het aspect ‘ITbeheer’ om 9 risico’s bij het bewaken 

van de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie

systemen. We onderzochten in hoeverre RWS en de externe leverancier ITbeheers

maatregelen hebben toegepast op het algoritme. Bij het algoritme Slim inzetten 

weginspecteurs concluderen we dat het resterende risico voor 7 onderdelen laag is. 

We constateren dat de externe leverancier op deze punten afdoende maatregelen 

heeft getroffen om de risico’s te beheersen. Bij 2 van de 9 risico’s van het toetsings

kader op gebied van ITbeheer constateren we een middelhoog restrisico. In de eerste 

plaats gaat het om een risico bij periodieke controle van logische toegangsrechten 

voor de productieomgeving van het algoritme. Het risico bestaat dat toegangs rechten 

niet meer uptodate zijn en beheerders toegang hebben tot de productie omgeving van 

het algoritme die zij niet meer zouden mogen hebben. Daarnaast is er een risico bij 

logging van de productieomgeving van het algoritme. Het risico bestaat dat niet te 

achterhalen is wanneer en door wie er (ongewenste) aanpassingen zijn gedaan. 

Conclusie

Het algoritme Slim inzetten weginspecteurs is een onderdeel van meerdere  

inno vaties met hetzelfde doel: incidenten sneller afhandelen. RWS heeft de inzet  

van deze innovaties geëvalueerd. Deze innovaties leveren 10% winst op in de aan

rijtijd naar incidenten. Ook is de afhandeltijd van incidenten jaarlijks met ongeveer 

8.000 uur verkort.

Wel vragen we aandacht voor de monitoring van RWS op de modelkwaliteit. RWS heeft 

onvoldoende zicht op de accuraatheid van het model en weet hierdoor niet hoeveel de 

inzet van het algoritme bijdraagt aan snellere afhandeling van een incident. Daarnaast 

worden bij de inzet van het algoritme Slim inzetten weginspecteurs gegevens van 

weginspecteurs verwerkt. Dat RWS als werkgever niet voldoet aan de vereisten van 

de AVG rekenen we de minister aan. We verbinden daarom een aandachtspunt aan 

deze bevindingen. We verwachten dat de minister van IenW in 2024 in de nieuwe 

DPIA een aantal zaken goed uitwerkt zoals de gegevensverwerkingen, de grond

slagen voor de gegevensverwerkingen en de verwerkingsverantwoordelijkheden.
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4.5.2 Overname aandelen GKN
De minister van IenW is verantwoordelijk voor (toezicht op) nucleaire veiligheid. Het 

Ministerie van IenW is namens de Staat der Nederlanden voornemens om de aan

delen in het kapitaal van de B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

(GKN) over te nemen. GKN is de beheerder en vergunninghouder van de kerncentrale 

Dodewaard (KCD). GKN heeft naar het oordeel van de Staat te weinig middelen om 

vanaf 2045 de kosten voor de ontmanteling te dragen. De kerncentrale is niet meer 

operationeel, GKN ontvangt geen inkomsten meer uit de (in 1997 gestaakte) bedrijfs

voering en kan dus de door haar gereserveerde middelen voor de ontmanteling niet 

meer aanvullen. Het is onzeker of via juridische weg de (indirecte) aandeelhouder(s) 

van GKN met succes kunnen worden aangesproken ter voldoening van de resterende 

kosten van de ontmanteling. Dit heeft tot gevolg dat GKN naar verwachting tijdens 

de ontmanteling in de periode 20452055 niet meer aan haar verplichtingen zal 

kunnen voldoen. De ministers van IenW en Financiën hebben de gezamenlijke 

verantwoor delijkheid voor de financiële zekerheidstelling van de ontmanteling. 

Daarom is besloten tot de aandelenovername. Deze is gepland in de zomer van 

2024. Ook in die situatie zullen de verantwoordelijkheid voor ontmanteling en de 

daarmee gepaard gaande kosten op de Staat afkomen. Dit is een financieel risico.

Het Ministerie van IenW heeft een mijlpalenplanning opgezet voor het proces voor 

de overname. Inmiddels is een aantal stappen gezet. In 2024 zal het besluit voor de 

aankoop worden geagendeerd in de ministerraad en zal de voorhangprocedure voor 

de Kamers van de StatenGeneraal plaatsvinden, om zo invulling te geven aan het 

budgetrecht. Het proces en de verantwoording van de aandelenoverdracht zullen wij 

in ons verantwoordingsonderzoek 2024 met belangstelling volgen.

4.6 Totstandkoming bedrijfsvoeringsinformatie

In deze paragraaf geven wij de uitkomsten van ons onderzoek naar de totstand

koming van de bedrijfsvoeringsinformatie.

Wij hebben onderzocht of bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2023 van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrouwbaar tot stand is gekomen. Uit dit 

onderzoek zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat de totstand

koming niet betrouwbaar is. 

Wij hebben ook onderzocht of de bedrijfsvoeringsinformatie in strijd is met de financiële 

verantwoordingsinformatie. Wij stellen vast dat de bedrijfsvoeringsinformatie niet in 

strijd is met de financiële verantwoordingsinformatie. 
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5. 
Beleidsresultaten

In dit hoofdstuk bespreken we de uitkomsten van ons onderzoek naar de resultaten 

van het beleid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit jaar onder

zochten we binnen het verantwoordingsonderzoek het thema ‘extra geld’. We gaan in 

§ 5.1 in op extra geld dat voor het Ministerie van IenW is toegekend sinds het coalitie

akkoord uit 2021. De overkoepelende uitkomsten van onze onder zoeken binnen het 

thema ‘extra geld’ presenteren we in de Staat van de rijksverantwoording 2023. 

Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar het zicht op beperkingen door instand

houding infrastructuur (§ 5.2) en het gebruik van secundaire bouwstoffen in en op de 

bodem (§ 5.3). Daarna volgt een terugblik op eerdere onderzoeken (§ 5.4). We ronden 

dit hoofdstuk af met de uitkomsten van ons onderzoek naar de totstandkoming van 

de beleidsinformatie in het Jaarverslag 2023 van het Ministerie van IenW in § 5.5.

5.1 Inzicht extra geld

Beleidsresultaten worden behaald door inzet van mensen en middelen. Hiervoor 

heeft het kabinet extra geld uitgetrokken. In het coalitieakkoord uit 2021 zijn 

afspraken gemaakt over de inzet van dit extra geld. We onderzochten wat er 

met dit extra geld is gebeurd.

Naast het extra geld uit het coalitieakkoord trok het kabinet extra geld uit voor het 

bestrijden van crises, zoals de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Ook van dit 

extra geld wilden we weten wat er bekend is over de resultaten.
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5.1.1 Extra geld coalitieakkoord en crises (2022−2026)
In figuur 4 ziet u hoe het extra geld uit het coalitieakkoord is verdeeld voor begrotings

hoofdstuk XII. Enerzijds gaat het om geld uit het coalitieakkoord en anderzijds om 

geld voor het bestrijden van crises. In de figuur zijn alleen die crises zichtbaar waar 

substantiële bedragen mee gemoeid waren voor dit departement. 

Figuur 4 Voorzien extra geld kabinet-Rutte IV en extra geld voor crises (2022-2026)
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De coalitieakkoordmiddelen uit de startnota van het kabinetRutte IV (Kabinet

Rutte IV, 2022) voor de periode 2022 t/m 2026 waren voorzien voor:

• Lelylijn (€ 430 miljoen);

• versterking van rijks Nwegen (€ 200 miljoen);

• versterking van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (€ 24 miljoen);

• versterking voor de omgevingsdiensten (€ 90 miljoen);

• waterveiligheid/aanpak beekdalen Maas (€ 300 miljoen);

• fietsknooppunten OV en fietsenstallingen (€ 50 miljoen).
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Crisisgelden (Covid19 en Oekraïne) 

Uit de figuur blijkt dat een groot deel van het extra geld bestemd was voor finan ciering 

van crisismaatregelen tijdens de coronacrisis. In de Najaarsnota 2022 was er  

€ 990 miljoen en in de Najaarsnota 2023 € 88 miljoen begroot voor de financiering 

van de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV). Voor de jaren 2022 

en 2023 is er € 51 miljoen aan diverse coronamaatregelen voorzien. Tot slot bedroeg 

het tweede steunpakket voor Oekraïne € 5 miljoen. 

5.1.2 Resterende middelen Aanvullende Post en overgehevelde 
middelen
Extra geld vanuit het coalitieakkoord wordt meestal niet direct toegevoegd aan de 

departementale begroting. Het bedrag staat eerst op de ‘aanvullende post’ (AP) bij 

het Ministerie van Financiën. Het geld wordt gereserveerd voor een maatregel die 

nog nader uitgewerkt moet worden. Een ministerie stuurt een bestedingsvoorstel met 

onderbouwing van een maatregel naar het Ministerie van Financiën. Als het Ministerie 

van Financiën het voorstel heeft goedgekeurd, wordt het geld overgeheveld naar de 

departementale begroting.

In de volgende figuur staan de hoofdmaatregelen op de aanvullende post voor het 

Ministerie van IenW. In de figuur is opgenomen of het geld is overgeheveld naar het 

Ministerie van IenW, of er nog restmiddelen op de aanvullende post staan en of hier 

onderuitputting op was. 
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Figuur 5 Status van de Aanvullende Post middelen uit het coalitieakkoord Rutte IV. 

De bedragen zijn opgeteld per maatregel voor 2022 tot en met 2028.
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Uit de figuur blijkt dat voor de Lelylijn € 957 miljoen meerjarig (tot en met 2028) nog 

op de aanvullende post staat. Voor de Lelylijn was er in 2022 € 6 miljoen (Financiën 

2022a) en in 2023 € 22 miljoen (Financiën 2023c) aan onderuitputting op de aanvul

lende post. 

Voor waterveiligheid staat er een bedrag van € 189 miljoen op de aanvullende post 

(Financiën, 2023c). In 2023 was er voor waterveiligheid € 99 miljoen aan onderuit

putting op de aanvullende post (Financiën, 2023c). 

5.1.3 Rapportage extra geld
We hebben in § 5.1.1 een overzicht gegeven van het extra geld dat is voorzien van

uit het Coalitieakkoord en voor het bestrijden van crises. We hebben geprobeerd te 

achterhalen welke resultaten er zijn bereikt met dit extra geld. We constateren dat 

de informatie in het jaarverslag van het Ministerie van IenW geen onderscheid maakt 

tussen de resultaten van uitgaven uit het oorspronkelijke budget en uitgaven uit 

het extra budget. Daardoor zijn de resultaten van het extra geld niet traceerbaar. 

De minister van IenW rapporteert in het jaarverslag wel over het extra geld. Daarbij 

geeft hij bijvoorbeeld aan waarvoor er Coalitieakkoord middelen zijn gereserveerd en 

waarvoor het is of wordt ingezet.
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Tabel 2 Rapportage over extra gelden

Alle bedragen x 1 miljoen

Maatregel/doel Herkomst
Op aanvullende 
post 2022-2023

Begroot 
2022-2023

Resultaat/inzet  
(zelfrapportage minister)

Lelylijn / 
Randstad en 
Noord NL per 
trein verbinden

Coalitieakkoord € 30 € 10 Jaarverslag 2023 meldt dat er in de loop 
van 2024 meer duidelijkheid komt over 
de raming van de Lelylijn.

Waterveiligheid / 
aanpak beekda
len Maas

Coalitieakkoord € 100 € 8 Jaarverslag 2023 meldt dat het regio
naal watersysteem in Limburg (beek
dalen) beter bestand wordt gemaakt 
tegen extreme neerslag. Daarvoor is het 
programma Waterveiligheid en Ruimte 
Limburg (WRL) door het Rĳk en de regio 
opgezet. Dit wordt via het Deltafonds 
uitgegeven.

Veiligheid rijks 
Nwegen / 
verbeteren 
veiligheid 
Nwegen

Coalitieakkoord € 50 € 50 Jaarverslag 2023 meldt dat de uitvoe
ring van de eerste maatregelen in 2023 
is gestart en er analyses zijn uitgevoerd 
voor verbeteringen aan een aantal Rijks 
NWegen.

Fietsknooppun
ten OV en 
fietsenstallingen 

Coalitieakkoord € 25 € 25 Jaarverslag 2023 meldt dat er 2 nieuwe 
fietsenstallingen bij Amsterdam 
Cenrtaal zijn opgeleverd, het is niet 
duidelijk of dit met Coalitieakkoord 
middelen is gebeurd. 

Versterking 
Omgevingsdien
sten / versterken 
diensten

Coalitieakkoord € 36 € 36 Jaarverslag 2023 meldt dat er middelen 
beschikbaar zijn gesteld voor verbete
ring van het VTH stelsel.

Versterking ILT / 
versterken 
inspectie

Coalitieakkoord € 6 € 6 Jaarverslag 2023 meldt dat er middelen 
beschikbaar zijn gesteld voor verbete
ring van het VTH stelsel.

Beschikbaar
heidsvergoeding 
OV / compensa
tie OV sector 
Covid19

Crisis  Covid 19  € 1.078 Jaarverslag 2023 meldt dat er o.a. 
middelen zijn verstrekt aan de Metro
pool Rotterdam Den Haag, Vervoersre
gio Amsterdam en aan provincies en 
gemeenten om aanbod OV op peil te 
houden. 

Diversen 
Covid19 (IenW) 
/ compenseren 
Covid19

Crisis  Covid 19  € 51 Jaarverslag 2023 meldt dat er o.a. 
middelen zijn uitgegeven voor COVID 
testen reizigers. Onduidelijk of hier ook 
Coalitieakkoord geld mee is gemoeid.

Tweede steun
pakket Oekraine

Oekraïne  € 5 Jaarverslag 2023 meldt dat er middelen 
zijn uitgegeven aan strooizout en nood
hulpgoederen voor de Kachovkadam.
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5.2 Zicht op beperkingen door instandhouding 
infrastructuur

Dit jaar onderzochten we in ons verantwoordingsonderzoek 

het beleid dat de minister van IenW in 2023 heeft gevoerd rond 

instandhouding van de infrastructuur. De minister moet ervoor 

zorgen dat de bereikbaarheid van Nederland op peil blijft. Dat 

betekent ook dat de minister moet zorgen dat de bestaande 

bruggen, wegen en viaducten goed onderhouden worden en 

blijven. Doordat steeds meer infrastructuur op leeftijd raakt en intensiever wordt 

gebruikt, is er steeds meer geld nodig om de infrastructuur toch werkend te houden. 

Dit onderwerp draagt bij aan het bereiken van het duurzame ontwikkelingsdoel 9: 

Industrie, innovatie en infrastructuur. SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infra

structuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, 

onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. 

Extra geld naar bestaande budgetten instandhouding

In § 5.1 beschreven we dat het kabinetRutte IV extra middelen heeft voorzien 

voor instandhouding. Deze extra middelen voor de post Infra Onderhoud 

Mobiliteitsfonds bedroegen in 2022 € 75 miljoen en in 2023 € 350 miljoen. 

De extra bijdrage groeit stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra 

vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038. Zie hiervoor ook 

ons Rapport bij het jaarverslag 2023 Mobiliteitsfonds.

5.2.1 Inleiding 

Velsertraverse: beperkingen in de praktijk

Tussen VelsenNoord en Beverwijk in NoordHolland ligt de N197. Deze lokale weg, 

met daarin het viaduct ‘de Velsertraverse’, verbindt de regio IJmond met Amsterdam 

en de rest van het midden en zuiden van het land via de Velsertunnel. Dit viaduct is 

in beheer bij RWS, de N197 is dat niet. Bij een inspectie in 2021 merkte RWS scheuren 

op in de pijlers van het viaduct. Daarop sloot RWS in januari 2022 de vluchtstrook en 

één rijstrook, zodat de Velsertraverse, ondanks de schade aan het viaduct, (deels) in 

gebruik kon blijven. Tussen 22 mei en 29 juli 2023 verrichtte RWS werkzaamheden 

aan dit viaduct waardoor het verkeer alleen de regio IJmond in kon rijden. Al het 

uitgaande verkeer moest omrijden. De beperkingen hadden veel impact op inwoners 

van omliggende plaatsen en lokale bedrijven. 
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Het viaduct ‘de Velsertraverse’ is gebouwd in 1956. Het is daarmee een van de vele 

onderdelen van de Nederlandse infrastructuur die zijn aangelegd in de jaren ’50, ’60 

en ‘70 van de vorige eeuw. Doordat steeds meer onderdelen van de infrastructuur 

verouderen, kost het steeds meer geld om die infrastructuur in stand te houden. 

Met de term ‘instandhouding’ bedoelen we het exploiteren, onderhouden en ver

nieuwen van infrastructuur. 

Beperkingen en de instandhoudingsopgave

We hebben onderzoek gedaan naar beperkingen in het gebruik van infrastructuur, 

die te maken hebben met instandhouding in Nederland. Met de term ‘beperking’ 

bedoelen we alle situaties waarbij er sprake is van een verminderd functioneren 

van de infrastructuur. We hebben onderzocht wat het zicht van de minister is op 

de beperkingen die te maken hebben met instandhouding en die leiden tot een 

verminderde beschikbaarheid van die infrastructuur. Voorbeelden van beperkingen 

zijn wegafsluitingen vanwege onderhoud en de situatie dat er door de slechte staat 

van een spoorbrug geen 2 treinen tegelijkertijd overheen kunnen. Ook hebben we 

onderzocht of de minister – als opdrachtgever – voldoende weet over de instand

houdingsopgave voor de komende decennia. 

Instandhouding al decennia grote zorg

De Algemene Rekenkamer benadrukt al sinds 2014 dat de minister prioriteit 

moet geven aan instandhouding boven aanleg van nieuwe infrastructuur. In 

ons onderzoek uit 2014 constateerden we dat er al in 1998 – dat is inmiddels 

ruim 25 jaar geleden – signalen waren dat er te weinig geld voor instand

houding was (Algemene Rekenkamer, 2014). In daaropvolgende jaren deden 

we opnieuw onderzoek naar instandhouding. Daarbij bevolen we onder meer 

aan om de informatiehuishouding van Rijkswaterstaat te verbeteren 

(Algemene Rekenkamer, 2015, 2016 en 2019).

Dit jaar hebben we in kaart gebracht tot welke beperkingen de instand

houdingsopgave leidt op zowel wegen (het hoofdwegennet) als het spoor (spoor

wegennet), en over welke informatie over deze beperkingen de minister beschikt. 

Voor beide netwerken is een grote instandhoudingsopgave en er is veel geld nodig 

om de bereikbaarheid in Nederland op peil te houden. Volgens de beheerders RWS 

en ProRail is er meer geld nodig dan de minister op dit moment beschikbaar stelt. 

Wij concluderen dat de minister probeert om hinder te voorkomen, maar onvoldoende 

weet van de ontwikkeling en de oorzaken van de beperkingen die de hinder kunnen 

veroorzaken. 
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5.2.2 Meer geld nodig, maar ook andere informatie

Volgens beheerders meer geld voor instandhouding nodig in de toekomst

We stellen vast dat de uitgaven aan instandhouding door de beheerders de afgelopen 

5 jaar zijn toegenomen. RWS en ProRail berekenen hoeveel geld er in de toekomst 

nodig is om het hoofdwegennet en het spoorwegennet in stand te houden. In de 

periode 2023 t/m 2037 is dat voor het hoofdwegennet volgens RWS ca. € 35,5 miljard. 

Voor diezelfde periode begroot de minister van IenW € 20,5 miljard voor de instand

houding van dit netwerk. Dit bedrag is exclusief middelen op de aanvullende post 

die nog niet toegewezen zijn. Wij constateren over een periode van 15 jaar een 

verschil van € 15 miljard tussen de behoefte aan middelen van de beheerder en het 

begrote bedrag van de minister. Ook voor het spoorwegennet is er verschil tussen 

de behoefte aan en beschikbaar budget. Waar volgens ProRail voor de periode 2023 

t/m 2037 € 37,8 miljard nodig is, begroot de minister van IenW voor dezelfde periode 

€ 27,9 miljard. Dit bedrag is exclusief middelen op de aanvullende post en risico

reservering die nog niet toegewezen zijn. Hier bedraagt het verschil tussen de 

behoefte aan middelen van de beheerder en het begrote bedrag van de minister bijna 

€ 10 miljard. De juistheid van de bedragen en de oorzaken van de verschillen tussen 

het benodigde en het beschikbaar budget hebben wij niet onderzocht. De minister 

laat de bedragen die de beheerders hebben opgegeven valideren door externe 

bureaus. De verschillen van € 15 miljard en bijna € 10 miljard tussen de behoefte 

aan middelen die de beheerders aangeven, en de begrote bedragen door de minister 

– feitelijk verschillen tussen uitvoering en beleid – zijn opmerkelijk, maar hebben wij 

niet nader onderzocht. In onze onderzoeken door de jaren heen vragen wij regelmatig 

aandacht voor de aansluiting van ambities en beleid bij wat nodig is voor en mogelijk 

is bij de uitvoering.
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Figuur 6 Gerealiseerde uitgaven aan instandhouding van het hoofdwegennet en 

spoorwegennet (2018 t/m 2022) en gevraagde versus beschikbare budgetten 

(2023 t/m 2037).
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Het verschil tussen het benodigde en het beschikbare budget betekent dat RWS 

en ProRail minder kunnen doen aan instandhouding dan zij nodig vinden. Het risico 

bestaat dat een tekort aan geld en de grote instandhoudingsopgave voor de toe

komst ertoe leiden dat de achterstanden verder gaan oplopen. Daarmee ontstaat 

ook een risico op (nog) meer overlast voor de weggebruikers en spoorreizigers 

doordat er vaker storingen kunnen optreden. 

Informatie minister onvoldoende ingericht voor instandhoudingsopgave 

Om efficiënte keuzes te kunnen maken over de inzet van het beschikbare budget 

heeft de minister inzicht nodig in de gevolgen die de instandhoudingsopgave heeft 

voor de beschikbaarheid van het hoofdwegennet en het spoorwegennet. Naast dat 

de minister binnen het instandhoudingsbeleid aan assetmanagement doet, is het 

ook van belang dat hij inzicht heeft in hoeveel beperkingen er zijn, hoe lang ze duren 

en wat de oorzaken zijn. Zo kan hij beter besluiten hoe hij het beschikbare geld voor 

instandhouding gerichter kan inzetten. Vooral bij storingen en uitgesteld of achter

stallig onderhoud zijn beperkingen een indicatie van de verslechterende staat van 

de infrastructuur. Dit betekent dat de minister door de beide beheerders geïnformeerd 
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moet worden over bijvoorbeeld snelheids of gewichtsbeperkingen op bruggen. 

Of als op een viaduct steeds vaker een rijbaan gesloten is vanwege gepland of 

on gepland onderhoud.

Onder andere met behulp van informatie over beperkingen kan de minister op tijd 

inschatten welke objecten de beide beheerders moeten renoveren of vervangen. 

Daardoor is de kans kleiner dat zij later ongepland onderhoud moeten uitvoeren 

met meer hinder tot gevolg. 

RWS en ProRail moeten de komende jaren steeds meer doen aan instandhouding, 

ook om achterstanden in te lopen. De aandacht van deze organisaties moet daardoor 

noodzakelijkerwijs verschuiven van de aanleg van nieuwe naar het instandhouden 

van bestaande (spoor)wegen. De informatie die de minister op dit moment verzamelt 

om de beide beheerders te kunnen aansturen, is nog onvoldoende aangepast aan 

deze nieuwe werkelijkheid. Informatie over beperkingen kan de minister meer inzich

ten geven die helpen om efficiënte keuzes te maken over de inzet van het beschik

bare budget. Mogelijk zijn er ook andere indicatoren die kunnen bijdragen aan dat 

inzicht. Wij hebben niet onderzocht wat het aandeel is van het inzicht in beperkingen 

op het geheel van de beschikbare en benodigde informatie over instandhouding. 

5.2.3 Onvoldoende inzicht om te kunnen sturen op 
instandhouding

Minister maakt alleen afspraken over hinder, niet over beperkingen 

De minister heeft afspraken gemaakt met de beheerders van de Rijksinfrastructuur 

over de informatie die hij wenst te ontvangen, zowel op vaste momenten, als bij 

incidenten. De huidige afspraken geven de minister met name inzicht in de hinder 

die weggebruikers en spoorreizigers ondervinden. Hinder voor gebruikers is dat zij 

last hebben van werkzaamheden en storingen. Bijvoorbeeld als zij door werkzaam heden 

langer onderweg zijn dan normaal. Wanneer echter een deel van een spoor tunnel wordt 

afgesloten, is dat een beperking. Maar als dat ’s nachts gebeurt wanneer er geen treinen 

rijden, dan levert dat geen hinder op. De minister wordt dan niet geïnformeerd.

Met RWS heeft de minister een overeenkomst over de informatie die de organisatie 

op vaste momenten moet leveren over de te leveren prestaties. Met ProRail heeft de 

minister een contract waarin deze afspraken staan. Het gaat dan bijvoorbeeld over het 

aandeel van files veroorzaakt door werkzaamheden of het aantal ernstige ver storingen 

op het spoor. RWS en ProRail halen die afspraken meestal. 
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Bij een groot incident, zoals een stroomstoring die het treinverkeer ontregelt, informeert 

ProRail de minister. Ook RWS informeert de minister bij grote incidenten, zoals toen 

het wegdek omhoogkwam bij de Prinses Margriettunnel op de A7 in Friesland. 

De informatie over hinder die de minister wenst te ontvangen, geeft hem volgens ons 

onvoldoende inzicht in de gevolgen die de groeiende instandhoudingsopgave heeft 

voor de beschikbaarheid van het hoofdwegennet en het spoorwegennet. Sturen op 

hinder geeft naar ons oordeel geen inzicht in de onderliggende problemen die leiden 

tot beperkingen en hinder. In die beperkingen heeft de minister op dit moment vooral 

incidenteel inzicht, als het onderhoud zodanig is dat er (ernstige) hinder optreedt voor 

gebruikers. Wanneer er door goede planning van werkzaamheden geen hinder optreedt, 

kan er toch sprake zijn van problemen met de infrastructuur waarover de minister 

geïnformeerd zou moeten (willen) worden. De kennis van incidenten en hinder stelt de 

minister nog niet in staat om ook vooraf en tijdig trends te signaleren en deze informatie 

te gebruiken om efficiënte keuzes te maken bij de instand houdingsopgave. Daarvoor 

ontbreken de juiste data. 

Data van RWS niet geschikt voor zicht op beperkingen door instandhouding

We concluderen dat de minister geen overzicht heeft van de beperkingen die te 

maken hebben met instandhouding. Zo weet de minister niet welke beperkingen 

waar optreden en heeft hij een onvolledig beeld van de gevolgen van de instand

houdingsopgave voor de beschikbaarheid van de infrastructuur. 

Uit ons onderzoek blijkt dat de informatie die RWS in opdracht van de minister van 

IenW verzamelt niet is bedoeld om inzicht te geven in de beperkingen die te maken 

hebben met instandhouding. Het systeem dat RWS gebruikt om werkzaamheden te 

registreren maakt geen onderscheid tussen werkzaamheden als gevolg van aanleg of 

werkzaamheden als gevolg van instandhouding. RWS kan ons geen volledig overzicht 

geven van die beperkingen. Dat betekent dat de minister van IenW deze informatie 

ook niet heeft.

RWS maakt sinds enkele jaren wel overzichten van gebruiksbeperkingen voor bruggen. 

Dit zijn beperkingen, opgelegd door RWS, om te blijven voldoen aan veiligheids eisen. 

De regionale onderdelen van RWS houden deze beperkingen bij. Er is echter geen 

totaaloverzicht van deze informatie, en de regionale onderdelen registreren deze 

informatie ook niet op een eenduidige manier. 
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Beperkingen door instandhouding in beeld: de Suurhoffbrug in beheer van RWS

Een voorbeeld van de impact van beperkingen die te maken hebben met het 

instandhouden van de infrastructuur is de Suurhoffbrug in beheer van RWS. 

Deze brug is een belangrijke schakel van het hoofdwegennet in de Rotterdamse 

haven. Over deze brug uit 1974, die Europoort met de Maasvlakte verbindt, 

rijden volgens RWS dagelijks 6.500 vrachtwagens. De Rotterdamse haven was 

in 1974 kleiner dan nu, waardoor bij het ontwerp rekening werd gehouden met 

gebruik door 5 vrachtwagens per dag. Omdat er nu veel meer verkeer over de 

brug rijdt, slijt deze sneller dan voorzien. 

In 2008 gaf de minister al aan dat de brug binnen 10 jaar vervangen moest 

worden. Dit bleek uit een groot onderzoek naar de levensduur van bruggen 

waarin de minister ook keek naar 14 stalen bruggen, waaronder de Suurhoffbrug. 

Omdat de brug vanaf die tijd steeds sneller achteruit ging, besloot de minister 

in 2017 een tijdelijke brug aan te leggen. Deze tijdelijke brug werd in 2021 

aangelegd om de oude brug zo snel mogelijk te ontlasten. Een definitieve 

verbinding komt er pas in 2031. Tot die tijd zullen er op de oude brug waar

schijnlijk steeds meer storingen zijn. In enkele jaren waren er op de Suurhoff

brug honderden werkzaamheden. De impact van de beperkingen op de  

Suurhoffbrug was groot. Tijdens sommige werkzaamheden moesten duizenden 

vrachtwagens – soms met gevaarlijke stoffen – door het nabij gelegen Brielle 

worden omgeleid. 

RWS registreert werkzaamheden maar het systeem waarin die worden bijgehouden 

geeft geen volledige informatie over beperkingen. Een deel van de beperkingen op  

de Suurhoffbrug is bijvoorbeeld niet terug te vinden in dit systeem doordat:

• er kon worden gewerkt aan de brug als de weg door werkzaamheden verderop 

toch al was afgesloten. Werkzaamheden aan de brug zelf werden niet apart 

geregistreerd.

• werkzaamheden die niet leidden tot beperkingen op de brug maar wél op de 

vaarweg, bijvoorbeeld een stremming voor de scheepvaart, of het fietspad, 

niet werden geregistreerd. 

Data van ProRail wel geschikt voor zicht op beperkingen door instandhouding

De data van ProRail, die ook (openbaar) toegankelijk zijn via prestaties.prorail.nl, 

geven wel de mogelijkheid om het aantal en de duur van beperkingen te relateren 

aan de instandhoudingsopgave. 

In onderstaande figuur laten we dat zien. Daaruit blijkt dat een steeds groter deel 

van de totale duur van de werkzaamheden die tot beperkingen leiden, door ver

nieuwing van het spoorwegennet komt. Dit is een belangrijk onderdeel van de 
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instandhouding van het spoorwegennet. Ook zien we dat er steeds langer sprake 

is van beperkingen door impactvolle verstoringen die gerelateerd zijn aan instand

houding. Bij een impactvolle verstoring is de totale vertraging voor alle treinen samen 

meer dan 680 minuten, als direct gevolg van de storing. 

Deze informatie zou ProRail kunnen gebruiken om het onderhoud en de vervanging 

van de infrastructuur zo te plannen dat werkzaamheden op tijd worden uitgevoerd, 

en storingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Figuur 7 Werkzaamheden en storingen ProRail 2018-2022

Duur van werkzaamheden door vernieuwing toegenomen en van 
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Beperkingen door instandhouding in beeld: de Suurhoffbrug in beheer 

bij ProRail

Illustratief voor de problemen rond instandhouding is de Suurhoffbrug in 

beheer van ProRail. Deze spoorbrug ligt naast de Suurhoffbrug van RWS. 

De brug wordt gebruikt voor goederentreinen tussen de Maasvlakte en 

Europoort, bijvoorbeeld erts en kolentreinen. Vanwege de problemen op 

de brug van RWS werd ProRail op de hoogte gesteld dat ook bij de spoorbrug 

misschien sprake was van vergelijkbare slijtage. Toen ProRail hiernaar onder

zoek deed, bleek aan de binnenkant van de brug roest te zijn ontstaan doordat 
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er water binnenstroomde bij boutverbindingen. Dit was bij eerdere inspecties 

niet opgemerkt, mede doordat het moeilijk was om bij de binnenkant van de 

brug te komen. Daarnaast bleken er ook problemen met de draagkracht van 

de brug. ProRail heeft, toen dit in juni 2022 bleek, beperkingen opgelegd aan 

het treinverkeer. Er mochten in plaats van 12 nog maar 4 treinen per uur over 

de brug. Uit nader onderzoek bleek dat de dienstregeling in juli 2022 toch 

grotendeels kon worden hervat. Toen konden er alleen bij windkracht 6 of 

hoger geen 2 treinen tegelijkertijd over de brug. Vanaf half september bleef 

alleen een gewichtsbeperking over die nauwelijks invloed had op het trein

verkeer. In november 2022 legde ProRail nieuwe beperkingen op vanwege 

het risico op een breuk bij lage temperaturen waardoor de hoofddraag

constructie zou kunnen bezwijken. Bij temperaturen onder het vriespunt 

mocht maar 1 trein tegelijk over de brug. Die beperking duurde tot januari 

2023. Vanaf januari tot december 2023 was er een gewichtsbeperking, maar 

die leidde nauwelijks tot hinder. Vanaf januari 2024 zijn er geen beperkingen 

meer dankzij herstelwerkzaamheden van ProRail. ProRail is nagegaan of er 

andere bruggen in het areaal zijn waar vergelijkbare problematiek zou kunnen 

spelen, maar dat was niet het geval.

5.2.4 Zicht op instandhouding voor de toekomst
De beheerders RWS en ProRail baseren de berekening van hun budgetbehoefte 

voor instandhouding op de informatie over de levensduur en de staat van het areaal. 

Dat bestaat uit ‘assets’, bijvoorbeeld bruggen, viaducten, wegdelen, lichtmasten en 

borden op het hoofdwegennet. Toen wij in 2014 onderzoek deden naar de instand

houding van het hoofdwegennet, was RWS bezig met verbetering van het asset

management. Dit houdt in dat RWS bijhoudt welke ‘assets’ het in beheer heeft en  

wat hiervan de staat is. Zo kan RWS inschatten wanneer en hoeveel onderhoud en 

vernieuwing nodig is. RWS geeft aan dat de verbetering van het assetmanagement 

onder meer nodig is omdat regionale onderdelen van RWS in het verleden eigen 

registratiesystemen hadden en sommige assets niet volgens de bouwtekeningen 

zijn gebouwd. 

We concluderen echter dat er na 10 jaar nog steeds geen volledig zicht is op 

(de staat van) het areaal van het hoofdwegennet, maar dat het zicht wel steeds 

vollediger wordt. Voor ProRail stellen we vast dat er wel volledig zicht is op het 

areaal. De beheerders, RWS en ProRail, hebben informatie over het areaal nodig  

om te kunnen berekenen hoeveel geld ze in de toekomst nodig hebben voor de 

instandhouding.
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Conclusies

De minister van IenW moet ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van Nederland op peil 

blijft. Dat is een grote opgave voor nu en voor de toekomst. Omdat veel infrastructuur 

is verouderd en intensief wordt gebruikt, is er veel geld nodig om dit in stand te houden. 

Voor de periode 2023 t/m 2037 is voor het hoofdwegennet € 20,5 miljard begroot,  

waar volgens RWS € 35,5 miljard nodig is. Voor het spoorwegennet is voor de periode 

2023 t/m 2037 € 27,9 miljard begroot, waar volgens ProRail € 37,8 miljard nodig is.  

Nu instandhouding meer aandacht vraagt dan aanleg van nieuwe (spoor)wegen en 

bruggen, en we constateren dat er sprake is van een substantieel verschil tussen de 

budget behoefte van de beheerders en de begroting van de minister, is het belangrijk 

dat RWS, ProRail én de minister beschikken over informatie die inzicht geeft in de 

gevolgen van de instandhoudingsopgave. Daarmee kan de minister beter besluiten  

hoe hij het beschikbare geld efficiënt kan inzetten.

De informatie waar de minister over beschikt om tot een goed beeld te komen van de 

instandhoudingsopgave is niet volledig. De beschikbare informatie over beperkingen 

op het spoornetwerk gebruikt hij niet, en voor het hoofdwegennet is deze informatie 

niet volledig, omdat RWS de minister enkel incidenteel informeert over beperkingen. 

Als gevolg daarvan kan de minister minder goed besluiten hoe hij het beschikbare 

geld efficiënt kan inzetten. De minister stuurt op dit moment vooral op (het voor

komen van) hinder, maar weet onvoldoende van de ontwikkeling en de oorzaken van 

de beperkingen die te maken hebben met het instandhouden van de infrastructuur. 

De opgave die er ligt om de infrastructuur in Nederland op peil te houden, zal in de 

komende jaren alleen nog maar omvangrijker worden. De noodzaak voor de minister 

om inzicht te hebben in de gevolgen van de instandhoudingsopgave is groot en zal 

alleen maar toenemen.

Oordeel over de beleidsresultaten

In dit onderzoek hebben we getoetst in hoeverre het inzicht van de minister voldoet 

aan de daaraan te stellen normen. Op grond daarvan hebben we een oordeel gegeven 

op een vijfpuntsschaal: goed, toereikend, matig, zorgelijk of zeer zorgelijk. 

In dit onderzoek vellen we 2 oordelen: een oordeel over het hoofdwegennet en 

een oordeel over het spoorwegennet. 

Het inzicht in het hoofdwegennet beoordelen wij als zorgelijk. Vanwege de grote 

financiële omvang en grote maatschappelijke gevolgen van de instandhoudings opgave, 

wegen we het zwaar dat de minister nog onvoldoende weet over beperkingen door 

de instandhouding op het hoofdwegennet. Daarbij wegen we mee dat wij in eerdere 
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onderzoeken ook al wezen op het belang van instandhouding. De verschuiving van de 

aandacht van aanleg naar instandhouding betekent dat de minister moet zorgen dat er 

informatie beschikbaar komt om daar op te kunnen sturen. Dat beeld is op dit moment 

onvolledig. Dit kan verbeteren met inzicht in beperkingen. Mogelijk zijn er ook andere 

indicatoren die kunnen bijdragen aan dat inzicht. Wij hebben niet onderzocht wat het 

aandeel is van het inzicht in beperkingen op het geheel van de informatiebehoefte 

over instandhouding. Aangezien de Algemene Rekenkamer in de afgelopen 10 jaar bij 

herhaling heeft gewezen op het belang van de instandhoudingsopgave, had de minister 

hier al meer over kunnen weten.

goedtoereikendmatigzorgelijkzeer zorgelijk

Oordeel

Het inzicht in het spoorwegennet beoordelen wij als toereikend. De minister weet 

voldoende over beperkingen als gevolg van instandhouding op het spoorwegennet.

goedtoereikendmatigzorgelijkzeer zorgelijk

Oordeel

Aanbevelingen

Op basis van ons onderzoek komen wij tot de volgende aanbevelingen voor de 

minister van IenW:

• Verbeter het inzicht in trends bij het optreden van beperkingen, zodat de minister 

deze informatie kan gebruiken om efficiënte keuzes te maken over de inzet van 

het beschikbare budget. 

• Formuleer prestatieindicatoren die informatie geven over de gevolgen van de 

instandhoudingsopgave voor de beschikbaarheid van de wegen en het spoor. 

Dat kan bijvoorbeeld door werkzaamheden als gevolg van instandhouding te 

onderscheiden van werkzaamheden als gevolg van aanleg.
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5.3 Gebruik van secundaire bouwstoffen in en op 
de bodem

Nederland produceert op jaarbasis 

miljarden kilo’s afval. Het kabinet wil 

dat oude grondstoffen, materialen en 

producten opnieuw gebruikt worden in 

plaats van deze weg te gooien als 

afval. Dat heet ook wel circulariteit. 

Afval kunnen we bijvoorbeeld opnieuw gebruiken als basis voor bouwstoffen. Dit type 

bouwstoffen wordt secundaire bouwstoffen genoemd. Door materialen opnieuw te 

gebruiken hoeven er minder nieuwe grondstoffen zoals zand en grind, te worden 

gewonnen en geïmporteerd. En er ontstaat geen afvalberg. Het hergebruik van afval 

past bij de ambitie van Nederland om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit onderwerp 

draagt bij aan het bereiken van het duurzame ontwikkelingsdoel 12: ‘Verantwoorde 

consumptie en productie’ en duurzame ontwikkelingsdoel 15: ‘Leven op land’.

Het gebruik van secundaire bouwstoffen kent risico’s, bijvoorbeeld voor bodem en 

water, maar ook voor de volksgezondheid. Het afval in secundaire bouwstoffen kan 

verontreinigde stoffen bevatten. Voorbeelden van verontreinigende stoffen zijn zware 

metalen als cadmium en vanadium of zeer zorgwekkende stoffen als PFAS. Als de 

schadelijke stoffen uit de bouwstof vrijkomen, ontstaan er gevaren voor mens en 

milieu. Doordat er meer circulaire materialen worden gebruikt, neemt de kans op 

bodemverontreiniging toe. In de afgelopen jaren ging het niet altijd goed, blijkt uit 

verschillende incidenten. Dit leidde tot milieuschade en kosten voor de samenleving. 

Zo werden in Katwijk in 2021 batterijen gevonden langs een weg waar secundaire 

bouwstoffen waren gebruikt. Dat leidde tot onrust bij omwonenden en mediaaandacht. 

Volgens de regels mocht er echter een zeker percentage batterijen in de bouwstof 

zitten. De gemeente betaalt nu het monitoren van de kwaliteit van het grondwater.

Binnen het Ministerie van IenW is de staatssecretaris van IenW verantwoordelijk 

voor het beleidsthema circulaire economie en voor de bodemwetgeving. Wij hebben 

onderzocht in hoeverre de staatssecretaris van IenW inzicht heeft of:

• de doelen voor circulair hergebruik van afval in 2 soorten secundaire bouwstoffen 

worden gehaald;

• de regels voor bodembescherming worden nageleefd. 
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Ook hebben we onderzocht of de staatssecretaris actie onderneemt als er problemen 

blijken te zijn met de 2 onderzochte bouwstoffen. Dit hebben we gedaan aan de hand 

van dataanalyse, documentstudie en interviews (zie bijlage 2 voor een verdere 

toelichting op de methodologie). 

De staatssecretaris stelt via het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodem

kwaliteit kaders vast die ervoor moeten zorgen dat secundaire bouwstoffen niet 

leiden tot bodemverontreiniging. We stellen vast dat de staatssecretaris niet weet 

of de kaders daadwerkelijk voldoende effectief zijn. Dat komt doordat zij te weinig 

informatie heeft over de productie en toepassing van de onderzochte secundaire 

bouwstoffen. Het is niet bekend wat er in de secundaire bouwstoffen zit of waar ze 

worden toegepast. Daardoor weet de staatssecretaris ook niet of zij de doelstellingen 

voor circulariteit haalt. 

Ook heeft de staatssecretaris beperkt informatie over de naleving van de bodem

regelgeving bij de onderzochte secundaire bouwstoffen. Omgevingsdiensten moeten 

toezicht houden op het gebruik van de bouwstoffen in bouwprojecten, maar daar 

zijn problemen met de benodigde kennis en capaciteit voor dit toezicht.

De staatssecretaris is wel op de hoogte van uiteenlopende risico’s voor circulariteit, 

mens en milieu, en overheden en bedrijven. In figuur 8 staat een aantal van deze risico’s. 

Er zijn allereerst risico’s voor circulaire doelen en mens en milieu: binnen de huidige 

wet en regelgeving mogen bepaalde secundaire bouwstoffen worden geproduceerd 

die mogelijk verontreinigend zijn op de lange termijn en een belemmering vormen voor 

betere recycling. Dat gaat gepaard met kosten voor overheid en bedrijven. 
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Figuur 8 Problemen en risico’s van het gebruik van circulaire secundaire bouwstoffen 

in en op de bodem

De kern van het probleem: milieurisico’s, circulaire risico’s en financiële 
risico’s

Toekomstige
kosten voor 
overheden
& bedrijven

Risico’s voor
mens & milieu

Belemmering
circulariteit

Ons onderzoek
laat zien :

•Onvoldoende zicht op 
circulaire doelstellingen

•Regels laten ruimte
voor risico’s

•Problemen in het 
toezicht

• Bestaande 
schone 
stromen 
worden 
verontreinigd

Ons onderzoek
laat zien:

Ons onderzoek
laat zien:

• 

•

• 

Verontreiniging 
komt vrij in de 
bodem
Risicovolle 
varianten 
toegestaan
Regels sluiten 
niet aan op 
huidige praktijk

Ons onderzoek laat zien:
• 
•

De vervuiler betaalt niet altijd
Bedrijven blijven met 
voorraden zitten

Kosten van risico’s moeilijk inzichtelijk te maken

Het is niet goed mogelijk om alle risico’s van secundaire bouwstoffen te 

kwantificeren. Bij een verkeerde toepassing van secundaire bouwstoffen 

komen er mogelijk verontreinigende stoffen in de bodem en in het grondwater. 

Deze stoffen worden niet allemaal gemeten en het is niet goed te achterhalen 

hoeveel verontreiniging de door ons onderzochte secundaire bouwstoffen 

veroorzaken. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft wel een schatting gemaakt 

van de milieuschade van alle ‘afvalstromen en circulaire materiaal ketens’, waar

onder plastic, dierlijk en chemisch afval. De ILT schat deze schade jaarlijks op 

€ 3,4 miljard. De ILT schat de jaarlijkse milieuschade van het onjuist verwerken 

van afval tot secundaire bouwstoffen op ongeveer € 150 miljoen (ILT, 2023).  

In beide gevallen verwacht de ILT dat er ook gezondheidsschade optreedt, maar 

heeft zij onvoldoende informatie om de kosten hiervan te schatten. Mensen 

worden in toenemende mate blootgesteld aan een grotere variëteit van veront

reinigende stoffen. Het effect van lage, maar langdurige blootstelling aan veel 



Verantwoordingsonderzoek Ministerie van IenW Algemene Rekenkamer46

verschillende verontreinigende stoffen is moeilijk te onderzoeken. Er zijn alleen 

globale inschattingen beschikbaar van de gezondheidsschade door alle veront

reinigende stoffen (Europees Milieuagentschap, 2020).

Overheden maken kosten bij verontreiniging door secundaire bouwstoffen. 

We hebben voor een aantal incidenten niet vast kunnen stellen hoeveel kosten 

er gemaakt moeten worden, onder andere omdat de bouwstoffen nog niet zijn 

verwijderd. De kosten van recycling van secundaire bouwstoffen moeten nog 

worden gemaakt.

Veel inzichten over risico’s van de onderzochte secundaire bouwstoffen zijn al geruime 

tijd bekend (zie de tijdlijn in figuur 9). In 1993 publiceerde het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al een rapport, in 2002 schreef de VROMinspectie 

erover en sinds 2019 heeft de ILT diverse signaleringsrapportages gepubliceerd.  

In het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 wordt ook nadrukkelijk benoemd dat 

milieucriminaliteit speelt bij secundaire bouwstoffen. De staatssecretaris heeft in  

de afgelopen jaren onderzoek laten uitvoeren, maar dat levert vooral syntheses van 

bestaande kennis op. We stellen vast dat de staatssecretaris terughoudend is met 

het ondernemen van actie. 

Figuur 9 Tijdlijn risicosignalen bodemas en staalslakken
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Volgens het ministerie moet de transitie naar een circulaire economie gelijk opgaan 

met het bevorderen van een schone, veilige leefomgeving. In beleidsvisies spreekt 

de staatssecretaris dan ook over een ‘balans tussen benutten en beschermen’ van 

de bodem. Op basis van onze bevindingen concluderen we dat die balans nog niet 

gevonden is. De ambities voor een circulaire economie én een gezonde leefomgeving 

zijn daarmee allebei in het geding. 

Dat leidt ook tot problemen voor bedrijven die proberen afval te reinigen en een 

nuttige toepassing te geven. Zij moeten concurreren met de bedrijven die binnen 

de regels secundaire bouwstoffen produceren waar nog verontreinigingen in zitten. 

5.3.1 Het belang van secundaire bouwstoffen
Van alle grondstoffen die in Nederland worden gebruikt, bestond in 2020 24% uit 

secundaire materialen. De grond, weg en waterbouw werkt veel met secundaire 

materialen (PBL, 2023). Wij hebben onderzoek gedaan naar 2 secundaire bouwstof

fen: AECbodemas en staalslakken. AECbodemas is het restant dat overblijft in de 

verbrandingsovens van afvalenergiecentrales. Staalslakken zijn een steenachtig 

bijproduct van de staalproductie. Deze secundaire bouwstoffen worden onder de 

grond gebruikt, bijvoorbeeld in verstevigingslagen onder wegen, in geluidswallen of 

in funderingen onder distributiecentra. Maar ze kunnen ook worden vermengd met 

beton. In figuur 10 is te zien hoe de keten van afval tot bouwstof er voor AEC

bodemas uitziet.
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Figuur 10 Keten van AEC-bodemas

Circulair materialengebruik: de keten van afval tot secundaire bouwstof
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Het begint met het inzamelen van huis en bedrijfsafval. In een afvalverbrandings oven 

wordt het afval gebruikt om energie op te wekken. Daarnaast blijft er op de bodem 

van de verbrandingsoven een restant achter: bodemas. Deze overblijfselen kunnen 

nuttig worden gebruikt als bouwstof. Eerst verbeteren producenten van secundaire 

bouwstoffen de kwaliteit van de ruwe afvalstof: materialen die geschikt zijn voor 

recycling worden eruit gehaald, bijvoorbeeld metalen. Ook kan de bodemas gewas

sen worden om vervuiling te verwijderen. Dan is de bodemas klaar om als bouwstof 

gebruikt te worden in de vorm van een korrelvormig product of als toevoeging in 

beton of cement. Aannemers gebruiken het product bijvoorbeeld als verstevigingslaag 

onder een weg of in de fundering van een loods of distributie centrum. Als de weg of 

de loods niet meer nodig is en afgebroken wordt, moeten de gebruikte bouwstoffen 

weggehaald en gerecycled worden. Zo kunnen we materialen voor de economie 

behouden en opnieuw gebruiken.
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Om hoeveel bouwstoffen gaat het

Jaarlijks komen er grote hoeveelheden bodemas en staalslakken op de markt.  

In 2021 ging het om ongeveer 1,6 miljoen ton opgewerkte bodemas en er werd  

zo’n 500 duizend ton staalslakken tot bouwstof opgewerkt. Figuur 11 laat zien  

dat er tien duizenden vrachtwagens nodig zijn om dat te vervoeren.

Figuur 11 Hoeveelheden geproduceerde bodemas en staalslakken in 2021

Elk jaar komen grote hoeveelheden bodemas en staalslakken op de markt
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Problemen bij de toepassing door aannemers

Bodemas en staalslakken worden door heel Nederland gebruikt. Dat gaat niet altijd 

goed. In de praktijk is een handvol incidenten bekend waar verontreiniging is opge treden 

(zie figuur 12). In al die gevallen lijkt het mis te gaan wanneer aannemers de secundaire 

bouwstof gebruiken in een bouwproject. Zo raakte bij een golfbaan in Spijk het water 

vervuild door zware metalen afkomstig uit 670 duizend ton staal slakken. Door deze 

vervuiling konden koeien die op het naastgelegen terrein stonden een lange tijd niet 

meer naar buiten. Deze staalslakken waren verkeerd toegepast: staalslakken moeten 

niet in contact kunnen komen met regenwater of grondwater, maar dat gebeurde wel. 

In Katwijk bleek water onder een weg waar AECbodemas was gebruikt verhoogde 

concentraties zware metalen te bevatten. 
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Figuur 12 Incidenten met bodemas en staalslakken 
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Incidenten hoeven niet representatief te zijn voor de toepassing van secundaire 

bouwstoffen in het algemeen. Maar het is onduidelijk of dit uitzonderingen zijn. 

Niemand registreert namelijk waar en hoeveel secundaire bouwstoffen worden 

toe gepast, zelfs niet als het om miljarden kilo’s gaat. Het valt op dat de meeste 

incidenten met bodemas en staalslakken zich sinds 2019 hebben voorgedaan. 

Bij de meeste incidenten is er sprake van een acuut probleem. De schadelijke stoffen 

in secundaire bouwstoffen kunnen echter ook langzaam vrijkomen gedurende tien

tallen jaren. Doordat zowel staalslakken als AECbodemas op veel locaties kunnen 

worden toegepast, is het moeilijk om exact te herleiden waar mogelijke bronnen 

van verontreiniging zijn. En zonder zicht op toepassingslocaties is het moeilijk om 

in kaart te brengen wat de effecten op het milieu en de volksgezondheid bij elkaar 

opgeteld zijn. In Nederland bestaan op dit moment ook zorgen over de vervuiling 

van het grondwater als gevolg van een opstapeling van vele kleine verontreinigingen.

5.3.2 Onvoldoende zicht op circulaire doelstellingen
De staatssecretaris heeft beleid om de toepassing van secundaire bouwstoffen te 

bevorderen en zo bij te dragen aan een circulaire economie. De beleidsdoelen voor 

het gebruik van bodemas en staalslakken zijn dat afval op een hoogwaardige manier 

wordt benut. Daardoor is het gebruik van nieuwe primaire grondstoffen niet nodig. 

Door de productie en toepassing van secundaire bouwstoffen mag geen milieudruk 
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ontstaan. Om te bepalen of deze doelen behaald worden moet de staatssecretaris 

informatie verzamelen. Uit ons onderzoek blijkt dat zij weinig informatie heeft over 

hoe afval tot deze 2 secundaire bouwstoffen wordt verwerkt. Ook heeft zij geen zicht 

op hoe vervuild de bouwstof is. 

Dit zorgt vervolgens voor problemen bij hergebruik en recycling op een later moment. 

Omdat niet geregistreerd is waar secundaire bouwstoffen zijn toegepast, is er ook geen 

zicht op het hergebruik ervan na toepassing. En als de eigenaar van het bouwwerk 

niet (meer) weet of er verontreinigde secundaire bouwstoffen zijn gebruikt, worden 

de bouwstoffen mogelijk niet goed gerecycled, omdat het voor schoon in plaats van 

verontreinigd bouwmateriaal wordt aangezien. Daardoor kunnen schadelijke stoffen 

in een nieuwe toepassing schade veroorzaken voor mens en milieu. Bovendien is de 

toepassing dan niet circulair. Als verontreinigde afvalstoffen bijvoorbeeld in beton 

worden verwerkt, wordt de recycling van beton namelijk moeilijker. 

5.3.3 Regels laten ruimte voor risico’s

Naleving door producenten

De bodemregelgeving stelt een aantal eisen waar producenten van secundaire 

bouwstoffen zich aan moeten houden. De ILT heeft in de afgelopen 5 jaar onder

zoeken gedaan naar de productie van bodemas en staalslakken. Uit deze onder

zoeken blijkt dat bedrijven die afval opwerken tot secundaire bouwstoffen meestal 

volgens de regels werken. De ILT heeft voor beide bouwstoffen 2 waarschuwingen 

uitgedeeld en geen boetes. 

Uit rapporten van de ILT en het RIVM en uit ons eigen onderzoek blijkt dat de regels 

bepaalde risico’s voor mens en milieu niet goed ondervangen. We noemen deze 

hierna. 

Risicovolle toepassingen toegestaan

De staatssecretaris kan sturen op de soorten secundaire bouwstoffen die produ

centen maken met de regels waaraan bouwstoffen moeten voldoen. Bijvoorbeeld 

voor AECbodemas hebben het ministerie en bedrijven in de Green Deal bodemas 

in 2012 afgesproken dat bodemas schoner moest worden. Het ministerie verbood 

toen per 1 januari 2022 zogeheten IBCwerken. IBCwerken waren een manier om 

grote hoeveelheden AECbodemas te gebruiken zonder de verontreinigende stoffen 

daaruit te verwijderen. 
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Door het verbod op deze toepassingsvorm kiezen producenten nu vaker een andere 

toepassingsvorm, namelijk om AECbodemas te mengen met cement of andere 

bindmiddelen. Dit wordt op veel plekken in Nederland toegepast als bouwblokken 

of funderingslaag en hoeft niet gemonitord te worden. 

In deze toepassing zit echter nog steeds verontreinigde bodemas. Dat brengt risico’s 

met zich mee. Aan de buitenkant is niet te zien of er verontreinigde bodemas in het 

beton zit. Als de bouwstoffen per ongeluk beschadigd worden tijdens werkzaam heden, 

komt de verontreiniging in de bodem. Bovendien blijkt uit een studie in opdracht van 

het ministerie dat er na een langere periode mogelijk meer veront reinigende stoffen 

vrijkomen door chemische processen en verwering van de bouwstof.

De vervuiler betaalt niet altijd

Binnen de wet en regelgeving kunnen bedrijven keuzes maken over hoe zij secun

daire bouwstoffen maken. Financiële belangen van bedrijven en prikkels uit de markt 

zorgen ervoor dat bedrijven niet altijd de beste keuze voor circulariteit en milieu 

maken. Het is bijvoorbeeld duurder om schonere bouwstoffen te maken. Het kost 

namelijk extra geld om verontreinigende stoffen uit secundaire bouwstoffen halen. 

Daarvoor moet een bedrijf meer handelingen uitvoeren. En een bedrijf moet belasting 

betalen om het overblijfsel met verontreiniging te storten. Het ministerie heeft deze 

extra reiniging niet verplicht. Als de minder schone bouwstof nog verkocht mag 

worden, zullen veel aannemers daarvoor blijven kiezen: het is voor hen goedkoper. 

De kosten om deze verontreiniging op te ruimen blijven echter bestaan. Door reiniging 

uit te stellen, betaalt de vervuiler niet. Verontreinigende bouwstoffen die nu worden 

toegepast, moeten in de toekomst worden gerecycled. Er zal dus later voor betaald 

moeten worden. Als er milieuschade optreedt, lopen (lokale) overheden het risico dat 

zij de kosten daarvan moeten betalen. Het gaat dan om tientallen miljoenen euro’s 

per geval. Bij een aantal onderzochte incidenten is er al sprake van kosten. In Katwijk 

is de gemeente geld kwijt voor het monitoren van het grondwater en in Spijk moet de 

gemeente mogelijk betalen voor het afvoeren van de staalslakken. 

Bedrijven die gewassen bodemas produceren, geven aan dat de verkoop van deze 

schonere bouwstof inmiddels stil is gevallen als gevolg van maatschappelijke zorgen. 

Ondertussen gaan andere toepassingen met bodemas zoals mengen met cement, 

waarin de verontreinigingen in de keten blijven, nog gewoon door. De teruggelopen 

vraag zorgt dat bedrijven hun producten niet verkocht krijgen. En het zorgt ervoor 

dat een circulaire toepassing van het afval niet van de grond komt. Ook de toe passing 
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van staalslakken is sterk afgenomen. Doordat de vraag naar AECbodemas en 

staalslakken stokt, zien we dat (de grondstoffen voor) deze bouwstoffen worden 

geëxporteerd. 

Regels niet meer actueel voor veranderde praktijk van circulaire economie

De normen voor schadelijke stoffen in secundaire bouwstoffen zijn berekend op de 

manier van werken in 2008. Nu is de praktijk anders. Destijds ging het ministerie bij 

de toepassing van staalslakken uit van een dunne laag van maximaal 50 centimeter. 

Uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van de ILT, blijkt dat er veel meer staal

slakken in dikkere lagen worden toegepast. Laboratoriumtesten die worden gebruikt 

om inzicht te geven in de veiligheid van de secundaire bouwstoffen gaan nog uit van 

een dunnere laag. 

Ook zijn er sinds 2008 veel nieuwe stoffen op de markt gekomen die niet in de wet en 

regelgeving zijn opgenomen. Als er nieuwe stoffen gebruikt worden in producten of 

verpakkingen, komen die ook in ons afval terecht. En dus in de AECbodemas. Maar 

producenten van secundaire bouwstoffen hoeven niet te letten op veel van deze 

nieuwe stoffen. In 2006 is voor het laatst onderzoek gedaan naar welke stoffen in 

AECbodemas zitten. 

Daarnaast houdt de huidige wetgeving geen rekening met de omstandigheden op 

de locatie waar het materiaal wordt gebruikt. Volgens de wetgeving mogen alle 

secundaire bouwstoffen overal worden toegepast. Dat maakt het mogelijk om op 

dit moment secundaire bouwstoffen in drinkwatergebieden toe te passen. Als er 

verontreiniging vrijkomt, brengt dat de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater 

in gevaar. 

De bodemregelgeving is voor het laatst herzien in 2008. De staatssecretaris heeft 

een herijking van de bodemregelgeving aangekondigd, zodat de regels beter aan

sluiten bij de huidige praktijk en de circulaire economie. Het RIVM doet hiervoor 

meerjarig onderzoek naar milieueffecten van het hergebruik van circulaire grond en 

bouwstoffen. Daarna wordt bekeken welke ontwikkelingen daadwerkelijk aanpassing 

van de wetgeving vereisen. Pas vanaf halverwege 2025 verwacht de staatssecretaris 

te kunnen zeggen welke wetswijzigingen zij zal voorstellen.
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5.3.4 Problemen in het toezicht 
Bij het toezicht op de bodemregelgeving, waar bouwstoffen aan moeten voldoen, 

zijn veel verschillende organisaties betrokken. 

Organisaties betrokken bij toezicht en controle van secundaire bouwstoffen

Certificerende instellingen controleren of producenten van secundaire bouw

stoffen volgens de normen en kwaliteitseisen uit de bodemregelgeving wer

ken. Certificerende instellingen zijn private organisaties. Ze opereren in het 

zogeheten Kwaliteitsborging in het bodembeheerstelsel (Kwalibostelsel). 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de productie 

van secundaire bouwstoffen. Daarbij controleert de ILT of bedrijven een 

erkenning hebben, of producenten van secundaire bouwstoffen volgens de 

normen werken en of certificerende instellingen hun werk goed doen.

Omgevingsdiensten houden toezicht op aannemers die secundaire bouwstof

fen op een locatie toepassen. Ze doen dit namens provincies en gemeenten.

De staatssecretaris is voor het toezicht deels afhankelijk van lokale en private toe

zichthouders. Zij heeft echter geen rechtstreekse zeggenschap over deze organisaties. 

Wel is de staatssecretaris verantwoordelijk voor het functioneren van het hele stelsel. 

Zij moet daarom informatie verzamelen of de toezichthouders hun werk goed (kunnen) 

uitvoeren. Als dat niet zo is, kan de staatssecretaris maat regelen nemen zoals het 

aanscherpen van de kaders voor deze partijen. De staatssecretaris is wel direct verant

woordelijk voor het toezicht door de ILT. 

Er zijn verschillende problemen in het toezicht door deze organisaties. We gaan 

hieronder in op 3 belangrijke problemen. 

Verbeteringen onderweg voor Kwalibostelsel

De staatssecretaris constateerde in 2020 dat het Kwalibostelsel niet goed werkt. 

Dat komt omdat er perverse prikkels waren voor certificerende instellingen. Maar 

ook omdat de overheid zich lange tijd afzijdig heeft gehouden van de kwaliteitseisen 

die certificerende instellingen controleren. Daarom voert het ministerie een actieplan 

uit om dat stelsel te versterken. De meeste maatregelen uit dit plan zijn inmiddels in 

gang gezet. De staatssecretaris maakt bijvoorbeeld afspraken met publieke en 

private partijen om beter samen te werken. Ook praat zij weer actiever mee over de 

kwaliteitseisen in het stelsel. 
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Toezichthouders beschikken over te weinig informatie

De toezichthouders (de ILT en omgevingsdiensten) vinden dat hun informatiepositie 

slecht is. De ILT is er bijvoorbeeld sterk van afhankelijk of omgevingsdiensten signalen 

doorgeven. Wij zien dat de meeste signalen worden doorgegeven door een klein aantal 

omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten hebben op hun beurt te weinig feitelijke 

informatie over de toepassing van secundaire bouwstoffen in bouw projecten om hun 

toezicht goed te kunnen plannen. Omgevingsdiensten weten van tevoren niet waar 

secundaire bouwstoffen worden toegepast, waardoor zij pas kunnen reageren op 

incidenten als de bouwstoffen al toegepast zijn. Er is een informatiesysteem waarin 

de toezichthouders informatie delen (Inspectieview). Maar wij zien in ons onderzoek 

dat dit systeem zeer beperkte informatie bevat en dat inspecteurs het systeem weinig 

gebruiken. In onze onderzoeken naar milieucriminaliteit uit 2021 constateerden we ook 

al problemen met de informatiepositie van toezichthouders.

Onvoldoende capaciteit en expertise bij omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten moeten toezicht houden op de toepassing van bouwstoffen door 

aannemers op een locatie. In de praktijk houden omgevingsdiensten weinig toezicht 

op deze toepassers van bodemas en staalslakken. Tegelijkertijd gaat het juist bij de 

toepassing van bouwstoffen mis. Omgevingsdiensten hebben naast onvoldoende 

personele capaciteit ook onvoldoende kennis en expertise om deze toezichtstaak 

uit te voeren. 

Dit komt onder andere door hoe omgevingsdiensten worden gefinancierd: hun 

opdrachtgevers (de gemeente en de provincie) geven binnen het bestaande budget 

aan wat hun prioriteiten zijn. De opdrachtgevers prioriteren andere onderwerpen dan 

secundaire bouwstoffen blijkt bijvoorbeeld uit een evaluatie van het Kwalibostelsel 

uit 2020. Daardoor kunnen omgevingsdiensten geen expertise opbouwen op dit 

thema. Om de kennis en expertise hierover bij omgevingsdiensten te verbeteren 

geeft de ILT presentaties over bouwstoffen en organiseert de ILT netwerkdagen.

Over het stelsel van omgevingsdiensten zijn in 2021 kritische rapporten uitgebracht 

door de commissieVan Aartsen en de Algemene Rekenkamer. De staatssecretaris is op 

de hoogte van deze problemen in het stelsel als het gaat om deze twee bouwstoffen.

5.3.5 Risico’s vragen om actie

Beleidskeuzes lang in voorbereiding

De staatssecretaris is al lange tijd op de hoogte van de verschillende risico’s rondom 

secundaire bouwstoffen (zie figuur 9). Er is een aantal trajecten van beleidsvorming 
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en wetswijzigingen in voorbereiding. De bodemregelgeving wordt herzien, maar 

daarover komt pas vanaf halverwege 2025 meer duidelijkheid. Ook wordt het afval

beleid vernieuwd. Voor dit nieuwe beleid laat de staatssecretaris onderzoeken wat 

de gevolgen zijn voor het milieu en de circulaire economie van de huidige eisen aan 

bodemas en staalslakken. Daarbij wordt ook gekeken of er betere resultaten kunnen 

worden behaald met andere eisen. Dit traject duurt langer dan gepland. Het is nu 

onduidelijk of er andere eisen worden gesteld aan de bouwstoffen. Op dit moment 

hebben wij hierover geen richtinggevende keuzes kunnen constateren. Daarom is ook 

niet duidelijk of de staatssecretaris het initiatief neemt om problemen op te lossen.

Ondertussen heeft de betonsector zelf al aangegeven geen AECbodemas meer 

in beton te accepteren. Door specifieke toepassingen van AECbodemas raken 

bestaande schone stromen bouwstoffen namelijk vervuild. Dit initiatief is genomen 

door de sector. Tegelijkertijd is afval al decennialang een zorg van de overheid.

5.3.6 Conclusie
In een circulaire economie hoort het toepassen van secundaire bouwstoffen veilig 

te zijn. Om dat te realiseren moet de staatssecretaris waarborgen inbouwen om 

hoogwaardig hergebruik van bouwstoffen én bescherming van de bodem te garan

deren. We concluderen dat zij echter niet weet of de maatregelen die daarvoor 

moeten zorgen voldoen. Tegelijkertijd is de staatssecretaris al langere tijd op de 

hoogte van verschillende risico’s nu en in de toekomst.

We hebben onderzocht of de staatssecretaris voldoende inzicht heeft in de circulaire 

toepassing van AECbodemas en staalslakken volgens de bodemwet en regelgeving. 

We stellen vast dat de informatiepositie van de staatssecretaris ten aanzien van 

AECbodemassen en staalslakken niet voldoet. De staatssecretaris heeft onvol

doende inzicht in het bereiken van circulaire doelstellingen. De ILT constateert dat 

producenten van deze secundaire bouwstoffen zich aan de regels houden. Op de 

toepassing van deze bouwstoffen door aannemers is minder toezicht – door 

omgevingsdiensten – en daardoor is er minder inzicht in de naleving van wet en 

regelgeving. 

Het risico is bekend dat de huidige praktijk leidt tot verontreiniging in bouwstoffen 

en een belemmering opwerpt voor hergebruik in de toekomst. En dat deze problemen 

veel publiek geld kunnen kosten. De transitie naar een circulaire economie vraagt om 

maatregelen nu om verontreinigingsproblemen later te voorkomen.
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We onderzochten of de staatssecretaris actie onderneemt als er risico’s blijken te 

zijn. We concluderen dat de staatssecretaris terughoudend is om bekende risico’s 

aan te pakken, terwijl er al meer dan 5 jaar kennis over de risico’s is opgebouwd. 

In Nederland bestaan nu eenmaal afvalstromen. Deze afvalstromen zijn omvangrijk 

en kunnen in het hele land en in het buitenland terechtkomen. Wanneer veront

reiniging in de grond belandt, verdwijnt die uit het zicht. De staatssecretaris is in de 

positie om het initiatief nemen om deze problemen niet naar de toekomst door te 

schuiven. We dringen er bij de staatssecretaris op aan om de kennis die er is te 

gebruiken om op korte termijn maatregelen te treffen die hoogwaardig hergebruik 

van bouwstoffen én bescherming van de bodem garanderen.

Oordeel over de beleidsresultaten

In dit onderzoek hebben we getoetst in hoeverre het gevoerde beleid van de staat

secretaris voldoet aan de daaraan te stellen normen. Op grond daarvan hebben we 

een oordeel gegeven op een vijfpuntsschaal: goed, toereikend, matig, zorgelijk of 

zeer zorgelijk. 

goedtoereikendmatigzorgelijkzeer zorgelijk

Oordeel

Het beleid voor bodemverontreiniging door secundaire bouwstoffen beoordelen wij 

– mede gezien de grote risico’s voor maatschappij, mensen, bodem en water – als 

zorgelijk. 

5.4 Terugblik

In de afgelopen 10 jaar heeft de Algemene Rekenkamer meerdere keren onderzoek 

gedaan naar de instandhouding van de infrastructuur in Nederland, met name gericht 

op het hoofdwegennet (2014), het hoofdvaarwegennet (2015 en 2019) en het hoofd

watersysteem (2016). In ons onderzoek uit 2014 constateerden we dat er al in 1998 

– 25 jaar geleden – signalen waren dat er te weinig geld voor instandhouding was. 

We vroegen in onze eerdere onderzoeken aandacht voor oplopend achterstallig 

onderhoud, mede als gevolg te lage budgettering. We wezen erop dat het voor een 

goede planning en budgettering van instandhoudingsmaatregelen nodig is om de 

informatievoorziening te verbeteren. 
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We zien dat de informatievoorziening over de instandhouding van de infrastructuur 

aan de Tweede Kamer inmiddels is verbeterd. Zo rapporteert de minister over de 

omvang van het uitgesteld en achterstallig onderhoud op de netwerken in de instand

houdingsbijlage (bijlage 4 bij de begroting van het Ministerie van IenW). Ook informeert 

de minister de Kamer in deze bijlage over de ontwikkeling van de instandhoudings

kosten en begrotings maatregelen voor de toekomst, zoals wij ook in § 5.2 hebben 

laten zien. Ook brengt de minister sinds 2020 jaarlijks een rapportage uit die syste

matisch de ‘staat van de infrastructuur’ in kaart brengt. We vinden dit een positieve 

ontwikkeling.

Ook in dit verantwoordingsonderzoek concluderen we echter dat de informatie

voorziening (voor het hoofdwegennet) nog steeds onvoldoende is. De minister weet 

nog steeds te weinig over de beperkingen als gevolg van de instandhoudingsopgave 

op het hoofdwegennet en had hier meer over kunnen weten. Ook is er nog geen 

volledig zicht op het areaal van het hoofdwegennet; iets dat we ook in ons onderzoek 

10 jaar geleden concludeerden.

5.5 Totstandkoming beleidsinformatie

In deze paragraaf geven wij de uitkomsten van ons onderzoek naar de totstand

koming van de beleidsinformatie.

Wij hebben onderzocht of de beleidsinformatie in het Jaarverslag 2023 van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrouwbaar tot stand is gekomen. 

Uit dit onderzoek zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat de 

totstandkoming niet betrouwbaar is. 

Wij hebben ook onderzocht of de beleidsinformatie in strijd is met de financiële 

verantwoordingsinformatie. Wij stellen vast dat de beleidsinformatie niet in strijd 

is met de financiële verantwoordingsinformatie. 
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6. 
Reactie minister en 
nawoord Algemene 
Rekenkamer

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 24 april 2024 gereageerd op 

ons conceptrapport. Hieronder geven we zijn reactie samengevat weer. De volledige 

reactie staat op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2023. We sluiten dit 

hoofdstuk af met ons nawoord. 

6.1 Reactie minister van IenW

De minister reageert, mede namens de staatssecretaris van IenW, op onze conclusies 

en aanbevelingen voor de onderwerpen bedrijfsvoering en beleid. 

Bedrijfsvoering

De minister deelt de conclusies met betrekking tot de bedrijfsvoering. Hij is verheugd 

over de stappen die dit jaar zijn gezet. Op het gebied van informatiebeveiliging en 

verplichtingenbeheer, waar de onvolkomenheid als afgerond is beschouwd, zal het 

ministerie doorgaan met verdere versterking. Op het gebied van een geborgd inkoop

proces en prestatieverklaren geeft hij aan dat de effecten van de verbetermaatregelen 

zichtbaar zijn geworden. Hij erkent dat er blijvende aandacht nodig is voor het imple

menteren en borgen van de vastgestelde verbetermaatregelen en zal hier actie op 

nemen.

Onze bevindingen op het algoritme Slim inzetten weginspecteurs worden herkend. 

De minister geeft aan inmiddels actie te hebben ondernomen op de privacyelementen 

en dat hij bezig is de transparantie en betrouwbaarheid van algoritmes beter te borgen.

http:// www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2023
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Beleidsonderzoek ‘Zicht op de beperkingen door instandhouding infrastructuur’

De minister erkent het risico dat een tekort aan geld in combinatie met de grote 

instandhoudingsopgave zou kunnen leiden tot achterstanden, met overlast voor 

weggebruikers en spoorreizigers tot gevolg. Tegelijkertijd is hij, vanwege de financiële 

armslag die hij heeft, genoodzaakt tot het maken van keuzes. Die keuzes wil hij 

maken op basis van goede, betrouwbare informatie. 

De minister erkent dat bij RWS een verbeterd beeld van de beperkingen nodig is voor 

meer inzicht in de staat van het areaal. Hij geeft aan dat RWS sinds 2021 in de ‘Staat 

van de Infrastructuur RWS’ al rapporteert over een deel van de beperkingen, namelijk 

op de bruggen. Aanvullend zal worden bekeken of deze beperkingen centraal kunnen 

worden geregistreerd en uitgebreid naar andere assets van het areaal. Verder zegt de 

minister verder te zullen werken aan de ontwikkeling van indicatoren die inzicht geven 

in de technische staat van het areaal en zal hij ter invulling van het basiskwaliteits

niveau ook de prestatieafspraken op hinder nader uitwerken.

De minister is blij dat wij het inzicht in het spoorwegennet als toereikend beoordelen. 

Hij verwacht dat ProRail trends bij het optreden van beperkingen tijdig signaleert en 

dit meeneemt bij het plannen van instandhoudingswerkzaamheden. Hij geeft aan dat 

de informatie over het spoor voor IenW voldoende is om de benodigde keuzes te 

maken in relatie tot instandhouding.

Beleidsonderzoek ‘Gebruik van secundaire bouwstoffen in en op de bodem’

De minister herkent onze bevindingen over het gebruik van secundaire bouwstoffen 

in en op de bodem. Hij schrijft dat ook IenW de afgelopen jaren de gevolgen heeft 

gezien van waar het niet goed is gegaan. 

De staatssecretaris onderstreept de noodzaak om maatregelen te treffen die hoog

waardig hergebruik van (secundaire) bouwstoffen én de bescherming van de bodem 

garanderen. Zij benoemt een aantal acties die zij in gang gezet heeft voor de korte en 

lange termijn:

• Per 1 januari 2024 geldt een informatieplicht voor de toepassing van bodemas en 

immobilisaat. Een informatieplicht voor staalslakken is in voorbereiding. 

• De Regeling bodemkwaliteit 2022 is op 1 januari 2024 in werking getreden. Daarin 

staan aanvullende eisen voor de verklaring die producenten van bouwstoffen 

afgeven over hun secundaire bouwstoffen. 

• De circulaire staalslakken is geactualiseerd en sluit aan op de Omgevingswet.

• Een registratieplicht voor toepassingslocaties van secundaire bouwstoffen wordt 

overwogen, zodat deze herleidbaar worden.
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• Inzichten uit meerjarig onderzoek door het RIVM kunnen voor IenW mogelijk 

aanleiding zijn voor het stellen van aanvullende voorwaarden en aangescherpte 

normen. Dit wordt gedaan in het kader van de herijking van de bodemregelgeving.

• De versterking van het Kwalibostelsel wordt dit jaar afgerond.

De staatssecretaris herkent ook de problemen die wij zien in de uitvoering van het 

toezicht. Zij geeft aan te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de data uit 

bronsystemen die via Inspectieview kunnen worden geraadpleegd. Ook wordt volgens 

de staatssecretaris in het interbestuurlijk programma versterking VTHstelsel gewerkt 

aan kennisinfrastructuur, informatievoorziening en het verkrijgen van voldoende 

capaciteit bij de omgevingsdiensten. Om haar verantwoordelijkheid voor het VTH

stelsel waar te kunnen maken, heeft de staatssecretaris aan de Kamer laten weten  

de regelgeving hiervoor aan te zullen passen. 

6.2 Nawoord Algemene Rekenkamer

We zullen de ingezette lijn van verbeteringen in de bedrijfsvoering en de verbeter

maatregelen die de minister toezegt, volgen.

Wij constateren dat de minister de conclusies over het zicht op de beperkingen door 

instandhouding van de infrastructuur erkent. De minister erkent ook het risico op een 

tekort aan geld voor instandhouding, wat kan leiden tot overlast voor spoor en 

weggebruikers. De financiële keuzes zelf zijn aan de minister en de Tweede Kamer. 

Als die keuzes tot een gebrek aan financiële armslag leiden voor instandhouding, dan 

is het aan de minister om over dat gebrek aan financiële armslag, alsmede de conse

quenties ervan voor burgers en bedrijven, transparant te zijn. Wij benadrukken, mede 

in het licht van het budgetrecht van de Tweede Kamer, het belang van een degelijke 

en transparante onderbouwing van keuzes ten behoeve van de instandhouding van 

infrastructuur nu en in de toekomst. Wij kijken uit naar de resultaten van de intentie 

van de minister om het inzicht in de beperkingen te verbeteren en indicatoren en pres

tatieafspraken nader uit te werken. We zullen de stand van zaken van instandhouding 

en de keuzes die hierin worden gemaakt met belangstelling blijven volgen.

Wij zien dat de staatssecretaris diverse maatregelen heeft aangekondigd om het 

gebruik van secundaire bouwstoffen en de bescherming van de bodem te garan deren. 

We zien in de reactie van de staatssecretaris nog geen acties tegen de negatieve 

gevolgen van verontreinigingen in secundaire bouwstoffen, wat van belang is voor 

goede recycling.
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We merken op dat veel van de maatregelen die de staatssecretaris onderneemt of 

overweegt, aan het einde van de toepassingsketen zitten en juridisch van aard zijn. 

Recente onderzoeksrapporten in opdracht van de staatssecretaris tonen de voordelen 

aan van maatregelen eerder in de keten. Deze voordelen zijn er voor de uitvoerbaar

heid, handhaafbaarheid en het risico op verontreiniging.
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Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht fouten en onzekerheden Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat 2023

Deze bijlage bevat infographics met daarin de geconstateerde fouten en onzeker

heden op totaalniveau en op artikelniveau. Op deze gegevens baseren wij ons oordeel 

over de verplichtingen en de uitgaven en ontvangsten in het Jaarverslag 2023 van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2023 staat een overzicht van alle 

gecontroleerde bedragen en fouten en onzekerheden die we aantroffen in:

• verplichtingen;

• uitgaven en ontvangsten;

• saldibalans;

• afgerekende voorschotten;

• batenlastenagentschappen.

De infographics laten ons oordeel zien op 2 criteria: rechtmatigheid en betrouwbaarheid 

en ordelijkheid. De figuren hebben de volgende onderdelen:

• Bovenaan staat de weergave van de fouten en onzekerheden op het totaal van 

de verantwoordingsstaat.

• Daarna volgen de begrotingsartikelen waarin het hoogste percentage fouten en 

onzekerheden is geconstateerd. Begrotingsartikelen waarin wij geen fouten en 

onzekerheden hebben geconstateerd, zijn niet in de infographic opgenomen. 

Naast het verantwoorde totaalbedrag per begroting staat het totaalbedrag per 

begrotingsartikel. 

http://www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2023
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• De verticale oranje streep geeft de tolerantiegrens aan.

• De lichtblauwe balk illustreert de relatieve financiële omvang van het begrotings

artikel ten opzichte van het totaalbedrag per begroting.
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Infrastructuur en Waterstaat
(XII)

Verplichtingen 
 Bedragen x € 1.000

Rechtmatigheid (RM)
Betrouwbaarheid en ordelijkheid (BO)

Verantwoord bedrag Fout en onzekerheid Tolerantiegrens

249.905

  4.752

 19.596

  5.770

 20.974

 25.000

  5.573

  5.517

  4.324

 25.000

    973

 20.015

  6.955

 12.744

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

12.495.268

    47.518

   195.959

    57.697

   209.745

   446.740

    55.727

    55.166

    43.236

   417.039

     9.727

   200.146

    69.551

   127.441

Totaal

18. Scheepvaart en Havens

24. Inspectie
Leefomgeving en Transport

22. Omgevingsveiligheid
en Milieurisico's

17. Luchtvaart

98. Apparaatsuitgaven
Kerndepartement

97. Algemeen Departement

21. Duurzaamheid

11. Integraal Waterbeleid

14. Wegen en
Verkeersveiligheid

19. Internationaal Beleid

16. Openbaar Vervoer en
Spoor

20. Lucht en Geluid

13. Bodem en Ondergrond

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

RM- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

BO- 0%

25.539

3.204

9.179

1.984

3.769

5.110

338

324

166

1.208

8

154

41

52
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Infrastructuur en Waterstaat
(XII)

Uitgaven en ontvangsten 
 Bedragen x € 1.000

Rechtmatigheid (RM)
Betrouwbaarheid en ordelijkheid (BO)

Verantwoord bedrag Fout en onzekerheid Tolerantiegrens

247.603

  7.589

 21.133

  1.174

 25.000

 25.000

  6.123

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

tolerantiegrens

12.380.154

    75.886

   211.327

    11.737

   333.746

   465.755

    61.231

Totaal

18. Scheepvaart en Havens

24. Inspectie
Leefomgeving en Transport

19. Internationaal Beleid

14. Wegen en
Verkeersveiligheid

98. Apparaatsuitgaven
Kerndepartement

97. Algemeen Departement

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

RM- 0%

BO- 0%

RM- 0%

RM- 0%

BO- 0%

RM- 0%

BO- 0%

RM- 0%

BO- 0%

RM- 0%

BO- 0%

RM- 0%

BO- 0%

BO- 0%

27.251

10.798

9.900

12.553

6.000

300

300

3.400

3.400

1.093

1.093

5

5
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Bijlage 2 Over het verantwoordingsonderzoek

In ons jaarlijkse verantwoordingsonderzoek beoordelen wij de jaarverslagen die 

de ministers op Verantwoordingsdag aanbieden aan de StatenGeneraal. Wij onder

zoeken ook per begrotingsjaar de bedrijfsvoering en beleidsresultaten van de 

ministeries. De resultaten van ons onderzoek leggen wij vast in een rapport per 

jaarverslag (artikel 7.14 CW 2016, 1e lid). 

Wij voeren ons onderzoek uit op basis van de internationale principes en standaarden 

voor rekenkamers (International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI’s). 

Deze zijn onderdeel van het INTOSAI Framework of Professional Pronouncements 

(IFPP; zie https://www.issai.org). Bij het toepassen van de ISSAI’s houden wij rekening 

met de comptabele regelgeving en de inrichting van het Nederlandse controle bestel 

waarin de Auditdienst Rijk (ADR) als intern controleur het jaarverslag certificeert. 

Voor haar oordeel maakt de Algemene Rekenkamer zoveel mogelijk gebruik van de 

resultaten van de werkzaamheden van de ADR volgens de Comptabiliteitswet 2016.

Deze bijlage beschrijft de manier waarop wij ons verantwoordingsonderzoek uit voeren. 

Een uitgebreide methodologische verantwoording staat op www.reken kamer.nl/

verantwoordingsonderzoek2023. 

Financiële informatie

De financiële verantwoordingsinformatie die wij onderzoeken bestaat uit de rijks

rekening en de rijkssaldibalans uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk, en de 

jaarverslagen van de ministeries (artikel 7.12 CW 2016, 1e lid onder c). De minister 

van Financiën is verantwoordelijk voor het opmaken van het Financieel Jaarverslag 

van het Rijk (artikel 2.29 CW 2016, 3e lid). De minister is verantwoordelijk voor het 

opstellen van het jaarverslag (artikel 2.29 CW 2016, 2e lid). De inhoud van de jaar

verslagen is uitgewerkt in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften. 

Wij onderzoeken of:

• de financiële verantwoordingsinformatie in de rijksrekening en de rijkssaldibalans 

aansluit op de financiële verantwoordingsinformatie in de verantwoordingsstaten 

en de saldibalansen in de jaarverslagen van de ministeries (artikel 3.8 CW 2016, 

2e lid);

• de financiële verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen van de ministeries 

aan de wettelijke eisen voldoet.

https://www.issai.org
http://www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2023
http://www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2023
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Op basis van ons onderzoek geven wij een verklaring van goedkeuring bij de rijks

rekening en de rijkssaldibalans (artikel 7.14 CW 2016, 2e lid). Deze verklaring is een 

voorwaarde voor de StatenGeneraal om, aan de hand van het betreffende jaar verslag, 

goedkeuring te kunnen verlenen aan de minister voor het gevoerde financieel beheer 

(artikel 2.40 CW 2016, 2e lid).

De verklaring van goedkeuring nemen wij op in ons rapport Staat van de rijksverant-

woording 2023. Hierin geven wij een beschouwing over het jaar dat is onderzocht. 

Onze financiële oordelen zijn bestuurlijke oordelen van het college van de Algemene 

Rekenkamer en geen controleverklaring zoals een accountant afgeeft. Wij kunnen bij 

onze verklaring een aantekening plaatsen als wij bezwaar hebben gemaakt tegen het 

financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering of de verantwoording daarover en dat 

bezwaar handhaven (artikel 7.22 CW 2016, 6e lid).

De ADR controleert alle jaarverslagen van de ministeries, fondsen en overige 

begrotings hoofdstukken en geeft hierover afzonderlijke controleverklaringen af. 

Om het controlebestel zo doelmatig mogelijk in te richten en dubbele controlelasten 

te voorkomen, maken wij voor ons onderzoek naar de financiële informatie (financial 

audit) zoveel mogelijk gebruik van de controlewerkzaamheden van de ADR. Wij 

stellen vast of de controlewerkzaamheden van de ADR goed zijn uitgevoerd en of de 

bevindingen hebben geleid tot de juiste oordelen. Daartoe reviewen wij de controle 

door de ADR en voeren wij aanvullende eigen controles uit. Onze opdracht en de 

formulering van ons oordeel liggen vast in de Comptabiliteitswet.

De Algemene Rekenkamer geeft oordelen over de betrouwbaarheid, ordelijkheid en 

rechtmatigheid op totaalniveau en op artikelniveau. Belangrijke fouten en onzeker

heden lichten wij toe als uitzondering bij ons oordeel. Een fout of onzekerheid kan 

om 2 redenen belangrijk zijn:

• op grond van de financiële omvang, als de fout of onzekerheid hoger is dan 

de tolerantiegrens;

• op grond van de aard van de fout, los van de financiële omvang.

Bedrijfsvoering

Wij onderzoeken per ministerie of:

• het begrotingsbeheer ordelijk en controleerbaar is (artikel 3.2 CW 2016);

• het financieel beheer doelmatig, rechtmatig, ordelijk en controleerbaar is (artikel 

3.2 CW 2016);

• het verwerven, beheren en afstoten van materieel doelmatig, rechtmatig, ordelijk 

en controleerbaar is (artikel 3.4 CW 2016);
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• de financiële administratie betrouwbaar en controleerbaar wordt ingericht en 

gevoerd (artikel 3.5 CW 2016); 

• de overige onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals informatiebeveiliging, 

ITbeheer, management control, sturing en toezicht, voldoen aan de daaraan te 

stellen eisen;

• de nietfinanciële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag over de bedrijfs

voering voldoet aan de norm van betrouwbare totstandkoming, en of deze niet 

strijdig is met de financiële verantwoordingsinformatie (artikel 3.9 CW 2016).

De eisen waaraan de bedrijfsvoering moet voldoen, zijn uitgewerkt in lagere regel

geving en/of opgenomen in beoordelingskaders die de Algemene Rekenkamer of 

andere organisaties hebben opgesteld. Waar dat van belang is, vermelden wij het 

normenkader dat wij hebben gehanteerd.

Toetsingskaders voor het verantwoordingsonderzoek naar de informatiebeveiliging 

komen voort uit maatregelen om informatiebeveiligingsrisico’s te beheersen. De 

beheersmaatregelen zijn gebaseerd op internationale standaarden, best practices 

en intern beleid van overheidsorganisaties. Ons oordeel baseren we op de effectiviteit 

van de beheersmaatregelen, de ernst van de bevinding per beheersmaatregel, en de 

opvolging van eerdere aanbevelingen.

Voor het onderzoek naar het algoritme Slim inzetten weginspecteurs gebruikt de 

Algemene Rekenkamer een eigen toetsingskader. Dit toetsingskader is een vertaling 

van bestaande normenkaders, richtlijnen en wet en regelgeving naar verschillende 

onderdelen waarop algoritmes kunnen worden getoetst. We toetsen in hoeverre de 

belangrijkste risico’s bij het algoritme worden beheerst vanuit de volgende 5 pers pec

tieven: 

• sturing en verantwoording: de invulling van rollen, taken en verantwoordelijkheden 

bij het algoritme;

• model en data: waaronder de datakwaliteit, mogelijke vooroordelen in data en 

toetsing van de output van het gebruikte model;

• privacy: verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens;

• general ITcontrols (GITC): beheersingsmaatregelen voor betrouwbare en integere 

ITsystemen;

• ethische richtlijnen.

Wij onderzoeken niet ieder jaar alle onderdelen van de bedrijfsvoering. In plaats 

daarvan maken we een selectie op basis van risicoanalyse en periodiciteit. Als wij in 

ons onderzoek tekortkomingen constateren in de bedrijfsvoering, vermelden wij deze. 
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Wij spreken dan van (ernstige) onvolkomenheden. In onze rapporten geven we niet 

alleen informatie over de onvolkomenheden, maar ook over belangrijke risico’s en 

aandachtspunten. 

Daarnaast vermelden we in onze rapporten de uitkomsten van ons onderzoek naar 

de totstandkoming van de bedrijfsvoeringsinformatie in het jaarverslag. We onder

zoeken of deze informatie betrouwbaar tot stand is gekomen. Daarbij kijken we 

vooral naar het proces en minder naar de informatie zelf. 

Verder geven wij in ons verantwoordingsonderzoek aan of de bedrijfsvoerings

informatie al dan niet strijdig is met de financiële verantwoordingsinformatie. 

Op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2023 staat welke werkzaam

heden wij hebben uitgevoerd voor ons onderzoek naar de totstandkoming van de 

bedrijfsvoeringsinformatie.

Beleidsresultaten

In ons onderzoek naar de beleidsresultaten gaat het vooral om de vraag of de burger 

waar voor zijn geld krijgt en of de ministers het parlement hierover voldoende infor

meren. Wij selecteren de beleidsterreinen voor onze onderzoeken op basis van 

risicoanalyse en maatschappelijke relevantie.

Wij onderzoeken of:

• het beleid doeltreffend en doelmatig is (artikel 7.16 CW 2016);

• de nietfinanciële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag over het beleid 

voldoet aan de norm van betrouwbare totstandkoming en of deze niet strijdig is 

met de financiële verantwoordingsinformatie (artikel 3.9 CW 2016).

We hebben 2 onderzoeken gedaan naar de beleidsresultaten: ‘Zicht op beperkingen 

door instandhouding infrastructuur’ en ‘Gebruik van secundaire bouwstoffen in en op 

de bodem’. In deze onderzoeken hebben we getoetst in hoeverre het gevoerde beleid 

van de minister voldoet aan de normen die wij hanteren. Op grond daarvan hebben 

we een oordeel gegeven: goed, toereikend, matig, zorgelijk of zeer zorgelijk. Bij dit 

oordeel toetsen we de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid 

en de resultaten ervan voor burgers en bedrijven. We houden hierbij ook rekening 

met de context. Dat kan de ernst van de maatschappelijke gevolgen zijn, maar ook 

of er bijvoorbeeld sprake was van een plotselinge crisis die de rijksoverheid over

viel. Waar dat van belang is, vermelden wij de normen die wij hebben gehanteerd. 

http://www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2023
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Beleidsresultaten Zicht op beperkingen door instandhouding infrastructuur

De probleemstelling van ons onderzoek ‘Zicht op beperkingen door instandhouding 

infrastructuur’ (§ 5.2) luidde: Heeft de minister van IenW zicht op de ontwikkeling in 

de beperkingen in het gebruik van het hoofdwegennet en het spoorwegennet die 

tussen 2018 en juni 2023 zijn ingesteld door de beheerders van de netwerken als 

gevolg van de instandhoudingsopgave en op de instandhoudingsopgave van deze 

netwerken in de komende 20 jaar?

De probleemstelling hebben we beantwoord aan de hand van 5 onderzoeksvragen. 

Het normenkader per vraag is als volgt:

Onderzoeksvragen Normen

Wat verstaan het Ministerie van IenW, Rijks
waterstaat en ProRail onder ‘beperkingen in het 
gebruik van de netwerken’, en ‘instandhouding’?

Geen normen getoetst

Hebben Rijkswaterstaat en ProRail inzicht in 
de beperkingen van het gebruik van het hoofd
wegennet en het spoorwegennet die zijn 
gerelateerd aan de instandhoudingsopgave 
(hierna: ‘de beperkingen’) die in de periode van  
1  januari 2018 tot en met 30 juni 2023 zijn 
ingesteld?

Rijkswaterstaat en ProRail beschikken over 
inzicht in de beperkingen van het gebruik van 
het hoofdwegennet en het spoorwegennet 
die zijn gerelateerd aan de instandhoudings
opgave 

Heeft het Ministerie van IenW zicht op de 
ontwikkeling in het aantal en de duur van de 
beperkingen voor de genoemde periode?

Het Ministerie van IenW heeft een volledig 
beeld van de ontwikkeling van de beperkingen

Hebben Rijkswaterstaat en ProRail de oorzaken 
van de beperkingen in beeld en is het Ministerie 
van IenW geïnformeerd over deze oorzaken?

Rijkswaterstaat en ProRail hebben op basis 
van onderzoek inzicht verkregen in de achter
liggende oorzaken van de beperkingen
Het Ministerie van IenW wordt door Rijks
waterstaat en ProRail volledig geïnformeerd 
over de oorzaken van de beperkingen

Heeft het Ministerie van IenW zicht op de 
instandhoudingsopgave van het hoofdwegennet 
en het spoorwegennet voor de komende 
20 jaar?

Het Ministerie van IenW heeft inzicht in de 
instandhoudingsopgave

Wat is de oorzaak van de beperkingen geweest, 
de duur ervan en welke hinder hebben gebruikers 
van de beperkingen ondervonden?

Bij de beantwoording van de vragen voor 
de casussen maken we geen gebruik van 
normen. De casussen dienen ter illustratie

Welke afwegingen zijn door de beheerder gemaakt 
ten aanzien van de programmering van het 
onderhoud en de mogelijke impact van hinder?

Daarnaast gelden de volgende algemene normen voor de onderbouwing van de te verstrekken 
informatie:
• Informatie moet betrouwbaar tot stand zijn gekomen.
• Informatie moet ordelijk en controleerbaar tot stand zijn gekomen. Het proces van totstand

koming moet achteraf te reconstrueren zijn.
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Ons onderzoek is gebaseerd op documentonderzoek, dataonderzoek en interviews. 

We hebben gesprekken gevoerd met het Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en 

ProRail en informatie (data over beperkingen) opgevraagd. Wij hebben van de beheer

ders databestanden ontvangen, op basis waarvan wij hebben vastgesteld of zij 

inzicht hebben in het aantal en duur van de beperkingen van het gebruik van het 

hoofdwegennet en het spoorwegennet die zijn gerelateerd aan de instandhoudings

opgave en de oorzaken van deze beperkingen. Ook zijn wij op basis van de informatie 

die wij hebben ontvangen nagegaan of zij zicht hebben op de instandhoudingsopgave 

voor de komende jaren. 

Inzicht in uitgaven aan instandhouding

In ons onderzoek geven we inzicht in de uitgaven van het Ministerie van IenW aan de 

instandhouding van het hoofdwegennet en het spoorwegennet in de afgelopen 5 jaar 

(2018 t/m 2022) en het benodigde en beschikbare budget voor de komende 15 jaar 

(2023 t/m 2037). De bedragen over de uitgaven in de afgelopen 5 jaar volgen uit de 

instand houdingsbijlage bij het jaarverslag van het Infrastructuurfonds (2018 t/m 2021) 

en het Mobiliteitsfonds (2022). De bedragen over het benodigde en beschikbare budget 

zijn door IenW aan ons aangeleverd. Wij hebben de juistheid van deze bedragen niet 

gecontroleerd. 

Casusonderzoek

Wij hebben 2 casussen (1 bij beide netwerken) geselecteerd waar sprake was 

van beperkingen die zijn ingesteld door Rijkswaterstaat of ProRail in het gebruik 

van infrastructuur en van hinder voor gebruikers. Het doel van de casussen was om 

zichtbaar te maken welke afwegingen en keuzes in de praktijk door de beheerders 

werden gemaakt.

Omdat wij geen inzicht hadden in de beperkingen die zijn ingesteld hebben we  

2 casussen geselecteerd op basis van nieuws in de media over hinder door werkzaam

heden op zowel het hoofdwegennetwerk als op het spoor. Omdat een van de casussen 

(Suurhoffbrug, ProRail) ook een locatie bleek te zijn waar beperkingen golden op het 

hoofdwegennet, is deze als derde casus toegevoegd aan het onderzoek.

Data analyse

Wij hebben aan Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail gevraagd om data aan te leveren 

over de beperkingen in het gebruik van het hoofdwegennet en het spoorwegennet 

die er in de periode (2018 t/m juni 2023) zijn geweest en die zijn te relateren aan de 

instandhoudingsopgave. Omdat de informatie over het jaar 2023 niet volledig was, 

hebben we in de rapportage inzicht gegeven in de periode 2018 t/m 2022. 
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RWS heeft drie databestanden aangeleverd uit het SPINsysteem (2 bestanden) en 

Event Log (1 bestand) met informatie over geplande werkzaamheden en storingen. 

Met deze databestanden was het niet mogelijk om te onderscheiden welke werk

zaamheden of storingen gerelateerd zijn aan instandhouding. Het was ook niet 

mogelijk om de duur van de beperkingen uit de data af te leiden. Uit gesprekken met 

RWS bleek dat de werkelijke start en einddatum en tijd een algemene periode betrof 

waarin de aannemers de werkzaamheden dienen te verrichten, waarbij zij in dezelfde 

periode beperkingen kunnen instellen. De exacte periode van de ingestelde beper

kingen is uit de data niet te herleiden. RWS geeft aan dat de databestanden een ander 

doel dienen, en daarom niet geschikt zijn voor het beantwoorden van onze vragen. 

Op basis van deze databestanden was het niet mogelijk om het aantal en duur van 

beperkingen tijdens werkzaamheden en storingen te bepalen die gerelateerd zijn 

aan instandhouding.

ProRail heeft twee databestanden aangeleverd: een databestand met geplande 

werkzaamheden met informatie over de treinvrijperiode’s en een databestand met 

storingen uit het SAP registratiesysteem. Op basis van deze databestanden was het 

mogelijk om het aantal en duur van beperkingen tijdens geplande werkzaamheden en 

storingen te bepalen die gerelateerd zijn aan instandhouding. Hierna leggen we uit hoe 

we dat hebben gedaan, zowel voor de geplande werkzaamheden als de storingen.

Geplande werkzaamheden databestand ProRail 

Het databestand bestaat uit 10.196 werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de periode 

van 2018 tot 2022. De duur van de treinvrijperiode’s is ook opgenomen in de gegevens 

en bepaald door ProRail op basis van de start en einddatum en tijd van de werkzaam

heden. We kunnen in dit databestand onderscheiden welke werkzaam heden aan 

instandhouding gerelateerd zijn en welke werkzaamheden vernieuwing en onderhoud 

betreffen. In onze analyse hebben we de werkzaamheden verwijderd die aanleg 

betreffen. Na deze selectie blijven er 8.811 werkzaamheden over die te relateren 

zijn aan de instandhoudingsopgave. Een deel van deze werkzaamheden betreft de 

categorie waarbij zowel sprake is van aanleg als vernieuwing. Omdat hierin ook 

sprake is van instandhouding, hebben we deze werkzaamheden in de dataset 

gelaten.

Storingsdatabestand ProRail 

Het bestand bestaat uit 45.847 storingen die betrekking hebben op de periode van 

1 januari 2018 tot 30 juni 2023, waarbij we de storingen hebben geselecteerd tot 

en met eind 2022. De impact van de storing is bepaald door de vertraging voor  

alle geraakte treinen op te tellen (een opgeheven trein telt mee voor 30 minuten,  
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een omgeleide trein voor 15 minuten). Op basis van het aantal treinvertragingsminuten 

wordt de storing ingedeeld in een hindercategorie (1 t/m 4). De hinderklassen 1 en 2 

(resp. meer dan 2400 en meer dan 680 treinvertragingsminuten) worden aangeduid als 

‘impactvolle verstoringen’. Hierover rapporteert ProRail aan het Ministerie van IenW. 

ProRail wijst elke storing vervolgens toe aan een categorie, waarvan de categorieën 

techniek (storing met een technische oorzaak, zoals een falende component) en 

proces (storing met een procesoorzaak, zoals uitgelopen werkzaamheden) betrek

king hebben op instandhouding. Deze storingen hebben we gefilterd in de dataset. 

Na deze selectie blijven er 15.405 storingen over die te relateren zijn aan de instand

houdingsopgave.

Beleidsresultaten Gebruik van secundaire bouwstoffen in en op de bodem

In ons onderzoek naar het gebruik van secundaire bouwstoffen in en op de bodem 

(§ 5.4) hebben we getoetst in hoeverre het gevoerde beleid van de staatssecretaris 

voldoet aan de normen die wij hanteren. Op grond daarvan hebben we een oordeel 

gegeven: goed, toereikend, matig, zorgelijk of zeer zorgelijk. Bij dit oordeel toetsen we 

de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid en de resultaten ervan 

voor burgers en bedrijven. We houden hierbij ook rekening met de context. Dat kan de 

ernst van de maatschappelijke gevolgen zijn, maar ook of er bijvoorbeeld sprake was 

van een plotselinge crisis die de rijksoverheid overviel. Waar dat van belang is, 

vermelden wij de normen die wij hebben gehanteerd. 

Het doel van dit onderzoek was om een oordeel te geven over de informatiepositie  

van de staatssecretaris van IenW. Daarvoor onderzochten we wat de staatssecretaris 

weet wat de staatssecretaris weet over 2 secundaire secundaire bouwstoffen die 

verontreinigende stoffen bevatten die tot bodemverontreinigingen kunnen leiden: 

AECbodemassen en staalslakken. Daarnaast onderzochten we het handelen van de 

bewindspersoon op basis van deze informatieverzameling. We hebben gekozen voor 

onderzoek naar AECbodemassen en staalslakken omdat de toepassing tot bodemver

ontreiniging kan leiden, bijvoorbeeld doordat de bouwstoffen verontreinigende stoffen 

bevatten die kunnen uitlogen. Daarnaast worden deze bouwstoffen al geruime tijd 

toegepast.

Ons oordeel hebben we gebaseerd op een toets van normen over de informatie

verzameling ten behoeve van beleidsdoelen en regelnaleving door de bewinds persoon. 

Hoofdvraag: Beschikt de staatssecretaris over een adequate informatiepositie voor 

haar beleid en de naleving van (bodem)regelgeving over AECbodem assen en staal

slakken?
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Om de informatiepositie van de staatssecretaris hierover te onderzoeken hebben 

we ons onderzoek gericht op 3 deelvragen.

1. Wat zijn de doelstellingen van het beleid van de staatssecretaris en de (bodem)

regelgeving voor AECbodemassen en staalslakken? 

a. Welk doelstellingen streeft de staatssecretaris na in haar beleid ten aanzien 

van AECbodemassen en staalslakken?

b. Welke (bodem)wetgeving moet worden nageleefd bij het gebruik van  

AECbodemassen en staalslakken?

Deelvraag 1 leidt tot een overzicht van informatievragen waar de staatssecretaris 

inzicht in moet hebben om te kunnen voldoen aan de ministeriële verantwoordelijk

heid voor haar eigen beleid en de naleving van wet en regelgeving.

Dit is een beschrijvende deelvraag en heeft daarom geen normen.

2. Heeft de staatssecretaris ten aanzien van AECbodemassen en staalslakken 

voldoende informatie over de werking van haar beleid, de regelnaleving en daaruit 

voortvloeiende risico’s? 

a. Heeft de staatssecretaris inzicht in het bereiken van beleidsdoelstellingen?

b. Heeft de staatssecretaris inzicht in de naleving van wet en regelgeving?

c. Heeft de staatssecretaris inzicht in het functioneren van het stelsel?

We onderzoeken ook of de staatssecretaris inzicht heeft in de risico’s die gepaard 

gaan met het niet bereiken van beleidsdoelstellingen, nietnaleving van wet en 

regelgeving en gebrekkig functioneren van het stelsel. Het toezicht op de naleving 

van wet en regelgeving is verdeeld over meerdere organisaties en overheidslagen. 

We onderzochten bij deelvraag 2b alleen het inzicht in de naleving van wet en regel

geving waar de staatssecretaris voor verantwoordelijk is. 

We hanteerden de volgende normen:

• De staatssecretaris heeft inzicht in het bereiken van beleidsdoelstellingen.

• De staatssecretaris heeft inzicht in de naleving van wet en regelgeving.

• De bewindslieden verzamelen proactief informatie om zich ervan te ver gewissen 

dat het stelsel werkt zoals beoogd. 

• De toezichthouder geeft aan waar de huidige wet en regelgeving tekort 

komingen vertoont.

• De informatieuitwisseling en kennisuitwisseling tussen de samenwerkende 

toezichthouders is voldoende en juridisch mogelijk.
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3. Onderneemt de staatssecretaris risicogericht actie in overeenstemming 

met die informatie ten aanzien van AECbodemassen en staalslakken?

a. Maakt de staatssecretaris een afgewogen risicoinventarisatie?

b. Sluiten ondernomen acties aan op gesignaleerde risico’s?

We onderzochten tot slot welke acties de staatssecretaris onderneemt naar aan leiding 

van haar (gebrek aan) inzicht. De staatssecretaris heeft verschillende instrumenten, 

zoals het stellen van kaders, het laten doen van onderzoek of het inzetten van toezicht. 

We hanteerden de volgende normen:

• De staatssecretaris maakt eigenstandig een analyse van risico’s voor haar beleids

doelen / risico’s voor bodemverontreiniging door staalslakken en AECbodemassen.

• Als de risicoinventarisatie daartoe aanleiding geeft, onderneemt de staats

secretaris actie in aansluiting op die analyse.

• Als de bewindslieden vaststellen dat het wettelijk stelsel niet goed functioneert, 

dan verwachten wij dat zij als medewetgever het initiatief nemen tot wetswijziging 

(of aanpassing van lagere regelgeving).

We hebben gebruik gemaakt van een combinatie van bronnen en onderzoeks

methoden.

Deelvraag 1 is beantwoord aan de hand van documentanalyse en geverifieerd via 

interviews. We maakten gebruik van beleidsnota’s, wetsteksten en overige Kamer

stukken. 

Voor deelvraag 2 gebruikten we documentanalyse, interviews, observatie en data

analyse. Data was afkomstig van systemen die de ILT gebruikt (meldingen in het loket 

Bodemsignaal; Inspectieview; Holmes) en die RWS beheert (een database over 

erkenningen, het meldpunt bodemkwaliteit en het landelijk meldpunt afval). Relevante 

documenten betroffen o.a. jaarplannen en verslagen van de ILT, inspectieverslagen en 

dossiers, signaleringsrapportages van de ILT en de onderliggende informatie hiervoor. 

Om resultaten uit de documentenanalyse en dataanalyse te verifiëren en te duiden, 

hebben we interviews gehouden met beleidsambtenaren bij het ministerie, inspecteurs 

en teamleiders bij de ILT. Daarnaast hebben we interviews gehouden met de Vereniging 

Afvalbedrijven en Pelt & Hooykaas, om hen te spreken over wettelijke barrières bij de 

toepassing van bouwstoffen. Aanvullend is er telefonisch contact geweest met RWS, 

de Raad voor Accreditatie, de Technische Universiteit Delft, Waterschap Rivierenland 

en DCMR om bepaalde feitelijke vragen te beantwoorden. 
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Deelvraag 3 onderzochten we aan de hand van documentanalyse en interviews, 

identiek aan deelvraag 2. 

Naast ons onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde 

beleid, onderzoeken we of de beleidsinformatie in het jaarverslag betrouwbaar tot 

stand is gekomen. Daarbij kijken we vooral naar het proces en minder naar de infor

matie zelf. We hebben hiervoor deze onderdelen in het jaarverslag onderzocht: 

• het nietfinanciële deel van de toelichting bij de diverse begrotingsartikelen;

• de uiteenzetting over het gevoerde beleid (beleidsverslag);

• de verplichte bijlagen. 

Verder geven wij in ons verantwoordingsonderzoek aan of de beleidsinformatie al dan 

niet in strijd is met de financiële verantwoordingsinformatie. Op www.reken kamer.nl/

verantwoordingsonderzoek2023 staat welke werkzaamheden wij hebben uitgevoerd 

voor ons onderzoek naar de totstandkoming van de beleidsinformatie. 

In § 5.1 rapporteren we over wat er is bereikt met het extra geld van het kabinetRutte 

IV. De figuren hebben de volgende bronnen: 

Figuur ‘Voorzien extra geld kabinet-Rutte IV (2022 t/m 2026)’:

Coalitieakkoord: Startnota Rutte IV Bijlage 3 Tabel 31 aanvullende post (p. 5457) en 

Bijlage 3 (p. 3153, 58) KabinetRutte IV (2022); Corona: Najaarsnota 2022 Tabel 3.2 

(p. 119) Financiën (2022c), Najaarsnota 2023 Tabel 2.2 (p. 92) Financiën (2023c), 

Miljoenennota 2024 Tabel 24.1 (p. 374) Financiën (2023b); Oekraïne: Najaarsnota 

2022 Tabel 4.1 (p. 120) Financiën (2022c), Najaarsnota 2023 Tabel 3.1 (p. 93)  

Financiën (2023c), Miljoenennota 2024 Tabel 23 (p. 372) Financiën (2023b). 

Geld op de aanvullende post is toegeschreven aan het departement dat hoofdverant

woordelijk is voor het schrijven van het bestedingsplan. Het geld hoeft niet per se bij 

dat departement terecht te komen. Voor het extra geld dat niet uit het coalitieakkoord 

komt, hanteren we de laatste begrotingsstand, omdat er voor deze middelen geen 

eenduidig startmoment aan te wijzen valt.

http://www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2023
http://www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2023
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Figuur ‘Status van de Aanvullende Post middelen uit het coalitieakkoord Rutte IV. 

De bedragen zijn opgeteld per maatregel voor 2022 tot en met 2028’:

Aanvullende post bijlages uit voorjaarsnota’s, miljoenennota’s en najaarsnota’s uit 

2022 en 2023: Voorjaarsnota 2022 Tabel 80 (p. 150 151) Financiën (2022a);  

Miljoenennota 2023 Tabel 13.1 (p. 154155) Financiën (2022b); Voorjaarsnota 2023 

Tabel 79 (p. 179183) Financiën (2023a); Miljoenennota 2024 (p. 166167) Financiën 

(2023b); Najaarsnota 2022 Tabel 6.1 (p. 127129) Financiën (2022c); Najaarsnota 2023 

Tabel 5.1 en 5.2 (p. 9799) Financiën (2023c); 1e suppletoire begroting 2022 XII 

Infrastructuur en Waterstaat Tabel 5 (p. 7) IenW (2022). 

Voor de figuur hebben we onderuitputting meegerekend als restmiddelen. 

Tabel ‘Rapportage over extra gelden’

Omdat de tabel gaat over behaalde resultaten, toont de tabel alleen wat er gepland 

en begroot was voor 2022 en 2023. De genoemde bedragen komen uit dezelfde 

bronnen als de bronnen genoemd bij de figuren uit de vorige alinea’s. We hebben 

verder de volgende bron geraadpleegd: IenW (2023).De resultaten in de tabel zijn 

een samenvatting van datgene wat de minister in deze openbare bronnen heeft 

gemeld over het resultaat. 
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Bijlage 4 Begrippenlijst

apparaatsuitgaven

Dit zijn de uitgaven voor het personeel en materieel van een ministerie. Bijvoorbeeld 

de salarissen, de kosten van de huisvesting en het onderhoud daarvan, en de kosten 

voor ICT.

Auditdienst Rijk (ADR)

De Auditdienst Rijk is de interne auditor van het Rijk. De ADR controleert de jaar

verslagen van de ministeries. De Algemene Rekenkamer beschouwt de ADR als een 

interne accountant, die zijn werk onafhankelijk doet. Wij maken in ons verantwoordings

onderzoek dan ook gebruik van de resultaten van de werkzaamheden van de ADR.

batenlastenagentschap

Een onderdeel van een ministerie dat meer zelfstandigheid heeft dan andere onder

delen. Een batenlastenagentschap voert een eigen administratie, los van de admini

stratie van het ministerie. Maar de minister is wel verantwoordelijk voor de begroting 

en financiële verantwoording.

bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is de manier waarop alle bedrijfsprocessen van een ministerie 

zijn georganiseerd. Onder de bedrijfsvoering vallen ook alle maatregelen en proce

dures die er zijn om vast te stellen of het beleid van een minister volgens plan wordt 

uitgevoerd, en waar nodig bij te sturen.

bedrijfsvoeringsparagraaf 

In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag rapporteert de minister over:

• of het begrotingsgeld volgens de regels is uitgegeven (de rechtmatigheid);

• hoe de beleidsinformatie is opgesteld;

• het financieel beheer en materieelbeheer dat hij heeft gevoerd;

• misbruik en oneigenlijk gebruik, en risico’s op fraude en corruptie;

• andere onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals belangrĳke ontwikkelingen 

en verbeteringen in de bedrĳfsvoering.

begrotingsfonds

Een begrotingsfonds is een apart onderdeel van de Rijksbegroting waarin geld 

voor een bepaald doel wordt beheerd. Voorbeelden van begrotingsfondsen zijn het 

gemeentefonds en het provinciefonds. Gemeenten en provincies ontvangen hieruit 

geld van het Rijk om hun taken uit te voeren.
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beleidsinformatie

De beleidsinformatie in het jaarverslag is de informatie die de minister geeft over 

de resultaten van diens beleid, wat daarvoor is gedaan en hoeveel het kostte. We 

noemen beleidsinformatie ook wel nietfinanciële informatie.

betrouwbaar

De cijfers in het jaarverslag zijn betrouwbaar als deze overeenkomen met de  

werkelijke financiële standen en transacties.

budgetrecht

Eén van de taken van de StatenGeneraal is het goedkeuren van de begroting van ieder 

ministerie. De Tweede en Eerste Kamer bepalen dus hoeveel geld een minister maxi

maal mag uitgeven en waaraan. Dit noemen we het budgetrecht van het parlement.

Comptabiliteitswet

De Comptabiliteitswet regelt de financiële gang van zaken binnen ministeries en 

tussen de ministers en het parlement. In de Comptabiliteitswet staat ook welke taken 

de Algemene Rekenkamer heeft.

decharge verlenen

Na Verantwoordingsdag keuren de StatenGeneraal de slotwetten goed. Daarmee 

verlenen ze decharge aan de ministers: die zijn dan niet meer verantwoordelijk voor 

het financieel beheer in het afgelopen jaar.

extracomptabel

Informatie die extracomptabel is, maakt geen onderdeel uit van de boekhouding of 

administratie.

financieel beheer

Het financieel beheer van een ministerie omvat alle beslissingen, handelingen en 

regels die zijn bedoeld om de financiële kanten van het beleid en de bedrijfsvoering 

te beheersen.

financiële verantwoordingsinformatie

De informatie in het jaarverslag over de financiële kanten van het beleid en 

de bedrijfsvoering.
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fouten

We spreken van een fout als:

• de minister geld niet heeft uitgegeven of ontvangen volgens de wetten en regels 

die daarvoor gelden;

• in het jaarverslag niet juist of volledig is opgeschreven waar het geld vandaan 

komt of aan is uitgegeven.

fraude

Fraude is opzettelijke misleiding om onrechtmatig (financieel) voordeel te krijgen.

garantie

Het begrip garantie betekent dat de overheid ergens voor instaat. Een garantie is 

een voorwaardelĳke financiële verplichting van de overheid aan een persoon of 

bedrijf. Als een bepaalde situatie of risico zich voordoet, is de overheid verplicht 

om te betalen.

informatiebeveiliging

Het proces van vaststellen van de vereiste beveiliging van informatiesystemen 

in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, 

onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende 

maatregelen.

ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions)

Internationale principes en standaarden voor rekenkamers. Wij voeren ons onderzoek 

uit op basis van deze standaarden.

ITbeheer

De interne beheersing van de belangrijkste (financiële) systemen.

jaarverslag

In het jaarverslag legt een minister verantwoording af over het gevoerde beleid. 

Elk jaarverslag bevat een beleidsverslag, bedrijfsvoeringsparagraaf en jaarrekening.

lifecyclemanagement (LCM)

ITsystemen en processen van de overheid moeten goed werken, goed onderhouden 

worden en op tijd vernieuwd en vervangen worden. Om verrassingen en uitval van 

systemen te voorkomen moet elke overheidsorganisatie hiervoor een plan hebben. 

Dit heet in de ITwereld lifecyclemanagement.
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materieelbeheer

Het onderhouden en in stand houden van roerende en onroerende zaken van een 

ministerie. Materieelbeheer vindt plaats vanaf het moment dat een zaak in beheer of 

in gebruik wordt genomen tot aan het moment dat een zaak wordt afgestoten.

misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)

Iemand maakt misbruik van wet en regelgeving als diegene informatie niet, niet op 

tijd of niet volledig doorgeeft en daardoor:

• geen of een te lage (verplichte) bijdrage aan de overheid betaalt;

• een (te hoge) uitkering van de overheid ontvangt.

Bij oneigenlijk gebruik handelt iemand wel volgens de regels van de wet, maar in strijd 

met de bedoeling ervan.

nietfinanciële verantwoordingsinformatie

De informatie in het jaarverslag over de nietfinanciële kanten van het beleid en de 

bedrijfsvoering.

onvolkomenheid

Als wij in ons onderzoek zien dat een bedrijfsvoeringsproces van een ministerie niet 

goed is ingericht of wordt uitgevoerd, noemen we dat een onvolkomenheid. Als het 

om veel geld gaat en/of het probleem op meer plekken bij een ministerie voorkomt, 

noemen we het een ernstige onvolkomenheid.

onzeker

Wij noemen financiële informatie ‘onzeker’ als wij niet kunnen vaststellen of verplich

tingen, uitgaven of ontvangsten aan de regels voldoen of op de juiste manier in het 

jaarverslag staan.

ordelijk

De cijfers in het jaarverslag zijn ordelijk als de financiële informatie op een beheerste 

manier tot stand is gekomen.

prestatieverklaring

Een schriftelijk bewijs dat een product of dienst die op de factuur staat ook daad

werkelijk geleverd is.
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rechtmatig

Een financiële transactie, zoals een uitgave, is rechtmatig als deze voldoet aan de 

wetten en regels die daarvoor gelden. Voldoet een transactie niet aan de regels, dan 

is dit een fout. Als we niet kunnen vaststellen of een transactie aan de regels voldoet, 

noemen we dat een onzekerheid.

rechtspersoon met een wettelijke taak (rwt)

Rechtspersonen met een wettelijke taak zijn zelfstandige organisaties op afstand van 

de rijksoverheid. Zij voeren een taak uit die in de wet geregeld is en worden betaald 

met publiek geld. Het gaat bijvoorbeeld om Staatsbosbeheer, de Nationale politie en 

het Kadaster.

Rijksbegrotingsvoorschriften

De minister van Financiën stelt elk jaar de Rijksbegrotingsvoorschriften op. Dit zijn 

de regels waaraan de begrotingen en jaarverslagen van het Rijk moeten voldoen.

saldibalans

De saldibalans is een overzicht van bedragen die aan het einde van het jaar nog open

staan. Bijvoorbeeld vorderingen, voorschotten, schulden en openstaande verplichtingen.

slotverschillen

De slotwet is de laatste wet in de begrotingscyclus. Met die wet worden de begrote 

uitgaven, verplichtingen en ontvangsten in overeenstemming gebracht met de uitein

delijke bedragen. De slotwet wordt tegelijk met het jaarverslag aangeboden aan de 

Tweede Kamer. Zie ook ‘decharge’.

suppletoire begroting

Als een wijziging van de begroting niet kan wachten tot de voorjaars of najaarsnota, 

kan een minister een incidentele suppletoire begroting indienen. Pas nadat de 

Tweede en Eerste Kamer de gewijzigde begroting hebben goedgekeurd, kan een 

minister het geld uitgeven.

(overschrijding van de) tolerantiegrens

Wij gebruiken de tolerantiegrenzen om te bepalen welke fouten en onzekerheden er in 

de jaarverslagen zitten. Als een bedrag afwijkt binnen de tolerantiegrens, dan heeft 

dat geen gevolgen voor ons oordeel. Als de tolerantiegrens is overschreden, moet de 

minister dat rapporteren in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag.
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totstandkoming (van informatie)

Informatie moet afkomstig zijn uit goed bijgehouden dossiers, uit een betrouwbare 

administratie of uit betrouwbare bronnen van buiten de eigen organisatie.

verplichting

Een verplichting is een uitgave in de toekomst, waarvoor een minister een (juridische) 

verplichting is aangegaan.

voorschot

Een voorschot is een vooruitbetaling voor producten of diensten die nog geleverd 

moeten worden. Een voorschot kan ook een vooruitbetaling van een subsidie, bij

drage of lening zijn.

zelfstandig bestuursorgaan (zbo)

Een zelfstandig bestuursorgaan is een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar 

die niet direct onder het gezag van een ministerie valt. Voorbeelden van zbo’s zijn de 

Autoriteit Consument en Markt (ACM), het CBR en Uitvoeringsinstituut Werknemers

verzekeringen (UWV). De meeste zbo’s zijn ook een rechtspersoon met wettelijke 

taak (rwt).
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