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Bij deze bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK), de zesde voortgangsrapportage aan over het programma vervanging 
onderzeebootcapaciteit (VOZBT). Deze rapportage beschrijft de ontwikkelingen 
vanaf 1 juli 2025 tot en met 31 december 2025, aangevuld met belangrijke 
ontwikkelingen in de periode daarna. Deze rapportage is in lijn met de eerdere 
rapportages, die hun basis hebben in de uitgangspuntennotitie ‘groot project 
vervanging onderzeebootcapaciteit’.1 
Op 30 september 2024 tekende mijn voorganger de overeenkomst met Naval 
Group voor de levering van vier Orka-klasse onderzeeboten. In de bijgevoegde 
voortgangsrapportage kan uw Kamer lezen dat sindsdien consequent is 
doorgewerkt. Na een jaar samenwerking constateerden Naval Group en het 
programmamanagement vanuit Defensie dat zij gezamenlijk terugkijken op een 
intensief en succesvol jaar.  
Belangrijk is daarbij dat tijdig stappen zijn gezet voor de bewapening van de 
nieuwe onderzeeboten. Na het besluit om deel te nemen aan de multinationale 
Europese samenwerking gericht op de doorontwikkeling van een 
onderzeebootversie van het Joint Strike Missile (een Europese lange 
afstandsraket), worden nu ook afspraken gemaakt met Naval Group over de wijze 
waarop de technische voorzieningen worden getroffen om deze lange 
afstandsraketten te integreren en in te zetten vanuit de Orka-klasse 
onderzeeboten. Recent heeft besluitvorming plaats gevonden over de vervanging 
van de zwaargewicht torpedo2. Dit maakt het mogelijk om de Orka-klasse in te 
zetten in het hoogste geweldsspectrum.  
Om met de Orka-klasse in de toekomst te kunnen voldoen aan de 
gereedstellingsopdracht, zal de CZSK-organisatie in Den Helder op alle relevante 
aspecten gereed moeten zijn voor de overgang van de Walrus-klasse naar de 
Orka-klasse. Ook hierop is voortgang te melden. Het programmaplan is gereed, de 
transitie-organisatie is van start gegaan, er is een raming van de transitiekosten 
en er wordt gewerkt aan de fasering en een concrete mijlpalenplanning.  

 
1 Kamerstuk 34 225, nr., 28, 10 mei 2020.  
2 DMP B/D-brief Vervanging zwaargewicht torpedo, Kamerstuk 27 830, nr. 482, 3 maart 
2026. 



 

 

Als laatste, maar zeker niet als minst belangrijke, wil ik uw aandacht vragen voor 
industriële samenwerking. Op 10 september 2024 heeft het Ministerie van EZK 
een industriële samenwerkingsovereenkomst met Naval Group ondertekend. In 
deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het betrekken van de 
Nederlandse maritieme maakbedrijven en kennisinstituten, het verzekeren van 
werk en het verkrijgen van (technologische) kennis bij zowel de productie als het 
onderhoud van de vier nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Na het 
ondertekenen van de overeenkomst zijn destijds de onderhandelingen gestart 
tussen Naval Group en de Nederlandse partijen die in de overeenkomst zijn 
opgenomen. Ondertussen is tussen het merendeel van deze Nederlandse partijen 
en Naval Group een raamovereenkomst afgesloten, die dient als basis voor het 
plaatsen van orders in de toekomst. Bij het indirecte deel van de overeenkomst, 
waarin orders aan andere Nederlandse bedrijven door Naval Group zijn 
opgenomen, is nu al voor enkele honderden miljoenen euro’s aan omzet door 
Nederlandse bedrijven gerealiseerd.  
De eerstvolgende halfjaarlijkse voortgangsrapportage ontvangt uw Kamer op 1 
oktober 2026.  
 
 
De staatssecretaris van Defensie, 
D.G. Boswijk 
 


