
25 800 Luchtverdedigings- en commandofregatten

Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 19 juni 2006

De commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de
staatssecretaris van Defensie over de brief d.d. 10 april 2006 houdende de
negende jaarrapportage van het project luchtverdedigings- en commando-
fregatten (LCF) (Kamerstuk 25 800, nr. 18).
De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 16 juni
2006. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Albayrak

De griffier van de commissie,
De Lange

1 Samenstelling:
Leden: Klaas de Vries (PvdA), Bakker (D66),
Koenders (PvdA), Van Beek (VVD), Karimi
(GroenLinks), Timmermans (PvdA), Van
Bommel (SP), Albayrak (PvdA), voorzitter,
Balemans (VVD), Van Baalen (VVD), Snijder-
Hazelhoff (VVD), Van Winsen (CDA), Van den
Brink (LPF), Mastwijk (CDA), Herben (LPF),
ondervoorzitter, Duyvendak (GroenLinks),
Kortenhorst (CDA), Huizinga-Heringa
(ChristenUnie), Van Velzen (SP), Algra (CDA),
Haverkamp (CDA), Aasted Madsen-van Stip-
hout (CDA), Straub (PvdA), Blom (PvdA),
Eijsink (PvdA), Brinkel (CDA) en Szabó (VVD).
Plv. leden: Van Dam (PvdA), Van der Laan
(D66), Waalkens (PvdA), Lenards (VVD),
Halsema (GroenLinks), Fierens (PvdA), Meijer
(PvdA), Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD),
Oplaat (VVD), De Haan (CDA), Kraneveldt
(LPF), Smilde (CDA), Hermans (LPF), Vendrik
(GroenLinks), Knops (CDA), Van der Staaij
(SGP), De Wit (SP), Jan de Vries (CDA), Ormel
(CDA), Ferrier (CDA), Tichelaar (PvdA),
Noorman-den Uyl (PvdA), Jonker (CDA) en
Veenendaal (VVD).
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1
Wanneer zijn de kwalificatiebeproevingen van het Siriussysteem aan
boord van het luchtverdedigings- en commandofregat (LCF) voorzien,
aangezien dit als belangrijkste resterend projectrisico wordt aangemerkt?

De kwalificatiebeproevingen van het Siriussysteem zijn voorzien na de
ingebruikname van het systeem in het najaar van 2008.

2 en 3
Tijdens de inzet van Hr. Ms. De Zeven Provinciën heeft er begin 2006 een
explosie plaatsgevonden in een module van een van de twee gasturbines.
Is bekend wat de oorzaak was van deze explosie, welke financiële conse-
quenties heeft deze explosie gehad en op welke wijze wordt er omgegaan
met de financiële consequenties?
Is het kabinet bereid de Kamer in de loop van 2006 tussentijds te infor-
meren over het verloop en de conclusies van het onderzoek naar de
problemen met de gasturbines en de relatie met de fabrieksgarantie?

Het onderzoek naar de oorzaak, dat wordt uitgevoerd door de fabrikant,
Rolls Royce, in samenwerking met de bouwmeester en Defensie is nog
niet voltooid. Wel is vastgesteld dat de brandstof aan de gestelde eisen
voldeed. Pas als het onderzoek is voltooid, kunnen conclusies worden
getrokken over aansprakelijkheid en garantie. Over financiële consequen-
ties kan daarom op dit moment nog niets worden gezegd. De Kamer zal
hier te zijner tijd separaat over worden geïnformeerd.

4
Uit onderzoek is gebleken dat aan boord van de Ruyter beginnende
schade is geconstateerd, welke oorzaak had deze schade? Is ondertussen
bekend met welke termijn de garantie is verlengd? Hoe lang is de garantie
in het algemeen en geldt deze verlenging voor alle schepen? Vallen alle
schepen nog onder de garantie ? Zo neen, welke wel en welke niet? Heeft
de explosie aanleiding gegeven om de motoren ook op ander aspecten te
keuren? Zo neen, waarom niet?

Tijdens de inspectie op Hr.Ms. De Ruyter is gebleken dat één van de
gasturbines meer vervuild was dan verwacht had mogen worden, en zijn
enige scheurtjes in twee verbrandingskamers waargenomen die groter
waren dan de norm. Naar aanleiding daarvan zijn door Rolls Royce alle
verbrandingskamers van deze gasturbine vervangen. Ook de oorzaak van
deze schade wordt betrokken in het onderzoek naar de schade aan boord
van Hr.Ms. Zeven Provinciën.

De reguliere garantietermijn voor fregatten inclusief de installaties
bedraagt één jaar, met uitzondering van de hoofdvaartgasturbines waar-
voor een garantieperiode van 1 000 draaiuren of maximaal 5 jaar is over-
eengekomen. Op dit moment vallen alle hoofdvaartgasturbines nog
binnen de garantietermijn.

5
Aangegeven wordt dat de problemen met de tandwielkasten aan boord
van de Evertsen zijn opgelost. Kan het kabinet aangeven hoe lang deze
problemen hebben gespeeld en hebben deze ook aan boord van de
andere Schepen gespeeld? Hebben deze problemen voor schade
gezorgd? Zo ja, hoe groot is deze schade en wie heeft deze betaald? Kan
het kabinet vervolgens aangeven of de lagerspeling ook aan boord van de
andere schepen is vergroot en of ook aan boord van de andere schepen
de olie circulatie is verbeterd? Zo ja, wie heeft deze kosten voor zijn reke-
ning genomen en hoeveel bedroegen deze kosten?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 25 800, nr. 17 2



De problemen met de tandwielkasten van Hr.Ms. Evertsen kwamen tijdens
de proeftocht aan het licht. Ook op de overige LC-fregatten bleek de
temperatuur van de olie onder bepaalde omstandigheden te hoog op te
lopen. Deze problemen hebben geen schade veroorzaakt en zijn voor de
indienststelling tijdens de aftimmerperiode door de bouwmeester opge-
lost. Ook op de overige LC-fregatten is dit probleem inmiddels opgelost.

6
Is de modificatie van de dieselgeneratoren om niet door de leveranciers
uitgevoerd? Zo neen, waarom niet?

Ja, de modificaties zijn onder garantie door de leverancier uitgevoerd.

7
Wat was de oorspronkelijk bedongen garantieperiode voor de diesel-
generatoren (proeftocht LCF-4) en hoe verhoudt deze termijn zich tot de
verwachte levensduur van de fregatten?
De bedongen garantieperiode voor de dieselgeneratoren bedraagt één
jaar, gelijk aan de garantieperiode voor de fregatten als geheel. Deze
periode is vanwege de modificatie verlengd met drie maanden. Na dit jaar
is er nog een jaar garantie voor gebreken als gevolg van het ontwerp door
de bouwmeester. De verwachte levensduur van de fregatten bedraagt
25 jaar. De levensduur van de installaties, zoals de dieselgeneratoren, is
afhankelijk van het aantal draaiuren. Indien overigens blijkt dat een instal-
latie na de garantieperiode toch ondeugdelijk blijkt te zijn, dan wordt de
leverancier daar wel op aangesproken.

8 en 9
Wat wordt precies bedoeld met een «relatief gering aantal minder belang-
rijke tekortkomingen» aan het IMCS? Om hoeveel tekortkomingen gaat
het hier bijvoorbeeld en wat is «relatief gering» aan dat aantal?
Worden de IMCS-tekortkomingen (update versie) voor rekening van de
leverancier opgelost, aangezien verwacht mag worden dat een systeem
zonder tekortkomingen wordt opgeleverd?

Vanwege het lange ontwikkelingstraject van deze zeer complexe software
en het grote aantal functionaliteiten, is het aantal tekortkomingen dat in
de achtereenvolgende versies van de software is hersteld, niet exact bijge-
houden. Het gaat in totaal om vele honderden punten. In vergelijking
daarmee kan het aantal van 438 tekortkomingen die moeten worden
hersteld als relatief gering worden beschouwd. De bouwmeester heeft
toegezegd dat in de volgende versie van de IMCS-software, die medio dit
jaar wordt opgeleverd, de nog openstaande punten zijn opgelost. De
tekortkomingen die niet aan de bouwmeester zijn te wijten, worden gefi-
nancierd uit het projectbudget.

10
Gesteld wordt dat er sprake is van een beperkte overschrijding van de
onderwatergeluideisen als gevolg van een onjuiste asuittrede. Kan dit
worden beschouwd als een ontwerp fout en zo ja wie is hiervoor verant-
woordelijk? Wie is verantwoordelijk voor hier uit voortvloeiende meer-
kosten?

Ja, dit kan worden beschouwd als een fout in het ontwerp dat Defensie
heeft gemaakt. In het projectbudget LCF is een reservering opgenomen
om dit te herstellen.

11
Is de toename van prijspeilaanpassingen hoger door het achterwege laten
van prijspeilaanpassingen per 1 januari 2005?
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Over het jaar 2004 is geen prijspeilaanpassing toegekend. Over het jaar
2005 is alleen een prijspeilaanpassing voor het budget voor walreserve-
delen toegekend. Dit betreft de reguliere prijsbijstelling over 2005.

12
Hebben de verschillende nog uit te voeren modificaties en implementaties
van nieuwe (versies van) systemen nog gevolgen voor de inzetbaarheid
van de LCF’en, bijvoorbeeld als onderdeel van NRF? Zo ja welke
gevolgen?

Nee, de schepen worden nu al operationeel ingezet.
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