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Nr. 332  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 oktober 2013 

Op 3 oktober jl. verzocht de vaste commissie voor Defensie mij om een 
routekaart over de aanschaf van de F-35, vanaf nu tot 2015. In deze brief 
schets ik het verdere proces. In de bijlage zijn de verschillende stappen 
grafisch weergegeven1. 

Op 17 september jl. heeft u de nota over de toekomst van de krijgsmacht 
ontvangen (Kamerstuk 33 763, nr. 1) met daarin vervat het kabinetsbesluit 
de F-16 door de F-35 te vervangen. Na de bespreking van het kabinetsbe-
sluit met de Kamer, zal Defensie beginnen met de volgende stap in het 
Defensie Materieel Proces: de voltooiing van de verwervingsvoorbe-
reiding ofwel de D-fase. In de D-fase wordt onder meer de definitieve 
analyse gemaakt van de gevolgen van de invoering van de F-35 op het 
gebied van organisatie, personeel, materieel-logistiek, bedrijfsvoering, 
infrastructuur en milieu. Ook wordt de transitieperiode van de F-16 naar 
de F-35 voorbereid. Deze stap is van belang om ervoor te zorgen dat de 
luchtmacht tijdig gereed is voor de introductie van de F-35 als nieuw 
hoofdwapensysteem vanaf 2019. De werkzaamheden vergen vanaf nu nog 
ongeveer een jaar en zullen resulteren in een D-brief die ik naar 
verwachting begin 2015 aan de Kamer zend. 

In 2015 zal Nederland ook aan het F-35 Joint Program Office (JPO) moeten 
melden voor welk aantal toestellen (te leveren in 2019) de eerste 
financiële verplichtingen kunnen worden aangegaan. In de bestelsyste-
matiek van het F-35 programma is overeengekomen dat in beginsel vier 
jaar (X-4) voorafgaand aan het jaar (X) van levering van toestellen een 
verzoek tot verwerving wordt ingediend met een Participant Procurement 
Request (PPR). Het JPO voegt die verzoeken van de verschillende landen 
(in datzelfde jaar) samen tot een Consolidated Procurement Request (CPR) 
op grond waarvan het een offerte-aanvraag indient bij de fabrikant. 
Volgens de geldende afspraken wordt het CPR door alle betrokken 
partnerlanden ondertekend tijdens de vergadering van de JSF Executive 

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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Steering Board in het voorjaar. Het CPR is niet vrijblijvend voor de 
ondertekenaars. Het vormt het uitgangspunt voor het contracterings-
proces en is daarmee van invloed op de financiële uitkomsten die ook 
voor andere partnerlanden gelden. De ondertekening van het CPR schept 
dus verplichtingen. In het daarop volgende jaar (X-3) moet een eerste 
aanbetaling worden gedaan voor de investeringen ter voorbereiding op 
de productie en voor onderdelen met een lange levertijd (de long lead 
items). Momenteel bedraagt deze aanbetaling vijf procent van de 
stukprijs. 

Het JPO sluit, na voltooiing van de onderhandelingen met de fabrikant, 
twee jaar na de PPR/CPR (X-2) het definitieve contract voor de aanschaf 
van de toestellen en de bijbehorende ondersteuning. Dit gebeurt nadat de 
partners daarvoor toestemming hebben gegeven. De levering van 
toestellen heeft daarmee plaats vier jaar na de PPR/CPR en twee jaar na de 
contractering. Deze bestelsystematiek geldt voor alle partners, dus ook 
voor Nederland. 

De Minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert 
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