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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 5 september 2000

Inleiding

In de brief van 2 mei 1997 (kamerstuk 25 000 X, nr 77) bent u geïnfor-
meerd over de stand van zaken van het project «Anti-Tank Geleid
Wapen, 3e generatie, Medium Range (ATGW-3/MR)». Internationaal wordt
dit project Trigat MR genoemd. In deze brief is bericht dat dit project in de
verwervingsvoorbereidingsfase zou worden voortgezet langs twee
sporen, het ene voor de lichte eenheden en het andere voor de overige
eenheden. Voor de lichte eenheden (luchtmobiele infanterie, verkennings-
eenheden en mariniersbataljons) was de verwervingsvoorbereidingsfase
gericht op verwerving van een licht «fire-and-forget» systeem, de Israëli-
sche Gill of de Amerikaanse Javelin. Voor de overige eenheden (pantser-
infanterie) zou een keuze moeten worden gemaakt tussen de Europese
Trigat MR, de Gill of de Javelin.

Met mijn brief van 11 februari 2000 heb ik u over het project geïnformeerd
naar aanleiding van vragen van de Tweede-Kamerleden Van ’t Riet en Van
Walsum. Ik heb uiteengezet dat ik de deelneming aan de serieproduc-
tiefase van Trigat MR heroverweeg, maar dat een definitief besluit nog
moet worden genomen. Thans informeer ik u over mijn besluit inzake
Trigat MR, mede naar aanleiding van de op 3 augustus 2000 gestelde
vragen door de heer Van der Knaap (zie Aanhangsel Handelingen II, 1999–
2000 nr. 1797).

Trigat MR

Nederland neemt sinds 1990 samen met België («associated nations»),
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk («pilot nations») deel aan
het Europese materieelsamenwerkingsprogramma Trigat MR. Na de
gebruikersbeproevingen en andere testen is de ontwikkelingsfase in 1999
met een vertraging van vele jaren afgesloten. Gebleken is dat het systeem
voldoet aan de in de jaren tachtig opgestelde ontwikkelingseisen. Met de
industrialisatie en de serieproductie zullen nog enkele jaren gemoeid zijn,
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zodat de eerste in serie geproduceerde systemen halverwege dit decen-
nium leverbaar kunnen zijn; bijna tien jaar later dan oorspronkelijk
gepland.

Frankrijk en Duitsland hebben het MOU voor de industrialisatie- en serie-
productiefase eind 1998 getekend, het Verenigd Koninkrijk midden 1999.
België en Nederland hebben het MOU nog niet getekend, maar België
heeft op 20 juli jl. wel besloten aan de productiefase deel te nemen. Alle
landen met uitzondering van Frankrijk hebben inmiddels te kennen
gegeven de in het MOU en het reeds voorbereide contract vermelde
kwantitatieve behoefte te willen reduceren. De voorgenomen reducties
hebben geleid tot hernieuwde discussies over de stuksprijzen en de verde-
ling van het werk in de verschillende landen. Het Verenigd Koninkrijk heeft
28 juli jl. bekendgemaakt niet te zullen deelnemen aan de productiefase
van Trigat MR. Als redenen voor dit besluit heeft het de sterk vertraagde
leveringen van Trigat MR en de beschikbaarheid van betere alternatieven
aangevoerd. Het Britse besluit heeft grote gevolgen voor de voortzetting
van het project.

Operationeel

Bij de Koninklijke landmacht zal het nieuwe antitankwapen voor de
middellange afstand zowel de TOW als de Dragon vervangen. De TOW is
een zwaar antitankwapen dat op het voertuig wordt gebruikt. De Dragon is
een draagbaar systeem dat veelal wordt ingezet bij het uitgestegen
optreden. Ervaringen bij vredesoperaties hebben geleerd dat de pantser-
infanterie ook optreedt zonder directe ondersteuning van (pantser)voertui-
gen. Dit uitgestegen optreden van de pantserinfanterie is vergelijkbaar
met het optreden van de zogenaamde lichte eenheden. De gewichts- en
beschermingseisen zijn voor de pantserinfanterie dan ook van even groot
belang als voor de lichte eenheden.

Trigat MR is een geleid wapen, wat betekent dat de schutter tijdens de
vlucht van de raket het doel in het vizier moet houden en, daardoor,
kwetsbaar is voor vijandelijk vuur. Het systeemgewicht, met inbegrip van
een raket, bedraagt ongeveer 44 kg. Bij «fire-and-forget» systemen vindt
de afgevuurde raket met eigen sensoren en vluchtgeleiding zelfstandig de
weg naar het doel. Het totale systeemgewicht bedraagt ongeveer 24 kg.

Voor de lichte eenheden is tijdens de studiefase gekozen voor een licht
«fire-and-forget» wapen dat ruimschoots aan de eisen voldoet. Om opera-
tionele redenen is het zeer gewenst dat de pantserinfanterie kan
beschikken over hetzelfde wapen.

Financiën

Aan de ontwikkeling van Trigat MR heeft Nederland ongeveer f 70 miljoen
bijgedragen. Daarnaast is in de verwervings-voorbereidingsfase ongeveer
f 7 miljoen gebruikt voor de beproevingen van onder meer de «fire-and-
forget» systemen. Voor de serieproductie ten behoeve van de Koninklijke
landmacht en de Koninklijke marine is f 580 miljoen gereserveerd.
Op grond van beschikbare prijsinformatie zijn verschillende opties aan het
projectbudget getoetst. Deze opties zijn de verwerving van uitsluitend een
«fire-and-forget» systeem en combinaties van Trigat MR met een «fire-
and-forget» systeem. Gebleken is dat de opties met Trigat MR niet passen
binnen het beschikbare projectbudget. Ik verwacht dat de verwerving van
uitsluitend «fire-and-forget» systemen wel mogelijk is binnen het project-
budget.
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Het Verenigd Koninkrijk zou voor ongeveer 50 procent in de productiefase
van Trigat MR deelnemen. Het wegvallen van de Britse behoefte zet de
stuksprijzen van Trigat MR onder grote druk. Bovendien zullen de vaste
kosten voor de industrialisatiefase door de overgebleven deelnemers
gedragen moeten worden. Voor Nederland zouden deze kosten fors
toenemen. De eerder geschetste budget-overschrijding zou hierdoor nog
verder toenemen.

Ook is een vergelijking gemaakt van de levensduurkosten van de Trigat
MR en de «fire-and-forget» systemen. De levensduurkosten bestaan naast
investeringskosten uit gebruiks-, instandhoudings- en afstotingskosten. Bij
de gebruikskosten blijken de opleidingskosten bepalend voor de
verschillen. Aangezien Trigat MR op het doel moet worden geleid, dient
de schutter meermalen tijdens zijn diensttijd met scherp te schieten. Bij
«fire-and-forget» systemen hebben de schutters na het vuren geen
invloed op de geleiding. Het richten en afvuren kan op de simulator
worden geleerd. Eén ervaringsschot gedurende de diensttijd volstaat.
Trigat MR heeft hierdoor van de alternatieven de hoogste opleidings-
kosten. In vijftien jaar kan dit verschil oplopen tot meer dan f 100 miljoen.

Nederlandse industrie

In de ontwikkelingsfase van Trigat MR heeft de Nederlandse industrie voor
ongeveer f 32 miljoen aan werkpakketten ontwikkeld en geproduceerd.
Uitgangspunt bij de industrialisatie- en productiefase is dat de nationale
industrieën worden ingeschakeld al naar gelang de hoogte van de investe-
ring van het desbetreffende land. In het huidige concept-productiecontract
komt de deelneming van Nederlandse bedrijven ongeveer overeen met de
Nederlandse investering in systemen en munitie. Indien de overige landen
besluiten met Trigat MR door te gaan, zal het Britse besluit niet deel te
nemen aan de productiefase van Trigat MR leiden tot nieuwe onderhande-
lingen over onder meer de verdeling van de werkpakketten. De nadelen
hiervan, vertragingen en technische risico’s, zijn evident.

Bij een Nederlands besluit niet deel te nemen aan de productiefase van
Trigat MR zal de Nederlandse industrie in beginsel niet worden ingescha-
keld bij de productie van Trigat MR. In plaats hiervan moet met de leve-
rancier van het «fire-and-forget» systeem overeenstemming worden
bereikt over de wijze waarop de Nederlandse industrie wordt ingescha-
keld.

Besluit

Uitgangspunt bij investeringen in nieuw materieel is dat het geschikt moet
zijn voor de hoofdtaken van de krijgsmacht. De veiligheid van het perso-
neel en de militaire doeltreffendheid genieten hierbij prioriteit en
geplande investeringen moeten passen in het gereserveerde project-
budget. Deze operationele en financiële argumenten wijzen onmiskenbaar
in de richting van (verwerving van) een «fire-and-forget» systeem voor de
totale behoefte. Uiteraard heb ik ook het politieke belang van de Europese
defensiesamenwerking in de beoordeling betrokken. Ik onderschrijf dat
belang. Maar gelet op bovenstaande heb ik besloten niet deel te nemen
aan de productiefase van Trigat MR. De partners en de Nederlandse indu-
strie heb ik op de hoogte gebracht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 800 X, nr. 47 3



Voortzetting project

Voor de verwerving van uitsluitend «fire-and-forget» systemen zijn
offertes aangevraagd en ontvangen voor Gill en Javelin. Over de defini-
tieve keuze inzake het MRAT-project informeer ik u nog dit jaar nadat de
offertes beoordeeld zijn.

De Staatssecretaris van Defensie,
H. A. L. van Hoof
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