
27 487 Behoeftestelling Link 16 tactische datalink

Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 27 maart 2001

Inleiding

Met mijn brief van 31 oktober 2000 (Kamerstuk 27 487, nr. 1) informeerde
ik u over de Nederlandse behoefte aan 108 Link-16 systemen met een
optie op 30 systemen. Het gaat om modificatiepakketten en vliegtuig-
apparatuur voor de F-16 vliegtuigen van de Koninklijke luchtmacht,
alsmede grondapparatuur. Deze behoefte is sindsdien ongewijzigd
gebleven. Hierbij informeer ik u over de gecombineerde (voor)studie en
verwervingsvoorbereiding van de modificatiepakketten.

Productaspecten

Link-16 wordt de Navo-standaard voor elektromagnetische communicatie
via tactische datalinks tussen sensoren, hoofdkwartieren en wapen-
platforms. De modificatie voorziet in de inbouw van Link-16 componenten
in de F-16 en in aanpassing van bestaande vliegtuigcomponenten om de
werking van Link-16 mogelijk te maken. Tevens worden enkele compo-
nenten vervangen om in het kader van interoperabiliteit en doelmatigheid
binnen het «Multi-National Fighter Programme» (MNFP) op dezelfde stan-
daard te blijven als Amerikaanse, Deense, Noorse, Belgische en Portugese
F-16 vliegtuigen. Eveneens uit doelmatigheidsoogpunt wordt de inbouw
van de modificatiepakketten gecombineerd met het instandhoudings-
programma «Pacer Amstel», waarbij de Koninklijke luchtmacht een deel
van de F-16 vloot voor haar rekening neemt en Fokker Services te Woens-
drecht een ander deel.

Tijdaspecten

Het contract wordt dit voorjaar in MNFP-verband getekend. Eind 2002
wordt de proefmodificatie afgerond. In de periode 2003 – 2007 worden de
modificatiepakketten ingebouwd. Begin 2004 wordt de benodigde
M3-vliegtuigsoftware geladen in de eerste gemodificeerde vliegtuigen.
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Financiële aspecten

Het taakstellende projectbudget bedraagt f 257,8 miljoen (prijspeil 2000),
waarvan f 155,3 miljoen voor de modificatiepakketten en de overige
f 102,5 miljoen voor de vliegtuig- en grondapparatuur.

Tot slot

Ik ben voornemens om, eventueel na overleg met u, een contract te
sluiten met de Amerikaanse overheid voor de verwerving van 108
modificatiepakketten. Over de eventuele verwerving van 30 additionele
modificatiepakketten, alsmede over de verwerving van vliegtuig- en
grondapparatuur zult u naar verwachting in 2003 worden geïnformeerd
met een aanvullende B/C/D-brief.

De Staatssecretaris van Defensie,
H. A. L. van Hoof
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