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Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de
tussenrapportage in het kader van het Groot Project voorbereiding op en
invoering van de Nieuwe Vreemdelingenwet. De tussenrapportage heeft
betrekking op de maanden januari en februari 2002, en bevat de ijkpunten
die in het kader van het groot project zijn geformuleerd.

In deze brief wil ik ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de
vreemdelingenketen.

De belangrijkste ontwikkelingen in de keten zijn:

Er was wederom sprake van een lagere instroom dan in de vorige
rapportageperiode. In januari en februari vroegen 4349 personen asiel
aan. Dit is 33% lager dan in dezelfde periode in 2001.

Mede als gevolg van de lage instroom dalen de voorraden in de asiel
eerste aanleg procedure bij de IND. Sinds de invoering van de nieuwe wet
wordt het grootste deel van de beslissingen binnen de wettelijke termijn
genomen.

Het wegwerken van de voorraad van bezwaarzaken door de IND verloopt
voorspoedig. De productie van beslissingen in bezwaarzaken liep in de
rapportageperiode enigszins voor op de planning. De totale voorraad is
daardoor sneller afgenomen dan gepland.

De omvang van de voorraden op reguliere procedures is in de rapportage-
periode nog niet afgenomen. Er is weliswaar meer productie geleverd, het
aanbod is daarentegen eveneens hoger geweest.

Het aanbod van zaken bij de Vreemdelingenkamer lag ook in deze
rapportageperiode hoger dan de productie, waardoor de voorraden
verder oplopen. De reeds in eerdere rapportages gesignaleerde trend zet
zit hiermee door. Een belangrijke oorzaak wordt gevormd door het aantal
bewaringszaken en AC-zaken die met voorrang worden behandeld. Daar-
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naast blijkt ook het aanbod van bodemzaken in de asielprocedure hoger
dan eerder werd voorzien.

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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1. Inleiding

Op 14 december 2000 heeft de Tweede Kamer besloten de «Voorbereiding
op en invoering van de nieuwe vreemdelingenwet» aan te wijzen als groot
project. Kenmerk van een groot project is een intensieve controle door de
kamer. Hiertoe moet op basis van een door de Tweede kamer vastgestelde
lijst met vragen en ijkpunten periodiek gerapporteerd worden. Deze
rapportage betreft de tussenrapportage over de maanden januari en
februari 2002.

In deze tussenrapportage wordt u, conform het informatiemodel, geinfor-
meerd over de ijkpunten zoals die in het kader van het Groot Project zijn
vastgesteld. Het Ministerie van Justitie rapporteert daarbij over de Immi-
gratie en Naturalisatiedienst en de Vreemdelingenkamers. Daarnaast zijn
de kengetallen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken opgenomen. In
aanvulling op de ijkpunten zoals geformuleerd voor het Groot Project, is
in deze rapportage eveneens een overzicht van de zaken bij de Raad van
State opgenomen.

De rapportage is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt als eerste ingegaan op het
nieuwe aanbod, de productie, de doorlooptijden en de aantallen nog te
behandelen asielaanvragen van de Immigratieen Naturalisatiedienst.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de status in de procedure (asiel-
gehoor, -beslis en -bezwaar) en wordt tevens aangegeven hoeveel
statussen er in de maanden januari en februari zijn toegekend als gevolg
van tijdsverloop (overschrijding driejarentermijn). In het tweede deel van
dit hoofdstuk worden het nieuwe aanbod, de productie, de doorlooptijden
en de aantallen nog te behandelen reguliere aanvragen (onderscheiden
naar MVV, VTV en MVV-bezwaar en VTV-bezwaar) weergegeven.

In hoofdstuk 3 van deze rapportage worden voor de Vreemdelingen-
kamers het nieuwe aanbod, de productie en de aantallen nog te behan-
delen beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen (onderscheiden
naar asiel en regulier) in de maanden januari en februari geschetst.
Tevens zijn daarbij aanbod en productie van bewaringszaken en
AC/Dublinzaken apart inzichtelijk gemaakt.

Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkelingen in het aanbod van zaken bij de
Raad van State. Deze is onderverdeeld naar zaaksoorten.

In hoofdstuk 5 geeft Buitenlandse Zaken weer hoe groot het aantal aange-
vraagde en uitgebrachte individuele ambtsberichten was in de rapportage-
periode. Ook is de gemiddelde doorlooptijd van de ambtsberichten in de
rapportageperiode opgenomen.

Belangrijkste ontwikkelingen in januari en februari 2002:
Lagere instroom:

Het lage aantal nieuwe asielaanvragen in 2001 zet zich in de eerste
maanden van 2002 voort. De instroom bedroeg in januari en februari
4349. Dit is 33% minder dan de eerste twee maanden van 2001.

In deze rapportage is tevens aangegeven welk gedeelte van de asiel-
zoekers beschikte over voldoende documenten.
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Productie en voorraadontwikkeling bij de IND
Voorraadontwikkeling asielbeslissingen:

Mede als gevolg van het lage aantal nieuwe asielaanvragen ligt de
productie van asielbeslissingen bij de IND hoger dan het aanbod, waar-
door de voorraad afneemt.

Van de aanvragen die sinds 1 april 2001 zijn ingediend wordt thans het
grootste deel van de zaken waarvoor een wettelijke beslistermijn van 6
maanden geldt, ook binnen deze termijn afgehandeld.

Voorraadontwikkeling asiel bezwaar:

De afbouw van de bezwaarvoorraad lag in januari en februari voor op
planning. Door de lage asielinstroom heeft de IND extra capaciteit op
bezwaarprocedures kunnen inzetten. De stand van de voorraad was eind
februari 27 739. Dit is circa 3 500 lager dan gepland.

Vergunningen wegens tijdsverloop:

Het aantal vergunningen wegens tijdsverloop bedroeg in januari en
februari 1024, een aanzienlijke toename ten opzichte van de voorafgaande
periode. Hierbij moet worden aangetekend dat de productie van bezwaar-
zaken eveneens hoger lag. Het aandeel oude bezwaarzaken in de voorraad
neemt daarmee snel af, waarmee de kans op een vergunning wegens
tijdsverloop bij de IND tot een minimum beperkt wordt.

Voorraadontwikkeling reguliere aanvragen:

De totale omvang van de voorraden MVV- en VTV-aanvragen is in de
afgelopen periode gestegen. Dit terwijl ook de productie in reguliere zaken
in de verslagperiode is gestegen. De stijging van de voorraden wordt
veroorzaakt door een stijging van de instroom van reguliere aanvragen,
welke sterker is dan de stijging van de productie. In de komende maanden
zal worden bezien of deze instroomstijging structureel is.

Productie en voorraadontwikkeling bij de Vreemdelingenkamers
Groeiend aanbod aan bodemzaken asiel:

Het aanbod aan bodemzaken asiel is in de rapportageperiode, ook voor de
nieuwe wet, op gang gekomen. Voor de nieuwe wet kan deze worden
vergeleken met de productie van de IND van asielbesliszaken, een
rapportageperiode eerder. Hieruit kan worden afgeleid dat het percentage
afgewezen asielzoekers dat in beroep hoog is. In de raming van de
Vreemdelingenkamer is tot nu toe uitgegaan van 66%. In de praktijk gaat
dit hoger uit te vallen.

Problematiek bewaringszaken en AC zaken en gevolgen voor
achterstanden:

Zoals reeds in eerdere rapportages aangegeven komt, door het aanhou-
dend hoge aantal bewaringszaken bij de Vreemdelingenkamers, de
productiecapaciteit op andere zaaksoorten in de verdrukking. Inmiddels is
voor de Vreemdelingenkamer een nieuwe raming voor het aanbod van
bewaringszaken in 2002 gemaakt. Deze bedraagt voor 2002, 22 500 zaken.
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Raad van State
Ontwikkeling in het aanbod van zaken:

In de rapportageperiode bestond het aanbod voor de Raad van State
uitsluitend uit bewaringszaken, AC zaken en voorlopige voorzieningen
aangaande AC zaken. Bodemzaken zijn nog niet aangeboden. Deze blijken
derhalve met meer vertraging te worden aangeboden dan voorzien.

Op de wel aangeboden zaaksoorten, houdt de productie het aanbod bij.
Ook zijn thans nog normale werkvoorraden aan het ontstaan.

2. Immigratie- en Naturalisatiedienst
2.1 Aantal in behandeling genomen asielaanvragen

Het totaal aantal in behandeling genomen asielaanvragen bedroeg in
januari 2 377 en in februari 1 972. In totaal zijn er dus 4 349 geregistreerde
asielaanvragen in de eerste 2 maanden van 2002. De dalende tendens die
zich in 2001 heeft ingezet, zet dus door.

De belangrijkste landen van herkomst staan vermeld in onderstaande
tabel.

Tabel 1 Nieuwe asielaanvragen

Land van herkomst Januari Februari totaal jan-feb. 2001
Angola 295 273 568 545
Sierra Leone 232 188 420 410
Afghanistan 196 141 337 591
Irak 79 100 179 352
Turkije 91 76 167 328
Iran 94 71 165 482
Togo 55 65 120 70
D.R. Congo 79 63 142 91
Guinee 84 55 139 301
India 27 52 79 12
Overigen 1145 888 2033 3320
Totaal 2377 1972 4349 6502

De meeste landen die in de maand februari in de top 10 stonden, behoren
al geruime tijd tot de belangrijkste landen van herkomst. Alleen Togo en
India behoorden niet tot de top 10 over heel 2001. De uit de top 10
verdwenen landen zijn Soedan en Sri Lanka.

Tabel 2 ongedocumenteerden

voldoende onvoldoende

gedocumenteerd gedocumenteerd

januari 11,5 % 88,5 %
februari 13,7 % 86,3 %

Uit tabel 2 blijkt dat slechts een relatief klein deel van de asielzoekers met
een nieuwe aanvraag voldoende is gedocumenteerd. Onder onvoldoende
gedocumenteerd wordt verstaan niet gedocumenteerd, deels gedocumen-
teerd of in het bezit van valse documenten. Een combinatie van catego-
rieén is daarbij ook mogelijk. Onder documenten worden zowel
identiteitsdocumenten als reisdocumenten verstaan.
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2.2 Asiel eerste aanleg

Met ingang van deze rapportage worden asielgehoor- en asielbeslis-
procedures in één procedure weergegeven, de eerste aanleg procedure.
Dit omdat het nader gehoor feitelijk deel uitmaakt van de asielprocedure

en daar ook

niet los van gezien kan worden.

Tabel 3 Productie en gemiddelde doorlooptijd asiel eerste aanleg

Eerste aanleg

Percentage

procedure afgehandeld

binnen wettelijke

termijn

Januari Productie 3273 43 %
Doorlooptijd 29 weken

Februari Productie 2789 46 %
Doorlooptijd 27 weken

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de productie van asielbeslissingen
hoger lag dan het nieuwe aanbod (zie 1). De voorraad is dus verder afge-
nomen. De gemiddelde doorlooptijd van alle afgegeven beschikkingen ligt
in februari op 27 weken, een week langer dan 6 maanden. Bijna de helft
(46%) van alle behandelde aanvragen is binnen de wettelijke termijn afge-
handeld. Er worden echter nog steeds aanvragen afgehandeld van voor
de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
Productie eerste aanleg gerelateerd aan maand aanvraag

Tabel 4 afdoeningen gerelateerd aan maand instroom

Totaal Beslist per % beslist Openstaand
Aanbod 28-02-02 per 28-02-02

Asiel Eerste

Aanleg
Mei 3209 2671 83% 538
Juni 2787 2 255 81% 532
Juli 3191 2497 78% 694
Augustus 3131 2334 75% 797
September 2589 1787 62% 802
Oktober 3392 2088 62% 1304
November 3360 1592 47% 1768
December 2543 1091 43% 1452
Januari 2540 1052 41% 1488
Februari 2093 786 38% 1307

Grafiek 1 afdoeningen gerelateerd aan maand instroom
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Voor de aanvragen die zijn ingediend na de datum van inwerkingtreding
van Vw2000 geldt circa 60% wordt afgehandeld binnen de wettelijke
termijn van 6 maanden (zie grafiek 1).

De aanvragen die niet binnen de 6 maanden zijn afgehandeld bestaan
voor een groot deel uit zaken waarop een besluitmorarium rust of waarin
een onderzoek door derden wordt uitgevoerd. In dergelijke gevallen is de
wettelijke beslistermijn langer dan 6 maanden. Dit betreft circa 15 % van
de totale voorraad asiel beslis.

Tabel 5 Omvang en ouderdom nog te behandelen aanvragen Asiel eerste aanleg

Nul-

meting apr-01 aug-01 dec-01 feb-02
<1999 1727 1125 906 569 488
1999 5313 3610 2817 1952 1606
2000 19 249 11677 7 946 5374 4 595
2001 9 550 13519 15129 12 273
2002 2864
Totaal 26 289 25962 25188 23024 21826

Bij de afhandeling van asielzaken ligt de prioriteit bij de behandeling van
nieuwe aanvragen. De overige capaciteit wordt ingezet op het wegwerken
van de oudere zaken. Door de relatief lage instroom van de afgelopen
maanden is de IND in staat om deze oudere zaken in een flink tempo af te
handelen. Overigens kan momenteel een deel van deze oudere voorraad
niet afgehandeld worden omdat er een besluitmoratorium rust op
Afghaanse zaken.

2.3 Asiel Bezwaar

In onderstaande tabel staat de productie vermeld in bezwaarzaken in de
eerste twee maanden van dit jaar, evenals het aanbod en de doorlooptijd
van de productie.

Net als in het afgelopen kalenderjaar verloopt de afhandeling van de
bezwaarvoorraad goed. Het nieuwe aanbod bezwaarzaken bestaat voor
het grootste deel uit zaken die zijn terugverwezen door de rechtbank. Voor
de vergelijking met 2001 geldt dat toen het aanbod grotendeels werd
bepaald door nieuwe bezwaarzaken, te weten voor de invoering van de
Vw 2000.

Tabel 6 Asiel bezwaar aanbod, productie en voorraadontwikkeling

Totaal

Januari/

Januari Februari Totaal Februari 2001

Aanbod 508 442 950 7 061
Productie 3753 4120 7 873 4564
Doorlooptijd productie 80 weken 82 weken 81 weken 45 weken
Nog te behandelen zaken 31418 27 739 - 50 237
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Tabel 7 Omvang en ouderdom nog te behandelen bezwaarzaken

Nul-

meting apr-01 aug-01 dec-01 feb-02
<1999 18 363 4107 3078 2210 1590
1999 19 049 10 463 7 827 5541 3912
2000 10 328 28 541 23215 18 098 14 557
2001 11725 10 417 8814 7 590
2002 90
Totaal 47 740 54 836 44 537 34 663 27 739

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de afhandeling van de bezwaarzaken
vooral prioriteit gegeven is aan de oudere zaken. Het aantal zaken met een
aanvraagdatum in 1999 of eerder is gedaald van ruim 37 000 begin 2001
tot circa 5 500 per eind februari. Aan de afhandeling van deze zaken is
prioriteit gegeven om zoveel als mogelijk te voorkomen dat in deze
gevallen een verblijfsvergunning op grond van het 3-jaren beleid moest

worden verleend. Dat dat niet in alle gevallen kon worden voorkomen

blijkt uit tabel 7. De afbouw van de voorraad is in januari en februari
sneller geweest dan gepland, zo blijkt uit grafiek 2. De voorraad per eind

februari was 27 739, circa 3 500 lager dan gepland. De voorraad bezwaar-
zaken zal na september 2002 voor 90% zijn afgehandeld. (zie grafiek
voorraadontwikkeling).

Grafiek 2

Voorraadontwikkeling asiel bezwaar
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2.4 Vergunningen wegens tijdsverloop

Het aantal verleende vergunningen dat in bezwaarprocedures is verleend
in het kader van het 3-jarenbeleid staat vermeld in onderstaande tabel.
Tevens is het totaal aantal asielgerelateerde verleende vergunningen

weergegeven.
Tabel 8
Statussen verleend Totaal aantal
wegens tijdsverloop verleende statussen
Januari 569 1075
Februari 455 1020
totaal 1024 2 095
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Het aantal verleende 3-jaren vergunningen was vooral in de maand
januari hoger dan in voorgaande maanden. Dit wordt voor een groot deel
veroorzaakt door het hogere aantal oudere afgehandelde dossiers die
behoorden tot de zogenaamde risicocategorie. Procentueel gezien schom-
melen de inwilligingen in eerste aanleg rond de 10% en in bezwaar rond
de 15%.

2.5 regulier MVV

In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste kenge-
tallen op het gebied van de MVV procedures. Uit de tabellen blijkt dat de
totale voorraad MVV-aanvragen die bij de IND in behandeling zijn in de
afgelopen maanden flink is toegenomen.

Dit wordt verklaard door het hoge aanbod in de eerste 2 maanden van
2002 van zowel de aanvragen die in het buitenland zijn opgestart (MVV
DIP) als van zaken die in Nederland zijn gestart (MVV HPP). Of hier sprake
is van een structureel hogere instroom zal in de komende maanden
moeten worden bezien.

Bij MVV ligt de prioriteit bij het tijdig afhandelen van de nieuwe instroom.
Ondanks het feit dat de totale MVV productie in de afgelopen 2 maanden
30% hoger lag dan in de eerste 2 maanden van 2001 en ook bijna 50%
hoger dan in de laatste maanden van 2001, is de voorraad met bijna 400
zaken toegenomen.

Momenteel wordt circa 80 % van de MVV-aanvragen door de IND binnen 2
maanden na registratie bij de IND afgehandeld. Dit heeft dan ook prioriteit
en dat komt tot uiting in een relatief gering aantal zaken jonger dan 6
maanden in de voorraad van de IND. Tegelijkertijd zet de IND rest-
capaciteit in op het wegwerken van de oudere zaken. In de afgelopen
maanden is hiervoor, door het grote aanbod en de relatief hoge productie,
nauwelijks ruimte geweest.

De doorlooptijden vanaf datum aanvragen vertonen nog steeds een stij-
gende lijn. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, die vooral wordt veroorzaakt
door problemen met de verwerking van de aanvragen bij de Vreemdelin-
gendiensten. Uit tabel 8 blijkt dat de doorlooptijden van het IND deel van
de MVV procedure stabiel is (voor MVV HPP/Ins), of vergeleken met vorig
jaar zelfs gedaald (MVV Dip). In het kader van het verkorten van de
doorlooptijden zijn een aantal acties uitgezet. Onlangs is gestart met het
elektronische berichtenverkeer naar de Nederlandse posten in het buiten-
land. In een aantal politieregio’s wordt momenteel een pilot uitgevoerd
waarin sprake is van een nieuwe rolverdeling en werkafspraken tussen
IND en Vreemdelingendiensten.

Tabel 9 aanbod, productie en doorlooptijd MVV

MVV DIP Januari Februari Totaal Januari
/Februari 2001

Aanbod 1034 862 1896 1141
Productie 915 812 1727 1158
Doorlooptijd vanaf aanvraag 30 32 31 29 weken
Doorlooptijd vanaf registratie
IND 5 8 6 10 weken
Januari/
MVV HPP en MVV INS Januari Februari Totaal Februari 2001
Aanbod 4 660 3931 8591 6970
Productie 4 650 3716 8 366 6 602
Doorlooptijd vanaf aanvraag 22 25 23 16 weken
Doorlooptijd vanaf registratie
IND 5 6 6 5 weken
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Tabel 10 ouderdom nog te behandelen aanvragen MVV (vanaf datum binnenkomst

IND)
Nul-

meting apr-01 aug-01 dec-01 Feb-02
> 36 maanden 40 66 62 65 55
30-36 maanden 57 48 39 29 43
24-30 maanden 88 80 117 79 76
18-24 maanden 186 178 147 109 96
12-18 maanden 435 301 216 334 423
6 maanden-1 jaar 672 656 1127 1139 951
3-6 maanden 807 1036 1189 1069 1274
0-3 maanden 1790 1955 2716 2802 3103
Totaal 4075 4320 5613 5626 6 021

Tabel 11 Ouderdom nog te behandelen aanvragen MVV (vanaf datum indiening bij

BuiZa / VD)
Nul-

meting apr-01 aug-01 dec-01 Feb-02
> 36 maanden 48 75 84 72 61
30-36 maanden 59 52 50 45 54
24-30 maanden 113 128 117 101 104
18-24 maanden 265 204 191 215 259
12-18 maanden 486 430 629 1006 955
6 maanden-1 jaar 1230 1684 2112 2053 2097
3-6 maanden 1024 1155 1334 1051 1300
0-3 maanden 850 592 1096 1083 1191
Totaal 4075 4320 5613 5626 6 021

2.6 Regulier VTV

Ook bij de afhandeling van de VTV-zaken wordt zoveel mogelijk prioriteit
gegeven aan het bijhouden van de instroom. De restcapaciteit wordt waar
mogelijk ingezet bij het afhandelen van de oudere zaken, waarbij aangete-
kend moet worden dat zowel MVV als VTV aanvragen veelal door dezelfde
afdelingen en medewerkers worden behandeld. Voorrang wordt verleend
aan de afhandeling van MVV aanvragen.
Net als bij de MVV aanvragen is er sprake van een hoog aanbod in de
eerste 2 maanden van het jaar. Ook hier zal in de komende maanden
moeten worden bezien of hier sprake is van een structureel effect.

De productie lag op hetzelfde niveau als in de voorgaande maanden en
bleef achter bij het aanbod, met als gevolg een toename van het aantal
nog niet behandelde zaken. De gemiddelde doorlooptijd is zeer hoog
vanwege het grote aantal oudere zaken dat momenteel wordt afgehan-
deld. In de afgelopen maanden in circa 60% van de aanvragen binnen een

termijn van 4 maanden na registratie door de IND afgehandeld.

Tabel 12 Aanbod, productie doorlooptijd VTV

VTV Januari Februari Totaal Totaal Januari

/ Februari

2001

Aanbod 1530 1118 2 648 2051

Productie 960 1163 2123 2 360

Doorlooptijd vanaf aanvraag 54 weken 59 weken 57 weken 55 weken
Doorlooptijd vanaf registratie

IND 25 weken 25 weken 25 weken 30 weken
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Tabel 13 Ouderdom nog te behandelen aanvragen VTV

vanaf datum indiening bij Nul- apr-01 aug-01 dec-01 feb-02
IND meting

> 36 maanden 78 151 215 268 530
30-36 maanden 167 224 319 254 275
24-30 maanden 456 504 356 324 511
18-24 maanden 692 454 515 464 717
12-18 maanden 905 784 762 815 1240
6 maanden-1 jaar 1268 1244 1378 1564 1816
3-6 maanden 855 897 1216 1209 1039
0-3 maanden 1006 1297 1489 1203 498
Totaal 5427 5555 6 250 6101 6 626

2.7 Regulier Bezwaar MVV

Zoals eerder gesteld, ligt de prioriteit bij de afhandeling van eerste aanleg-
zaken MVV en de verkorting van doorlooptijden daarvan. In de afgelopen
maanden is dit, als gevolg van het hoge aanbod MVV aanvragen mede
ten koste gegaan van de afhandeling van bezwaarzaken.

De voorraad bezwaarzaken MVV is dan ook gestegen. Bij de afhandeling
van bezwaarzaken ligt prioriteit bij het wegwerken van de oudste zaken. In
de afgelopen maanden is het aandeel oude zaken in de bezwaarvoorraad
als gevolg hiervan afgenomen, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

Tabel 14 aanbod, productie en doorlooptijd bezwaar MVV

Totaal Januari

/ Februari

Januari Februari Totaal 2001

Aanbod 801 770 1571 898

Productie 444 618 1062 919

Doorlooptijd vanaf registratie

IND 31 weken 27 weken 29 weken 35 weken

Tabel 15 Ouderdom nog te behandelen bezwaar MIVV
Nul-

meting apr-01 aug-01 dec-01 feb-02

> 36 maanden 68 104 205 274 241

30-36 maanden 94 197 226 246 248

24-30 maanden 307 352 359 345 292

18-24 maanden 466 403 415 521 440

12-18 maanden 713 702 696 778 697

6 maanden-1 jaar 1122 1135 1153 682 612

3-6 maanden 766 826 585 564 790

0-3 maanden 1049 884 555 994 1593

Totaal 4585 4603 4194 4404 4913

2.8 Regulier Bezwaar VTV

De totale voorraad VTV bezwaar is het afgelopen jaar flink in omvang
afgenomen. Vergeleken met de nulmeting (stand van zaken per 1-1-2002)
is het aantal oudere zaken in de voorraad afgenomen, maar tegelijkertijd
wordt ook gepoogd de nieuwe instroom bij te houden. De productie lag
op hetzelfde niveau als het aanbod in de eerste twee maanden van dit
jaar.
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Tabel 16 aanbod, productie en doorlooptijd bezwaar VTV

VTV Januari Februari Totaal Totaal Januari

/ Februari

2001

Aanbod 1413 996 2 409 1991

Productie 1289 1180 2 469 2661

Doorlooptijd vanaf aanvraag 71 weken 74 weken 73 weken -
Doorlooptijd vanaf registratie

IND 55 weken 53 weken 54 weken 45 weken

Tabel 17 ouderdom nog te behandelen bezwaar VTV

vanaf datum indiening bij Nul- apr-01 aug-01 dec-01 feb-02
IND meting

> 36 maanden 546 840 1380 1573 1294
30-36 maanden 804 1076 1063 1394 1038
24-30 maanden 1482 1940 1884 1200 1000
18-24 maanden 2542 1720 1588 1699 1601
12-18 maanden 2335 2329 2506 2 261 1888
6 maanden-1 jaar 3676 3356 2752 1564 1695
3-6 maanden 2304 1806 1307 1061 1393
0-3 maanden 2027 1754 1099 1514 2560
Totaal 15716 14 821 13579 12 266 12 469

2.9 Naturalisatie

Vanaf dit kalenderjaar worden de doorlooptijden van de naturalisatie-
procedure op een nieuwe wijze berekend. In de doorlooptijd vanaf
aanvraagdatum wordt de doorlooptijd van de gehele procedure weerge-
geven, dus inclusief de tijd die het vergt om het Koninklijk Besluit te laten
ondertekenen en inclusief de periode dat het verzoek in behandeling is bij
de gemeente. Deze doorlooptijd ondergaat geen wijziging. In de doorloop-
tijd vanaf datum registratie door de IND wordt getracht de doorlooptijd
weer te geven die de IND nodig heeft om een verzoek af te handelen, dus
vanaf registratie bij de IND tot en met het gereedmaken van het Koninklijk
Besluit, maar zonder de tijd die het vergt om het Koninklijk Besluit te laten
ondertekenen. Deze laatste periode is niet beinvioedbaar door de IND.
Voorheen werd deze periode wel meegenomen in de doorlooptijd vanaf
registratie. In tabel 19 staat de nieuwe doorlooptijd, die inzicht geeft in de
tijd die de IND nodig heeft, vermeld. Uit de cijfers blijkt dat de IND van de
totale behandelingsduur van 39 weken, zelf 33% daarvan nodig heeft
gehad. De productie in de maand februari lag lager dan in de vooraf-
gaande maanden. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat er in deze
maand relatief gezien weinig Koninklijke Besluiten zijn ondertekend. Het
aantal zaken dat is voorbereid, is nagenoeg gelijk aan de voorgaande
maanden. De verwachting is dat deze productieachterstand in de
komende weken weer wordt ingelopen.

Tabel 18 aanbod, productie, doorlooptijd Naturalisatie

Januari Februari Totaal Totaal Januari

/ Februari

2001

Aanbod 3600 3543 7 143 5914
Productie 2776 1707 4 483 5651
Doorlooptijd vanaf aanvraag 40 weken 38 weken 39 weken niet beschik-
(t/m KB) baar
Doorlooptijd vanaf registratie 12 weken 13 weken 13 weken niet beschik-
IND (tot en met resumptie) baar
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2.10 Formatieplaatsen IND

Tabel 19

Formatieve omvang IND per 1-1-2002 Ingevulde formatie- Percentage
plaatsen per
1-1-2002

3472 3410 98 %

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de invulling van formatieplaatsen bij
de IND nagenoeg volledig is.

3. Vreemdelingenkamer
Algemeen

Een vergelijking van de eerste twee maanden van dit jaar met dezelfde
periode vorig jaar laat zowel bij de instroom als aan de uitstroom een
aanzienlijke stijging zien. Bij de instroom is met name een stijging waar te
nemen in bodemzaken asiel, AC-zaken en bewaringszaken. De toename
van de uitstroom hangt samen met de verhoging van de productiecapaci-
teit door de uitbreiding van het aantal zittingsplaatsen in 2001/2002. De
belangrijkste stijging van de uitstroom is bij de AC-zaken en bewarings-
zaken te zien. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat deze zaken op basis
van de wet prioriteit hebben. Indien de instroom van bewaringszaken op
het niveau van de verslagperiode blijft dan zal het de 20 000 zaken per jaar
overstijgen. De ketenprognose voor de instroom van bewaringzaken was
9400 zaken voor 2001. Voor 2002 wordt uitgegaan van 22 500. Het voor-
gaande heeft een negatieve uitwerking op het tempo waarin de oude
voorraden bij de vreemdelingenkamers kunnen worden weggewerkt. Aan
de verdeling van de productiecapaciteit volgens de afgesproken verdeling
(30% asielzaken oude wet, 30% asielzaken nieuwe wet en 40% reguliere
zaken), komen de vreemdelingenkamers immers pas toe na behandeling
van AC- en bewaringszaken. Hoe meer AC-en bewaringszaken, hoe
minder productiecapaciteit overblijft om in te zetten volgens de afge-
sproken verdeling, hoe langer het duurt voordat de oude voorraden zijn
weggewerkt. Om de stijging van de instroom het hoofd te kunnen bieden
wordt de feitelijke capaciteit uitgebreid door en — een deel van — de
bestaande vreemdelingenkamers in personele zin uit te breiden en met de
meeste urgentie de laatste tranche uitbreidingen tot 19 vreemdelingen-
kamers ter hand te nemen.

3.1 Asielprocedures

In deze rapportages is weer een onderscheid aangebracht tussen de asiel-
zaken die onder de oude Vreemdelingenwet zijn of moeten worden afge-
daan en de zaken die onder de Vreemdelingenwet 2000 vallen. Er worden
twee keer drie tabellen onder elkaar gezet. De bovenste drie voor de
bodemzaken: één met de cijfers voor bodemzaken onder de oude wet, één
met cijfers voor bodemzaken onder de Vreemdelingenwet 2000 en één
tabel waarin de cijfers worden opgeteld. Ter vergelijking wordt in de
laatste tabel ook de totalen over dezelfde periode in 2001 gegeven.
Doorlooptijden worden in weken aangegeven.
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Tabel 20 aanbod, productie en doorlooptijden bodemzaken asiel oude wet

Januari Februari Totaal

2002 2002
aanbod 760 709 1469
productie 562 494 1056
doorlooptijd 45 55 49

Tabel 21 aanbod, productie en doorlooptijden bodemzaken asiel VW 2000

Januari Februari totaal

2002 2002
aanbod 2135 1715 3850
productie 305 391 696
doorlooptijd 15 19 17

Tabel 22 aanbod, productie en doorlooptijd bodemzaken asiel oude wet + VW 2000

Januari Februari Totaal Totaal jan

2002 2002 feb 2001

aanbod 2895 2424 5319 1672

productie 867 885 1752 1507
doorlooptijd 31 37 33

Tabel 23 aanbod, productie en doorlooptijd voorlopige voorzieningen asiel oude wet

Januari Februari Totaal

2002 2002
aanbod 359 384 743
productie 527 559 1086
doorlooptijd 48 59 52

Tabel 24 aanbod, productie en doorlooptijd voorlopige voorzieningen asiel VW 2000

Januari Februari Totaal

2002 2002
aanbod 459 609 1068
productie 125 128 253
doorlooptijd 15 17 16

Tabel 25 aanbod, productie en doorlooptijd voorlopige voorzieningen asiel oude wet +

VW 2000
Januari Februari Totaal Totaal jan
2002 2002 feb 2001
aanbod 818 993 1811 1967
productie 652 687 1339 1365
doorlooptijd 43 51 46

Vergelijking van de totalen over de periode januari-februari 2002 met de
gegevens over dezelfde periode in 2001 laat zien dat voor bodemzaken
asiel het aanbod dit jaar zeer fors is gestegen. Er is hier zelfs sprake van
een verdrievoudiging. Bij de productie valt voor deze categorie een lichte
stijging waar te nemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze
stijging kan echter de toename in het aanbod vooralsnog niet bijhouden.

Asielprocedures, omvang en ouderdom van de voorraad

In de volgende tabel zijn de te behandelen aantallen bodemzaken en voor-
lopige voorzieningen opgenomen, gesorteerd naar jaar van indiening van
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het beroep of de voorlopige voorziening. Bij het de aanpak van de voor-
raden richten de vreemdelingenkamers zich vooreerst op de oudere
zaken. Met name bij de bodemzaken worden de gevolgen zichtbaar van de
hoge instroom van asielzaken en bewaringzaken (wettelijke prioriteit), in
de zin van een sterk oplopende werkvoorraad.

Tabel 26 Omvang en ouderdom voorraad bodemzaken asiel

Datum indiening beroep Nulmeting 28-02-'02
<1999 433 66
1999 3246 655
2000 5896 2 496
2001 0 18 627
2002 0 5112
Totaal 9576 26 956
Tabel 27 Omvang en ouderdom voorraad vovo's asiel

Datum indiening vovo Nulmeting 28-02-'02
<1999 238 38
1999 3925 1070
2000 7 486 4210
2001 0 11 645
2002 0 1709
Totaal 11 650 18 672

3.2 Reguliere procedures

Het aanbod en de productie van reguliere zaken, zowel bodemzaken als
voorlopige voorzieningen, worden in de volgende tabellen weergegeven.
Ook hier zijn de cijfers van januari—februari 2002 en van dezelfde periode
in het jaar 2001 ter vergelijking naast elkaar gezet.
Er is geen onderscheid gemaakt tussen oude wet en Vreemdelingenwet
2000, omdat de laatste voor de behandeling van reguliere zaken nauwe-
lijks veranderingen heeft gebracht. Ook voor reguliere zaken zijn de
doorlooptijden in weken aangegeven.

Tabel 28 Aanbod, productie en doorlooptijd bodemzaken regulier

Januari Februari Totaal Totaal jan

2002 2002 feb 2001

aanbod 601 897 1498 1532

productie 581 519 1100 1108
doorlooptijd 52 61 56

Tabel 29 Aanbod, productie en doorlooptijd voorlopige voorzieningen regulier

Januari Februari Totaal Totaal jan

2002 2002 feb 2001

aanbod 419 599 1018 986

productie 580 558 1138 1500
Doorlooptijd 56 58 57

Reguliere procedures, omvang en ouderdom van de voorraad

In de volgende tabellen zijn de te behandelen aantallen bodemzaken en
voorlopige voorzieningen opgenomen, gesorteerd naar datum van indie-
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ning van het beroep of de voorlopige voorziening. Bij het wegwerken van
de voorraden richten de vreemdelingenkamers zich eerst op de oudere
zaken.

Tabel 30 Omvang en ouderdom voorraad regulier bodemzaken

Datum indiening beroep Nulmeting 28-02-'02
<1999 192 33
1999 1495 301
2000 6932 2672
2001 0 4933
2002 0 1411
Totaal 8619 9 350

Tabel 31 Omvang en ouderdom voorraad reguliere vovo's

Datum indiening vovo Nulmeting 28-02-'02
<1999 270 51
1999 3167 974
2000 7217 2803
2001 0 3620
2002 0 952
Totaal 10 654 8 400

3.3 AC-Dublin-, en bewaringszaken

Behandeling van met name bewaringszaken vormt een substantieel deel
van de werkzaamheden van de vreemdelingenkamers. Aangezien het
bovendien zaken betreft die binnen korte termijnen moeten worden afge-
daan, bepalen zij voor een belangrijk deel in hoeverre de prioritering van
de vreemdelingenkamers voor de afhandeling van beroepen onder de
oude en de nieuwe wet gehaald kan worden. De doorlooptijden zijn ook
hier in weken weergegeven.

Tabel 32 Aanbod, productie en doorlooptijd AC- en Dublinzaken

Ac-en Dublin Januari Februari Totaal Totaal jan

2002 2002 feb 2001
Aanbod 602 697 1299 672
Productie 476 727 1203 673
Doorlooptijd 6 4 5

Tabel 33 Aanbod, productie en doorlooptijd bewaringszaken

Januari Februari Totaal Totaal jan
Bewaring 2002 2002 feb 2001
Aanbod 1780 1770 3550 1778
Productie 1783 1581 3364 1684
Doorlooptijd 2 2 2

De instroom van de bewaringszaken blijft onverminderd hoog. Ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn de in- en uitstroom verdub-
beld. Indien de instroom op het niveau van de eerste twee maanden van
2002 blijft dan zullen er meer dan 20 000 bewaringszaken instromen. In
2001 zijn in totaal 16 500 bewaringszaken ingestroomd.
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3.4 Formatieve omvang Vreemdelingenkamers

Tabel 34

Formatieve omvang Vreemdelingenkamer Ingevulde formatie- Percentage
plaatsen per
28-2-2002

650 fte 571,2 fte 88 %

Uit de bovenstaande tabel volgt dat 88% van de formatie werkelijk bezet
is. De reden hiervoor is het verloop bij met name het secretariaat. Hier-
door is het moeilijk de bezetting op peil te houden. Daarnaast is het op
niet alle lokaties even gemakkelijk om snel voldoende personeel aan te
trekken.

4. Raad van State

De Raad van State kende in de maanden januari en februari 2002 instroom
en productie van bewaringszaken, AC zaken en voorlopige voorzieningen
aangaande AC zaken. Er zijn in deze maanden, evenals in de vorige
rapportageperiode, nog geen bodemzaken aangeboden. Deze lijken voor-
alsnog niet in die mate in te stromen dan eerder werd voorzien.

De productieontwikkeling van de bovengenoemde zaaksoorten is als
volgt:

Tabel 35: aanbod, productie en voorraadontwikkeling Raad van State:

januari februari totaal

bewaringszaken voorraad per 01-01-2002 23
aanbod 34 33 67

productie 36 32 68

voorraad per 01-03-2002 22

AC zaken voorraad per 01-01-2002 39
aanbod 51 129 180

productie 46 39 85

voorraad per 01-03-2002 134

AC zaken VoVo voorraad per 01-01-2002 4
aanbod 18 28 46

productie 15 23 38

voorraad per 01-03-2002 12

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de Raad van State, als gevolg van het
lage aanbod, in staat is om de productie het aanbod te laten bijhouden.
De voorraadontwikkeling die thans plaatsvindt duidt op het ontstaan van
zogenaamde normale werkvoorraden.

5. Buitenlandse Zaken

Onderstaand is het overzicht opgenomen van de afhandeling van indivi-
duele ambtsberichten in de maanden januari en februari 2002.

Tabel 36

januari februari totaal jan-feb. 2001
aantal verzoeken 131 95 226 295
aantal uitgebrachte ambts-
berichten 133 121 254 230
gemiddelde doorlooptijd 24 weken 28 weken 26 weken 19 weken
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In de periode januari-februari 2002 ontving het ministerie van Buiten-
landse Zaken 226 verzoeken tot het verrichten van individuele asiel-
onderzoeken. Er werden 254 individuele ambtsberichten uitgebracht. In
dezelfde periode vorig jaar ging het om 295 verzoeken en 230 uitge-
brachte individuele ambtsberichten.

In de verslagperiode bedroeg de gemiddelde doorlooptijd van de
totstandkoming van individuele ambtsberichten 26 weken. In vergelijking
met de twee laatste maanden van het vorig jaar betekent dit een afname
van een week. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg in dezelfde periode
van het vorig jaar echter 19 weken. In 2001 liep de gemiddelde doorloop-
tijd op naar 27 weken in december.

De hoge gemiddelde doorlooptijd in de verslagperiode is te verklaren
door een groot aantal Guinese en Chinese identiteitsonderzoeken dat in
het laatste kwartaal van 2000 en de eerste helft van het vorig jaar is
gestart en dat in de verslagperiode werd afgerond. Sinds vorig jaar is er
weer onderzoek in Guinee mogelijk. Pas nu kunnen dan ook verzoeken
worden gehonoreerd die soms al anderhalf jaar geleden zijn ingediend. In
2001 werden veel verzoeken ingediend voor identiteitsonderzoek in China.
Inmiddels is de onderzoekscapaciteit van de posten in China vergroot,
zodat de achterstanden bijna zijn ingelopen.

In de verslagperiode werd bovendien een dertiental oude Irakese onder-
zoeken afgerond. Onderzoek in Irak is nog steeds moeilijk en niet zonder
risico voor diegenen die hun medewerking aan het onderzoek verlenen.
Het kan om die reden erg lang duren eer een onderzoek naar tevredenheid
is afgerond.
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