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Inleiding

Het «Battlefield Management System» (BMS) verbetert de informatie-
voorziening en de commandovoering (C2) van de operationele eenheden
van het Commando landstrijdkrachten (CLAS) op bataljonsniveau en
lager. Het BMS wordt geplaatst in voertuigen van het CLAS. De beman-
ningen van deze voertuigen krijgen hierdoor een actueel en integraal
beeld van de situatie in het operatiegebied. De introductie van het BMS
draagt bij aan de verhoging van de operationele inzetbaarheid. Het past
tevens bij de versterking van de operationele inlichtingenketen en de
vergroting van het vermogen op te treden in netwerken («Network
Enabled Capabilities»). De verbeterde informatievoorziening draagt direct
bij aan de verbetering van de bescherming van het eigen personeel.

Eind maart 2006 heb ik u, middels kamerbrief 27 830, nr. 37, geinformeerd
over de resultaten van de studiefase (DMP C-fase) van het project BMS en
de direct daaraan gerelateerde behoeftestelling voor datatransmissie-
capaciteit (project Data Communicatie Mobiel Optreden, DCMO). Beide
projecten worden uitgevoerd binnen één programma. De hardware van
dit programma wordt geleverd door de industrie. Defensie ontwikkelt de
software en integreert de systemen.

Met voorliggende brief informeer ik u over de resultaten van de
verwervingsvoorbereidingsfase (DMP D-fase) van de gecombineerde
projecten BMS en DCMO.

Operationele behoefte

Zoals vermeld in de DMP C-brief beperkt de invoering van BMS en DCMO

zich tot de meest essentiéle elementen. Dit betreft:

— alle voertuigen van de gevechtseenheden, waaronder het infanterie-
gevechtsvoertuig en de lichte verkennings- en bewakingsvoertuigen
(Fennek);
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— voertuigen van de vuursteunketen, waaronder de PzH-2000;

— commandovoertuigen van gevechtseenheden en van eenheden voor
gevechtssteun en gevechtslogistiek;

— voertuigen die frequent zelfstandig door het operatiegebied
verplaatsen, zoals genietanks en brugleggende tanks.

De voertuigen van het CLAS zullen met BMS en DCMO worden uitgerust
in de periode 2008-2012.

Naar aanleiding van de maatregelen uit de brief «Wereldwijd dienstbaar»,
kamerbrief 31 200 X, nr. 3, is de kwantitatieve BMS-behoefte met circa 200
verminderd tot 1872 stuks. Voor de datacommunicatie zullen bestaande
FM9000-radio’s worden gebruikt en worden 1243 dataradio’s en

320 satellietterminals aangeschaft. Hierin is een defensiebrede pool

van 120 BMS-systemen opgenomen.

Resultaten verwervingsvoorbereiding

In samenwerking met de NIID (Stichting Nederlandse Industriéle Inschake-
ling Defensieopdrachten) is een industriedag georganiseerd over BMS en
DCMO. Potentiéle leveranciers, inclusief buitenlandse, konden op die dag
contacten leggen met de Nederlandse industrie.

Voor de behoefte aan BMS-apparatuur en de dataradio’s is een Uitnodi-
ging Tot Prijsopgave (UTP) verzonden aan respectievelijk acht en vijf
bedrijven. Voor de BMS-apparatuur waren dat:

— DRS Tactical Systems Ltd (Verenigde Staten/Verenigd Koninkrijk);
— Elbit Systems Ltd (Israel);

— EADS (European Aeronautic Defence & Space) (Frankrijk);

- KMW (Krauss-Maffei Wegmann) (Duitsland);

— SAAB Aerotech (Zweden);

— Thales Land & Joint Systems (Nederland);

— Rheinmetall Defence Electronics GmbH (Duitsland);

— Siemens Nederland N.V. (Nederland).

Er zijn offertes ontvangen van DDVS (Dutch Defence Vehicle Systems, de
Nederlandse dochter van Krauss-Maffei Wegmann), Elbit Systems Ltd,
SAAB Aerotech, Thales Land & Joint Systems samen met DRS Tactical
Systems Ltd en Rheinmetall Defence Electronics. De offertes zijn geévalu-
eerd op technische en commerciéle aspecten. Op basis daarvan gaat de
voorkeur voor de levering van de BMS-terminals uit naar de firma Elbit
Systems Ltd omdat hun product aan de gestelde eisen voldoet, de kleinste
risico’s herbergt, de kortste levertijd heeft en de laagste levensduur- en
investeringskosten kent. Het voorziene contract omvat de levering van
1872 stuks BMS-apparatuur, opleidingen, documentatie, reservedelen en
het hoger onderhoud gedurende vijf jaar. De benodigde militaire «Global
Positioning System» (GPS)-ontvangers worden aangeschaft in de
Verenigde Staten via de «Foreign Military Sales» (FMS)-procedures.

De UTP voor dataradio’s is verzonden aan de vijf onderstaande fabri-

kanten:

— Tadiran (Israel);

— Rhode & Schwartz (Duitsland);

— Harris Corporation (Verenigde Staten);

— Thales Land & Joint Systems (Nederland);

— ITT (International Telegraph and Telephone) Defence Limited (Verenigd
Koninkrijk).

Er zijn offertes ontvangen van ITT Defence Limited, Thales Land & Joint
Systems en Harris Corporation. Op basis van de evaluatie van de offertes
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gaat de voorkeur voor de levering van de dataradio’s uit naar de firma
Thales Land & Joint Systems omdat hun product aan de gestelde eisen
voldoet en de laagste levensduur- en investeringskosten heeft. Het voor-
ziene contract omvat de levering van 1243 dataradio’s, opleidingen, docu-
mentatie, reservedelen en het hoger onderhoud gedurende vijf jaar.

Compensatie

De potentiéle leveranciers hebben bij het ministerie van Economische
Zaken (EZ) voorstellen ingediend voor compensatie van de orders. Deze
voorstellen stemmen tot tevredenheid. De opdrachten voor de
BMS-apparatuur en de dataradio’s zullen voor 100% worden gecompen-
seerd bij de Nederlandse industrie. Hiertoe zal het ministerie van EZ over-
eenkomsten afsluiten met de firma'’s Elbit Systems Ltd en Thales Land &
Joint Systems.

Risico’s

In de DMP D-fase is een risicoanalyse uitgevoerd. Daaruit blijkt een
aanvaardbaar technisch risico voor de systeemintegratie en de systeem-
prestaties. Voor het beheersen van dit risico worden specifieke maatre-
gelen getroffen, zoals systeemtesten en het stapsgewijs realiseren van de
behoefte.

Gerelateerde projecten

Het gecombineerde project BMS/DCMO is gerelateerd aan andere
projecten. Het betreft met name projecten ter verwerving van voertuigen
en wapensystemen waarin het BMS moet worden geinstalleerd, zoals de
Fennek, de PzH-2000, de nieuwe genie- en doorbraaktank, het nieuwe
infanteriegevechtsvoertuig (IGV/CV-90) en de Boxer.

Interoperabiliteit

Binnen de Navo stijgt de behoefte aan interoperabele nationale
C2-systemen. De Navo wenst daarom gestandaardiseerde interfaces op
deze systemen toe te passen. Voor de grondgebonden C2-systemen wordt
daarvoor in internationaal verband de «Multilateral Interoperability
Program» (MIP)-standaard ontwikkeld. Nederland past deze standaard toe
bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke software van de land-
gebonden C2-systemen, zoals ISIS («Integrated Staff Information
Systemn») en het BMS. Voor de lange termijn, naar verwachting na 2015, is
in dit verband de ontwikkeling van «Software Defined Radio» (SDR)-
technologie van belang. Deze technologie maakt volledige interoperabili-
teit van de transmissiemiddelen mogelijk. Interfaces zijn dan niet langer
nodig.

Ook andere Navo- en EU-landen hebben behoefte aan BMS-achtige
systemen. Er zijn echter geen directe mogelijkheden voor gezamenlijke
verwerving daarvan. Deze landen bevinden zich namelijk in een andere
fase van het verwervingstraject of hebben een dergelijk systeem al deels
of volledig ingevoerd. Daarbij heeft men zich veelal gericht op nationaal
georiénteerde systemen, geproduceerd door de eigen industrie.

Het NIMCIS (Nieuw Mariniers Communicatie en Informatie Systeem) heeft
binnen het Korps Mariniers een soortelijke functie als het BMS van het
CLAS. NIMCIS is volledig interoperabel met het Engelse BOWMAN-
systeem. De reden hiervoor is de nauwe samenwerking van het Korps
Mariniers met de Britse Mariniers in de «UK/NL Amphibious Landing
Force». De interoperabiliteit van NIMCIS en BMS komt stapsgewijs tot
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stand, middels een korte, middellange en lange termijn aanpak. Via
koppelingen wordt eerst spraakinteroperabiliteit gerealiseerd. Vervolgens
wordt — afhankelijk van de ontwikkelingen van BOWMAN - voor NIMCIS
de MIP-standaard geimplementeerd voor de overdracht van informatie.
Voor de lange termijn draagt de SDR-technologie bij aan volledige inter-
operabiliteit tussen NIMCIS en BMS.

Financiéle aspecten
De totale kosten van het project BMS vallen binnen de bandbreedte van
€ 50 miljoen tot € 100 miljoen. De totale kosten voor de het project DCMO

vallen binnen de bandbreedte van € 25 miljoen tot € 50 miljoen.

De exploitatiekosten voor BMS worden geraamd op € 22 miljoen voor
tien jaar. Voor DCMO bedragen deze kosten € 18 miljoen voor vijftien jaar.

Tevens is sprake van gebruikskosten voor lange-afstand transmissie, zoals
via een satelliet. De omvang van deze kosten is direct afhankelijk van de
daadwerkelijke inzet bij operaties.

Mede met het oog op de onderhandelingspositie van Defensie wordt
gedetailleerde financiéle informatie in een afzonderlijke commercieel
vertrouwelijke bijlage opgenomen.’

Personele en infrastructurele gevolgen

Het project leidt niet tot een personele meer- of minderbehoefte. Er zijn
geen infrastructurele consequenties.

Milieuaspecten

Er zijn geen afwijkingen ten aanzien van de vigerende milieuwet- en regel-
geving.

Afsluiting

Ik ben voornemens de realisatiefase van het gecombineerde project
BMS/DCMO te starten door het aangaan van een contract voor de levering
van BMS apparatuur met de firma Elbit Systems Ltd en een contract voor
de levering van dataradio’s met de firma Thales Land & Joint Systems.

De staatssecretaris van Defensie,
C. van der Knaap
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