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Inleiding 

Met deze A-brief informeer ik u over de behoeftestellingsfase van het 
project «Midlife Upgrade BV-206D». Het betreft de modernisering (Midlife 
Upgrade, MLU) van 127 lichte Bandvågn BV-206 voertuigen (BV’s) van het 
Commando zeestrijdkrachten (CZSK). Deze voertuigen worden voorna-
melijk gebruikt door het Korps Mariniers, onder meer bij amfibische 
operaties en in zware terreinomstandigheden. 

Achtergrond 

Het Korps Mariniers bestaat uit amfibisch getrainde, lichte infanterie-
eenheden. Zij moeten op korte termijn wereldwijd kunnen worden ingezet 
voor uiteenlopende taken over de gehele breedte van het gewelds-
spectrum, waaronder initial entry operaties vanuit zee. De eenheden 
moeten in staat zijn met weinig ondersteuning te opereren in moeilijk 
begaanbaar terrein. Hierbij kan inzet in een relatief groot gebied aan de 
orde zijn, waardoor kleine eenheden tot op pelotonsniveau zelfstandig 
moeten optreden. 

Voor zijn operaties heeft het Korps behoefte aan voertuigen met een hoge 
terreinvaardigheid. In de periode 1989 tot en met 1992 zijn 156 ongepant-
serde Hägglunds BV-206 rupsvoertuigen aangeschaft als sneeuwvoertuig. 
Al snel bleek het voertuig breder inzetbaar te zijn en inmiddels is de 
BV-206 voor een aantal marinierseenheden een regulier voertuig. Naast 
de BV-206 beschikt het Korps Mariniers over 74 gepantserde rupsvoer-
tuigen van het type Viking, waarover de Kamer op 4 maart 2005 is 
geïnformeerd (Kamerstuk 27 830 nr. 30), en over operationeel inzetbare 
wielvoertuigen. 

De BV-206 is aan het einde van zijn technische levensduur. Hierdoor zijn 
de voertuigen verminderd inzetbaar en vertonen zij operationele 
tekortkomingen. 
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Om financiële redenen is besloten de BV’s niet te vervangen, maar een 
aantal levensduurverlengend onderhoud te geven en te moderniseren 
zodat zij operationeel inzetbaar blijven tot ten minste 2020. Door de 
gevorderde leeftijd van de voertuigen en het intensieve gebruik is dit al op 
korte termijn noodzakelijk. 

Kwalitatieve behoefte 

De BV-206 is een licht rupsvoertuig met een zeer lage bodemdruk en een 
gelede constructie van twee voertuigdelen. Hierdoor heeft het voertuig 
een hoge terreinvaardigheid en is het mogelijk in gebieden te opereren 
die met bijna geen enkel ander voertuig zijn te bereiken. Verder kan het 
voertuig op eigen kracht varen en diepwaden waardoor het uitermate 
geschikt is voor amfibische operaties en voor operaties in waterrijke 
gebieden zonder steun van genie-eenheden. De BV-206 biedt voldoende 
ruimte voor operationele communicatieapparatuur en de bedienaars 
hiervan, waardoor het voertuig ook geschikt is voor commandovoering. 
Verder is de BV-206 inzetbaar als transportvoertuig en als mortierplatform. 
Het Korps Mariniers blijft de BV-206 ook in de toekomst nodig hebben. De 
behoefte aan transportcapaciteit in slechte terreinomstandigheden kan 
niet alleen worden vervuld door Viking-voertuigen. 

De moderniseringsbehoefte van de BV-206 bestaat hoofdzakelijk uit een 
verlenging van de levensduur tot ten minste 2020, het jaar waarin ook de 
voorziene levensduur van de Viking eindigt. Belangrijke aspecten daarbij 
zijn een aanpassing van het elektrische systeem en het garanderen van de 
amfibische capaciteiten. Daarnaast zijn enkele technische aanpassingen 
nodig om de instandhouding te garanderen en om beter te voldoen aan 
arbo- en milieuwetgeving. Ten slotte zullen enkele aanpassingen aan de 
BV-206 worden uitgevoerd als operationele verbetering. 

Kwantitatieve behoefte 

In de brief van   maart 2005 is gemeld dat de MLU van de BV-206 in totaal 
107 voertuigen zou omvatten. Dit aantal is sindsdien verhoogd, hoofdza-
kelijk vanwege de versterking van de mariniersbataljons waarover de 
Kamer is geïnformeerd met de brief van 6 juli 2007 (Kamerstuk 30 800 X 
nr. 105). Verder zijn er meer BV’s nodig om te gebruiken als commando-
voertuig. Dit omdat de BV meer ruimte biedt voor het plaatsen en de 
bediening van de nieuwe NIMCIS-communicatieapparatuur van het Korps 
Mariniers dan de huidige gebruikte wielvoertuigen zoals de Landrover. 

De nieuwe kwantitatieve behoefte is vastgesteld op 127 gemoderniseerde 
BV-206 voertuigen. Daarvan zijn 76 voertuigen vast toegewezen aan de 
verschillende marinierseenheden. De resterende 51 voertuigen vormen 
een pool waarmee een volledige bataljonstaakgroep kan worden uitgerust 
voor de inzet in extreme weers- en terreinomstandigheden waarin de 
eigen wielvoertuigen van een mariniersbataljon niet kunnen worden 
gebruikt. 

De voertuigen die niet worden gemoderniseerd zullen worden afgestoten, 
waarbij onderdelen mogelijk kunnen worden hergebruikt. 

Relatie met overige projecten 

Het project «Midlife Upgrade BV-206D» heeft een relatie met het project 
«Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen», waarover de 
Kamer is geïnformeerd met de A-brief van 18 augustus 2008 (Kamerstuk 
26 396 nr. 72). Een van de uitgangspunten voor onder meer de aantallen 
voertuigen in dit project is de beschikbaarheid van voldoende voertuigen 
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met een hoge terreinvaardigheid voor het Korps Mariniers. Het project 
«Midlife Upgrade BV-206D» zorgt ervoor dat er inderdaad voldoende van 
dergelijke voertuigen zijn. 

Projectorganisatie en planning 

Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep onder leiding van de 
Defensie Materieel Organisatie (DMO). De verwervingsvoorbereidingsfase 
wordt voltooid in het laatste kwartaal van 2011. Naar verwachting zullen 
eind 2014 alle gemoderniseerde voertuigen zijn geleverd. 

Financiën 

Met dit project is een budget gemoeid tussen de € 25 miljoen en 
€ 50 miljoen (incl. BTW, prijspeil 2010). Dit bedrag komt ten laste van de 
defensiebegroting. Het investeringsbedrag is vermeld in de bijgaande 
commercieel vertrouwelijke brief.1 Deze informatie dient vertrouwelijk te 
blijven met het oog op de onderhandelingspositie van Defensie. 

Bij een eerste marktverkenning is gebleken dat met het beschikbare 
budget niet alle voertuigen volledig kunnen worden gemoderniseerd. Alle 
127 voertuigen zullen wel op de essentiële punten worden gemoderni-
seerd zoals het elektrische systeem en de amfibische capaciteiten. Een 
deel van de voertuigen zal niet worden voorzien van minder essentiële 
moderniseringen zoals bewapeningsrekken en airco-apparatuur. De 
Kamer zal hierover worden geïnformeerd voorafgaand aan de voltooiing 
van de verwervingsvoorbereidingsfase en voordat er contracten met 
leveranciers worden gesloten. 

Het huidige exploitatiebudget van de BV-206 bedraagt € 1,2 miljoen per 
jaar. Naar verwachting zullen de exploitatiekosten door de MLU en door 
de vermindering van het aantal voertuigen tot 127 vanaf 2014 dalen met 
€ 0,3 miljoen per jaar. Hierover zal na verloop van tijd meer duidelijkheid 
ontstaan. 

Het project zal worden opgenomen in het Materieelprojectenoverzicht. 

Risico’s 

De carrosserie van de voertuigen bestaat uit polyester. Dit materiaal wordt 
na verloop van tijd bros onder invloed van zonlicht. De huidige BV’s 
hebben reeds met dit probleem te kampen. Indien de MLU lang op zich 
laat wachten zal dit proces steeds verder gaan en worden de kosten van 
reparatie hoger. Dit risico kan worden beperkt door de MLU voortvarend 
ter hand te nemen. De voorziene technische aanpassingen aan de BV’s 
zijn bekend en de financiële en technische risico’s daarvan zijn gering. 

Overige consequenties 

Arbo 

De MLU zal het comfort voor de gebruikers verhogen en daarmee de 
fysieke belasting van de inzittenden verlagen, al zal ook de gemoderni-
seerde BV-206 – evenals de andere tactische voertuigen van Defensie – 
niet voldoen aan alle arbo-eisen voor nieuwe voertuigen. 

Personeel en opleidingen 

De MLU leidt niet tot een behoefte aan meer personeel. De huidige 
chauffeurs en monteurs kunnen zonder veel moeite worden bijgeschoold. 

 

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor 
de leden, bij het Centraal Informatiepunt van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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Enkele monteurs zullen een fabriekscursus volgen. Zij kunnen hun kennis 
vervolgens overdragen aan de andere monteurs. 

Internationale samenwerking 

Andere Europese gebruikers van de BV-206, waaronder het Verenigd 
Koninkrijk, Noorwegen en Zweden, hebben eveneens plannen voor de 
modernisering van hun voertuigen. De mogelijkheden voor samen-
werking worden onderzocht. 

Inschakeling Nederlandse industrie 

Defensie is in beginsel in staat de MLU voor een belangrijk deel in eigen 
beheer uit te voeren bij het Instandhoudingsbedrijf Landsystemen van de 
DMO. Er zijn echter ook mogelijkheden voor de inschakeling van de 
Nederlandse industrie. Hierover zal in de verwervingsvoorbereidingsfase 
meer duidelijkheid ontstaan. 

Ten slotte 

Gezien het projectvolume van minder dan € 100 miljoen ben ik 
voornemens het project «Midlife upgrade BV-206D» als gemandateerd 
project in uitvoering te geven aan de DMO. Voorafgaand aan de voltooiing 
van de verwervingsvoorbereidingsfase zal de Kamer nader worden 
geïnformeerd over de invulling van de modernisering. 

De minister van Defensie,
E. van Middelkoop
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