Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003-2004

29 200 X

Nr. 110

1 Samenstelling:

Leden: Klaas de Vries (PvdA), Bakker (D66),
Koenders (PvdA), Van Beek (VVD), Karimi
(GroenLinks), Timmermans (PvdA), Van
Bommel (SP), Duyvendak (GroenLinks),
Albayrak (PvdA), voorzitter, Wilders (Groep
Wilders), Balemans (VVD), Van Baalen (VVD),
Snijder-Hazelhoff (VVD), Van Winsen (CDA),
Van den Brink (LPF), Mastwijk (CDA), Herben
(LPF), ondervoorzitter, Kortenhorst (CDA),
Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Van Velzen
(SP), Algra (CDA), Haverkamp (CDA), Aasted
Madsen-van Stiphout (CDA), Straub (PvdA),
Blom (PvdA), Eijsink (PvdA) en Brinkel (CDA).

Plv. leden: Van Dam (PvdA), Lambrechts (D66),

Waalkens (PvdA), Cornielje (VVD), Halsema
(GroenLinks), Fierens (PvdA), De Ruiter (SP),
Vendrik (GroenLinks), Adelmund (PvdA),
Veenendaal (VVD), Van Miltenburg (VVD),
Visser (VVD), Oplaat (VVD), De Haan (CDA),
Nawijn (LPF), Smilde (CDA), Hermans (LPF),

Bruls (CDA), Van der Staaij (SGP), De Wit (SP),

Jan de Vries (CDA), Ormel (CDA), Ferrier
(CDA), Van Heemst (PvdA), Tichelaar (PvdA),
Noorman-den Uyl (PvdA) en Jonker (CDA).

KST79487
0304tkkst29200X-110
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2004

Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2005

VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 21 augustus 2004

De vaste commissie voor Defensie’ heeft op 24 juni 2004 overleg gevoerd

met staatssecretaris Van der Knaap van Defensie over:

- de brief van de staatssecretaris van Defensie van 4 maart 2004
houdende de B/C/D-brief over de selectie van een ERP-pakket
voor het financiéle en materieellogistieke functiegebied
(29 200-X, nr. 62);

- de brief van de staatssecretaris van Defensie van 3 juni 2004
inzake het vonnis van het kort geding ERP (Def-04-114);

- de brief van de staatssecretaris van Defensie van 15 juni 2004
inzake de consequenties van de gunning ERP (Def-04-121);

- de brief van de staatssecretaris van Defensie van 23 juni 2004
inzake de licentie- en implementatiekosten bij SAP respectie-
velijk Baan (29 200-X, nr. 95).

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissie

De heer Haverkamp (CDA) vraagt wanneer er duidelijkheid zal zijn over
de door Baan aangespannen rechtszaken, waarbij hij ervan uitgaat dat in
de huidige fase via de rechter kan worden afgedwongen dat een alterna-
tief wordt overwogen. Welke stappen wil de staatssecretaris zetten in de
voorbereiding en welke kosten zijn daarmee gemoeid? Is het denkbaar dat
vooralsnog niet het gehele bedrag aan licenties wordt uitgegeven, maar
dat eerst wordt volstaan met een aantal licenties? Wanneer wordt de
Kamer overeenkomstig het Defensie materieel proces (DMP) geinfor-
meerd over de volgende fasen van het ERP-traject?

De heer Van Beek (VVD) zegt onvoldoende informatie te hebben om een
afgewogen oordeel te kunnen geven over voortzetting van het ERP-traject.
Hoe heeft de afweging van prijs en kwaliteit plaatsgevonden? Moet in alle
gevallen worden gekozen voor de financiéle en logistieke modules van
een van de aanbieders of zijn die modules uitwisselbaar en zijn er combi-
naties mogelijk? Wat is het oordeel geweest van de adviesbureaus in de
verschillende fasen? Zolang de Kamer niet volledig is geinformeerd, zal zij
geen eindoordeel kunnen geven over het ERP-traject.
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De heer Blom (PvdA) kan evenmin een goede afweging maken, omdat de
keuze van de staatssecretaris onvoldoende is onderbouwd. Onduidelijk is
wat de verschillen zijn tussen beide aanbieders, waarom is gekozen voor
de ene aanbieder en wat de financiéle gevolgen daarvan zijn. Waarop zijn
de bedragen gebaseerd van 100 min aan pakketonafhankelijke kosten en
40 min aan kosten als gevolg van een jaar uitstel? Hij vraagt om een over-
zicht van de total cost of ownership van de systemen van beide aanbie-
ders, op basis waarvan de Kamer een goede afweging kan maken.

Antwoord van de staatssecretaris

De staatssecretaris licht toe dat het ERP-project geen materieelproject
is, maar van grote betekenis is voor de ondersteuning van het nieuwe
besturingsmodel van Defensie, dat gebaseerd zal zijn op prestatiesturing
en van groot belang zal zijn voor het realiseren van doelmatigheids-
winsten. Leidraad bij de herstructurering van de Defensie-informatievoor-
ziening is het Defensie IV-beleidsplan 2002-2007. ERP-pakketten spelen
een belangrijke rol bij het streven om op termijn een volledig geinte-
greerde informatievoorziening binnen Defensie te realiseren. In maart
2002 is de Kamer geinformeerd over het Defensie-informatievoorzienings-
traject en de voorgenomen verwerving van een ERP-pakket en in de brief
van 26 april 2002 over het tijldschema en het feit dat er sprake is van twee
ERP-oplossingen, namelijk voor het personele functiegebied en voor het
financiéle en materieellogistieke functiegebied. Op basis van een objec-
tieve en transparante Europese aanbestedingsprocedure is het consor-
tium Cap Gemini/Logica CMG gekozen als regiepartner, met de eis dat
men alle ERP-pakketten in de shortlist kon ondersteunen. Voor de selectie
van het ERP-pakket is het voornemen om met de beoogde leverancier een
mantelovereenkomst te sluiten voor de verwerving van de licenties en het
daarbij behorende onderhoud. De feitelijke verwerving van de licenties zal
tijdens de vervolgprojecten plaatsvinden, waarover de Kamer te zijner tijd
conform het DMP zal worden geinformeerd.

De selectie van het ERP-pakket is Europees aanbesteed. Er is voor gekozen
om bij de beoordeling van de offertes de kwaliteit van het aangeboden
ERP-pakket voor 75% te laten meewegen en de licentieprijs voor 25%,
omdat een pakket met een goede kwaliteit hoge investeringen in de
ontwikkeling van ontbrekende functionaliteiten en de daaraan verbonden
risico’s voorkomt. Bij de beoordeling van de kwaliteit is ervoor gekozen
om door een groot aantal personen onafhankelijk van elkaar scores toe te
kennen op de bijna 1100 gestelde vragen, waardoor de objectiviteit van de
beoordeling verder is bevorderd. Na de eerste beoordeling van de
antwoorden is een rangorde opgesteld, waarna Baan en SAP als twee
beste aanbieders zijn uitgenodigd voor de tweede fase. Tijdens deze
tweede fase is een belangrijk deel van de antwoorden uit de eerste fase in
de praktijk getest met behulp van een negental business cases en is door
medewerkers van Defensie beoordeeld of de gevraagde functionaliteiten
daadwerkelijk werden geboden. Per business case waren tevens specia-
listen van de regiepartner aanwezig, die beoordeelden of de gevraagde
functionaliteiten standaard in het pakket waren opgenomen. De bevin-
dingen van de regiepartner zijn voor commentaar aan de aanbieders
toegezonden, waarna een definitief verslag is uitgebracht. Bij de beoorde-
ling van de business cases is gebleken dat de door Baan geclaimde kwali-
teit niet werd bevestigd en dat SAP door de betere score op kwaliteit de
economisch meest voordelige aanbieding heeft gedaan. Na sluiting van
de mantelovereenkomst met SAP zal een aanvang worden gemaakt met
de derde stap, de selectie van een of meer implementatiepartners op
basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Voor de stapsgewijze
implementatie van de delen van het ERP-pakket binnen Defensie zullen
meerdere implementatiepartners worden gekozen in verband met de
implementatiecapaciteit en het spreiden van implementatierisico.
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Het traject dat door Defensie is gevolgd, is onderhevig aan grote publieke
belangstelling en openlijke kritiek van de afgewezen gegadigde, Baan. Na
het afwijzen van zijn bezwaren in kort geding heeft Baan hoger beroep
aangetekend, waarin het opnieuw eist dat Defensie het contract niet aan
SAP gunt dan wel dat een dergelijk contract wordt ontbonden. Naar
verwachting van de landsadvocaat zal het hof niet eerder dan medio 2005
over de zaak beslissen. Bij afwijzing van de vordering door het hof bestaat
nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan dan wel een bodemprocedure
te starten.

De selectie van het ERP-pakket is noodzakelijk voor het kunnen door-
voeren van het nieuwe besturingsmodel, de herinrichting van het
materieellogistieke en financiéle domein en het verbeteren van de
informatievoorziening voor het ondersteunen van het joint operationeel
optreden. In zijn brief van 15 juni heeft de staatssecretaris aangegeven dat
het niet wenselijk is om de uitspraak in hoger beroep af te wachten. Gaat
men door en wordt de mantelovereenkomst met SAP ondertekend, dan
zal nog dit jaar een beperkt aantal licenties worden afgenomen voor
gebruik in een proeftuin, waarna de afname van de licenties gefaseerd zal
plaatsvinden en de Kamer zal worden geinformeerd conform het DMP.
Een mogelijk risico is dat betrokken partijen recht hebben op een schade-
vergoeding, als het hof Baan achteraf in het gelijk stelt. Om de mogelijke
schade zoveel mogelijk te beperken wordt ernaar gestreefd een ontbin-
dende voorwaarde in de overeenkomst met SAP op te nemen, waardoor
er geen sprake is van een onomkeerbare keuze voor SAP.

Het gebruik van het pakket van zowel SAP als Baan, de «best of breed»-
oplossing, is geen optie. Defensie heeft uit doelmatigheidsoverwegingen
gekozen voor de toepassing van één geintegreerd pakket voor het
materieellogistieke en financiéle domein. Hierop is ook de Europese
aanbestedingsprocedure gebaseerd. Terugkomen op dit besluit is
verwervingstechnisch niet mogelijk. De staatssecretaris heeft zijn inschat-
tingen van de consequenties van langer wachten en de risico’s van het op
korte termijn sluiten van het contract met SAP schriftelijk medegedeeld.
Defensie is nog steeds bereid om op korte termijn de overeenkomst met
SAP te tekenen.

Met zijn brief van 23 juni is de vraag beantwoord over het vermeende
grote prijsverschil tussen beide aanbieders. De door Baan gesuggereerde
en door de pers verwoorde grote prijsverschillen missen iedere grond,
terwijl de risico’s verbonden aan het product van Baan substantieel hoger
worden ingeschat dan die aan het product van SAP. Tijdens de gunnings-
procedure is vastgesteld dat het product van SAP voornamelijk bestaat uit
standaardmodules en nauwelijks maatwerk nodig heeft, terwijl het
product van Baan substantieel moet worden doorontwikkeld of aangepast
om aan de eisen van Defensie te voldoen. Dat productrisico impliceert een
risico in het behalen van de gewenste mate van standaardisatie en doel-
matigheid binnen Defensie en ook een financieel risico om uiteindelijk het
gewenste product te krijgen.

Defensie is voor de realisatie van het nieuwe besturingssysteem, de nood-
zakelijke herinrichting van het materieellogistieke en financiéle domein en
de logistieke ondersteuning van het operationele optreden in sterke mate
afhankelijk van de invoering van een op ERP gebaseerd besturings-
systeem. Om de daarmee samenhangende doelmatigheidswinst conform
planning te realiseren is verder uitstel van de introductie ongewenst.
Gesterkt door de uitspraak in kort geding ziet de staatssecretaris derhalve
geen reden om terug te komen op zijn eerdere voornemen om het
contract aan SAP te gunnen en verzoekt hij de commissie daarmee in te
stemmen.
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Nadere gedachtewisseling

De heer Blom (PvdA) heeft gevraagd om een overzicht van de totale
kosten van beide pakketten. Hij merkt op dat voor normale materieel-
projecten de verplichting geldt conform het DMP om de lifecyclekosten te
koppelen aan het aangeschafte materieel. Voorts plaatst hij vraagtekens
bij de wijze van aanbesteding en bij de rol van de regiepartner vanwege
de relatie met SAP. Het is niet mogelijk een afweging te maken, omdat een
vergelijking tussen beide aanbieders ontbreekt. Zolang er onvoldoende
inzicht is in de prijs-kwaliteitverhouding van beide pakketten en een goede
verantwoording van de keuze voor SAP ontbreekt, kan hij niet het groene
licht geven.

De heer Haverkamp (CDA) vraagt waarop de stelling gebaseerd is dat de
uitspraak in hoger beroep medio 2005 kan plaatsvinden en hoe hoog de
kosten zullen zijn bij eventuele ontbinding van het aan SAP te gunnen
contract.

De heer Van Beek (VVD) vraagt waarom, toen bleek dat het systeem van
Baan onvoldoende voldeed aan de gevraagde functionaliteiten, er niet
voor is gekozen om opnieuw te beoordelen of de eerste fase wel juist is
afgerond en wat hierbij de rol van de adviseurs is geweest. Is het niet een
onderdeel van het eisenpakket geweest dat modules al beschikbaar en
beproefd zijn en elders al functioneren? Hij vraagt een toelichting op de
keuze voor de toepassing van één geintegreerd pakket. Met name over het
materieellogistieke domein lijkt nog discussie te zijn. Kan er niet voor
worden gekozen om een start te maken met de financiéle modules en in
een later stadium te beoordelen, mede aan de hand van de uitspraak in
hoger beroep, of een best of breed-oplossing met minder risico’s kan
worden vormgegeven?

De staatssecretaris heeft van de landsadvocaat begrepen dat een
uitspraak in hoger beroep medio 2005 kan worden verwacht. Hij wil een
mantelovereenkomst met SAP afsluiten om een begin te maken met de
eerste fase, de proeftuinperiode, met de ontbindende voorwaarde dat, als
de rechter in hoger beroep uitspreekt dat het sluiten van het contract
onterecht is geweest, de door SAP gemaakte kosten worden uitbetaald en
er geen verdere verplichtingen zijn jegens het bedrijf. Naar schatting
bedraagt het risico 5 min a 6 min euro.

Aan de hand van de toetsing van de antwoorden in de eerste fase en de
beoordeling van de business cases in de tweede fase, is gebleken dat het
product van SAP beter voldeed voor Defensie dan dat van Baan. Het
proces is begeleid door de regiepartner in aanwezigheid van technici van
SAP en Baan. De conclusies van de regiepartner zijn voorgelegd aan Baan
en SAP, die daarop hebben kunnen reageren voordat advies aan Defensie
is uitgebracht. Het merendeel van de adviezen van de deskundigen uit de
defensieorganisatie ging in de richting van SAP. Er is geen sprake geweest
van vooringenomenheid of pogingen om een van de aanbieders buiten te
sluiten. De staatssecretaris benadrukt dat de keuze voor SAP geenszins
een diskwalificatie van Baan betekent. Er is in die zin sprake geweest van
sturing dat de financiéle pakketeisen niet door Defensie zelf, maar door
Financién zijn gesteld.

De staatssecretaris zegt toe de Kamer op korte termijn schriftelijk te infor-
meren over de lifecyclekosten van de pakketten van SAP en Baan en over
de financiéle verschillen tussen beide. De staatssecretaris zal hierbij
ingaan op exploitatiekosten en overige kosten.

De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie,
Albayrak

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Defensie,
Kok
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