
 

 

Bijlage 1   STATUS EN PLANNING VAN DE DIGITALE 
DOCUMENTHUISHOUDING  

VAN DE MINISTERIES IN DE PERIODE 2005-2008 
 
Ministerie Fase 

Voorbereiding 
Fase 
Pilots 

Fase 
go/no 
go  

Fase 
implementatie 

Actueel per 12 mei 2006      
Ministerie van Algemene 
zaken 

2004 2005 2005-
2006 

2005-2006 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 

- - - 2005 

Ministerie van Buitenlandse 
Zaken 

2006 2007 2007 2008 

Ministerie van Economische 
zaken 

- - - 2005-2007 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

- 2005 2006 2007-2008 

Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid 

2005-2006 - - - 

Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer 

2005 2005-
2006 

2006 2006-2008 

Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport  

- 2005-
2006 

- - 

Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap  

2005 2006 2006 2007-2008 

Ministerie van Justitie  2005-2006 2006 2006 2007-2008 
Actueel per 12 december 
2005 

    

Ministerie van Defensie  2005 2006 2006 2007-2008 
Ministerie van Financiën  - - - 2005 
Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 

- 2005 2005 2006-2007 

 
 Voorbereiding  
 Pilots (proeftests) 
 Go/no go besluit (definitief besluit) 
 Implementatie (invoeren van systemen met 

DMS/RMA/WFM*) 
* Document Management, Record Management, Workflow Management 
 
Eigen toelichting departementen: 



 

 

- Het ministerie van AZ werkt stapsgewijs aan digitalisering. In 2003 is een pilot DMS 
gestart bij één van de onderdelen. In 2005 is daarna een DMS/RMA geïmplementeerd 
bij de stafafdelingen. In 2006 zal het DMS/RMA AZ-breed worden uitgerold. 

- Het ministerie van BZK: De baten-lastendiensten van BZK zijn KLPD, CAS, BPR en ITO. 
Daarnaast zijn er een aantal baten-lastendiensten in oprichting, namelijk LFR, RWM, GBO en 
P-Direkt. Over deze vier is hier geen informatie opgenomen. Alle directies van het 
kerndepartement werken volledig digitaal. De ontwikkeling van de digitalisering van de AIVD 
vindt plaats als onderdeel van een integraal “ ontwikkelprogramma” dat een uitvloeisel is van 
het rapport Havermans. Het ligt niet in de lijn van het programma om alleen informatie over dit 
onderdeel aan de Kamer aan te reiken. De digitalisering bij de CAS heeft betrekking op de 
projectdossiers (primaire proces). I.v.m. de ophanden zijnde oprichting van een voorziening 
tot samenwerking binnen politie zal de status van het huidige ITO veranderen.  

- Het ministerie van SZW is binnen diverse onderdelen bezig met 
digitaliseringinitiatieven. Na 2006 wordt opnieuw bezien of een SZW-breed 
digitaliseringprogramma wenselijk en haalbaar is. 

- Het ministerie van VWS: het kerndepartement bevindt zich op dit moment in de 
pilotfase voor het subsidieproces. Daarna volgt in het 3e en 4e  kwartaal van 2006 de 
uitrolfase voor het subsidieproces. Ten behoeve van het inkoop- en het 
factureringsproces zijn de voorbereidingen voor de pilots gestart. Ten behoeve van een 
uitrol voor álle processen binnen het kerndepartement worden de plannen in de loop 
van 2006 ontwikkeld. Voor de IGZ en het RIVM zijn plannen tot digitalisering in 
ontwikkeling. Wanneer uitrol zal plaatsvinden is nog niet te zeggen. Binnen het 
ACBG wordt het huidige systeem op dit ogenblik vervangen door een nieuw systeem. 
Het CIBG heeft nog geen plannen op het terrein van de digitalisering van de 
documenthuishouding. 

- Het ministerie van Justitie: De gegevens in de tabel zijn van toepassing op het 
kerndepartement van Justitie. De Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie en de 
Justitieonderdelen digitaliseren momenteel (de ondersteuning van) de primaire 
processen waarbij de digitale documenthuishouding in een volgende projectfase is 
ondergebracht. De mogelijke impact van het handelen van Justitiële organisaties op 
het persoonlijke leven van burgers, betekent dat de verantwoording van het rechtmatig 
handelen door Justitie grote aandacht verdient en krijgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 


