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Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN-
SCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2008

De departementen pakken sinds 2005 gezamenlijk de verantwoordelijk-
heid op voor de achterstanden in de archieven van de Rijksoverheid tot en
met 1975.
Op 8 juni 2005 ontving u hierover het Plan van Aanpak (Kamerstukken TK
2004–2005, 29 800, VIII, nr. 248) en op 26 februari 2007 de eerste Voort-
gangsrapportage van het Project Wegwerken Archief Achterstanden
(PWAA) (Kamerstukken TK 2006–2007, 29 362, nr. 118).
Bij de departementen bleek in totaal nog 74 kilometer archiefmateriaal
aanwezig wat nog moest worden bewerkt, geselecteerd en overgedragen
aan het Nationaal Archief over de periode tot 1976. Op initiatief van de
toenmalige bewindpersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-
relaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is in 2005 het tijdelijk
centraal gestuurde Project Wegwerken Archief Achterstanden (PWAA)
opgericht. Hierin werken alle ministeries, het Nationaal Archief (NA) en de
Centrale Archief Selectiedienst (CAS) samen. Doel is om in 3,5 jaar tijd de
74 kilometer weg te werken, dus voor 1 januari 2009. Het beraad van
plaatsvervangend Secretarissen Generaal (pSG-beraad) van alle departe-
menten is opdrachtgever van het project en verantwoordelijk voor sturing
en voortgangsbewaking. De projectorganisatie zelf is gefinancierd
middels € 12 miljoen bij voorjaarsnota 2005. Het wegwerken zelf wordt
door de departementen afzonderlijk betaald naar rato van de achter-
standen.

In het Interdepartementale plan van aanpak Wegwerken achterstanden
overdracht archieven t/m 1975 zijn in 2005 acties beschreven om deze
doelstelling te bereiken. De projectorganisatie richt zich op zowel het
versneld opstellen van selectielijsten als de daadwerkelijke selectie en
bewerking (beschrijving en overdracht) van archieven, als op de centrale
coördinatie van het werk dat verricht wordt bij departementen en bij de
CAS.
Daartoe worden de (selectie)procedures vereenvoudigd binnen het kader
van de Archiefwet 1995. Die archieven die politiek en maatschappelijk het
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meest interessant zijn, krijgen in principe voorrang binnen de werk-
voorraad. De projectorganisatie heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld voor
het wegwerken van de archiefachterstanden van de rijksoverheid en biedt
hiermee ook handvatten voor de archieven vanaf 1976.

Jaarlijks wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang. Het
project rapporteert ieder kwartaal aan het pSG-beraad. In de bijlage1 bij
deze brief ontvangt u een beknopt verslag van de voortgang van het
project over het kalenderjaar 2007.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik
zijn tevreden over de vorderingen. Het project is goed op stoom en de
uitvoering ligt op schema. De prognose is dat de deadline van 1 januari
2009 door alle partijen wordt gehaald.

De vereenvoudigde procedures voor het versneld opstellen van selectie-
lijsten blijken te werken. Er zijn 77 selectielijsten vastgesteld. De reste-
rende selectielijsten worden in de loop van 2008 vastgesteld, zodat hier-
door geen stagnatie in de bewerking optreedt.
Aan het einde van 2007 is de bewerking van 45 km archief afgerond.
Hieruit is 1316 meter archief geselecteerd die voor permanente bewaring
in aanmerking komt. Dit materiaal wordt overgedragen aan het Nationaal
Archief waar het toegankelijk is voor publiek.
In het jaar 2007 zijn de procesverbeteringen in het bewerken van de
archieven uitgebreid onder de aandacht gebracht van de ketenpartners
door workshops en een symposium. In samenwerking met een
opleidingsbureau is een gecertificeerde maatwerk-opleiding op
MBO-niveau ontwikkeld, die goed aansluit bij de (zich vernieuwende)
werkwijze van de departementen.

De leerervaringen van PWAA zijn ook van belang voor het Programma
«Informatie op Orde». Dat geeft uitvoering aan de kabinetsvisie «Infor-
matie op Orde; vindbare en toegankelijke overheidsinformatie» (Kamer-
stukken TK 2005–2006, 29 362, nr. 101) en is gericht op de verbetering van
de kwaliteit van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. De
kwaliteitverbetering is enerzijds gericht op digitalisering en onderzoek
naar duurzame toegankelijkheid van digitale bestanden en anderzijds op
de bewerking van papieren en digitale archieven van na 1976. De leer-
ervaringen uit dit Project Wegwerken Archief Achterstanden zullen
worden benut om de werkvoorraden van na 1976 aan te pakken. Momen-
teel onderzoeken de departementen of zij een intensiever samenwerkings-
verband voor dergelijke archiefprojecten kunnen vormen. Samen met
PWAA en in overleg met de ketenpartners zijn zij in gesprek om ook te
zorgen dat de opgedane kennis en kunde tijdig worden geborgd. In de
voortgangsrapportage die u voor de zomer ontvangt over de uitvoering
van de actielijnen uit de nota Informatie op Orde wordt hier ook aandacht
aan besteed.

De Erfgoedinspectie, sector Archieven ziet toe op de voortgang van PWAA
en rapporteert jaarlijks over de bevindingen. In de vorige voortgangsrap-
portage over 2006 (Brief aan de Tweede Kamer 2006–2007, 29 362, nr. 118)
is aangegeven dat de Erfgoedinspectie berichtte over mogelijk meerwerk.
Dit is in de praktijk meegevallen. Er is op 1 januari 2008 sprake van ruim 6
km meerwerk. De projectorganisatie zal deze meters budgetneutraal
wegwerken in het derde en vierde kwartaal van dit jaar.

Bijgevoegd is de tweede deelrapportage van de Erfgoedinspectie, sector
Archieven. De inspectie is positief over het project.1

De inspectie is zeer positief over de prestatie die PWAA levert met de 77
1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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selectielijsten die opgesteld zijn. De inspectie heeft er vertrouwen in dat
ook de laatste 30 selectielijsten snel vastgesteld kunnen worden. De
toepassing van de selectielijsten op complexere archieven vereist actieve
begeleiding en controle tijdens de bewerking, aldus de inspectie. Hierop
zal door de projectorganisatie in Rotterdam nauwlettend worden toege-
zien.
De aanbevelingen over 2007 richten zich op het instrument voor planning
en monitoring en de presentatie van de cijfergegevens. EGI wijst op de
complexiteit van de voortgangsbewaking binnen het project. In het laatste
jaar zal de regie van PWAA zich daarom nadrukkelijk richten op de rol van
de departementen en hun taak om te zorgen voor het vaststellen van de
documentatie die nodig is voor de overdracht aan het Nationaal Archief.
Zonder deze administratieve afhandeling is de feitelijke bewerking en
selectie wel afgerond, maar kan het archief nog niet overgedragen
worden aan het Nationaal Archief. Wanneer de cijfermatige presentatie in
de loop van 2008 daar aanleiding toe geeft, zal de mogelijkheid van een
externe cijferanalyse, zoals de EGI aanbeveelt, worden overwogen. Alle
inspanningen worden nu zo ingericht, dat de projectorganisatie in
Rotterdam aan het einde van 2008 volgens planning kan afronden.

Mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R. H. A. Plasterk
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