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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 maart 2023 

Op 1 december jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd1 over de aanbesteding 
van het zuidelijke deel van de A27 Houten – Hooipolder (A27HH). Met het 
project A27HH wordt de A27 tussen Houten en Hooipolder over een lengte 
van 47 kilometer de komende jaren flink opgeknapt. Ik ben blij te kunnen 
meedelen dat de aanbesteding van het noordelijk deel tussen Houten en 
Everdingen nu ook tot een beoogd winnaar heeft geleid. Het belang 
hiervan is groot gezien de verouderde bruggen en de filedruk op het tracé. 
Het fileknelpunt waarbij de A27 al jaren in de top 10 staat, wordt hiermee 
grotendeels aangepakt. Voor dit project hebben we meerdere biedingen 
ontvangen waarbij geen van de biedingen binnen het budget viel. Het 
projectbudget dient te worden aangevuld met de benodigde € 54 miljoen 
om de aanbesteding te kunnen afronden. 

De urgentie van het voornemen tot gunning van dit contract is groot 
vanwege de noodzaak van het vervangen van de Hagesteinsebrug die 
einde levensduur is. Tevens draagt dit project bij aan de bereikbaarheid en 
doorstroming op de A27 en is dit project één van de weinige grote 
projecten met een onherroepelijk Tracébesluit dat wél met de realisatie 
kan starten. 

De aanbestedingstegenvaller komt voort uit een betere inschatting van de 
onzekerheden en risico’s op basis van de dialoog met de gegadigden en 
marktontwikkelingen. Gezien de zeer beperkte beschikbare investerings-
ruimte op het Mobiliteitsfonds zullen deze budgettaire consequenties 
meelopen in de noodzakelijke herprioritering op het aanlegprogramma. 
De afweging en verwerking hiervan binnen het gehele Mobiliteitsfonds 
wordt aan u voorgelegd. Middels deze begrotingsstukken zal ik u tevens 

1 Kamerstuk 29 385, nr. 117.

 
 
 
 
kst-29385-118
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 29 385, nr. 118 1



informeren over het effect van de prijsontwikkeling op het beschikbare 
projectbudget en eventuele inpassing daarvan binnen het Mobiliteits-
fonds. 

Het noordelijk contract van A27HH is, evenals het zuidelijke deel, 
grotendeels door middel van de twee-fasen aanpak vormgegeven. Deze 
aanpak is een belangrijke onderdeel van de transitieaanpak naar een vitale 
infrasector die IenW samen met de markpartijen in 2020 hebben ingezet.2 

In een twee-fasen aanpak worden de risico’s en inherente onzekerheden 
gefaseerd en meer in gezamenlijkheid tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer geadresseerd. Hiermee draagt de aanpak bij aan een betere 
beheersing en een voorspelbaarder realisatiefase voor dit type complexe 
projecten. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers

2 Kamerstuk 29 385, nr. 114.
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