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29 893 Veiligheid van het railvervoer 

Nr. 150  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 4 juli 2013 

Tijdens het Algemeen Overleg over veiligheid en ERTMS op het spoor dd. 
6 maart 2013 (Kamerstuk 29 893, nr. 145) heb ik toegezegd u vóór het 
zomerreces van 2013 te informeren over de planning van Duitsland inzake 
de invoering van ERTMS op de goederenspoorlijn van Rotterdam naar 
Genua. 

Ik heb u in de voortgangsrapportage over de Betuweroute (Kamerstuk 
29 984, nr. 388) geïnformeerd dat het Duitse ministerie dit voorjaar 
besloten heeft om ERTMS zo spoedig mogelijk aan te leggen op de 
infrastructuur van de corridor Rotterdam-Genua. 

De afspraken voor aanleg van ERTMS op de gehele corridor per 2015 
dateren van 2009. Het Duitse Ministerie had haar beslissing lang uitge-
steld, maar heeft nu, na overleg met de Europese Commissie besloten om 
prioriteit te geven aan de aanleg van ERTMS op de corridor Rotterdam-
Genua. Duitsland heeft toegezegd zo snel mogelijk de ERTMS te gaan 
installeren en streeft naar in bedrijf name per 2018. Voor het Nederlands 
deel van de corridor zal de invoering van ERTMS op de resterende delen 
van de Betuweroute (te Kijfhoek en Zevenaar) in 2015 voltooid zijn. 

Het Duitse Ministerie en DB Netz zijn nu de plannen aan het uitwerken. De 
afstemming met de buurlanden vindt plaats in de corridorgroep. Aan de 
gezamenlijke infrastructuurbeheerders van de corridor is gevraagd om bij 
de oplevering van ERTMS met voorrang de grensstations aan te sluiten op 
de ERTMS baanvakken van Nederland en Zwitserland, die anno 2015 
gereed zullen zijn. Tevens hebben de ministeries van de corridor aan de 
infrastructuurbeheerders gevraagd het corridor ERTMS implementatie 
plan met realisatiedatum voor de corridor Rotterdam-Genua dit najaar aan 
de Ministers van de corridorlanden voor te leggen. 
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Voor mij is deze planning een belangrijk onderdeel van het corridor 
implementatieplan wat ingevolge verordening 913-2010-EC voor 
10 november 2013 goedgekeurd moet worden door de Ministers. Dan kan 
ik u ook meer zeggen over de data van oplevering. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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