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Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2007

In het spoeddebat van 11 oktober 2007 over de opening van de A73 heb ik
toegezegd u op korte termijn te informeren over de voortgang van de
openstelling van de tunnels in de A73. Zoals ik in het spoeddebat heb
benadrukt, was ik onaangenaam verrast toen bleek dat de tunnels in de
A73 niet op tijd gereed zouden zijn. Ik heb me vervolgens persoonlijk
ingezet om samen met de regio de nadelen zo beperkt mogelijk te
houden. In de afgelopen weken is eendrachtig samengewerkt aan een
oplossing en heeft er veelvuldig en intensief overleg plaatsgevonden
tussen provincie Limburg, gemeente Roermond, Rijkswaterstaat en de
aannemer.
Met deze brief1 informeer ik u over de resultaten naar aanleiding van een
finaal overleg dat ik op 30 oktober 2007 heb gevoerd met provincie
Limburg en gemeente Roermond. Kern van het overleg was de keuze voor
ofwel een volledige openstelling in één keer ofwel een partiële openstel-
ling met als consequentie een latere volledige openstelling.

De achtergronden van deze keuze laten zich als volgt samenvatten.
Partiële openstelling is mogelijk vanaf medio februari 2008. Tijdens de
partiële openstelling van de tunnels mag er maximaal 70 km/h worden
gereden. Vervoer van gevaarlijke stoffen door de tunnels is niet toege-
staan. Per tunnel is overdag één rijstrook per tunnel beschikbaar en
’s nachts zal er in totaal één rijstrook beschikbaar zijn, in afwisselende
richtingen. In de weekenden zullen de tunnels in principe gesloten zijn
voor alle verkeer. Onder meer vanwege ombouwwerkzaamheden zullen
de tunnels twee weken voor de definitieve openstelling gesloten zijn voor
alle verkeer.
De volledige openstelling voorafgegaan door de partiële openstelling zal
naar alle waarschijnlijkheid mogelijk zijn in de periode half augustus tot
half september 2008.
Volledig opensteling zonder voorafgaande partiële openstelling is waar-
schijnlijk in de loop van juni 2008 mogelijk.
Deze planningen zijn door een onafhankelijke, externe deskundige
getoetst.
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1 In de bijlage van deze brief vindt u de
antwoorden op de vragen die op 29 oktober
gesteld zijn door uw lid De Krom (Aanhangsel
der Handelingen II, nr. 394, vergaderjaar
2007–2008).
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Provincie Limburg en gemeente Roermond hebben in het overleg mij
aangegeven de voorkeur te geven aan een partiële openstelling van de
tunnels, zodat deze zo snel als mogelijk, zij het beperkt, beschikbaar zijn
voor verkeer. Dit is voor mij een zwaarwegend motief om te kiezen voor
partiële openstelling, zodat de overlast voor de omwonenden zo snel
mogelijk vermindert.

De regionale partners hebben daarnaast op een tweetal punten verzocht
om aanpassingen van de partiële openstelling. In de eerste plaats is
verzocht te bezien of de partiële opening toch nog kan worden vervroegd.
Daarover is afgesproken dat Rijk en regio zich maximaal inspannen om
tussen het einde van januari en halverwege februari 2008 de tunnels van
de A73 bij Swalmen en Roermond partieel open te kunnen stellen.
In de tweede plaats is verzocht om de weekendafsluitingen van de tunnels
na 15 maart 2008 zo beperkt mogelijk te houden in verband met de
opening van het Roermond Retail park, hierbij heeft de tunnel bij
Swalmen de hoogste prioriteit. Ik heb aangegeven hierover een nadere
afweging met de regio te willen maken, omdat het beperken van de week-
endsluitingen tot gevolg heeft dat de afbouw langer duurt. Deze afweging
is mogelijk zodra de detailplanning van de definitieve oplossing bekend is.
Op dit moment is dan ook nog geen afgeronde inschatting te maken van
de termijn van volledige openstelling.

Het overleg met provincie Limburg en gemeente Roermond heeft me
nogmaals bevestigd in mijn overtuiging dat alle partijen alles op alles
zetten om een partiële opening mogelijk te maken. Ik ben van mening dat
met de in de brief geschetste oplossing het maximaal haalbare is gereali-
seerd en ik zal mij met de regionale partners blijven inspannen voor een
spoedige (partiële) openstelling van de tunnels in de A73.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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