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Project SPEER

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 2 april 2014

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd
aan de minister van Defensie over de brief van 13 maart 2014 inzake
openbaarmaking commercieel vertrouwelijke bijlage programma SPEER
(Kamerstuk 31 460, nr. 42).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 2 april 2014.
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Ten Broeke

De adjunct-griffier van de commissie,
Mittendorff
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1

Waarom is niet eerder richting de Kamer transparantie gegeven over de
inhoud en uitkomsten van de tussenbalans waarvan uit de toelichting bij
de tabel blijkt dat deze tussenbalans in juni 2010 is gemaakt en waarover
de Kamer pas op 14 oktober 2011 is geinformeerd met de Commercieel
vertrouwelijke antwoorden op schriftelijke vragen programma SPEER?

De Kamer is eerder met de voortgangsrapportage van 12 oktober 2010
over project SPEER (Kamerstuk 31 460, nr. 14) geinformeerd over de
resultaten van de Tussenbalans SPEER. De Tussenbalans vormde daarna
de basis voor de volgende voortgangsrapportage van april 2011
(Kamerstuk 31 460, nr. 19). Hierover heeft de Kamer vragen en aanvul-
lende vragen gesteld (Kamerstukken 31 460, nrs. 20 en 21). Deze laatste
betreffen de commercieel vertrouwelijke antwoorden die de Kamer op
14 oktober 2011 heeft ontvangen.

2

Waarom is de Kamer pas op 14 oktober 2011 geinformeerd over het op
pagina 2 gestelde: «De derde kolom bevat alle functionaliteiten die sinds
2003 zijn uitgesteld.», gezien dit al sinds 2003 bij Defensie bekend is?

Het uitstellen van de functionaliteiten in de derde kolom was nog niet
bekend in 2003. De derde kolom bevat de functionaliteiten die in 2003
werden beoogd, maar die in de jaren daarna bij de programmabijstel-
lingen van 2006, juni 2010 (Tussenbalans) en 2011 zijn uitgesteld of
aangepast.

3

Waarom konden de commercieel vertrouwelijke antwoorden op de
schriftelijke vragen over het programma SPEER, d.d. 14 oktober 2011,
destijds niet openbaar behandeld worden? Waarom kunnen deze
commercieel vertrouwelijke antwoorden na aandringen van de Kamer nu
wel openbaar behandeld worden met de brief Openbaarmaking commer-
cieel vertrouwelijke bijlage programma SPEER, d.d. 13 maart 2014?

De antwoorden waren commercieel vertrouwelijk met het oog op de
onderhandelingspositie van Defensie. De marktpartijen die destijds waren
betrokken bij de ontwikkeling van ERP hadden op dat moment oneven-
redig voordeel kunnen hebben van deze informatie ten opzichte van
andere marktpartijen. De ontwikkeling van ERP bevindt zich nu in de
eindfase en gebeurt in de lijn, waardoor dit niet meer relevant is.

4
Is er een budget vrijgemaakt voor de activiteiten die zijn verplaatst naar de
doorontwikkeling?

De doorontwikkeling van ERP komt ten laste van het budget «Investe-
ringen informatievoorziening» onder beleidsartikel 6 «Investeringen
krijgsmacht». In de defensiebegroting is voor de planperiode 2015-2022
voorlopig een bedrag van € 120 miljoen (€ 15 miljoen per jaar) gereser-
veerd voor de doorontwikkeling.

5
Welke gevolgen heeft het verplaatsen van de activiteiten naar de
doorontwikkeling, voor het in gebruik nemen van het systeem?

Het verplaatsen van activiteiten naar de doorontwikkeling heeft geen
gevolgen voor de ingebruikname van het systeem. De desbetreffende
functionaliteiten zullen echter pas in de periode van doorontwikkeling
worden opgeleverd en kunnen daarna worden gebruikt.
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6

Kan een overzicht gegeven worden van de kosten die verbonden zijn aan
de activiteiten die zullen plaats vinden tijdens de doorontwikkeling?

In de loop van 2014 wordt een plan voor verdere doorontwikkeling

opgesteld voor de periode 2015-2022. De Kamer zal hierover nader
worden geinformeerd.
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