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Met deze brief reageer ik op de aanvullende vragen die ik van de Tweede 
Kamer ontving op 10 februari 2022 over de uitgangspuntennotitie van het 
programma Grensverleggende IT (GrIT). Tevens informeer ik u over het 
besluit van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) om geen BIT-toets uit te 
voeren op de blokken 14, 15, 16 en 17 en haar advies om gebruik te gaan 
maken van een periodieke vervolgtoets op het programma GrIT als 
geheel, in plaats van het toetsen van afzonderlijke blokken. 

Verschijningsmomenten en informatievoorziening 

Het is mijn doelstelling de basisrapportage zo snel mogelijk toe te zenden, 
waarbij ik streef dit voor 1 augustus 2022 te doen. Ik bevestig dat ik vanaf 
2023 de voortgangsrapportages jaarlijks voor 1 april en voor 1 oktober 
naar de Kamer stuur. Ik streef ernaar de jaarlijkse accountantscontrole van 
de Auditdienst Rijk (ADR) mee te sturen met de voortgangsrapportage van 
1 april (voorjaar), en conform de uitgangspuntennotitie, in elk geval 
uiterlijk twee weken na de voortgangsrapportage in het voorjaar. De ADR 
verwacht de opzet van het accountantsonderzoek voor de zomer van 2022 
gereed te hebben. Tot het verschijnen van de basisrapportage en eerste 
voortgangsrapportage blijf ik de Kamer informeren via de gebruikelijke 
kanalen, waaronder het Defensieprojectenoverzicht (DPO) en de afwij-
kingsrapportage hierop. 
Ten aanzien van de overige punten in uw brief meld ik dat ik in mijn 
rapportages zal rapporteren over de voortgang en ontwikkelingen binnen 
de reikwijdte van het programma GrIT. Voor de financiële informatievoor-
ziening geldt hierbij als basis de business case (Kamerstuk 35 728, nr. 2 
van 11 februari 2021). Adviezen van het AcICT stuur ik naar de Kamer. Er 
kunnen echter, zoals de Kamer terecht stelt, risico’s zijn voor het 
programma die voortkomen uit andere activiteiten van Defensie. Ook over 
deze risico’s, verwijzend naar wat de Kamer «wisselwerking» noemt, zal ik 
rapporteren in mijn rapportages. Ook wanneer sprake is van externe 
factoren die het programma GrIT raken, informeer ik de Kamer hierover. 
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Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de stikstofproblematiek die een 
weerslag heeft op het verkrijgen van omgevingsvergunningen. 
Voorts bevestig ik zoveel als mogelijk openbaar met de Kamer te zullen 
delen. Wat ik niet openbaar kan delen zal ik verwerken in een vertrouwe-
lijke bijlage. In een vertrouwelijke bijlage zal ik daarbij ook aangeven met 
welke derde partijen Defensie binnen GrIT een relatie heeft en welke 
risico’s daarbij horen. Tot slot, en ter overweging van de Kamer, bied ik 
aan een Technische Briefing te verzorgen over de verschillende 
IT-programma’s bij Defensie. 

Governance en regieorganisatie 

Voor de vraag van de Kamer uit de brief van 10 februari over toelichting 
op welk niveau de regieorganisatie van GrIT zich bevindt, meld ik dat 
Defensie drie niveaus van governance hanteert. Defensiebreed hanteert 
Defensie daarbij het onderscheid tussen beleid, aansturing van de 
uitvoering en de uitvoering. Voor IT-programma’s, waaronder GrIT, ziet dit 
er zo uit: 
• Op het hoogste niveau is er de Stuurgroep Digitale Transformatie, 

onder voorzitterschap van de Secretaris-Generaal. Deze stuurgroep 
borgt de samenhang en ontwikkeling van het bredere digitale domein 
binnen Defensie en monitort de grotere IT- en bedrijfsvoeringspro-
gramma’s. 

• Op het niveau van de verschillende (IT-)programma’s is er voor GrIT de 
Programma Board GrIT, onder voorzitterschap van de plaatsvervan-
gend Commandant der Strijdkrachten. De Programma Board is 
verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen (product) en 
de kaders (tijd, geld) van het programma GrIT. Tevens monitort de 
Programma Board de voortgang van het gehele programma. Voorts 
omvat het takenpakket van de Programma Board de invulling van 
stakeholder- en risicomanagement en de quality assurance-functie. 

• Op het uitvoerende niveau bevindt zich de programmadirecteur GrIT 
die de (dagelijkse) regie heeft. Ook de (dagelijkse) regie over de 
gezamenlijke organisatie die bestaat uit medewerkers van Defensie en 
van het consortium van marktpartijen is in handen van de programma-
directeur. De programmadirecteur opereert binnen de door het 
programmaboard gestelde kaders en randvoorwaarden. 

Deze governance is ingericht op basis van adviezen van het Bureau 
ICT-toetsing (BIT, thans AcICT, Kamerstuk 31 125, nr. 115 van 2 november 
2020) en het rapport «Gescheiden Werelden» (Kamerstuk 31 125, nr. 110 
van 18 februari 2020). 

AcICT en BIT-toetsen 

Het AcICT heeft ons per brief gemeld dat zij geen BIT-toets zal uitvoeren 
op de blokken 14, 15, 16 en 17 over het Private Cloud Platform. Het AcICT 
heeft aangegeven een risicoselectie op alle aangemelde en verwachte 
projecten van Defensie voor 2022 te hebben uitgevoerd. Voor 
voornoemde blokken verwacht het AcICT op dit moment weinig toege-
voegde waarde van een BIT-advies. 
Eerder heeft het AcICT geadviseerd om blokken uit het programma GrIT, 
afzonderlijk of in blokken, aan te bieden voor een BIT-toets. Ik meld u 
daarover dat het AcICT op dit moment meer toegevoegde waarde ziet in 
een periodieke vervolgtoets op het programma als geheel. 
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Het AcICT adviseert Defensie een dergelijke toets voor de tweede helft van 
2022 aan te vragen. Hierover vinden verkennende gesprekken plaats 
tussen Defensie en het AcICT. Over de uitkomst zal ik de Kamer 
informeren. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
C.A. van der Maat
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