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Officiéle uitgave van de gemeente Nieuwkoop

Beheerplan civiele kunstwerken 2021 t/m 2025
Besluit:

1. Het beheerplan civiele kunstwerken 2021 t/m 2025, kenmerk 20.63985, vast te stellen;
2. In te stemmen met de investeringen voor de planperiode 2021 t/m 2025
3. De 1ste wijziging van de begroting 2021 vast te stellen.

Nr. 2021-01
Structurele doorwerking
Programma 2020 2021 2022 2023
X € 1.000 Lasten Baten  Lasten Baten  Lasten Baten  Lasten Baten

1 Ruimtelijke ontwikkeling - = i i

2 Ruimtelijk beheer - - 76 - 90 - 94

3 Sociaal domein

4 Bestuur en dienstverlening

5 Bedrijfsvoering

6 Algemene dekkingsmiddelen - - - & 2 o &
Saldo y 7 76 . 90 - 94

Mutaties reserves

1 Ruimtelijke ontwikkeling - - - - i g i
2 Ruimtelijk beheer - - (44) L (55) k (60}
3 Sociaal domein i X i

4 Bestuur en dienstverlening

5 Bedrijfsvoering

6 Algemene dekkingsmiddelen - - - 4 L i i
Saldo - : (49) . (55) . (60)

Totaal Z i 33 : 3 . 34
[ Persaldo?) | 0 | 33 \ 34 | 34 |

*) Let op: Een ‘min‘teken betekent een voordeel

1 Inleiding
1.1 Aanleiding

In het belang van een goed technisch maar ook financieel beheer, is het wenselijk dat een beheerplan
elke vijf jaar wordt geactualiseerd. Dit beheerplan civiele kunstwerken, voor de periode 2021 t/m 2025,
geeft een beschrijving van het te plegen onderhoud aan de kunstwerken met de bijbehorende financi-
éle consequenties.

Beheerplannen zijn nodig voor een goed technisch,- en financieel beheer. De BBV schrijft voor dat er
voor kapitaalgoederen een onderhoudsplan ten grondslag ligt die in afdoende mate inzicht geeft in het
behouden van de kapitaalgoederen. Dit beheerplan is tevens een onderbouwing voor de voorziening.

Onder civiele kunstwerken vallen doorgaans constructies gelegen in de infrastructuur van wegen, water,
spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen met als doel te worden gebruikt voor overbrugging (bijvoor-
beeld brug, viaduct, aquaduct) of als waterstaatkundig werk (bijvoorbeeld sluis). Hiernaast zijn een
aantal vlonders en een verblijfssteiger opgenomen in dit plan.

Binnen de gemeente Nieuwkoop hebben we de volgende typen kunstwerken die van toepassing zijn
op dit beheerplan:

bruggen (vaste en beweegbare)

aquaducten

tunnels

duikers

remmingswerken,geleidewerken (alleen t.p.v. bruggen)

verblijfsteigers (exclusief recreatieve voorzieningen zoals kluun,- vis,- en aanlegsteigers)
vlonders

Voorzieningen binnen het Nieuwkoopse plassengebied zijn opgenomen in het beheerplan Nautisch-
en vaarwegbeheer. Steigers hebben voor het grootste deel een recreatieve functie en worden in het
kader van recreatieve voorzieningen onderhouden. Het beheer en onderhoud van stuwen is in het be-
heerplan waterpartijen opgenomen. Overige tot een kunstwerk behorende objecten zijn in de gemeente
Nieuwkoop niet van toepassing zoals een viaduct.
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Wettelijk gezien worden kunstwerken beschouwd als onderdelen van wegen en vallen zij in die hoeda-
nigheid ook onder de Wegenwet. Op grond van die wet is de gemeente verantwoordelijk er voor te
zorgen dat de kunstwerken in goede staat verkeren. Het gaat hierbij om de technische staat, maar ook
om de zorg dat de kunstwerken hun functie naar behoren kunnen blijven vervullen. De uitgebreide
zorgplicht maakt dat het belangrijk is het beheer in een beheerplan te regelen en het beheerplan met
regelmaat te actualiseren.

1.2 Doelstelling

Dit beheerplan geeft inzicht in de maatregelen en kosten die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen op het gebied van veiligheid, de maatregelen die minimaal nodig zijn om de functiona-
liteit te waarborgen en de civiele kunstwerken in de gemeente duurzaam in stand te houden. Dit beheer-

plan omvat:

. een inventarisatie van de civiele kunstwerken en de kwaliteit er van op basis van inspecties;
. een beheerstrategie;

. een overzicht van de te nemen maatregelen;

o een overzicht van de kosten.

Dit beheerplan betreft het in stand houden van het huidige areaal aan kunstwerken. Het aanleggen van
nieuwe kunstwerken en het onderhouden van nieuwe kunstwerken buiten het huidige areaal valt buiten
dit beheerplan.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 “Evaluatie vorige beheerplanperiode” geeft inzicht in de geplande en uitgevoerde werk-
zaamheden in beheerplanperiode 2015 t/m 2020. In dit hoofdstuk worden ook de financiéle consequenties
nader beschreven.

Hoofdstuk 3 “Kaders en uitgangspunten” gaat in op het wettelijk kader en de uitgangspunten op basis
waarvan dit beheerplan is opgesteld.

In hoofdstuk 4 “Onderhoudsstrategie” worden strategische keuzes en beleidsuitgangspunten vastgelegd.
Deze zijn gebaseerd op de kaders en uitgangspunten of inzichten vanuit de afgelopen beheerplanperi-
odes. De vastgestelde strategie wordt vervolgens in hoofdstuk 5 “Beheerprogramma” verwerkt.

Hoofdstuk 5 “Beheerprogramma” is de vertaling van de strategie naar een concreet uitvoeringspro-
gramma voor de periode 2021 t/m 2025 en een prognose van 2025 en verder. Op basis van dit uitvoe-
ringsprogramma worden de financiéle consequenties voor zowel de Voorziening Kunstwerken (groot
onderhoud), de investeringen (vervangingen) als de exploitatiebegroting (regulier onderhoud) weerge-
geven.

2 Evaluatie vorige beheerplanperiode

2.1 Algemeen
Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoering van de activiteiten die voortkomen uit de afgelopen planperiode
van 2015 tot en met 2020 en de financiéle ontwikkelingen in die periode.

Als basis van het vorige beheerplan lagen een aantal inspecties ten grondslag voor zowel de vaste
kunstwerken als voor de beweegbare kunstwerken (elektrisch-mechanische bruggen). Om een goed
beeld te krijgen is het totale areaal geinspecteerd waarop uitvoeringsprogramma’s met bijbehorende
meerjarenbegrotingen zijn opgesteld. Het kwaliteitsniveau is “4” wat in dezelfde lijn ligt met het onder-
houdsniveau “sober en doelmatig”

2.2 Inspecties

Voor de vaste kunstwerken is in 2014 een toestandsinspectie uitgevoerd overeenkomstig de zogeheten
C.U.R.-aanbeveling. Dit geeft een totaalbeeld van de onderhoudsstaat van alle objecten. De C.U.R.-
aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor het inspecteren en onderzoeken van schade en
schadeprocessen en voor de daaropvolgende schadediagnose en -prognose.

Voor de beweegbare bruggen zijn meerdere inspecties uitgevoerd die betrekking hebben op de elektri-
sche onderdelen en de mechanische onderdelen.

Geconcludeerd wordt dat de kunstwerken in de gemeente Nieuwkoop een redelijke tot goede staat van
onderhoud hebben. De stalen en betonnen bruggen, duikers en de verblijfssteigers zijn in een goede
staat, de tunnels in een redelijke staat, de beweegbare bruggen in matige tot redelijke staat en de
houten bruggen in een matige staat van onderhoud.
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Het voorstel is om de civiele kunstwerken op onderhoudsniveau 4 te onderhouden. In dit niveau wordt
er onderhoud gepleegd als de functionaliteit of veiligheid in het geding is en komt overeen met onder-
houdsniveau B “Sober en doelmatig” wat wordt toegepast voor onder meer het beheer van de wegen.

Met de toestandsinspectie uit 2019 over het gehele areaal zijn 203 kunstwerken geinspecteerd. De
overige kunstwerken zijn van zodanige kleine aard dat inspecties niet mogelijk zijn of nagenoeg geen
invioed hebben op het totaal. Als voorbeeld kunnen PVC-duikers genoemd worden

Tijdens de inspectie heeft de inspecteur de conditiescore van de bouwdelen bepaald. In onderstaande
grafiek zijn de resultaten samengevat:

Hieruit concluderen wij dat de bouwdelen zich over het algemeen in een goede conditie bevinden.
Circa 2% van de bouwdelen is in een slechtere staat dan op basis van het beleid van de gemeente is
gewenst. De veiligheid is hierbij niet in het geding en krijgen als eerste een hogere prioriteit voor on-
derhoud.

2.3 Uitvoering regulier-, klein onderhoud

Het regulier-, en klein onderhoud bestond in de vorige planperiode uit kleinschalig onderhoud, schades,
consignatiekosten, abonnementskosten en overige kosten. In de afgelopen planperiode is een groot
deel van die kosten ten laste gebracht van de voorziening voor groot onderhoud. Dit is niet in overeen-
stemming met de gebruikelijke wijze van financiering van het onderhoud. In de komende planperiode
komen deze uitgaven weer ten laste van de exploitatie.

2.4 Uitvoering groot onderhoud 2015 t/m 2020

Groot onderhoud omvat planmatig uit te voeren maatregelen met als doel de preventieve instandhouding
van een object. Het onderscheidt zich van het reguliere onderhoud door het incidentele en meer ingrij-
pende karakter. Groot onderhoud bevordert de levensduur van het object. De maatregelen vioeien
voort uit de inspecties van 2014.

Het programma in de voorgaande periode 2015 t/m 2020 voor de vaste kunstwerken en voor de beweeg-
bare bruggen was als volgt:

BEWEEG BARE BRUGGEN

Kunstwerk Kern Maoatregel Stotus

Hoekse Aarbrug Tar Aar Betonschades zaread
Rijbanan, asfalt seread
Voegove rgangen |zg=read
Val, conservering gereed
Bovenbouw conservering gereed
Inspe cties gereed

Grote brug Langeraar Betonschades zereed
Val conservering zareed
Bovenbouw, conservering zereed
Aandrijving zereed
Inspecties zeread

Paradijsbrug Tar Aar Betonschad es zereed
Val, conservering z=read
Bovenbouw, conservering gereed
Aandrijving |zgeread
Inspecties zereed

Westveensebrug Woerdense Verlast |Inspecties zereed
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VASTE KUNSTW ERKEN

Kunstwerk Kern Maatregel Status
Brug Paradijswegthv 32 Tear Aar Kwelschem z=reed
Duiker Kerkweg Tear Aar Bijdrage waterschap g=reed
Brug Meijepad® De Meije Vemvanging g=reed
Brug Kwakelbrug Nieuwkoop Gmotschalig onderhoud g=reed
Brug Paradijswegthv 66 Ter Aar Vemwanging zareed
Brug Paradijswegthv 46 Ter Aar Vemwanging zareed
Dwiker ). Zevenhovenseweg-Achte rweg Zevenhoven Vemwanging zareed
Dwiker J. Zevenhovenseweg richting Kousweg [Zevenhoven Vemanging zareed
Dwiker Zevenhove nsewegnabij 8 en 15 Tear Aar Bijdrase waterschap zareed
Dwiker Achttienkavels Tear Aar Bijdrase waterschap zareed
Inspecties - Inspe cteren ereed

" Brug Mefepad ks apgenamen woorde brug Rictvesn vamwege de anderhoudsstaat en het tercambiinatie met het project Maijepad
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Duiker J. Zevenhovenseweg

2.5 Financiéle ontwikkeling 2015 t/m 2020 2.5.1 voorziening 2015 t/m 2020

Bij de vaststelling van het beheerplan kunstwerken voor de periode 2015 t/m 2020 werd met een een-
malige extra storting in 2015 en de jaarlijkse stortingen enerzijds en de onttrekkingen voor onderhoud
een eindstand aan het einde van de planperiode in 2020 voorzien van € 546.105 (zie tabel hieronder)

Raadsheslult 17 september 2015 [G15.0773) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stand 1/1 733.5883 567.513 35 B.250 BO.620 334.290
5 borting 337.408 337.40E8 337.408 337.408 337.408 337.408
Extra storting 535.000
Kwakelbnug [Jaarrekening 2014) -0 D00
Onttrekldng t.bo. kisin ondarhowud -112.100 -135.635 -E1.194 -159.238 -53.738 -112.383
Onttrekidng t.bo. groot ondarhoud -BBE.4TE -753.250 -248.000 -35.740 -20.000 -13.200
Hoe ks e Aa rbrug 105.528 10.010
Wes tygenze onug 10.010
Grote Brug 11.775 196.250 10.010
Paradijshrug 11.775 325.000 10.010
75.000
22.400
J00. 000
300.000
5.000
Dol kiar A it ENKIWVES 8wl 15000
Brug Faradisweg nr. 45 248.000
Brug Faradiswesg nr. 65 248.000
Brug Para dijsweg nr. 32 19.200
Brug Kwakelbrug 15.500
Inzpectie totaal areaa 20,000
Insperctie nadere ins pec tie 20.000
Brug Aar en Amsts 13.200
Stand 31712 567.513 36 B.250 B0.620 | 334.200 [SAGHOR]

Vastgestelde geplande verloop van de voorziening kunstwerken 2015 t/m 2020

De werkelijke eindstand van de voorziening ligt met € 1.051.612 aanmerkelijk hoger. Het verschil tussen
de geraamde eindstand en de werkelijke eindstand wordt veroorzaakt door diverse voor- en nadelen.
De Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 1 januari 2017 speelt daarin een be-

langrijke rol. Het gaat om:

. uitstel van groot onderhoud aan de burg bij Aar en Amstel in Nieuwkoop
. nagekomen werkzaamheden uit de vorige planperiode (Kwakelbrug)

. aanzienlijke aanbestedingsvoordelen (totaal € 388.309)

[ ]

groot onderhoud dat vanwege de wijziging van de BBV vanaf 2017 is aangemerkt als een inves-

tering (totaal € 631.138)
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. aanpassing van de stortingen in de voorziening vanwege de BBV (ten gunste van de Reserve
herwaardering investeringen maatschappelijk nut).
o vrijval ten gunste van de algemene reserve

De aanbestedingsvoordelen zijn reden geweest om bij de huidige actualisatie kritisch te kijken naar de
kosten voor groot onderhoud en vervangingen.
In de tabel hieronder is het werkelijke verloop van de voorziening kunstwerken weergegeven.

Wer kelijk 2015 2016) 2017 2014 2019 2020 uitste]  voordesl
Sand 11 7i1683| 1400321 | 1271984| 1287407 | 1244685 1227.169
Soring 337628 13742 | 196980| 19aG67| 200354 19080 556411
Extra storting 535.000 -
Kwa e lbeug {jaameiening 2014)
O sin anderhoud A08.773| -131382 | -103.797| -157.594 9789 #2319
-3.127

Ontteeiiing Lhw. groot onderhoud -84 230 343354 -290.218 13200

s 06 19 845 2910
Gand 31712 1405321 1371984 Lza7A27| 1244686 | 1227160 || UGGt Dt i D as )

Werkelijke verloop voorziening kunstwerken 2015 t/m 2020

2.5.2 Kapitaallasten vanaf 2017

Vanwege de vernieuwing van de BBV vanaf 1 januari 2017, zijn, zoals hiervoor aangegeven, tijdens de
vorige planperiode werkzaamheden aangemerkt als investering en vervolgens geactiveerd. De kapitaal-
lasten zijn meegenomen in de financiéle berekeningen voor de komende planperiode 2021 t/m 2025.

2.5.3 Exploitatie 2015 t/m 2020

In de tabel hieronder zijn de bestedingen in de periode 2016 t/m 2019 weergegeven ten laste van de
exploitatie. Van de doorbelaste uren van de binnen- en buitendienst varieert vooral de ureninzet van
de binnendienst. Die hangt af van de geplande omvang van de voor te bereiden werkzaamheden, maar
er is in bepaalde jaren ook meer werk uitbesteed. De ureninzet van de buiten dienst varieert minder
maar is ook beperkt, omdat het merendeel van de onderhoudswerkzaamheden wordt uitbesteed.

De jaarlijkse storting in de Voorziening is vanwege de vernieuwing van de BBV verlaagd en vanaf dat
jaar is een storting opgenomen in de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut.
Zoals in 8 3.4. is aangegeven, is een groot deel van de kosten voor regulier onderhoud in de afgelopen
planperiode ten laste gebracht van de voorziening.

2016 2017 2018 2019
begroting | wtgaven | begroting | witgoven | begroting | vitgoven | begroting | witgoven
4110200- Doorbelaste uren en tractie 55, 365 55,866 32.140 32.140 19,725 19,725 30641 30,64
4110201 - Storting in de voorziening 338.9938 338.9598 197,675 197 675 199,362 199,362 200,354 200,354
4110201 - Afschrijvingen 0 0 0 0 2.330 2.330 8.700 8.7004
4110202 - Energie 7.094 9.637 7.004 2.993 10,000 7.823 10,000 8.153
4110202 - O nderhoud 1.500 -1933 1.500 1.610 1.500 1.155 1.500 625
4110298 - Storting in de reserve 0 0 140,428 120,428 133.099 133.099 131,725, 131.725
4110299- Qverige lasten 200/ o0 200 o0 200! o 200! g
4110293 - Afschrijvingen [oud) 9.971 9.971 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616
Totas 418.279] 416.589 413.253| 408462 405432 402.111] 417339 413.817|

Overzicht exploitatie 2016 t/m 2019
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3 Kaders en uitgangspunten

3.1 De organisatie

De gemeente Nieuwkoop is een gemeente in het Groene Hart van de Randstad. Nieuwkoop is een
landelijke gemeente met 13 woonkernen. De oppervlakte is ruim 9.000 hectare, waarvan 20% water.
Per 1 januari 2020 heeft de gemeente 28.827 inwoners.

Het beheer van de openbare ruimte, waaronder het beheer van de civiele kunstwerken, is ondergebracht
bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR). Deze afdeling bestaat uit drie teams: Beheer, Werkvoor-
bereiding & Uitvoering en Buitendienst. Het team Beheer houdt zich bezig met het dagelijks beheer
van de openbare ruimte, legt de doelstellingen vast door het opstellen en implementeren van beleid.
Het Team Buitendienst voert een klein deel van het reguliere beheer in de openbare ruimte uit. Het
grootste deel van het reguliere onderhoud besteed het team Beheer uit. Groot onderhoud wordt voor-
bereid en uitgevoerd door het team Werkvoorbereiding & Uitvoering.

3.1.1 Collegeprogramma

Het collegeprogramma (2018-2022) is tot stand gekomen door de samenwerking tussen college en or-
ganisatie met input vanuit de samenleving. Hierbij moet worden opgemerkt dat het huidige programma
nog voor maar 2 jaar van toepassing is op dit beheerplan met planperiode 2021 t/m 2025. Hieronder
de omschrijvingen die een relatie op de civiele kunstwerken kunnen hebben.

Beheer openbare ruimte

Het beheer van de openbare ruimte betekent het beheer van de woon- en leefomgeving van onze inwo-
ners. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving moet goed zijn, want een schone, goed ingerichte,
groene en veilige woonomgeving draagt bij aan het woonplezier en het welzijn van de inwoners en
verbindt mensen. Wij vinden ook dat inwoners zich verbonden moeten voelen met hun woonomgeving.
Aan die verbondenheid en betrokkenheid willen wij bijdragen door inwoners nauw te betrekken bij het
(her)inrichten van hun buurt en het oplossen van vraagstukken over hun woonomgeving. Wij willen
graag dat inwoners meedenken, mee-ontwerpen en meebeslissen als het gaat om hun eigen woonom-
geving en staan open voor inwonersinitiatieven. Er moet daarbij ruimte zijn voor de eigen identiteit en
erkenbaarheid van de verschillende kernen.

Kwaliteit openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte speelt een rol in het woonplezier van inwoners en heeft invioed
op het gedag van gebruikers van deze ruimte. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de kwaliteit van
onze openbare ruimte goed is.

Punten in relatie met . civiele kunstwerken:

- Goede bereikbaarheid van onze toeristische trekpleisters en plassen.

- Duurzaamheid

- Goede kwaliteit openbare ruimte

- Tijdig actualiseren beheerplannen

- Programma van eisen

- De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk

- De kwaliteit van het onderhoud komt overeen met de vastgestelde kwaliteitsniveaus en er is geen
achterstallig onderhoud
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3.1.2 Inkoop- en aanbestedingsbesluit

De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedings-
wetgeving. De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staan beschreven in het inkoop-en
aanbestedingsbeleid van de gemeente Nieuwkoop

Alle werken die voortvloeien uit het beheerprogramma 2021 t/m 2025 worden volgens de huidige regels
van het inkoop- en aanbestedingsbesluit aanbesteed als die van toepassing zijn.

Op grond van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen worden gemeenten geacht 100%
duurzaam in te kopen.

3.1.3 Afstemming met andere beheerplannen

De werkzaamheden die voortvloeien uit het programma kunstwerken zijn afgestemnd met andere be-
heerplannen. Zo worden de bruggen aan de Kousweg in Zevenhoven en Zuideinde Nieuwkoop in de-
zelfde periode uitgevoerd met het groot onderhoud aan deze wegen.

3.2 Landelijke wet- & regelgeving

De gemeente Nieuwkoop draagt als eigenaar en beheerder van zijn kapitaalgoederen, waaronder de
civiele kunstwerken, de bestuurlijke- en civielrechtelijke verantwoordelijkheid voor de staat waarin deze
zich bevinden. Die verantwoordelijkheid omvat twee categorieén: aansprakelijkheid en een algemene
zorgplicht. De aansprakelijkheid is verankerd in het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de algemene zorgplicht
in de Wegenwet en de Woningwet/Bouwbesluit.

3.2.1 Nieuw Burgerlijk Wetboek

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijk voor schade als gevolg van een onrechtmatige
daad geregeld. De beheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebreken
aan een civiel kunstwerk. Zo kan iemand zijn arm breken als gevolg van een val door een losliggend
dekplank. Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek moet de beheerder van het kunstwerk aantonen dat
hij zorgvuldig inspectie en onderhoud heeft uitgevoerd. Dit is de enige manier om het risico voor aan-
sprakelijkheid terug te dringen. Hiertoe zijn een preventief inspectie en onderhoudsbeleid, een goede
registratie en afhandeling van klachten en een goed onderhoudssysteem onmisbaar. Indien de beheerder
kan aantonen dat hij over een volledig, actueel en werkend beheersysteem beschikt, is de kans op
aansprakelijkheidsstelling veel kleiner.

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheidsstelling op basis van twee artikelen geregeld:
art. 6:174 Risicoaansprakelijkheid en art. 6:162 Schuldaansprakelijkheid.

Volgens de Wet is aansprakelijkheid niet over te dragen. De gemeente is ook aansprakelijk voor
schade door aannemers die namens de gemeente werk uitvoeren. Binnen de Wet is er wel de
mogelijkheid de schade te verhalen op de daadwerkelijke veroorzaker.

Er is sprake van risicoaansprakelijkheid indien er een gebrek optreedt (in de zin van de Wegenwet) en
een weggebruiker als gevolg hiervan schade heeft geleden. Dit geldt ook voor kunstwerken als onderdeel
van wegen. Bij risicoaansprakelijkheid gaat het meestal over schade die wordt geleden als gevolg van
slecht onderhoud.

Er is sprake van schuldaansprakelijkheid indien schade ontstaat als gevolg van een onrechtmatige
daad, hieronder valt ook het te lang laten voortbestaan van gevaarlijke situaties. Ook vervolgschade
kan leiden tot schuldaansprakelijkheid.

3.2.2 Wegenwet

Veel civiele kunstwerken maken onderdeel uit van de weg. Daarom geldt de Wegenwet dus ook voor
civiele kunstwerken. In artikel 1 lid 2 worden bruggen impliciet genoemd als onderdeel van een weg.
Op grond van de Wegenwet is de beheerder verplicht om alle civiele kunstwerken die hij in beheer
heeft in een goede onderhoudsstaat te hebben. Hierbij wordt niet nader aangegeven wat onder de term
“in goede staat” verstaan wordt. Er is dan sprake van een onderhoudsverplichting zonder een concreet
vastgelegd kwaliteitsniveau. De gemeente heeft dus op deze manier enige vorm van vrijheid voor in-
vulling van het kwaliteitsniveau waarop wordt onderhouden.

In de Wegenwet wordt een onderscheid gemaakt tussen het beheer van wegen en de
onderhoudsplicht daarvan. Beheer is een publiekrechtelijke en toezichthoudende taak die alleen bij de
overheid (rijk, provincie, waterschap of gemeente) kan liggen. De onderhoudsplicht is de verplichting
het onderhoud uit te voeren en te financieren. Beheerder en onderhoudsplichtige is in de meeste ge-
vallen dezelfde instantie.

Binnen de Wegenwet wordt goed rentmeesterschap van een gemeente geéist. Dit houdt in dat hij
verplicht is er zorg voor te dragen dat het geinvesteerde kapitaal in stand blijft door het tijdig plegen
van onderhoud.

Gemeenteblad 2021 nr. 302944 6 september 2021



nieuwkoop N

4.2.3 Woningwet en Bouwbesluit

Civieltechnische kunstwerken zijn eveneens bouwwerken en vallen ook onder Woningwet en Bouwbesluit.
De gemeente Nieuwkoop dient de kunstwerken zodanig te bouwen en in stand te houden dat er geen
gevaar voor de gezondheid en de veiligheid ontstaat. Het kunstwerk moet voldoen aan bepaalde
voorschriften. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan nieuwe en bestaande bouwwerken.

De voorschriften hebben betrekking op aspecten als: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezui-
nigheid en milieu.

Een bouwwerk dient te allen tijde te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. In de NEN-normen
worden de eisen uit het bouwbesluit verder uitgewerkt. Soms zijn Europese normen van toepassing,
in dat geval spreken we van EN-normen.

3.2.3 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

De gemeente heeft in het kader van de Wabo ook een toezichtstaak op civieltechnische kunstwerken
binnen haar grondgebied. Dus ook civieltechnische kunstwerken van derden. Deze toezichtstaak ligt
bij de afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving. Geconstateerde schades welke niet binnen
afzienbare tijd opgelost kunnen worden, moeten worden gemeld bij de toezichthouder. Het Beheerplan
Civieltechnische Kunstwerken gaat over de gemeentelijke kunstwerken. Schades aan kunstwerken van
derden worden niet benoemd, tenzij er een overdracht van het kunstwerk gewenst is, of er mogelijk
een financiéle bijdrage van de Gemeente verlangd kan worden.

3.2.4 Natuurwetgeving

3.2.4.1 Natuurbeschermingswet

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wnb worden gebiedsbescher-
ming, soortbescherming en bosbescherming geregeld.

Voor de uitvoering van bestendig beheer- en onderhoudswerkzaamheden heeft de gemeente Nieuwkoop
een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurde gedragscode natuurbe-
scherming. Deze gedragscode is in 2010 goedgekeurd en in oktober 2016 heeft de RVO de goedkeuring
verlengd totdat een nieuwe bruikbare gedragscode definitief is goedgekeurd. De gedragscode van de
Stichting Stadswerk lag sinds augustus 2020 ter inzage voor goedkeuring. Zodra deze definitief is
vastgesteld wordt deze gedragscode leidend voor het bestendig beheer en onderhoud binnen de Ge-
meente Nieuwkoop.

3.2.4.2 Natura 2000-gebied

Binnen de gemeente Nieuwkoop ligt het Natura 2000-gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck'. Het
Natura 2000 (N2000) is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna
voorkomen. Het beheerplan voor dit gebied is op 12 augustus 2015 definitief vastgesteld.

In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van de Nieuw-
koopse Plassen en De Haeck te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten in en rondom het gebied
mogen plaatsvinden (Provincie Zuid-Holland;, 2015). Aan de actualisatie van het beheerplan wordt
sinds augustus 2020 gewerkt of is mogelijk al gereed.

Een deel van ons areaal ligt in het N2000-gebied. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor het
beheer van het openbaar groen binnen het N2000-gebied moeten de regels uit het N2000-beheerplan
worden gevolgd.

3.3 Verkeersbelasting en constructieve veiligheid

Bij sterkteberekeningen en ontwerpberekeningen worden de voorgeschreven normen gebruikt. In de
loop van jaren zijn deze normen gewijzigd doordat er meer begrip is ontstaan over belastingen en het
gedrag van bouwmaterialen en constructies.

Voor verkeersbruggen verschenen pas omstreeks 1920 meer algemene bepalingen voor de aan te
houden belasting. Daarvoor formuleerden de beheerders hun eigen eisen voor de belasting. Omstreeks
1920 werd er nog uitgegaan van voertuigen van maximaal 14 ton met een gelijkmatige verdeling van
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de belasting. In 1933 verscheen het voorschrift “Voorschrift voor het Ontwerpen en voor het Vervaar-
digen en Opstellen van Stalen Bruggen” In 1938 werd deze definitief “VOSB 1938" Hierin werden de
verkeersklassen A, B, C en D onderscheiden. Sinds 1963 werd de volgende indeling gehanteerd volgens
de VOSB 1963:

3.3.1 Oude normen

Klasse 60 Bruggen in hoofdverkeerswegen, waarbij omleggen van verkeer is uitgesloten.
Gelijkmatig verdeelde belasting van 400 kg/m2.
Een wagen met 3 assen van 20 ton, h.o.h 1,0 en 4,0 meter.

Klasse 45 Bruggen in hoofdverkeerswegen, waarbij de mogelijkheid bestaat een zeer zware wagen, die slechts bij uit-
zondering voorkomt, langs een (om)weg met bruggen, gebouwd volgens klasse 60, te leiden.
Gelijkmatig verdeelde belasting van 300 kg/m?
Een wagen met 3 assen van 15 ton, h.o.h 1,0 en 4,0 meter

Klasse 30 Bruggen niet bestemd voor zeer zware voertuigen.
Gelijkmatig verdeelde belasting van 200 kg/m?
Een wagen met 3 assen van 10 ton, h.o.h 1,0 en 4,0 meter.

3.3.2 Huidige normen

In 1995 is in de NEN 6706 een nieuwe richtlijn gegeven voor de aan te houden verkeersbelastingen.
Deze werden toen nog steeds aangeduid als klasse 60, 45 en 30. De aan te houden belastingsconfigu-
raties en de grootte van de gelijkmatig verdeelde belastingen waren nauwelijks gewijzigd. Sinds april
2012 zijn de eurocodes van kracht.

In de NEN-EN 1991-2 “Eurocode 1: Belastingen op constructies — Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen”
wordt gesproken over zogenaamde Belasting Modellen in plaats van de oude verkeersklassen. Voor
de enkel geinspecteerde kunstwerken is Belasting Model (BM) 1 van toepassing, volgens de eurocode.
BM 1 is een tandemstelsel met twee assen van 30 ton met een h.o.h van 1,2 meter. Voor veel kleine
bruggen is dit een zeer zware belasting. Voor kleine kunstwerken kunnen reductiefactoren van toepassing
zijn op de grootte van de belastingen van BM 1.

Een groot deel van de kunstwerken is gebouwd in de tweede helft van de vorige eeuw. Daarbij is uitge-
gaan van een belasting door het wegverkeer gebaseerd op de verkeersintensiteiten en het gewicht van
voertuigen uit die tijd. Sindsdien is de belasting door het wegverkeer op de kunstwerken sterk toege-
nomen. Daarnaast neemt door ouderdom en door veranderd gebruik de kans op schade en onveiligheid
toe. In maart 2011 heeft de VROM-Inspectie daarom een handreiking opgesteld over de constructieve
veiligheid van bruggen en viaducten. Hieruit volgt de noodzaak om inzicht te krijgen in de risico’s in
constructieve onveiligheid.

Voor het herberekenen van bestaande kunstwerken kan gebruik worden gemaakt van de NEN 8700
“Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren
— Belastingen” Bruggen die niet zijn berekend volgens klasse 60, voldoen zeer waarschijnlijk niet aan
BM 1. De NEN 8701 biedt de mogelijkheid om met bebording een lastbeperking vast te stellen, om zo
als beheerder de constructieve veiligheid te borgen. Dit dient wel door een verificatieberekening te
worden vastgesteld.

Voor deze controle zijn er modellen ontwikkeld waaronder een quick-scan. Voor een goed onderzoek
is het nodig te beschikken over tekeningen van het kunstwerk. Zijn die niet voorhanden, dan moet een
rekenkundige benadering worden gevolgd.

In de nabije toekomst is het verstandig om inzicht te krijgen in de constructieve veiligheid van een
aantal bruggen op doorgaande wegen. Helaas ontbreken vele constructietekeningen waardoor een
eventueel project moeizaam en langzamer zal verlopen en kostbaar wordt door ontbrekende informatie.
In het beheerplan zijn jaarlijks onderzoekskosten opgenomen om mogelijke risicovolle objecten nader
te kunnen controleren op de huidige draagkracht. Het accent hiervoor zal vooral liggen op de grotere
doorgaande routes waar werkverkeer of landbouwverkeer gebruik van maken.
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Vijfbruggenpad Zevenhoven

In het kader van de duurzaamheidsagenda past de gemeente Nieuwkoop steeds meer duurzame mate-
rialen toe. De afgelopen periode is het materiaal composiet toegepast. Dit is een soort kunststof dat
met glasvezel of koolstoofvezel is versterkt. Het materiaal is goed te gebruiken voor brugdekken. In de
komende periode willen we bij nieuwe objecten gebruik maken van stalen brugdekken. Staal is makkelijk
te recyclen en te demonteren en her te gebruiken Dit gaat beter dan composiet.

De gemeente Nieuwkoop heeft een standaard opbouw van een fiets- voetgangersbrug opgesteld om
de levensduur van een brug te verlengen. Hierdoor is een veilig gebruik van het kunstwerk langer ver-
zekerd. Er is bijvoorbeeld minder kans op een ongeval door een verrotte brugdekplank. Verder zijn de
levensduren van de verschillende materialen op elkaar afgestemd zodat er een goede combinatie ontstaat
voor de totale levensduur van de brug.
De opbouw en materialen zijn als volgt:

Betonnen fundering en palen

Door het toepassen van betonnen funderingen en palen ontstaat geen houtrot meer op de waterlijn.
Hardhouten paalfunderingen hebben een levensduur van ca. 30 jaar. Betonnen paalfunderingen gaan
daarentegen langer dan 60 jaar mee.

Stalen liggers

Door het toepassen van stalen liggers, waarbij het staal is behandeld, ontstaat geen kans meer
op houtrot waardoor de draagkracht van de brug niet wordt aangetast. Hardhouten liggers
gaan ca. 30 jaar mee, stalen liggers ongeveer 60 jaar.

Stalen brugdek

In plaats van hardhouten brugdekplanken wordt nu gebruik gemaakt van staal als het gehele object
vervangen moet worden. Stalen brugdekken hebben een levensduur van ongeveer 60 jaar. Een hard-
houten dek een levensduur van ongeveer 25 jaar.

Stalen leuningen

Behandelde stalen leuningen zijn sterk en hebben een langere levensduur dan hardhout. Stalen leuningen
gaan ca. 60 jaar mee, hardhouten leuningen circa 25 jaar.
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LEVENSDUUR VAN HOUTEN EN STALEN BRUGGEN

Hardhouten paalfunderingen
Betonnen paalfunderingen
Hardhouten liggess

Stalen liggers

Hardhouten b I.r?:’,ll kdelen

FAC-hardhouten brugdelodelen

ca, 30 jaar
60 jaar
o, 30 jaar
=G0 jadr

< X5 jaar

< 25 jaar

Composiet Fiberdine®-brugdekdelen m

Composiet breggen » 6 jaar
Hardhouwten leuningen < 25 jasar
FEC-hardhouten beuningen < 25 jaar
Stalen leuningen ca 60 jasr
R¥5- beuningen &0 jaat
Eiken brugonderdelen < 15 jaag

Duurzame materialen hebben buiten de langere levensduur ook voordelen op het gebied van de onder-
houdsfrequentie, veiligheid, het aanzien (blijft langer mooi) en milieutechnische zaken (geen hardhout).
De aanschaf van duurzame materialen is vaak wel kostbaarder. In de loop van tijd worden deze kosten
terug verdiend door de langere levensduur.

4 Beheerstrategie

In dit hoofdstuk wordt een aantal strategische keuzes en beleidsuitgangspunten vastgesteld. Deze zijn
gebaseerd op het type kunstwerk, de functies, de kaders en de uitgangspunten of inzichten vanuit de
afgelopen beheerplanperiodes. De vastgestelde strategie wordt vervolgens in hoofdstuk 5 “Beheerpro-
gramma” verwerkt.

4.1 Aanpak

Het groot onderhoud en de vervanging van de civiele kunstwerken is van cyclische aard. Dit houdt in
dat de werkzaamheden over bepaalde tijdsperiodes terugkomen. De uitvoering van de werkzaamheden
en ook het vastleggen van areaalgegevens moet volgens een gestructureerd patroon plaatsvinden. Op
deze manier worden de functionaliteit en de bruikbaarheid tijdig gewaarborgd (preventief onderhoud).

Stap 1: Stap 2: Stap 3: Budget- Stap 4:
Actualisatie geg. Uitvoeren inspectie begroting Beheerrapport
kunstwerken
Activi- |- verwerken opmerkin- | - Exportbestand |- Bepalen bud- |- Verzamelen
teit gen kunstwerken getten benodigde
- actualiseren areaal - Uitvoeren inspec- | - Bepalen priori- informatie uit]
- invoer uitgevoerd on- tie teiten kunstwerken-|
derhoud - Importbestand |- Genereren beheer
- actualiseren onder- kunstwerken Budgetbegro-
houdsmaat-regelen ting (en)
Resulta- | Geactualiseerd gegevensbe- | Inspectiegegevens Budgetbegroting Beheerrapport
ten stand Kunstwerken kunstwerken

Administratief beheer van het areaal
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Actualisatie gegevens

De locatie, aard en omvang van de te beheren kunstwerken zijn geactualiseerd. Wijzigingen naar aan-
leiding van nieuwe projecten zijn doorgevoerd. Alleen bij een actueel gegevensbestand kan een be-
trouwbare begroting worden gemaakt.

Uitvoeren van inspecties

Er zijn verschillende type inspecties voor het bepalen van de kwaliteit van de kunstwerken. Deze inspec-
ties zijn uitgevoerd in 2019 en vormen de basis van dit beheerplan. De inspecties worden verricht volgens
de hiervoor geldende normen en NEN-richtlijnen.

Budgetbegroting en beheer
Op basis van de in de gemeentebegroting aanwezige budgettaire ruimte wordt het plan definitief opge-
steld.

Beheerrapport

Hierin worden de afwegingscriteria in relatie tot de benodigde budgetten aan het bestuur kenbaar ge-
maakt. De afwegingscriteria zijn:

- de omvang van het areaal aan kunstwerken;

- aard en type kunstwerken;

- kwaliteitsniveau van de kunstwerken;

- afschrijvingstermijn van de kunstwerken (of onderdelen daarvan).

4.2 Kwaliteitsniveau

De civiele kunstwerken in beheer van de gemeente hebben periodiek onderhoud nodig zodat de con-
structies functioneel en veilig blijven en de gebruikelijke levensduur niet wordt verkort. Pas als er geen
sprake is van achterstallig onderhoud is het mogelijk om de kunstwerken op het gewenste onderhouds-
niveau te onderhouden. Dit vindt zoveel mogelijk plaats door middel van het uitvoeren van cyclisch
onderhoud.

Het onderhoudsniveau van het voorgaande beheerplan wordt aangehouden en betreft niveau 4. In dit
niveau wordt er onderhoud gepleegd als de functionaliteit of veiligheid in het geding is. Hierbij is er
ook gekeken naar vergelijkbare onderhoudsniveaus van andere disciplines in de openbare ruimte zoals
wegen (onderhoudsniveau B - sober en doelmatig).

Uit de toestandsinspectie van 2019 is gebleken dat de kunstwerken in zijn totaliteit een redelijke tot

goede staat van onderhoud hebben. Tijdens de inspectie heeft de inspecteur ook de conditiescore voor
de bouwonderdelen bepaald, zie onderstaande grafiek:

Grafiekgebied i
[ nd

2 Goed
3. Redelijk
4 Matig
WS Slecht
BE. feer slednt

kwaliteit bouwonderdelen

Circa 2% van de bouwdelen is in een slechtere staat dan op basis van het beleid van de gemeente is
gewenst. Deze krijgen een hogere prioriteit en worden in de eerste planjaren geplaatst voor onderhoud.

4.2 1 Veiligheid

Onder het thema veiligheid wordt verstaan of van het kunstwerk veilig gebruik kan worden
gemaakt. Bepaalde schades of achterstallig onderhoud kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken
voor gebruikers. Door onderhoudsprojecten uit te voeren kunnen gevaarlijke situaties worden
voorkomen. Het moge duidelijk zijn dat aan veiligheid hoge eisen worden gesteld vanuit het
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oogpunt van de gebruiker. Tevens is het zo dat wanneer hier voldoende aandacht aan wordt besteed
claims in het kader van de aansprakelijkheid worden voorkomen. De veiligheid is bijvoorbeeld in het
geding als er brugdekplanken ontbreken of als de leuning loszit.

4.2.2 Functionaliteit

Dit is de mate waarin een kunstwerk beschikbaar is voor de gebruiker, functioneel is en comfortabel is
te gebruiken. Indien onderhoudsprojecten niet (tijdig) worden uitgevoerd kan dat betekenen dat het
kunstwerk zijn functie (tijdelijk) niet kan vervullen of dat het gebruik als oncomfortabel wordt beschreven.
Bijvoorbeeld: het vastlopen van een beweegbare brug betekent dat de brug zijn functie niet meer vervuld.

4.3 Inspecties

4.3.1 Algemeen

Om een duidelijk inzicht te krijgen over de onderhoudsstaat van het areaal van de kunstwerken zijn in-
specties nodig. Inspecties zijn er in meerdere vormen met ieder zijn eigen doel. Voor beweegbare
bruggen worden andere typen inspecties uitgevoerd dan voor vaste bruggen en of duikers. Bij beweeg-
bare bruggen zijn meer richtlijnen op het gebied van veiligheid in relatie met het functioneren en of
onderhouden van de brug.

Voor dit beheerplan zijn verschillende inspecties uitgevoerd. Aan de hand van de inspecties worden
de werkzaamheden voor de komende vijf jaar (2020 t/m 2025) geprioriteerd naar urgentie voor veiligheid
en functionaliteit. Voor de lange termijn (2025 e.v.) wordt een helder beeld gegeven van de te verwachten
onderhoudsbehoefte (technisch en financieel). Bij de eerst volgende inspectierondes, medio 2024, kan
dit beeld worden bijgesteld met de resultaten en bevindingen uit die inspecties. Het uitgangspunt voor
de termijn tot en met 2019 is dat:

o Veiligheid en functionaliteit dienen te worden gewaarborgd en;

. enig kapitaalverlies wordt geaccepteerd.

4.3.2 Technische inspectie cf CUR-aanbeveling 117
Eind 2019 is er een zogenaamde technische inspectie uitgevoerd volgens de C.U.R.-aanbeveling. Deze
inspectie is gericht op de technische onderhoudsstaat van vaste onderdelen zoals hout- of betonschades.
Deze inspectie is ook uitgevoerd bij elektrisch mechanisch beweegbare bruggen maar kijkt niet naar
de bewegingsonderdelen en of het functioneren van de brug.
Nagenoeg het gehele areaal is geinspecteerd op kleinere duikers na. In totaal zijn 123 (kleinere) fiets-
voetgangersobjecten en 80 (grotere) verkeersobjecten geinspecteerd. Voor elk object is een paspoort
gemaakt waarop foto’s van de schadebeelden zijn te zien en in welk jaar er een bepaalde onderhouds-
maatregel getroffen moet worden met de daarbij behorende kosten.

Brug Leliestraat

000035

DO003S - Brug Lokostrant

Go gle Map dats E2019
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4.3.3 Elektrisch,- mechanische inspecties beweegbare bruggen

Voor elektrisch mechanisch beweegbare bruggen zijn er verschillende, soms verplichte, inspecties. Zo
zijn er inspecties op het gebied van de elektronische installaties en de mechanische onderdelen die in
relatie staan op het gebied van veiligheid en het functioneren.

Voor de elektrisch mechanisch beweegbare bruggen in de gemeente Nieuwkoop, de Westveensebrug,
de Paradijsbrug, de Grote Brug en de Hoekse Aarbrug zijn de verplichte inspecties uitgevoerd. Deze
staan hieronder weergegeven:

. Elektrotechnische inspectie (NEN 3140)
. Conditiemeting beweegbare bruggen (NEN 2767-4)
. Analyse Machineveiligheid

De resultaten van deze inspecties zijn verwerkt in het onderhoudsprogramma voor zowel klein- als
groot onderhoud.
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5.3.3.1 NEN 3140 keuring

De NEN 3140 is in Nederland de norm welke aangeeft hoe men veilig kan werken aan en met elektro-
technische installaties. Het is voor iedereen belangrijk dat elektrotechnische installaties voldoende
veilig zijn gezien hier dagelijks gebruik van wordt gemaakt.

5.3.3.2 NEN 1010 keuring

Door het automatiseren van de bedieningen van een aantal bruggen dienen de elektronische installaties
gecontroleerd te worden of deze voldoen aan de huidige richtlijnen. Deze keuringen hebben plaatsge-
vonden bij de Paradijsbrug, De Grote Brug en de Westveensebrug nadat deze werkzaamheden zijn af-
gerond. De Hoekse Aarbrug is hiervoor apart geinspecteerd.

4.4 Vastlegging grafische en administratieve gegevens

Alle civiele kunstwerken worden op een digitale kaart aangegeven en voorzien van een nummer. Dit
nummer correspondeert met een inspectiebestand. Dit bestand wordt aan de hand van de inspecties
en uitgevoerd onderhoud actueel gehouden.

Naar aanleiding van de huidige inspecties worden, in relatie met de ontwikkeling van de Basiskaart
grootschalige topografie (BGT), de gegevens van de brug zelf en de inspectiegegevens verwerkt in het
beheerpakket GeoVisia.
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4.5 Regulier-, Klein onderhoud

Het klein- of regulier onderhoud betreffen kosten voor kleinschalige onderhoudswerkzaamheden
schades, energie, consignatiekosten, storingen en abonnementskosten. Deze worden opgenomen in
de exploitatie. In hoofdstuk 5 Beheerprogramma is dit nader uitgewerkt.

4.6 Groot onderhoud

Het groot onderhoud betreft het onderhoud van grotere aard wat voortvloeit uit de inspecties. Voor
het groot onderhoud is een financiéle voorziening ingesteld. In hoofdstuk 5 “Beheerprogramma” is dit
nader uitgewerkt.

4.7 Vervanging

Naast periodiek onderhoud komt er ook een moment dat een object toe is aan vervanging. Het plegen
van onderhoud wordt dan onevenredig duur in relatie tot de restlevensduur van het object. De levensduur
is afhankelijk van het type object en de materialen waaruit hij bestaat. Vervangingen vinden plaats in
2 situaties:

4.7.1 Vervanging op basis van afschrijving

Het vervangen op basis van levensduur vindt plaats als het einde van de levensduur is bereikt. Elk type
kunstwerk heeft een geschatte levensduur en wordt hoofdzakelijk bepaald door de materialen waaruit
het kunstwerk bestaat. In onderstaande staat zijn de afschrijvingen weergegeven op basis van de
“Nota activa en afschrijvingen” die binnen de gemeente Nieuwkoop gelden. Hierop zijn de financiéle
berekeningen gebaseerd. Afschrijvingen die hierin niet zijn opgenomen zijn vergeleken met afschrijvingen
die andere gemeenten toepassen.

AFSCHRUVINGEMN KUNSTWERKEM OP BASIS VAN NOTA ACTIWVA EN AFSCHRININGEMN
Object Afschrijving /] aar
Houten brug 35
Stalenbrug 55
Tunnel 70
Betonnen brog/duiker B0
Bewe eghare brug 100
Aandrijving 50
Afsluitbormen 25

4.7.2 Vervanging op basis van maatschappelijk oogpunt

Er zijn ook situaties om een object te vervangen uit een maatschappelijk oogpunt. De levensduur is
dan weliswaar nog niet bereikt maar de situatie vraagt toch om een vervanging. Hier kunnen verschil-
lende redenen voor zijn zoals een wijziging van de situatie, bereikbaarheid of andere argumenten. In
hoofdstuk 5 “Beheerprogramma” worden deze nader omschreven.

4.8 Nader onderzoek

De toestandsinspectie van alle kunstwerken betreft een visuele inspectie waarbij men inspecteert wat
men kan zien. Dit gebeurt met het oog maar ook met beperkte hulpmiddelen zoals een boot, gereedschap,
spiegels et cetera. De visuele waarnemingen geven niet altijd een direct beeld wat er precies moet ge-
beuren of zijn helemaal niet waarneembaar met beperkte hulpmiddelen. Zo kunnen bijvoorbeeld houten
funderingspalen rottingsverschijnselen hebben, wat weliswaar wordt waargenomen maar nog niets
zegt over hoe lang deze palen dan nog meegaan. Uit de inspectie is daarom ook een lijst opgesteld
met kunstwerken die nader onderzocht moeten worden op hun constructieve eigenschappen.
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4.8.1 Constructieve veiligheid

Bruggen en duikers in doorgaande wegen kunnen al een aanzienlijke leeftijd hebben. In de loop der
jaren is de situatie behoorlijk veranderd. Zo zijn er bijvoorbeeld grotere en zwaardere landbouwvoer-
tuigen. Het is in bepaalde situaties daarom weleens de vraag of de “oudere” bruggen of duikers nog
wel voldoen aan de huidige normen en waarden.

Kunstwerken in doorgaande wegen kunnen een risico vormen. Er wordt daarom geadviseerd om deze
objecten te controleren of ze nog voldoende draagkracht hebben. Om bepaalde objecten te kunnen
controleren is, binnen dit beheerplan, jaarlijks een onderzoeksbudget opgenomen.

4.9 Kennis en capaciteit

Een goed kunstwerkenbeheer vraagt van de medewerkers niet alleen technische kennis, maar ook
kennis van de nieuwste wettelijke bepalingen en normeringen. In de afgelopen jaren is het areaal aan
kunstwerken toegenomen. Het onderhoud van de elektrisch mechanisch beweegbare bruggen was
voorheen ondergebracht bij de provincie Zuid-Holland, maar wordt vanaf 2015 om diverse redenen
weer in eigen beheer uitgevoerd.

De inzet voor het beheer van de kunstwerken heeft de afgelopen jaren sterk gevarieerd vooral ook
omdat werkzaamheden zijn uitbesteed. Om het areaal kwalitatief in goede staat en vooral functioneel
en veilig te houden is in de komende planperiode meer capaciteit nodig. Die capaciteit wordt gevonden
door verschuivingen binnen de beschikbare formatie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

Het beheren van beweegbare bruggen blijft een specialistisch vakgebied. Een beweegbare brug bevat
elektrische en mechanische onderdelen. Aan het beheer en onderhoud van elektrisch mechanisch be-
diende bruggen worden hoge eisen gesteld, en gelden bovendien diverse veiligheidsrichtlijnen. Deze
specifieke kennis en capaciteit ontbreekt bij de gemeente Nieuwkoop. Het blijft daarom nodig om spe-
cifieke vakkennis in te huren en het onderhoud van de beweegbare bruggen ook in de toekomst uit te
besteden.

4.10 Overdracht sluizen

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig objecten, waarvan zij vinden dat het beheer niet behoort
tot de kerntaken van het waterschap, af te stoten naar gemeenten. Dit proces is al enkele jaren gaande,
ook richting de gemeente Nieuwkoop.

De sluizen waar momenteel afstemming over plaatsvindt zijn de sluis aan het Sluispad in Papenveer
en de sluis aan de J. van der Bijlstraat in Langeraar.

Het uitgangspunt is dat we beide sluizen overnemen in het belang van de recreatie(vaart). Bij de over-
name ontvangt de gemeente een financiéle bijdrage. Momenteel is nog niet bekend hoeveel dit bedraagt.

5 Beheerprogramma

5.1 Onderhoudsprogramma 2021 t/m 2025 5.1.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden verschillende beheerprogramma'’s toegelicht.
- Regulier, en- klein onderhoud (ten laste van de exploitatie)

- Groot onderhoud (ten laste van de voorziening)

- Investeringen (te activeren)

De onderhoudsprogramma'’s zijn gebaseerd op de functie van kunstwerken, kaders en uitgangspunten
en de strategie. Daarbij worden aan de hand van achterliggende rekenmodellen de financiéle conse-
quenties doorgerekend.

5.1.2 Areaal

Het Nieuwkoopse areaal bestaat uit 80 grotere kunstwerken, 123 fiets- voetgangersbruggen en 100
kleine duikers. Een volledig overzicht van alle civiele kunstwerken is opgenomen in bijlage 1. Uitgangs-
punt bij de vaststelling van dit beheerplan is dat er geen rekening wordt gehouden met areaaluitbreiding
die wordt voorzien tijdens de planperiode. Van nog lopende woningbouwprojecten zoals De Verwon-
dering (Nieuwveen), Noordeinde zuid, Zuidhoek (Nieuwkoop), Langeraar Oost zijn de kunstwerken nog
niet opgenomen. Wel zijn is de afgelopen planperiode een aantal woningbouwprojecten opgeleverd,
waarvan de kunstwerken aan het areaal zijn toegevoegd. Het betreft onder meer Ter Aar West en Buy-
tewech Oost. Een ander belangrijk object dat is toegevoegd, en dat flinke kosten met zich meebrengt,
is de overzetbrug over de Kromme Mijdrecht in Zevenhoven (zie § 5.1.5).

5.1.3 Aanpak

Het programma 2021 t/m 2025 is gebaseerd op inspecties die in 2019 zijn uitgevoerd door het advies-
bureau Westenberg. Voor de beweegbare bruggen zijn de inspecties uitgevoerd door Kadins. De tech-
nische inspecties worden eens per vijf jaar uitgevoerd.
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5.1.4 Regulier-, klein onderhoud (exploitatie)

Regulier en klein onderhoud van civiele kunstwerken omvat kleinschalig onderhoud dat niet is gebaseerd
op inspecties. Hierbij moet men denken aan abonnementskosten, consignatiekosten, verhelpen van
storingen en schades voor zowel de vaste kunstwerken als voor de beweegbare kunstwerken.

Deze kosten komen ten laste van de exploitatie waaronder ook de energiekosten.

5.1.5 Groot onderhoud (voorziening)

Groot onderhoud van civiele kunstwerken omvat de maatregelen die voortkomen uit de inspecties.
Hieronder vallen kleinere vervangingen van onderdelen, slijtlagen, inspecties, kleinschalige conserve-
ringen, reeds geconstateerde schades, smeren et cetera. Ook bijdragen aan overige instanties, zoals
een waterschap, zijn hierin verwerkt met voorbeeld als het mede financieren van de Overzetbrug aan
de Kromme Mijdrecht, zie omschrijving 6.1.5.1.

De kosten worden ten laste gebracht van de Voorziening Kunstwerken.

Bijdrage Overzetbrug Zevenhoven over Kromme Mijdrecht

De Overzetbrug over de Kromme Mijdrecht aan de Kade in Zevenhoven is een aantal jaar geleden door
de provincie overgedragen aan de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Nieuwkoop. Er is toen
afgesproken dat de gemeente De Ronde Venen het beheer op zich neemt maar dat de onderhoudskosten
worden gedeeld met de gemeente Nieuwkoop.

Naar aanleiding van een inspectie, voor de periode 2020 t/m 2024, zijn de benodigde kosten (50% bij-
drage) opgenomen in dit beheerplan. In 2021 moet een éénmalige bijdrage geleverd worden van €
382.050,- excl. BTW. Mogelijke andere bijdragen zijn momenteel niet bekend maar kunnen wel plaats-
vinden door bijvoorbeeld schades.

5.1.6 Investeringen 2021 t/m 2025

De investeringen zijn de grootschalige vervangingen of conserveringen van onderdelen of het vervangen
van het gehele object. Deze komen voort uit de inspecties of hebben een maatschappelijke achtergrond
die hieronder nader worden omschreven.

De kosten worden opgenomen als vervanging met bijhorende afschrijving en kapitaallasten. De kapi-
taallasten worden komen ten laste van de exploitatie en worden gedekt uit de “Reserve herwaardering
maatschappelijk nut” Een overzicht wordt later in dit hoofdstuk weergegeven.

Brug Kousweg Zevenhoven

De brug aan de Kousweg in Zevenhoven bevindt zich in een doorgaande landelijke weg tussen Zeven-
hoven en Noorden. Deze brug is technisch nog niet versleten maar is qua draagkracht niet meer vol-
doende. Hierdoor ontstaan er regelmatig problemen met aanvoerroutes t.b.v. bijvoorbeeld werkverkeer.
Door de beperking leidt dit tot alternatieve routes met het risico dat deze meer door bewoond gebied
moeten lopen. Maatschappelijk gezien is dit niet wenselijk. Om hier een definitieve oplossing voor te
vinden is een vervanging noodzakelijk.

Draaibrug Zuideinde-Hogedijk Nieuwkoop

Aan de achterzijde van Zuideinde 81 in Nieuwkoop bevindt zich een draaibrug richting de Hogedijk.
Deze wordt gebruikt door enkele aanwonenden om op de Nieuwkoopse plassen te kunnen komen.
Door een bestaande vaste brug richting de plassen is er al een beperkte doorvaart aanwezig.

Het kenmerkende van deze draaibrug is dat deze kan draaien vanaf een carrousel in het midden van
de watergang. Door het wegzakken van een oud betonnen landhoofd vinden er regelmatig problemen
plaats met de handbediening. Hierdoor wordt de doorgang gestremd voor derden en zijn er structureel
onderhoudsmaatregelen nodig. Een definitieve oplossing hiervoor is de brug te vervangen voor een
vaste brug met de reeds aanwezige doorvaarthoogte richting de plassen.

Brug Speelveen Ter Aar

De brug aan Speelveen richting de Ringdijk in Ter Aar is een samenstel van allerlei oude bouwmateri-
alen waardoor de brug niet echt een gefabriceerde brug is. Zo bestaat de brug uit oude draiglineschotten
(grote houten planken/balken) waarop houten leuningen zijn geplaatst. De brug kan in deze vorm wel-
iswaar onderhouden worden maar wordt dan nooit een officiéle brug met een hoger esthetische
waarde wat passend is in het parkje.

Brug Dreg Nieuwkoop bij tennisvereniging

De fietsbrug aan de Dreg nabij de tennisvereniging in Nieuwkoop voldoet niet in de huidige situatie.
De locatie is zo vormgegeven dat de bevoorrading van de tennis alleen kan plaatsvinden via een fietsbrug
wat allerlei risico’s met zich meebrengt.. Om hier een definitieve oplossing voor te creéren is een
zwaardere brug noodzakelijk.

Bruggen/vionders Argonnepark Ter Aar
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In het Argonnepark in Ter Aar liggen momenteel loopvlonders waarvan een aantal toe zijn aan onderhoud
of vervanging. De huidige loopvlonders vormen problemen voor de bereikbaarheid van (groen)onder-
houd in het park. Aangezien er momenteel meerdere vlionders toe zijn aan onderhoud of vervanging
is dit het moment om de gehele situatie in het park te optimaliseren.

Westveensebrug Woerdense Verlaat

De beweegbare Westveensebrug aan de Amstelkade in Woerdense Verlaat zorgt regelmatig voor pro-
blemen. Er rijdt veelvuldig zwaar verkeer over de brug ondanks dat er een aslastbeperking is ingesteld.
Dit leidt regelmatig tot kostbaar onderhoud en brugstoringen. Storingen leiden tot maatschappelijke
ergernis omdat een afsluiting van de Amstelkade een grote omleiding tot gevolg heeft.

Om structureel kostbaar onderhoud en storingen een halt toe te roepen is een vervanging van de brug
opgenomen. Op deze manier kan er een passende brug in de landelijke situatie worden aangelegd en
worden storingen door zwaar verkeer gereduceerd.

Programma Investeringen 2021 t/m 2025
In onderstaand overzicht zijn alle investeringen weergegeven van 2021 t/m 2025:

Investeringen volzens bestedingsplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bruz De Fuik 0000aS 30274
Bru= Zu deinde | 79 I CT) 27580

Ug JUnOE

55406
17.136
89318
125115
435344
535.813
42119
Brug Larpstraat 21 B4E
Brug Larpstraat 21 B4E
Brug Zuidesnde | 114240
Brug Wand
Brug Wand

5E.401
43.554
24.704
24.530

5.2 Financiéle consequenties 5.2.1 Regulier en klein onderhoud

De kosten voor regulier-, en klein onderhoud kunnen jaarlijks sterk verschillen, omdat schades, defecten
en storingen bestedingen sterk kunnen beinvlioeden. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren
worden de kosten geraamd zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Deze kosten werden in de
afgelopen planperiode nog ten laste gebracht van de Voorziening. De kosten voor telefonie hebben
betrekking op de bediening van de beweegbare bruggen.

Gemeenteblad 2021 nr. 302944 6 september 2021



nieuwkoop N

(Overlg onderhoud

telefonis 1.500
storingen, storingsdisnstan 17.500
consignatiskosten 5.000
onderhoud en schades 50.000

74.000

5.2.2 Groot onderhoud

De kosten voor het groot onderhoud komen ten laste van de voorziening. Op basis van de onttrekkingen
aan de Voorziening, die voortvloeien uit het geplande groot onderhoud, is het verloop van de Voorziening
doorgerekend tot 2070 (zie bijlage 2) Het totaal uit te voeren groot onderhoud in de komende 50 jaar
omvat een bedrag van € 11.671.443 aan werkzaamheden. Gemiddeld per jaar is dan een bedrag van €
233.429,-. Uitgangspunt voor het bepalen van de jaarlijkse storting in de Voorziening is dat deze de
komende 25 jaar (dus tot 2045) in geen enkel jaar negatief wordt. Uitgaande van de stand van de
voorziening en de geplande onttrekkingen, is hiervoor minimaal een jaarlijkse storting nodig van €
207.000.

Programma groot onderhoud 2021-2071
Beweeghar e bruggen
Eenmalig £ 427.845
Consarveren £ 907.837
Herstellen £ 14,280
Elektromechani sch £ 148.750
Inspectie £ 71.400
Reinigen £ 387.643
Smeren £ 83.533
Vervangen diverse onderdel en £ 1025505
‘Vervangen houten onderdelen £ 595.200
‘Vervangen st=len onderdel en £ 115.000
Vaste bruggen
Eenmalig £ 200.450
Conserveren £ 899.123
Inspectie £ 727.150
Nadere onderzoeken £
Reinigen £
slijtlzag/asfal therstal £
‘Vervangen diverse onderdel en £
‘Wervangen houten onderdelen £
Vervangen stzlen onderdel en £ 968.535
Totaal £ 11671443
Gemiddeld per jogr {50 jaar] £ 233439

5.2.3 Investeringen

Levensduur verlengend groot onderhoud (renovatie) of vervangingen, worden aangemerkt als een in-
vestering en worden geactiveerd. Het afschrijven van een investering vindt plaats op basis van de
vastgestelde afschrijvingstermijnen per object. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie en
worden gedekt uit de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut.

De Reserve moet jaarlijks worden gevoed met een storting om de toekomstige (toenemende) kapitaal-
lasten te kunnen dekken. Op basis van de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen uit vorige
planperioden (op grond van de BBV worden investeringen vanaf 2017 geacht te worden geactiveerd)
en kapitaallasten van toekomstige investeringen, is de benodigde storting bepaald. Vanwege de lange
afschrijvingstermijnen van sommige objecten nemen de kapitaallasten tot 2090 jaarlijks toe. Om de
kapitaallasten gedurende die gehele periode te kunnen dekken zou een jaarlijkse storting nodig zijn
van € 220.400. Vooralsnog wordt er voor gekozen een storting aan te houden die voldoende is om de
kapitaallasten voor de komende 35 jaar te dekken. Uitgaande van de stand van de Reserve en de huidige
en toekomstige kapitaallasten, is hiervoor een jaarlijkse storting nodig van € 90.000. Het betekent wel
dat bij een volgende actualisatie de storting waarschijnlijk zal moeten worden verhoogd.

Het verloop van de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut is weergegeven in bijlage
3.

5.2.4 Exploitatie

Met de actualisatie stijgen de kosten voor het beheer van de civiele kunstwerken t.o.v. de begroting
2020 met € 62.611. Voor de komende planperiode wordt, gelet op de uit te voeren werkzaamheden,
uitgegaan van een ureninzet die hoger is dan die van 2020. Het betreft geen extra capaciteit, maar een
verschuiving van uren binnen de beschikbare formatie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Het
toename in kosten van € 35.5681 heeft dus geen effect op de gemeentebegroting.

De storting in de voorziening neemt ten opzichte van de begroting iets toe. Ondanks dat het klein en
regulier onderhoud nu niet meer ten laste wordt gebracht van de voorziening, nemen de kosten voor
groot onderhoud die ten laste worden gebracht van de Voorziening toch toe. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door aanpassing van de uitvoeringskosten naar het prijspeil 2020 en door uitbreiding van
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het areaal. Uitbreiding van areaal betreft onder meer kunstwerken Ter Aar West en Buytewech Oost

en de overzetbrug over de Kromme Mijdrecht in Zevenhoven.

Doordat het klein onderhoud nu ten laste komt van de exploitatie nemen die kosten toe met € 72.500.
De storting in de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut wordt met € 50.429 verlaagd.
De storting in de Reserve wordt direct verrekend met de (toenemende) kapitaallasten. Hiervan zijn uit-
gezonderd de oude kapitaallasten (afschrijvingen) van voor 2017. Deze kapitaallasten vormen tot 2032

een vaste kostenpost op de exploitatiebegroting.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
4110200 - Doorbelaste uren en tractie 38.321 73.802 73.902 73.902 73.902 73.802
4110201 - Storting in de voorziening 202 041 207 000 207.000 207.000 207.000 207.000
4110201 - Afschrijvingen B.700 2.700 22.083 26.636 36.747 52.172
4110202 - Energie 10.000 10.000, 10.000 10.000 10.000 10.000]
4110202 - Onderhoud 1.500 74.000 74.000 74.000 74.000 74000
4110298 - Storting in de reserve 131.729 81.300, 67.917 63.364 53253 37.828)
4110299 - overige lasten B00 B00| 200 BOOD 200 200
4110299 - Afschrijvingen [oud) 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616|
Totaal 426,707 489.318| 489.318] 489.318 489.318) 489.318|

Exploitatiebegroting civiele kunstwerken

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van, dinsdag 10 december 2020, nummer

(griffie).

Edzard van Holthe

griffier
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BIJLAGE 1 : OVERZICHT KUNSTWERKEN GEMEENTE NIEUWKOOP

GEINSPECTEERDE GROTERE OBJECTEN:
Nr Type Locatie GBA
000002 Brug Achterweg naar park to Kolfbaan Achterweg-NKP
000004 Brug Vijverhofpad Vijverhofpad
000005 Brug Kolfbaan Kolfbaan
000006 Brug Reghthuysplein naar t Reghthuys Albert Heijn
000008 Brug Aar en Amstel bej.huis Aar-Amstel Roerdomplaan, parkje
000009 Brug wandelgebied dorp Dorpsstraat-NKP
000010 Brug wandelgebied dorp Dorpsstraat-NKP
000011 Brug wandelgebied dorp Dorpsstraat-NKP
000012 Brug wandelgebied dorp Dorpsstraat-NKP
000013 Brug Simon van Capelweg | t.0. 133 (museum) Simon van Capelweg
000014 Brug lepenstraat thv lepenstraat 15 lepenstraat-Berkenlaan
00015A Brug Larixstraat nr.2 naast 00015B Larixstraat
00015B Brug Larixstraat thv. nr. 2 Larixstraat
00015C Brug Larixstraat nr.2 naast 00015B Larixstraat
000016 Brug Berkenlaan naar lepenstraat Berkenlaan
000017 Brug Meidoornin/Dennenin | richting Dennenlaan Meidoornlaan
000018 Brug Sperwerstraat ri Nieuwveenseweg Sperwerstraat
000019 Brug Bernhardlaan t.h.v. nr. 47 Bernhardlaan
000020 Brug Marijkelaan naar bos Marijkelaan
000021 Brug Industriepark in bos ri woonwgnkmp Marijkelaan
000022 Brug Transportweg hk Teddingtonweg Transportweg
000023 Brug Energieweg hk Teddingtonweg Energieweg
00024A Brug Bernhardlaan bij IJsclub Bernhardlaan
00024B Brug Bernhardlaan bij IJsclub Bernhardlaan
000025 Brug Nieuwveenseweg tussen 29 en 31 N231
000026 Brug Sportpark De Dulen |toegang p-plaatst tennis Smidsvuur

1
000028 Brug Smidsvuur fietspad richting sportterrein | Smidsvuur
000029 Brug Slikhaak naar eiland Slikhaak
000030 Brug Karhaak naar eiland Karhaak
000031 Brug Kerklaan nabij de kerk N. Dorp Kerklaan
000032 Brug Koperwiekstraat bij Ver. Geb Beatrix Koperwiekstraat
000033 Brug Leeuwerikstraat bij Kollenhoven Leeuwerikstraat
000034 Brug Voorweg Thv Voorweg 1 Voorweg
000035 Brug Leliestraat naar de Bun Leliestraat
000036 Brug Simon van Capelweg | nr. 111, Hogedijk Simon van Capelweg
000037 Brug Simon van Capelweg | Kampeerboerderij Simon van Capelweg
000038 Brug Simon van Capelweg | bij nr 31h Simon van Capelweg
000039 Brug Churchilllaan ri Stortenbekerstr. Churchillaan
000040 Brug Elleboogvaart naar de Beerstratenlaan Elleboogvaart
000041 Brug De Geitenkamp naar A'veenseweg De Geitenkamp
000042 Brug De Veenderij De Veenderij
000043 Brug Mozartlaan naar De Hoek Mozartlaan
000044 Brug Beethovenlaan naar Ruisvoornstr. Beethovenlaan
000045 Brug Ruisvoornstraat naar Ronde Bonk 58 Ruisvoornstraat
000046 Brug Karperstraat over toegang vijver Karperstraat
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000047 Brug Meerval over Ringvaart Meerval
000048 Brug Ruisvoornstraat naar Ronde Bonk 72 Ruisvoornstraat
000049 Brug De Fuik thv nr. 22 De Fuik
000050 Brug Chopinplein Chopinplein
000051 Brug Simon van Capelweg | nr.27 Simon van Capelweg
000052 Brug Zuideinde (89) nr. 89 Zuideinde-NKP
000054 Brug Kwakelbrug Kl.Polder/Zuid.plas Meijepad
000055 Brug Zuideinde (25) bij nr. 25 Zuideinde-NKP
000056 Brug Zuideinde (17) nr. 17, Ringvaart Zuideinde-NKP
000057 Brug Zuideinde (79) nr. 79, Ringvaart Zuideinde-NKP
000058 Brug Zuideinde (115) over Ringvaart Zuideinde-NKP
000059 Brug Zuideinde (155) nr. 155, Ringvaart Zuideinde-NKP
000060 Brug Meijepad nabij Watertoren Meijepad
000061 Brug Theresiahof naar Theresiahof Theresiahof
000063 Westveense brug (beweeg- | Heinoomsvaart Amstelkade 11

baar)
000064 Brug Aarlanderveense weg | kruis Achttienkavels Aarlanderveenseweg
000065 Brug Achttienkavels (10) | Schoutenvaartse Tocht Achttienkavels
000066 Brug Aambeeld ri Karhaak Aambeeld
000067 Brug Klinkhamer ri Schippershaak Klinkhamer
000068 Brug Stibbe Parkeerplaats Stibbe
000069 Teuntjesbrug nr.193 Dorpsstraat-NKP
000070 Brug Aambeeld thv 9 Aambeeld
000071 Brug Blaasbalg thv 69 Blaasbalg
000072 Brug Smidsvuur nabij De Stibbe Smidsvuur
000073 Brug Smederij richting Windhaak Smederij
000074 Brug park Buytewech nabij Aambeeld Aambeeld
000075 Brug park Buytewech nabij Drevel Drevel
000076 Brug Klinkhamer nabij 24 Klinkhamer
000077 Brug Stibbe richting Smederij Stibbe
000078 Brug park Buytewech Smederij
000079 Brug park Buytewech nabij Windhaak naast beton- | Smederij

brug

000080 Brug park Buytewech richting Windhaak 47 Windhaak
000081 Brug Koetshuis Hogedijk De Hoefslag
000082 Brug Wielewaalstraat Wielewaalstraat Lijsterstraat
000083 Tunnel kruising Kennedylaan Kennedylaan
000084 Aquaduct Kolfbaan Nieuwe Cope Kolfbaan
000085 Tunnel Roerdomplaan N231
000086 Brug Windhaak tussen 19 en 21 Windhaak
000087 Brug park Buytewech nabij Windhaak 47 Rietkam
000088 Brug park Buytewech tussen Rietkam 4 en 5 Rietkam
000089 Brug park Buytewech nabij Rietkam 14 Rietkam
000090 Brug park Buytewech nabij Rietkam 25 Rietkam
000091 Brug Rietkam tegenover Rietkam 4 - 5 Rietkam
000092 Brug Rietkam tegenover Rietkam 14 en 16 | Rietkam
000093 Brug Ladderhaak nabij Zwaluwstraat 29 Ladderhaak
000094 Brug Ladderhaak entree scholencomplex Ladderhaak
000095 Brug Ladderhaak nabij Schootanker 10 Ladderhaak
000096 Brug Grendel naast Grendel 25 Grendel
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000BO1 Brug Zwanenlaan Machine Vaart Zwanenlaan-Aardamse-
weg
000B02 Brug Vierambachtstraat aansluiting op Reigerlaan | Vierambachtstraat
000B03 Duikerbrug Vosholstraat |Vosholstraat-Aardamseweg | Vosholstraat
000B0O4 Duiker Aardamsewg Ring- | nabij Ringdijk aardamseweg
slt
000B05 Brug Elzenstraat nabij Bosveen Elzenstraat
000B06 Brug R4-gebied Speelveen Ringdijk-TRA
000B08 Brug Stobbeweg aansluiting op Ringdijk Stobbeweg
000B09 Brug Zevenhovenseweg |Hogedijk, Korteraar Zevenhovenseweg
000B10 Brug Korteraarseweg nabij huisnr 121 Korteraarseweg
000B11 Brug Anjerstraat aansluiting op Paradijsweg | Anjerstraat-PAP
000B12 Duiker Langeraarseweg thv huisnr 151 Langeraarseweg
000B14 Brug Kerkpad Kerkpad-Bloemenstraat Papenveer
000B15 Brug Zevenhovenseweg |Zevenhovenseweg 4 Zevenhovenseweg
000B16 Duiker Kerkweg nabij huis nr. 83 Kerkweg
000B17 Brug Hogedijk over geleidingsmuren ge- | Hogedijk-KOR
maal
000B18 Brug Hogedijk naar Lange Schilk Hogedijk-TRA
000B19 Brug Oude Kerkpad nr 5 Oude Kerkpad
000B20 Brug Oude Kerkpad nr 6 Oude Kerkpad
000B22 Brug Westkanaalweg naar Valentijnsingel Westkanaalweg
000B23 Brug Geerweg hout Geerweg 37 Geerweg
000B24 Brug Geerweg beton Geerweg 37 Geerweg
000B25 Brug Paradijsweg nabij 32 | thv nr 32 Paradijsweg
000B26 Brug Paradijsweg nabij 96 | thv nr 96 Paradijsweg
000B27 Brug Paradijsweg nabij 66 | thv nr 66 Paradijsweg
000B28 Brug Paradijsweg nabij 46 | thv nr 46 Paradijsweg
000B30 Brug Langeraarseweg Leidsche Vaart Langeraarseweg 250:
Grote Brug (beweegbaar)
000B31 Brug Oostkanaalweg over Hoekse Aar (beweeg- | Oostkanaalweg
baar)
000B32 Brug Paradijsweg Leidsche Vaart Paradijsweg 106: Paradij-
brug (beweegbaar)
000B33 Duiker Paradijsweg nr 20 | Kokerduiker bij nr20 Paradijsweg
000B34 Brug Molenstraat Molenstraat zijde Aardamse- | Molenstraat
weg
000B40 Brug Kerkplein/Aerestein | Langeraarseweg 86A Hazepad-LAN
000B43 Brug Meester Jonkerpad |aansluiting op Dr A. Meester Jonkerpad
Schweitzerstraat
000B44 Brug Valentijnsingel naar Het Kompas Valentijnsingel
000B45 Brug Ontzigtstraat naar D. Hofstedestraat voetgangersbrug
000B46 Brug Ontzigtstraat naar D. Hofstedestraat to brug in rijbaan
Baljuwstraat
000B47 Brug Blaarkop nabij Blaarkop 1 Blaarkop - Dr. A.
Schweitzerstraat
000HO1 Brug Essenlaan thv huisnr 26 (schuin to 22) | Wilgenpad
000HO02 Brug Wilgenpad thv huisnr 2 Wilgenpad
000H03 Brug Meidoornpad naar Berkenpad Meidoornpad
000HO04 Brug lepenpad naar Walnootstraat lepenpad
000HO05 Brug Moerasveen naar Zeggeveen Moerasveen
000H06 Brug Rietveen naar Moerasveen Rietveen
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000HO07 Brug Broekveen naar Rietveen Broekveen
000H08 Brug Aardamseweg Weerenstraat Aardamseweg
000H09 Brug Brederodeplein naast huisnr 1 Brederodeplein
000H10 Brug Mezenpad nr Meester Jonkerpad Mezenpad
000H11 Brug Beverlanderhof nr Albrechtshof Beverlanderhof 25
000H12 Brug Hoogerheijdestraat |tussen 42 en 50 in parkje Hoogerheijdestraat
000H13 Brug Argonnepark Hoogerheij. 126/128 Hoogerheijdestraat
000H16 Brug Reigerlaan Ringdijk Reigerlaan
000H17 Brug Kerkpad tussen Langeraarse plassen | Kerkpad
000H18 Brug Schoutstraat naar Heemraadsingel Schoutstraat
000H19 Brug Hazepad naar Brederodepl/str Hazepad-LAN
000H20 Brug Molenstraat historisch museum Molenstraat
000H21 Vlonder Argonnepark va Sportcomplex 1e Hoogerheijdestraat
000H22 Vlonder Argonnepark va H21 2e Hoogerheijdestraat
000H23 Vlonder Argonnepark va H21 3e Hoogerheijdestraat
000H24 Vlonder Argonnepark va H21 4e Hoogerheijdestraat
000H25 Vlonder Argonnepark va H21 be Hoogerheijdestraat
000H26 Vlonder Argonnepark va H21 6e Hoogerheijdestraat
000H27 Vlonder Argonnepark va H21 7e (terugweg) Hoogerheijdestraat
000H28 Vlonder Argonnepark va H21 8e Hoogerheijdestraat
000H29 Vlonder Argonnepark va H21 9e Hoogerheijdestraat
000H30 Vlonder Argonnepark va H21 10e Hoogerheijdestraat
000H31 Brug Aardamsestaete (kl) | Achter Ringdijk 61 Aalscholverlaan
000H32 Brug Aardamsestaete (gr) | schuin achter Aalscholver- | Aalscholverlaan
laan 50
000H33 Brug Sluispad naar Valentijnsingel Sluispad 1a
000S01 Steiger T.C. Hegemanstraat waterzjide speelterrein
000STO1 Brug Ringdijk naast Ringdijk 61 Ringdijk - Blaarkop
000ST02 Brug Holstein nabij Holstein 32 Holstein - Blaarkop
O00ONVO01 Brug Blauwe Reigerpad Roggeveldweg PP Blauwe Reigerpad
O0NVO02 Brug Blauwe Reigerpad Zwaluwlaan 31 Blauwe Reigerpad
O0ONVO03 Brug Blokland Huis nr. 23 Blokland
00NV04 Duiker Hazeweg 1 aansluiting Hazepad Hazeweg
0O0NV06 Brug Hogendijk Brandweerkazerne Hogendijk
OONVO08 Brug Rugstreeppad Huis nr. 38 Rugstreeppad
OONV09 Brug Johannespad A.H. Kooistratstraat Johannespad
O0ONV10 Schoterbrug Kerkstraat Kerkstraat
00NV Brug Lijsterlaan J. van Blankenpad Lijsterlaan
OO0NV13 Duiker Molenkade Ringsloot Molenkade-NVN
OONV16 Brug Roggeveldweg Noordzijde eilandje Roggeveldweg
OONV18 Brug Roggeveldweg Zuidzijde eilandje Roggeveldweg
00NV20 Brug Sint Nicolaaspad Hogendijk Sint Nicolaaspad
O00NV22 Brug Teylersplein nabij Gemeentehuis Teylersplein
O00NV23 Brug Zaagmolenpad Hogendijk Zaagmolenpad
00NV24 Brug Zwaluwlaan J. van Blankenpad Zwaluwlaan
00NV29 Brug Oude Nieuwveense- | Oude Nieuwveenseweg 133 | Oude Nieuwveenseweg
weg tussenpad naar Oostkanaal-
weg
00ZHO01 Brug Hogedijk t.h.v. gemaal (nr16) Hogedijk-ZVH
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00ZH02 Duiker J. Zevenhovense- | nabij nr. 1 Jonge Zevenhovenseweg
weg

00ZHO03 Duiker Jonge Zevenho- aansl. Achterweg Jonge Zevenhovenseweg
venseweg

00ZH04 Duiker Jonge Zevenho- Tussen Achterweg en Kous- | Jonge Zevenhovenseweg
venseweg weg

00ZH05 Brug Jonge Zevenhovense- | bocht met Kousweg Jonge Zevenhovenseweg
weg

00ZH06 Duiker Jonge Zevenho- halverwege deel naar Ho- |Jonge Zevenhovenseweg
venseweg gedijk

00ZHO07 Brug Kade huis nr. 5, gemaal Kade

00ZHO08 Brug Kade huis nr. 13 Kade

00ZH09 Brug Kousweg over Molentocht Kousweg

00ZH10 Brug Machinekade Hogedijk bij gemaal Machinekade

00ZHM1 Brug Molenkade Hogedijk nr. 18 Molenkade-ZVH

00ZH14 Brug Liemeer Uiterbuurtweg/Blokland Uiterbuurtweg

00ZH16 Duiker Oude Spoorbaan | 440 M. vanaf rotonde Oude Spoorbaan

00ZH17 Duiker Oude Spoorbaan |870 M. vanaf rotonde Oude Spoorbaan

00ZH19 Brug Noordsebuurterpol- | 1e bocht v.a Kousweg Hogedijk-ZVH
der

00ZH22 Duiker Stationsweg huis nr 34 Stationsweg

00ZH23 Brug Stationsweg t.h.v. vijfbruggenpd Stationsweg

00ZH24 Brug Stationsweg tennisvereniging Stationsweg

00ZH25 Brug Stationsweg S.V. Zevenhoven Stationsweg

00ZH26 Brug Vijfbruggenpad Akkerwinde Vijfbruggenpad

00ZH27 Brug Vijfbruggenpad Vlijtlaan Vijfbruggenpad

00ZH28 Brug Vijfbruggenpad Infobord Vijfbruggenpad

00ZH29 Brug Vijfbruggenpad landerijen Vd Weijde Vijfbruggenpad

00ZH30 Brug Vijfbruggenpad J. van den Damstraat Vijfbruggenpad

00ZH31 Brug Zuideinde huis nr. 15-29 Zuideinde-ZVH

00ZH62 Brug Tussen Boeren Zwaluw 8 en | Boeren Zwaluw

17 naar 't Treftpunt
00ZH63 Brug Witte Kwikstraat thv 22 Witte Kwikstaart

NIET GEINSPECTEERDE KLEINERE OBJECTEN:

000101 Duiker Zuideinde-NKP

000102 Duiker De Halve Roe De Halve Roe

000103 Duiker Churchillaan Churchillaan

000104 Duiker school Churchillaan

000105 Duiker Aarlanderveenseweg Aarlanderveenseweg

000106 Duiker school Het Lange Stuk

000107 Duiker Het Lange Stuk Het Lange Stuk

000108 Duiker Maarten Freke Wije Maarten Freeke Wije

000109 Duiker Churchillaan Churchillaan

000110 Duiker Churchillaan Churchillaan

000111 Duiker Beerstratenlaan nabij Chur- | Beerstratenlaan
chilllaan

000112 Duiker sporthal Elleboogvaart

000113 Duiker sporthal Elleboogvaart

000114 Duiker sporthal Elleboogvaart

000115 Duiker Beerstratenlaan Beerstratenlaan

000116 Duiker Elleboogvaart Elleboogvaart 4
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000117 Duiker sporthal Elleboogvaart 4
000119 Duiker Kennedylaan - rotonde Kennedylaan
000120 Duiker Kennedylaan Kennedylaan
000121 Duiker Kennedylaan Kennedylaan nabij Hogedijk | Kennedylaan
000122 Duiker nabij Kennedylaan Kennedyplein
000123 Duiker Achterweg nabij Dennelaan | Achterweg-NKP
000124 Duiker Achterweg nabij De Verbin- | Achterweg-NKP
ding
000125 Duiker Achterweg nabij Vijverhof- | Achterweg-NKP
pad
000126 Duiker Brandweer Achterweg-NKP
000127 Duiker Roerdomplaan nabij Achter- | Roerdomplaan
weg
000128 Duiker Koekoekstraat nabij Achter- | Koekoekstraat
weg
000129 Duiker Gruttostraat nabij Achter- Gruttostraat
weg
000130 Duiker Kievitstraat nabij Achterweg | Kievitstraat
000131 Duiker Achterweg nabij bushalte | Achterweg-NKP
000132 Duiker W. de Zwijgerlaan Willem de Zwijgerlaan
000133 Duiker Beatrixlaan nabij W. de Beatrixlaan
Zwijgerlaan
000134 Duiker Roerdomplaan Roerdomplaan
000135 Duiker Blaasbalg Blaasbalg
000136 Duiker Schermplaat nabij Smids- | Schermplaat
vuur
000137 Duiker Noordenseweg Hogedijk
000138 Duiker Prolkade Hogedijk
000139 Duiker Gerberastraat nabij parkeer- | Gerberastraat
plaats
000140 Duiker Merelstraat Merelstraat
000141 Duiker Lijsterstraat Merelstraat
000B13 Duiker Woudsedijk Woudsedijk
000B21 Duiker Oude Kerkpad aansl. Oostkanaalweg Oude Kerkpad
000B41 Duiker Ringdijk thv nr 3 richting Landlustpad Ringdijk
000DO01 Duiker 2x Aardamseweg richting ge- |achter huisnr 8
meentehuis
000D02 Duiker Aardamseweg aansluiting | nabij Ringdijk
op N446
000D03 Duiker Van 't Achterom onder achter Aardamseweg 20
Ringdijk door
000D04 Duiker Hoogerheijdestraat 4 thv Beverlanderhof
000D05 Duiker Westkanaalweg (voetbalver- | gele kantine
eniging TAVV)
000D06 Duiker Westkanaalweg scouting vlettenplek
Wapata
000D07 Duiker P. van Schravendijkstraat Ter Aar
naasr 7
000D08 Duiker achter Aardamseweg 45 naar lepenpad 29
(poort)
000D09 Duiker naast Bosveen 1 naar Bosveen 2
000D10 Duiker naast Bosveen 17 richting Rietveen 12
000D 11 Duiker tussen Bosveen 19 en 21 richting Moerasveen
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000D12 Duiker achter Moerasveen 2 richting Zeggeveen 14
000D13 Duiker achter Zeggeveen 8 richting Laagveen 46
000D14 Duiker naast Lijsterbeslaan 5 richting Lijsterbeslaan 14
000D15 Duiker tussen Larikslaan 11 en 13 | Larikslaan
000D16 Duiker naast Essenlaan 24 richting Essenlaan 37
000D17 Duiker J. M. Halkesstraat - Hazeweg | sloot Altior Sportweg
000D18 Duiker Sportweg entree Altior Sportweg 1
voetbalvereniging
000D19 Duiker J.A. Bontjesstraat tegenover 7
000D20 Duiker C.J.A. Koelmanstraat tussen 17 en 19
000D21 Duiker W. Ontzigtstraat richting TC | tussen 21 en 23
Hegemanstr
000D22 Duiker achter Heemraadlaan 9 richting Langeraarseweg
120
000D23 Duiker zijpad W. Ontzigtst tegen- | 1e duiker onder onverhard
over huisnr 43 pad
000D24 Duiker zijpad W. Ontzigtst tegen- | 2e duiker onder onverhard
over huisnr 43 pad
000D25 Duiker zijpad W. Ontzigtst tegen- | 3e duiker onder onverhard
over huisnr 43 pad
000D26 Duiker W. Ontzigtstraat, 65m vanaf | tussen achterzijden Lange-
Langeraarseweg raareweg 134 en 138
000D27 Duiker Langeraarsweg achter 150 |in weiland achter nr 150
000D28 Duiker Langeraarseweg naast 122 |richting huisnr 67
000D29 Duiker A.G.M. vd Hoevenstraat achter zijweg langs 37
000D30 Duiker Papenveer, Rozenlaan tegenover Anjerstraat 59
000D31 Duiker Papenveer, Rozenlaan vanaf huisnr 2 richting 3
000D32 Duiker Papenveer, Rozenlaan zijde huisnr 3
000D33 Duiker Papenveer, Bloemenstraat |achter Westkanaalweg 33
onder weg door
000D34 Duiker Papenveer, Bloemenstraat |langs Westkanaalweg 33
en 34
OONOO01 Duiker Floraweg t.h.v. V.V. Sportief Floraweg
O0NOO02 Duiker Floraweg I.R. Nysinghweg Floraweg
00ONOO03 Duiker Floraweg Huis nr. 57 Floraweg
00NO04 Duiker Floraweg Huis nr. 49 Floraweg
OO0ONOO05 Duiker Floraweg Voordijkseweg Floraweg
OONOO06 Duiker Veenweg Veenpad Veenweg
00NOOQ7 Duiker Veenweg Huis nr. 17 Veenweg
00NV05 Duiker Hazeweg 2 "de Ringkant" Hazeweg
O0O0NVO7 Duiker Hogendijk W.P. Speelmanweg Hogendijk
O0ONV12 Duiker Molenkade Johannespad Johannespad
O0ONV14 Duiker Roggeveldweg Blauwe Reigerpad Roggeveldweg
OONV15 Duiker Rugstreeppad schuin tegenover 2 Rugstreeppad
OONV17 Duiker Rugstreeppad schuin tegenover 24 Rugstreeppad
O0ONV19 Duiker Hazeweg achter Rugstreeppad 1 Hazeweg
O0NV21 Duiker W.P. Speelmanweg | Huis nr. 22a W.P. Speelmanweg
00ZH12 Duiker Noordeinde huis nr. 97a - 99 Noordeinde
00ZH13 Duiker Noordeinde Huis nr. 5 Noordeinde
00ZH15 Duiker Liemeer huis nr. 2 Liemeer
00ZH18 Duiker Noordsebuurter- Noordse Dorpsweg 1 Molenweg

pold
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00ZH20 Duiker Sluitkade Hogedijk Sluitkade
00ZH21 Duiker Sportlaan huis nr. 42 Sportlaan
00ZH32 Duiker Zuideinde huis nr. 35 Zuideinde-ZVH
00ZH59 Duiker Haagwinde - Vlijtlaan Haagwinde
00ZH60 Duiker Wederik - Vlijtlaan Wederik
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Bijlage 2 Verloop van de Voorziening Kunstwerken
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Bijlage 3 Investeringen en verloop van de Reserve

Invest eringen volgens best eding spl 2020/ 20211 2022 2023 2024 2025
frug De Faik 1000043 30.374
Brug Fuideinde {79] 007 7560
Duicer Roerdompl aanfAch terme g ED}}EI.'-' 13992
3 000H02 22848
000H13 28417
ok 000H2 1 A0.163
ok Q00H2 2 48195
ok Q00H2 3 16.136
rk Q00H24 45.135
rk 000H25 14280
ok Q00H2 6 13138
rk 000H27 13.138
rk 000H28 43.135
rk 000H29 12 566
rk Q00H30 14280
Q0WVZ 113.050
N HI6 22848
000043 18378
000026 55406
000H10 17.136
00KV23 69.313
QEH09 129.115
L - N s Rctie B2 435384
WA - aandrijwing B2 55813
WA - afshuithosmen B2 49119
B Q000158 21848
Brug Larinstraat 000050 21848
Brug Fuideinde (5] 100055 114240
Brug Wandel gebied dosgp 100010 137449
Brug Wandedgebied dos :3'33'212 182 070
Brug Bernhandlaan 0000248 28702
Brug Kamperstraat 100046 25704
Brug Rd-gehied Speskvesn 000R0G 111 563
Brug Goerpeg hout O0JR23 35.414
Brug kpenpad 000H4 35986
Brug Schoats e at 000H18 11559
Brug Wanded gebied dog 100009 68,401
Brug Mes doomlnd Demnenin :3'33'31.'-' 43.554
Brug Industriepadk ED}:EI 24,704
Brug Meidoampad 000H03 24,990

Investeringen 2021-2025
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Kapitaallasten 2020-2025

Reserve herwaar dering maatschappadijk nut kunst werken

2021

202

2023

2024

2025

Stad 1)1

541984

623.284

631200

754 564

807.817

90000

210000

90,000

90,000

90,000

Sorting (GRE 411023)

8.300

270

2700

8.700

2700

13,383

17436

23,047

43.472

631200

754564

87 817

845644

1519150

Verloop van de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut
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