
Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Groene Driehoek 

gemeente Lopik, Montfoort en Oudewater 

De raad van de gemeente Lopik; 

  

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2005 om op hoofdlijnen in te stemmen 

met de voorliggende landschapsvisie (april 2005) en kennis te nemen van de verdere planning tot aan 

het vaststellen van visie en uitvoeringsprogramma in het 3e kwartaal 2005, 

  

overwegende, 

dat deze landschapsvisie, onderdeel van het intergemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan, tot stand 

is gekomen in overleg met een klankbordgroep waarin belanghebbende groepen vertegenwoordigd 

zijn; 

dat de bevolking regelmatig over de inhoud en voortgang is geïnformeerd; 

dat er een aparte discussiebijeenkomst met de raadsleden van de drie gemeenten plaatsgevonden 

heeft en dat de hoofddoelstellingen en deelvisies op hoofdlijnen onderschreven werden maar dat er 

wel een aantal opmerkingen zijn gemaakt; 

dat deze opmerkingen tot aanpassing van de visie hebben geleid; 

dat dit heeft geleid tot een breed gedragen visie op het behoud en de ontwikkeling van het landschap 

van de drie gemeenten; 

  

b e s l u i t : 

  

1. op hoofdlijnen in te stemmen met achterliggende Landschapsvisie (hoofdstuk 6 van het Land- 

schapsontwikkelingsplan Groene Driehoek); 

2. bij punt 1 van de op blz. 74 en 75 genoemde algemene doelstellingen het woord "versterking" te 

schrappen; 

3. bij meerderheid achterliggend door de SGP-fractie ingediend amendement over te nemen en 

derhalve in het Landschapsontwikkelingsplan Groene Driehoek te verwerken; 

4. kennis te nemen van de verdere planning. 

  

1 Inleiding 

  
Gezamenlijke aanpak drie gemeenten uitvoeringsplan 

De uitwerking van de visie in concrete projecten is een belangrijk onderdeel van het Landschapsontwik- 

kelingsplan. Om de visie ook werkelijkheid te laten worden is deze verder uitgewerkt in een uitvoerings- 

programma. De drie gemeenten hebben besloten gezamenlijk een uitvoeringsplan op te stellen. 

Binnen dit plan is duidelijk aangegeven welke projecten gezamenlijk worden opgepakt en welke projecten 

en taken specifiek zijn voor één gemeente. 

  

Basisambitie 

De projecten die voortkomen uit de visie zijn divers van aard en strekking. De uitvoering van de projecten 

is naast de afhankelijkheid van draagvlak en financiering mede afhankelijk van een goede inbedding 

van het landschapsbeleid in de organisatiestructuur van de gemeente. Het is belangrijk dat de gemeente 

in ieder geval een basisambitie vastlegt in een aantal fundamentele 'randvoorwaarden', die te maken 

hebben met de plek van het landschapsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie. Deze 'basis rand- 

voorwaarden' leggen het fundament voor continue aandacht en een blijvende activiteit in de organisatie 

op het gebied van landschapsontwikkeling. De 'basisvoorwaarden’ zijn in hoofdstuk 2 weergegeven. 

Per taak is aangegeven of deze per gemeente of door de drie gemeenten samen dienen te worden op- 

gepakt. 

  

Projecten, kosten en prioriteiten 

De visie is 'opgeknipt' in diverse projecten die verspreid over de komende tien jaar uitgevoerd kunnen 

worden. Elk project is in hoofdstuk 3 kort omschreven in een projectblad met daarbij het doel, de trekker, 

de belangrijkste kosten, de financieringsbronnen en het instrumentarium. Daarna is in hoofdstuk 4 de 

prioritering van de projecten in de tijd uitgezet. In hoofdstuk 5 is vervolgens in het kostenoverzicht een 

indicatie aangegeven van de te verwachten kosten voor de gemeente. Op basis hiervan kunnen de 

gemeenten een globale reservering op de jaarlijkse begroting maken. 
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Beleidsinstrumenten en financieringsmogelijkheden 

In hoofdstuk 6 zijn vervolgens de diverse beleidsinstrumenten beschreven, die kunnen worden ingezet 

voor een actueel landschapsbeleid en een actieve landschapsontwikkeling. In de projectvoorstellen 

wordt naar deze beleidsinstrumenten verwezen. Vervolgens is in hoofdstuk 7 een overzicht gegeven 

van financieringsmogelijkheden. In de projectvoorstellen is per project aangegeven van welke financie- 

ringsmogelijkheden gebruik kan worden gemaakt. 

  

Evaluatie 

Het verdient aanbeveling om het landschapsontwikkelingsplan actief te houden en ervoor te zorgen 

dat het plan reageert op nieuwe ontwikkelingen. De voortgang van de projecten dient jaarlijks kort ge- 

ëvalueerd en zo nodig bijgesteld te worden. Hierdoor blijft het plan actueel. Ook is het van belang om 

nieuwe ontwikkelingen in het beleidsinstrumenten en de financieringsmogelijkheden bij te houden en 

om de paar jaar te actualiseren. 

2 Basisrandvoorwaarden 

  
Zoals reeds in de inleiding is vermeld is het van groot belang dat elke gemeente een basisambitie 

vastlegt in een aantal fundamentele 'randvoorwaarden', die te maken hebben met de plek van het 

landschapsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie. Deze 'basis randvoorwaarden' leggen het fun- 

dament voor continue aandacht en een blijvende activiteit in de organisatie op het gebied van land- 

schapsontwikkeling. Per taak is aangegeven of deze per gemeente of door de drie gemeenten samen 

dienen te worden opgepakt. In de regel dient zoveel mogelijk gestreefd te worden naar samenwerking, 

omdat de doelstellingen vaak vergelijkbaar zijn en de overhead kosten dan zo laag mogelijk blijven. De 

voorstellen hebben te maken met de organisatie van het landschapsbeleid binnen de gemeentelijke 

structuur. De landschapscoördinator, het landschapsfonds en het communicatieplan zijn in de projecten 

verder uitgewerkt. 

  

2.1 Gemeentelijke taken en organisatie 

De gemeenten spelen een belangrijke rol bij de stimulering van een actieve landschapsontwikkeling. 

In feite dienen de gemeenten de initiator en motivator te zijn en politiek de visie van het landschapsont- 

wikkelingsplan te ondersteunen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de voortgang 

van het in het Landschapsontwikkelingsplan ingezette beleid. 

  

- De gemeentelijke diensten toetsten ingediende plannen aan het landschapsbeleid en de gestelde 

randvoorwaarden vanuit landschap. De gemeente draagt zorg voor de afstemming met het 

ruimtelijke ordenings- en milieubeleid op alle schaalniveaus (intern en extern). 

- De gemeente heeft zelf ook een uitvoerende taak. Diverse projecten dienen conform het uitvoe- 

ringsplan uitgevoerd te worden door de gemeente. De realisatie van deze projecten is niet afhan- 

kelijk van medewerking van bijvoorbeeld particulieren en derden. 

- De gemeente heeft zelf ook een beheertaak. Een juist en duurzaam beheer van bijvoorbeeld 

landschapselementen is immers de garantie voor een duurzaam landschap. 

- De gemeente/landschapscoördinator controleert regelmatig de uitvoering en het beheer van 

projecten en of zij in overeenstemming zijn met de doelstellingen en sturen bij waar nodig. 

Jaarlijks vindt een korte evaluatie van de projecten plaats (evaluatie en bijsturing). 

- De gemeenten stellen elk een landschapscoördinator aan (zie taakomschrijving 'Coördinator en 

stimulator'). 

- De gemeente stimuleert convenantvorming tussen het (toekomstige) landschapsfonds en parti- 

culieren en/of verenigingen ten aanzien van beheer en ontwikkeling van het landschap voor een 

structurele financiering en daarmee totstandkoming van de beleidsdoelstellingen. Ook kan zij 

andere convenanten stimuleren, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van planologische schaduw- 

werking van nieuwe landschapselementen. 

- De gemeente draagt zorg voor koppeling van het RO beleid en landschapsontwikkeling (zie hier- 

onder). 

Koppeling RO beleid en landschapsontwikkeling 

Handhaving van bestaande landschapswaarden kan door het voeren van een goed ruimtelijk ordenings- 

beleid, via het bestemmingsplan, aanlegvergunningen en bouwvergunningen. Daar waar nieuwe ont- 

wikkelingen zich voordoen biedt het LOP een goed kader voor het vormen van nieuw ontwikkelingsgericht 

beleid. De realisatie van natuur- en landschapsontwikkeling (ook wel OLS genoemd, Ontwikkelingsge- 

richte Landschaps Strategie), recreatief medegebruik, versterken van cultuurhistorie, etc, is onder an- 

dere mogelijk door randvoorwaarden te stellen aan bestemmingsplanwijzigingen en / of bouw- en 

aanlegvergunningen. 

Enkele voorbeelden van de koppeling tussen rode en groene ontwikkelingen zijn opgenomen in het 

rapport van Landschapsbeheer Nederland. Een tijdige communicatie van deze randvoorwaarden naar 

de aanvrager is van groot belang, bijvoorbeeld bij een functiewijziging van het bestemmingsplan of 
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bij een bouwvergunning. Dit is een taak voor het landschapsloket en de betreffende beleidsmedewerker, 

die het eerste contact heeft met de aanvrager. Een begeleidend stimulerend beleid ten aanzien van 

advies en subsidie van erfinrichting- en beplanting werkt in een groot aantal gevallen positief. 

Een toetsing doet zich in drie verschillende vormen voor. De beleidslijn ten aanzien van landschappe- 

lijke inpassing ligt in de lijn van de huidige situatie. 

  

1. Bij functieverandering is sprake van een aanpassing van het bestemmingsplan. Bij deze ruimtelijke 

ingreep is een goede landschappelijke inpassing en een goede beeldkwaliteit een randvoorwaarde 

voor de wijziging van het bestemmingsplan. 

2. Bij een vrijstellingsprocedure, bijvoorbeeld omdat een verandering in gebruik zich voordoet (denk 

aan een minicamping) of een uitbreiding van bebouwing buiten het bouwblok, is een landschap- 

pelijke inpassing een randvoorwaarde. 

3. Een uitbreiding van bebouwing binnen het bouwblok is juridisch volgens het bestemmingsplan 

toegestaan. In dit geval geeft de gemeente in een adviserende en stimulerende vorm aanbevelingen 

voor de landschappelijke inpassing van de bebouwing. Dit is een taak voor de landschapscoördi- 

nator. 

De bouwwerken zelf in het buitengebied worden ook getoetst aan de Welstandsnota’s. 

  

Beleidsmedewerker natuur en landschap 

Binnen de gemeente dient de landschapscoördinator terzijde te worden gestaan door een beleidsme- 

dewerker, die verantwoordelijk is voor natuur en landschap of in brede zin voor integrale ontwikkeling 

van het buitengebied. Omdat landschap veel raakvlakken heeft met andere disciplines is een goede 

afstemming met diverse afdelingen binnen de gemeente noodzakelijk. Een periodiek overleg (bijvoor- 

beeld met stedenbouw en verkeer) kan zeer zinvol zijn, waarin men elkaar kort informeert over nieuwe 

initiatieven en duidelijke afspraken maakt over te volgen procedures en gewenste landschappelijke 

aspecten bij nieuwe ontwikkelingen. 

  

Landschapsloket 

Het oprichten van een landschapsloket bij elke gemeente, een toegankelijke informatievoorziening, 

waar (aan)vragen kunnen worden ingediend en algemene informatie wordt verstrekt, vergroot het 

draagvlak onder de diverse actoren in het buitengebied (grondeigenaren, gebruikers, e.d.). Het land- 

schapsloket moet open, actief en helder werken en informatie bieden. Het landschapsloket vormt de 

koppeling tussen een externe aanvraag en de uitzetting en coördinatie hiervan binnen de gemeentelijke 

organisatie. Dit loket biedt de particulier advies, ondersteuning en begeleiding. De informatie en advi- 

sering is toegespitst op de landschapsontwikkeling en is algemeen, doch helder en doelgericht. Het 

loket wijst op beleidsregels en subsidies en schakelt vervolgens de landschapscoördinator in voor de 

specifieke ondersteuning van de particulier. Het verdient voorkeur om als gemeenten samen te werken 

in een loket met betaalde krachten en vrijwilligers, bijvoorbeeld in samenwerking met de agrarische 

natuurvereniging Lopikerwaard. 

  

Landschapscoördinator 

Voor de continuïteit van de landschapsinrichting en het beheer is het van groot belang dat elke gemeente 

gebiedsdekkend kan beschikken over een landschapscoördinator. Deze persoon bundelt als het ware 

alle kennis over het gebied en kan ook de samenhang tussen diverse projecten en de kansen die zich 

voordoen in het buitengebied in het oog houden. Door het aanstellen van of het handhaven van een 

landschapscoördinator is er een aanspreekpunt voor advisering van de particuliere grondeigenaar en 

een bruggenhoofd naar de beleidsmatige afdelingen van de gemeente. Door de inzet van de gemeen- 

telijke landschapscoördinator en zijn uitvoeringsbudget ontstaat er draagvlak onder bevolking en par- 

ticuliere grondeigenaren voor landschapsontwikkeling en -beheer. 

De landschapscoördinator is dus de intermediair tussen de particuliere eigenaren, andere overheden 

en het gemeentelijke beleid. De landschapscoördinator werkt nauw samen met het plattelandsloket. 

Het plattelandsloket is het eerste informatiepunt voor de particulier, maar het plattelandsloket kan 

vervolgens doorverwijzen naar de landschapscoördinator. 

  

De landschapscoördinator stimuleert particulieren in de participatie van landschapsontwikkeling en 

landschapsbeheer en zorgt voor draagvlak onder de bevolking en geeft specifieke voorlichting over 

aanleg en beheer van landschapselementen. De landschapscoördinator ondersteunt de particulier bij 

de uitwerking naar uitvoerings- en beheerplannen, subsidieaanvragen en duurzame financiering. De 

landschapscoördinator heeft een eigen uitvoeringsbudget. Samenwerking tussen de landschapscoör- 

dinatoren binnen het plangebied van de Groene Driehoek is gewenst. Bij een parttime functie is het 

ook mogelijk dat één landschapscoördinator voor meerdere gemeenten inzetbaar is. Ook zouden de 

landschapscoördinatoren van de drie gemeenten ieder een specifiek taakveld kunnen hebben, waarbij 

zij voor dat taakveld ook werk voor de andere gemeenten verrichten. 
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Met enige regelmaat (1 of 2 maal per jaar) is het wenselijk overleg te hebben tussen de diverse land- 

schapscoördinatoren en beleidsmedewerkers van gemeenten binnen de Groene Driehoek. Zij kunnen 

  

dan de gemeentelijke plannen op elkaar afstemmen en gezamenlijke projecten opstarten. Hierdoor 

kunnen de planning, werkwijze en het ambitieniveau van grensoverschrijdende projecten op elkaar 

worden afgestemd. In feite kan dit overleg beschouwd worden als voortgangsoverleg en evaluatie en 

afstemming van het uitvoeringsplan. 

  

2.2 Begeleidingscommissie uitvoering LOP 

De opstelling van het LOP is begeleid door een klankbordgroep, waarin een groot aantal regionale en 

lokale organisaties was vertegenwoordigd. Het is wenselijk tijdens het uitvoeringstraject de adviesfunctie 

van deze klankbordgroep voort te zetten in een begeleidingscommissie. 

  

Hierin zijn vertegenwoordigd: 

- de drie gemeenten, 

- de agrarische natuurverenigingen, 

- de LTO-Noord, 

- de werkgroep Behoud Lopikerwaard, 

- het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, 

- het Landgoed Linschoten, 

- Staatsbosbeheer, 

- Recreatieschap De Stichtse Groenlanden 

- landschapsbeheer Vleuten – de Meern 

- Landschapsbeheer Utrecht, 

- de provincie Utrecht, 

- eventueel aangevuld met buurgemeenten en de Stichts-Hollandse Historische Vereniging. 

Deze organisaties vormen samen een breed draagvlak en klankbord ten aanzien van vraagstukken in 

het landelijke gebied. Zij hebben specifieke kennis, die kan worden ingebracht en zij kunnen bij een 

aantal projecten ook bij de uitvoering betrokken worden. In een regelmatig overleg (1 à 2 maal per jaar) 

worden plannen en initiatieven op elkaar afgestemd en wordt geïnventariseerd welke organisaties bij 

bepaalde projecten een bijdrage kunnen leveren. De vergadering dient door één van de ambtenaren 

of landschapscoördinatoren goed te worden voorbereid. In feite vormt de commissie een voortzetting 

van de klankbordgroep van het LOP. Het overleg kan eventueel gecombineerd worden met een excursie 

naar een gerealiseerd project of een project in uitvoering, bijvoorbeeld de Eemlandhoeve in Buschoten- 

Spakenburg of Den Hâneker in Groot-Ammers. Binnen de uitvoering van projecten vindt vervolgens 

met de betrokken partijen overleg plaats. Desgewenst worden hiervoor aparte werkgroepen opgericht. 

De begeleidingscommissie kan functioneren onder aansturing van de stuurgroep Groene Driehoek 

onder roulerend voorzitterschap van de betrokken wethouders. 

  

Gebiedscommissie in het kader van ILG 

In het kader van de regeling Investering Landelijk Gebied (ILG) wordt er in de provincie Utrecht naar 

gestreefd gebiedscommissies in te stellen, waarin diverse organisaties en betrokken partijen bij het 

landelijk gebied vertegenwoordigd zijn. Deze gebiedscommissies kunnen dan op integrale wijze projecten 

indienen bij de provincie. Gezien de samenstelling van de begeleidingscommissie kan deze op termijn 

wellicht overgaan in een dergelijke gebiedscommissie. 

  

2.3 Communicatieplan 

Het is voor het draagvlak van het uitvoeringsplan en de participatie van particulieren aan projecten 

belangrijk dat regelmatig informatie aan de bevolking wordt gegeven over de voortgang van het uit- 

voeringsprogramma. Dit kan via diverse middelen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, website of via 

berichten in de krant. Met deze informatie kunnen particulieren geïnformeerd worden over projecten, 

waar zij aan mee kunnen doen, bijvoorbeeld het herstel van een fruitboomgaard of een erfbeplanting. 

Anderzijds kan deze informatie bewoners erop wijzen dat een bepaalde maatregel is uitgevoerd en op 

een bepaalde plek bij voorbeeld heeft geleid tot herstel van landschapselementen, zoals het herstel 

van een houtkade of een Tiendweg. De drie gemeenten kunnen in dit communicatieplan samen werken. 

  

Ook is het belangrijk voor de continuïteit van de uitvoering en de betrokkenheid van bewoners dat een 

trekker van het plan, bijvoorbeeld de Landschapscoördinator of een bestuurder, met enige regelmaat 

naar buiten treedt met aansprekende voorbeelden van uitgevoerde projecten. Hier kan een stimulerende 

rol van uit gaan, welke het draagvlak voor behoud en herstel van landschapskwaliteiten vergroot en 

waardoor ook anderen enthousiast kunnen worden. 
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2.4 Financiering / landschapsfonds 

Vanuit bestaande regelingen voor landschapsontwikkeling en landschapsbeheer is niet altijd een dek- 

kende financiering mogelijk. Dit vormt vaak een knelpunt in de uitvoering van projecten. Toch is het 

wenselijk dat bepaalde onderdelen van de visie actief gestimuleerd worden door de gemeenten door 

deze op te nemen in projecten. Om de slagingskans van een aantal van deze projecten te vergroten is 

het van belang dat de gemeenten een extra stimulans in een stuk ontbrekende financiering geven. 

Deze gemeentelijke bijdrage kan vaak via subsidieregelingen verdubbeld of verdrievoudigd worden, 

maar kan dan de vereiste eigen bijdrage afdekken. Deze financiering werkt dan als een cofinanciering. 

Een dergelijke financiering kan worden opgezet via een landschapsfonds. Volgens de richtlijnen van 

de EU mag een ondernemer € 3000 steun per jaar ontvangen. Het verdient aanbeveling het fonds in 

regionaal verband met de drie gemeenten op te zetten, omdat de overhead-kosten dan zo laag mogelijk 

zijn en er diverse praktische voordelen aan verbonden zijn. Er ontstaat dan één herkenbare organisatie. 

  

Naast overheden kunnen burgers, particulieren, bedrijven of projectontwikkelaars de landschapsont- 

wikkeling en het -beheer steunen en stimuleren door middel van geldelijke giften en bijdragen aan het 

landschapsfonds. 

  

Het bestuur van het landschapsfonds beheert de gelden en zorgt voor een goede besteding aan projecten. 

Deze zullen deels gebruikt worden voor cofinanciering aan projecten die bijdragen aan landschapsont- 

wikkeling en het landschapsbeheer. 

  

De voordelen van een landschapsfonds zijn: 

- extra middelen (voor zowel aanleg als beheer), 

- continuïteit en stabiliteit in de financiering van projecten, 

- realisatie integrale en gebiedsgerichte doelstellingen, 

- verbetering leefbaarheid, 

- 'multiplier'-effect (goed voorbeeld doet volgen), 

- breed draagvlak door inzet diverse geldstromen en 

- werkbaarheid (korte lijnen van beleid naar praktijk). 

3 Projecten Groene Driehoek 

  
De uitvoeringsprojecten vormen een belangrijk onderdeel van het landschapsontwikkelingsplan. Zij 

zorgen voor een actieve landschapsontwikkeling in het buitengebied. De projecten zijn uiteenlopend 

van aard en voor het overzicht onder verdeeld in enkele thema’s. Tussen deze thema’s bestaan ook 

veel raakvlakken. Hieronder zijn alle projecten weergegeven. Zij zijn in de volgende paragrafen ieder 

apart uitgewerkt. Per project is aangegeven of dit een project voor een gemeente afzonderlijk is of een 

project dat iedere gemeente voor zich dient uit te voeren met onderlinge afstemming of dat de gemeenten 

het project expliciet samen dienen uit te voeren (samen). 
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3.1 Algemene projecten 

  

Oudewater Montfoort Lopik Samen A.1 Landschapscoördinator 

Het streven is dat elke gemeente over een landschapscoördinator beschikt Doel 

Middel - gemeente Oudewater heeft per 1 augustus 2005 een landschaps- coördinator aan- 

gesteld voor 0,5fte in combinatie met een 0,5 fte beleids- medewerker groen 

- gemeente Montfoort heeft recent een landschapscoördinator aange- 

steld voor0,4 fte 

- gemeente Lopik continueert de landschapscoördinator voor 0,7 fte 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

-  gemeenten 

Betrokken partij- 

en 
-  geen 

Kosten - personeelskosten landschapscoördinator en uitvoerings-, planvormings- 

en voorlichtingsbudget, zie tabellen op volgende pagina 

Financiering - personeelskosten landschapscoördinatoren en uitvoerings-, planvormings- 

 en voorlichtingskosten opnemen in gemeentebegroting 

Toelichting - Regionale samenwerking tussende drie gemeenten 

- De landschapscoördinator vormt een belangrijke intermediair tussen het land- 

schapsbeleid beleiden uitvoering. Hijvormt aanspreekpunt, zowelvanuit de ge- 
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meente als voor de particulier. Landschapsbeheer Utrecht heeft een model op- 

gesteld voor de berekening van de inzet van de landschapscoördinator. 

- De taakstelling van de landschapscoördinator is hierbij als volgt; 

- advies aan particulieren, bemiddeling en begeleiding 55%, 

- interne afstemming en integrale aanpakbinnen gemeente 30% en 

- voorlichtingsactiviteiten 15%. 

- Het budget voorziet in: 

- de personeelskosten van de landschapscoördinator, 

- organisatiekosten voorhuisvesting, reiskosten en bijscholing 

- een uitvoeringsbudget voor aanleg en herstel van kleine landschapselemen- 

ten en erfbeplantingen, aanvullend op bestaanderegelingen (niet voorbe- 

heer, zie hiervoor project L7) en 

- een beperkt budgetvoor initiatiefplannen 

- een beperkt budgetvoor voorlichting 

- en een ontwikkelingsbudget voor de voorbereiding van nieuwe projecten, 

waarvoor vervolgens een eigen projectbudget wordt aangevraagd. 

  

A1a landschapscoördinator gemeente Lopik 

7.600 ha x 0,75cor. factor om- 

vang 

Oppervlakte agrarisch cultuurlandschap 

13870 inwoners Aantal inwoners 

1.14 x 0,75 = 0.85 Aantal fte (gecorrigeerd vanwege grote omvang en openlandschap) 

Begrote kosten 0.85 fte 

38.250 0.85 fte x 45.000 Personeel 

12.750 0,85 x 15.000 Organisatiebudget 

17.100 5700 x 4.00 europer ha x 0,75 Uitvoeringsbudget 

12.830 5700 x 3.00 europer ha x 0,75 Planvormingsbudget 

6.840 5700 x 1.60 europer ha x 0,75 Voorlichtingsbudget 

32.060 5700 x 7.50 europer ha x 0,7 Ontwikkelingsbudget 

119.830 Totaal kosten in € 

  

A1b landschapscoördinator gemeente Montfoort 

3.505 ha Oppervlakte agrarisch cultuurlandschap 

13367 inwoners Aantal inwoners 

0.70 x 0,75 = 0.53 Aantal fte (0.75correctiefactor open landschap) 

Begrote kosten 0.53 fte 

23.850 0.53 fte x 45.000 Personeel 

7.950 0,53 x 15.000 Organisatiebudget 

10.520 3505 x 4.00 europer ha x 0.75 Uitvoeringsbudget 

7.890 3505 x 3.00 europer ha x 0.75 Planvormingsbudget 

4.210 3505 x 1.60 europer ha x 0.75 Voorlichtingsbudget 

19.720 3505 x 7.50 euro per ha x 0.75 Ontwikkelingsbudget 

74.140 Totaal kosten in € 

  

A1c landschapscoördinator gemeente Oudewater 

3.827 ha Oppervlakte agrarisch cultuurlandschap 

9795 inwoners Aantal inwoners 

0.77 x 0,75 = 0.57 Aantal fte (0.75correctiefactor open landschap) 

Begrote kosten 
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25.650 0 .57 fte x 45.000 Personeel 

8.550 0.57 x 15.000 Organisatiebudget 

11.481 3827 x 4.00 europer ha x 0.75 Uitvoeringsbudget 

8.610 3827 x 3.00 europer ha x 0.75 Planvormingsbudget 

4.590 3827 x 1.60 europer ha x 0.75 Voorlichtingsbudget 

21.530 3827 x 7.50 europer ha x 0.75 Ontwikkelingsbudget 

80.410 Totaal kosten in € 

  

N.B. De voorlichtingskosten komen terug in project E1, waar als onderdeel van de communica- 

tie een nieuwsbrief is opgenomen. 

  

O M L Samen A.2 Landschapsfonds 

Stimulerenen ondersteunen realisatie projecten Doel 

Aanstellen werkgroep voorde oprichting van een landschapsfonds Middel 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- bestuur van de Groene Driehoek (burgemeesters van de drie gemeenten Lopik, Ou- 

dewater of Montfoort) en door hen in te stellen werkgroep. 

Betrokken partij- 

en 
- drie gemeenten, provincie, hoogheemraadschap 

- bedrijven, maatschappelijke organisaties 

Kosten -  stichting fondsen bedrijfsplan 

Financiering - beginkapitaal beschikbaar stellen door gemeenten, daarna vaste bijdrage per jaar 

van gemeenten naast andere financiers 

- de inkomsten van het fonds kunnen o.a. gegenereerd worden door sponsoring, 

adoptie, rood voor groen, ontwikkelingstax / belasting, overheidsgelden (subsi- 

dies), publieksacties, giften en legaten, gemeentelijk grondbedrijf 

- de landschapscoördinator kan een lijst maken van de kosten van kleine projecten, 

waardoor particulieren inzicht krijgen in mogelijke bestedingen van hunbijdrage 

Om de diverse projecten te kunnen realiseren, waarvoor niet direct kostendekkende 

subsidies beschikbaar zijn is het wenselijk een (regionaal) landschapsfonds op te 

Toelichting 

richten. Door projecten te cofinancieren uit het landschapsfonds kan er een stimule- 

rende werking uit gaan naarparticulieren, om aan deze projecten te participeren. 

Een landschapsfonds is een bundeling van private middelen (van burgers en bedrijven) 

en publieke middelen (van gemeenten, provincies, waterschappen). Het is nadrukkelijk 

de bedoeling dat de verworven middelen worden ingezet voor aanleg of beheer van 

natuur, landschap of recreatie, daar waar rijks- of provinciale middelen niet bestaan 

of ontoereikend zijn. Het landschapsfonds heeft een bestuur dat bestaat uit verschil- 

lende partijen, zoals agrariërs, natuurbeschermers, (recreatie)bedrijven en vertegen- 

woordigers van de participerende gemeenten. Inkomsten kunnen uit diverse bronnen 

worden gegenereerd, zoals sponsoring, rood voor groen, adoptie, ontwikkelings- 

tax, streekproducten, publieksgelden, giften, legatenen grondcertificaten. 

De uitgaven uit het fonds worden door het bestuur beoordeeld. Dit bestuur zou kunnen 

bestaan uit het bestuur van de Groene Driehoek. Aan het bestuur worden projecten 

voor gedragen. Eventueel kunnen bepaalde inkomsten gelabeld worden aan gewenste 

uitgaven. Bijvoorbeeld de inleg van een bepaalde gemeente moet ook ten dienste ko- 

men aan die gemeente. Ook kunnen inkomsten aan thema gelabeld worden, waarbij 

zij aan dat thema besteedmoeten worden. 

Er dient een werkgroep te worden opgericht die het landschapsfonds verder op gaat- 

zetten in de vorm vaneen stichting. 

  

- zie paragraaf 7.3.2 

  

O Montfoort L S A.3 Convenant vrije land- 

schaps elementen 

Voorkomen planologische schaduwwerking van nieuwe aangelegde elementen en 

daardoor stimuleren van de aanleg van nieuwe landschapselementen 

Doel 
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Opstellen en afsluiten convenant voor de aanleg van zogenaamde vrije landschapsele- 

menten. Gezien de ervaring met omliggende gemeenten is dit 

Middel 

wenselijk. 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

-  gemeente Montfoort 

Betrokken partij- 

en 
- gemeente Montfoort 

- Landschapsbeheer Utrecht 

- provincie Utrecht 

- Hoogheemraadschap 

- LTO Noord 

- Werkgroep BehoudLopikerwaard 

- Agrarische natuurvereniging 

Kosten -  voorbereidingskosten convenant (relatief laag) 

Financierings- 

mogelijkheden 
- eenmalig gemeentelijk budget 

Toelichting - gezien de geringe benodigde voorbereidingstijd en lage kosten als een 

van de eerste projecten uitvoeren. 

  

3.2 Projecten landschapsontwikkeling 

O M L S Groene bufferzo- 

nes 

L1 

Landschappelijk inpassen harde bebouwingsranden of infrastructuur Doel 

Aanleg groene inrichting van een naastliggende 'groenstrook' Middel 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

-  de betreffende gemeenten, zie navolgende uitwerking in tabellen 

Betrokken partij- 

en 
- grondeigenaren 

- landschapscoördinator 

- ontwikkelaar / eigenaar bedrijventerrein 

- Landgoed Linschoten L1bt/m L 1f 

Kosten - grondaankoop of vergoeding 'inrichting en waardedaling' 

- planvorming 

- uitvoering en beheer 

Financierings- 

mogelijkheden 
- afdracht bedrijventerrein aan landschapsfonds voor goede landschappelijke in- 

passing ‘Rood met groen’ 

- financieringsondersteuning particulier vanuit op te richten landschapsfonds (aan- 

leg en beheer) 

- opnemen in exploitatie bedrijventerrein / woonwijk 

- subsidie bosaanplant, functieverandering, natuurontwikkeling 

- budget rijkswaterstaat inpassing A12 / inzet compensatie van groen langs rijks- 

wegen? (L1d en L1e) 

Op een aantal plaatsen zijn binnen het LOP zones aangewezen waar het wenselijk is 

de harde bebouwingsgrens of de snelweg A12 te begeleiden met een groene beplanting. 

Toelichting 

Gezien de openheid van het landschap ligt de bebouwing aan de rand van de kernen 

zonder begeleidend groen vaak van verafdominant in hetzicht, vooral wan- 

neer het gaat om grootschalige wandenvan bedrijventerreinen. 

  

Doel is door middel van een groene inrichting van een naastliggende groenstrook de 

harde bebouwingsrand landschappelijk in te passen. Hiervoor is minimaal ca 10 tot 

20m breedte nodig, zodat kronen van bomen goed uit kunnen groeien en de zone zelf 

enige landschappelijke en liefst ook ecologische waarde kan krijgen. Bij een recrea- 

tief gebruik is een bredere zonevan ca 30 tot 50mwenselijk. 
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Het landgoed Linschoten heeft de intentie haar landgoed geleidelijk uit te breiden met 

ofwel nieuwe gronden ofwel een uitbreiding van het beheer van landschappelijke be- 

plantingen. Zij heeft ter verkenning hiervoor Het Ruimtelijk plan laten opstellen. De 

wens tot uitbreiding kan samen gaan met de realisatie van groene buffers langs de 

snelweg de A12 of rondom de kernen Linschoten, Oudewater en Montfoort. 

  

Landgoed Linschoten is eventueel bereid het beheer overde nieuwe groenzones te voe- 

ren. 

  

Te nemen stappen zijn: 

  

- verkennen eigendomssituatie, 

- opstellen eenvoudig inrichtings- en beheerplan groenzone, 

- aankopen grond of overeenkomst sluiten met grondeigenaar over inrichting en be- 

heer, 

- verkennen subsidies bosaanplant, natuurontwikkeling, e.d., 

- uitvoeren plan en 

- afspreken duurzaam beheer. 

De groene bufferzones Oudewater, Linschoten en Montfoort (L1b t/m L1f) vallen on- 

der regie project Linschoterwaard (deelproject 3, 9 en 10) 

  

Groene buffer bedrijventerrein Lopik L1a 

Locatie 

Trekker 
- bedrijventerrein Lopik, noordwestzijde. 

- gemeente Lopik in overleg met bedrijventerrein 
Kosten - verwerving, inrichting en beheer resterende ca 2000 m2 

  

Groene buffer Montfoort westzijde L1b 

Locatie 

Trekker 
- Montfoort, noordwestzijde bedrijf Rutgers 

- gemeente Montfoort in overleg met bedrijf en bewoners 
  

Kosten 
- onder regie project Linschoterwaard 

- verwerving, inrichting en beheer ca 2,5 ha 

  

Groene buffer Montfoort noordzijde L1c 

Locatie 

Trekker 
- Montfoort, noordzijde bedrijventerrein (Ruinemans) 

- gemeente Montfoort in overleg met bedrijven en bewoners 
Kosten - verwerving inrichting en beheer ca 1,5 ha 

  

Groene buffer A12 westzijde, gemeente Montfoort L1d 

Locatie  

Middel 
- zuidzijde van de A12 ten westen van landgoed Linschoten. 

- groene buffer met opgaande beplanting 
  

  

  

De kavelrichting staat hier schuin op de A12. Door enkele kavels over een leng- 

te van ca 100 of 200 m met opgaande beplanting in te planten of langs de kavelgrens 

een opgaande beplanting te planten ontstaat een coulissenlandschap. Dit halfopen   
landschap sluit aan op het landgoed Linschoten, en ontneemt vanuit het open   
polderland over grote afstand het zicht op de A12 en Woerden. Bij Rijkswaterstaat   
dient dit planvoorstel te worden afgestemd op hun visie ten aanzien van de land- 

schappelijke inpassing. 
  

  
- Landgoed Linschoten in samenwerking met gemeente Montfoort Trekker 

Kosten 

Overig 

- aankoop, inrichting en beheer ca 4,5 ha 

- onder regie project Linschoterwaard (deelproject 9) 

  

Groene buffer A12 oostzijde, gemeente Montfoort L1e 
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Locatie - Linschoten noordzijde, tevens zuidzijde van de A12, zie ook L 1d. 

Trekker 

Kosten 

Overig 

- Landgoed Linschoten in samenwerking met gemeente Montfoort 

- inrichting en beheer ca 3,5 ha 

- onder regie project Linschoterwaard (deelproject 10) 

  

Groene buffer Oudewater L1f 

Locatie 

Middel 
- Oudewater, oostzijde bedrijventerrein Tappersheul. 

- afronding kern met recreatief uitloopgebied en buffer 
  

  

  

De groene zone die ontstaat tussen Broekerkade en de Lange Linschoten tevens 

als wandelroute inrichten. Zo wordt de kern van Oudewater aan de oostzijde 

afgerond, een landschappelijke kwaliteitsverbetering en een recreatief uitloop- 

gebied gerealiseerd. 
  

  
- gemeente Oudewater i.s.m Landgoed Linschoten Trekker 

Kosten 

Overig 

- verwerving en inrichting ca 7,5 ha 

- onder regie project Linschoterwaard (deelproject 3) 

  

Groene buffer Lopikerwaard/IJsselstein L1g 

Locatie 

Middel 
- oostelijke zone van de Lopikerwaard 

- de aanleg van landschapelementen in combinatie met particuliere land- 

goedontwikkeling op een zodanige wijze dat zij een visuele buffer vormen 

voor de bebouwing van IJsselstein en ook een begeleiding van enkele 

recreatieve paden vormen. Zo mogelijk in combinatie met waterberging. 

  

  

  

Trekker - gemeente Lopik 
Kosten - stimulering en ondersteuning 

  

O M L S Veenweide- 

park Oudewater 

L2 

Ontwikkelen Veenweidepark, waarin een combinatie van diverse functieswordt nage- 

streefd 

Doel 

Planontwikkelingmet deelprojecten zoals: Middel 

- verwerving gronden. Momenteel is de bezwarenbehandeling van het planvan toe- 

deling. De gronden wordenaan de gemeente toebedeeld (DLG). 

- inrichtingsplan; dit is nog niet opgesteld, Staatsbosbeheer is door Bureau Beheer 

landbouwgronden aangewezen om het gebied in te richten en na de uitvoerings- 

fase overte dragen aan de gemeente. In de conceptstructuurvisie is het gebied 

aangewezen als parkbos met ruiterpaden, wandelpaden en recreatiewater. Gezien 

de ligging in het open landschap en de potenties voor natuurontwikkeling is ook 

een half open karakter een goede optie. Ook moet in de toekomst rekening ge- 

houden wordenmet woningbouw (2019-2020). 

- afstemming met omwonenden en gebruikers, 

- uitvoering en 

- beheerplan. 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

-  gemeente Oudewater 

Betrokken partij- 

en 
- grondeigenaren 

- gemeente Oudewater 

- landschapscoördinator 

- waterschap 

- Werkgroep Behoud Lopikerwaard 

- agrarische natuurvereniging 

Kosten - planontwikkeling 
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- verwerving circa10-15ha 

- communicatie 

- aanleg en beheerkosten 

Het veenweidepark is opgenomen in het landinrichtingsplan Driebruggen. Volgens 

het plan uit 1990 betaalt de gemeente 25 % van de kosten (toen begroot op 31.760,- 

Financierings- 

mogelijkheden 

euro). Het rijk betaalt de overige 75 %. Ook het beheer en onderhoud komt voor reke- 

ning van de gemeente. 

De te nemen maatregelen bestaan uit ondermeer natuurontwikkeling van extensief 

beheerde weidegronden en slootkanten, de aanleg van karakteristieke opgaande be- 

plantingen. Er ontstaat een recreatief uitloopgebied voor Oudewater en omgeving. 

Toelichting 

  

O M L S Herstel Tiendwe- 

gen 

L3 

Herstel van tiendwegen Doel 

Bij de tiendwegen en houtkaden is herstel van het profielen van de beplan- 

ting aan de ordeen een mogelijke openstelling als wandelroute. 

Middel 

  

Hiervoor zijn de volgende acties nodig: 

- advisering gemeentelijk landschapscoördinator aan particulieren 

- planopstelling en onderzoeken haalbaarheid 

- onderzoeken mogelijke inzet landschapsfonds 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

-  landschapscoördinatoren 

Betrokken partij- 

en 
- landschapscoördinator(en): communicatie, motivatie en advisering 

- agrarische natuurverenigingen 

- particulieren: aanleg, beheer 

- gemeenten: beleid, communicatie 

- Landschapsbeheer Utrecht 

Kosten - inventarisatie huidige situatie 

- planvorming per Tiendweg, benaderen particulieren 

- uitvoering; herstellen profiel, aanpakken achterstallig onderhoud, aanleg beplan- 

ting 

- duurzaam regelen beheer 

Financierings- 

mogelijkheden 
- gebruik maken van bestaande subsidieregelingen zoals de Bijdrageregeling kleine 

landschapselementen en landschapspakketten van programma beheer (SAN) 

- eventueel aanvullende financiering voor aanleg, herstel en eventueel be- 

heer via landschapsfonds 

- zie ook aanbeveling voor provinciaal beleid, vergoeden waardedalingscomponent. 

Landschapselementen zijn kenmerkend voor de verschillende landschapstypen. Bo- 

vendien onderstrepen zij vaak de cultuurhistorische patronen. Het is belangrijk bij het 

Toelichting 

grote aantal particuliere beheerders van het buitengebied het belang van deze land- 

schapselementen te onderstrepen voor de landschappelijke, cultuurhistorische, natuur 

en visuele waarde en aandacht voor aanleg, herstel en een goed beheer van deze 

landschapselementen te vragen. 

  

In de open weidegebieden vormen de tiendwegen belangrijke lange doorgaande oost- 

west gerichte lijnen in het landschap. Bij de tiendwegen en houtkaden is her- 

stel van het profielen van de beplanting aan de ordeen een mogelijke openstel- 

ling als wandelroute. 

  

De volgende belangrijke tiendwegen zijn hieronder als apart projectgenoemd. 

  

Herstel Tiendweg ten noorden van Snelrewaard L3a 
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Middel - herstel Tiendweg en openstelling als wandelpad 

Trekker - gemeente Oudewater en Montfoort 

  

Herstel Tiendweg polder Willeskop L3b 

Middel 

Trekker 
- met dwarsverbinding over de Oostkade, parallel aan de Damweg 

- gemeente Oudewater en Montfoort 

  

Herstel Tiendweg polder Heeswijk L3c 

Middel 

Trekker 
- nadere uitvoering reeds beschreven maatregelen, o.a. wegnemen hek- 

ken 

- gemeente Montfoort 

  

Herstel Tiendweg Willige Langerak L3d 

Middel 

  
- over ca. 3km lengte is ca. 1kilometer aanvullende beplanting gewenst. Het 

betreft hier een enkelzijdige beplanting (60% laanboom, 10% hakhout, 

30% knotboom).   

Trekker - gemeente Lopik 

  

Herstel beplanting tiendweg Oudeslootseweg L3e 

Middel 

Trekker 
- herstel laanbeplanting 

- gemeente Lopik 

  

Herstel tiendweg de Achterdijk bij Lopikerkapel L3f 

Middel 

Trekker 
- herstel beplanting 

- gemeente Lopik 

  

O M L S Aanleg, herstel 

en beheer streek- 

L4 

eigen natuur- 

en landschaps- 

elementen 

Stimuleren aanleg, herstel en juist beheer van karakteristieke streekeigen natuur- 

 en landschapselementen 

Doel 

Hiervoorzijn de volgende acties wenselijk: Middel 

- inspireren, adviseren en ondersteunen particulieren door landschapscoördinator 

in aanleg, herstel en beheer van landschapselementen 

- wijzen op subsidiemogelijkheden 

- vrijwilligers interesseren voor beheer landschapselementen, 

- organiseren vansnoeicursussen voor hoogstamfruitbomen, 

- onderzoeken mogelijke inzet landschapsfonds. 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

-  landschapscoördinator 

Betrokken partij- 

en 
- landschapscoördinator(en): communicatie, motivatie en advisering 

- agrarische natuurverenigingen 

- particulieren: aanleg, beheer 

- gemeenten: beleid, communicatie 
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- Landschapsbeheer Utrecht 

- Lokale landschaps werkgroepen 

- Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart 

Kosten - informatie en advies via landschapscoördinator 

- aanleg, herstel, achterstallig onderhoud 

- eventuele tegemoetkoming in beheer van landschapelementen 

Financierings- 

mogelijkheden 
- gebruik maken van bestaande subsidieregelingen zoals de Bijdrageregeling kleine 

landschapselementen (KLE) van de provincie en landschapspakketten van pro- 

gramma beheer (SAN) 

- eventueel aanvullende financiering voor beheer via landschapsfonds 

- eventueel aanvullende financiering voor aanleg en herstel via landschapsfonds 

- zie ook aanbeveling voor provinciaal beleid, vergoeden waardedalingscomponent 

Landschapselementen zijn kenmerkend voor de verschillende landschapstypen. Bo- 

vendien onderstrepen zij vaak de cultuurhistorische patronen. Het is belangrijk bij het 

Toelichting 

grote aantal particuliere beheerders van het buitengebied het belang van deze land- 

schapselementen te onderstrepen voor de landschappelijke, cultuurhistorische, natuur 

en visuele waarde en aandacht voor aanleg, herstel en een goed beheer van deze 

landschapselementen te vragen. 

  

Open weidegebieden 

In de openweidegebieden vormen de tiendwegen en de houtkaden belangrijke lange 

doorgaande oost-west gerichte lijnen in het landschap. Bij de houtkaden is herstel van 

het profiel en van de beplanting aan de orde en een mogelijke openstelling als wan- 

delroute. De eendenkooien en geriefhoutbosjes liggen juist verspreid in het landschap. 

De oude eendenkooien kunnen in het landschap herkenbaar worden gemaakt 

door deze te visualiseren via een plas-dras situatie. Voor de pest- en geriefhoutbosjes 

is aanleg, herstel en beheer van belang met inbegrip van ringsloten. Verder is aanleg 

en beheer van kavelgrensbeplantingen en knotbomen, aansluitend op de erfbeplantin- 

gen wenselijk. 

  

Oeverwallen 

Op de oeverwallen bestaan kenmerkende beplantingen uit hoogstam fruitboomgaarden, 

bosjes, kavelgrensbeplantingen, solitaire bomen, knotbomen, lanen, e.d. Hier is in het 

algemeen een uitbreiding van landschapselementen gewenst. Het gaat om de stroom- 

rug van de Hollandse IJssel en de stroomrug van de Lek tussen Lopik en Lopikerkapel. 

De fruitdijk bij Hekendorp vraagt specifiek om aandacht in het beheer. Het beheer 

wordt nu door bemoeienis van de landschapscoördinator gedaan. Dit is eigenlij- 

ke een taak van de particuliere eigenaren. 

  

Doelstellingen volgende 10 jaar: 

- regelen herstel en beheer alle houtkaden, 

- herkenbaar maken 5 oude eendenkooien, 

- aanleg 20 kleine pest- en geriefhoutbosjes in open landschap, 

- aanleg 5 nieuwe hoogstamboomgaarden in elke gemeente op oeverwal, 

- realiseren 2 km lijnvormige beplantingen in elke gemeente, 

- oplossing zoeken voor beheer fruitdijk Hekendorp. 

  

O M L S Stimuleren erf- 

beplantingen 

L5 

Stimuleren van streekeigen erfbeplantingen Doel 

Inspireren, adviseren en ondersteunen 

De volgende acties zijnhier wenselijk: 

Middel 

- advisering gemeentelijk landschapscoördinator van particulieren en bemidde- 

ling in de uitvoering, 

- samenwerking in ontwerp met gemeentelijk landschapscoördinator en met ho- 

veniers en tuinarchitecten, waarvan bekend is dat zij kennis hebbenover land- 

schappelijke erfbeplanting (lijst LBU), 
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- speciale aanplantacties i.s.m. agrarische natuurverenigingen, 

- maken voorbeeldbrochure / website van kenmerkende erven met slotenpatronen 

en beplantingssoorten. Omschrijving type erfbeplantingen op basis van land- 

schapstype en streek; rijkelijk geïllustreerd; snel inzichtelijk voor de particulier. 

Goede en minder goede voorbeelden geven. Er is een geschreven “handout’ 

van de gemeente Oudewater. De brochure dient met name met beelden dit ver- 

haal aan te vullen. 

- per gebied eens in de zoveeljaar een huiskamerbijeenkomst organiseren en 

- samenwerking met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in verband met aandacht 

landschappelijke erfbeplanting bij uitbreiding van bebouwing en nieuwe functi- 

onele bebouwing. Zie paragraaf 2.2 de koppeling tussen RO beleid en landschaps- 

ontwikkeling. 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

-  landschapscoördinator 

Betrokken partij- 

en 
- landschapscoördinator(en): communicatie, motivatie en advisering 

- agrarische natuurverenigingen 

- recreatiebedrijven 

- recreatieschap 

- particulieren: aanleg, beheer 

- gemeenten: beleid, communicatie 

- Landschapsbeheer Utrecht 

Kosten - voorbeeldbrochure / website 

- informatie en adviesvia landschapscoördinator 

- opstellen erfinrichtingsplan 

- aanleg 

Financierings- 

mogelijkheden 
- financiering vooral mogelijk vanuit Regionaal Draagvlak Natuur 

- inzet van uitvoeringsbudget gemeentelijk landschapscoördinator en van bestaan- 

de subsidieregelingen zoals de Bijdrageregeling kleine landschapselementen 

- financieringsondersteuning particulier vanuit op te richten landschapsfonds (aan- 

leg en beheer) 

- speciale actie voor erfbeplantingsplan, bijvoorbeeld financieren door bijdra- 

ge van € 250 per erf door landschapsfonds 

Erfbeplantingen zijnkarakteristiek voor een landschapstype. Zij begeleiden de bebou- 

wing in visuele zin. 

Toelichting 

  

Het is belangrijk dat de erfinrichting haar sobere karakter behoud, dat aansluit bij het bui- 

tengebied. 

  

Er is een toenemende belangstelling te onderkennen voor een streekeigen erfinrichting. 

Landschapsbeheer Nederland heeft onlangs de website www.kijkmijnerf.nl opgezet. 

  

Speciale aandacht dient uit te gaan naar de ruimtelijke kwaliteit van recreatieve voor- 

zieningen. Denk hierbij aan een landschappelijke uitstraling van verblijfsrecreatieter- 

reinen zoals een camping of een dagrecreatieterrein. 

  

In het project Linschoterwaard zijn Groene bebouwingslinten als project be- 

noemd met als middel het starten van een ‘bottom-up’-proces. 

  

- project deels onder regie Linschoterwaard, 

- er is een sterke relatie met project B1 (beeldkwaliteit linten). 

  

O M L S Beplantingpro- 

vinciale weg 

L6 

Ruimtelijk versterken N228in combinatie metnatuurvriendelijke inrichting Doel 
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Middel - afstemming zoeken met huidige reconstructie van de weg tussen Oudewa- 

ter en Montfoort. Deze verkeert momenteel in de planfase 

- inventariseren mogelijkheden en knelpunten voornieuwe beplanting 

- inventariseren huidige beplanting wegbermen en kansen ecologisch beheer 

- opstellen visie en inrichtingsplan 

- opstellen beheerplan 

- uitvoeren plan,zo mogelijk als onderdeel van een integrale reconstructie 

Betrokken partij- 

en 
- gemeenten Oudewater en Montfoort 

- aangrenzende gemeenten, afstemming 

- provincie alswegbeheerder 

- aangrenzende bewoners en eigenaren (informatie planontwikkeling) 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

-  provincie Utrecht 

Kosten - verkennende studie, visie en inrichtingsplan, uitvoering 

Financierings- 

mogelijkheden 
- provinciaal budget 

Toelichting - de provinciale weg die de zuidoever van de Hollandse IJssel volgt (N228) 

is ruimtelijk niet goed herkenbaar als doorgaande route. Gezien het belang 

van deze weg en het grote aantalwoningen en bedrijven, dat zich presen- 

teert aan deze weg, is het wenselijk de weg een duidelijker herkenbaar karakter 

te geven. Hierbij kunnen plaatselijk weer verschillen bestaan bij bijvoorbeeld 

de entree van de kernen of de kruising met de Hollandse IJssel, waar beplan- 

ting wordt onderbroken. Tevens dienen mogelijkheden voor natuurvriende- 

lijk bermbeheer te worden onderzocht. De inrichting dient hiermee rekening 

te houden. 

- bij het aanleggen van nieuwe beplanting dient rekening te worden gehou- 

den met de verkeersveiligheid vande weg. 

  

O M L S Vervangenbo- 

men 

L7 

Vervangen populieren ten zuiden van Montfoort langsBlokland, de Benedenkerk- 

weg en de Bovenkerkweg in de komende jaren 

Doel 

Vervangen boombeplanting door duurzame streekeigen soorten, rekening hou- 

dend met de molenbiotoop en de afstandtot primaire waterkeringen. 

Middel 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- gemeente Montfoort 

Betrokken partij- 

en 
- aangrenzende bewoners (informatie) 

Kosten - kap bestaande bomen 

- planvorming 

- aanplant en beheernieuwe bomen 

Financieringsmo- 

gelijkheden 
- gemeentelijk groenbudget 

  

3.3 Projecten landschapsbeleid 

O M L Samen Ontwikke- 

len beeldkwali- 

teit linten 

B1 

Stimuleren van een goede beeldkwaliteit en landschappelijke inrichting van diverse ge- 

bouwen en erven binnende linten 

Doel 

Gemeenteblad 2022 nr. 84125 24 februari 2022 17 



Opstellen voorbeeldfolder en / of pagina op gemeentelijke website met goede voor- 

beelden van beeldkwaliteit op diverse erven; agrarisch bedrijf, bedrijfsmatig erf,woon- 

erf, erf met recreatieve functie en dergelijke. 

Middel 

  

Tevens voorbeelden gevenvan: 

- de ligging van de ervenaan de weg met karakteristieke doorkijkjes, 

- de opbouw van de erven; situering van hoofd- en bijgebouwen ten opzich- 

te van de weg,de kavel en elkaar, 

- gewenste beeldkwaliteit van bebouwing, 

- karakteristieke beplanting op het erf en langsde kavelgrens, 

- het slotenpatroon vande erven en 

- de natuurwaarde van de erven. 

De richtlijnen voor beeldkwaliteit dienen nader te worden opgenomen in het RO beleid. 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- drie gemeenten samen 

Betrokken partij- 

en 
- afdelingen RO drie gemeenten 

- welstandscommissies driegemeenten 

- landschapscoördinatoren 

Kosten - opstellen inhoudfolder / website 

- drukwerk folder/ realiseren website 

- communicatie folder/ website 

Financiering - gemeentelijk budgetvan drie gemeenten samen 

Toelichting - op de pagina’s 34 en 35 in paragraaf 2.4 ‘Landschap’ van de analyse zijn de hoofd- 

kenmerken per lint aangegeven 

- deels afstemmen op project Linschoterwaard (deelproject 11). Hierin zijn groene 

bebouwingslinten als project benoemd. Als middel is het starten van een ‘bottom- 

up’-proces voorgesteld om vergroening van bestaande bebouwingslinten door- 

bewoners te stimuleren. 

- afstemmen op regionale welstandsnota Westelijk Weide en Kromme Rijngebied. 

  

O M L S Nieuwe landgoe- 

deren 

B2 

Nadere criteria of leidraad Ruimtelijke Ordening voor nieuwelandgoederen in de Lopi- 

kerwaard 

Doel 

Actief ontwikkelen landgoederenbeleid, door opstellen streefbeelden en eigen gemeen- 

telijke randvoorwaarden ten aanzien van de omvang, de gewenste beeldkwaliteit, ge- 

wenste landschapsontwikkeling, de bijdrage aan het recreatief netwerken dergelijke. 

Middel 

  

Vervolgens verankeren van de uitgangspunten in het bestemmingsplan buitengebied 

en de welstandsnota. Er kan een stimulerend beleid voor nieuwe landgoederen worden 

gevoerd door deze bestemming via een wijzigingsmogelijkheid (art11) op te ne- 

men in het bestemmingsplan. 

  

De gemeenten kunnen ook actief de ontwikkeling van landgoederen promoten. 

Betrokken partij- 

en 
- gemeente Lopik; stroomrug Lek en oostzijde Lopikerwaard 

- gemeente Montfoort; stroomrug Hollandse IJsselten oosten van Montfoort 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- gemeente Lopik 

- gemeente Montfoort 

Kosten - plankosten beidegemeenten 

Gemeenteblad 2022 nr. 84125 24 februari 2022 18 



Financierings- 

mogelijkheden 
- gemeentelijk RO budget 

- uitvoering landgoederen “rood voor groen”-regeling 

Op een aantal plaatsen zijn binnen het LOP zones aangewezen waar nieuwe landgoe- 

deren kunnen bijdragen aan de gewenste half open landschapsstructuur. Deze zones 

Toelichting 

betreffen de oostelijke stroomrug langs deHollandse IJssel, de stroomrug van de Lek 

en de oostrand van de Lopikerwaard. Nieuwe landgoederen dienen te voldoen aan 

de uitgangspunten van de provincie Utrecht (minimaal 10 ha, waarvan 60 % bos- en- 

natuurontwikkeling, 1 woongebouw met maximaal 3 wooneenheden (totaalmax. 

1500m3), openbaar toegankelijk, aansluitend bij de gebiedskenmerken), vastgelegd 

in het recent vastgestelde streekplan en in de in dit LOP uitgewerkte visievoor de deel- 

gebieden. 

  

De nieuwe landgoederen dienen invulling te geven aan het gewenste ruimtelijke beel- 

den de karakteristieke beplantingstypen perlandschapstype. 

  

O M L S Beleidslijn be- 

heer landschaps- 

elementen 

B3 

Stroomlijnen beleidten aanzien van beheer van landschapselementen in de driege- 

meenten en opstellen éénduidig beleid 

Doel 

De volgende afstemming tussen de driegemeenten is wenselijk: Middel 

- stroomlijnen vergoedingen beheer landschapselementen, mogelijke inzet land- 

schapsfonds onderzoeken, 

- oplossing biedenvoor verwerking snoeihout en 

- oplossing biedenvoor verwerking bermhooi. 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- gemeentelijke beleidsmedewerkers landschap / landschapscoördinatoren 

Betrokken partij- 

en 
- gemeenten: beleid, communicatie 

- Landschapsbeheer Utrecht 

Kosten - beleidsvoorbereiding 

- composteringsinstallatie 

- Financierings- 

mogelijkheden 

De kosten voor het beheer van landschapelementen worden aanvullend op provinciale 

en rijkssubsidieregelingen in principe niet door de gemeenten ver- 

goed. Dit is in de drie gemeenten verschillend geregeld: 

Toelichting 

- in Oudewater wordtbeheer van landschapselementen uitgevoerd met vrijwilli- 

gers en doorberekend aande eigenaar, 

- Lopik rekent het beheer door aan de eigenaren en 

- in Montfoort wordthet beheer deelsdoor de gemeente met vrijwilligers uitge- 

voerd en door de gemeente vergoed. 

Het vrijkomende snoeihout vormt een probleem bij het onderhoud van de landschaps- 

elementen, nu dit niet meer verbrand mag worden. De drie gemeenten dienenhier- 

voor een oplossing te zoeken, bijvoorbeeld door: 

- een ontheffing om toch te kunnen verbranden. In Lopik geldtdeze onthef- 

fing voor het verbanden van snoeihout, 

- door het beschikbaar stellen van een houtversnipperaar of 

- door het oprichten van een gemeenschappelijke composteerinstallatie. 

Het maaisel dat vrijkomt bij het maaien van bermen dient te worden afgevoerd. Dit 

brengt kosten met zich mee. Onderzocht dient te worden of het composteren van 

bermhooi tot ruige mest voor de drie gemeenten gezamenlijk een goede oplossing 

biedt. Daarnaast kan gekeken worden of vergisting van maaisel met mest en biomassa 

(snoeihout) of verbranding voor kassenteelten mogelijkheden biedt. Hiervoor zijn 

eventueel ook milieusubsidies beschikbaar. 
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Het verdient voorkeur om het proces van stroomlijning van de driegemeenten gelijk 

op te laten lopen met de ontwikkeling van een landschapsfonds. 

  

3.4 Projecten natuur 

O M L S Biotoopverbete- 

ring weidevo- 

gels 

N1 

Behoud en versterking weidevogelpopulatie, biotoopverbetering weidevogels, waar- 

onder de Grutto. 

Doel 

De volgende acties zijn wenselijk: Middel 

- uitbreiding participatie particulieren aan weidevogelbeheer 

- maatregelen die leiden totbiotoopverbetering weidevogels; o.a.; 

- toepassen mozaïekbeheer, 

- uitgesteld maaibeheer, 

- realiseren ‘vluchtheuvels’, 

- optimaliseren waterpeil, 

- toepassen ruigemestvergoeding en 

- lobby bij provincie voor uitbreiding van het gebied voor zware weidevogelpak- 

ketten. De inventarisaties van de weidevogels per ha geven aan dat een groter 

gebied dan nu aangewezen is, in aanmerking komt voor de zwaardere weidevo- 

gelpakketten. (zie hiervoor de aanbevelingen voor provinciaal beleid,para- 

graaf 3.8.2) 

Betrokken partij- 

en 
- agrarische natuurverenigingen; motiveren particulieren, administratieve onder- 

steuning 

- landschapscoördinator 

- particulieren 

- subsidiegever 

- gemeenten 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

-  agrarische natuurverenigingen 

Kosten - motiveren agrariërs voor natuurbeheer 

- extra ha beschikbaar stellendoor de provincie 

Financierings- 

mogelijkheden 
- Dienst Regelingen LNV, SAN (weidevogelpakket) 

- provincie Utrecht 

Zoals in de rest van Nederland kan het in de Lopikerwaard beter met de weidevogels. 

Binnen het gebied zijn er afhankelijk van de locatie zware en lichte beheervergoedingen 

Toelichting 

voor weidevogelbeheer. Hieraan zouden nog meeragrariërs mee kunnen doen. Bij 

voorkeur zouden subsidieaanvragen (collectief) via het loket/landschapsfonds kun- 

nen verlopen. 

  

- afstemming zoekenmet project van LBN; Nederland Gruttoland 

- zie ook Project Linschoterwaard (deelproject 7) 

  

O M L S Realisatie EHS N2 

Uitbreiding en Kwaliteitsverbetering natuurgebieden binnen de EHS, binnendijks vol- 

gens Natuurgebiedsplan Zuidwest Utrecht, buitendijks volgens Ontwikkelingsvisie ui- 

terwaarden van de Lek 

Doel 

Uitvoering functieverandering landbouwgronden; 

  

Middel 

- EHS 9b, de SchraleLinschoten, 16 ha (gem. Oudewater) 
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- EHS 10, De Schans – Linschoten, 34 ha, strekt zich deels uit langs de Linie vanL- 

inschoten, is tevens onderdeel van projectC1 (gem. Linschoten /LW) 

Langs de Hollandse IJssel ligt een groot aantal ha waar volgens het integraal gebied- 

sperspectief naar de realisatie van de EHSdient te wordengestreefd; 

- EHS 13a Oudewater Uiterdijken – Buurtweg, ten westen van Oudewater, 24 ha 

(gem. Oudewater / HIJ) 

- EHS 13b Willeskop – Snelrewaard, tussenOudewater en Montfoort, 63ha 

(gem. Montfoort / Oudewater / HIJ / LW) 

- EHS 13c Mastwijk, ten oosten van Montfoort, 13 ha (gem. Montfoort / HIJ / LW) 

Realisatie buitendijkse EHS volgens streefbeelden provincie Utrecht in Batuwse waard, 

Horde en Graafse Waard, Wielse en Vogelzangsewaard en Willige Langeraksewaarden. 

Eventuele nadere uitwerking van de inrichting van terreinen SBB Wielse en Vogelzang- 

se waard. (gem. Lopik) 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- provincie Utrecht 

Betrokken partij- 

en 
- landschapscoördinator; bekendheid van natuurbestemming gebieden, voorlich- 

ting aan particulieren 

- particulieren 

- LTO Noord 

- UPG, landgoed Linschoten 

- gemeenten 

- Staatsbosbeheer uiterwaarden 

Kosten - uitbreiding medewerkers particulier natuurbeheer provincie Utrecht 

- gemeenten achteraf wijzigen bestemmingsplannen 

Financierings- 

mogelijkheden 
- Dienst Regelingen LNV, SN 

- provincie Utrecht 

Van de hoeveelheid begrensde natuurgebieden is een deel nog in gebruik als land- 

bouwgrond. Deze gronden moeten voor 2018 een natuurfunctie krijgen. Het beleid is 

Toelichting 

  

nog steeds vooral gericht op verwerving door DLG en overdracht naar een van de 

bekende natuurbeschermingsorganisaties. De provincie moet actiever grondeigenaren 

en -gebruikers benaderen om ze te wijzen op de mogelijkheden van particulier natuur- 

beheer. Op die manier worden toekomstige natuurgebieden sneller afgerond. Robuuste 

natuurgebieden zijn makkelijker te beheren en minder gevoelig voor versnippering, 

verdroging en vermesting. De voorgestelde ontwikkeling bestaat uit moeras, (half) 

natuurlijk grasland, struweel en bos. 

  

- projecten EHS 10 en 13 onder regie projecten Linschoterwaard (deelproject 12) 

- projecten 13 onderdeel project Hollandse IJssel 

  

O M L S RealisatieEVZ’s N3 

Voltooiing ecologische verbindingszones en natuurgebieden volgensNatuurgebieds- 

plan Zuidwest Utrecht 

Doel 

Uitvoering EVZ’s; 

  

Middel 

- VIII, Hollandse kade (gem Montfoort / LW) 

- IX, landgoed Linschoten – Hollandse IJssel (gem Montfoort / LW) 

- X, verbinding Linievan Linschoten – Holl.kade (gem Montfoort / LW) 

- XI, Oude wetering (gem Montfoort / UW) 

- XII, stortMastwijk – Hollandse IJssel (gem Montfoort / UW) 

- XIII, Hollandse IJssel (gem Oudewater en Montfoort / HIJ) 
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- XVI langs N210 (gem Lopik) 

- XVII, EersteWetering (gem Lopik) 

- (afkortingen zieonder) 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

-  Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht 

-  gemeenten, ecopassages lokale wegen 

Betrokken partij- 

en 
- LNV, DLG 

- gemeenten, opheffen barrières bij lokalewegen 

- particuliere grondeigenaren 

- landschapscoördinator; afstemming over initiatie, inrichting en uitvoering 

Kosten - verwerving gronden, inrichting en beheer 

Financierings- 

mogelijkheden 
- Dienst Regelingen LNV, SN, functieverandering en natuurontwikkeling 

- provincie Utrecht, budget corridors 

- Stichtse Rijnlanden, budget stapstenen programma beheer 

In het kader van Herinrichtingsproject Lopikerwaard zijn een groot aantal verbindings- 

elementen gerealiseerd. Alleen langs de Hollandse IJssel en ten westen van Lopik 

Toelichting 

moeten nog stappen genomen worden. In totaal is hiervoor in het Natuurgebiedsplan 

52 ha gereserveerd. Het gaat vooral om natte verbindingen. De beoogde natuurdoelen 

zijn rietland en ruigte, nat schraalgrasland en dergelijke. 

  

- EVZ VIII, IX en X onderregie project Linschoterwaard (LW), deelproject 2 

- EVZ XI en XII onderregie Gebiedscommissie Utrecht West (UW) 

- EVZ XIII tevens projectintegrale ontwikkeling Hollandse IJssel (HIJ), in het inte- 

graal gebiedsperspectief is een streefbeeld opgesteld. 

  

O M L S Bloemrijke ber- 

men 

N4 

Ontwikkeling bloemrijke bermen door natuurvriendelijk maaibeheer gemeentelijke 

groendiensten en evt. particulieren. Met name de Lekdijk wordt alskansrijk gezien. 

Doel 

Middel - opstellen Plan vanAanpak 

- inventariseren kansrijke bermen d.m.v. bekende en aanvullende inventarisaties 

- Uitvoeren natuurvriendelijk maaibeheer, ondermeer rekening houdend met pe- 

rioden van maaien 

- Dit beleid opnemen en uitwerken in de gemeentelijke groenstructuur- en beheer- 

plannen 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- drie gemeenten 

Betrokken partij- 

en 
- gemeenten Lopik, Montfoort en Oudewater 

- Hoogheemraadschap alsbeheerder van de Lekdijk 

Kosten - maaien bermen 

- afvoeren maaisel 

  Financierings- 

mogelijkheden 

Tegenwoordig komen alleen in de bermen van de rijks- en provinciale wegen karakte- 

ristieke bermplanten als Aardaker, Gele morgenster, Gewone agrimonie, Reukgras, 

Toelichting 

Groot streepzaad, Veldlathyrus, Wilde margriet e.d. voor. De bermen van de gemeen- 

telijke wegen zijn soortenarm. De vegetatie wordt gedomineerd door Glanshaver, Flui- 

tenkruid, Grote brandnetel en Grote vossenstaart. De bermen zijn te smal, worden 

vaak vergraven en steeds geklepeld. Toch zijn er kansrijke bermen. Deze moeten in 

beeld worden gebracht. Vervolgens wordt het maaibeheer natuurvriendelijk (maaien 

en afvoeren) aangepast. 
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Voor de bermen langs de polderwegen liggen kansen voor het beheer door agrariërs, 

die de beheervergoeding ontvangen en zorgen voor afvoer van het hooi voor het vee. 

Probleem is echter dat het maaisel veelal verontreinigd is, waardoor het betertoe te pas- 

senis in varkensmestvergisters als ruwestof. 

  

Rekeninghouden met kabelsen leidingen 

  

Het vrijkomende maaisel vormt een knelpunt. Het plaatselijk composteren kan hiervoor 

als alternatief dienen. De mogelijkheden hiervoor dienen nader te wordenonderzocht. 

  

Het natuurvriendelijke beheerhangt ook samenmet de maaiperiode. 

  

- zie ook Project Linschoterwaard (deelproject 7) 

  

O M L S Bloemrijke slo- 

ten 

N5 

Behoud en versterking bloemrijke sloot(kant)vegetatie (doelstelling 50 % vanalle sloten) Doel 

Middel - natuurvriendelijk slootbeheer 

- aanpassing keur (minder frequente schouw, schonen september - november, bag- 

geren mei - oktober) 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, eigen watergangen 

- agrarische natuurverenigingen, slootrandenbeheer 

- landschapscoördinator, adviesaan particulieren 

Betrokken partij- 

en 
- LTO-noord 

- provincie Utrecht 

- LNV, DLG 

- gemeenten; stimulerende en ondersteunende rol 

Kosten - baggerpomp 

- voorlichting eigenaren 

Financierings- 

mogelijkheden 
- Dienst Regelingen LNV, SAN 

- provincie Utrecht 

- evaluatie beschikbaar stellen baggerpomp Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlan- 

den via Leaderproject, eventueel voortzetten via landschapsfonds 

Op sommige plekken zoals in polderRuige Weide groeienin en aan de slotenveel bij- 

zondere plantensoorten. Dit hangt samen met het natuurvriendelijke schoon- en bag- 

Toelichting 

gerbeheer en het botanisch beheer van de slootkanten ter plekke. Voor een ander deel 

spelen de intensiteit van het agrarische gebruik van de aangrenzende percelen en de aan- 

wezigheid van kwel een rol. 

  

In het gebiedsplan is maar 60 hectare opgenomen vanuit de SAN. De 50%-doelstelling 

zal dan ook anders gefinancierd moeten worden. Mogelijk bieden de Kaderrichtlijn 

water en het provinciale beleid voor Kleine Landschapselementen uitkomst. Vanuit 

een landschapsfonds zou dedoelstelling goed te bereiken zijn. 

  

- zie ook project Linschoterwaard (deelproject 7) 

  

O M L S Aanleg natgras- 

land 

N6 

Creëren vaneen permanente natte(schraal)graslandflora voor weide-en watervogels Doel 

Maaiveldverlaging van perceeldelen op kopse kanten langs weteringen of langs 

slootkanten (ca 3 tot 4m breed) of incidenteel van grotere landbouwpercelen. 

Middel 
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Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden voor oeversprimaire watergangen 

- agrarische natuurverenigingen voorparticuliere watergangen / percelen 

Betrokken partij- 

en 
- LTO-noord 

- landschapscoördinator, stimuleren particulieren 

- eigenaren 

- provincie Utrecht 

- LNV, DLG 

Kosten -  compensatie waardedaling en oogstverlies 

Financierings- 

mogelijkheden 
- aanleg via projectsubsidie (blauw-groene diensten) 

- Dienst Regelingen LNV, SAN 

- provincie Utrecht 

- provinciale gelden voor soortenbeleid 

- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, waterschapsgelden 

- aanvulling via landschapsfonds 

Er is behoefte aan pleisterplekken voor weide- en watervogels.Maaiveldverlaging van 

een beperkt areaal landbouwgrond kan deze behoefte vervullen. Het verlaagde grasland 

Toelichting 

blijft in eigendom en beheer van debetreffende agrariër. Het verdient aanbeveling zo 

goed mogelijk aan te sluiten op kansrijke gebieden, waarbekend is dat zich eenbijzon- 

dere flora ontwikkelt (o.a. Ruige Weideen polder Blokland; zie analyse ecologie). 

  

De financiering via de SAN-regeling is beperkt. Er is slechts 20 hectare aangewe- 

zen in het gebiedsplan. 

  

3.5 Projecten cultuurhistorie 

O M L S Linie van Lin- 

schoten 

C1 

Ruimtelijk versterken Linie van Linschoten in combinatie met natuurontwikkeling Doel 

Middel - opstelling inrichtings- en beheerplan 

- nader onderzoeken subsidiemogelijkheden 

- informatievoorziening (zie ook project E1) 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- Landgoed Linschoten en de provincie 

Betrokken partij- 

en 
- Werkgroep Behoud Lopikerwaard 

- Landschapsbeheer Utrecht 

- particuliere eigenaar 

- provincie Utrecht, realisatie EHS 

Beleidsinstru- 

mentarium 
- Subsidieregeling natuurbeheer 

Financierings- 

mogelijkheden 
- versterking cultuurhistorische aspecten en informatie; provincie Utrecht ? 

- natuurontwikkeling SN 

Kosten - inrichtings- en beheerplan 

- uitvoering 

- informatievoorziening 

De Linie van Linschoten vormt als onderdeel van de Hollandse waterlinie, gele- 

gen op de stroomrug, een belangrijk cultuurhistorisch element binnen het plangebied. 

Toelichting 

Dit element dient duidelijker in het landschap herkenbaar te worden, waarbij diverse 

waarden (landschappelijk, ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief) op elkaar zijn af- 

gestemd. 
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Ook het realiseren van nieuwe natuur met 34 ha als onderdeel van de EHS is een op- 

gave. De oude resten van de schans kunnen worden versterkt door in de oost-west 

richting de bestaande natuur te versterken met nieuw te ontwikkelen bossages en riet- 

land ( zie ook project N2). 

  

Tevens dient de functie van de linie breder bekend worden gemaakt onder recrean- 

ten en toeristen. 

  

- onder regie project Linschoterwaard (deelprojecten 2 en 13) 

-  Cultuurhistorische hoofdstructuur provincie Utrecht 

  

O M L S Waterstaatkundi- 

ge geschiedenis 

C2 

Bekendheid gevenaan waterstaatkundige geschiedenis Doel 

Middel - plan van aanpakopstellen voor projectopzet met meerdere partijen 

- promotie cultuurhistorie is project 4 Linschoterwaard (trekker landgoed Linscho- 

ten) 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- gemeenten Lopik, Oudewater, Montfoort 

- landgoed Linschoten in Linschoterwaard 

Betrokken partij- 

en 
- Erfgoedhuis Utrecht 

- cultuurhistorische kring 

- Landschapsbeheer Utrecht 

- particuliere eigenaren belangrijke cultuurhistorische elementen of monumenten 

- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

- Werkgroep BehoudLopikerwaard 

Kosten - kosten planvorming 

Financierings- 

mogelijkheden 
- provincie Utrecht, cultureel erfgoed 

- monumentensubsidies, gemeentelijk, provinciaal en nationaal 

- Belvedère-subsidie 

De waterstaatkundige geschiedenis van de polders is van bijzondere betekenis geweest 

voor de occupatie van het land en bepalend voor de huidige verschijningsvorm van 

Toelichting 

het landschap. In het landschap zijn nogallerlei elementen terugte vinden van de ver- 

schillende tijdsperioden in de waterhuishouding van de polders. Zo zijn er nog enkele 

molens of molenrestanten aanwezig, een ingewikkeld stelsel van weteringen en gema- 

len, boezems, inlaten en dergelijke. 

  

In regionaal verband zou een projectkunnen worden opgestart, welke tot doelheeft de 

waterstaatsgeschiedenis onder een breed publiek bekendheid te geven. De vorm die 

hier het beste bij past kan binnen het project nader bepaald worden. Te denken valt 

aan het inventariseren van de belangrijkste tijdsperioden met nog herkenbare elementen 

in het landschap, het uitgeven van een brochure hierover, het organiseren van een 

wandelroute, het opzetten van informatiepanelen, het houden van een lezing, 

een educatieproject voor scholen, etc. Het project sluit qua thematiek aan bij het mu- 

seum Bisdom van Vliet te Haastrecht en het opengestelde gemaal de Hooge Boe- 

zem te Haastrecht. 

  

In een later stadium kan dit project tot het herstel van enkele cultuurhistorische ele- 

menten leiden, zoals het consolideren van het molenrestant aan de Rolafweg en bij- 

voorbeeld gebruik maken van een plaatselijk dijkhuisje. 

  

3.6 Projecten recreatie 

O L M S Recreatief route- 

netwerk 

R1 
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Het realiseren van een goed recreatief netwerk van paden voor diverse gebruikers (wan- 

delen, fietsen, kanoën, skeeleren), vooral gericht op de noord-zuidverbindingen 

Doel 

Middel - ontbrekende recreatieve padenaanleggen (wandelen) 

- aanvullende voorzieningen realiseren, zoals picknickplaatsen enroutepunten, wel- 

ke begin-en eindpunt vormenvan de routes 

- promotie 

- regelmatige afstemming binnen groene Driehoek over aansluiting paden 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- plangebied Reijerscop Gebiedscommissie Utrecht - West 

- gebied Linschoterwaard onder regie project Linschoterwaard 

- paden ten zuiden vande Hollandse IJssel gemeenten Montfoort en Oudewater 

- paden gemeente Lopik recreatieschap 

Betrokken partij- 

en 
- natuurverenigingen: overleg informatiepunten natuurbeheer 

- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

- wandel-, fiets-,skeeler-, kano- verenigingen 

- ANWB, VVV 

Kosten - verwerving, planvorming, uitvoering en beheerpaden 

Financierings- 

mogelijkheden 
- Europese Kaderverordening Plattelandsontwikkeling (POP) 

- Kwaliteitsimpuls GroeneHart 

- Voorziening Toeristische Ontwikkeling (VTO) 

Het projectplan Recreatief netwerkLopikerwaard biedt een goede basis.Tevens stelt 

het Raamplan Groengebied Utrecht –West ten noorden en oostenvan Montfoort een- 

aantal paden voor. 

Toelichting 

  

Aanvullend op deze voorstellen zijn op de uitvoeringskaart enkele zoekgebieden aan- 

gegeven voor noord-zuid verbindingen. Deze verbindingen zijn gesitueerd op plaatsen 

waar kortsluitingen ontbreken en vergroten de rondwandelmogelijkheden vanuitde ker- 

nen. 

  

Bij de aanlegen openstelling vannieuwe paden dientgoed gelet te worden op de relatie 

met kwetsbare flora en fauna, die gevoelig zijn voor verstoring. Dus geen routes in 

goede weidevogelgebieden of over houtkaden in het broedseizoen. Soms liggen er 

juist ook mogelijkheden om de aanleg van een pad te combineren met de aanleg van 

kleine landschapselementen of natuurvriendelijke slootkanten. 

  

- deelsonder regie Gebiedscommissie Groengebied Utrecht-West enProject Lin- 

schoterwaard (deelproject 8) 

  

Blinde weg - Montfoortse vaart (Montfoort / PLW) R1a 

Locatie 

  
- Reijerscop (Montfoort) 

- Fiets- en wandelpad als verbinding tussen de Blinde weg en de Mont- 

foortse weg Middel 

Trekker 

Kosten 
- Provincie Utrecht 

- plankosten 
  

Toelichting 
- uitvoering 

- regie Project Linschoterwaard 

- keuze uit 2 tracévarianten Project Linschoterwaard 

  

Wandelpaden Oude Wetering (Montfoort / Ut. West) R1b 

Locatie 

Middel 
- Oude Wetering (Montfoort) 

- Wandelpaden langs Oude Wetering incl. doorsteken naar Mastwij- 

kerdijk Trekker 

Kosten 

  
- Provincie Utrecht/Hoogheemraadschap 
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  - plankosten 

Toelichting - uitvoering 

- bundeling met uitvoering EVZ-ontwikkeling (EVZ XI en XII) 

  

Wandelpad Tiendweg Snelrewaard (Montfoort/Oudewater) R1c 

Locatie 

Middel 
- Polder Snelrewaard (Montfoort) 

- Wandelpad over tiendweg 
Trekker 

Kosten 

  

- Gemeente Montfoort en Oudewater / landschapscoördinator 

- plankosten 

- uitvoering 
Toelichting - bundeling met Herstel Tiendweg (project L3a) 

  

Wandelpad Tiendweg Heeswijk (Montfoort) R1d 

Locatie 

Middel 
- Polder Heeswijk (Montfoort) 

- Wandelpad over tiendweg 
Trekker 

Kosten 

  

- Gemeente Montfoort/landschapscoördinator 

- plankosten 

- uitvoering 
Toelichting - bundeling met Herstel Tiendweg (project L3c) 

  

Ommetje Oudewater (Oudewater) R1e 

Locatie 

Middel 
- Omgeving Oudewater 

- Diverse verbindende wandelpaden 
Trekker 

Kosten 
- Gemeente Oudewater/landschapscoördinator 

- plankosten 

- uitvoering 

  

Polderpaden Lopikerwaard (Lopik) R1f 

Locatie 

Middel 
- Lopikerwaard 

- Diverse verbindende wandelpaden 
Trekker 

Kosten 
- Gemeente Lopik/landschapscoördinator 

- plankosten 

- uitvoering 

  

O M L S Jaagpad Holland- 

se IJssel 

R2 

Het verwerven, ontwikkelen en inrichten vangronden voor de aanleg vaneen jaagpad als wan- 

delvoorziening en langzaamverkeersbruggen 

Doel 

Per gemeente ontwikkelingsmogelijkheden en knelpunten jaagpad nader inventariseren en 

uitwerken. Tevens realisatie jaagpad opnemen als gemeentelijk beleid. Uitvoeringsproject 

ontwikkelingsperspectief Hollandse IJssel. 

Middel 

Trekker - de gemeenten Montfoort en Oudewater 

Betrok- 

ken partij- 

en 

- Provincie Utrecht 

- Hoogheemraadschap, particulieren 

Kosten - zie Integraal ontwikkelingsperspectief Hollandse IJssel 

Financie- 

ringsmo- 
- o.a. provinciaal actieprogramma Agenda 2010 
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gelijkhe- 

den 

Voor de Hollandse IJssel is een integraal ontwikkelingsperspectief opgesteld genoemd 

’Hollandse IJssel, meer dan water’. Het perspectief streeft zowel naar de verbetering van de 

Toelich- 

ting 

vaarweg, de bodem- en waterkwaliteit als naar een duidelijke landschappelijke herkenbaar- 

heid zonder storende bedrijven, een ecologische verbinding en een recreatieve ontslui- 

ting via het jaagpad. 

Nieuwe landgoederen wordenplaatselijk als middelgezien om natuur- en landschapsdoe- 

len te bereiken. 

  

Voor de realisatie van het jaagpad vormen de gemeenten de trekker. De ontwikkeling van 

het jaagpad komt neer op inrichting van de gronden als wandelpad en de aanleg van naar 

schatting 6 langzaam-verkeersbruggen. Erzijn ondermeer kosten voor het voeren van overleg 

om de gronden te kunnen gebruiken. De projecten dienenin samenhang te worden bezien. 

  

Onder regie vande provincie Utrecht 

  

O M L S Uitkijkbal- 

kons Lekdijk 

R3 

Realiseren van interessante stopplaatsen langs de Lekdijk, waar een mooi uitzicht be- 

staat op de uiterwaarden en eventueel een (bestaande) struinroute start 

Doel 

Middel - planvorming uitkijkbalkons ‘Skyboxen’ in combinatie metverkeersonderzoek 

- uitvoering 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- gemeente Lopik 

Betrokken partij- 

en 
- recreatieschap (grondgebied gemeente Lopik) 

- Rijkswaterstaat 

- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

- Staatsbosbeheer, beheerder groot deel van de uiterwaarden 

Kosten - overleg binnen gemeentelijke afdelingen, met Hoogheemraadschap enRijkswa- 

terstaat 

- planontwikkeling 

- uitvoering 

Financierings- 

mogelijkheden 
- subsidies Ontwikkeling Platteland (POP) 

- subsidies Rijkswaterstaat? 

De uitkijkbalkons dienen tevensbij te dragenaan de verkeersveiligheid op de Lekdijk 

en in combinatie met de veiligheid van de dijk onderzocht en ontworpen te worden 

Toelichting 

(zie aanbeveling gemeentelijk beleid). De locaties van de uitkijkbalkons dienenreke- 

ning te houdenmet bestaande goede 

weidevogelgebieden in het oostelijk gedeelte van de uiterwaarden. 

  

3.7 Projecten landbouw 

O M L S Verbeteren per- 

spectief land- 

bouw 

LB 1 

Overzicht van mogelijkheden om de economische positie van de agrariër te verbete- 

ren en de landschapsvisie te versterken doorde inzet van particulieren 

Doel 

Samen met de agrariërs onderzoeken welke mogelijkheden er binnen het Nationaal 

Landschap van het Groene Hart zijn om de economische positie van de agrariër te 

verbeteren en de landschapsvisie te versterken door de inzet van particulieren. 

Middel 

  

- samenwerkingstraject LTO-Noord 

Gemeenteblad 2022 nr. 84125 24 februari 2022 28 



- onderzoeken bijdragen voor instandhouding open landschap. De regeling land- 

bouw met een natuurlijke handicap met een vergoeding van € 94 perha is niet- 

toereikend 

- onderzoeken van het voorstel om de landbouw vrij te stellen van waterschaps- 

lasten 

- nader uitwerken inkomsten uit groene en blauwe diensten 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- LTO-Noord 

Betrokken partij- 

en 
- LTO-Noord 

- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

- ondernemende particulieren 

- gemeenten / provincie / DLG 

Kosten - onderzoekskosten 

Financierings- 

mogelijkheden 
- Nationaal Landschap 

- Europese Kaderverordening Plattelandsontwikkeling (POP) 

- Kwaliteitsimpuls GroeneHart 

Toelichting - natuurlijke handicaps in bedrijfsvoering en groenblauwe diensten zijn bij uit- 

stek zaken waar hetlandschapsfonds zich kan manifesteren 

- stimuleren van het agrarisch ondernemerschap is tevenseen project Linschoter- 

waard (deelproject 5) 

- daarnaast wordt in het kader van het Project Linschoterwaard een verbetering 

van de landbouwstructuur voorgesteld door kavelruil en kavelaanvaarding. 

Hiermee wordt het agrarisch perspectief in de Linschoterwaard versterkt (deel- 

project 1) 

  

3.8 Projecten water 

O M L S Waterberging W1 

Uitbreiden mogelijkheden voorwaterberging in combinatie met andere functies. Ver- 

groten bergingscapaciteit vande Boezem van Woerden 

Doel 

Middel - verkennen mogelijkheden waterberging 

- verkennen inzetsubsidies functieverandering en natuurontwikkeling 

- opstellen inrichtings- en beheerplan 

- uitvoeren plan 

Boezem van Woerden: 

- realiseren één of meerdere grootschalige bergingsboezems of meerdereklein- 

schalige ingrepen op polderniveau 

- voorbereidend onderzoek doorHoogheemraadschap naar de benodigde ruim- 

te en de meestwenselijke oplossingen 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- Hoogheemraadschap, deelsLandgoed Linschoten 

Betrokken partij- 

en 
- gemeenten 

- Landgoed Linschoten 

- landschapscoördinator 

- Rijkswaterstaat (wegbeheerder) 

- particuliere grondbezitters 

Kosten - opstellen inrichtingsplan, grondaankoop, waardedaling grond doorfunctieveran- 

dering, inrichting en beheer 

Financierings- 

mogelijkheden 
- blauwe diensten 
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- vergoeding vanuitwaterschap 

- subsidie natuurbeheer (SN); functieverandering, natuurontwikkeling 

Er dient gedegen aandacht uit te gaannaar het vergoedingensysteem voorde particu- 

liere grondeigenaar voor de blauwe diensten die voor realisatie nodig zijn. 

Toelichting 

  

- dit is een bestaande opgave voor het Hoogheemraadschap en is voor het gehe- 

legebied van toepassing 

- het landgoed Linschoten staat open voor het uitbreiden van groenblauwe dien- 

sten, die te maken hebben met natuur- en landschapsontwikkeling of waterberging 

indien hier een vergoeding tegenover staat. Er zijn hier dus mogelijkhe- 

den voor de realisatie van de doelstelling. Dit kan in combinatie met de vergroting 

van de capaciteit van de Boezem van Woerden (project Linschoterwaard: deel- 

project 12) 

  

O M L S Verbeteren wa- 

terkwaliteit 

W2 

Verbeteren van de waterkwaliteit Doel 

Middel - verkennen van de mogelijkheden voor een natuurlijke zuivering ter verbete- 

ring van de waterkwaliteit. Opties zijn bijvoorbeeld; 

- uitvoeren projectschoon en zoet,project Hollandse IJssel, 

- voorzuivering van wateruit de Leken Hollandse IJsselin samenhang metde ge- 

wenste groenebuffer ten westenvan IJsselstein, 

- voorzuivering van Lekwater bij de Koekoek door rietpercelen (helofytenfilters) 

voordat het uit de hoofdwatergang naar de poldersloten gaat, 

- de aanleg van rietkragen en rieteilandjes langsde hoofdwatergangen in de polder 

- verkennen inzetsubsidies functieverandering en natuurontwikkeling 

- opstellen inrichtings- en beheerplan 

- uitvoeren plan 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

Betrokken partij- 

en 
- drie gemeenten 

- landschapscoördinator 

- agrarische natuurverenigingen 

- provincie Utrecht 

Kosten - opstellen inrichtingsplan, grondaankoop, waardedaling grond doorfunctieveran- 

dering, inrichting en beheer 

Financierings- 

mogelijkheden 
- blauwe diensten 

- vergoeding vanuitwaterschap 

- subsidie natuurbeheer (SN); functieverandering, natuurontwikkeling 

- zie ook project Hollandse IJssel 

Het verbeteren van de waterkwaliteit is een doelstelling, omdat veel natuurwaar- 

den in het hele plangebied zichontwikkelen in samenhang met de waterkwaliteit. Zo 

Toelichting 

zijn er combinaties mogelijk binnen de subsidieregeling Agrarisch Natuurbe- 

heer (SAN) voor slootkantenbeheer. 

  

- de Kaderrichtlijn Waterkan op dezewijze ook op termijn gehaaldworden. 

- tevens project Hollandse IJssel ‘schoon en zoet’. 

  

O M L S Vaarweg, oevers 

en keringen Hol- 

landse IJssel 

W3 
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Doel - integraal verbeteren van de waterbodem en de oevers van de Hollandse IJssel 

Middel - uitvoeren project Hollandse IJssel; 

- De waterbodem wordt gebaggerd ten behoeve van de recreatie- en beroeps- 

vaart en gesaneerd ten behoeve vande waterkwaliteit. 

- Er vindt een zoveelmogelijk natuurvriendelijke herinrichting van de oeversplaats. 

- De situering en inrichting vande keringen wordenafgestemd op deruimtelijke ont- 

wikkelingen. 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- HoogheemraadschapDe Stichtse Rijnlanden 

Betrokken partij- 

en 
- Rijkswaterstaat 

- Provincie Utrecht 

- gemeenten 

Kosten - zie project Hollandse IJssel 

Financierings- 

mogelijkheden 
- zie project Hollandse IJssel 

Toelichting - Dit is één van de drie uitvoeringsprojecten van het integraal ontwikkelingsper- 

spectief Hollandse IJssel 

  

3.9 Projecten educatie / informatie 

O M L S Communicatie 

uitvoering LOP 

E1 

Ontwikkelen draagvlak Doel 

Middel - ontwerpen eigen stijlnieuwsbrief en website 

- promotie en persberichten 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- gemeenten 

Betrokken partij- 

en 
- recreatieschap (grondgebied gemeente Lopik) 

- natuurverenigingen 

- Werkgroep BehoudLopikerwaard 

- landschapscoördinator 

- Landgoed Linschoten 

- (ANWB, VVV,recreatieve verenigingen) 

Kosten - opmaak nieuwsbrief, opstellen persberichten, onderhoud website 

Financierings- 

mogelijkheden 
- gemeentelijk voorlichtingsbudget 

- Europese Kaderverordening Plattelandsontwikkeling (POP) 

Een goed communicatieplan tijdens de uitvoering van het LOP bevordert de ondersteu- 

ning en het draagvlak door de bevolking. Met het communicatieplan kan een groot aan- 

Toelichting 

tal van de uitvoeringsprojecten worden ondersteund. Communicatie richting inwo- 

ners moet enthousiasmerend en frequent zijn.  

  

Voor de informatievoorziening dient een eigen stijl te worden ontworpen. 

  

Om bewoners en gebruikers betrokken te houden bij nieuwe ontwikkelingen dient 

jaarlijks een Nieuwsbrief te worden uitgegeven eventueel in combinatie met de agra- 

rische natuurverenigingen. Ook kan gekozen worden voor het opzetten van een web- 

site, waarin enerzijds aan particulieren informatie wordt gegeven over projecten waar 

zij aan mee kunnen doen en anderzijds toeristische informatie geboden wordt aan 

gebruikers van het buitengebied. Tevens vormt de lokale pers een goed medium om 

regelmatig naar buiten te treden over de voortgang van diverse uitvoeringsprojecten. 
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O M L S Informatievoor- 

ziening in het 

veld 

E2 

Informatievoorziening in streekmet eigen stijl Doel 

Middel - inventariseren geschikte locaties voor infoborden en infocentrum bijvoorbeeld: 

- waterstaatkundige geschiedenis bij de molenin Cabauw, 

- informatie overde uiterwaarden en de Lekdijk bij het Dijkhuis, 

- natuur- en landschapselementen bij Abrona, 

- realisering EHS en agrarisch natuurbeheer bij de watertoren, 

- de fruitdijk bij Hekendorp in combinatie metde Hollandse IJsselen 

- Tiendweg Snelrewaard 

- ontwerpen eigenstijl infopanelen 

- uitvoering informatiepanelen 

- oprichten infocentrum 

- promotie en persberichten 

Trek- 

ker van het pro- 

ject 

- gemeenten 

Betrokken partij- 

en 
- recreatieschap (grondgebied gemeente Lopik) 

- natuurverenigingen 

- Werkgroep BehoudLopikerwaard 

- landschapscoördinator 

- Landgoed Linschoten 

- (ANWB, VVV,recreatieve verenigingen) 

- landschapscoördinator 

Kosten - planvorming, ontwerp, uitvoering infoborden 

- locatiekeuze en realisatie informatiecentrum 

Financierings- 

mogelijkheden 
- Europese Kaderverordening Plattelandsontwikkeling (POP) 

- Kwaliteitsimpuls GroeneHart 

- Voorziening Toeristische Ontwikkeling (VTO) 

- Regionaal Draagvlak Natuur 

Het gebied biedt diverse landschaps-, cultuurhistorische en natuurwaarden, welke in- 

teressant zijn om de recreant op te wijzen. In het gebied dient op strategische plaatsen 

Toelichting 

informatie te worden gegeven over bepaalde thema’s op een infobord, bijvoorbeeld 

daar waar knooppunten liggen in routes en bijzondere elementen in het landschap 

zijn waar te nemen. Voor de informatievoorziening dient een eigen stijl te wordenont- 

worpen, die aansluitbij de communicatie via nieuwsbrief en website. 

  

Ook is het een wens van diverse verenigingen in het gebied om gezamenlijk een infor- 

matiecentrum op te richten, waar een groep van bescheiden omvang kan worden 

ontvangen en waar uitleg kan worden gegeven over de diverse natuur- en landschaps- 

waarden van het gebied.De locatie hiervoor dient goed aan te sluiten bij enkele routes 

door het gebied, bijvoorbeeld in de omgeving van Benschop. 

  

3.10 Aanbevelingen beleid 

Vanuit het LOP zijn een aantal aanbevelingen voor ander beleid naar voren gekomen. 

3.10.1 Aanbevelingen gemeentelijk beleid 
1 Nadere studie verkeerseffecten  Lekdijk , gemeente Lopik 

Het is wenselijk de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer (fietsen, wandelen, skeeleren) op de 

Lekdijk te verbeteren. Hiervoor dient een nadere verkeersstudie te worden verricht, waarbij ook de ef- 

fecten op de achterliggende wegen worden betrokken. In de studie kunnen maatregelen worden bepaald, 

welke de veiligheid voor langzaam verkeer bevorderen. Het idee van het realiseren van ‘uitkijkbalkons’, 

waar een mooi uitzicht bestaat op de uiterwaarden en eventueel een struinroute start dient hierin te 

worden betrokken. 
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2. Hollandse IJssel, gemeenten Oudewater en Montfoort 

Voor de Hollandse IJssel is een integraal ontwikkelingsperspectief opgesteld genoemd ’Hollandse IJssel, 

meer dan water’. Het perspectief streeft zowel naar de verbetering van de vaarweg, de bodem- en wa- 

terkwaliteit als naar een duidelijke landschappelijke herkenbaarheid zonder storende bedrijven, een 

ecologische verbinding en een recreatieve ontsluiting via het jaagpad. Nieuwe landgoederen worden 

plaatselijk als middel gezien om natuur- en landschapsdoelen te bereiken. 

Er zijn acht gebieden aangewezen als ontwikkelingsgebied, waarvan vier (deels) binnen het plangebied 

van het LOP. De streefbeelden van deze vier deelgebieden zijn in de landschapsvisie opgenomen. Deze 

streefbeelden dienen bij nieuwe ontwikkelingen in de zone langs de Hollandse IJssel als toetsingskader 

te worden gebruikt. 

  

3 Actualiseren monumentale bomenlijst gemeente Oudewater 

De gemeente Oudewater beschikt over een gemeentelijk monumentale bomenlijst. Deze lijst dient één 

keer in de 10 jaar geactualiseerd te worden. 

3.10.2 Aanbevelingen provinciaal beleid 
1 Opnemen waardedaling grond bij realisatie kleine landschapselementen in SN / SAN 

Om de aanleg van kleine landschapselementen door particulieren te stimuleren is het van belang dat 

de waardedaling van de grond vergoed wordt. Het instellen van een nieuwe provinciale subsidieregeling 

met waardedalingscomponent voor kleine landschapselementen op landbouwgrond is hiervoor gewenst 

(in voorbereiding door provincie Utrecht). 

  

2 Uitbreiden pakket zwaar weidevogelbeheer Natuurgebiedsplan 

Net als in de rest van Nederland kan het in de Lopikerwaard beter met de weidevogels. De beheersver- 

goeding is een middel om deze trend te keren. De hoeveelheid en de verdeling van de weidevogelpak- 

ketten, t.w. 480 ha licht weidevogelbeheer in het oostelijk deel en 440 ha zwaar en licht weidevogelbeheer 

in het westelijk deel van Zuidwest Utrecht (> 20.000 ha landbouwgrond) sluiten niet aan bij de actuele 

weidevogelstand (overal ongeveer gelijke kwaliteit) en de wensen van de agrariërs. Deze willen ruimer 

gebruik kunnen maken van de SAN (meer hectares en overal ook de mogelijkheid voor een zwaar 

pakket). Een aanpassing van het natuurgebiedplan van de provincie Utrecht is op dit punt wenselijk. 

4 Prioritering 

  
De prioritering geeft aan in welke fase van de komende 10 jaar het betreffende project gepland staat. 

Er is nader onderscheid gemaakt in de planfase (rood) en de uitvoeringsfase (oranje). Sommige projecten 

kennen geen planvormingsfase, maar verdienen continu aandacht. De prioritering dient elke jaar op 

de beschikbare financiën te worden afgestemd. Indien de gemeente geen trekker is, is alleen een 

planning aangegeven, indien deze door andere partijen duidelijk aangegeven is. 
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5 Kosten 

  
De gemeenten dienen jaarlijks geld te reserveren voor de uitvoering van het landschapsontwikkelings- 

plan. Per project zijn de kostenposten zo goed als mogelijk aangegeven. De kosten kunnen o.a. bestaan 

uit uren of kosten voor een ambtenaar, grondverwerving, plankosten, uitvoeringskosten en beheerkosten. 

In de financiering per project is, indien relevant, aangegeven welke financieringsmogelijkheden er zijn. 

  

Alle projecten met een hoge prioriteit zijn begroot. Een overzicht van de prioritaire projecten met bijbe- 

horende kosten is weergegeven in onderstaande staat. Soms zijn ook begrotingen opgesteld voor 

projecten met een middelhoge prioriteit. De kosten dienen nader gespecificeerd te worden als het 

project een hoge prioriteit krijgt. 

  

Voor de gemeenten is het van groot belang jaarlijks over een budget voor de uitvoering van het land- 

schapsontwikkelingsplan te beschikken. De landschapscoördinator kan met een deel van dit budget 

reageren op initiatieven uit de streek, die passen binnen de uitvoeringsprojecten. Het andere deel van 

het budget dient om jaarlijks een aantal uitvoeringsprojecten ter hand te nemen. Hiervoor is de priori- 
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tering richtinggevend. De volgorde dient elk jaar te worden geëvalueerd en desgewenst te worden 

bijgesteld, om goed in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen of kansen die zich voordoen. Het 

ontwikkelingsbudget is wenselijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, waarvoor een 

plan van aanpak nodig is. Na gereed koming van het plan van aanpak kan het project dan het jaar erna 

als apart project met een eigen budget worden opgevoerd op de begroting. Elk jaar dient de begroting 

te worden bijgesteld aan de hand van de voortgang en nieuwe inzichten omtrent projecten. 

  

  Indicatie gemeentelijke kosten prioritaire uitvoering LOP Gemeente Lopik 

Jaarlijk- 

se kosten 

Eenmali- 

ge kosten 

Rol Thema en projectomschrijving Project- 

 nummer 

      Algemeen   

€ 

87.770 + 

Trekker Landschapscoördinator A1a 

€   32.062 

Gewenst aantal fte 0,85 / 5700 ha 

Personele kosten € 38.250 

+ 

Organisatiebudget € 12.750 

Uitvoeringsbudget€4,- p/ha = € 17.100 

Planvormingsbudget €3 ,- p/ha = € 12.830 

Voorlichtingsbudget € 1,60 - p/ha= € 6.840 

Totaal € 87.770 

Uit de diverse budgetten kunnen de volgende projecten 

worden ondersteund: 

L4 aanleg en beheerstreekeigen beplanting L5 stimuleren 

erfbeplanting 

L4  

L5  

N5 

N5 bloemrijke sloten + 

Ontwikkelingsbudget €7.5,-p/ha = € 32.062 

Te ondersteunen projecten: 

B3 beleidslijn beheer € 5.000  

  

B3 

C2 Waterstaatkundige geschiedenis (PvA) € 5.000 C2  

R3 Uitkijkbalkons Lekdijk (PvA) € 7.000 R3 

  € 5.000 Participa- 

tie 

Landschapsfonds 

  

A2 

Vooralsnog oprichtingsgelden, later inbreng bepalen- 

Per gemeente 

Landschap 

€ 745 € 10.340,- Trekker Groene buffer bedrijven Lopik 

  

L1a 

Uitgaande van compensatie waardedaling grond eige- 

naar 

2000m2 x € 4.54 /m2 = € 9.080 

Inrichting 2000m2x 0.63 per m2 = € 1.260 

Totaal € 10.340 

  

Afkopen beheerjaarlijks € 745 

  (€ 20.000,- 

 of) 

Trekker Groene buffer IJsselstein 

  

Uitgaandevan stroken lijnbeplantingen (4000 m1), grond- 

bewerking en aanplant 

L1g 

€ 45.400 + 

€ 6.300 
Grondaankoop (4000x2.5)m2 x €2 p/m2= € 20.000 

Compensatie waardedaling 10.000m2 x 4.54 = € 45.400 

Inrichting en aanleg 10.000m2 x € 0.63 p/m2= € 6.300 

  

Totaal benodigde investering excl. beheer 

€ 600,- € 4.750,- Trekker TiendwegWillige Langerak 

  

L3d 

Uitgaande van 1km aanvullende, enkelzijdige beplanting 
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h.o.h. 6m (60% laanboom, 30% knotboom, 10% hak- 

hout) enalleen beplantingswerkzaamheden. 

Leveren en planten Laanbomen (wilg/els) 100 stuks 

met plantafstand h.o.h 6m, maat 12-14 x € 30,- p/st= € 

3.000 

Knotbomen (wilg/els)50 stuks met plantafstand h.o.h. 

6m, maat 12-14 x € 30,- p/st= € 1.500 

Hakhout 250m2(100x2,5m) x €1,-p/m2= € 250 

  

Totaal benodigde investering en beheer 

€  400,- € 4.980,- Trekker Tiendweg Oudeslootseweg (middelhoge prioriteit) 

  

L3e 

Uitgaande van 1km aanvullende, enkelzijdige beplanting 

  

laanbomen h.o.h.6m, alleen beplantingswerkzaamheden 

Laanbomen (wilg/els) 166 stuks met plantafstand 

h.o.h 6m, maat 12-14x € 30,- p/st= € 4.980,- 

  

Totaal benodigde investering en. beheer 

  

€ 4.750,- Trekker TiendwegAchterdijk (middelhoge prioriteit) 

  

L3f 

Uitgaandevan 1km aanvullende, enkelzijdige beplan- 

ting h.o.h. 6m (60% laanboom, 30% knotboom, 10% 

hakhout) en alleen beplantingswerkzaamheden. 

  

Leveren en planten Laanbomen (wilg/els) 100 stuks 

met plantafstand h.o.h 6m, maat 12-14 x € 30,- p/st= € 

3.000 Knotbomen (wilg/els)50 stuks met plantafstand 

h.o.h. 6m,  

maat 12-14 x € 30,- p/st= € 1.500 

Hakhout 250m2(100x2,5m) x €1,-p/m2= € 250 

  

Totaal benodigde investering excl. beheer 

Landschapsbeleid 

€ 1.000,- € 10.600,- Gezamenlijke trek- 

ker met Oudewa- 

ter en Montfoort 

Beeldkwaliteit linten 

  

Uitgaande van uitbesteden voorbeeldfolder en opstel- 

lenwebpagina én opname in RO-beleid (looptijd 10 

jaar), samenwerking met Montfoort en Oudewater 

B1 

  

Ontwikkeling folder(eenmalig) € 5.000,- (1/3van to- 

taal) Opnamein RO-beleid (eenmalig) € 5.000,- 

Printkosten (2xA4 dubbelzijdig en oplage van150) 

€ 600,- per jaar 

2x update € 2.000,-x 2 = € 4.000,- -> 

  

Totaal benodigde investering 

€ 25.000,- Gezamenlijke trek- 

ker met Montfoort 

Nieuwe landgoederen 

  

B2 

Uitgaande van voorbeeldfolder en webpagina én op- 

namein RO-beleid (looptijd 10 jaar), samenwerking 

met Montfoort, promotie via RO-balie/landschapsco- 

ördinator 

  

Ontwikkeling beleid (streefbeelden, criteria, bouwste- 

nen en verankering in beleid) € 25.000,- bij uitbeste- 

ding (1/2van totaal) -> 

  

Totaal benodigde investering 
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(€ 5.000,- 

 ) 

Gezamenlijke trek- 

ker met Oudewa- 

ter en Montfoort 

Beleidslijn beheer 

  

Afstemmen beleidbeheer drie gemeenten eenmalig 

€ 5000,-.Eventueel uit ontwikkelingsbudget bekosti- 

gen. Composteringsinstallatie P.M. 

B3 

Natuur 

€ 8.000,- € 30.000,- Gezamenlijke trek- 

ker met Oudewa- 

ter en Montfoort 

Bloemrijke bermen 

  

Opstellen en uitvoeren bermbeheerplan, uitgaande van- 

verschraling, ecologisch beheer en afvoer 

N4 

  

Opstellen bermbeheerplan (eenmalig) € 30.000,- 

(1/3 van totaal) 

  

Extensief maaibeheer (uitgangspunt 40km weg, dub- 

belzijdig, berm 5m= 400.000m2= 40ha) 40 x €200,- 

 p/ha=€ 8.000,- per jaar 

  

Totaal benodigde investering incl. beheer 

Cultuurhistorie 

€ 10.000,- (€ 5.000,-) Gezamenlijke trek- 

ker met Oudewa- 

Regionaal project waterstaatkundige geschiedenis 

  

C2 

ter en Mont- Opstellen plan vanaanpak 

foort, Erfgoedhuys   

en cultuurhistorishe 

kring 

Kosten Plan van Aanpak en selectie € 5.000,- (eenma- 

lig) 

(1/3 van totaal). Eventueel bekostigen uit ontwikkelings- 

budget. 

Kosten reservering uitvoering (borden, eenmalige pro- 

jecten, etc.) € 10.000,- per jaar 

  

Totaal benodigde investering 

  

Recreatie 

€ 23.428,- of 

(€ 15.300,-) 

€ 234.280,- 

 of 

Trekker Polderpaden Lopikerwaard 

  

Opstellen uitvoeringsplannen, aankoop gronden 

of gebruiksrecht en uitvoering, 8km pad (ver- 

R1f 

(€ 153.000,- ) 

deeld over 5 paden); in begroting uitgegaan vanaan- 

koop 

  

Opstellen uitvoeringsplannen 5x € 2.500,-=€ 12.500,-  

Grondaankoop (8000 x 4)m2 x € 2 p/m2= € 64.000,-  

Of waardedaling grond 32000 x 4.54 p/m2 = € 145.280  

Aanlegwandelpad (cunet, halfverharding) 

8000m x €8,- p/m1= € 64.000,- 

Aanbrengen bebording/bankjes 5x €2.500,-= € 12.500,- 

  

Totaal benodigde investering eenmalig of jaarlijks 

(€ 7.000,)- Trekker Uitkijkbalkons Lekdijk 

  

R3 

Opstellen uitvoeringsplan in combinatie met verkeers- 

onderzoek, uitvoering 

  

Plan van aanpak€ 7.000,-. Eventueel bekosti- 

gen uit ontwikkelingsbudget 

Communicatie 
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€ 15.000,- Gemeen- 

ten gezamen- 

lijk trekker 

Nieuwsbrief /website 

  

Jaarlijks opstellen en uitgeven nieuwsbrief, eventueel 

in combinatie met agrarische natuurvereni- 

ging € 10.000,- 

E1 

  

Bijwerken website 6x per jaar € 3.000,- Opstellen  

  

persberichten 4 per jaar € 2.000,- 

€ 1.000,- € 50.000,- Gemeen- 

ten gezamen- 

lijk trekker 

Infocentrum / infoborden 

  

Oprichten informatiecentrum € 50.000,- per gemeen- 

te  

E2 

  

Oprichten informatiepanelen 6x 5.000,- = € 30.000,- 

in 10 jaarvoor drie gemeenten samen 

Totalen 

€ 180.005 

per jaar 

€ 431.400 

eenmalig 

Totaal 

  

Indicatie gemeentelijke kosten prioritaire uitvoering LOP Gemeente Montfoort 

Jaarlijk- 

se kosten 

(10 jaar) 

Eenmalige- 

kosten 

Rol Thema en projectomschrijving Project- 

 nummer 

Algemeen 

€ 54.420 

€ 19.720 

Trekker Landschapscoördinator 

  

Gewenst aantalfte 0,53 / 3505ha 

A1a 

  

+ 

Personelekosten € 23.850   

Organisatiebudget € 7.950    

Uitvoeringsbudget € 4,- p/ha = € 10.520    

Planvormingsbudget €3 ,- p/ha = € 7.890    

Voorlichtingsbudget € 1,60 - p/ha = € 4.210    

Totaal € 54.420   

    

Uit de diverse budgetten kunnen de volgende projec- 

ten worden ondersteund: 

L4 

L5 

L4 aanleg en beheerstreekeigen beplanting L5 stimu- 

leren erfbeplanting 

N5 

+ 

N5 bloemrijke sloten   

    

Ontwikkelingsbudget €7.5,-p/ha = €19.720   

Te ondersteunen projecten: A3  

A3 convenant vrije landschapselementen € 4.000 B3  

B3 beleidslijn beheer C2 

C2 Waterstaatkundige geschiedenis (PvA) € 5.000 

€ 5.000 Participatie Landschapsfonds 

  

A2 

Vooralsnog oprichtingsgelden, later inbreng bepa- 

len Per gemeente 

Totaal benodigde investering ex. jaarlijkse inbreng 

(€ 4.000) Trekker Convenant vrije landschapselementen 

  

A3 

Personele kosten, eventueel uit ontwikkelingsbudget 

  

Totaal benodigde investering 

Landschap 

Trekker Groene buffer Montfoort west 

  

L1b 

Zie ProjectLinschoterwaard Totaal € 150.000,- 
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Gemeentelijk aandeel € 25.000, hier niet opgevoerd. 

€ 10.000,- Trekker Tiendweg Heeswijk 

  

L3c 

Uitgaande van verplaatsen bestaande hekwerken en 

klein onderhoud 

Stelpost€ 10.000,- 

  

Totaal benodigde investering ex. beheer 

€ 25.000,- Trekker Beplanting gemeentelijke weg 

  

L7 

Uitgaandevan 1,5km vernieuwen laanbeplanting, dub- 

belzijdig h.o.h. 6m 

Leveren en planten laanbomen (es) 500 stuks 

met plantafstand h.o.h. 6m, maat 14- 

16x € 40 p/st= € 25.000,- 

  

Totaal benodigde investering ex. beheer 

Landschapsbeleid 

€ 1.000,- € 5.600,- Gezamenlij- 

ke trekker 

Beeldkwaliteit linten 

  

B1 

met Oudewa- 

ter en Lopik 

Uitgaande van gezamenlijk met drie gemeenten uit- 

besteden opstellen voorbeeldfolder en zelfopstellen 

webpagina én opnamein RO-beleid (looptijd 10 jaar), 

samenwerking met Montfoort en Oudewater 

  

Ontwikkeling folder (eenmalig) € 5.000,- (1/3 van to- 

taal) Opname in RO-beleid (eenmalig) eigen 

uren Printkosten (2x dubbelzijdig A4 en oplage van 

150) € 600,- 

Twee maal update € 2000,-x 2 = € 4.000,- 

  

Totaal benodigde investering 

  

€ 25.000,- Gezamenlij- 

ke trekker en Lo- 

pik 

Nieuwe landgoederen 

  

Uitgaande van voorbeeldfolder en webpagina én opna- 

mein RO-beleid (looptijd 10 jaar), samenwerking 

B2 

met Montfoort, promotie via RO-balie/landschapscoör- 

dinator 

  

Ontwikkeling beleid (streefbeelden, criteria, bouwste- 

nen en verankering in beleid) € 25.000,- bij uitbeste- 

den(1/2 van totaal). Anderemogelijkheid is internopstel- 

len beleid. Danpersonele kosten 

  

Totaal benodigde investering bij uitbesteding 

Gezamenlijk trek- 

ker 

Beleidslijn beheer 

  

B3 

Afstemmen beleid beheer drie gemeenten eenmalig Per- 

sonele kosten eventueel uit ontwikkelingsbudget bekos- 

tigen. 

Composteringsinstallatie P.M. 

Natuur 

€ 4.000,- € 30.000,- Gezamenlij- 

ke trekker 

Bloemrijke bermen 

  

N4 

met Oudewa- 

ter en Lopik 

Opstellen en uitvoeren bermbeheerplan, uitgaande van- 

verschraling, ecologisch beheer en afvoer 

  

Opstellen bermbeheerplan (eenmalig) € 30.000,- 

 (1/3 van totaal) 
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Extensief maaibeheer (uitgangspunt 20km weg, dubbel- 

zijdig, berm 5m= 200.000m2= 20ha) 20 x €200,- p/ha=€ 

4.000,- per jaar 

  

Totaal benodigde investering incl. beheer 

Cultuurhistorie 

PLW Linie van Linschoten 

  

C1 

Kosten zie projectLinschoterwaard 

€ 10.000,- (€ 5.000) Gezamenlij- 

ke trekker 

Regionaal project waterstaatkundige geschiedenis 

  

C2 

met Oudewa- 

ter en Lopik 

Opstellen en uitvoeren bermbeheerplan, uitgaande van- 

verschraling, ecologisch beheer en afvoer 

  

Kosten Plan van Aanpak en selectie € 5.000,- (eenma- 

lig) (1/3 van totaal, uit ontwikkelingsbudget) 

Kosten reservering uitvoering (borden, eenmalige pro- 

jecten, etc.) € 10.000,- per jaar 

  

Totaal benodigde investering ex. Beheer 

Recreatie 

PLW Blinde weg-Montfoortse vaart 

  

R1a 

Onderdeel project Linschoterwaard  

Kosten zie projectLinschoterwaard. 

Utrecht West Wandelpaden Oude Wetering 

Projectvoorbereiding en kosten zie Gebiedsplan 

Utrecht West 

R1b 

  

€ 2.500 Trekker Wandelpad Tiendweg Heeswijk 

  

R1d 

Reeds in uitvoering, 

Stelpost aanbrengen bebording/bankjes € 2.500,- 

  

Totaal benodigde investering ex.beheer 

Gezamenlijke trek- 

ker met Oudewa- 

ter 

Jaagpad Hollandse IJssel 

  

Opstellen plan van aanpak vooruitvoeringsplan aan- 

koop gronden of gebruiksrecht en uitvoering, 18 

R2 

km pad met zes langzaamverkeersbruggen; in be- 

groting uitgegaan van aankoop 

  

Zie Integraal Ontwikkelingsperspectief Hollandse IJs- 

sel 

Communicatie 

Gemeenten geza- 

menlijk trekker 

Nieuwsbrief /website 

  

E1 

Jaarlijks opstellen en uitgeven nieuwsbrief, eventu- 

eel in combinatie met agrarische natuurvereni- 

ging € 10.000,- 

  

Bijwerkenwebsite 6x per jaar interne werkzaamhe- 

den 

  

Opstellen persberichten 4 per jaarinterne werkzaam- 

heden 

€ 1.000,- € 50.000,- Gemeenten geza- 

menlijk trekker 

Infocentrum / infoborden 

  

E2 

Oprichten informatiecentrum € 50.000,- per gemeen- 

te 
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Oprichten informatiepanelen 6x 5.000,- = € 30.000,- 

in 10 jaarvoor drie gemeenten samen 

Totalen 

€ 105.140 

per jaar 

€ 127.500 

eenmalig 

Totaal 

  

Indicatie gemeentelijke kosten prioritaire uitvoering LOP Gemeente Oudewater 

Jaarlijkse- 

kosten 

Eenmalige- 

kosten 

Rol Thema en projectomschrijving Project- 

 nummer 

( 10 jaar) 

Algemeen 

€ 58.880 

+ 

Landschapscoördinator A1a 

€ 21.530 Gewenst aantalfte 0,57 / 3827ha 

Personele kosten € 25.650 

+ 

Organisatiebudget € 8.550 

Uitvoeringsbudget€4,- p/ha = € 11.480 

Planvormingsbudget €3 ,- p/ha = € 8.610 

Voorlichtingsbudget € 1,60 - p/ha= € 4.590 

Totaal € 58.880 

Uit de diverse budgetten kunnen de volgende pro- 

jecten 

worden ondersteund: 

L4 aanleg en beheerstreekeigen beplanting L5 stimu- 

leren erfbeplanting 

L4 

L5 

N5 

N5 bloemrijke sloten + 

Ontwikkelingsbudget €7.5,-p/ha = € 21.530 

Te ondersteunen projecten: 

B3 beleidslijn beheer € 5.000 

  

B3  

C2 Waterstaatkundige geschiedenis (PvA) € 5.000 C2 

R2 Jaagpad Hollandse IJssel (PvA) € 7.500 

€ 5.000 Gemeen- 

ten trekker 

Landschapsfonds 

  

A2 

Vooralsnog oprichtingsgelden, later inbreng bepalen 

Per gemeente 

  

Totaal benodigde investering excl.jaarlijkse inbreng 

Landschap 

( € 200.000,-) 

geraamd 

in Project Lin- 

PLW Groene buffer Oudewater 

  

Uitgaande van grondaankoop 1ha voor groen- 

strook, grondbewerking en aanplant 

L1f 

scho- 

terw aard Grondaankoop 9000 m2 x € 20 p/m2= € 180.000,-  

Inrichting beplanting 9000 m2 x € 1 p/m2=€ 9.000,-  

Diversen inrichting € 11.000,- 

Totaal benodigde investering ex.beheer 

€ 250.000,- DLG is trek- 

ker verwer- 

Veenweidepark 

  

L2 

ving en Uitgaande van grondaankoop 10ha voor parkinrich- 

ting, grondbewerking en aanplant voor inrich- 

ting Plankosten € 50.000,- 

Grondaankoop 100.000m2 x € 2 p/m2= € 200.000,-  

25% aankoopkosten gemeente = € 50.000 

Inrichting 100.000 m2 x € 3 p/m2= € 300.000,- 

Inrichtingssubsidie € 100.000,- 
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Totaal benodigde investering € 250.000,- ex. beheer 

Landschapsbeleid 

€ 1.000,- € 10.600,- Gemeen- 

ten gezamen- 

lijk 

Beeldkwaliteit linten 

  

Uitgaande van voorbeeldfolder en webpagina én 

opnamein RO-beleid (looptijd 10 jaar), samenwerking 

met Montfoort en Oudewater 

B1 

  

Ontwikkeling folder uitbesteden (eenmalig) € 5.000,- 

 (1/3 vantotaal) 

Opname in RO-beleid (eenmalig) € 5.000,- 

Printkosten (2x A4 dubbelzijdig en opla- 

ge van 150) € 600,- x 10 jaar 

Twee maal update € 2000,-x 2 = € 4.000,- per 10 jaar 

  

Natuur 

€ 4.000 € 30.000 Gezamenlij- 

ke trekker 

Bloemrijke bermen 

  

N4 

met Mont- 

foort en Lopik 

Opstellen en uitvoeren bermbeheerplan, uitgaan- 

de vanverschraling, ecologisch beheer en afvoer 

  

Opstellen bermbeheerplan (eenmalig) €30.000,- 

 (1/3 van totaal) 

Extensief maaibeheer (uitgangspunt 20km 

weg, dubbelzij- 

dig, berm5m= 200.000m2= 20ha)20 x €200,- p/ha= € 

4.000,- per jaar 

  

Totaal benodigde investering incl. beheer 

Cultuurhistorie 

€ 10.000 (€ 5.000,-) Gezamenlij- 

ke trekker 

Regionaal project waterstaatkundige geschiedenis 

  

C2 

met Mont- 

foort en Lopik 

Opstellen en uitvoeren bermbeheerplan, uitgaan- 

de vanverschraling, ecologisch beheer en afvoer 

  

Kosten Plan van Aanpak en selectie € 5.000,- (eenma- 

lig) (1/3 van totaal, uit ontwikkelingsbudget) 

Kosten reservering uitvoering (borden, eenmalige pro- 

jecten, etc.) €10.000,- per jaar 

  

Totaal benodigde investering ex. Beheer 

Recreatie 

( of € 14.050,-) € 140.500,- Trekker Ommetje Oudewater 

  

R1e 

Opstellen uitvoeringsplan, aankoop gronden of ge- 

bruiksrecht en uitvoering, 8km pad; in begroting uit- 

gegaan van aankoop 

  

Opstellen uitvoeringsplan € 2.500,- 

Grondaankoop (8000x 4) m2 x € 2 p/m2=€ 64.000,- 

 of Compensatie waardedaling 32000 m2 x € 4.54 

= 145.280,- 

  

Aanleg wandelpad (cunet, halfverhar- 

ding) 8000m x € 8,- p/m1= € 64.000,- 

Aanbrengen bebording/bankjes 4x € 2.500,- = 

€ 10.000 

  

Totaal benodigde investering ex. Beheerop basis van- 

grondaankoop 
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PHIJ/ Jaagpad Hollandse IJssel R2 

Gezamenlij- 

ke trekker 

  

Ook project Hollandse IJssel 

met Oudewa- 

ter 

Opstellen plan van aanpak uitvoeringsplan, aan- 

koop gronden of gebruiksrecht en uitvoering, 18km 

pad met zes langzaamverkeersbruggen; in begro- 

ting uitgegaan van aankoop 

  

Zie Integraal Ontwikkelingsperspectief Hollandse IJs- 

sel 

Communicatie 

€ 15.000 Nieuwsbrief /website 

  

E1 

Jaarlijks opstellen en uitgeven nieuwsbrief, eventueel 

in combinatie met agrarische natuurvereni- 

ging € 10.000,- 

  

Bijwerken website 6x per jaar € 3.000,- Opstellen pers- 

berichten 4 per jaar € 2.000,- 

€ 3.000 € 50.000 Infocentrum / infoborden 

  

E2 

Oprichten informatiecentrum € 50.000,- per gemeen- 

te Oprichten informatiepanelen 6x 5.000,- = € 30.000,- 

  

in 10 jaar voor drie gemeenten samen 

      Totalen   

€ 90.280 

jaarlijks 

€ 501.100 

eenmalig 

    To- 

taal 

  

6 Beleidsinstrumenten 

  
Het Landschapsontwikkelingsplan vormt evenals een beeldkwaliteitplan en structuurplan een beleids- 

kader. Dit beleidskader heeft echter geen zelfstandige juridische binding. Daadwerkelijke uitvoering en 

toetsing komen tot stand door het gebruik van andere instrumenten of door een doorvertaling in ander 

beleid. 

  

6.1 Bestaand instrumentarium 

6.1.1 Bestemmingsplan buitengebied 
Het bestemmingsplan is een belangrijk hulpmiddel voor het garanderen en verbeteren van de kwaliteit 

van het landschap. Met het bestemmingsplan kan de gemeente het toetsingskader geven voor het gebruik 

van gronden, voor bouw- en aanlegplannen (toelatingsplanologie) en sturing geven aan nieuwe ruim- 

telijke ontwikkelingen (ontwikkelingsgericht). Tussen de ontwikkelingsgerichte kant van het bestem- 

mingsplan en het toetsingskader kan een zekere spanning zitten. Belangrijk is dat het bestemmingsplan, 

als enig ruimtelijk plan, juridisch bindend is voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen 

en overheden. 

  

Het bestemmingsplan kan worden gebruikt: 

- als basis voor de handhaving van de beschermde waarden 

- als toetsingskader om ingrepen van anderen te toetsen (vooral bij het verlenen van bouw- en 

aanlegvergunningen) 

- als richtinggevend kader bij ingrijpende ontwikkelingen 

- om andere plannen in door te laten werken, bijvoorbeeld het landschapsontwikkelingsplan 

Het bestemmingsplan is hét instrument om landschappelijke waarden te behouden, te beschermen en 

te ontwikkelen. Door toetsing van nieuwe functieveranderingen aan het bestemmingsplan, kan de ge- 

meente voorwaarden stellen aan de inrichting van het gebied. Om profijt te hebben van het bestem- 

mingsplan is het nodig de doorwerking stevig te organiseren. Zorg voor breed samengestelde toetsings- 

teams en maak menskracht vrij voor een toereikende handhaving. 
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6.1.2 Aanlegvergunning 
Juridische achtergrond 

De basis voor vergunningverlening wordt gelegd in het gemeentelijke beleid. De gemeente verschaft 

hierin inzicht in de voorwaarden waaronder een vergunning wordt verleend. Aandacht voor Ontwikke- 

lingsgerichte landschapsstrategie (OLS) moet dus in dat beleid worden vastgelegd. 

Een bestemmingsplan kan een aanlegvergunningenstelsel bevatten op grond van artikel 14 van de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Artikel 21, derde lid WRO biedt de basis om een aanlegvergunnin- 

genstelsel op te nemen in een voorbereidingsbesluit. Het voorbereiden of herzien van een bestemmings- 

plan vergt veel tijd. In die periode geldt meestal een voorbereidingsbesluit. 

Een aanlegvergunningstelsel is bedoeld voor het aanleggen van werken (geen bouwwerken) en het 

verrichten van andere werkzaamheden dan bouwwerkzaamheden. Voorbeelden zijn; het aanleggen 

van een weg, het ophogen, afgraven of egaliseren van grond, het scheuren van grasland, het graven 

of dempen van sloten, het planten of rooien van bomen of ander gewas. Veel van dit soort activiteiten 

bepalen mede het beeld en de aardkundige en cultuurhistorische waarden in een landschap. Een aan- 

legvergunningenstelsel kan een bepaalde bestemming of gebied beschermen tegen ongewenste ont- 

wikkelingen, bijvoorbeeld landschappelijk of cultuurhistorisch gevoelige gebieden zoals bos, natuur, 

uiterwaarden en aardkundige waarden. 

  

Op basis van jurisprudentie is geen aanlegvergunning nodig voor: 

- verrichten van normaal onderhoud en beheer, 

- werkzaamheden waarmee is of mag worden begonnen op het moment dat het bestemmingsplan 

onherroepelijk is geworden, 

- werkzaamheden op het eigen erf, zoals in het bestemmingsplan aangeduid, 

- aanleggen van kavelpaden en verhardingen ten behoeve van in- en uitritten, tot een oppervlakte 

van 100 m2, 

- het verlagen van de bodem of het afgraven van stukken grond, voorzover daarvoor een vergunning 

nodig is in het kader van de Ontgrondingwet, 

- vellen of rooien van fruitbomen, 

- werkzaamheden waarvoor een vergunning nodig is als bedoeld in artikel 40 en 45 van de Woning- 

wet: de bouwvergunning. 

Landschappelijke kwaliteit als toetsingskader 

Om landschappelijke kwaliteit te kunnen gebruiken als toetsingscriterium bij aanlegvergunningen, moet 

de landschappelijke kwaliteit in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. Uit de beschrijving in hoofdlijnen 

of de plantoelichting in het bestemmingsplan moet duidelijk blijken welke waarden moeten worden 

beschermd. Dit kan door in het bestemmingsplan te verwijzen naar een landschaps-ontwikkelingsplan 

(LOP), een beschrijving van de landschapskwaliteit, een beeldkwaliteitplan, of de welstandsnota. De 

aanwezige of te ontwikkelen kernkwaliteiten van het landschap bepalen dan mede de randvoorwaarden 

voor het wel of niet verlenen van een aanlegvergunning en de wijze waarop werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Hierdoor is inzichtelijk welke invloed een ruimtelijke ingreep heeft op de landschapskwaliteit 

en hoe ontwikkelruimte wordt gecreëerd. 

  

Weigeringsgronden 

Als werkzaamheden aanlegvergunningplichtig zijn, wordt uitsluitend getoetst aan 2 dwingende weige- 

ringsgronden. De aanlegvergunning wordt geweigerd als de werkzaamheden vallen binnen één van 

deze weigeringsgronden. Deze zijn vastgesteld op basis van jurisprudentie. Dit wordt het limitatieve- 

imperatieve stelsel genoemd. De twee weigeringsgronden zijn; 

- Bestemmingsplan: zijn de werkzaamheden in strijd met het bestemmingsplan? 

- Monumentenvergunning: is de Monumentenvergunning vereist en geweigerd (indien van toepas- 

sing)? 

Voor de toepassing van gewenste kwalitatieve landschapsontwikkeling is het bestemmingsplan het 

belangrijkst. 

  

Procedure aanlegvergunning 

De initiatieffase is hét moment in het proces van vergunningverlening om aandacht te besteden aan 

ontwikkelen met landschapskwaliteit. De procedure start zodra een initiatiefnemer zich meldt bij de 

gemeente. De initiatiefnemer vraagt om informatie en/of overleg. Ook is het mogelijk dat de initiatief- 

nemer het plan direct indient. De gemeente geeft informatie over de procedure en het gemeentelijke 

beleid waaraan de voorgenomen werkzaamheden worden getoetst. De initiatiefnemer kan bij het inzien 

van het bestemmingsplan (of door navraag bij de gemeente) bepalen of een aanlegvergunningenstelsel 

van kracht is voor de locatie waar hij werkzaamheden wil verrichten. In het bestemmingsplan staat ook 

onder welke voorwaarden de vergunning wordt afgegeven. Er kan in het bestemmingsplan een over- 

zichtelijke tabel worden opgenomen. Zo krijgen aanvragers een helder overzicht van ingrepen waarvoor 

een aanlegvergunning nodig is, en van de toetsingscriteria. In deze criteria zijn weer mogelijkheden 
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voor OLS- toepassing. Informeer een initiatiefnemer vroeg over de kwaliteiten van het landschap en 

het gemeentelijk beleid ten aanzien van het landschap. De hieruit volgende landschappelijke randvoor- 

waarden kunnen een stimulans zijn voor het opstellen van een kwaliteitsverhogend plan voor het 

landschap. U kunt hierbij het landschapsontwikkelingsplan en het beeldkwaliteitplan van de gemeente 

betrekken. In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) zijn dit facultatieve beleidsstukken. 

  

- Maak een informatiepakket over gemeentelijk beleid waarmee een initiatiefnemer rekening moet 

houden bij de aanvraag van een aanlegvergunning. Gebruik het bestemmingsplan en mogelijk 

de monumentenvergunning. Vermeld ook convenanten, voorzover van toepassing. Lokale voor- 

beelden werken stimulerend. Geef bij het eerste contact met een initiatiefnemer een voorbeeldenset 

mee. 

- Voer een helder en inspirerend beleid ten aanzien van landschap en draag dit uit. Het stimuleert 

mensen om nieuwe initiatieven af te stemmen op de omgeving. 

B&W publiceert de aanvraag voor een aanlegvergunning. De gemeentelijke dienst beoordeelt namens 

B&W of de werken/werkzaamheden van de initiatiefnemer passen binnen de randvoorwaarden van het 

aanlegvergunningenstelsel zoals geformuleerd in het bestemmingsplan en/of van nota’s die zijn gekop- 

peld aan het bestemmingsplan, bijvoorbeeld het landschapsontwikkelingsplan of het beeldkwaliteitplan. 

Daarnaast wordt nagegaan of voor de werken/werkzaamheden een vergunning is vereist en verleend 

ingevolge de Monumentenwet. Een aanlegvergunning mag en moet alleen worden geweigerd indien 

de voorgenomen werkzaamheden vallen onder deze weigeringsgronden. De doelstelling van een aan- 

legvergunningenstelsel wordt alleen behaald als het vergunningenstelsel wordt gehandhaafd. Dit vergt 

veel inzet. Streef daarom naar een eenvoudig stelsel van aanlegvergunningen met heldere beoorde- 

lingscriteria. 

6.1.3 Bouwvergunning 
Juridische achtergrond 

De basis voor de vergunningverlening ligt in het gemeentelijke beleid. In het bestemmingsplan of ge- 

meentelijke nota's moet het beleid over het ontwikkelen met landschapskwaliteit duidelijk zijn geformu- 

leerd. Het bouwvergunningenstelsel is vooral gericht op het kunnen beheren van de planologische in- 

richting, de welstand en de technische kwaliteit van bouwwerken. Kernbegrippen uit het Bouwbesluit 

zijn: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. In artikel 40 van de Woningwet 

is bepaald dat het verboden is om te bouwen zonder of in afwijking van een bouwvergunning van B&W. 

Uitzondering hierop zijn bouwvergunningvrije bouwwerken. Preventief toezicht hierop vindt niet plaats. 

  

Sinds de nieuwe Woningwet van 2003 is er niet alleen een reguliere bouwvergunningplicht (procedure 

van 12 weken) maar ook een lichte bouwvergunningplicht (procedure van 6 weken). Deze nieuwe wet 

bevat ook landelijke regels voor het indienen van een aanvraag. Een reguliere bouwvergunning kan 

gefaseerd worden aangevraagd. In de eerste fase wordt bekeken of er ruimtelijke en welstand-technische 

bezwaren zijn. In de tweede fase wordt getoetst op de bouwtechnische aspecten van het bouwwerk. 

Zo worden geen onnodige kosten gemaakt als blijkt dat het bouwplan ruimtelijk niet past. 

  

Woningwet en bouwvergunning 

Art. 56 Woningwet: “Burgemeester en wethouders mogen aan de bouwvergunning slechts voorwaarden 

verbinden ter bescherming van de belangen ten behoeve waarvan de voorschriften strekken krachtens 

welke de vergunning wordt verleend en waaraan het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, 

moet voldoen.” Kort gezegd is dit goed en veilig bouwen plus de welstandseisen voor het uiterlijk van 

een bouwwerk. Slechts in beperkte mate en voor enkele onderwerpen is een ontheffingenbeleid mogelijk. 

In de bouwverordening staan stedenbouwkundige eisen, die van betekenis zijn als er geen bestem- 

mingsplan geldt voor een gebied of een (oud) bestemmingsplan met niet geregelde onderwerpen. De 

stedenbouwkundige bepalingen werken als een vangnet (zie art. 9 Woningwet). De bouwvergunning 

verschilt op een essentieel punt van andere vergunningen. De bouwvergunning hanteert fatale termijnen. 

Dit betekent dat bij overschrijding van de behandelingstermijn door de overheid (na 6 weken bij een 

lichte bouwvergunning of eerste fase van de reguliere bouwvergunning; na 12 weken bij een reguliere 

bouwvergunning) van rechtswege een bouwvergunning ontstaat. Deze is dan zonder voorwaarden en 

conform de aanvraag. 

  

Landschappelijke kwaliteit als toetsingscriterium 

Om landschappelijke kwaliteit te kunnen gebruiken als toetsingscriterium voor bouwaanvragen, moet 

de landschappelijke kwaliteit in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. Door in het bestemmingsplan 

en de welstandsnota aan te geven onder welke voorwaarden ingrepen in het landschap zijn toegestaan, 

wordt ontwikkelruimte gecreëerd en worden landschappelijke waarden beschermd. Want aandacht 

voor landschap betekent niet automatisch dat het gebied op slot gaat. De actuele en gewenste land- 

schappelijke waarden zijn vastgelegd in dit landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het bestemmingsplan, 

beeldkwaliteitplan of de welstandsnota kunnen hiernaar verwijzen. Zo wordt inzichtelijk welke invloed 

een ruimtelijke ingreep heeft op de landschapskwaliteit en op welke manier deze beter inpasbaar is. 
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Hierbij kan de gemeente richtlijnen opnemen. Met een LOP beschikt de gemeente ook over praktische 

handreikingen over het landschap en de manier waarop met initiatieven kan worden omgegaan (bij- 

voorbeeld het verplicht stellen van een erfbeplantingsplan bij bouwaanvragen). 

  

Met de gewijzigde Woningwet is de gemeenteraad verplicht om een Welstandsnota vast te stellen voor 

het gemeentelijk grondgebied als de gemeente welstandsbeleid wil voeren. In deze welstandsnota 

werkt de gemeente haar welstandbeleid uit in criteria voor de beoordeling van onder andere bouwaan- 

vragen. Voor deze beoordeling raadpleegt B&W de Welstandscommissie. De ontwikkelingsgerichte 

landschapstrategie kan worden toegepast door in de welstandsnota ook in te gaan op kwaliteitsverbe- 

tering met betrekking tot het landschap. Landschaps- en beeldkwaliteitplan blijven echter facultatieve 

beleidsdocumenten bij de toetsing van een bouwvergunning, tenzij het bestemmingsplan hier uitdruk- 

kelijk naar verwijst. 

  

Weigeringsgronden 

  

Als een bouwwerk vergunningplichtig is, wordt uitsluitend getoetst aan 6 dwingende weigeringsgronden. 

De bouwvergunning moet worden geweigerd als het bouwwerk valt binnen één van deze weigerings- 

gronden. Dit wordt het limitatieve-imperatieve stelsel genoemd. Een landschapstoets kan bij de beoor- 

deling van vergunningaanvragen worden betrokken door in de weigeringsgronden voor een bouwver- 

gunning naar gemeentelijke beleidsdocumenten met betrekking tot landschapsontwikkeling te verwijzen, 

bijvoorbeeld een landschapsontwikkelingsplan of beeldkwaliteitplan. De weigeringsgronden zijn: 

- Is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan? En kan deze strijdigheid worden opgeheven 

door een planologische vrijstelling Wet Ruimtelijke Ordening? (Art. 46, derde lid Woningwet bepaalt 

dat een aanvraag om bouwvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan, moet worden 

opgevat als een verzoek om vrijstelling.) 

- Is het bouwplan in strijd met het bouwbesluit? 

- Voldoet het bouwplan aan de gemeentelijke bouwverordening? 

- Voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van Welstand? 

- Is er een monumentenvergunning vereist en geweigerd? 

- Is het bouwplan in strijd met de leefmilieuverordening (art. 17 lid 1 Wet op de stads- en dorpsver- 

nieuwing)? 

- Vanaf juli 2004 geldt mogelijk artikel 44a Woningwet: weigeren van de bouwvergunning wegens 

overtreding van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen openbaar bestuur (Wet BIBOB). 

Procedure bouwvergunning 

De initiatieffase is hét moment in het proces van verlenen van een bouwvergunning om aandacht te 

besteden aan ontwikkelen met landschapskwaliteit. De procedure voor verlenen van een bouwvergunning 

start met een bouwaanvraag: de initiatiefnemer vraagt om informatie en / of overleg of dient het plan 

direct in. Als de aanvraag is ingediend begint de fatale termijn te lopen. De gemeente verschaft infor- 

matie over de procedure (lichte, reguliere bouwvergunning, al dan niet gefaseerd) en ver het gemeen- 

telijke beleid waaraan het bouwplan wordt getoetst. 

  

Informeer een initiatiefnemer vroeg over de voorwaarden ten aanzien van landschap. Bijvoorbeeld de 

voorwaarden die vanuit het bestemmingsplan en de welstandsnota worden gesteld en de mogelijkheden 

die het landschapsontwikkelingsplan (LOP) aangeeft om een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. 

Hierbij kan de gemeente ook handvatten geven. Bijvoorbeeld met een voorbeeldenboek. Zo kan de 

initiatiefnemer beoordelen of zijn bouwplan past binnen de randvoorwaarden. 

  

Volg de gefaseerde procedure als de bouwplannen sterke invloed hebben op de landschappelijke 

kwaliteit. 

Dan wordt dan in eerste instantie alleen gekeken naar de invloed van het plan op de ruimtelijke kwaliteit. 

Dit voorkomt dat een initiatiefnemer hoge kosten maakt voor een project dat ruimtelijk gezien niet kan 

of anders moet. Bovendien kan het de initiatiefnemer inspireren om met zijn plan bij te dragen aan de 

landschapskwaliteit. 

  

Beoordelen aanvraag bouwvergunning 

Bij de beoordeling van een bouwplan toetst de gemeente op de dwingende weigeringsgronden. De 

belangrijkste weigeringsgronden zijn het bestemmingsplan en de welstandsnota. De gemeentelijke 

dienst beoordeelt in het informatieve vooroverleg namens B&W of een bouwplan vergunningplichtig 

is. Ook stelt zij vast of de lichte of de reguliere vergunningplicht van toepassing is. I het bouwplan 

vergunningplichtig, dan wordt het getoetst aan de bovenstaande weigeringsgronden. Bij licht vergun- 

ningplichtige bouwwerken mag B&W advies vragen aan de Welstandscommissie. Bij regulier vergun- 

ningplichtige bouwwerken is dit verplicht. 
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6.1.4 Kapvergunning 
In principe moet voor het vellen (het rooien dan wel verrichten van handelingen, welke ernstige bescha- 

diging van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben) een kapvergunning worden verleend. Voor 

dunning is vaak geen vergunning nodig. Bij dunning is sprake van een verzorgingsmaatregel ter bevor- 

dering van de groei van de overblijvende houtopstand. Er zijn twee soorten regelgeving aangaande 

het vellen van houtopstanden. De Gemeentelijke Bomenverordening (Algemene Plaatselijke Verordening) 

en de Boswet. 

  

Boswet 

De Boswet verplicht tot een kapmelding (tenminste 30 dagen voor aanvang bij LASER) en een herplant- 

plicht. De herplantplicht houdt in dat de grond binnen drie jaar opnieuw ingeplant dient te worden. Bij 

elke kapmelding wordt bekeken of de voorgenomen velling aanvaardbaar is uit het oogpunt van natuur- 

en 

  

landschapsschoon. In uitzonderlijke gevallen overweegt de provincie een kapverbod. Als de boswet 

niet van toepassing is geldt de Gemeentelijke Bomenverordening. 

  

De Boswet is van toepassing op: 

- bossen en houtsingels met een oppervlakte groter dan 10 are, 

- rijbeplanting van meer dan 20 bomen. 

De Boswet is niet van toepassing op: 

- erven en tuinen, 

- eenrijige geschoren meidoornhagen als deze als zodanig zijn aangelegd en beheerd, 

- eenrijige beplantingen van populier of wilg, op of langs landbouwgronden en langs wegen, 

- Italiaanse populier, linde, paardekastanje en treurwilg, 

- vruchtbomen, 

- windschermen langs boomgaarden, 

- kerstsparren niet ouder dan twaalf jaar, geteeld op daarvoor bestemde terreinen, 

- kweekgoed. 

Gemeentelijke Bomenverordening 

Voor elke velling in het buitengebied dient een kapvergunning aangevraagd te worden, tenzij sprake 

is van dunning. Er geldt altijd een meldingsplicht, ook bij dunning. In enkele gevallen kan een herplant- 

en instandhoudingplicht worden opgelegd. In de gemeente Oudewater is alleen een kapvergunning 

nodig voor bomen die op de gemeentelijke monumentale bomenlijst staan. Een kapvergunning kan 

geweigerd worden op grond van: 

- natuur- en milieuwaarden, 

- landschappelijke waarden, 

- cultuurhistorische waarden, 

- waarden van stads- en dorpsschoon, 

- waarden van recreatie en leefbaarheid. 

6.1.5 Monumentenvergunning 
Voor iedere verandering aan een monument (verbouw, verbetering en groot onderhoud) dient u als 

eigenaar van het monument, bij de gemeente een vergunning aan te vragen. De kosten van de veran- 

dering kunnen veelal bij de belastingen worden afgetrokken en in sommige gevallen is een deel subsi- 

diabel. 

6.1.6 Convenanten 
Convenanten vormen een privaatrechtelijke overeenkomst tussen diverse partijen. Binding en afdwing- 

baarheid van convenanten worden in de eerste plaats bepaald door wat de partijen daarover zelf afspre- 

ken. Ze kunnen expliciet in het convenant opnemen hoe ze de gemaakte afspraken zullen naleven en 

op welke manier dat kan worden afgedwongen. Dat is vooral belang bij afspraken over resultaatsver- 

plichtingen, die afdwingbaar zijn tenzij partijen anders bepalen. Belangrijk is deze afspraken ook na te 

leven. 

  

Een voordeel van de inzet van convenanten is onder meer dat de aanvaardbaarheid van het gevoerde 

beleid en de betrokkenheid van de burgers en de hen vertegenwoordigende organisaties worden ver- 

groot. Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat derden/belanghebbenden bij gebruik van convenanten 

buitenspel komen te staan. Dit zou wellicht minder zijn geweest indien de overheid zich beperkt had 

tot eenzijdige interventies in de vorm van bijvoorbeeld regelgeving. Bij afsluiting van een convenant 

zal zorgvuldigheid en correcte belangenafweging aan de basis liggen van het proces. 
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Vooruitlopende of overbruggende convenanten 

Deze convenanten worden gesloten in afwachting van nieuwe regelgeving. Het kan daarbij gaan om 

invulling van een gat in bestaande regelgeving of om nieuw beleid dat snel geïmplementeerd moet 

worden. 

  

Aanvullende of uitvoerende convenanten 

Deze convenanten voorzien in een wettelijke regeling die een verdere uitwerking door een decentrale 

overheid aangeeft. Het gaat dan meestal om een aanscherping van de normen. Dit soort convenanten 

kan een min of meer permanent karakter hebben en is ook geschikt om langdurig onderhoud te regelen. 

  

Convenanten als alternatief voor regelgeving 

Deze convenanten worden ingezet bij een groot aantal verschillende (soorten) belangen, afspraken en 

partijen. Soms heeft zelfregulering door de particuliere sector in principe voorkeur boven overheidsre- 

gulering, maar soms ook mag een dwingende publiekrechterlijke regeling niet worden uitgesloten. 

6.1.7 'Ruimte voor ruimte'-regeling 
De 'Ruimte voor ruimte'-regeling geldt als een ontwikkelingsgerichte regeling binnen het streekplan 

van de provincie Utrecht. Door middel van nieuwe ontwikkelingen kunnen bredere doelstellingen als 

vitaliteit, ontstening en beeldkwaliteit van het landelijke gebied worden nagestreefd. Een bijzonder 

onderdeel bestaat uit het realiseren van een woningprogramma aan de rand van een kern, buiten de 

contour, waarbij financiële middelen worden gegenereerd voor de sloopvergoeding van ongewenste 

bebouwing in het buitengebied. 

  

Provincie Utrecht 

Het beleid voor vrijkomende bebouwing is primair gericht op kwaliteitswinst door ontstening van het 

landelijke gebied via (gedeeltelijke) sloop van voormalige bedrijfsbebouwing, in combinatie met ver- 

vangende woningbouw (ruimte voor ruimte) of vestiging van niet-agrarische bedrijfsvormen. 

Daarbij worden de volgende voorwaarden gehanteerd: 

- omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd, 

- eventueel bijbehorende gronden blijven of komen beschikbaar voor de grondgebonden functies 

landbouw, natuur of recreatie, overeenkomstig de functie van het gebied, 

- er wordt geen cultuurhistorisch waardevolle bedrijfsbebouwing gesloopt, 

- een zorgvuldige landschappelijke inpassing is vereist, waarbij een beeldkwaliteitplan een nuttig 

hulpmiddel kan zijn. 

6.1.8 Compensatiebeginsel 
Het compensatiebeginsel is opgenomen in het streekplan van de provincie Utrecht. Het compensatie- 

beginsel wordt toegepast in de gebieden die zijn aangewezen als: 

- Europese Vogel- en Habitatrichtlijngebied, 

- Ecologische Hoofdstructuur, 

- Natuurbeschermingswetgebieden, 

- gebieden waarvoor de boswet geldt. 

Door toepassing van het 'nee, tenzij'-regime in deze gebieden worden de wezenlijke kenmerken en 

waarden beschermd. Ingrepen die de te beschermen wezenlijke kenmerken en waarden aantasten 

worden alleen toegestaan als deze onontkoombaar zijn. Dit houdt in dat er '(dwingende) redenen van 

groot openbaar belang' met de ingreep zijn gemoeid en is aangetoond en dat uit onderzoek blijkt dat 

er geen alternatieve locaties voorhanden zijn. Bij een ingreep geldt het compensatiebeginsel op basis 

van het 'stand-still'-beginsel. Er mag in principe geen nettoverlies aan wezenlijke kenmerken en waarden 

(in areaal, kwaliteit en samenhang) optreden. Compensatie moet in beginsel in natura, in de nabijheid 

en gelijktijdig plaatsvinden. 

Tevens dient de compensatie additioneel te zijn (buiten de reeds aangewezen ontwikkelingen uit de 

beleidskaders). 

6.1.9 Rood voor groen: nieuwe landgoederen 
Ook de 'Rood-voor-groen'-regeling is opgenomen in het streekplan van de provincie Utrecht en vormt 

een ontwikkelingsgericht instrument. Dit instrument staat stedelijke bebouwing (doorgaans luxueuze 

woning) toe in ruil voor de ontwikkeling van natuur- en landschapskwaliteit, mits het initiatief leidt tot 

een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij dient de hoeveelheid toe te voegen bebouwing in 

verhouding te staan tot de hoeveelheid extra groen en de omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoe- 

ring worden gehinderd. 

  

De volgende randvoorwaarden worden gesteld: 
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- minimale omvang 10 hectare, 

- nieuwe landgoederen sluiten aan op kernmerken gebied, 

- aard en omvang gebouwen gerelateerd aan ontwikkelingskosten, 

- gebiedskwaliteiten respecteren en zo mogelijk versterken, 

- openbaar toegankelijk, 

- voorkeur NSW-rangschikking. 

  

6.2 Nieuw / te ontwikkelen instrumentarium 

6.2.1 Advies Raad Landelijk Gebied 
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert om voor het landschap een wervend beleid te voeren. Dat 

betekent dus niet alleen regels stellen aan de omgang met het landschap, maar vooral inspireren en 

kansen bieden om nieuwe ontwikkelingen op een harmonische wijze in verband te brengen met het 

verleden. Dit geldt in het bijzonder voor de Nationale Landschappen, waaronder het groene Hart ook 

behoort. Een Nationaal Landschap moet worden gekenmerkt door wat men wil bereiken en een aantal 

specifieke voordelen, niet door wat er niet mag. 

  

Nieuw instrumentarium zal vooral gebaseerd moeten zijn op voordelen: financieel, fiscaal en in stimu- 

lansen voor ontwikkeling, de introductie en de afzet van nieuwe producten en diensten. Mogelijkheden 

voor private financieringsbronnen liggen onder meer in toepassing van het profijtbeginsel, sponsoring 

en groen beleggen. 

  

De raad doet de volgende suggesties voor nieuw instrumentarium voor Nationale Landschappen, maar 

deze zijn deels ook interessant voor het overige landelijke gebied: 

- fiscale faciliteiten op het gebied van vermogen, investeren, beleggen en inkomen ten bate van 

ondermeer lage administratieve lasten en lage uitvoeringskosten, zoals investeringsaftrek, 

- grondbank als instrument ten bate van grondruil binnen de landbouw, grondruil gericht op 

functiewisseling en grondaankoop om die in erfpacht uit te geven om rendabele beheerlandbouw 

mogelijk te maken, 

- communicatieprogramma met ondernemers, bewoners in en om het gebied en bezoekers over 

waarde gebied en de voordelen voor hen en vervolgens aanspreken op het leveren van een (fi- 

nanciële) tegenprestatie, 

- monitoring om kwaliteit en effectiviteit van het beleid zichtbaar te maken met een eenvoudige 

methodiek, 

- expliciete 'branding' van bijvoorbeeld het Nationaal Landschap, onder andere via erkenning 

streekproducten en de 'branding' te gebruiken voor en bij het toeristisch-recreatieve aanbod. 

6.2.2 Wet Inrichting Landelijk Gebied 
De nieuwe Wet inrichting landelijk gebied (WILG) vervangt de Landinrichtingswet 1985. De WILG is 

van groot belang voor het landelijk gebied. Het WILG bundelt en verankert het sturingsmodel, planvor- 

ming, programmering en uitvoering van het rijksbeleid voor het landelijk gebied. Tot slot wordt in de 

wet het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) opgenomen, voor zover dit een wettelijke verankering 

behoeft. 

Voor de landelijke gebieden is een ingrijpende financiële stelselwijziging in voorbereiding, die ook zal 

voldoen aan de eisen van bundeling, ontschotting, meerjarige financiële zekerheid en beperking tot 

gespecificeerde rijksdoelen. Het te ontwikkelen ILG moet gaan voorzien in bundeling van een groot 

aantal afzonderlijke regelingen en financieringsarrangementen. Binnen de prestatieafspraken over 

rijksdoelen, wordt de regio de mogelijkheid geboden in het gebiedsgerichte beleid tot maatwerk en 

combinaties van activiteiten te komen, en de fasering van werkzaamheden aan te laten sluiten op de 

mogelijkheden binnen het gebied. Het rijk is voornemens om met het ILG in 2005 en 2006 proef te 

draaien, opdat in 2007 kan worden begonnen met de daadwerkelijke invoering. 

6.2.3 WGR-plus 
De WGR-plus moet gemeenten in staat stellen specifieke afstemmingsproblemen op het ruimtelijke 

vlak effectiever en efficiënter op te pakken. 

7 Financiering 
7.1 Bestaande financieringsmogelijkheden (subsidies) 

7.1.1 Subsidieregeling Natuurbeheer (SN 2000) 
De subsidieregeling Natuurbeheer vormt een onderdeel van het Programma Beheer (Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en wordt uitgevoerd door LASER. 
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Doelgroep 

Het belangrijkste voor deelname aan de regeling is, dat degene die aanvraagt beheerder is. Dat wil 

zeggen dat deze eigenaar of erfpachter (met een erfpachtcontract voor tenminste 25 jaar) is van het 

terrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

  

Als gemeente, of samenwerkingsverband met in de meerderheid gemeenten (volgens de Wet gemeen- 

schappelijke regelingen), kan deelgenomen worden aan de SN, indien het terrein waarvoor de subsidie 

aangevraagd wordt in het bestemmingsplan als ‘bos- of natuurterrein’ is gedefinieerd. Daarnaast wordt 

verplicht dat bij overdracht (verkoop, verpachting) het eigendomsrecht van het terrein het eerst aange- 

boden wordt aan het Bureau beheer landbouwgronden. Als gemeente, of samenwerkingsverband met 

in de meerderheid gemeenten kan alleen beheersubsidie en inrichtingssubsidie aangevraagd worden. 

  

Subsidie wordt niet verstrekt aan: 

- publiekrechtelijke rechtspersonen (uitgezonderd gemeenten), 

- waterwinbedrijven of beheerders van een terrein dat eigendom is van een waterwinbedrijf, behalve 

wanneer de beheerder erfpachter is van het terrein, met een duur van de overeenkomst van ten- 

minste 25 jaar, 

- Staatsbosbeheer, behalve wanneer de beheerder erfpachter is van het terrein, met een duur van 

de overeenkomst van ten minste 25 jaar, 

- Beheerders van terreinen met de volgende gebruikstitels komen niet in aanmerking voor subsidie: 

• kort durende, eenmalige en teeltpacht; 

• grondgebruikverklaring (wordt afgegeven door Bureau Heffingen); 

• Tijdelijk gebruik in het kader van de Landinrichtingswet, 

• pacht los land, kleiner dan één hectare. 

Subsidiemogelijkheden 

Bij een aantal subsidievormen is het gebiedsplan dat door Gedeputeerde Staten van een provincie is 

vastgesteld van belang voor de bepaling of u voor subsidie in aanmerking komt. Er zijn drie soorten 

gebiedsplannen: het natuurgebiedsplan, het landschapsgebiedsplan en het beheergebiedsplan. De 

provincie integreert deze drie vormen overigens soms samen in één document; een integraal gebieds- 

plan. Het beheergebiedsplan is specifiek voor het agrarisch natuurbeheer. Het natuurgebiedsplan en 

landschaps- gebiedsplan zijn van belang voor de SN. In het gebiedsplan is onder meer beschreven 

welke natuur ontwikkeld mag worden in bepaalde gebieden en waar subsidie voor de in standhouding 

van landschaps- elementen gegeven kan worden. Subsidie functieverandering kan worden verstrekt 

ten behoeve van terreinen die begrensd zijn in een Natuurgebiedsplan (NGP). Het pakket dat u wilt 

ontwikkelen dient te zijn opgenomen in het betreffende NGP. 

  

De Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN) kent vijf subsidievormen: 

1. Beheersubsidie, 

2. Recreatiesubsidie, 

3. Landschapssubsidie, 

4. Inrichtingssubsidie, 

5. Subsidie functieverandering. 

1 Beheersubsidie 

Beheersubsidie wordt verleend voor de in standhouding van een zogenaamd beheerpakket. Elk beheer- 

pakket beschrijft welke plant- en/of diersoorten in het terrein voorkomen en welke terreinkenmerken 

op het terrein van toepassing zijn. De beheerpakketten beschrijven ook de verplichte beheermaatregelen. 

  

- Binnen de beheerpakketten wordt onderscheid gemaakt tussen basis- en pluspakketten. 

- Voor pluspakketten is een extra natuurkwaliteit vereist. Hierbij worden meer beheerinspanningen 

gevraagd. Voorbeelden van basispakketten zijn: ‘bos’, ‘heide’ en ‘hoogveen’. Daaraan gekoppelde 

pluspakketten zijn bijvoorbeeld: ‘natuurbos’, ‘soortenrijke heide’ en ‘levend hoogveen’. 

- Beheersubsidie wordt verleend voor zes jaar (één tijdvak). 

- Beheersubsidie wordt over het algemeen niet getoetst aan een provinciaal gebiedsplan. 

- Het terrein moet kosteloos opengesteld worden voor het publiek en dit moet door middel van 

borden kenbaar gemaakt worden. 

- Soms geldt een beperking in veebezetting. 

- Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag voor de voor de SN bedraagt 170 euro per jaar. Voor 

een uitbreidingsaanvraag geldt een minimaal aanvraagbedrag van 50 euro per jaar. Het subsidie- 

bedrag wordt per hectare vastgesteld. 

2 Recreatiesubsidie 

Recreatiesubsidie wordt verleend voor het in stand houden van de recreatieve functie van het terrein. 
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- De hoogte van de recreatiesubsidie is een vast bedrag per hectare per jaar. 

- Recreatiesubsidie wordt verleend voor dezelfde periode als de beheerssubsidie (combinatie). 

3 Landschapssubsidie 

Landschapssubsidie wordt verleend voor de in standhouding van landschapselementen die liggen in 

terreinen met de hoofdfunctie natuur. De subsidiëring vindt plaats met een zogenaamd landschapspakket. 

Voorbeelden van landschapspakketten zijn poelen, singels en houtwallen. 

  

- Landschapssubsidie wordt verleend voor zes jaar (één tijdvak). Landschapssubsidie is mogelijk 

indien: 

○ Het landschapselement in een begrensd gebied ligt en subsidiëring is toegestaan door het 

gebiedsplan of, 

○ Het landschapselement in een bestaand bos- of natuurterrein ligt, dat niet is begrensd. 

- Op een zelfde oppervlakte kunt u niet voor meerdere landschapspakketten subsidie ontvangen. 

De combinatie beheerspakket met landschapspakket op dezelfde oppervlakte is voor enkele pak- 

ketten toegestaan. 

- Om in aanmerking te komen voor landschapssubsidie moet u gedurende het gehele tijdvak voldoen 

aan een aantal voorwaarden en verplichtingen, zoals: 

a Het element in stand houden conform de omschrijving in het pakket; 

b De beheersmaatregelen van het pakket uitvoeren; 

c Voldoen aan de oppervlakte eisen van het pakket. 

- Publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten, komen niet in aanmerking voor landschaps- 

subsidie. 

- Landschapselementen op erfpercelen en in tuinen komen niet in aanmerking voor subsidie. 

- De hoogte van de subsidie wordt op dezelfde wijze berekend als de beheerssubsidie. U wordt, 

afhankelijk van het pakket, betaald per hectare, het aantal strekkende meters of het aantal stuks. 

4 Inrichtingssubsidie 

Inrichtingssubsidie wordt verleend voor de aanleg van bos, de inrichting van een natuurterrein 

of de aanleg van landschapselementen. Inrichtingssubsidie is bedoeld voor het financieren van eenma- 

lige maatregelen die de fysieke conditie van het terrein of de terreinkenmerken wijzigen of voor beheers- 

maatregelen, die ervoor zorgen dat het gewenste beheer- of landschapspakket gerealiseerd kan worden. 

Dit kan uiteraard ook een combinatie van pakketten zijn. 

  

- Inrichtingssubsidie kunt u aanvragen als de terreinen liggen binnen de begrenzing van een ge- 

biedsplan en indien dit plan de omvorming of ontwikkeling van het aangevraagde beheerspakket 

of landschapspakket toestaat. 

- Na de inrichting van het terrein, moet voor minstens vijf jaar het beheer- of landschapspakket in 

stand gehouden worden. 

- Inrichtingssubsidie ten behoeve van de ontwikkeling van een beheer- of landschapspakket wordt 

verstrekt voor maximaal een tijdvak (zes jaar). 

- De terreinen die ingericht worden, komen gedurende de inrichtingsperiode overigens niet in 

aanmerking voor recreatiesubsidie. 

5 Subsidie functieverandering 

Als u landbouwgrond blijvend omvormt tot natuur of bos, heeft dit veelal een waardedaling van de 

grond tot gevolg. De subsidie functieverandering beoogt dit verschil te compenseren. 

  

- De waardevermindering wordt bepaald op basis van een taxatie per perceel. De taxatie wordt 

verricht door DLG. De getaxeerde waardedaling wordt uitbetaald door de stichting Nationaal 

Groenfonds, nadat de kwalitatieve verplichting en een financieringsovereenkomst zijn ondertekend. 

- Subsidie functieverandering wordt verstrekt ten behoeve van de ontwikkeling van een beheers- 

pakket. 

- Indien u subsidie functieverandering aanvraagt, kunt u ook tegelijkertijd inrichtingssubsidie aan- 

vragen. Indien u de landbouwgrond omvormt, zullen inrichtingsmaatregelen immers vaak 

noodzakelijk zijn. De oppervlakte van het terrein moet overeenkomen met de eisen uit het beheers- 

pakket. 

- Als er subsidie functieverandering wordt verleend, wordt het terrein bos en/of natuur, mag u het 

terrein nooit meer gebruiken voor de uitoefening van de landbouw en mag u geen activiteiten 

verrichten die de ontwikkeling of in standhouding van het beheerspakket in gevaar brengen. 

- Erfpachters met een erfpachtcontract van tenminste 25 jaar moeten voor het aangaan van func- 

tieverandering goedkeuring hebben van de eigenaar. 
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7.1.2 Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN 2000) 
De subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer vormt eveneens een onderdeel van het Programma Beheer 

(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en wordt ook uitgevoerd door LASER. 

  

Doelgroep 

De Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer is sinds 2000 de subsidieregeling voor het instandhouden 

en ontwikkelen van natuur op landbouwgronden in Nederland. 

  

De SAN is ontwikkeld om de agrarische ondernemers actief te betrekken bij het instandhouden en 

ontwikkelen van de natuur en waardevolle landschappen. Een groot gedeelte van de Nederlandse 

gronden is namelijk in beheer bij agrarische ondernemers. De aanvrager is beheerder met een duurzaam 

gebruiksrecht. 

  

Enkele organisaties zijn uitgesloten om de subsidie aan te vragen: 

- Staatsbosbeheer, 

- particulier terreinbeherende organisaties, 

- publiekrechtelijke lichamen, 

- landinrichtingscommissies. 

Subsidiemogelijkheden 

Subsidiëring is mede afhankelijk van het gebiedsplan. Iedere provincie stelt één of meerdere gebieds- 

plan(-nen) op voor de gronden binnen deze provincie. Er zijn drie soorten gebiedsplannen; het natuur- 

gebiedsplan, het landschapsgebiedsplan en het beheergebiedsplan. In deze plannen geeft de Provincie 

aan in welke gebieden en voor welke typen natuur of landschappakketten subsidie kan worden verstrekt 

in het kader van de SAN. Voor een SAN-aanvraag is het heel belangrijk dat het aangevraagde pakket 

voor het perceel past binnen de doelstellingen van het gebiedsplan. 

  

Er zijn drie subsidievormen: 

- 1 beheerssubsidie, 

- 2 landschapssubsidie, 

- 3 inrichtingssubsidie. 

1 Beheersubsidie 

Beheersubsidie wordt verleend voor de instandhouding van een zogenaamd beheerspakket. 

  

Elk beheerpakket beschrijft welke plant- en/of diersoorten in het terrein voorkomen en diverse terrein- 

kenmerken. Beheersubsidie kan worden verleend voor de instandhouding of ontwikkeling van een zo- 

genaamd beheerpakket. In een beheerpakket wordt voorgeschreven welke en hoeveel planten en/of 

diersoorten op het perceel moeten voorkomen. Wanneer het beheer zoals voorgeschreven wordt ge- 

voerd,kan het perceel zich ontwikkelen of in stand gehouden worden als een gebied met hoge natuur- 

waarden. Op een zelfde oppervlakte worden over het algemeen niet meerdere beheerpakketten gesub- 

sidieerd. 

  

2 Landschapssubsidie 

Landschapssubsidie wordt verleend voor het instandhouden van landschapselementen, zoals houtwallen, 

hagen en singels. Op een zelfde oppervlakte mag u niet meerdere landschapspakketten beheren. 

  

3 Inrichtingssubsidie 

Voor bepaalde pakketten is het mogelijk inrichtingssubsidie aan te vragen. Dit is een vergoeding voor 

aanpassingen aan het perceel zodat het beheer- of landschapspakket kan worden beheerd. Een aanvraag 

hiervoor kan alleen gelijktijdig worden ingediend met een aanvraag voor het na de inrichting beoogde 

beheer- of landschapspakket. U kunt inrichtingssubsidie aanvragen voor maximaal één jaar. Na dit jaar 

volgt de beheer- of landschapssubsidie (die u in combinatie met inrichtingssubsidie heeft aangevraagd) 

die voor een tijdvak (zes jaar) wordt verleend. 

7.1.3 Regeling effectgerichte maatregelen bos en natuurterrein 
Dit is een regeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, uitgevoerd door LASER. 

  

Doelgroep 

Eigenaren van bos- en natuurterreinen. 

  

Subsidiemogelijkheden 
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Subsidie wordt verleend voor de kosten van de werkzaamheden in bossen of natuurterreinen, welke 

er op zijn gericht de effecten van verzuring en vermesting, en de effecten van verdroging in bestaande 

bossen of natuurterreinen te verminderen of ongedaan te maken. 

7.1.4 Subsidie Particulier Natuurbeheer Bos- en Natuurterreinen 
Uitvoering Provincie Utrecht 

  

Doelgroep 

Voor particuliere eigenaren of beheerders van bos- en natuurgebied (inclusief rechtspersonen maar 

met uitzondering van overheden en natuurbeschermingsorganisaties Het Utrechts Landschap, Vereniging 

van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer). 

  

Subsidiemogelijkheden 

Voor éénmalige maatregelen ter verhoging van de natuurwaarden in particuliere bossen en natuurge- 

bieden in de Ecologische Hoofdstructuur (zoals vastgesteld in vigerende Streekplan), namelijk: 

- herstel van hakhout en griend, 

- bestrijding Amerikaanse vogelkers, 

- herstel van vennen, omvorming van bos naar heide, 

- schraal grasland of moeras (kappen bos, plaggen, begrazen), 

- beheer van heide (plaggen), 

- omvorming van uitheems bos naar inheems loofbos, 

- inrichten van nieuwe natuur, 

- uitvoeren van specifieke kleinschalige maatregelen in bos- en natuurterreinen, 

- opstellen van beheerplannen. 

De subsidie bedraagt een percentage van de werkelijk gemaakte kosten, behalve bij bestrijding van 

Amerikaanse vogelkers waar een vast bedrag per hectare wordt gehanteerd. De overige kosten komen 

voor rekening van de eigenaar. Eventuele andere overheidssubsidies worden van de provinciale subsidie 

afgetrokken tot het maximum te subsidiëren percentage bereikt is. 

7.1.5 Bijdrageregeling Kleine Landschapselementen 
Uitvoering Landschapsbeheer Utrecht 

  

Doelgroep 

Particuliere grondgebruikers en -eigenaren, buiten de bebouwde kom. 

  

Subsidiemogelijkheden 

- Kleine landschapselementen die niet aan de voorwaarden van het landschapspakket SAN voldoen. 

- Kleine landschapselementen die niet als landschapspakket worden genoemd in de SAN. 

- Tegemoetkoming in de kosten voor aanleg en herstel van kleine landschapselementen tot een 

maximumbedrag van 4537,- Euro 

- Kleine landschapselementen hebben waarden voor landschap, cultuurhistorie of natuur of natuur- 

lijke, landschappelijke of cultuurhistorische waarden van kleine landschapselementen worden na 

onderhoud, herstel of aanleg verkregen. 

7.1.6 Regeling Draagvlak Natuur 
Uitvoering LASER 

  

Doelgroep 

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw organisatie in ieder geval voldoen aan de volgende 

vier voorwaarden: 

- uw organisatie is een stichting, vereniging of samenwerkingsverband van stichtingen en/of vere- 

nigingen, 

- het werkgebied van uw organisatie strekt zich uit over meer dan één provincie, 

- uw organisatie verricht voornamelijk activiteiten op het gebied van de natuur en dit is statutair 

vastgelegd. Met natuur wordt bedoeld de beleidsterreinen natuur, bos en landschap, 

- uw organisatie is voor minder dan negentig procent afhankelijk van rijksgelden. 

Subsidiemogelijkheden 

De Regeling draagvlak natuur (RDN) is gericht op het realiseren van maatschappelijk draagvlak voor 

de natuur. De regeling kent daartoe twee verschillende onderdelen. 

  

Ten eerste stimuleert de RDN dat organisaties via projecten bekendheid geven aan de natuur in brede 

zin, de positie van de natuur in de samenleving en de belangen die daarbij een rol kunnen spelen. 
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Projecten zijn gericht op natuur- en milieueducatie, voorlichtingsactiviteiten, visievorming en samen- 

werking tussen organisaties. Projecten bestaan uit concrete producten en activiteiten die aan één of 

meer projectdoelstellingen van de regeling moeten voldoen. Daarnaast mogen ze een looptijd hebben 

van maximaal drie jaar en bedragen de subsidiabele kosten minimaal 11.344,51 euro. 

  

Ten tweede stimuleert de RDN dat organisaties via programma’s de maatschappelijke betrokkenheid 

bij de natuur vergroten door middel van interactieve beleidsontwikkeling en door het verbreden en 

implementeren van de resultaten van eerder uitgevoerde projecten. Programma’s zijn vooral gericht 

op processen en het benutten van de rol van de uitvoerende organisatie(s) en moeten ook voldoen aan 

één of meer programma doelstellingen van de regeling. Programma’s hebben een looptijd van drie tot 

vijf jaar. De subsidiabele kosten bedragen minimaal 22.689,01 euro gemiddeld per jaar. Maximaal 

kunnen programma’s in aanmerking komen voor 56.722,53 euro subsidie gemiddeld per jaar. 

7.1.7 Subsidie Herstel Historische Buitenplaatsen 
Uitvoering LASER en Stichting PHB 

  

Doelgroep 

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van beschermde historische buitenplaatsen, welke als complex 

historische buitenplaats zijn opgenomen in een register, als bedoeld in art. 6 van de Monumentenwet 

1988: 

- waar van oorsprong één of meer gebouwen een compositorisch geheel vormen met een tuin 

en/of een park van tenminste één hectare, en 

- waarvan de aanleg dateert van vóór 1850 en deze aanleg nog herkenbaar aanwezig is. 

Subsidiemogelijkheden 

Subsidie kan worden aangevraagd voor werkzaamheden die het herstel van onderdelen van parken 

en tuinen van beschermde historische buitenplaatsen tot doel hebben. Deze onderdelen moeten van 

belang zijn vanwege hun cultuurhistorische of natuurwetenschappelijke waarde of uit het oogpunt van 

recreatie. 

  

Als herstel kan bijvoorbeeld worden beschouwd het uitbaggeren van grachten, het vervangen van een 

bestaande beschoeiing, het aanbrengen van een geheel nieuwe beschoeiing als dit voor het behoud 

van de oeverlijn noodzakelijk is, het snoeien van laanbomen en monumentale solitaire bomen, het 

vervangen van laanbeplantingen en monumentale solitaire bomen, het herstel van paden (inclusief 

opsluiting), het herstel van eenvoudige houten bruggetjes die onderdeel zijn van een historische 

rondwandeling en voor de recreatieve waarden van belang zijn, het herstel van houten hekwerken en 

schuttingen. Onder monumentale bomen worden verstaan bomen ouder dan 80 jaar. 

7.1.8 Netwerk landelijke wandelpaden 
Dit is een regeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, uitgevoerd door 

Stichting Wandelplatform LAW en LASER. 

  

Doelgroep 

Natuurlijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, op voorwaarde dat volgens de overzichtskaart van 

de Stichting Wandelplatform LAW over de betreffende gronden wandelpaden zijn gepland. 

  

Subsidiemogelijkheden 

Het doel van de subsidieregeling netwerk landelijke wandelpaden is het realiseren van een netwerk 

van lange afstand wandpaden, door landbouwgrond uit productie te nemen. In de beleidsnota "kiezen 

voor recreatie" is het net van landelijke wandelroutes vastgelegd. De Stichting Wandelplatform LAW 

voert dit uit. 

  

Er zijn twee soorten subsidie; 

1. Subsidie voor de openstelling van landbouwgronden (1,00 euro per tien jaar per strekkende meter 

wandelpad). 

2. Subsidie voor de voorzieningen voor het wandelpad. Deze subsidie wordt aan de hand van 

normbedragen vastgesteld. Er geldt een maximum: 9.075,60 euro. 

Voorwaarden: 

- Gedurende 10 jaar tussen zonsopgang en zonsondergang onbelemmerd doorgang verlenen aan 

wandelaars op het wandeltraject. 

- Het wandeltraject moet voldoende gemarkeerd zijn. 

- Als u ook een subsidie ontvangt voor voorzieningen voor het wandelpad, dan bent u verplicht 

om die gerealiseerde voorziening gedurende de verplichtingenperiode te onderhouden! 
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7.1.9 Subsidie Voorziening toeristische ontwikkeling 
Uitvoering Provincie 

  

Doelgroep 

Overheden en particuliere organisaties en personen 

  

Subsidiemogelijkheden 

Ontwikkeling van toeristisch-recreatieve voorzieningen: 

a. haalbaarheidstudies en marktverkenningen ten behoeve van toeristisch-recreatieve projecten, 

b. voorbereiding, opstelling en herziening van plannen voor zulke projecten en aanleg, inrichting, 

verbetering en uitbreiding van zulke projecten, 

c. ontwikkeling van voorzieningen ten behoeve van de toeristisch-recreatieve infrastructuur, 

d. voorbereiding en uitvoering van toeristisch-recreatieve evenementen en het verrichten van pro- 

motie daarvoor, 

e. managementondersteuning en promotie ten behoeve van het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven 

of segmenten daarvan, 

f. ontwikkeling van toeristisch-recreatieve projecten die worden uitgevoerd in het kader van landin- 

richtingsplannen en raamplannen, 

g. ontwikkeling van toeristisch-recreatieve fietspaden en verbetering van toeristisch- recreatieve 

vaarwegen overeenkomstig dienaangaande door het provinciaal bestuur vastgestelde plannen, 

h. aanpassing van toeristisch-recreatieve objecten ten behoeve van mensen met een handicap. 

  

- De projecten hebben een bovenlokaal belang, dragen bij aan de toeristisch-recreatieve uitstraling 

van de provincie en passen, waar dat relevant is, binnen de uitgangspunten van duurzame ont- 

wikkeling en kwaliteit. 

- De projecten kunnen zonder subsidie niet of pas in een later stadium van de grond komen. 

- De projecten worden niet gestart voor de beschikking op de subsidieaanvraag. 

- De projecten worden binnen een jaar na de verlening van de subsidie in uitvoering genomen. 

- De financiering van een project is, na de verlening van de subsidie, sluitend of zal dat op korte 

termijn zijn. 

- Geen subsidie wordt verstrekt indien dat de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen. Uitzon- 

dering hierop is mogelijk voor toeristisch-recreatieve activiteiten met ook een maatschappelijk 

doel en vernieuwende toeristisch-recreatieve activiteiten die boven de normale bedrijfsvoering 

uitgaan. 

- Met uitzondering van onderdeel g. bedraagt de subsidie maximaal vijftig procent van de totale 

kosten van het project, na aftrek van bijdragen van derden. Indien de subsidie minder zou zijn 

dan € 1.134,- wordt zij niet verstrekt. De subsidie voor activiteiten als bedoeld onder g. bedraagt 

maximaal 12,5 % van de totale kosten, na aftrek van bijdragen van derden. 

7.1.10 Subsidie Gebiedsgericht Beleid (SGB) 
Uitvoering Provincie Utrecht 

  

Doelgroep 

Particulieren, bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties, waterschappen en provincies 

  

Subsidiemogelijkheden 

Het is een instrument om projecten gericht op kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied integraal 

uit te voeren. Voor de diverse vormen van gebruik van het landelijk gebied zijn de volgende doelen 

geformuleerd: 

- voor de kwetsbare functies natuur en drinkwaterwinning: het bestrijden van de verdroging en 

vermindering van de milieudruk door vermestende en verzurende stoffen en bestrijdingsmiddelen, 

- voor de functie recreatie vermindering van verstoring door geluid, stank en licht, 

- voor de kwetsbare functies bos, landschap en landbouw 

De Subsidie Gebiedsgericht Beleid (SGB) biedt subsidiemogelijkheden voor: 

- projecten geprogrammeerd in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma landelijk gebied, 

- projecten die passen binnen een van de thema's uit de Agenda Vitaal Platteland, 

- projecten die passen binnen de regeling SGB (Lopikerwaard). 

7.1.11 Plattelandsontwikkelingsprojecten (POP) / Leader+ 
Uitvoering Provincie 
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Doelgroep 

De subsidieregeling is gericht op projecten die met overheidsgeld gefinancierd worden. Dit houdt in 

dat individuele bedrijven doorgaans niet in aanmerking komen voor subsidie. De regeling is wel van 

toepassing op: overheden (gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden), onderwijsinstel- 

lingen, landbouworganisaties, organisaties gericht op milieu, natuur en landschap, recreantenorgani- 

saties, kamers van koophandel, cultuurhistorische verenigingen en samenwerkingsverbanden tussen 

verschillende organisaties. 

  

Subsidiemogelijkheden 

De subsidiemogelijkheden, die de EU-kaderverordening biedt, zijn primair bedoeld om de economische 

vitaliteit en de ecologische duurzaamheid van de landbouw en bosbouw te ondersteunen. Daarnaast 

biedt de verordening mogelijkheden om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de plattelandseco- 

nomie en de leefbaarheid van het platteland te bevorderen 

  

Het soort projecten dat in de provincie Utrecht in het kader van het POP wordt gesubsidieerd zijn: 

1. Opleiding en kennisverspreiding m.b.t. duurzame landbouw, 

2. Dorpsvernieuwing en cultuurhistorie, 

3. Waterbeheer in de landbouw, 

4. Plattelandstoerisme, 

5. Milieu, natuur en landschap. 

7.1.12 Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 
Uitvoering Integraal 

  

In het project Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) werken drie ministeries (LNV, VROM en V&W) 

en de koepels van provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) samen aan nieuwe 

bestuurlijke verhoudingen én een nieuw financieringssysteem. Doel is provincies, gemeenten en wa- 

terschappen in staat te stellen op effectieve wijze de rijksdoelen voor de fysieke inrichting van het lan- 

delijke gebied te realiseren als onderdeel van een integrale regionale gebiedsontwikkeling. De provincie 

wordt een belangrijke regisseur. Rijksbudgetten en geldstromen uit talrijke subsidieregelingen komen 

samen in één investeringsbudget. 

  

Het Investeringsbudget Landelijk Gebied zal op 1 januari 2007 in werking treden, maar tot die tijd zal 

de ontwikkeling van het landelijke gebied zoveel mogelijk in de geest van het ILG worden ondersteund. 

7.1.13 Projectsubsidies Belvedère 
Uitvoering Stimuleringsfonds voor Architectuur 

  

Sinds 2000 bestaat de subsidieregeling Belvedère. De regeling heeft sinds die tijd een aantal verande- 

ringen ondergaan. Eind 2004 is een nieuw reglement vastgesteld voor de periode 2005-2008. Voor deze 

periode is per jaar ca. € 1,3 miljoen beschikbaar voor projecten. Private en publieke partijen kunnen 

een beroep doen op de regeling. 

  

De subsidieregeling nodigt uit tot verdieping en verdere uitwerking van het Belvedèregedachtegoed 

in de lokale uitvoeringspraktijk. Het doel van de subsidieregeling Belvedère is: stimuleren en faciliteren 

dat cultuurhistorische aspecten integraal en in een vroegtijdig stadium in plan- en ontwerpprocessen 

worden meegewogen en richtinggevend zijn voor ruimtelijke transformatieopgaven. De subsidieregeling 

maakt onder andere nieuwe multidisciplinaire samenwerkingsverbanden mogelijk, stimuleert ontwer- 

pende en andere vakdisciplines gebruik te maken van cultuurhistorie als inspiratiebron, nodigt uit tot 

experimenteren met het Belvedèregedachtegoed waaruit nieuwe strategieën voortvloeien en bevordert 

kennisontwikkeling en kennisoverdracht. 

  

De uitvoering van de subsidieregeling vindt sinds 2002 plaats door het Stimuleringsfonds voor Archi- 

tectuur. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Het is mogelijk viermaal per 

jaar aanvragen in te dienen in twee subsidiecategorieën. 

7.1.14 Ruimzicht 
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is een onafhankelijke, landelijk werkende stichting 

die experimenten op het gebied van wonen, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ondersteunt. 

  

Met het programma Ruimzicht richt SEV zich op experimentele en innovatieve projecten op het gebied 

van een leefbaar en aantrekkelijk platteland. Er wordt onder andere gestreefd naar behoud en versterking 

van 
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cultuurhistorie. De bijdrage van SEV kan bestaan uit een bijdrage in de kosten die een experiment met 

zich meebrengt, maar ook uit begeleiding, de uitvoering van een evaluatie en/of bij de kennisoverdracht. 

7.1.15 Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) 
Met het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) draagt het ministerie van VROM financieel 

bij aan ruimtelijke investeringsprojecten die passen binnen het nationaal ruimtelijk beleid. Projecten 

die anders niet van de grond komen of niet met de gewenste kwaliteit worden gerealiseerd. Met de 

extra bijdrage kunnen regionale en lokale overheden het project op een hoger niveau tillen. 

  

VROM wil sterke steden en een vitaal platteland. Met BIRK zet VROM in op centrumontwikkeling in de 

nationale stedelijke netwerken en de ontwikkeling van de nationale landschappen, inclusief de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. Dat moet resulteren in een veiligere, mooiere en schonere leefomgeving. 

7.1.16 Fondsen 
Er zijn landelijk ook diverse particuliere en semi-publieke fondsen die initiatieven financieel steunen: 

- VSB-fonds, 

- Prins Bernhard Cultuurfonds, 

- Mondriaanstichting, 

- Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, 

- Stichting Triodosbank en –fonds, 

- Stichting Cultuurfonds van de bank van Nederlandse gemeenten, 

- Bouwfonds cultuurfonds, 

- Stichting Kunst en Openbare Ruimte, 

- Stimuleringsfonds voor Architectuur, 

- Boscertificaten (verhandelbaar recht per hectare bos, naar soort). 

7.1.17 Lokale subsidies 
Uitvoering gemeenten 

  

De meeste gemeenten subsidiëren activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere 

initiatieven. De procedure van de aanvraag een voorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke sub- 

sidieverordeningen. 

  

Er zijn verschillende categorieën subsidies: 

- Waarderingssubsidie; wordt verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten, 

- uitvoeringssubsidie; wordt verstrekt als het uitvoeren van activiteiten van belang wordt geacht, 

zonder dat deze activiteiten naar aard en omvang door de gemeente worden beïnvloed, 

- budgetsubsidie; wordt verstrekt ter uitvoering van activiteiten, die zodanig van belang worden 

geacht dat die naar aard en omvang kunnen worden beïnvloed, 

- eenmalige subsidie; wordt verstrekt voor een activiteit met een eenmalig karakter, 

- jubileumsubsidie; wordt verstrekt aan een instelling er gelegenheid van haar 25-jarig bestaan of 

een veelvoud daarvan. 

  

7.2 Bestaande financieringsmogelijkheden overig 

7.2.1 Rood voor groen/blauw 
De 'Rood voor groen'-regeling (ook gebruikt voor 'blauwe' vraagstukken biedt ruimte aan rode functies 

in ruil voor een vereveningscomponent in de vorm van groen of blauw, bijvoorbeeld bos of moeras. 

Deze verevening dient aan te sluiten bij de doelstellingen van de overheid, zie ook paragraaf 2.1.9. 

7.2.2 'Ruimte voor ruimte'-regeling 
De 'Ruimte voor 'ruimte'-regeling is een instrument dat ook een financieringsmogelijkheid biedt. 

Enerzijds financiert de regeling intrinsiek de ontstening van het landschap, maar daarnaast vereist de 

regeling ook landschappelijk inpassing. De nieuwe 'rode functie' wordt dan de financiële motor voor 

de aanleg en instandhouding voor een deel van het landschap en heeft daar zelf ook baat bij (omge- 

vingskwaliteit). Zie ook paragraaf 7.1.7. 

7.2.3 Toeristenbelasting 
De huidige toeristenbelasting is in het leven geroepen om de investeringen die een gemeente moet 

doen om het toerisme te faciliteren te compenseren. In feite horen hier ook de 'groene diensten' onder 

om het landschap aantrekkelijk te houden voor de recreant. 
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7.3 Nieuwe financieringsmogelijkheden 

Naast het bestaande subsidiëringsysteem kunnen andere duurzame financieringsmogelijkheden worden 

ontwikkeld. Hiervoor dient in het verlengde van dit LOP een werkgroep 'Duurzame financiering' opgericht 

te worden. Deze werkgroep dient aan de slag te gaan met de uitwerking van duurzame financierings- 

mogelijkheden. Er zijn voorbeelden van dergelijke initiatieven op verschillende locaties in Nederland, 

zoals het regionaal fonds van het Landschapsontwikkelingsplan Ooijpolder, Duffelt en Groesbeek. Van 

de kennis en expertise van bestaande initiatieven kan uiteraard volop gebruik gemaakt worden. 

7.3.1 Basis 
Op dit moment is het landelijk gebied in Nederland grofweg in te delen in twee gebieden: 

- gebieden van Nationaal belang waarvoor de Rijksoverheid subsidies heeft voor aankoop en beheer 

van (agrarische) natuur 

- gebieden waarvoor weinig of geen rijkssubsidies voorhanden zijn en van lokaal belang kunnen 

zijn voor natuur, landschap en recreatie ('witte gebieden') 

De komende jaren worden vooral in de laatste gebieden (de 'witte gebieden') een grote verandering 

van het landelijke gebied verwacht. Deze veranderingen bieden kansen mits juist zij juist worden aan- 

gegrepen. 

Verandering die aangegrepen kunnen worden zijn: 

- toename niet-agrarische activiteiten, 

- toename grondmobiliteit, 

- uitbreidingen stedelijk gebied. 

Daarnaast zijn subsidies geen duurzame bron van inkomsten. Hierdoor kan de instandhouding op de 

langere termijn niet volledig gegarandeerd worden. Vaak zijn de subsidies ook niet toereikend, waardoor 

de beheerder gedupeerd dreigt te raken. 

7.3.2 Uitwerking landschapsfonds 
“Een landschapsfonds is een bundeling van private middelen (van bedrijven, burgers) en publieke 

middelen (van gemeenten, provincies, waterschappen). Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de verworven 

middelen ingezet worden voor aanleg óf beheer van natuur, landschap of recreatie, daar waar rijksmid- 

delen niet bestaan of niet toereikend zijn. Het landschapsfonds heeft een bestuur dat bestaat uit ver- 

schillende partijen, zoals agrariërs, natuurbeschermers, (recreatie) bedrijven en gemeenten. Een land- 

schapsfonds is dus meer dan een pot met geld…" 

De exacte vorm en werking van het landschapsfonds zal in het komende jaar door de op te richten 

werkgroep verder moeten worden uitgewerkt in een werkbaar en vooral daadkrachtig plan. Door een 

strategische combinatie kan een duurzame financiering worden bewerkstelligd die de kwaliteit en 

veelvormigheid van het landschap op de lange termijn kan garanderen door ondersteuning van aanleg 

en beheer. Met duurzaam bedoelen we zowel sociale, ecologische als economische duurzaamheid! 

Een belangrijke vraag in de 

  

uitwerking ligt in de wijze van verdeling van gelden onder de twee doelen: aanleg en duurzaam beheer 

(bron: www.nederlandmooi.nl). 

  

De basis voor een duurzame financiering ligt in de veelzijdigheid van de bronnen. Er bestaan verschil- 

lende, uiteenlopende mogelijkheden om gelden te genereren. Deze worden hieronder behandeld. 

  

1 Sponsoring 

Sponsoring is een bijdrage van bedrijven aan een landschapsfonds of aan organisaties voor natuur- 

en landschapsbeheer waarbij eisen worden gesteld aan de prestatie (wat de ontvanger met de bijdrage 

geacht wordt te doen). Deze bijdrage kan worden geleverd in financiële zin, maar ook in natura. De 

sponsor krijgt ook een tegenprestatie, zoals publiciteit,ontvangst van bedrijfsrelaties, gratis lidmaatschap 

etc. etc.. Omdat bij sponsoring een tegenprestatie wordt geleverd, kan de sponsor dit rekenen tot fiscaal 

aftrekbare posten. 

Voordelen: 

- nieuwe inkomstenbron, 

- vulling van het landschapsfonds, 

- multiplier voor meer privaat geld en ook publiek geld, 

- vermindering van afhankelijkheid van subsidies, 

- genereren van meer geld of leden door naamsbekendheid van de sponsor. 

2 Adoptie 

Adoptie is een bijdrage van burgers of organisaties aan een activiteit of object waarbij zij een langdurige 

en nauwe relatie met de organisator aangaan. Dit kan bijvoorbeeld het onderhoud van een knotwilg 

of een houtwal zijn, of het behoud van weidevogels. De adoptant (burger) sluit een overeenkomst af 
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met de ontvanger (meestal een organisatie) waarin wordt bepaald (1) wat de adoptant zal bijdragen, 

(2) wat de ontvanger hiervoor zal doen, de ‘prestatie’ en (3) wat de adoptant als geste terugkrijgt, de 

‘tegenprestatie’ (informatie, product, anderszins). Het uitvoeren van een adoptieproject kan verschillende 

voordelen hebben zoals: 

- nieuwe inkomstenbron, 

- verminderen van afhankelijkheid van subsidies, 

- direct contact met burgers en consumenten en vergroting wederzijds begrip, 

- meer betrokkenheid van burgers bij natuur en landschap. 

3 Rood voor groen (nieuw) 

Rood voor groen is een vorm van (groene) PPS (Publiek-Private Samenwerking) die intensieve samen- 

werking vraagt tussen bedrijven en de overheid in een specifiek project. Net zoals bij iedere PPS- con- 

structie, wordt gezocht naar een gunstige verevening van kosten (sterke functie betalen zwakke functies). 

Bij gewone PPS-constructies kan men aannemen dat bedrijven en financiers uit zijn op maximaal 

voordeel. Bij groene PPS is het voldoende als het normrendement (de financiële doelen) wordt gehaald 

en de continuïteit van het bedrijf niet op het spel staat. Wat telt zijn lange termijn overwegingen, zoals 

een betere marktpositie en versterking van de eigen commerciële en maatschappelijke doelen. Samen- 

werking met de overheid is aantrekkelijk (zoals in iedere PPS-constructie) omdat de financiële risico's 

beter kunnen worden gespreid en de investeerder medezeggenschap heeft bij de bestedingen (lees: 

gebiedsontwikkeling zonder knellende regels). Bovendien kan de overheid vroegtijdig grond verwerven, 

d.w.z. voordat met de grond gespeculeerd gaat worden. Ook in de exploitatiefase zijn wellicht geïnte- 

resseerde financiers te vinden, die belang hebben bij verdere uitbouw van hun exploitatieportefeuille. 

  

4 Ontwikkelingstax  / belasting 

Bedrijven, projectontwikkelaars, huizenbezitters en andere grondgebruikers dragen een deel van de 

winst die zij maken met de grond af voor natuur en landschap. Voorbeelden: 

- groeifonds Groen Zuidas Amsterdam, 

- heffing op bouwgrond voor particulieren bij Gemert Bakel, 

- nieuwbouw Poelgeest te Oegstgeest, 

- Leidsche Rijn (RLG, 1999). 

5 Overheidsgelden (subsidies) 

'De' overheid bestaat uit gemeenten, semi-overheden zoals water- en recreatieschappen, provincies, 

rijk en EU. Elke overheidslaag heeft middelen (gedeeltelijk doorgeschoven van hoog naar laag) om 

natuur- en landschapsbeheer te financieren. Deze gelden kunnen ook centraal 'gestuurd' worden voor 

een gebied. Hieronder volgt een kort overzicht: 

- gemeenten: rijksgelden en eigen middelen uit heffingen en belastingen, 

- semi-overheden zoals water- en recreatieschappen: eigen middelen uit heffingen en belastingen, 

- provincies: EU-, maar vooral rijksgelden (in te zetten via subsidieregelingen en aankoop), 

- rijk: EU-gelden en middelen uit belastingen en andere rijksinkomsten (veelal ingezet via Programma 

Beheer maar ook via andere wetten en regelingen), 

- EU: middelen uit afdrachten van aangesloten landen (o.a. via regelingen zoals Leader+). 

6 Streekproducten en arrangementen 

Opslag op streekproducten en arrangementen. Bij gecertificeerde streekproducten is er al sprake van 

een landschapsverplichting. Afnemers investeren zo dus direct in de omgeving. 

  

7 Publieksacties 

Activiteiten die zich richten op het werven van middelen bij het grote publiek in de regio, zoals collectes, 

direct mailings, loterijen en radio en Tv-acties. 

  

8 Giften en legaten 

Een gift van een burger zonder dat er een tegenprestatie wordt verlangd. Eenmalige giften zijn beperkt 

fiscaal aftrekbaar. Meerjarige giften zijn geheel aftrekbaar (mits notarieel vastgelegd). 

  

9 Gemeentelijk grondbedrijf 

Een deel van overblijvende middelen uit grote projecten kan structureel bestemd worden. 

  

10 Grijs voor groen 

Een deel van de gelden voor wegenaanleg kan ter compensatie worden gestort in het landschapsfonds. 

  

website Nederland Mooi, BMB, CLM & Landschapsbeheer Nederland, 2004 Bronnen: 

website OLS, Ministerie van LNV, 2005  

Bestuursakkoord nieuwe stijl, Ministerie van BiZa, 2001  

website Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, 2004 

website Gebiedsgericht Beleid, Ministerie van LNV, 2005 
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Nationale landschappen: vaste koers en lange adem , RLG, 2005 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 21 juni 

2005. 

de griffier, 

MW. MR. G.M.G. DOLDERS 

de voorzitter, 

DRS. M.A.A. SCHAKEL 
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