
Beheerplan sportvelden Gemeente Maassluis 

  

Samenvatting 
Gemeente Maassluis wil zorgen voor veilige, bespeelbare sportvoorzieningen die voldoen aan de 

(sporttechnische) normeringen van de sportbonden. Tevens wenst zij inzicht te hebben in de daarbij 

benodigde financiële middelen. Om dit inzichtelijk te krijgen heeft B.A.S. Begeleiding en Advies Sport- 

terreinen een beheerplan voor de sportvelden opgesteld. 

  

Algemene doelstelling: 

  

De algemene doelstelling van het “Beheerplan sportvelden Maassluis” is het zorgen voor veilige, be- 

speelbare sportvoorzieningen die voldoen aan de (sporttechnische) normeringen van de sportbonden 

en het inzichtelijk maken van de daarbij benodigde financiële middelen. 

  

Het beheerplan bestaat uit: 

  

a. Nulmeting 

Van de sportvelden is een kwaliteitsbepaling en inventarisatie uitgevoerd. Aan de hand hiervan is een 

inschatting gemaakt van de levensduur van het veld en het moment van vervangen of renoveren. 

  

Niet opgenomen in het beheerplan: 

• Speeltoestellen, vlaggenmasten, scoreborden e.d. vallen onder de verantwoording van de vere- 

niging. De speeltoestellen dienen te voldoen aan het “Attractiebesluit” en dienen dus jaarlijks 

gekeurd te worden. 

• Losse containers en andere niet permanente opslagruimten waar een bouwvergunning voor is 

aangevraagd, vallen onder verantwoording en beheer van de vereniging. Overige opslagruimtes 

zijn illegaal. 

• Watergangen, beschoeiingen en duikers. 

• Oriëntatieverlichting, masten en overige elementen. 

  

b. Dagelijks onderhoudsplan (DOP) 

In hoofdstuk 3 wordt het dagelijks beheer omschreven en worden de kosten daarvan berekend en 

weergegeven. Door het uitvoeren van het dagelijks beheer en onderhoud, worden de sportaccommo- 

daties in stand gehouden om veilig binnen de sporttechnische normen te kunnen worden gebruikt. 

  

Algemene uitgangspunten DOP: 

• Alle genoemde kosten/ prijzen zijn marktconforme aannemersprijzen. 

• Het beheerplan heeft betrekking op alle sportvelden zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

• De verhardingen en overhoeken gras zijn opgenomen in de onderhoudskosten. 

De gemeente Maassluis is voor het onderhoud van de sportvelden verantwoordelijk voor: 

• Het onderhoud van de sportvelden, deels uitbesteed en deels in eigen beheer. 

• Het volgens de zorgplicht onderhouden van de kunstgras sportvelden en voorkomen van versprei- 

ding van infill-materiaal (op basis van polymeren). 

• Het chemievrij bestrijden van onkruiden op de sportvelden. 

• Wedstrijddoelen en dug-outs, hoekvlaggen, korfbalpalen en korven, vuilnisbakken e.d. worden 

bij renovatie van de velden vervangen, indien nodig. 

• De gemeente zorgt voor het herstellen van speelschade en doelgebieden. 

• De kosten voor herstellen van speelschade is opgenomen als kosten voor de gemeente. 

De verenigingen zijn verantwoordelijk voor: 

• Het verwijderen van zwerfvuil, legen en onderhouden van de afvalbakken en het afvoeren van 

het vuil. 

• Uitzetten en belijnen van de sportvelden volgens de geldende maatvoering van de sportbonden. 
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• Onderhoud aan wedstrijddoelen en dug-outs, hoekvlaggen, korfbalpalen en korven, vuilnisbakken 

e.d. 

• Losse trainingsdoelen en overige trainingsmiddelen. 

Overzicht kostenonderhoudsplan (DOP) sportvelden Gemeente Maassluis 

Toelichting 2024 Sportpark 

Huidig areaal € 22.000,- Voetbal VDL* 

huidige areaal € 48.000,- Voetbal Excelsior Maassluis 

huidige areaal € 42.500,- Voetbal M.S.V.‘71 

huidige areaal € 8.500,- Honk,- en softbal Gophers en Allez 

Tirer (Jeu de Boules) 

huidige areaal € 20.000,- MHV Evergreen 

huidige areaal € 15.500,- Korfbal CKC Maassluis 

€ 156.500,- TOTAAL 

  

Zorgplicht sportvelden: 

Gemeente Maassluis vindt de aandacht voor het milieu bij de aanleg, renovatie en het onderhoud van 

sportvelden van wezenlijk belang. Dat geldt ook voor kunstgrasvelden. Daarbij heeft gemeente Maassluis 

ook een (wettelijke) zorgplicht om de bodem en watergangen schoon te houden. 

  

Belangrijkste uitgangspunten van de zorgplicht t.b.v. kunstgrasvelden: 

• Voorkomen van verspreiding/ vervuiling van de omgeving. 

• Uitvoeren van onderhoud gericht op het voorkomen van verspreiding. 

LET OP: 

  

In de huidige situatie zijn er geen voorzieningen getroffen rond de kunstgrasvelden om verspreiding 

van infill-materiaal op basis van polymeren (SBR) tegen te gaan. In het investeringsplan (MIP) is reke- 

ning gehouden met een inhaalslag in 2024. In dat jaar is budget opgenomen om voorzieningen te 

treffen zoals beschreven in het zorgplicht document. 

  

Daarnaast is extra budget gereserveerd gelijktijdig met de renovatie van het veld om de omliggen- 

de grasstroken te bemonsteren en te analyseren om te bepalen of er vervuiling is ontstaan door het 

gebruik van SBR infill. 

  

Ook in het DOP (Dagelijks Onderhoudsplan) is budget gereserveerd voor het opvolgen van de zorgplicht 

gedurende het jaar. 

  

c. Meerjaren   investeringsplan (MIP) 

Als door het dagelijks beheer en onderhoud een sportaccommodatie niet meer op een veilig en/of 

sporttechnisch verantwoord niveau gehouden kan worden, moet deze worden vervangen of gerenoveerd. 

Hiervoor is het MIP opgesteld. 

  

Algemene uitgangspunten: 

• Uitgangspunt van dit investeringsplan is dat de totale kosten voor renovatie en vervanging van 

sportvelden in de ramingen zijn opgenomen. Het gaat hierbij om: 

- De sportconstructie. 

- De vaste inrichtingsmaterialen, doelen, dug-outs en hoekvlaggen. 

- De hekwerken die onderdeel uitmaken van het sportveld. 

- De verhardingen die onderdeel uitmaken van het sportveld (rondom 2-4 meter). 

- De beregeningsinstallaties en verlichtingsinstallaties. 

• Bij vervanging of renovatie is het uitgangspunt dat het type en de kwaliteit van het veld en de 

inrichting gelijk blijft aan de huidige situatie. 

• Alle verhardingen op het sportterrein zijn opgenomen in het MIP. 

De vereniging is verantwoordelijk voor: 

• Fietsenstallingen/rekken, vlaggenmasten en afvalbakken, reclame-uitingen en scoreborden, losse 

plantenbakken en meubilair. 

Gemeenteblad 2025 nr. 125101 27 maart 2025 2 



• Overige elementen die door de vereniging zijn aangeschaft of aangebracht. 

Uitgangspunten ter verbetering van de kwaliteit en beleving van de sportparken: 

• Bij vervangen van verhardingen wordt voorkeur gegeven aan het toepassen van betonplaten om 

het onderhoud te vergemakkelijken. 

• Kunstgrasvoetbalvelden worden niet meer voorzien van SBR infill of TPE maar van natural infill, 

mineral-infill of NON infill. 

• Ter verhoging van de kwaliteit van de natuurgrasvelden en verlagen van de arbeidsintensiteit 

van het werk, wordt bij renovatie van een natuurgrasveld de aanleg van een automatisch berege- 

ningssysteem opgenomen. 

Bijlage III “Meerjaren Investeringsplan 2024-2029” geeft de investeringskosten exclusief BTW voor de 

komende 5 jaar weer. Hierbij is geen rekening gehouden met inflatie. 

  

d. Buitensport accommodatieplan/beleid (BAP) 

Het doel van een accommodatieplan voor de toekomst is om dezelfde uitgangspunten te hanteren voor 

de verschillende gebruikers. Daarbij is gekeken naar duurzaam onderhoud en aanleg van een sportveld. 

  

Een beheerplan is een dynamisch rapport en dient jaarlijks te worden bijgestuurd. Wijzigingen in beleid, 

vereniging-samenstelling en gewijzigde wetgeving zijn een aantal belangrijke aspecten die van invloed 

zijn op het plan. Deze aspecten kunnen jaarlijks wijzigen en dus een ander uitgangspunt geven voor 

het plan. 

Er kunnen door de sportverenigingen geen rechten worden ontleend aan dit plan. 

1. Inleiding 
1.1 Inhoud en doelstelling van het beheerplan 

Gemeente Maassluis wil zorgen voor veilige, bespeelbare sportvoorzieningen die voldoen aan de 

(sporttechnische) normeringen van de sportbonden en inzicht hebben in de daarbij benodigde financi- 

ële middelen. B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen (BAS) heeft sinds 2014 jaarlijks de kwaliteit 

van de sportvelden beoordeeld. Om inzicht te krijgen in de kosten voor het dagelijks, - en meerjarenon- 

derhoud is aan BAS opdracht gegeven om een beheerplan voor de sportvelden op te stellen en dit 

jaarlijks bij te werken. Het beheerplan bestaat uit: 

  

Nulmeting / Kwaliteitsbepalingen: 

- Naast een cultuurtechnische beoordeling van de grasvelden, worden de aangrenzende hekwerken 

en verhardingen beoordeeld. De gemeente laat de kunstgrasvelden toetsen aan de normen van 

de bonden. Deze metingen zijn door derden (Kiwa ISA Sport) uitgevoerd. 

Dagelijks  OnderhoudsPlan : 

- Advies voor het dagelijks onderhoud op de sportvelden incl. het eventuele extra onderhoud dat 

nodig is om de velden in een goede staat te houden. 

Wij noemen dit het Dagelijks OnderhoudsPlan (DOP). Daarin worden de onderhoudshandelingen 

in beeld gebracht die nodig zijn om de accommodaties in stand te houden. Van deze onderhouds- 

handelingen worden ook de kosten uitgewerkt. 

Meerjaren  Investeringsplan: 

- Renovatieschema met geraamde kosten voor de uit te voeren renovaties. Wij noemen dat het 

Meerjaren Investeringsplan (MIP). Hierin zijn de inventarisaties uitgewerkt in overzichten met een 

voorstel tot afschrijving en berekening van de herinvesteringen. 

Buitensport accommodatieplan/beleid (BAP): 

- Het doel van een accommodatieplan voor de toekomst is om op een duurzame manier dezelfde 

uitgangspunten te hanteren voor de verschillende gebruikers. Daarbij is gekeken naar duurzaam 

onderhoud en aanleg van een sportveld. 

Niet opgenomen in het beheerplan: 

• Speeltoestellen, vlaggenmasten, scoreborden e.d. vallen onder de verantwoording van de vere- 

niging. De speeltoestellen dienen te voldoen aan het “Attractiebesluit” en dienen dus jaarlijks 

gekeurd te worden. 

• Losse containers en andere niet permanente opslagruimten waar een 

• bouwvergunning voor is aangevraagd, vallen onder verantwoording en beheer van de vereniging. 

Overige opslagruimtes zijn illegaal. 

• Watergangen, beschoeiingen en duikers. 

• Oriëntatieverlichting, masten en overige elementen. 
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De algemene doelstelling van het “Beheerplan sportparken gemeente Maassluis” is: 

  

Het zorgen voor veilige, bespeelbare sportvoorzieningen die voldoen aan de (sporttechnische) norme- 

ringen van de sportbonden en het inzichtelijk maken van de daarbij benodigde financiële middelen. 

  

1.2 Betrokken Partijen 

De heren P. (Paul) Mostert en P.(Patrick) Tol vertegenwoordigen de Gemeente Maassluis. 

  

De heer P. (Peter) Prins heeft als projectadviseur buitensport dit beheerplan opgesteld. 

  

De heer E. (Evert) Mandemaker heeft de kwaliteitsbepalingen van de velden uitgevoerd. 

  

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 Geeft een inleiding op het Beheerplan sportparken 2024-2029. 

  

Hoofdstuk 2 Betreft de Nulmeting. 

  

Hoofdstuk 3 Betreft het Dagelijks Onderhoudsplan (DOP). 

  

Hoofdstuk 4 Betreft het Meerjaren Investeringsplan (MIP). 

  

Hoofdstuk 5 Betreft het Buitensport accommodatieplan (BAP). 

2 Nulmeting 
2.1 Kaders en richtlijnen 

Om een goed beheerplan op te stellen, is het van belang dat de huidige kwaliteit van de sportvelden 

en alle bijbehorende inrichtingselementen bekend is. Tevens dienen de hoeveelheden van alle sport- 

velden en inrichtingsmaterialen opgenomen te worden. 

De kwaliteitsbepalingen zijn opgenomen in bijlage I en aan dit rapport toegevoegd. 

  

In het beheerplan zijn alle onderstaande onderdelen opgenomen. Het gaat hierbij om: 

- De sportconstructies. 

- De hekwerken die onderdeel uitmaken van het sportpark. 

- Verhardingen binnen de hekwerken van het sportpark. 

- De sportveldverlichting en bijbehorende lichtmasten. 

- Inrichtingsmaterialen op de sportvelden. 

Niet opgenomen in het Beheerplan: 

- Watergangen en groenvoorzieningen. 

- Parkeerterreinen. 

- Openbare verlichting. 

- Opstallen als clubgebouwen, opslagruimtes en tribunes. 

- Speeltoestellen, vlaggenmasten, scoreborden, siergroenvoorziening e.d. valt onder de verant- 

woording van de vereniging. De speeltoestellen dienen te voldoen aan het “Attractiebesluit” en 

dienen dus jaarlijks gekeurd te worden. 

- Losse containers en andere niet permanente opslagruimten waar een bouwvergunning voor is 

aangevraagd, vallen onder verantwoording en beheer van de vereniging. Overige opslagruimtes 

zijn illegaal. 

- Banken en afvalbakken. 

2.2 Kwaliteitsniveau 

Om een eenduidig beeld te krijgen van de sportaccommodaties en inrichtingselementen, worden deze 

afgezet tegen een kwaliteitsniveau. In de kwaliteitsniveaus is voor de volgende indeling gekozen: 

  

De kwaliteit van de sportvoorziening of element is geschikt, functioneel en veilig voor gebruik. Veelal betreft het 

velden of elementen die 1-3 jaar oud zijn. Het onderhoud wordt met zeer hoog niveau en zeer hoge frequentie 

Zeer goed (A): 

uitgevoerd. De kwaliteit blijft hoog en nog jaren behouden. Er komen geen gebreken voor en visueel geeft het 

sportpark een zeer goede indruk. Het algehele onderhoudsniveau ligt zeer hoog, de gebruiker is zeer tevre- 

den en voert zelf vrijwel geen werkzaamheden uit. 

De kwaliteit van de sportvoorziening of element is geschikt, functioneel en veilig voor gebruik. Het onder- 

houd wordt op hoog niveau en met hoge frequentie uitgevoerd. Met kleine onderhoudsmaatregelen (lichte repa- 

Goed (B): 

raties) is de kwaliteit gemakkelijk te handhaven. Er komen heel sporadisch gebreken voor en visueel geeft het 

sportpark een goede indruk. Het algehele onderhoudsniveau ligt hoog, de gebruiker is tevreden en voert zelf 

enkele eenvoudige werkzaamheden uit. 
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De kwaliteit van de sportvoorziening of element is vrijwel altijd geschikt, functioneel en veilig voor gebruik. Het 

onderhoud wordt goed uitgevoerd maar er is te weinig ruimte om extra bewerkingen uit te voeren. Geregeld 

Voldoende (C): 

moeten er extra onderhoudsmaatregelen (reparaties) genomen worden om de kwaliteit te handhaven. Er komen 

af en toe gebreken voor en visueel geeft het sportpark een redelijke indruk. Het algehele onderhoudsniveau is ge- 

middeld, de gebruiker heeft af en toe klachten en is gematigd tevreden, als ze zelf geen extra werkzaamheden 

uitvoeren gaat de algehele kwaliteit naar beneden. 

De kwaliteit van de sportvoorziening of element is niet altijd geschikt, functioneel en veilig voor gebruik. Het on- 

derhoud wordt uitgevoerd maar betreft alleen het noodzakelijke en er is geen ruimte om extra bewerkingen uit 

Matig (D): 

te voeren om een normale kwaliteit te behalen. Vaak moeten er extra onderhoudsmaatregelen (reparaties) genomen 

worden om de veiligheid te waarborgen. Er komen geregeld gebreken voor en visueel geeft het sportpark een 

rommelige indruk. 

Het algehele onderhoudsniveau is matig, de gebruiker heeft veel klachten en is zelden tevreden, ze moeten veel 

werk zelf verrichten en komen handen tekort. 

Kwaliteit van de sportvoorziening of element is ongeschikt, niet functioneel en onveilig voor gebruik. Er wordt 

beperkt onderhoud uitgevoerd wat te weinig is om normale kwaliteit te garanderen. Heel frequent zijn er gebre- 

Onvoldoende (E): 

ken en de veiligheid is in het geding. De gebruiker is zeer ontevreden en heeft veel klachten. Visueel geeft het 

sportpark een onveilige en verlaten indruk. 

  

Gemeente Maassluis heeft als streefwaarde voor de te leveren kwaliteit op de sportvelden, minimaal 

een voldoende ( C ) gesteld. Hieruit kan worden opgemaakt dat de sportaccommodaties en inrichtings- 

elementen veilig en functioneel moeten zijn. Deze dienen tijdig te worden onderhouden, gerepareerd, 

vervangen of gerenoveerd als er onveilige of niet beheersbare situaties ontstaan. 

  

2.3 Huidige areaal en capaciteit 

In deze paragraaf is een overzicht gegeven van de sportparken en velden binnen de gemeente Maassluis 

die opgenomen zijn in het beheerplan. 

  

Op hoofdlijnen verzorgt de gemeente het onderhoud van alle sportvelden, echter zijn er een paar uit- 

zonderingen. Zo heeft VDL het hoofdveld en het trainingsveldje in eigendom en verzorgt de vereniging 

al het onderhoud aan de kunstgrasvelden. 

Bij MSV’71 is het kunstgras jeugdveldje 4 eigendom van de vereniging en voeren ze hier ook het onder- 

houd uit. 

  

Capaciteit en gebruik van de velden 

Sportvelden welke zeer intensief gebruikt worden door de sportvereniging en of schoolsport of andere 

verhuur hebben een kortere levensduur. Ook het uitvoeren van juist onderhoud is van invloed op de 

levensduur van de velden. 

Om een globaal beeld te geven van de bezettingsgraad op de sportvelden in Maassluis zijn bijgevoegd 

als bijlage VI de capaciteitsbepalingen van de sportverenigingen. De berekeningen zijn opgesteld aan 

de hand van tools of uitgangspunten van de betreffende sportbond. 

  

In onderstaande tabel 1 de belangrijkste gegevens van de capaciteitsbepalingen gebaseerd op het seizoen 

2023-2024. 

Beschikbare Benodigde Beschikbare Benodigde Aantal teams Vereniging 

training- Vel- 

den/uur 

training- Vel- 

den/uur 

wedstrijd- 

velden 

wedstrijd- 

velden 

2,5 2 3,5 4,5 44 VDL voetbal 

2,5 2 4,5 5 45 Excelsior Maassluis voet- 

bal 

1,5 1 3,5 2 24 MSV’71 voetbal 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Gophers honkbal 

40 uur 24,5 uur 2 0,7 16 Evergreen hockey 

3 2,2 15,3 

normteams 

CKC Maassluis korfbal 

1 0,8 8 normteams H.V Unitas 

TABEL 1: OVERZICHT CAPACITEIT SPORTVERENIGINGEN 

  

2.3.1 VDL 
Sportpark Sportlaan huisvest momenteel de oudste voetbalvereniging van Maassluis, V.D.L. 
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AFBEELDING 1: OVERZICHT VELDEN SPORTPARK SPORTLAAN/ VDL 

  

Status Fundatie Bouw of laatste re- 

novatiejaar 

Soort Veld 

Voldoende/matig Onbekend 2012 Kunstgras voetbal 1 

Matig 2013 Natuurgras voetbal 2 

Voldoende/matig Onbekend 2010 Kunstgras voetbal 3 

Voldoende/matig Onbekend 2010 Kunstgras voetbal Trainings- 

veld 

TABEL 2: OVERZICHT SPORTVELDEN VDL 

  

Veld 1 en het trainingsveldje zijn eigendom van de VDL en is niet opgenomen in de MIP. 

Veld 2 is eigendom van de gemeente en wordt ook door de gemeente onderhouden. 

Veld 3 is eigendom van de gemeente maar wordt door VDL onderhouden. 

2.3.2 Excelsior Maassluis 
Sportpark Dijkpolder huisvest momenteel voetbalvereniging Excelsior Maassluis. 

  

AFBEELDING 2: OVERZICHT VELDEN SPORTPARK EXCELSIOR MAASSLUIS 
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Status Fundatie Bouw of laatste reno- 

vatiejaar 

Soort Veld 

Goed lava 2019 Kunstgras voetbal 1 

Voldoende 2018 Natuurgras voetbal 2 

Matig lava 2015 Kunstgras voetbal 3 

Voldoende 2015 Natuurgras voetbal 4 

Goed 2019 Kunstgras voetbal Trainingshoek 

TABEL 3: OVERZICHT SPORTVELDEN EXCELSIOR MAASSLUIS 

2.3.3 M.S.V.’71 en H.V. Unitas ‘63 
Voetbalvereniging M.S.V.’71 en handbalvereniging H..V. Unitas ’63 zijn gevestigd in de Steendijkpolder 

in Maassluis West. 

  

AFBEELDING 3: OVERZICHT VELDEN SPORTPARK M.S.V.’71 EN H.V UNITAS ‘63 

  

Status Fundatie Bouw of Soort Veld 

laatste renovatie- 

jaar 

Voldoende Lava 2014 Kunstgras voetbal 1 

Voldoende 2016 Natuurgras voetbal 2 

Voldoende 2019 Natuurgras voetbal 3 

Voldoende lava 2014 Kunstgras voetbal Jeugdveld 

Asfalt handbal H.V. Unitas ‘63 

TABEL 4: OVERZICHT SPORTVELDEN M.S.V.’71 EN H.V. UNITAS ‘63 

  

Jeugdveld is eigendom van de vereniging en niet opgenomen in de MIP. 

  

H.V. Unitas is gebruikt de faciliteiten van MSV’71 en hebben een eigen asfalt handbalveld op het terrein. 

2.3.4 Honk- en softbalvereniging Gophers 
Gophers is in september 2023 gestopt met hun activiteiten; de accommodatie is NIET opgenomen in 

het MIP. Het beachveld en het grasoppervlak wordt wel meegenomen in het Dagelijks Onderhoudsplan. 
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AFBEELDING 4: OVERZICHT VELDEN SPORTPARK GOPHERS EN ALLEZ TIRER (JEU DE BOULES) 

  

Status Fundatie Bouw of laatste Soort Veld 

renovatiejaar 

Matig Natuurgras Honkbalveld 

Matig Natuurgras Softbalveld 

Matig 2022 Honkbalveld gravel 

Matig 2022 Softbalveld gravel 

Voldoende 2022 Zand Beachvolleybal -veld 

TABEL 5: OVERZICHT SPORTVELDEN GOPHERS 

2.3.5 Allez Tirez 
De banen van de jeu de boules vereniging Allez Tirer worden door de vereniging zelf onderhouden. 

Alleen de gazons zoals op afbeelding 4 hierboven weergegeven, worden door de gemeente gemaaid. 

Deze zijn, samen met de Gophers, opgenomen in het dagelijks onderhoudsplan (DOP). 

2.3.6 MHV Evergreen 
Hockeyvereniging Evergreen is gevestigd aan de Dr. Albert Schweitserdreef. 
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AFBEELDING 5: OVERZICHT VELDEN SPORTPARK MHV EVERGREEN 

  

Status Fundatie Bouw of laatste reno- 

vatiejaar 

Soort Veld 

  

Voldoende E-layer 2017 Waterveld op Fielddrain* Hoofdveld 

Goed Lava-rubber 2023 Zandkunstgras op lava- 

rubber 
2

e
 veld 

TABEL 6: OVERZICHT SPORTVELDEN MHV EVERGREEN 

  

* Fielddrain is destijds een innovatief product geweest. De aanwezige lava-rubber is gemengd met ce- 

ment en als gebonden constructie teruggebracht. Hierop is een E-layer aangebracht. 

2.3.7 C.K.C. Maassluis 
De korfbalvereniging CKC is gevestigd in het Wipperspark. Op het kunstgras korfbalveld 3 is ook ten- 

nisbelijning aanwezig. 

  

AFBEELDING 5: OVERZICHT VELDEN SPORTPARK CKC MAASSLUIS 

  

Status Fundatie Bouw of Soort Veld 

laatste renovatie- 

jaar 
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Natuurgras Grasveld 

Matig Lava-rubber 2016 Kunstgras op lava- rubber Korfbalveld 1 

Matig lava-rubber 2016 Kunstgras op foam Korfbalveld 2 

matig lava-rubber 2016 Kunstgras op foam Korfbalveld 3 

TABEL 7: OVERZICHT SPORTVELDEN CKC MAASSLUIS 

3 Dagelijks Onderhoudsplan (DOP) 
3.1 Inleiding 

Bij het opstellen van het DOP is uitgegaan van de in paragraaf 3.3 opgestelde uitgangspunten. 

  

Dit onderhoudsplan is opgesteld om de wijze van beheer vast te leggen. Daarnaast worden de hiervoor 

benodigde financiële middelen inzichtelijk gemaakt. In bijlage II is per type sportveld omschreven 

welke onderhoudsmaatregelen er moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit van de sportvelden goed 

te houden. In deze bijlage zijn eveneens de kosten voor deze onderhoudsmaatregelen opgenomen. 

  

Om dit plan actueel te houden, dient er na het doorvoeren van wijzigingen een update te worden ge- 

maakt. Wijzigingen in beleid, gebruik (intensief of extensief), sportveld (kunst- of natuurgras) en beschik- 

bare budgetten kunnen van invloed zijn op het totale beheerplan. 

  

3.2 Kwaliteitsniveau en taakverdeling 

Onderhoud van sportvelden kan op vele wijzen worden uitgevoerd. Doelstelling van de gemeente 

Maassluis is het zorgen voor veilige, bespeelbare sportvoorzieningen die voldoen aan de (sporttechni- 

sche) normeringen van de sportbonden. 

  

Om dit te bewerkstelligen is uitgegaan van de bijlage II beschreven frequentie van onderhoudswerk- 

zaamheden. In deze bijlage is ook de taakverdeling van de werkzaamheden tussen de gemeente en 

verenigingen weergegeven. 

• Het beheer en onderhoud van de sportvelden van gemeente Maassluis wordt deels uitgevoerd 

door de eigen onderhoudsdienst van gemeente Maassluis. Specialistische onderhoudswerkzaam- 

heden aan de sportvelden worden uitgevoerd door gespecialiseerde onderhoudsbedrijven die 

worden ingehuurd. 

3.3 Uitgangspunten Dagelijks OnderhoudsPlan (DOP ) 

Algemene uitgangspunten: 

• Alle genoemde kosten/prijzen zijn marktconforme aannemersprijzen. 

• Het beheerplan heeft betrekking op alle sportvelden zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

• De kosten voor het beheer en onderhoud van de verhardingen en gazons binnen de terreingrenzen 

van de sportaccommodaties is opgenomen in dit beheerplan. 

De gemeente Maassluis is voor het onderhoud van de sportvelden verantwoordelijk voor: 

• Het wekelijks onderhoud van de sportvelden, deels uitbesteed, deels eigen beheer. 

• Het volgens de zorgplicht onderhouden van de kunstgras sportvelden en voorkomen van versprei- 

ding van infill-materiaal (op basis van polymeren). 

• Het chemievrij bestrijden van onkruiden op de sportvelden. 

• Wedstrijddoelen en dug-outs, hoekvlaggen, korfbalpalen en korven, vuilnisbakken e.d. worden 

bij renovatie van de velden vervangen, indien nodig. 

• De gemeente zorgt voor het herstellen van speelschade en doelgebieden. 

• De kosten voor herstellen van speelschade zijn opgenomen voor de gemeente. 

In de huidige situatie worden de werkzaamheden, benoemd in tabel 8, in eigen beheer door de gemeente 

Maassluis uitgevoerd. Hiervoor zijn de genoemde machines aanwezig. Het werk wordt uitgevoerd door 

2 medewerkers van de gemeente Maassluis die naast hun werkzaamheden aan de sportvelden andere 

taken hebben. 

  

Uur / totaal Uur / veld/ 

are 

Aantal vel- 

den / are 

Freq. jaar Materieel Bewerking 

Onderhoud kunstgras 

117 1 8,5* 13 Tractor/borstel Borstelen infill 

117 1 8,5 13 Tractor/ wiedeg/ airrake Decompacteren infill 

234 1 8,5 26 Tractor/ blazer * Schoonmaken veld 

Onderhoud grasvelden 
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30 1 6** 5 Tractor/strooier Kunstmest strooien 

36 1 6 6 Tractor / Imants prikrol Topbeluchten / snijden 

150 0,5 6 50 Zelfrijdende cirkelmaaier Maaien 

24 1 6 4 Tractor / wiedeg Wiedeggen 

24 1 6 4 Tractor / veegmachine Vegen 

6 0,5 6 2 Tractor / landrol Rollen 

450 5 6 15 Tractor / pomp/ 2 haspels Beregenen 

25 5 15 0,33 Tractor / drainagespuit Drainage reinigen 

120 0,5 6 40 handmatig Mollen bestrijding 

120 0,5 6 40 handmatig Speelschade herstel 

155 0,02 310 are 25 Zelfrijdende cirkelmaaier Overhoeken maaien 

1608 uur Totaal uren in eigen beheer 

TABEL 8: WERKZAAMHEDEN IN EIGEN BEHEER GEMEENTE MAASSLUIS 

  

*Totaal 8,5 kunstgrasvelden: kunstgras wordt door VDL zelf onderhouden, 2,5 veld bij Excelsior Maassluis, 

1 veld bij MSV, 3 korfbalvelden CKC Maassluis en 2 kunstgras hockey bij Evergreen. 

**Totaal 6 natuurgras: 1 veld bij VDL, 2 velden bij Excelsior, 2 velden bij MSV, en 1 grasoppervlak bij 

Gophers. 

  

De vereniging is verantwoordelijk voor : 

• Het verwijderen van zwerfvuil, legen en onderhouden van de afvalbakken en het afvoeren van 

het vuil. 

• Uitzetten en belijnen van de sportvelden volgens de geldende maatvoering van de sportbonden. 

• Onderhoud en tussentijdse vervanging van inrichtingsmaterialen zoals doelen, eerder dan de 

geplande renovatie. Korven, netten, dug-outs etc. is voor rekening van de verenigingen. 

• Losse trainingsdoelen en overige trainingsmiddelen. 

3.4 Onderhoud en gebruik natuurgras 

Om de kwaliteit van de sportvelden op peil te houden, is voortdurend onderhoud noodzakelijk. De 

mate van onderhoud is afhankelijk van de kwaliteit en het gebruik van een veld. Om inzicht te krijgen 

in de verschillende soorten velden, zijn de verschillende type velden met hun bijbehorende functie en 

onderhoudsmaatregelen hieronder beschreven. 

3.4.1 Grasvelden (wedstrijdvelden) 
Onder wedstrijdvelden (voetbal) verstaan we de grasvelden die voornamelijk voor wedstrijden gebruikt 

worden. Het aantal speeluren voor een gras voetbalveld is uit het oogpunt van kwaliteitsbeheersing 

aan een maximum gebonden. Bij het aantal speeluren wordt uitgegaan van bespeling door een senio- 

renteam. Het toelaatbare gebruik in speeluren verdeeld over het hele seizoen van een wedstrijdveld is 

voor voetbal gesteld op 250-300 uur. 

  

Andere grasvelden die in Maassluis aanwezig zijn betreffen korfbalvelden en honk- en softbalvelden. 

Voor deze velden kan over het algemeen een gelijk onderhoudsniveau als bij voetbal grasvelden worden 

aangehouden. 

  

De standaard gras wedstrijdvelden kennen, naast een maximumaantal speeluren, ook gebruiksbeper- 

kingen ten opzichte van de volgende klimatologische omstandigheden: 

- neerslag groter dan 3 mm/ 2 uur; 

- neerslag groter dan 10 mm/ 12 uur; 

- vorst; 

- opdooi. 

Uiteraard dient vakkundig en met gezond verstand een veld beoordeeld (gekeurd) te worden alvorens 

een veld te bespelen. 

  

Een correcte, regelmatige belasting van de speelvelden is in principe een belangrijke onderhoudsmaat- 

regel die, in samenhang met de overige toegesneden onderhoudsmaatregelen, de kwaliteit van de 

velden en daarmee het speelgenot bepaalt. Om die reden zijn wedstrijdvelden in het najaar en het 

voorjaar, m.n. de zijstroken, ook geschikt voor trainingen. 

  

In onderstaande tabel 9 zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor grasvelden weergegeven, 

inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het werkzaamheden. 
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Onderhoudswerkzaamheden gras- velden 

verantwoordelijk voor 

uitvoering 

frequentie 

per jaar 

gemeente vereni- 

ging 

MAATREGELEN 

MAAIEN GRASVELDEN 1 

X 50 maaien wedstrijdvelden a 

X 5 gras vegen, incl.afvoer en storten c 

X 12 bijmaaien veldranden en langs hekwerken en ob- 

stakels (doelen) 

d 

X 25 maaien overhoeken e 

X 1 afsteken graskanten f 

BEMESTEN VELDEN 2 

X 5 uitvoering bemestingsplan intensief bespeelde vel- 

den 

a 

X 5 uitvoeren bemestingsplan extensief bespeelde vel- 

den 

b 

X 1 bijsturen bemesting c 

SPEELKLAAR MAKEN/ HERSTEL NA GEBRUIK 3 

X 52 opruimen zwerfvuil, papierprikken, vuilnisbakken le- 

gen 

a 

X 1 uitzettenvelden en eerstebelijning na renova- 

tie en grootonderhoud 

b 

X 40 belijnen velden c 

X 40 speelschade herstellen/uitvullen oneffenheden (doe- 

len, hoekvlaggen e.d.) 

d 

X 10 beluchting / handmatig prikken, verschralen van in- 

tensief bespeelde plekken 

e 

BELUCHTEN VELDbuiten grootonderhoud 4 

X 6 prikrollen / snijden a 

X 1 diepbeluchten vertidrain/schudfrees b 

WIEDEGGEN/VERTICUTEREN/AFVOEREN GRASEN BLAD buitengrootonderhoud. 5 

X 5 wiedeggenspeel- en grassportvelden (dubbele be- 

werking) 

a 

X 5 vegen na wiedeggen grassportvelden c 

X 5 verwijderenbladafval velden incl.opruimen e 

SLEPEN VELDEN 6 

X 3 egaliserendslepen van velden a 

ROLLEN VELDEN 7 

X 3 rollen velden na vorstperiode a 

ONKRUIDBESTRIJDING GRASVELDEN 8 

X 0,4 onkruidbestrijding grasvelden waar nodig a 

BESTRIJDING VAN ZIEKTENEN PLAGEN 9 

X 52 mollenbestrijding/ ratten / konijnenbestrijding a 

X 1 bestrijding ziekten en plagen b 

verantwoordelijkvoor 

uitvoering 

frequentie 

per jaar 

BEREGENEN 10 

X 10 beregenen grasvelden a 

X 15 beregenen WeTra-/trainingsvelden b 
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N.v.t. 5 inspectie werking beregeningsinstallatie incl. repa- 

ratie/ vervangen sproeiers 

c 

N.v.t. 2 onderhoud beregeningsinstallatie d 

GROOT ONDERHOUD/NAJAARSONDERHOUD SPEELVELDEN (WAAR NODIG) 11 

X 1 doelen verwijderen en terugplaatsen a 

X 0,25 bewerken fieldtopmaker grasvelden c 

X 2 verticuteren en vegen grasvelden d 

X 1 dressen van uitgespeelde plekken/ doelgebieden e 

X 1 vertidraineren metholle pennen of recyclingdresser f 

X 1 egaliserenmet behoud van tonrondte g 

X 1 doorzaaien vredo3,5 cm h 

N.v.t. bezandengrassportveld (20-40 m
3
) i 

X 1 bezanden grassportveld (10-15 m
3
) j 

X 1 diepbeluchten/ vertidrain sportvelden k 

DRAINAGE 12 

X 2 controle,eventuele reparatie + schoonmaken eind- 

buizen 

a 

X 0,33 doorspuiten drainage b 

VERLICHTING 17 

X X 4 controle veld-en parkverlichting a 

X 1 onderhoud veldverlichting b 

HEKWERKEN EN BALLENVANGERS 18 

X 2 onderhoud ballenvangers a 

X 2 onderhoud veldafrastering met poorten b 

X 2 onderhoud reclameborden c 

VERHARDINGEN 20 

X X 8 schoonhouden verhardingen (zwerfafval en orga- 

nisch materiaal, kruidengroei) Hete lucht of bran- 

den 

a 

X 1 herstellen elementenverharding (plaatselijk herstra- 

ten) 

b 

X 1 schoonmakenputten en kolken c 

PARKMEUBILAIR 21 

X Onderhoudvaste doelen, schoonhouden, klein her- 

stelwerk 

a 

X 10 Onderhoud doelnetten b 

X 2 onderhoud dug-outs c 

X 4 onderhoud lossedoelen d 

TABEL 9: OVERZICHT BEWERKINGEN GRASVELDEN 

3.4.2 Kunstgrasvelden 
Deze velden zijn vrijwel onder alle omstandigheden bespeelbaar voor wedstrijden en trainingen. Uit- 

zonderingen zijn tijdens extreme vorst, extreme regen en tijdens sneeuwval. Ook in de periode van 

opdooi is het niet toegestaan kunstgrasvelden te gebruiken. 

I.v.m. de inzetbaarheid van kunstgrasvelden wordt over het algemeen uitgegaan van betreding van 

1.200 tot 1.500 uur op jaarbasis. 

  

Daarnaast zijn er ook kunstgras korfbalvelden in Maassluis aanwezig. Deze velden zijn zandingestrooide 

velden met een poollengte van ca. 20 tot 24 mm. De bruikbaarheid en het onderhoud van dergelijke 

velden zijn vergelijkbaar met die van de voetbalvelden. 

  

Onderhoud van de kunstgrasvelden 
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Kunstgrasvelden dienen wekelijks geïnspecteerd te worden op beschadigingen. Bij constatering daarvan 

dient men deze vakkundig te (laten) herstellen. 

  

Zwerfafval als glas, blik e.d. kan beschadiging van de kunstgrasmat veroorzaken. Daarom dient dagelijks 

het veldoppervlak en de directe omgeving schoongemaakt te worden. Ook moet organische vervuiling 

als bladafval e.d. zoveel mogelijk worden tegengegaan. 

Regelmatig schoonmaken van de kunstgrasvelden is van groot belang. 

  

Om vervuiling door het schoeisel van de gebruikers tegen te gaan, is het belangrijk dat er schoonloop- 

matten/ roosters bij de ingangen van het veld aanwezig zijn of borstels, zodat schoenen schoongemaakt 

kunnen worden. Een schone omgeving en verharde paden naar de velden kunnen er al voor zorgen 

dat het schoeisel schoon is en vervuiling wordt tegengegaan. 

  

Als gevolg van vocht en/ of schaduwwerking kan er algengroei in de kunstgrasmat optreden. Ook on- 

kruidgroei in de randen van een kunstgrasveld is mogelijk. Ook deze vervuiling moet worden tegenge- 

gaan, zo nodig door bestrijding met voor dit doel geschikte en toegestane middelen. 

  

Om de invulling (zand en/of rubber) zoveel mogelijk verdeeld over het veld aanwezig te laten zijn, is 

regelmatig onderhoud d.m.v. slepen noodzakelijk. Om de kunstgrasmat de sporttechnische kwaliteiten 

te laten behouden, is regelmatig decompacteren van de invulling (rubber of zand) noodzakelijk. Indien 

noodzakelijk, zal zand en/of rubber moeten worden bijgevuld. 

  

In onderstaande tabel 10 zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor kunstgrasvelden opgeno- 

men, inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het werk. Daarbij zijn de kruisjes bij ‘verantwoor- 

delijk voor uitvoering’ aannames. 

  

Ter voorkoming van verspreiding van  infill -materiaal op basis van polymeren dient de eigenaar te 

voldoen aan de zorgplicht. Paragraaf 3.6.2 geeft een duidelijk toelichting. 

  

Onderhoudswerkzaamheden kunstgrasvelden 

verantwoorde- 

lijk voor uitvoering 

frequentie 

per jaar 

gemeente vereni- 

ging 

MAATREGELEN 

KUNSTGRASVELD 14 

X 2 inspectiekunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld a 

X 26 inspectie op beschadigingen e.d.,incl. kleine repara- 

ties 

b 

X 12 bestrijding (handmatig) onkruiden randen kunstgras- 

veld 

c 

X 4 bestrijding algenen onkruiden kunstgrasveld d 

X 26 schoonhouden voor borstelen of decompacteren g 

X 52 schoonhouden voorbespeling van het kunstgras- 

veld incl.zwerfvuil 

X 13 slepen kunstgras metharde driehoeksbezem h 

X 13 decompacteren kunstgrasveld met speciale wiedeg- 

combinatie 

i 

X 40 navulleninfill, rubber of zand, kleinehoeveelheden j 

X 1 navullen infill, rubber of zandgehele veld k 

X 2 diepreiniging kunstgrasmat l 

X 1 reparatie beschadigingen door specialist m 

DRAINAGE 12 

X 2 controle, eventuele reparatie + schoonmaken eind- 

buizen 

a 

X 0,334 doorspuiten drainage b 

VERLICHTING 17 

X X 6 controle veld- en parkverlichting a 
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X 1 onderhoud veldverlichting b 

HEKWERKEN EN BALLENVANGERS 18 

X 2 onderhoud ballenvangers a 

X 2 onderhoud veldafrastering met poorten b 

X 2 onderhoud reclameborden c 

VERHARDINGEN 20 

X 52 schoonhouden verhardingen (zwerfafval en orga- 

nisch materiaal) 

a 

X 8 Onkruidvrijhouden middels hete luchtof branden b 

X 1 herstellen elementenverharding (plaatselijk herstra- 

ten) 

c 

X 1 schoonmakenputten en kolken d 

PARKMEUBILAIR 21 

X 2 onderhoudvaste doelen, schoonhouden, klein her- 

stelwerk 

a 

X 10 onderhoud doelnetten b 

X 2 onderhoud dug-outs c 

X 4 onderhoud lossedoelen d 

ZORGPLICHT 22 

X 12 Schoonmaken roosters voor ingangen a 

X 12 Schoonmakenomliggende kolken, gotenen filters b 

TABEL 10: OVERZICHT BEWERKINGEN KUNSTGRASVELDEN 

  

3.5 Halfverharde sportvelden 

Onder de sportterreinen van de gemeente Maassluis vallen ook de gravel delen van de honk- en soft- 

balvelden. Deze velden worden tijdens het schrijven van dit beheerplan niet meer gebruikt en zullen 

ook niet onderhouden worden. Mocht het onderhoud weer opgepakt worden moet uitgegaan worden 

van onderstaande werkzaamheden: 

  

Dagelijks onderhoud (vereniging): 

• Na iedere bespeling vegen/ slepen met bezem/ sleepnet. 

• Na-egaliseren en kleine beschadigingen (kuilen) repareren /aanvullen. 

• Regelmatig sproeien/beregenen (de halfverharding moet vochtig blijven). 

Wekelijks onderhoud (deels vereniging deel gemeente): 

• Sportveld schoonhouden (blad, papier, onkruid verwijderen). 

• Kuilen en oneffenheden uitvlakken, opvullen en walsen. 

• Indien noodzakelijk gravel 0-1 bijstrooien. 

• Afwateringsgoten schoonmaken. 

Jaarlijks onderhoud: Het jaarlijks onderhoud vindt plaats in het voorjaar en wordt in de regel uitgevoerd 

door de leverancier (gemeente): 

• Sportveld schoonmaken (blad en mos verwijderen). 

• Afschrappen 1-2 mm toplaag met vervuiling en afvoeren. 

• Losmaken toplaag, aanvullen, egaliseren en verdichten sportveld (honk-, en softbal en gravel 

tennis). Voor gravel onder afschot is dit noodzakelijk eens per 4 jaar. 

• Uitgelopen delen van het sportveld opvullen met gravel 0-1. 

• Sproeien, walsen en slepen tot de toplaag voldoende stabiel is (na opdooi). 

• Eventueel toplaagmateriaal aanbrengen, afhankelijk van de kwaliteit gravel. 

• Mos en algen bestrijden. 

• De belijning en goten controleren. 

In de tabel 11 hieronder zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor halfverhardingen opgeno- 

men, inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het werk. 

  

Onderhoudswerkzaamheden halfverharding 
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verantwoordelijk voor uit- 

voering 

frequentie 

per jaar 

gemeente vereniging MAATREGELEN 

ONDERHOUD HALFVERHARDINGEN (Tenni- 

sen honkbal) 

15 

X 1 losmakenen egaliseren van de top- 

laagin het voorjaar 

a 

X 1 afstrooien met toplaagmateriaal, egalise- 

ren en rollen in voorjaar 

b 

X 40 egaliseren,slepen met bezem/ sleepnet na be- 

speling 

c 

X 26 uitvullen met toplaagmateriaal,egaliseren en rol- 

len tijdens seizoen 

d 

X beregenen/ nat maken halfverharding e 

X 13 Hetelucht onkruidbestrijding halfverharding / ran- 

den 

f 

X 52 opruimen zwerfvuil, papierprikken, vuilnisbak- 

ken legen 

g 

X 26 schoonhouden veld,bladvuil e.d. ruimen h 

TABEL 11 : BEWERKINGEN HALFVERHARDE SPORTVELDEN 

  

3.6 Ontwikkelingen Onderhoud: Onkruidbestrijding/zorgplicht infill 

Bij bovengenoemde is rekening gehouden met het huidige standaard onderhoud. Desondanks is het 

van belang rekening te houden met ontwikkelingen in het dagelijks beheer en onderhoud van sportvelden 

en de wet- en regelgeving. In onderstaande paragrafen worden twee onderwerpen aangehaald. 

3.6.1 Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen 
Het primaire doel van sportgrasbeheer is het realiseren van structureel goede en veilig bespeelbare 

velden. Dat vereist zorgvuldige aanleg en goed onderhoud. Een blijvende zorg hierbij is de beheersing 

van onkruiden, ziekten en plagen die de speelkwaliteit ondermijnen. In het verleden werden deze pro- 

blemen veelal ‘opgelost’ met herbiciden, fungiciden of insecticiden. Hoewel het gebruik hiervan buiten 

de landbouw is verboden, gelden onder andere voor sportvelden en golfbanen tijdelijk nog enkele uit- 

zonderingen. 

  

Onderstaand een citaat uit de rapportage “ Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer ”. 

  

Sportveldbeheerders, die als laatste redmiddel (mogelijk) gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, 

zijn wettelijk verplicht om Geïntegreerde Gewasbescherming (IPM –  Integrated  Pest Management) toe 

te passen. Deze verplichting is vastgelegd in Europese verordeningen en richtlijnen en uitgewerkt in 

de Nederlandse wet- en regelgeving. 

  

Doel van IPM is het gebruik en de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk 

te beperken en de impact op mens, dier en milieu zo gering mogelijk te houden. De focus ligt op pre- 

ventie, biologische en mechanische bestrijding. IPM is op sportvelden en golfbanen relatief complex 

door de aard, intensiteit en het jaarrond gebruik  van de velden. Daarnaast vereist het beheer goede 

communicatie met diverse stakeholders, zoals verenigingsbestuurders, spelers, aannemers en politiek. 

Vanwege deze brede focus spreken we in de sportgrassector daarom ook wel van Geïntegreerd 

Sportgrasbeheer (ITM -  Integrated Turfgrass  Management). 

  

Basis voor de ITM betreft: 

- Kwalitatief goede velden met gezonde graszode voorkomt onkruiden, ziekten en plagen. 

- Door goede monitoring en sturing van het onderhoud wordt de kwaliteit van de sportvelden op 

een hoog niveau gehouden. 

Op basis van de ervaringen van B.A.S. met het werken zonder chemische bestrijdingsmiddelen moet 

er rekening gehouden worden met ongeveer 10% extra kosten voor het onderhoud. Deze kosten zijn 

opgenomen in het beheerplan. 

  

Bronnen: - Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer maart 2023 
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3.6.2 Zorgplicht kunstgrasvelden 
Gemeente Maassluis vindt de aandacht voor het milieu bij de aanleg, renovatie en het onderhoud van 

sportvelden van wezenlijk belang. Dat geldt ook voor kunstgrasvelden. Daarbij heeft gemeente Maassluis 

ook een (wettelijke) zorgplicht om de bodem en watergangen schoon te houden. 

  

Een speciale werkgroep binnen de BSNC –de werkgroep Zorgplicht- heeft een zorgplichtdocument 

opgesteld. De werkgroep Zorgplicht werkte bij de totstandkoming van dit document nauw samen met 

de BSNC-werkgroep Renovatie Kunstgras. 

  

Het zorgplichtdocument presenteert met dit document één compleet, gedragen stuk voor alle onderdelen 

van het kunstgrasveld. In het zorgplichtdocument is omschreven welke maatregelen u kunt inzetten 

om zo netjes mogelijk om te gaan met de gebruikte materialen in het kunstgrassysteem, ook gelet op 

het hergebruik. Het zorgplichtdocument is te downloaden van de website van de BSNC. 

  

Belangrijkste uitgangspunten van de zorgplicht t.b.v. kunstgrasvelden: 

• Voorkomen van verspreiding/vervuiling van de omgeving. 

• Uitvoeren van onderhoud gericht op het voorkomen van verspreiding. 

Ten behoeve van de invulling van de zorgplicht is in bijlage IV omschreven hoe gemeente Maassluis 

invulling wil gaan geven aan deze zorgplicht. 

  

In de huidige situatie zijn er geen voorzieningen getroffen rond de kunstgrasvelden om verspreiding 

van infill-materiaal op basis van polymeren (SBR) tegen te gaan. In het investeringsplan (MIP) is reke- 

ning gehouden met een inhaalslag in 2024. In dat jaar is budget opgenomen om voorzieningen te 

treffen zoals beschreven in het zorgplicht document. 

  

Daarnaast is extra budget gereserveerd gelijktijdig met de renovatie van het veld om de omliggen- 

de grasstroken te bemonsteren en te analyseren om te bepalen of er vervuiling is ontstaan door het 

gebruik van SBR infill. 

  

Ook in het DOP (Dagelijks Onderhoudsplan) is budget gereserveerd voor het opvolgen van de zorgplicht 

gedurende het jaar. 

  

3.7 Kosten beheer 

De kosten voor het onderhoud van de sportvelden, op basis van de in paragraaf 3.3 beschreven uit- 

gangspunten, is per sportpark weergegeven in bijlage II. Hierin zijn ook de frequenties van uit te voeren 

werkzaamheden omschreven. In deze begrotingen is rekening gehouden met normale marktconforme 

prijzen. 

  

Het totaal van de ramingen voor het onderhoud op de sportparken voor de komende 5 jaar is hieronder 

weergegeven. In deze raming is rekening gehouden met kosten voor toezicht en begeleiding. De ge- 

noemde bedragen zijn bedragen voor het onderhoud van de sportvelden per jaar en excl. btw. 

  

Overzicht kostenonderhoudsplan (DOP) sportvelden Gemeente Maassluis 

Toelichting 2024 Sportpark 

huidige areaal € 22.000,- Voetbal VDL* 

huidige areaal € 48.000,- Voetbal Excelsior Maassluis 

huidige areaal € 42.500,- Voetbal M.S.V.‘71 

huidige areaal € 8.500,- Honk,- en softbal Gophersen Allez Ti- 

rer (jeude boules) 

huidige areaal € 20.000,- MHV Evergreen 

huidige areaal € 15.500,- Korfbal CKC Maassluis 

€ 156.500,- TOTAAL 

TABEL 12: OVERZICHT ONDERHOUDSKOSTEN PER JAAR 

  

*VDL verzorgt zelf het onderhoud van de kunstgrasvelden, genoemde kosten betreffen alleen het on- 

derhoud aan natuurgras veld 2. Verhardingen en overhoeken gras. 
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4 Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 

Een Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) geeft inzicht in de benodigde kosten voor het renoveren van de 

sportvelden en alle bijbehorende inrichtingselementen. Aan de hand van de vastgestelde kwaliteit tijdens 

de inventarisatie/ nulmeting is per element een vervangings- of renovatiemoment vastgesteld. Aan alle 

elementen zijn renovatie- of vervangingsbedragen gekoppeld. Deze zijn verwerkt in de MIP (bijlage III). 

  

Ook een MIP dient jaarlijks geactualiseerd te worden. Wijzigingen in beleid, gebruik en mogelijk beschik- 

bare budgetten kunnen van invloed zijn op de ingeschatte renovatie- of vervangingsjaren. 

  

De frequentie van gebruik van de sportvelden is hierbij een belangrijke factor. Frequenter gebruik (door 

bijvoorbeeld groei van een vereniging) van een sportveld kan leiden tot vervroegde renovatie of ver- 

vanging van het veld of tot vervanging/ renovatie van de inrichtingselementen. Ook beheer en onderhoud 

van de sportvelden is van invloed op de levensduur. Goed beheer zorgt voor het behalen van de levens- 

duur. Matig tot slecht beheer leidt tot vervroegde afschrijving. 

  

De MIP dient als leidraad gebruikt te worden,  er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vervanging 

en renovatie moet een functioneel doel dienen en niet worden toegepast omdat het budget vastgesteld 

is. Middels jaarlijks beoordelen (uitvoeren van metingen/ toezicht) van de kwaliteit van de sportvel- 

den en updaten van de MIP zullen er altijd actuele gegevens beschikbaar zijn. 

  

Bij renovaties en/ of vervangingen van sportvelden en/of hun inrichting dient een gedegen plan/ bestek 

opgesteld te worden. Door middel van een aanbesteding bij minstens drie gerenommeerde bedrijven 

dient hiervoor een prijs te worden opgevraagd. 

  

Een goede voorbereiding, maar ook begeleiding en directievoering tijdens de uitvoering van het werk, 

is voor een goed eindresultaat van belang. Hiervoor zou hiernavolgende jaarschijf-indeling gehanteerd 

kunnen worden om werkzaamheden vooral tijdig en goed voorbereid in de markt te zetten. Dit resulteert 

in een soepele aanbesteding en gunstige prijsvorming. 

  

Maart / April 

* Indienen voorstel voor renova- 

tie/vervanging 

* Besluitvorming welke acties 

voor welke sportvelden. Budget- 

ten bepalen 

* Beoordelen sportvelden 

d.m.v. uitvoeren metingen en kwali- 

teitbeoordelingen 

Juli / Augustus 

* Extra onderhoud (niet zijnde renovaties) uitvoeren indien nood- 

zakelijk n.a.v. beoordeling in maart/april 

* Uitvoeren regulier onderhoud op 

de sportvelden 

Oktober / November / December 

* Contractdocumenten opstellen. * Overleg verenigingen * Onderzoek en voorbereiding voor 

renovatie en of vervanging 

Januari / Februari 

* Selectieaannemer * Contractdocumenten in de markt zetten 
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Uitvoering werkzaamheden bij voorkeur Mei / Juni of September 

AFBEELDING 10: JAARSCHIJF PROJECTVERLOOP 

  

4.1 Uitgangspunten Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd. 

  

Algemene uitgangspunten: 

• Uitgangspunt van dit investeringsplan is dat de totale kosten voor renovatie en vervanging van 

sportvelden in de ramingen zijn opgenomen. Het gaat hierbij om: 

- De sportconstructie. 

- De vaste inrichtingsmaterialen, doelen, tennisnetten, dug-outs en hoekvlaggen. 

- De hekwerken die onderdeel uitmaken van het sportveld. 

- De verhardingen die onderdeel uitmaken van het sportveld (rondom 2-4 meter). 

- De beregeningsinstallaties en verlichtingsinstallaties. 

• Bij vervanging of renovatie is het uitgangspunt dat het type en de kwaliteit van het veld en de 

inrichting gelijk blijft aan de huidige situatie. 

• Alle verhardingen op het sportterrein zijn opgenomen in het MIP. 

De vereniging is verantwoordelijk voor: 

• Fietsenstallingen/ rekken, vlaggenmasten en afvalbakken, reclame-uitingen en scoreborden, losse 

plantenbakken en meubilair. 

• Overige elementen die door de vereniging zijn aangeschaft of aangebracht. 

Uitgangspunten ter verbetering van de kwaliteit en beleving van de sportparken: 

• Bij vervangen van verhardingen wordt voorkeur gegeven aan het toepassen van betonplaten om 

het onderhoud te vergemakkelijken. 

• Kunstgrasvoetbalvelden worden niet meer voorzien van SBR infill of TPE maar van natural infill 

of NON infill. 

• Ter verhoging van de kwaliteit van de natuurgrasvelden en verlagen van de arbeidsintensiteit 

van het werk, wordt bij renovatie van een natuurgrasveld de aanleg van een automatisch berege- 

ningssysteem opgenomen. 

4.2 Renovatie van sportvelden 

Als door het uitvoeren van dagelijks beheer de kwaliteit van de sportvelden niet kan worden gehandhaafd 

of als er te veel kosten moeten worden gemaakt om de kwaliteit van de sportvelden te handhaven, kan 

het nodig zijn een veld te renoveren. Het doel van een renovatie is het veld weer op een dusdanig niveau 

te brengen dat met normaal onderhoud de sporttechnische eigenschappen, het behalen van het aantal 

speeluren en de veiligheid gegarandeerd kunnen worden. 

  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een toplaagrenovatie en een totale renovatie. Bij een toplaagre- 

novatie wordt alleen de grasmat vervangen. Bij een totale renovatie wordt de totale constructie van 

het veld, indien nodig tot en met de drainage, vervangen c.q. opnieuw opgebouwd. 

  

4.3 Afschrijvingen 

De frequentie van het gebruik, beheer en onderhoud van een sportveld heeft invloed op de levensduur 

van het veld, maar zeker ook op de inrichtingselementen (hekwerken, dug-outs, doelen etc.). 

In tabel 13 worden de afschrijvingstermijnen en de eenheidsprijzen weergegeven waar rekening mee 

is gehouden in het Meerjaren InvesteringsPlan. 

  

Kosten/ eenhei- 

din 

Eenheid Gemiddelde afschrij- 

vings- termijn in jaren 

Element 

€ excl.btw 

Natuur- 

gras 

Kunstgras 

Natuurgrasvelden: 

12,76 m² 30 Totale renovatie 

8,04 m² 15 Toplaagrenovatie 

Kunstgras voetbalveld: 

64,57 m² 30-36 Totale renovatie 

49,08 m² 10-12 Toplaag renovatie 
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10.000,00 veld 10-12 Reinigen bermen 

25.000,00 veld 8 Vervangen doelgebieden + KWA- 

ZO 

Kunstgras hockey/korfbal (zand): 

75,75 m² 30-36 Totale renovatie 

56,10 m² 10-12 Toplaagrenovatie 

10.000,00 EUR 5-8 Ovalen vervangen 

Kunstgras hockey (water/semi- 

water): 

64,43 m² 30-36 Totale renovatie 

44,01 m² 10-12 Toplaagrenovatie 

Beregeningsinstallatie: 

stuk beheer 10-12 Sproeiers 

30.000,00 stuk 15 15 Pomp met automaat 

18.000,00 veld 30 10-12 Leidingen compleet met sproei- 

ers 

4.200,00 veld 15 Kosten bij renovatie 

Verhardingen: 

67,00 m² 45 30-36 Betonplatenverharding vervan- 

gen 

49,40 m² 30 30-36 Elementenverharding vervangen 

17,75 m² 15 10-12 Betonplatenverharding herstraten 

16,20 m² 15 10-12 Elementenverharding herstraten 

Hekwerken: 

115,00 m 30 20-24 Veldafrastering vervangen 

29,00 m 15 10-12 Veldafrastering bij renovatie veld 

210,00 m 30 20-24 Ballenvangers 3 / 4 m vervangen 

51,60 m 15 10-12 Ballenvangers 3 / 4 m bij renova- 

tie veld 

235,20 m 30 20-24 Ballenvangers 5 / 6 m vervangen 

Natuur- 

gras 

Kunstgras 

56,40 m 15 10-12 Ballenvangers 5 / 6 m bij renovatie veld 

161,00 m 30 30 Terreinafrastering 

Verlichting: 

60.360,00 stuk 40 40 Vervangen veldverlichting klasseII 

41.160,00 Vervangen verlichting klasse III 

3.720,00 stuk 15 15 Vervangen armaturen veldverlichting LED 

Overige Inrichting: 

5.250,00 stuk 30 20-26 Dug-outs 4 m 

7.865,00 set 15 10-13 Doelen (voetbal/ hockey) en hoekvlaggen set 

3.000,00 set 10-12 Korven en grondpotten 

TABEL 13: OVERZICHT AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN EN EENHEIDSPRIJZEN 

  

4.4 Kosten Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 

In bijlage III wordt voor de periode van 2024 tot 2029 per sportpark een overzicht gegeven van het ge- 

wenste investeringsjaar en investeringsbedrag. 

  

In de MIP zijn eenheidsprijzen opgenomen die zijn ontstaan op basis van onze jarenlange ervaring met 

beheer en onderhoud van sportterreinen en onze kennis van de marktprijzen. 

  

De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2023 en vermeld excl. btw en inclusief 12-15% 

(afhankelijk van type werk) project en advieskosten. Er is geen rekening gehouden met inflatie. 

Gemeenteblad 2025 nr. 125101 27 maart 2025 20 



5 Buitensport AccommodatiePlan (BAP) 

Het doel van een accommodatiebeleidsplan voor de toekomst is om op een duurzame manier dezelfde 

uitgangspunten te hanteren voor de verschillende gebruikers. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten 

weergegeven die worden aangehouden bij aanleg of vervanging van sportvelden. 

  

5.1 Kunstgrasconstructies en infill 

Op 26 september 2023 heeft de Europese commissie besloten om de verkoop van infill materialen op 

basis van polymeren < 5 mm voor sportvelden per september 2031 te verbieden. De gemeente Maassluis 

past bij de laatste renovaties of aanleg van kunstgrasvoetbalvelden SBR (gemalen autobanden), een 

polymerisch materiaal, toe in hun kunstgrasvoetbal constructies. 

Voor dit materiaal geldt eveneens een verkoop verbod per september 2031, de kans bestaat dat leve- 

ranciers al eerder stoppen met de productie ervan waardoor de verkrijgbaarheid van het product onder 

druk komt te staan. 

Het Europese besluit maakt dat ook de gemeente Maassluis moet nadenken over een alternatieve 

constructie opbouw van hun kunstgrasvoetbalvelden. Mogelijkheden hiervoor zijn: 

- Non infill > kunstgras zonder infill-materiaal. 

- Mineral infill > kunstgras met alleen een dun laagje zand. 

- Natural infill > kunstgras met een natuurlijke infill zoals kurk, mais, kokos etc. 

In de investeringskosten is nu uitgegaan van kunstgras met TPE infill (synthetisch rubber op basis van 

polymeren). Dit is een veel gebruikt materiaal wat op den duur ook zal worden verboden. De investe- 

ringskosten van dit materiaal zijn vrij hoog, alle andere niet polymerische infill-materialen waar de ge- 

meente Maassluis voor kan kiezen zijn goedkoper in aanschaf. 

  

5.2 Voetbalvelden 

Bij aanleg of renovatie van voetbalvelden wordt uitgegaan van onderstaande uitgangspunten. 

  

Hoofdveld bestaande uit: 

• Iedere vereniging heeft een eigen (of gedeeld) hoofdveld in kunstgras naargelang de capaciteits- 

behoefte en keuze in overleg met de gemeente en de vereniging. 

• Indien mogelijk hoofdveldafmetingen (105 x 69 m met 4 m uitloop) en belijning volgens de normen 

van de KNVB. 

• Ballenvangers met een lengte van minimaal 25 m en een hoogte van minimaal 5 m achter de 

senioren doelen. 

• Rondom een afgesloten leunhekwerk met een hoogte van 1,10 tot 1,20 m, voorzien van dubbel- 

staafmat of reclamebordenprofiel al naargelang de wens van de vereniging. 

Bij het toepassen van reclamebordprofielen dient de vereniging er zorg voor te dragen dat het veld 

rondom wordt voorzien van boarding. 

• Een verharding rondom met een maximale breedte van 2 m (incl. de verharding onder 

• het hekwerk/ binnen het veld). 

• Bij toepassing van gras wordt geen verlichting geplaatst. Alleen bij aanleg van kunstgras kan er 

sprake zijn van aanbrengen van een wedstrijdverlichting. 

• Alleen bij grasvelden wordt een automatisch beregeningssysteem aangelegd. 

• Inrichtingsmaterialen: 

➢ 2 stuks kooidoelen met grondbeugel. 

➢ 4 hoekvlaggen met grondpot. 

➢ 2 dug-outs van max 5 meter. 

➢ 4 afvalbakken. 

Bijveld/trainingsveld bestaande uit: 

• Bijveld/ trainingsveld: naar behoefte krijgt iedere vereniging de beschikking over bijvelden voor 

wedstrijden en trainingen, uitgevoerd in gras (standaard of wetra) of kunstgras naargelang de 

capaciteitsbehoefte. Deze velden kunnen door meerdere verenigingen worden gebruikt. 

• Veldafmetingen minimaal 100 x 64 m met belijning volgens de eisen van de KNVB. 

• Ballenvangers met een lengte van minimaal 25 m en een hoogte van minimaal 5 m achter de 

senioren doelen. 

• Bij toepassen van jeugdbelijning worden ook ballenvangers achter de jeugddoeltjes geplaats van 

20 x 4 meter. 

• Het veld wordt omzoomd door leunhekwerk met een hoogte van 1,10 tot 1,20 m, voorzien van 

leunbuis. 

• Een verharding langs minimaal 1 zijde met een minimale breedte van 2 m (incl. de verharding 

onder het hekwerk/ binnen het veld). 
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• Rond een natuurgras bijveld wordt geen verlichting geplaatst. Alleen bij aanleg van kunstgras of 

wetra-veld zal er sprake zijn van aanbrengen van een trainingsverlichting. 

• Alleen bij grasvelden wordt een automatisch beregeningssysteem aangelegd. 

• Inrichtingsmaterialen: 

➢ 2 stuks P model doelen met grondbeugel. 

➢ 4 hoekvlaggen met grondpot. 

➢ 2 dug-outs van max 4 meter. 

5.3 Korfbalvelden 

Bij aanleg of renovatie van korfbalvelden wordt uitgegaan van onderstaande uitgangspunten: 

• Ondergrond van zandingestrooid kunstgras volgens de normen van de KNKV. 

• Standaard korfbalbelijning met of zonder ovalen, naargelang de wens van de vereniging. 

• Leunhekwerk geplaatst met een hoogte van 1,1 tot 1,2 m voorzien van dubbelstaafmat of recla- 

mebordenprofiel naargelang de wens van de vereniging. Bij toepassen van reclamebordprofiel 

dient de vereniging er zorg voor te dragen dat het veld rondom wordt voorzien van boarding. 

• Verharding rondom het veld met een minimale breedte van 2 m (incl. de verharding onder het 

hekwerk/binnen het veld). 

• Wedstrijdverlichting volgens de normen van de KNKV. 

• Inrichtingsmaterialen: 

➢ 2 dug-outs met een breedte van 5 m, bereikbaar middels een verharding. 

➢ Set korfbalpalen met korf en grondpot. 

➢ 2 afvalbakken. 

5.4 Hockeyvelden 

Bij aanleg of renovatie van hockeyvelden wordt uitgegaan van onderstaande uitgangspunten. 

  

Hockeyveld bestaande uit : 

• Hoofdveld van kunstgras volwater veld op lava met shockpad (of indien anders aanwezig). Bijvelden 

kunstgras zandingestrooid op lava met shockpad. Aanleg volgens de normen van de KNHB. 

• Ballenvangers met een lengte van minimaal 35 m en een hoogte van minimaal 6 m achter de 

senioren doelen, voorzien van smoornet. 

• Rondom een afgesloten leunhekwerk met een hoogte van 1,10 tot 1,20 m, voorzien van dubbel- 

staafmat of reclamebordenprofiel al naargelang de wens van de vereniging. Bij het toepassen 

van reclamebordprofielen dient de vereniging er zorg voor te dragen dat het veld rondom wordt 

voorzien van boarding. 

• Kantplank van gerecycled kunstgras (GreenMatter) of gelijkwaardig. 

• Een verharding rondom met een minimale breedte van 2 m (incl. de verharding onder het hekwerk/ 

binnen het veld). 

• Veldverlichting bestaande uit wedstrijdstrijdverlichting volgens de normen van de KNHB. 

- Inrichtingsmaterialen: 

➢ 2 stuks standaard doelen. 

➢ 4 hoekvlaggen met grondpot. 

➢ 2 dug-outs van max 5 meter, bereikbaar middels een verharding. 

➢ 4 afvalbakken. 

5.5 Honk- en softbal 

Bij aanleg of renovatie van honk- en softbalvelden wordt uitgegaan van onderstaande uitgangspunten: 

- Afmetingen volgens de normen van de bond KNBSB. 

- Ondergrond van gras en halfverharding van “Halverood” of gelijkwaardig. 

- Backstop en veldafrastering volgens de normen van de bond, inclusief verreveld afrastering. 

- Verharding naar en achter de backstops van minimaal 2 meter zodat de dug-outs ook schoon 

bereikt kunnen worden. 

- Verlichting van 1 honkbal en 1 softbalveld volgens de normen van de KNBSB. 

- Alleen bij grasvelden wordt een automatisch beregeningssysteem aangelegd. 

- Inrichtingsmaterialen: 

➢ Dug-outs conform de voorschriften, bereikbaar middels een verharding. 

➢ Honken en grondpotten voor het spel. 

➢ 4 afvalbakken. 

5.6 Biodiversiteit op de sportterreinen 

Binnen de branche is er steeds meer oog voor verduurzaming van de sportterreinen. 
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Ook de NOC*NSF wil de sportsector helpen met verduurzamen en is één van de ondertekenaars van 

de Routekaart Verduurzaming Sport. "Sporten in een natuurrijke omgeving is nóg gezonder”. 

  

Het natuur inclusief ontwerpen van sportparken en de openbare ruimte gaat over duurzaam ontwerpen 

en bouwen van de sportomgeving, zodat het waarde toevoegt aan de biodiversiteit, een gezondere 

leefomgeving en het klimaat. 

  

B.A.S. heeft voor meerdere gemeente een biodiversiteitsplan opgesteld voor de sportterreinen. Daarbij 

wordt gekeken naar maairegime van graslanden, onderhoud van bomen en heesters, natuurvriendelijk 

oevers en overige kleine eenvoudige maatregelen om meer natuurwaarde te creëren. 

  

De gemeente Maassluis heeft de ambitie om aan de routekaart van de NOC*NSF invulling te geven. 
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