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Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2040 Gemeente Gennep
De gemeenteraad van Gennep,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 22 april 2025;

gehoord de voorbereidende raadsvergadering d.d. 12 mei 2025;

gelet op de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de
expertisecentra, waarin is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van
primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente;

besluit:

1. het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2025-2040 Gemeente Gennep vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raadsvergadering d.d. 26 mei 2025.
De raad voornoemd,

De griffier, Jos van der Knaap

De voorzitter, Hans Teunissen
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De huisvesting voor onderwijs en kinderopvang is volop in beweging. Zowel landelijke ontwikkelingen als de
specifieke situatie in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar maken het belangrilk om
duidelike afspraken te maken. Deze afspraken moeten gedragen worden door de schoolbesturen, de
kinderopvangorganisaties en de gemeenten en dienen als basis voor een toskomstbestendige aanpak van
onderwijs- en kinderopvanghuisvesting. Voor de drie gemeenten ontbreekt op dit moment een actueel
Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het voorliggend IHP-rapport biedt een perspectief voor alle onderwislocafies
voor het primalr, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs voor de komende 14 jaar (periode 2025-2040).
Hiermee wordt ingespeeld op de verwachte wetswiziging die gemeenten verplicht om een IHP te hebben,
waarvan de invoering wordt verwacht tijdens de 1e IHP-periode van dit plan (2025-2028).

Het IHFP is cpgesteld onder begeleiding van IC5adviseurs en in samenwerking met alle schoolbesturen voor het
primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, de kinderopvangorganisafies en de gemeenten Bergen,
Gennep en Mook en Middelaar.

2230080 20250225 5M | www.icsadviseurs.n 441
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1.2 Plan van Aanpak

Een belangrik vitgangspunt voer het IHP is dat het een gezamenlijk plan is van de schoolbesturen,
kinderopvangorganisaties en de drie gemeenten. Betrokkenheid en draagviak vormt de basis voor de
aanpak. Het IHP is opgebouwd vit onderstaande punten:

= Visie op onderwijs- en kinderopvanghuisvesting
Om plannen te formuleren, bepalen de drie gemeenten, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties
samen eerst hun doelstelingen voor de ondenwijs- en kinderopvanghuisvesting. In werksessies zijn daarbi]
thema's zoals aanbod en spreiding, inclusiever onderwijs en duurzoamheid aan de orde gekomen.

= Situatieschets per gemeente
Aan de hand van de basisinformatie vit de ingevulde factsheets en het inzicht in de vooraf bencemde
knelpunten en ontwikkelingen, is een situatieschets gemaakt van iedere gemeente. Deze situatieschets
geeft de knelpunten en ontwikkelingen per gemeente weer. Tijdens de werksessies is per school[gebouw)
stilgestaan bij mogelike ontwikkelrichtingen, samenwerking en clustering en karakteristisken van het
anderwijs enfof huisvesting inclusief kinderopvang. Hieruit zijn verschilende scenario's naar voren
gekomen.

= Scenanovorming en priontering
Op basis van de scenario’s is een prioritering ontstaan met schoolgebouwen die binnen het IHP, in
verschilende fasen, om een ingreep vragen. De basisinformatie uit de factsheets, de situatieschets per
gemeente en de prioritering vormen de input voor het voorgestelde huisvestingsscenario. Het scenario is
erop gericht de geconstateerde knelpunten op te lossen en de geformuleerde ambities te realiseren.

* Financiéle vertaling
Voor het huisvestingsscenario worden de investeringskosten per gemeente in beeald gebracht en getoetst
aan de Yerordening voorzigningen huisvesting onderwis. Op basis hiervan kan vervolgens door iedere
gemeente en leder schoolbestuur de consequentie voor de meerjarenbegroting worden gemaakt.

= Rapportage IHP
De situatieschets per gemeente, de gezamenlijke ambities en afspraken, de huisvestingsscenario’s,
inclusief financiéle vertaling. zijn cpgenomen in het voorliggende rapport. In deze rapportage is tevens
voor elke schoollocatie een voorstel opgenomen voor de toekomstige huisvesting.

1.3 Status IHP

Een IHP is een belangrijk lekoal sturingsinstrument in het realiseren van diverse onderwiskundige, beleidsmatige
en maatschappelike ambities. Hierbij is ondemwijshuisvesting dus niet alleen een antwoord op een
ruimtevraag, maar ook een strategisch bedrijfsmiddel om genoemde ambities te ondersteunen of te
redliseren (PO-raad).

Het IHP krijgt status met een vaststelingsbesiuit vanuit de gemeenteraad. Het biedt een meerjarig perspectief
voor alle investeringsbesiuiten rondom onderwijshuisvesting. Daarkij fungeert het als een koersdocument in
plaats van een blauwdruk, zodat flexibiliteit (beargumenteerd) behouden blijft. Er wordt met dit IHP van de
gemeenten en de schoolbesturen een inspanningsplicht verlangd. Besluiten over de investeringen worden per
project door de gemeenteraad apart genomen.

Maast de investering van de gemeente is er ook sprake van investeringan vanuit schoolbesturen. Als partijen
zich onverhoopt niet aan het IHP (kunnen) houden of er onderling niet vitktomen, dan wordt teruggevallen op
de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de betreffende gemeente. Het IHP is ter vaststeling
aangeboden aan de gemeenteraad, nadat overeensternming is bereikt in de stuurgroep.

2220080_20250225_5M | wwhw icsodviseurs.n 5/41
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1.4 Wettelijke kaders

De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar zijn wettelijk verantwoordelik voor het voorzien in
voldoende en adequate huisvesting van scholen met [vervangende) nisuwbouw en uitbreiding.
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het groot en klein onderhoud, de exploitatie en inpandige
aanpassingen en worden hiervoor vergoed. Figuur 1 geeft weer wat in de huidige wetgeving is bepaald.

P
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Figuur 1. Overzicht wetleljke taken germeente en schoalbestuur,
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WETGEVING

WETSVOORSTEL

IHP

Er ligt op dit moment een wetsvoorstel voor onderwishuisvesting!. Het wetsvoorstel bestoat uit verschillende

onderdelen:

= |HP wordt wettelijk verankerd als verantwoordelijkheid van de gemeente. Het moet een overzicht geven
van de staat van dlle schoolgebouwen en de geraamde investeringsbedragen voor een periode van vier
jaar, plus een doorkik van de 12 jaar ema.

= Schoolbesturen delen hun MIOP met de gemeente ten behoeve van het IHP.

= Renovatie wordt een voorziening waar de gemeente primair verantwoordelijk voor is en wordt
gedefinieerd als votwaardig alternatief voor nieuwbouw.

= Het investeringsverbod primair onderwis komt te vervallen. Primair onderwijs mag voortaan investeren
vanuit een overschot in de exploitatie, conform hoe dit in het voortgezet onderwis geregeld is.

De gemeente heeft geen wettelike verplichtingen in het voorzien van huisvesting voor kinderopvang.

| Hat wetsvoorstel d.d. 2% januari 2025 is fe vinden via: Voorstal von wet Wet plonmatinge oonpok onderwiishuisvesting | Regeling |

Riksoverhaid.nl.

ZIA0080_20250225_5H | wiww icsodviseurs.n
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2. Visie op onderwijs en kinderopvang

In dit hoofdstuk is de visie op onderwijs en kinderopvang beschreven. De visie vormt het fundament voor het
HP Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. De vraag die centraal staat is: "Wal willen we de kinderen in de
gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middeloar bieden?'. Aan de hand van verschilende thema's wordt
in dit hoofdstuk antwoord gegeven op deze vraag. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het visiedocument:
visie onderwis en huisvesting Maasduinen [2024). dat is opgesteld door de schoolbesturen. Deze visie is
toegevoegd in bilage 1.

De gezamenlike onderwijsvisie is niet los te zien van het jeugdbeleid van de verschilende gemeenten,
omdat ze beiden streven noar de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren. Het jeugdbeleid
richt zich op gunstige omstandigheden en ondersteuning, terwijl onderwijs kennis en vaardigheden biedt.
Het bevorderen van een samenhangende aanpak leidt tot optimale kansen van kinderen en jongeren.

FFN0080_20250225 SM | wiwwicsadviselrs.nl Tidl
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2.1 Aanbod en spreiding

Het is van essentieel belang om met elkaar zorg te dragen voor kwalitatief goed basisonderwijs in alle kemen
en wiken en sbo/sofv(s)o onderwis in de regio. Ookis het van belang oog te houden voor regionale
initiatieven zoals Rebound of Time out. De mogelijkheaid voor kinderen om in hun directe leer- en leefomgeving
naar school te goan, op een passende plek, zorgt ervoor dat het kind zich optimaal kan entwikkelen op de
manier die bij hem/haar past. Met een gevarieerd onderwijtaanbod, waarbij het lukt om samen anders te
organiseren door bijvoorbeeld een doorlopende leerdijn 0-18 jaar aan te bieden.

Onderwijs nabij geeft ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de ruimte om op zoek te goan naar een school die
aansiuit bi de leer- en endersteuningsbehoeften van het kind.

Onderwijsvoorzieningen ziin gesitueerd op goed bereikbare locaties (zowel bestaande als nisuwe locafies).
Hierbij wordt rekening gehouden met de ligging van het voedingsgebied, relaties tussen kemen en wiken,
fysieke barmiéres, [verkeers)veiligheid en de nabiheid van andere voorzieningen.

2.2 Kindcentrum

De vorming van een kindcentrum is het leidende principe. Er zijn echter verschillende verschijningsvormen
in de praktik mogelijk:

= School: alleen onderwijs gehuisvest.

*  Kindcentrum?®: onderwils en minimaal &én andere kindpartner. Een Kind Expertise Centrum (KEC) i een
vorm van een kindcentrum.

= Mullifunctionele accommodatie: naast de partijen die in een kindeentrum aanwezig zin, zijn er ook
andere partijen gehuisvest die meer gerelateerd zijn aan de wijk of kern.

In het vervolg wordt gesproken over een kindcentrum, maar dit kan ook een school of MFA zijn.

De schoolbesturen en gemeenten streven naar een toegankelik aanbod van kindvoorzieningen binnen
kindcentra. Het doel van een kindecentrum is om hoogwaardig onderwijs en kinderopvang (kinderdagopvang
en buitenschoolse opvang) te bieden voor elk kind in de leeftijd van 0 tot circa 14 joar. Daamaast sluit een
kindcentrum aan op de behoeften van de wik of kern en ondersteunt het ambities op het gebied van
onderwijs, kinderopvang, zorg. welzijn, ontwikkeling en vrije tijd. Deze behoeften vormen de basis voor een
maatwerkoplossing, waarbij passende partners worden betrokken?,

Een kindcentrum is een inclusieve, thuisnabije, veilige. gezonde, vitdagende en laagdrempelige plek voor
kinderen, jongeren, ouders en eventueel andere inwoners. Om een toekomstbestendig kindcentrum te
realiseren, Is structurele samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang essentieel. Fysieke nabijheid van
elkaar heeft daarbij de voorkeur. De betrokken partners werken samen aan een deorlopende leer- en
ontwikkelijn, zorgen voor een warme overdracht en signaleren vroegtijdig zorg- of leerbehoeften van
kinderen. Ook is er intensieve samenwerking met ouders om een sterk netwerk rondom het kind te creéren. Dit
draagt bij aan de optimale ontwikkeling van kinderen op het gebied van kwalificatie. socialisatie en
persconsvarming. Op de lange termijn kan dit een positief effect hebben op maatschappelike vraoagstukken
zo0als participatie, gerondheid en gelike kansen in taalontwikkeling.

* De hoalbaarheid doarvan wordt per projact onderzocht.

20250225 5M | www icsodviseurs.n as41
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2.3 Doorlopende ontwikkellijn: van kinderopvang naar primair en
voortgezet onderwijs (en verder)

De eerste stap in de dooropende ontwikkellijn is de aansluiting van kinderopvang (inclusief voor- en
vroegschoobke educatie: vwe) op het primair onderwijs. Het stimuleren van kindcentra speelt hierbij een
belangrike rol. Deze ontwikkellijn loopt verder door van primair naar voortgezet onderwijs, waarbij een warme
overdracht zorgt voor een soepele overgang. Dit principe geldt cok voor de overgang van het voortgezet
onderwijs naar het vervolgonderwijs binnen de regio.

2.4 Betekenisvolle leer- en leefomgeving

We streven naar het redliseren van een betekenisvolle leer- en leefomgeving waar kinderen zich kunnen
ontwikkelen. Onderwijs vindt al lang niet meer uitsluitend plaats binnen de verrouwde schoalmuren en -fijden.
Door de school aks leeforngeving te beschouwen wordt de omgeving vanzelfsprekend ook deel van het leren
en (buiten)spelen. Als de directe omgeving een rol speelt in het leren en ontwikkelen, worden leerlingen meer
uitgedaagd, gestimuleerd tot ontwikkeling en bewegen en groeien zij kansrijk op (van curatief naar
preventief) zoals in het jpugdbeleid en het sociaal beleidsplan is opgenomen. Daamaast wordt betrokkenheid
met de buurt, de jeugd, de kempartners, het bedrijfsleven en de maatschappij. vergroot.

2.5 Passend onderwijs en inclusiever onderwijs

Inclusief onderwijs, waarbij clle leerlingen, ongeacht hun individuele behoefien, deel kunnen nemen aan het
regulier onderwils, is van groot belang in onze samenleving. Het biedt gelijke kansen, ruimte voor ontwikkeling
in doorgaande leerliinen. bevordert diversiteit en helpt bij het opbouwen van een inclusieve samenleving. Om
met elkaar het beste, kwalitatief hoogstaande. onderwijs te bieden voor alle leerlingen is het van belang om
steeds meer te bewegen naar het vormgeven van meer fluide varmen van onderwijs. Om deze noodzaak te
vervullen, is een zo breed mogelike samenwerking met alle partners een voorwaarde.

Het vitgangspunt is om ondersteuning zo inclusief en thuisnabij mogelik te organiseren. Voor kinderen en
jongeren met een speciale ontwikkelbehoefte wordt de benodigde extra ondersteuning daarom zoveel
mogelik in de directe omgeving geboden. Dit houdt in dat expertise naar de kindcentra wordt gebracht, in
plaats van de kinderen naar gespecialseerde voorzieningen. in lijn met de visie van het
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Moord-Limburg.

Bij het plannen en ontwerpen van nieuwe onderwijsgebouwen wordt vanuit een duidelijke visie rekening
gehouden met de behoeften van kinderen van zowel regulier als speciaal onderwijs. Dit draagt bij aan het
creéren van een inclusieve en toegankelijke leeromgeving, waarbij de aanpak telkens wordt afgesternd op
de lokale situatie.

Samenwerking tussen verschillende scholen van regulier en speciaal onderwijs bij de ontwikkeling van nieuwe
huisvesting is e=n belangrijke stap naar inclusief onderwijs. Uiteraard zal er altijd een specifieke doelgroep
leeringen zijn waarvoor een speciale zorg- en onderwigomgeving noodzakelik is, maar dat kan zoveel
mogelik onder hetzelfde dak gerealiseerd worden.

B0_20250225 SM | www.icsodviseurs.n F/41

Gemeenteblad 2025 nr. 371518 27 augustus 2025



<

—
iy
gemeente ‘zr

GENNEP

1"

ICS

ADVISEURS

Extra vierkante meters voor inclusiever en passend onderwis

De ontwikkeling van inclusiever en passend onderwijs beinvioedt de ruimtebehoefte in scholen. Er is meer
behoefte aan diverse werkplekken, spreekruimten en ondersteuningsvoorzisningen zoals
mindervalidentoiletten en douches. Dit creéert meer rvimte voor begeleiding en ondersteuning
[bijvoorbeeld varuit school of zorg) en biedt leerdingen de mogelijkheid om te leren op de manier die het
beste bij hen of hun activiteit past, zoals in stilte of in groepsverband.

Bij bestaande gebouwen met overcapaciteit kan leegstand worden benut. Bjj nisuwbouw, die volgens de
normatieve ruimtebehoefte wordt ontworpen, is dit lastiger. Een beleidsregel voor extra vierkante meters
kan hier uitkomst bieden, zodat scholen bij levensduurverlengende renovatie of nisuwbouw
beargumenteerd meer ruimte kunnen realiseren.

De extra vierkante meters zijn geen verplichting of vanzelfsprekendheid, maar worden bepaald op basis
van de inhoudelijke ambitie voor passend onderwijs en een onderbouwde behoefte. Richtljnen zijn
indicatief 50 m? extra voor primair onderwijs en 100 m? voor voortgezet onderwijs. Per project vindt een
onderbouwing plaats en kan dit beargumenteerd afwijken.

De gemeente financiert de realisatie van de extra vierkante meters, terwijl de exploitatielasten van de
extra meters bij het schoolbestuur liggen. Het schoolbestuur enderbouwt de behoefte aan extra ruimte,
waarbij ook de mogelijkheid van multifunctionesl gebruik wordt meegenamen. Dit kan samenwerking met
andere partijen omvatten, zodat ruimten gedeeld en gezamenilik gefinancierd worden.

NB: Bovenstaande biedt de ruimte om ‘boven-normatief” te denken en ruimtelijk maatwerk te leveren. In
elk project wordf de afweging gemaakf of de onderwisinsteling de exfra meters kan exploiferen en welke
kansen multifunctioneel ruimtegebruik biedt zonder investering in exfra meters maar wel het bereiken van
de gewensfe functionaliteit. Tevens wordt afgewogen of de gemeente de exfra investering kan dragen.

Toegankeljkheid

Een cruciaal aspect van inclusie is het waarborgen van toegankelikheid van voorzieningen, zodat iedereen er
gebruik van kan maken. Hierbij wordt minimaal voldaan aan het Besluit bouwwerken leefomgeving [Bbl).

2.6 Samenwerkingen en relaties

Samenwerking wordt steeds belangrijker, omdat maatschappelike thema's en functies steeds meer met
elkaar verweven raken. Het combineren van functies binnen &één gebouw bevordert effici&nte samenwerking,
waarbij de verschillende functies elkaar versterken.

Samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang

De gemeenten, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties werken volgens de kindcentrum gedachte. Dit
houdt in dat bij nieuwbouw en levensduurverlengende renovatie de behoefte aan kinderopvang wordt
geinventariseerd en meegenomen. Het heeft de voorkeur om kinderopvang in het kindcentrum te situeren.
Kinderopvangorganisaties zin hierbij volwaardige en geljkwaardige partners in het proces van het
ontwikkelen of aanpassen van huisvesting. Dit betekent dat kinderopvang niet wilkt voor het ondenwijs, en dat
rakelijke huurafspraken worden gemaakt op basis van kostprijsdekkende tarieven.

Samenwerking fussen onderwils en (jeugd)zorg

Gemeenten en schoolbesturen zijn het, vanuit de visie op inclusiever en passend onderwis, eens dat het
voordelen oplevert als onderwijs en (jeugd)zorg gezamenlik gehuisvest zijn. Het fysiek onderbrengen van
diverse (jeugd)zorgfuncties in é&n gebouw s wenseljk waar het logisch is, maar het is geen doel op zich. Het
belangrijkste doel is om passende onderwijshuisvesting te realiseren, die is afgesternd op de specifieke (lokale)
behoeften.

FIX0BO_20Z50225 5H | www icsodviseurs.n 10741
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3. Visie op huisvesting

Dit hoofdstuk gaat in op thema’s zoals duvrzoomheid, energie, aardgasvrij, circulariteit, binnenklimaat,
financi&n en brede investeringen. Voor elk thema is de gezamenlike visie en ambitie beschreven. Daarnaast is
deze ambitie vertaald in concrete en hadlbare veorwaarden voor de vitvoering. Hierin worden onder andere
de financiéle kaders en verantwoordelijkheden beschraven.

Het zorgen voor adequate huisvesting is belangrijk, omdat de huisvesting actief bijdraagt aan de ontwikkel-
en leermogelikheden van leerlingen. Goede huisvesting zorgt voor een omgeving waarin door leerkrachten
en personeel een kimaat geredliseerd kan worden waar ontplocingsmogelikheden optimaal zijn. Door te
z0rgen voor goede huisvesting levert dit actief een bijdrage aan de ontwikkeling van de jongste inwaners van
de gemeenten en daarmee het potentieel van alle toskomstige inwoners. Dit vormt een belangrike drijfveer
voor dit IHP.

Gemeenten en schoolbesturen hebben de geramenlike overtuiging dat je als partners samen de
verantwoordelijkheid hebt om duurzaome [en multifunctionele] gebouwen nieuw te bouwen of te renoveren
vanuit een visie die past bi] de context en toekomst.

2220080_20250225 5M | www.icsadviseurs.nl 11441

12 Gemeenteblad 2025 nr. 371518 27 augustus 2025



<

—
iy
gemeente ‘zr

GENNEP

13

ADVISEURS

3.1 Toekomstbestendigheid
Flexibiiteit en ruimfegebruik

Om in te spelen op groei en kimp en megelijke veranderingen in het gebruik is het van belang om huisvesting
te realiseren die flexibel mee kan bewegen. Flexibele schoolgebouwen zijn gebouwen die eenvoudig
aanpasbaar zijn oan een veranderende ruimtevraag en het onderwijs- en kinderopvangconcept. Het zijn
gebouwen die over ruimten beschikken die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet, zoals een
wissellokaal en waar verschillende gebruikers multifunctioneel gebruik van maken. Dit vraagt om een flexibele
infichting en het mogelijk maken van dubbel gebruik door bijvoorbeeld de bso of door andere gebruikers na
schooltijd.

Het realiseren van flexibele huisvesting vraagt in de planvormingsfase van (vervangende) nieuwbouw of
levensduurveriengende renovatie rekening te houden met:

= De toekomstige vitbreidbaarheid van het gebouw. Dit kan in de vorm van een grondgebenden aanbouw
of als verdieping op het bestaande gebouw. In de imtelik-planologische zin dient hier rekening mee
gehouden te worden, door in het omgevingsplan en bij het bepalen van het terreinopperviak te
anticiperen op ean toekomstige vitbreiding.

=  Teekomstige (interne) canpasbaarheid. Bjj planvorming rekening houden met toskomstige
aanpasbaarheid om groel, krimp, technische vernieuwing en/of cnderwijsontwikkeling (flexibel) op te
vangen. Het gebouw faciliteert doarmee de gebruikers en niet andersom. Daamaast is er aandacht voor
een slim en doordacht installatieconcept om grote investeringen bij aanpassing (en veranderingen in het
binnenkiimaat) zo veel mogelik te voorkomen.

= De mogelikheid het schoolgebouw in de toekomst te transformeren naar een andere functie, zonder dat
het ten koste gaat van de functionaliteit voor het onderwijs en de kinderopvang.

Groei en krimp

Het schoolbestuur bepaoalt in hoeverre leegstand een (financieel) probleem is. Als het schoolbestuur leegstand
als probleem ervaart, dan maakt zjj in afstermming met de gemeente een plan van aanpak om de leegstand
terug te dringen. Bij langdurige leegstand gaan de gemeente en het schoolbestuur in gesprek, ook als deze
leegstand voor het schoolbestuur niet problematisch is. Wellicht kan de leegstand namelijk goed benut
worden door andere maatschappelijke partners die huisvesting nodig hebben. Dit gebeurt altijd in onderlinge
afsternming tussen gemeente, schoolbestuur en de maatschappelike partner.

Bij groei gaan het schoolbestuur, de gemeente en de kinderopvangorganisafie in gesprek om te komen fot
een korte en lange termijn oplossing. Van belang is dat de school en de kinderopvang een geheel vormen en
als zodanig kunnen functicneren vanuit inhoud. Functioneel ingezette meters kunnen niet zomaar gevorderd
worden als het schoolbastuur de leegstand niet als problematisch ervaart. Daarmaast wilkt de kinderopvang
niet vanzelfsprekend bi groei van het onderwijs. Dit vraagt wel om een aanpassing van de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeenten.

Multifunctionaliteit

Het realiseren van een kindcentrum met (mogelik) een functie voor de wik vraagt om een andere kik op de
gebouwde onderwijsomgeving. Daarnaast worden voorzieningen bekostigd met maatschappelijke middelen.
Het vitgangspunt binnen de gemeenten is om efficiént om te gaan met de middelen en ruimten. De intentie is
om fijdens schooltijden het schoolgebouw, het plein en (indien aanwezig) de gymzaal multifunclioneslin te
zetten en na schooltijden beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld gebruik of verhuur. De mogelijkheden en
effecten worden per situatie bekeken. Veiligheid en afspraken over eigendoem en beheer zijn hierbij van
belang en vragen per locatie om een nadere vitwerking. Dit vindt in afstemming plaats tussen de gemeente,
het schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie.
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3.2 Duurzaamheid

We streven naar duurzame, gezonde en toekomstbestendige schoolgebouwen die een positief effect
hebben op het leer- en leefkimaat van onze leerlingen. Door te investeran in duurzame infrastructuur dienen
scholen als praktische voorbeelden voor leeringen over het belang van duurzaamheid.

Ambities nisuwbouw

Voor nisuwbouw hanteren we ambities die verder gaan dan de minimale eisen in het Besluit bouwwerken
leeforngeving (Bbl). waar Bijna Energie Neutraal Gebouw [BENG) verplicht is. Wijrichten ons op de hogere
standaard van Energie Meutraal Gebouw [ENG)3. Dit betekent dat het saldo van energieverbruik en

energieopbrengst, voor gebouwgebonden energie, op nul vitkomt. Daoarmaast wordt er gasloos gebouwd.

Ambitie levensduurvernsngende renovatie

Voor levensduurverlengende renovaltie streven we ernaar om [B)ENG zoveel mogelik te realiseren, met de
kanttekening dat het bereiken van ENG in bestaande bouw vaak technisch lastig en financieel kostbaar is.
Daarom bekiken we per situatie wat haalbaar en verantwoaord is.

‘.‘_!/ 0-op-de-meter

0-op-de-mefer

& ENG

Energie Neutraal Gebouw

& BENG

Bijna Energie Nevlroal Gebows
it [ r

bouw gebe

Gebouwgebonden energie: Hel enengeverbnuk voor ruimievenwanming,
ruimiekoeling en venlilatie, warmilopwoler, slekiiclal voor de hisnvoor
bencdgde instaliaties en (forfollol) verichling.

Gebruilsgebonden ensrgie: Het energaverbrulk voor 'hushoudeiie”
SRR (KeUKER- &N KanTneapEaratiug, TVs, COnputen,
EopRenampanslen, prindan anz).

Figuur 2. Verschillen tussen BENG, ENG en 0-op-de-meter.

Netcongestie

Een belangrik aandachtspunt is de beperkte capaciteit van het energienst [netcongestie). Dit belemmert
momenteel de realisatie van nisuwbouw, het vergroten van aansivitcapaciteit of de implementatie van
duurzame maatregelen zoals zonnepanelen. Om vertragingen te voorkomen, kunnen alternatieve
oplossingen worden ingezet. Deze vereisen echier vaak extra budget.

S Vianaf 2028 wordt volgens Europesa wetgeving Zero Emission Buidings (ZEB) verplicht. ZEB gaat over da gebowwgebonden energie en
emissie uitstoof en suit doarbij meer aon op ENG en oardgasvij bouwen conform Bbl. De definifieve uitwarking an wetgeving valgt nog voor
Hederdand. Meer informafie over de Europase wetgeving is hier te vinden: hitos/ fdobc foleon.com/publicatie/overzicht-su-belaid-
nederondse-bouw-en-vastqoedsectorichiliinen-anergie#block-82578877, https:/ fwww dabc.nl fnisuws/epbd-iv-verkloard -van-nzeb-noar-
reb-wot-s-aan-rern-amission-bullding-4800, https:/fwww rvo.nl/onderwepen/wetten-an-regek-ge bouwen/ortikelen-spbd-Iv. Wi anticiperan
op deza Europese wefgeving door nu al EMNG als ambitie op te nemen in dif Integraal Huisvestingsplan (IHF).

FIR0080_20250225 5N | www icsodviseurs.n 13741
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Kimaatbestendig, natuurijk en beweegvriendelik schoolplein

Elke basisschool heeft een Kimaatbestendig, natuunik en beweegvriendelijk schoolplein®, waarvoor het
schoolbestuur, de kinderopvangorganisatie en de gemeente gezamenlik verantwoordelijk zijn. De
buitenruimte is niet alleen bedoeld om beweging, actief spel en leren te bevorderen, maar biedt ook kansen
voor de educatie. Er kan meer bewustwording gecreéerd worden met betrekking tot natuur, bicdiversiteit,
Kimaat({bestendigheid) en voedselproductie, bijvoorbeeld door het aanleggen van een schooltuin.

Een schoolplein kan ervoor zorgen dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit is goed voor de
gezondheid, bevordert de concentratie en draagt bij aan het verbeteren van de leerprestaties op school, Bjj
nieuwbouw van de onderwijsinsteling is de buiterruimte een integraal onderdeel van het plan. Het streven is
om geliktijdig met de nievwbouw een kimaatbestendig, natuurijk en beweegwriendelijk schoolplein aan te
leggen.

Klimaatbestendige schoolpleinen en speelplaatsen spelen ook een belangrike rol in kimaatadaptatie. Ze
helpen de negatieve gevolgen van kimaatverandering, zoals hevige regenval, droogte en hittegolven, te
beperken en dragen bij aan het behoud en de verbetering van de leefbaarheid en biodiversiteit.

De gemeente investeert in het schoolplein en het schoolbestuur exploiteert het schoolplein. Per project wordt
gezamenlijk gekeken naar de invuling en de mogelikheid om het schoolplein openbaar toegankelik te
maken. Openbaar toegankelike speelplaatsen bevorderen ontmoeten en sociale interactie, wat bijdraagt
aan een sterkere sociale cohesie in de buurt. Bij het ontwerp en de inrichting wordt gebruik gemaakt van
robuuste en duurzame materialen en speelfoestellen, voor een lange levensduur en intensief gebruik.

Circulariteit

Gemeenten, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zien het als een kans om circulariteit te integreren
in projecten, maar cok in het gebruik van de schoolgebouwen. Circulaire principes worden waar het mogelijk
is toegepast binnen bouwprojecten. Denk daarbij aan het gebruik van hergebruikte materialen, biobased
grondstoffen en demontabele bouwmethodes. Ook in het gebruik komt de circuloire gedachte tot leven. Per
project moet gekeken worden of circulariteit (financieel) haalbaar is.

Om een circulair gebouw en gebruik te realiseren wordt een team samengesteld van adviseurs, architecten
en aannemers dig ervarng hebben met circulair bouwen. Ook wordt er in de voorbereidingsfase voldoende
fijd ingeruimd om de circulaire principes te vertalen naar een haalbaar ontwerp. Bij circulair bouwen
behouden de gebouwen een zekere [economische) restwaarde, omdat [demontabele)] bouwmaterialen na
een levenscyclus herbruikbaar zijn. Materialen krijgen een toekomstwoarde. Daarmees wordt het mogelijk om
restwaarde toe te kennen aan het gebouw en de investering niet volledig naar nul af te schrijven. In de
projecten is ook aandacht voor het circulair slopen van gebouwen door bruikbare materialen te cogsten
tidens het sloopproces.

Circulariteit vraagt vaak om een extra investering, maar deze kunnen op de lange termijn voordelen
opleveren.

Total Cost of Ownership (TCO)

De kosten van een gebouw bestaan niet enkel uit de bouwkosten tijdens de realisatiefase van het proces.
Tijdens de levensduur van het gebouw komen daar ook kosten bij voor beheer en exploitatie (lees: de
instandhouding, een schoolbestuurlike verantwoordelikheid). Het concept Total Cost of Ownership [TCO)
gaat hier over en tracht de totale eigendomskosten over de gehele levensduur in beeld te brengen.

* In het ontwarp rekening houden met de speelploots voor de kinderopwang.

PA0080_20250225 5N | wiwiw icsaiclviseuns. m: 14/4
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Om goed in beeld te kijgen hoeveel een gebouw kost fijdens zijn gehele levensduur is het belangrik om de
overige eigendomskosten ook duidelik te hebben. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor keuzes tijdens het
ontwerpproces. Materialen, installaties of producten kunnen bij de aanschaf of installatie duurder zijn maar
minder onderhoud vergen of langer meegaan waardoor de totale kesten minder blijken. Hierbij valt te
denken aan onderhoudsvrije viceren of installaties die lagere energiekosten hebben. Dit vraagt om een
andere manier van kiken naar gebouwen en hun levensioop. Op projectniveau moeten hiervoor keuzes
worden gemaakt. Bij elk project dat voortkomt vit het IHP wordt een haalbaarheidsonderzoek gemaakt
waarin TCO leidend is. Dit onderzoek kan ook gebruikt worden als onderbouwing voor de (eventuele) bijdrage
vanuit het schoolbestuur, passend binnen de kaders van het onderwisaccountantsprotocol.

Slim investeren in duurzaamheid

Investeringen in duurzaamheid vinden plaats op natuurlijke momenten zoals (vervangende) nieuwbouw,
levensduurverlengende renovatie of groot onderhoud. Schoolbesturen zijn vrij om, binnen de mogelikheden
die 7ij hebben passend binnen de kaders van het onderwijsaccountantsprotocol, zelf maatregelen te treffen
met betrekking tot het verduurzamen van onderwisgebouwen.

Gezond leer- en leefkimaat

Een goed binnenklimaat is essentieel voor leerprestaties en de gezondheid van leeringen en personeel. Een
gezonde school heeft een laag energieverbruik en een goed binnenklimaat, met aandacht voor
luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Dit draagt bij aan duurzaamheid door het energieverbruik
en de COz uitstoot te verlagen.

Voor nisuwbouw of levensduurverengenda renovatie geldt gemiddeld het kwaliteitsniveau Frisse Scholen
Klasse B. Voor bestaande gebouwen wordt gestreefd naar dit niveau. afharkelik van de resterende
levensduur en de benodigde investeringen. Schoolbesturen, gemeenten en kinderopvangorganisaties dragen
geramenlik de verantwoordelikheid voor het realiseren van een goed binnenklimaat.

Bij bestaande gebouwen brengt het schoolbestuur de situatie in kaart en koppelt dit aan geplande
onderhoudsinvesteringen. Aandacht voor het binnenklimaat kan extra installaties vereisen, wat leidt tot
hogere investerings- en exploitatiskosten. De financiering van investeringen wordt per project onderzocht,
waarbij kinderopvangorganisaties kunnen bijdragen via huurvergoedingen. Alle betrokken partijen nemen
samen een weloverwogen beslissing.

3.3 Investeren in huisvesting (maatschappelike) partners

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt gezamenilijke huisvesting van onderwijs met maatschappelike partners. Er
zijn twee mogelijkheden om tot gezamenilijke huisvesting te komen: (1) investering door de maatschappelike
partner zelfs of (2) investering door de gemeente met een kostprjsdekkende huuroveresnkomst.

In bestaande situafies waar kinderopvang gebruik maakt van (leegstaande) uimten in een
cnderwijsvoorziening is er sprake van gelijkwaardigheid in huisvesting. Dit betekent dat bij groei van het
onderwijs de kinderopvang in principe niet wikt. Om de greei van het onderwijs op te vangen worden
groepsruimten voor het onderwiis bijgebouwd (uitbreiding) en blift de kinderopvang zitten. In dat geval wordt
de gemeente gecompenseerd voor de kapitadllasten met een nieuwe, vervangende (kostprijsdekkende)
huurvergoeding voor de kinderopvang, waarbij de vitbreiding is cangemerkt als beredeneerde aantoonbare
investering®. Indien de kinderopvangorganisatie niet aan de huurvergoeding kan voldoen, dan wikt zij wel en
wordt het gebouw niet uvitgebreid. In dat geval zeekt de kinderopvang naar andere huisvesting.

% Investering door de maatschappelijk partner is een keuza, geen voorwoarde voor samenwerking. Vonuit de inhoud kest de
onderwisorganisatie da samanmwerkingspartnar. Wettalijk gedgen wordt dit ook voorgelegd oon het college van de gemeente.

¢ In het ontwarpproces van een nievwsa schoal is het advies om rekening te houden met flexibiitait in ruimtegebuik om dergeljke situafies te
voorkoman.
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4. Huisvestingsscenario’s in het IHP

Voor elke onderwijsvoorziening wordt binnen het IHP een huisvestingsscenario beschreven dat leidend is voor
de maatregelen en investeringen die de komende jaren door de gemeente en schoolbesturen gepleegd
worden. In het IHP wordt onderscheid gemaoakt tussen schoolgebouwen die de komende periode in stand
worden gehouden en gebouwen waar de noadzaak tot vervanging of een maatregel aanwerig is. In het IHP
hanteren we daarom de volgende huisvesfingsscenario’s:

1. Instand houden;

Levensduurverlengende renovatie:

X

2A: levensduurverlengende renovatie met scope 40 joar;
2B: levensduurverlengende renovatie met scope 20 jaar;

Vervangende nisuwbouw;

-

Afstoten.

2 &

Higronder worden de definitie en het afwegingskader van de huisvestingsscenario's verder uitgewerkt. De
huisvestingsscenario’s kunnen leidend zijn, maar het laat onverlet dat er ook ruimte blijit voor
maatwerkoplossingen in goed overleg waar dat gewenst/noodzakelijk is.

Per scenario wordt hierander een nadere toelichting gegeven. Hierbij wordt gesproken over gemeente en
schoolbestuur vanuit hun positie als mogelijke bouwheren. In principe ligt het bouwheerschap bij het
schoolbastuur. In overleg kan het bouwheerschap worden belegd bi de gemeente. Na realisatie van een
project gelden de wettelijke taken en verantwoordelikheden voor gemeente en schoolbestuur qua
exploitafie (lees: het schoolbestuur is verantwoordelik voor het in stand houden, het verichten van
aanpassingen en het exploiteren).

Vertrekpunt planvorming van projecten

Bij de planvorming van projecten is het aantal te readliseren vierkante meters volgens de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente leidend [al dan niet aangevuld met extra vierkante
meters vanwege inclusiever en passend onderwijs (zie eerder tekstkader over extra vierkante meters)) en niet
het budget.

4.1 Instand houden

stand worden gehouden. Hoewel deze gebouwen geen grootschalige ingreep krijgen., is ook voor

deze categorie aandacht, conform de opgestelde visie, hoe kan worden bijgedragen aan de
verduurzaming en het verbeteren van het binnenklimaat in lijn met de landeljke kimaatdoelstelingen. In 2050
dienen namelik alle gebouwen CO:2 neutradl te zijn.

Onder in stand houden vallen de gebouwen die binnen de looptijd van het IHP (circa 14 jaar) in
-
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4.2 Levensduurverlengende renovatie

<, Voor levensduurveriengende renovatie gelden twee varianten. Deze zijn 2A: levensduurverengende
K renovatie met scope voor 40 jaar en 2B: levensduurverengende renavalie met scope voor 20 jaar.

2A: levensduurverlengende renovatie met scope 40 jaar

Deze ingreep wordt gezien als een volwaardig alternatief voor nieuwbouw, waarbij het bestaande gebouw
ingrijpend wordt verbeterd om de levensduur met minimaal 40 jaar te verengen. Het gebouw wordt
duurzamer [ambitie [BJENG], onderhoudsvriendeliker, functioneler en voldoet aan de eisen van Frisse Scholen
klasse B voor het binnenklimaat.

Bijj levensduurveriengende renovatie wordt gekeken naar:

= Functionele staat: verbeteren van de functionaliteit (flexibiliteit, multifunctionaliteit en aansluiten onderwijs-
en kinderopvangconcept).

= Technische staat: levensduurverlenging door investering in bouwkundige en installatietechnische
ingrepen.

= Ruimtelijke staat.

= Verduurzaming van het gebouw.

Voor de maalregel levensduurveriengende renovatie 2A (scope 40 joar) zijin de volgende voorwaarden van
foepassing:

* Een haalboarheidsonderzoek toont of nieuwbouw een beter alternatief is dan levensduurverdengende
renovatie, wanneer daar geen direct vitsluitsel over wordt gegeven op basis van bepaalde context.
= De gemeente en het schoolbestuur stellen gezamenlik het haalbaarheidsonderzoek op om te voorkomen
dat er eenzijdige sturing plaatsvindt.
= De bijdrage vanuit de gemeente en aanvullende bijdrage vanuit het schoolbestuur is vergelijkbaar met
de voorwaarden voor nieuwbouw.
= Woor levensduurverlengende renovatie en [vervangende) nieuwbouw wordt één investeringsbedrag
gehanteerd, omdat levensduurverengende renovatie (40 joar) vanuit de gestelde ambities als
volwaardig alternatief geldt en de kosten vrijwel gelijk zijn.
= In het afwegingskader binnen het haalbaarheidsonderzoek dienen de volgende afwegingen ten
grondslag te liggen aan de motivatie om te kiezen voor levensduurverlengende renovatie in plaats van
niguwbouw:
Het gebouw heelt een goede uitstraling, ligging en/of funclionaliteit, en/of;
Het gebouw heeft verschilende bouwdelen, enfof;
Het gebouw heeft nog een hoge boekwaarde, enjof;
De exploitatie vormt geen probleem, en/of;
Levensduurverlengende renovatie vormt een duurzamer alternatief dan nieuwbouw, circulaire
maatregelen en CO:z uvitstoot worden hierin meegenomen, en/of;
Er ruimte is in het gebouw of op het terrein om het gewenste aanbed te realiseren, en/of:
Het gebouw dusdanig flexibel is dat er multifunctioneel gebruik van ruimten kan worden gemaakt en
aanpassingen/uitbreidingen in de toekomst mogelik zin (indien gewenst]:
Wel of geen inzet van tijdelijke huisvesting benodigd is. Hierbij is leidend dat kinderen rust nodig
hebben om tot goede ontwikkelprestaties te kamen.
= Erwordt een kimaatscan uitgevoerd om te beoordelen welke kKimaat adaptieve maatregelen er mogelijk
zijr.
= De omschreven ambities voor flexibiliteit, inclusie en circulariteit dienen bij levensduurverdengende
renovatieprojecten zoveel mogelik te worden geintegreerd passend binnen het beschikbaar gestelde
budget (daarbij past ook transparantie door inzicht te geven in MJOP's).
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In het proces om te komen tot een afweging voor levensduurverlengende renovatie zijn nog vijf voorwaarden
van toepassing:

Indien er aanleiding is om de bouwkundige en installatistechnische maatregelen ter discussie te stellen,
kan een gebrekenrapportage inclusief maatregelen opgesteld worden ter onderbouwing.

Er kunnen argumenten zijn om een bestaand gebouw toch te handhaven in plaats van (vervangende)
nieuwbouw. Dit dient vitgebreid beargumenteerd te worden in een haalbaarheidsonderzoek en
betrokken organisaties komen gezamenlik tot een besluit. Daama is het een maatregel die conform de
genoemde maatregelen voor bekostiging in aanmerking komt.

Aandachtspunt voor in- of uitbreiden met behoud van onderwijs- en kinderopvangconcept.

Aandacht voor de locatie (in de wilk/kern en leerlingenprognoses).

Aandacht voor de kimoateffecten.

2B: levensduurverlengende renovatie met scope 20 jaar

In vitzonderlijke gevallen kan er sprake zijin van een aangepaste levensduurverlengende renovatie varant,
Voor schalen waarvan het toekomstperspectief onzeker is (vanwege leeringenaantal, ruimtelike ontwikkeling,
et cetera). maar het gebouw vanuit kwalitatief oogpunt om een ingreep vraagt, kan een
levensduurverlenging van 20 joar passend zijn.

Voor de maalregel levensduurveriengende renovatie 2B (scope 20 joar] zijin de volgende voorwaarden van
toepassing:

Bij een aangepaste variant wardt het gebouw verduurzaamd, het binnenklimaat verbeterd en worden
beperkte ingrepen gedaan om de onderwijskundige kwaliteit te verbeteren.

De gemeente en het schoolbestuur voelen zich gezamenlik verantwoordelijk voor het bekostigen van de
levensduurverlengende ingrepen.

Het budget wordt bepaald op basis van de benodigde ruimtebehoefte van de school en kinderopvang,
niet op de capaciteit van het gebouw en bedraagt maximaal 50% van het nisuwbouwbudget.
Uitgangspunt is dat de ingrepen die met deze vergoeding te bekostigen zijn ervoor zorgen dat de
levensduur van het totale pand met minimaal 20 jaar wordt verlengd.

De schoolbesturen blijven verantwoordelik voor de bekostiging van de onderhoudswerkzaamheden zoals
opgenomen in het MIOP. Op het moment dat helder is dat er een ingreep komt, wordt getracht de
onderhoudswerkzaamheden zoveel mogeljk te clusteren in combinatie met de ingreep.

De haalbaarheid van de ambities op het gebied van flexibiliteit, inclusie en circulariteit worden
onderzocht, maar zijn geen doel op zich. Binnen de mogelijkheid van het beschikbare budget wordt hier
invuling aan gegeven.

5 5M | www icsodvite urs.n 1874
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4.3 Vervangende nieuwbouw

noodzaak tot vervanging is aangetoond. Deze gebouwen veraisen op korte termijn grootschalige
ingrepen in de vorm van nieuwbouw. Niguwe schoolgebouwen dragen maximaal bij aan
verduurzaming door te voldoen aan de eisen van ENG’, aardgasvrij en gemiddeld Frisse Scholen kiasse B.

. Bij de maatregel (vervangende) nieuwbouw gaat het om schoolgebouwen waarvoor in het IHP een

Voor de maatregel (vervangende) nisuwbouw ziin de valgende voorwaarden van foepassing:

* Een haalbaoarheidsonderzoek toont of nisuwbouw een beter alternatief is dan levensduurverlengende
renovatie, wanneer daar geen direct uitsluitsel over wordt gegeven op basis van bepaalde context,

= De gemeente en het schoolbestuur stellen gezamenlik het haalbaarheidsonderzoek op om te voorkomen
dat er eenzijdige sturing plaatsvindt.

= De gemesente is verantwoordelijk voor de financiering van nisuwbouw volgens ENG en gemiddeld Frisse
Scholen klasse B [tenz] de wettelijke eisen strenger zijn). Per project wordt bekeken op welke onderdelen
Frisse Scholen klasse A kan worden behaald binnen het budget.

= Een haalboarheidsonderzoek, met daarin maatregelen met een rendabele terugverdientiid in de
exploitatie [passend binnen het Onderwijsaccountantsprotocol). moet aantonen of hogere
duurzaamheidseisen zoals nul op de meter haalbaar zijn®.

= Er dienen voorafgaand aan de planvorming afspraken gemaakt te worden tussen de gemeente en het
schoolbestuur over het eventueel inbrengen van gereserveerde onderhouds- en exploitatiebudget ten
behoeve van het bekostigen van ENG.

= Erwordt een kimaoatscan (inzicht in verduurzamingsmogelijkhaden in lijn met het Kimaatbeleid)
uitgevoerd om te beoordelen welke kimaat adaptieve maatregelen er mogelijk zijn.

= De ambities voor flexibilitedt, inclusie, circulariteit en COz vitstoot dienen bi nieuwbouwprojecten zoveel als
mogelijk te worden geintegreerd, passend binnen het budget.

Het realiseren van uitbreiding bij een schoolgebouw is een variant van nieuwbouw. Vaak gaat het hier om
kleinere projecten waardoor het bedrag voor nieuwbouw kan oplopen [afhankelik van de grootte). Bij een
dergelike kleine vitbreiding is het duurzaamheidsconcept van het bestaande gebouw leidend en wordt
gestreefd naar minimaal BENG (bij voorkeur ENG, maar afhankelijk van de omvang van de vitbreiding moet
per keer bekeken worden wat realistisch is).

4.4 Afstoten

Verordening voorzieningen huisvesting onderwis, teruggegeven worden aan de desbetrefiende

E Dit betreft gebouwen die niet langer als schoolgebouw worden gebruikt en, conform de
gemeente. Hierdoor worden ze ontrokken can de onderwijsbestemming.

7 Bij niewibouw wordt vanuit duurzoamhbeidsambitie en voorutiopend op wetgeving in onbwikkeling gekozen voor ENG. Wanneer een
gebouw vanaf het begin met de ENG-flosofie wordt ontworpen @jn de meerkosten fe overien. Yoor basioande gebouwen wordt [BJENG
baredenseard benoderd en een beredensarde afweging gemaoakt walke ambifie verantwoord te behalen is.

& Aandochispunt doarbq is wel daf nieuwe gebouwen geen kosten voor gas hebben moar de hedendaoagse installafies een hogar
elekiraverbruik hebben en ook meer anderhoudskasien hebben. Dit wordt integroal meegenomen in de afweging.

F2A0B0_20250225_5M | www.icsadviseurs n 19741
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5. Begrippen vit de huisvestingsscenario’s

Dit hoofdstuk bevat begrippen die voorkomen in de huisvestingsscenario's voor de onderwisvoorzieningen.
Het volgende hoofdstuk bevat de scenario's per school voor de gemeente. Hieronder volgt een toelichting
van de onderdelen die daarin terugkomen.

Leeflingenprognoses

De leeringenprognoses ziin gebaseerd op de huidige leerdingenaantallen vanuit DUO en acangeleverds
pragnoses en leedingenaantallen vanuit de schoolbasturen. Voor de oktobertelling geldt dat de oktobertelling
van | oktober 2024 het leeringenaantal voor 2025 weergeeft. De prognose houdt rekening met eenzelfde
benadering wat inhoudt dat het jaartal van de prognose de verwachte oktoberteling van het voorgaande
joar weergeeft.

Analyse per schoolgebouw

De analyse per schoolgebouw betreft een weergave van de factsheets. De factsheets zijn toegevoegdin
bilage 2. In de factsheet is de school becordeeld op de volgende onderdelen.

= Technische kwalifeit - [subjectieve) becordeling van de technische staat van het onderwijsgebouw door
het betreffende schoolbestuur en besproken met de gemeente.

= Functionele kwaliteif - (subjectieve] beoordeling van de functionele staat van het onderwijsgebouw door
het betreffende schoolbestuur en besproken met de gemeente.

* Binnenklimooaot - (subjectieve) beoordeling van het binnenklimaat van het onderwisgebouw door het
betreffende schoolbestuur en besproken met de gemeente.

= Veilligheid - [subjectieve) beoordeling van de veiligheid rondom het onderwijsgebouw door het
betreffende schoolbestuur en besproken met de gemeente.

*  Financién Onderhoudslast - gedeeltelike exploitatielasten uit het meerjarenonderhoudsplan [MJOP) in
verhouding tot de ICS-benchmark.

= Financién Energielast - gedeeltelike exploitatielasten uit gas-, water- en elekfriciteitsiasten in verhouding
tot de ICS-benchmark.

Een beoordeling van groen is goed, en rood is slecht. Bij een grijze beoordeling ontbreekt
er informatie.

Opheffingsnarm

Voor het reguliere basisonderwijs stelt het Rijk een minimum aan het aantal leeringen op een school. Dit heet
de opheffingsnormm. Scholen met een leeringenaantal dat drie jaar op rij onder de ophefingsnorm valt,
verliezen hun inkomsten. Het is vervolgens aan het schoolbestuur om de school in stand te houden of te
sluiten. De opheffingsnormen voor het basisonderwijs zijin afhankelik van de zogenoamde leadingdichtheid in
een gemeente. Voor de gemeente Gennep ligt de opheffingsnorm op 73 leeringen.

Huisvestingsscenario per school

De huisvestingsscenario's varmen het kader voor de financiéle doomrekening. Indien een school meerdere
denkrichtingen heeft, dan is in de financiéle doorekening de financieel minst gunstige variant opgenomen. Bij
uitvoering van het project komen schoalbestuur en gemeente tot een definitieve keuze middels het opstellen
van een haalbaarheidsonderzoek. Hetzelfde geldt voor de ruimtebehoefte bij vervangende (ver)nisuwbouw
en/of levensduurverengende renovatie. Voor nu is het leeringenaantal in 2040 als voorlopig jkpunt gekozen,
wat aansiuit op de looptiid van dit IHP. In een haalbaarheidsonderzoek wordt de ruimtebehoefte nader
vitgewerkt.

Z220080_20250225 5M | wewlicsadviseurs.n 20741
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Interpretatie capacifeit

In het kader van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 van de gemeente Gennap is een
rulmeting van het bruto viesropperviak van schoolgebouwen per | januari 2015 vitgevoerd. In deze
rulmeting worden twee capaciteiten onderscheiden: de normatief vastgestelde onderwiscapaciteit en de
feitelik beschikbare onderwiscapaciteit.

De normatief vastgestelde capaciteit is in de volgende gevallen de leidende capaciteit. Bij het aanvragen
van uitbreiding van het huidige schoolgebouw en bij het door het college vorderen van een gedeelte van
een voor een school bestemd gebouw bij vaststelling van leegstand. In het geval van renovatie wordt
vitgegaan van de feitelik beschikbare onderwiscapaciteit. Voor nisuwbouw geldt de normatieve
ruimtebehoefte berekening voor de betreffende school.

Yoor het huisvastingsscenario per school in dit IHP woerdt vitgegaan van de feitelijke baschikbare
onderwijscapaciteit. Dit is de daadwerkelijke capaciteit van het gebouw. Hieronder is het verschil tussen
beide capaciteiten weergegeven.

L":;“g::: do Feitelijk beschikbare
School onderwijscapaciteit
capaciteit (in m2 bvo)'0
(in m? bvo)®
KEC Ganapja n.w.t. vt
V30 Mikado 1.468 1.429

Ezendaalcollege

7.015 fexcl. gymzaal)

6.282 fexcl. gymzaal) '

De Ratel 1.885 1714
De Drie Vijvers 1.245 1.192
De Heggerank 1.130 1.187
De Brink 1.705 1,485
De Vonder 785 772

¥ Gebaseerd op Mulmeting brutovioeroppendakte schoolgebouwen per 1 janwari 2015, Opgesteld ten behoeve van Verordening
voorzieningan huisvesting ondersis 2015 gemeeants Gennep.

Il Geboseerd op ABC nova (4 mei 2020) Husvesfingsrapport onderwijs 201%-2035. Gemeenten Bargen, Gennep en Mook & Middeloar, pogina
26 [baschreven ak feiteljke copaciteit).

1 Gebaoseerd op Architektuur en adviesburo Nico Barten [20 december 2018) Ruimtelijke prastaties & vormfoctoren. Plottegronden gebouw
Ekendoalcollege locatie Gennep.
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6. Huisvestingsscenario per school

In de gemeente Gennep zijn acht scholen binnen het primair onderwijs (waaronder één school voor speciaal
basisonderwijs), £én school binnen het regulier voortgezet onderwijs, €&n school voor speciaal anderwijs en
&én school voor voortgezet speciaal onderwijs, te weten:

= KEC Ganapja in Gennep met:

- SBO De Piramide:;

= Basisschool Stella Nova;

- Basisschool Eickerlyc;

- 50 Mikado (wordt toegevoegd in KEC Ganapja, een traject parallel aan de IHP-verming).
VS0 Mikado in Gennep:

Erendaalcolege in Gennep:

Basisschool De Ratel in Gennep:
Basisschool De Drie Vijvers in Milsbeek:
Basisschool De Heggerank in Heifjlen:
Basisschool De Brink in Ottersum;
Basisschool De Vonder in Ven-Zelderheide.

e

F220080_20250225 5M | www icsadviseurs.nl 2141
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6.1 KEC Ganapja

In de kern Gernnep is een Kind Expertise Centrum [hiema KEC) Ganapja gelegen. De volgende partijen maken

onderdeel uit van het KEC:

» SBO De Piramide [speciaal basisonderwijs);

= Basisschool Stella Nova;
= Basisschool Elckerlye:

* 50 Mikado [wordt toegevoegd in KEC Ganapja. een traject parallel aan de IHP-vorming).

Deze scholen ziin gehuisvest in een gebouw vit het bouwjaar 2021. Het gebouw wordt in een traject parallel
aan de IHP-vorming uvitgebreid met ruimte voor SO Mikado. Het definitief ontwerp voor deze uitbreiding is in

december 2024 goedgekeurd en wordt in 2025 gerealiseerd. Naast de scholen maakt
kinderopvangorganisatie Spring gebruik van het gebouw.

In de onderstaande tabellen ziin de leeringenaantallen en de bibehorende nimtebehoefte per school
weergegeven. Dit wordt vergeleken met de beschikbare onderwiscapaciteit die de school nu gebruikt.

Schoolnaam: SBO De Piramide (KEC Ganapja)

Brinnurmimer: CZRUCO Cktoberteling Frogrose —

1aar 2024 2025] 2024 2027 2030) 2035 2040}
Aantal leeringen 108 %7 75 %0 0 20| 90|
Ruimtebahoefte (in m? byao) 1.044 263 48] 912 212 212 912
Beschikbore onderwigcapaciteit 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274
Saldo (in e bvo) 230 3n 324 342 382 382 342

Op basis van de okfobertelling heeft SBO De Piramide in 2025 97 leeflingen. Volgens de leeringenpragnose zal
dit mantal tot 2040 afnemen tot 90 leerlingen. De school blifft hisrmee passend binnen de onderwijscapaciteit.

Schoolnoam:

Basisschool Stella Nova (KEC Ganapja)

Brinaurnmen: 03ME0D  |Cktaberteling Prognase —

1aen 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2040
santal leeringen 93 103 91 92 91 B9 84

Ruimtebehosite (in me bya) 474 724 664 449 464 654 649

Beschikbore onderwigcapaciteit 08 &0E S0 08 &08) &08 08

Salde (in r bva) -66 -114} -54 -61 -54) -44] -41

Op basis van de cktoberteling heeft basisschool Stella Nova in 2025 103 leerlingen. Yolgens de
leeringenprognose zal dit aantal tot 2040 afnemen naar 88 leeringen. Het ruimtetekort zal hierdoor ook

afnemen. In 2024 heeft deze school een onderwisachterstandsscore van 62,51, waardoor zij op basis van de

normatieve ruimtebehoefte recht heeft op zes aanvullende vierkante meters bvo.

Schoolnaam: Basisschool Elckerlyc (KEC Ganapja)

Brinnurmemes: 0&GYo0 Cktaberteling Prognose —

1aie 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2040
Aciritel leeringen 245 235 248) 244 247 243 239
Ruimtebahoafte (in m? byo) 1.432 1.382] 1447 1.437 1.442 1422 1.402
Beschikbare snderwigcapacitail 1.495 1495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495
Salde (in i bvao) &3 13 48| 54 53 73] 93

Op basis van de cktoberteling heeft basisschool Elckerlye in 2025 235 leerlingen. Velgens de

leefingenprognose zal dit aantal tot 2040 stigen tot 239 leeringen. Daarmee blift de school passend binnen

de onderwiscapaciteit.
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Hieronder staat het totaaloverzicht van de ruimtebehoefte van de scholen in KEC Ganapja. Zoals te zien
blijven de scholen samen passend binnen het huidige gebouw.

Schoolnaam: KEC Ganapja

Stichting Lijrn

Spring

vt Oktobartelling Prognose —
laar 2024 2025 mal 2027 2030 2035 2040
Ruimtebehoefte $BO De Piramide 1.044 P43 P48 12 F12 912 F12
Ruimtebehoefte Stella Mova &74 724) 64 &E9 &&4 B354 449
Ruimtebehoefte Elckerlyc 1.432 1.382 1447 1.437 1.442 1.422 1.402
Beschikbare ondersijscapociteit 3377 3.377 3377 3377 3377 3377 3377
Saldao (inm? bva) #Fh 308 318 359 359 389 414
Medegabruik ondersijcapacitelt enkel 212 212 212 212 212 212 212

MB: Parallel aan het proces om te komen tot het IHP word? 5O Mikado foegevoegd aan KEC Ganapja.

50 Mikado

3 i
Brinnurmmer: rv.f. Cktobertelling Prognose —
Jaar 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2040
Aantal leerdingen 73 &7 74 74 74 74 74
Ruimtebehoefte (inm? bva) 442 4071 &51 &51 451 a5l 651

MEB. Exclusief vaste voel

Op basis van de cktobertellingen heeft 3O Mikado in 2025 6% leeringen. De leeringenaantallen zjn tot 2040
begroot op 74 leedingen. Dit zal geen veranderingen veroorzaken voor de ruimtebehoefte.

Op het moment van opstellen van dit IHP wordt het gebouw zowel technisch en funclioneel vitstekend
beoordeeld. Het binnenklimaat en de velligheid worden als redelik beoordeeld.

De exploitatielasten vanuit het MJOP en de energielasten zijn gebenchmarkt als laag. Het gebouw is vitgerust
met zonnepanelen, wat de energiskosten positief beinvicedt. Dit geeft echter geen indicatie van de algehele

duurzaamheid van het gebouw.

Technische Functionele Financién Financién
kwaliteit kwaliteit Onderhoudslast Energielast
) E Huisvestingsscenario
. In stand houden. Uitbreiding van KEC Ganapja met vervangende nieuwbouw voor 50O

Mikado (een traject parallel aan de IHP-vorming).

25 5M | wwew icsodviseurs.n Z4/41
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6.2 VSO Mikado

De school voor voortgezet speciaal onderwijs Mikado is gelegen in de kern Gennep. De school is gehuisvest in
een gebouw uit het bouwjaar 1979, Het gebouw is in 2004 en 2012 gerenoveerd. In 2012 is het gebouw
geschikt gemaakt voor V30 Mikado. In 2019 zijn er inpandige aanpassingen gedaan.

Schoolnaam: VS0 Mikado

Brinnurmimer Oktobertelling Prognose —

Jaar 2024 2025 2024 2027 2030 2035 2040
[Aantal leerdingen 72 74) 71 71 71 71 71
Ruimtebehoafte (inm? bva) 1.248 1273 1234 1234 1238 1234 1.234
Beschikbare onderwijscapociteit 1.429 1.62% 1.629 1.629 1.429 1.62% 1.629
Salda [in m? by o) 381 354 393 393 393 393 393
Medegebruik ondersijcapacitelt enkel o 0 a o o 1] o]

ME. Inclusief vaste voet

Op basis van de oktobertelling heeft VSO Mikado in 2025 74 leeringen. Volgens de leeringenprognose zal dit
aantal tot 2040 afnemen tot 71 leerlingen. De school blijft hiermee passend binnen de onderwijscapaciteit. De
leegstand wordt op dit moment niet ervaren door de school. Naast V30 Mikado zijn er geen medegebruikers
van het gebouw bekend.

Op het moment van opstellen van dit IHP wordt het gebouw zowel technisch en functioneel als redelijk
becordeeld. Het binnenkimaat als matig en de velligheid als goed beoordeeld.

Het schoolbestuur wil graag investeran in verduurzaming van het gebouw, het dak moet namelik worden
vervangen en dat is het moment om ook zonnepanelen toe te voegen. In 2031 staat de hoge investering
gepland in het MJIOP.

De exploitatielasten vanuit het MIOP 2 gebenchmarkt als hoog en de energielasten als laag.
o . Financién Financién
Veiligheid " ., jerhoudslast | Energielast

Levensduurverlengende renovatie voor 40 joar of vervangende nisuwbouw [keuze onderbouwen
met een haalboarheidsonderzoek). Combineren met grote investering in het MJOP.

Huisvestingsscenario

F2N0080_20250225 5N | wiwiw icsodvide Urs.n 25/41
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6.3 Elzendaalcollege

Het Bzendoalcollege s de enige aanwezige voortgezet onderwijsvoorziening binnen de gemeente Gennep.
De school is gehuisvest in een gebouw it het bouwjaar 1972, Het gebouw is nadien in 2009 en 2018
vitgebreid. Het gebouw is geliktijdig in 2009 en vervolgens in 2014 gerenoveerd.

Schoolnaam: Elzendaalcollege

Brinnurmmie: Oktoberteling Prognose —

Jaar 2024 2024 2024 2027 2030 2035 2040
Aantal lseringean 523 5200 538 557 566 555 578
Ruimtebehoefte (in m# bvol 5140 5.137] 5.274 5.418 5.487 5.403] 5.578
Beschikbare enderwigcapacteit 4,282 4,282 £.282 £.282 4,282 £.282 6282
jSalde fin r byva) 1122 1.145 1.008 Ba4 795 &79| 704
Medegebruik onderwijcapaciteit enkel 0 o 0 [« 0 0 0

Op basis van de cktobertelling heeft het Ezendaalcollege 520 leerlingen. De leeringenprognose sfijgt tot 578
leeringen in 2040. De schoaol blijft hiermee passend in de onderwiscapaciteit. Naast het Ezendaalcollege zijn
er geen medegebruikers van het gebouw bekend.

Op het moment van opstellen van dit IHP wordt het gebouw zowel technisch als functioneel met redelijk
beoordeeld. Het binnenklimaat wordt als redelik beoordeeld. De veilligheid wordt als goed beoordeeld.

De axploitatielasten vanuit hat MJOP zijn gebenchmarkt als laag en de energislasten als hoog. In 2030 staat
groot onderhoud in het MJOP. Het gebouw is uitgerust met zonnepanelen, wat de energiekosten positief
beinvioedt. Dit geeft echier geen indicatie van de algehele duurzaomheid van het gebouw.

Veiligheid Financién Financién
g Onderhoudslast |  Energielast
w Huisvestingsscenano
In stand houden.

!
i < T
\ . By : :
X - e
% et A — " oo
- “e=r7 | Beendaal
> = Co!ege s
| N
Y ;" S
Vol T,
FIH0BO_20250225 5H | www.icsadviseursn 24/4

27 Gemeenteblad 2025 nr. 371518 27 augustus 2025



o

—
iy
gemeente ‘zr

GENNEP

28

ADVISEURS

6.4 Basisschool De Ratel

Basisschool De Ratel is een basisschool gelegen in de kem Gennep. De school is gehuisvest in een gebouw vit
het bouwijaar 1948. Het gebouw is nadien in 1993 vitgebreid. In 1982 en 1994 is het gebouw gerenoveerd.

$choolnaam: Basissc hool De Ratel
Stichting Lijn83FO
are: Spring

Brinnurmmer: A7FI00 (Oktobertelling Prognose —

laar 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2040|
Aantal lesringen 263 252 242 237 237 231 724
Ruimtebehcefte [inm? bvao) 1.523 1448 1417 1.392 1592 1.382 1.327
Beschikbore onderwijscapociteit 1.716 1.714] 1.714 1.716 1716 1714 1714
Salda (inm? bva) 193 248 99 324 324 354 389
Medagebruik ondersvijcapacitelt enkel 20 20| 70 90 90 0 90

Op basis van de oktobertelling heeft basisschool De Ratel in 2025 252 leeringen. Volgens de
leeringenprognose zal dit aantal tot 2040 afnemen tot 224 leerlingen. De school blijft hiermes passend binnen
de onderwijscapaciteit. Naast De Ratel maakt ook Spring gebruik van capaciteit binnen het gebouw.

Op het moment van opstellen van dit IHP wordt het gebouw technisch als goed beoordeeld. De
functionaliteit wordt als redelik baoordeeld. Het binnenkimaat en de veiligheid worden als matig becordeeld.

Schouww: Uit de schouwrapportage, zie bijlage 3, bkt dat de huidige bouwkundige staat en het binnenklimaat
van het gebouw als matig worden beoordeeld. De installaties en het interieur worden als redelijk beoordeeld.
Een eerste conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat nieuwbouw het beste scenario voor de school is.
Niguwbouw maakt het mogelik een functioneel, vellig, energieneuiraal en flexibel gebouw te realiseren.
Bovendien heeft dit scenario beperkte financiéle risica's.

In het schoolgebouw is een MuWi-vicersysteemn toegepast. Eind 2024 is een onderzoek vitgevoerd om het
risico van naar beneden komend beton te bepalen. De voorlopige conclusie is dat dit risico erg kiein is.

Voor de ontwikkelingen in Gennep uid is er een verdiepend overieg geweest, Zie bijlage 4. Bij nieuwbouw is
een locatie binnen de wik gewenst. Er is een mogelike koppelkans met maatschappelike voorzieningen.

De exploitatielasten vanuit het MJOP en de energielasten ziin gebenchmarkt als laag. In 2034 staat groot
onderhoud in het MJOP. Het gebouw is uitgerust met zonnepanelen, wat de energiekosten positief
beinvioedt. Dit geeft echier geen indicatie van de dlgehele duurzaamheid van het gebouw. Verder zijn er
ventilatie-units geplaatst, die cok effect kunnen hebben op de energislasten.

Technische Financién Financién
kwaliteit Onderhoudslast Energielast

E Huisvestingsscenarnio
Vervangende nieuwbouw (met koppelkans maatschappelijke voorzieningen in Gennep Zuid).
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6.5 Basisschool De Drie Vijvers

Basisschool De Drie Vijvers is een basisschool gelegen in de kem Misbeek. De school is gehuisvest in een
gebouw uit het bouwjaar 1930, zonder monumentale status. Het gebouw is nadien in 1997 en 2004 vitgebreid.
In 1997 heeft geliklidig een renovatie plaatsgevonden. In 2010 is het dak vervangen tijdens groot onderhoud.

Schoolnaam: Basisschool De Drie Vijvers

Brinnurmimer: O3NFO0 (Oktobertelling Prognose —

laar 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2040
(Aantal leedingen 178 178 183 188 210 171 184
Fuimtebehoefte (inm? bvo) 1.095 1.0%5) 1.120 1.144 1256 1.1&1 1.124
Beschikbare onderwijscapaciteit 1192 1.1%2 1.1%92 1.192 1.1%92 1.192 1.192
Salda (inm? bva) 97 97| 72 46 54 =il &b
Medegebrulk ondersijcapaciteit enkel 110 1o 10 110 1o 1o 110

Op basis van de oktobertelling heeft basisschool De Drie Vijvers in 2025 178 leerlingen. Volgens de
leeringenprognose zal dit aantal tot 2040 toenemen tot 184 lseringen. De school blijft kampen met een
ruimtetekort gezien er sprake is van medegebruik van de onderwijscapaciteit. Naast basisschool

De Drie Vijvers moakt ook kinderopvangorganisatie Spring gebruik van onderwiscapaciteit binnen het
gebouw.

Op het moment van opstellen van dit IHP wordt het gebouw technisch, op het gebied van binnenklimaat en
op het gebied van veligheid als matig beoordeeld. De functionaliteit wordt als redelik beoordeeld.

Locatie in de ke is fijin, maar het temrein is groot. Dit heeft effect op de onderhoudskosten van het
schoolbestuur.

De exploitafielasten vanuit het MJOP zijn gebenchmarkt als laag en de energielasten als gemiddeld. Het
gebouw is uitgerust met zonnepanelen, wat de energiekosten positief beinvicedt. Dit geeft echter geen

indicatie van de algehele duurzaamheid van het gebouw.
Financién
Onderhoudslast

P Huisvestingsscenario
Levensduurverengende renovatie voor 40 jaar of vervangende nieuwbouw (keuze

onderbouwen met een haolbaarheidsonderzosk).
: ‘ fﬂ_‘_lw-.__.--—-,.m,_'.-"‘-\-__'r ),\/

FIN080_20250225 5N | wiww icsadviseuns.n 28741

Gemeenteblad 2025 nr. 371518 27 augustus 2025



<

—
iy
gemeente ‘zr

GENNEP

ICS

ADVISEURS

6.6 Basisschool De Heggerank

Basisschool De Heggerank is een basisschool gelegen in de kem Heijlen. De school is gehuisvest in een gebouw
uit het bouwjaar 1972, Het gebouw is nadien in 1994 en 2004 uitgebreid. In 1994, 2004 en 2013 hebben
renavaties plaatsgevonden.

Schoolnaam: Basisschool De Heggerank

Brinrurmmmer: (Cktobert alling Progriose —

Jaar 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2040
Aantal leerdingen 114 13 98 95 52 94 92
Ruimtebehoefte (in m* bvo) 773 T4 &93 &78 4563 &73 663
Beschikbare onderwijscopacit eit 1.187 1.187] 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187
Salda [inm? bva) 414 419 494 509 524 514 524
Medegebruik ondervijcapacitelt enkel 70 70| 70 70 70 70 70

Op basis van de oktoberteling heeft basisschool De Heggerank in 2025 113 leeringen. Volgens de
leeringenprognose zal dit aantal tot 2040 afnemen tot 22 leerdingen. De school blift hiermee passend binnen
de onderwijscapaciteit. Naast basisschool De Heggerank maakt ook buitenschooke opvang Madelief gebruik
van onderwijscapaciteit binnen het gebouw.

Op het moment van opstellen van dit IHP wordt het gebouw zowel technisch als functioneel als goed
beoordeeld. Het binnenklimaat en de velligheid worden als redelijk beoordeeld.

De exploitatielasten vanuit het MJOP en de energielasten ziin gebenchmarkt als laag. Het gebouw is vitgerust
met zonnepanelen, wat de energiekosten positief beinvioedt. Dit geeft echter geen indicatie van de algehele
duurzaamheid van het gebouw. Verder is er een ventilotiesysteem aanwerzig, wat ook effect kan hebben op
de energielasten.

Technische Functionele Financién Financién
kwaliteit kwaliteit Onderhoudslast Energielast

Huisvestingsscenario
Levensduurverengende renovatie voor 40 joar. In combinatie met het MFA.
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6.7 Basisschool De Brink

Basisschool De Brink is een basisschool gelegen in de kern Ottersum. De school is gehuisvest in een gebouw uit
het bouwjaar 1989, Het gebouw is nadien in 1995, 2003 en 2006 uitgebreid. In 2021 heelt er groot onderhoud

plaatsgevonden,

Schoolnaam: Basisschool De Brink

Brinnummer: (Oktobert elling Prognose —

Jaar 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2040
Aantal leeringen 188 235 178 175 155 182 159
Ruimtebehoeafte [inm? bva) 1,136 1.382] 1095 1.080 B0 1015 1.000
Beschikbore cnderwijscapacit eit 1.665 1.665 1.663 1.665 |F-1.5 16863 1.863
Salde (inm? bva) 529 283 570 585 485 450 445
Medegebruik onderwijcapaciteit enkel o 0 a o o i} a

Op basis van de oktobertelling heeft basisschool De Brink in 2025 235 leerlingen. Volgens de
leeringenprognose zal dit aantal tot 2040 afnemen tot 159 leerlingen. De school biijft hiermee passend binnen
de onderwijscapaciteit. Daarmaast wordt de leegstand momenteesl gebruikt voor onderwijs aan kinderen uit
Oekrdine. Naast basisschool De Brink zijn er geen medegebruikers van het gebouw bekend. Kinderopvang is
gepositioneerd aan de overkant in een apart gebouw.

Op het moment van opstellen van dit IHP wordt het gebouw technisch als goed beoordeeld. De
functionaliteit, het binnenklimaat en de veiigheid worden als redelijk beoordeeld.

De exploitatizlasten vanuit het MIOP en de energielasten zijn gebenchmarkt als laag. Het gebouw is vitgerust
met zonnepaneslen, wat de energiekosten positief beinvioedt. Dit geeft echter geen indicatie van de algehele
duurzaamheid van het gebouw.

Technische Financién Financién
kwaliteit Onderhoudslast Energielast
) Huiswestingsscenario
In stand houden.
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6.8 Basisschool De Vonder

Basisschool De Vonder is een basisschool gelegen in de kem Ven-Zelderheide. De school is gehuisvest in een
gebouw uit het bouwjaar 1983, Het gebouw is nadien in 2006 vitgebreid en geliktiidig gerenoveerd.

Schoolnaam: Basisschool De Vonder

1983

Stichting L
Brinnummer: 0&IP00 (Cktobertelling Prognose —
Jaar 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2040|
(aantal leedingen 46 40 47 4% 46 50 52
Ruimtebehoafte (inm? bva) 431 401 434 444 431 452 462
Beschikbare onderwijscapaciteit 77z 772 772 772 772 72 772
Salde (inm? bvo) 341 3in 334 324 341 320 310
Medegebruik onderwijcapaciteit enkel o 0 [ o o 1] [

Op basis van de oktobertelling heeft basisschool De Vonder in 2025 40 leeringen. Volgens de
leefingenprognose zal dit aantal tot 2040 toenemen tot 52 leerlingen. De schoaol biift hisrmee passend binnen
de onderwijscapaciteit. Naast basisschool De Vonder zijn er geen medegebruikers van het gebouw bekend.

Op het moment van opstellen van dit IHP wordt het gebouw technisch en op het gebeid van velligheid als
goed beoordeeld. De funclionaliteit wordt als redelijk beoordeeld. Het binnenklimaat wordt als matig
beoordeeld. Het is wenselijk om het binnenkimaat te verbeteren.

De school wordt behouden voor deze kleinere kemn in de gemeente.

De scheool zit onder de opheffingsnorm van de gemeente, maar de school wordt in stand gehouden voor de
cnderwijszekerheid in de kem. Br is bestaanszekerheid voor de school in de kern, gebaseerd op de
toekomstige leeringenprognoses.

De exploitatielasten vanuit het MJOP zijn gebenchmarkt als hoog en de energielasten als loag. Het gebouw is
vitgerust met zonnepanelen, wat de energiekosten positief beinvioedt. Dit geeft echter geen indicatie van de
dlgehele duurzaamheid van het gebouw.,

Technische Veiligheid Financién
kwaliteit sLans Energielast

y Huisvestingsscenarno
N Levensduurverlengende renovafie voor 40 joar of vervangende nisuwbouw (keuze onderbouwen

0250225 SM | wwawicsocviseurs.n a1/41
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6.9 Samenvatting en prioritering scenario's

Een samenvatting van de scenario's voor de gemeente Gennep is toegevoegd in de onderstaande tabel. In
de tabel is de pricritering van de verschillende scenario's toegevoegd, wat de volgorde van de projecten
aangeeft, Uit de priortering en de beoordeling van de gebouwen is een streven vastgesteld voor het
uitvoeren van het scenario. Dit is uitgesplitst in de periode van het IHP en het mogelijke joar van oplevering.

Jaar van
Prioritering Huisvestingsscenario IHP periode oplevering
Vervangende nieuwbouw — 40 joar 1¢ nefiode
1. Basisschool De Ratel Koppelkans met maatschappelijke P 2028
o N A [2025-2028)
voorzieningen in Gennep Zuid
; Levensduurverlengende renovatie of 2* periode
2. V50 Mikado vervangende nisuwbouw — 40 joar (2029-2032) | 20%0
. . Levensduurverlengende renovatie of 3¢ periode
3. Basisschool De Drie Vijvers vervangende nisuwbouw — 40 joar (2033-2034) 2033
) Levensduurverlengende renovatie — 3* periode
4. Basisschool De Heggerank 40 jaor samen met MFA) (2033-2036) 2034
. Levensduurverlengende renovatie of 4= periode
5 Basisschool De Vonder vervangende nisuwbouw — 40 jaar (2037-2040) | 20¥
6. Ezendaalcollege In stand houden - -
7. Basisschool De Brink In stand houden - -
8. KEC Ganapja
SBO De Piramide
Basisschool Stella Nova In stand houden - -
Basisschool Elckerlye
S0 Mikado
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7. Financiéle kaders en werkwijze

Om de kwaliteit van de onderwijshuisvesting te waarborgen, investeren de gemeente en schoolbesturen
vanuit een vast wettelijk kader in schoolgebouwen. Het bekostigen van de opgenomen ambities wordt in dit
hoofdstuk vertaald naar (financigle) vitgangspunten die worden gehanteerd in dit IHP. Er wordt daarbij
onderscheid gemaakt tussen de investering van de gemeente en de investering vanuit het schoolbestuur. De
genoemde investeringsbedragen zijn prijspeil januari 2025 en inclusief biw.

7.1 Uitgangspunten

In hoofdstuk 4 is stilgestaan bij de verschillende huisvestingsscenario's die binnen dit IHP te onderscheiden zijn.
Yoor elk scenario is aangegeven wie de verantwoordeljkheid heeft voor het uitvoeren van het scenario en
wat het bijbehorende budget is. De vitgangspunten die hieruit voortvloeien met betrekking tot het bepalen
van de investeringen worden hieronder ter verduidelijking op een rij gezet.

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende vitgangspunten gehanteerd:

= Alle bedragen zijn inclusief bitw en prijspeil jonuari 2025.

= Voor vervangende nisuwbouw wordt uitgegaan van de meest recente normvergoedingen vanuit de
VMNG-modelverordening.

= Het redliseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenilijke verantwoordelikheid van de gemeente
en schoolbestuur als mogelijke bouwheren.

= De gemeaente is vanuit wet- en regelgeving verantwoordelik voor de bekostiging van BENG en overige
voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen zoals aardgasloos bouwen bij nievwbouw.

= De schoolbesturen dragen bij in de redlisatie van voorzieningen via een bijdrage. Deze bijdrage moet per
situatie worden bekeken in een hadlbaarheidsonderzoek. De bijdrage bestaat uit exploitatiegerichie
investeringen met een redelike terugverdientijd van vijftien joar en die passen binnen het
Onderwijsaccountsprotocol.

= Bij vervangende nisuwbouw wordt vitgegaan van een levensduur van 40 jaar.

= Bi levensduurverlengende renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met tenminste
40 jaar verlengen.

= Bij uit te voeren projecten wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de kinderopvang. Per project
wordt op maat gekeken hoe de omvang en de ruimtebehoefte zich hier ontwikkelt.

Aanvullende kosten in de financiéle doomekeningen:

= Voor de huisvestingsscenario's waarbi] tijdelike huisvesting benodigd is, s een stelpost opgenomen van
€ 900.- per vierkante meter tijdeljke huisvesting.
= Verder is voor infere plankosten en begeleiding een stelpost van € 50.000,- per project aangehouden.

Kosten die niet zijn meegenomen in de berekeningen':

= Kosten voor cankoop van grond en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur/openbare uimte.
= Kosten voor grondsanering.

= Kosten voor het verwijderen van fijdelijke huisvesting.

= Kosten voor sloop huidig gebouw.

= Contextuele factoren of lecatiegebonden kosten.

= Verhuiskosten.

= Mogeljke kosten voor eerste infichting enderwijsleerpakket en meubilair.

= Kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen.

= Kosten voor netcongestie.

= Kosten voor beleidsregel extra vierkante meters voor inclusiever en passend onderwis.

"2 Per project zal bepaald worden welke aanvulliande kosten van toepassing zijn.

FAH0B0_20250225 5H | wiwiw icsaiclviseuns.n 1374
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7.2 Investering IHP

In bilage 5 is de financiéle doorekening voor de gemeente Gennep opgenomen. In het viteindelijke polifiek-
bestuurlijke besluitvermingsproces rond het IHP moet blijken in welk tempo de gemeente Gennep in staat is de
benodigde investeringen te plegen. In de volgende paragraaf is de enderbouwde fasering opgenomen.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat wanneer een gemeente investeringen in onderwijshuisvesting
temporiseert, het schoolbestuur verplicht wordt om langere tijd in bestaande oude gebouwen te bljven
investeren vanuit hun expleoitafistaak. Daarmee wordt maatschappelik geld ingezet dat niet optimaal tot

haar recht komt.

7.3 Fasering

Higronder is de gewenste fasering van de investeringen voortkomend uit het IHF Gennep weergegeven:

Prioritering Huisvestingsscenario IHP periode Jo‘::::::rrng
1. Basisschool De Ratel Vervangende nieuwbouw — 40 jaar : ;nggiggz] 2028
o e el e
o sosscnan Decre Ve | Lo e | A |
4. Basisschool De Heggerank I‘_'g\-i-sgﬁduuwerlengende renovatie - :[3;' D[.J’jg[g%i] 2038
s sossenenvevonse | | oo |

6. Ekzendaalcollege

In stand houden

7. Basisschool De Brink

In stand houden

B. KEC Ganapja
SBO De Firamide
Basisschool Stella Nova
Beasisschool Elckertyc
50 Mikado

In stand houden
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8. Slotsom en aanbevelingen

8.1 Slotsom

Het vooriggende IHP is tot stand gekomen met een nauwgezet proces, in constructief overleg met de
gemeente, de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Het IHP geeft een duidelik perspectief voor
toekomstige projecten en investeringen. Met de uvitvoering van dit IHP worden daamaast de grootste
knelpunten in de huisvesting opgelost en duidelijke keuzes gemaakt per gebied.

8.2 Aanbevelingen

Onze aanbevelingen zijin gericht op aanbevelingsn voor het proces:

= Voer om de vier jaar een actualisatie uit van het IHP. Maak daarbij duidelijke procesafspraken.

= Stelom de twee jaar een leedingenprognose op en monitor vraag en aanbod (uimtebehoefte en
capaciteit).

* Hanteer de gemaoakie factsheets door deze tweejoardiks te actualiseren gua ruimtegebruik en
beoordeling van de gebouwen. Dit is tevens een mooi instrument om de gemeenteraad op de hoogte te
houden van de vorderingen en resultaten vanuit het IHP.

= Blijf gezamenilijk wearken aan de nadere uvitwerking van de duurzaamheidsambities voor de
onderwijsvoorzieningen in het IHP, waarbi] de landelijke ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden.

FIN0B0_20250225 5M | www icsadviseurs.n a5 4
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Bijlage 1. Visie onderwijs en huisvesting Maasduinen

Separaat toegevoegd.
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Bijlage 2. Factsheets schoolgebouwen

Separaat toegevoegd.

FX0080_20250225 5M | www.icsadviseurs.n aria

38 Gemeenteblad 2025 nr. 371518 27 augustus 2025



<

—
o
gemeente '::f

GENNEP

ICS

ADVISEURS

Bijlage 3. Schouw Ratel

Separaat toegevoegd.
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Bijlage 4. Verdiepend overleg Gennep Zuid

Separaat toegevoegd.
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Bijlage 5. Financiele doorrekening

Separaat toegevoegd.
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze
dienstverlening. Een goed gebouw
begint met het beste idee.

Colofon

Datum:
Auteur(s):

Ondardeal van ICS Ruimteregiegroep BY
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