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Officiéle uitgave van de gemeente Nieuwkoop

Beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2026-2030

1. Het vaststellen van het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2026-2030;
2. Het vaststellen van de nieuwe afschrijvingstermijnen op basis van de realistische ontwerplevens-
duur.

3. Het vaststellen van de begrotingswijziging 2025-18.
Bruggenbouwen naar de toekomst

Samenvatting

Evaluatie

In dit onderdeel blikken we terug op de vorige Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2021-2025.
We evalueren de behaalde resultaten, de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen en de geleerde
lessen. Deze evaluatie geeft inzicht in wat goed heeft gewerkt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit
helpt ons het huidige en toekomstige beheer te optimaliseren. Voor de uitgebreide evaluatie zie Bijlage
1.

Beheer 2021-medio 2025

In de afgelopen planperiode is doorlopend klein onderhoud uitgevoerd. Klein onderhoud heeft een
dagelijks en incidenteel karakter. Het is gericht op het verhelpen van kleine (aanrijd)schades en het op
peil houden van de definities: heel, schoon en veilig. Bij de beweegbare bruggen vallen ook het smeren
van de draaiende delen en de inspectie van de E-installatie onder klein onderhoud. De uitvoering verloopt
op basis van een meerjarige raamovereenkomst en deze kunnen we bijsturen waar nodig. Hierdoor
blijven de uitgaven variabel, maar zijn de budgetten van de afgelopen beheerperiode nooit overschreden.
Het energieverbruik van beweegbare bruggen, tunnels en het aquaduct is lastiger te sturen, door de
fluctuerende energieprijzen.

Daarnaast zijn er ook groot onderhoud maatregelen uitgevoerd. Groot onderhoud is gericht op het
langdurig waarborgen van de functionaliteit en de instandhouding van een kunstwerk. Groot onderhoud
heeft een planmatig karakter. Onder deze werkzaamheden vallen bijvoorbeeld het vervangen van een
brugdek of leuning en grootschalige schilderwerken. Al het groot onderhoud is uitgevoerd volgens
planning. Het areaal is goed op orde. Uitvoering verloopt op basis van meerjarige raamovereenkomsten.

Het areaal civiele kunstwerken bestaat uit 228 objecten. In de afgelopen beheerperiode zijn 29 kunst-
werken vervangen. Vervangingsinvesteringen zijn gericht op technisch noodzakelijke of geadviseerde
vervanging van het gehele kunstwerk. Deze investeringen hebben een éénmalig, planmatig karakter.
Bruggen in hetzelfde planjaar met dezelfde afschrijvingsjaren, zijn binnen het budget samengevoegd.

Brug Zuideinde bleek nog in redelijke staat en is daarom doorgeschoven naar het volgende beheerplan.
Brug Weerenstraat/Aardamseweg daarentegen is juist naar voor getrokken.

We hebben geconstateerd dat de huidige afschrijvingen niet overeenkomen met de economische le-
vensduur. Via een raadsbesluit wordt gevraagd om af te wijken van de afschrijftermijn in financiéle
verordening. Dit doen we zodat de afschrijvingen gelijk lopen met de verwachte levensduur, zoals
aangegeven door de leveranciers. Aan de hand van de vijfjaarlijkse CUR 117 inspecties wordt de tech-
nische restlevensduur bepaald en kan er worden bijgestuurd waar nodig.
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Figuur - Areaalgegevens
Raming vervangingswaarde totale areaal € 26.491.800,-.

1. Inleiding

Dit document gaat over het nieuwe beleids- en beheerplan voor de civiele kunstwerken van de gemeente
Nieuwkoop voor de periode van 2026 tot en met 2030.

Hoewel dit beleidsplan bedoeld is om vooruit te kijken, is het ook goed om terug te blikken op de afge-
lopen periode en deze te evalueren.

De uitdaging ligtin het zorgen voor de infrastructuur en de bereikbaarheid van onze dertien dorpskernen
binnen de gemeente. Civiele kunstwerken vormen in de meeste gevallen de verbinding tussen onze
wegen en watersystemen. Een betrouwbare werking is daarom van groot belang voor de bereikbaarheid,
beschikbaarheid en de beleving van onze openbare ruimte.

Dit nieuwe beleids- en beheerplan geeft een strategisch en toekomstbestendig kader voor het onderhoud,
instandhouding en vervanging van civiele kunstwerken, tegen realistische kosten. In dit plan worden
de visies, ambitie en beleidsuitgangspunten uiteengezet. Samen vormen zij de basis voor een concreet
meerjarig beleids- en beheerplan voor civiele kunstwerken binnen onze gemeente.

Beheerplannen zijn nodig voor een goed technisch en financieel beheer. Daarom is het wenselijk dat
een beheerplan minimaal elke vijf jaar wordt geactualiseerd. Dit beleids- en beheerplan civiele kunst-
werken, voor de periode 2026 tot en met 2030, beschrijft het noodzakelijke dagelijkse onderhoud en de
bijbehorende financiéle gevolgen. Daarnaast vormt het een onderbouwing voor de toekomst.

Een civiel kunstwerk is, bouwkundig gezien, een door mensen gemaakt bouwwerk. De term wordt te-
genwoordig vooral gebruikt voor onderdelen van infrastructuur, zoals verkeersvoorzieningen en water-
bouwkundige constructies. Civiele kunstwerken worden toegepast bij overkluizing*, zoals bruggen,
viaducten en aquaducten en bij waterstaatkundige werken, zoals sluizen. Ook betonnen duikers en
loopvlonders in parken vallen onder deze definitie.

*Qverkluizing: een andere weg of watergang kruislings overbruggen d.m.v. een civieltechnisch kunstwerk.

Binnen de gemeente Nieuwkoop zijn de volgende typen civiele kunstwerken relevant voor dit beheerplan:
Bruggen (vast en beweegbaar);

Remmingswerken en geleide werken (alleen voor bruggen);

Sluizen;

Aquaducten;

Tunnels;

*Duikers groter dan één meter;
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. Loopvlonders (bijvoorbeeld in het Argonnepark).

*Duiker: is ook een civieltechnisch kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, gelegen in een weg
of toegangsdam, en bedoeld om wateren met elkaar te verbinden.

Ook kan een duiker worden aangelegd als waterweg een watergang kruist. Bij een duiker wordt in
principe de bodem van de watergang onderbroken, dit in tegenstelling tot een brug of aquaduct.

Recreatieve voorzieningen binnen het Nieuwkoops plassengebied zijn opgenomen in het beheerplan
recreatieve voorziening en vaarwegen 2022-2026. Steigers hebben voor het grootste deel een recrea-
tieve functie en worden in het kader van recreatieve voorzieningen onderhouden. Het beheer en onder-
houd van stuwen is in het beheerplan waterpartijen 2025-2029 opgenomen. Andere civiele kunstwerk
objecten, zoals een viaduct zijn in de gemeente Nieuwkoop niet van toepassing.

Culturele kunstwerken vallen buiten de scope van dit beleids- en beheerplan.

Doelstelling

Dit beleids- en beheerplan geeft inzicht in de maatregelen en kosten die nodig zijn om te voldoen aan
de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid, de minimale maatregelen die nodig zijn om
de functionaliteit van de civiele kunstwerken te waarborgen en duurzaam in stand te houden. Dit be-
heerplan bevat:

. Een inventarisatie van de civiele kunstwerken en hun kwaliteit op basis van inspecties;

Een beheerstrategie;

Een overzicht van de te nemen maatregelen;

Een overzicht van de bijbehorende kosten.

Dit beleids- en beheerplan gaat over het in stand houden van het huidige areaal aan civiele kunstwerken.
De aanleg van nieuwe civiele kunstwerken valt buiten dit beheerplan en komt na oplevering van een
project pas in het beheer. Klein onderhoud ‘wat er bij nieuwe objecten in de eerste periode niet of
nauwelijks is” wordt natuurlijk wel meegenomen.

2. Wettelijk kaders & uitgangspunten

De gemeente Nieuwkoop is een landelijke gemeente in het Groene Hart met dertien woonkernen. De
oppervlakte is ruim 9.000 hectare, waarvan 20% water. In januari 2025 telde de gemeente 29.553 inwo-
ners.

Het beheer van de civiele kunstwerken is ondergebracht bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR).
Deze afdeling bestaat uit vier teams: Beheer, Werkvoorbereiding & Uitvoering, Buitendienst en Orde
& Handhaving. Team Beheer houdt zich samen met de buitendienst bezig met het dagelijks beheer van
de openbare ruimte. Zij leggen de doelstellingen vast door het opstellen en implementeren van beleid.
De Buitendienst voert een klein deel van het reguliere beheer in de openbare ruimte uit. Het grootste
deel van het reguliere onderhoud besteedt team Beheer uit. Groot onderhoud wordt meestal voorbereid
en uitgevoerd door het team Werkvoorbereiding & Uitvoering.

Civiele kunstwerken worden volgens de wet gezien als onderdeel van de weg. Daarom vallen ze onder
de Wegenwet. Op basis van die wet is de gemeente verantwoordelijk voor het in goede staat houden
van de kunstwerken. Het gaat hierbij om de technische staat, maar ook om het goed blijven functioneren
van de kunstwerken. Door de uitgebreide zorgplicht is het belangrijk dat het beheer in een beheerplan
is vastgelegd en dat dit plan regelmatig wordt geactualiseerd.

Beheer openbare ruimte

Het beheer van de openbare ruimte betekent het beheer van de woon- en leefomgeving van onze inwo-
ners. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving moet goed zijn, want een schone, goed ingerichte,
groene en veilige woonomgeving draagt bij aan het woonplezier en het welzijn van de inwoners en
verbindt mensen. De gemeente vindt dat inwoners zich verbonden moeten voelen met hun woonom-
geving. Aan die verbondenheid en betrokkenheid willen wij bijdragen door inwoners waar mogelijk te
betrekken bij het (her)inrichten van hun buurt en het oplossen van vraagstukken over hun woonomge-
ving. Wij willen graag dat inwoners meedenken over hun eigen woonomgeving en staan open voor
inwonersinitiatieven.

Kwaliteit openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte speelt een rol in het woonplezier van inwoners en heeft invlioed
op het gedrag van gebruikers van deze ruimte. Daarom vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit van
onze openbare ruimte goed onderhouden en verzorgd is.

Uitgangspunten in relatie met civiele kunstwerken:
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Goede bereikbaarheid van onze dorpskernen, toeristische trekpleisters en plassen;

Duurzaam;

Goede kwaliteit openbare ruimte;

Beheerplannen worden op tijd geactualiseerd;

Programma van eisen;

De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk;

Het onderhoud voldoet aan de afgesproken kwaliteitsniveaus en er is geen achterstallig onderhoud;

Voor de regelgeving die van toepassing is: zie Bijlage 2.
3. Beleid

In dit hoofdstuk bespreken we de kaders van het beheer van de civiele kunstwerken. Deze kaders komen
voort uit wetgeving en gemeentelijk beleid en zijn samen belangrijke uitgangspunten.

Wettelijke beleidskaders

De wettelijke kaders zijn: het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Wet Kwaliteitsborging. Beide
wetgevingen gaan over het ontwerp en bouwproces van civieltechnische kunstwerken. Ze zijn essentieel
om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving
Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving verwijst onder andere naar de normering NEN 3140 en Eurocodes
NEN-EN. Deze normen zijn van toepassing op civieltechnische kunstwerken.

NEN 3140 bevat veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties. Dit is cruciaal voor het onder-
houd van de elektrotechnische onderdelen van onze beweegbare bruggen. Technische kaders die door
deze norm worden gesteld, zijn:

. Inspectie en onderhoud: Regelmatige inspecties en adequaat onderhoud van de elektrische instal-
laties om risico’s te minimaliseren.
. Bediening en toezicht: Alleen bevoegd en bekwaam personeel mag werkzaamheden uitvoeren

aan of in de buurt van elektrische installaties. De gemeente heeft de installatieverantwoordelijkheid
voor beweegbare bruggen toegewezen aan de contracthouder.

o Documentatie en registratie: Het bijhouden van een gedetailleerde documentatie van alle elektrische
systemen en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

Eurocodes NEN-EN zijn Europese normen voor het ontwerp en de bouw van civieltechnische kunstwer-
ken. Ze zijn belangrijk voor:

. Veiligheidsbeoordelingen: Het waarborgen van structurele integriteit en veiligheid gedurende de
gehele levensduur van de kunstwerken.

. Belastingen op constructies: Het standaardiseren van de toegestane belastingklasse op een
kunstwerk is hierin vastgelegd.

. Ontwerp en constructie: Uniforme regels voor ontwerp- en constructie in Europa, wat zorgt voor
gelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen.

. Innovatie en duurzaamheid: Aanmoedigen van innovatieve en duurzame bouwmethoden binnen

het kader van bewezen technische specificaties.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wkb is bedoeld om de bouwkwaliteit en veiligheid te verbeteren. De wet introduceert een nieuw
systeem waarbij de kwaliteit tijdens het bouwen beter wordt bewaakt. Dit heeft ook gevolgen voor het
beheer van civieltechnische kunstwerken. Belangrijke punten zijn:

o Kwaliteitsborger: De introductie van een onafhankelijke kwaliteitsborger die toeziet op de naleving
van het Bouwbesluit tijdens de bouw- en onderhoudsfase.

. Aansprakelijkheid: Bouwers zijn voortaan meer aansprakelijk voor gebreken die pas na oplevering
ontdekt worden.

. Dossier bevoegd gezag: De aanleg van een bouwdossier met documentatie over het gehele

bouwproces, wat cruciaal is voor toekomstig onderhoud en beheer.

Gemeentelijke beleidskaders

Standaardisatie

Gemeente Nieuwkoop kiest bij vaste civiele kunstwerken, zoals fiets- en voetgangersbruggen voor een
gestandaardiseerde opbouw. Dit past bij onze uitgangspunten: herkenbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid
en circulariteit. Dankzij standaardisatie verlengen we de levensduur van bruggen. Soms zelfs tot het
dubbele. En zorgen we voor veilige bruggen met lagere onderhoudskosten. Er is bijvoorbeeld minder
kans op een ongeluk door een verrotte brugdekplank. Verder is de levensduur van de verschillende
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materialen zo op elkaar afgestemd dat er een goede combinatie ontstaat tussen onderhoud en een
langere levensduur van de brug.

choutstroat, Longeraor

De opbouw en materialen voor deze standaard zijn als volgt:

Betonnen fundering en palen

We gebruiken met beton gevulde stalen buispalen en betonnen onderdelen (kespen) in de landhoofden.
Hierdoor ontstaat er geen houtrot meer op de waterlijn en bij de draagconstructie. Betonnen funderingen
gaan ongeveer 80 jaar mee. Ter vergelijking: hardhouten paalfunderingen hebben een levensduur van
ongeveer 30 tot 40 jaar.

Stalen liggers

Door het toepassen van behandelde stalen liggers blijft de draagkracht van de brug langer behouden.
Stalen liggers gaan meer dan 60 jaar mee. Ter vergelijking: hardhouten liggers gaan ongeveer 30 jaar
mee.

Houten brugdek

Verantwoord geproduceerd hout (zoals FSC) wordt nog steeds veel gebruikt. Het draagt bij aan het
verminderen van CO2-uitstoot, omdat bomen tijdens hun groeiperiode koolstofdioxide opnemen.
Wanneer het hout is gemonteerd tussen stalen liggers, kunnen de planken aan het einde van hun le-
vensduur één op één vervangen worden, zonder dat de gehele brug vernieuwd hoeft te worden.

Stalen brugdek

Bij vervanging van een heel object kijken we per situatie of een stalen brugdek een geschikt alternatief
is voor hardhouten planken. Stalen brugdekken hebben een levensduur van meer dan 60 jaar. Ter
vergelijk: een hardhouten dek heeft een levensduur van ongeveer 30 jaar.

Composiet brugdek:

Bij vervanging van een heel object bekijken we per situatie of een composiet brugdek een geschikt al-
ternatief is voor hardhouten planken. Een composiet brugdek heeft een levensduur van meer dan 60
jaar. Ter vergelijk: een hardhouten dek heeft een levensduur van ongeveer 30 jaar.

Stalen leuningen

Goed behandelde stalen leuningen zijn sterk en hebben een langere levensduur dan hardhouten leu-
ningen. Stalen leuningen gaan bij structureel onderhoud ongeveer 60 jaar mee. Ter vergelijk: hardhouten
leuningen gaan ongeveer 25 jaar mee.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor herkenbaarheid en uniformiteit. In samenwerking
met de firma Haasnoot bruggen is zo het leuningtype ‘Nieuwkoop’ ontstaan. Dit type kenmerkt zich
door een eenvoudige vormgeving en frisse kleur en geeft elk civiel kunstwerk de (herkenbare en ver-
zorgde) uitstraling die het verdient.

In het handboek Openbare Ruimte zijn meer eisen en details opgenomen die helpen de herkenbaarheid,
kwaliteit, duurzaamheid en circulariteit te waarborgen.
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Leuning type ‘Nieuwkoop’

Talud

Het schuine talud onder de civiele kunstwerken wordt uitgevoerd met talud bestrating die wordt ingelegd
in zand of een onkruid werende mortel. Zo ontstaat ook onder de brug een onderhoudsvriendelijke si-
tuatie en dit voorkomt onbedoelde uitspoeling.

Kabels en leidingen

Gemeente Nieuwkoop staat niet toe dat ‘brugvreemde’ kabels of leidingen doormiddel van gestuurde
boringen of zinkers onder, op of aan de fundering of constructie van civiele kunstwerken worden geplaatst
of gemonteerd.

Reinigen

Reinigen van de kunstwerken helpt bij het verwijderen van vuil, graffiti en natuurlijke aanslag, zoals
mos en algen. Deze vervuiling tast de uitstraling van kunstwerken aan. Regelmatig schoonmaken zorgt
niet alleen dat de vastgestelde beeldkwaliteit wordt behaald, maar verlengt ook de levensduur van de
materialen. Door regelmatig onderhoud worden erosie en andere vormen van slijtage die de levensduur
van de kunstwerken verkorten geminimaliseerd.

Conservering

Conservering gaat nog een stap verder. Het beschermt niet alleen tegen weersinvloeden, zoals UV-
straling en vocht, maar is ook grotendeels bepalend voor de uitstraling van het kunstwerk. De komende
jaren worden alle brugleuningen geconserveerd in de kleur RAL 9010 (zuiver wit).

Conserveren betekent het beschermen en behouden van materialen of objecten om hun levensduur
te verlengen en hun kwaliteit te behouden. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, afhan-
kelijk van het type materiaal en de omstandigheden waaraan het wordt blootgesteld.

Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het beschermen van houten kunstwerken of bij het onderhouden
\van historische gebouwen.

In de context van staal betekent conserveren het aanbrengen van beschermende lagen of coatings om
roest en corrosie te voorkomen.

Doorvaart

Onze gemeente heeft veel vaarroutes voor pleziervaart. Een klein deel van de vaarwegen is ook geschikt
voor beroepsvaart. Op deze locaties maken onze bruggen zowel de scheepvaart als het wegverkeer
mogelijk. Dit gebeurt met vaste en (elektrisch) beweegbare bruggen.

Om een veilige en vlotte doorvaart te garanderen, zijn er vaarwegprofielen en categorie-indelingen per
vaarweg opgesteld. Deze ontwerpcriteria zijn vastgelegd in de gemeentelijke vaarwegverordening.

http:/lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637586

Beweegbare bruggen

Beweegbare bruggen zijn ontworpen om flexibiliteit te bieden op plekken waar zowel scheepvaartverkeer
als wegverkeer voorkomt. Deze bruggen worden geopend om schepen door te laten en gesloten om
het wegverkeer door te laten rijden. Dankzij deze werking kunnen pleziervaartuigen en kleinere com-
merciéle schepen de brug veilig passeren zonder risico op schade.
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Binnen de gemeentegrenzen heeft Nieuwkoop in totaal negen beweegbare bruggen in eigendom. Deze
zijn onderverdeeld in handbediende en elektrisch bedienbare bruggen.

Handbediende bruggen
. Twee ophaalbruggen: Teuntjesbrug en Kwakelbrug
. Twee draaibruggen: Hogedijk Nieuwkoop

Deze zijn handmatig te bedienen, zonder hulp van een brugwachter. De brug opent met een cijferslot
of met een op aanvraag beschikbare sleutel.

Elektrisch bedienbare bruggen
Daarnaast zijn er ook nog vijf elektrisch bedienbare bruggen. Deze zijn zo geautomatiseerd en beveiligd
dat schippers ze zelfstandig kunnen bedienen zonder brugwachter.

De vijf elektrisch bedienbare bruggen zijn:

o Grote Brug, Langeraar

Paradijsbrug, Bovenland (Ter Aar)

Hoekse Aarbrug, Papenveer

Westveensebrug, Woerdense Verlaat*

Overzetbrug (fietsbrug), De Hoef. Gedeeltelijk eigendom (50%) *

*De Westveensebrug wordt niet alleen gebruikt door pleziervaart, maar ook vaak door de beroepsvaart.
Niet om doorheen te varen, maar om na het lossen van lading in Woerdense Verlaat het schip te keren.
Een goede werking is dus van groot belang voor hun bedrijfsvoering. Mede daarom is de brug in 2025
gerenoveerd en meteen voorzien van een nieuw brugdek, aandrijving en zijn diverse elektrische com-
ponenten vervangen.

Westveensebrug

*De overzetbrug (fietsbrug) over de Kromme Mijdrecht is gezamenlijk eigendom van gemeente
Nieuwkoop en gemeente De Ronde Venen. De Ronde Venen regelt het dagelijkse beheer. De kosten
delen we gezamenlijk.

Bedieningstijden van elektrisch beweegbare bruggen

Het vaarseizoen loopt meestal van 1 april tot en met 31 oktober.

Voor zelfbediening van de elektrische beweegbare bruggen in deze periode is de bedieningstijd tussen
8.00 en 20.00 uur.

Buiten het vaarseizoen kunnen de elektrische beweegbare bruggen ook zelfstandig worden bediend.
Dan is de bedieningstijd tussen 8.00 en 20.00 uur.

De actuele bedieningstijden zijn terug te vinden via:
Bruggen & Sluizen van Nederland - Waterkaart Live

Vaste bruggen
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Bruggen die niet kunnen bewegen. Ze zijn een permanente oplossing voor het oversteken van water-
wegen (overkluizingen). Ze worden toegepast voor verkeersbruggen, bij fiets- en voetpaden en op
plekken waar weinig of geen scheepvaartverkeer is.

4. Visie & ambitie

De visie en ambitie van gemeente Nieuwkoop richt zich voor civiele kunstwerken op duurzaamheid,
veiligheid en efficiént beheer. Daarom stellen we periodiek een beheerplan op om de kwaliteit en
functionaliteit van deze kunstwerken te waarborgen. Daarbij rekening houdend met:

. Duurzaamheid: Het toepassen van duurzame materialen en technieken om de levensduur van
kunstwerken te verlengen.

. Veiligheid: Regelmatige inspecties en onderhoud om de veiligheid van de kunstwerken te garan-
deren.

. Efficiéntie: Het inzetten van assetmanagementstrategieén om kosten te beheersen en onverwachte

uitgaven te voorkomen.

Duurzaamheid en circulair beheer door standaardisatie
We gaan steeds meer inzetten op circulariteit en het verminderen van het gebruik van nieuwe grond-
stoffen. We hebben hierin een voorbeeldrol om anderen te stimuleren tot duurzame keuzes.

Ook binnen het beheer van civiele kunstwerken wordt de uitvoering van werkzaamheden steeds duur-
zamer, circulair en zo energieneutraal mogelijk ingericht. Dit draagt bij aan de vermindering van de
CO2-uitstoot.

Bij de aankoop van nieuwe materialen gaan we zoveel mogelijk uit van standaardisatie en de totale
levensduurkosten. De materiaalkosten zijn daardoor bij aanleg hoger, maar worden over een langere
tijd af geschreven. Bovendien worden materialen zoveel mogelijk hergebruikt (circulair). Een belangrijk
duurzaamheidsaspect is het toepassen van duurzame materialen bij vervanging of renovatie van
kunstwerken of het hergebruiken van materialen die ergens anders zijn vrijgekomen. Bij het vervangen
van kunstwerken wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om constructies zo te ontwerpen dat ze in
de toekomst eenvoudig en gedeeltelijk vervangbaar zijn. Dit principe staat bekend als IFD-bouwen*.

Standaardisering helpt bij een efficiénte omgang met bouwmaterialen. Zowel in de productie als bij
toekomstig hergebruik. IFD-bouwen draagt bij aan het doel om zuiniger om te gaan met primaire
grondstoffen en bevordert hergebruik.

Op termijn is het landelijk verplicht om voor alle objecten een materialenpaspoort op te stellen. Dit
gaan we de komende jaren oppakken.

*|IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen)

Dit is een vorm van bouwen waarbij gestandaardiseerde interfaces tussen bouwdelen en onderdelen
van bruggen en sluizen worden gebruikt. Het stimuleert het toepassen van eerder ontwikkelde en ge-
produceerde componenten in nieuwe en te verbeteren constructies.

Binnen het kunstwerkbeheer streven we actief naar duurzaamheid en circulariteit. Dit willen we doen
op drie manieren:

Bewuste materiaalkeuze

Waar mogelijk kiezen we bewust voor het toepassen van materialen van staal, beton en composiet in
de constructieve delen van onze kunstwerken. Staal is zeer duurzaam, omdat het keer op keer gerecycled
kan worden zonder significant kwaliteitsverlies.

Beton en composiet worden toegepast vanwege hun langere levensduur.

Een relatief nieuwe ontwikkeling die steeds vaker wordt toegepast is geopolymeerbeton*.

Geopolymeerbeton: een duurzaam alternatief voor traditioneel beton. Wordt steeds vaker gebruikt bij
de bouw van bruggen. Het voordeel is dat de CO2-uitstoot bij de productie veel lager is dan bij traditi-
oneel cementbeton, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor duurzame infrastructuurprojecten.
www.geopolymeerbeton.net

Terughoudend gebruik van hout

Hout is een hernieuwbaar materiaal dat, mits verantwoord geproduceerd (zoals FSC) nog steeds veel
wordt toegepast. Het draagt bij aan de verminderen van CO2-uitstoot, omdat bomen tijdens hun
groeiperiode koolstofdioxide opnemen. Toch kiezen we ervoor om dit materiaal minder vaak te gebruiken
door de kortere levensduur en beperkte circulariteit in vergelijking met andere materialen.
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Herbruikbare brug(delen)

We streven ernaar om in de toekomst bruggen of brugdelen die nog in goede staat zijn te hergebruiken
op andere/nieuwe locaties binnen onze gemeente. Op deze manier verlengen we de totale levensduur
van materialen en verkleinen we onze ecologische voetafdruk. Wanneer dit niet lukt onderzoeken we
of de nog bruikbare brug of brugdelen kunnen aanbieden aan externe partijen, zoals De Bruggenbank*.

Deze strategieén zijn niet alleen praktisch en economisch verantwoord, maar ze tonen ook onze inzet
voor milieubeheer en duurzame ontwikkeling.

*De Bruggenbank is een platform dat zich richt op het hergebruik van bruggen en brugonderdelen in
Nederland. Het doel is om bruggen die nog in goede staat zijn een tweede leven te geven, wat bijdraagt
aan duurzaamheid en kostenbesparing. Dit initiatief ondersteunt de circulaire economie door CO2-uitstoot
en het gebruik van nieuwe grondstoffen te verminderen.

Op de Bruggenbank kunnen zowel aanbieders, als zoekers van bruggen terecht. Gemeenten, provincies|
en andere organisaties kunnen hier bruggen aanbieden die niet meer nodig zijn en tegelijkertijd kunnen
andere partijen deze bruggen aanschaffen voor hergebruik.

www.bruggenbank.nl

Veiligheid

Een goed bereikbare openbare ruimte draagt bij aan het woongenot van inwoners en aan de economie.
Wanneer voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle doelgroepen, ontstaan er veilige en aangename
verblijfsgebieden.

Civiele kunstwerken spelen hierin een belangrijke rol. Ze vergroten de bereikbaarheid doordat ze na-
tuurlijke obstakels, zoals watergangen, overbruggen. Tegelijkertijd zorgt de aanwezigheid van een
kunstwerk voor een verandering in de omgeving. Daarom is het van belang dat zowel de kunstwerken,
als de toegangswegen overzichtelijk en veilig zijn ingericht én blijven. In de komende planperiode wordt
bij het beheer gekeken naar de veiligheid van de directe omgeving rondom civiele kunstwerken. Per
situatie bepalen we dan welke aanpassingen nodig zijn om de verkeersveiligheid en toegankelijkheid
te verbeteren.

Efficiéntie door samen te werken aan samenwerken
In 2025 worden voor diverse beheerdisciplines nieuwe beleids- en beheerplannen opgesteld en aange-
boden aan de gemeenteraad.

De werkzaamheden die voortkomen uit het programma civiele kunstwerken worden afgestemd op de
andere beheerplannen. Het beheerplan wegen is hierin leidend. Bruggen die aan vervanging toe zijn
én binnen het werkgebied van groot onderhoud aan wegen vallen, worden in dezelfde periode uitgevoerd
om efficiéntie te bevorderen en overlast te beperken.

5. Beheer en onderhoud

In dit hoofdstuk lichten we het planmatig gestuurd beheer met een levenscyclusbenadering toe. Dit
vormt de kern van het beheerplan. We beschrijven welke concrete werkzaamheden we op basis van
dit beheerplan uitvoeren en hoe de planning en prioritering daarvan tot stand zijn gekomen.

Tijdens de laatste inspectie is de algemene staat van de civiele kunstwerken beoordeeld. Elk kunstwerk
heeft daarbij de beoordeling goed, redelijk, matig of slecht gekregen.
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Uit de inspectieresultaten kunnen we concluderen dat het merendeel van de kunstwerken in goede
staat is.

Gemeente Nieuwkoop beheert een areaal van 228 civiele kunstwerken. Dit varieert van eenvoudige
fiets- en voetgangersbruggen tot hand- en elektrisch bedienbare ophaalbruggen, twee fietstunnels
onder de N231, een aquaduct ter hoogte van de Kolfbaan in Nieuwkoop, een handbediende schutsluis
in Papenveer en betonduikers.

De vervangingswaarde van het totale areaal is geraamd op € 26,5 miljoen. De duurste objecten zijn de
fietstunnels, het aquaduct en de elektrisch beweegbare bruggen.

Het areaal bestaat grotendeels uit beton, hout en staal (65%, 63% en 62%). De rest bestaat uit een mix
van alle materialen. Door het relatief hoge aantal houten objecten is dit deel van het areaal meer onder-
houdsgevoelig. Dat is ook de reden om meer met duurzamere materialen te gaan werken.

In de volgende tabel staan de definities van de beoordelingscategorieén waarmee de inspecteur de
conditie van een kunstwerk heeft vastgesteld.

Goed Er zijn geen gebreken aangetroffen waarbij de functionaliteit en veiligheid van
bouwdelen (mogelijk) in het geding is. Groot onderhoud* of vervanging wordt de
komende 10 jaar niet verwacht.

Redelijk Er zijn gebreken aangetroffen waarbij de functionaliteit van bouwdelen (mogelijk) in het
geding is. Groot onderhoud* of vervanging wordt binnen 5-10 jaar verwacht, klein
onderhoud binnen 5 jaar. Er kunnen zZich enkele calamiteiten voordoen als het
geadviseerde klein onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd.

Matig Er zijn gebreken aangetroffen waarbij de functionaliteit en veiligheid van bouwdelen
{mogelijk) in het geding Is. Groot onderhoud* of vervanging is binnen 5 jaar nodig om
het object weer in veilige/functionele staat te brengen. Klein onderhoud is binnen 2 jaar
nodig om de veiligheid te waarborgen. De kans op calamiteiten is groot als het
geadviseerde klein onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd.

Slecht De emst, intensiteit en omvang van de gebreken is dusdanig dat de functionaliteit en
veiligheid van het abject in het geding is. Groot onderhoud® of vervanging is binnen 2
jaar nodig.

* Groot onderhioud betekent dat de onderhoudskosten minimaal 30% van de vervangingswaarde omvat

De inspecteur heeft ook de conditiescore van de afzonderlijke bouwdelen bepaald volgens de NEN2767.
In totaal gaat het om 2.033 bouwdelen van de geinspecteerde kunstwerken. In onderstaande grafiek is
de verdeling van de conditiescores weergeven.

10 Gemeenteblad 2025 nr. 571097 31 december 2025



nieuwkoop V\/

7% L8% 0,5%

Conditiescore bouwdelen

i

w Uitstekend = Goed = Redelijk = Matig = Slecht = Zeerslecht

Uit bovenstaande grafiek is duidelijk af te lezen dat het merendeel van de afzonderlijke bouwdelen in
uitstekende staat verkeert. Het is wel belangrijk om hierbij op te merken dat een goede conditie niet
automatisch betekent dat er geen onderhoud nodig is. Dit geldt ook andersom. Een bouwdeel in
slechte conditie heeft wellicht minder onderhoud nodig dan een bouwdeel in redelijke conditie. Voor
een compleet beeld van de technische staat van een civiel kunstwerk is het daarom aan te raden om
de resultaten van de NEN2767-conditiemeting te combineren met de verwachte onderhoudsbehoefte.

De totale conditie per object kan over het algemeen als goed worden gekwalificeerd. Op sommige on-
derdelen is wel de beoordeling matig tot slecht vastgesteld. Dit komt vooral doordat diverse houten
bruggen 40 jaar of ouder zijn en op korte termijn aan vervanging toe zijn. Op de langere termijn moeten
ook enkele oude gemetselde objecten aangepakt worden. Dit komt vooral door de toenemende ver-
keersbelasting.

Verder is geconstateerd dat er bij een aantal oudere, steenachtige objecten nog onvoldoende inzicht

is in de constructieve veiligheid. Daarom is besloten om bij deze objecten verder onderzoek uit te laten
voeren, zodat eventuele urgentie om te vervangen meteen duidelijk wordt.

Aantal

1 2

WSluis mEBetonnen brug W Houten brug ® 5talen brug @ Duiker @ Steiger @ Tunnel
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Figuur - Areaalgegevens

Prioriteiten onderhoud

Bij het bepalen van de onderhoudsmaatregelen hanteren we vier prioriteiten: veiligheid, functionaliteit,
duurzaamheid en toonbaarheid. Deze prioriteiten geven aan op welke randvoorwaarden een onder-
houdsmaatregel betrekking heeft.

De beheerder kan het onderhoudsniveau, de risico’s en de gebruikersbehoefte beinvioeden door een
bepaalde prioriteit meer of minder aandacht te geven. Onderhoudsprojecten die betrekking hebben op
de prioriteit veiligheid zijn belangrijker dan onderhoudsprojecten die betrekking hebben op de prioriteit
duurzaamheid of toonbaarheid.

De vier prioriteiten zijn als volgt gedefinieerd:

. Veiligheid;

° Functionaliteit/beschikbaarheid;
. Duurzaambheid;

. Toonbaarheid.

Veiligheid

Binnen de prioriteit veiligheid staat centraal of een civiel kunstwerk veilig gebruikt kan worden. Bepaalde
schades of achterstallig onderhoud veroorzaken gevaarlijke situaties voor gebruikers. Door onderhouds-
projecten met deze prioriteit op tijd uit te voeren, voorkomen of verhelpen we risico’s van gevaarlijke
situaties. Het is duidelijk dat aan veiligheid hoge eisen worden gesteld vanuit het oogpunt van de ge-
bruiker. Maar ook voor de beheerder is het behoud van de (constructieve) veiligheid van groot belang.
De beheerder of de gemeente kan bij gebreken aansprakelijk gesteld worden. Situaties waarin de vei-
ligheid in het geding komt zijn bijvoorbeeld als brugdekplanken ontbreken of versleten zijn, een leuning
los zit of als de constructie rekenkundig niet sterk genoeg is.

Functionaliteit/beschikbaarheid

De prioriteit functionaliteit gaat over het functioneel en comfortabel gebruiken van een civiel kunstwerk
voor de gebruiker. Het kunstwerk moet functioneel en comfortabel te gebruiken zijn. Wanneer een on-
derhoudsproject niet of te laat wordt uitgevoerd, kan het civiele kunstwerk tijdelijk zijn functie niet
vervullen of leidt het tot oncomfortabel gebruik.

Voorbeelden hiervan zijn: een vastgelopen beweegbare brug kan niet meer open of dicht en verliest
daarmee zijn functionaliteit. En corrosie aan een stalen leuning kan ervoor zorgen dat de leuning zijn
kerende functie niet meer kan vervullen. Dan is er geen veilige afscherming meer.

Duurzaamheid

De prioriteit duurzaamheid richt zich op het behouden van de levensduur, herbruikbaarheid en kwaliteit
van een civiel kunstwerk op de lange termijn. De duurzaamheid komt in het geding wanneer onderdelen
na herstel niet meer teruggebracht kunnen worden naar de oorspronkelijke ontwerpstaat. Bijvoorbeeld
door de afname van staaldikte door corrosie of aantasting van houten onderdelen door schimmels.

Toonbaarheid

Toonbaarheid verwijst naar de uitstraling van een civiel kunstwerk. De beheerder en gebruiker hechten
waarde aan hoe een civiel kunstwerk eruitziet. Afhankelijk van de locatie en functie krijgt toonbaarheid
meer of minder prioriteit. Voorbeelden van verminderde toonbaarheid zijn graffiti of groene aanslag
op het object. Een verzorgde uitstraling draagt bij aan het ervaren van comfort en imago van de open-
bare ruimte.

Inspecties vaste bruggen

Om de huidige onderhoudsstatus van de civiele kunstwerken in kaart te brengen, is in 2024 door een
extern ingenieursbureau een toestandsinspectie uitgevoerd. Het doel van deze inspectie was het objectief
vaststellen van de conditie van de bouwdelen, op basis van een conditiemeting volgens NEN 2767.
Daarmee is inzicht verkregen in de technische staat, het benodigde onderhoud en de instandhoudings-
kosten van de objecten voor de periode 2026 tot en met 2030. De rapportage geeft een mooi totaalbeeld
van de onderhoudsstaat van alle vaste objecten.

Uit de inspectie blijkt dat de civiele kunstwerken in de gemeente Nieuwkoop in een goede staat van
onderhoud verkeren. Tegelijkertijd is vastgesteld dat in de komende beheerperiode ongeveer 34
kunstwerken aan vernieuwing toe zijn. Afhankelijk van de uitkomsten van de nog uit te voeren nadere
onderzoeken, blijkt of er meer of minder civiele kunstwerken vervangen moeten worden. Ook kan de
onderhoudsbehoefte voor de periode 2026 tot en met 2030 groter of kleiner uitvallen dan nu wordt
verwacht op basis van de instandhoudingsinspectie.
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Van de geinspecteerde civiele kunstwerken zijn er ongeveer 18 met matig tot slecht beoordeeld. Hiervan
worden er 9 al binnen de komende beleidsperiode vervangen. Voor de overige kunstwerken hebben
we een technische inspectie uit laten voeren om de levensduurverwachting te bepalen. Uit deze inspectie
komt naar voren dat we de komende beheerperiode aandacht moeten schenken aan verschillende on-
derdelen waar we dus binnen de nieuwe beleids- en beheerperiode mee aan de slag gaan.

Toekomstige vervangingen na beheerperiode 2026-2030, gebaseerd op de inspectie uit 2024:

2030-2039 28
2040-2049 15
2050-2059 16
2060-2069 41
2070-2079 42
2080-2089 31
| 2090-2099 | 5

Voor de beweegbare bruggen zijn meerdere inspecties uitgevoerd die betrekking hebben op de elektri-
sche en de mechanische onderdelen.

Inspecties beweegbare bruggen

Het doel van deze inspectie is inzicht krijgen in de huidige onderhoudsstaat van de werktuigbouwkun-
dige installaties en staalconstructie. Door een visuele inspectie is de functionele toestand van de instal-
latie vastgelegd.

De inspectie is uitgevoerd volgens de NEN-2767-4 conditiemeting en de CUR-Aanbeveling 117, B2
Toestandsinspectie en een C2 Meer Jaren Onderhoud Planning (MJOP). Op basis daarvan zijn de civiel-
technische, mechanische en elektrische onderdelen van de beweegbare bruggen in kaart gebracht. De
uitkomsten en het advies van de inspectiebureaus laten zien dat er op korte termijn bij alle objecten
groot onderhoud gewenst is.

Kwaliteit

De civiele kunstwerken die de gemeente beheert, hebben regelmatig onderhoud nodig om functioneel
en veilig te blijven en zodat de gebruikelijke levensduur niet wordt verkort. Alleen wanneer er geen
achterstallig onderhoud is, kunnen we de kunstwerken op het gewenste onderhoudsniveau onderhouden.
Dit gebeurt zoveel mogelijk via cyclisch onderhoud.

Het onderhoudsniveau van het voorgaande beheerplan wordt aangehouden en dit is niveau 4. In dit
niveau wordt er onderhoud gepleegd als de functionaliteit of veiligheid in het geding komt. Bij het
vaststellen van dit niveau is ook gekeken naar vergelijkbare onderhoudsniveaus van andere disciplines
in de openbare ruimte, zoals onderhoudsniveau B (sober en doelmatig) dat wordt toegepast voor wegen.

Duurzaam beheer
In het kader van de duurzaamheidsagenda past de gemeente Nieuwkoop steeds meer duurzame mate-
rialen toe bij het beheer van civiele kunstwerken.

In de afgelopen periode is het materiaal composiet toegepast. Een kunststof dat is versterkt met glas-
vezel of koolstofvezel. Dit materiaal is zeer geschikt voor brugdekken voor fiets- en voetgangersbruggen.
In de komende beheerperiode willen we vanuit duurzaamheidsoverwegingen, bij nieuwe objecten vaker
gebruik maken van stalen brugdekken. Staal is makkelijker te demonteren en bijna 100% circulair. We
houden de mogelijkheid om bij enorme prijsstijgingen van staal ook nog steeds voor een hout of
composiet brugdek te kiezen.

Aanvullend advies vanuit duurzaamheidsoverwegingen

. Geadviseerd wordt om de houten objecten een keer per jaar grondig te reinigen. Dit helpt aantas-
ting door algen, mos en schimmels te beperken en vermindert de kans op versnelde aantasting
door houtrot.

. Op de contactvlakken van houten onderdelen hoopt zich vaak vocht en vuil op. Wanneer het
vochtgehalte in hout boven de 21% komt, ontstaan er schimmels die houtrot veroorzaken. Dit ri-
sico geldt ook ter hoogte van de grond- en waterlijn. Geadviseerd wordt om bij groot onderhoud,
vervanging van onderdelen en bij aanleg van nieuwe objecten duurzamere detaillering toe te
passen. Hierdoor kan de levensduur aanzienlijk worden verlengd.
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. Bij de aanleg van een nieuwe betonbrug of het vervangen van de asfaltverharding is het verstandig
om de bovenzijde van het brugdek te voorzien van een waterdicht membraam. Dit voorkomt

lekkage en indringing van dooizouten.

Afschrijftermijnen

In de Nota Activa 2017 staan de onderstaande afschrijvingen genoemd.

Civiele kunstwerken 25 jaar 40 jaar 50 jaar 80 jaar
Hout X

Staal X

Beton X
Aandrijving X

E - installatie X

De te vervangen onderdelen/objecten willen we afschrijven op basis van de realistische ontwerplevens-

duur.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe afschrijftermijnen van de verschillende materialen weergegeven.
Ze sluiten zo beter aan op de werkelijke levensduur van de verschillende onderdelen.

Civiele kunstwerken 15 jaar 30 jaar 50 jaar 80 jaar
Hout X

Staal X

Beton X
Aandrijving X

E - installatie X

6. Financién

Het laatste deel van het beheerplan gaat over de financiéle aspecten. We geven een overzicht van de
benodigde middelen en hoe deze worden ingezet om de geplande maatregelen te realiseren. Dit omvat
een financiéle planning voor de korte, middellange en lange termijn. De financiéle paragraaf is zo op-
gesteld dat deze transparant en duidelijk inzicht geeft in de kosten van het beheerplan.

Regulier en klein onderhoud

De kosten voor regulier en klein onderhoud kunnen jaarlijks sterk verschillen, omdat schades, defecten
en storingen de bestedingen sterk kunnen beinvlioeden. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren
worden de kosten geraamd, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

In het voorgaande beheerplan 2021-2025 is de keuze gemaakt om diverse onderhoudskosten in de
voorziening te verrekenen. Hierdoor vallen de werkelijke onderhoudskosten in de exploitatie lager uit
en kan het begrootte bedrag verlaagd worden.

Levensduur verlengend groot onderhoud (renovatie) of vervangingen worden aangemerkt als investe-
ringen en worden geactiveerd. Zie voor het actuele investeringsoverzicht Bijlage 4.
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Huidige begroting

Uitgaven exploitatie 2025 2026 2027 2028

Beheerplan kunstwerken storting VZ 207.000 211.347 211347 211.347

Beheerplan kunstwerken afschrijvingen MN 26.641 59.385 65.244 72034

Regulier en klein onderhoud kunstwerken energie 10.649 10.873 10.873 10.873

Regulier en klein onderhoud kunstwerken overig onderhoud 78.804 B0.459 B0.459 B0.459

Kunsowerken, overige lssten opleidingen 852 870 B70 870

Kunsowerken, overige lssten afschrijvingen EN 33.616 33.616 33.616 33.616

Kunstwerken, mutaie ressrve Storting in reserve 113.788 81.044 75.185 68.395

Totalen 471.350 477.594 477.594 477.594

Nieuwe begroting

Uitgaven exploitatie 2025 2026 2027 2028 2029 20804
Beheerplan kunstwerken storting VZ 207.000 191 687 191687 191.687 191 687 191687

Beheerplan kunstwerken afschrijvingen MN 26.641 40 186 67.191 70.011 78.038 101498

Regulier en klein onderhoud kunstwerken energie 10.649 11.500 11500 11.500 11.500 11500

Regulier en klein onderhoud kunstwerken overig onderhoud 78804 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

Kunsowerken, overige lssten opleidingen 852 0 0 0 0 0

Kunsowerken, overige lssten afschrijvingen EN 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616

Kunstwerken, mutatie reserve Storting in reserve 113.788 100.243 73.238 70.418 62.391 38031

Totalen 471.350 432.232 432.232 432.232 432.232 432.232

[Totale begrotingswijziging 0 _15.362 _45.362 -45.362 _15.362 _45.362]

Groot onderhoud

De kosten voor het groot onderhoud komen ten laste van de voorziening. Op basis van de onttrekkingen
aan de Voorziening, die voortvloeien uit het geplande groot onderhoud, is het verloop van de Voorziening
doorgerekend tot 2065 (zie Bijlage 5). Het totaal uit te voeren groot onderhoud in de komende 40 jaar
omvat een bedrag van € 7.882.076,- aan werkzaamheden. Gemiddeld per jaar is dat een bedrag van €
197.052,-. Uitgangspunt voor het bepalen van de jaarlijkse storting in de Voorziening is dat deze de
komende 25 jaar (dus tot 2045) in geen enkel jaar negatief wordt. Uitgaande van de stand van de
voorziening en de geplande onttrekkingen, is hiervoor minimaal een jaarlijkse storting nodig van €

191.687-.
Voorziening onderhoud civiele kunstwerken 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Stand 1/1 524.161 B82.607 227492 357.420 301.877
Storting 207.000 191.687 191.687 191.687 191.687 191 687
Uitgaven lopend jaar (begroot) 516.579
Uitgaven nieuw beheerplan 323.662 46.803 61.760 247230 2B1 556
Stand 31/12 214 582 B2.607 227492 357.420 301.877

Tabd - Saldo woriening onderhoud dwisle kunstwerken

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van, 25 september 2025,

Edzard van Holthe
griffier
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Bijlage 1 - Evaluatie 2021-2025
Deze evaluatie gaat in op de uitvoering van de activiteiten die voortkomen uit de afgelopen planperiode
van 2021 tot en met 2025 en de financiéle ontwikkelingen in die periode.

Bij de toestandsinspectie uit 2019 zijn 203 kunstwerken uit het areaal geinspecteerd. De overige kunst-
werken zijn van zodanige kleine aard dat inspectie niet mogelijk is of nauwelijks invloed heeft op het
totaal. Een voorbeeld hiervan zijn de PVC-duikers.

De toestandsinspectie van 2019 vormde de basis voor het beleids- en beheerplan 2021-2025. Zowel
voor de vaste als de beweegbare kunstwerken (elektrisch-mechanische bruggen). Op basis van deze
insectie is een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) opgesteld met bijbehorende meerjarenbegrotingen.
Het kwaliteitsniveau is “47 wat in dezelfde lijn ligt met het onderhoudsniveau “sober en doelmatig”

Huidige areaalgegevens

Aantal

132

B Sl mBetonnen brug W Houten brug W Stalen brug @ Duiker @ Steiger W Tunnel

Klein onderhoud (2021-medio 2025)

In de afgelopen planperiode is er doorlopend klein onderhoud uitgevoerd. Klein onderhoud heeft een
dagelijks karakter. Het is gericht op het verhelpen van kleine schades en het op peil houden van de
prioriteiten: veiligheid, functionaliteit, duurzaamheid en toonbaarheid.

Dit onderhoud is in 2021 en 2022 uitgevoerd door de firma Kleybruggen en van 2023 tot en met 2025
door Haasnoot bruggen.

Bij de beweegbare bruggen valt naast de genoemde prioriteiten ook consignatie, abonnementen, het
smeren van de draaiende delen en inspectie van de elektrische installatie onder klein onderhoud.

Groot onderhoud (2021-medio 2025)
Al het groot onderhoud is, met een aantal kleine wijzigingen, zoals gepland uitgevoerd en zonder
budgettaire gevolgen.

Brug Zuideinde bleek nog in redelijke staat. Er is daarom gekozen om deze tegelijk te vervangen met
de wegreconstructie van het Zuideinde, in het kader van efficiént samenwerken tussen beheerdisciplines.
Brug aan de Weerenstraat/Aardamseweg in Ter Aar daarentegen is niet doorgeschoven, maar juist
naar voren gehaald. De kosten voor deze projecten zijn binnen de beschikbare budgetten gebleven.

Het areaal is op orde. Uitvoering verloopt op basis van meerjarige raamovereenkomsten, zodat we
kunnen bijsturen waar nodig (bijvoorbeeld bij schade).

Groot onderhoud omvat planmatig uit te voeren maatregelen met als doel preventieve instandhouding
van een object. Het onderscheidt zich van klein onderhoud door het incidentele en meer ingrijpende
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karakter. Groot onderhoud bevordert de levensduur van het object. De maatregelen vloeien voort uit
de inspecties uit 2020.

Het beheerprogramma in de voorgaande periode 2021 tot en met 2025 voor de vaste civiele kunstwerken
en voor de beweegbare bruggen was als volgt: Er zijn in de afgelopen periode in totaal 29 kunstwerken
binnen het areaal vervangen. Vervangingsinvesteringen zijn gericht op technisch noodzakelijke of op-
gelegde vervanging van het gehele kunstwerk. Vervangingsinvesteringen hebben een éénmalig en
planmatig karakter.

Molenstraat

Door externe factoren hebben we niet het hele programma binnen deze beheerperiode kunnen uitvoeren.
Zo is de vervanging van de brug Speelveen in Ter Aar uitgesteld, door een nog te verplaatsen hoofd-
gasleiding richting de Venenbuurt. Daarnaast zijn twee draaibruggen aan het Zuideinde/Hogendijk in
Nieuwkoop in 2021 op verzoek van de omgeving uitgesteld en nog niet uitgevoerd, omdat hier de dis-
cussie gevoerd moest worden of dit een draaibrug moet blijven of een hogere vaste brug. De bruggen
zijn in een zodanige staat dat ze de komende beheerperiode wel vervangen moeten worden. De keuze
is om er weer draaibruggen van te maken, om zo ook mindervalide de mogelijk te geven om van deze
bruggen gebruik te maken.

Vervangingen - Investeringen: nagenoeg alle vervangingen zijn uitgevoerd, met gemiddeld ongeveer
10% aanbestedingsvoordeel. Hierdoor zijn er lagere kapitaalslasten dan gepland.

Er is geconstateerd dat de huidige afschrijvingen niet overeenkomen met de levensduur. Daarom is in
het raadsbesluit een beslispunt opgenomen, om de afschrijvingen gelijk te laten lopen met de door de
leveranciers aangegeven verwachte levensduur. Aan de hand van de vijfjaarlijkse technische inspecties
wordt de restlevensduur bepaald en kan worden bijgestuurd waar nodig.

Gemeenteblad 2025 nr. 571097 31 december 2025



nieuwkoop N

De prijsstijgingen van materiaal en arbeid, maar ook eventueel te behalen aanbestedingsvoordelen
zijn reden geweest om bij de huidige actualisatie kritisch te kijken naar de kosten voor groot onderhoud
en vervangingen.

In de tabel hieronder is het werkelijke verloop van de voorziening kunstwerken conform het beheerplan

weergegeven.
Vervangingen Beheerperiode 2021-2025
Brug De Fuik '000049
Duiker Roerdomplaan/Achterweg 000097
Brug Wilgenpad 000H02
Brug Argonnepark 000H13
Wlonder Argonnepark 000H21
Wlonder Argonnepark 000H22
Wlonder Argonnepark 000H23
Wlonder Argonnepark 000H24
Wlonder Argonnepark 000H25
WVlonder Argonnepark 000H26
WVlonder Argonnepark 000H27
Wlonder Argonnepark 000H28
Wlonder Argonnepark 000H29
Wlonder Argonnepark 000H30
Brug Oude Nieuwveenseweg 00NV 29
Duiker Jonge Zevenhovenseweg 00ZHD6
Brug Ruisvoomsiraat '000048
Brug Sportpark De Dulen '000026
Brug Mezenpad 000H10
BrugZaagmolenpad 00NV 23
Brug Kousweg 00ZH09
Westveensebrug - constructie BW2
Westveensebrug - aandrijving BW2
Westveensebrug - afsluitbomen BW2
Brug Wandelgebied dorp '000012
Brug Karperstraat '000046
Brug Geerweg hout 000823
Brug lepenpad 000H04
Brug Schoutstraat 000H18
Brug Wandelgebied dorp 000009
Brug Meidoompad 000H03

lepenpad/Walnootstraat in Ter Aar

Financién 2021-2025
In onderstaande tabel zijn de bestedingen van de genoemde periode weergegeven ten laste van de
exploitatie.
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Omdat de onderhoudswerkzaamheden worden uitbesteed, hebben we geen ureninzet.

In beheerplan 2021-2025 is de keuze gemaakt om diverse onderhoudskosten in de voorziening te ver-
rekenen. Hierdoor vallen de werkelijke onderhoudskosten in de exploitatie lager uit en kan het begrootte
bedrag verlaagd worden.

Kostenoverzicht exploitatie 2021 t/m 2025
Werkelik 2021 - 2024 en Begroting 2025

Rekening naam Categorie naam JRI021 JRZO2Z JRID23 JRZ024 B2025

Regulier en Kein onderhoud Energie 14.063 6737 15.939 4906 10.649
Regulier en klein anderhoud Owerig onderhoud 23.252 61.960 55.576 43,542 78.804
| | | 9?.315' 58.697| 71.515| qs.m| ES.IEEIl

Voorziening onderhoud civiele kunstwerken (V016)

Stand 1/1 1.227.169| 1.043.118] 1.134.304] 526785 626.687 524.160
Storting 202041 207.000] 207.000] 207.000] 207.000] 207.000
9110219 - programma 2020 386.092

9110220 - programma 2021 115.814] 757.181

9214021 - programma 2022 57.338]  36.889| 152328

9214022 - programma 2023 70209| 103.731

9214023 - programma 2024 53.468|  175.648
9214024 - programma 2025 340.932
Stand 31/12 1.043.118] 1.134.304] 526.785] 626.687] 524.160] N
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Bijlage 2 - Wetten en regels

Inkoop- en aanbestedingsbesluit

De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedings-
wetgeving. De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staan beschreven in het inkoop- en
aanbestedingsbeleid van de gemeente Nieuwkoop 2021.

Alle werken die voortvloeien uit het beheerprogramma 2026 tot en met 2030 worden als die van toe-
passing zijn, volgens de huidige regels van het inkoop- en aanbestedingsbesluit aanbesteed.

Landelijke wet- & regelgeving

De gemeente Nieuwkoop draagt als eigenaar en beheerder van zijn kapitaalgoederen bestuurlijke- en
civielrechtelijke verantwoordelijkheid voor de staat waarin de civiele kunstwerken zich bevinden. Die
verantwoordelijkheid omvat twee categorieén: aansprakelijkheid en een algemene zorgplicht. De aan-
sprakelijkheid is verankerd in het Woningwet/Bouwbesluit.

Nieuw Burgerlijk Wetboek

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijk voor schade als gevolg van een onrechtmatige
daad geregeld. De beheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebreken
aan een civiel kunstwerk. Zo kan iemand zijn arm breken als gevolg van een val door een losliggende
dekplank. Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek moet de beheerder van het kunstwerk aantonen dat
hij zorgvuldig inspectie en onderhoud heeft uitgevoerd. Dit is de enige manier om het risico voor aan-
sprakelijkheid terug te dringen. Hiervoor zijn een preventief inspectie- en onderhoudsbeleid, een goede
registratie en afhandeling van klachten en een goed onderhoudssysteem onmisbaar. Indien de beheerder
kan aantonen dat hij over een volledig, actueel en werkend beheersysteem beschikt, is de kans op
aansprakelijkheidsstelling veel kleiner.

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheidsstelling op basis van twee artikelen geregeld:
art. 6:174 Risicoaansprakelijkheid en art. 6:162 Schuldaansprakelijkheid.

Volgens de Wet is aansprakelijkheid niet over te dragen. De gemeente is ook aansprakelijk voor schade
door aannemers die namens de gemeente werk uitvoeren. Binnen de Wet is er wel de mogelijkheid de
schade te verhalen op de daadwerkelijke veroorzaker.

Er is sprake van risicoaansprakelijkheid indien er een gebrek optreedt (in de zin van de Wegenwet) en
een weggebruiker als gevolg hiervan schade heeft opgelopen. Dit geldt ook voor kunstwerken als on-
derdeel van wegen. Bij risicoaansprakelijkheid gaat het meestal over schade die wordt opgelopen door
slecht onderhoud.

Er is sprake van schuldaansprakelijkheid wanneer schade ontstaat door een onrechtmatige daad.
Hieronder valt ook het te lang in stand houden van gevaarlijke situaties. Ook vervolgschade kan leiden
tot schuldaansprakelijkheid.

Wegenwet

Veel civiele kunstwerken maken onderdeel uit van de weg. Daarom geldt de Wegenwet ook voor civiele
kunstwerken. In artikel 1, lid 2, worden bruggen impliciet genoemd als onderdeel van een weg. Op
grond van de Wegenwet is de beheerder verplicht ervoor te zorgen dat alle civiele kunstwerken die hij
in beheer heeft, een goede onderhoudsstaat hebben. Hierbij wordt niet aangegeven wat onder de term
“in goede staat” verstaan wordt. Er is dan sprake van een onderhoudsverplichting zonder een concreet
vastgelegd kwaliteitsniveau. De gemeente heeft hierdoor enige vorm van vrijheid voor de invulling van
het kwaliteitsniveau waarop wordt onderhouden.

In de Wegenwet wordt onderscheid gemaakt tussen het beheer van wegen en de onderhoudsplicht
daarvan. Beheer is een publiekrechtelijke en toezichthoudende taak die alleen bij de overheid (rijk,
provincie, waterschap of gemeente) kan liggen. De onderhoudsplicht is de verplichting het onderhoud
uit te voeren en te financieren. Beheerder en onderhoudsplichtige is in de meeste gevallen dezelfde
instantie.

Binnen de Wegenwet wordt goed rentmeesterschap van een gemeente geéist. Dit houdt in dat gemeenten
verplicht zijn het geinvesteerde kapitaal te behouden door tijdig onderhoud te verrichten.

Woningwet en Bouwbesluit

Civieltechnische kunstwerken zijn ook bouwwerken en vallen daarom onder Woningwet en Bouwbesluit.
De gemeente Nieuwkoop moet de kunstwerken zodanig bouwen en in stand houden dat er geen gevaar
voor de gezondheid en de veiligheid ontstaat. Het kunstwerk moet voldoen aan bepaalde voorschriften.
Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan nieuwe en bestaande bouwwerken.
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De voorschriften hebben betrekking op aspecten, zoals: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energie-
zuinigheid en milieu.

Een bouwwerk moet altijd voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. In de NEN-normen worden de
eisen uit het bouwbesluit verder uitgewerkt. Soms zijn Europese normen van toepassing. In dat geval
spreken we van EN-normen.

Omgevingswet

De gemeente heeft in het kader van de omgevingswet een toezichtstaak op civieltechnische kunstwerken
binnen haar grondgebied. Dus ook civieltechnische kunstwerken van derden. Deze toezichtstaak ligt
bij de afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving.

Geconstateerde schades die niet binnen afzienbare tijd opgelost kunnen worden, moeten worden gemeld
bij de toezichthouder. Dit Beheerplan Civiele Kunstwerken gaat alleen over de gemeentelijke kunstwerken.
Schades aan kunstwerken van derden worden niet benoemd, tenzij er een overdracht van het kunstwerk
gewenst is of er mogelijk een financiéle bijdrage van de gemeente verlangd kan worden.

Natuurwetgeving

Natuurbeschermingswet

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wnb worden gebiedsbescher-
ming, soortbescherming en bosbescherming geregeld.

Voor de uitvoering van bestendig beheer- en onderhoudswerkzaamheden heeft de gemeente Nieuwkoop
een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurde gedragscode natuurbe-
scherming. Deze gedragscode is in 2010 goedgekeurd. In oktober 2016 heeft de RVO de goedkeuring
verlengd totdat een nieuwe bruikbare gedragscode definitief is goedgekeurd. De gedragscode van de
Stichting Stadswerk lag sinds augustus 2020 ter inzage voor goedkeuring. Zodra deze definitief vastge-
steld is, wordt deze gedragscode leidend voor het bestendig beheer en onderhoud binnen de gemeente
Nieuwkoop.

Natura 2000-gebied

Binnen de gemeente Nieuwkoop ligt het Natura 2000-gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck'. Het
Natura 2000 (N2000) is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna
voorkomen. In het meest recente beheerplan van dit gebied staat welke maatregelen worden genomen
om de bijzondere natuur van de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck te beschermen. Ook staat er in
welke activiteiten in en rondom het gebied mogen plaatsvinden (Provincie Zuid-Holland.

Een deel van ons areaal grenst bijna direct aan het N2000-gebied. Bij het uitvoeren van de werkzaam-
heden voor het beheer van de civiele kunstwerken binnen het N2000-gebied moeten de regels worden
gevolgd.

Begrenzing Natura 2000

Verkeersbelasting en constructieve veiligheid

Bij sterkteberekeningen en ontwerpberekeningen worden de voorgeschreven normen gebruikt. In de
loop van jaren zijn deze normen gewijzigd doordat er meer bekend is geworden over belastingen en
het gedrag van bouwmaterialen en constructies.

Gemeenteblad 2025 nr. 571097 31 december 2025



nieuwkoop N

Voor verkeersbruggen verschenen pas rond 1920 meer algemene bepalingen voor de aan te houden
belasting. Daarvoor formuleerden de beheerders hun eigen eisen voor de belasting. Rond 1920 werd
er nog uitgegaan van voertuigen van maximaal veertien ton met een gelijkmatige verdeling van de
belasting. In 1933 verscheen het voorschrift “Voorschrift voor het Ontwerpen en voor het Vervaardigen
en Opstellen van Stalen Bruggen” In 1938 werd deze definitief “VOSB 1938” Hierin werden de ver-
keersklassen A, B, C en D onderscheiden.

In 1995 is met de NEN 6706 een nieuwe richtlijn gegeven voor de aan te houden verkeersbelastingen.
Deze werden toen nog steeds aangeduid als klasse 60, 45 en 30.

Klasse 60 Bruggen in hoofdverkeerswegen, waarbij omleggen van verkeer
is uitgesloten.
Gelijkmatig verdeelde belasting van 400 kg/m2.
Een wagen met 3 assen van 20 ton, hartafstand 1,0 en 4,0 meter.

Klasse 45 Bruggen in hoofdverkeerswegen, waarbij de mogelijkheid bestaat
een zeer zware wagen, die slechts bij uitzondering voorkomt, langs
een (om)weg met bruggen, gebouwd volgens klasse 60, te leiden.
Gelijkmatig verdeelde belasting van 300 kg/m2.

Een wagen met 3 assen van 15 ton, hartafstand 1,0 en 4,0 meter.

Klasse 30 Bruggen niet bestemd voor zeer zware voertuigen.
Gelijkmatig verdeelde belasting van 200 kg/m2.
Een wagen met 3 assen van 10 ton, hartafstand 1,0 en 4,0 meter.

Huidige normen
Bovenstaande normen zijn sinds april 2012 vervangen voor eurocodes.

Wat zijn Eurocodes?

Eurocodes vormen een reeks Europese normen voor het berekenen en ontwerpen van constructief
veilige bouwwerken. Ze bieden een gestandaardiseerde aanpak om de sterkte en stabiliteit van con-
structies te waarborgen. In Nederland verwijst het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) naar de
Eurocodes als basis voor de constructieve veiligheid van nieuwbouw.

De NEN werkt samen met de Nederlandse bouwsector aan het invullen van de nationale parameters
en ondersteunt de toepassing van Eurocodes, zodat bouwwerken kunnen voldoen aan de hoogste
veiligheidsnormen.

De Eurocodes zijn van toepassing op al onze producten, van eenvoudige landbouwbruggen, duikers,
tunnels, grondkerende constructies tot grote bruggen en viaducten.

In de NEN-EN 1991-2 “Eurocode 1: Belastingen op constructies — Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen”
wordt gesproken over zogenaamde Belasting Modellen in plaats van de oude verkeersklassen. Volgens
de Eurocode is voor de enkel geinspecteerde kunstwerken Belasting Model (BM) 1 van toepassing.
BM 1 is een tandemstelsel met twee assen van 30 ton met een hartafstand van 1,2 meter. Voor veel
kleine bruggen is dit een zeer zware belasting. Voor kleine kunstwerken kunnen reductiefactoren van
toepassing zijn op de grootte van de belastingen van BM 1.

Een groot deel van de kunstwerken is gebouwd in de tweede helft van de vorige eeuw. Daarbij is uitge-
gaan van een belasting door het wegverkeer gebaseerd op de verkeersintensiteiten en het gewicht van
voertuigen uit die tijd. Sindsdien is de belasting door het wegverkeer op de kunstwerken sterk toege-
nomen. Daarnaast neemt door ouderdom en door veranderd gebruik de kans op schade en onveiligheid
toe. In maart 2011 heeft de VROM-Inspectie daarom een handreiking opgesteld over de constructieve
veiligheid van bruggen en viaducten. Hieruit volgt de noodzaak om inzicht te krijgen in de risico’s in
constructieve onveiligheid.

Voor de herberekening van bestaande kunstwerken kan gebruik worden gemaakt van de NEN 8700
“Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren
— Belastingen” Bruggen die niet zijn berekend volgens klasse 60, voldoen zeer waarschijnlijk niet aan
BM 1. De NEN 8701 biedt de mogelijkheid om met bebording een lastbeperking vast te stellen, om als
beheerder de constructieve veiligheid te waarborgen. Dit moet wel door een verificatieberekening
worden vastgesteld.

Voor deze controle zijn er modellen ontwikkeld, zoals een quickscan. Voor een goed onderzoek zijn te-
keningen van het kunstwerk nodig. Zijn die niet beschikbaar, dan moet een rekenkundige benadering
worden gevolgd.

In de nabije toekomst is het verstandig om inzicht te krijgen in de constructieve veiligheid van een

aantal bruggen op doorgaande wegen. Helaas ontbreken veel constructietekeningen waardoor een
eventueel project moeizamer en langzamer verloopt en kostbaar is door ontbrekende informatie. In het
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beheerplan zijn jaarlijks onderzoekskosten opgenomen om mogelijke risicovolle objecten te controleren
op de huidige draagkracht. Het accent hiervoor ligt vooral op de grotere doorgaande routes waar werk-
of landbouwverkeer gebruik maakt.
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Bijlage 3 - Overzicht kunstwerken

Om over het gehele areaal een helder beeld te krijgen welk type kunstwerk zich in welke dorpskern
bevindt, is ervoor gekozen om door de hele gemeente een eenduidige nummering toe te passen.

De nieuwe nummeropbouw is als volgt:
Woonkern - volgnummer - type kunstwerk

VB: vaste brug
BB: beweegbare brug

DU: duiker

SL: sluis

ST: steiger

Codering Naam Kern HOOFDCATEGORIE
DM-001-VB | Brug Meijepad Kern De Meije Bruggen (vast)
KR-001-VB | Brug Korteraarseweg Kern Korteraar Bruggen (vast)
KR-002-VB |Brug Hogedijk Kern Korteraar Bruggen (vast)
KR-003-VB | Brug Hogedijk Kern Korteraar Bruggen (vast)
KR-004-VB | Brug Zevenhovenseweg Kern Korteraar Bruggen (vast)
KR-005-VB |Brug Zevenhovenseweg Kern Korteraar Bruggen (vast)
KR-006-VB |Brug Oude Kerkpad nr6 Kern Korteraar Bruggen (vast)
LR-001-BB Grote Brug Kern Langeraar Bruggen (beweegbaar)
LR-002-DU | Duiker Kleine Brug Kern Langeraar Duikers

LR-003-ST Steiger Kern Langeraar Aanleginrichtingen
LR-004-VB Brug Schoutstraat Kern Langeraar Bruggen (vast)
LR-005-VB Brug Ontzigtstraat Kern Langeraar Bruggen (vast)
LR-006-VB Brug Ontzigtstraat Kern Langeraar Bruggen (vast)
LR-007-VB Brug Hazepad Kern Langeraar Bruggen (vast)
LR-008-VB Brug Kerkplein Kern Langeraar Bruggen (vast)
LR-009-VB Brug Brederodeplein Kern Langeraar Bruggen (vast)
LR-010-VB Brug Kerkpad Kern Langeraar Bruggen (vast)
LR-011-VB Brug Geerweg hout Kern Langeraar Bruggen (vast)
LR-012-VB Brug Geerweg beton Kern Langeraar Bruggen (vast)
LR-013-SL Keerwand J. van der Bijlstraat Kern Langeraar Sluis

LR-014-VB Brug Rietlanden Kern Langeraar Bruggen (vast)
LR-015-VB Brug Altiorplein Kern Langeraar Bruggen (vast)
NE-001-VB | Brug Vijfbruggenpad Kern Noordeinde Bruggen (vast)
NE-002-VB | Brug Vijfbruggenpad Kern Noordeinde Bruggen (vast)
NE-003-VB |Brug Vijfbruggenpad Kern Noordeinde Stuwen
NK-002-VB | Brug Achterweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-004-VB | Brug Vijverhofpad Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-005-VB | Brug Kolfbaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-006-VB | Brug Reghthuysplein Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-008-VB | Brug Aar en Amstel Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-009-VB | Brug Wandelgebied dorp Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-010-BB | Brug Wandelgebied dorp Kern Nieuwkoop Bruggen (beweegbaar)
NK-011-VB Brug Wandelgebied dorp Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-012-BB | Brug Wandelgebied dorp Kern Nieuwkoop Bruggen (beweegbaar)
NK-014-VB | Brug lepenstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-015-VB | Brug Larixstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-016-VB | Brug Berkenlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-017-VB | Brug Meidoornlaan/Dennenlaan | Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
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NK-018-VB | Brug Sperwerstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-019-VB | Brug Bernhardlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-020-VB | Brug Marijkelaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-021-VB | Brug Industriepark Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-022-VB | Brug Transportweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-023-VB |Brug Energieweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-024-VB | Brug Bernhardlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-025-VB | Brug Nieuwveenseweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-026-VB |Brug Sportpark De Dulen 1 Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-027-VB | Brug Bernhardlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-028-VB | Brug Smidsvuur Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-029-VB | Brug Slikhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-030-VB | Brug Karhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-031-VB | Vlonder Transportweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-039-VB | Brug Churchilllaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-040-VB | Brug Ellenboogvaart Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-041-VB | Brug Geitenkamp Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-042-VB | Brug de Veenderij Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-043-VB | Brug Mozartlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-044-VB |Brug Beethovenlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-045-VB | Brug Ruisvoornstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-046-VB | Brug Karperstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-047-VB | Brug Meerval Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-048-VB | Brug Ruisvoornstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-049-VB | Brug De Fuik Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-050-VB | Brug Chopinplein Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-052-VB | Brug Zuideinde (89) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-054-BB | Brug Kwakelbrug Kern Nieuwkoop Bruggen (beweegbaar)
NK-055-VB | Brug Zuideinde (25) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-056-VB | Brug Zuideinde 17 Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-057-VB | Brug Zuideinde (79) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-058-VB | Brug Zuideinde (115) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-059-VB | Brug Zuideinde (155) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-064-VB |Brug Aarlanderveenseweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-065-VB | Brug Achttienkavels (10) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-066-VB | Brug Aambeeld Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-067-VB | Brug Klinkhamer Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-068-VB | Brug Stibbe Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-069-BB | Teuntjesbrug Kern Nieuwkoop Bruggen (beweegbaar)
NK-070-VB | Brug Aambeeld Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-071-VB | Brug Blaasbalg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-072-VB | Brug Smidsvuur Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-073-VB | Brug Smederij Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-074-VB | Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-075-VB | Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-076-VB | Brug Klinkhamer Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-077-VB | Brug Stibbe Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-078-VB | Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-079-VB | Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
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NK-080-VB | Brug Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-081-VB | Brug Koetshuis Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-083-TU | Kennedytunnel Kern Nieuwkoop Tunnel
NK-084-VB | Brug Kolfbaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-085-TU | Roerdomptunnel Kern Nieuwkoop Tunnel
NK-086-VB | Brug Windhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-087-VB | Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-088-VB | Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-089-VB | Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-090-VB | Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-091-VB | Brug Rietkam Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-092-VB | Brug Rietkam Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-093-VB |Brug Ladderhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-094-VB |Brug Ladderhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-095-VB | Brug Ladderhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-096-VB | Brug Grendel Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-097-VB | Brug Larixstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-098-VB | Brug Larixstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast)
NK-099-TU | Aquaduct Kolfbaan Kern Nieuwkoop Tunnel
NK-100-VB |Vlonder Nieuwe Copepad Kern Nieuwkoop Vlonders
NO-001-VB |Brug Simon van Capelweg Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-002-VB |Brug Simon van Capelweg Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-003-VB |Brug Simon van Capelweg Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-004-VB |Brug Theresiahof Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-005-VB |Brug Simon van Capelweg Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-006-VB |Brug Leliestraat Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-007-VB |Brug Simon van Capelweg Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-008-VB |Brug Voorweg Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-009-VB | Brug Kerklaan Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-010-VB | Brug Vlietpark Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-011-VB | Brug Meerkoet Kern Noorden Bruggen (vast)
NO-012-VB | Vlonder Meerkoet Kern Noorden Vlonders
NO-013-VB | Vlonder Meerkoet Kern Noorden Vlonders
NO-014-VB | Vlonder Meerkoet Kern Noorden Vlonders
NO-015-VB | Vlonder Meerkoet Kern Noorden Vlonders
NO-016-VB | Vlonder Meerkoet Kern Noorden Vlonders
NV-001-VB | Brug Blauwe Reigerpad Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-002-VB |Brug Blauwe Reigerpad Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-003-VB | Brug Blokland Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-004-DU | Duiker Hazeweg 1 Kern Nieuwveen Duikers
NV-006-VB | Brug Hogendijk Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-008-VB |Brug Rugstreeppad Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-009-VB |Brug Johannespad Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-010-VB | Schoterbrug Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-011-VB Brug Lijsterlaan Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-013-DU | Duiker Molenkade Kern Nieuwveen Duikers
NV-014-VB | Brug Liemeer Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-015-VB | Brug Zouthuissluizermolenpad Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-016-VB | Brug Roggeveldweg Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
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NV-018-VB | Brug Roggeveldweg Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-020-VB | Brug Sint Nicolaaspad Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-022-VB | Brug Teylersplein Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-023-VB |Brug Zaagmolenpad Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-024-VB | Brug Zwaluwlaan Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-029-DU | Duiker Oude Nieuwveenseweg Kern Nieuwveen Duikers
NV-030-VB | Brug Akkermunt Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-031-VB | Brug Maisveld Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
NV-032-VB | Brug Parkzicht Kern Nieuwveen Bruggen (vast)
PV-001-VB Brug Paradijsweg nabij 96 Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-002-VB | Brug Paradijsweg nabij 66 Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-003-VB | Brug paradijsweg nabij 46 Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-004-VB Brug Anjerstraat Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-005-VB | Brug Kerkpad Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-006-VB Brug Paradijsweg nabij 32 Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-007-DU | Duiker Paradijsweg 20 Kern Papenveer Duikers
PV-008-VB |Brug Sluispad Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-009-VB | Brug Valentijnsingel Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-010-VB Brug Westkanaalweg Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-011-VB Brug Oude Kerkpad nr5 Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-012-VB Brug Hogedijk Kern Papenveer Bruggen (vast)
PV-013-BB Hoekse Aarbrug Kern Papenveer Bruggen (beweegbaar)
PV-014-SL Sluis Papenveer Kern Papenveer Sluis
TA-001-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-002-VB | Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-003-VB | Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-004-VB | Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-005-VB | Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-007-VB | Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-008-VB | Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-009-VB | Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-010-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-011-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-012-VB Brug Hoogerheijdestraat Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-013-VB Brug Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-014-VB Brug Beverlanderhof Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-015-VB Brug Blaarkop Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-016-VB Brug Holstein Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-017-VB Brug Aardamsestaete (kl) Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-018-VB Brug Aardamsestaete (gr) Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-019-VB Burg Meester Jonkerpad Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-020-VB Brug Mezenpad Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-021-VB | Brug Ringdijk Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-022-VB Brug Reigerlaan Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-023-VB Brug Vierambachtstraat Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-024-VB Brug Aardamseweg Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-025-VB Brug Zwanenlaan Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-026-DU | Duiker Aardamseweg Ringsloot |Kern Ter Aar Duikers
TA-027-VB Brug R4-gebied Speelveen Kern Ter Aar Bruggen (vast)
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TA-028-VB Brug Moerasveen Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-029-VB Brug Rietveen Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-030-VB Brug Rietveen Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-031-VB Brug Elzenstraat Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-032-VB Brug lepenpad Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-033-VB Brug Meidoornpad Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-034-VB Brug Essenlaan Kern Ter Aar Bruggen (vast)
'TA-035-VB Brug Wilgenpad Kern Ter Aar Bruggen (vast)
ITA-036-DU | Duikerbrug Vosholstraat Kern Ter Aar Duikers
TA-037-VB Brug Molenstraat Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-038-VB Brug Molenstraat Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-039-VB Brug Stobbeweg Kern Ter Aar Bruggen (vast)
TA-040-DU | Duiker Kerkweg Kern Ter Aar Duikers
TA-041-BB | Paradijsbrug Kern Ter Aar Bruggen (beweegbaar)
TA-42-SL Sluis Aardam Kern Ter Aar Sluis
TA-43-VB Brug over sluis Aardam Kern Ter Aar Bruggen (vast)
WV-001-VB | Brug Leeuwerikstraat Kern Woerdense Verlaat Bruggen (vast)
WV-002-VB | Brug Koperwiekstraat Kern Woerdense Verlaat Bruggen (vast)
WV-003-VB |Brug Wielewaalstraat Kern Woerdense Verlaat Bruggen (vast)
WV-004-BB | Westveense brug Kern Woerdense Verlaat Bruggen (beweegbaar)
ZH-001-VB Brug Hogedijk Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-002-DU | Duiker Jonge Zevenhovenseweg | Kern Zevenhoven Duikers
ZH-003-DU | Duiker Jonge Zevenhovenseweg |Kern Zevenhoven Duikers
ZH-004-DU | Duiker Jonge Zevenhovenseweg |Kern Zevenhoven Duikers
ZH-005-VB | Brug Jonge Zevenhovenseweg Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-006-DU | Duiker Jonge Zevenhovenseweg | Kern Zevenhoven Duikers
ZH-007 Leuning Kade Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-008-VB |Brug Kade Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-009-VB | Brug Kousweg Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-010-VB Brug Machinekade Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-011-VB Brug Molenkade Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-012-BB | Overzetbrug (Fietsbrug) Kern Zevenhoven Bruggen (beweegbaar)
ZH-016-DU | Duiker Oude spoorbaan Kern Zevenhoven Duikers
ZH-017-DU | Duiker Oude spoorbaan Kern Zevenhoven Duikers
ZH-019-VB Brug Noordsebuurtepolder Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-022-DU | Duiker Stationsweg Kern Zevenhoven Duikers
ZH-023-VB | Brug Stationsweg Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-024-VB | Brug Stationsweg Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-026-VB | Brug Vijfbruggenpad Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-027-VB | Brug Vijfbruggenpad Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-031-VB Brug Zuideinde Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-045-VB | Brug Stationsweg Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-062-VB | Boeren Zwaluwbrug Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
ZH-063-VB | Witte kwikstaartbrug Kern Zevenhoven Bruggen (vast)
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Bijlage 4 - Actuele investeringsoverzicht

Investeringen civiele kunstwerken 2026-2030

Investeringen volgens bestedingsplan 2026 2027 2029 2030
Brug Korteraarsewes KR-001-VB 229 000

DeGrote Brug - aardrijving + remmingswerk LR-001-BB 130.000

Brug Slikhazk NE-029-VB 39.000

Brug Karhaak NE-D30-VB 40.000

Brug Geiterkamp NE-41-VB 43.500

Brug de Veenderij NE-D42-VB 40.200

Brug Zuidsinde (25) NE-055-VB 348.000

Brug Ambeeld NE-D66-VB 47.000

Brug Simonvan Capelwes NO-001-VB 38.000

Brug Liemee NV-014-VE 186.000

Brug Zouthuissluizermolenpad NV-015-VB 184000

Brug Teylersplein NV-022WB 50.000

Brug Beverlanderhof TA-014-VB 39.000

Brug R4-gebied Speelveen TAODZ7-VB

Brug Moerasveen TA-028-VB

Brug Kerkpad LR-010-BB

Brug Klinkhamer NK-DE7-VB

Brug Hoogerheijdestraat TA-012-VB

Brug Noordsebuurtepolder ZH019-\VB

DeGrote Brug - E-installatie LR-001-BB 150.000

Brug Larixstraat NE-D15-VB 42.000

Brug Bernhardlaan NK-018-\B 45000

Brug Chopinplein MNK-050-VB 43000

Brug Larixstraat MNK-09B-\B 43000

Paradijsbrug - E-installaie TA-041-BB 150.000

Brug Park Buytewech NE-074-VB 41000
Brug Park Buytewech NE-078-VB 153.000
Brug Park Buytewech NE-O79-VB 62,000
Brug Park Buytewech NE-D75-VB 121000
Brug Ristvesn TA-029-VB 43.000

Tobel - Imvesteringen
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Bijlage 5 - Doorrekening

24.230 12.115
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Voorzening onderhoud civiele kunstwerken 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Stand 1/1 524.161 B.607 227.452 357.420 301.877
Storting 207.000 191 687 191 687 191 687 191 687 191 687
Uitzaven lopend jaar (begroot) 516.579
Uitzaven nieuw beheerplan 323662 46,803 61.760 247.230 281556
Stand 31/12 214,582 B2.607 227.492 357.420 301.877 | S0008)|
2031] 2032] 2033 2034 2035 2036) 2037 2038 2039 2040]
212,008 205.551 199.854 153.836 187.779 181721 175.664 169.607 163.549 157.452
191687 191.687 191687 191.687 191.687 191687 191.687 191,687 1591.687 191687
205.851 199.854 193.836 187.779 181.721 175664 169.607 163.54% 157.492 151435
2041] 2042] 2043 2044 2045 2046] 2097 2048 2049 2050
151435 145.377 139.320 133.262 127.205 121148 115.080 105.033 102.576 56,918
191687 191.687 191687 191.687 191.687 191687 191.687 191,687 1591.687 191687
145377 139.320 133.262 127.205 121.148 115, 109.033 102.976 96.918 50,861
2051] 2052] 2053 2054 2055 2056] 2057 2058 2059 2060]
50.861 £4.803 78.746 72.689 £6.631 60574 54.517 48.459 £2.402 36344
191687 191 687 191 687 191 687 151 687 191687 191 687 191687 161,687 191687
84,803 78 746 72 685 66.631 £0.574 54517 48 455 42 402 36.344 30287
2061 2062] 2063 2064 2065
30.287 24230 18172 12115 6.058
191,687 191.687 191687 191687 191.687



