
Uitvoeringsplanning herstel kelders 2026-2030 

  
  

Aanleiding/context 

In mei 2025 is de beleidsregel herstelkelderswervengebied door het College van B&W vastgesteld. In 

deze beleidsregel is vastgelegd hoe keldereigenaren en gemeente de komende 25 jaar gezamenlijk de 

historische kelders in het wervengebied herstellen. De beleidsregel is op 1 januari 2026 in werking ge- 

treden. 

In artikel 6 van deze beleidsregel is vastgelegd dat het College periodiek een Uitvoeringsplanning 

vaststelt, waarin wordt aangegeven wanneer een in het wervengebied gelegen kelder wordt hersteld. 

De Uitvoeringsplanning is een bijlage bij van het Uitvoeringsprogramma en wordt elk jaar geactualiseerd. 

De Uitvoeringsplanning wordt na vaststelling door het College gepubliceerd in het gemeenteblad. 

  

Uitgangspunten Uitvoeringsplanning 

In artikel 6 (lid 2 en 3, zie bijlage) van de beleidsregel is aangegeven welke criteria de gemeente onder 

meer laat meewegen bij het opstellen van de Uitvoeringsplanning. Uitgangspunt van de Uitvoerings- 

planning is dat wordt gewerkt met een planning voor de komende vier jaar en dat het herstel zoveel 

mogelijk raksgewijs in blokken wordt uitgevoerd. 

  

In Artikel 7.2 van de Beleidsregel herstel kelders wervengebied gemeente Utrecht staat dat uiterlijk 

twee jaar voor de beoogde start van de uitvoering van de werkzaamheden de intentieverklaring getekend 

moet zijn. Dit is om zowel de keldereigenaar als de gemeente voldoende tijd te geven om het herstel 

voor te bereiden. 

Deze termijn is voor de uitvoering in de periode 2026 - 2029 niet meer haalbaar. De betrokken kelderei- 

genaren hebben de intentie uitgesproken graag gebruik te willen maken van het aanbod van de gemeente 

om – zo spoedig mogelijk - hun kelder te herstellen. In de Uitvoeringsplanning zijn voor de eerste jaren 

alleen kelders opgenomen die, naast dat ze voldoen aan de criteria, ook al zijn onderzocht en waar al 

langere tijd contact is met de eigenaren over kelderherstel. Hierdoor is uitvoering, ondanks een korte 

voorbereidingstijd realistisch en haalbaar. 

  

In Artikel 8.5 van de Beleidsregel herstel kelders wervengebied gemeente Utrecht staat dat een kelder- 

eigenaar of diens rechtsvoorganger die eerder te kennen heeft gegeven zijn kelder niet te willen laten 

herstellen en deze alsnog wil laten herstellen (zoals omschreven in artikel 6 lid 5), dient naast een eigen 

bijdrage als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een aanvullende eigen bijdrage van € 60.000,00 te 

betalen. 

Dit artikel is (nog) niet van toepassing voor kelderherstel in de periode 2026 – 2029, omdat deze buiten 

de integrale programmering in bouwblokken en rakken om worden gepland, voorbereid en uitgevoerd. 

  

De komende jaren is daarom sprake van een overgangsperiode. Met inachtneming van de criteria in 

artikel 6.2 en 6.3 in de beleidsregel wordt in deze periode prioriteit gegeven aan: 

• kelders veel en ernstige gebreken (ernstige (constructieve) schade of lekkage); 

• kelders van eigenaren die reeds subsidie hadden gekregen voor het opstellen van een herstelplan 

(of het uitvoeren van een herstelplan), maar die voor 1 september 2025 hebben aangegeven er 

voorkeur aan te geven hun kelder door de gemeente te laten herstellen en met voorrang gepro- 

grammeerd te willen worden; 

• kelders die gelijktijdig met het herstel van (kluis)muren van de gemeente, of de uitvoering van 

werkzaamheden van nutsbedrijven, worden uitgevoerd. 

  

Toelichting op de geprogrammeerde kelders 

In de programmering zijn op adresniveau kelders opgenomen die voldoen aan bovenstaande criteria. 

  

Planning en doorloop 

Het is het doel van het programma om gemiddeld 35 kelders per jaar te herstellen, dan zijn we in staat 

om in 2050 alle kelders te hebben gedaan. Afhankelijk van wat we tegenkomen gaat het soms wat 

sneller, dan weer wat langzamer. Uitvoering van kelderherstel onder de beleidsregel zal naar verwachting 

in de 2e helft van 2026 starten. 

De Uitvoeringsplanning is de voorgenomen planning voor start uitvoering. Bij de voorbereiding kan 

blijken dat het herstel anders gaat verlopen dan voorgenomen. Ook kan het werk uitlopen waardoor 

ook de later geprogrammeerde kelders doorschuiven. Daarnaast kunnen urgente kelders aan de gepro- 

grammeerde lijst toegevoegd worden. 
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Raksgewijze uitvoering vanaf 2030 

Tot nu toe hebben we steeds verspreid door het wervengebied gewerkt. Vanaf 2030 gaan we dat anders 

doen: dan werken we rak voor rak waarbij we het werk aan muren, kelders, afwatering, kabels en lei- 

dingen zo veel mogelijk combineren. De eerste rakken die we op deze manier gaan aanpakken staan 

nu in de Uitvoeringsplanning. We starten in 2026 de voorbereiding van rak 1 west (tussen de Zandbrug 

en Jacobibrug), rak 2 west (tussen de Jacobibrug-Viebrug) en een deel van rak 26 (tussen Plompetoren- 

brug en Driftbrug). 

  

Programmabeheersing 

De voorgenomen activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma 2026 – 2030 passen binnen de vastgestelde 

begroting. In het Uitvoeringsprogramma 2027-2031 zal een actualisatie van de uitvoeringsplanning 

worden opgenomen. 

  

Hinder voor ondernemers door uitvoering van werkzaamheden 

Door de werkzaamheden aan de kelders kan er gedurende de looptijd van het programma ernstige 

hinder optreden omdat onder meer voor het herstel van kelders de weg wordt opengebroken. De ge- 

meente doet er alles aan om de hinder voor ondernemers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken, 

maar het is gelet op de aard van de werkzaamheden niet te voorkomen dat er soms hinder ontstaat. 

We informeren keldereigenaren, ondernemers en omwonenden zo goed mogelijk door jaarlijks de 

Uitvoeringsplanning voor vier jaar vooruit te publiceren in het Gemeenteblad, in onze nieuwsbrief voor 

keldereigenaren en op de website. Hier staat binnenkort ook de lange termijnfasering van 2030 tot 2050. 

Zo zien zij de werkzaamheden ver van tevoren aankomen. Voor en tijdens de werkzaamheden onder- 

houden we persoonlijk contact met de omgeving. Ondernemers kunnen zich wenden tot de Projector- 

organisatie 

werven@utrecht.nl als zij meer informatie willen over de planning of de mogelijke hinder door de uit- 

voering van werkzaamheden. 

  

Uitvoeringsplanning herstel kelders 2026-2030 

Als bij een adres meerdere kelders horen, wordt in de lijst aangegeven d.m.v. locatieaanduiding (zie 

wervenkadaster) welke kelder in de Uitvoeringsplanning is opgenomen. 

  

2026 

Zijde Rak Aanduiding Adres 

OOSTOEVER Rak 22 AMS-2-1 Ambachtstraat 2 

OOSTOEVER Rak 22 KNG-6-1 Kromme Nieuwegracht 6 

OOSTOEVER Rak 22 KNG-20-1 Kromme Nieuwegracht 20 

OOSTOEVER Rak 22 KNG-22-1 Kromme Nieuwegracht 22 

  

2027 

Zijde Rak Aanduiding Adres 

OOSTOEVER Rak 22 KNG-36-2 Kromme Nieuwegracht 36 

OOSTOEVER Rak 22 KNG-36-3 Kromme Nieuwegracht 36 

OOSTOEVER Rak 22 KNG-38-1 Kromme Nieuwegracht 38 

OOSTOEVER Rak 22 KNG-40-1 Kromme Nieuwegracht 40 

  

2026-2029 

Zijde Rak Aanduiding Adres 

WESTOEVER Rak 13 OG-283-1 Oudegracht 283 

WESTOEVER Rak 13 OG-281-1 Oudegracht 281 

WESTOEVER Rak 13 OG-279-1 Oudegracht 279 

OOSTOEVER Rak 20 KNG-94-1 Kromme Nieuwegracht 94 

OOSTOEVER Rak 20 KNG-94-2 Kromme Nieuwegracht 94 

OOSTOEVER Rak 20 NG-2-1 Nieuwegracht 2 

OOSTOEVER Rak 20 NG-2-2 Nieuwegracht 2 

OOSTOEVER Rak 20 NG-4A-1 Nieuwegracht 4 A 

OOSTOEVER Rak 20 NG-6-1 Nieuwegracht 6 

OOSTOEVER Rak 20 NG-8-1 Nieuwegracht 8 

OOSTOEVER Rak 20 NG-8A-1 Nieuwegracht 8 A 

OOSTOEVER Rak 20 NG-10-1 Nieuwegracht 10 

OOSTOEVER Rak 20 NG-12-1 Nieuwegracht 12 

OOSTOEVER Rak 20 NG-12-2 Nieuwegracht 12 

OOSTOEVER Rak 20 NG-14-1 Nieuwegracht 14 

Gemeenteblad 2026 nr. 187946 20 april 2026 2 

mailto:werven@utrecht.nl
https://kaart.utrecht.nl/?@Wervenkadaster


OOSTOEVER Rak 20 NG-14-2 Nieuwegracht 14 

OOSTOEVER Rak 20 NG-18-1 Nieuwegracht 18 

OOSTOEVER Rak 20 NG-22A-1 Nieuwegracht 22 A 

OOSTOEVER Rak 20 NG-24-1 Nieuwegracht 24 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112-1 Oudegracht aan de Werf 112 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112A-1 Oudegracht aan de Werf 112 A 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112B-1 Oudegracht aan de Werf 112 B 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112C-1 Oudegracht aan de Werf 112 C 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112D-1 Oudegracht aan de Werf 112 D 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112E-1 Oudegracht aan de Werf 112 E 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112G-1 Oudegracht aan de Werf 112 G 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112H-1 Oudegracht aan de Werf 112 H 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112L-1 Oudegracht aan de Werf 112 L 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112L-2 Oudegracht aan de Werf 112 L 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112L-3 Oudegracht aan de Werf 112 L 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112L-4 Oudegracht aan de Werf 112 L 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112L-5 Oudegracht aan de Werf 112 L 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112L-6 Oudegracht aan de Werf 112 L 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112L-7 Oudegracht aan de Werf 112 L 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112L-8 Oudegracht aan de Werf 112 L 

OOSTOEVER Rak 3 OGW-112L-9 Oudegracht aan de Werf 112 L 

OOSTOEVER Choorstraat-zuid CHS-24-1 Choorstraat 26 

OOSTOEVER Choorstraat-zuid CHS-24-2 Choorstraat 26 

OOSTOEVER Choorstraat-zuid CHS-24-3 Choorstraat 26 

OOSTOEVER Choorstraat-zuid CHS-24-4 Choorstraat 26 

WESTOEVER Choorstraat-zuid CHS-26-2 Choorstraat 26 

OOSTOEVER Rak 1 OG-50-1 Oudegracht 50 

OOSTOEVER Rak 1 OG-50-2 Oudegracht 50 

OOSTOEVER Rak 11 OG-240-1 Oudegracht 240 

OOSTOEVER Rak 11 OG-242-1 Oudegracht 242 

OOSTOEVER Rak 11 OG-244-1 Oudegracht 244 

OOSTOEVER Rak 11 OGW-246-1 Oudegracht aan de Werf 246 

OOSTOEVER Rak 11 OG-248-1 Oudegracht 248 

OOSTOEVER Rak 11 OG-250-1 Oudegracht 250 

OOSTOEVER Rak 11 OG-252-1 Oudegracht 252 

OOSTOEVER Rak 11 OG-254-1 Oudegracht 254 

OOSTOEVER Rak 11 OG-254-2 Oudegracht 254 

OOSTOEVER Rak 11 OG-260-1 Oudegracht 260 

OOSTOEVER Rak 11 OG-260-2 Oudegracht 260 

OOSTOEVER Rak 12 OG-260-3 Oudegracht 260 

OOSTOEVER Rak 12 OGW-266-1 Oudegracht aan de Werf 266 

OOSTOEVER Rak 12 OGW-268-1 Oudegracht aan de Werf 268 

OOSTOEVER Rak 12 OG-270-1 Oudegracht 270 

OOSTOEVER Rak 12 OG-272-1 Oudegracht 272 

WESTOEVER Rak 13 OG-279-2 Oudegracht 279 

OOSTOEVER Rak 14 OG-350-1 Oudegracht 350 

OOSTOEVER Rak 14 OGW-364-1 Oudegracht aan de Werf 364 

OOSTOEVER Rak 14 OG-364 2-1 Oudegracht 364 2 

OOSTOEVER Rak 14 OG-364 1-1 Oudegracht 364 1 

OOSTOEVER Rak 14 OG-364 6-1 Oudegracht 364 6 

OOSTOEVER Rak 15 TWS-1-1 Twijnstraat 1 

OOSTOEVER Rak 15 TWS-2A-1 Twijnstraat 2 A 

OOSTOEVER Rak 15 TWS-1-2 Twijnstraat 1 

OOSTOEVER Rak 15 TWS-1-3 Twijnstraat 1 

WESTOEVER Rak 16 NG-159-1 Nieuwegracht 159 

OOSTOEVER Rak 18 NG-56-1 Nieuwegracht 56 

OOSTOEVER Rak 19 NGW-24A-1 Nieuwegracht aan de Werf 24 A 

OOSTOEVER Rak 19 NGW-24A-2 Nieuwegracht aan de Werf 24 A 

OOSTOEVER Rak 22 KNG-46-1 Kromme Nieuwegracht 46 

WESTOEVER Rak 3 OGW-97-1 Oudegracht aan de Werf 97 

OOSTOEVER Rak 7 VMT-8-1 Vismarkt 8 

WESTOEVER Rak 8 CHS-26-1 Choorstraat 26 

OOSTOEVER Rak 8 VMT-18BS-1 Vismarkt 18 BS 
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WESTOEVER Choorstraat-noord CHS-16-1 Choorstraat 16 

WESTOEVER Choorstraat-noord CHS-16-2 Choorstraat 16 

WESTOEVER Choorstraat-noord CHS-16-3 Choorstraat 16 

OOSTOEVER Ganzenmarkt OG-158-7 Oudegracht 158 

OOSTOEVER Ganzenmarkt OG-158-8 Oudegracht 158 

OOSTOEVER Ganzenmarkt OG-158-9 Oudegracht 158 

WESTOEVER Lijnmarkt LNM-23-1 Lijnmarkt 23 

OOSTOEVER Rak 1 OGW-50B Oudegracht 50 

WESTOEVER Rak 10 OG-197-1 Oudegracht 197 

WESTOEVER Rak 10 OG-195-1 Oudegracht 195 

OOSTOEVER Rak 12 OG-298-1 Oudegracht 298 

WESTOEVER Rak 12 OG-257-1 Oudegracht 257 

OOSTOEVER Rak 13 OG-306-1 Oudegracht 306 

OOSTOEVER Rak 13 OG-312-1 Oudegracht aan de Werf 312 

OOSTOEVER Rak 13 OG-312-2 Oudegracht aan de Werf 312 

OOSTOEVER Rak 13 OG-312-3 Oudegracht aan de Werf 312 

WESTOEVER Rak 13 OG-317-2 Oudegracht 317 

WESTOEVER Rak 14 OG-325-1 Oudegracht 325 

WESTOEVER Rak 16 NG-181-1 Nieuwegracht 181 

OOSTOEVER Rak 18 NG-44-1 Nieuwegracht 44 

OOSTOEVER Rak 18 NG-46-1 Nieuwegracht 46 

OOSTOEVER Rak 18 NG-48-1 Nieuwegracht 48 

OOSTOEVER Rak 18 NG-50-1 Nieuwegracht 50 

OOSTOEVER Rak 18 NG-52-1 Nieuwegracht 52 

OOSTOEVER Rak 19 NG-36-1 Nieuwegracht 36 

OOSTOEVER Rak 19 NG-38-1 Nieuwegracht 38 

OOSTOEVER Rak 19 NG-40-1 Nieuwegracht 40 

OOSTOEVER Rak 19 NG-42-1 Nieuwegracht 42 

OOSTOEVER Rak 19 NG-42-2 Nieuwegracht 42 

WESTOEVER Rak 19 NGW-49-1 Nieuwegracht aan de Werf 49 

WESTOEVER Rak 19 NG-29-1 Nieuwegracht 29 

OOSTOEVER Rak 19 NG-36-2 Nieuwegracht 36 

OOSTOEVER Rak 2 JBS-1B-1 Jacobijnenstraat 1 B 

WESTOEVER Rak 6 OGW-163-2 Oudegracht aan de Werf 163 

WESTOEVER Rak 6 OGW-163-1 Oudegracht aan de Werf 163 

OOSTOEVER Rak 6 OG-158-1 Oudegracht 158 

OOSTOEVER Rak 6 OG-158-2 Oudegracht 158 

OOSTOEVER Rak 6 OG-158-4 Oudegracht 158 

OOSTOEVER Rak 6 OG-158-5 Oudegracht 158 

OOSTOEVER Rak 6 OG-158-6 Oudegracht 158 

WESTOEVER Rak 8 HAN-2-1 Hanengeschrei 2 

OOSTOEVER Rak 9 DOG-13-3 Donkeregaard 13 

WESTOEVER Choorstraat-noord CHS-16-4 Choorstraat 16 

WESTOEVER Choorstraat-noord CHS-3-2 Choorstraat 3 

WESTOEVER Choorstraat-noord CHS-3-1 Choorstraat 3 

WESTOEVER Lijnmarkt LNM-25-1 Lijnmarkt 25 

OOSTOEVER Rak 11 OG-230-1 Oudegracht 230 

WESTOEVER Rak 14 OGW-321 Oudegracht aan de Werf 321 

WESTOEVER Rak 14 OGW-319C Oudegracht aan de Werf 319C 

OOSTOEVER Rak 17 NGW-64-1 Nieuwegracht aan de Werf 64 

OOSTOEVER Rak 18 NGW-62-1 Nieuwegracht aan de Werf 62 

OOSTOEVER Rak 18 QTB-1 Quintijnsbrug 1 

OOSTOEVER Rak 22 KNG-52-1 Kromme Nieuwegracht 52 

OOSTOEVER Rak 22 KNG-24-1 Kromme Nieuwegracht 24 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-13A-1 Plompetorengracht 13 A 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-9-1 Plompetorengracht 9 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-7-1 Plompetorengracht 7 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-3-1 Plompetorengracht 3 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-3-2 Plompetorengracht 3 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-1-1 Plompetorengracht 1 

OOSTOEVER Rak 26 WVS-2-1 Wittevrouwenstraat 2 

OOSTOEVER Rak 26 WVS-2-2 Wittevrouwenstraat 2 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-11A-2 Plompetorengracht 11 A 
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OOSTOEVER Rak 26 PTG-11A-1 Plompetorengracht 11 A 

WESTOEVER Rak 5 OG-137-3 Oudegracht 137 

WESTOEVER Rak 5 OG-137-2 Oudegracht 137 

WESTOEVER Rak 5 OG-137-1 Oudegracht 137 

WESTOEVER Rak 5 OGW-133 Oudegracht 133 

WESTOEVER Rak 5 OG-133-3 Oudegracht 133 

WESTOEVER Rak 5 OG-133-4 Oudegracht 133 

WESTOEVER Rak 5 OG-133-1 Oudegracht 133 

WESTOEVER Rak 5 OG-133-2 Oudegracht 133 

OOSTOEVER Rak 6 OG-158-3 Oudegracht 158 

OOSTOEVER Rak 7 VMT-13-4 Vismarkt 13 

OOSTOEVER Rak 7 VMT-13-3 Vismarkt 13 

WESTOEVER Rak 8 CHS-34-1 Choorstraat 34 

WESTOEVER Rak 8 CHS-32-2 Zoutmarkt 12 A 

OOSTOEVER Rak 8 VMT-16-1 Vismarkt 16 

OOSTOEVER Rak 8 VMT-17-1 Vismarkt 17 

OOSTOEVER Rak 5 OGW-150-1 Oudegracht aan de Werf 150 

OOSTOEVER Rak 5 OGW-150-2 Oudegracht aan de Werf 150 

OOSTOEVER Rak 5 OGW-150-3 Oudegracht aan de Werf 150 

OOSTOEVER Rak 5 OGW-150-4 Oudegracht aan de Werf 150 

OOSTOEVER Rak 5 OGW-150-5 Oudegracht aan de Werf 150 

  

2030 

Zijde Rak Aanduiding Adres 

WESTOEVER Rak 1 OGW-45-2 Oudegracht aan de Werf 45 

WESTOEVER Rak 1 OGW-45-1 Oudegracht aan de Werf 45 

WESTOEVER Rak 1 OG-43-1 Oudegracht 43 

WESTOEVER Rak 1 OG-41-1 Oudegracht 41 

WESTOEVER Rak 1 OG-39-1 Oudegracht 39 

WESTOEVER Rak 1 OG-37-1 Oudegracht 37 

WESTOEVER Rak 1 OGW-35A-1 Oudegracht aan de Werf 35 A 

WESTOEVER Rak 1 OG-35-1 Oudegracht 35 

WESTOEVER Rak 1 OGW-33A-1 Oudegracht aan de Werf 33 

WESTOEVER Rak 1 OG-33-1 Oudegracht 33 

WESTOEVER Rak 1 WAS-2-1 Waterstraat 2 

WESTOEVER Rak 1 OGW-29B-1 Oudegracht aan de Werf 29 B 

WESTOEVER Rak 1 OGW-29A-1 Oudegracht aan de Werf 29 A 

WESTOEVER Rak 1 OG-29-1 Oudegracht 29 

WESTOEVER Rak 1 OG-27-1 Oudegracht 27 

WESTOEVER Rak 1 OG-25-1 Oudegracht 25 

WESTOEVER Rak 1 OG-23-1 Oudegracht 23 

WESTOEVER Rak 1 OG-21-1 Oudegracht 21 

WESTOEVER Rak 1 OG-19-1 Oudegracht 19 

WESTOEVER Rak 1 OG-17-1 Oudegracht 17 

WESTOEVER Rak 1 OGW-5-1 Oudegracht aan de Werf 5 

WESTOEVER Rak 1 OG-3A-1 Oudegracht 3 A 

WESTOEVER Rak 1 OG-1-2 Oudegracht 1 

WESTOEVER Rak 1 OG-1-1 Oudegracht 1 

WESTOEVER Rak 2 OGW-45-3 Oudegracht aan de Werf 45 

WESTOEVER Rak 2 LVS-1-3 Lange Viestraat 1 

WESTOEVER Rak 2 LVS-1-2 Lange Viestraat 1 

WESTOEVER Rak 2 LVS-1-1 Lange Viestraat 1 

WESTOEVER Rak 2 OG-69-4 Oudegracht 69 

WESTOEVER Rak 2 OG-69-3 Oudegracht 69 

WESTOEVER Rak 2 OG-69-2 Oudegracht 69 

WESTOEVER Rak 2 OG-69-1 Oudegracht 69 

WESTOEVER Rak 2 OG-79A-1 Oudegracht 79 A 

WESTOEVER Rak 2 OG-75-1 Oudegracht 75 

WESTOEVER Rak 2 OG-79-1 Oudegracht 79 

WESTOEVER Rak 2 OGW-61-3 Oudegracht aan de Werf 61 

WESTOEVER Rak 2 OGW-61-2 Oudegracht aan de Werf 61 

WESTOEVER Rak 2 OGW-61-1 Oudegracht aan de Werf 61 
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WESTOEVER Rak 2 OG-75A-1 Oudegracht 75 A 

WESTOEVER Rak 2 OG-81-1 Oudegracht 81 

WESTOEVER Rak 2 OGW-75-2 Oudegracht aan de Werf 75 

WESTOEVER Rak 2 OGW-73-2 Oudegracht aan de Werf 73 

WESTOEVER Rak 2 OGW-73-1 Oudegracht aan de Werf 73 

WESTOEVER Rak 2 OG-71-2 Oudegracht 71 

WESTOEVER Rak 2 OG-71-1 Oudegracht 71 

WESTOEVER Rak 2 OG-67-1 Oudegracht 67 

WESTOEVER Rak 2 OG-65-1 Oudegracht 65 

WESTOEVER Rak 2 OG-63-1 Oudegracht 63 

WESTOEVER Rak 2 OG-59-2 Oudegracht 59 

WESTOEVER Rak 2 OG-59-1 Oudegracht 59 

WESTOEVER Rak 2 OG-57-1 Oudegracht 57 

WESTOEVER Rak 2 OG-55-1 Oudegracht 55 

WESTOEVER Rak 2 OG-53-1 Oudegracht 53 

WESTOEVER Rak 2 JCK-2-2 Jacobskerkhof 2 

WESTOEVER Rak 2 JCK-2-1 Jacobskerkhof 2 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-29-1 Plompetorengracht 29 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-23-1 Plompetorengracht 23 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-15A-1 Plompetorengracht 15 A 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-21-1 Plompetorengracht 21 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-19-1 Plompetorengracht 19 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-15A-2 Plompetorengracht 15 A 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-15-1 Plompetorengracht 15 

OOSTOEVER Rak 26 PTG-15-2 Plompetorengracht 15 

  

Bijlage: Artikel 6.2 en 6.3 uit de beleidsregel 

  

6.2. Het college kan bij het vaststellen van de Uitvoeringsplanning rekening houden met onder andere, 

maar niet uitsluitend, de volgende (prioriterings)criteria: 

a. de gegevens verkregen in het kader van de inventarisatiefase; 

b. kelders waarvoor met subsidie van de gemeente een herstelplan is opgesteld, of waarvoor de 

gemeente een subsidie voor het uitvoeren van een herstelplan subsidie heeft verstrekt, mits de 

keldereigenaar nog niet met het uitvoeren van het herstelplan is gestart (en de verstrekte 

c. subsidie wordt ingetrokken); 

d. kelders met ernstige schade of lekkage; 

e. muren met ernstige schade; 

f. de afstemming van de werkzaamheden aan kelder, weg en muur en kabels en leidingen van 

nutsbedrijven; 

g. het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor herstelwerkzaamheden; 

h. het voorkomen of beperken van verkeershinder en hinder voor omwonenden (bewoners en on- 

dernemers); 

i. afstemming met de werkzaamheden (en de planning) van de aannemer(s) die het herstel uitvoeren, 

of 

j. het uitgangspunt om werkzaamheden aan aaneengesloten kelders zoveel mogelijk gelijktijdig uit 

te voeren. 

  

6.3. In aanvulling op lid 1 en 2 kunnen in de Uitvoeringsplanning ook kelders opgenomen worden die 

zijn gelegen buiten de aangewezen (delen van) blokken. Redenen om dergelijke kelders in de Uitvoe- 

ringsplanning op te nemen kunnen onder meer zijn: 

a. de hoeveelheid of ernst van de gebreken in een kelder, of 

b. de omstandigheid dat een herstelplan als bedoeld in de subsidieregelingen voor het herstel van 

de kelder is opgesteld maar er nog niet gestart is met de uitvoering van dat herstelplan, of 

c. de omstandigheid dat er door of in opdracht van de keldereigenaar grootschalige en ingrijpende 

werkzaamheden aan of in de kelder (vaak in samenhang met het gebouw waarbij de kelder hoort) 

uitgevoerd zullen worden en waarmee het in deze beleidsregel bedoelde herstel van de kelder 

logischerwijs gecombineerd kan worden. 

  

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 

14 april 2026. 
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