
Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2026 

De gemeenteraad van Lingewaard heeft op 3 juni 2026 besloten om het beleidsplan civiele kunstwerken 

Lingewaard 2026 vast te stellen. Het minimale kwaliteitsniveau voor civiele kunstwerken is vastgesteld 

op beeldkwaliteit C op basis van de C.R.O.W. beeldkwaliteit systematiek. 

  

Hoofdstuk 1 Samenvatting 

De gemeente Lingewaard is eigenaar van diverse soorten civiele kunstwerken. Dit zijn objecten zoals 

bruggen, tunnels, maar ook kleinere kunstwerken als geluidschermen, beschoeiingen, trappartijen, 

vissteigers, schanskorven en keermuren. De civiele kunstwerken zijn uniek voor de specifieke locatie 

waarvoor ze gebouwd zijn. Ze vallen niet altijd direct op in de bebouwde omgeving of in het landschap. 

Ze zijn vaak een logisch onderdeel van wegen of watergangen. Deze objecten vergen een andere on- 

derhoudsaanpak door de unieke, wisselende bouwwijze, lange levensduur, specifieke locatie en wisse- 

lende belasting. 

In onze gemeente hebben we inmiddels 310 civiele kunstwerken. In 2020 waren dit er nog 177 stuks. 

De vervangingswaarde van het areaal kunstwerken in de gemeente Lingewaard bedraagt ongeveer € 

40 miljoen. De gemiddelde leeftijd van het areaal is 28 jaar. 

Dit plan civiele kunstwerken geeft inzicht in de aanpak van het meerjarig onderhoud van deze civiele 

kunstwerken. Een aanpak waarbij de gebruiker geen onaanvaardbare hinder en veiligheidsrisico’s loopt. 

We geven inzicht in de onderhouds- en vervangingskosten en sluiten aan op de huidige wet- en regel- 

geving. 

1.1.1 Wat willen we bereiken 
Met dit beleidsplan (hierna: plan) civiele kunstwerken draagt de gemeente op een doelmatige en 

duurzame manier zorg haar civiele kunstwerken. Het doel is het voorkomen van onaanvaardbare hinder 

en veiligheidsrisico’s. We zetten de financiële middelen op het meest verantwoorde moment in, binnen 

de vastgestelde kwalitatieve en financiële kaders en we behalen het maximale rendement tegen de 

laagst mogelijke kosten. 

  

Het effect is dat we deze kunstwerken veilig en duurzaam in stand houden met een onderhoudskwaliteit 

die voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsbeeld. 

1.1.2 Wat gaan we daarvoor doen 
Met het oog op een duurzame samenleving kopen we in op basis van het aanbestedingsbeleid Linge- 

waard en sluiten aan op het duurzaamheidsbeleid. Dit door de milieuaspecten zoveel mogelijk in het 

inkoopproces mee te nemen. We gebruiken daarbij de duurzaamheidscriteria voor civiele constructies 

van Pianoo. 

  

De onderhoudsaanpak van de kunstwerken is in lijn gebracht met wettelijke kaders, zoals de zorgplicht 

en de gemeentelijke visie en plannen. Deze zijn verkort in het plan opgenomen. Het onderhoud sturen 

we op veiligheid, functioneren en gestelde kwaliteitscriteria. Bovendien is het beleid rond de wegen 

ook leidend voor de civiele kunstwerken. Bijna alle in dit plan opgenomen kunstwerken vormen een 

onderdeel van de wegen. We gaan uit van minimaal beeldkwaliteitsniveau C (laag) voor heel Lingewaard. 

  

Om de veiligheid, het gebruik en de instandhouding aantoonbaar te waarborgen is een inspectie regime 

opgezet. Dit regime bestaat uit vier onderdelen: de schouw, de functionele inspectie, de toestand in- 

specties en de maatregeltoets. Op deze manier is een duidelijke koppeling gemaakt tussen een doelma- 

tige inzet en de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. 

1.1.3 Wat gaat het kosten 
Om de objecten langdurig veilig te laten functioneren en de instandhouding ervan te waarborgen 

passen we drie soorten onderhoud toe, te weten: 

• Klein onderhoud; 

• Groot onderhoud; 

• Vervangingen. 

De realisatie van het onderhoud op het minimale kwaliteitsniveau C vereist middelen. Het klein onder- 

houd is een vast bedrag dat jaarlijks in de begroting wordt opgenomen. De kosten van groot onderhoud 

komen ten laste van de voorziening civieltechnische kunstwerken. Dit is inclusief de eventuele externe 

VAT-kosten en exclusief kosten voor vandalisme en overige onvoorziene zaken. 
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Voor de vervanging van civiele kunstwerken wordt jaarlijks een dotatie gedaan in de bestemmingsre- 

serve Civieltechnische kunstwerken. Deze dotatie heeft als functie de afschrijvingslasten die voortvloeien 

uit een vervangingsinvestering te kunnen dekken. In hoofdstuk 8 wordt hier verder op ingegaan. 

  

In zowel de bestemmingsreserve als de voorziening groot onderhoud zijn voldoende financiële middelen 

beschikbaar. 

Hoofdstuk 2 Inleiding 

De gemeente Lingewaard is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken. 

Hierna in dit plan te noemen: kunstwerken. We zorgen voor een aantoonbare veilige situatie rond het 

areaal of object. In het plan beschrijven we de actuele situatie en de wijze waarop we de komende jaren 

invulling geven aan de beheertaak en zorgplicht. In het plan beschrijven we zowel kwalitatieve- als fi- 

nanciële kaders waarbinnen het onderhoud plaats moet vinden. 

  

Civiele kunstwerken zijn objecten zoals bruggen, geluidschermen, grondkeringen, tunnels en dergelijke. 

Dit zijn geen artistieke of beeldende kunstwerken. Ze vormen vaak een logisch onderdeel van de weg 

of watergang en hebben een belangrijke en vaak kritische functie in de gemeentelijke infrastructuur en 

onze openbare ruimte. 

  

In vergelijking met het aantal kunstwerken in 2020 hebben we nu 310 objecten in beheer, een toename 

van ruim 70%. De toename van areaal komt doordat sommige kunstwerken niet eerder waren opgeno- 

men. Dit is een direct gevolg van de in 2021 ingezette professionalisering van het beheer en het op orde 

brengen van het beheersysteem. De toename is vooral te zien bij het aantal keermuren en trappartijen. 

In zowel de bestemmingsreserve als de voorziening groot onderhoud zijn op dit moment voldoende 

financiële middelen beschikbaar om deze areaaluitbreiding te kunnen onderhouden. 

  

2.1 De gemeentelijke beheertaak 

Het geheel aan kunstwerken is een groot kapitaalgoed. De beheertaak pakken we doelmatig en efficiënt 

aan. Doen we dit niet dan kan dit grote gevolgen hebben voor de veiligheid, functionaliteit, toeganke- 

lijkheid en de financiën. 

  

Het wettelijke kader voor het beheer van kunstwerken is vastgelegd in de Wegenwet. De kunstwerken 

vallen onder de categorie grond- weg- en waterbouwkundige werken. Volgens het Besluit Begroting 

en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn wij verplicht een actueel plan te hebben. Met 

dit plan voldoen we aan de BBV-vereisten. 

  

2.2 Het doel 

Met dit beleidsplan civiele kunstwerken, inclusief meerjarig kosten- en onderhoudsplan, draagt de ge- 

meente op een doelmatige en duurzame manier zorg voor haar kunstwerken. De gebruiker ervaart 

volgens dit plan geen onaanvaardbare hinder of veiligheidsrisico’s. 

  

Voor dit plan zijn door externe specialisten inspecties uitgevoerd op de kunstwerken overeenkomstig 

de vigerende wetten en normeringen. Het resultaat is een plan met een reële meerjarige kostenraming 

om de kunstwerken veilig en duurzaam in stand te kunnen houden. 

  

2.3 Van beleidskader tot operationele plannen 

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het stellen van het beleidskader. Het college is vervolgens 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidskader. Met dit plan wordt het kader voor de gemeen- 

telijke beheertaak van civiele kunstwerken vastgesteld voor de komende jaren. De komende jaren 

kunnen planningen iets wijzigen, omdat de praktijk altijd een kleine afwijking kan hebben met de theorie. 

De maatregelen worden uitgevoerd, maar kunnen op basis van de maatregeltoets, de afgesproken 

beeldkwaliteit en conditie, een kleine afwijking hebben in het jaar van uitvoering. Dit gaat niet ten koste 

van de conditie en de veiligheid van het object. Deze ontwikkelingen nemen we mee in de operationele 

plannen. De gehanteerde planperiode geeft over een redelijke termijn zekerheid voor een gericht beleid 

op civiele kunstwerken en biedt voldoende flexibiliteit voor een tijdige bijsturing. 

  

2.4 Leeswijzer 

Dit beleidsplan civiele kunstwerken bevat naast het hoofddocument een aantal bijlagen met achter- 

grondinformatie. In het beleidsplan wordt waar nodig verwezen naar deze achtergrondinformatie. 

  

• Hoofdstuk 3 beschrijft wat we willen bereiken; 

• Hoofdstuk 4 bevat de kaders van wet- en regelgeving waar we rekening mee moeten houden; 

• Hoofdstuk 5 beschrijft de huidige situatie; 
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• Hoofdstuk 6 gaat over de strategie en het proces dat we willen volgen om onze doelen te bereiken; 

• Hoofdstuk 7 geeft inzicht in de wijze waarop we het willen doen; 

• Hoofdstuk 8 bevat de financiële uitgangspunten en consequenties. 

Hoofdstuk 3 Wat willen we bereiken? 
3.1 Waarom een nieuw plan? 

Het huidige plan is van 2021. Dit wordt geactualiseerd omdat de minimaal vereiste beeldkwaliteit is 

verlaagd van niveau B naar C. Dat is een gevolg van de genomen bezuinigingsmaatregelen bij het 

vaststellen van de begroting 2026. 

De civiele kunstwerken hebben een belangrijke en soms zelfs kritische rol in de openbare ruimte. Om 

deze kritische rol te kunnen blijven vervullen en de veiligheid te kunnen blijven waarborgen, is tijdig 

onderhoud en vervangen noodzakelijk. Dit plan geeft een actueel inzicht in het areaal, de huidige staat 

van de objecten en de benodigde middelen voor het beheer en onderhoud ervan voor de komende jaren. 

  

3.2 Wat doen we? 

In dit plan beschrijven we de gemeentelijke ambities op het gebied van civiele kunstwerken. We geven 

inzicht in de huidige middelen en onderbouwen de middelen die nodig zijn om het beheer doelmatig 

en efficiënt uit te voeren. 

  

Dit plan geeft antwoord op de vraag hoe we de kunstwerken duurzaam in stand kunnen houden op het 

vastgestelde minimale beeldkwaliteitsniveau C. 

  

3.3 Wat levert het op? 

We leveren het plan civiele kunstwerken inclusief de meerjarige onderhoudsbegroting. Het plan voldoet 

aan de vereisten uit het BBV en de taakstelling vanuit de Wegenwet. We brengen hiervoor de bestaande 

situatie in kaart. We leveren een beheerstrategie voor de civiele kunstwerken. 

  

De visie en strategie sluit aan op de richtlijnen, landelijke wetgeving en de regionale en lokale regelgeving 

van de gemeente Lingewaard. Op basis hiervan leggen we de methodiek uit voor de aansturing van 

het onderhoud (zie bijlage 3). Bijna alle kunstwerken maken onderdeel uit van de wegen die worden 

onderhouden op beeldkwaliteit B. De kunstwerken zullen we onderhouden op beeldkwaliteitsniveau 

C. We geven een meerjarige financiële doorkijk voor het beheer, het onderhoud en de vervangingen 

van de kunstwerken bij voortzetting van deze beeldkwaliteit. 

Hoofdstuk 4 Wat zijn onze kaders? 

In dit hoofdstuk gaan we in op de voorwaarden en uitgangspunten om te komen tot het plan voor civiele 

kunstwerken. De wet- en regelgeving en het gemeentelijke beleid vormen het kader voor een goede 

en herleidbare onderhoudsaanpak. Daarnaast hebben ook het Waterschap Rivierenland, de provincie 

Gelderland en ProRail invloed op de onderhoudsstrategie van de kunstwerken. In de begrippenlijst is 

het overzicht van de gebruikte begrippen en de definities in het plan opgenomen. 

  

De volgende wet- en regelgeving is van belang bij het beheer- en onderhoud van kunstwerken: 

• De Gemeentewet; 

• Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeentes; 

• Het Burgerlijk Wetboek Boek; 

• De Wegenwet en Waterwet; 

• De Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl); 

• De Wet milieubeheer. 

In bijlage 1 wordt bovenstaande wet- en regelgeving verder toegelicht. 

Hoofdstuk 5 Waar staan we nu? 
5.1 Omvang en eigendomsverhoudingen van het areaal 

Kunstwerken vormen meestal een integraal onderdeel van een weg en worden vaak door inwoners 

niet her- of gekend. Dit neemt niet weg dat er 310 civiele kunstwerken binnen de grenzen van de ge- 

meente aanwezig zijn. Een lijst van deze kunstwerken is opgenomen in bijlage 2 van dit plan. 

  

Het areaal van 310 kunstwerken is als volgt verdeeld: 

121 keerwanden 83 bruggen (verkeers-, voet- en fietsbruggen) 

6 schanskorven 54 trappen 

16 beschoeiingen 7 steigers 
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3 geluidschermen/-wanden 6 veeroosters 

12 overige objecten 2 tunnels 

Tabel 1: Verdeling kunstwerken binnen areaal 

  

Figuur 2: Verdeling van de soorten kunstwerken in de gemeente Lingewaard 

  

5.2 Scope en beheergrenzen 

Hieronder gaan we in op de scope van dit plan en de beheergrenzen van de kunstwerken. 

5.2.1 Scope 
In paragraaf 5.1 is aangegeven welke objecten binnen de scope van dit plan vallen. Buiten de scope 

van het plan vallen de volgende soorten objecten: 

• Duikers (vallen onder riolering); 

• Alle bij particulieren in beheer zijnde civiele kunstwerken, zoals erftoegangsbruggen en grondke- 

ringen; 

• Alle civiele kunstwerken die in het beheer zijn van bedrijven en andere overheden (binnen park 

Lingezegen zijn wij eigenaar en bekostigen de vervanging. Het beheer en onderhoud, incl. het 

uitvoeren van kleine reparaties, ligt bij de parkorganisatie); 

• Beeldende kunst. 

5.2.2 Beheergrenzen 
De beheergrens geeft aan welke onderdelen tot het object behoren en welke niet. Uitgangspunt is dat 

‘alles wat zich binnen de dilatatievoegen van brug of landhoofden bevindt’, onderdeel van het kunstwerk 

is. Dus ook de verharding op de brug. Uitzondering hierop is de oeverbeschoeiing onder de brug als 

deze geen onderdeel uitmaakt van het landhoofd. 

  

5.3 Huidige staat areaal 

In 2022 is het gehele kunstwerkenareaal geïnspecteerd conform de NEN2767. Tijdens de inspectie 

hebben inspecteurs de aangetroffen schades geregistreerd en geclassificeerd. Het kwaliteitsniveau in 

2022 kwam overeen met rapportcijfer 6,8 en kwaliteitsniveau B. Dit betekent dat de kwaliteit overeenkwam 

met het vastgestelde minimale kwaliteitsniveau. 

  

De kunstwerken in Lingewaard zijn gemiddeld 28 jaar oud. Landelijk gezien is dit vrij jong. Dit komt 

mede door de forse uitbreidingswijken. 

  

Aandeel Leeftijd kunstwerken 

5% Jonger dan 5 jaar 

6% 5 - 10 jaar 

25% 10 - 20 jaar 
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30% 20 - 30 jaar 

24% 30 – 40 jaar 

10% Ouder dan 50 jaar 

Tabel 2: Kunstwerken naar leeftijd 

5.3.1 Conditieverval 
De conditie van het areaal neemt met de tijd af. Dit door invloeden van buitenaf, zoals vocht en andere 

aantastingen. Maar ook door de toenemende belastingen van de objecten. Vooral de toegenomen as- 

lasten van landbouw- en vrachtverkeer hebben een negatieve invloed op de technische conditie en le- 

vensduur van objecten. Het type materiaal van de opbouw van de bruggen is medebepalend voor de 

mate van invloed op het verval van de conditie. Houten delen gaan doorgaans zo’n 30 jaar mee en 

hebben vooral last van houtrot. 

Stalen, betonnen, kunststof en/of kunststof versterkte onderdelen hebben veel minder snel last van 

conditieverval en gaan meestal minimaal 60 tot 80 jaar mee. Door nieuwe ontwikkelingen wordt ook 

veel composiet toegepast als materiaal voor kunstwerken. Dit materiaal heeft een lange levensduur, 

weinig last van conditieverval en is eenvoudig in onderhoud. 

5.3.2 Nader onderzoek 
Naar aanleiding van inspectierondes werden sommige kunstwerken nader onderzocht. Er is een tech- 

nische inspectie uitgevoerd waarmee we inzicht kregen in: 

• De exacte omvang, oorzaak en ernst van de aangetroffen schade; 

• De verborgen gebreken en de technische staat van het object; 

• De restlevensduur en 

• De uit te voeren maatregelen. 

De maatregelen zijn verwerkt in de objectpaspoorten en de meerjarige onderhoudsbegroting en - 

planning. 

  

De betonnen bruggen over de Linge zijn al eerder gecontroleerd op vooral de draagkracht. De metingen 

gaven geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. 

5.3.3 Vervanging objecten 
In de gemeente Lingewaard zijn veel objecten van hout. Dit zijn vooral fiets-voetgangersbruggen in 

parken en verbindingen tussen wijken. De houten bouwdelen zijn erg gevoelig voor schimmels en 

hebben daarmee een beperkte levensduur. Zeker de delen op scheiding van lucht en water/bodem zijn 

extra gevoelig. 

  

Van de houten bruggen in de gemeente Lingewaard is 60% 20 jaar of ouder. Veel bruggen zijn volledig 

van hout met een houten bovenbouw (hoofddraagconstructie, dek en leuningen) en een houten onder- 

bouw (fundatie, landhoofd, pijlers). Primair worden vooral de pijlers het meest aangetast. Maar ook 

dekplanken, leuningen en zelfs de hoofd draagconstructie gaan na 30 jaar sterke verouderingsverschijn- 

selen vertonen, zoals houtrot, scheurvorming en sterke vervuiling. 

Scheurvorming en vervuiling vergroot het langdurig vochtig blijven van het hout (mosgroei en gladheid), 

waarmee het houtrotproces wordt versneld en de sterkte en de draagkracht van het object verloren 

gaat. 

  

Figuur 4: Een houten brug (levensduur ca. 30 jaar) 
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Bij vervanging van onderdelen van deze houten bruggen kiezen we bijvoorbeeld voor composiet on- 

derdelen. Ook steeds meer bruggen worden volledig van dit materiaal gemaakt. Op het moment van 

vervanging maken we de keuze of een houten brug nog de juiste is. Door andere materialen te gebruiken 

zijn de totale onderhoudskosten (total cost of ownership) waarschijnlijk lager. Mogelijk is ook een 

‘tweedehands’ brug in te passen. Vaak is hierbij de overspanningslengte bepalend of deze mogelijkheid 

er is. 

5.3.4 Invloed van groen op de instandhouding van civiele kunstwerken 
Het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken heeft diverse raakvlakken met groen en ecologie 

waar rekening mee moet worden gehouden. De ecologische waarde is verbonden aan de Omgevingswet. 

Onderhoud dient waar mogelijk op ecologisch verantwoorde wijze uitgevoerd te worden. Bij een drei- 

gende calamiteit heeft de veiligheid van het object, de omgeving en personen de hoogste prioriteit. 

Hoofdstuk 6 Hoe gaan we het doen? 

Dit hoofdstuk gaat in op de gekozen beheerstrategie voor kunstwerken. We gaan in op de relatie van 

het beheer en de maatschappelijke doelstellingen, de beheervisie, de beheerstrategie en het beheerpro- 

ces. 

  

6.1 Beheer en maatschappelijke doelstellingen 

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar kunstwerken. Vanuit deze 

algemene verantwoordelijkheid als beheerder komt een zorgplicht voor een veilige en duurzaam inge- 

richte openbare ruimte. Beheer wordt gedefinieerd als het rationeel plannen van kosten en activiteiten. 

De kosten en activiteiten die voortvloeien uit de doelstelling. We houden duurzame middelen in conditie 

of brengen ze weer in een conditie, die voor vervulling van hun functie nodig is. De functie van het 

object is dus van cruciaal belang voor de invulling van het beheer en het borgen van de veiligheid. De 

primaire functies van civiele kunstwerken zijn op hoofdlijnen dragen, kruisen en/of keren. 

  

Grote kunstwerken bevinden zich veelal op kruisingen van de infrastructuur en vormen daarmee een 

onmisbare schakel. Veel civiele kunstwerken zijn nodig voor de afwikkeling van het verkeer. Het gaat 

hierbij om meer of minder ingewikkelde constructies waarbij eisen aan de techniek worden gesteld. 

Als een kunstwerk niet meer functioneert en/of veilig is, levert dit verkeershinder op. Bij kleine kunst- 

werken is vooral de utilitaire functie van belang. Te denken valt hierbij aan het verbinden van fietspaden 

over water in parken of het aanbrengen van een vissteiger. 

  

De kunstwerken moeten functioneel intact worden gehouden vanuit de volgende maatschappelijke 

doel-stellingen: 

• De voorzieningen moeten veilig en voldoende bedrijfszeker zijn. Veiligheid spreekt voor zich: bij 

het gebruik van een brug moet men zich veilig voelen en veilig zijn, een brug mag niet doorzakken 

en ook de brugleuning moet intact zijn; 

• De voorzieningen moeten naar behoren functioneren: een brug moet bijvoorbeeld het verkeer 

laten passeren; 

• Een duurzame benadering van de beheerprocessen om op lange termijn een leefbare samenleving 

in stand te houden; 

• De voorzieningen moeten voldoen aan bepaalde esthetische eisen: het kunstwerk moet qua uit- 

straling en netheid binnen de gestelde eisen van de omgeving passen. 

6.2 Beheervisie 

Uitgangspunten voor het beheer van de kunstwerken van gemeente Lingewaard zijn in volgorde van 

belang: 

1. Het voldoen aan wettelijke kaders; 

2. Het borgen van de veiligheid en daarmee de aansprakelijkheid; 

3. Het voldoen aan het gemeentelijke beleid; 

4. Het borgen van het functioneren. 

Van de bovenstaande punten is het alleen mogelijk bij punt 3 ‘gemeentelijk beleid’ om afwijkend te 

sturen zoals verwoord in de volgende paragrafen. 

6.2.1 Kunstwerken in de openbare ruimte – beeldkwaliteit 
Civiele kunstwerken vormen een onderdeel van de openbare ruimte. Traditioneel is beheer gebaseerd 

op het in standhouden van kunstwerken tegen aanvaardbare kosten en met inachtneming van de wet- 

telijke aansprakelijkheid van de beheerder in het kader van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. 

De inwoner is gebruiker van deze openbare ruimte en het beheer van kunstwerken moet ook een bij- 

drage leveren aan de tevredenheid van de inwoner. Een aanpak die uitsluitend gericht is op de technische 

staat en veiligheid is niet meer voldoende. Ook de belevingswaarde is bepalend voor de algemene 

kwaliteit van een kunstwerk. Deze belevingswaarde kan worden uitgedrukt in beeldkwaliteit. Dit wordt 
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mede bepaald door politieke ambities in relatie tot de beschikbare middelen. Dit leidt tot het stellen 

van prioriteiten ten aanzien van de kunstwerken. 

6.2.2 Kwaliteitsniveaus 
Voor kunstwerken in de gemeente Lingewaard dient de minimale beeldkwaliteit C te zijn. 

De kwaliteit van kunstwerken kan volgens verschillende methoden worden uitgedrukt. Een van die 

methoden is publicatie 288 “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018” van het CROW, die loopt van 

kwaliteit A+ (uitstekend) tot en met D (zeer slecht). Tijdens inspecties van kunstwerken is het gebruikelijk 

het kwaliteitsniveau uit te drukken volgens de NEN2767. Deze norm drukt de kwaliteit van een kunstwerk 

uit in een conditiescore op een schaal van 1 (uitstekend) tot en met 6 (zeer slecht). Een derde mogelijkheid 

is het hanteren van een rapportcijfer. Een vergelijking tussen deze methoden is opgenomen in tabel 3. 

  

Tabel 3: Kwaliteitsbenamingen openbare ruimte 

  

In alle gevallen is de bedrijfszekerheid voldoende en is er beperkte sprake van gevaar. In standhouden 

op kwaliteitsniveau C betekent op de lange termijn verval en daarmee kapitaalvernietiging. 

  

6.3 Beheerstrategie 

De vastgestelde beeldkwaliteit voor wegen is leidend voor de beeldkwaliteit voor de kunstwerken. Vaak 

maken de kunstwerken onderdeel uit van de weg en dan is het logisch om dan een gelijk kwaliteitsniveau 

te hanteren. Dit was niet overal het geval omdat bijvoorbeeld de wijk Loovelden in Huissen ooit een 

beeldkwaliteitsniveau van A kende. Bij de vaststelling van het vorige plan in 2021 is overal gekozen 

voor een minimale beeldkwaliteit op niveau B. 

6.3.1 Beeldkwaliteit 
In 2022 is het gehele kunstwerkenareaal geïnspecteerd conform de NEN2767. Tijdens de inspectie 

hebben inspecteurs de aangetroffen schades geregistreerd en geclassificeerd. Op basis van de gecon- 

stateerde schades zijn de conditiescores per kunstwerk en voor de onderdelen van de kunstwerken 

bepaald. Het kwaliteitsniveau in 2022 kwam overeen met rapportcijfer 6,8 en kwaliteitsniveau B. Dit 

betekent dat de kwaliteit overeenkwam met het vastgestelde minimale kwaliteitsniveau. 

  

Indachtig deze resultaten is bij het voorstellen van bezuinigingsmaatregelen kritisch gekeken naar het 

kwaliteitsniveau van kunstwerken. Conclusie was dat het mogelijk is om een stapje terug te gaan in 

minimaal vereist kwaliteitsniveau naar C. Het bedrag dat daaraan gekoppeld is komt overeen met het 

bedrag dat in 2021 nodig was om het klein onderhoud van kwaliteit C naar B te brengen. 

De daling van het minimale kwaliteitsniveau betekent alleen een verlaging van het budget voor klein 

onderhoud. De storting in de voorziening voor groot onderhoud blijft ongewijzigd. 

  

In de volgende tabel is de relatie aangegeven tussen de gekozen kwaliteitsniveaus, de kwaliteit catalogus 

CROW en de NEN 2767. Kwaliteit A is luxer, duurder en Kwaliteit C genereert op termijn waardeverlies 

door verval. Kwaliteit B is economisch het meest verantwoord. 
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Tabel 4: Relatie verschillende kwaliteitsniveaus 

  

In het ontwerpproces wordt bij de materiaalkeuze naast het aspect duurzaamheid ook gekeken naar 

materialen met lage onderhoudskosten. Hierdoor blijven de onderhoudskosten op de langere termijn 

lager en ook betaalbaar. 

6.3.2 Beheerproces 
Het beheerproces is erop gericht dat de kunstwerken voldoen aan de gestelde eisen. Dit geldt voor zowel 

de veiligheid, het functioneren als de langdurige instandhouding daarvan binnen de gestelde gemeen- 

telijke (financiële) kaders. Op basis van dit plan onderscheiden we diverse jaarlijks terugkerende activi- 

teiten. 

  

In bijlage 3 ‘Beheerproces en onderhoud’ beschrijven we in detail op welke manier het beheerproces 

verloopt. 

  

6.4 Ontwikkelingen 

In deze paragraaf worden enkele ontwikkelingen beschreven die in de (nabije) toekomst invloed zullen 

hebben op het kunstwerkbeheer. 

6.4.1 Klimaatadaptatie 
Klimaatverandering heeft op verschillende manieren invloed op het kunstwerkbeheer. Weersomstan- 

digheden hebben altijd al effect op de veiligheid en bereikbaarheid van verkeersinfrastructuur. Door 

klimaatverandering nemen de gevolgen in hevigheid en frequentie toe. Een gevolg is het vaker voorko- 

men van hevige neerslag. 

Systemen voor hemelwaterafvoer moeten hierop worden aangepast. Wanneer deze systemen niet of 

niet voldoende functioneren zullen plassen op de weg ontstaan en kunnen bij taluds bij landhoofden 

eroderen. 

Aandachtspunten voor het kunstwerkbeheer zijn bijvoorbeeld het verlagen van trottoirbanden, het 

omvormen van verhard oppervlak naar groen en het vaker reinigen van hemelwaterafvoeren. 

6.4.2 Circulariteit 
Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Dit betekent zoveel en zo hoogwaardig mogelijk 

hergebruik van producten en materialen. Met het oog op een duurzame samenleving koopt de gemeente 

in op basis van het aanbestedingsbeleid Lingewaard. Hierdoor worden de milieuaspecten zoveel mo- 

gelijk meegenomen in het inkoopproces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de duurzaamheidscriteria 

voor civiele constructies van Pianoo. 

Zo kan worden gekozen om de houten bruggen te vervangen door composiet bruggen. Ook is het 

mogelijk om onderdelen te hergebruiken, zoals houten dekdelen en houten liggers. In het ontwerpproces 

wordt bij de materiaalkeuze naast het aspect duurzaamheid ook gekeken naar materialen met lage on- 

derhoudskosten. Hierdoor blijft het onderhoud op de langere termijn ook betaalbaar. 

6.4.3 Mobiliteit en toegankelijkheid 
Het weggebruik verandert. Denk aan een steeds groter aantal elektrische fietsen en auto’s en meer 

openbaar vervoer. Maar ook de wens om de openbare ruimte toegankelijker te maken voor ouderen. 
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Deze ontwikkelingen vragen aanpassingen van de openbare ruimte. Voor het beheer betekent dit 

enerzijds het voorkomen of wegnemen van obstakels en het toegankelijk houden van de openbare 

ruimte. Voorbeeld hiervan is behouden van een goede aansluiting tussen kunstwerk en aanliggende 

weg. Zetting en boomwortelopdruk zijn oorzaken die zorgen voor een minder goede aansluiting. 

Daarnaast dienen de hellingen van de kunstwerken ten minste geschikt te zijn voor rolstoelgebruik. 

6.4.4 Ontwikkelingen in het wegverkeer 
De laatste jaren is de intensiteit en het gewicht van het vrachtverkeer toegenomen. Voor de belasting 

op de bruggen, eventueel in combinatie met een duiker, zijn geen aslasten-/gewichtsbeperkingen inge- 

steld. Op basis van keuzes, onverwachte deformaties, enzovoorts, is het mogelijk dat voor een object 

een (tijdelijke) gewichtsbeperking ingesteld moet worden. Een dergelijke beperking verloopt altijd in 

overleg tussen de verkeerskundige en de beheerder van de kunstwerken. 

Hoofdstuk 7 Wat doen we daarvoor? 

In dit hoofdstuk wordt beknopt ingegaan op: 

• de programmering van het onderhoud, 

• de bewaking van de instandhouding van de civiele kunstwerken, 

In bijlage 3 ‘Beheerproces en onderhoud’ vindt u de meer gedetailleerde toelichting over het beheer- 

proces en het onderhoud van kunstwerken. 

  

7.1 Beheerprogramma’s 

Op grond van inspecties, een inschatting van de instandhoudingsrisico’s en de aan objecten te stellen 

eisen wordt de programmering, planning en prioriteit van het onderhoud opgesteld. De daaruit voort- 

vloeiende onderhoudsmaatregelen zijn in het beheersysteem opgenomen. Per object wordt een pakket 

met onderhoudsmaatregelen opgesteld. Met dit pakket van onderhoudsmaatregelen worden werkzaam- 

heden van gelijke aard uitgevoerd. 

7.1.1 Constructieve veiligheid 
De constructieve veiligheid is bepalend of de primaire functie van objecten kan worden vervuld. Uit 

landelijk onderzoek is al langer bekend dat veel oudere (betonnen) kunstwerken een hoog risico hebben 

op onvoldoende constructieve veiligheid. Dit door de bouwwijze van toen, zoals in het werk gestort 

beton, maar ook door de toegenomen verkeersintensiteit en hogere aslasten (grotere vrachtwagens). 

Om inzicht te hebben in dit risico worden de kritische kunstwerken in het areaal gecontroleerd. 

Het onderzoek naar de constructieve veiligheid is in drie stappen te verdelen: 

bestuderen van ontwerpdocumenten, bestek- 

ken en tekeningen etc. 

➝ 1. Bureau studie 

bepalen van de onderhoudstoestand van de 

draagconstructie, eventueel aanvullend 

boorkernonderzoek; 

➝ 2. Inspectie 

bepalen risico’s ten aanzien van de construc- 

tieve veiligheid. 

➝ 3. Analyse gegevens 

7.1.2 Inspecties en maatregeltoets 
Jaarlijks wordt door de gemeente het areaal geschouwd op veiligheid en functioneren. Daarnaast wordt 

beoordeeld of de objecten nog voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot beeldkwaliteit. Deze 

schouwrondes worden uitgevoerd door team Technisch Wijkbeheer. 

  

Verder worden toestandsinspecties uitgevoerd naar de staat van de houten, stalen en betonnen objecten. 

Dit geschiedt gefaseerd, de houten objecten om de 3-5 jaar en de stalen en betonnen objecten om de 

5 jaar. De toestand inspecties worden door externe specialisten uitgevoerd. Deze inspectiekosten dekken 

we uit het budget voor klein onderhoud. 

  

De kosten voor onderhoud en vervangingen baseren we op de resultaten uit de inspecties. Op dit moment 

zijn de maatregelen theoretisch ingedeeld naar planjaar op basis van de bouwdeelscore (NEN2767 

Conditiemeting) waar de maatregel betrekking op heeft. Een gedetailleerde planning of operationeel 

programma wordt gemaakt op basis van een maatregeltoets. Dit heeft echter zeer weinig invloed op 

de totale kosten zoals deze nu zijn opgenomen. Feit blijft dat de opgenomen maatregelen binnen de 

planperiode moet worden uitgevoerd. De maatregeltoets is bedoeld om binnen de planperiode te 

schuiven met maatregelen om werkzaamheden te kunnen bundelen en prioriteiten bij te stellen. Bij de 

maatregeltoets wordt voor de komende jaren tevens afstemming gezocht met de andere domeinen 

om integraal werk mogelijk te maken. 
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7.1.3 Nader onderzoek 
Nader onderzoek voeren we uit bij kritische objecten waarbij de conditie onvoldoende is vast te stellen 

bij een reguliere inspectie. Vaak is dit specialistisch onderzoek naar beton schade, corrosie en het op- 

nieuw bepalen van de draagkracht/ sterkte van het object. 

Hoofdstuk 8 Wat betekent dit financieel? 

Onderstaand zijn de onderhoudskosten van de civiele kunstwerken opgenomen. Deze kosten zijn exclusief 

onvoorziene zaken (vandalisme e.d.) en op basis van prijspeil oktober 2025. 

  

8.1 Inleiding 

Voor de kunstwerken wordt een meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) en een meerjarige planning 

opgesteld. Deze heeft als doel om voor een langere termijn inzicht te geven in de vereiste financiële 

middelen en activiteiten, zodat een doelmatige financiële planning kan worden opgezet. De MJOB is 

onderbouwd door het inplannen van onderhoudswerkzaamheden, inclusief de kosten hiervan. Dit ge- 

schiedt grotendeels op basis van theoretische onderhoudscyclus. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

deze planning geen operationele of taakstellende programmering is, maar richtinggevend. Deze planning 

dient ter onderbouwing van de financiële raming. De werkelijke condities van het object en het geldende 

beleid zijn leidend voor het operationeel plan. 

  

De gemiddelde leeftijd van de kunstwerken is 28 jaar. De totale vervangingswaarde van deze kunstwerken 

is ongeveer € 40 miljoen. Bij het schrijven van dit plan is gerekend met de eerste vier jaar. Wel zijn de 

te verwachte kosten na 2029 in beeld gebleven, maar deze maken nog geen onderdeel uit van de finan- 

ciële paragraaf. De bedragen kunnen om diverse redenen afwijken, zoals de degradatiesnelheid van 

bouwdelen, de toename van de verkeersbelasting en de toestandsinspectie die we in 2027 weer uitvoeren. 

  

De huidige beschikbare middelen in de programmabegroting 2026 zijn toereikend om het onderhoud 

en de vervangingen uit te voeren. Dit ondanks het feit dat de gemiddelde leeftijd van de kunstwerken 

en daarmee de onderhoudskosten stijgen. 

  

Verlaging van het gemiddelde beeldkwaliteitsniveau naar C leidt op de langere termijn (>tien jaar) tot 

verval en daarmee kapitaalvernietiging. De kunstwerken moeten hierdoor eerder worden vervangen. 

Bij kwaliteitsniveau C gaan we uit van vervanging op basis van de technische levensduur. Hierbij schuift 

het vervangingstijdstip naar voren (tussen de economisch en technische levensduur). In de meest na- 

delige situatie is vervanging op basis van de economische levensduur noodzakelijk. 

  

We egaliseren de onderhoudskosten omdat de praktijk altijd een kleine afwijking kan hebben met de 

theorie. De maatregelen worden uitgevoerd, maar kunnen op basis van de maatregeltoets, de afgespro- 

ken beeldkwaliteit en conditie, een kleine afwijking hebben in het jaar van uitvoering. Dat geeft enige 

financiële flexibiliteit en gaat niet ten koste van de conditie van het object. 

  

Binnen onderhoud en vervanging zijn drie financiële stromen te onderscheiden: 

➝ Egalisatievoorziening voor groot onderhoud; 

➝ Bestemmingsreserve voor vervangingen; 

➝ Exploitatiebudget voor klein onderhoud. 

Deze afzonderlijke stromen en de eventuele verandering die hierin nodig is, worden hieronder toegelicht. 

  

8.2 Egalisatie voorziening voor groot onderhoud 

Er is een voorziening voor het groot onderhoud van de civiele kunstwerken. Op grond van de meerjarige 

planning van het onderhoud en de reguliere inspecties worden jaarlijks benodigde middelen aan de 

voorziening onttrokken. 

  

Het voordeel van een voorziening is dat dit financiële stabiliteit geeft en een optimale inzet van middelen 

mogelijk maakt over een langere periode. Bij de voorziening wordt jaarlijks een vaste som gedoteerd 

en worden de gemaakte kosten onttrokken. Jaarlijks rapporteren we in het jaarverslag over het saldo 

in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. 

  

Op basis van inspecties en de maatregeltoets heeft de praktijk altijd een kleine afwijking met de theo- 

retische planning. De maatregelen worden uitgevoerd, maar kunnen op basis van deze toets de afge- 

sproken beeldkwaliteit en conditie een kleine afwijking hebben in het jaar van uitvoering. Het egaliseren 

van de onderhoudskosten is hierdoor de meest voor de hand liggende inrichting van de financiën voor 

onderhoud. 
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De dekking van pieken voor groot onderhoud kunnen in de voorziening groot onderhoud worden op- 

gevangen gelet op het saldo en de ontwikkeling hiervan. Op dit moment kunnen we een raming maken 

van de kosten voor de komende jaren, na de inspectie van 2027 zal deze worden bijgesteld. 

  

Onvoorziene kosten veroorzaakt door vandalisme zijn niet in dit plan meegenomen. 

  

2029 2028 2027 2026 2025 Kostenplaats 

9220020 – 60205: 

€ 263.160 € 285.550 € 308.940 € 308.940 € 334.730 Saldo voorziening CT 

kunstwerken (op 1 januari): 

€ 122.610 € 122.610 € 122.610 € 122.610 € 122.610 60205: Storting groot onder- 

houd: 

€ -90.000 € -145.000 € -146.000 € -122.610 € -148.400 Lasten planmatig groot on- 

derhoud: 

Tabel 6 Verloop van de egalisatievoorziening groot onderhoud 

  

8.3 Bestemmingsreserve voor vervangingen 

Conform de nota activabeleid worden de investeringen geactiveerd op basis van de economische le- 

vensduur. De kunstwerken gaan doorgaans langer mee dan de economische levensduur. Na uitvoering 

van de inspecties en de maatregeltoetsen wordt bepaald of vervanging noodzakelijk is. Indien dit niet 

het geval is kunnen we de investering uitstellen. Dit is gunstig voor de begroting. 

  

Bij vervanging kiezen we voor duurzame materialen. Op termijn zijn er dan lagere onderhoudskosten 

en een langere levensduur van het object zelf. Het nieuwe moment van investeren schuift hierdoor ook 

op. 

  

De storting in de bestemmingsreserve civiele kunstwerken wordt gebruikt als dekking van de kosten 

voor vervanging van de kunstwerken. Investeringen boven de € 25.000 worden geactiveerd. 

  

Voor de vervanging van de kunstwerken houden we rekening met een rente van 1%. 

  

2029 2028 2027 2026 2025 Kostenplaats 60205 

€ 210.237 € 194.360 € 178.467 € 162.559 € 145.059 Saldo bestemmingsreserve 

CT kunstwerken (op 1 januari): 

€ 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 Storting reserve → Kapitaallasten 

        € 130.000 Lasten vervangingen (< €25.000) 

€ - 1.640 € - 1.623 € - 1.607 € - 1.592 € 0 Kapitaallasten vervangingen* 

Tabel 7 Verloop van de bestemmingsreserve civiele kunstwerken 

  

*Dit betreft alleen de afschrijvingslast. Rentelasten worden hier niet in meegenomen. De afschrijving 

start op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het actief gereed komt of verworven wordt. 

  

8.4 Exploitatie klein onderhoud civiele kunstwerken 

Het budget voor klein onderhoud aan de civiele kunstenwerken is verlaagd met € 45.000. Voor het klein 

onderhoud aan de kunstwerken is nu jaarlijks € 70.586 beschikbaar om het minimale kwaliteitsniveau 

C te behouden. Dit kan betekenen dat we middelen in een bepaald jaar tekort komen terwijl het volgende 

jaar wel voldoende beschikbaar is. We zullen dan schuiven met het klein onderhoud binnen de jaarschij- 

ven. 

  

2029 2028 2027 2026 2025 Kostenplaats 60205 

€ 70.586 € 70.586 € 70.586 € 70.586 € 110.186 Budget klein onderhoud plus inspec- 

ties, maatregeltoetsen 

Tabel 8 Budget klein onderhoud 

Begrippenlijst 

  

De volgende begrippen en definities zijn relevant binnen het kader van dit Beleidsplan. 
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De grens waarbij het beheer van de ene naar de andere beheerder overgaat Beheergrens 

Dat is de mate van degradatie ten opzichte van nieuwbouw kwaliteit. Een 

bouwdeelscore 1 van een bouwdeel voor nieuwbouw kwaliteit is 1 en condi- 

Bouwdeelscore 

tiescore 6 is technisch rijp voor sloop. Dit overeenkomstig de norm NEN 2767 

voor conditiemetingen. 

Een norm om op een objectieve methode de conditie van bouwwerken en 

installaties vast te stellen, met als doel de prioriteit van het onderhoud inzich- 

telijk en meetbaar te maken. 

Conditieopname NEN 

2767 

Een door de CROW ontwikkelde en gepubliceerde landelijke standaard/ 

waarderingsmethode (Kwaliteitscatalogus openbare ruimte) om de beeldkwa- 

CROW beeldkwaliteit 

systematiek 

liteit voor onderhoudsniveaus van de openbare ruimte vast te stellen in 5 

klassen van A+ tot D. 

Een visuele inspectie die gericht is op het vaststellen of het object nog (veilig) 

functioneert in relatie tot de daaraan gestelde eisen. 

Functionele inspectie 

De door de gemeente gedefinieerde classificatie om de minimale beeldkwa- 

liteit eisen per gebied vast te stellen. Deze kent 3 niveaus, te weten Top, 

Normaal en Sober. 

Gebiedskwaliteit 

Civiele kunstwerken kunnen uit verschillende onderdelen bestaan. Bij bijvoor- 

beeld de bruggen kennen we de onderdelen; het landhoofd, de pijlers, de 

Gemiddelde beeldkwali- 

teit 

dwarsliggers, de leuning, het dek. Ieder onderdeel kan in de loop van de jaren 

een andere beeldkwaliteit hebben. De totale beeldkwaliteit is het gemiddelde 

van alle onderdelen tezamen. 

Een plan waarin alle uit te voeren onderhoudsmaatregelen voor een bepaald 

jaar zijn opgenomen en gebudgetteerd. 

Jaarplan 

Dit betreft het repareren van schades van geringe omvang. De intensiteit van 

het klein onderhoud bepaalt voor een groot deel de beeldkwaliteit van de 

Klein onderhoud 

openbare ruimte. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het reinigen, het bijwerken 

van de conservering en onkruidbestrijding op en rondom het kunstwerk. Het 

heeft een directe relatie heeft met de technische kwaliteit. Bijvoorbeeld door 

vervuiling vermindert de levensduur van houten bruggen. 

Dit onderhoud is gericht op het behalen van de technische levensduur van 

het kunstwerk rekening houdend met de vereiste minimale beeldkwaliteit. 

Groot onderhoud 

Voorbeelden zijn het vervangen van leuningen of het herstellen van beton- 

schades. 

Is gericht op het verhogen van het langdurig en veilig borgen van de functie 

van het object of het aanpassen van de functie van een object. 

Vervanging 

Bij het einde van de technische levensduur van het kunstwerk is totale ver- 

vanging noodzakelijk. Het gehele object wordt vervangen. Het resultaat na 

vervanging is de gemiddelde beeldkwaliteit A+ / als nieuw. 

Dat is de minimaal vereiste kwaliteit aan eigenschappen die een object moet 

hebben. Bij onderschrijding wordt overgegaan tot onderhoudsmaatregelen, 

de interventie. 

Minimale kwaliteit – inter- 

ventieniveau 

Meerjarige onderhoudsbegroting. Dit is een plan waarin de verwachte kosten 

voor de uit te voeren onderhoudsmaatregelen (en vervangingen) zijn opge- 

nomen en uitgezet in een bepaalde tijd, meestal 5, 10 of 15 jaar. 

MJOB 

Maatschappelijk verantwoord inkopen / Duurzaam inkopen MVI: 

Expertisecentrum voor inkopen Pianoo 

Een visuele inspectie die in deze situatie gericht is op de veiligheid en het 

vaststellen in welke mate het object nog voldoet aan de gebied kwaliteitseisen. 

Schouwen 

De toestandsinspectie is een opname die gericht is op het vaststellen van de 

toestand, de conditie van het object. Deze inspectie bestaat uit gedetailleerde 

visuele opnames maar daar waar mogelijk ook uit metingen en bepalingen. 

Toestandsinspectie 

Hoofdverbinding tussen wijken of kernen Utilitaire route 

De boekhoudkundige waarde waarvoor een civieltechnisch kunstwerk ver- 

vangen kan worden. 

Vervangingswaarde 

Een grootboekrekening waarop (periodiek) bedragen worden gestort met 

als oogmerk het saldo op enig moment in de toekomst aan te wenden voor 

het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor is gevormd. 

Voorziening 

Zie hoofdstuk 3.6. Zorgplicht 
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Burgerlijk Wetboek 6 Artikel 174: 

    

De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men 

daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor 

1. 

gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar 

zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond 

van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar 

op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 

Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, 

die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, 

hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 

4. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg 

mede begrepen het weglichaam, evenals de weguitrusting. 

6. 
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Bijlage 1 Wat zijn onze kaders? 
  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voorwaarden en uitgangspunten om te komen tot het plan voor 

civiele kunstwerken. De wet- en regelgeving en het gemeentelijke beleid vormen het kader voor een 

goede en herleidbare onderhoudsaanpak. Daarnaast hebben ook het Waterschap Rivierenland, de 

provincie Gelderland en ProRail invloed op de onderhoudsstrategie van de civiele kunstwerken. In de 

begrippenlijst is het overzicht van de gebruikte begrippen en de definities in het plan opgenomen. 

  

De volgende wet- en regelgeving is van belang bij het beheer- en onderhoud van kunstwerken: 

• De Gemeentewet; 

• Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeentes; 

• Het Burgerlijk Wetboek; 

• De Wegenwet en Waterwet; 

• De Omgevingswet en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl); 

• De Wet milieubeheer. 

1.1 Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording 

Gemeentewet 

Met betrekking tot het onderhoud levert de Gemeentewet vereisten rond: 

• De samenwerking met andere overheden; 

• Het toezicht door de rijksoverheid en de provincie; 

• De begroting, financiële administratie en rapportages aan de Gemeenteraad en jaarrekening. 

Besluit Begroting en Verantwoording 

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat de begro- 

ting van de gemeente een paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' moet bevatten. In deze paragraaf 

moeten het beleidskader, de financiële consequenties van dit beleidskader en de vertaling in de begroting 

zijn opgenomen. 

Als de gemeente gebruik maakt van een voorziening voor groot onderhoud, moet deze zijn onderbouwd 

met een actueel beheerplan. Dit betekent voor het beheer van kunstwerken: 

1. De gemeente moet inzicht hebben in de benodigde financiële middelen voor het onderhouden 

van de kunstwerken. Hiervoor moet een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden opgesteld. 

2. De gemeente moet het inzicht in de benodigde financiële middelen vertalen naar de begroting. 

Hiervoor moet het MJOP worden vertaald naar de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’, bij- 

voorbeeld in een beheerplan kunstwerken. 

3. Als de gemeente een voorziening groot onderhoud heeft, moet deze voorziening zijn onderbouwd 

met een actueel beheerplan. 

Burgerlijk Wetboek 

In het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen geldende eisen ten aanzien van de veiligheid en aansprakelijkheid 

opgenomen. Voor het beheer van kunstwerken zijn vooral artikelen 6:162 en 6:174 relevant: 

• Artikel 6:162 geeft aan dat men aansprakelijk is als een wettelijke plicht niet wordt nagekomen. 

• Artikel 6:174 geeft aan dat de eigenaar van een weg of kunstwerk aansprakelijk is als deze weg 

of het kunstwerk niet voldoet aan de eisen die men daaraan redelijkerwijs mag stellen, tenzij dit 

gevaar bekend wordt gemaakt aan de gebruiker. 

Dit betekent voor het beheer van kunstwerken: 

1. De gemeente moet inzicht hebben in de technische staat van de kunstwerken en in de risico’s 

voor het gebruik. Hiervoor moeten inspecties en nader onderzoek worden uitgevoerd. 

2. De gemeente moet zorgen dat risico’s bekend zijn bij de gebruikers van de kunstwerken. Hiervoor 

moet de gemeente communiceren met gebruikers, bijvoorbeeld door het plaatsen van waarschu- 

wingsborden bij gladheid. 

De gemeente is aansprakelijk als deze en verplichtingen uit andere wetgeving niet wordt nagekomen. 

  

Wegenwet en Waterwet 

Vanuit de Wegenwet (artikelen 15 en 16) is de gemeente verplicht de wegen in haar beheer te onder- 

houden en te zorgen dat deze wegen in goede staat verkeren. Deze verplichting geldt ook voor de 

kunstwerken in die wegen. 

De Waterwet (artikel 5.3) verplicht de gemeente voor de beheerde waterstaatswerken maatregelen te 

nemen om deze veilig en doelmatig te kunnen gebruiken. 

  

Dit betekent voor het beheer van kunstwerken: 

1. De gemeente moet een onderhoudsprogramma hebben en zorgen dat dit onderhoud wordt uit- 

gevoerd. Hiervoor moet een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden opgesteld. 
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2. De gemeente moet zorgen dat het onderhoud zodanig is dat de kunstwerken in goede staat blijven. 

Hiervoor moet de gemeente het onderhoud specificeren in een onderhoudscontract en dit uit laten 

voeren. 

Omgevingswet en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

De Omgevingswet bevat de regels voor de fysieke leefomgeving. Ingeval van sloop en nieuwbouw van 

een kunstwerk kan een omgevingsvergunning vereist zijn. 

In het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de construc- 

tieve veiligheid en gebruiksveiligheid. Kunstwerken vallen daarbij in de categorie ‘overige bouwwerken 

(niet zijnde gebouwen)’. 

  

Het Besluit bouwwerken leefomgeving geeft aan dat de constructieve veiligheid onder alle genormeerde 

omstandigheden gewaarborgd dient te zijn. Niet alleen het ontwerp moet aan de eisen voldoen, maar 

ook in de actuele toestand moet het kunstwerk hieraan voldoen. Ook als het ontwerp voldoet, kan de 

actuele toestand zo zijn dat het kunstwerk niet aan de veiligheidseisen voldoet. 

Verder geeft het Bouwbesluit aan dat een kunstwerk veilig en doelmatig gebruikt moet kunnen worden. 

Eisen aan de gebruiksveiligheid hebben bijvoorbeeld betrekking op de hoogte van leuningen, de 

stroefheid van brugdekken en verlichting. 

  

Dit betekent voor het beheer van kunstwerken: 

1. De gemeente moet risico’s met betrekking tot de constructieve veiligheid kennen en maatregelen 

nemen om deze risico’s te beheersen. Hiervoor moeten inspecties en nader onderzoek worden 

uitgevoerd. 

2. De gemeente moet risico’s met betrekking tot de gebruiksveiligheid kennen en maatregelen nemen 

om deze risico’s te beheersen. Hiervoor moeten inspecties en nader onderzoek worden uitgevoerd. 

Wet Milieubeheer 

De Wet Milieubeheer is de basis voor het afgeven van milieuvergunningen. Dit is relevant voor het 

uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld bij het vrijkomen en afvoeren van afvalstoffen. 

  

1.2 Veiligheid en zorgplicht 

Alle eigendommen van de gemeente moeten veilig zijn voor de gebruikers daarvan. De gemeente kan 

aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan het areaal of 

het object. De eigenaar/ beheerder heeft de plicht zorg te dragen voor een aantoonbaar veilige situatie 

rond zijn areaal. Dit betekent voor het beheer van een areaal, zoals kunstwerken, dat rekening moet 

worden gehouden met de volgende aspecten: 

• een preventief onderhoudsbeleid; 

• een systematische en eenduidige klachtenregistratie; 

• periodieke inspecties volgens een (landelijk geaccepteerde) uniforme methode; 

• een goed werkend beheersysteem. 

1.3 Overige wet- en regelgeving 

Bestaande situatie en nieuwbouw 

In de bestaande situatie is doorgaans geen expliciete wetgeving voor het beheer en onderhoud aan 

kunstwerken van toepassing. Naast de algemeen geldende vereisten voor het beheren van objecten 

en het uitvoeren van werken daaraan (Arbo, lozingen e.d.). 

  

Anders is dit bij nieuw te bouwen kunstwerken; daarop is onder meer het Besluit bouwwerken leefom- 

geving van toepassing. Daar waar bewegingswerken worden aangebracht, zullen deze moeten voldoen 

aan NEN 3410 en beschikken over een CE-markering. De gemeente Lingewaard heeft geen beweegbare 

bruggen. 

  

Leuningen 

Specifiek voor kunstwerken is de situatie rond leuningen. Hierover is vaak onduidelijkheid. In het 

nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden eisen aan de positionering van het relingwerk 

gesteld met betrekking tot de overklauterbaarheid en het onder doorglijden. Dit is niet van toepassing 

op kunstwerken omdat dit ‘niet gebouw zijnde’ objecten zijn. Relevant in dit kader is wel de hoogte van 

leuningen en de afstand tussen de staanders en tussenregels. De afmetingen van de leuningen moeten 

volgens het Bbl voldoen aan de eisen voor vloer afscheiding, waarbij de kunstwerken worden ingedeeld 

in de volgende gebruiksfuncties: 

• Overige gebruiksfuncties. Dit betreft ten minste leuningen langs fiets- en voetpaden die voor het 

publiek toegankelijk zijn; 

• Bouwwerken ‘Geen gebouw zijnde’. Dit betreft leuningen langs paden, trappartijen en dergelijke. 

Bij alle leuningen dient de hoogte volgens het Bouwbesluit ten minste 1,10 meter te zijn bij een hoog- 

teverschil van ≤ 13 meter, en 1,20 meter bij een hoogteverschil van > 13 meter. 
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In geval van de paden en trappartijen vormen de gestelde Arbo-eisen (Koninkrijk der Nederlanden, 1- 

1-2020) het uitgangspunt. 

Hierin wordt vereist dat bij het werken boven de 2,5 meter een leuning van minimaal 1 meter hoogte 

aanwezig moet zijn. Voor reeds gebouwde objecten gelden de regels van het Bouwbesluit en Arbowet 

niet. 

  

NEN8700 en CUR124 

De NEN8700 is de Nederlandse invulling van de Eurocode en wordt gebruikt om de constructieve vei- 

ligheid van een kunstwerk te beoordelen. De CUR124 kan, in aanvulling op de NEN8700, worden gebruikt 

voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten van decen- 

trale overheden. 

Deze richtlijn maakt het mogelijk om rekening te houden met de vaak minder zware belasting op deze 

kunstwerken, binnen de kaders van NEN8700 en het Bbl. 

Met de NEN8700, aangevuld met de CUR124, kan de beheerder invulling geven aan de verplichtingen 

om inzicht te hebben in risico’s met betrekking tot de constructieve veiligheid die voortkomen uit het 

Burgerlijk wetboek en het Bbl. 

  

CUR117 en NEN2767 

De CUR117 beschrijft verschillende vormen van inspectie en advies van kunstwerken. Deze richtlijn 

maakt het mogelijk om eenduidige afspraken te maken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over 

de vorm en inhoud van inspectie en onderzoek van kunstwerken. 

De NEN2767 kan worden gebruikt om door middel van een conditiemeting de technische staat van een 

kunstwerk op uniforme wijze te bepalen. Een conditiemeting is een invulling van een specifieke soort 

inspectie (toestandsinspectie) uit de CUR117. 

Met de CUR117, eventueel aangevuld met de NEN2767, kan de beheerder invulling geven aan de ver- 

plichtingen om inzicht te hebben in de technische staat en de risico’s van de kunstwerken. 

  

NEN-ISO-55000 en iAMPro systematiek 

De NEN-ISO-55000 is een internationale norm die een overzicht geeft van de assetmanagement metho- 

diek. Deze methodiek kan worden gebruikt om het beheer van assets, zoals kunstwerken, te professio- 

naliseren. De iAMPro systematiek is een praktische vertaling, specifiek gericht op het beheer van infra- 

structuur. 

Met de NEN-ISO-55000 en de iAMPro systematiek kan de beheerder het beheer van de kunstwerken 

op een gestructureerde en professionele manier inrichten. Hierbij kan worden gekozen om deze methoden 

volledig te implementeren, maar ook voor het ondernemen van onderdelen hiervan. 

  

1.4 Gemeentelijk beleid 

We voeren het beheer van de kunstwerken uit conform het gemeentelijk beleid. Voor het beheer van 

kunstwerken is het meest relevante gemeentelijk beleid: 

1. Beheervisie; 

2. Omgevingsvisie Lingewaard; 

3. Mobiliteitsvisie Gemeente Lingewaard; 

4. Samenwerking Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen; 

5. Beleidsplan wegverhardingen; 

6. Duurzaamheid 

Beheervisie 

Met het vaststellen van het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2021 is gekozen voor: 

1. Onderhoud van de kunstwerken op niveau beeldkwaliteit B. Beeldkwaliteit B komt neer op: het 

kunstwerk is veilig, functioneert goed, is heel en voldoende schoon, heeft een voldoende uitstraling 

en veroudering is zichtbaar. 

De vastgestelde beeldkwaliteit voor wegen is leidend voor de beeldkwaliteit voor de kunstwerken. 

Vaak maken de kunstwerken onderdeel uit van de weg en dan is het logisch om dan een gelijk 

kwaliteitsniveau te hanteren. 

2. Hanteren van de volgende volgorde van uitgangspunten voor het beheer: 

a. het voldoen aan wettelijke kaders; 

b. het borgen van de veiligheid en daarmee de aansprakelijkheid; 

c. het voldoen aan het gemeentelijke beleid; 

d. het borgen van het functioneren 

Omgevingsvisie Lingewaard 

De visie schetst een algemeen beeld van de gewenste fysieke leefomgeving voor het jaar 2035. We 

omschrijven de waarden van de gemeente Lingewaard en de ambities voor de lange termijn, richting 

2035. 

Een aantal van deze ambities hebben ook invloed op het wegenbeheer: 
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• Een duurzame, groene en klimaat adaptieve inrichting van de openbare ruimte in de kernen: dit 

stelt eisen aan het ontwerp en het materiaalgebruik van kunstwerken; 

• Kernen en bedrijven (blijven) goed bereikbaar per (elektrische) auto: aanpassing of aanleg van 

wegen kan leiden tot aanpassing of uitbreiding van het areaal kunstwerken; 

• Meer focus op langzaam verkeer (fiets, wandelen etc.): uitbreiden van het netwerk voor langzaam 

• verkeer kan leiden tot uitbreiding van het areaal fiets- en voetbruggen; 

• Een completer en aaneengesloten fietsnetwerk (incl. snelfietsroutes): uitbreiden van het fietsnetwerk 

kan leiden tot uitbreiding van het areaal fiets- en voetbruggen. 

Mobiliteitsvisie Gemeente Lingewaard 

Mede vanwege de toenemende drukte op het hoofd- en onderliggend wegennet in Lingewaard en de 

regio is een mobiliteitsvisie opgesteld. Dit document geeft richting voor de inzet voor mobiliteit voor 

de lange termijn. 

  

In de mobiliteitsvisie zijn zes strategische mobiliteitsopgaven geïdentificeerd: 

1. Verkeerveiligheid heeft prioriteit, o.a. door een lagere maximum snelheid en herinrichting. Voor 

kunstwerken betekent dit dat nieuwe bruggen mogelijk smaller kunnen ontworpen, doordat wegen 

bij een lagere maximumsnelheid smaller kunnen zijn; 

2. Leefbaarheid voor inwoners centraal, o.a. door meer ruimte voor de fiets, voetganger en groen. 

Als deze opgave leidt tot aanpassingen aan het netwerk voor fiets- en voetgangers kan dit leiden 

tot uitbreiding van het areaal fiets- en voetbruggen; 

3. Toekomstbestendige hoofdstructuur, o.a. door een betere aansluiting A325/N325 en nieuwe 

hoofdroutes. Aanpassingen van aan de infrastructuur kunnen leiden tot verandering van het gebruik 

en hierdoor tot zowel een langere (bij afname verkeer) als een kortere levensduur (bij toename 

verkeer) van kunstwerken; 

4. Inzet op de fiets, o.a. verbeteren van het bestaande fietsnetwerk en hoogwaardige fietsroutes 

naar Arnhem, Elst, Nijmegen en de Liemers. Mogelijk uitbreiding van het areaal voor fietsers, 

bijvoorbeeld nieuwe fietsbruggen; 

5. Snel aantrekkelijk OV, o.a. door een HOV-lijn en direct OV Huissen – Arnhem Zuid. Indien voor 

de HOV-lijn nieuwe infrastructuur wordt aangelegd, zorgt dit voor uitbreiding van het kunstwerken 

areaal; 

6. Inspelen op innovaties, slimme mobiliteit en logistiek, o.a. door mobiliteitsoplossingen te koppelen 

aan energietransitie, slim en duurzaam reizen en circulair aanbesteden nieuwe infrastructuur. 

Niet direct van toepassing op het kunstwerkbeheer. 

Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen 

De gemeente Lingewaard is onderdeel van de metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Binnen deze regio 

zijn er ambities en een bijbehorende meerjarige agenda vastgesteld. Deze regionale ambities sluiten 

aan bij de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie van Lingewaard. Ambities die een sterk raakvlak 

hebben met het wegbeheer in Lingewaard zijn: 

• Een verbonden regio: Inzet op een robuust, veilig wegennetwerk en een aantrekkelijk fietsnetwerk; 

• Een circulaire regio: Inzet op Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw. 

Bij de uitvoering van projecten in Lingewaard wordt nadrukkelijk gekeken hoe we hieraan kunnen bij- 

dragen. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de regionale speerpunten en beschikbare subsidies. 

  

Wegen 

Bijna alle in dit plan opgenomen kunstwerken vormen een onderdeel van de wegen. Ze maken de 

kruising met andere wegen of met water mogelijk. De functie en aanpak rond deze kunstwerken moeten 

dan ook in zijn geheel aansluiten op dat van de betreffende wegen. Het gemeentelijke beleid rond het 

beheer van wegen is vastgelegd in het beleidsplan Wegverhardingen 2026. De doelstelling vanuit het 

beheer en onderhoud van de openbare ruimte is dat maatregelen en de beleidsmatige aanpak vanuit 

het wegbeheer leidend zijn voor het plan civiele kunstwerken. 

  

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een tweeledig thema. Enerzijds heeft het een sterk milieu aspect, anderzijds een eco- 

nomisch aspect. Met het gebruik van duurzame materialen kunnen beide aspecten verenigd worden. 

Dit is te verenigen door enerzijds de meest milieuvriendelijke materialen te gebruiken en anderzijds de 

meest duurzame materialen. Door slimme materiaalkeuzen zijn beide aspecten te verenigen en resulteert 

dit in de meest milieuvriendelijke oplossing die economisch gezien ook de voordeligste optie is. 

  

Het uitgangspunt voor het inkoopbeleid van de gemeente Lingewaard blijft duurzaamheid. Dit geldt 

uiteraard ook op het gebied van wegonderhoud en kunstwerken. Daarnaast heeft gemeente Lingewaard 

zelf de beleidsnotitie Aanbestedingen Lingewaard vastgesteld. Op basis van dit beleid wordt gestreefd 

naar duurzame inkoop van producten en diensten. Met het oog op een duurzame samenleving kopen 

we in op basis van het Beleid aanbestedingen Lingewaard. Dit door de milieuaspecten zoveel mogelijk 

in het inkoopproces mee te nemen. We maken daarbij gebruik van de duurzaamheidscriteria voor civiele 
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constructies van Pianoo. Tijdens de inkooptrajecten wordt hier op toegezien door de inkoper van de 

gemeente Lingewaard. Zo heeft de gemeente het voornemen om de houten bruggen op termijn te 

vervangen door composiet bruggen (31% van alle bruggen is nu nog van hout). Het gaat om bruggen 

die hun technische levensduur bereikt hebben en waarvan delen van de bruggen vervangen moeten 

worden. 

  

Duurzaamheid kunstwerken 

De onderhoudsaanpak van de kunstwerken zal met het oog op de duurzaamheid zijn gericht op het zo 

optimaal mogelijk beheren van de objecten. Dit houdt in dat de levensduur zo veel mogelijk verlengd 

wordt d.m.v. een strategisch gekozen en gemonitorde onderhoudscyclus. Op deze wijze worden zoveel 

mogelijk grondstoffen en energie bespaard en wordt uitputting voorkomen. Dit houdt ook in dat er bij 

het ontwerp gekozen wordt voor materialen en bouwtechnieken die een lange levensduur mogelijk 

maken. Zo kan bijvoorbeeld hout vervangen worden door composiet. Uitgangspunt hierbij is ‘weinig 

maar goed onderhoud’ in plaats van ‘matig maar vaak onderhoud’. 

Verder wordt er bij het ontwerp en onderhoud gekozen voor stoffen die niet toxisch zijn in verband met 

milieuverontreiniging of gezondheidsrisico’s. Dit geldt voor bouwmaterialen maar ook voor materiaal 

die gebruikt wordt voor het schoonmaken, het conservering e.d. 

  

Duurzaamheid - hout 

Vooral kunstwerken in recreatiegebieden en parken zijn van hout, denk hierbij aan bruggetjes, beschoei- 

ing, steigers e.d. Bij herstel- en/of vervangingswerkzaamheden worden houten delen vervangen door 

duurzamere materialen. Voor de overige toepassing van hout heeft de gemeente gekozen voor FSC- 

goedgekeurd hout. 

  

1.5 Samenwerking met derden 

De gemeente Lingewaard heeft diverse kunstwerken op haar gemeentelijk grondgebied die van derden 

zijn. Met een deel daarvan heeft zij raakvlakken of samenwerkingsverbanden, zoals: 

• Waterschap Rivierenland: bruggen over de Linge. Het onderhoud daaraan wordt gezamenlijk af- 

gestemd; 

• ProRail: bruggen over spoorlijnen. De gemeente heeft onderhoudsplicht voor het wegdek en de 

leuningen; 

• Provincie Gelderland; bruggen over provinciale wegen. De gemeente heeft een onderhoudsplicht 

voor het wegdek en de leuningen. 

• Rijkswaterstaat: bruggen over rijkswegen. De gemeente heeft een onderhoudsplicht voor het 

wegdek en de leuningen. 

• Park Lingezegen: gemeente is eigenaar maar de parkorganisatie zorgt voor beheer en onderhoud. 

De gemeente zorgt voor vervanging van de kunstwerken bij einde levensduur. 

In separate overeenkomsten staat de omvang van het onderhoud voor partijen en de verdeling van de 

kosten. De gemeente heeft geen bruggen of dergelijke in gedeeld eigendom met andere gemeentes. 
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Bijlage 2 Overzicht kunstwerken 
  

Openbare ruimte Woonplaats Hoofdmateriaal Kunstwerktype Kunstwerk- 

nummer 

NEN2767 

Object 

Achterzijde Zuster van 

Wijngaardenstraat 20 

Angeren Beton Keermuur KW508 513 

Viswei 36 Angeren Beton Keermuur KW506 514 

Baalsepad Angeren Staal Fiets-voetbrug KW004 4 

Broeksestraat/Gouds- 

bloempad 

Angeren Beton Verkeersbrug KW012 10 

Kampsestraat Angeren Beton Tunnel KW037 34 

Kampsestraat/bij 

Goudsbloempad 

Angeren Staal Fiets-voetbrug KW038 35 

Nije Hof-Viswei Angeren Metselwerk Keermuur KW042 39 

Viswei 30 Angeren Metselwerk Keermuur KW044 41 

Duimeling-Paddepoel Angeren Metselwerk Keermuur KW045 42 

Duimeling-Jan Joosten- 

straat 1 

Angeren Metselwerk Keermuur KW225 353 

Duimeling-Lookhof 48 Angeren Metselwerk Keermuur KW230 360 

Duimeling 17 Angeren Metselwerk Keermuur KW235 356 

Duimeling-Jan Joosten- 

straat 1 

Angeren Metselwerk Keermuur KW246 351 

Duimeling 21 Angeren Metselwerk Keermuur KW250 354 

Duimeling 19 Angeren Metselwerk Keermuur KW251 355 

Duimeling 15 Angeren Metselwerk Keermuur KW253 358 

Duimeling 13 Angeren Metselwerk Keermuur KW257 359 

Duimeling 11 Angeren Metselwerk Keermuur KW275 362 

Duimeling 11 Angeren Metselwerk Keermuur KW346 363 

Viswei-Nije Wei Angeren Steen Trap KW349 316 

Duimeling 9-11 Angeren Metselwerk Keermuur KW354 364 

Duimeling 9-11 Angeren Metselwerk Keermuur KW356 365 

Duimeling 9 Angeren Metselwerk Keermuur KW358 366 

Duimeling 9 Angeren Metselwerk Keermuur KW365 367 

Duimeling-Lookhof 14 Angeren Metselwerk Keermuur KW377 368 

Duimeling-Lookhof 14 Angeren Metselwerk Keermuur KW378 369 

Duimeling 7 Angeren Metselwerk Keermuur KW379 370 

Duimeling 7 Angeren Metselwerk Keermuur KW385 371 

Duimeling 3 Angeren Metselwerk Keermuur KW388 372 

Duimeling 5 Angeren Metselwerk Keermuur KW390 373 

Duimeling 1 Angeren Metselwerk Keermuur KW397 374 

Duimeling 1 Angeren Metselwerk Keermuur KW402 375 

Nije Wei 74 Angeren Hout Stuw KW437 349 

Viswei 3-35 tegenover Angeren Beton Keermuur KW464 445 

Diana 92 nabij Bemmel Beton Fiets-voetbrug KW047 44 

Diana 44 nabij Bemmel Hout Fiets-voetbrug KW048 45 

Diana 52 Bemmel Beton Verkeersbrug KW049 46 

Diana 72 Bemmel Beton Verkeersbrug KW050 47 

Openbare ruimte Woonplaats Hoofdmateriaal Kunstwerktype Kunstwerk- 

nummer 

NEN2767 

Object 

Diana-Saturnushof Bemmel Beton Fiets-voetbrug KW051 48 

Diana 42-44 Bemmel Beton Keermuur KW052 49 
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Diana 1 Bemmel Beton Verkeersbrug KW053 50 

Saturnushof 1 Bemmel Beton Verkeersbrug KW054 51 

Faunuslaan 57 Bemmel Beton Fiets-voetbrug KW055 52 

Junoplein-Faunuslaan Bemmel Beton Verkeersbrug KW056 53 

t Rietland 21-30 Bemmel Beton Verkeersbrug KW058 55 

t Rietland 51 Bemmel Staal Fiets-voetbrug KW059 56 

t Rietland 52 Bemmel Hout Steiger KW060 57 

Perenhof Bemmel Beton Keermuur KW061 58 

Plakselaan 11 Bemmel Hout Steiger KW062 59 

de Enk 2 Bemmel Hout Fiets-voetbrug KW068 194 

Zwitserspad Bemmel Staal Fiets-voetbrug KW073 63 

Herckenrathweg- Bemmel Metselwerk Keermuur KW075 64 

Loostraat 

Lidwinastraat-Polsehof Bemmel Beton Keermuur KW076 65 

Herckenrathweg-Kuip- 

laan 

Bemmel Staal Fiets-voetbrug KW077 66 

Dorpsstraat-Klooster- 

plaats 29h 

Bemmel Metselwerk Keermuur KW080 69 

Papenstraat Bemmel Staal Geluidsmuur KW081 70 

Waaldijk 2 Bemmel Beton Trap KW082 71 

Hoefslag 39 Bemmel Staal Fiets-voetbrug KW083 72 

Hoefslag 39 Bemmel Staal Fiets-voetbrug KW084 73 

Meander-Poeldrik Bemmel Hout Fiets-voetbrug KW085 74 

Hoefslag 8 Bemmel Hout Keermuur KW086 75 

Oude Kasteellaan- 

Dwarsdijk 1 

Bemmel Staal Fiets-voetbrug KW087 76 

Bolder 20 Bemmel Staal Fiets-voetbrug KW088 77 

Hoefslag 28 Bemmel Beton Verkeersbrug KW089 78 

OudeRingdijk 90 Bemmel Staal Fiets-voetbrug KW090 79 

Heuvelsestraat-de Broe- 

kakkers 

Bemmel Beton Verkeersbrug KW093 81 

Ringdijk 32 Bemmel Beton Keermuur KW094 82 

Wardstraat-de Ward Bemmel Hout Fiets-voetbrug KW095 83 

Leidijk 14 Bemmel Hout Fiets-voetbrug KW096 84 

Hoefslag 28 Bemmel Hout Beschoeiing KW097 85 

Bolder 35 Bemmel Staal Overige KW099 86 

Kinkelenburglaan 1 Bemmel Hout Beschoeiing KW102 88 

Kloosterplaats 1 Bemmel Metselwerk Keermuur KW105 91 

Kloosterplaats 1 Bemmel Beton Trap KW106 92 

Klappenburgstraat 1a Bemmel Beton Trap KW107 93 

Klappenburgstraat 11 Bemmel Metselwerk Keermuur KW108 422 

Buitengracht 2 Bemmel Metselwerk Keermuur KW109 95 

Herckenrathweg Bemmel Beton Keermuur KW111 96 

Openbare ruimte Woonplaats Hoofdmateriaal Kunstwerktype Kunstwerk- 

nummer 

NEN2767 

Object 

Faunuslaan 55/57 Bemmel Beton Trap KW113 315 

Hoplaan 34 tegenover Bemmel Metselwerk Keermuur KW116 100 

Deellaan 2 Bemmel Metselwerk Keermuur KW117 101 

Tuinlaan 20 Bemmel Staal Fiets-voetbrug KW118 102 

Bonenkamp-Plakselaan Bemmel Hout Beschoeiing KW119 103 

Papenstraat Bemmel Staal Geluidsmuur KW120 104 
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Ds Israëlstraat 101 Bemmel Metselwerk Keermuur KW121 105 

Bonenkamp 50 Bemmel Staal Fiets-voetbrug KW125 106 

Bouwhof 7 Bemmel Hout Fiets-voetbrug KW127 108 

Rosa Bemmel Hout Stuw KW131 112 

Groenestraat 29 Bemmel Metselwerk Keermuur KW213 188 

Kinkelenburglaan 4 Bemmel Metselwerk Fiets-voetbrug KW220 193 

Kloosterplaats 48c Bemmel Metselwerk Keermuur KW222 94 

Zwitserspad-Groene 

Hart 

Bemmel Hout Beschoeiing KW232 394 

Hoefslag rondom kas- 

teelterrein 

Bemmel Hout Beschoeiing KW259 393 

Faunuslaan 55-57 Bemmel Steen Trap KW270 199 

Diana 44 nabij Bemmel Steen Trap KW273 200 

Wardstraat-de Ward Bemmel Hout Fiets-voetbrug KW276 294 

Ringdijk 34 Bemmel Beton Keermuur KW277 295 

Ringdijk 34 Bemmel Beton Keermuur KW278 296 

Ringdijk 30 Bemmel Beton Keermuur KW279 297 

Veronica 5 Bemmel Hout Keermuur KW331 280 

Veronica 5 Bemmel Hout Keermuur KW332 281 

Plakse Veld 26 Bemmel Staal Verkeersbrug KW341 290 

Vijverpartij Deellaan- 

Tuinlaan 

Bemmel Hout Beschoeiing KW352 357 

Bloemenstraat 12 nabij Bemmel Beton Keermuur KW353 434 

Bloemenstraat 12 nabij Bemmel Beton Keermuur KW362 433 

Kinkelenburglaan 1 Vij- 

ver 

Bemmel Hout Beschoeiing KW366 361 

Veronica 7 Bemmel Hout Keermuur KW394 455 

Veronica 7 Bemmel Hout Keermuur KW405 456 

Kinkelenburglaan 2-6 Bemmel Hout Beschoeiing KW412 376 

Vijver Plakse Wei Bonen- 

kamp-Oeverkamp 

Bemmel Hout Beschoeiing KW444 426 

Perenhof Bemmel Beton Keermuur KW453 327 

Herckenrathweg tegen- 

over nr. 4 

Bemmel Beton Keermuur KW455 325 

Perenhof Bemmel Beton Keermuur KW456 326 

Kloosterplaats 32c Bemmel Beton Trap KW459 328 

‘t Rietland 52 Bemmel Steen Trap KW460 322 

Rijnstraat Doornenburg Beton Verkeersbrug KW026 24 

Openbare ruimte Woonplaats Hoofdmateriaal Kunstwerktype Kunstwerk- 

nummer 

NEN2767 

Object 

Kerkstraat Doornenburg Beton Verkeersbrug KW027 25 

de Pas Doornenburg Beton Verkeersbrug KW028 26 

Sterreschans 9 Doornenburg Staal Steiger KW029 27 

De Meulenberg Doornenburg Metselwerk Keermuur KW030 28 

Sterreschans 2 Doornenburg Staal Trap KW033 30 

Sterreschans tegenover 

21 

Doornenburg Staal Trap KW034 31 

Hortenbergh 48 Doornenburg Metselwerk Keermuur KW035 32 

Sterreschans 6 Doornenburg Steen Trap KW342 292 

Sterreschans 6 Doornenburg Steen Trap KW348 293 

Gemeenteblad 2026 nr. 273358 11 juni 2026 21 



Kerkstraat-Sint Maarten- 

straat 

Doornenburg Beton Keermuur KW395 476 

Kerkstraat-Sint Maarten- 

straat 

Doornenburg Beton Keermuur KW408 477 

Mulderswei 21-35 Doornenburg Hout Beschoeiing KW446 350 

Mulderswei 21-35 Doornenburg Metselwerk Keermuur KW466 352 

Langstraat 119 Gendt Metselwerk Keermuur KW005 5 

Langstraat 61 Gendt Metselwerk Keermuur KW006 6 

Langstraat 41 Gendt Metselwerk Keermuur KW008 7 

Polder/Kaaksedam Gendt Staal Veerooster KW013 11 

Polder/Kaaksedam Gendt Staal Veerooster KW014 12 

Distelakker 39 Gendt Metselwerk Keermuur KW016 14 

Eshof 13 Gendt Metselwerk Keermuur KW017 15 

Wilgenhof 25 Gendt Metselwerk Keermuur KW018 16 

Peppelhof 26 Gendt Metselwerk Keermuur KW019 17 

Essenpassage 11 Gendt Metselwerk Keermuur KW020 18 

De Strang 20 Gendt Staal Overige KW021 19 

Polder 30 Gendt Staal Fiets-voetbrug KW024 22 

(achter woning in uiter- 

waarden) 

Polder 30 Gendt Staal Veerooster KW025 23 

(achter woning in uiter- 

waarden) 

Krakkedel 2 Gendt Metselwerk Keermuur KW036 33 

Langstraat 61 Gendt Beton Keermuur KW241 470 

Wilgenhof 10 Gendt Beton Keermuur KW268 197 

Essenpassage Gendt Metselwerk Keermuur KW347 291 

Imbrexstraat 5-7 Gendt Hout Stuw KW364 472 

de Bonkelaar 52-54 Gendt Hout Fiets-voetbrug KW369 337 

Nijmeegsestraat 63 te- 

genover 

Gendt Beton Fiets-voetbrug KW373 473 

Tegulastraat-Nijmeeg- 

sestraat 

Gendt Beton Keermuur KW382 474 

Eshof 20 Gendt Beton Keermuur KW386 198 

Amforastraat 18-28 

(achterzijde) 

Gendt Beton Keermuur KW387 475 

Openbare ruimte Woonplaats Hoofdmateriaal Kunstwerktype Kunstwerk- 

nummer 

NEN2767 

Object 

Langstraat 85 Gendt Metselwerk Keermuur KW445 467 

Langstraat 55 Gendt Metselwerk Keermuur KW450 471 

Kapelstraat Ecopark Gendt Hout Fiets-voetbrug KW502 517 

Kleine Geer Haalderen Metselwerk Keermuur KW001 1 

Baalsepad Haalderen Metselwerk Keermuur KW003 3 

Buitenpolder Haalderen Staal Veerooster KW247 318 

Buitenpolder Haalderen Staal Veerooster KW248 319 

Buitenpolder Haalderen Staal Veerooster KW249 320 

Kleine Geer/speeltuin Haalderen Steen Trap KW345 317 

de Halden/speeltuin Haalderen Metselwerk Keermuur KW401 438 

Kleine Geer/de Halden Haalderen Metselwerk Keermuur KW409 439 

Noordeinde 5-6 Huissen Beton Trap KW504 519 

Binnenwater 96 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW133 114 
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Looveer (kruising Bad- 

weg) 

Huissen Metselwerk Verkeersbrug KW134 115 

Looveer (kruising Bad- 

weg) 

Huissen Composiet Fiets-voetbrug KW135 116 

Vierakkerstraat 2a Huissen Metselwerk Keermuur KW137 117 

Kloosterlaan 1a Huissen Staal Fiets-voetbrug KW138 118 

Laurenburg 1 Huissen Beton Verkeersbrug KW139 119 

Brandenburg 2 Huissen Beton Verkeersbrug KW140 120 

Dillenburg 2 Huissen Beton Verkeersbrug KW141 195 

Beatrixstraat 4 Huissen Beton Keermuur KW142 444 

Rijnstraat 1-3 Huissen Beton Keermuur KW143 122 

Raadhuisplein 27 Huissen Beton Keermuur KW144 123 

Arnhemsepoort 75 Huissen Beton Tunnel KW145 124 

Blokland 19 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW149 128 

Akker 6 Huissen Beton Fiets-voetbrug KW150 129 

Brink (school/P-terrein) Huissen Metselwerk Keermuur KW151 491 

Zuideinde 5 Huissen Elementen Trap KW153 131 

Noordeinde 10 Huissen Beton Trap KW154 132 

Dorsmolen 7-18 Huissen Hout Beschoeiing KW156 134 

Kolk 77 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW157 135 

Endepoel 34 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW158 136 

Endepoel 31 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW159 137 

Biezen/Endepoel 1 Huissen Beton Fiets-voetbrug KW160 138 

Waterkant 24 Huissen Staal Keermuur KW162 140 

Endepoel 5-21 Huissen Staal Keermuur KW163 141 

angeren 34 Huissen Metselwerk Keermuur KW164 142 

Bastion 3 Huissen Metselwerk Keermuur KW165 143 

Bessenmaat 8-34 Huissen Hout Steiger KW166 298 

Bessenmaat 6a Huissen Elementen Trap KW167 145 

Waterkant 2 (achterzijde) Huissen Hout Steiger KW169 147 

Openbare ruimte Woonplaats Hoofdmateriaal Kunstwerktype Kunstwerk- 

nummer 

NEN2767 

Object 

Blauwenburcht (achter 

Hofmeesterij 87) 

Huissen Staal Fiets-voetbrug KW171 148 

Blauwenburcht (achter 

Hofmeesterij 117) 

Huissen Staal Fiets-voetbrug KW172 149 

Koningsboulevard 1-2 Huissen Beton Fiets-voetbrug KW175 152 

Vendeliersweide 148 Huissen Beton Verkeersbrug KW176 153 

Vendeliersweide 170 Huissen Beton Fiets-voetbrug KW177 154 

Koningsboulevard 196 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW179 156 

Luitenantstraat 30 achter- 

zijde 

Huissen Staal Fiets-voetbrug KW180 157 

Luitenantstraat 16 achter- 

zijde 

Huissen Staal Fiets-voetbrug KW181 158 

Kapiteinstraat Huissen Staal Fiets-voetbrug KW183 159 

Kapiteinstraat 60 Huissen Hout Overige KW184 160 

Kapiteinstraat 58 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW185 161 

Kapiteinstraat 24 Huissen Hout Fiets-voetbrug KW186 162 

Lanshof Huissen Hout Fiets-voetbrug KW187 163 

Wapenschouw 14 Huissen Hout Fiets-voetbrug KW188 164 

Wapenschouw 14 Huissen Hout Keermuur KW189 165 
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Wegenschouw 7 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW190 166 

Batua 16 Huissen Beton Verkeersbrug KW191 167 

Batua 33 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW192 168 

Batua 16 Huissen Beton Verkeersbrug KW193 169 

Batua 194 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW194 170 

Koerierstraat- Huissen Beton Verkeersbrug KW195 171 

de Steeg 18 

Binnenwater 98 Huissen Steen Keermuur KW196 172 

Binnenwater 2 Huissen Steen Keermuur KW197 173 

Hazekamp (achter 

Zwaardhof 4) 

Huissen Staal Fiets-voetbrug KW198 174 

Zwaardhof Huissen Staal Fiets-voetbrug KW199 175 

Binnenwater 62 Huissen Steen Keermuur KW201 177 

Binnenwater 80 Huissen Steen Keermuur KW202 178 

Binnenwater 90 Huissen Steen Keermuur KW203 179 

Grevenveld (speelveld 

Landouwen-Griend) 

Huissen Hout Keermuur KW204 180 

Plaza 127 Huissen Beton Trap KW205 181 

Dorsmolen 1 Huissen Beton Keermuur KW206 182 

Kampstuk 32 Huissen Metselwerk Keermuur KW207 196 

Brandenburg 6 Huissen Beton Keermuur KW208 183 

Baron Van Spittaellaan 

1a/2 

Huissen Steen Keermuur KW209 184 

Bij Baron Van Spittael- 

laan 4 

Huissen Kunststof Steiger KW210 185 

Brink 20 Huissen Hout Overige KW211 186 

Frankentaler 59 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW214 189 

Openbare ruimte Woonplaats Hoofdmateriaal Kunstwerktype Kunstwerk- 

nummer 

NEN2767 

Object 

Frankentaler 30 (achter- 

zijde) 

Huissen Hout Steiger KW215 190 

Looveer Huissen Beton Trap KW216 191 

Kloosterlaan 8 Huissen Steen Trap KW234 448 

Koningsboulevard 1 Huissen Staal Leuning KW244 226 

Kloosterlaan 8 Huissen Steen Trap KW254 446 

Kloosterlaan 8 Huissen Steen Trap KW260 447 

Kloosterlaan 6 Huissen Steen Trap KW266 449 

Zuideinde 1 Huissen Steen Trap KW274 203 

Binnendijk 36 Huissen Steen Trap KW280 309 

Binnendijk 54 Huissen Beton Trap KW281 310 

Binnendijk 74 Huissen Beton Trap KW282 311 

Binnendijk 96 Huissen Beton Trap KW283 312 

Binnendijk 118 Huissen Beton Trap KW284 313 

Binnendijk 130 Huissen Beton Trap KW285 314 

Koerierstraat 21 Huissen Steen Trap KW287 217 

Koerierstraat 1 Huissen Steen Trap KW288 218 

Kapiteinstraat 80 Huissen Steen Trap KW290 220 

Kapiteinstraat 60 Huissen Steen Trap KW291 221 

Kapiteinstraat 24 Huissen Steen Trap KW292 222 

Lanshof 15 Huissen Steen Trap KW293 223 

Warmoezerij 34 Huissen Steen Trap KW294 224 
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Koningsboulevard 1 Huissen Staal Leuning KW295 225 

Kapiteinstraat-Blauwe 

Wig 

Huissen Hout Fiets-voetbrug KW299 235 

Kapiteinstraat-Blauwe 

Wig 

Huissen Staal Fiets-voetbrug KW300 236 

Arnhemsepoort-Dam- 

straat 

Huissen Steen Trap KW301 242 

Arnhemsepoort 108 (te- 

genover) 

Huissen Beton Trap KW302 243 

Markt 16a Huissen Metselwerk Keermuur KW303 245 

Markt 16a Huissen Steen Trap KW304 246 

Raadhuisplein Huissen Metselwerk Keermuur KW305 247 

Raadhuisplein Huissen Steen Trap KW306 250 

Raadhuisplein Huissen Steen Trap KW307 248 

Raadhuisplein Huissen Metselwerk Keermuur KW308 249 

Raadhuisplein Huissen Beton Keermuur KW309 251 

Raadhuisplein Huissen Steen Trap KW310 252 

Raadhuisplein Huissen Beton Keermuur KW311 253 

Raadhuisplein Huissen Steen Trap KW312 254 

Raadhuisplein Huissen Beton Keermuur KW313 255 

Raadhuisplein Huissen Metselwerk Keermuur KW314 256 

Raadhuisplein Huissen Beton Keermuur KW316 258 

Raadhuisplein Huissen Metselwerk Keermuur KW317 259 

Openbare ruimte Woonplaats Hoofdmateriaal Kunstwerktype Kunstwerk- 

nummer 

NEN2767 

Object 

Laakstraat 2 Huissen Metselwerk Keermuur KW319 267 

Huismanstraat 15 Huissen Metselwerk Keermuur KW320 268 

Huismanstraat 15 Huissen Staal Fiets-voetbrug KW321 269 

Huismanstraat 13 Huissen Metselwerk Verkeersbrug KW322 270 

Huismanstraat 11 Huissen Beton Verkeersbrug KW323 271 

Huismanstraat 9 Huissen Beton Duikerbrug KW324 272 

Huismanstraat 7 Huissen Beton Duikerbrug KW325 273 

Huismanstraat 5 Huissen Metselwerk Duikerbrug KW326 274 

Huismanstraat 3 Huissen Metselwerk Duikerbrug KW327 275 

Binnenwater 96 Huissen Steen Keermuur KW328 276 

Nielant- Huissen Steen Trap KW329 202 

Holthuizerdreef 97 

Binnenwater-Schalkshof- 

straat 

Huissen Steen Keermuur KW330 279 

Kolk 77-79 Huissen Steen Trap KW343 201 

Winterdijk 9 tegenover Huissen Steen Trap KW344 211 

Kloosterlaan-Helmich- 

straat 1 

Huissen Steen Trap KW355 451 

Stadswal Noord Huissen Metselwerk Geluidsmuur KW359 336 

Sportdreef 19e Huissen Beton Trap KW360 338 

Kloosterlaan 4 Huissen Steen Trap KW371 450 

achter Brink 4 Huissen Metselwerk Keermuur KW375 490 

Bunker Nielant Huissen Beton Art kunstwerk KW381 397 

Rijnstraat 11 Huissen Metselwerk Keermuur KW383 419 

Brink 33 Huissen Metselwerk Keermuur KW392 492 

Gemeenteblad 2026 nr. 273358 11 juni 2026 25 



Vijverpartij Endepoel- 

Zwanenveld 

Huissen Hout Beschoeiing KW396 343 

Waterkant (achter Bes- 

senmaat 34) 

Huissen Metselwerk Keermuur KW399 493 

Holthuizerdreef-Ende- 

poel 

Huissen Hout Beschoeiing KW406 344 

Waterkant 22 Huissen Metselwerk Keermuur KW407 494 

Park Zilverkamp Huissen Hout Beschoeiing KW411 345 

Biezen 34 Huissen Staal Keermuur KW414 495 

Stadsdam Huissen Steen Trap KW419 423 

Langs Loostraat Huissen Hout Beschoeiing KW422 346 

Zomerdijk Huissen Hout Keermuur KW423 496 

Stadsdam Huissen Steen Glooiing KW424 424 

Kloosterlaan Huissen Hout Beschoeiing KW427 347 

Arnhemsepoort 106 (te- 

genover) 

Huissen Beton Keermuur KW433 442 

Beatrixstraat 10 (tegen- 

over) 

Huissen Metselwerk Keermuur KW438 443 

Winterdijk 21 tegenover Huissen Beton Trap KW492 511 

Schoof 7-9 Huissen Beton Trap KW501 515 

Openbare ruimte Woonplaats Hoofdmateriaal Kunstwerktype Kunstwerk- 

nummer 

NEN2767 

Object 

Hoeksehofstraat 16 (te- 

genover) 

Ressen Beton Keermuur KW114 98 

Ressensestraat 30b Ressen Beton Keermuur KW267 432 

Ressensestraat 30b Ressen Beton Keermuur KW269 430 
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Bijlage 3 Beheerproces en onderhoud 
  

3.1 Actualiseren en meerjarenplanning 

Het actualiseren houdt in dat de beheergegevensbestanden jaarlijks worden bijgewerkt en aangevuld. 

De beheerder inspecteert hiervoor jaarlijks zijn kunstwerken en stelt de planning voor het komende 

jaar op. De beheerder stemt de planning en begroting van de kunstwerken af met de planningen van 

andere activiteiten, zoals planningen voortkomende uit het wegen- en rioolbeheer. Door de gewenste 

planning en het beschikbare budget helder te hebben kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt 

over de prioritering van de werkzaamheden. Hieruit volgt uiteindelijk een definitieve planning waarin 

staat wat het noodzakelijke onderhoud is voor het betreffende jaar. Deze methode leidt tot de meest 

efficiënte maatregelen op het juiste moment. 

  

• De aanpak van onderhoudswerken is integraal, multidisciplinair en projectmatig te zijn; 

• Als bij een houten brug de hoofddraagconstructie (de liggers) vervangen moet worden, dan 

worden deze liggers uitgevoerd in staal of kunststof; 

• Bij vervanging van het landhoofd van een houten brug wordt het nieuwe landhoofd in beton 

uitgevoerd; 

• Tegelijk met herstel of vervanging van het landhoofd van een brug wordt de beschoeiing onder 

de brug vervangen; 

• Conserveringswerkzaamheden voeren we alleen uit als de bescherming van het basismateriaal 

in het geding is en/of als de signaleringsfunctie ten behoeve van de verkeersveiligheid in het geding 

is. We conserveren niet om esthetische redenen. 

  

3.2 Opstellen operationeel programma 

Zodra de meerjarige planning definitief is, maakt de beheerder het onderhoudsprogramma voor het 

komende jaar. Het onderhoudsplan geeft aan welke onderdelen in aanmerking komen voor klein en 

groot onderhoud of vervanging. De onderhoudsmaatregelen geven een indicatie van de feitelijk uit te 

voeren maatregelen. De onderdelen die voortkomen uit het onderhoudsplan worden onderworpen aan 

een maatregeltoets. Door deze inspectie op de maatregel worden de aanwezige gebreken nauwkeurig 

in beeld gebracht. Na de inspectie wordt het onderhoudsprogramma bijgesteld en zijn de activiteiten 

voor het komend jaar in beeld gebracht. 

  

3.3 Voorbereiden en uitvoeren klein en groot onderhoud 

Klein onderhoud wordt uitgevoerd door medewerkers van de eigen dienst of externen en volgt direct 

uit de inspectie of meldingen. 

Bij groter onderhoud wordt eerst een werkomschrijving gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden. 

Uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats door een marktpartij. Een en ander conform het 

aanbestedingsbeleid van de gemeente Lingwaard. 

  

Na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden wordt de relevante informatie weer teruggekoppeld 

naar de beheerder zodat dit in het beheersysteem verwerkt kan worden. 

  

3.4 Onderhoudsstrategie 

De onderhoudsstrategie beschrijft de manier waarop vastgesteld wordt wanneer welke onderhouds- 

en vervangingsmaatregelen getroffen moeten worden. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd als 

een bepaalde minimale toestand (het interventieniveau) wordt onderschreden. Dit wordt in figuur 1 

geïllustreerd. Om te kunnen beoordelen of onderhoud noodzakelijk is, moet de werkelijke toestand 

meetbaar zijn en de minimale vereiste kwaliteit zijn vastgelegd. 

  

De toestand van een objectonderdeel wordt vastgelegd door middel van een visuele inspectie. Het 

onderhoud wordt in principe uitgevoerd op het moment dat dit gepland is. Uit visuele inspectie blijkt 

of dit onderhoud naar voren of naar achteren bijgesteld moet worden. 
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Figuur 1: Principe van toestand afhankelijk onderhoud 

  

3.5 Toestandsafhankelijk onderhoud en  meerjarenonderhoudsbegroting 

Veel onderdelen hebben een redelijk te voorspellen levensduur of onderhoudscyclus. Dit is het uitgangs- 

punt bij het opstellen van het meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). 

  

De geplande onderhoudsmaatregelen in het MJOB zijn richtinggevend. Tijdens toestand inspecties en 

de maatregeltoets wordt de MJOB bijgesteld. Is de toestand beter dan de vereiste kwaliteitsnorm, dan 

zal het onderhoud worden doorgeschoven. Is de toestand slechter dan verwacht, dan zal het onder- 

houdsmoment in de tijd naar voren geschoven worden en/ of opgenomen worden in het jaarplan. 

  

3.6 Inspectieproces 

Om de noodzaak tot het uitvoeren van onderhoud te bepalen, voeren we visuele inspecties uit. We 

leggen In de inspecties schadebeelden en de plaatsen c.q. omstandigheden waar de schade voorkomt 

vast. Met behulp van de inspectieresultaten bepalen we het type onderhoudsmaatregel en het tijdstip 

van uitvoering. 

  

Monitoring en bewaking 

Om de veiligheid, het functioneren en de instandhouding samen met de beleving te waarborgen, wordt 

het onderstaande inspectieschema gehanteerd. 

  

Door Frequentie Doel Type Monitoren 

Gemeente 1 x per jaar Schouwen - Borgen veiligheid 

en aansluiting met 

vereiste gebieds- 

kwaliteit 

Gemeente Vaste bruggen 1 x per jaar, Functionele inspectie - Borgen dagelijks 

functioneren Overige kunstwerken 1 x per twee jaar. 

Derden – uit- 

besteden 

Toestandsinspectie - - Houten bruggen: om de 3/5 jaar Borgen van de in- 

standhouding - Stalen kunstwerken: om de 5 jaar 

- Betonnen kunstwerken: om de 5 

jaar 

- Kunststof kunstwerken: om de 5 

jaar 

Tabel 9: Inspectieschema 

  

Schouwen: 

Het schouwen heeft tot doel om op systematische wijze kleine gebreken die direct moeten worden 

gerepareerd op te sporen en vast te leggen in het beheersysteem. De belangrijkste aspecten van deze 

inspectie zijn de verkeersveiligheid en het minimaliseren van risico’s bij aansprakelijkstellingen. Veelal 

vormt het schouwen de basis voor het klein onderhoud. 

  

Functionele inspectie: 

De functionele inspectie bestaat uit een opname van de gebruikssituatie van het kunstwerk. Bij deze 

inspectie worden de hoofdonderdelen in algemene zin geïnspecteerd op het primaire functioneren; 

‘werkt het’ of ‘werkt het niet’ en de veiligheid. Deze inspectie geeft informatie voor klein onderhoud. 

Een voorbeeld is bijvoorbeeld ondeugdelijke verlichting in een tunnel of een constatering dat te zwaar 

landbouwverkeer over een houten brug gaat. In dit laatste geval moet het object dan vervangen worden. 

  

Gemeenteblad 2026 nr. 273358 11 juni 2026 28 



Toestandsinspectie: 

Het doel van de toestandsinspectie is inzicht krijgen in de technische toestand van de constructieonder- 

delen. Deze inspectie heeft een hoog detailniveau en wordt uitgevoerd op alle onderdelen. Het resultaat 

is inzicht in de staat van en de gebreken van de onderdelen van het object. Deze technische inspectie 

is de basis voor het opstellen van een onderhoudsplan voor het groot onderhoud. 

  

3.7 Onderhoudsmaatregelen 

Klein onderhoud 

Klein onderhoud is gericht op het borgen van de risicoaansprakelijkheid en de aansluiting op de vereiste 

beeldkwaliteit (Gebiedskwaliteit). Het bevat naast het vaste onderhoud (reinigingsactiviteiten) het kleine 

variabele onderhoud zoals eenvoudige (handmatige) herstelmaatregelen. Bij klein onderhoud hoeven 

geen ingewikkelde hulpconstructies te worden gebouwd en wordt de stremming van het object tot een 

minimum beperkt. Bij klein onderhoud wordt met betrekkelijk eenvoudige en goedkope handelingen 

de toestand van het object weer in goede staat gebracht. 

Klein onderhoud bestaat bij grote objectonderdelen uit circa 1 tot 10% van het oppervlak en wordt 

plaatselijk toegepast. Door het regelmatig uitvoeren van klein onderhoud kan het groot onderhoud 

worden uitgesteld en kunnen kosten en stremming worden beperkt. Voorbeelden van klein onderhoud: 

• Reinigen van de objecten; 

• Leuningen schilderen voor meer zichtbaarheid; 

• Vastzetten van losse dekplanken /-delen; 

• Egaliseren aansluiting weg met het dek bij paden; 

• Elementenverharding herstellen. 

Groot onderhoud 

Groot onderhoud is gericht op het (langdurig) borgen van de functionaliteiten en de instandhouding 

van het kunstwerk. Groot onderhoud betreft het variabele onderhoud waarbij het object weer in opti- 

male staat gebracht wordt door relatief zware onderhoudsmaatregelen. Met betrekking tot de ernst en 

de omvang van de defecten moet bij groot onderhoud worden afgewogen of herstel zinvol is en/ of tot 

vervanging van de onderdelen moet worden overgegaan. Deze werkzaamheden worden uitbesteed. 

Voorbeelden van groot onderhoud zijn: 

• Betonherstelwerkzaamheden; 

• Conserveringswerkzaamheden; 

• Voeg- en metselwerkherstelwerkzaamheden; 

• Herstellen of vernieuwen van onderdelen zoals delen van het dek of leuningen. 

Investeringen/ vervangingen 

Investeringen/vervangingen zijn gericht op noodzakelijke of wenselijke aanpassing aan het kunstwerk. 

Dit kan zijn omdat het object haar functie niet meer naar behoren uitvoert (te klein, te licht). Of dat het 

gehele object onvoldoende is (te slecht) om een veilig gebruik te waarborgen. Vervangingen worden 

uitgevoerd als het kunstwerk niet meer door groot onderhoud in de gewenste conditie is te brengen. 

Vervangingen hebben dan ook geen betrekking op losse onderdelen, maar op complete functionele 

delen. Te denken valt dan aan het dek of het gehele kunstwerk. Investeringen/ vervangingen worden 

in deze zin gezien als investeringen volgens het BBV. 

  

3.8 Beheerprogramma  

Om meer inzicht te krijgen in de kosten maakt de gemeente Lingewaard gebruik van een beheerpro- 

gramma. Op grond van inspectie- en meetresultaten, onderhoudsrichtlijnen en kennis van historische 

achtergronden van de kunstwerken wordt met behulp van dit programma een planning gegenereerd 

voor de komende tijd (MJOB). 

Bij het opstellen van de plannen wordt daarbij gebruik gemaakt van standaardmaatregelen met vaste 

onderhouds- en vervangingsintervallen en eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen in het systeem zijn 

markt conform, waarbij wel enige omvang van een werk vereist is. Uitgangspunten van de opgestelde 

kostenmatrix zijn: 

• Toepassing voor meerjarige onderhoudskostenraming voor projectmatige toepassing met een 

redelijke schaal/omvang; 

• Exclusief btw; 

• Prijspeil 2025; 

• Inclusief bereikbaarheidstoeslagen en algemene kosten aannemer; 

• Voorbereidings-, administratieve en toezicht kosten. 
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