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De actuele situatie in het Midden-Oosten onderschrijft het belang van een sterke 
lucht- en raketverdediging in het land-, lucht- en maritieme domein. De lucht- en 
raketverdedigingscapaciteit binnen het maritieme domein draagt niet alleen bij 
aan de bescherming van het grondgebied van Nederland en van onze 
bondgenoten tegen vijandelijke dreigingen, maar biedt ook bescherming voor 
marineschepen en de civiele scheepvaart. De Koninklijke Marine beschikt over 
Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten) van de Zeven 
Provinciën-klasse die onder andere een compleet vlootverband kunnen 
beschermen tegen lucht- en raketdreigingen en het commando kunnen voeren 
over een maritieme taakgroep. De recente inzet van Zr. Ms. Evertsen in de 
Middellandse Zee is hier een voorbeeld van.1   
 
Defensie investeert in een grootschalige vernieuwing van haar marinevloot en 
vergroot daarmee de strategische slagkracht van Nederland en die van onze 
bondgenoten. Uw Kamer is eerder geïnformeerd over de behoeftestelling voor de 
nieuwe LC-fregatten en de bewapening ervan voor de maritieme lucht- en 
raketverdediging.2 In deze B-brief belicht ik specifiek de onderzoeksfase (B-fase) 
van het project ‘Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging’. Dit project is 
nauw verweven met het project ‘Vervanging LC-fregatten’ en is essentieel voor 
het uitrusten van de toekomstige LC-fregatten met moderne wapensystemen 
tegen geavanceerde dreigingen. De keuze voor de bewapening is richtinggevend 
in de ontwerpfase van deze LC-fregatten. 
 
Behoefte 
Gezien de snelle technologische ontwikkelingen van wapensystemen en de 
toenemende diversiteit aan luchtdreigingen zullen de toekomstige LC-fregatten 
meerdere soorten dreigingen moeten kunnen bestrijden, zoals geavanceerde anti-
schipraketten en kruisraketten die hoge snelheden kunnen bereiken. Defensie wil 
deze LC-fregatten daarom uitrusten met een gelaagde lucht- en raketverdediging 
voor het korte-, middellange- en langeafstandsbereik, inclusief een endo-
atmosferische (binnen de dampkring) interceptiecapaciteit tegen ballistische 
raketten. Het project ‘Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging’ richt zich 
primair op verdediging tegen andere luchtdreigingen, en in mindere mate op 
drones. Deze LC-fregatten moeten zich ook kunnen verdedigen tegen bijvoorbeeld 

 
1 Kamerstuk 29 521, nr. 510 van 9 maart 2026. 
2 Kamerstuk 27 830, nr. 426 van 1 maart 2024.  



 

 

grote aantallen drones (swarms) die gelijktijdig worden afgevuurd. Hiermee wordt 
rekening gehouden in het ontwerp van de LC-fregatten.  
 
Kwalitatieve behoefte 
Defensie wil zoveel mogelijk Military-Off-The-Shelf (MOTS) wapensystemen 
aanschaffen die bewezen effectief en tijdig beschikbaar zijn. Met dit project 
worden de interceptieraketten voor de korte-, middellange en langeafstand 
verworven, inclusief de bijbehorende raketcontainers (canisters) die benodigd zijn 
voor de lancering, opslag en het vervoer van de raketten. Daarnaast wordt voor 
de benodigde wapensystemen ook de bijbehorende Integrated Logistic Support 
(ILS) ingericht inclusief instandhouding, opslag- en transportmiddelen, 
reservedelen, testfaciliteiten, opleidingen en typeclassificatie.  
 
Kwantitatieve behoefte  
Defensie verwerft de aantallen munitie op basis van het Beleidskader 
Inzetvoorraden (BKI) voor hoofdtaak 1. Uw Kamer leest hier meer over in de 
commercieel vertrouwelijke bijlage bij deze brief3. De te verwerven aantallen 
munitie zijn gerubriceerd, omdat dit inzicht geeft in de operationele gereedheid 
van Nederland en die van onze bondgenoten.  
 
Marktonderzoek  
Defensie heeft in september 2024 een selectie van potentiële leveranciers binnen 
en buiten Europa benaderd met een Request for Information (RFI) en hiervoor 
kwalitatieve producteisen en randvoorwaarden aangeleverd. Deze leveranciers 
zijn benoemd in de commercieel vertrouwelijke bijlage3. Op basis van de 
ontvangen informatie kon Defensie verschillende kandidaten met elkaar 
vergelijken en een beeld vormen van de markt en de prestaties van de 
aangeboden wapensystemen. In de vergelijking speelden de volgende aspecten 
een rol: tijdige beschikbaarheid, prestatie, integratie, interoperabiliteit, 
internationale samenwerking, Integrated Logistic Support en het 
onderhoudsconcept, de kosten en de herkomst van de leverancier. Voor een 
optimale technische analyse en evaluatie van de prestaties van de aangeboden 
wapensystemen heeft Defensie de ondersteuning ingeschakeld van het 
kennisinstituut TNO.  
 
De planning van het project ‘Vervanging LC-fregatten’ is leidend en de te 
integreren wapensystemen moeten tijdig beschikbaar zijn. De inzetscenario’s van 
de toekomstige LC-fregatten bepalen de beoordeling van prestatie-eisen van het 
product. Hierbij spelen mogelijke effectieve combinaties van wapensystemen op 
het korte-, middellange- en langeafstandsbereik een belangrijke rol. In deze fase 
van het project betreffen de kosten een globale schatting van de stuksprijs en de 
totale investeringskosten.   

 
3 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt 
Tweede Kamer 



 

 

 
Conclusie 
Defensie heeft op basis van het marktonderzoek een voorkeurscombinatie 
wapensystemen geselecteerd. Met het oog op de onderhandelingspositie kan 
Defensie hier nog niet in het openbaar over communiceren. Daarom wordt de 
geselecteerde oplossing toegelicht in de commercieel vertrouwelijke bijlage bij 
deze brief3. Een belangrijke conclusie uit het marktonderzoek is dat de beste 
prestaties in de gelaagde verdediging worden behaald met een combinatie van 
wapensystemen van verschillende leveranciers. Hiermee stapt Defensie af van het 
eerdere streven naar familievorming, dat wil zeggen alle benodigde 
wapensystemen voor het korte-, middellange- en langeafstandsbereik bij één 
leverancier aanschaffen. Het gebruik van wapensystemen van verschillende 
leveranciers vergt extra aandacht bij de integratie en het inrichten van de 
onderlinge samenhang van deze wapensystemen op de toekomstige LC-fregatten, 
maar het voordeel van de operationele effectiviteit weegt zwaarder.  
 
Verwervingsstrategie, industriële aspecten en internationale 
samenwerking 
Defensie is voornemens deze verwerving uit te voeren onder de 
Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied (ADV). De 
verwervingsstrategie wordt nader vormgegeven in de hierop volgende 
verwervingsvoorbereidingsfase, de D-fase, van het project. 
 
Defensie en het Commissariaat Militaire Productie (CMP) van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoeken in nauwe samenwerking de 
mogelijkheden tot deelname van de Nederlandse industrie bij deze substantiële 
behoefte.  
 
Daarnaast onderzoekt Defensie de mogelijkheden tot samenwerking met 
partnerlanden die deze producten al in gebruik hebben of dat naar verwachting 
gaan doen, zoals ten aanzien van aanschaf en instandhouding. 
 
Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 
van de Comptabiliteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: met de bewapening voor lucht- en raketverdediging 
waarborgt Defensie de operationele effectiviteit van de toekomstige LC-
fregatten. 

- Doelmatigheid: door in te zetten op MOTS-producten beperkt Defensie de 
technische en financiële risico’s en het risico op niet-transparante 
levertijden.   
 

Gerelateerde projecten 



 

 

Zoals hierboven genoemd is dit project nauw verweven met het project 
‘Vervanging LC-fregatten’. De lanceerinrichtingen aan boord van de toekomstige 
LC-fregatten, de overige bewapening, de sensoren, de vuurleiding, en de 
integratie van de wapensystemen vallen buiten de scope van het project van de 
bewapening en maken deel uit van het project ‘Vervanging LC-fregatten’.  
 
Projectrisico’s 
Voor dit project is gedurende de B-fase een risicoanalyse opgesteld. Binnen de 
projectbegroting is een risicoreservering opgenomen die in de D-fase zal worden 
herijkt.  
 
Financiële aspecten 
Informatie ten aanzien van het projectbudget is opgenomen in de commercieel 
vertrouwelijke bijdrage bij deze brief3.   
 
Planning en vooruitblik 
Defensie stelt als doel de te verwerven bewapening tijdig te ontvangen met het 
oog op de instroom van de nieuwe LC-fregatten. Naar verwachting wordt uw 
Kamer medio 2027 met de D-brief geïnformeerd over het resultaat van de 
verwervingsvoorbereidingsfase van het project ‘Bewapening maritieme lucht- en 
raketverdediging’.   
 
De staatssecretaris van Defensie, 
D.G. Boswijk 
 


