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Met deze brief informeer ik uw Kamer over de resultaten van de
verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) van het project ‘Uitbreiding zware
bergingscapaciteit’. Over deze behoefte en keuze voor het WiSENT-2 zware
bergingsvoertuig van de Duitse leverancier Flensburger Fahrzeugbau
Gesellschaft mbH (FFG) bent u in februari 2026 met de A/B-brief geinformeerd.!
Defensie versterkt de Heavy Infantry Brigade (HIB) en de Medium Infantry
Brigade (MIB) met deze aanvullende zware bergingscapaciteit.

Met FFG is overeenstemming bereikt over de leverings- en contractvoorwaarden
van de zware bergingsvoertuigen. Dit project omvat de materieelverwerving van
aanvullende zware bergingsvoertuigen inclusief de aanschaf van Remote
Controlled Weapon Stations (RCWS) met Counter-Unmanned Aerial Systems (C-
UAS) capaciteit, de aanschaf van munitie voor opleiden, trainen en inzetvoorraad,
reservedelen, onderhoudspakketten en IT-middelen.

Capaciteit

Het toekomstig gevecht op het land kenmerkt zich door het gezamenlijk optreden
met partners tegen een gelijkwaardige tegenstander in het hoogste deel van het
geweldsspectrum. Het tempo is hoog, de afstanden lang en de inzet vereist een
goede mobiliteit. Tijdens een operatie moet het materieel dat niet meer
zelfstandig kan rijden, veilig worden geborgen. Binnen deze omstandigheden
moet de pantserrupsbergingstank (PRB) kunnen bergen, afvoeren en hijsen. De
PRB moet daarom dezelfde mobiliteit bieden als gevechtsvoertuigen zoals
bijvoorbeeld de CV90, Pantserhouwitser2000, Armoured Combat Support Vehicle
(ACSV) en de Leopard-2A8 gevechtstank. Bovendien moet de PRB een hoge
beschermingsgraad hebben tegen conventionele en hedendaagse dreigingen
zoals drones en /oitering munitions.?

Bovenop de Leopard-2 bergingstanks die Defensie al gebruikt, heeft Defensie
meer zware bergingscapaciteit nodig voor onder meer het nieuwe tankbataljon
en het nieuwe pantserinfanteriebataljon CV90. Ook wordt capaciteit aangeschaft
voor opleidingsbehoefte.

Resultaat verwervingsvoorbereiding

Defensie verwerft ‘van de plank’ (Military off the Shelf. MOTS) en kiest voor
bewezen technologiesystemen. Dit biedt voordelen op het gebied van prijs,
verkrijgbaarheid van de onderdelen, levertijd, interoperabiliteit en
instandhouding.

Defensie maakt gebruik van een uitzonderingsgrond uit de Aanbestedingswet op
Defensie- en Veiligheidsgebied (ADV) voor de verwerving van deze capaciteit
zoals toegelicht in de A/B-brief. Op grond hiervan verwerft Defensie de zware
bergingscapaciteit single source bij de Duitse leverancier FFG. Hiertoe is een

1 Kamerstuk 27 830, nr. 478 van 11 februari 2026.

2 Loitering Munition is geleide precisiemunitie die specifiek is ontwikkeld om over een
grotere afstand (Beyond Line Of Sight), een doel aan te grijpen. Een kenmerkende
eigenschap is dat het systeem gedurende een bepaalde tijd in de lucht kan ‘loiteren’,
letterlijk: ‘rondhangen’.



offerte gevraagd bij FFG. Deze offerte is vervolgens onderworpen aan een audit
door de Audit Dienst Rijk (ADR) en Defensie heeft aansluitend met FFG
onderhandeld over de offerte. Met FFG is overeenstemming bereikt over de prijs
en contractvoorwaarden voor de productie en levering van de zware
bergingsvoertuigen inclusief de RCWS C-UAS. Ook worden de benodigde
reservedelen, de speciale gereedschappen en uitrusting, de fabrieksopleiding en
de documentatie aangekocht. In de commercieel vertrouwelijke bijlage3
(MINDEF20260066542) zijn de aantallen, levertermijnen en kosten uitgewerkt.
Tijdens de realisatiefase wordt een onderhoudsovereenkomst gesloten.

Uitwerking

Meerdere NAVO-landen waaronder Denemarken en Noorwegen hebben de
WISENT-2 al in gebruik. Defensie beziet binnen het project in hoeverre kan
worden samengewerkt in de gebruikersgroep met partners voor schaalvoordelen
en interoperabiliteit in de aanschaf van bergingscapaciteit. Nationale
interoperabiliteit (familievorming) wordt bereikt doordat de WIiSENT-2 gebruik
maakt van het chassis van de Leopard-2 gevechtstank.

Op basis van de Defensie Strategie voor Industrie en Innovatie (D-Sll) werkt
Defensie met verschillende instrumenten aan het versterken van de Nederlandse
en Europese defensie-industrie.* Ook bij de aanschaf van de zware
bergingscapaciteit wordt actief ingezet op dit beleid. Op dit moment vinden
gesprekken plaats met zowel FFG als met de Nederlandse defensie-industrie.
Mede in het licht van de aanschaf van de zware bergingscapaciteit, zal Defensie
de productie- en leveringszekerheid met strategische partnerschappen verder
versterken.

Bij de aanschaf van de voertuigen heeft het ministerie van Economische Zaken in
nauwe samenwerking met Defensie afspraken gemaakt met FFG over Industriéle
Participatie. Het resultaat daarvan is deels (commercieel) vertrouwelijk, maar
komt er op hoofdlijnen op neer dat de Nederlandse industrie een sterke
betrokkenheid krijgt bij de productie en het onderhoud van het voertuig. Zo zal
Van Halteren Technologies (VHT) de assemblage van de meeste voertuigen
uitvoeren in Nederland en na aflevering zowel het reguliere als correctieve
onderhoud uitvoeren. Ook zal VHT de loopwielen produceren en leveren. Neways
Electronics International B.V. gaat bekabeling van het voertuig leveren.
Daarnaast zullen ook andere Nederlandse partijen nieuwe samenwerkingen
aangaan met FFG. Dit project is daarmee een voorbeeld van sterke industriéle
samenwerking binnen Europa tussen Nederlandse en - in dit geval - een Duits
defensiebedrijf.

Projectrisico’s

Voor het project is een risicobeoordeling gemaakt en zijn beheersmaatregelen
getroffen. Binnen de projectbegroting is een risicoreservering opgenomen om de
onderkende risico’s te dragen. Defensie is terughoudend met aanvullende
wensen en afwijkingen ten opzichte van het MOTS-product. Defensie is
voornemens om alleen IT-middelen voor commandovoering als nationale
apparatuur op de PRB te laten plaatsen. Deze worden ingebouwd door FFG en

3 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt
Tweede Kamer
4 Kamerstuk 31 125, nr. 134 van 4 april 2025.



zijn opgenomen in het projectbudget. Een ander risico is dat niet alle
subsystemen tijdig kunnen worden geintegreerd. Defensie mitigeert dit risico
door het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken over de tijdige integratie van
de subsystemen. Om het risico op vertraging van levering van de eerste PRB’s te
mitigeren en tijdige levering te realiseren vindt, indien subsystemen nog niet
beschikbaar mochten zijn, integratie van deze subsystemen pas na levering
plaats. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten bij de eerste PRB’s nog niet
beschikbaar zijn.

Financién

Het budget van het project ‘Uitbreiding zware bergingscapaciteit’ bedraagt €
455,9 miljoen (prijspeil 2026), inclusief BTW, risicoreservering en delta-
exploitatie. Deze investering komt ten laste van het investeringsbudget van
Defensie. De vertrouwelijke bijlage bevat nadere financiéle informatie.

Planning en vooruitblik

Defensie zet in op spoedige verwerving van de pantserrupsbergingsvoertuigen
door zo snel mogelijk het contract te tekenen. Deze contracttekening is
randvoorwaardelijk voor de toewijzing van de afgesproken s/otsin de
productielijn en daaropvolgende uitlevering. Ik ben daarom voornemens om op
19 november a.s. tijdens de NIDV Exhibition for Defence and Security (NEDS) in
Rotterdam de verplichtingen aan te gaan. Ik verzoek uw Kamer hiermee rekening
te houden bij de behandeling van deze D-brief.

Na parlementaire behandeling van de D-brief wordt uw Kamer via het Defensie
Projectenoverzicht (DPO) en de begroting van het
Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) geinformeerd over de voortgang van dit
project.

De staatssecretaris van Defensie,
D.G. Boswijk



