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Voortgang rivierdijkversterkingen

Beheer Haringvlietsluizen

VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 23 september 2003

De vaste commissie van Verkeer en Waterstaat' heeft op 9 september
2003 overleg gevoerd met mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geeste-
ranus, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over:

- de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
d.d. 13 februari 2003, houdende de eerste landelijke rappor-
tage over de veiligheidstoetsing van de primaire waterke-
ringen (18 106, nr. 124);

- de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
d.d. 5 maart 2003, houdende rapportage inzake de problema-
tiek van wijzigingen in de golfrandvoorwaarden voor de Neder-
landse kust (VIW-03-119);

- de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
d.d. 6 mei 2003, houdende antwoorden over het ontwerp-
tracébesluit Zandmaas/Maasroute (18 106, nr. 126);

- de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
d.d. 2 juni 2003, houdende het accountantsrapport bij de vijf-
tiende voortgangsrapportage Deltaplan Grote Rivieren (18 106,
nr. 128);

- de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
d.d. 6 juni 2003, inzake Haringvlietsluizen - de Kier (28 600
XIl/27 048, nr. 116);

- de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
d.d. 13 juni 2003, houdende de tweede voortgangsrapportage
over het kustbeleid (VW-03-396);

- de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
d.d. 1 juli 2003, houdende antwoorden op schriftelijke Kamer-
vragen over de 15e voortgangsrapportage Deltaplan Grote
Rivieren (18 106, nr. 129).

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissie
De heer Van Lith (CDA) heeft de indruk dat de regering onvoldoende is
voorbereid op de klimaatsverandering. Het beleid moet daarom op niet al

te lange termijn worden aangepast. De aan de huidige wetgeving ten
grondslag liggende kansberekening van een overstroming is gebaseerd
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op al in de jaren vijftig door de Deltacommissie opgestelde criteria en niet
op de gevolgen van een overstroming. Ook op de sterkte en de belasting
van de waterkeringen bestaat onvoldoende zicht. Er zijn duidelijke
signalen dat de golven op de Noordzee veel hoger worden. Wat zijn op dit
punt de voorlopige conclusies van «Veiligheid Nederland in kaart» en
wanneer zal de Wet op de waterkering op basis van verbeterde model-
berekeningen worden gewijzigd?

Bij grote zee- en rivierdijken wordt zelfs de huidige wettelijke norm niet
gehaald. Voor een structurele aanpak van de zwakke schakels aan de kust
komt echter pas tussen 2008 en 2020 geld vrij. Aanvullende maatregelen
zijn dus nodig. Ook volgens de Technische adviescommissie waterkering
(TAW) kan niet lang meer worden volstaan met noodmaatregelen. Wordt
er nu voldoende gedaan om overstromingen te voorkomen, met name bij
de zwakke schakels in dijken en duinen? Kan de staatssecretaris voér de
begrotingsbehandeling inzicht geven in het gewenste onderhoud en
beheer van de dijken en duinen en kan op korte termijn een plan van
aanpak voor de zwakke schakels worden opgesteld?

Op advies van de commissie-Boertien was afgesproken dat de Maaskades
de status van een secundaire waterkering zouden krijgen, maar vanwege
de toenemende hoeveelheid rivierwater heeft de staatssecretaris eenzijdig
en zonder overleg met de regio besloten dat de Maaskades primaire
waterkeringen zijn. De regio verzet zich hier fel tegen, omdat ophoging
van de waterkeringen leidt tot extra investeringen en hogere beheers- en
onderhoudskosten voor de regio. Deze eenzijdige wijziging van afspraken
is onacceptabel. Wil de staatssecretaris de impasse doorbreken door in
overleg te treden met de provincie en de waterschappen? Een mogelijke
financieringsbron voor extra rijksinvesteringen is de risicoreservering van
het project Maaswerken. Passen de geplande maatregelen overigens
binnen het voor de Maaskades vastgestelde budget?

De heer Geluk (VVD) vraagt hoeveel vertraging het Grensmaasproject
oploopt in verband met de bezwaren van de Europese Commissie tegen
de voorgenomen onderhandse gunning van de opdracht.

Om na het niet honoreren van de ICES-claim te komen tot een gedeelte-
lijke uitvoering van de Zandmaas (pakket Il) heeft het ministerie van LNV
30 min euro ter beschikking gesteld; bovendien zal het tot een maximum
van 5 min euro elke door de provincie of gemeenten ingebrachte euro
verdubbelen. Is er nu duidelijkheid over de bijdragen van de provincie
en/of de regio’s? Er is veel geld nodig om te voldoen aan de wettelijk
vereiste natuurcompensatie, maar natuurontwikkeling mag niet ten koste
gaan van de bescherming tegen wateroverlast. Versnelling van de reali-
satie van de Maaswerken is noodzakelijk. Hoeveel versnelling is bij de
projecten Zandmaas en Grensmaas te behalen? Kan de staatssecretaris de
Kamer een overzicht sturen van de mogelijkheden, de tijdswinst en de
financiéle consequenties?

Wat hebben de waterschappen bovenop de door het Rijk toegezegde

145 mln euro aan de Maaskades bijgedragen? Wie heeft destijds de kades
aangelegd en waarom is eigenlijk gekozen voor dure verplaatsbare kades?
Welke mogelijkheden heeft de staatssecretaris om 12 min euro eenmalig
in te zetten voor de wijziging van secundaire waterkeringen in primaire
waterkeringen? Levert dit een precedentwerking op en, zo ja, waaruit
bestaat die dan? Wat is de mening van het IPO en de Unie van Water-
schappen? Leiden de extra kosten voor de waterschappen ertoe dat de
waterschapslasten voor de burgers stijgen tot boven het landelijk gemid-
delde?

Onlangs is gebleken dat het budget van 32 min euro voor het Kierbesluit
ruimschoots wordt overschreden en dat het Rijk maximaal 35 min euro ter
beschikking stelt. Door de versoberde uitvoering van het project nemen
de voordelen ten aanzien van de natuur af. Gelet op de droogte van de
afgelopen periode, die het belang van zoetwaterreservoirs duidelijk heeft
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aangetoond, zou het besluit heroverwogen moeten worden. Ook is
onlangs gebleken dat de Haringvlietsluis door een onderhoudsprobleem
de uitstroom van zoet water onvoldoende tegenhoudt.

Mede gelet op de krachtiger golven en op het feit dat bij sluiting van de
Oosterscheldekering op enkele plaatsen schade is aangericht, is herover-
weging van het voor de Oosterscheldekering geldende sluitingsregime op
haar plaats.

De toetsing van de waterkeringen geeft reden tot zorg. Wat wordt er
gedaan aan de waterkeringen die niet aan de normen blijken te voldoen
en wanneer zullen zij wel aan de normen voldoen? Hoeveel zullen de
benodigde verbeteringen kosten en hoeveel zullen de benodigde niet-
constructieve maatregelen, zoals het beheer van sluizen, kosten? Zijn al
deze kosten nu gedekt?

Naar aanleiding van de conclusie van de TAW dat de golven op zee hoger
zijn dan werd aangenomen, maar dat de dijken niet acuut onveilig zijn,
zou een second opinion worden uitgevoerd. Wanneer zal de Kamer die
second opinion ontvangen? Waarom zal juist in de Waddenzee, waar
vergroting van de capaciteit van de Afsluitdijk zal zorgen voor stroom-
verstoring, een onderzoek plaatsvinden naar de golfrandvoorwaarden?
Waarom kost dit onderzoek maar liefst 50 min euro?

Tot slot vraagt de heer Geluk hoe het tekort op het punt van de steenbe-
kledingen, naar verwachting 525 mln euro, zal worden gedekt.

De heer Boelhouwer (PvdA) constateert dat de krachtige golfslag op de
Noordzee een bedreiging vormt als er geen maatregelen worden
genomen. Dit heeft consequenties voor een aantal waterkeringen en de
duinen. De goedkoopste en eenvoudigste oplossing is het voor de kust
opspuiten van zand. Wat zijn de conclusies van het Waterloopkundig
Laboratorium (WL) op dit punt? Is de dreiging rond de Waddenzee echt zo
groot dat daar zoveel geld uitgegeven moet worden aan onderzoek?
Essentieel is de vraag of dit gewijzigde inzicht, dat zeker op de langere
termijn consequenties heeft voor de veiligheid, ertoe leidt dat er meer
geld beschikbaar komt voor een goede kustverdediging in de toekomst.
Kan de staatssecretaris, vooruitlopend op het AO over «Ruimte voor de
rivier», cijfers aanleveren over het restrisico, rekening houdend met de
hoeveelheid water die vanuit Duitsland wordt verwacht? Voor 2015 wordt
voor het Rijnsysteem uitgegaan van 16 000 kuub per seconde, maar door
de klimaatverandering zal die hoeveelheid na 2015 waarschijnlijk
toenemen. Het is in Nederland echter moeilijk om maatregelen te nemen
met een reikwijdte van meer dan tien jaar. Ten behoeve van de veiligheid
en de doelmatigheid is het nodig om het juridisch regime zo te wijzigen
dat maatregelen die worden genomen voor 2015, kunnen passen in maat-
regelen die voor 2050 nodig zijn.

De huidige situatie toont aan dat veel secundaire waterkeringen niet goed
functioneren na een lange droge periode en dat de kennis op dat punt
tekortschiet. Hoe is het zover gekomen?

Mede gelet op de bij Limburgse gemeenten en waterschappen levende
onduidelijkheid, zou het goed zijn als de staatssecretaris een overzicht zou
geven van de financiéle consequenties van het transitieproces van secun-
daire naar primaire waterkeringen in Limburg.

Gelet op de Habitatrichtlijnen en andere beperkingen, kan het voor de
bewoners ondraaglijke en voor het toerisme funeste stankprobleem in het
Krammer-Volkerak alleen worden opgelost door het doorspoelen van zout
water. Daarom zou het beter zijn om de voor de Haringvlietsluizen
beschikbare 35 mln euro te gebruiken voor een proef, waarbij zout water
door het Krammer-Volkerak naar de Westerschelde loopt. Het geld wordt
zo dubbel goed gebruikt, want zo'n proef zou ook inzicht geven in de
gevolgen van de doorstroming met het zoute water. Het is immers zeer de
vraag of het Haringvliet ten behoeve van de landbouw helemaal zoet
moet blijven, ook al omdat het genereren van stroming en eb- en vloed-
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werking niet alleen vanwege het stankprobleem in het Krammer-Volkerak,
maar ook ter voorkoming van het dichtslibben van het Haringvliet nodig
is. Als een proef niet mogelijk is, ligt het, gelet op de vele problemen in
Zuidwest-Nederland, voor de hand om de 35 min euro te gebruiken voor
het ontwerpen van een «grand design» voor dat gebied.

De heer Hermans (LPF) meent dat er juist allerlei maatregelen worden
genomen ter voorbereiding op de mogelijke klimaatveranderingen. Hij
sluit zich aan bij de vragen over de Zandmaas/Maasroute.

In de MER-studie van enkele jaren geleden werd nog uitgegaan van een
bedrag van 55 min euro voor de Haringvlietsluizen. Is het dan wel moge-
lijk om het Kierbesluit met 35 mIn euro te realiseren? Waarop is dat
bedrag gebaseerd en wie zal er opdraaien voor eventuele overschrij-
dingen? De indruk bestaat dat dit bedrag onverantwoord laag is en dat
veel kosten worden afgewenteld op de burgers. Er zijn immers nogal wat
onzekerheden, zoals de compensatieregeling voor de landbouw en het
risico voor de drinkwatervoorziening, dat voor 15% wordt gedragen door
het waterleidingbedrijf.

Het project Inside, waarmee werd onderzocht hoe bestaande dijken met
de huidige stand van de techniek intern kunnen worden versterkt, is vorig
jaar beéindigd, terwijl men juist aan het testen van geschikte technieken
was toegekomen. Kan dit project, gelet op de voor de toekomst beno-
digde kennis, weer worden opgestart?

Omdat het WL geen proeven meer doet met schaalmodellen, maar met
computermodellen, gaat kennis over detailstromen verloren, terwijl die
kennis juist belangrijk is voor efficiént baggeren ten behoeve van de zand-
winning.

Tot slot vraagt de heer Hermans of 35 mln euro wel genoeg zou zijn voor
de door de heer Boelhouwer bepleite doorspoelproef.

Het antwoord van de staatssecretaris

De staatssecretaris wijst erop dat het beleid jarenlang is gebaseerd op
oude normen, maar dat sinds een paar jaar wordt bekeken of de normen
niet een andere basis moeten krijgen: in het kader van «Veiligheid Neder-
land in kaart» wordt niet alleen gekeken naar de overstromingskans en
overstromingsmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook naar de gevolgschade
en de stevigheid van de waterkeringen. De volledige resultaten van dit
ingewikkelde onderzoek zullen nog minstens een jaar op zich laten
wachten, en zullen leiden tot een discussie over de uitgangspunten voor
de veiligheidsnormen.

De aan de rivierwaterkeringen gestelde eisen zijn overigens vrij recent
verhoogd, omdat op basis van doorrekening van statistieken uit het
verleden meer water wordt verwacht. Hierdoor wordt de komende jaren
niet voldaan aan de gewijzigde eisen; daar wordt in het traject tot 2015
aan gewerkt. Dit betekent dus niet dat ineens een onveiliger situatie is
ontstaan. De aan deze wijziging ten grondslag liggende statistieken
houden nog geen rekening met de klimaatverandering, omdat pas sinds
kort wordt erkend dat de klimaatverandering zo snel gaat dat daar in het
waterbeleid rekening mee moet worden gehouden. Er wordt onderzocht
of de effecten van de klimaatverandering op een gegeven moment
aantoonbaar zijn, maar zolang dat niet het geval is, kan de klimaat-
verandering geen rol spelen in juridisch bindend beleid. Wel wordt gepro-
beerd om de maatregelen zodanig vorm te geven dat niet twee keer
achter elkaar maatregelen moeten worden genomen, bijvoorbeeld door
toch uit te gaan van ruimere normen als er daarvoor geld en draagvlak
zijn. Mede ten behoeve van de vormgeving van de provinciale streek-
plannen is aan de Commissie van advies inzake de Waterstaatswetgeving
een advies gevraagd over het juridisch instrumentarium, bijvoorbeeld op
het punt van rivierverruiming en bergingsvraagstukken. Voor het huidige
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programma is genoeg geld beschikbaar, maar wanneer de effecten van de
klimaatverandering wel aantoonbaar zijn, is een veel groter budget nodig.
Ook de ruimtelijke consequenties zullen groot zijn en zullen weerstand
oproepen.

De veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen geeft aan waar het
nog ontbreekt aan kennis en aan inzicht in de stabiliteit van dijken en
duinen. Mede door de klimaatverandering en andere nieuwe inzichten zal
dit onderzoek continu worden voortgezet om steeds de juiste eisen aan de
waterkeringen te kunnen bepalen. Er wordt nog steeds van uitgegaan dat
het vanaf 2008 voor de waterkering langs de kust geldende budget van
716 min euro voldoende is, ook rekening houdend met de nieuwe
problemen als gevolg van de golfrandvoorwaarden. Samen met de
provincies worden de maatregelen voor de korte termijn in beeld
gebracht; daarover zal in oktober een bestuurlijk overleg worden gevoerd.
Ook de kosten van de benodigde structurele maatregelen, die door de
provincies per zwakke schakel worden aangegeven en die uiteindelijk
vorm moeten krijgen in de streek- en bestemmingsplannen, worden nog
uitgezocht. Het in overleg met de provincies afgesproken plan van aanpak,
het procesplan, is wel gereed en zal aan de Kamer worden toegezonden.
Ook met betrekking tot de overige problemen zijn de diverse budgetten
naar verwachting voldoende om aan de huidige normen te kunnen
voldoen. In de begroting wordt extra geld uitgetrokken voor steenbekle-
dingen, want het belang van een goede bescherming tegen het water
wordt onderkend.

Het extra onderzoek naar de golfrandvoorwaarden bij de Waddenzee is
nodig omdat de precieze situatie aldaar niet bekend is en omdat daar het
juiste beschermingsniveau moet worden gegarandeerd. Het alternatief is
een dure overdimensionering van de desbetreffende waterkeringen. Uiter-
aard wordt gehoopt dat er minder forse maatregelen nodig zijn dan langs
de kust van de Noordzee.

De second opinion van het WL over de golfrandvoorwaarden is enige
maanden geleden naar de Kamer gezonden. Daarin onderschrijft het WL
de conclusies van de TAW, maar geeft het wel aan over welke plaatsen
meer informatie nodig is.

De keuze om minder gebruik te maken van schaalmodellen, valt onder de
eigen verantwoordelijkheid van het WL, maar het WL moet natuurlijk de
wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek blijven garanderen. Het
project Inside is om budgettaire redenen beéindigd. Na de recente droge
periode is een team van experts ingezet, en er zal worden bekeken of het
project Inside een nuttige rol kan vervullen bij het vergaren van kennis
over de gevolgen van droogte.

Het is niet mogelijk om voor het AO over «Ruimte voor de rivier» gege-
vens te verstrekken over de restrisico’s. Los van het feit dat «<Ruimte voor
de rivier» betrekking heeft op structurele maatregelen en dus niet op de
restrisico’s en evenmin op het eventuele nut van noodoverloopgebieden,
moet de regering eerst een standpunt bepalen over de restrisico’s en de
opvang daarvan.

Het besluit inzake de financiering van de Maaskades is niet eenzijdig
genomen: er is vaak overleg gevoerd met de provincie en de water-
schappen; de provincie is ook betrokken geweest bij het besluit over het
aantal structurele kades. In het overleg is uitgelegd waarom het over-
nemen van de lasten voor het beheer door het Rijk op basis van de wetge-
ving onmogelijk en onwenselijk is. Ook zijn alternatieve bekostigings-
voorstellen gedaan, bijvoorbeeld om de kosten niet alleen door de direct
betrokkenen, maar door de inwoners van het hele gebied te laten dragen;
door zo'n verbreding van de heffing, die aansluit bij de waarschijnlijke
toekomstige financiering van de waterschappen, zouden de lasten redelijk
beperkt kunnen blijven. De provincie en de waterschappen hebben die
voorstellen tot nu toe echter afgewezen. Sinds een jaar is er immers
sprake van een principieel meningsverschil over de vraag of het beheer en
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het onderhoud betaald moeten worden door het Rijk of door de water-
schappen. Het principi€le uitgangspunt van de staatssecretaris is dat het
Rijk verantwoordelijk is voor de aanleg van primaire waterkeringen en dat
de waterschappen verantwoordelijk zijn voor het beheer en het onder-
houd daarvan; dat uitgangspunt wordt onderschreven door het IPO en de
Unie van Waterschappen. In dit specifieke geval hebben de gemeenten
altijd zorg gedragen voor de veiligheid en de financiering, maar in 1994
zijn het beheer en het onderhoud overgegaan naar de waterschappen. Na
de overstromingen in 1993 en 1995 heeft het Rijk besloten om een groot
deel van de kosten van de overlastbeperkingen in het Maasgebied voor
zijn rekening te nemen. Daarmee is het Rijk al heel ver gegaan: het draagt
per jaar ongeveer € 2000 per huishouden bij, terwijl de kosten voor de
waterschappen zouden neerkomen op € 59 per huishouden.

Er is nog slechts sprake van een voorstel om de Maaskades als primaire
waterkeringen te laten gelden; daartoe is dus nog niet besloten. Er is nog
maar van één waterschap een (negatieve) reactie op het voorstel
ontvangen. Nadat de reacties binnen zijn, zal het overleg worden voort-
gezet. Als de waterschappen geen draagvlak kunnen vinden voor het
beheer en onderhoud, kan ervoor worden gekozen om de Maaskades niet
als primaire waterkeringen te laten gelden of om het Rijk het beheer en de
zeggenschap te laten overnemen, maar deze opties hebben niet de voor-
keur van de staatssecretaris. Er zal worden nagegaan of in de risico-
reservering van het project Maaswerken geld gevonden kan worden dat
bij de verbetering van de kades kan worden ingezet.

Na het niet honoreren van de ICES-claim voor de Zandmaas (pakket Il)
heeft de provincie positief gereageerd op het aanbod van het ministerie
van LNV om, naast het beschikbaar gestelde budget van 30 min euro, tot
een maximum van 5 min euro elke door de provincie of gemeenten
beschikbaar gestelde euro te verdubbelen. Hiermee kan in ieder geval een
deel van de natuurplannen worden gerealiseerd. Nadat die plannen invul-
ling hebben gekregen, zal blijken of de veiligheidsdoelstelling wordt
gehaald en of daarom een herprioritering of extra budget nodig is.

Over de wijze van aanbesteding in het kader van de Grensmaas zijn nog
gesprekken gaande met de Europese Commissie. Zolang de uitkomst
daarvan onduidelijk is, is er weinig te zeggen over eventueel uitstel van
het project.

Uit onderzoek is gebleken dat in de uitvoering geen versnelling van de
realisatie van de Maaswerken meer mogelijk is. Bij eventuele vervolg-
trajecten zal gekozen worden voor een vormgeving die een zo snel moge-
lijke realisatie mogelijk maakt.

Juist met het oog op de onzekere uitkomst van compensatieregelingen en
ten behoeve van het beheersen van de kosten van het project, is er in
samenwerking met het ministerie van LNV voor gekozen om niet meer
dan 35 min euro beschikbaar te stellen voor het Kierbesluit. Hierdoor zijn
een sobere vormgeving en een financiéle bijdrage van de belangheb-
bende regio noodzakelijk, want de doelstelling (het realiseren van een
zoet/zout-overgang, zodat vissen de sluis kunnen passeren en zodat het
brakker wordende water achter de sluizen in de toekomst geen probleem
gaat vormen) blijft onaangetast. De kier zal niet leiden tot aantasting van
de zoetwatervoorraad, omdat de inlaatpunten worden verlegd en omdat
de sluizen bij zeer lage afvoer dicht gaan. Een eventuele heroverweging
van het besluit is een zaak van LNV, dat overigens al geld heeft uitgegeven
voor de aankoop van diverse gronden, Verkeer en Waterstaat en de regio;
het is dus goed om eerst te wachten op het advies van de regio, die overi-
gens zal worden geinformeerd over het oordeel van de Kamer.

Omdat de drinkwaterbedrijven een nieuwe voorziening krijgen, is het
gebruikelijk dat zij een klein deel van de compensatiekosten betalen.

In de winter was er een probleem met de bedieningsinstallatie, waardoor
de Haringvlietsluis niet open kon in een situatie van hoge afvoer. De
bedieningsinstallatie is gerepareerd. Het tussen 2005 en 2009 geplande
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grote onderhoudsproject staat in het plan van aanpak voor beheer en
onderhoud, dat deel uitmaakt van de begroting.

Het (permanent) doorspoelen van het Volkerak/Zomeer voor 35 min euro
lijkt niet mogelijk. Er is aan de regio gevraagd wat prioriteit heeft: het plan
«Delta in zicht», het probleem van het Volkerak/Zomeer of het probleem
met de Haringvlietsluizen. Omdat de regio al deze zaken even belangrijk
vindt, heeft de staatssecretaris gekozen voor de Haringvlietsluizen. Het
desbetreffende verzoek lag er immers al en dit project is om diverse
redenen zeer gewenst. «Delta in zicht» bevat nog geen concrete plannen
en het doorspoelen van Volkerak/Zomeer zou negatief uitwerken voor de
Westerschelde.

De Oosterscheldekering staat in de regel volledig open. De zandhonger is
een gevolg van de verkleining van de doorstroomopening door de bouw
van werkeilanden en de kering zelf. Dit vraagstuk is alleen met zeer hoge
kosten oplosbaar. Omdat bij het huidige peil de veiligheid en de mossel-
cultuur niet in het geding zijn en er geen sprake is van extreme afkalving
van platen, is een herziening van het peil niet aan de orde. De staatssecre-
taris zegt toe dat zij het punt van de aangerichte schade bij sluiting van de
waterkering zal laten uitzoeken en de Kamer zal informeren over de bevin-
dingen.

Nadere gedachtewisseling

De heer Van Lith (CDA) blijft erbij dat de regering onvoldoende antici-
peert op de klimaatverandering. Hij informeert naar de stand van zaken
inzake het onderzoek van de Commissie van advies inzake de Waterstaats-
wetgeving naar mogelijke aanpassingen van het juridisch instrumenta-
rium.

Welke maatregelen zijn in beeld voor het aanpakken van de zwakke scha-
kels in de waterkeringen en welke financiéle consequenties hebben die
maatregelen? Gelden die financiéle consequenties al voor de aankomende
begroting?

De heer Van Lith gaat ervan uit dat over de financiering van het beheer en
het onderhoud van de Maaskades serieus overleg met de regio zal
worden gevoerd om tot een oplossing te komen.

De heer Geluk (VVD) kan zich niet voorstellen dat de kwaliteit van het
zoete water niet zal worden aangetast door het Kierbesluit, terwijl de
problematiek van de afgelopen periode het belang van grote waterbek-
kens van goede kwaliteit juist nog eens heeft aangetoond. De inlaatpunten
verschuiven in elk geval naar het oosten, waar zij juist niet nodig zijn. Hij
blijft vraagtekens zetten bij het besluit, maar het advies van de regio’s
moet inderdaad worden afgewacht. Met het oog op de vereiste snelheid
moet echter geen langdurige patstelling ontstaan.

De heer Boelhouwer (PvdA) is blij met de gedetailleerde beantwoording
van de vragen over de situatie in Limburg, omdat in de betrokken regio
kennelijk een heel ander beeld van de situatie leeft. Hij verzoekt de staats-
secretaris daarom om de Kamer een korte beschrijving van de feitelijke
situatie te doen toekomen.

Is er tot 2008 voldoende geld beschikbaar om langs de kust alvast zand op
te spuiten in verband met de onverwacht grote kracht van de golven?

Ten behoeve van de kwaliteit van het Nederlandse watersysteem en de
veiligheid is het in het kader van «Ruimte voor de rivier» van belang om
inzicht te krijgen in het Duitse systeem met betrekking tot de (over)dimen-
sionering van dijken, de veiligheid en de kans op overstroming.

De heer Hermans (LPF) blijft van mening dat het Kierbesluit niet met 35
mlin euro kan worden gerealiseerd. Is er sprake van lumpsumfinanciering,
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zodat de risico’s en de nadeelcompensatie volledig voor rekening van de
regio komen?

De staatssecretaris benadrukt dat de huidige uitvoering nog niet gericht
kan zijn op de klimaatverandering, maar dat het beleid wel is aangepast,
zoals blijkt uit alles wat op dit moment intensief wordt onderzocht,
bijvoorbeeld in het kader van «Veiligheid Nederland in kaart». Daarbij
worden nieuwe gegevens steeds meegenomen. Over enkele jaren zal dit
kunnen leiden tot aanpassing van de uitvoering.

Wat de kust betreft: als de provincies de maatregelen voor de korte
termijn na het overleg in oktober goedkeuren, zal de Kamer daarvan op de
hoogte worden gebracht. In afwachting van de structurele maatregelen is
voldoende geld beschikbaar om er tot 2008 door het opspuiten van zand
voor te zorgen dat de kust breed genoeg is om de golven op te kunnen
vangen.

De staatssecretaris zegt toe dat zij de Kamer een schriftelijke uiteenzetting
van de feitelijke situatie inzake de Maaskades zal toesturen en dat de
Kamer voor 2 oktober de beschikbare gegevens over de aanpak in Duits-
land en over de gevolgen van Duitse ingrepen voor de situatie in Neder-
land zal ontvangen.

De verwachting is dat het Kierbesluit met 35 min euro kan worden gereali-
seerd zonder de doelstellingen aan te tasten. Daarbij gaat het zuiver om
het openzetten van de sluis en het verleggen van de inlaten; alle extra
wensen zullen door de regio zelf moeten worden bekostigd. Dit betekent
wel dat een aantal zaken in de regio anders georganiseerd moeten
worden en bijvoorbeeld ook niet gecompenseerd zullen worden. Dat heeft
bijvoorbeeld consequenties voor de landbouw, die in plaats van het via
volledige compensatie in stand houden van een kunstmatig watersysteem
ook kan gaan nadenken over een andere manier van landbouw bedrijven
door gebruik te maken van de vroegere zoetwaterbuffers. Dit hangt alle-
maal af van de inrichting. Binnenkort vindt overleg plaats met de
betrokken provincies. Het uiteindelijke besluit over de besteding van de 35
min euro zal worden genomen door de staatssecretaris en door de
minister van LNV.

De voorzitter somt de door de staatssecretaris gedane toezeggingen op:

— De Kamer zal het plan van aanpak (procesplan) inzake de zwakke scha-
kels in de kust ontvangen en zal jaarlijks in het kader van de kust-
rapportage worden geinformeerd over de ontwikkelingen op dit
terrein.

— De staatssecretaris zal de Kamer een korte schriftelijke uiteenzetting
sturen over de feitelijke situatie met betrekking tot de financiering van
de Maaskades.

— De Kamer zal worden geinformeerd over de plannen in Duitsland en de
relatie tussen die plannen en de situatie in Nederland.

— Met betrekking tot de Oosterschelde zal de Kamer een nadere notitie
ontvangen.

— Op verzoek van de voorzitter zal de staatssecretaris de Kamer ook
informeren over de juiste bedragen en de stand van zaken op het punt
van de financiering van de Zandmaas.

De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,
De Pater-van der Meer

De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,
Roovers
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