
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2014–2015 

22 026 Nederlands deel van een 
hogesnelheidsspoorverbinding 
Amsterdam–Brussel–Parijs en 
Utrecht–Arnhem–Duitse grens 

Nr. 465 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 oktober 2014 

Conform de Regeling Grote Projecten, bied ik u hierbij de vijfendertigste 
Voortgangsrapportage (VGR 35) HSL-Zuid aan1. Deze voortgangsrap-
portage behandelt de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 
2014. Daarnaast treft u aan de jaarlijkse rapportage van de Auditdienst 
Rijk2. 

Risicoreservering HSL-Zuid project 

In deze aanbiedingsbrief ga ik kort in op de financiële risico’s van het 
HSL-Zuid project, zoals ook toegezegd tijdens het AO HSL van afgelopen 
11 september. Aan het einde van de verslagperiode was in de risicoreser-
vering nog een bedrag beschikbaar van € 29 mln. De verwachte waarde 
van het risicoprofiel bedraagt circa € 38 mln. Dit betreft voornamelijk 
risico’s op het gebied van omgevingsgeluid en zettingen/zakkingen van de 
baan. Het verwachte risicoprofiel kent een onzekerheid van plus € 16 mln 
en minus € 15 mln. De omvang van het risicoprofiel is aanleiding om de 
risicoreservering op dit moment nog ongewijzigd aan te houden. 

Auditrapportage 

Het rapport heeft betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de 
financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de 
Tweede Kamer. Het rapport geeft geen aanleiding tot het geven van 
commentaar. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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