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In het Algemeen Overleg van 18 juni 2003 heb ik toegezegd om zorg te
dragen voor de schriftelijke beantwoording van enkele gestelde vragen.
Deze vragen betroffen de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de
implementatie van de radiofrequenties, de totale kosten van het project
voor de (her)verdeling van de commerciéle radiofrequenties (zerobase) en
de mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van ruimte in de ether voor
radiopiraten. Ik doe mijn toezegging door middel van deze brief gestand.

Deze brief kent de volgende indeling:
Ontvangstklachten publieke omroepen

Verdere verloop van de technische implementatie
Haalbaarheid programmering Radio 1 op AM
Kosten van het project zerobase

Mogelijkheid van frequentieruimte voor radiopiraten

g =

1. Ontvangstklachten publieke omroepen

In de afgelopen maanden is er veel aandacht geweest in de media voor
klachten van luisteraars over de ontvangst van publieke omroepen. Van
enkele publieke omroepen, die reeds véor 1 juni 2003 zijn omgeschakeld
(onder andere landelijke publieke omroepen en Omrop Fryslan), was
reeds bekend dat er klachten waren, voor de meeste anderen is dit pas in
de loop van juni en juli duidelijk geworden.

De hoeveelheid klachten die mij bereikte was zodanig dat ik mijzelf
genoodzaakt heb gezien om krachtige maatregelen te nemen. Door de
publieke omroepen zelf zijn zeer grote aantallen (tot circa achthonderd-
duizend) mogelijk getroffen luisteraars genoemd. Bij opvraag van de
concrete klachtenmeldingen (per individu) hebben alle publieke omroepen
tezamen circa 3000 klachten doorgegeven aan Agentschap Telecom.
Gezien echter het maatschappelijke belang van de publieke omroepen en
de hiervoor geldende wettelijke verzorgingsplicht, dienen deze klachten
op zo kort mogelijke termijn te worden beoordeeld en, indien gegrond, te
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worden opgelost. Hiertoe heb ik in mijn persbericht van 18 juli 2003 onder

andere de volgende maatregelen aangekondigd:

— de instelling van een Taskforce bestaande uit: EZ, Agentschap Telecom,
de landelijke en regionale publieke omroepen en hun zenderoperator
Nozema, met als opdracht om voor 1 oktober 2003 voor alle gemelde
klachten (die gegrond zijn) te komen met een oplossing.

— de opening van een klachtenloket bij Agentschap Telecom waar elke
burger zijn klacht kan melden.

Ik heb daarbij aangegeven dat ik ook, gezien de complexiteit van de
materie, elk van de betrokken partijen zal aanspreken op hun eigen
verantwoordelijkheid (met name waar het gaat om het correct
opvolgen van technische vergunningvoorschriften) om bij te dragen
aan de oplossing. Mijn streven is er nog steeds op gericht om - zoals
gemeld in mijn persbericht van 18 juli — de klachten voor 1 oktober
2003 te hebben opgelost. De complexiteit van de materie is echter zo
groot gebleken dat weliswaar voor de verschillende klachten oplos-
singen kunnen worden vastgesteld, maar dat de feitelijke implemen-
tatie daarvan veelal niet voor 1 oktober zal zijn afgerond. Deze oplos-
singen variéren overigens van het instrueren van gebruikers van een
radiotoestel tot het bijplaatsen van steunzenders. Het zal duidelijk zijn
dat, indien dit laatste aan de orde is, de feitelijke implementatie meer
tijd kan vergen (bijvoorbeeld door levertijden van antenne- of zender-
leveranciers). Naast de door de omroepen aangedragen klachten
worden ook alle bij Agentschap Telecom gemelde ontvangstklachten
behandeld door de Taskforce. Dit betreft circa 1800 klachten uit het
hele land. Binnen de Taskforce wordt momenteel, met medewerking
van alle betrokken partijen, hard gewerkt aan oplossingen. Dat dit,
teneinde zo doelgericht mogelijk tot de juiste oplossing te komen, met
de nodige zorgvuldigheid dient te geschieden, daarover zijn de leden
van de Taskforce het eens. Voor elk van de 26 door de omroepen
gemelde probleemgevallen, verspreid over 16 regio’s in het land, zijn
de noodzakelijke metingen verricht en zijn, steekproefsgewijs, huisbe-
zoeken gebracht aan luisteraars met klachten. Deze fase is inmiddels
afgerond, de resultaten worden nu verwerkt en beoordeeld. Gezien de
hoeveelheid werk die toch nog verzet moet worden zullen concrete
oplossingen pas in de tweede helft van september beschikbaar zijn. In
bijlage 1 wordt dieper ingegaan op onder andere de oorzaken en de
behandeling van specifieke ontvangstklachten tot nu toe.

Bij dit alles speelt als belangrijk element nog het volgende. De doelstelling
van zerobase was om, door een efficiénte frequentieplanning, zoveel
mogelijk FM-frequentieruimte beschikbaar te krijgen voor commerciéle
omroepen, waarbij de frequentieruimte voor de publieke omroepen
adequaat en volledig blijft voldoen aan de wettelijke eisen van artikel 3.3
Telecommunicatiewet. Teneinde deze zerobase doelstelling te realiseren is
— op basis van zorgvuldig onderzoek en in nauwe samenwerking tussen
TNO, de beide zenderoperators en, indertijd, het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat — besloten uit te gaan van een radio-ontvanger met een gemid-
delde gevoeligheid. Hierover is uw Kamer ook meermalen geinformeerd
(Tweede Kamer, 1997-2000, 24 095, nrs. 17, 22, 23, 25, 37, 42, 53). De
consequentie van de thans gerealiseerde, meer efficiénte frequentie-
planning is dat hierdoor in sommige gevallen hogere eisen worden
gesteld aan de radio-ontvanger. De communicatie hierover is niet altijd
even duidelijk geweest. Ik heb daarover recentelijk in de media opgemerkt
dat ondertussen van een aantal van de gemelde ontvangstklachten is
vastgesteld dat deze het directe gevolg zijn van de gebrekkige kwaliteit
van de betreffende radio-ontvanger. Daarmee heb ik zeker niet willen
suggereren dat alle huidige ontvangstklachten eenvoudigweg worden
afgewenteld op de burger, maar het zal tegelijkertijd ook niet zo zijn dat
voor elke ontvangstklacht de overheid een oplossing zal kunnen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 24 095, nr. 151 2



" Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.

aandragen. Binnen de Taskforce wordt dit aspect nadrukkelijk
meegewogen bij het formuleren van een voorgestelde oplossing.

Publieksbrochure

EZ heeft een publieksbrochure gereed, om de luisteraar op een overzichte-
lijke wijze (per provincie) te informeren over de diverse radiostations die
op een bepaalde geografische plek via de ether te ontvangen zijn en op
welke frequentie. Deze brochure («Wie zit waar? Een overzicht van de
radiofrequenties in Nederland»), die is opgenomen als bijlage 2," is voor
de luisteraar beschikbaar via Postbus 51 en Agentschap Telecom. Eerste
reacties hierop van zowel de leden van de Taskforce als van individuele
omroepen zijn positief.

Rampenzenders

Op basis van de Telecommunicatiewet (artikel 3.3, derde lid) dienen
publieke omroepen van zodanige frequentieruimte te worden voorzien dat
zij binnen hun verzorgingsgebied goed te ontvangen zijn. De inspan-
ningen van de Taskforce zijn er op gericht om op korte termijn deze
situatie te realiseren. Het feit dat zowel Radio 1 als de regionale publieke
omroepen op landelijk respectievelijk provinciaal niveau fungeren als
rampenzender, benadrukt de noodzaak van een goede ontvangst nog eens
extra. Tot het moment waarop de huidige ontvangstklachten definitief zijn
opgelost, heeft overigens elke omroep de mogelijkheid om in geval van
een ramp uit te zenden in mono in plaats van in stereo. Dit resulteert
direct in een groter en beter bereik, waardoor de functie van rampen-
zender effectiever kan worden ingevuld. Tot slot moet worden benadrukt
dat de effectiviteit van de rampenzender ook afhankelijk is van de mate
waarin de burger zelf via de ether bereikbaar is. Daarvoor is ook een
adequate radio-ontvanger nodig. Via onder andere de internetsite van
Agentschap Telecom (maar ook van de Publieke Omroep en Nozema) is
nuttige informatie beschikbaar voor het optimaal plaatsen en instellen van
een ontvanger. De Publieke Omroep en Nozema geven ook tips voor de
keuze van een goede radio-ontvanger.

2. Verdere verloop van de technische implementatie

De stand van zaken aangaande de technische implementatie is als volgt:
Op 20 augustus 2003 heeft Nozema praktisch alle frequenties (99,2%) van
haar klanten in het zerobase project operationeel in gebruik. Op 6 juni
2003 gaf Nozema aan, zoals vermeld in de vorige voortgangsrapportage
(Tweede Kamer, 2002-2003, 24 095, nr. 138) dat reeds 100 van de 119
frequenties, die ten behoeve van haar klanten moesten worden omgezet,
ook daadwerkelijk waren omgeschakeld. Op dat moment waren alle
frequenties voor de publieke omroepen in de lucht. Van de ontbrekende
19 commerciéle frequenties volgden er 16 medio juni 2003. Drie (kleinere)
frequenties dienen nog in gebruik te worden genomen.

In de laatste voortgangsrapportage werd vermeld dat Broadcast Partners
op 10 juni 2003 nog 38 frequenties moest bouwen of aanzetten. Inmiddels
geeft Broadcast Partners aan dat alle 115 frequenties die zij voor haar
klanten verzorgt ook beschikbaar zijn.

In de eerste voortgangsrapportage (Tweede Kamer, 2002-2003, 24 095, nr.
120) is kort aangegeven hoe de procedure voor het aanvragen van een
milieuvergunning verloopt, voor nadere informatie verwijs ik u graag naar
die rapportage. De huidige status van deze vergunningen is in onder-
staande tabel weergegeven.
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Totaal aantal aan te vragen Aantal aanvragen in Aantal aanvragen Aantal concept vergun- Aantal definitieve
milieuvergunningen concept stadium definitief ingediend ningen ter inzage gelegd vergunningen verleend

28 3 2 8 15

Tabel 1: Status aangevraagde milieuvergunningen d.d. 21 augustus 2003

Van de 8 concept-vergunningen die ter inzage liggen of hebben gelegen,
zijn er 5 die binnen enkele weken definitief zullen worden. Van de 2 defini-
tief ingediende aanvragen is er één waarvan de concept-vergunning
binnen dezelfde termijn ter inzage zal worden gelegd. Daarnaast zijn er 3
vergunningstrajecten waarbij nog een deel van de informatie ontbreekt
die nodig is om te komen tot een definitieve aanvraag.

Ik zal de gemeenten waar nog een milieuvergunningprocedure loopt
aansporen om zo spoedig mogelijk, binnen de kaders van de wet, deze
procedures af te ronden.

3. Haalbaarheid programmering Radio 1 op AM

De motie Atsma (Kamerstukken 1l 2002-2003, 24 095, nr. 145) verzoekt de
regering in overleg te treden met de publieke omroep, met het doel de
zender 747 AM zodanig vorm te geven dat via de middengolffrequentie
747 AM overwegend de programma’s van Radio 1 worden doorgegeven,
zonder dat een wettelijke verplichting inzake de kleine zendgemachtigden
in de knel komt. Dit verzoekt vloeit, blijkens de motie, met name voort uit
het gemis dat Nederlanders ervaren die in ons omringende landen
wonen, werken en recreéren. Door de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen (OCW) is toegezegd dit overleg te zullen enta-
meren.
Door de technische eigenschappen van middengolfuitzendingen is de 747
AM alleen in de ochtend-, avond- en nachturen in een groot deel van
Europa te ontvangen. Het is, met het oogmerk op ontvangst in het buiten-
land, dus niet zinvol om overdag de Radio 1-programmering op de 747
AM uit te zenden. Op de 747 AM worden momenteel de navolgende Radio
1-programma’s uitgezonden:
— Op doordeweekse dagen van 06.00 tot 08.30 uur en van 17.00 tot 18.30
uur het Radio 1 Journaal;
— Elke dag van 01.00 tot 06.00 uur de nachtprogrammering van Radio 1;
— Overwogen wordt om «Met het oog op morgen» ook op de 747 AM uit
te zenden.
Overigens wijs ik er namens de staatssecretaris van OCW op dat het aan
de publieke omroep is om, gegeven de taakstelling, naar eigen inzicht
vorm en inhoud te geven aan de programmering van de verschillende
radiozendernetten. In de loop van november wordt uw Kamer nader gein-
formeerd over de uitkomst van haar overleg met de publieke omroep.

4. Kosten van het project zerobase

Van eind 1998 tot en met 22 juli 2002 viel het project zerobase onder de
verantwoordelijkheid van V&W. Vanaf 23 juli 2002 valt dit onder de verant-
woordelijkheid van EZ. Op grond van de Telecommunicatiewet is de
minister van OCW verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergelij-
kende toets, het in casu gekozen verdeelinstrument voor de (her)verdeling
van de commerciéle radiofrequenties.

Op grond van de FES-wet worden de opbrengsten van de verlening van
het recht om bepaalde etherfrequenties te gebruiken aangewend ter
vermindering van de staatsschuld. Het daarmee behaalde rentevoordeel
wordt gestort in het Fonds Economische Structuurversterking. Op grond
van deze wet wordt onder opbrengsten verstaan: «de opbrengsten na

Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 24 095, nr. 151 4



aftrek van alle te dien aanzien gemaakte directe en indirecte kosten.» De
drie betrokken departementen zullen dientengevolge de reeds gereali-
seerde en de te verwachten kosten verhalen op de opbrengsten.

De directe projectkosten van het project zerobase tot op dit moment
bedragen in totaal circa 27 miljoen euro. Onderstaand kostenoverzicht
geeft inzicht in de opbouw van deze kosten en de verdeling hiervan over
de drie betrokken ministeries.

Directe projectkosten Zero

Base 1998-2003 V&W EZ OoCcwW
Algemeen (inhuur, advies) 4 375 604 1927 491 2 053 000
Technisch Onderzoek
(frequentieplanning) 2082 026 125 090
Internationale Codrdinatie 796 900 -
Veiling/Vergelijkende Toets 3969 397 1538 545 1872 000
Technische Implementatie 739 845 5821815
Juridische zaken (landsadvo-
caat) 522 102 772 677
Agentschap Telecom - 375 000
12 485 874 10 560 618 3925 000
totaal-generaal 26 971 492

Een aantal zerobase activiteiten, vallend onder de directe projectkosten,
loopt nog door. De kosten die voortkomen uit deze activiteiten dienen nog
bij het genoemde totaalbedrag te worden opgeteld. Zo wordt voor
vergoeding van de technische omschakelkosten van de landelijke en
regionale publieke omroepen uitgegaan van een bedrag van circa 19,5
miljoen Euro. Aangezien de omvang van een aantal kosten nog niet defini-
tief is vast te stellen, zijn deze voorlopig als pm-post opgenomen. Deze
pm-posten betreffen onder andere: reparatie ontvangstproblemen lande-
lijke en regionale publieke omroepen, voorbereiding en uitvoering van het
vervolg van de vergelijkende toets, proceskosten en eventuele schadever-
goedingen, optimalisatie van de lokale publieke omroep en het
uitbreidingsonderzoek voor de niet-landelijke commerciéle omroep.

Naast bovenstaande kosten zijn er in de periode tot juli 2002, toen DGTP
onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was, indirecte
kosten gemaakt voor een groot aantal frequentieverdelingsprojecten. De
samenloop van deze projecten heeft geleid tot een organisatievorm
waarbij een projectenbureau voor meerdere projecten werd opgezet en
advisering (veiling, communicatie etcetera), waar mogelijk voor meerdere
projecten tegelijk werd gecontracteerd op basis van raamcontracten. De
totale indirecte kosten, waarvan een, overigens lastig te bepalen gedeelte
valt toe te rekenen aan zero base, bedragen circa 16 miljoen euro.

Bij elkaar opgeteld bedragen de totale projectkosten zerobase op dit
moment circa 63 miljoen euro. De kosten die voortvloeien uit eerder-
genoemde pm-posten zullen hier nog aan worden toegevoegd. Daar
tegenover staan de circa 323 miljoen Euro aan gegenereerde opbrengsten
voortvloeiend uit de zerobase vergunningverlening, waaraan de opbreng-
sten van het vervolg van de vergelijkende toets nog moeten worden
toegevoegd.

5. Mogelijkheid van frequentieruimte voor radiopiraten
De afgelopen tientallen jaren zijn de mogelijkheden voor radiopiraten om

op een legale manier een radioprogramma via de ether uit te zenden,
behoorlijk verruimd. Zo kan gewezen worden op het ontstaan van lokale
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! Optimalisatie-onderzoek zoals aangekondigd
in Kabinetsstandpunt van 19 mei 2000
(Tweede Kamer, 1999-2000, nr. 24 095, nr. 43).

publieke omroepen (waarvan er, verdeeld over heel Nederland, 300 zijn).
De lokale publieke omroepen bestaan in Nederland sinds begin jaren ‘70
en zijn met name in het leven geroepen om op gemeentelijk niveau te
fungeren als een informatiemedium voor de lokale luisteraar. Dit heeft er
toe geleid dat voormalige radiopiraten onderdak hebben gevonden bij
lokale publieke omroepen.

Ook de introductie van commerciéle omroep in Nederland heeft de moge-
lijkheden verruimd. De implementatie van zerobase heeft tot meer dan
een verdubbeling van de ruimte voor niet-landelijke commerciéle radio
geleid. Voor degenen die van deze mogelijkheden geen gebruik hebben
gemaakt, zit de aantrekkelijkheid van radiopiraterij er blijkbaar in om,
zonder enige beperking, een hobby te kunnen bedrijven. Dat dit de
rechten van legale radiostations aantast, die op grond van de media-
wetgeving ook aan bepaalde verplichtingen worden gehouden, is voor
hen blijkbaar geen reden hun activiteiten te staken. De staatssecretaris
van OCW en ik menen dat de overheid dat niet moet accepteren, aange-
zien dit tegen de rechtsorde indruist.

Frequentietechnisch is een aantal zaken van belang bij het beoordelen van
de mogelijkheid om in Nederland FM-frequenties beschikbaar te stellen
voor etherpiraten. Zo is de efficiéntie van de FM-frequentieband door de
nieuwe zerobase herplanning geoptimaliseerd. Hierdoor stoort een niet in
deze nieuwe frequentieplanning meegenomen FM-zender in vrijwel alle
gevallen op huidige publieke en/of commerciéle radiostations. Zo is
onlangs gebleken dat de klachten die Radio 1, 2 en 3FM ondervonden in
Tilburg, te wijten waren aan een plaatselijke piraat. Daarom is begin 2003
ook vanuit het Agentschap Telecom de actie «etherflits» gestart, waarin
juist actief wordt opgetreden tegen radiopiraten. Daarnaast is ingebruik-
name van niet-internationaal gecodrdineerde FM-frequenties, hetgeen
gebeurt door radiopiraten, strijdig met ITU-procedures (de Internationale
Telecommunicatie Unie is een VN-organisatie) en daardoor niet te tole-
reren. Tot slot zou, technisch gezien, de toewijzing van FM-frequenties aan
radiopiraten ook direct ten koste gaan van de mogelijkheden om gecon-
stateerde verzorgingsproblemen van landelijke en regionale publieke
omroepen op te lossen en om de mogelijkheden om lokale publieke
omroepen te voorzien van stereo’.

Ook juridisch bezien is een aantal zaken van belang. Allereerst zou het
vergunningvrij toekennen van FM-frequentieruimte aan radiopiraten
rechtsongelijkheid creéren. Zowel de huidige (niet-landelijke) commerciéle
radiostations, die nog recentelijk uitgebreid zijn onderworpen aan een
vergelijkende toets (en in sommige gevallen aanzienlijke geldbedragen
hebben betaald voor hun frequentie), als ook de (lokale) publieke radiosta-
tions zijn gebonden aan de nodige wet- en regelgeving. Zelfs als radio-
piraten geen rol spelen op de lokale advertentiemarkt, waardoor sprake
zou zijn van oneerlijke concurrentie, zal de Staat kunnen worden aange-
sproken op deze ongelijke behandeling. Voor het gebruik van frequentie-
ruimte is immers op grond van de Telecommunicatiewet een vergunning
vereist.

Daarnaast is, op basis van de Telecommunicatiewet, vergunningvrijheid
slechts te billijken als er geen schaarste wordt verwacht. Voor FM is echter
bekend dat sprake is van schaarste. Binnen de Europese context waarin
een objectieve, transparante en niet-discriminerende verdelingswijze is
voorgeschreven, is het dus niet mogelijk om radiopiraten hun eventuele
huidige (illegale) frequentie toe te wijzen.

Afgezien van de eerdergenoemde bezwaren betekent het legaliseren van
radiopiraten noodzakelijkerwijs een wijziging van: Telecommunicatiewet,
Frequentiebesluit, Nationaal Frequentieplan, Mediawet en Mediabesluit.
Hiermee zal minimaal één tot twee jaar gemoeid zijn, gedurende welke
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periode in elk geval geen ruimte in de ether kan worden toegewezen aan
radiopiraten.

In het debat van 18 juni 2003 is vanuit uw Kamer geopperd dat radio-
piraten in Nieuw-Zeeland zouden zijn toegestaan, waaraan de vraag werd
gekoppeld of dit ook in Nederland tot de mogelijkheden zou behoren.
Allereerst is het niet juist dat radiopiraten in Nieuw-Zeeland zijn toege-
staan, aangezien aan deze radiostations aldaar een zogenaamde «general
license» wordt verleend met bijbehorende (onder andere mediawettelijke)
voorwaarden. Wel is het zo dat in Nieuw-Zeeland een (beperkt) gedeelte
van de FM-omroepband speciaal is gereserveerd voor radiostations die
vallen onder het regime van de general license». Overigens gelden hier-
voor aanzienlijke technische beperkingen, zoals onder andere een maxi-
maal zendvermogen van 0,5 Watt (waardoor onder gunstige omstandig-
heden een klein dorp verzorgd kan worden). Daarnaast zijn, nog afgezien
van de vele geografische verschillen tussen Nieuw-Zeeland en Nederland,
ook de indeling van de FM-frequentieband alsmede de daaraan gerela-
teerde wet- en regelgeving fundamenteel verschillend. Zo kent Nieuw-
Zeeland bijvoorbeeld geen landelijk dekkend netwerk van lokale publieke
omroepen. Verschillen in met name de historie van het land, eerder
gemaakte keuzes aangaande mediapolitiek en de aanwending van het
FM-spectrum, de geografische situatie en de intensiteit waarmee het
FM-frequentiespectrum wordt gebruikt, maken dat een «general license»-
regime in Nieuw-Zeeland wel mogelijk is en in Nederland niet.

Gegeven de hiervoor geschetste mogelijkheden, de schaarste aan ether-
frequenties, de frequentietechnische beperkingen en juridische conse-
quenties is het kabinet van mening dat geen aparte frequentieruimte voor
radiopiraten kan en moet worden gecreéerd.

De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
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BIJLAGE 1

T Tweede Kamer, 2002-2003, 24 095, nrs. 120,
133 en 138.

Ontstaan en behandeling ontvangstklachten publieke omroepen

Hieronder wordt uitgebreider ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van
de ontvangstklachten, de ondernomen acties, de aard van de problemen
en de huidige stand van zaken.

Aanloop naar 1 juni 2003

Vanaf september 2002 is Nozema begonnen met het omschakelen van
enkele publieke omroepen naar hun nieuwe frequentie(s). Al vrij snel
daarna zijn klachten binnengekomen bij de omroepen, die deze in enkele
gevallen hebben doorgegeven aan het Ministerie van Economische Zaken
(EZ). Op basis van deze klachten heeft Agentschap Telecom een onderzoek
ingesteld naar de klachten. Daarbij is gemeten of de veldsterkte van het
signaal dat door de zender in de ether wordt gebracht voldoet aan de
veldsterkte die er volgens de zerobase planning moet zijn. Zoals u weet is
deze planning, alsmede de daaraan ten grondslag liggende zerobase
norm, in de afgelopen jaren in samenwerking tussen TNO, de beide
zenderoperators en, indertijd, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(V&W) tot stand gekomen.

Uit de metingen van Agentschap Telecom begin 2003 kwam geen aanwijs-
baar probleem naar voren met betrekking tot de veldsterkte van het uitge-
zonden signaal. Wel kwam uit huisbezoeken bij mensen die een klacht
hadden ingediend naar voren dat sommige luisteraars de eigen radio-
ontvanger niet optimaal hadden afgesteld en dat sommige ontvangers
onvoldoende nauwkeurig zijn voor de nieuwe (zerobase) situatie. Op dit
punt ga ik verderop in deze bijlage in. Navraag bij de betreffende
omroepen om meer gegevens over de klachten, opdat nauwkeuriger
onderzoek kon worden gedaan, leverde geen of geen bruikbare reactie op.
Gezien de schijnbaar afnemende zorg van de betrokken omroepen zelf,
het naderen van de datum van 1 juni 2003 en de toenemende inspan-
ningen die EZ moest leveren om ervoor te zorgen dat de algehele techni-
sche implementatie per die datum ook kon plaatsvinden (zie hiervoor ook
de voortgangsrapportages aan uw Kamer van februari, mei en juni’, is de
aandacht vervolgens daarop gericht. Aangezien er bij de omschakeling
per 1 juni nog veel zou veranderen in het FM-frequentiespectrum lag het
ook voor de hand om pas na de algehele omschakeling de klachten defini-
tief te beoordelen en te adresseren.

Taskforce

Ondertussen is op 1 juli 2003 gesproken met vertegenwoordigers van de
landelijke en de regionale publieke omroepen. Tijdens het overleg bleken
veel omroepen klachten te hebben over de ontvangst. Afgesproken is dat
de omroepen uiterlijk op 4 juli 2003 aan Agentschap Telecom zouden
doorgeven welke klachten zij van hun luisteraars hadden ontvangen en
welke delen van hun verzorgingsgebied het betrof.

Vervolgens is EZ met een plan van aanpak gekomen voor het onderzoeken
en verhelpen van de klachten. Dit plan werd in eerste instantie door de
publieke omroepen afgewezen. Hierop heb ik aangekondigd een Taskforce
te zullen instellen om de klachten te onderzoeken en zo snel mogelijk,
doch in elk geval voor 1 oktober 2003, alle op 4 juli bij het Agentschap
Telecom aangemelde en gegronde klachten op te lossen. In de Taskforce
werken vertegenwoordigers van de landelijke en regionale publieke
omroepen, hun zenderoperator Nozema en EZ (zowel departement als
Agentschap Telecom) gezamenlijk aan het onderzoeken en oplossen van
de geconstateerde problemen. Door de Taskforce is per publieke omroep
een nadere invulling gegeven aan het plan van aanpak en wordt de juiste
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implementatie van de technische vergunningvoorschriften door Agent-
schap Telecom gecontroleerd. Alle betrokken partijen hebben aangegeven
hun eigen verantwoordelijkheid te willen nemen en bij te willen dragen
aan het oplossen van de geconstateerde problemen. Inmiddels is de Task-
force enkele malen bijeen geweest voor de aansturing van de onder-
zoeken die worden uitgevoerd in de regio’s waar veel ontvangstklachten
zijn gemeld. Bij deze onderzoeken wordt de veldsterkte ter plaatse
gemeten, de juiste implementatie van de betreffende zendvergunning
nagegaan alsmede mogelijke stoorbronnen geidentificeerd. Ook zijn,
steekproefsgewijs, per regio enkele huisbezoeken gebracht bij luisteraars
om daar de op- en instellingen van de ontvangstapparatuur te onder-
zoeken.

Eerste bevindingen uit de onderzoeken

Ontvangstklachten die, conform de met de omroepen gemaakte afspra-
ken, uiterlijk op 4 juli door de omroepen zijn gemeld bij Agentschap
Telecom, worden momenteel door de Taskforce met de hoogste prioriteit
aangepakt. Ook klachten die door de omroepen niet tijdig zijn aangemeld
maken onderdeel uit van het onderzoek, maar met een iets minder hoge
prioriteit. Klachten die zijn binnengekomen op het door mij opengestelde
klachtenloket bij Agentschap Telecom worden binnen de Taskforce zoveel
mogelijk direct meegenomen. Het betreft hier ongeveer 1800 klachten tot
3 september, met een dagelijkse toename van nog enkele klachten. Op
grond van het onderzoek tot nu toe lijken de onderstaande aspecten,
soms in combinatie, ten grondslag te liggen aan de klachten.

Implementatie vergunning

Uit de onderzoeken komt naar voren, dat in sommige gevallen de afge-
geven zendvergunning niet juist of niet optimaal in gebruik is genomen
door de omroep als vergunninghouder, die de uitvoering hiervan overi-
gens laat verzorgen door Nozema als zijn zenderoperator. Het is hierbij
van belang onderscheid te maken in de verantwoordelijkheden van de
betrokken partijen. Door bijvoorbeeld het lager hangen in de mast van de
zendantenne, wordt in principe het (horizon)bereik van de zender kleiner.
Dit kan ertoe leiden dat niet het gehele vergunde verzorgingsgebied wordt
bestreken. Dit is een afweging die wordt gemaakt door de operator, maar
waarvoor de omroep als vergunninghouder verantwoordelijk is. Het lager
hangen van de antenne kan in sommige gevallen worden gecompenseerd
met een hoger vermogen, mits hiervoor toestemming is verleend door
Agentschap Telecom.

Het soort antenne dat wordt gebruikt is ook van invlioed op het bereik van
de zender. Zo kan het voorkomen dat de veldsterkte in een bepaald deel
van het verzorgingsgebied niet voldoet omdat de gekozen antenne niet
voldoende energie in die richting kan stralen, terwijl daarvoor wel een
zendvergunning is afgegeven. De verantwoordelijkheid voor het optimaal
benutten van de vergunning ligt bij de vergunninghouder, al dan niet in
samenspraak met zijn zenderoperator.

Audio-processing

Het is gebleken dat, in verband met de kortere frequentie-afstand tussen
zenders in het spectrum, het van belang is om een sterk signaal uit te
zenden. Enerzijds heeft dit te maken met de veldsterkte, anderzijds is
gebleken dat ook het toepassen van een techniek die audio-processing
heet, tot een verbetering van de ontvangst kan leiden. Bovendien zal het
signaal met audio-processing beter (voller) klinken dan het signaal zonder
audio-processing, waardoor ook de subjectieve beleving van de luisteraar
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wordt beinvloed (zeker als een nabuurzender hiervan gebruik maakt en de
gewenste zender niet). Deze techniek wordt door een groot aantal
omroepen gebruikt om het signaal zoals dat uit hun radiostudio komt,
voordat het wordt uitgezonden, door middel van een extra bewerking van
de geluidsklanken nog te voorzien van een eigen, karakteristiek geluid. Het
toepassen van audio-processing is elke FM-vergunninghouder (binnen
een aantal technische randvoorwaarden) toegestaan, de omroep kiest er
zelf voor om dit wel of niet te doen.

Tekort aan veldsterkte

In enkele gevallen lijkt de veldsterkte van het signaal van de omroep niet
te voldoen aan de zerobase frequentieplanning. In het algemeen geldt dat
de veldsterkte in de praktijk overeenkomt met de planning. In een enkel
geval zal het nodig zijn om de veldsterkte op niveau te krijgen door middel
van een steunzender. Om deze optie, waar de gemeten veldsterkte dus
niet voldoet aan de planning, te kunnen effectueren dient Agentschap
Telecom een zendvergunning af te geven. Gezien de efficiénte zerobase
planning is er slechts beperkt ruimte om frequenties voor steunzenders te
vinden en bovendien kan het plaatsen van een steunzender ook zelf weer
problemen met zich meebrengen. De inspanningen van de Taskforce zijn
erop gericht om desondanks voor probleemgebieden passende oplos-
singen te vinden.

Lokale hoge veldsterkte

Een laatste resultaat dat uit onderzoeken naar voren komt, is dat in de
buurt van zenders met hoog vermogen ook kwalitatief goede radio-
ontvangers moeite hebben met het ontvangen van signalen van verder
weg gelegen zenders. De hoge veldsterkte die wordt veroorzaakt door de
nabij gelegen zender blokkeert dan als het ware de goede ontvangst van
andere signalen, ook al voldoen die aan de in zerobase voorgeschreven
veldsterkte. Dit is op zichzelf een bekend verschijnsel binnen een
FM-frequentieplanning, dat zich ook in beperkte mate manifesteerde véoér
de zerobase omschakeling. Door zerobase is het aantal zenders met grote
vermogens en hun geografische concentratie in met name steden echter
toegenomen, zodat dit verschijnsel zich op meer locaties blijkt voor te
doen en ook meer (nabuur)zenders er mee te maken blijken te hebben. De
mate en omvang waarin dit verschijnsel zich momenteel met name in
stedelijke omgevingen voordoet en de hoeveelheid klachten van luiste-
raars die dit al heeft opgeleverd, is vooraf door geen van de betrokkenen
(zenderexploitanten, omroepen en overheid) voorzien. Dit speelt met
name bij de ontvangst van Radio 1, 2 en 3FM in Amsterdam, Arnhem en
Rotterdam. Ook hier zijn de inspanningen van de Taskforce er dan ook op
gericht om voor de betreffende publieke omroepen, teneinde hen in staat
te stellen hun wettelijke en gegarandeerde verzorgingsgebieden te
kunnen bereiken, voor probleemgebieden passende oplossingen (bijvoor-
beeld steunzenders) te vinden.

Radiopiraten

Het blijkt dat ook per definitie illegale uitzendingen van radiopiraten nog
altijd de oorzaak zijn van storingen en ontvangstklachten. In Tilburg
bijvoorbeeld veroorzaakte de etherpiraat Radio Favoriet dusdanig hoge
veldsterktes, dat in ieder geval Radio 1, 2 en 3FM ernstig werden
gestoord. In samenwerking tussen Nozema en de Publieke Omroep, die
de piraat op het spoor kwamen, en Agentschap Telecom, verantwoordelijk
voor handhaving van de etherorde, is deze piraat op 14 augustus 2003 uit
de lucht gehaald. Hiermee waren de klachten opgelost.
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Kwaliteit ontvanger

De herindeling van de FM-frequentieruimte die in het project zerobase tot
stand is gebracht heeft tot een beduidend efficiénter ethergebruik geleid
dan voorheen het geval was. Daardoor is er extra frequentieruimte
ontstaan ten behoeve van commerciéle radiostations. Het efficiénter
indelen betekent tegelijkertijd dat de radiostations zich in het frequentie-
spectrum dichter bij elkaar bevinden. Een radio moet daarom zowel voor
wat betreft de elektronica als het afstemmechanisme waarmee de
gebruiker de zender kiest, nauwkeuriger zijn. Radio’s van een mindere
kwaliteit zijn niet nauwkeurig of gevoelig genoeg en kunnen daarom
problemen hebben met het goed ontvangen van bepaalde signalen. Dit is
er de verklaring voor dat sommige radio’s het voér de omschakeling
«goed deden», terwijl ze nu bepaalde zenders niet meer of minder goed
kunnen ontvangen. Veelal is met deze ontvangers wel een aantal zenders
te ontvangen, maar niet allemaal, waardoor een specifieke zender moge-
lijk niet meer te beluisteren is. Dit is een consequentie van het naar
modernere maatstaven indelen van de FM-frequentieband om meer
ruimte te maken voor commerciéle radiostations.

Huidige stand van zaken

De Taskforce is inmiddels goed op gang. Er wordt constructief toegewerkt
naar passende oplossingen voor gezamenlijk geconstateerde problemen.
Voor elk van de 26 door de omroepen gemelde probleemgevallen,
verspreid over 16 regio’s in het land, zijn de noodzakelijke metingen
verricht en zijn, steekproefsgewijs, huisbezoeken gebracht aan luisteraars
met klachten. Dit heeft de nodige tijd gevergd maar was tevens cruciaal
voor het vinden van een passende oplossing. Momenteel worden de
meetresultaten verwerkt en binnen de Taskforce beoordeeld om vervol-
gens te komen tot aanbevelingen (aan de minister van EZ) voor concrete
oplossingen. Deze oplossingen zullen, gezien de hoeveelheid werk die
hiervoor nog verzet moet worden, pas in de tweede helft van september
beschikbaar zijn. Zoals in de brief door mij aangegeven zullen deze oplos-
singen voor 1 oktober door mij zijn vastgesteld.
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