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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 11 juli 1996

Het project NH90 behelst de ontwikkeling van een helikopter in
een maritieme (NFH) en in een tactische transport variant (TTH).
Nederland neemt samen met Frankrijk, Duitsland en Italië deel aan dit
project voor de vervanging van de 22 Lynx-helikopters van de Koninklijke
marine door 20 van het type NH90 in de maritieme variant. U wordt
jaarlijks over dit project geı̈nformeerd. De vorige rapportage dateert van
12 maart 1996 (kamerstuk 24 400 X nr. 81).

In mijn brief 7 juni 1996 heb ik toegezegd dat ik u zou inlichten als meer
duidelijkheid was verkregen over de intenties van Frankrijk. Op 25 juni
heeft het Steering Committee van het project een bijeenkomst gehouden,
waarbij Frankrijk heeft aangegeven hoeveel helikopters dit land afneemt.
De af te nemen aantallen door de diverse landen zijn nu als volgt:

NFH TTH Totaal

Frankrijk 27 (60) 133 (160) 160 (220)
Duitsland 38 (38) 205 (234) 243 (272)
Italië 64 (64) 120 (150) 184 (214)
Nederland 20 (20) 20 ( 20)
Totaal 149 (182) 458 (544) 607 (726)

De getallen tussen haakjes zijn de aantallen waar eerder door de
partners van werd uitgegaan. De Italiaanse luchtmacht komt mogelijk nog
met een aanvullende behoefte van tussen 40 en 50 transporthelikopters.

Op dit moment is niet aan te geven of de stuksprijs van de helikopters
wordt beı̈nvloed door de gewijzigde aantallen van de partners. Er is dan
ook geen aanleiding de financiële omvang van dit project aan te passen.
De besprekingen over het Memorandum of Understanding voor de
produktiefase zijn in gang gezet. De genoemde aantallen dienen daarbij
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als leidraad. Voorzien is dat deze besprekingen eind 1997 worden
afgerond.

Aan het eind van dit jaar wordt u opnieuw geı̈nformeerd over de
voortgang van het project.

De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
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