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Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2009

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van
de Departementale Auditdienst van het desbetreffende ministerie bij
voortgangsrapportages in de uitvoeringsfase. In dat kader doe ik u hierbij
het rapport toekomen van de Departementale Auditdiensten van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat en van het ministerie van Defensie
inzake de 6e Voortgangsrapportage over het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam.1

Overeenkomstig de aanwijzingen van de Regeling heeft het rapport
betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-
financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer
en op de beheersing en het beheer van het project.

Het rapport geeft mij geen aanleiding tot het geven van commentaar.

De minister van Verkeer en Waterstaat
C. M. P. S. Eurlings
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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