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Nr. 69  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 27 oktober 2011 

In deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende 
de verbetertrajecten C2000 die worden uitgevoerd naar aanleiding van de 
aanbevelingen die de Expertgroep C2000 (commissie Berghuijs) heeft 
gedaan (brief TK Voortgangsbericht C2000, reactie op eindrapportage 
expertgroep C2000, van 16 februari 2010, Kamerstuk 25 124, nr. 64). In 
deze brief ga ik ook nader in op de bevindingen uit het onderzoek naar de 
Direct Mode Operation (DMO). 

Voortgang Verbeterproject C2000 

Naar aanleiding van de bevindingen van de Expertgroep C2000 onder 
leiding van dhr. Berghuijs worden door het veld en mijn ministerie 
verschillende verbetermaatregelen uitgevoerd. De verbetermaatregelen 
hebben betrekking op het gebruik, de organisatie en de techniek van 
C2000. 

De door Veiligheid en Justitie uit te voeren maatregelen hebben vooral 
betrekking op de techniek en de organisatie. Het veld – de kolommen 
samenwerkend onder regie van het Veiligheidsberaad – werkt voorna-
melijk aan het gebruik van C2000. 

Stand van zaken verbetertrajecten veld 

Vanaf januari 2011 is er door het veld gewerkt aan diverse gemeenschap-
pelijke verbetervoorstellen. Op basis van deze verbetervoorstellen heeft 
elke kolom, onder centrale regie van het Veiligheidsberaad, zijn eigen 
projectvoorstel ontwikkeld. Eind juni hebben alle managementberaden 
hiermee ingestemd. Dat betekent dat nu snel kan worden gestart met de 
implementatie. Het benodigde budget is hiervoor inmiddels vrijgemaakt. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 25 124, nr. 69 1



Opleiden en oefenen 
Het traject opleiden en oefenen is met voorrang opgepakt omdat hiermee 
direct grote winst valt te behalen. In eerste instantie is een gemeenschap-
pelijke e-Learning omgeving (hard- en software) aangeschaft. Momenteel 
wordt deze omgeving getest door bijzondere gebruikers van Politie en 
Defensie. In later stadium zal deze omgeving ook voor brandweer en 
ambulancevoorziening worden ingezet. 

Tevens wordt er gewerkt aan een educatieve campagne voor alle 
eindgebruikers gericht op het belang van de portofoon, basisinformatie 
over het netwerk en praktische informatie zoals etherdiscipline en leren 
schakelen naar een andere gespreksgroep. 

Vernieuwing Landelijk Kader Fleetmap 
Vanuit de verschillende kolommen worden de operationele processen 
herijkt met name gericht op grootschalige inzet. Dit leidt per kolom tot 
nieuwe verbindingsschema’s. Door de verschillende verbindingsschema’s 
samen te bundelen tot één landelijk verbindingsschema ontstaat het 
Landelijk Kader Fleetmap. Door middel van deze fleetmap wordt efficiënt 
met het aantal gespreksgroepen omgegaan, zodat de belasting voor het 
C2000 netwerk afneemt bij grootschalige inzet. 

Randapparatuur 
Binnen het project Randapparatuur wordt gewerkt aan een eenduidige 
inrichting van het beheer en gebruik van de randapparatuur. Daarnaast 
worden de gemeenschappelijke functionele eisen opgesteld voor de 
nieuwe mantelovereenkomst voor randapparatuur: de Landelijke 
Aanbesteding Rand Apparatuur, kortweg LARA 3. Deze mantelovereen-
komst zal november 2012 gereed zijn. Binnen de mantel zullen verschil-
lende typen randapparatuur worden aangeboden. 

Special Coverage Location beleid en tijdelijk gerichte binnenhuisdekking 
Een openbaar gebouw dat op aanwijzing van het lokaal bestuur moet 
worden voorzien van binnenhuisdekking, is een Special Coverage 
Location (SCL). Er is een voorstel geschreven voor een eenduidig proces 
van aanwijzen van SCL’en door het lokaal bestuur. Om eventueel 
specifieke SCL-aanvragen te toetsen is een landelijke commissie voorge-
steld. Binnenkort wordt dit voorstel met mijn ministerie besproken. 

Om voor operationele hulpverleners in specifieke omstandigheden 
tijdelijk en gerichte binnenhuisdekking mogelijk te maken, worden 
momenteel verschillende technische maatregelen (zoals bijv. repeaters) 
beoordeeld. 

Regierol meldkamer inclusief verbindingsexpert 
In opgeschaalde situaties moet de meldkamer de sturing aan het netwerk 
kunnen geven (bijv. door gespreksgroepen te verplaatsen of te beëin-
digen). Hiervoor zijn echter specifieke tools noodzakelijk. Momenteel zijn 
de functionele eisen opgesteld voor de specifieke tool opgesteld en wordt 
een marktverkenning uitgevoerd. De resultaten van deze marktverkenning 
worden in november opgeleverd. 

Stand van zaken verbetertrajecten Veiligheid en Justitie 

Oplossen Dekkings Issues Nederland (project ODIN) 
Eén van de adviezen van de Expertgroep C2000 betrof het versneld 
wegwerken van een aantal nog openstaande dekkingsproblemen. Bij de 
toezegging van de minister aan de regio’s en de Tweede Kamer om de 
dekkingsproblemen versneld weg te werken stonden nog 53 dekkingspro-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 25 124, nr. 69 2



blemen open en waren er 22 dekkingsproblemen in behandeling. Deze 
aantallen vormen de scope van het project ODIN. 

Het bijplaatsen van een groot aantal opstelpunten vraagt de inzet van 
extra radiofrequenties. Alle voor C2000 beschikbare radiofrequenties zijn 
echter in gebruik. In fase 1 van het project ODIN zijn daarom maatre-
gelen voorbereid die leiden tot het vrijmaken van frequenties binnen het 
voor C2000 beschikbare frequentiespectrum. Ook is met het minis-
terie van Defensie overeenstemming bereikt over het tijdelijk medege-
bruik van Defensie frequenties. Hiervoor zal in november een convenant 
tussen de departementen van VenJ en Defensie worden afgesloten. Door 
deze maatregelen wordt het mogelijk om 44 van de 53 openstaande 
dekkingsproblemen op te lossen. De operationeel beheerder van C2000, 
de Unit Meldkamer Systemen van de vts Politie Nederland (UMS) zal in de 
komende maanden onderzoeken op welke wijze de opstelpunten voor de 
resterende negen dekkingsproblemen van frequenties kunnen worden 
voorzien. 

De bouw van de 61 extra opstelpunten is in fase 1 voorbereid. De 
zoekcirkels voor de nieuwe opstelpunten zijn bepaald, de mogelijke 
locaties binnen de zoekcirkels zijn onderzocht en de grondeigenaren van 
de gewenste locaties zijn benaderd. Fase 1 is in september 2011 afgerond. 

Fase 2 van het project ODIN is gestart. In deze fase worden bovenge-
noemde maatregelen doorgevoerd. De opstelpunten voor de 22 in 
behandeling zijnde dekkingsproblemen worden in gebruik genomen en er 
zullen binnen twee jaar 61 opstelpunten worden bijgebouwd voor het 
oplossen van de 53 nog openstaande dekkingsproblemen. Ten slotte 
onderzoekt UMS in fase 2 de maatregelen die leiden tot het structureel 
oplossen van de frequentiebehoeften van C2000. 

Om de Defensiefrequenties in gebruik te kunnen nemen is herprogram-
mering van 87 000 portofoons en mobilofoons noodzakelijk. De aanschaf 
en het onderhoud van de randapparatuur van C2000 is een verantwoorde-
lijkheid van de aangewezen gebruikers (politie, brandweer ambulancezorg 
en het ministerie van Defensie). Ik heb daarom per brief van 15 september 
2011 het Veiligheidsberaad verzocht de randapparatuur te herprogram-
meren voor 1 september 2013 of zoveel eerder als in redelijkheid mogelijk 
is. De herprogrammering ten behoeve van de Defensie frequenties zal 
worden gecombineerd met de herprogrammering die noodzakelijk is voor 
het in gebruik kunnen nemen van de verbeterde gespreksgroepindeling 
zoals vastgelegd in het nieuwe Landelijk Kader Fleetmap. 

Governance 
De Expertgroep C2000 heeft in haar advies aangegeven dat een heroriën-
tatie op het strategische beheer van C2000 noodzakelijk is. Met C2000 is 
een landelijke infrastructuur gerealiseerd die zich alleen centraal laat 
sturen en waarbij doorzettingsmacht en handhavingkracht vereist is. In de 
beleidsreactie aan de TK heeft de minister van BZK aangegeven, dat het 
strategische beheer C2000 geoptimaliseerd zal worden. Daarnaast heeft 
het ministerie het HEC/VKA gevraagd om een advies te geven voor een 
toekomstvaste en stabiele governancestructuur C2000. 

De belangrijkste aanbevelingen van het HEC/VKA zijn: 
1. Het instellen van een CIO managementstructuur C2000. Deze structuur 

vormt het schakelpunt tussen beleid en verschillende actuele ontwikke-
lingen (zoals het dossier meldkamer). 

2. Het versterken van de kaderstellende rol bij het ministerie van VenJ 
door het opstellen en handhaven van de overkoepelende kaders. 
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3. Het upgraden van het tactisch beheer C2000. Het gaat hierbij o.a. om 
de versterking van de vraagbundeling, architectuur inrichten en 
bewaken, contractmanagement en meerjaren planning. 

Op 20 september heeft besluitvorming over deze rapportage plaatsge-
vonden en is ingestemd met deze aanbevelingen. Op 21 november komt 
de CIO managementstructuur voor de eerste keer bijeen. 

Roadmap tot 2025 
De Roadmap Mobiele Communicatie, een lange termijn visie op de 
mobiele communicatie bij de hulpverleningsdiensten, wordt in samen-
werking met TNO opgesteld. Het roadmaptraject bestaat grofweg uit drie 
onderdelen: 
– verkenning toekomstig operationeel optreden en ontwikkeling 

werkprocessen hulpverleningsdiensten, en hieruit voortvloeiend; 
– toekomstige behoeften aan mobiele communicatie; 
– verkenning ontwikkeling technologie die in deze behoeften kan 

voorzien. 

De roadmap is nadrukkelijk een product van, door en voor de hulpverle-
ningsdiensten zelf; hun behoefte op het terrein van mobiele communicatie 
is leidend en vormt, samen met een verkenning op technologisch gebied, 
de basis van de roadmap. De roadmap is nagenoeg afgerond en zal op 
21 november worden aangeboden aan de CIO managementstructuur. 

Borging en handhaving 
Om te voorkomen dat over een aantal jaren opnieuw verbeterprojecten 
C2000 uitgevoerd moeten worden, wordt borging en handhaving vanuit 
het strategisch beheer parallel aan de verschillende verbeterprojecten 
meegenomen. In overleg met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 
wordt gekeken hoe toezicht kan worden ingeregeld. Daarnaast wordt de 
wettelijke borging van de door de verbeterprojecten opgeleverde 
resultaten uitgewerkt. 

Stand van zaken Direct Mode Operation 

De brandweer maakt veel gebruik van de Direct Mode Operation (DMO). 
Daarom heb ik in 2010 samen met de NVBR het bureau M&I partners 
onderzoek laten doen naar de problemen die de brandweer ondervond 
met het gebruik van de portofoons in de DMO stand. In dat onderzoek zijn 
technische problemen geconstateerd in met name de portofoons van 
Motorola. 

Motorola heeft in Friesland een pilot uitgevoerd om de problemen binnen 
de huidige apparatuur te verhelpen. Door een optimalisatieslag uit te 
voeren op de huidige apparatuur, kunnen de meeste problemen ook 
daadwerkelijk worden verholpen. De resultaten van deze pilot zijn in april 
2011 positief ontvangen door de Raad van Regionale Commandanten. 

De aanschaf en het beheer van portofoons valt onder de verantwoorde-
lijkheid van de regio’s. Daarom heeft de Raad van Regionale Comman-
danten de regio’s geadviseerd om deze optimalisatieslag uit te voeren of 
nieuwe portofoons aan te schaffen. 

De minister van Veiligheid en Justitie, 
I. W. Opstelten
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