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Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 mei 2016 

In mijn brief van 25 januari jl. (Kamerstuk 25 124, nr. 78) heb ik uw Kamer 
geïnformeerd over de Stand van zaken aangaande de Implementatie 
Vernieuwing C2000 (IVC) waarin onder regie van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie in nauwe afstemming met de kolommen politie, 
brandweer, ambulancediensten en het Ministerie van Defensie wordt 
gewerkt aan een vernieuwing van het communicatiesysteem voor onze 
hulpverleners. Ik informeer uw Kamer bij dezen over de voortgang en 
ontwikkelingen van het programma. 

Ontwikkelingen 

De afgelopen periode zijn er flinke stappen gemaakt in het programma en 
is een aanvang gemaakt met de ombouw van de ruim 600 opstelpunten 
van het netwerk. Hierbij wordt het nieuwe spraak- en pagingnetwerk in de 
komende maanden volledig opgebouwd naast het huidige netwerk. 
Daarnaast worden in de gemeenschappelijke meldkamers de technische 
en organisatorische voorbereidingen getroffen, waaronder de oplei-
dingen, voor het nieuwe radiobediensysteem van C2000. 

Wijziging testinstantie 

Bij de vernieuwing maakt het ministerie gebruik van de diensten van een 
door een Europese aanbesteding geselecteerde externe en onafhankelijke 
testinstantie. Deze testinstantie staat het ministerie, de gebruikers en de 
beheerder gedurende de duur van het gehele programma bij, met als doel 
gedurende het gehele traject proactief en kritisch te toetsen of de 
realisatie, implementatie en oplevering van het vernieuwde C2000 
overeenkomt met het contract. 
De geselecteerde testinstantie heeft enkele maanden werkzaamheden 
uitgevoerd. Deze werkzaamheden voldeden niet aan de gemaakte 
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contractuele afspraken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot ontbinding van de 
overeenkomst met deze testinstantie. 
Inmiddels zijn met toepassing van art. 2.32 sub c van de aanbeste-
dingswet 2012, twee nieuwe testorganisaties gestart met het uitvoeren 
van testwerkzaamheden. Eind mei zal op basis van de geleverde 
prestaties één van de partijen worden gecontracteerd voor het vervolgen 
van de testwerkzaamheden voor het gehele traject van de vernieuwing, 
waardoor de ontstane achterstand aangaande de testwerkzaamheden als 
onderdeel van de Validatie en Verificatie strategie van het programma IVC 
zo beperkt mogelijk zal zijn. 

Kwaliteitscontrole op het programma 

Vanzelfsprekend hecht ik grote waarde aan kwaliteitscontrole op het 
programma. In een eerdere fase heb ik daarom de waarnemend CIO van 
mijn departement opdracht gegeven tot het geven van een CIO-oordeel 
over de projectorganisatie, de governance en de risico’s van het 
programma. Ik heb de CIO verzocht in het bijzonder aandacht te hebben 
voor de in dit verband relevante aanbevelingen van de commissie Elias. 
Het C2000-netwerk is al meer dan tien jaar bij de hulpdiensten in gebruik. 
Ik acht ook in dit kader een (tussentijdse) toets door het Bureau ICT 
Toetsing (BIT) op de voor de vernieuwing relevante aspecten van 
toegevoegde waarde voor het welslagen van dit programma. Ik heb mijn 
ambtsgenoot van Rijksdienst & Wonen verzocht om een oordeel van het 
BIT. 
Vanzelfsprekend betrek ik de aanbevelingen van zowel het CIO-oordeel als 
het tussentijdse BIT-oordeel in de voortzetting van de vernieuwing van 
C2000. 
Ik zal uw Kamer bij het bereiken van belangrijke mijlpalen of ontwikke-
lingen opnieuw informeren over de voortgang van het programma. Deze 
voortgang zal ik tevens verwerken in het rijks brede ICT-dashboard. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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