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Inleiding

Met de brief van 25 maart 1996 (kamerstuk 24 400 X, nr. 84) bent u
ingelicht over de behoefte aan duelsimulatoren en (mobiele) instrumen-
tatie voor oefenterreinen (DS/IOT) voor de Koninklijke landmacht. Het
project heeft tot doel het niveau van geoefendheid van tactische
eenheden van de Koninklijke landmacht te verbeteren met behulp van
simulatoren die de gevechtsomstandigheden zo goed mogelijk
nabootsen. Het te verwerven materieel omvat duelsimulatoren, zowel
voor individuele militairen als voor wapensystemen, en instrumentatie-
systemen voor de registratie en evaluatie van het verloop van een
oefening. Met deze brief informeer ik u over de afronding van de
gecombineerde voorstudie- en studiefase van dit project.

De behoefte

Uit de ruime ervaringen die de Koninklijke landmacht al met dergelijke
simulatoren heeft, blijkt dat de geoefendheid van deelnemende eenheden
er aanmerkelijk door toeneemt zonder dat munitie wordt verbruikt. Ook
blijkt het evalueren van oefeningen veel doeltreffender te zijn.

De Koninklijke landmacht heeft in de voorstudie- en studiefase van dit
project de behoefte aan duelsimulatoren en instrumentatiesystemen
geactualiseerd. De gevolgen van de herschikking van de gevechtskracht
en de wijzigingen in de trainingssystematiek die daarmee verband houden
zijn nader beschouwd en hebben geleid tot een aanpassing van de
aantallen en de indeling. Het oorspronkelijke uitgangspunt, indeling van
duelsimulatoren bij verschillende eenheden en op meer locaties, is
verlaten. In de toekomst zullen alle middelen centraal worden beheerd en
onderhouden bij het Commando Opleidingen van de Koninklijke
landmacht (COKL). Van daaruit worden de middelen uitgegeven aan
oefenende eenheden. Het uitgangspunt dat in totaal zes eenheden ter
grootte van een compagnie met bijbehorende ondersteuning moeten
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kunnen worden uitgerust met duelsimulatoren, is niet aangepast. Naast
een doelmatiger gebruik van de middelen heeft het centraal beheer en
onderhoud bij het COKL tevens als voordeel dat er centraal kennis wordt
opgebouwd over het gebruik van simulatiesystemen.

Als gevolg van de geschetste aanpassingen, maar ook doordat de
doeltreffendheid en capaciteit per systeem aanmerkelijk hoger blijken te
zijn dan in de behoeftestellingsfase was aangenomen, kon de oorspronke-
lijke behoefte van twee instrumentatiesystemen worden teruggebracht tot
één. Daarentegen is gebleken dat de prijs per systeem aanmerkelijk hoger
uitvalt dan aanvankelijk werd gedacht.

Resultaten van de marktverkenning

In de voorstudie- en studiefase is een marktverkenning gehouden waaruit
blijkt dat de duelsimulatoren en instrumentatiesystemen van de plank te
koop zijn bij verschillende aanbieders. In totaal negen bedrijven hebben
een compleet systeem aangeboden waarmee het project DS/IOT kan
worden verwezenlijkt. Voor duelsimulatoren zijn twee typen op de markt
verkrijgbaar, de zogenaamde één- en tweewegsystemen. Van de eenweg-
systemen werd in de behoeftestellingsfase nog aangenomen dat ze
misschien niet zouden voldoen aan de gestelde eisen. Inmiddels zijn door
voortschrijdende technische ontwikkelingen de prestaties van beide
systemen vrijwel gelijk en voldoen beide typen aan de gestelde eisen.
Beide systemen zullen in de vervolgfase dan ook verder in beschouwing
worden genomen.

De offerteprijs van drie bedrijven overschrijdt de financiële voorwaarde
van het project in aanzienlijke mate. Waarschijnlijk kunnen bij de
resterende zes bedrijven de geringe overschrijdingen van de financiële
voorwaarden in onderhandelingen worden weggewerkt. Het betreft de
volgende zes bedrijven: de Amerikaanse firma’s CUBIC DEFENSE,
LOCKHEED MARTIN en SAIC, de Nieuw-Zeelandse firma OSCMAR, de
Israëlische firma RAFAEL en de Zweedse firma SAAB.

Financiële aspecten

De resultaten van de marktverkenning geven geen aanleiding om af te
wijken van de in de plannen van de Koninklijke landmacht opgenomen
reservering van f 100 miljoen.

Het is van belang de levensduurkosten van alle aangeboden systemen
met elkaar te vergelijken. De aanbieders hebben echter nog niet alle
relevante informatie verstrekt. Dit gebeurt in de verwervings-
voorbereidingsfase.

Internationale samenwerking

De mogelijkheden van operationele samenwerking en gezamenlijke
verwerving met andere landen zijn in de gecombineerde voorstudie- en
studiefase onderzocht.

In Navo-verband is het tot dusver nog niet gelukt om afspraken te maken
over het gebruik van duelsimulatoren. Apparatuur die thans op de diverse
terreinen van de bondgenoten wordt gebruikt is dan ook niet uitwis-
selbaar.

Geïnstrumenteerde oefenterreinen die in gebruik zijn of worden ingericht
in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een beperkte
capaciteit voor medegebruik. Geen enkel oefenterrein zal zodoende de
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volledige Nederlandse opleidingsbehoefte op bataljons- én compagnies-
niveau kunnen accommoderen.

Mede daarom kiest de Koninklijke landmacht ervoor voldoende
apparatuur te verwerven om aan de behoefte op compagniesniveau te
kunnen voldoen. Voor oefeningen op het niveau van een bataljon zal de
apparatuur worden gehuurd van de bondgenoot op wiens oefenterrein de
oefening wordt gehouden. Zo mogelijk zal Nederlandse apparatuur
worden gebruikt in combinatie met de apparatuur die op een oefenterrein
aanwezig is.

Wat mogelijkheden tot gezamenlijke verwerving betreft, is gebleken dat
alleen Noorwegen en Canada met hun projectdefinitie en -fasering op een
vrijwel identiek spoor zitten als Nederland. Beide landen hebben te
kennen gegeven vooral te willen samenwerken op het gebied van de
uitwisseling van informatie, de definiëring van de aan de apparatuur te
stellen eisen en de evaluatie van de kandidaten. Deze samenwerking zal
worden vastgelegd in een MOU.

België voorziet de verwerving van duelsimulatoren vanaf 2003. Bezien
wordt of een Belgische behoefte als optie in het Nederlandse contract kan
worden meegenomen. Ook is medegebruik door België van de Neder-
landse middelen onderwerp van studie. De resultaten van deze studie
zullen in de volgende fase worden meegenomen.

Inschakeling Nederlandse industrie

Bij de bedrijven die in de marktverkenning hebben gereageerd, bevinden
zich geen Nederlandse kandidaten die het gehele project als hoofd-
leverancier zouden kunnen uitvoeren. Wel kunnen Nederlandse bedrijven
als onderleverancier delen van met name het instrumentatiesysteem
leveren. Tijdens de verwervingsvoorbereiding zal in overleg met de
geselecteerde aanbieders worden bezien in hoeverre Nederlandse
bedrijven bij het project kunnen worden betrokken.

Personeel

Bij invoering van DS/IOT kunnen de personele gevolgen binnen het
personeelsplafond voor de Koninklijke landmacht worden opgevangen.

Voortzetting van het project

De gecombineerde voorstudie- en studiefase heeft aangetoond dat er
voldoende technische en commerciële mogelijkheden zijn om het project
te verwezenlijken. Gezien het aantal beschikbare kandidaten die het
product van de plank kunnen leveren, kan de fase van verwervings-
voorbereiding in 1999 worden voltooid. Als uitvloeisel van het regeer-
accoord is de invoering met een jaar vertraagd. De eerste leveringen van
duelsimulatoren worden verwacht in 2000. Ik ben voornemens, indien
gewenst na overleg met u, in te stemmen met de aanvang van de
verwervingsvoorbereidingsfase van het project. Over de resultaten van de
verwervingsvoorbereidingsfase zal ik u op de gebruikelijke wijze inlichten.

De Staatssecretaris van Defensie,
H. A. L. van Hoof
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