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Luchtverdedigings- en commandofregatten

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 26 juni 2007

De vaste commissie voor Defensie’ heeft een aantal vragen voorgelegd
aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 14 mei 2007 inzake
de tiende voortgangsrapportage project luchtverdedigings- en comman-
dofregatten (Kamerstuk 25 800, nr. 18).

De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 26 juni
2007. Vragen en antwoorden, voorzien van een inleiding, zijn hierna afge-
drukt.

De voorzitter van de commissie,
Van Baalen

De griffier van de commissie,
De Lange
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Inleiding

Hierbij bied ik u aan de antwoorden op de vragen van de vaste commissie
voor Defensie over de tiende jaarrapportage van het project Luchtverde-
digings- en Commandofregatten (Kamerstuk 25 800, nr. 18). De antwoor-
den op de vragen 8 en 9 worden u vanwege het commercieel vertrouwe-
lijke karakter separaat aangeboden’.

De staatssecretaris van Defensie,
C. van der Knaap

T Ter vertrouwelijke inzage, alleen voor de
leden, gelegd bij het Centraal Informatiepunt
Tweede Kamer.
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1

Bent u het eens met de auditdienst dat deze jaarrapportage niet geheel
voldoet aan de informatie-eisen van de regeling grote projecten? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, is het project luchtverdedigings- en commando-
fregatten (LCF) wat dat betreft een uitzondering?

Bent u het eens met de auditdienst dat dit project momenteel een mini-
male bezetting kent, hetgeen gezien de «restactiviteiten» niet zonder risico
is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u van zins te
nemen om dit risico te verkleinen?

Gezien het feit dat dit de tiende en tevens laatste jaarrapportage is over
het project «Luchtverdedigings- en Commandofregatten» is gekozen voor
een opzet die consistent is met de voorgaande negen jaarrapportages, in
overeenstemming met de oude regeling Grote Projecten. Ook bij de jaar-
rapportage over het project «Vervanging Pantservoertuigen M577 en
YPR» is gekozen voor consistentie met eerdere jaarrapportages.

De rapportage van de Auditdiensten maakt melding van het feit dat de
projectorganisatie is ontbonden en dat de resterende activiteiten elders bij
de Defensie Materieel Organisatie (DMO) zijn ondergebracht. In 2006 is bij
de DMO de projectorganisatie van het project LC-fregatten (LCF) bij de
Directie Projecten en Verwerving ontbonden en zijn de resterende activi-
teiten belegd bij een projectteam van de Directie Wapensystemen en
Bedrijven. Als projectleider van dit team is de wapensysteemmanager LCF
(WSM-LCF) van de DMO aangesteld. Deze functionaris maakte voorheen
deel uit van het project LCF als manager exploitatievoorbereiding. Tussen
genoemde directies zijn afspraken gemaakt zodat met de bestaande capa-
citeit zowel het project LCF kan worden voltooid.

Neemt u de aanbeveling van de auditdienst om de eindevaluatie op een
later tijdstip aan te vangen over?

In de op 16 juni 2006 verzonden evaluatie van het DMP (Kamerstuk 27 830
nr. 39) heb ik aangekondigd dat de evaluatie van projecten voortaan kort
na de indienststelling zou worden uitgevoerd. Het voordeel daarvan is dat
op die manier nog gebruik kan worden gemaakt van de kennis en ervaring
van het projectteam. Ik merk op dat in de notitie van de vaste commissies
voor Defensie en voor Rijksuitgaven (kenmerk 06-DEF-N-004) d.d. 20 no-
vember 2006 steun voor dit voornemen wordt uitgesproken. Ik ben dan
ook voornemens de eindevaluatie van het project LCF nog dit jaar in gang
te zetten.

Wat is de invloed van de door de auditdienst genoemde uitgaven tot 2010
van ca. 120 miljoen euro op het beschikbare projectbudget? Is hier sprake
van een mogelijke overschrijding, of zijn deze kosten in het beschikbare
budget verwerkt?

De genoemde uitgaven maken deel uit van het beschikbare projectbudget.
Er is geen sprake van een overschrijding daarvan.

2

In hoeverre passen de vier LCF'n met een totale waarde van 1,5 miljard
euro in een visie op de krijgsmacht waar meer aandacht aan personeel
dan materieel zal worden besteed?

Voor een volledig inzetbare, expeditionaire krijgsmacht is naast goed
opgeleid en gemotiveerd personeel ook hoogwaardig materieel nodig. De
LC-fregatten behoren in hun categorie tot het modernste materieel ter
wereld, en zijn geschikt voor inzet in een reeks van uiteenlopende mari-
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tieme operaties in het gehele geweldsspectrum. Daarmee vormen de
LC-fregatten een waardevol onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

3

Zijn er, gezien de enorme, gebleken capaciteiten van de Apar-radar
plannen bij Defensie, EZ en het bedrijfsleven om dit systeem breder, ook
in burgertoepassingen, verkocht en ingezet te krijgen?

De zogenaamde «Phased array»-antennes, zoals toegepast bij de APAR-
radar, zijn in de militaire infrastructuur niet meer weg te denken. Neder-
land heeft in deze markt zowel via de industrie als via de kennisinstituten
een belangrijke positie. De kosten van deze antennesystemen dalen
aanmerkelijk. Hierdoor kunnen deze antennes niet alleen worden gebruikt
voor diverse militaire toepassingen, maar komt het gebruik van dit soort
antennes ook voor civiele toepassingen dichterbij. Momenteel wordt de
mogelijkheid van een innovatieprogramma op het gebied van veiligheid
onderzocht, waarbij onder andere wordt gekeken naar toepassingen voor
havenbeveiliging.

4

Hoeveel kosten voor specifieke voorzieningen en voorbereidingen zijn
inmiddels in de vier schepen gemaakt voor de Tactoms? In hoeverre zijn
deze investeringen, bij niet aankoop van deze systemen, voor niets
gedaan? Of, in hoeverre is het mogelijk dat de LCF'n en hun bemanningen
verder voor te bereiden en op te leiden zodat ze als direct inzetbaar
lanceerplatform voor de NAVO beschikbaar blijven?

Er zijn tot nu toe geen kosten gemaakt voor specifieke voorzieningen in de
schepen. Zonder investeringen in een TacTom-boordsysteem, ondersteu-
nende apparatuur en opleidingen is het niet mogelijk de LC-fregatten en
hun bemanningen voor te bereiden.

5

Wanneer zullen, naar verwachting, alle Siriussystemen op de LCF’'n in
gebruik zijn genomen? Wat betekent de afwezigheid van Siriussystemen
op LCF’n voor de inzet van die fregatten in omstandigheden waarin die
systemen van belang zijn? (Vgl. ook p.5: «Dit levert geen belemmering op
voor de inzetbaarheid van de schepen»).

Het laatste Siriussysteem wordt in september 2009 geleverd. De vier
systemen zullen naar verwachting in de periode vierde kwartaal 2008 -
eerste kwartaal 2010 in gebruik worden genomen, mede afhankelijk van
het vaar- en oefenschema van de schepen. Sirius is een passieve infra-
rood sensor met een zodanig detectiebereik dat afgevuurde geleide
wapens worden opgespoord zodra deze aan de horizon verschijnen. Sirius
vult de APAR-radar aan indien snelle antischip geleide wapens, die op
zeer lage hoogte boven zee vliegen, door atmosferische omstandigheden
minder effectief door de radar kunnen worden opgespoord. Omdat Sirius
een passieve infrarood sensor is, is het ook mogelijk om antischip geleide
wapens op te sporen indien om operationele redenen geen radar gebruikt
kan worden. Totdat de Siriussystemen in gebruik zijn genomen, is er
sprake van een onvolledige beeldopbouw. Dit kan resulteren in een latere
waarschuwing voor afgevuurde geleide wapens, en dus tot kortere reac-
tietijden.

6

Wat betekenen uw mededelingen dat «de ondersteuning van de LCF’'n op
korte termijn grotendeels verzekerd» is; «voor het merendeel van de
systemen boord- en walreservedelen beschikbaar zijn»; «de verwerving
van enkele van de zogenaamde long lead items enigszins stagneert»; «de
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reparatiefaciliteiten bij het Marinebedrijf grotendeels beschikbaar zijn» nu
eigenlijk precies? Wilt u het gebruik van woorden als «grotendeels»,
«merendeel», «enkele» en «enigszins» uit het Defensie-stijlboek voor het
schrijven van rapporten en beantwoorden van vragen schrappen wegens
de grote vaagheid van deze begrippen?

Hoewel ik genoemde uitdrukkingen wil vermijden, was dat helaas in dit
geval niet mogelijk. De aanduidingen «grotendeels», «merendeel»,
«enkele» en «enigszins» zijn gebruikt omdat, bijvoorbeeld bij de reserve-
delen, het hier gaat om pakketten reservedelen die bestaan uit enkele
duizenden verschillende artikelen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om
absolute aanduidingen als «volledig», «geheel», «geen enkele», etc. te
gebruiken.

7
Wanneer kan de modificatie van de «asuittrede» bij de vier LCF'n tege-
moet worden gezien?

De aanpassingen voor de eerste drie schepen staan gepland in de periode
juni-oktober 2008. De aanpassing van het vierde schip wordt naar
verwachting gelijktijdig met het onderhoud in 2010 uitgevoerd, of eerder
indien het schip in een dok zou moeten.

10
Kan klip en klaar bevestigd worden dat budgettaire beperkingen op geen
enkele wijze een rol spelen bij de tekorten aan reservedelen?

Ja. De tekorten aan reservedelen zijn veroorzaakt door diverse factoren,
zoals een hoger verbruik dan aanvankelijk was voorzien en de verlate
beschikbaarheid van herstelfaciliteiten. Daarnaast zijn er tekorten ontstaan
doordat de aankoop van reservedelen pas mogelijk is nadat de ontwikke-
ling van een aantal systemen geheel is voltooid. Tot slot lopen levertijden
van reservedelen op als gevolg van de aantrekkende economie.

11
Kan een gedetailleerd beeld gegeven worden van de operationele beper-
kingen als gevolg van tekorten aan reservedelen?

Tot op heden hebben tekorten aan reservedelen niet geleid tot beper-
kingen bij operationele missies.

12

Betekent uw mededeling dat het projectbudget voor nieuwbouw met 8,5
miljoen euro is afgenomen, dat het project binnen het beschikbare budget
wordt gerealiseerd?

Ja. Het project kan binnen het thans beschikbaar budget worden uitge-
voerd.

13
Zal de bezetting van de functies in het projectteam (nu zouden slechts
twee van de vijf functies zijn bezet) weer worden opgevoerd?

Zoals uiteengezet in het antwoord op vraag 1 kan de projectleider LCF,
wanneer hij hiertoe aanleiding ziet, een beroep doen op ondersteuning
door andere delen van de DMO.

14

Valt onder de resterende werkzaamheden ook de invoering Threatre
Ballistic Missile Defence op de LCF fregatten 2014 en 2015, zoals vermeld
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aan Kamerleden tijdens een bezoek van de commissie Defensie aan de
Koninklijke Marine op 21 mei j.I?

Neen. De eerder aangekondigde beproevingen op het gebied van
«Theatre Ballistic Missile Defence» zijn vorig jaar succesvol verlopen. Op
dit moment worden mogelijke vervolgstappen nog bestudeerd. Zodra
daar aanleiding toe is zult u hierover worden geinformeerd.
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