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Inleiding

Het multiservice project militaire satellietcommunicatie (Milsatcom) voor-
ziet in de behoefte van Defensie aan satellietcommunicatie voor militair
gebruik. De Koninklijke marine is belast met de uitvoering van dit project.
Het project omvat gegarandeerde huur van satellietcapaciteit (het ruimte-
segment) alsmede de bouw van twee grondstations en de verwerving van
terminals (het grondsegment). Het project is verdeeld in de behoefte voor
de korte termijn en de behoefte voor de lange termijn.

De verwervingsvoorbereiding van het korte-termijndeel is voltooid met de
brief van 28 februari 2002 en de beantwoording van vragen hierover
(Kamerstukken 25 886 nr. 5 en def 0200093). Over de studiefase van het
lange-termijndeel is de Tweede Kamer op 9 maart 2001 geinformeerd
(Kamerstuk 25 886, nr.4 en def 01-106). Over de ondertekening van een
Memorandum of Understanding (MoU) over een eigen vaste Advanced
Extreme High Frequency (AEHF) satellietcapaciteit is de Tweede Kamer op
9 juli 2002 geinformeerd (Kamerstuk 25 886 nr. 6).

Naast een overzicht van de stand van zaken van het project Milsatcom en
de behoefte aan satellietcommunicatie, informeer ik u in deze brief over
de resultaten van de verwervingsvoorbereiding van de landterminals in
het lange-termijndeel.

Behoefte

Zoals in de Prinsjesdagbrief is gesteld, zal de toekomstige krijgsmacht uit
kwalitatief hoogwaardige eenheden bestaan en geschikt zijn voor expedi-
tionair optreden samen met krijgsmachten van andere landen. De inzet op
grote afstand van de thuisbasis moet mogelijk zijn door een logistiek
grotendeels zelfstandige krijgsmacht in multinationale bevelsstructuren.
Eenheden opereren voorts meer en meer in een netwerk (Network centric
operations) en hebben te maken met strengere rules of engagement
waarbij consultatie en communicatie belangrijker zijn geworden.
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De informatiebehoefte ten behoeve van de operationele en ondersteu-
nende processen van de krijgsmacht is met deze ontwikkelingen sterk
toegenomen. Dit heeft geleid tot de behoefte aan mobiele of transporta-
bele communicatiemiddelen voor de lange afstand met een grote capaci-
teit. Hiervoor zijn de traditionele communicatiemiddelen (lijn-, straal- en
HF-verbindingen) vanwege hun beperkte mobiliteit, bereik en capaciteit
niet geschikt. Satellietcommunicatie is daarom het aangewezen middel.

Militaire satellietcommunicatie is onder meer door technieken zoals «Elec-
tronic Protection Measures» (EPM) betrouwbaarder dan civiele satelliet-
communicatie en aanzienlijk minder kwetsbaar voor onderschepping of
storing. Daarnaast kan het dekkingsgebied van militaire satcom beter
worden afgestemd op de behoefte van militaire gebruikers en is interoper-
abiliteit gewaarborgd als men van dezelfde technische Navo-standaarden
gebruikmaakt.

Omdat er bij andere bondgenoten met een eigen militair ruimtesegment —
Frankrijk, Italié, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten — een
structureel tekort aan satellietcapaciteit bestaat, heeft de Nederlandse
krijgsmacht behoefte aan de gegarandeerde beschikbaarheid van eigen
militaire satellietcapaciteit. Naast dit ruimtesegment is er behoefte aan
een grondsegment bestaande uit land- en scheepsterminals en grondsta-
tions.

Overzicht stand van zaken Project Milsatcom

Met het korte-termijndeel van het project Milsatcom is een (statisch)
grondstation in Nederland gebouwd, worden 37 verplaatsbare «tactische»
Super High Frequency (SHF)-terminals verworven en zijn met het Britse
ministerie van Defensie raamovereenkomsten gesloten voor het gebruik
van (SHF) satellietcapaciteit. Het grondstation te Lauwersmeer is sinds

3 november 2004 operationeel. De eerste vier SHF-terminals zijn geleverd
en voldoen. Deze terminals hebben een positieve bijgdrage geleverd aan
de Navo-certificering voor de deelneming aan de Nato Response Force 4.
Als de levering van alle SHF-terminals midden 2005 is voltooid, is voldaan
aan de behoefte voor de korte termijn.

Het lange-termijndeel behelst de gegarandeerde beschikbaarheid van
eigen satellietcapaciteit, terminals en de laatste details van de grondsta-
tions. Omdat de benodigde Amerikaanse satellieten later zullen worden
gelanceerd dan eerder was voorzien, zal dit deel van het project in 2010
worden voltooid.

Satellietcapaciteit

Aan de orde is de verwerving van capaciteit op militaire satellieten (SHF
en AEHF) en van civiele satellietcapaciteit. De civiele satellietcapaciteit
(zonder beveiliging) betreft capaciteit voor operaties laag in het geweld-
spectrum. Deze capaciteit, die wordt bekostigd uit de exploitatiebudgetten
en geen investeringen vergen, blijft hier verder buiten beschouwing.

Voor de eigen SHF-satellietcapaciteit (met beperkte beveiliging) zijn
nieuwe afspraken nodig omdat de raamovereenkomsten met het Britse
ministerie van Defensie over het korte-termijndeel tijdelijk zijn en omdat
de beschikbaarheid van de SHF-capaciteiten beperkingen kent. Over de
verwervingsvoorbereiding van de SHF-satellietcapaciteit zal ik u in de
tweede helft van 2005 informeren.

De satellietcapaciteit met de maximale beveiliging betreft de «Advanced
(of Processed) Extreme High Frequency (AEHF). AEHF is de nieuwste
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generatie satelliettechnologie. In november 2002 heeft Nederland, evenals
twee andere internationale partners, namelijk Canada en het Verenigd
Koninkrijk, een ontwikkelingsen productie-MoU getekend. Door dit MoU
krijgt Nederland vanaf 2009 de beschikking over een vaste AEHF-satelliet-
capaciteit, waarmee AEHF-interoperabiliteit met Canada, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten verzekerd is. Er zal voor deze AEHF-
capaciteit tevens een Operations and Support-MoU worden getekend.
Hierover zal ik u in de tweede helft van 2005 informeren.

Terminals

Ook voor het lange-termijndeel worden terminals verworven, zowel SHF
als AEHF. De SHF-terminals zijn draagbare stations voor alle krijgsmacht-
delen en tactische terminals voor het Korps mariniers. De SHF-terminals
zullen worden voorzien van «Electronic Protection Measures» (EPM)-
modems. Tevens worden in deze fase van het project AEHF-terminals voor
op zee en voor op land verworven. In deze brief informeer ik u over de
resultaten van de verwervingsvoorbereiding van de landterminals (SHF en
AEHF) voor de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht. In de
tweede helft van 2005 zal ik u informeren over de resultaten van de
verwervingsvoorbereiding van de AEHF-terminals op schepen.

Grondstations

Het grondstation te Lauwersmeer zal in 2005 worden uitgerust met een
tweede SHF-schotel. Op Curacao zal in 2006 een eenvoudig grondstation
voor SHF worden ingericht.

De behoefte aan landterminals

De beschikbare soorten satellietcapaciteit kunnen worden ingedeeld op
volgorde van beveiliging. AEHF-satellietcapaciteit biedt maximale beveili-
ging en kan worden gebruikt voor vitale verbindingen.
SHF-satellietcapaciteit biedt beperkte beveiliging, onder meer de hulp van
een EPM-modem. Zowel de SHFals de AEHF-capaciteit bestaan uit een
vaste, gegarandeerde capaciteit. Tot slot is er de civiele capaciteit die geen
beveiliging biedt en die kan worden gebruikt voor onbeveiligde verbin-
dingen.

In het kader van de verwervingsvoorbereiding is begin dit jaar uit de
Verenigde Staten voorlopige informatie ontvangen over AEHF-terminals.
Onlangs is een definitief aanbod gedaan. De kosten voor de oorspronkelijk
geraamde 21 AEHF-terminals bleken aanzienlijk hoger, ongeveer € 51
miljoen, dan geraamd in de studiefase van het lange-termijndeel (Kamer-
stuk 25 886, nr.4 en def 01-106). Deze kostentoename heeft verschillende
oorzaken. Allereerst is de ombouw van tactische SHF-terminals naar
AEHF-terminals niet mogelijk gebleken en moeten dus nieuw ontwikkelde
terminals worden aangeschaft. Daarnaast nemen de deelnemende landen
minder terminals af, waardoor de ontwikkelingskosten worden doorbere-
kend in minder terminals. Ten slotte is de kostentoename te wijten aan
enkele kleinere posten, waaronder prijspeileffecten en de kosten die zijn
verbonden aan de aanpassing van de terminals voor bondgenootschappe-
lijk gebruik. Deze aanpassing betreft het ongeschikt maken van de termi-
nals voor gebruik van de Amerikaanse Milstar-satellieten. De internatio-
nale partners hebben geen toegang tot de Milstar-satellieten vanwege
nationale veiligheidsoverwegingen van de Verenigde Staten.

Herijking

In de Verenigde Staten is inmiddels de zienswijze op het gebruik van
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AEHF aangepast. Aanvankelijk was voorzien dat AEHF grootschalig bij
veel eenheden zou worden toegepast. Inmiddels is het inzicht ontstaan
dat de specifieke beveiligingseigenschappen van AEHF ook beperkingen
met zich brengen. Zo zijn de prestaties bij spraakoverdracht en bij Video
teleconferencing minder goed dan voorzien. Wat de beveiliging betreft
zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de studiefase en wordt voldaan
aan de maximaal te stellen eisen voor beveiliging.

Op grond van bovenstaande ontwikkelingen is de militaire satellietcom-
municatie herijkt. De conclusie hiervan is dat voor de maximaal te bevei-
ligen communicatie AEHF noodzakelijk blijft. Op grond van prestaties en
kosten is echter besloten een groter deel in het lange-termijndeel met SHF
af te dekken en een kleiner deel met AEHF. In verband hiermee wordt het
aantal AEHF-stations tot het absolute minimum beperkt en wordt een
aantal SHF-terminals extra aangeschaft.

Om op een toereikende manier in de oorspronkelijke behoefte voor land-
operaties te voorzien, kunnen de Koninklijke landmacht en de Koninklijke
luchtmacht samen volstaan met zeven tactische AEHF-terminals en veer-
tien extra tactische SHF-terminals.

De zeven AEHF-terminals zullen worden gebruikt voor operaties die
samen met coalitiepartners worden uitgevoerd en een bijzondere beveili-
ging vereisen. Daarnaast zullen deze AEHF-terminals worden gebruikt
voor de vitale verbindingen tussen eenheden in het operatiegebied en het
Defensie Operatie Centrum in Den Haag. De veertien SHF-terminals zullen
vooral voor de commandoverbindingen van het Duits-Nederlandse leger-
korps en de Nato Response Force worden gebruikt.

Verder was er aanvankelijk sprake van een behoefte aan draagbare AEHF-
terminals voor de Koninklijke marine, de Koninklijke landmacht en de
Koninklijke luchtmacht. Inmiddels is er ook meer bekend over de beper-
kingen van draagbare AEHF-terminals. De prestaties in dichte begroeiing,
zoals een tropisch regenwoud, zijn niet optimaal. Ook het gewicht blijkt
hoger dan verwacht. Daarom wordt afgezien van draagbare AEHF-
terminals en worden voor deze behoefte draagbare SHF-terminals
gebruikt.

In de studiefase van het lange-termijndeel is ook een behoefte aan vijf
tactische terminals voor het Korps Mariniers vastgesteld. De definitieve
keuze voor de frequentieband (SHF of AEHF) was nog niet gemaakt. Met
de herijking is vastgesteld dat het Korps Mariniers behoefte heeft aan vijf
SHF-terminals.

Een aantal SHF-terminals zal met een EPM-modem worden voorzien van
beperkte beveiliging tegen vijandelijke elektronische storingen.

Verwerving

Pas begin december is het definitieve aanbod ontvangen voor zeven tacti-
sche AEHF-terminals. Verwerving in de Verenigde Staten is mogelijk door
middel van Foreign Military Sales (FMS). Deze terminals zijn afgeleid van
het type SMART-T (Secure Mobile Anti-Jam Reliable Tactical Terminal) van
het Amerikaanse bedrijf Raytheon. De terminals worden geleverd vanaf
2008. De benodigde investeringen hangen af van het moment van besluit-
vorming over deelneming. Als voor 1 maart 2005 wordt aangesloten bij de
laatste bestelling van de Verenigde Staten (US Army) bedragen de inves-
teringen € 24,9 miljoen. De investeringskosten omvatten ook aspecten
zoals FMS-management, training, documentatie en reservedelen. Indien
niet wordt aangesloten bij de laatste bestelling van de Verenigde Staten,
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moet speciaal voor Nederland worden geproduceerd. In dat geval zal
rekening moeten worden gehouden met een stijging van de investerings-
kosten met € 16 miljoen.

De veertien extra SHF-terminals kunnen van de plank worden gekocht.
Deze aanschaf is voorzien vanaf 2007. De investering die hiermee is
gemoeid bedraagt € 9 miljoen. Hiervoor zal een afzonderlijk contract
worden gesloten.

Compensatie

Het Ministerie van Economische Zaken heeft met Raytheon overeenstem-
ming bereikt over compensatieopdrachten voor de AEHF-terminals.

Voor de aanschaf van de SHF-terminals vanaf 2007 zal bij de verwerving
een afzonderlijke compensatieregeling worden gesloten.

Financién

De aangepaste behoefte aan landterminals leidt tot een investering van
€ 38,4 miljoen, inclusief een risicoreservering. Dit bedrag is opgebouwd
uit € 24,9 miljoen voor zeven AEHF-landterminals, € 9 miljoen voor veer-
tien SHF-terminals, € 3,3 miljoen voor 22 EPM-modems en € 1,2 miljoen
voor overige kleine aanpassingen en voor de risicoreservering.

In totaal zal het projectbudget Milsatcom worden overschreden met
€ 14,4 miljoen (inclusief risicoreservering). Dit zal in de plannen worden
verwerkt.

Beheersing van risico’s

De technische risico’s van dit projectdeel zijn beperkt, omdat hoofdzakelijk
bestaande technieken worden toegepast. De Verenigde Staten hebben
sinds de jaren 80 uit de vorige eeuw ervaring met AEHF opgedaan en er is
sprake van een doorontwikkeling van technologie uit een eerder Ameri-
kaans programma, te weten Milstar. Omdat de productie onderdeel is van
de serie voor de US Army, is het tijdrisico beperkt.

Tijdschema

Met het oog op het nog te verwezenlijken SHF-ruimtesegment, de AEHF-
scheepsterminals en het vervolg-MoU voor het AEHF ruimtesegment
(Operations and Support-MoU) zullen de resultaten van de verwervings-
voorbereiding in de tweede helft van 2005 worden aangeboden.
Slotopmerking

Ik ben voornemens, eventueel na overleg met u, de Koninklijke marine
opdracht te geven tot de verwerving van de zeven AEHF-landterminals en

veertien extra SHF-terminals.

De Staatssecretaris van Defensie,
C. van der Knaap
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