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Nr. 42 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 18 maart 2010

De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd
aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 22 januari 2010
inzake aanvulling openbare informatie negende jaarrapportage over het
helikopterproject NH-90 (Kamerstuk 25 928, nr. 40).
De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 17 maart
2010. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Van Miltenburg

Adjunct-griffier van de commissie,
Van Toor

1 Samenstelling:
Leden: Bommel, H. van (SP), Staaij, C.G. van
der (SGP), Poppe, R.J.L. (SP), Ferrier, K.G.
(CDA), Velzen, K. van (SP), Haverkamp, M.C.
(CDA), Miltenburg, A. van (VVD), voorzitter,
Blom, L. (PvdA), ondervoorzitter, Dam, M.H.P.
Van (PvdA), Eijsink, A.M.C. (PvdA), Schippers,
E.I. (VVD), Kraneveldt-van der Veen, M. (PvdA),
Griffith, L.J. (VVD), Aasted Madsen-van Stip-
hout, J.D.M.P. (CDA), Algra, R.H. (CDA),
Irrgang, E. (SP), Knops, R.W. (CDA),
Willemse-van der Ploeg, A.A.M. (CDA),
Pechtold, A. (D66), Brinkman, H. (PVV),
Broeke, J.H. Ten (VVD), Voordewind, J.S. (CU),
Jacobi, L. (PvdA), Thieme, M.L. (PvdD) en Sap,
J.C.M. (GL).
Plv. leden: Lempens, P.P.E. (SP), Vlies, B.J. van
der (SGP), Polderman, H.J. (SP), Ormel, H.J.
(CDA), Wit, J.M.A.M. de (SP), Cqörüz, C. (CDA),
Beek, W.I.I. van (VVD), Roefs, C.W.J.M. (PvdA),
Smeets, P.E. (PvdA), Wolbert, A.G. (PvdA),
Nicolaï, A (VVD), Arib, K. (PvdA), Blok, S.A.
(VVD), Omtzigt, P.H. (CDA), Uitslag, A.S. (CDA),
Roemer, E.G.M. (SP), Jonker, C.W.A. (CDA),
Nerée tot Babberich, F.J.F.M. de (CDA), Ham,
B. van der (D66), Wilders, G. (PVV), Teeven, F.
(VVD), Wiegman-van Meppelen Scheppink,
E.E. (CU), Samsom, D.M. (PvdA), Ouwehand,
E. (PvdD) en Vendrik, C.C.M. (GL).
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1
Wat zijn thans de vooruitzichten met betrekking tot het moment waarop
het kwalificatieprogramma van de NH-90 en de integratie van alle NATO
Frigate Helicopter (NFH)-systemen zullen zijn voltooid?

Naar verwachting zullen het kwalificatieprogramma van de NFH FOC en
de integratie van de systemen in 2012 zijn voltooid. Het kwalificatieproces
voor de NFH MOC is reeds voltooid.

2
Hoe komt het dat de eerste NFH in de Meaningful Operational Capable
(MOC)-configuratie is aangeboden voor acceptatie, zonder dat de
contractaanpassing is doorgevoerd? Is een Agreement Letter NFH (ALN)
in dit geval voldoende?

Op grond van de ALN kan NHIndustries de NFH MOC voor acceptatie
aanbieden. Dit heeft verder geen juridische betekenis. De contractaanpas-
sing is echter wel een voorwaarde voor de definitieve acceptatie van de
helikopter. Pas met het tekenen van het Certificate of Transfer (CoT) heeft
de juridische levering plaats.

3 en 4
Wat is de reden dat de gekwantificeerde risicoparagraaf niet openbaar is
gemaakt?
Hoe ondermijnt het openbaren van een gekwantificeerde risicoparagraaf
de onderhandelingspositie van Defensie?

De in de risicoparagraaf genoemde beheersmaatregelen en de voorziene
financiële gevolgen daarvan zijn gekenmerkt als commercieel vertrouwe-
lijk. Als de industrie zou beschikken over deze informatie, zou zij haar
strategie kunnen aanpassen. Hierdoor zouden de beheersmaatregelen
hun effect verliezen, wat niet wenselijk is.

5
Hoeveel (in euro’s) is de bijdrage aan het NATO Helicopter Management
Agency (NAHEMA) normaliter? Hoeveel bedraagt de aangekondigde extra
bijdrage aan NAHEMA (in euro’s)?

De bijdrage in euro’s inclusief fasering is de Kamer op 5 januari jl.
commercieel vertrouwelijk gemeld (Kamerstuk 25 928 nr. 29). De maxi-
male jaarlijkse bijdrage zal worden verhoogd met ongeveer € 55 000
(prijspeil 2009).

6 en 7
Hoeveel fte is extra ingehuurd voor het project NH-90? Hoeveel heeft dat
gekost?
Hoeveel fte is extra ingehuurd voor «kwalificatieactiviteiten»? Hoeveel
heeft dat gekost?

De inhuur omvat voor het hele project NH-90 ongeveer zes vte’n voor een
bedrag vanaf 2001 van in totaal ongeveer € 5 miljoen. Hiervan is voor
kwalificatieactiviteiten vanaf 2001 ongeveer anderhalve vte gemoeid, ten
bedrage van ongeveer € 1,5 miljoen.

8
Waarom is de expertise in het kader van het kwalificatieproces voor de
NH-90 niet beschikbaar binnen Defensie, aangezien het project (de
D&D-fase) al loopt sinds 1991?
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De kennis en de capaciteit in de defensieorganisatie zijn afgestemd op de
instandhouding en het gebruik van de bestaande wapensystemen. Voor
de ontwikkeling van een nieuw wapensysteem zoals de NH-90 beschikt
Defensie niet over alle benodigde kennis en capaciteit.

9
Waarom wordt een deel van de risicoreservering ingezet voor het
verwerven van een extra functionaliteit? Betekent dit dat de projectrisico’s
zijn gedaald, dan wel niet meer aanwezig zijn? Is het geoorloofd (recht-
matig) om een deel van een risicoreservering in te zetten voor het
vervullen van een extra behoefte?

In 2008 is de risicoreservering verhoogd, zoals gemeld in de brief «Finan-
ciële stand van zaken helikopterproject NH-90» (Kamerstuk 25 928 nr. 28).
De risicoreservering is bedoeld voor de afdekking van projectrisico’s en
voor de financiering van noodzakelijke en operationeel wenselijke aanpas-
singen.

De verwerving van de extra functionaliteit voor Interactive Electronic
Technical Publications (IETP) is een aanpassing uit de laatste categorie en
het is verantwoord de daarmee gemoeide uitgaven te doen. Deze publica-
ties zijn noodzakelijk voor het onderhoud aan de NH-90. De toegankelijk-
heid van deze publicaties kan worden vergroot door de toevoeging van
deze extra functionaliteit. Hierdoor kunnen de werkzaamheden beter en in
minder tijd worden uitgevoerd, wat bijdraagt tot een doelmatiger en
veiliger onderhoudsproces.
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