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Nr. 69  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 december 2014 

Zoals bekend, is Defensie geconfronteerd met tegenvallers bij de 
introductie van de NH-90 helikopter, onder meer door bovenmatige 
corrosie en slijtage. Naar aanleiding hiervan heb ik in juni jl. de afname 
van de laatste zeven NH-90 helikopters opgeschort (Kamerstuk 25 928, nr. 
66 van 27 juni 2014). In deze brief ga ik in op de oplossing van de 
problemen en meld ik mijn besluit de afname te hervatten. 

Eerder heb ik verklaard (14e jaarrapportage NH-90, Kamerstuk 25 928, nr. 
68) de afname van de NH-90 helikopter te hervatten als er sluitende 
afspraken zijn over de oplossing van de corrosieproblematiek. Ook moet 
duidelijk zijn hoe de problemen technisch worden opgelost en wanneer 
dit wordt uitgevoerd. Bovendien moet in een proces zijn vastgelegd hoe 
eventuele nieuwe problemen worden aangepakt. Ten slotte moeten de 
oplossingen door de fabrikant in een Roadmap worden beschreven. 
Uitgangspunt is dat de industrie verantwoordelijk is voor de oplossingen 
en dat zij de kosten daarvan betaalt. In juni heeft de fabrikant reeds 
toegezegd om kosteloos te zorgen voor het (her-) ontwerp, het ontwik-
kelen van modificaties, de reparatie van schade door corrosie en het 
ontwerpen van de preventieve maatregelen. 

Inmiddels hebben Defensie en de fabrikant de problemen uitvoerig 
geanalyseerd. De fabrikant heeft Defensie een oplossing geboden voor 75 
van de 100 geïdentificeerde punten gerelateerd aan corrosie. Daarvan 
worden er 56 correctief opgelost. Hiervoor is een structurele modificatie 
aan het toestel nodig. Negentien worden er preventief opgelost. Dit 
betekent dat aanpassingen nodig zijn in het schoonmaken, het spoelen, 
insmeren of inspecteren van de toestellen. Voor één probleem met de 
transporthaak is een herontwerp nodig. Om oplossingen te vinden voor 
de overige 24 punten moet Defensie onderdelen uit een helikopter voor 
nadere analyse beschikbaar stellen aan de fabrikant. Defensie gebruikt die 
helikopter echter voor training, opleiding en oefeningen. De demontage 
zal daarom worden gecombineerd met het reeds gepland groot 
onderhoud in de eerste helft van 2015. 
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Defensie heeft de oplossingen van de fabrikant samen met het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium gevalideerd. Ook NAHEMA en de 
partnerlanden hebben positief geadviseerd. De oplossingen zijn 
vastgelegd in een Roadmap en geformaliseerd met een Agreement Letter. 
In deze bindende overeenkomst is tevens vastgelegd hoe problemen in de 
toekomst zullen worden aangepakt. Zo blijft er ruimte om eventuele 
nieuwe corrosieproblemen aan de orde te stellen en kunnen de oplos-
singen daarvoor aan de Roadmap worden toegevoegd. Ook bevestigt de 
overeenkomst dat de corrosieproblemen voor rekening van de fabrikant 
zijn. Ten slotte zijn er voldoende waarborgen dat de nog op te lossen en 
eventuele nieuwe problemen zullen worden verholpen. 

Deze afspraken geven vertrouwen. Besloten is de afname van de NH-90 
helikopters te hervatten. Defensie streeft ernaar dit jaar nog twee 
helikopters af te nemen. Dit betreft het afnemen in juridische zin. De 
helikopters zullen in de eerste weken van 2015 worden geleverd. 

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert
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