
 

Kwartaalverslag 2005/4   Pagina 1 / 12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Status Versie Datum 

Definitief 1.0 8 februari 2006 

 
  Stichting Inlichtingenbureau 
  Kwartaalverslag 2005-4 

 
 



 

Kwartaalverslag 2005/4   Pagina 2 / 12 
 

Inhoudsopgave 
 
1 Inleiding ...................................................................................................................3 

1.1 Algemeen.................................................................................................... 3 
1.2 Informatiebeveiliging ..................................................................................... 3 
1.3 Bestuurlijk oordeel ........................................................................................ 3 

2 Reguliere activiteiten..............................................................................................4 
2.1 Ondersteuning rechtmatigheidscontrole WWB.................................................. 4 
2.2 Ondersteuning Suwinet ................................................................................. 4 
2.3 Ondersteuning reïntegratie............................................................................. 5 
2.4 Tegengaan niet-gebruik................................................................................. 5 

3 Projecten.................................................................................................................6 
3.1 Inleiding ...................................................................................................... 6 
3.2 Release 4: Nieuwe diensten, EKB en SLOG .................................................... 6 
3.3 Releases 5 en 6: Polisadministratie................................................................. 7 

4 De organisatie.........................................................................................................8 
5 Financiën.................................................................................................................9 
Bijlage: Overzicht prestatie-indicatoren 2005.....................................................................11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kwartaalverslag 2005/4  Pagina 3 / 12 

1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Dit vierde kwartaalverslag is vanwege de overlap met jaarverslag en jaarrekening beperkt van opzet. In de 
brief van 14 december 2005 van staatssecretaris Van Hoof is ook aangegeven dat kon worden volstaan met 
een overzicht van overeengekomen prestatie-indicatoren en productiecijfers met toelichting, alsmede 
voorlopige cijfers met betrekking tot de budgetuitputting.  In die brief werd wel gevraagd aandacht te 
besteden aan:  

- De consequenties van het doorlopen in 2006 van release 6 voor wat betreft aansluiting 
polisadministratie en project elektronische ketenberichten.  

- De realisatie van de nieuwe aansluitingen/uitwisselingen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), 
gerechtsdeurwaarders/SNG, WWIK en SVB (in het kader van pro-actieve dienstverlening 
gemeenten voor gekorte AOW’ers en Anw’ers.    

 
1.2 Relatiemanagement 
De vragenlijst voor het klanttevredenheidsonderzoek is in november onder alle contactpersonen bij 
Sociale Diensten verspreid. Van de 381 verspreide vragenlijsten zijn 179 vragen ingevuld en 
teruggezonden. De respons komt hiermee op 47%. Op een schaal van 1 tot 10 heeft het 
Inlichtingenbureau met betrekking tot de Algemene Tevredenheid het rapportcijfer 7,5 gekregen.  
Ter vergelijking, vorig jaar was dit rapportcijfer een 7,2 en in 2003 was dit een 6,9.  
 
In het laatste kwartaal zijn er 13 regiobijeenkomsten gehouden met BKWI, 120 gemeenten hebben 
deze bijeenkomsten bezocht dat wil zeggen 35% van de uitgenodigde gemeenten.  

1.2 Informatiebeveiliging  
Het Inlichtingenbureau hanteert een indeling voor beveiligingsincidenten van licht tot zeer hoog. In de 
verslagperiode was er 1 incident van de categorie licht, dat inmiddels is afgehandeld.  
 
Het Inlichtingenbureau heeft, vooruitlopend op de jaarlijkse EDP -audit, een pre-audit laten uitvoeren 
op het nieuwe sectorloketsysteem. Dit heeft geresulteerd in 20 bevindingen (aandachtspunten), die 
inmiddels grotendeels zijn opgelost. In het kader van de audit over 2005 vindt hierover thans overleg 
plaats met KPMG.  
  
Tenslotte kan worden gemeld dat versie 1.0 van het Continuïteitsplan Inlichtingenbureau inmiddels 
door het MT is vastgesteld.  

1.3 Bestuurlijk oordeel 
Het bestuur stelt vast dat de uitvoering van de in het jaarplan voorgenomen activiteiten met betrekking tot 
het vierde kwartaal in belangrijke mate volgens planning en conform overeengekomen prestatie-indicatoren 
heeft plaatsgevonden. Op grond van de huidige gegevens zal het IB in het jaar 2005 ruim binnen het 
gestelde budget blijven. Ten tijde van het schrijven van deze rapportage is de hoogte van de te vormen 
bestemmingsreserve(s) voor 2006 uit de overgebleven gelden van 2005 nog niet bepaald. 
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2 Reguliere activiteiten 

2.1 Ondersteuning rechtmatigheidscontrole WWB  
Hieronder is in tabelvorm opgenomen het productieoverzicht ten aanzien van ondersteuning 
rechtmatigheidscontrole WWB en aanverwante regelgeving zoals IOAW en IOAZ.  
 
Ondersteuning rechtmatigheidscontrole  Totaal aantal 

signalen  
UWV  
- Dienstverbanden 64.081 
- Sv-uitkeringen o.g.v. WAJ 1.253 
- Sv-uitkeringen o.g.v. WAO 3.017 
- Sv-uitkeringen o.g.v. WAZ 199 
- Sv-uitkeringen o.g.v. WW 4.125 
- Sv-uitkeringen o.g.v. ZW 3.040 
  
GSD  
- WWB-uitkering in andere gemeente 
- IOAW-uitkering in andere gemeente 
- IOAZ-uitkering in andere gemeente 

22.058 

  
IB-Groep  
- Recht op studiefinanciering 3.009 
- Inschrijving bij universiteit of hogeschool (CRI-HO) 2.191 
  
Belastingdienst  
- Sofinummercontrole 36.028 
- Vermogensindicator  21.944 
  
DJI  
- Ingangsdatum detentie  2.872 
  
 163.817 
 
Het Inlichtingenbureau heeft in het vierde kwartaal 163.817 nieuwe signalen afgeleverd aan 
gemeenten. Hiervan zijn in de loop van het vierde kwartaal er 37.252 ongeldig geworden. Ongeldige 
signalen zijn eerder aangemaakte signalen die door de samenloopapplicatie zijn teruggetrokken.  
 
De overgrote meerderheid van deze ongeldige signalen, die onnodig uitzoekwerk voor gemeenten tot 
gevolg kunnen hebben, wordt veroorzaakt door een foutieve bestandsaanlevering door gemeenten die 
werken met een bepaald uitkeringenpakket. Het Inlichtingenbureau heeft al meerdere keren bij de 
leverancier aangegeven dat dit probleem speelt. Vervolgens zijn ook meerdere releases uitgebracht 
waarmee het probleem zou worden opgelost, echter tot op heden is het probleem alleen maar 
verergerd. 

2.2 Ondersteuning Suwinet 
2.2.1     Eerstelijns ondersteuning 

Het Inlichtingenbureau verzorgt de eerstelijns ondersteuning van alle gemeentelijke gebruikers van Suwinet- 
Inkijk. Voor de Inkijk op GSD-gegevens worden ook tweede- en derdelijns activiteiten ondernomen. 
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 Beheer database GSD-gegevens 

De database met GSD-gegevens kan via Suwinet worden geraadpleegd door daartoe geautoriseerde Suwi-
partners. In de verslagperiode werden 827.098 inkijkaanvragen geregistreerd, verspreid over de 
rapportagemaanden: 
- oktober  267.493 
- november  293.562 
- december 266.043 
 
Het totaal aantal unieke sofi-nummers dat in de database is opgenomen per einde kwartaal bedroeg 
924.592. In de database beschikken deze sofi-nummers over in totaal 1.039.418 uitkeringsperioden 
afkomstig uit ABW, WWB, IOAW en IOAZ, die ter beschikking worden gesteld aan Suwinet. Van de 
uitkeringsperioden zijn 438.134 zonder einddatum (dus nog lopend) en 601.284 met einddatum.  

2.3 Ondersteuning reïntegratie 
Gemeenten kunnen maandelijks een bestand ophalen met de sofinummers van personen met een Anw-
uitkering van de SVB. Gemeenten zijn ook voor deze personen verplicht om op hun verzoek de reïntegratie 
te ondersteunen. In het kader van pro-actief beleid kan de informatie van de SVB nuttig zijn. IB-beheerders 
en gebruikers bij gemeenten hebben een aparte handleiding ontvangen die ingaat op het gebruik dat van 
deze gegevens kan worden gemaakt. De handleiding is ook te raadplegen via de website van het IB.  

2.4 Tegengaan niet-gebruik 
Gemeenten kunnen maandelijks een bestand ophalen met de sofinummers van personen met een 
gedeeltelijke AOW-uitkering. Deze personen komen mogelijk in aanmerking voor aanvullende bijstand. 
Gemeenten die ervoor gekozen hebben aan deze groep extra aandacht te besteden bij de verdeling van 
bijzondere bijstand kunnen de gegevens ophalen en voor dat doel gebruiken. IB-beheerders en gebruikers 
bij gemeenten hebben een aparte handleiding ontvangen die ingaat op het gebruik dat van deze gegevens 
kan worden gemaakt. De handleiding is ook te raadplegen via de website van het IB. 
 
2.5  Monitoring reïntegratie 
In het laatste kwartaal van 2005 heeft uitstroombevraging plaatsgevonden voor de gemeenten Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Het Inlichtingenbureau heeft uitgezocht welke ex -uitkeringsgerechtigden zijn 
uitgestroomd naar een dienstbetrekking door middel van een vergelijking tussen beëindigde 
bijstandsuitkeringen en UWV-dienstverbanden. 
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3   Projecten 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de verschillende releases van het sectorloket de voortgang van de 
projecten geschetst.  

3.2 Release 4: Nieuwe diensten, EKB en SLOG  
Release 4 is op 17 oktober in productie worden genomen en ter beschikking gesteld aan gemeenten. De 
implementatie is geruisloos verlopen en heeft niet geleid tot een toename van het aantal incidenten.  
 

3.2.1      Nieuwe diensten (DJI, SNG, SVB, WWIK) 
In release 4 zijn DJI, SNG en SVB aangesloten op het sectorloket. Na de implementatie zijn de gegevens op 
dezelfde wijze beschikbaar gesteld als de overige samenloopsignalen. Ook zijn alle bronnen inmiddels 
aangesloten op RINIS. 
 
In het laatste kwartaal 2005 is alles in het werk gesteld om het mogelijk te maken dat de gemeenten per  
1 januari 2006 WWIK-gegevens kunnen aanleveren aan het Inlichtingenbureau. Ook dit project is succesvol 
afgerond. Via Suwinet kunnen de gemeenten de WWIK-historie opvragen via een speciale pagina.  
In het eerste kwartaal van 2006 zal actief gemonitored worden om te controleren of de WWIK-ers goed 
worden aangeleverd bij het Inlichtingenbureau, dit om te waarborgen dat de WWIK-historie via Suwinet 
betrouwbaar en actueel is. 
 
De voortgang ten aanzien van de implementatie van de nieuwe bronnen is conform planning en budget 
afgerond. 
 

3.2.2      Elektronische ketenberichten 
Het EKB project betreft het faciliteren van de berichtenuitwisseling tussen CWI en sociale diensten in het 
kader van de WWB. Het betreft werkproceskoppelingen die de efficiency en effectiviteit van de 
procesvoering verhogen ten aanzien van de toekenning en continuering van bijstandsuitkeringen en de 
advisering rondom reïntegratie van WWB-klanten.  
 
In het vierde kwartaal is het startsein gegeven voor de landelijke uitrol, omdat alle benodigde 
randvoorwaarden hiervoor waren ingevuld. De gemeenten Groningen en Harderwijk gaan op 16 januari 
2006 in productie. Alle gesprekken richten zich nu op de landelijke uitrol die in het eerste kwartaal 2006 
vorm moet gaan krijgen.  
 
   3.2.3.      Optimalisatie en uitbreiding SLOG 
Het project is met de implementatie van release 4 ter beschikking gesteld aan gemeenten, waardoor de 
volgende verbeteringen worden geboden: 

- extra mogelijkheid voor gemeenten in de signaalmanager om zo signalen te filteren die reeds 
bekend (kunnen) zijn vanuit de gegevens van Suwinet-Inkijk; 

- diverse verbeteringen aan de presentatie van signalen in het overzicht en in de IB-inkijk; 
- toevoeging help-functionaliteit op alle schermen.  
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3.3 Releases 5 en 6: Polisadministratie  
Het UWV levert een polisadministratie op, met als doel een vereenvoudiging van de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen. Dit heeft consequenties voor het Inlichtingenbureau, dat op basis van 
gegevensuitwisseling met het UWV voor gemeenten samenloops ignalen genereert ten aanzien van 
dienstverbanden en sociale verzekeringen. Het Inlichtingenbureau onderscheid de volgende fasen in de 
aansluiting op de polisadministratie:  

Ø Fase 1: Vervanging huidige gegevensuitwisseling EDIFACT naar SUWIML 
Ø Fase 2: Uitbreiding gegevensset Samenloopapplicatie en levering aan GSD’en 

 
Het project ligt nog steeds op schema. In het afgelopen kwartaal hebben de eerste testen plaatsgevonden 
met UWV met positieve resultaten. De functionaliteit zal begin januari worden geïmplementeerd, maar niet in 
productie worden genomen dan wel ter beschikking komen van gemeenten. De implementatie van de 
functionaliteit maakt het wel mogelijk om de geplande ketentesten in maart 2006 te ondersteunen. 
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4 De organisatie 
 
De nieuwe structuur is per 1 november 2005 ingevoerd met een aangepaste organisatiestructuur (zie 
organogram) en nieuwe functiebeschrijvingen. Het merendeel van de medewerkers is herplaatst en met de 
boventallige medewerkers zijn overeenkomsten gesloten tot opzegging van het dienstverband per (uiterlijk) 
31 december 2005. Er resteren nog 3 vacatures per 31 december. De afdeling Kantoorautomatisering, met 
2 medewerkers, zal per 1 maart overgaan naar een externe partij. 
 
Als formeel startpunt van de nieuwe organisatie heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Egmond aan Zee. 
Alle medewerkers waren hierbij aanwezig. De onderwerpen van gesprek waren de nieuwe 
organisatiestructuur, jaarplan 2006, afdelingsplannen, onderlinge samenwerking en de cultuur. 
 
In 2006 zal er verder vorm gegeven worden aan teambuilding en opleidingen. Tevens word er in mei 2006 
een evaluatie gehouden van de nieuwe functiebeschrijvingen. 
 
Hieronder is het nieuwe organogram weergegeven: 
 
 

Bestuur

Directeur

ProductontwikkelingRelatiemanagement

Bedrijfsbureau
Directie -
secretaris
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5 Financiën 
 

Voorlopige financiële verantwoording tm 31 december 2005  

     
Reguliere uitgaven     
 Totale kosten Jaarbegroting Bestedingsruimte Bestedingsruimte 
   jaarbegroting in € jaarbegroting in % 
Personeelskosten     
Loonkosten eigen personeel  €    1.641.762   €     1.789.252   €              147.490  8% 
Kosten extern personeel  €       334.043   €        265.500   €                68.543- -26% 
Overige personeelskosten  €       194.214   €        316.484   €              122.270  39% 
Subtotaal  €    2.170.019   €     2.371.236   €              201.217  8% 
     
Beheerskosten     
Bestuurskosten  €        21.982   €          30.000   €                  8.018  27% 
Huisvestingskosten  €      301.890   €        298.500   €                  3.390- -1% 
Automatiseringskosten *  €      822.513   €     1.213.704   €              391.191  32% 
Kantoorkst (incl communicatie)**  €      245.539   €        455.000   €              209.461  46% 
Overige beheerskosten (ext 
advies/ov kst)  €      259.648   €        440.560   €              180.912  41% 
Subtotaal  €    1.651.572   €     2.437.764   €              786.192  32% 
     

Totaal  €    3.821.591   €     4.809.000   €              987.409  21% 
* dit is exclusief kosten voor release 4 en 
5, EKB en SLOG  zie hieronder een 
specificatie van alle Projectgelden     
** dit is exclusief de kosten voor de 
Digitale Coach     
     
Projecten     
 Totale kosten Begroting Bestedingsruimte Bestedingsruimte 
   jaarbegroting in € jaarbegroting in % 
     
SLOG   €    2.011.043  €     2.101.507   €                90.464  4% 
release 4    €       783.576     €        891.695   €              108.119  12% 
release 5    €       459.429     €        493.380   €                33.951  7% 
release 6     €        541.548   €              541.548  100% 
EKB   €       585.273     €        725.327   €              140.054  19% 
GIS*   €         28.200     €        328.000   €              299.800  91% 
Verbeterplan Digitale Coach   €         80.912  €        100.000   €                19.088  19% 
Streefbeelddiscussie    €               -    €          50.000   €                50.000  100% 
     

Totaal    €    3.948.433     €     5.231.457      €           1.283.024  25% 
        

     
 

* Voor project GIS is in het eerste kwartaal een functionele analyse uitgevoerd. Het bestuur van het 
Inlichtingenbureau heeft eind van het eerste kwartaal besloten het project niet verder te laten uitvoeren. 
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Hieronder wordt een korte verklaring gegeven van de verschillen bij de diverse posten tussen werkelijke 
kosten en begrote kosten met betrekking tot de reguliere activiteiten. 
 
Loonkosten 
In verband met de uitdiensttreding van de directeur per 1 april en de manager ICT per 1 november is er een 
lager bedrag aan loonkosten uitgegeven dan begroot. 
 
Extern personeel 
Er is een ad interim directeur aangenomen die niet was begroot en gedurende langere tijd zijn er 2 
medewerkers op de service desk ingehuurd.  
 
Overige personeelskosten 
Het aantal mensen dat een opleiding heeft gevolg in 2005 is lager dan begroot.  
Verder heeft geen werving en selectie van nieuwe medewerkers plaatsgevonden zodat een deel van het 
budget niet is uitgegeven. 
 
Automatiseringskosten 
Er is minder geïnvesteerd dan begroot en de kosten voor Rinis en Gemnet zijn lager uitgevallen. De 
hostingkosten zijn verdeeld over de projectgelden en de reguliere gelden waardoor er een overschot is ten 
opzichte van de begroting. 
 
Kantoorkosten 
Veruit de hoogste post van het verschil tussen begroot en werkelijk is de post functieclassificatie. Begin 
2005 is dit project stopgezet en tijdens de reorganisatie is er een ander bureau ingeschakeld. Deze kosten 
zijn ten laste van de P&O reserve geboekt. 
Het geplande ketencongres en de produktencatalogus, kosten van interne (lunch)vergaderingen en 
regiobijeenkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot. 
 
Overige beheerskosten 
Er is veel minder extern (juridisch en automatiserings) advies ingewonnen dan gepland en de (externe) 
bedrijfsjournalist is ook minder ingehuurd. 
 
 
Voor de projectkosten 2006 wordt een bestemmingsreserve gevormd vanuit de jaarrekening 2005. 
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Bijlage: Overzicht prestatie-indicatoren 2005  
 
 
Prestatie-indicatoren IB  Norm  Resultaat 
    
A. Werking sectorloket    
1. Percentage sofi -nummers bevraagd UWV 90 Zie 

hieronder 
2. Percentage sofi -nummers bevraagd IBG 90 Zie 

hieronder 
3. Percentage sofi-nummers bevraagd Belastingdienst 90 100 % 
4. Beschikbaarheid sectorloket (tussen 9.00 en 17.00 uur)  98      100 % 
5. Beschikbaarheid database Inkijk GSD (tussen 9.00 en 17.00 uur) 98       N.v.t.  
6. Responsetijden Servicedesk  
     - Bereikbaarheid tijdens kantooruren 
     - Telefonische beantwoording  
     - Start incidentoplossing binnen 1 uur  
     - Oplostijd incidenten conform SLA 

  
     100 % 
 niet bekend
     100 % 
        ja 

7. Percentage gemeenten dat in vierde kwartaal correct gegevens aan IB 
heeft aangeleverd 

 91% 

8. Percentage sofinummers dat maandelijks correct door gemeenten 
wordt aangeleverd 

 89% 

9. Aantal samenloopsignalen uitgesplitst per rechtsgrond en bron  Zie Hfdst 2 
10. Totaal aantal sofi -nummers dat IB heeft ter bevraging en vulling van 
de Inkijk per einde kwartaal 

 924.592 

11. Aantal elektronische berichten/meldingen via Inlichtingenbureau per 
soort 

 0 

    
B. Projecten    
1. Bouw projecten: Gereed/normtijd  Zie Hfdst 3 
   
C. Dienstverlening    
1. Klanttevredenheid gemeenten (technisch en beleidsmatig) 7 7,5 
2. Aantal klachten en/of verzoeken om inzage c.q. correctie van gegevens  0 
   
D. Financieel   
1. Benutting regulier budget (uitgesplitst naar begrotingsposten)  Zie Hfdst 5 
2. Benutting project budget (uitgesplitst naar project)  Zie Hfdst 5 
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Toelichting bij prestatie-indicatoren 
 
A 1: 
Het percentage bevraagde sofinummers behoort ca 100% te zijn. Een sofinummer wordt minimaal eens per 
3 maanden bevraagd. Zo wordt voorkomen dat wijzigingen die niet via abonnementen worden gemeld 
gemist worden. Vanuit het sectorloket -systeem is het sinds 1 december mogelijk om te rapporteren over het 
percentage bevraagde sofi-nummers. In december zijn in totaal 195.590 sofi-nummers geraadpleegd bij 
UWV, van het aantal sofi-nummers van 587.393. (sofinummers met een uitkering die in aanmerking komen 
voor raadpleging). 
 
A 2: 
Het percentage bevraagde sofinummers behoort ca 100% te zijn. Een sofinummer wordt minimaal eens per 
3 maanden bevraagd. Vanuit het sectorloket-systeem is het sinds 1 december mogelijk om te rapporteren 
over het percentage bevraagde sofi-nummers. In december zijn in totaal 32.306 sofi-nummers 
geraadpleegd bij IBG, van het aantal sofi-nummers van 587.393. (sofinummers met een uitkering die in 
aanmerking komen voor raadpleging) 
 
A 3: 
Het percentage bevraagde sofinummers is 100 %. In de afgelopen kwartaalperiode heeft, sinds de 
introductie van het sectorloket-systeem, voor het eerst de uitwisseling met de Belastingdienst 
plaatsgevonden. Deze uitwisseling is niet geheel vlekkeloos verlopen, waardoor tot twee maal toe een 
vraagbestand aan de Belastingdienst is aangeboden. Als gevolg hiervan zijn een tweetal vraagbestanden 
aangeboden, maar is slechts één bestand beantwoord. 
 
Voor de goede orde: een standaard uitwisseling met de Belastingdienst bestaat altijd uit één vraagbestand 
en twee verschillende antwoordbestanden. 
 
In het laatste kwartaal zijn 495.361 sofinummers geraadpleegd bij de Belastingdienst, dit is 100 % van het 
totaal aantal sofi-nummers wat geraadpleegd had moeten zijn. 
 
A 5:  
In het sectorloket is niet langer sprake van een aparte inkijk database. Deze indicator is daarom niet meer 
van toepassing.  
 
A 6: 
De software van de telefooncentrale ondersteunt de gevraagde informatie niet.  
 
A 7 en A 8: 
In het laatste kwartaal deden 398 gemeenten tenminste 1 succesvolle upload. De gemeente Rotterdam 
heeft vanwege technische problemen met aanleveren die veroorzaakt werden door GWS4all in de 
verslagperiode geen succesvolle upload kunnen doen. Met behulp van een workaround kon begin januari 
wel succesvol een bestand worden aangeboden. 
Als gevolg van de problemen bij Rotterdam werd 11% van de betreffende sofinummers niet aangeleverd 
(514.267 is 89% van totaal). Als Rotterdam wel had aangeleverd zou het percentage niet aangeleverde 
sofinummers 2 zijn geweest. Het aantal gemeenten dat in de verslagperiode geen download heeft gedaan is 
32 (7%). Dit komt vrijwel overeen met de groep die geen upload doet.  
 
A 10: 
Zie toelichting bij A. 5. Voortaan zal worden gerapporteerd over het totaal aantal unieke sofinummers in de 
database per einde kwartaal, onderverdeeld in het aantal lopende uitkeringen, het aantal geblokkeerde 
uitkeringen en het aantal beëindigde uitkeringen.   


