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Nr. 579  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 november 2016 

In mijn brief van 24 juni 2016 (Kamerstuk 26 448, nr. 571) inzake de 
strategische heroriëntatie SVB heb ik het ICT-project vernieuwing 
AKW-systeem voor de Kinderbijslag (vAKWerk) aangekondigd. 

Het ICT-project vAKWerk draagt bij aan de strategische doelstelling om de 
continuïteit en wendbaarheid van de uitvoering te verhogen. Bij de 
strategische heroriëntatie en ICT in het bijzonder isgebruik gemaakt van 
het externe advies van de heren Hakkenberg en Martens. Op specifieke 
ICT delen (vAKWerk) hebben ook andere externen (zoals prof. dr. C. 
Verhoef en adviesbureau Gartner) geadviseerd.Overeenkomstig de 
aanbeveling van de Tijdelijke commissie ICT heb ik tevens het Bureau ICT 
Toetsing (BIT) gevraagd over het project vAKWerk te adviseren. 

Ik ben verheugd dat het BIT zeer tevreden is in zijn definitieve advies van 
18 oktober 2016 (zie bijlage1) en de keuze van de SVB om de functiona-
liteit van het AKW-systeem aan het AA-systeem toe te voegen van harte 
onderschrijft en de gekozen aanpak «gedegen» vindt. 
Het BIT adviseert de SVB daarbij de volgende aanvullende maatregelen te 
nemen: 
1. Rond vAKWerk zo spoedig mogelijk af; 
2. Stel snel een gedetailleerd plan op voor de datamigratie; 
3. Maak bestuurlijke afspraken over verdere vernieuwing. 

Ik heb de voorzitter van de Raad van Bestuur van SVB onmiddellijk na 
ontvangst van een eerste concept van het BIT begin oktober toestemming 
gegeven voor de uitvoering van het project en afgesproken dat de SVB 
samen met SZW hierbij de door het BIT genoemde aanvullende maartre-
gelen neemt. Dit draagt bij aan spoedige afronding van vAKWerk. Op dit 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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moment loopt het project op schema en is de afronding voorzien in 2017. 
Tevens heb ik met de SVB afspraken gemaakt over de voorfinanciering 
van het project. 

Met het project vAKWerk legt de SVB een solide basis voor verdere 
ontwikkeling van de dienstverlening en de daarbij behorende digitale 
ondersteuning voor de komende jaren. 

Ik zal uw Kamer op de hoogte houden van de voortgang van het project 
vAKWerk door middel van de reguliere SUWI-verantwoording. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. Klijnsma
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