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Behoeftestelling vervanging F-16

VERSLAG VAN EEN HOORZITTING

Vastgesteld 15 april 2009

De vaste commissie voor Defensie', de vaste commissie voor Economi-
sche Zaken?, de vaste commissie voor Financién® en de vaste commissie
voor de Rijksuitgaven* hebben op maandag 6 april 2009 gesprekken

gevoerd over:
- de vervanging van de F-16.

Van deze gesprekken brengen de commissies bijgaand stenografisch

verslag uit.
Aanvang 10.00 uur
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De voorzitter: Ik open het rondetafelgesprek dat de vaste commissie
voor Defensie organiseert over de vervanging van de F-16. Wij hebben
vandaag een aantal deskundigen uitgenodigd om hen te kunnen bevragen
over aspecten waarover de Kamer meer duidelijkheid wil hebben. Wij
hebben een flink aantal gasten, wat betekent dat wij redelijk druk op de
tijd moeten zetten. Ik geef de gasten steeds de gelegenheid hun inbreng te
geven en dat zo kort mogelijk te doen. Dan geef ik de Kamerleden de
mogelijkheid daarop te reageren en vragen te stellen. Tijdens de inbreng
van de gasten is er geen mogelijkheid om vragen te stellen. Ik vraag mijn
collega’s met nadruk te noteren welke vragen u hebt voor welke persoon.
Die kunnen wij dan in onze ronde stellen.

Onderzoeksinstellingen

Gesprek met de heren Gelauff, Minne, Velthuijsen, Van den Berg
en Schellekens

De voorzitter: |k wil beginnen met de vertegenwoordigers van het
Centraal Planbureau de heren Gelauff en Minne, dan van Pricewaterhou-
seCoopers de heer Velthuijsen, van de Audit Dienst Defensie de heer Van
den Berg en van de Audit Dienst Economische Zaken de heer Schellekens.
lk zal in deze volgorde de gasten vragen om in ongeveer vijf minuten hun
inbreng te leveren.

De heer Gelauff: Voorzitter. Als het goed is, hebt u bij de stukken een
Ad'tje gekregen waarop is geprobeerd, onze argumenten op een blaadje
samen te vatten. Dat wil ik op hoofdlijnen met u doornemen. Belangrijk bij
de discussie is om goed onderscheid te maken tussen de werkgelegen-
heidseffecten en de kwaliteit van het werk en de innovatie. Dat wil in de
discussie namelijk nogal eens door elkaar lopen. Wij hebben geprobeerd
dat goed op een rijtje te zetten.

Kijken wij naar de werkgelegenheid, dan is het goed om eerst goed naar
de definitie te kijken. Er wordt gesproken over 50 000 arbeidsjaren; het zijn
heel hoge aantallen. Als ik bij het Planbureau werk als onderdirecteur, wat
ik nu ben, dit jaar, volgend jaar weer, het jaar daarop weer en het jaar
daarop ook weer, dan heb ik daar vier jaar gewerkt. Maar dan heb ik nog
steeds één baan. Als ik dat maal vier tel, telt die baan als vier arbeidsjaren.
Dat is gecumuleerde werkgelegenheid. Dit is niet de gebruikelijke manier
waarop wij ernaar kijken en arbeidsjaren zijn zeker niet een directe verta-
ling in werkgelegenheid, in volledige banen. Laten wij dat omrekenen en
twee perioden onderscheiden. In de periode van onderzoek, 2001-2015,
gaat het om ongeveer 200 banen en in de periode 2015-2052, de hele
periode waarin de productie tot stand komt, gaat het om maximaal 1200
banen. Om het speelveld af te perken: wij praten over maximaal 1200
banen. Meer is het sowieso niet.

Wij hebben nog eens gekeken naar die 1200 banen in de productietijd.
Daarbij lopen wij ertegenaan dat er bij de berekening daarvan niet
volledig rekening mee is gehouden dat in de loop van die periode tot 2052
bedrijven steeds productiever worden. Wij kunnen dadelijk nog ingaan op
die berekeningsmethode, maar wij komen tot de conclusie dat ongeveer
de helft van deze banen een correctie behoeft. Daarbij komen wij op 600
banen die direct verbonden zijn aan de productie van de JSF bij bedrijven.
Dat is nog wat anders dan de economie als geheel. Daar werken mensen.
Als die mensen in de periode 2015-2052 niet aan de JSF hadden gewerkt,
waren zij niet 40 jaar werkloos geweest. Het zijn redelijk opgeleide
mensen, mbo’ers en hbo'ers, die dan ergens anders hadden gewerkt. Dat
leidt ons tot de conclusie dat vanuit een macro-economisch welvaarts-
perspectief de werkgelegenheidseffecten nul zijn. Dat is het totale beeld.
Het grootste gedeelte van de werkgelegenheidseffecten zit in de periode
2015-2052. Dat betekent dat het relatief weinig te maken heeft met de
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crisis waarin wij nu zitten. Wij moeten dus oppassen voor argumenten die
nu rondom de crisis spelen, want wij mogen toch hopen dat wij rond 2015
redelijk uit de crisis zijn gekomen.

Zelfs als de macro-effecten voor de werkgelegenheid nul zijn en er op
microniveau bij bedrijven 600 banen worden gecreéerd worden, kunnen
dit kwalitatief heel hoogwaardige banen zijn. Dan is dat vanuit welvaarts-
oogpunt nog steeds een heel nuttige zaak. Het is relatief moeilijk daarvan
een beeld te krijgen. Het beeld dat wij daarvan krijgen, is dat daar weinig
additionele argumenten voor steun van de overheid in zitten. Het zijn
gekwalificeerde productiebanen voor mbo’ers en hbo’ers, het is uitste-
kend werk waarmee niets mis is, maar de banen zijn niet zodanig boven-
matig gekwalificeerd dat wij verwachten dat daarbij sprake is van hoog-
waardige kennis of iets dergelijks. De bij de JSF betrokken R&D zit voor
een groot deel in de periode tot 2015, dus nu, en is trouwens voor een
groot deel al achter de rug, want dit is al vanaf 2001 aan de gang. Hier is
redelijk wat overheidssteun in gegaan, er zijn publieke kennisinstellingen
bij betrokken geweest en er is gebruik gemaakt van subsidieprogramma’s.
Ook daar zien wij niet direct aanwijzingen dat daarvoor additionele steun
van de overheid benodigd zou zijn. Ons beeld van de productiefase is dat
bij de betrokken bedrijven R&D en de productiviteit vergelijkbaar zijn met
de industrie als gemiddelde. Wij hebben geen aanwijzingen voor veel
hogere productiviteit en/of hogere R&D dan elders in de industrie.
Nogmaals, het zijn 600 uitstekende banen, macro nul, maar er zijn geen
additionele kennis- of productiviteitseffecten bij betrokken in relatie tot de
rest van de industrie.

De heer Velthuijsen: Voorzitter. PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft op
verzoek van EZ een onderzoek uitgevoerd, na een openbare aanbesteding.
Dit onderzoek is uitgevoerd onder leiding van een begeleidings-
commissie, bestaande uit leden van de ministeries van Financién, EZ en
Defensie. De vraag die aan PwC is gesteld, is wat de economische implica-
ties zijn voor de economie van de bestedingsimpuls die samenhangen
met de participatie in het JSF-programma, uitgerekend in daarmee
samenhangende omzetten en werkgelegenheid, zowel in directe als in
indirecte zijn. Verder is de vraag aan de orde gekomen wat de eventuele
spillover- en spin-offeffecten zijn. PwC heeft daarvoor twee benaderingen
gekozen. Om te beginnen is dat een macro-economische benadering,
waarbij wij deze impuls aan de economie hebben gegeven, afkomstig van
de contracten die in de JSF-thermometer staan. Wij hebben dit door-
gerekend op de directe effecten voor de bij de JSF betrokken bedrijven, te
weten de 86 ondernemingen en instellingen. Ook hebben wij gekeken
naar de daarmee samenhangende afgeleide economische ontwikkeling.
Als je een impuls geeft aan een bepaalde bedrijfstak, gaat die bedrijfstak
geld uitgeven, wat ook weer leidt tot bestedingen elders en tot indirecte
uitstralingseffecten. Ook die effecten hebben wij uitgerekend. Na het
uitvoeren van deze berekeningen zijn wij uitgekomen op de 50 000
arbeidsjaren en 16 mld. omzet die in het rapport staan. Ik ben het onmid-
dellijk eens met de heer Gelauff dat die 50 000 arbeidsjaren over de hele
looptijd gelden: de door hem genoemde vier arbeidsjaren zijn inderdaad
vier arbeidsjaren, maar het is één baan. Wij zijn het dus eens met de door
de heer Gelauff genoemde aantallen banen.

De tweede benadering waarvoor wij hebben gekozen, een redelijk bijzon-
dere, is een micro-economische aanpak. Wij hebben interviews gehouden
met alle betrokken bedrijven en diepte-interviews met de belangrijkste
JSF-spelers, wij hebben de business cases doorgesproken en alle
werkgelegenheids- en bestedingseffecten doorgeakkerd. Als je de uitkom-
sten daarvan op een rijtje zet, kom je uit in dezelfde orde van grootte als
bij de macro-economische aanpak. Dat was voor ons een soort validatie
van de redelijkheid van de uitkomsten.
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CPB en PwC verschillen inmiddels op drie punten van mening. Om te
beginnen heeft dat te maken met de arbeidsproductiviteit, die wij niet
zouden hebben meegenomen. In ons micro-economisch onderzoek
hebben wij rekening gehouden met de faseringen uit het JSF-programma.
Daarin zit een inschatting van de arbeidsproductiviteit. Wij denken dat wij
daarmee rekening hebben gehouden in het micro-economisch onderzoek.
Verder is sprake van een weglekeffect. Wij hebben 50 000 arbeidsjaren
gepresenteerd, waarover duidelijk in het rapport staat dat een deel
daarvan bij buitenlandse onderdelen van bedrijven die in handen zijn van
Nederlanders, dus niet op Nederlandse bodem, zal terechtkomen. Daarbij
gaat het om een 6500 van de 50 000 arbeidsjaren.

Het laatste punt waarop CPB en PwC van mening verschillen betreft het
verdringingsaspect, ofwel het welvaartseffect, waar de heer Gelauff het
over heeft. Als je één baan creéert in Nederland, dan wordt die bezet door
iemand die misschien helemaal niet werkloos was. Dan verdring je alleen
maar een baan. Met andere woorden: het nettowerkgelegenheidseffect is
nul. Ook bij dat micro-economisch onderzoek zijn wij nagegaan waar de
mensen vandaan kwamen die de banen bezetten die tot nu toe samen-
hangen met het JSF-programma. In deze krappe arbeidsmarkt komt een
deel daarvan uit het buitenland. Daarbij zit ook een klein deel Nederlan-
ders die in het buitenland werkten en die naar Nederland terugkomen. Op
de korte termijn wordt de krapte in de banen dus vervuld door bijvoor-
beeld kennismigratie en migratie, en is er dus geen sprake van verdrin-
ging. Op de lange termijn verwachten wij dat er niet over de hele looptijd
een dermate structurele krapte op de arbeidsmarkt zal bestaan dat er geen
extra banen zullen bij komen. Dan worden banen wel degelijk gecreéerd
en zal de aanbodzijde van de economie reageren. Er zullen opleidings-
plaatsen komen en opleidingsprogramma’s zullen worden geént op de
specifieke banen die hiervoor nodig zijn op mbo- en hbo-niveau. Dat zal
uiteindelijk leiden tot additionele werkgelegenheid.

De voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van den
Berg van de Audit Dienst van Defensie en de heer Schellekens van de
Audit Dienst van Economische Zaken. Er wordt mij net gezegd dat dit een
gezamenlijke introductie is. Men gaat elkaar dus niet tegenspreken, zo
begrijp ik.

De heer Van den Berg: Voorzitter. Wij proberen elkaar inderdaad niet
tegen te spreken. Wij hebben al afgesproken dat ik de inleiding zal
houden, mede namens mijn collega. Allereerst gaan wij kort in op de rol
van de auditdiensten bij grote projecten. Vervolgens gaan wij kort in op
onze werkzaamheden in 2008. Dat betreft in het bijzonder de business
case, de kandidatenevaluatie en de jaarrapportage.

Voordat ik daarop inga, zeg ik eerst in algemene zin het volgende. Wij
merken op dat dit project gedurende meerdere jaren een verwervings-
voorbereiding betreft. Hierdoor is er praktisch uitsluitend sprake van
toekomstgerichte, dus voorwaardelijke en daarom per definitie onzekere
informatie. Dit wordt nog eens versterkt doordat in dit project sprake is
van een geheel nieuw te ontwikkelen product, dat is gebaseerd op nieuwe
technieken en dat een doorlooptijd heeft tot 2052. Zoals wij reeds eerder
hebben uiteengezet en steeds in onze rapporten vermelden, leidt een en
ander tot inherente onzekerheden, die bij onze conclusies en bevindingen
niet uit het oog mogen worden verloren.

Wij rapporteren in overeenstemming met wat in de Regeling grote
projecten wordt gesteld. De Tweede Kamer wijst een groot project aan.
Per project maakt de Tweede Kamer aan de bewindslieden haar
informatiebehoefte kenbaar. Dit is voor dit project dan ook gebeurd in een
brief van 1 september 1999. Als gevolg van de Regeling grote projecten is
de Kamer dus de feitelijke opdrachtgever van de auditdiensten. Dit is
afwijkend van de normale rol, waarbij wij onze werkzaamheden ten
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behoeve van de politieke leiding van de departementen verrichten. Deze
regeling en de door de Kamer geformuleerde informatiebehoefte zijn dus
het uitgangspunt voor onze beoordeling van de jaarrapportages. De
conceptrapporten daarvan worden intern op de ministeries besproken in
het kader van hoor- en wederhoor, maar de auditdiensten stellen de
rapportages onafhankelijk vast en dragen zorg voor verzending naar de
Kamer door tussenkomst van de bewindslieden.

Ik ga kort in op onze werkzaamheden in 2008. Onze werkzaamheden voor
de business case betroffen het vaststellen dat de berekeningen correct en
in overeenstemming met de MFO zijn uitgevoerd. De berekeningen, voor
zo ver die in de MFO zijn voorgeschreven, zijn gebaseerd op opgaven van
derden.

In de kandidatenevaluatie heeft voor ons in 2008 het meeste werk in
gezeten. Om deze bevindingen in de juiste context te kunnen plaatsen,
schetsen wij kort dit evaluatieproces. Door TNO en het Nationaal Lucht-
en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is in opdracht van Defensie een
onderzoeksmethodologie ontwikkeld. Daar maakt ook het systeem van
wegingsfactoren en scores deel van uit. Dit betreft de onderzoeksaspecten
«kwaliteit», «tijd», «levering» en «kosten», zoals in het regeerakkoord was
afgesproken. Zodra de methodologie voldoende uitgekristalliseerd was, is
een vragenlijst opgesteld om aan de fabrikanten de benodigde informatie
te vragen. Deze vragenlijsten zijn eind mei verzonden. De methodologie is
in augustus definitief vastgesteld, waarna de van de fabrikanten
ontvangen informatie is geopend. Vervolgens is deze informatie door
expertteams onder leiding van TNO/NLR geévalueerd en zijn ten behoeve
van de daarop volgende scoringssessies readers en bepaalde docu-
menten ontworpen. Naar aanleiding daarvan bleek het noodzakelijk om
nogmaals aanvullende of verdiepende informatie te vragen of om bij de
fabrikanten op bezoek te gaan.

Daarna zijn deze expertteams wederom met externen uitgebreid, waar-
door scoringsteams ontstonden. Met de scoringsteams hebben de nodige
scoringssessies plaatsgevonden onder leiding van TNO/NLR. In deze
sessies is aan de individuele kandidaten voor de verschillende aspecten
een puntenwaardering toegekend. Deze waarderingen zijn verzameld in
een systeem en vervolgens uitgewerkt in een vijftal deelrapporten en een
samenvattend rapport. Deze zijn nu vertrouwelijk ter beschikking gesteld.
Dit hele proces is in overleg met de Kamer gemonitord door RAND
Europe. Voor onze bevindingen verwijzen wij graag naar onze rappor-
tages.

Het laatste onderzoek dat wij over 2008 hebben gedaan, betrof de jaar-
rapportage over 2008. Deze hebben wij beoordeeld op basis van de door
de Kamer geformuleerde informatiebehoefte. Omdat deze rapportage met
vragen om aanvullende informatie aan het ministerie is teruggezonden,
hebben wij gemeend ons assurancerapport te moeten laten vervallen.
Waar mogelijk zijn wij uiteraard bereid, de vragen van de Kamer te beant-
woorden.

De voorzitter: |k geef elke fractie de gelegenheid om vragen te stellen.
Daarbij wordt uiteraard expliciet aangegeven aan wie deze vragen worden
gesteld. Omdat wij op zich ruim de tijd hebben, kan nog een tweede ronde
plaatsvinden. In eerste instantie geef ik elke fractie vijf minuten spreektijd,
maar in de tweede ronde zal wederom tijd voor vragen zijn.

De heer Knops (CDA): Voorzitter. In de eerste plaats heb ik een vraag aan
de heer Gelauff van het CPB. De heer Gelauff heeft commentaar gegeven
op de rapportage. Daarbij heeft hij nogal stellig benadrukt dat er geen
sprake is van een relatie met de huidige crisis en dat het macro gezien nul
oplevert. Vanwaar die stelligheid? In de afgelopen maanden bleek immers
een aantal van de CPB-modellen helemaal niet zo stabiel te zijn. Zou het
niet gepast zijn om wat meer terughoudendheid te kiezen in de bewoor-
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ding van de conclusies? Het verbaast mij nogal dat de heer Gelauff zo
stellig is, zeker na de toelichting van de vertegenwoordiger van PwC.

In de tweede plaats heb ik een vraag aan de heer Velthuijsen. Wat is zijn
concrete commentaar op de aantallen die de heer Gelauff heeft genoemd?
Hij zei dat hij het met de heer Gelauff eens was over de arbeidsjaren. Ik
denk dat de heer Velthuijsen daarmee de rekensom bedoelde dat vier
arbeidsjaren over vier jaar één arbeidskracht is. Kan hij daar verder op
ingaan?

In de derde plaats heb ik een vraag aan de auditdiensten van Defensie en
EZ; ik begrijp dat deze in een coproductie werken. Wat wordt er precies
mee bedoeld dat informatie van fabrikanten niet-bindend is? Hoe beoor-
delen de auditdiensten dit? Wat zijn wat hun betreft de vrijheidsgraden
van de fabrikanten?

De heer Boekestijn (VVD): Voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Van
den Berg. Hij zei in een heel snelle slotzin: de jaarrapportage 2008 is terug-
gezonden en wij hebben gemeend dat het assurancerapport daarmee is
komen te vervallen. Ik wil graag een toelichting hierop.

Ik heb ook een vraag aan de heer Gelauff van het CPB. Om in te schatten
hoe veel werk erin zit, is enige kennis nodig van de uitstraling van bijvoor-
beeld de militaire vliegtuigindustrie naar de civiele. Dat lijkt me niet zo
eenvoudig. Bij het bezoek dat wij aan een aantal bedrijven mochten
brengen, werd dat zeer benadrukt. Er was een aantal belangrijke projecten
op touw gezet waarbij men zeer optimistisch was over de verwachting dat
men het ook buiten de militaire luchtvaartindustrie zou kunnen gebruiken.
Ik was daarvan nogal onder de indruk en ik vraag me af in hoeverre de
heer Gelauff hiermee rekening heeft gehouden en op welke manier het in
zijn methodologie tot uiting komt.

De heer Brinkman (PVV): Voorzitter. [k bedank de genodigden voor hun
helderheid. Tegen de heer Gelauff wil ik zeggen dat ik de verdringings-
effecten nogal hoog vind. Kan hij uitduiden hoe dat precies zit? Is het feit
dat die verdringingseffecten zo hoog zijn typerend voor de sector of speelt
het ook een rol in andere sectoren? Ik vraag dit omdat er in de kandidaten-
vergelijking een producent is die ook op andere sectoren heeft aange-
geven orders te kunnen geven aan de Nederlanders. Misschien kan de
heer Gelauff hier iets over vertellen?

Kan hij mij ook een beeld geven van het arbeidsjaar? Om hoeveel geld
gaat het precies per arbeidsjaar? Klopt dat een beetje met het percentage
compensatieorders dat in de markt genoemd is?

Mijn volgende vraag stel ik ook aan de heer Velthuijsen. Is het mogelijk
dat in een goede kandidatenvergelijking zichtbaar gemaakt wordt in
hoeverre die verdringingseffecten vat hebben op mogelijke orders voor
die andere sectoren?

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. Mijn eerste vraag is gericht aan de
heer Gelauff van het CPB. Zijn rapport is door de voorzitter van het
NIFARP gekwalificeerd als «lariekoek». Kan hij daarop een reactie geven?
Op welke wijze heeft het NIFARP hem benaderd? Kwalificaties geven is
één, maar het weerleggen daarvan is ook van belang. Ik had bijvoorbeeld
zelf verwacht dat het NIFARP eigenstandig naar de Kamer zou reageren.
Er is altijd een manier om het uit te leggen; dat staat iedereen vrij. De
Kamer heeft niets ontvangen, maar de heer Gelauff misschien wel. Ik zou
daar erg naar uitzien.

Dan heb ik een vraag over het onderzoek van PricewaterhouseCoopers. Er
zijn 86 bedrijven geselecteerd waarvan er 12 zijn afgevallen. Van die 12
zijn de adressen niet bekend. Men is uitgekomen op 62 bedrijven. Daaraan
zijn 170 vragen gesteld. Van de 20 organisaties zijn met 17 succesvol face
to face gesprekken gevoerd. Daaraan wil ik de volgende vragen koppelen.
In het rapport zie ik niet dat er ook contact geweest is met Lockheed

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 26 488, nr. 165 6



Martin, Pratt & Whitney en General Electric. Dat is niet onbelangrijk
natuurlijk. De een is de vragende en de wachtende partij die de werkgele-
genheid naar zich toe moet zien komen. |k verwijs naar het CPB-rapport
van 2002 en het Tilburg-rapport van 2005-2006. Deze opmerkingen zijn
daarin ook gemaakt en zijn dus relevant. PwC heeft zich beperkt tot deze
17 bedrijven waarmee face tot face gesprekken zijn gevoerd.

Bedrijven zijn sinds 2002 veranderd. Ze zijn bijvoorbeeld internationaler
geworden. Thales is Frans, Dutch Aero is voor 80% Italiaans en Stork is
veranderd. Dit kan hele positieve effecten hebben. Op welke wijze komt
werk naar Nederland? Wij hebben in 2002 afgesproken dat er hoogwaar-
dige technologische innovatieve industrie naar Nederland zou komen. Het
is van belang om te weten wat daaraan gekoppeld is. Laat ik duidelijk zijn:
alle werkgelegenheid is welkom, maar het is wel goed om te bekijken wat
er uiteindelijk voortkomt uit afspraken met met name Lockheed Martin. Dit
zijn hele belangrijke vragen.

Waarom zijn de door PwC als succesvol bestempelde bedrijven niet toege-
voegd? Waarom zit er Giberhaupt geen lijst bij het rapport over de
bedrijven waarmee gesproken is? Het waren 86 bedrijven met een heel
verschillende achtergrond en werkgelegenheidsomvang. Er zitten natuur-
lijk echt appels en peren tussen de bedrijven die nu claimen dat dramati-
sche gevolgen mogelijk zijn.

Ik ga in op de auditdienst. De heer Van den Berg gaf zelf al aan dat onze-
kerheden inherent zijn aan dit onderwerp. Dat lezen wij ook in de brief van
18 december aan de Kamer over de kandidaat-evaluatie. Op bladzijde 10
van het rapport wordt gesproken over «niet-bindende informatie», «nog
niet te overzien», «inhoud en juistheid niet te overzien» «hogere kosten
niet te overzien», «ontwikkelingsrisico’s» et cetera. Bij de kandidaten-
evaluatie is alleen het proces begeleid en dus niet de inhoud. De kwalifi-
catie luidt dat een en ander verantwoord is gedaan, maar als ik het goed
begrijp, heeft dit alleen betrekking op de verantwoording voor het proces
en is bij de kandidatenevaluatie niet naar het product gekeken.

Op bladzijde 14 wordt ingegaan op de definitie van «kwaliteit». Uit
hetgeen daar is vermeld, leid ik af dat deze definitie is gewijzigd. De
Kamer is geschreven dat van dezelfde questionnaire, 99/2001 request for
information, gebruik is gemaakt. Dit staat in de brief aan de Kamer van

18 december. Ik lees daarin dat hierbij in 2001 ook zaken zoals milieu,
arboregeling, geluid et cetera zijn betrokken. Op bladzijde 14 staat duide-
lijk dat dit niet het geval is bij deze vragen. Aangegeven wordt: ons is
meegedeeld dat onderwerpen zoals arbo en milieu niet zijn meegenomen
omdat zij geen onderdeel vormen van het aspect kwaliteit. Mag ik daarop
een reactie vernemen?

Ik neem aan dat wij over het assurantierapport vragen mogen stellen.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Er is gezegd dat de Kamer moet reageren op
niet-bindende informatie. Ik sluit mij in dezen aan bij collega Knops. Ik heb
daar erg veel last van. lk heb een paar bedrijven gevraagd wat «niet-
bindend» is. Dit zijn overigens niet de bedrijven die PricewaterhouseCoo-
pers heeft onderzocht; ik heb andere bedrijven anoniem vragen gesteld. |k
heb gevraagd of niet-bindende informatie inhoudt dat het bedrag dat
hoort bij een besluit dat genomen is op dag X, op dag Y veranderd kan
zijn. Over het algemeen is dan toch de reactie dat dit kan, dat dit meestal
zo is en dat het bedrag nooit lager zal zijn. «Niet-bindend» is dus heel
lastig. Mag ik hierop een reactie horen?

Over de industrie wordt op paragraaf 3.7, pagina 14, opgemerkt dat van
de toegezegde contracten, de ingevulde SDD-fase, de LRIP-fase, de offi-
ciéle status zou moeten zijn dat er daadwerkelijk voor $ 763 min. orders et
cetera zijn. Er staat dat voor 401 min. wel is toegezegd, maar nog niet is
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getekend en nog niet is gerealiseerd. Dat vind ik een heel groot bedrag.
Misschien kan daarop worden gereageerd.

Het prijspeil. De Kamer wordt terecht verwezen naar deel vier van de
vertrouwelijke stukken. Het ministerie gaat nog steeds uit van een stuks-
prijs van 49,5 min. lk heb hier een laatste staatje voor mij liggen, dat wel
openbaar mag zijn. Uit het assessment of NATO weapon programs van
30 maart van de Amerikaanse rekenkamer komt een heel ander bedrag
naar voren. Het is natuurlijk heel lastig: u en ik mogen niet reageren op
vertrouwelijke informatie, maar u zegt hier toch heel nadrukkelijk «Kamer
wordt wakker, want daar staat iets heel anders». Nou, wij zijn al lang
wakker en wij hebben dat zien staan. Hoe kwalificeert u nu het feit dat het
allemaal vertrouwelijk is? De brieven van 18 december en 16 januari
geven één getal weer. Dat ene getal is 14,4 mld. voor life cycle costs. Dat
heeft betrekking op de prognose voor 30 jaar. Daar kunnen wij dus weinig
mee. Misschien kunt u mij een beetje verder helpen. Het is bekend dat wij
de Raad van State hebben gevraagd om hiernaar te kijken. Hoe kan de
Kamer een goed besluit nemen op basis van niet-bindende, commerciéle
en vertrouwelijke informatie? In de brief van de staatssecretaris wordt
gezegd dat deze informatie op verzoek van de fabrikant niet openbaar
wordt gemaakt. Ik kan mij voorstellen dat fabrikanten er enorm veel voor-
deel bij kunnen hebben als sommige informatie naar buiten komt. Fabri-
kanten hebben ieder op hun eigen wijze — in dit geval Lockheed Martin en
Saab Gripen - informatie naar buiten gebracht. Wij hebben de staatsse-
cretaris al gevraagd om hierop te reageren. Wie heeft nu het commer-
cieel-vertrouwelijke karakter bepaald van de verschillende delen van deze
informatie?

Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. [k dank de heer Gelauff van het
CPB voor de rapportage, die ik heel goed kan begrijpen, ook op basis van
wat al in 2001 aan de Kamer is gestuurd. Het beeld is weinig veranderd,
zie ik. Mijn vraag aan hem is of hij kan reageren op de publieke uitlatingen
van de staatssecretaris van Defensie, die namens het kabinet spreekt,
neem ik aan, en eigenlijk de hele rekenmethodiek van het CPB in Frage
stelt. Geeft de regering hiermee aan dat het tijd wordt om de hele
methode waarmee het Centraal Planbureau werkgelegenheid berekent en
voorspelt op de hoop te gooien? Graag een reactie hierop.

De rekenmethode van de heer Velthuijsen van PricewaterhouseCoopers is
nieuw voor mij. Hij doet een herberekening op basis van interviews met
de sector. Zit daar niet een stuk wishful thinking bij? Ik kan mij goed voor-
stellen dat mensen zeker in deze tijden net een tikkeltje positiever zijn dan
zij realistischerwijs zouden moeten zijn, gezien het belang om het plaatje
van het meeproduceren aan de JSF positief naar buiten te brengen.

Kan hij reageren op het rapport van Booz Allen Hamilton, dat heel erg
afwijkt van de analyse die hij heeft neergelegd? Hij geeft aan dat hij het
oneens is met het Centraal Planbureau wat betreft de verdringing, maar
de methode erachter kan ik niet helemaal duiden. Kan hij sec, feitelijk
aangeven van welke input en berekeningsmethode hij gebruik heeft
gemaakt?

In het rapport staat dat een selectie van 86 bedrijven is benut. Waar is die
selectie op gebaseerd? Waarom deze 86 bedrijven? Mevrouw Eijsink
vroeg al wat dit voor bedrijven zijn. Dat is mij ook onduidelijk. Uiteindelijk
zijn er 62 bedrijven meegenomen. Dat betekent dat 25% al is afgevallen.
Waarom zijn zij afgevallen? Hoe is dat herberekend in deze toch wel rede-
lijk spectaculaire uitkomsten?

Ik vind de rapporten van de auditdiensten wel erg nuttig, dank daarvoor.
Dit is de eerste keer dat de Kamer heeft besloten om een jaarrapportage
terug te zenden naar Defensie, maar er is terecht aangegeven dat deze
rapporten naar de Kamer zijn gestuurd. Volgens mij hebben wij deze
rapporten niet afgekeurd en is er ook geen reden om deze in te trekken.
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Wanneer Defensie met aanvullende informatie komt, kunnen de auditdien-
sten er nog wel hun licht op laten schijnen.

Deze rapporten zijn in die zin nuttig dat daarin goed wordt blootgelegd
waar de onzekerheden liggen. Er is sprake van een business case waarbij
kan worden aangenomen dat dit de herijkte business case is. Aangezien
deze business case alleen maar het paraafje heeft van het kabinet en niet
van het bedrijfsleven, is mijn vraag of de Kamer deze moet zien als een
herijkte business case. Is dit iets wat vaststaat?

In deze business case wordt nog altijd uitgegaan van de productie van
4500 toestellen. De berekeningen van de business case zijn naar de opvat-
ting van de auditdiensten goed gedaan, maar daarbij is dat getal van 4500
nogal wezenlijk. Mijn vraag is of ernaar gekeken is of dit aannemelijk is.
De auditdiensten hebben geen uitspraken kunnen doen over de betrouw-
baarheid van de informatie die uit de VS komt, anders dan het overnemen
van een aantal aannames en waarschuwingen van de Amerikaanse reken-
kamer. Klopt mijn inschatting dat niemand een analyse heeft kunnen
maken van de betrouwbaarheid van de vanuit de Verenigde Staten
aangeleverde informatie, buiten Defensie en een aantal vertrouwelijke
stukken om? Dan heb ik het over het GAO, het Pentagon en de producent
zelf. Wat zegt dat over de betrouwbaarheid van de informatie die aan de
Kamer is aangeleverd?

Bij de toestellen die Nederland zal bestellen, gaat het eerst om twee
trainingstoestellen. De auditdiensten geven aan dat het bij de twee uitein-
delijke toestellen gaat om een risicovol contract. Ik geloof dat dit officieel
re-embursement heet. In ieder geval zijn alle risico’s voor de koper, zijnde
de Nederlandse Staat. U geeft aan dat dit voor de eerste vier geldt, maar
hebt u ook gekeken naar de huidige vertragingen, dus de aannemelijke,
potentiéle vertragingen in de toekomst? Wordt met het getal 4 daadwerke-
lijk de vier toestellen bedoeld die volgens de planning van Defensie in die
risicovolle periode aangeschaft zullen worden, of zouden het meer dan
vier toestellen kunnen worden?

In uw stukken staat dat wij wel degelijk een prijspeil 2008, stuksprijs voor
de JSF, hebben ontvangen. U verwijst naar bijlage 4 bij de vertrouwelijke
stukken. Wij kunnen niet met u en evenmin met de staatssecretaris over
de vertrouwelijke stukken spreken. Eigenlijk kunnen wij daarover met
niemand anders spreken dan met elkaar in de wandelgang, dus dat doen
wij ook. Ik kon die stuksprijs echter niet in bijlage 4 vinden en mijn
collega’s konden dat evenmin. Zonder u te vragen wat die stuksprijs is,
vraag ik u op welke pagina die te vinden is. Dat lijkt mij namelijk niet
geheim.

U weet ook dat de achterliggende berekening bij de kandidaten-
vergelijking, zoals die door TNO en het NOR zijn gemaakt, gebaseerd zijn
op aannames. Er zijn ook de nodige opmerkingen gemaakt over risico’s en
niet-bindende informatie. Is dat prijspeil 2008, dat getal waar u op wijst
dat ik niet terug kan vinden, betrouwbaar? Zijn dat de prijzen waarvoor de
Kamer, als zij op 15 april een debat gevoerd had - dat gaat niet door, maar
daar zullen wat dagen tussen zitten — groen licht zou moeten geven? Kunt
u inschatten wanneer de Kamer betrouwbare bindende prijzen kan
krijgen? Is uw inschatting dat dit langere tijd zal duren en dat er dus geen
bindende prijs in zicht is op het moment dat aan de Kamer wordt
gevraagd om in te stemmen met het aanschaffen van de eerste twee
toestellen? Vindt u dat vanuit uw positie als auditdienst een risico, of vindt
u dat wij dat kunnen doen omdat de calculatie van de risico’s dusdanig
veilig is dat daarmee nu kan worden ingestemd en dat er dus een blanco
cheque kan worden afgegeven?

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Veel vragen zijn al

gesteld. Ik sluit mij daarbij aan. Dat geldt met name voor de vragen over
de verdringingsaspecten. lk ben daarvan nog niet overtuigd, ook niet als
die in 2015 pas zouden optreden. Misschien kan de heer Gelauff daarop
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ingaan? Hetzelfde geldt voor het aspect van het weglekken naar het
buitenland. Het zijn dan weliswaar buitenlandse man- of vrouwuren, maar
hij geeft aan dat die wel van Nederlandse bedrijven zijn. In de reactie van
de staatssecretaris geeft hij aan dat dit, als het gaat om arbeidsplaatsen,
mogelijk tot spin-offeffecten leidt, ook in Nederland. Graag wil ik daarop
een reactie.

Wij lezen nu in de stukken dat je in een jaar tijd, 2008, eigenlijk een bijstel-
ling zou moeten doorvoeren als het gaat om de aanschafkosten van een
kleine 500 miIn. Wij waren in de jaarrapportage op zoek naar de exploita-
tiekosten van het gehele programma, maar die konden wij niet vinden.
Het zou aardig zijn als wij ook daarvan het huidige prijspeil konden
krijgen. Waarschijnlijk krijgen wij nog een antwoord op die vraag. Kan de
heer Van den Berg daarop alvast vooruitlopen in de vorm van 500 min.
aanschaf, in een jaar tijd correctie? Hoe verwacht hij dat die 14,4, zoals wij
dat nu kennen, eventueel gaat stijgen?

De heer Van der Staaij (SGP): Voorzitter. |k stel twee vragen. De eerste
vraag stel ik zowel aan de heer Gelauff als aan de heer Velthuijsen. Wat is
de onzekerheidsmarge in uw berekeningen? Die vraag sluit een beetje aan
bij de vraag van de heer Knops hoe u aan uw stelligheid komt. Ik stel de
vraag wat neutraler: wat is, vanuit de modellen van de heer Gelauff en
naar aanleiding van de gesprekken die de heer Velthuijsen heeft gevoerd,
de marge van onzekerheid die bij de inschattingen wordt aangehouden?
Mijn tweede vraag stel ik aan de heer Gelauff. Kan hij toelichten van welke
stijging van arbeidsproductiviteit hij uitgaat? Hoe komt hij precies aan die
berekeningen?

Mevrouw Peters (GroenLinks): Mijn vraag aan de heer Gelauff is de
volgende. Wij hebben te maken met de vage cijfers van de JSF en de
business case die daaromheen is geconstrueerd. Wij hebben voorts te
maken met de nog vagere toezeggingen van Saab. Saab heeft aange-
geven dat als wij met hen in zee zouden gaan, dit ook allerlei omzet garan-
deert aan de Nederlandse industrie. Het is een ander model dan het JSF
business case model. Het JSF business case model begrijp ik als volgt.
Nederlandse bedrijven mogen alleen omzet maken in aan de
JSF-productie gerelateerde sectoren en alleen op competitieve basis.
Saab zegt dat het Nederland 100% omzet voor de Nederlandse industrie
garandeert, niet alleen in aan het vliegtuig gerelateerde industrieén maar
in allerlei industrieén. Wat is het voordeel van het ene model en wat is het
voordeel van het andere model voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid?

Ik vraag de heer Velthuijsen van PricewaterhouseCoopers waarom hij de
onconventionele rekenmethode heeft gebruikt. Ik heb van het CPB
begrepen dat die hoogst ongebruikelijk is.

Ik heb de volgende vraag voor de auditdiensten. Ik begrijp van Defensie
dat het geen beleid is om een vaste prijs te vragen van producenten. Maar
ik begrijp daaruit dat dit wel mogelijk is. Je kunt toch gewoon om een
vaste prijs vragen? De producenten van Joint Strike Fighter hebben dat
nog niet gedaan. Wat belet ons om dat te doen? Saab is immers ook
bereid om een vaste prijs te geven.

De voorzitter: [k merk nog even op dat wij van de fractie van D66 het
bericht hebben ontvangen dat deze fractie vanmiddag lijfelijk aanwezig
kan zijn en dat zij tot nu toe in ieder geval alles zal volgen via de radio.
Van de fracties van de Groep Verdonk en de Partij voor de Dieren hebben
wij geen reactie ontvangen.

De gasten kunnen nu reageren op de vragen en posities van de Kamer-
leden. Ik begin wederom bij de heren Gelauff en Minne van het CPB.

De heer Gelauff: Ik dank de Kamerleden voor de vragen en zal die
gewoon even allemaal langslopen. De heer Knops heeft een vraag gesteld
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over de stelligheid waarmee ik dingen naar voren zou brengen. Dat heeft
met twee zaken te maken. Ten eerste, dit heeft niets met onze modellen te
maken. Wij hebben dit dus niet met modellen doorgerekend. Hier is
economisch gezond verstand gebruikt, hier worden argumenten gebruikt
die in de economische theorie nodig zijn, maar wij hebben dus geen
uitgebreide modelberekeningen gemaakt. Dat is bij dit soort vragen ook
nauwelijks mogelijk. Daar zijn deze effecten veel te klein voor.

Wat betreft mijn stelligheid. Ik moest even in vijf minuten vertellen wat in
een achtergrondstuk van 20 bladzijden staat. Ik kan daarnaar verwijzen
voor allerlei nuanceringen en overwegingen. lk heb geprobeerd even op
hoofdlijnen de argumenten te brengen.

De heer Boekestijn heeft gevraagd of rekening is gehouden met de uitstra-
ling naar de civiele sector. Wij hebben ons in onze expertise volledig
gebaseerd op alle uitstralingseffecten zoals PricewaterhouseCoopers die
in beeld gebracht heeft. Het is daarom beter als de heer Velthuijsen die
vraag beantwoordt. Er zitten in dat rapport heel veel indirecte effecten
naar allerlei bedrijfstakken.

De heren Brinkman en Voordewind hebben een vraag gesteld over de
verdringingseffecten. Onze hele economie bestaat uit bedrijven en
arbeidsplaatsen. Er is een verschil tussen werkgelegenheid en arbeids-
plaatsen die binnen bedrijven ontstaan en de gevolgen van een additio-
nele investering voor de economie als geheel. Uiteindelijk wordt de
omvang van de economie bepaald door het aantal mensen en door de
productiviteit. Het is immers niet mogelijk om meer arbeidsplaatsen te
creéren dan het aantal werknemers dat ter beschikking staat. Ik ga er niet
vanuit dat de mensen waarover het gaat werkloos zijn. Dat zou immers
erg onwaarschijnlijk zijn voor een periode van veertig jaar. Het gaat om
het volgende. Een mbo’er of een hbo’er kan wellicht een baan krijgen in
een bedrijf dat aan de JSF verbonden is. Als de JSF niet doorgaat en deze
baan niet ontstaat, gaat die mbo’er of hbo’er gewoon op een andere plek
in de economie aan de slag. Per saldo kom je dus uit op nul. Dat geldt bij
allerlei berekeningen die wij maken, ook voor de analyses van
verkiezingsprogramma'’s en voor projectbeoordelingen. Als wij de
arbeidsplaatsen die daarbij betrokken zijn allemaal bij elkaar op zouden
tellen, komen wij wellicht uit op meer mensen dan er in de hele Neder-
landse economie rondlopen. Wij tellen dus nooit additionele arbeids-
plaatsen mee, omdat het vanuit een macroperspectief altijd de ene baan is
of de andere baan. Zolang zich niet meer mensen aanbieden op de
arbeidsmarkt, heb je altijd te maken met een verdringingseffect.

Er is gevraagd hoeveel geld er per arbeidsjaar via compensatieorders mee
gemoeid is. Ik weet dat in discussies speelt dat het niet altijd compensa-
tieorders zijn, maar dat ook korting wordt gegeven bij aanschaf. Wij zitten
daar onvoldoende in om op deze vraag een antwoord te geven.

Mevrouw Eijsink vraagt naar NIFARP. Ik kan niet zoveel met algemene
omschrijvingen zoals «lariekoek». |k ga graag in op argumenten als ik die
hoor. Wij zijn niet benaderd door NIFARP. Eenzelfde antwoord geef ik op
de vraag van mevrouw Van Velzen over de staatssecretaris, die twijfels
heeft over onze rekenmethode. Ik ga graag in op argumenten. lk kan op dit
moment niet zoveel met alleen het feit dat de staatssecretaris twijfels
heeft. Ik ben echter bereid om op elk argument in te gaan.

Ook de heer Voordewind heeft gevraagd naar het verdringingsargument.
Ik heb daarop al antwoord gegeven.

Hij heeft ook gevraagd naar het weglekken naar het buitenland. Wij
schatten op basis van CPB-rapporten dat het om ongeveer 100 arbeids-
plaatsen gaat. Is er sprake van spin-off voor Nederland? Het zou kunnen,
maar het gaat dan om een deel van die 100 en dat zou dus vrij marginaal
zijn. Het lijkt mij niet veel. Het gaat er primair om dat een deel van de
productie in het buitenland plaatsvindt.
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De welvaartseffecten van een en ander zijn natuurlijk zeer bescheiden. Die
effecten zijn aanwezig in het buitenland, voor de mensen die daar een
baan hebben, en zijn er niet voor de Nederlandse economie.

De heer Van der Staaij vraagt naar de onzekerheidsmarge. Er is inderdaad
duidelijk sprake van onzekerheidsmarges. Wat de berekening van de
arbeidsproductiviteit betreft, heb ik de totaaleffecten genomen in het stuk
dat ik heb overhandigd. Je kunt proberen om in te schatten wat daarbij de
onzekerheidsmarges zijn. PricewaterhouseCoopers heeft twee bereken-
methoden gebruikt. Van de eerste methode weten wij zeker dat er geen
rekening is gehouden met arbeidsproductiviteitseffecten. Van de tweede
methode is dat minder duidelijk. Het kan impliciet in de vraagstelling
gezeten hebben. De uiteindelijke raming maakt gebruik van een gemid-
delde van deze twee methodes. Dat betekent in ieder geval een onder-
grens van 300 arbeidsplaatsen.

Als wij zeggen dat er sprake is van vermindering van 600 arbeidsplaatsen
gaan wij dus uit van in ieder geval 300 arbeidsplaatsen. Dat is de onder-
grens als wij het proberen af te schatten. Dan komt er nog de weglek naar
het buitenland bij van 100 arbeidsplaatsen. Dat houdt een bandbreedte in
van plus of min 200 arbeidsplaatsen bij het getal van 600 arbeidsplaatsen.
Dat is de onzekerheidsmarge. Daarbij is rekening gehouden met de
arbeidsproductiviteitsgroei zoals die in de CPB-scenario’s zit. Wij hebben
daarbij gebruik gemaakt van vier scenario’s voor de toekomst. Dat is ook
ongeveer wat in het verleden is gerealiseerd. Daarmee kun je ook een
bandbreedte zien. Je komt dan in dezelfde orde van grootte. Dat kan 100
of 200 minder zijn; het kan ook meer zijn, want er zit een grotere arbeids-
productiviteitsgroei in sommige van de scenario’s. Hiermee heb ik, denk
ik, ook de vraag beantwoord van de heer Van der Staaij over de manier
waarop de productiviteit is berekend.

Mevrouw Peters vroeg naar Saab. Dat is lastig; daarvan is ons niets
bekend. Ik kan dus niet ingaan op verschillen tussen compensatie-
methodes van Saab versus Lockheed. Ook hier speelt weer het argument
van verdringing. Uiteindelijk gaat het om arbeidsplaatsen die gecreéerd
worden bij bedrijven: uitstekend werk, niets mis mee, maar op macroni-
veau betekent het dat er dan ergens anders geen arbeidsplaatsen tot
stand komen.

De voorzitter: Zijn er bij de commissie nog korte vragen ter verduidelij-
king aan het CPB? Zo niet, dan gaan wij door naar de volgende sprekers.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik krijg graag een korte uitleg over het verschil
tussen arbeidsplaatsen en arbeidsjaren. Ik vraag dat ook om eventuele
verwarring bij de volgende spreker te voorkomen. Waarom wordt
gesproken over arbeidsjaren? Dat zijn heel grote getallen en onder
arbeidsplaatsen wordt natuurlijk iets heel anders verstaan.

De heer Gelauff: Ik weet niet waarom dat gebeurt. De gebruikelijke
manier om deze cijfers weer te geven is in arbeidsplaatsen; in termen van
werkgelegenheid per jaar. Dat is gewoon de werkgelegenheid die bestaat:
mijn baan dit jaar, volgend jaar enzovoorts. Als je dat getal met 40 verme-
nigvuldigt, omdat het hier gaat om een periode van 40 jaar, wordt het een
heleboel. Ik kan mij voorstellen waarom dat gedaan is, maar het gaat mij
verder niet aan.

De heer Velthuijsen: Voorzitter. Ik dank de commissieleden voor hun
vragen. De vraag over arbeidsjaren en arbeidsplaatsen haakt aan bij de
vraag van de heer Knops. Je kunt inderdaad vrij eenvoudig uitrekenen wat
50 000 gedeeld door zoveel jaren betekent in plaatsen. Als je het aantal
plaatsen wilt weten, kan dat heel eenvoudig, zij het dat een en ander niet
helemaal gelijkmatig over de tijd is verdeeld. Over gemiddelden spreken
is zoals gebruikelijk een beetje gevaarlijk, maar wij hebben het over een
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omvang van tussen de 600 en 1200 arbeidsplaatsen. Dat is de impact van
participatie in het JSF-programma. Er is geen misverstand over dat
aspect. Een deel van de discussie concentreert zich op de vraag of sprake
is van verdringing, of de arbeidsproductiviteit er voldoende in is versleu-
teld, hoe we precies aan de cijfers komen, of er uitstralingseffecten
bestaan en hoe het zit met de effecten in binnen- en buitenland. Die
vragen blijven gelden, of je nu spreekt over 50 000 of over 1200.

De heer Boekestijn vraagt naar aspecten van de uitstraling van dit
programma bij bedrijven, bijvoorbeeld de spin-off van een militaire
impuls in een onderneming die wellicht kan leiden tot toepassing in de
civiele luchtvaart. Dat zijn precies de aspecten waarnaar wij nader hebben
gekeken in onze microaanpak. Wij zijn er speciaal op ingegaan in de
diepte-interviews. Wij hebben gekeken wat de spin-offeffecten zijn binnen
een onderneming. Er zijn inderdaad enkele ondernemingen die aanneme-
lijk kunnen maken en al hebben bewezen dat zij toepassingen en innova-
ties die zij in het ene domein hebben bereikt, elders toepassen Wij hebben
daarnaar zeer kritisch gevraagd en er enkele mooie voorbeelden van
gevonden, waarvan wij verslag hebben gedaan. We hebben de volgende
vragen gesteld. Wat voor mensen doen het nu precies? Wat voor
opleidingsniveaus hebben die mensen nodig en wat voor competenties?
Heb je die competenties al in huis of moet je die opnieuw verkrijgen?
Bestaan die competenties in Nederland? Bestaan er opleidingen voor in
Nederland? Dat soort vragen hebben wij gesteld, maar ook: voor welke
luchtvaarttoepassingen is het en is het ook buiten de luchtvaart mogelijk
om er gebruik van te maken? Daar zijn een aantal voorbeelden van, die wij
hebben gebruikt.

De spin-offeffecten hebben wij ingeschat op precies dezelfde manier als
de directe effecten. Dan komen de additionele te verwachten orders er dus
bij. Als je eerst de JSF-orders hebt maar als ook toepassing ergens anders
mogelijk is, leidt dat tot andere orders. Daarbij gaat het om dit soort
vragen: hoe groot zijn die orders, kun je die bemensen, wanneer komen
zij, welke toepasbare programma'’s lopen er bij andere luchtvaartbouwers
enzovoort. Zo hebben wij dat beredeneerd en dan komen wij op die
bedragen en die werkgelegenheid.

De heer Brinkman vroeg of een kandidatenvergelijking mogelijk is. Ja, je
kunt de andere programma'’s natuurlijk op dezelfde manier doorrekenen.
Net als bij de heer Gelauff is er echter ook bij mij op dit moment -
misschien helaas voor u — niets bekend over het Saab-programma. Ik kan
die vergelijking hier dus niet maken, maar methodologisch is dat geen
probleem. Ik ben het ook met de heer Gelauff eens dat dan precies
dezelfde discussies over verdringing, arbeidsproductiviteit enzovoort aan
de orde zijn. Zijn de uitstralingseffecten van een ander programma groter
dan die van het JSF-programma? Dat zou speculeren zijn.

Mevrouw Eijsink zei dat van de 86 bedrijven uiteindelijk slechts 17
bedrijven overblijven. Zij vroeg of dat niet beperkt is. Er is bij de 86 een
heel scheve verdeling. Met die 17 bedrijven ben je al in dunne staart
bezig. Wij noemen dat in ons rapport «de succesvolle JSF-bedrijven». Die
bedrijven hebben wij in de diepte geinterviewd. Wij hebben niet alleen
degenen geinterviewd die verantwoordelijk zijn voor het commerciéle
aspecten of de PR-aspecten, maar ook de technici, degenen die bezig
waren met de technische programma'’s, de ingenieurs en de programma-
leiders, dus de mensen die zich hier puur vakmatig mee bezighouden en
die zich niet alleen bezighouden met de commercie en het commerciéle
programma. Wat ons betreft, is het dus niet beperkt. Dit is een heel groot
deel van het werk geweest. Wij vinden dit zelf heel gedegen.

Hebben wij Lockheed Martin gesproken? Nee, wij hebben ons, zoals
aangegeven in het rapport, gebaseerd op de JSF-thermometer. Aan de
informatie in de JSF-thermometer liggen een aantal waarborgen ten
grondslag die wij niet nog eens zijn gaan checken. Er zitten memoran-
dums of understanding en door anderen al uitvoerig beoordeelde
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contracten in. Daar zijn wij van uitgegaan. Dat was de scope van het
onderzoek; dat was de vraag die aan ons is gesteld.

Hebben wij kritische vragen gesteld in onze interviews? Ja, dat hebben wij
gedaan.

Dan het aspect van de aandeelhouders: wat blijft er nou in Nederland
hangen? Sommige van die bedrijven hebben inderdaad internationale
aandeelhouders gekregen. Wij hebben ons niet gebogen over de vraag
wie precies de aandeelhouders van die bedrijven zijn. Sommige van die
bedrijven zijn public companies en dan is onduidelijk waar die aandeel-
houders zitten. Wij hebben het dus als volgt aangepakt. Wij hebben bij al
die bedrijven gevraagd op welk grondgebied de werkgelegenheid zal
plaatsvinden. Dat hebben wij ook netjes gerapporteerd. Wij hebben
gezegd dat een deel van de werkgelegenheid wel zal plaatsvinden bij in
Nederland gevestigde ondernemingen, waarvan het hoofdkantoor in
Nederland is gevestigd, maar niet op Nederlandse bodem.

Er zal ook wel iets van een inleeneffect zijn, omdat ook Nederlandse vesti-
gingen van buitenlandse ondernemingen hier misschien iets aan gaan
doen, maar daar hebben wij geen rekening mee gehouden. Wij hebben
dus geen rekening gehouden met een inleeneffect.

Waarom hebben wij geen lijst van bedrijven opgenomen? Dat is op zich
een goede vraag, maar wij gingen ervan uit dat de
JSF-thermometerondernemingen bekend waren bij de Kamer. Als wij het
hebben over de 17 succesvolste bedrijven, kunnen die bij wijze van
spreken worden opgezocht. Wij hebben dat soort dingen niet gedaan
vanwege de vertrouwelijkheid. Wij hebben veel informatie niet op
bedrijfsnaamniveau gerapporteerd vanwege de vertrouwelijkheid.
Mevrouw Van Velzen vraagt of er bij de interviews wishful thinking aan te
pas komt. Dat is natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten. Wij hebben gepro-
beerd om dat tegen te gaan door zoveel mogelijk verschillende personen
te spreken bij bedrijven, dus niet alleen de mensen die verantwoordelijk
zijn voor de commerciéle doelstellingen van ondernemingen maar ook de
technici die bezig zijn met specifieke technologische aspecten. Door te
vergelijken en er redelijk indringend op in te gaan, hebben wij geprobeerd
om dat effect te minimaliseren. Het is nooit helemaal uit te sluiten dat de
ondernemingen een soort strategie volgen om de resultaten wat beter te
laten lijken. Wij hebben echter geprobeerd om dat te minimaliseren door
met meerdere mensen te spreken en verschillende invalshoeken te kiezen.
Veel meer kan daar niet aan worden gedaan.

Op het punt van de rekenmethode het volgende. Wij hebben gezegd dat
er een bestedingsimpuls plaatsvindt. Als er meerdere contracten op
Nederland afkomen in het kader van het JSF-programma, dan leiden die
tot een werkgelegenheid en economische activiteit die er zonder dat
programma niet zou zijn. Aan ons is op dat punt een vraag gesteld. Als er
in Nederland een bestedingsimpuls bijkomt, dan heeft die additionele
werkgelegenheid tot gevolg, met uiteindelijk meer omzet; dat heeft
natuurlijk toegevoegde waarde. Als een ander programma of een ander
vliegtuig wordt gekozen, dan heeft dat ook een impuls in Nederland tot
gevolg. Wij hebben echter geen vergelijking gemaakt. Wij hebben gewoon
de economische analyse gedaan van een bestedingsimpuls. Conclusie
daarvan is dat die additionele effecten met zich meebrengt. Die impuls is
aan een macro-economische analyse onderworpen en aan een input-
outputanalyse. Dat is een heel gebruikelijke analyse. Als een euro wordt
uitgegeven in de ene industrie, dan zal dat gevolgen hebben voor de
andere industrie, omdat die ene industrie elders inkoopt en besteedt. Dat
zijn de uitstralingseffecten. Dat is een heel normale, gebruikelijke manier
om de effecten van de economische impuls door te rekenen naar de rest
van de economie. Als een euro wordt uitgegeven aan deze industrie, dan
levert dat 35 eurocent op in de rest van de economie. Die multiplier is
1,35. Dat is een heel gebruikelijke multiplier in empirisch onderzoek. Deze
is zelfs een beetje aan de lage kant; er worden ook wel hogere gebruikt.
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Zo zijn wij aan de uitstralingseffecten gekomen op macro-economisch
gebied. Dat is onze economische rekenmethode geweest.

In het onderzoek van Booz Allen Hamilton dat een aantal jaren geleden is
uitgevoerd, is een methode gebruikt die nogal lijkt op de methode die wij
hebben gebruikt. Dat was een goed en stevig onderzoek. Ik heb daar
weinig commentaar op.

Hoe kan men anders aankijken tegen verdringing? Er kan welvaarts-
economisch tegenaan worden gekeken. Dat doet de heer Gelauff; hij zegt
dat als je iemand tewerkstelt, diegene wellicht al elders tewerk was
gesteld, waardoor een arbeidsplaats wordt verdrongen. Wij zeggen dat er
hoe dan ook een additionele impuls op de Nederlandse economie afkomt.
Die impuls leidt tot arbeidsplaatsen. Als je in een heel krappe arbeids-
markt zit, dan zou je die werknemer ergens anders vandaan moeten
trekken, maar als er geen onvrijwillige werkloosheid is en de aanbodszijde
zich aanpast en uitbreidt, dan is dat verdringingseffect naar onze mening
te overzien. In elk geval zal dat verdringingseffect niet 100% zijn; dat is een
te simpele kijk op de werkelijkheid.

Mevrouw Van Velzen vraagt waarom bedrijven afgevallen zijn. Er zijn geen
bedrijven afgevallen die belangrijke JSF-bedrijven waren. Er zijn wel
bedrijven afgevallen om de heel simpele reden dat adresgegevens niet
bekend waren of om andere eenvoudige redenen, die je altijd wel tegen-
komt in dit soort zaken. By far de grootste bedrijven, 99% van de impact
van de bedrijven, zijn uitvoerig geénquéteerd. Als je een enquéte van 170
vragen uitstuurt, kan een en ander door de tijd lopen. Ik weet niet meer
precies hoeveel bedrijven niet mee wilden doen; het waren er volgens mij
een paar. lk zeg echter nogmaals dat ook dat geen bedrijven waren die
ons inziens belangrijk genoeg zijn om er achteraan te gaan.

De heer Van der Staaij heeft gesproken over de arbeidsproductiviteit. In
het macro-economisch onderzoek hebben wij geen rekening gehouden
met de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. In het micro-
economisch onderzoek hebben wij bedrijven gevraagd welke arbeid en
competenties men nodig heeft in welke fasen. Daarbij hebben wij ook
gevraagd om rekening te houden met de arbeidsproductiviteit van
mensen. In de micro-economische cijfers is de arbeidsproductiviteit dus
volgens ons verwerkt. Wij hebben echter niet specifiek gevraagd wat de
gevolgen voor de cijfers zouden zijn als er rekening zou worden gehouden
met bepaalde ontwikkelingen van de arbeidsproductiviteit. Wij zijn ervan
uitgegaan dat dit in de cijfers besloten ligt, omdat wij het in de verschil-
lende fasen door de respondenten laten alloceren. Omdat de gegevens uit
de antwoorden vervolgens hoger bleken te zijn dan de gegevens die
voortkwamen uit het macro-economisch onderzoek, hebben wij het
gemiddelde genomen van de uitkomsten van het macro- en micro-
economisch onderzoek. Dat hebben wij gerapporteerd.

Mevrouw Peters spreekt van een onconventionele rekenmethode. De
rekenmethode is niet onconventioneel. Ik denk dat de heer Gelauff van het
CPB doelde op de presentatie van de werkgelegenheidscijfers toen hij
sprak over «onconventioneel». Spreken over 50 000 arbeidsjaren werkge-
legenheid is onconventioneel. Bij het CPB deelt men zo’n cijfer door het
aantal jaren. Men komt dan op arbeidsplaatsen uit. Op deze «onconventio-
nele» presentatie doelde naar ik aanneem de heer Gelauff. De rekenme-
thode is niet onconventioneel. Ik zie dat mevrouw Peters zeer verbaasd
kijkt.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik dank de heer Velthuijsen voor zijn beantwoor-
ding. In zijn rapport staat dat de Nederlandse deelname aan het
JSF-programma 16 mld. omzet oplevert en ongeveer 50 000 arbeidsjaren
werkgelegenheid. Op pagina 8 lees ik dat de aan hem geleverde infor-
matie niet door een accountant is gecontroleerd. Dat is niet onbelangrijk.
Nu hoor ik dat men zich bij de bedrijven die men face to face heeft
gesproken, heeft gebaseerd op de contracten en de waarborgen die er
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liggen. Dat zijn de woorden van de heer Velthuijsen. Welke contracten
kent hij al die ik nog niet ken? Volgens mij gaat dit over een aantal
contracten dat de Kamer nog niet kent. Wij kennen alleen de SDD- en de
LRIP-fase en de PSFD. Wij kennen nog niet de productiefase die daarop
volgt. Daarop is het onderzoek gebaseerd. Dat is voor mij ter verduidelij-
king erg belangrijk.

Ik begrijp de uitleg van de heer Velthuijsen over pagina 65 en de 17
succesvolle bedrijven. lk begrijp echter echt niet waarom dit niet gewoon
wordt gerapporteerd. In het rapport wordt geschreven over «dé 86
bedrijven». Er is geen verschil aangebracht. Wat is groot en wat is klein?
Nu stelt de heer Velthuijsen dat hij zich baseert op 99% van 17 bedrijven.
Dat vind ik erg onduidelijk en behoeft toelichting.

Dit gaat uiteraard allemaal over waarheidsvinding. In het rapport van PwC
wordt echter gesproken over onzekerheden van 20 of 30 keer, over risico’s
en schattingen. Daarbij zitten wij op dezelfde informatiestroom. De heer
Velthuijsen zegt: ik heb niet met Lockheed Martin gesproken. Waarom
heeft hij dat niet gedaan? Het is duidelijk dat de bedrijven die deelnemen,
enthousiast zijn over hun werk. Dat hoort ook zo. Zij willen heel graag dat
dit een groot succes wordt. Zij zullen uiteraard de antwoorden geven die
worden gevraagd. Waarom is er niet met deze bedrijven gesproken?
Waarom zijn de risico’s en onzekerheden niet méér gekwalificeerd en
gekwantificeerd?

De heer Velthuijsen: Wij hebben geen accountantscontrole toegepast.
Ons is gevraagd om te kijken naar de economische impuls die optreedt als
gevolg van participatie. Waar halen wij die economische impuls vandaan?
Wij zijn begonnen bij de JSF-thermometer. Daaronder zit informatie over
contracten en MoU’s. PwC heeft verder niet naar die contracten gekeken.
PwC is ingegaan op de vraag om te kijken naar de impuls die zou voort-
vloeien uit de JSF-thermometer. Wij hebben geen accountantscontrole
toegepast. Mij zijn dus ook geen contracten bekend die u niet kent.

Ik geef enige toelichting op de 17 succesvolle bedrijven en het percentage
van 99. In de 86 bedrijven die voorkomen in de JSF-thermometer zitten 17
bedrijven — misschien zijn het er eigenlijk nog wat minder — die echt zeer
substantieel activiteiten uitvoeren of zullen uitvoeren in het kader van het
JSF-programma. Op die 17 hebben wij een soort zero tolerance toegepast.
Die wilden wij allemaal persoonlijk spreken, niet alleen met een econoom
of een accountant, maar ook met een specialist bij PwC op het gebied van
militaire projecten. Wij wilden dus verschillende invalshoeken aan bod
laten komen.

De andere bedrijven hebben wij allemaal geinterviewd. Alle 86 bedrijven
hebben een enquéte gekregen. De meerderheid — het exacte aantal weet ik
niet uit mijn hoofd; het staat in het rapport — heeft geantwoord. Een aantal
heeft niet geantwoord. Wij hebben ons ervan vergewist dat dit geen
bedrijven waren waarmee wij serieus iets misten. Daarom hebben wij dat
laten zitten.

Als je naar 2052 kijkt, weet iedereen dat prognoses met grote onzeker-
heden omkleed zijn. De heer Gelauff heeft daarover iets gezegd. In
bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteitsontwikkeling over die jaren zit grote
onzekerheid. Grote onzekerheid is er ook over de krapte op de arbeids-
markt en over andere impulsen die op de Nederlandse economie zullen
afkomen. We gaan uit van «all other things being equal». We houden alles
constant en kijken wat de gevolgen van de additionele impuls zullen zijn.
Daarbij abstraheer je van wat de economie verder doet. Het gaat er dus
om wat er komt bovenop datgene wat de economie toch al doet. Wij
hebben het over een aantal arbeidsplaatsen in de orde van grootte van
1000. Vergeleken bij de totale economie is dat een klein aantal. Je zou dus
kunnen zeggen dat dit wegvalt tegen de ruis van de gewone voorspel-
lingen over de Nederlandse economie, maar het is wel een incrementele
impuls. De onzekerheden over dat aantal in de orde van grootte van 1000
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hangen samen met de methodologische vragen waarover wij het al
eerder hebben gehad.

Ik zou dus ook weer niet willen concluderen dat de toekomst zo verschrik-
kelijk onzeker is dat wij het er helemaal niet over kunnen hebben. Onze
analyse houdt in: als je een additionele impuls aan de economie geeft,
wat betekent die daarbovenop dan, ondanks de onzekerheden?

Mevrouw Van Velzen (SP): Ik vraag de heer Velthuijsen of wij de lijst met
geénquéteerde bedrijven alsnog mogen ontvangen. Graag krijg ik ook een
lijst van de, grof geschat, 25% van de bedrijven die is afgevallen. Kan de
heer Velthuijsen aangeven wat de definitie is van een succesvol
JSF-bedrijf? Hij zegt dat het er 17 zijn. Wat betekent dat? Hij heeft niet naar
de contracten gekeken. Hij kan dus ook niet zeggen: deze zijn succesvol op
basis van de bestaande contracten. Hoe maakt hij een prognose als hij
zich niet heeft verdiept in de contracten die al vaststaan? Dat begrijp ik
niet helemaal.

De heer Velthuijsen: Dan kom ik weer met de magische JSF-thermo-
meter. Daarin wordt bijgehouden wat er aan orde is en wat nog te
verwachten is. Aan die verwachtingen worden kwalificaties gekoppeld en
die variéren. Het contract kan «nagenoeg zeker» zijn omdat er al een
Memorandum of Understanding is, maar het kan ook «redelijk waarschijn-
lijk, maar niet zeker» zijn. Kortom, er zijn gradaties en daar hangt de kans
van het doorgaan van contracten aan. Het geheel wordt gewogen met die
kansen. Is er bijvoorbeeld een kans van 50% op een order van 100, dan
kan je dus de helft inboeken als omzet. Wij hebben alleen de categorieén
«zeker» en «nagenoeg zeker» meegeteld en de categorieén «misschien»
en «waarschijnlijk» buiten beschouwing gelaten. Wij hebben dus alleen
rekening gehouden met de zekere en nagenoeg zekere contracten.

Over de betekenis van die contracten voor de onderneming hebben wij
doorgeéxerceerd met de betreffende bedrijven. Dan gaat het om vragen
zoals wat het betekent in termen van benodigde arbeid en verworven
omzet. Zo komen wij aan een beeld van de toekomst.

Wat de lijst betreft: wij hadden een definitie van succesvolle onderne-
mingen moeten opnemen. Nu daarover vragen rijzen, realiseer ik mij dat.
Ik kan die definitie hier ter plekke wel verzinnen. Succesvolle onderne-
mingen zijn bedrijven die een substantiéle omzet hebben of kunnen
verwachten als gevolg van de participatie in het JSF-programma. Opge-
teld komen de desbetreffende bedragen in de orde van grootte van 95%
tot 99% van de totaal te verwachten omzet. Niet-succesvolle onderne-
mingen zijn bedrijven die voor een zeer klein deel of niet participeren in
het programma. Het kunnen ook bedrijven zijn die wel hebben inge-
schreven, maar achteraf toch niet meedoen.

Mevrouw Van Velzen (SP): Is uw berekening waarbij u uitkomt op het
getal van 50 000 gebaseerd op een te verwachten productie van 4500
toestellen?

De heer Velthuijsen: Ja.

Mevrouw Peters (GroenLinks): Er is geen ongebruikelijke rekenmethode
gebruikt, maar misschien was de presentatie ongebruikelijk. Was het
eigenlijk geen demagogische presentatie? Hebt u er achteraf niet een
beetje spijt van? Wat is de juiste presentatie? U hebt gezegd dat u precies
hetzelfde rekenmodel als het CPB gebruikt. Het CPB heeft het over 600
arbeidsplaatsen. Doet u dat ook? Er zijn inmiddels verschillende aantallen
over tafel gegaan: 600, 1000 of 1200. Ik krijg nu graag van u de juiste
presentatie.
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De heer Velthuijsen: U vraagt om de juiste presentatie. Het is volgens mij
een kwestie van smaak of je over de vier arbeidsjaren van mijnheer
Gelauff spreekt of over die ene arbeidsplaats. Er is echter wel een argu-
ment om arbeidsjaren aan te houden en dat is dat het aantal van 50 000
gedeeld door het aantal arbeidsjaren niet op het exacte aantal arbeids-
plaatsen per jaar uitkomt. Dat lijkt een beetje flauw, maar de intensiteit
van de werkzaamheden verschilt nogal gedurende de tijd. 50 000 gedeeld
door 43 levert niet precies het aantal arbeidsplaatsen per jaar op. Daarom
hebben wij het zo geformuleerd.

De heer Schellekens: Voorzitter. Laat ik beginnen met de vragen over de
niet-bindende informatie. Mevrouw Eijsink heeft er helemaal gelijk in. De
fabrikanten die deze informatie hebben gegeven, zijn er niet aan
gehouden. Zeker in het kader van de kandidatenevaluatie hadden zij er
wel belang bij om zo goed mogelijke informatie op te geven, maar heel
formeel waren het geen biedingen. Zij zijn er dus niet aan gehouden.

De heer Boekestijn en anderen hebben vragen gesteld over de terugzen-
ding van ons rapport. Dat is een formele zaak. Wij brengen een rapport uit
bij een voortgangsrapportage. Op het moment dat die voortgangsrappor-
tage wordt ingetrokken, vervalt ook het rapport bij de rapportage. Wij
hebben aangegeven dat, als er een nieuwe rapportage van Defensie komt,
ons rapport daarbij zal zitten. Het betekent niet dat wij niet staan achter
het rapport dat is uitgebracht; het stuk waarbij het hoort is vervallen. Het
is net als een accountantsverklaring bij de jaarrekening. Als er geen jaarre-
kening is, kun je er moeilijk een accountantsverklaring bij geven.
Mevrouw Eijsink vraagt hoe wij naar het proces hebben gekeken. Wij
kunnen niet kijken naar de inhoud van de informatie, deels omdat wij er
eenvoudigweg de kennis niet voor hebben. Ik ben geen vliegtuig-
deskundige; daarvoor waren anderen aanwezig. Bovendien is het nogal
toekomstgerichte informatie. Wij hebben bij de kandidatenevaluatie
gekeken naar de kwaliteit van het proces. Als je de uitkomsten daarvan
wilt gebruiken, zijn de normen van het proces, de ground rules, te weten
objectiviteit of onbevoordeeldheid, traceerbaarheid en transparantie, van
wezenlijk belang. Je moet je proces zodanig inrichten dat aan die eisen is
voldaan. In de kern doe je dat op twee manieren. Ten eerste, zorg dat je
methodologie vastligt met je wegingsfactoren voordat de informatie tber-
haupt wordt geopend. Dit is heel belangrijk. Ten tweede, zorg dat het team
zodanig is samengesteld dat een objectieve afweging kan plaatsvinden.
Aan de ene kant heeft dit te maken met de deskundigheid van het team.
Ook Defensie beschikt niet in de volledige diepgang over alle technische
kennis om dit allemaal te kunnen beoordelen. Daarvoor is de nodige
deskundigheid bij derden ingehuurd. Aan de andere kant moet het hele
proces met alle scoringssessies zodanig zijn gedocumenteerd dat ook
derden - in dit geval was dat RAND Europe op uw verzoek; ook wij
hebben ernaar gekeken — het hele traject kunnen volgen. Daarin moet je je
kwaliteit vinden voor dit type proces.

Wij hebben ook vastgesteld dat, voor zover de informatie niet volledig of
onduidelijk was en verdieping behoefde, men alle kandidaten op gelijke
wijze de mogelijkheid heeft gegeven van een tweede informatieronde. Het
projectteam is ook bij de leveranciers op bezoek geweest, eenvoudigweg
om aanvulling en verdieping te vragen. Dan kom je tot een proces dat
voldoet aan die drie eisen en waarvan de uitkomsten op gelijke wijze tot
stand zijn gekomen. Dit proces kan worden gebruikt voor besluitvorming.
Let wel, de kandidatenevaluatie was niet besluitvorming: koop je een
vliegtuig? lk weet dat het vaak de andere kant uitgaat, maar het was alleen
een vergelijking tussen drie typen vliegtuigen.

Ons oordeel daarover is dat het proces goed en netjes is gelopen en dat
het niet bevoordeeld was, althans voor zover wij dat hebben kunnen waar-
nemen. Ook RAND Europe - zij zullen het vanmiddag zelf wel zeggen -
heeft dat niet kunnen constateren. Alleen hebben wij gezegd dat de
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uitkomsten met betrekking tot de financién zo dicht bij elkaar liggen en zo
afhankelijk zijn van een aantal onzekerheden, met name de dollarkoers en
toekomstige ontwikkelkosten, dat daaruit geen ranking kon worden
gemaakt. Ik begrijp dat het heel lastig is voor uw besluitvorming, maar ik
denk dat dit inherent is aan dit type projecten. Dat maakt het ook buiten-
gewoon lastig om hierover te moeten besluiten. Het is toekomst kijken, in
dit geval tot 2050. |k zeg altijd: in 2050 kan ik u met een accountant abso-
lute zekerheid geven wat het geweest is. Dat maakt het wat lastiger.

Er is een vraag gesteld over de orders. Wij hebben alle opgaven van het
bedrijfsleven eenvoudigweg op een rij gezet en gecheckt. De orders die
hier zijn vermeld hebben een officiéle status, alleen moet daar nog op
besteld en geleverd worden. Dat hangt nauw samen met de productie. Je
bouwt immers geen flapperons of je legt geen bekabeling op voorraad.
Als een vliegtuig wordt besteld aan Amerikaanse kant, komen binnen de
contracten de daadwerkelijke orders. Ik hoop dat dat een beetje snel
gebeurt, ook voor de Nederlandse industrie.

Verder is door mevrouw Van Velzen gevraagd of dit de herijking van de
business case is. Daar kan ik heel kort in zijn: dit was een herijking van de
business case, gebaseerd op 4500 vliegtuigen. Is dat een reéel aantal? In
de business case werd uitvoerig ingegaan op een heel nadrukkelijke eis:
dit moest gebaseerd zijn op een opgave van JSF Project Office (JPO). Die
opgave is binnengekomen, waarover discussie is ontstaan. Eerst werd
gerekend op basis van een voorlopige opgave, later is een andere opgave
gekomen die een iets groter aantal exportvliegtuigen noemde. De minister
heeft daarop geantwoord in termen van «likely estimate» en «high esti-
mate» maar in de brief van Lockheed Martin werd dat absolute aantal
genoemd. lk zit met een overeenkomst, dus dat aantal hebben wij opge-
nomen. Dit is gebaseerd op 4500 vliegtuigen.

Mevrouw Eijsink vroeg naar de invulling van het begrip kwaliteit. De
kwaliteit is in het tweede onderzoek uit 2008 iets anders ingevuld, name-
lijk puur gericht op de missieperformance. Een zestal typen missies die
moesten worden uitgevoerd, zijn uitgevoerd. Zoals in het rapport staat,
zat daarin niet het aspect milieu en Arbo. Dat zat wel in de oorspronkelijke
vragenlijst uit 2001, welke nu is toegesneden op de aangepaste vraagstel-
ling. Dat is er inderdaad buiten gebleven. In onze bijlage hebben wij netjes
een overzichtje gegeven van wat er wel en niet in zat. Volgens Defensie
zullen die aspecten in het reguliere aanschaffingsproces worden meege-
nomen. Maar mevrouw Eijsink heeft helemaal gelijk als zij zegt dat het
hier niet in zat.

De heer Van den Berg: Voorzitter. Er is een vraag gesteld over de exploi-
tatiekosten. Zoals is te lezen in de jaarrapportage heeft een aanpassing
plaatsgevonden naar prijspeil 2008, wat heeft geleid tot een stijging van
500 min., afgerond. De exploitatiekosten zoals deze zijn opgenomen bij de
conceptevaluatie waren nog gebaseerd op prijspeil 2008. Het is dus niet te
verwachten dat er nog een stijging komt van 2005 tot 2008, want daar had
deze laatste berekening betrekking op. De cijfers uit de vertrouwelijke
bijlage zijn gebaseerd op 2008. Er is gevraagd waar dat precies staat. Wij
zullen ervoor zorgen dat de leden de paragraafindeling en de pagina-
nummering krijgen, al of niet vertrouwelijk.

Mevrouw Peters heeft erop gewezen dat geen vaste prijs is gevraagd, en
zij vroeg of dat beleid is. Die vraag moet zij aan Defensie stellen. Wij
hebben begrepen dat het in deze fase van het proces heel gebruikelijk is
om te werken met deze vorm van prijsopvraging. Pas als het tot defini-
tieve contractonderhandelingen komt, zullen er definitieve prijzen worden
opgevraagd. Op dit moment is dat voor alle fabrikanten gebeurd. Bij alle
fabrikanten is hetzelfde gehanteerd. Daar is dus ook de hele kandidaten-
evaluatie op gebaseerd. Ik kan verder niet zeggen of dat reéle prijzen zijn.
Wij hebben dat proces beoordeeld en bekeken op welke wijze dat is
gegaan.
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De heer Schellekens: Er werd nog een vraag gesteld over twee test-
vliegtuigen en twee vliegtuigen onder het karakter van reimbursement-
contracten. Daarbij is een en ander ontleend aan de GAO-rapportage.
Daarin werd geconstateerd dat er op dit moment voor de opdrachtgever
wat minder aantrekkelijke contracten waren. Het GAO gaf ook aan dat het
overgaan naar contracten met een fixed price erop duidt dat de kosten-
structuur dusdanig stabiel is dat een leverancier daartoe kan overgaan. In
de GAO-rapportage werd ervan uitgegaan dat in de periode 2011-2013
geleidelijk de overgang naar een fixed price zal plaatsvinden. Als wij die
periode afzetten tegen de huidige Nederlandse leverreeks, die destijds aan
de Kamer is gemeld, dan kom je tot de conclusie dat in die periode
sowieso twee testvliegtuigen vallen plus twee vliegtuigen uit de reguliere
levering. Als die periode van contracten doorschuift, waarvan ik niet weet
of het gaat gebeuren, dan kunnen er meer vliegtuigen in vallen.

De voorzitter: Voordat ik naar de tweede algemene ronde ga, geef ik de
gelegenheid om specifiek aan deze twee heren heel korte vragen te
stellen.

De heer Brinkman (PVV): De heer Van den Berg heeft het over het prijs-
peil. Het is nu 2009. Ik heb iemand van Defensie horen zeggen dat wij er
per jaar 150 min. bij moeten optellen. Betekent dit dat wij zo’'n 900 min. bij
het eerste toestel moeten optellen als wij daar over vijf jaar voor moeten
betalen?

De heer Van den Berg: |k zit even na te denken over de wijze waarop u
bij 5 keer 150 uitkomt op 900, aangezien 5 keer 150, 750 is. Doelt u daarop
met uw vraag?

De heer Brinkman (PVV): Ik houd rekening met de inflatie.

De heer Van den Berg: Dat is duidelijk. Als de inflatie zich inderdaad op
eenzelfde niveau blijft ontwikkelen de komende vijf jaar, dan zou dit een
grove benadering kunnen zijn. Dat klopt.

De heer Brinkman (PVV): Voor de duidelijkheid: het gaat om die 150 min.
per jaar. Klopt dat bedrag?

De heer Van den Berg: Over de laatste drie jaar is er 460 min. bij
gekomen. Als wij mogen aannemen dat dit representatief is voor de
komende jaren, dan zitten wij ongeveer op 150 min. Dat klopt.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Wij hebben het over middelen voor de ontwik-
kelingsfase. Dan gaat het over die 800 min. U bevestigt dat $ 401 mlIn. van
de $ 763 mIn. nog niet is verwerkt in orders. U zegt dat dit wel snel moet
gebeuren. Kunt u daar echter wat meer over zeggen, want wij zitten eigen-
lijk allang in deze fase, waarin een en ander had moeten worden toege-
zegd en getekend?

Ook kom ik graag terug op het begrip kwaliteit, want in 2002 waren geluid,
milieunormen en dergelijke wel een deel van het onderzoek. lk vraag het
toch nog een keer, omdat wij in onze vragen aan de staatssecretaris regel-
matig hebben gevraagd naar het Defensie Materieel Proces (DMP). De
«D-fase» bestaat dan uit het nemen van het aanschafbesluit. Er is echter
bij mij wat verwarring over. Wij hebben aan de staatssecretaris gevraagd
hoe het precies zit. Je bent namelijk in feite redelijk besluitvormend bezig.
Kunt u daarop reageren?

Kunt u de informatie verifiéren die wij krijgen via het Pentagon? Ik lees
herhaaldelijk dat u dat niet kunt verifiéren, net zoals de Rekenkamer dat
niet kan verifiéren. Op basis waarvan kunt u zeggen hoeveel kwantificeer-
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bare risico’s er zijn? Kortom: ik ben op zoek naar zekerheden binnen de
onzekerheden. Kunt u daar iets over zeggen?

De heer Van den Berg: Wij kunnen informatie uit Amerika inderdaad niet
controleren. In diverse afspraken van Defensie, in de MoU's, zijn wel audi-
tafspraken gemaakt, namelijk dat auditdiensten voor elkaar bepaalde
audits uitvoeren. Dat wil niet zeggen dat wij het recht hebben om daar-
naar toe te gaan. Wij kunnen collega’s van ons verzoeken om bepaalde
audits te doen. In het komende halfjaar zullen wij in het kader van dit
project nagaan welke specifieke mogelijkheden er hierbij zijn. De ervaring
uit het verleden is dat de Amerikanen zeer terughoudend zijn om audits te
laten uitvoeren.

De andere vraag ging over het DMP-proces. Defensie kent het DMP-proces
al een groot aantal jaren. Daarin worden met name in de laatste fase alle
facetten die betrekking hebben op het totale project, zoals de exploitatie-
kosten en de invloed op milieu, meegenomen. Dit is een standaardproce-
dure. lk begrijp dat mevrouw Eijsink vindt dat deze fase wat laat komt. Op
dit moment kan ik er echter niet zo veel over vertellen, omdat wij die
informatie ook niet hebben. De informatie wordt op dit moment opge-
zocht en het hele proces wordt binnen Defensie voorbereid.

De heer Schellekens: In het kader van de orders kan de volgende verge-
lijking worden gemaakt. Ik heb een groot inhuurcontract met een
accountantskantoor. Als ik een specifieke opdracht heb, plaats ik een order
binnen dat contract. Op deze wijze kan dit ook worden beschouwd.
Niemand gaat vleugels voor de toekomstige JSF op voorraad bouwen,
omdat dit veel te duur is. Als in Amerika een vliegtuig wordt gebouwd
waarvoor flapperons of luiken moeten worden gemaakt — die worden bij
een van de Nederlandse ondernemingen gemaakt — dan komt er een
suborder om de betreffende onderdelen te leveren. Aan de ene kant ligt
het dus wel vast en heeft het een officiéle status. Aan de andere kant heeft
het nog niet tot concrete orders geleid. Dit is dus gewoon gekoppeld aan
het project en aan de voortgang van de productie.

Mevrouw Van Velzen (SP): Als ik het goed begrijp, geeft de heer Van den
Berg aan dat wij geen andere informatie uit de VS hebben dan de infor-
matie die de Algemene Rekenkamer biedt. Baseert hij zich dan op het
openbare stuk, of heeft hij nog achterliggende informatie en analyses
daarbij die wij niet hebben? |k ben blij dat de heer Van den Berg wil
aangeven waar de stuksprijs op prijspeil 2008 is terug te vinden. Is de
stuksprijs van de JSF naar het trainingstoestel toe betrouwbaar? Is hij het
met mij eens dat wij nu nog geen bindende prijs hebben? Denkt hij dat het
mogelijk is om daar nog op te wachten? Komt deze binnen afzienbare tijd
eraan?

De heer Van den Berg: Wij hebben geen andere informatie dan die de
Rekenkamer vanuit Amerika heeft. Dat wil zeggen dat wij in het voorjaar
zullen bekijken of wij met de afspraken die standaard in de MoU staan, tot
andere afspraken zullen kunnen komen. Op dit moment hebben wij echter
geen andere informatie.

lk ga in op de betrouwbaarheid van de stuksprijs. In de kandidaten-
evaluatie is een opgave gekomen waarin door de fabrikant wordt aange-
geven wat de stuksprijs op dat moment zou zijn. Wij hebben vastgesteld
dat er een opgave van de stuksprijs is en met die opgave van de fabrikant
is gewerkt. Deze is gebruikt in de totale levensduurkostenberekening. Het
is logisch dat de testvliegtuigen duurder zijn dan de prijzen die daarin
staan, want dat heeft ermee te maken dat er nog een «learning curve» in
moet komen. Ik weet niet wanneer er wel zekerheid over die prijs is.
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Mevrouw Peters (GroenLinks): Ik heb een vraag aan de heer Van den
Berg. Begrijp ik goed dat er geen regel is die zich ertegen verzet om een
vaste prijs te vragen? Is het vanuit accountantsperspectief ook niet veel
wenselijker om dat daadwerkelijk te doen?

De heer Van den Berg: Ik weet niet of er een regel is die zich daartegen
verzet. Ik denk dat je dit best zou kunnen vragen, maar de vraag is of
fabrikanten op dit moment daartoe in staat zouden zijn. Als ik een vaste
prijs zou hebben, dan meld ik dat. Wanneer die vaste prijs er niet is,
probeer ik aan de degenen die mijn rapport zouden moeten lezen heel
duidelijk te maken dat deze er niet is. Vanuit accountantsoptiek heb ik daar
geen voorkeur voor.

De voorzitter: Wij gaan nu over naar een heel korte tweede vragenronde
van de Kamer en de beantwoording daarvan. In principe loopt deze ronde
tot 12.00 uur, maar deze zal iets uitlopen. Dat houdt in dat wij bij de lunch
een broodje minder eten. Ik verzoek de collega’s heel kort te zijn en niet
langer dan anderhalve minuut te spreken.

De heer Knops (CDA): Voorzitter. Dank dat u ons allen aanzet tot matiging
wat betreft de lunch. Ik heb nog een vraag aan de heer Gelauff, zeker na
zijn antwoorden op mijn eerdere vraag. |k probeer te doorgronden hoe
zijn rapport tot stand is gekomen. Hij zegt dat niet met modellen maar met
gezond economisch verstand te doen. Dat mag ik aannemen. Is dat echter
voldoende en zou de heer Gelauff daar wat meer inhoudelijk op kunnen
reageren?

Hij zegt dat je niet meer banen kunt hebben dan mensen. Dat lijkt mij een
aardige stelling die ik ook nog wel zou willen verdedigen, ware het niet
dat wij ook een groot aantal werklozen hebben. De komende jaren zullen
het er waarschijnlijk alleen maar meer worden. Over de vraag hoe dit zich
op de lange termijn ontwikkelt, kun je discussiéren, maar de komende
jaren zal de werkloosheid volgens het CPB toenemen. Hoe moet ik dit zien
in het kader van de stelling dat je niet meer banen dan mensen kunt
hebben?

Ik heb ook nog een vraag aan de heren Velthuijsen en Gelauff. De nadruk
ligt nu op de productiefase. In hoeverre is er in de berekeningen van
arbeidsjaren rekening gehouden met de fasen die daarop volgen, zoals
instandhoudings- of doorontwikkelingsfase?

De voorzitter: Het lijkt mij handig als de aangesprokenen direct reageren.

De heer Gelauff: Ons rapport is tot stand gekomen door het PwC-rapport
als uitgangspunt te nemen. Er is een goede degelijke analyse geweest van
diverse aspecten van de JSF. Wij zijn die argumenten stuk voor stuk langs-
gelopen. Over een aantal punten denken wij anders. Dat gaat voorname-
lijk over de methodologische aspecten waarover wij het al eerder hadden,
de arbeidsproductiviteit en de aspecten voor de macro-economie als
geheel. Het is lastig om het hele proces uit te leggen zonder het over te
doen - en dat ga ik nu niet doen — maar wij hebben alle argumenten van
PwC gewogen en langsgelopen. Met een aantal argumenten kunnen wij
goed leven en bij een aantal hebben wij aarzelingen.

Wat betreft de werkloosheid en het feit dat er niet meer banen dan
mensen zijn, zei ik al in mijn inleiding dat wij het over de periode 2015-
2052 hebben. In die periode mogen wij veronderstellen dat wij voor een
groot deel uit de aspecten zijn van de crisis waarin wij nu zitten. Het is een
lange periode van bijna 40 jaar. Wij kijken daarnaar door een structurele
bril. Het zal een periode met ups en downs zijn. Er zullen weer economi-
sche terugvallen plaatsvinden. Hopelijk niet meer van de intensiteit die wij
nu meemaken. Er zal ook hoogconjunctuur optreden. Over het algemeen
zit je in het midden. Het gaat om het structurele beeld. Hoe ziet die
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economie er structureel uit? Dan kom je op het volgende argument. Er is
een bepaald aantal mensen met een bepaalde opleiding. Zij zoeken werk
en kunnen werk vinden in JSF-bedrijven. Als die JSF-bedrijvigheid er niet
is, vinden zij ergens anders werk. Dan kom je op de discussie over de
vraag of een mbo’er of hbo’er 40 jaar werkloos is. Wij denken van niet.
Naar doorontwikkeling na deze periode hebben wij niet gekeken.

De heer Knops (CDA): Ik begrijp dat wij naar de lange termijn kijken en
daar de pieken en dalen uit halen. Gaat de heer Gelauff er in zijn bereke-
ning van uit dat er altijd een bepaalde mate van werkloosheid zal zijn? Is
die zo groot als de 300 000 werklozen die wij nu hebben? Of gaat hij ervan
uit dat er een fase zal zijn waarin er minder werkloosheid zal zijn en er wel
meer gebruik kan worden gemaakt van arbeidspotentieel?

De heer Gelauff: Ik ga ervan uit dat er altijd enige frictiewerkloosheid is.
Mensen veranderen bijvoorbeeld van baan. Er is ook structurele werkloos-
heid, maar dat hangt samen met de manier waarop wij de economie
hebben ingericht met regelingen op het gebied van werkloosheid en met
ontslagregelingen en dergelijke. Wij gaan ervan uit dat dit een structurele
factor is. Soms zijn er periodes van hoogconjunctuur, maar in die periode
wordt het ook lastig, want dan hebben wij de arbeidsplaatsen niet. Dan
concurreert de producent van JSF dus heel intensief met andere bedrijven
die ook mensen zoeken. Naar mijn mening doet de verdringing zich bij
een hoogconjunctuur des te sterker voor. Wij houden rekening met een
structurele werkloosheid en dat is een werkloosheid die samenhangt met
het zoekproces op de arbeidsmarkt en met de inrichting van onze
economie en arbeidsmarkt.

De voorzitter: |k begrijp dat een aantal vragen van de heer Knops ook
aan de heer Velthuijsen waren gericht. Misschien kan hij even interve-
niéren.

De heer Velthuijsen: Het antwoord op de vraag of wij alleen hebben
gekeken naar de productiefase of ook naar de instandhoudingsfase, is dat
wij alleen hebben gekeken naar de productiefase.

De voorzitter: Dank u. Dan geef ik nu het woord aan de heer Boekestijn
van de VVD.

De heer Boekestijn (VVD): Voorzitter. Ik heb begrepen dat de heer Gelauff
gevoelig is voor argumenten. Dat treft, want dat ben ik ook. Ik wil de heer
Gelauff confronteren met de redenering van de heer Velthuijsen.

De heer Velthuijsen redeneert dat de omvang van de verdringingseffecten
wordt bepaald door de situatie op de arbeidsmarkt. Dat is duidelijk.
Volgens PricewaterhouseCoopers is de structurele krapte onwaarschijnlijk
vanwege de volgende drie argumenten: de looptijd gaat tot 2052, het
aantrekken van werknemers uit het buitenland is altijd mogelijk en er zijn
meer opleidingsplaatsen. Overigens hebben wij al gezien dat er in Brabant
een heel circuit aan opleidingen is. Op basis van deze drie argumenten is
het verdringingseffect volgens PricewaterhouseCoopers beperkt. Dat lijkt
mij een heel zindelijke economische redenering. Overigens hebben wij al
eerder vastgesteld dat bij al dit soort dingen in empirische zin een ceteris
paribus geldt, die natuurlijk heel onzeker is. Wil de heer Gelauff eens
ingaan op deze argumenten?

Ik heb de volgende vraag aan de heer Velthuijsen. Wij hebben gezien dat
een ongelooflijke uitstraling van de ruimtevaartindustrie is uitgegaan. De
Tefalpan hadden wij niet gekend zonder de ruimtevaartindustrie. Ik kan
mij voorstellen dat de Tefalpan de economie van het land dat deze pan
produceert, niet slecht maakt. Ik bekijk het even micro-economisch. Een
bedrijf dat wij hebben bezocht, maakt een schoepenrad zonder lasnaad.
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Zo'n rad heeft enorme aerodynamische voordelen. Dat leidt tot een
enorme reductie van het energiegebruik. Zoiets kan grote effecten
hebben, ook op de civiele luchtvaartindustrie. Is de heer Gelauff het met
mij eens dat de aannames zo onzeker zijn dat het effect nog vele malen
positiever kan zijn dan hij denkt?

De heer Gelauff: De heer Boekestijn noemt drie argumenten: looptijd,
buitenlandse werknemers en opleidingsplaatsen.

Ik ben het met de heer Boekestijn eens dat structurele krapte weinig voor-
komt. Langdurige werkloosheid komt ook weinig voor. Ik benadruk dat het
noch om een periode van structurele krapte, noch om een periode van
hoge werkloosheid gaat. Het gaat om de structurele situatie waarbij naar
het gemiddelde beeld van de economie wordt gekeken. Ik heb al gepoogd
om dat te beargumenteren.

Je kunt je afvragen hoe je in zo’'n structurele situatie moet aankijken tegen
het feit dat er werknemers uit het buitenland kunnen komen. Dat een
werknemer uit het buitenland wordt gehaald, voegt niet zoveel toe aan de
Nederlandse economie. Bij welvaart denk je aan de productie per hoofd
van de bevolking. Het gaat erom wat wij per Nederlander en met elkaar
weten te verdienen. Dat is een relevant facet voor de welvaart. Als wij
iemand uit het buitenland halen, maken wij de koek groter, maar die
persoon eet dat deel van koek vervolgens zelf op doordat hij hier onge-
veer consumeert wat hij verdient. Dat voegt aan de welvaart dus niet
zoveel toe. Het gaat erom of deze persoon additionele effecten heeft in de
vorm van een kennis-spillover of andere slimme dingen. Dat iemand uit
het buitenland komt is voor ons dus niet direct van belang. Het gaat veel
meer om de kennis-spillover. Je hebt het in de productiefase over werkne-
mers op mboen hbo-niveau. Volgens ons zijn er niet veel additionele
kennis-spillovers en productiviteitseffecten aan verbonden. Wanneer wij
iemand uit het buitenland halen, levert dat vanuit welvaartsperspectief
nauwelijks een additionele bijdrage op.

Het aspect van de opleidingsplaatsen is nu precies verdringing. lemand
die gaat leren om in de JSF-industrie te gaan werken, gaat geen andere
opleiding doen. Die persoon heeft maar één opleiding die hij kan kiezen
en dan kiest hij voor de ene of de andere opleiding. Als hij de JSF-gerichte
opleiding niet zou doen, zou hij iets anders gaan leren en daarin een
uitstekende baan hebben gevonden.

De heer Velthuijsen: Mij is de vraag gesteld over het Tefalpaneffect. Wij
hebben op twee manieren rekening proberen te houden met dit soort
verschijnselen. Laat ik vooropstellen dat het buitengewoon ingewikkeld is
om de effecten van inspanningen in innovatie te voorspellen. Bij de
Tefalpan ging het om een onbedoeld bijeffect dat niemand voor mogelijk
had gehouden. De Post-it is eigenlijk ook zo’'n mislukking die later
geweldig bleek, omdat het juist een voordeel bleek dat het niet bleef
plakken, maar weer los kon worden getrokken. Dit zijn allemaal voor-
beelden van buitengewoon grote onvoorspelbaarheid. Als er iets onvoor-
spelbaar is in dit hele traject, zijn het dit soort effecten.

Er is nogal veel empirie beschikbaar over wat investeren in R&D grosso
modo heeft opgeleverd aan additionele toegevoegde waarde en of dat
landen op hogere groeipaden heeft gebracht. Deze loopt nogal uiteen. Het
succes is soms groot, soms klein, soms nul. Wij hebben een soort meta-
onderzoek gedaan naar al die empirische resultaten, van groot tot klein.
Wij hebben deze allemaal op een hoop gegooid en gemiddeld. Als JSF
deze gemiddelde effecten zou hebben wat betreft de innovatie-uitstraling,
wat zou dat dan betekenen voor de Nederlandse economie? Dat is het
getal dat wij hebben gerapporteerd onder «innovatie-effect». De bedrijven
die bij JSF betrokken zijn, besteden relatief ten opzichte van de Neder-
landse economie nogal veel aan R&D. Die additionele euro’s leveren
Nederland uiteindelijk een hoger groeipad op. Hoe groot is dat? Dat is het
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bedrag dat wij daarvoor hebben genoemd: 1,2 mld. omzet en 3500
arbeidsjaren.

Er gloren al nieuwe toepassingen van inmiddels bekende technologieén,
zoals de lasloze kwestie en de bekabeling, die niet alleen voor dit vlieg-
tuig, maar ook in de civiele luchtvaart effecten zou kunnen hebben. De
tweede manier waarop wij rekening hebben gehouden met het innovatie-
effect, is door op basis van interviews inschattingen te maken om hoeveel
het dan zou gaan. Dat hebben wij geboekt onder het kopje «spin-
offeffecten». Verschillende voorbeelden hiervan zijn zo serieus dat wij ze
hebben willen kwantificeren en opnemen.

De heer Brinkman (PVV): Voorzitter. De heer Gelauff zei expliciet dat de
crisis geen rol speelde. Ik heb ook gevraagd naar de verdringingseffecten
in andere sectoren. Hij zei dat dit niet meespeelt, maar is dat wel zo? Saab
is een heel groot concern en heeft ook compensatieorders in het verschiet
voor andere sectoren, waarbij niet een hbo- of mbo-niveau speelt, maar
bijvoorbeeld een mbo- en Ibo-niveau. Blijft hij er dan bij dat de
verdringingseffecten dezelfde rol spelen?

De heer Velthuijsen zei dat van Saab niets bekend is. Is dat wel zo? Saab
heeft duidelijk gezegd voor 85 toestellen 4,8 mld. procurement-kosten te
rekenen, terwijl de LCC-kosten op iets meer dan 14 mld. komen. Bij andere
vliegtuigen kan daarover helemaal niets worden gezegd, maar dat is een
keihard aanbod. Kan de heer Velthuijsen hierover uitweiden?

We kunnen elkaar recht in de ogen kijken wat betreft de consortiumdeal.
Deze is nog enger dan een moeras. Wij hebben ingetekend voor 85
toestellen, maar iedereen weet dat wij die 85 nooit gaan kopen. Hoe
risicovol is die consortiumdeal?

Mijnheer Van den Berg, waarom noemen wij die twee toestellen eigenlijk
testtoestellen in plaats van trainingstoestellen? De enige reden om hier te
zitten is dat Defensie per januari zijn piloten moet trainen. Graag wil ik op
die vraag een duidelijk antwoord.

De heer Schellekens haalde al aan dat er gesprekken zijn geweest met
Rafale en Eurofighter. Wat heeft hij gemerkt aan het feit dat de fabrikanten
van Rafale en Eurofighter beiden het idee hadden dat zij geen eerlijke kans
meer maakten in de huidige kandidatenvergelijking?

De heer Gelauff: Wat die andere sectoren betreft, daarover denken wij
precies hetzelfde. Het punt is dat wij kijken naar de sectoren waar
arbeidsplaatseffecten optreden ten opzichte van de gehele economie. Het
maakt dan niet zo veel uit in welke sectoren dat specifiek zit. Wij zijn het
meest op zoek naar die hooggekwalificeerde banen. Als u zegt dat het wat
meer opschuift naar het mbo-niveau en het Ibo-niveau, versterkt dat onze
argumentatie alleen maar in de zin dat die kennis-spillovers daar nog wat
minder te verwachten zijn dan bij het hbo-niveau en het wetenschappelijk
niveau.

De heer Velthuijsen: PwC heeft het onderzoek gedaan naar de JSF en
niet naar het alternatief van Saab. Ik heb gezegd dat dit had gekund als die
vraag ons was gesteld en wij daarvoor hetzelfde type informatie hadden
gehad. Natuurlijk heb ik ook dingen in de krant gelezen, maar wij hebben
het gewoon niet onderzocht. Als ik daarover iets zei, zou ik dus specu-
leren. Het is een beetje flauw, maar het is wel zo.

Er is gezegd dat die 85 vliegtuigen er niet komen en gevraagd is wat de
effecten daarvan zullen zijn. De scope was 4500 JSF-toestellen, waarvan
er 85 aangeschaft zullen worden door Nederland. Dat was de stand bij
aanvang van de opdracht in april 2008. Wij hebben niet uitgerekend wat
de effecten zouden zijn als we er niet komen. Dat heeft immers ook ander-
soortige effecten: wat is dan de bereidheid van anderen? Hoe gaat het dan
met het consortium in zijn geheel en wat zal er dan gebeuren met de
orders naar Nederland? Met andere woorden, gaat die impuls er dan
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anders uitzien? Dat zou zo maar kunnen. Naarmate die impuls er anders
uitziet, kleiner, zullen de effecten die wij hebben berekend navenant veran-
deren.

De heer Van den Berg: Op de vraag of er niet gesproken zou moeten
worden over trainingstoestellen in plaats van over testtoestellen, is het
juiste antwoord misschien dat het test-/trainingstoestellen zijn. Enerzijds
zijn die vliegtuigen immers bedoeld voor onze piloten om daar te trainen.
Anderzijds is de bedoeling om na te gaan hoe de vliegtuigen zich onder
operationele omstandigheden houden. Daar zit natuurlijk ook een test-
gedeelte aan vast.

De heer Schellekens: Overigens is het niet alleen een training voor
piloten. Er is ook sprake van een onderhoudsaspect.

Er is gevraagd naar Rafale en de Eurofighter. Ik heb er niets van gemerkt,
maar ik heb ook niet met de betreffende vertegenwoordigers gesproken.
Laat ik het anders formuleren: volgens onze waarneming — daarover
hebben wij ook gerapporteerd —is in elk geval de kandidatenevaluatie van
deze drie vliegtuigen op grond van die drie criteria correct verlopen. Het
enige wat ik kan concluderen is dat, als die andere twee hadden meege-
daan, zij ook correct en op gelijke wijze zouden zijn behandeld. Dat zij dat
niet gedaan hebben, is hun keuze. De staatssecretaris, niet die van mij
maar die van Defensie, is er twee keer geweest. Dat mocht kennelijk niet
baten. Uiteraard is het aan de fabrikant om mee te doen of niet.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. In aansluiting op de laatste vraag
over de kandidaatsvergelijking zeg ik dat Eurofighter en Rafale in mijn
perceptie wel hebben meegedaan. Dat wil zeggen, zij hebben eind mei de
questionnaire toegestuurd gekregen en half juli hebben zij besloten om te
stoppen. Ik kijk zo tegen de kandidaatsvergelijking aan dat in uw oordeel,
uw procesbewaking en die van RAND Europe, in ieder geval over die
anderhalve maand gerapporteerd zou kunnen worden. Misschien kunt u
daarop toch een aanvulling geven. Half juli, na een bezoek van de staats-
secretaris, is duidelijk geworden dat Eurofighter en Rafale besloten om
niet deel te nemen.

Kunt u toch nog ingaan op het feit dat de deelrapporten allemaal als
«commercieel vertrouwelijk» bestempeld zijn? Ik merkte al eerder op dat
de twee fabrikanten die over zijn met de drie kandidaten die wij hebben,
toch zelf via de pers hebben aangegeven dat zij op sommige punten open-
heid wensen. Wat mij betreft deden zij dat heel enthousiast. Dus mijn
vraag is: kunt u misschien meer vertellen over wie nu dat stempel
«commercieel vertrouwelijk» erop heeft gezet? Mijn indruk is dat de fabri-
kanten er juist belang bij hebben om het anders te doen.

Ik heb nog een vraag over de reikwijdte van het onderzoek van de audit-
dienst. Ik verwijs voor het gemak even naar bladzijde 5. U hebt in uw brief
al opgemerkt dat het moeizaam is om via de Amerikaanse rekenkamer
informatie te krijgen. U zegt zelf al dat de consequenties voor het project
in Nederland moeizaam aan te geven zijn. Kunt u daar nader op ingaan? U
hebt ook letterlijk gezegd: het JSF Program Office maakt geen deel uit van
ons onderzoek, het vormt geen onderdeel van de Nederlandse project-
organisatie. Voor zover ik weet, werken er Nederlanders in dat JPO. Daar
wordt veelvuldig naar verwezen in de correspondentie aan Kamer.
Waarom wordt dat dan niet meegenomen?

Mijn laatste vraag gaat over de $ 36 min. die extra nodig is voor de
SDD-fase. Kunt u daar nog iets over zeggen? Blijkbaar is er toch extra geld
nodig van al die acht partnerlanden. Aan ons is in ieder geval om 36 min.
gevraagd. In eerdere rapporten staat echter dat van de partnerlanden
geen extra geld gevraagd zal worden. De heer Burbage heeft dat vorig
jaar september ook in een uitzending van Reporter aangegeven.
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De heer Van den Berg: Zoals wij al gerapporteerd hebben, is de 36 min.
geen extra bijdrage voor de SDD-fase. Er is alleen sprake van een
verschuiving. De Amerikanen hebben een bijdrage gedaan om het tekort
in de SDD aan te vullen. Vervolgens is aan de partnerlanden verzocht om
een bijdrage in de SDD. Dat heeft Nederland altijd geweigerd. Er komt nu
een toezegging van Nederland dat het 36 min. zal betalen voor de
volgende fase. Wij hebben aangegeven dat daar een bepaald risico in zit.
Je kunt aan het eind van de rit gewoon 36 min. tekortkomen. |k deel die
denkwijze.

Ik weet niet precies wie dat stempel «commercieel vertrouwelijk» erop
heeft gezet. Wij hebben heel veel onderzocht, maar dat niet. Dat is een
vraag die beter aan Defensie kan worden gesteld. Ook wij constateren dat
veel commercieel vertrouwelijke informatie, waar binnen Defensie zeer
zorgvuldig mee omgegaan wordt, relatief makkelijk in de pers, al dan niet
ten faveure van een leverancier, wordt gelekt. Ik erken dat dit de discussie
moeilijk maakt. Daar kunnen wij echter verder niets mee.

De fabrikanten van de Rafale en de Eurofighter hebben inderdaad de
vragenlijsten gekregen. Op het moment dat wij daadwerkelijk zijn gaan
kijken naar het proces en de wijze waarop alle informatie wordt verwerkt,
was al bekend dat de Rafale en de Eurofighter geen deel zouden nemen
aan het project. Wat dat betreft, gebruiken wij vaak de formulering dat het
eigenlijk om drie vliegtuigen gaat, omdat na ontvangst van de vragen-
lijsten de twee fabrikanten besloten hebben om daar geen gebruik van te
willen maken en niet te willen participeren. Misschien heeft dat voor wat
spraakverwarring gezorgd. Wij zijn inderdaad met vijf vliegtuigen gestart,
maar de kandidatenvergelijking is uiteindelijk tussen drie vliegtuigen
gegaan.

De heer Schellekens: Is er nog een vraag gesteld over de Nederlanders
die werkzaam zijn bij het JPO. Er zijn mensen van de Nederlandse
defensieorganisatie gedetacheerd bij het Program Office. Het zijn dus nu
personeelsleden van dat Program Office. Zij worden niet aangestuurd
door en staan niet onder gezag van Nederland. Zij vervullen functies
binnen dat Program Office. Daarom hebben wij er ook niet naar gekeken.
Los van het feit of wij het wel zouden kunnen, het heeft geen zin om naar
een aantal mensen binnen dat Program Office te kijken. Nee, dan moet het
voor het hele Program Office worden gedaan.

Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. Ik wil een vraag stellen aan de
heren van de auditdiensten. Als de Amerikaanse rekenkamer aankomt met
een stuksprijs voor de JSF van $ 99 min., lijkt u dat dan een betrouwbare
prijs? Ik wil voorts vragen om een reactie op de opmerking van de heer
Velthuijsen dat zijn berekeningen grotendeels gebaseerd zijn op de
JSF-thermometer, terwijl de auditdiensten in een reactie op de jaar-
rapportage hebben aangegeven dat een deel van de contracten niet verifi-
eerbaar is. Wat zegt dat dan over de betrouwbaarheid van de analyse van
PricewaterhouseCoopers?

Mijn laatste vraag is voor de heer Velthuijsen. Kan hij aangeven hoeveel
mensen er nu al aan het werk zijn van die 50 000 manjaren aan werk?
Hoeveel banen zijn er nu al en hoe bouwt zich dat op in de komende
veertig jaar?

De heer Schellekens: De eerste vraag betreft de door het GAO
genoemde prijs. U hebt een dergelijke vraag volgens mij ook voorgelegd
aan Defensie. Ik denk ook dat Defensie die vraag moet beantwoorden. lk
ga er uiteraard van uit dat het GAO betrouwbaar is, want anders heb ik
echt een probleem. De Rekenkamer is over het algemeen betrouwbaar. Er
worden echter wel verschillende prijsdefinities gehanteerd. lk denk dat
Defensie die definities het beste kan uitleggen, maar er worden definities
gehanteerd in de zin van gemiddelde stuksprijzen van de typen JSF en de
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hoeveelheid spullen die bij die prijzen zitten. Daar zijn keurige definities
van. In de bijlage bij de jaarrapportage ziet u een aantal van die definities.
Daar staat keurig bij dat Defensie die definities niet gebruikt. De Ameri-
kanen gebruiken net een andere definitie. Ik neem aan dat dit soort infor-
matie bij Defensie beschikbaar is en dat men daar de verschillen kan
verklaren. Ik heb die informatie op dit moment niet paraat.
PricewaterhouseCoopers schrijft dat het steunt op de thermometer die
door ons zou zijn gecontroleerd. Dat is helaas niet juist; wij kijken niet
naar de thermometer. Wij gebruiken de thermometer wel, maar op een
andere wijze. Wij gebruiken de thermometer hoofdzakelijk voor risico-
analyse als wij bij de bedrijven aanvullend onderzoek zouden doen naar
de volledigheid van de opbrengsten en dus de afdrachten, want die inte-
resseren ons uiteraard wel. Verder heb ik geen mening over de volledig-
heid van die thermometer. Wij kijken naar de opgaven die wij van de
bedrijven krijgen over de werkelijk verkregen contracten. De thermometer
is veel meer een toekomstvisie. Ik ben graag wat concreter, zelfs in dit
dossier.

De voorzitter: Er was ook een vraag voor de heer Velthuijsen.

De heer Velthuijsen: Ja, over het patroon van de werkgelegenheid in de
tijd. Ik zoek dat naarstig op in het rapport. Ik moet dat antwoord op dit
moment schuldig blijven. Op bladzijde 16 van ons rapport staat een indi-
catie, maar niet het precieze antwoord. Ik kan dit opzoeken. Ik kan het nu
niet vinden.

De voorzitter: Als u dat aan de griffier geeft, wordt dat rondgestuurd.
Dank daarvoor.

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. [k had gehoopt dat wij
ietsje meer duidelijkheid zouden hebben over de cijfers van PwC en het
CPB, maar ik zie de partijen toch nog tegenover elkaar staan over de
uitstralingseffecten. PwC zegt dat elke euro 35 eurocent uitstraling heeft,
maar het CPB relativeert dat. PwC zegt dat er geen verdringing zal plaats-
vinden, maar het CPB zegt van wel. Ik tast dus nog in het duister, maar
mijn vraag gaat over de exploitatiekosten. Wij hebben zojuist gesproken
over de aanschafkosten. Daar zouden we 150 min. per jaar bij kunnen
optellen, maar geldt hetzelfde op een andersoortige manier voor de
exploitatiekosten? Hoe verhoudt dat zich tot de vaste prijs, die bijvoor-
beeld door Saab is aangekondigd? Daarbij gaat het om een vaste prijs van
9,6 mld. voor de exploitatiekosten. Welke risico’s lopen wij dan bij de JSF?
Mijn tweede vraag: hoe zit het nou met de consortium buy price? Het
klonk mij heel aantrekkelijk in de oren, maar wij lezen nu in de jaar-
rapportage dat daar ook weer een risico-opslag bij zou kunnen komen. In
hoeverre doen wij er dan verstandig aan om toch alles in te zetten op een
consortium buy in tegenstelling tot bijvoorbeeld een jaarprijs die je voor
de komende vier of vijf jaar zou kunnen vastleggen?

De heer Van den Berg: Ik ken de opgave van Saab over een vaste prijs
van 9,6 mld. niet. Ik heb uiteraard wel gelezen dat die prijs is aangeboden,
maar ik weet niet precies onder welke voorwaarden dat is gebeurd.
Normaal gesproken zou je, als wij nu een inschatting maken van de
exploitatiekosten, daar ook jaarlijks een inflatiecorrectie over kunnen
krijgen. De percentages zijn natuurlijk niet altijd bekend, maar er zou
natuurlijk verondersteld kunnen worden dat zij in dezelfde orde van
grootte kunnen liggen als bij de aanschaf.

Ik kan op dit moment niet voorspellen of het verstandig is om te kiezen
voor de consortium buy of dat het beter is om vaste jaarprijzen aan te
geven. Dat hangt natuurlijk van heel veel dingen af, ook van het
onderhandelingsproces dat grotendeels nog gevoerd moet worden. Hier
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heb ik op dit moment ook niet de benodigde informatie over; daar kan ik
mij verder dus niet over uitlaten.

De heer Van der Staaij (SGP): Voorzitter. Als ik goed tot mij laat door-
dringen welke eisen worden gesteld aan en welke criteria worden gehan-
teerd bij het berekenen van macro-economische effecten, is het moeilijk
denkbaar dat er nog Defensieprojecten zijn die substantiéle macro-
economische effecten hebben op de werkgelegenheid.

De heer Gelauff: Ja. De redenering is steeds dezelfde, ook als wij kijken
naar verkiezingsprogramma'’s en naar infrastructuurprojecten. De arbeids-
plaatsen vormen daarbij nooit de kern. De kern is of het extra productivi-
teit oplevert en extra kennis-spillover. Als het over infrastructuur gaat, is
van belang of die vermindering van files oplevert. De vraag is of het de
productiviteit van de economie als geheel vermeerdert. Arbeidsplaatsen
vormen daarbij nooit de kern.

De heer Van der Staaij (SGP): Voor de volledigheid het volgende. Het
kan dus zijn dat het ook volgens het CPB heel veel banen schept binnen
afzienbare termijn. Dat heeft echter weinig te maken met de CPB-bereke-
ningen van de macro-economische effecten op de werkgelegenheid.

De heer Gelauff: Het staat buiten kijf dat er banen bij bedrijven worden
gecreéerd. De vraag is of daardoor andere banen niet worden gecreéerd.
De vraag is steeds wat tot stand komt ten opzichte van de counterfactuals.
Wat zou er anders gebeurd zijn? In die redenering moet je dit met elkaar
vergelijken.

Mevrouw Peters (GroenlLinks): Voorzitter. De auditdiensten stellen dat zij
bij de informatievoorziening aan de Kamer wat de JSF betreft eigenlijk in
dienst van de Kamer werken. De Kamer heeft echter geen hulp nodig om
vast te stellen dat er sprake is van risico’s omdat er met niet-bindende
data wordt gewerkt. Dat hebben wij al geconstateerd. De Kamer heeft de
auditdiensten nodig om een inschatting te maken van de betrouwbaar-
heid van de cijfers en welke consequenties daaraan verbonden moeten
worden. Vandaar nogmaals mijn vraag hoe betrouwbaar de prijzen zijn
die het JPO hanteert door uit te gaan van een productie van 4500. Hoe
betrouwbaar zijn de schattingen van de Amerikaanse rekenkamer van de
stuksprijzen? Daarbij hebben wij de hulp van de auditdiensten nodig. Het
is onvoldoende dat wij weten dat de cijfers onbetrouwbaar zijn. Wij
moeten samen een inschatting van de betrouwbaarheid maken.

De heer Schellekens: Dat blijft echter buitengewoon lastig. De Kamer
heeft een opgave gekregen van de Amerikaanse leveranciers. lk zal
aangeven waar die staat. Die opgave is niet-bindend. In die opgave staat
echter voor welke prijs zij het vliegtuig willen leveren. Dat is de meest
harde informatie die op dit moment te krijgen is.

Mevrouw Peters (GroenLinks): Hoe betrouwbaar is die?

De heer Schellekens: Ik zou bijna zeggen: net zo betrouwbaar als de
informatie van een autoverkoper. Het is de opgave van de leverancier. lk
heb begrepen dat Lockheed Martin nog niet zover is dat het een vaste,
bindende prijs wil noemen. Dat heeft het ook tegen de Kamer gezegd. Het
is voor mij lastig om vanuit Nederland te bezien wat de potentiéle kost-
prijs moet zijn voor een vliegtuig van Lockheed Martin dat geleverd wordt
vanaf 2015. Ik ken de ontwikkelkosten nog niet. Ik heb ook geen inzage in
de kostprijsadministratie van Lockheed Martin. Ik noem ook onzekerheden
zoals de dollarkoers en de loonontwikkeling in Amerika. Ik kan die prijs
dus niet neerzetten. De Amerikaanse rekenkamer zit er veel dichter
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bovenop. Ook die komt echter met niet meer dan schattingen of opgaven
van de Amerikaanse leveranciers. Ook zij rekenen de kostprijscalculatie
van Lockheed Martin niet zomaar even na.

Mevrouw Peters (GroenLinks): Nog even over de 4500 te produceren
toestellen. Er zijn indicaties over de betrouwbaarheid van dat cijfer. Zo zou
Lockheed Martin ongeveer de complete straaljagermarkt moeten bezetten
om aan dat aantal te komen. Uitgaande van dergelijke onzekerheden, hoe
betrouwbaar is dan het aantal van 45007

De heer Schellekens: Ik schuif de vraag toch even terug. Uit mijn hoofd
zeg ik dat de GAO ook nog steeds uitgaat van grofweg 2400 vliegtuigen
voor de Amerikaanse overheid. Ik weet niet of dat aantal gerealiseerd gaat
worden. Dan zijn er nog 800 vliegtuigen voor partnerlanden. Zo komt men
uit op rond de 3100 vliegtuigen voor partnerlanden en de Amerikaanse
overheid. Daar komen nog 1390 exportvliegtuigen bij. Het zijn inschat-
tingen en ik ga er op dit moment van uit dat die betrouwbaar zijn. Als de
Amerikaanse regering als grootste potentiéle koper besluit om die
aantallen te verlagen of te verhogen, word ik daarin niet geraadpleegd.
Het zou misschien wel goed zijn als dat zou gebeuren, maar ...

De voorzitter: Wij zullen het doorgeven. lk vraag de commissieleden nog
aandacht voor het volgende. Om 12.45 vindt in de Statenpassage de
aanbieding plaats van een petitie namens de ondernemingsraden van een
aantal ondernemingen die bij het JSF-project zijn betrokken. Ik verzoek de
leden dus om op dat tijdstip in de Statenpassage aanwezig te zijn. Voor de
commissieleden en voor het publiek is van belang dat dit rondetafel-
gesprek om 13.00 uur weer aanvangt; dan met RAND Europe.

Ik dank de heren Gelauff, Minne, Velthuijsen, Van den Berg en Schellekens
voor hun medewerking aan onze exercitie voor het verkrijgen van infor-
matie.

De vergadering wordt van 12.20 uur tot 13.00 uur geschorst.
Buitenland
Gesprek met de heren Bassford en Pung

De heer Bassford: Ladies and Gentlemen of the Committee, good after-
noon. Thank you for inviting me to speak today. My name is Matt Bass-
ford and - along with my colleague Hans Pung — will be speaking on
behalf of RAND Europe. I'd first like to say a few words of introduction
followed by a brief summary of our involvement with the F-16 replace-
ment programme.

RAND Europe is a not-for-profit research organisation, with offices in the
UK and in Brussels. Our mission is to improve policy and decision-making
through research and analysis. We have a dedicated team for research
into the strategic defence issues that face public decision-makers. We also
have specific expertise in evaluation and audit. RAND Europe is part of the
global RAND Corporation which has established a reputation for inde-
pendent, objective research over the last 60 years.

Our engagement with the F-16 replacement programme began in late
June 2008. We were asked by the Ministry of Defence to provide an inde-
pendent, overall evaluation of the process through which potential F-16
replacement aircraft were assessed and ranked. We refer to this process
as the Comparative Analysis. Our involvement followed discussions in
Parliament about the independent monitoring of the Comparative
Analysis.

Our study formally commenced in August 2008 when we reviewed the
methodology developed by the MOD to assess candidate aircraft. Our
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study concluded with a review of the final tranche of reports produced by

the MOD in early December 2008.

| was responsible for leading our evaluation during this period, with

overall direction provided by Mr Pung.

In the remainder of my statement | will summarise our role; our approach;

and outline our main findings.

So firstly, what was our role? We were commissioned by the Ministry of

Defence to evaluate the transparency and objectivity of the Comparative

Analysis process.

The Comparative Analysis process was established by the MOD to rank

F-16 replacement candidates against three main elements. These main

elements were:

— Quality;

— Life-cycle cost; and

— Delivery time.

Our evaluation considered the Comparative Analysis conducted by the

MOD, which only analysed these main elements. Consequently, evalua-

tion of wider factors that may influence the selection of F-16 replacement

aircraft was outside the scope of our study. We did not consider wider

factors such as environmental parameters; aircraft noise; the impact on

the Dutch industrial base; or other political factors.

It is important to stress that our role was to evaluate the Comparative

Analysis process. The RAND project team did not assess the relative

merits of the candidate aircraft, conduct our own ranking, or contribute in

any way to the actual scoring of candidate aircraft conducted by the MOD.

To have played an active role in the ranking of aircraft would have

compromised our independence and objectivity.

More detail on our role, our approach and our findings are publically

available. Our final evaluation report was provided to Parliament on

18 Dec 2008.

I know you are aware of the evaluation provided by the Audit Services of

the MOD and the Audit Services of the Ministry of Economic Affairs. In

fact | believe you have already spoken to them earlier on today. Our study

was conducted in parallel to their work. In addition to providing an evalua-

tion of the MOD, the Audit Services also considered whether RAND

Europe conducted its task in a satisfactory manner. The Audit Services

concluded that our work was rigorous and transparent.

Secondly, what was our approach? Well, our involvement in the F-16

replacement programme was structured in three main phases:

In phase 1, we developed a set of criteria on which to base our evaluation.

To do this, we surveyed the literature concerning good practice in large

public procurement programmes. We then developed a structured frame-

work which was based on the Successful Delivery Toolkit from the UK

Office of Government Commerce. This is widely considered to represent

good practice and is used by the UK Government to design and review

major public procurement programmes.

In phase 2, we focused on evaluating the design of the Comparative

Analysis that had been developed by the MOD. During this phase, we

reviewed a number of reports that documented the methodology the

MOD would use in its assessment of candidate aircraft.

In phase 3, we evaluated whether or not the Comparative Analysis

process was objective and transparent in its execution. During this phase

the RAND project team closely monitored the MOD in a number of ways.

— We reviewed all relevant documents prepared by the MOD.

— We attended key internal planning meetings held by the MOD in order
to monitor planning and design of the process.

— We interviewed members of the MOD assessment team regarding
their approach to communication with aircraft manufacturers.

- We held review meetings with the management team from the F-16
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replacement programme in order to seek evidence that satisfied our
evaluation criteria.

— We attended scoring sessions convened by the MOD in order to
monitor how candidates were assessed and ranked.

— We reviewed the final MOD reports on the ranking of candidates to
confirm that the reports and recommendations reflected what we had
observed in the ranking process.

Finally, I'd like to outline our main findings. We have reviewed the confi-

dential reports that the MOD prepared which provide a summary of the

results of the Comparative Analysis. In our opinion, these summary
reports provide a clear set of conclusions that reflect the assessments
made by the MOD during the Comparative Analysis process.

Our overall evaluation is that for the main aspects of quality, cost and

delivery time the Comparative Analysis was sufficiently transparent. We

reached this conclusion on the basis that we were able to confirm how
candidates were ranked and the underpinning criteria that the MOD used
in ranking each candidate. For the analysis of Life Cycle Cost there were
some imperfections regarding transparency during the process. However,
the MOD made sufficient efforts to ensure that the conclusions in their
final report were transparent.

For the main aspects of quality, cost and delivery timeline, our evaluation

is that the Comparative Analysis was sufficiently objective to produce an

unbiased ranking order. We did not find any evidence of bias from the

MOD assessment team.

The MOD assessed each candidate primarily on the basis of information

provided by manufacturers. We observed that personnel involved made

efforts to be consistent in their approach to each candidate. The MOD also
made efforts to validate cost data with respective manufacturers and
through government agencies.

Our overall evaluation is that supplier engagement during the Compara-

tive Analysis was sufficiently transparent for us to confirm that manufac-

turers got appropriate communication at relevant stages in the process.

Our overall conclusion is that the reports prepared by the MOD provided

an accurate reflection of the assessments conducted and are generally

objective in tone.

In closing, I'd to thank you again for extending an invitation for us to

attend today. | expect that you will have a number of questions that build

on the report we provided to Parliament on 18 December 2008. | also
know you are aware that we are not in a position to speculate on issues
outside the scope of our work.

Part of the mission of RAND Europe is to help improve policy and

decision-making through objective, independent research. And we are

committed to communicating our work to a broad audience.

Mr Pung and | will be happy to discuss any element of our report with

you. We look forward to answering your questions. Thank you for your

attention.

Nederlandse industrie
Gesprek met mevrouw Kijzers en de heer Vink

De voorzitter: Ik heet welkom de heer Vink, vertegenwoordiger van
NIFARP, Netherlands Industrial Fighter Aircraft Replacement Platform, en
mevrouw Kijzers van FNV Bondgenoten. Ik dank u voor het feit dat u ons
wilt helpen bij het plaatsen dan wel boven tafel krijgen van informatie. lk
vraag u om kort uw positie toe te lichten; uw betrokkenheid bij maar ook
uw mening over het proces en hoe dat tot nu toe gegaan is. Vervolgens
krijgt u gelegenheid om te reageren op vragen van de commissie. lk
probeer om dat in twee termijnen te laten verlopen zodat u en de
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commissie gelegenheid hebben om vragen die zijn blijven liggen op te
pakken. lk begrijp dat ik de heer Vink als eerste het woord mag geven.

De heer Vink: Geachte voorzitter en commissieleden, ik dank u voor uw
uitnodiging voor dit rondetafelgesprek. Het zal u niet verbazen dat de
Nederlandse luchtvaartindustrie er alle belang bij heeft dat u voor uw
algemeen overleg goed geinformeerd bent over de industriéle en econo-
mische kansen van het JSF-project voor ons land. In 2002 besloot het
toenmalige kabinet deel te nemen aan de ontwikkeling van de JSF. De
Tweede Kamer ging daarmee akkoord. Deelname aan het project moest
mede worden gezien in het licht van een versterking van het Nederlandse
luchtvaartcluster zoals eind 1997 door de toenmalige minister Wijn is
verwoord. Zijn opvolger stelde in 1998 vast dat voor de versterking van de
positie van het luchtvaartcluster de JSF de beste aanknopingsmogelijk-
heden had.

Anno 2009 blijkt dat beide voormalig bewindslieden het gelijk aan hun
zijde hadden. De samenwerking tussen overheid, kennisinstituten en
bedrijfsleven binnen het JSF-project is in het afgelopen decennium
succesvol geweest. De gezamenlijke inspanning en investeringen voor
ruim $1 mld. hebben nu al gezorgd voor een gerealiseerde omzet van zo'n
$800 mIn. en voor raamcontracten ter waarde van enige miljarden voor de
komende jaren. Onze bedrijven zijn bovendien nog volop in de race voor
nog meer omvangrijke opdrachten. Wij zijn erin geslaagd om een voor-
aanstaande positie in het meest omvangrijke naoorlogse vliegtuig-
programma ter wereld te verwerven. De order van de eeuw, noemde
toenmalige PvdA-premier Kok het in 2002. Het werk dat hieruit voor de
luchtvaartindustrie voortvloeit, betekent een verdubbeling ten opzichte
van de huidige productiewerkzaamheden van alle bestaande vliegtuig-
programma'’s die in Nederland lopen. Het gaat overigens dan niet alleen
om werk dat direct gerelateerd is aan de JSF. Vanwege onze betrokken-
heid bij dit programma komen ook andere opdrachten vanuit de interna-
tionale luchtvaartsector op ons af.

Het JSF-project heeft in de afgelopen jaren aan omvang en kracht
gewonnen. De tekentafel is grotendeels verruild voor productiehallen
waar de eerste toestellen worden gemaakt; ook Nederlandse productie-
hallen. Nu al werken honderden mensen in Nederland aan onderdelen
voor de nieuwe vliegtuigen. Vanaf dit jaar werkende de betrokken
bedrijven overal in het land toe naar opschaling voor de massaproductie
van de JSF. Zij staan op het punt om een beslissing te nemen over inves-
teringen van in totaal 100 min. voor een uitbreiding van hun productiefaci-
liteiten. In de piekperiode, die zo'n twintig jaar zal bestaan, rollen immers
meer dan 200 toestellen per jaar van de band. Nu zijn het enkele toestellen
en hebben wij in Nederland al honderden mensen aan het werk aan de
JSF. De rekensom is gauw gemaakt; straks gaat het om duizenden banen.
Wanneer de serieproductie voor de JSF begint, kan de Nederlandse
luchtvaartindustrie contracten ter waarde van minimaal $ 8,5 mld. aan
productiewerk en ongeveer $ 20 mld. aan JSF-onderhoud tegemoet zien.
Als spin-off hiervan kan de industrie nog eens zo'n $ 12 mld. aan
onderhoudswerk aan andere vliegtuigen en helikopters tegemoet zien. Het
gaat daarbij om hoogtechnologische werkgelegenheid met een structureel
karakter, zowel in de productie als in het onderhoud. Dat zijn banen die
hard nodig zijn gezien de sombere voorspellingen in overige sectoren. Nu
al werken ruim 15 000 mensen in de Nederlandse luchtvaartindustrie en
haar toeleveranciers. Zonder omvangrijke militaire opdrachten kan de
sector echter niet voortbestaan. Dit is niet alleen in Nederland het geval,
maar dit geldt voor de wereldwijde luchtvaartindustrie.

Het JSF-project als geheel bevindt zich in een cruciale fase. Vanaf 2010 zal
het aantal toestellen dat van de band rolt in snel tempo toenemen. Voor
die tijd zullen alle toeleveringsbedrijven hun infrastructuur op orde
moeten hebben. Daarvoor moeten belangrijke investeringsbeslissingen
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worden genomen. Onze Amerikaanse contractpartners verwachten van
ons dat wij snel zekerheid geven over onze capaciteit om in de komende
jaren aan de vraag te kunnen voldoen. Bieden wij die gevraagde zeker-
heden niet, dan dwingen wij hen om op zoek te gaan naar alternatieven.
De huidige politieke discussie en de oproepen van sommigen om voort-
gang in het JSF-project uit te stellen of zelfs te staken, maken ons echter
uiterst onzeker over de mogelijkheid om onze investeringen terug te
verdienen. Zolang deze situatie blijft bestaan, kunnen wij niet alleen onze
Amerikaanse klanten, maar ook onze werknemers niet toezeggen dat de
nieuwe fabrieken en productielijnen er komen.

Voor ons is het principebesluit tot aanschaf van de testtoestellen een
belangrijke mijlpaal. Samen met een eenduidige aanwijzing van de JSF
als opvolger van de F-16 biedt dit besluit de gewenste basis om door te
investeren, opdat de JSF in de komende 40 jaar de banenmotor wordt die
hij in potentie voor het Nederlandse bedrijfsleven is en opdat de Neder-
landse luchtvaartindustrie haar internationale positie verder kan
uitversterken. Wij vertrouwen erop dat u dit nadrukkelijk in uw overwe-
gingen zult betrekken.

De voorzitter: Dank u wel.
Ik geef het woord aan mevrouw Kijzers van FNV Bondgenoten.

Mevrouw Kijzers: Voorzitter. Voor FNV Bondgenoten is het belangrijk om
allereerst te stellen dat wij niet kiezen voor vliegtuigen. Dat doet u. U kiest
hoe u de veiligheid van Nederland al dan niet wilt waarborgen. Wel
vinden wij het belangrijk dat werkgelegenheid op een goede manier is
gewaarborgd in sectoren.

In 1998 is de keuze gemaakt, mede omdat de FNV zich buitengewoon
heeft ingespannen voor de werkgelegenheid. Wij dachten ook toen al dat
er vele, vele banen aan vast zouden zitten. Tot die vele, vele banen is het
niet helemaal gekomen. Er is een flink aantal banen gecreéerd, die zeker
vallen onder de hoogwaardige technologie die wij hadden verwacht. Veel
engineeringswerk is naar Nederland gekomen. Langzamerhand zien wij
dat zich dat ook vertaalt in productiewerk, met name als het gaat om de
bekabeling die u straks aangeboden is. Je ziet daar het echte productie-
werk terugkomen. Wij kiezen dus voor werkgelegenheid. De andere opties
die u hebt — uitstellen of nog langer doorvliegen met de F-16’s — vormen
voor de werkgelegenheid niet zo’'n interessante optie. Je hebt het dan
over onderhoud, maar je hebt het ook over enorme kosten, want de
vervangingsinvesteringen die dan nodig zijn om de toestellen optimaal te
houden, zullen ook vele kosten met zich meebrengen voor de Neder-
landse overheid.

Vorige week zijn wij op bezoek geweest bij de Zweedse vakbeweging en
Saab. Ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk was van het bedrijf en
alles wat ik daar gezien heb, maar helaas wat minder als het gaat om de
omvang van de werkgelegenheid die de Saab Gripen met zich mee zou
brengen in de luchtvaartsector en wellicht ook in andere offset-
verplichtingen, want zij zullen daar zeker aan voldoen. Als het gaat om de
luchtvaart, heb je het echter over een assemblagelijn. Het gaat dan om
200 tot 300 banen in dit land. Als wij dan kijken naar de JSF, en dan niet
alleen naar de testvliegtuigen maar ook naar de doorkijk van het volledig
hebben van de productie, zijn er in de luchtvaartsector wel wat interes-
sante bedrijven die daarmee een goede boterham kunnen verdienen. Wij
zouden de Nederlandse overheid dan echter willen oproepen om bij het
sluiten van de contracten met Lockheed Martin of een andere vliegtuig-
bouwer, ook nadrukkelijk afspraken te maken over concrete werkgelegen-
heid en niet alleen maar over omzetcijfers. Ik roep op, te kijken naar
gewoon concrete werkgelegenheid, fte's, in dit land waarmee onze
mensen op een goede manier hun boterham kunnen verdienen.
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Zojuist is u een petitie aangeboden. Er is mij al verschillende keren
gevraagd op de gang waarom wij die steunen, want wij waren toch zo
kritisch over de JSF. Ja, dat zijn wij. Wij zijn heel erg kritisch als het gaat
om werkgelegenheid. Geen halfwassen verhalen, geen loze praatjes, maar
echte banen voor echte mensen. De mensen die zich zonet hebben laten
zien, zijn echte mensen die zich echt zorgen maken over hun werk en over
hun baan. Daarom ondersteunen wij dat van harte.

De voorzitter: Dank u wel. De Kamerleden krijgen ten hoogste drie
minuten spreektijd per woordvoerder.

Mevrouw Uitslag (CDA): Voorzitter. Het belang van werk dreigt onder te
sneeuwen in het politieke geweld. Wij hebben zojuist een petitie aange-
boden gekregen waarmee nog eens werd benadrukt dat het ook gaat om
banen, om werkgelegenheid. Ik ben dan ook echt blij dat dit uur in het
teken staat van de industrie en dat ik daarover het woord mag voeren.
Aan de FNV-vertegenwoordiger stel ik de volgende vragen. Stelt u zich
voor dat de politiek besluit om de JSF-stekker eruit te trekken, moet dan
gevreesd worden voor een nieuw Fokkerdrama en het omvallen van de
vliegtuigindustrie in Nederland?

U hebt gepleit voor een pas op de plaats wat betreft de JSF-deelname,
omdat de orders zouden tegenvallen. Het kabinet beweert echter dat de
omzetverwachtingen nog realistisch zijn, met de bijbehorende werkgele-
genheid. Hoe kijkt u daartegenaan? Is voortdurende onduidelijkheid en
onzekerheid over de Nederlandse positie in het JSF-programma niet juist
heel schadelijk voor de kansen van onze industrie?

Volgens de modellen van het CPB of, zoals wij vanochtend hebben
gehoord van de heer Gelauff, keconomisch boerenverstand», kunnen
industriéle programma'’s nooit tot extra werkgelegenheid in Nederland
leiden. Ik ben heel benieuwd wat u daarvan vindt. De heer Van der Kolk
typeerde het CPB-rapport twee weken geleden, als ik het goed heb, als
«vodje». Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt.

Volgens het NIFARP zal de JSF-deelname in de productie-,
instandhoudings- en onderhoudsfase tot een paar duizend banen leiden
gedurende tientallen jaren. Deelt u deze inschatting? Vindt u het ook van
groot belang om deze banen zo veel mogelijk zeker te stellen, juist in
tijden van recessie en oplopende werkloosheid?

Mijn slotvraag richt ik aan de heer Vink. Hoeveel mensen werken er op dit
moment voor het JSF-programma? Om hoeveel banen gaat het concreet?
Wat vindt u van het CPB-rapport?

De heer Boekestijn (VVD): Voorzitter. Ik stel een vraag aan mevrouw
Kijzers van FNV Bondgenoten. U doet een uitspraak over Saab. Daarbij
zou het om ongeveer 200 tot 300 banen gaan met één assemblagelijn. Wat
is uw inschatting van de JSF? Zoals zo-even werd gezegd, komen uit FNV
Bondgenoten soms ook andere geluiden. Het woord «vodje» werd inder-
daad gebruikt over de schatting van het CPB. De vraag heeft dus enige
relevantie.

Aan de heer Vink vraag ik hoe het juridisch precies zit. Stel dat wij geen
testvliegtuigen zouden kopen, wat betekent dat dan voor de bestaande
orders?

De heer Brinkman (PVV): Voorzitter. Bij banen heb ik altijd een beetje een
ambivalent gevoel als wij het hebben over de vliegtuigindustrie. Ik zal het
uitleggen. Als Nederland bij een bepaalde firma een vliegtuig koopt, bete-
kent dit dat er banen geleverd worden in Nederland. Eigenlijk zie ik, met
alle respect, een hele hoop mensen die afhankelijk zijn van het
JSF-programma dan ook als een soort semiambtenaren. Als wij namelijk
niet dat vliegtuig kopen, krijgen die mensen niet hun baan. Daarover gaat
mijn vraag aan mevrouw Kijzers van de FNV. |k begrijp dat u kijkt naar
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banen, maar als wij geld kunnen besparen door ergens anders een goed-
koper vliegtuig te kopen, heeft de overheid daardoor meer geld om in
andere sectoren misschien meer banen te kunnen creéren. Hoe staat u
daartegenover?

U hebt gezegd dat Saab 200 a 300 banen zou kunnen leveren. Dat is
natuurlijk buitengewoon interessant. De vervolgvraag is: blijven die banen
dan ook in dit land? U weet ook dat dit bij de JSF zeer zeker niet het geval
is en dat de winst die de JSF aan werkgelegenheid oplevert wat dat
betreft marginaal is. We hebben het over 600 tot 1200 banen, zo heb ik
vanmorgen begrepen. Dat is dus ook niet echt veel. Wat vindt u daarvan?
Hebt u ook gehoord dat Saab bereid is om 100% van het Nederlandse
belastinggeld dat erin gestoken wordt aan compensatieorders te
verlenen? Dat is dus substantieel meer dan bijvoorbeeld het
JSF-programma zou willen doen. Ook daarvan wil ik graag weten wat de
FNV vindt.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. Ik hoorde de heer Vink grote getallen
noemen toen het ging over wat ik afgelopen maandag «hope, trust and
future» noemde. Afgelopen maanden heb ik het NIFARP diverse keren
gevraagd of het 30% kan noemen van wat het op dit moment in totaliteit
verwacht in «hope, trust en future»-getallen. Ik vraag niet voor de 16
woordvoerders na mij om tot 2052 alles te geven, maar voor nu en de
komende jaren 30%. Wat kan Nederland krijgen op mbo-, hbo- en
ingenieursniveau? Kortom, wat moet er volgens de afspraak van 2002 nu
worden nagekomen? |k vraag de heer Vink om daar alsnog antwoord op
te geven, want ik vraag hier al driekwart jaar om.

De volgende vraag stel ik ook al geruime tijd in de wetenschap dat diverse
organisaties internationaler zijn geworden. Dat kan zeer goede effecten
hebben. Wat blijft er in Nederland en op welk niveau? Wij weten allemaal
— ook de heer Vink — dat Lockheed Martin naar Europa kijkt als een soort
van deken waar the best value for the best price is te halen. Lockheed
Martin heeft nog niet besloten. In het tabelletje van de Amerikaanse
rekenkamer over de assessments of major weapon programs van

30 maart 2009 wordt uitgegaan van 2456 toestellen en niet van de 4500
plantoestellen. Ik kan de heer Vink hier desgewenst een kopietje van
geven.

Voorzitter. Ik wil graag antwoord op deze vragen. De heer Vink mag ervan
uitgaan dat ook mijn fractie, mijn partij risico wil dragen, maar zij wil geen
blanco cheque tekenen. Na alle woorden die namens de industrie zijn
gesproken, verwacht ik wel dat wij antwoord op deze vragen krijgen. Als
er geen zekerheden zijn, wil ik dat gekwantificeerd wordt wat verwacht
kan worden.

De heer Vink zei dat onze Amerikaanse partners zekerheid van ons
verwachten. Mag ik hem, NIFARP of Stork vragen welke zekerheden het
Pentagon, Lockheed Martin, Pratt & Whitney en General Electric tot nu toe
hebben gegeven? Tijdens ons bezoek is mij gebleken dat er vooral veel
onzekerheden en met name ook risico’s zijn.

Voorzitter. Ik heb ook nog enkele vragen aan mevrouw Kijzers. Op

30 maart jongstleden hebben wij een brief van haar ontvangen, waarin
staat dat er op dit moment nog volop wordt overlegd om een concreet
beeld te krijgen van de exacte aantallen werknemers die door de aankoop
aan werk kunnen komen. Het viel mij op dat mevrouw Kijzers heeft
gezegd dat de overheid nadrukkelijker opgeroepen moet worden tot het
scheppen van meer werkgelegenheid. In tegenstelling tot hetgeen in de
brief van 17 februari jongstleden aan de Kamer staat, denkt mevrouw
Kijzers nu wel dat de garanties er zijn. In zes weken kan er dus veel veran-
deren, maar misschien weet mevrouw Kijzers meer dan ik. Het
aanschaffen van testtoestellen levert niet van de ene op de andere dag
contracten op. Dat weet de heer Vink en dat weet mevrouw Kijzers ook.
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Welke garanties zijn er volgens mevrouw Kijzers nu en welke piketpalen
moeten er nog geslagen worden? |k tast daarover nog enigszins in het
duister.

Tot slot nog een vraag aan de heer Vink. In februari 2007 is bij het coalitie-
akkoord verzocht om een kandidatenevaluatie. Heeft het NIFARP Uber-
haupt nagedacht over een plan B? Als je kandidaten evalueert, weet je dat
de wereld er anders kan uitzien en weet je dat opbrengsten anders kunnen
uitvallen. Hoe staat het NIFARP met alle 86 bedrijven daarin? Of waren het
nu 17 bedrijven?

Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. Ik begin met enkele vragen aan
mevrouw Kijzers. Zij is bij Saab geweest. Op grond daarvan noemt zij
concrete aantallen. Om wat voor werkgelegenheid gaat het? Ik neem aan
dat er een concreet voorstel is wat de Kamer niet bekend is. Ik wil daar
graag meer informatie over hebben.

De petitie die namens werknemers in de luchtvaartsector is aangeboden,
zou mede namens de FNV zijn aangeboden. In de komende 40 jaar zouden
er duizenden banen bij kunnen komen. Wij hebben vanmorgen een uitge-
breide sessie gehad met PricewaterhouseCoopers en het Centraal Planbu-
reau. De vertegenwoordigers van beide organisaties vlogen elkaar inhou-
delijk in de haren, maar de discussie ging over aantallen van 600 tot 1200.
Waar halen mevrouw Kijzers en de heer Vink die duizenden arbeids-
plaatsen vandaan? Mevrouw Kijzers stuurde ons eerder een brief waarin
zij aangaf, te proberen om een concreet beeld te krijgen. Zij maakte zich
daarin ook zorgen over de huidige werkgelegenheid. Nu is het beeld
omgedraaid. Zij spreekt over duizenden banen alsof het allemaal al zeker
is.

Ik snap niet waar die calculatie vandaan komt. De Betuwelijn levert ook
veel banen op, maar dat wil niet zeggen dat het de juiste investering is om
de juiste werkgelegenheid te krijgen. Ik denk dat de vakbond ook op die
manier moet kijken naar werkgelegenheid: zijn wij op de juiste manier
bezig om miljarden aan belastinggeld te investeren? Als u datgene ziet
wat er vandaag aan contracten ligt met de vraagtekens die uzelf ook
plaatst, zegt u dan: dit is een goede investering, ga maar gewoon verder
met alle onzekerheid en onduidelijkheid?

U bent bij Saab geweest. Gaat u ook bij Lockheed Martin langs om daar te
kijken? Dat lijkt mij voor de hand te liggen, want ook daar komt weinig
zekerheid vandaan.

Ik heb een aantal vragen aan de heer Vink. |k sluit mij aan bij de vragen
van mevrouw Eijsink. Mogen wij een concreet overzicht hebben: welke
contracten zijn er nu binnen, welke werkgelegenheid levert dat op bij welk
bedrijf, wat is er al in kannen en kruiken, wat is al getekend en wat is
aannemelijk? Wij moeten het nu doen met een bekritiseerd rapport van
PricewaterhouseCoopers waarvan wij niet eens weten welke bedrijven
geinteresseerd zijn, dus dat geeft weinig zekerheid.

Is de werkgelegenheid puur een politiek product, dus afhankelijk van de
keuzes die in Den Haag worden gemaakt? Heeft uw achterban een goed
product te bieden, dat u sowieso kunt verkopen omdat het een goed
product is en waarin Lockheed Martin geinteresseerd is omdat het een
goed product is? Of hangt het werkelijk alleen af van onze keuze voor het
ene vliegtuigje of het andere vliegtuigje? lk zou het een nare positie
vinden voor de Nederlandse luchtvaartsector, als die niet als een vrije
marktsector eigenstandig producten op de markt kan zetten.

Wat is de stand van zaken van de arbitrage? Als al die orders binnenlopen,
zouden de omzetten ook goed moeten gaan. Ik vraag mij dan ook af
waarom er Uberhaupt een conflict is met de overheid.

Gaat u ook nog steeds uit van het plangetal 45007?

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. lk ben natuurlijk ook
benieuwd wat de mening van mevrouw Kijzers heeft doen omslaan. Het
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zal ongetwijfeld te maken hebben met het reisje naar Zweden en de
mogelijke 200 banen die in het vooruitzicht worden gesteld in plaats van
de duizenden waarover wij net hebben gehoord. Trouwens, ik heb
vanochtend alleen maar over die 1200 banen gehoord. Graag krijg ik een
verklaring voor die ommezwaai. lk zie heel stevige teksten in de brief van
30 maart: de JSF zal zeker leiden tot investeringen in de zin van uitbrei-
ding van bedrijven et cetera. Hoe schat zij dat in voor de productie, zowel
bij Saab als bij de JSF? In hoeverre zal dat niet weglekken naar het buiten-
land, lees Turkije? Dat zou voor beide het geval kunnen zijn.

Ik vraag de heer Vink een reactie te geven op het CPB, met name op het
punt van verdringing. Het CPB zegt dat het zal resulteren in nul extra
werkgelegenheid, omdat er in andere sectoren banen zullen ontstaan. Ook
hoor ik graag of die uitstralingseffecten er naar zijn inschatting wel of niet
zijn.

De heer Van der Staaij (SGP): Voorzitter. Ik heb twee vragen aan de heer
Vink. Hij beklemtoont het belang van goede voortgang in de besluitvor-
ming. Ik kan mij er iets bij voorstellen dat het voortduren van onzekerheid
schadelijk is. Kan hij aangeven wat het concrete belang is van snelheid in
de besluitvorming?

In het licht van de CPB-rapportage vraag ik wat zijn concrete inschatting is
omtrent de orders voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Ik heb ook een vraag aan mevrouw Kijzers. Ik las eerder in een interview
dat van de kant van de FNV was gezegd: wat ons betreft stappen wij er
niet uit, maar doen wij een stap opzij. Wat werd daar precies mee
bedoeld? Ik hoor haar nu meer voor een stap vooruit pleiten: werkgele-
genheid concreet borgen, maar niet ineens iets heel anders. In het
verleden is de FNV toch ook achter de keuze gaan staan die destijds uit de
kandidatenevaluatie is gekomen? Voor een goed begrip, in hoeverre is er
nu wel of niet sprake van ommezwaaien in de stellingname van de FNV?

Mevrouw Peters (GroenLinks): Voorzitter. In aansluiting op andere leden
wil ik graag van FNV en de heer Vink horen welke mogelijkheden zij zien
in de industriéle compensatiecontracten die Saab aanbiedt. Ik begrijp dat
dat bedrijf een 100% garantie geeft, niet alleen in de luchtvaartsector,
maar in alle sectoren. Van de heer Vink hoor ik graag nog in het bijzonder
of hij geen extra mogelijkheden ziet in het aanbod van Saab, als dat
bedrijf ook technologie wil overdragen, in tegenstelling tot Lockheed.
Saab wil technologie delen met de Nederlandse industrie. Liggen daar
geen kansen om te komen tot hoogwaardige banen, in ogenschouw
nemend dat het CPB zegt dat dat wel meevalt?

De heer Vink: Voorzitter. Hoeveel mensen werken er aan de JSF? Momen-
teel werken er in het land honderden mensen aan de JSF. Vanwege de
uitbouw van het aantal te bouwen toestellen zal dat zich binnen zeer korte
tijd vertalen naar duizenden mensen. Wellicht is een goed voorbeeld het
bedrijf waar ik werk, Stork. Vandaag de dag werken er 400 mensen aan de
JSF, wat zich binnen enkele jaren zal vertalen naar 1000 mensen. Dat is
gedurende een lange periode. Daarbij hebben wij het nog niet over het
onderhoud. Vanmorgen is diverse keren gesteld dat van het laatste qua
werkgelegenheidseffecten nog geweldig veel mag worden verwacht. Bij
het uitkomen van het CPB-rapport is er in mijn ogen een hoop vaagheid
ontstaan over het woord «verdringing», en of dit als vertaling heeft dat
eigenlijk geen sprake was van werkgelegenheid. Vanmorgen hebben wij
kunnen vaststellen dat PwC en het CPB het met elkaar eens waren: het
gaat om een significante hoeveelheid werk, waarbij ik 44 000 tot 50 000
manjaren hoorde noemen, daarbij het onderhoud nog buiten beschou-
wing latend.

De heer Boekestijn vroeg wat er gebeurt als geen testtoestellen worden
aangeschaft. Ik vind dat een erg belangrijke vraag. Zoals ik al in mijn inlei-
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ding zei: 2009 is een cruciaal jaar, namelijk het jaar waarin de totale supply
chain van de JSF zich aan het «xopmannen» is om de aantallen die binnen
enkele jaren geweldig zullen gaan groeien, te kunnen accommoderen. Een
groot aantal Nederlandse bedrijven heeft voorkeursposities, single-
sourceposities. Dat betekent dat producten die in die bedrijven worden
gemaakt worden gebruikt bij de fabricage van de JSF, aangezien er geen
alternatief voor is. Met andere woorden: als je het aantal toestellen
vermeerdert, zul je er ook voor moeten zorgen dat je het onderdeel dat je
bouwt moet kunnen afleveren. De doorlooptijd voor het realiseren van
productiefaciliteiten zorgt er nu juist voor dat wij dit jaar daarin signifi-
cante investeringen moeten doen. Als wij dat niet doen, zullen wij de
Amerikaanse klanten moeten dwingen naar alternatieve bronnen te gaan
zoeken. Daarmee vindt dat werk niet in Nederland plaats, maar in een
ander land. Het gevolg is dat dat werk uit Nederland weg is en nimmer-
meer terugkeert. Dat zou een enorme deuk zijn in onze omzet-
verwachtingen.

Mevrouw Eijsink heeft een aantal vragen gesteld, waarvan een over werk-
gelegenheid. Ik heb haar afgelopen woensdag nog geinformeerd over de
werkgelegenheidseffecten bij Stork. Toen heb ik de getallen genoemd die
ik zojuist ook in mijn mond heb genomen. Ik weet niet wat ik daar nog aan
moet toevoegen. Heden ten dage gaat het over 400 man. Dat loopt
binnenkort op naar 1000 man. Daarbij is nog niet naar de onderhoudsfase
gekeken.

Mevrouw Van Velzen (SP): Het is interessant om te horen wat de heer
Vink aan de PvdA heeft voorgelegd.

De voorzitter: Ik wil daartoe nu wel gelegenheid geven, omdat ik begrijp
waarom die vraag wordt gesteld. Maar dat moet dan heel kort gebeuren,
want wij hebben ook nog een tweede termijn.

Mevrouw Van Velzen (SP): Informatie die is gegeven aan de PvdA, is niet
informatie die is gegeven aan de Tweede Kamer. Als u informatie hebt die
bij de PvdA ligt, kunt u die wellicht dus aan iedereen geven, dan wel hier
toelichten.

De heer Vink: Dat doe ik met alle liefde. Wellicht dat wij dat spoedig
kunnen doen. Heel graag.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik vind het opmerkelijk dat de heer Vink dit
noemt. Hier in mijn hand heb ik het rapport. Meerdere collega’s hebben
dat gekregen, maar het is heel goed dat iedereen dat ziet, zoals mevrouw
Van Velzen zegt. |k stel deze vraag niet voor niets. De heer Vink weet ook
dat ik vraag naar 30% concretisering van wat er daadwerkelijk komt. Dat
wilde ik toch nog een keer benoemen. Dit is een prachtig plan. Dat ben ik
helemaal met de heer Vink eens, maar het gaat hierbij om wat ik al drie-
kwart jaar «hope, trust and future» noem. Ik ben het eens met mevrouw
Kijzers en vraag dan ook om een concretisering van 30%. Daar ging mijn
vraag over aan de heer Vink. Ik wil die heel graag beantwoord hebben,
want die wordt ook in dit rapport niet beantwoord.

De heer Vink: Ik zeg toe dat u dat antwoord krijgt.
De voorzitter: Daarbij zeggen wij altijd wanneer.

De heer Vink: Moet ik dat doen door een rapport toe te sturen of door een
toelichting te geven?

De voorzitter: Wij voeren eind van deze maand «het debat der debatten»
met de staatssecretaris. Als u dus nog informatie aan de commissie wilt
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toesturen, moet u dat deze week nog doen. Dan kan het worden
meegewogen, anders kan dat waarschijnlijk niet meer. Als u die infor-
matie aan de griffier stuurt, zorgt deze voor de doorverzending.

De heer Vink: Ik heb vanzelfsprekend met enige commerciéle vertrouwe-
lijkheid te maken. Ik kom dus nog graag terug op de openbare delen
daarvan.

Er is een vraag gesteld over 4500 toestellen. Het getal van 4500 toestellen
staat inmiddels ruim zeven jaar. Door acht landen die participeren in het
JSF-programma wordt met regelmaat getoetst en bekeken in hoeverre die
aantallen nog juist zijn. Vorig jaar nog is dat op een specifieke wijze
gebeurd. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat die aantallen op
dit moment moeten worden betwijfeld. Dit is het getal waar wij mee
werken.

De vraag over de zekerheid heb ik reeds beantwoord bij de beantwoor-
ding van de vragen van de heer Boekestijn. Dan was de vraag hoe wij
naar Saab hebben gekeken. Vanzelfsprekend is de toestelkeuze niet aan de
industrie. Wij zijn met Saab in overleg gegaan en hebben er oriénterende
gesprekken mee gevoerd. Toen de uitspraken van de kandidatenevaluatie
werden gedaan, waarbij Saab volgens het oordeel van Defensie een
noncompliant kandidaat was, hebben wij besloten dat verdere sondering
van de mogelijkheden irrelevant werd.

Mevrouw Van Velzen stelde een vraag over het level playing field. Zoals zij
weet, is de militaire wereld geen wereld van level playing field. Een bedrijf
kan hierin slechts gedeeltelijk de markt op en zal altijd in de schaduw van
de politiek moeten acteren. Het belang van de JSF voor de Nederlandse
aerospacesector is zeer groot. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar
wereldwijd. In deze sector is sprake van een zeer grote synergie tussen
civiel en militair werk. In de sector zijn op dit moment circa 15 000
personen werkzaam: ongeveer 5000 werknemers in het militaire deel,
5000 in het civiele deel en de overige 5000 daar tussenin. Haal je een brok
uit het een, dan raakt dat direct het ander. Met andere woorden, het is
inderdaad een zeer door de politiek beinvioede markt.

Mevrouw Van Velzen stelde ook een vraag over arbitrage. Ik wil het onder-
werp «arbitrage» vandaag niet bespreken, omdat dit onder de arbiter ligt,
zoals de Kamer weet. Dientengevolge wil ik dit niet verder toelichten.

De heer Voordewind heeft gevraagd naar de appreciatie die het CPB van
de verdringing heeft. Vanochtend was sprake van een grote overeenstem-
ming tussen CPB en PwC over de hoeveelheid directe arbeidsjaren die
ermee gemoeid is. Over de verdringing is een hoop gezegd en daar zou ik
liever buiten blijven.

Mevrouw Peters heeft gevraagd naar de compensatiemogelijkheden van
Saab. Saab heeft 100%, zoals ik het bedrijf ook zelf heb horen zeggen. Dit
is overigens ook de in Nederland geldende wijze waarop wij zaken doen.
Wij hebben in onze oriénterende gesprekken met Saab daar niets van
gemerkt, maar zoals gezegd betroffen dit oriénterende gesprekken. lk wijs
erop dat de verwachte omvang van de omzet van het JSF-programma
vele malen meer is dan 100%. Het betreft bij het JSF-programma 200% in
plaats van 100% zoals bij Saab of bij andere militaire aanschaffingen,
waarover overigens nog het nodige te zeggen zou kunnen zijn. Het is dus
disproportioneel veel meer.

De voorzitter: Ik geef het woord aan mevrouw Kijzers van FNV Bondge-
noten.

Mevrouw Kijzers: Voorzitter. Ik ga allereerst in op de vraag over een
mogelijk Fokkerdrama als de JSF niet doorgaat. Je kunt op verschillende
niveaus hiernaar kijken. Bij de JSF zijn vliegtuigbouwers voor mogelijke
andere partijen interessant op het moment dat de orders komen. Overi-
gens zit men hierbij al op een ander level; Fokker zat echt op het bouwers-
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level. Dat wil niet zeggen dat wanneer Saab hier een assemblagelijn zet,
deze misschien ook niet interessant zou zijn, maar omdat de fabrikant zijn
eigen structuren al bouwt, zal dit een ander kenmerk krijgen. Ik denk dat
de werkgelegenheid in de luchtvaartsector zal afnemen.

Er is gevraagd of er nooit sprake van extra werkgelegenheid zal zijn. Als je
«extra» als «additioneel» definieert, is dat wellicht terecht, maar dat is pas
achteraf vast te stellen. Vooraf zullen daarover niet heel stevige uitspraken
te doen zijn. De voorzitter van FNV Bondgenoten, Henk van der Kolk, heeft
het CPB-rapport als een «vodje» getypeerd, vooral vanwege de
verdringingsaspecten. Het CPB-rapport is een contra-expertise op het
rapport van PwC en dat is gemaakt in een totaal andere tijd voor wat
betreft de werkgelegenheid. In de metaal neemt op dit moment de druk
enorm toe vanwege de kredietcrisis. Voornamelijk in deze sector loopt
enorm veel werk weg; de sector is het kwijt. Of er nu verdringing is of niet,
wij willen banen in de metaalsector houden, opdat wij onze vakmensen
gewoon kunnen behouden voor sectoren. Wij willen dus zo veel mogelijk
banen veilig stellen; maar wel echt veilig. Wij willen niet bedrogen
uitkomen en moeten constateren dat wij het mis hadden.

Saab spreekt over compensatieorders. Zij zeggen voortdurend dat die er
zijn en ik geloof onmiddellijk dat zij daaraan zullen voldoen. Wij hebben
vanuit de Zweedse vakbeweging met Saab gepraat. Dat is dus gebeurd
vanuit een andere invalshoek als die van de Kamerleden tijdens hun werk-
bezoek. Wij zijn met elkaar om tafel gaan zitten en hebben gevraagd
hoeveel mensen en lijnen je nodig hebt om een vliegtuig te assembleren.
Saab is helder. In Zweden hebben ze buitengewoon goed opgeleide en
goed gekwalificeerde engineers. De kans dat de technologie naar Neder-
land komt, is dus wat kleiner, omdat zij de technologische ontwikkeling
ook graag als hun eigendom beschouwen. Zij willen de assemblage hier
wel neerzetten, maar daar heb je niet meer dan 200 tot 300 mensen voor
nodig. Het is overigens niet zo dat wij een contract of iets dergelijks gete-
kend hebben; dat is absoluut niet aan de orde. Wij hebben gewoon met
elkaar besproken hoeveel mensen je gedurende tien jaar nodig hebt om
een vliegtuig te bouwen. Of Saab daarna hier zal blijven, weet ik niet. Dat
kan ik niet voorspellen. Ik hoop het wel, maar ik kan het niet voorspellen.
Als je dit afzet tegen het JSF-programma dat een veel langere looptijd
heeft, is dat in dat opzicht een interessantere optie. De 200 tot 300 banen
zijn niet concreet toegezegd door Saab. Voor zover ik van mijn collega’s
heb begrepen, voldoet Saab altijd aan de offset verplichtingen.

Je kunt natuurlijk ter discussie stellen of je in Nederland wel werkgelegen-
heid wilt in de luchtvaartsector. Wij denken dat hiervoor in de metaal, de
maakindustrie en de ontwikkeling wel degelijk kansen zijn. Wij willen geen
verschuiving van de hele economie naar alleen maar een dienstensector;
dat zien wij niet zitten.

Zijn wij gedraaid? Nee, dat zijn wij niet. Wij hebben in de afgelopen weken
heel wat telefoontjes en bezoek gekregen, wel degelijk ook naar aanlei-
ding van de opmerkingen en de gesprekken die Henk van der Kolk gehad
heeft over onze kritischere houding ten opzichte van de JSF. Wij hebben
met mensen gepraat en bekeken hoe die werkgelegenheid eruit ziet. Wij
hebben van een aantal mensen begrepen dat er mogelijkerwijs meer
werkgelegenheid in zit. Het gaat misschien niet om heel grote aantallen
banen, maar wel om technologische ontwikkeling. Het is daarvoor zeker
nodig dat de overheid stevige contracten sluit. Alleen maar «ja» zeggen
en geen enkel contract realiseren, lijkt me niet handig. Dan geef je een
vrijbrief voor de toekomst. Bij de embedded training zouden mogelijk-
heden voor het NLR kunnen komen. Voor Thales zijn er zeker mogelijk-
heden voor onderdelen van de radar. Zo is nog wel een aantal bedrijven te
noemen waarvoor mogelijk meer werkgelegenheid kan ontstaan, maar
dan moet dat wel stevig uitonderhandeld en vastgelegd worden. Daarvoor
zijn stevige contracten nodig. Alleen maar «ja» zeggen, lijkt me minder
handig.
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Wat betreft de compensatie naar andere sectoren zou ik niet weten
waarom Saab dat niet zou doen. Ik heb de indruk gekregen dat Saab een
buitengewoon betrouwbaar bedrijf is. Dan schuift het wel weg van de
luchtvaartsector. Uiteindelijk hebben wij het voor de luchtvaartsector in
Nederland nog steeds over structuren, onderhoud en bekabeling. Ik denk
dat met name het bovenste segment van de structuren een enorm risico
loopt als de JSF niet naar Nederland komt. Dan ben je echt minder inte-
ressant voor de buitenwereld. De bekabeling is gewoon een geweldig
goed product en dat kun je mogelijk ook op de markt bij andere
aanbieders kwijt, zoals mevrouw Van Velzen al zei. Dan zie ik wel het risico
dat de JSF misschien niet in Nederland terecht zal komen. In dat geval zal
Fokker ElImo de bedrading niet in Nederland maken, maar dat wellicht op
een andere plaats doen. lk zie dus ook wel het risico dat grote bedrijven
uit Nederland weg zullen gaan. De kleinere bedrijven zullen dat veel
minder snel doen. Zij zullen inderdaad hun kaarten op iets anders
inzetten. Het zou jammer zijn voor de werkgelegenheid als die grote
bedrijven weggaan.

Ik ga even in op de werknemers die straks hun handtekening hebben
aangeboden. Zij spreken over duizenden banen. Zij hebben het niet alleen
over JSF-banen, maar ook over hun bedrijf, waarvoor zij een risico zien en
waarop mogelijk druk wordt gelegd. Wij steunen dergelijke moties per
definitie als zij van de werknemers komen. Wij staan, en zullen altijd
staan, voor hun werkgelegenheid en wij zullen altijd achter hen staan.
Uiteindelijk zijn dit immers de mensen die in de luchtvaartindustrie hun
boterham verdienen. Zij kennen de sector goed en weten wat zij kunnen
verwachten. Zij zien de druk op hun bedrijven toenemen. Die druk en
onrust zien wij elke dag. Vandaar dat wij deze werknemers zeker zullen
blijven ondersteunen. Wij roepen de Kamerleden op om verstandige
keuzes te maken en daaraan stevige contracten ten grondslag te leggen.
Of het nou voor Saab is, voor Lockheed Martin of voor wie dan ook: maak
het zo concreet mogelijk. Deel niet alleen de omzet door aantallen
mensen, nee, gewoon fte’s. Laat ze het maar benoemen. Dan hebben zij
ook wat te doen, toch?

De voorzitter: Wij hebben nog ongeveer tien minuten om hierover
verder te praten. De leden kunnen nog vragen stellen. Het lijkt mij net iets
efficiénter als per lid wordt geantwoord.

Ik geef het woord aan mevrouw Uitslag van het CDA.

Mevrouw Uitslag (CDA): Ik ben erg blij met de uitspraak van mevrouw
Kijzers dat het ook gaat om de werknemer, om de man die met zijn brood-
trommeltje achter op de fiets elke dag naar zijn werk gaat. Dat moeten wij
in dit politieke geweld zeker niet vergeten. Ik heb een concrete vraag over
de instandhouding, de onderhoudsfase en de innovatie. Het CPB-rapport
gaat vooral in op concrete productie en werkgelegenheid. Kunnen
mevrouw Kijzers en de heer Vink een inschatting geven van de instand-
houding, het onderhoud en de innovatie?

Mevrouw Kijzers: Bij de instandhouding is het de vraag in welke fase je je
bevindt. Als je nog steeds vliegtuigen produceert, heb je het over een
substantieel aantal banen. Stork is dan het grootste bedrijf. Daarbij spreek
je over zo’'n 1000 mensen die alleen aan de JSF werken. Dan heb je het
over zo'n 1000 fulltimebanen; daarbij kan het om meer dan 1000 mensen
gaan. Spreek je puur over het onderhoud, dan zit je wel heel ver weg. Dat
is buitengewoon lastig in te schatten. Daarover durf ik geen uitspraak te
doen.

De heer Vink: Onderhoud start op het moment dat een toestel in gebruik

wordt genomen. Dat is in Nederland voor de JSF niet eerder te
verwachten dan in 2015 of 2016. Vervolgens groeit dit met de aantallen
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die in Europa gestationeerd zijn. Als wij daarop de kengetallen loslaten die
ons bijvoorbeeld door de ervaring met de F-16 bekend zijn, dan kom je uit
op het omzetgetal van 20 mld. dat ik eerder heb genoemd. Als je wilt
weten hoe zich dat vervolgens vertaalt in werkgelegenheid, kun je een
behoorlijk eind komen met toegevoegde waarden achter redenaties en
berekeningen. Dan heb je het inderdaad over veel.

Mevrouw Uitslag heeft ook gevraagd naar de innovatie. Het vliegtuig-
programma van na de Tweede Wereldoorlog is van een ongekende
omvang. Er is geen ander programma dat zoveel aantallen en innovaties
met zich brengt als het JSF-programma. Dat merk je ook bij de Neder-
landse bedrijven. De synergie en symbiose tussen militaire en civiele
producten is geweldig groot. Met andere woorden: door het feit dat wij
aan JSF deelnemen, merken wij dat wij andere civiele contracten winnen.
Dat hebben wij op diverse plaatsen ervaren.

De heer Boekestijn (VVD): Ik heb ademloos geluisterd naar het betoog
van mevrouw Kijzers, vooral over haar bezoek aan Zweden. Het is heel
interessant wat zij vertelt over één assemblagelijn, dus niet zulke hoog-
waardige banen, voor 200 a 300 mensen. Bij de JSF gaat het alleen al
vanwege de looptijd om veel meer banen en vermoedelijk ook meer high-
tech. Zij is zo moedig geweest om een getal te noemen bij Saab. Mag ik
haar verleiden tot een conservatieve schatting van het aantal banen dat
uit de JSF zou kunnen voortvloeien?

Mevrouw Kijzers: Ik denk dat je het bij Structures bij Stork, waar ik de
eerstverantwoordelijke ben in de vakbondswereld, op een termijn van
volledige productie hebt over zo’'n 1000 banen. Bij Fokker EImo kunnen
dat nog steeds tussen 60 en 100 banen zijn. Wij moeten voorzichtig zijn
dat de maakindustrie, het knopen van de kabels en het uitzetten van de
kabelbomen, niet wegloopt naar andere landen. Wij doen een stevige
oproep aan de Kamer om ervoor te zorgen dat de maakindustrie in dit
land blijft, en dan heb je het over zo’'n 100 banen, en dat de werkgelegen-
heid stevig wordt vastgelegd in die contracten. Bij de toeleveringsbe-
drijven zijn er bedrijven waar 80 tot 90 mensen kunnen werken. Dan heb
je het niet meer over honderdtallen, maar je zult maar die ene zijn en je
boterham daar te verdienen hebben. Bij de technologische ontwikkeling
van mooie systemen zoals embedded training heb je het niet over
honderdtallen, maar wel over heel hoogwaardig werk, dus telt u dit maar

op.

De heer Brinkman (PVV): Maakt u zich niet druk dat een groot gedeelte
van die banen wat betreft de productie in het buitenland zit? Hebt u dat in
het gesprek meegenomen? Het uiteindelijke doel moet zijn banen voor
Nederlandse of semi-Nederlandse bedrijven. Er zitten ook een heleboel
andere bedrijven bij die een klein beetje gelieerd zijn met Nederland, maar
die banen verdwijnen allemaal naar het buitenland en uiteindelijk willen
we dat niet. Kan mevrouw Kijzers daar iets over zeggen?

Ik ken de heer Vink en ik zou blindelings een auto van hem kopen, dat
meen ik, maar ik heb in de politiek geleerd om toch even door te vragen,
zeker als het om zoveel geld gaat. Over de compensatieorders zegt hij dat
bij de JSF 200% is gegarandeerd. Is dat zwart op wit? Saab doet dat en zet
100% zwart op wit. De LCC-kosten zijn twee keer de aanschafprijs 9,6 mld.
Dat staat gewoon op papier. Ik wil graag weten of de heer Vink dat ook
van JSF heeft.

Mevrouw Kijzers: Het is nu al zo dat een aantal bedrijven zowel Neder-
landse als buitenlandse vestigingen heeft. Onze oproep vandaag aan deze
tafel is ook: als er afspraken worden gemaakt, met wie dan ook, moeten
die banen werkelijk in Nederland vallen. Wij hechten er bijzonder aan om
mee te geven dat er niet meer alleen naar hoogwaardige technologie
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moet worden gekeken, maar ook naar maakindustrie, die we ook in Neder-
land moeten behouden om onze economie draaiende te houden. Natuur-
lijk zal een aantal dingen in het buitenland gebeuren, want dat gebeurt nu
ook, maar laten we in godsnaam voorkomen dat wij hier met z'n allen op
een verkeerde manier aan het subsidiéren zijn. Onze oproep is om hier-
over zo concreet mogelijk afspraken te maken in de contracten en over-
eenkomsten. Deze werkzaamheden komen hierheen en blijven ook in dit
land. Bedrijven kunnen wijzigen van eigenaren, maar zorg dat het hier
blijft en dat het niet een ander verhaal wordt.

De heer Vink: Ik heb helaas geen auto te koop, mijnheer Brinkman. Ik zou
graag zaken met u doen, maar tot mijn spijt ...

Het is niet de industrie die vliegtuigen koopt, zeg ik wederom. Verplich-
tingen inzake industrial participation zijn geen afspraken die met de indus-
trie worden gemaakt. De Nederlandse industrie vecht voor orders, voor
contracten. Vervolgens zal zij op basis van competitiveness constant
werken aan innoverend vermogen om zodoende wat de kosten en de
kwaliteit betreft het beste jongetje van de klas te zijn. Op die wijze moet zij
aan het werk blijven. Dat is waar wij voor staan en daarin hebben wij veel
vertrouwen.

De heer Brinkman (PVV): Wat mij betreft komt de heer Vink er daarmee
iets te gemakkelijk van af. Hij spreekt harde woorden: 200% gegarandeerd.
Ik kan mij echter een gesprek herinneren in de ontwikkelingsfase. Toen zei
de heer Vink ook dat hij vond dat bijvoorbeeld de Amerikanen een beetje
te weinig met opdrachten naar Nederland kwamen. Hij vroeg of wij de
Amerikanen niet een beetje wilden pushen om in de ontwikkelingsfase
met opdrachten naar ons toe te komen. Is die garantie een wens, of is er
sprake van een zekerheid die de heer Vink ons kan geven?

De heer Vink: Vanzelfsprekend moeten de industrie en de politiek het spel
samen goed spelen. Ik denk dat wij dat de afgelopen jaren uitermate goed
hebben gedaan. Het ministerie van EZ en de Nederlandse politici hebben
heel goed geholpen bij het faciliteren van het succes dat wij op dit
moment hebben. Dat succes biedt uitzicht op de omzet zoals ik die
verwoord heb. Dat is die 200%.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik begrijp heel goed dat het NIFARP staat voor
leuk en goed werk. Er wordt echter een beroep gedaan op de overheid. lk
doel op het bedrag van 800 min., waarvan op dit moment 401 min. nog
niet in orders is omgezet. Er wordt een beroep gedaan op het parlement
om «ja» tegen iets te zeggen. Daarom doe ik nogmaals een beroep op de
industrie. Dat doe ik overigens al driekwart jaar. Ik meen dat ik de heer
Vink zojuist schoorvoetend hoorde zeggen dat ik eindelijk wellicht de
informatie kan krijgen. Ik hoorde hem ook zeggen «commercieel». Ik zou
graag weten of het informatie is die Stork betreft. Stork is 60 a 70% van
het geheel, dus van het NIFARP. Het is één van de 17 succesvolle bedrijven
die door PricewaterhouseCoopers is geinterviewd.

Ik denk dat de heer Vink zich moet realiseren dat, daar waar een beroep
wordt gedaan op de overheid en het parlement wordt verzocht om mee te
denken - de heer Vink weet dat ik al lange tijd meedenk — ook van de
andere kant bedacht mag worden dat het noodzakelijk is om mee te
denken over de besluitvorming die hier plaatsvindt. Die vindt plaats op
basis van niet-bindende informatie.

De heer Vink gaat nog steeds uit van 4500 toestellen. Ik zal hem zo meteen
een kopie geven van het rapport van de rekenkamer van de Verenigde
Staten van 31 maart jongstleden. Daarin wordt uitgegaan van 2456
toestellen. De heer Vink weet net zo goed als ik uit welke informatie dat
aantal komt. Toch blijft hij uitgaan van grote aantallen. Graag wil ik een
reactie.
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Mevrouw Kijzers, ik hoorde de heer Vink zeggen dat er enorm is gefacili-
teerd door EZ en dat er heel goed is samengewerkt. Ik hoorde u echter
zeggen dat de overheid stevig contracten moet sluiten en dat zij een en
ander stevig moet vastleggen en uitonderhandelen. U zei: «Maak het zo
concreet mogelijk.» Maar u hebt toch contact met de industrie? Het kan
toch niet zo zijn dat wij u dit als vertegenwoordiger van de vakbond
vandaag, op 6 april 2009, tegen de industrie en wie dan ook horen
zeggen? Wie spreekt u nu aan op het afsluiten van die contracten? De
Kamer zal binnen twee weken hierover spreken. Ik ben perplex. Het
verbaast mij om de vakbond naast de industrie te zien zitten. Wie spreekt
wie aan? Wie is verantwoordelijk? Ik hoorde de heer Vink zeggen dat het
zo goed gaat met EZ. Volgens hem gaat het allemaal fantastisch, maar wij
krijgen geen getallen van de industrie en evenmin van de vakbond.

De heer Vink: Mevrouw Eijsink verzoekt om ongeveer 30% van de
beschikbare informatie. Met Stork denk ik dat wij in die 30% een goede
deuk kunnen slaan. De informatie die ik voor ogen heb, geldt voor Stork.
Dat is echter geen informatie waarvan ik vind dat die publiekelijk bekend
mag worden gemaakt. Dat is dus mijn probleem. Dat neemt niet weg dat
ik die informatie graag met de commissie deel.

De voorzitter: De modaliteit waaronder, zullen wij bezien, maar het is van
belang dat u die informatie deze week aan de commissie geeft.

De heer Vink: Ja, dat zeg ik toe.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik verzoek de heer Vink om openbare informatie
te geven. Het debat vindt immers al plaats op grond van heel veel strin-
gente regels. Als u een beroep op ons en de maatschappij doet om met u
mee te denken, verzoek ik u om informatie openbaar te maken. Ik spreek
nu namens het parlement. Dat is van belang. Zo voldoet u ook aan de
verzoeken van mevrouw Kijzers om ervoor te zorgen dat de bedrijven in
Nederland gevestigd blijven. Dan weten wij ook wat Stork verder in
Nederland gaat doen.

De heer Vink: Ik kan dat niet direct toezeggen. Daar zullen ongetwijfeld
nog allerlei juristen naar kijken. Ik doel op de contractverplichtingen die
wij hebben met gebondenheid over informatie. Ik kan dat dus niet
toezeggen.

De voorzitter: Oké, wij krijgen informatie en wij zien wel.
Gaat u verder met uw betoog.

De heer Vink: Mevrouw Eijsink heeft voorts een vraag gesteld over de
4500 toestellen. Feit is dat acht landen op dit moment deelnemen aan het
JSF-programma. Feit is dat er nog tal van landen zijn met grote interesse
in de producten van de Joint Strike Fighter. Feit is dat er jaarlijks naar de
behoefte wordt gekeken en dat dit cumuleert in een master schedule waar
vervolgens dan de productie op wordt gebaseerd. Feit is dat de JSF een
zeer groot aantal platformen zal gaan vervangen, waaronder de Neder-
lands F-16. Feit is dat er 4000 F-16's rondvliegen die ooit een keer
vervangen moeten worden. Feit is dat er ook F-15’s en F-18’s vervangen
zullen worden. Feit is dat wij geen reden hebben om aan die aantallen te
twijfelen.

De voorzitter: Feit is dat mevrouw Kijzers nu aan het woord is.
Mevrouw Kijzers: En een feit is dat ik naast de industrie zit, maar hier wel

namens de vakbond ben. Wij zijn tijdens deze hoorzitting samengevoegd
vanwege het werkgelegenheidsaspect. Er is gesproken over het noemen
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van aantallen. Je kunt allerlei aantallen noemen, maar wij doen nu een
oproep. Ik spreek u aan als onze overheid. Als u als overheid iets gaat
kopen, dan sluit de staatssecretaris een contract en toetst de Kamer dat
contract om daarin zo concreet en stevig mogelijk te zijn. Uiteindelijk sluit
FNV Bondgenoten al helemaal geen contracten, noch met Lockheed, noch
met onze overheid, noch met de industrie als het gaat om die werkgele-
genheid, terwijl daar natuurlijk wel ons primaire belang zit. Werkgelegen-
heid, inkomenszekerheid en stabiliteit voor werknemers, daar zit ons
belang en nergens anders.

Mevrouw Van Velzen (SP): Mijnheer Vink, u mag de sleutels van mijn
huis hebben, maar niet de sleutels van de belastingkas. Daar hebben wij
hier immers over. Kunt u niet een begin geven van informatie over de
hoeveelheid contracten die u hebt binnengesleept? U zit hier namens het
NIFARP, maar u geeft aan dat u vertrouwelijke informatie over Stork wil
geven. [k neem aan dat u ook namens de rest van de leden van het
NIFARP wel wat informatie uit de doeken kan doen. Natuurlijk, de werkge-
legenheid is heel interessant. Maar dan moet het wel concreet worden.
Wat dat betreft, snap ik de woorden van mevrouw Kijzers heel goed.

U gaf net aan dat u geen reden heeft om te twijfelen aan het getal van
4500 als plangetal. Zit er bij het NIFARP iemand die deze marktanalyses
maakt? Kunt u die marktanalyse met ons delen? Ik heb namelijk wel dege-
lijk reden om daaraan te twijfelen. Als ik gewoon als Kamerlid kijk naar de
hoeveelheid vliegtuigen die Uberhaupt wereldwijd aangekocht kan gaan
worden, dan heb ik wel degelijk reden om te twijfelen aan dat getal. Ik
hoor dus graag uw analyse. Ik neem tenminste aan dat u die wel kunt
geven.

Ik snap heel goed dat u niets wilt zeggen over de arbitrage. Maar als ik
naar het regeerakkoord kijk, dan zou die arbitrage eerst afgerond moeten
zijn. Op basis van een herijkte business case — dus uw handtekening moet
daar ook onder staan — gaan wij besluiten om een testtoestel te kopen.
Een en ander zit dus aan elkaar vastgeklikt. Deelt u mijn analyse op dit
punt?

Mevrouw Kijzers, u hebt gevraagd om concrete afspraken te maken. Dat is
heel nobel, maar dat had u in 2001 moeten zeggen. Toen heeft men
besloten om niet tot compensatie over te gaan maar om een heel andere
deal te maken. Daar stond u toen nog ontzettend achter. Wilt u dat wij
concrete afspraken maken voordat het testtoestel wordt aangeschaft?

Een laatste vraag.

De voorzitter: De allerlaatste!

Mevrouw Van Velzen (SP): Ik ben hierover niet zo vaak met de vakbond

in gesprek. Volgens mij was de laatste keer 2001.

Mijn laatste vraag. U hebt net met een aantal medewerkers uit de
luchtvaartsector een petitie aangeboden. U zegt net dat het niet ging om
duizenden JSF-banen. In de petitie staat echter: de JSF is het beste
toestel, dat levert duizenden arbeidsplaatsen op. Dan wil ik u toch de
volgende vraag stellen. U wilt ook inzicht hebben in wat het nu oplevert
aan werkgelegenheid. Wat zijn nu feitelijk de getallen waarvan u zegt: daar
steek ik mijn hand voor in het vuur?

De heer Vink: De contracten die momenteel ondertekend zijn, zijn
publieke informatie. Ik heb het lijstje met de bijbehorende getallen eerlijk
gezegd nu niet helder op mijn netvlies, maar dat is gewoon publieke infor-
matie. Ik heb aangegeven dat ik naast mijn voorzitterschap van NIFARP bij
Stork werk, waar ik verantwoordelijk ben voor het JSF-programma.
Vandaar dat ik iets weet van Stork. Ik heb inderdaad mijn petten even
verwisseld bij mijn toezegging dat wij de getallen van Stork daar wellicht
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voor kunnen gebruiken. Mijn excuses daarvoor, maar ik houd die toezeg-
ging gestand.

Wat marktanalyses betreft: ik heb mevrouw Eijsink zojuist een lijstje
gegeven met de redenen waarom wij vasthouden aan die 4500 toestellen.
lk kan dat herhalen, maar ik denk dat ik daar niet veel aan kan toevoegen.
Andere informatie dan dat kan ik niet geven.

De relatie tussen arbitrage en testtoestellen ken ik niet.

De voorzitter: Ik hoor toch nog een vraagje.

Mevrouw Van Velzen (SP): Geen vraag. De heer Vink begrijpt mijn vraag
niet. Ik refereerde aan het regeerakkoord. Dat is publieke informatie, terug
te vinden op regering.nl. Daarin staat: eerst een herijkte business case en
dan een besluit over de testtoestellen. Dat is niet mijn regeerakkoord,
maar daarin zit wel de basis van waar wij het hier vandaag over hebben.
Ik vraag de heer Vink daarom of hij vindt dat de business case bij dezen
herijkt is. Of deelt hij mijn analyse dat de handtekeningen van de verschil-
lende partners, inclusief de industrie waar de heer Vink ook voor staat,
eronder zouden moeten staan voordat de business case herijkt is?

De voorzitter: Na uw allerlaatste vraag nu het allerlaatste antwoord.

De heer Vink: |k zie niet dat er een uitspraak van de arbiters, een overeen-
stemming of wat dan ook behoort te zijn alvorens een business case
herijkt is.

De voorzitter: Dat is uw verantwoordelijkheid.

Mevrouw Kijzers: |k ga eerst in op de concretisering van afspraken. Van
1998 tot 2000 zijn al die afspraken gemaakt waarin wij hebben gekozen
voor de JSF. Dat is toen ook voortgekomen uit een kandidatenvergelijking
op dat moment op het punt van de omvang van de werkgelegenheid.
Gelukkig kun je vaststellen dat wij de toenmalige keuze voor technologie
en de ontwikkeling daarvan nog steeds van harte ondersteunen, maar het
concretiseren en vastleggen van aantallen is een van de dingen die wij nu
beter en nog wat steviger kunnen doen. Uiteindelijk sluiten staatssecreta-
rissen die afspraken. Uiteraard kunnen zij in de contracten stevige
afspraken maken en vastleggen over dit soort punten.

Wat die duizenden arbeidsplaatsen betreft: nogmaals, dit zijn gewoon
werknemers. Het zijn werknemers die elke dag knokken voor hun baan. Zij
hebben het over hun bedrijf. Het zijn niet alleen JSF-banen, want iemand
die aan de JSF werkt, staat naast iemand die voor Boeing of een ander
toestel werkt. Het is dus niet zomaar te onderscheiden. Zij zien de druk op
hun ondernemingen toenemen. Vanuit dat perspectief komen zij naar deze
vaste commissie om handtekeningen aan te bieden, omdat zij daar
onrustig over worden en omdat zij daar onzekerheid over voelen.

Mevrouw Van Velzen (SP): Een vraag van mij is niet beantwoord: voor
welke cijfers durft mevrouw Kijzers haar hand in het vuur te steken?

Mevrouw Kijzers: Zolang er geen concrete contracten onder liggen, steek
ik mijn hand nergens voor in het vuur.

De voorzitter: Dat is een helder antwoord.

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ik dank de heer Vink voor
zijn toezegging om ons nadere informatie te sturen. Het zou natuurlijk
mooi zijn als hij dat zou kunnen doen in zijn hoedanigheid van voorzitter
van het NIFARP, zodat het breder is dan alleen Stork. Dat zou ons helpen
om straks een besluit te nemen. Ik hoorde mevrouw Kijzers al een rijtje
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van banen noemen. Volgens mij moet men er dus samen uit kunnen
komen om op ieder geval uit te komen op de vanmorgen genoemde 1200
banen. Ik wil graag dat dit gespecificeerd wordt naar het soort banen:
hoogwaardig, laagwaardig, mbo-niveau en hbo-niveau. En hoeveel van
die banen zullen er weglekken naar het buitenland?

De heer Vink: We doen ons best.

Mevrouw Kijzers: De banen die mogelijkerwijs weglekken zijn vooral
Ibo-banen en misschien voorzichtige mbo-banen.

De heer Van der Staaij (SGP): Mevrouw Kijzers is al zo kritisch aan de
tand gevoeld door de PvdA en de SP dat ik haar geen vraag meer te
stellen heb.

De heer Vink gaf, ook in de brieven, aan dat de huidige politieke discussie
de industrie uiterst onzeker maakt over de mogelijkheid om haar investe-
ringen terug te verdienen. Heeft die onzekerheid nu al negatieve
gevolgen? Hoe moet ik het precies zien? Wat is het belang van spoedige
besluitvorming?

De heer Vink: Zolang partijen zich houden aan het ingeslagen pad en
zolang zij hun toezeggingen nakomen, is de onzekerheid er niet. Over dit
debat, gevolgd door aan de ene kant een eenduidige keuze voor de JSF
als kandidaat-opvolger van de F-16 volgend jaar en aan de andere kant het
continueren van het kopen van testtoestellen, hebben wij geen onzeker-
heid. Wij kunnen doorgaan met de investeringen.

De voorzitter: Zegt u dat het niet kopen van testtoestellen voor meer
onzekerheid zorgt?

De heer Vink: Correct.

Mevrouw Peters (GroenLinks): De industrie heeft een aantal jaren
geleden beloofd dat zij zal meebetalen aan wat het de belastingbetaler
méér kost als Nederland meedoet in de ontwikkelingsfase. Nu is er geen
overeenstemming over het bedrag dat de industrie moet afdragen om die
meerkosten aan de belastingbetaler terug te geven. Kan de heer Vink
uitsluiten dat de afspraak dat de industrie zal meebetalen aan de extra
kosten voor de belastingbetaler, knapt als men het niet eens wordt over
het afdrachtpercentage? Bestaat er een risico dat bedrijven zullen
uitstappen als het door het Rijk gewenste afdrachtpercentage wordt
gehandhaafd?

De heer Vink: De MFO ligt bij de arbiters, daarom wil ik niet op deze
vraag ingaan.

Mevrouw Peters (GroenlLinks): Ik waardeer dat de MFO nu bij de arbiters
ligt. Die moeten hun kans krijgen. Ik wil echter graag weten of de industrie
zich, ongeacht wat de arbiters doen, houdt aan de oorspronkelijke
afspraak gemaakt tussen Rijk en industrie, dat zij zal bijdragen aan wat de
ontwikkeling méér kost.

De heer Vink: Vanzelfsprekend heeft de industrie een contract waaraan zij
zich houdt. Over de uitwerking van dat contract gaat het nu in de arbi-
trage. Daar laat ik het graag bij.

De voorzitter: Ik dank de heer Vink en mevrouw Kijzers hartelijk voor het
informeren van de commissie.

De vergadering wordt van 15.18 uur tot 15.34 uur geschorst.
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Geluid
Gesprek met de heren Adema, Riipp, Van Sijll, Van Veen en Sarin

De voorzitter: Hier aanwezig zijn de heer Adema van de Commissie
Overleg en Voorlichting Milieuhygiéne Leeuwarden, de heer Riipp van de
Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiéne Volkel, de heren Van
Sijll en Van Veen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en
de heer Sarin. Professor Sarin speaks native English but understands
Dutch. We will therefore ask questions in Dutch, although the members
can also ask questions in English if they want to. The reply from professor
Sarin, however, will be in English.

Ik geef de genodigden kort de gelegenheid om af te trappen en hun
positie weer te geven. De Kamer zal vervolgens vragen stellen. Wij
hebben tot 17.00 uur de tijd. Ik vraag iedereen daarom om kort en krachtig
te zijn. Dan is het misschien ook mogelijk om nog een tweede ronde voor
het stellen en beantwoorden van vragen te houden. |k geef als eerste het
woord aan de heer Adema. Misschien kan hij heel kort iets zeggen over de
commissie zodat ook degenen die niet nauw bij het onderwerp betrokken
zijn, weten wat deze voor positie heeft.

De heer Adema: Voorzitter. Ik ben inderdaad voorzitter van de COVM, de
Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiéne, rondom de vliegbasis
Leeuwarden. Dat is een wettelijk voorgeschreven commissie die is voort-
gekomen uit een eerdere commissie waarin ook al een overlegstructuur
zat rond geluid en allerlei problematiek daaromheen in Leeuwarden. In de
commissie participeren, naast ondergetekende, de bestuurders uit de
aangrenzende betrokken gemeenten. Er participeren bewoners uit de
omgeving, waarmee dorpsbelangen worden ingebracht, en het
commando van de luchtmachtbasis met ondersteunende staf, bijvoor-
beeld op het gebied van geluid. De leden van de commissie hebben in
mijn tweejarige loopbaan steeds constructief overleg gevoerd, met een
open houding naar elkaar toe. Tal van zaken passeren de revue, waar-
onder de dagelijkse operationele activiteiten rond de vliegbasis en de
geluidseffecten daarvan op de omgeving.

De voorzitter: Wat is uw functie, behalve voorzitter van de commissie?

De heer Adema: |k ben gedeputeerde van de mooiste provincie van
Nederland.

De voorzitter: Dat wordt vaker gezegd. Misschien kunt u overgaan tot uw
aftrap.

De heer Adema: Ja. U hebt op 12 december 2009 van ons een brief
gekregen. Wij uitten daarin onze zorgen rondom de opvolger van de F-16.
Wij willen ons niet zozeer bezighouden met de directe keuze van het vlieg-
tuig, want dat is vooral aan de Tweede Kamer. Het gaat ons vanzelfspre-
kend ook niet om de tactische, operationele eigenschappen van de vlieg-
tuigen. Het gaat ons om de geluidsproblematiek. Uit rapporten blijkt dat
de geluidsniveaus van een vliegtuig aanzienlijk hoger zijn dan die van de
F-16 MLU die nu op de vliegbasis aanvliegt. De contouren die op dit
moment bij de vliegbasis horen, worden niet vol gevlogen in de lengte-
richting; in de breedterichting wel. Er is dus nog wat ruimte. Bij een forse
geluidstoename zal het aantal vliegbewegingen echter drastisch moeten
afnemen. De staatssecretaris is bij ons op bezoek geweest en heeft gezegd
dat aan de geluidscontouren die wettelijk zijn vastgesteld, niet wordt
getornd. Wij snappen dat ook. Dat betekent dat wordt gesproken over het
aantal vliegbewegingen. Als een toestel een hoger geluidsniveau heeft,
dan wordt het aantal vliegbewegingen aangepast. Daarbij worden de
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piekniveaus van de vliegtuigen echter vergeten. Als een raket van de
NASA wordt afgeschoten op vliegbasis Leeuwarden, dan is met één raket-
beweging de geluidszone in Leeuwarden volgeschoten. Dat is dan geen
enkel probleem, maar alle ramen in de omgeving van Leeuwarden liggen
er dan wel uit. Het piekniveau is bepalend voor wat mogelijk is en voor de
effecten op de omgeving. Louter een toezegging dat de geluidscontouren
niet worden aangepast, is dus onvoldoende voor de regio.

Het NLR-rapport hebben wij qua onafhankelijkheid en kwaliteit niet
bestreden. In de media zijn daarover wat berichten verschenen, maar ik
heb altijd gezegd dat ik geen reden heb om te twijfelen aan de onafhanke-
lijkheid van het NLR. Ik heb dus ook geen reden om te twijfelen aan de
kwaliteit. Het NLR geeft alleen zelf het antwoord al: in het rapport zijn niet
de start- en landingsbewegingen gemeten die zo noodzakelijk zijn voor
een goed profiel voor de vliegbasis Leeuwarden. Hetzelfde zal wel gelden
voor Volkel. Dat betekent dat wij daarop aanvullende onderzoeken
wensen. In die zin is het rapport onvolledig. Dat is het ook ten aanzien van
de vergelijking van vliegtuigen. Volgens mij is het NLR daar zelf heel
duidelijk over, dus daarover hoef ik niet uit te weiden.

Het gaat ons er dus om dat het geluid als een hard criterium wordt
meegenomen bij de keuze van de opvolger van de F-16. Het gaat ons er
ook om dat de onderzoeken die ten grondslag zullen liggen aan de beoor-
deling, breder worden. Tevens gaat het ons erom — dit vind ik ook erg
belangrijk — dat er voordat een definitief besluit wordt genomen over de
opvolger van de F-16, bekend is wat de effecten zullen zijn in de omgeving
van de vliegbasis Leeuwarden. De staatssecretaris moet ook duidelijk
maken aan de omgeving wat de effecten zullen zijn en hoe ermee zal
worden omgegaan. Zo is er vooraf duidelijkheid in de streek en komen wij
niet terecht in Schipholachtige toestanden, waarbij de keuze eens is
gemaakt, er vervolgens met de nieuwe toestellen wordt gevlogen en er,
doordat men te maken krijgt met een non-returnsituatie, uiteindelijk wordt
gemorreld aan de geluidscontouren van de vliegbasis. Breng het eerst in
beeld en kom met de consequenties ervan. Neem die mee, ook financieel
als dat nodig mocht zijn, in de besluitvorming.

Natuurlijk realiseren wij ons ook dat wij te maken hebben met een prach-
tige werkgever in Fryslan, waarmee het op dit moment buitengewoon
goed samenwerken is. Er zijn 1250 directe arbeidsplaatsen en heel veel
indirecte arbeidsplaatsen, die wij niet kwijt willen. Wat dat betreft, reali-
seren wij ons ook dat het soms noodzakelijk is dat in het kader van het
publiekelijk belang woningen moeten worden geamoveerd. Wij doen dat
bij wegen en andere projecten; waarom zouden wij dat niet doen bij dit
soort publieke belangen?

De voorzitter: U bedoelt «gesloopt».

De heer Adema: Dat is slopen, ja. Mijn buurman zegt dat het een bestuur-
lijke term voor slopen is. Wij communiceren natuurlijk wel eens met de
samenleving en dan klinkt amoveren blijkbaar een stuk zachter dan
slopen.

Het moet echter wel in verhouding zijn tot. Als de geluidsniveaus van het
vliegtuig aanleiding geven tot grootschalige sloop, zijn wij daar vanzelf-
sprekend niet gelukkig mee, zeker niet als je ziet wat de discussies
rondom de komst van de F-16 aan dorpsvernieuwing hebben gebracht.
Dorpen zijn prachtig in het groen neergezet en prachtig geherstructureerd.
Dat alles zou voor niets zijn geweest op het moment dat wij echt met forse
geluidsproblemen worden geconfronteerd. Nogmaals, er is een publiek
belang en dat realiseren wij ons. Dat mag echter niet leiden tot te grote
ingrepen, want dan zal er wat anders moeten gebeuren.

De voorzitter: Dank u wel.
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Ik geef het woord aan de heer Rupp, die ook in de mooiste provincie van
Nederland woont, net zoals de inwoners van alle andere provincies.

De heer Riipp: Voorzitter. Ik dank u voor uw introductie, want dan hoef ik
dat zelf niet te zeggen. lk zal ook niet introduceren wat de COVM is, want
dat heeft collega Adema al keurig gedaan. Wij hebben in Brabant vier
COVM's, omdat wij vier operationele vliegvelden hebben. Ik ben zelf voor-
zitter van Volkel en coordinerend gedeputeerde voor de andere vlieg-
velden. Per COVM hebben wij een andere gedeputeerde die er voorzitter
van is. Daarmee geef ik eigenlijk ook meteen het belang aan van defensie
voor de provincie Brabant. Wij zijn rijk gezegend daarmee. Wij zijn daar
ook niet ongelukkig mee, zeg ik er meteen bij. Een goed werkgever, veel
afgeleide werkgelegenheid, wat dat betreft is er geen enkel punt van
klagen.

In Volkel zitten wij niet zozeer met de hele discussie rond de opvolging
van de F-16, al speelt deze wel mee. Veel daarvan is echter nog onbekend,
terwijl bovendien voor een groot deel zal moeten worden bewezen wat de
geluidseffecten ervan zullen zijn. Op grond van eerdere toezeggingen van
de staatssecretaris gaan ook wij ervan uit dat dit binnen de bestaande
geluidscontour zal plaatsvinden, zij het dat de geluidscontour in Volkel
nog steeds niet is vastgesteld. Dit traject loopt nu een kleine 30 jaar. In
1978 is de eerste indicatieve aanwijzing gedaan. Tussentijds zijn er allerlei
procedures gevoerd en opnieuw gestart. Wij zijn nog steeds in afwachting
van de definitieve belegging daarvan.

Er ligt nu een aantal varianten voor. Het belangrijkste wat op dit moment
in de dorpen rond de vliegbasis Volkel leeft, is de diep gekoesterde wens
dat er helderheid komt over de zonering, alsmede over de vraag welke
ontwikkelingsmogelijkheden er in deze dorpen nog zijn. Zoals de leden
van de commissies bij hun bezoek onlangs hebben kunnen constateren,
merken wij namelijk dat het inwonersaantal in de dorpen in de afgelopen
jaren met enige honderden is afgenomen. In mijn brief aan u was sprake
van duizenden, zag ik onderweg, maar daarin heb ik een nulletje te veel
gezet. Duizenden is immers wel heel erg veel op een omvang van 4000
inwoners.

Vanwege de indicatieve belegging zijn er met name binnen bebouwde
kommen, waar voorzieningen zoals winkels leeg komen te staan en
scholen niet meer volledig worden benut, langzamerhand geen
herontwikkelingsmogelijkheden meer voor woningbouw, terwijl het aantal
geluidgehinderden niet meer toeneemt. Dit punt staat een beetje los van
de JSF, maar met name in Volkel en omgeving leeft het buitengewoon
sterk.

Het vastgestelde SMT-2 heeft geleid tot een aantal herplaatsingen van
toestellen. Onder andere zijn van Twente toestellen verplaatst, deels naar
Leeuwarden maar voor het grootste deel naar Volkel. Daarnaast heeft het
SMT-2 geleid tot het opheffen van het 306 squadron, de fotoverkenners,
op Volkel. Eerder is echter aangegeven dat hierbij het aantal toestellen en
de hoeveelheid geluid niet zouden toenemen. Deze zouden binnen de
contouren blijven. De minister heeft dat in 2001 in overleg met de Kamer
aangegeven en de staatssecretaris heeft later, in een brief van 24 juni
2004, hetzelfde geschreven. Nu lijkt er in de berekeningen die op dit
moment gehanteerd worden voor de definitieve vastlegging van de
contouren, van grotere belasting te worden uitgegaan. Weliswaar wordt
verwezen naar de update van de huidige F-16's, die wat zwaarder zijn en
daardoor ook wat meer geluid produceren, maar ook daarvan is eerder
gezegd dat het binnen de bestaande geluidcontour kon blijven.

Als je kijkt naar de effectieve geluidsbelasting zoals die van jaar tot jaar
wordt gemonitord, blijkt dat de indicatieve contour niet wordt volge-
vlogen. Dat gebeurt wel in de breedte, eigenlijk net zoals in Leeuwarden,
maar niet in de lengte van de «sigaar», zoals ik het maar noem, noch over
het dorp Mill noch over het dorp Volkel heen. In de berekeningen die nu
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voorliggen voor de milieueffectrapportage, lijkt er echter toch uitgegaan
te worden van wat meer geluid. Dat baart ons wat zorg. Wij kunnen niet
inzien of dit een voorsorteren is op een mogelijk nieuw toestel, of dat dit
met nieuwe berekeningen samenhangt. Die duidelijkheid hebben wij nog
niet gekregen. Overigens zullen wij hierover als het goed is rond de
zomervakantie, wanneer de hele procedure rond de vaststelling loopt,
overleg met de staatssecretaris voeren.

Wij gaan er kortom vanuit dat het geluid van de JSF binnen de contouren
blijft. Ontheffingsmogelijkheden voor woningbouw zouden binnen de wet
nader moeten worden bekeken, zeker als het gaat om de bestaande struc-
turen binnen de bebouwde kom. Deze lijken nu ontwricht te raken door
leegstand, waardoor verloedering van dorpen optreedt. Ten slotte hechten
wij aan zo snel mogelijke vastlegging van de contour.

De voorzitter: Het woord is aan het NLR, de heren Van Sijll en Van Veen.
Misschien kunnen zij zelf hun positie binnen de organisatie aangeven.

De heer Van Sijll: Ik dank de voorzitter en de commissieleden hartelijk
voor het feit dat wij hier aanwezig kunnen zijn. lkzelf, Menzo van Sijll, ben
plaatsvervangend projectleider voor het project vervanging F-16 binnen
het NLR. Mijn collega, Theo van Veen, is vooral bezig met het in kaart
brengen van geluidsbelasting evenals al het geluidsonderzoek met betrek-
king tot de F-35.

Ik zeg eerst in het kort iets over het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-
laboratorium. Dit is een van de vier grote technologische instituten in
Nederland, en het centrale instituut in Nederland voor onderzoek en
ontwikkeling op het gebied van de lucht- en ruimtevaart. Het bestaat sinds
1919, aanvankelijk als Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart. Toen richtten
wij ons met name op de ontwikkeling van vliegtuigen en vliegtuig-
onderdelen. In de loop der jaren is het onderzoek uitgebreid naar lucht- en
ruimtevaart in de breedste zin van het woord. Wij werken zowel voor de
overheid als voor de industrie, zowel voor de civiele als voor de militaire
luchtvaartsector. Het NLR draagt bij aan de productontwikkeling en het
innovatievermogen van de Nederlandse industrie, maar levert ook bouw-
stenen voor beleidsontwikkeling van de ministeries op het gebied van
vliegveiligheid, milieu en aanverwante aspecten van het vliegverkeer.
Sinds jaar en dag werkt het NLR intensief samen met andere onderzoeks-
instellingen. Er wordt samengewerkt met internationale zusterinstituten
op het gebied van lucht- en ruimtevaart, zoals NASA, ESA, DLR en het
Franse ONERA. Op nationaal niveau wordt samengewerkt met andere
technologische onderzoeksinstituten, met name TNO.

75% van de omzet van het NLR wordt gerealiseerd door betaalde
opdrachten voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. De opdracht-
gever bepaalt de onderzoeksvraag. Het NLR levert vervolgens onderzoeks-
gegevens aan met conclusies die wetenschappelijk onderbouwd, traceer-
baar en transparant zijn. Het is aan de opdrachtgever om op basis daarvan
beslissingen te nemen en te besluiten of rapporten openbaar worden
gemaakt. Het onderzoek van het NLR is per definitie vertrouwelijk.

Bij het NLR werken ongeveer 500 afgestudeerde en deels gepromoveerde
medewerkers uit disciplines zoals vliegbouwkunde, elektrotechniek,
wiskunde en psychologie. Zij verrichten onderzoek met behulp van «state
of the art»-faciliteiten zoals unieke, aan elkaar gekoppelde vliegtuig- en
verkeerstorensimulatoren. In onze windtunnels laten alle grote vliegtuig-
fabrikanten hun modellen testen, waaronder Airbus, Boeing en Lockheed
Martin.

Het NLR is onpartijdig en levert onafhankelijk onderzoek. Het wordt door
verschillende partijen met uiteenlopende belangen ingeschakeld. Om
belangenverstrengeling te voorkomen, zijn regels en procedures van
kracht die mogelijke conflicts of interest voorkomen. Naleving daarvan
wordt onder andere door de MIVD gecontroleerd. Het NLR heeft een smet-
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teloze staat van dienst, zowel wat betreft onpartijdigheid en onafhankelijk-
heid als vertrouwelijkheid. Het vormt ons bestaansrecht, al 90 jaar lang.

In opdracht van Defensie heeft het NLR onlangs de beschikbare geluids-
data van de kandidaten voor de vervanging van de F-16 geévalueerd. Op
basis van de beschikbare gegevens en de vigerende geluidseenheid voor
militair vliegverkeer nabij militaire velden werd het maximale geluidsni-
veau van twee vliegtuigen, de Saab Gripen Next Generation en F-35 Light-
ning Il ofwel de JSF, zorgvuldig en transparant in kaart gebracht. Met
behulp van de beschikbare gegevens brengt het NLR de komende periode
ook de geluidsbelasting van de JSF in kaart in relatie tot de wettelijk vast-
gestelde geluidscontouren rond militaire vliegvelden.

Wij, Theo van Veen en Menzo van Sijll, beantwoorden graag alle vragen
over het geluidsonderzoek van het NLR, zoals verwoord in het rapport
Beoordeling geluidsgegevens kandidaat-toestellen vervanging F-16, status
beschikbare gegevens per februari 2009.

De heer Sarin: (Engelstalig)

De voorzitter: Because you have commented also on the findings of
NLR, I will give NLR two minutes if they want to respond.

De heer Van Veen: Voorzitter. De genoemde data van 121 dB zijn door de
pers gebruikt. Wij hebben geen SEL-waarden onderzocht; wij hebben
LAmax-waarden onderzocht. Gaande de discussie hebben wij toch
kunnen achterhalen wat de SEL-waarde zou moeten zijn van de F-35. Wij
hebben daarvan geluidsdata gekregen van de Amerikanen. Het probleem
is dat de SEL-data specifiek gericht is op de Amerikaanse situatie en
vertrouwelijk is, ook voor de Amerikanen zelf. Desondanks hebben wij
toch die informatie kunnen verkrijgen. De SEL-waarde van 121 dB is niet
correct, zoals vermeld in het Eglin-rapport.

Wij hebben wel gekeken wat de LAmax-waarde is, bijvoorbeeld in military
power, van de F-35 en van de Saab Gripen. Die hebben wij vergeleken met
de SEL-waarde van de Saab Gripen en van de F-35. Dan moet ik even een
tabelletje erbij nemen om het correct op te noemen. Het is een tabelletje
uit intern onderzoek. Nogmaals, dat zal ook door de fabrikanten van de
F-35 worden gepubliceerd. Maar omdat deze vraag gerezen is, hebben wij
het uitgezocht en zijn de data vrijgegeven. Ik heb hier ook slides die vrijge-
geven zijn. Ik heb ze alleen nog niet kunnen verspreiden. Dat gaat zeer
snel gebeuren.

De voorzitter: Liefst deze week.

De heer Van Veen: Het is goed om duidelijkheid te scheppen over deze
getallen. Je kunt zien dat de Saab Gripen in military power op een hoogte
van 1000 voet, als die overvliegt met een snelheid van 244 knopen zoals in
Zweden is gebeurd, een LAmax genereert van 109 dB(A) en een
SEL-waarde van 114. Als dat niet waar is, zou ik graag het tegendeel
willen horen. Maar ik dacht dat het de goede getallen waren.

De heer Sarin: 114, yes.

De heer Van Veen: Van de F-35 hebben wij de LAmax-waarde op het NLR
uitgerekend, omdat dat zo geregeld is in de Nederlandse regelgeving. Wij
hebben de SEL-waarde opgevraagd bij onze Amerikaanse collega’s en die
hebben het getal 115 genoemd. Deze getallen zijn gepubliceerd in slides.
Nogmaals, die worden naderhand gepubliceerd.

De voorzitter: Wil deze commissie aan die gegevens nog iets hebben,

dan moeten zij zeer spoedig naar ons toe komen; ik ga ervan uit in de
openbaarheid. Kunt u er iets over zeggen?
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De heer Van Veen: |k heb ze hier op papier bij mij. Ik ben niet in staat om
het nu te kopiéren, maar ze zijn openbaar. Ik kan u zo een kopietje geven.

De voorzitter: De griffier kan het verspreiden. Wij zorgen ervoor dat het
gebeurt. Dan geef ik nu de collega’s de gelegenheid om vragen te stellen.

De heer Knops (CDA): Voorzitter. Ik wil beginnen met een samenvatting
van de inleiding van beide gedeputeerden. Met name de heer Rupp pleit
voor duidelijkheid over de contouren in relatie tot de opvolging van de
F-16. Ik heb hem niet zozeer gehoord over het NLR-onderzoek. Heeft hij er
een oordeel over en zo ja, wat is dat oordeel dan?

In de richting van het NLR heb ik een aantal vragen. Er is flinke kritiek
geuit op het rapport van het NLR. Sommige criticasters zitten aan tafel en
andere niet, maar het zijn er heel veel geweest. Kunt u uitgebreider ingaan
op die kritiek? U hebt dat net al een beetje gedaan, maar het is mij nog
niet helemaal duidelijk hoe dat technisch zit.

Kunt u ook wat verder ingaan op uw betrokkenheid bij de totstandkoming
van het onderzoek van Saab in november 2008? Hoe is dat nu gegaan en
waarom bleken de metingen uiteindelijk toch niet bruikbaar? Dat was
natuurlijk een teleurstelling, want daarmee kun je echt goed vergelijken.
Wat is uw inschatting van de consequenties van de keuze voor de JSF
voor de geluidscontouren waarover de heer Ripp sprak? Kunt u nu al een
inschatting geven of het daarbinnen zal blijven? Volgens mij is dat de
relevante vraag. Of voorziet u daarbij problemen?

De heer Boekestijn (VVD): Chairman. | would like to ask a question to
professor Sarin. He has said that the Gripen-data and the JSF-data are
incompatible. He has also said that the Gripen-data are incomplete. Does
this imply that in his view the data of the NLR-report are complete?

Aan het NLR vraag ik of het waar is dat alleen geluid is berekend met een
fly-over van 1000 meter, en niet bij de start en de landing.

De heer Brinkman (PVV): Voorzitter. Aan de heer Sarin en aan het NLR
heb ik de volgende vragen. Bij het bezoek aan Leeuwarden heeft een
commissielid — ik weet niet meer wie, maar dat maakt niet uit — de
suggestie gedaan om op een willekeurige dag een JSF en een Saab
Gripen onder gelijke condities te testen. Zou zo'n test wetenschappelijk
verantwoord zijn? Hoe beoordelen de heer Sarin en het NLR elkaars
conclusies? Van de heer Sarin begrijp ik dat wij over de Saab nog geen
conclusie kunnen trekken, aangezien er niet genoeg data zijn. Hoeveel tijd
is er nog nodig om wél een conclusie te kunnen trekken?

De heer Riipp doet, met alle respect, een beetje makkelijk over de geluid-
contouren. Bij het werkbezoek van de commissie aan Volkel heb ik
begrepen dat de bewoners zich daarover buitengewoon druk maken. Wij
krijgen allerlei cijfers die zelfs onderling door allerlei wetenschappers
worden betwist. Niemand weet wat de geluidsbelasting zal inhouden.
Zelfs de staatssecretaris heeft al eens gezegd dat de JSF waarschijnlijk
tweemaal zo luid is als de F-16. Wanneer worden die geluidcontouren nu
eindelijk eens vastgesteld, zoals dat intussen in Leeuwarden al wel netjes
is gebeurd?

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. Wij hebben werkbezoeken gebracht
aan Volkel en Leeuwarden. Bij Leeuwarden herinner ik mij dat er geen
enkele F-16 overvloog, wat opmerkelijk was. Van Volkel herinnerde ik mij
dat er vooral tijdens de bustocht behoorlijk wat overvloog, waardoor wij
soms onze gesprekken moesten stopzetten.

Mijn eerste vraag is aan de heren Adema en Riipp. Beiden zijn voorzitters
van niet-onbelangrijke commissies. De staatssecretaris geeft in diverse
brieven aan de Kamer aan dat hij zeer hecht aan overleg met de beide
commissies en hun voorzitters. Hij hecht verder aan goede samenwerking
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met de bewonersverenigingen et cetera. Naar aanleiding van onze werk-
bezoeken neem ik aan dat beide heren ook gesprekken hebben gehad met
de staatssecretaris, die Leeuwarden bezocht op 16 januari. Kunnen zij
daarover iets vertellen, inclusief het overlegniveau van de staatssecre-
taris? Ik kom er ook op omdat de heer Adema in zijn eerder aan de Kamer
gezonden schrijven de Kamer oproept om nader onderzoek te laten doen.
De heer Riipp geeft in zijn schrijven aan dat hij op korte termijn helderheid
wil over de werkelijk te verwachten geluidsbelasting van de JSF. De resul-
taten van de berekeningen tot nu toe, schrijft hij aan de Kamer, stemmen
niet hoopvol. Ook hij verzoekt de Kamer om nog geen besluit te nemen
over de opvolging van de F-16, zolang er geen duidelijkheid is over de
geluidsconsequenties voor de directe omgeving. Hoever staat het met dat
onderzoek? Hoever staat het met de gesprekken met de staatssecretaris?
De heer Adema doet immers een oproep aan de Kamer. Die nemen wij
serieus. Ik kan mij echter voorstellen dat hij ook een gesprek voert met de
staatssecretaris, want hij is zijn gesprekspartner in dezen.

Ik heb nog een vraag aan beide gedeputeerden over de beschreven
decibel. Met name de heer Adema schrijft in zijn stuk aan de Kamer dat
elke decibelvermeerdering een vermindering moet geven van 14,2
vluchten om dezelfde belasting binnen de geluidscontouren te kunnen
houden. Met andere woorden: meer geluid is minder viuchten. Wij willen
natuurlijk geen opvolger van de F-16 aanschaffen waarbij meteen sprake
is van een restrictie van het aantal vluchten. Wij hebben immers al minder
vliegbases: Twente hebben wij niet meer. Daardoor moet het allemaal in
de omgeving van beide gedeputeerden gaan gebeuren. Het zou goed zijn
daar een reactie op te krijgen.

Bij het overzicht aan de Kamer is een geluidsmeetoverzicht gegeven. lk
weet niet waar dat vandaan komt. Kunnen de gedeputeerden daar iets
over zeggen? lk ken wel het Nellis Air Force Base-rapport. Ik weet niet of
het daaruit komt, maar, zo ja, dan stemt het mij niet echt optimistisch.
Dan heb ik nog een vraag aan het NLR. Het NLR bestaat 90 jaar. Het is
goed dat ik dat weet. Het NLR heeft een smetteloze staat van dienst. Dat is
ook heel fijn om te weten. De woordvoerders hebben echter in hun inlei-
ding helaas niet verteld op welke wijze het contact met Lockheed Martin
en met Saab ter plekke is verlopen. Dat is ook heel fijn om te weten. Uit
krantenberichten is bekend dat de Kamercommissie tijdens beide
bezoeken ook heeft gesproken over geluidsbelasting en dergelijke. Wij
hebben daar verschillende verhalen over gehoord. Is het NLR daar zelf
geweest? Wat heeft het NLR op welke momenten zelf gedaan? Welke
rapporten zijn daaruit voortgekomen op basis van welke informatie, die
ter plekke is verkregen en toegezegd? Van Saab hebben wij namelijk
begrepen dat het NLR in november zeer tevreden was. Vervolgens hebben
wij daar bij ons bezoek een brief aangetroffen van januari — ik meen van
22 januari — waarin vervolgvragen stonden. Kunnen de woordvoerders
van het NLR daarop ingaan? Dat heeft namelijk veel ruis veroorzaakt.

Dan heb ik nog een vraag aan de heer Sarin. Ik ben volstrekt geen specia-
list op dit gebied, maar ik probeer zo goed mogelijk te luisteren naar alles
wat wij de afgelopen periode hebben gehoord. Is de Amerikaanse geluids-
meetmethode heel anders dan de Nederlandse? Kort gezegd: als een JSF
in de Verenigde Staten wordt gemeten, geeft die dan een ander geluidsni-
veau dan in Nederland? Wordt er in Amerika zorgvuldiger of onzorgvul-
diger gemeten dan in Nederland en, zo ja, waarin zit dan het verschil in
decibel? Is dat verschil dan groot of gering? Het lijkt een rare vraag, maar
ik ben in verwarring gebracht tijdens een bezoek aan Leeuwarden. Ik heb
navraag naar deze kwestie gedaan. Wij controleren immers geen weten-
schappen, maar controleren doen wij wel en daarom vraag ik het altijd
nog een keer. Er werd mij bevestigd dat de Amerikaanse decibel een
andere is. Kan de heer Sarin daarop reageren?

Ik heb begrepen dat in Nederland nog wordt gemeten met LAmax. Wordt
er straks ook met SEL gewerkt in Nederland? Wat vindt de heer Sarin
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daarvan, aangezien hij een specialist is op dit gebied? Welke methode
vindt hij beter om geluidshinder te meten: SEL of LAmax? Zo ver gaat
mijn technische kennis.

De voorzitter: Ik ben toch onder de indruk.

Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. Ik dank de heren Riipp en Adema
voor de mogelijkheid om een werkbezoek af te leggen aan hun regio’s.
Het is duidelijk dat de geluidsproblematiek een enorme rol speelt onder
de omwonenden van beide luchtmachtbases. De oproep van de gedepu-
teerden is duidelijk: er mag geen besluit worden genomen, voordat er
helder onderzoek is. Wat zij verstaan onder «een besluit» is mij echter niet
helemaal duidelijk. Het is voor de politieke duiding handig als zij uitleggen
wat zij bedoelen met een definitief besluit. Valt voor hen het definitieve
besluit deze maand, wanneer wij de eerste X 100 miljoenen uitgeven aan
testvliegtuigen? Of zeggen zij dat wij gewoon moeten meedoen aan de
testfase en wij volgend jaar dan wel een keer verder zien? Dat maakt de
urgentie van hun oproep wat helderder. Waar ik sta, is duidelijk. Het
besluit wordt deze maand genomen.

Het testtoestel komt niet naar Leeuwarden, zoals de heer Adema aan de
commissie verzocht. Wat nu? Wat is zijn reactie daarop? Het was immers
een klemmend pleidooi. De heer Ripp heeft aangegeven dat de geluids-
contouren eerst moeten worden vastgesteld. Dit lijkt mij evident en ik ben
het hiermee helemaal eens. Ik wil mede namens de COVM druk op de
staatssecretaris zetten. Daarbij heb ik opnieuw de vraag of de geluids-
contouren er moeten zijn voordat de testvliegtuigen worden aangeschaft,
of dat dit een fase is waarover wij heen kunnen stappen en waarbij wij het
dan pas over 2010 hebben.

Verder heb ik nog een aantal vragen aan beide heren van het NLR. Zij
gaven een interessante introductie, maar volgens mij vertelden zij niet de
kern van het verhaal. Als ik het NLR-rapport goed samenvat, stelt het NLR:
wij hebben een en ander onderzocht en wij kunnen een aantal voorlopige
conclusies trekken, maar eigenlijk hebben wij minimaal drie maanden tijd
nodig. Kunnen de heren dit publiekelijk herhalen? Wij zitten dan namelijk
in een andere realiteit, omdat het onderzoek dan feitelijk nog niet is afge-
rond. In het kader van de terechte oproep van beide voorzitters van de
COVM vraag ik of die drie maanden realistisch zijn. Ik begreep uit de brief
aan de Kamer dat het NLR verder is gegaan met het onderzoek. Is het NLR
met het complete onderzoek verdergegaan of heeft het heel goed de brief
van de staatssecretaris gelezen, die schrijft: laat Saab maar zitten, dat
doen wij niet meer? Is het onderzoek naar de geluidsgegevens van de
Saab daarmee gestopt? Graag wil ik van hen een reactie hebben op de
vraag wie de rekening betaalt.

De Kamer heeft gevraagd om drie kandidaten te onderzoeken. Lockheed
Martin heeft duidelijk zelf al een besluit genomen over de Advanced F-16.
Het bedrijf levert immers de data daarover niet aan, dus het bedrijf wil dat
toestel kennelijk niet verkopen. De Kamer kijkt ook nog naar andere kandi-
daten. Waarom wordt de ene rekening, die van de JSF, de F-35, betaald
door de belastingbetaler en de andere rekening, voor Saab Gripen,
betaald door het bedrijf zelf? Is dat een gangbare manier van werken? lk
heb mij daarover verbaasd. Ik wil hierbij ook graag een reactie van de
heer Sarin hebben, omdat ik de indruk heb dat hij voor verschillende
bedrijven heeft gewerkt. Komt hem deze systematiek van wie de rekening
betaalt, hem bekend voor of is het een unicum?

Mijn laatste vraag stel ik aan beide voorzitters van de COVM. Ik heb
geconstateerd dat door Defensie in beide regio’s enorm in woningisolatie
is geinvesteerd. Dit was echter eenmalig. Eigenlijk hebben de bewoners
die vanaf 1985 tot begin jaren negentig aan de beurt waren, niet geinves-
teerd in het updaten van isolatiemateriaal. Voor een gedeelte is dit
weggeérodeerd. Als er sprake is van extra geluidsbelasting, zou dit dan
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ten koste van de begroting van Defensie moeten gaan, of zouden de
provincie of de bewoners zelf dit moeten ophoesten? Dezelfde vraag heb
ik over de bestaande isolatie en de update daarvan.

Mevrouw Peters (GroenLinks): Voorzitter. Wat is de reactie van de heer
Sarin op de nieuwe geluidgegevens over de LAmax- en SEL-waarden van
zowel de Saab als de F-35, die wij zonet van het NLR hebben ontvangen?
Ik ga ervan uit dat deze hand-out hem ook heeft bereikt.

Aan het NLR vraag ik om mij te helpen met het lezen van deze hand-out. lk
heb hier volgens mij alleen informatie over de F-35 en geen informatie
over de Saab, zoals de heren die zojuist wel mondeling hebben meege-
deeld.

In aansluiting op hetgeen mevrouw Van Velzen zojuist vroeg: waar is het
NLR nu nog mee bezig? Wat kunnen wij nog van het NLR verwachten in
de komende tijd met betrekking tot het duiden van het geluid van de
toestellen uit de kandidatenvergelijking?

Ik dank de voorzitters van de COVM voor de presentatie in Volkel. Helaas
kon ik daar vanwege verhindering niet bij zijn, maar de conclusies zijn mij
bekend.

lk heb aan de heer Adema nog een aanvullende vraag. In zijn brief aan de
Kamer maakt hij melding van weer een ander geluidsonderzoek dat in
Amerika zou zijn verricht en waarin tien verschillende toestellen met
elkaar zijn vergeleken. Op welk onderzoek doelt hij? Daaruit zou namelijk
blijken dat de JSF 14 decibel meer lawaai maakt dan uit het NLR-rapport
blijkt. Als dit een betrouwbaar onderzoek is: kent het NLR het rapport en
wat is zijn reactie daarop?

De heer Adema: Voorzitter. Ik begin bij de vragen van mevrouw Eijsink.
Wij hebben in Leeuwarden een bezoek gehad van de staatssecretaris. Hij
heeft een buitengewone commissievergadering van de COVM meege-
maakt. Daarin hebben zowel de omgeving en de bestuurders als het
commando van de basis een presentatie gehouden en is er gediscussi-
eerd over de opvolging van de F-16.

Wat ik met «nader onderzoek» bedoel, is wel duidelijk denk ik. Het NLR
geeft zelf aan dat het onderzoek onvolledig is. Er is terecht op gewezen
dat het onderzoek dat er nu ligt, gebaseerd is op het overvliegen op 1000
voet. Wij willen graag dat er ook een onderzoek plaatsvindt rond het
starten en landen. Dat is buitengewoon belangrijk, want daarbij gaan
namelijk bodemdemping, omgeving en dat soort zaken een rol spelen.

De conclusie «hoe meer geluid, hoe minder vliegeny», is terecht. Vooral
aan de bovenkant in de decibelschaal is dat van belang. De toename van
geluid van 0 dB naar 12 dB komt overeen met het vallen van een speld. Ik
weet niet precies waarmee de toename van geluid van 106 dB naar 107 dB
overeenkomt, maar je praat dan echt over forse geluidstoenames. Je hebt
het dan over het verschil tussen op straat staan en een klas met schreeu-
wende kinderen binnenlopen. Aan dat soort effecten moet men denken.
Vooral in de bovenkant van de dB-schaal heeft de toename van het geluid
extra grote gevolgen. In die zin is meer geluid, fors minder vliegen.

De geluidscontouren zijn vastgesteld bij Leeuwarden. Die worden in de
lengterichting lang niet vol gevlogen. Wij hebben in Leeuwarden eigenlijk
een discussie die omgekeerd is aan die in Brabant. Bij ons zijn de geluids-
contouren vastgesteld. Wij zouden graag willen dat die geluidscontouren
worden beperkt op basis van de realisatie van het geluid dat daadwerke-
lijk wordt geproduceerd. Zo kan er in een breder gebied rond Leeuwarden
weer meer ruimte komen voor ontwikkeling. Op dit moment zijn de
contouren veel ruimer dan voor de vliegbewegingen van de basis noodza-
kelijk is. Dat beperkt het gebied rond Leeuwarden in zijn ontwikkeling.

De staatssecretaris heeft bij zijn bezoek aan de COVM in Leeuwarden
nadrukkelijk aangegeven dat de geluidscontouren zullen worden geres-
pecteerd. Daar moet wel bij gezegd worden dat het Rijk zelf bevoegd is
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om die geluidscontouren aan te passen. Het is onze angst dat wij in een
Schipholachtige discussie terechtkomen. Wij willen niet in een glijdende
schaal terechtkomen. Het feit dat de geluidscontouren zullen worden
vastgesteld is voor ons onvoldoende. Het is een mooi begin, laat dat
helder zijn. Het is goed dat de staatssecretaris dat heel ruimhartig
aangeeft, maar ik heb al gezegd dat de piekbelasting van de vliegtuigen
drukt op het niveau van de woningen. Het heeft zijn effecten, net zoals die
ene raket zijn effecten zou hebben. Mevrouw Van Velzen begon al over de
isolatie. Dit bepaalt inderdaad voor een groot deel of woningen liberhaupt
nog te isoleren zijn. Met de verschillende geluidsniveaus die nu de ronde
doen over bijvoorbeeld de JSF — al gaat het ons, nogmaals, niet om het
type vliegtuig — zou dat kunnen betekenen dat enkele tientallen tot
misschien wel duizenden woningen geamoveerd moeten worden. Dat
betekent dat er hele dorpen van de kaart moeten verdwijnen. Het is
gewoon niet meer te isoleren. De Kamerleden zijn zelf in Leeuwarden
geweest en hebben gezien hoe zwaar de isolatie is met bijvoorbeeld 5 cm
dik thermopaneglas. De mogelijkheden houden een keer op.

De grafiek komt van het Nellis AFB uit het USAF-rapport van maart 2008,
dat wordt ook vermeld in de bijlagen.

Mevrouw Van Velzen vraagt naar het besluit. Volgens mij moet zij die
vraag niet aan mij stellen, maar aan zichzelf. Er kan natuurlijk best een
testvliegtuig worden besteld. Het zou nog mooier zijn wanneer dit test-
vliegtuig op Leeuwarden kan vliegen. Van de totale investering die
gemoeid is met de JSF kunnen er best tientallen tot een paar honderd
miljoen af om dat allemaal te organiseren. |k vind dat de moeite eigenlijk
wel waard, zeker in relatie tot het grote bedrag.

Als je kiest voor het testvliegtuig, kies je dan impliciet ook voor de JSF?
Deze politieke vraag kan ik niet beantwoorden. Daarom leg ik haar graag
aan de Kamer voor. Als de Kamer vindt dat het een testvliegtuig is en dat
het daarbij blijft, dan is er nog ruimte. Als dat niet zo is, wordt een weg in
geslagen die voor ons bijna op een definitief besluit lijkt. Wij willen het
testvliegtuig nog steeds graag naar Leeuwarden halen, maar wij zijn niet
bereid om daarvoor een paar honderd miljoen op het kleed te leggen. Dat
zal duidelijk zijn. Dat zal een besluit moeten zijn van Defensie. Als
Defensie dat niet wil, dan is dat erg jammer.

Overigens geldt dit ook voor de kosten die gemoeid zijn met de isolatie.
Wij willen graag dat de kosten voor de omgeving die ontstaan door de
komst van de opvolger van de F-16, welke dat ook mag zijn, door Defensie
worden opgenomen in de begroting voor de JSF. Een goed bestuur houdt
ook rekening met de omgeving. Ik ben gedeputeerde van verkeer en
vervoer en moet dus veel infrastructuur verantwoorden naar de omge-
ving. Ook wij moeten rekening houden met de landschappelijke inpassing.
Dat heeft niks met een weg zelf te maken. De schade die door de bewo-
ners wordt geleden, moet worden gecompenseerd. Woningen moeten
worden gesloopt en vergoed. Dat hoort gewoon bij het budget van een
weg. Laat dat ook zo zijn bij de aanschaf van een vliegtuig, zeker als het
effect daarvan op de omgeving zo groot kan zijn. Het zal duidelijk zijn dat
voor die kosten Defensie aan de lat staat, en beslist niet de provincies en
gemeenten. Zeker niet in een tijd waarin al genoeg geld bij de provincies
vandaan wordt gehaald. Wees blij dat wij samen met het Rijk nog zoveel
kunnen investeren in rijksdoelen.

Mevrouw Peters vraagt naar het Amerikaanse onderzoek naar de starts en
landingen van het vliegtuig. Voor zover ik weet, worden deze in het Eglin-
onderzoek beschreven.

De heer Riipp: Voorzitter. Ik matig mij geen oordeel aan over het onder-
zoek door NLR. Ik heb wel gezien dat de testen op 1000 voet, 300 meter,
zijn gedaan. Dat is niet indicatief voor hetgeen de omgeving ervaart. Zij
ervaart met name geluidsbelasting op het moment dat vliegtuigen starten
en dalen. Daarover heb ik geen gegevens gezien. Als je wilt onderzoeken
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wat er in de directe omgeving gebeurt, dan horen starts en landingen
daarbij. Die zijn immers het meest belastend.

Het is goed om op te merken dat geluid in de omgeving van het vliegveld
Volkel niet het grootste probleem is. Men is daarmee opgegroeid. Dat
merk ik ook aan de klachten. Vanuit de COVM Eindhoven weet ik dat dit op
een heel andere manier gaat. Daar vindt ook burgerluchtvaart plaats. Dat
is toch een totaal andere tak van sport als het gaat om geluidsbelasting.
Dan wordt namelijk veelal overdag gevlogen, terwijl in de avonduren
beperkt wordt gevlogen. Dat geluid wordt zo geincorporeerd in de rest
van het geluid dat er overdag al is, dat dit eigenlijk niet het grootste
probleem vormt. Het probleem dat zich vooral voordoet, is het gebrek aan
ontwikkelings- en bouwmogelijkheden. Ik heb daarom nadrukkelijk aange-
drongen op het zo snel mogelijk vastleggen van de contour. Daarover heb
ik ook contact met de staatssecretaris, telefonisch, schriftelijk en bilateraal
in overleg met de COVM. Ik constateer wel dat de procedures tot vaststel-
ling, die door het Rijk moet plaatsvinden, buitengewoon lang zijn en
steeds weer aanvullende onderzoeken vergen. Ik heb al in de brief
geschetst wat er is gebeurd. Wij zijn al vanaf 1978 bezig. De procedure die
opnieuw is gestart voor de laatste MER, is van 2001, met een aanvullende
MER in 2002 en 2005. [k moet nog wachten op het overleg over die MER,
dus ik kan nog niet beoordelen hoe dat nu ligt.

Het uitgangspunt van de voorgaande ministers en staatssecretarissen —
ook de huidige staatssecretaris heeft daarover een opmerking gemaakt -is
om een zonering neer te leggen die uitgaat van de nulzonering die eerder
op basis van SMT-2 is aangegeven. Daarbinnen zal ook het geluid zich
moeten afspelen van welke opvolger van de F-16 dan ook. Daar houd ik
ook aan vast. Dat betekent dat er geen extra geluidsbelasting zou moeten
komen. Als dat zo is, valt daar heel goed mee te leven. Wanneer die
geluidszones groter worden en de belasting zich over grotere gebieden
gaat uitstrekken, ben ik ervan overtuigd dat de bevolking wel in het
geweer gaat komen. Wanneer er nieuwe belastingen plaatsvinden, niet
alleen door vliegtuiglawaai, maar ook door andere vormen van hinder, zal
men zich organiseren om dat te voorkomen, zeker bij nieuwe woonwijken.
Het is dus buitengewoon belangrijk dat de geluidsbelasting van welke
opvolger er ook komt, binnen de vastgestelde contour blijft.

Over welk besluit heb ik het dan? Dan heb ik het over het besluit over de
opvolger dat zo snel mogelijk definitief genomen moet worden. Dan zal er
getest moeten worden in de daaraan voorafgaande periode. Ofwel wij
stellen een geluidszone vast op basis van de gegevens uit het SMT-2, met
daarbij de opmerking dat er geen extra geluidsbelasting plaatsvindt. Dan
vind ik het prima wat er gebeurt. Ofwel je zult moeten wachten met het
vaststellen van de geluidszonering tot helder is wat de belasting is van het
toestel dat er komt.

De isolatie is in de afgelopen jaren ingevuld in samenwerking met de
ministeries van VROM en Defensie. Alles wat binnen die 35 Ke geisoleerd
moet worden, is geisoleerd. Wanneer de geluidsbelasting niet toeneemt,
hoeft daar verder niet al te veel aan te gebeuren. Wanneer er inderdaad
een stevige belasting plaatsvindt waardoor de geluidsisolatie aangepast
zou moeten worden, hoort bij goed bestuur dat de kosten die ontstaan
door het besluit dat je neemt, ook worden vergoed door degene die het
besluit neemt. Ik neem aan dat dit door het Rijk wordt betaald, welk depar-
tement dat ook is. Als de plannen van de Raad voor de financiéle verhou-
dingen doorgaan, heeft de provincie Noord-Brabant ook niet zo gek veel
meer om bij te zetten.

De voorzitter: Dat is een ander onderwerp. Ik ga nu naar het NLR.
De heer Van Sijll: Er zijn een heleboel vragen gesteld die in het verlengde

van elkaar liggen. De vraag waarnaar het NLR onderzoek heeft uitgevoerd,
was in eerste instantie om de beschikbare gegevens in kaart te brengen
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voor de F-35, de Saab Gripen Next Generation en de Advanced F-16. Op
basis van die data en alle randvoorwaarden die in het rapport zijn gesteld,
konden wij enkel een vergelijking uitvoeren voor een overvlucht op 1000
voet. Het is niet zozeer dat wij niet meer kunnen berekenen voor de
geluidsbelasting, maar met de beschikbare data was alleen voor deze
vlucht een vergelijking mogelijk.

Volgens de in Nederland geldende regelgeving die op 6 februari 2009 in
het Besluit militaire luchthavens is vastgelegd, wordt de geluidsbelasting
in Nederland berekend met de Kosteneenheden-methodologie en niet een
Sell-methodologie, zoals anderen soms zeggen. Wij hebben ons in dit
rapport tot taak gesteld om de gegevens in kaart te brengen en met de
methodologie van de Kosteneenheden de geluidsbelasting voor ieder
vliegtuig te berekenen. De conclusie is dat dit op dit moment alleen moge-
lijk is voor de F-35. Voor de andere kandidaten ontbreekt het materiaal om
daarmee deze berekeningen uit te voeren. Gevraagd is hoe lang het NLR
nog nodig heeft om een berekening te maken. Dan kunnen wij alleen
maar spreken over de berekening voor de F-35. Er wordt op dit moment
met man en macht gewerkt om die data in kaart te brengen. Het betreft
alle data, dus ook start en landingen, de vliegprofielen en de start- en de
landingsprofielen. Daarmee is een volledige contour voor Volkel en
Leeuwarden te berekenen. Het ziet ernaar uit dat wij nog een maand
nodig hebben om de resultaten daarvan beschikbaar te hebben.

Ik geef het woord graag aan mijn collega over Lockheed Martin en Saab.
Hij is daarbij immers zelf aanwezig geweest.

De heer Van Veen: Voorzitter. Ik benadruk dat het NLR onpartijdig is en
dat het ook onafhankelijk onderzoek levert. Het wordt door verschillende
partijen met uiteenlopende belangen ingeschakeld. In dit geval vroeg de
luchtmacht om de geluidsbelasting van de vliegtuigen die als kandidaat
gesteld zijn, zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wij hebben dus een
rapport opgesteld om na te gaan hoe je vliegtuiggeluid het beste kunt
meten. De vraag was wat je daarvoor nodig hebt. Je hebt daarvoor gege-
vens nodig van het vliegtuig zelf. Verder moet je weten waar het vliegtuig
vliegt, welk vermogen het gebruikt, wat de temperatuur en de wind in de
lucht zijn als het vliegtuig daar doorheen vliegt. Daarnaast is het nodig om
te weten wat de temperatuur en de wind op de grond zijn op het moment
dat daar een test gedaan wordt. Niet alleen is belangrijk wat het geluid is
op de grond onder het vliegtuig, maar ook wat bijvoorbeeld het geluid is
in de omgeving. Wij gaan zelfs zo ver dat wij geadviseerd hebben om het
geluid tot op 4000 voet, op 1,2 km afstand met een rij microfoons aan
beide zijden van het vliegpad gedetailleerd te meten. Dat zijn niet
SEL-waarden en Lnmax-waarden. Wij hebben louter digitale geluidsrecor-
dings gemaakt. Voordat die test plaatsvond, hebben wij een calibratie-
instrument op alle microfoons gezet. Dat instrument geeft aan hoeveel
een bepaald geluidsniveau is van die calibrator. Dat kun je gebruiken om
daarmee het geluid van het vliegtuig te vergelijken. Zodoende maak je
een test nauwkeurig en kun je het ook calibreren. Dat is voor 60 micro-
foons gebeurd, bijvoorbeeld met de F-35. Wij hebben ook de meteogege-
vens op de grond en met kranen tot op 100 meter hoogte gemeten. Ook
hebben wij het geluid gemeten in kranen, tot 100 meter hoogte. De weers-
condities tijdens die test waren echt uniek. Die waren heel goed. Dat bete-
kent heel weinig wind en geen grote temperatuursgradiénten. Daardoor
konden wij het geluid onder het vliegtuig en op grote afstand heel goed
vastleggen. Die ruwe data gebruikt het NLR om een analyse te maken, een
soort processing, tot bijvoorbeeld LAmax. Wat is een LAmax waarde? Dat
is het maximale geluidsniveau dat gedurende enkele seconde voorkomt
tijdens de passage van een vliegtuig. Het is dan het gemiddelde over één
seconde.

Als je kijkt naar een sound exposure level — dat is hier ook genoemd - ga
je na wat de totale geluidsexposure is vanaf het moment dat je het vlieg-
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tuig hoort totdat dit voorbij is. Dat tel je bij elkaar op. Als je dus harder
gaat vliegen, wordt het sound exposure level ook lager.

Wat kan ik zeggen over de metingen bij Saab? Ik ben op een vrijdag uitge-
nodigd om bij Saab langs te komen om geluidsgegevens vanuit een
meting te kunnen registreren. Toen ik 's ochtends om half negen bij Saab
aankwam, is er een korte briefing geweest. Om half tien was er een
fly-over van een vliegtuig dat op 1000 voet hoogte over drie microfoons
heeft gevlogen. Daarvan lag er een op het asfalt en stonden er twee naast
het asfalt. Daar is een rapport met getallen over verschenen: getallen over
de hoogte van het vliegtuig, de snelheid van het vliegtuig en over de
geluidsbelasting LAmax in dB(A).

Als wij als NLR kijken naar geluidsgegevens, dan willen wij ook graag de
kwaliteit van deze gegevens beoordelen. Wij willen ook de bruikbaarheid
daarvan beoordelen. Het is dus van groot belang dat wij ook de zoge-
naamde ruwe data hebben, zodat wij zelf kunnen reproduceren wat het
geluidsniveau is vanuit de geluidsdruk die geregistreerd is op de micro-
foon. Dat is dus een klein beetje het verschil in de analyse die wij gedaan
hebben van beide vliegtuigen.

Verder kan ik melden dat bij de F-35 zestig verschillende vluchten zijn
uitgevoerd die bijvoorbeeld nodig zijn voor take-offs en landingen in
verschillende snelheden, in verschillende powersettings. Bij Saab hebben
wij eigenlijk een nulpower-situatie op 1000 voet hoogte kunnen gebruiken
om deze gegevens enigszins met elkaar te vergelijken. Maar voor een
volledige geluidsbelastingberekening heb je eigenlijk minimaal een start,
een landing en een fly-over circuit nodig om het correct uit te kunnen
rekenen, ook op grote afstand van het vliegpad.

Zijn er verder nog vragen over het verschil tussen LAmax en SEL? Heb ik
het duidelijk genoeg uitgelegd?

De voorzitter: Daar zullen wij zo op terugkomen.
Het woord is aan de heer Sarin.

De heer Sarin: (Engelstalig)

De heer Boekestijn (VVD): (Engelstalig)

De heer Sarin: (Engelstalig)

De heer Van Veen: Kan ik daar kort commentaar op geven?

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Van Veen: |k denk niet dat je moet zeggen dat de kwaliteit van de
data die gegeven zijn door Saab, beperkt is. Wij hebben alleen die kwali-
teit niet kunnen beoordelen. Verder kan ik aangeven dat wij niet
voldoende data hebben om geluidscontouren te kunnen uitrekenen. Dat
wordt ook in het rapport gemeld.

De heer Sarin: (Engelstalig)

De voorzitter: (Engelstalig)

Mevrouw Eijsink (PvdA): Dank u wel voor deze uiteenzetting. Als ik u
goed begrijp, dan geeft u aan dat de omgevingsfactoren er zeker toe doen
als het gaat om het bepalen van het aantal decibellen. Mijn vraag ging
met name over de definitie van een decibel. Een Amerikaanse decibel zou
weer anders zijn. Maar als dit het enige is wat u erop kunt zeggen, dan

begrijp ik dat. Dan heb ik in ieder geval een verklaring gekregen.

De voorzitter: (Engelstalig)
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De heer Sarin: (Engelstalig)

Mevrouw Van Velzen (SP): (Engelstalig)

De heer Sarin: (Engelstalig)

De voorzitter: Het NLR wil een aanvulling geven.

De heer Van Sijll: Ja, over de kosten die gedragen worden voor het
onderzoek. De meting die voor de F-35 op de Edwards Airforce Base is
uitgevoerd, is door Australié betaald, dus niet door de Nederlandse
belastingbetaler. Naar aanleiding van een verzoek van Defensie om
geluidsgegevens heeft Saab besloten om een meting uit te voeren; dat
was dus op eigen initiatief van Saab. Wie de meting ook doet, het NLR
voert nog steeds contourberekeningen uit, maar dat gebeurt ook als je
voor een civiel vliegtuig de geluidsbelasting in kaart brengt. Verder is dit
een zaak van het lopend onderzoek van het NLR in het kader van de
vervanging van de F-16.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. Ik ga in op wat de heer Van Veen
heeft gezegd. Ik heb bij Lockheed Martin nagevraagd wie de kosten heeft
betaald voor de JSF. Daarop heb ik het volgende antwoord gekregen van
de ons allen bekende heer Pierce gekregen. Hij heeft verteld dat Australié
er inderdaad voor heeft betaald, maar dit ging uit het budget van partner-
landen. Wij hebben als partnerlanden een budget voor een aantal zaken.
Nederland betaalt dus voor iets anders en Australié heeft in dit geval het
geluidsonderzoek betaald. Dat heb ik mij laten vertellen. Het is goed om
dit te delen. Ik heb dit van de heer Pierce zelf vernomen toen ik hem vroeg
hoe het mogelijk is dat Australiérs bereid zijn om voor Nederland te
betalen. Toen kreeg ik dit antwoord. Nederland voert in het «mandje» van
partnerlanden dus blijkbaar andere taken uit voor de opdrachten die
gedaan moeten worden.

De heer Van Veen: Ik ben persoonlijk naar die metingen geweest. Ik heb
daarvoor reiskosten, verblijfskosten en uren moeten maken. Dat geldt
eigenlijk in beide gevallen. Ik denk dat de kosten elkaar niet erg ontlopen,
mede omdat Australié de complete meetsessie heeft betaald. Het was
geen goedkope meting, maar het NLR en Nederland hebben daar niet
voor betaald.

Dan de vraag of elke decibel in de VS gelijk is aan een decibel in Neder-
land. De decibel kent, zoals u misschien hebt gehoord, verschillende
eenheden: LAmax of een celwaarde. Het is, bijvoorbeeld in de VS, gebrui-
kelijk om een sound exposure level te gebruiken. Die is overigens ook
A-gewogen, maar die neemt dus het gehele geintegreerde tijdpad mee
van een vliegtuigpassage. In Nederland gebruiken wij de LAmax. Daarbij
volg je het variérende geluidsniveau op de geluidsmeter. Dat is in eerste
instantie een zogenaamd L-niveau. Dan corrigeer je dat L-niveau voor een
A-weging. Dat is de gevoeligheid van het menselijke oor. Daarna pak je
het maximum dat voorkomt gedurende enkele seconden. Dat wil dus niet
zeggen dat de gehele passage zo hard is. Het is heel belangrijk om de
verschillen met elkaar te vergelijken. Bij geluidsisolatie is het van belang
om te weten hoeveel er maximaal op het dak terechtkomt, en niet hoeveel
exposure er is. Als je langs een snelweg staat, kun je een heel hoog
Sound Exposure Level (SEL) krijgen, terwijl het maximale geluidsniveau
helemaal niet zo hoog hoeft te zijn. Daarom wordt in Nederland een
andere systematiek gebruikt.

De voorzitter: Het is misschien te vergelijken met gevoelswarmte: het is
maar hoe je het ervaart.
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De heer Van Veen: De vraag bij de mensen is: hoe hard klinkt het? En
LAmax geeft een hardheid aan.

De voorzitter: Dat bedoelde ik, ja. De reactie van professor Sarin kwam
erop neer dat je de twee toestellen eigenlijk alleen maar kunt testen op de
locaties zelf, bijvoorbeeld in Leeuwarden of Volkel. Bent u het ermee eens
dat dit de enige echte manier is om goed te vergelijken?

De heer Van Veen: Dat is natuurlijk het summum voor elke geluidsexpert.
Het is hartstikke mooi om beide vliegtuigen tegelijkertijd te zien over-
vliegen. We kunnen het echter ook anders oplossen, namelijk door de
positie van het vliegtuig heel nauwkeurig op te slaan, bijvoorbeeld tien
keer per seconde, en daarnaast te bekijken wat alle elementen in het
toestel doen. Wat doen de flaps? Wat doet de motor precies? Wat doen
alle parameters van het vliegtuig? We kunnen ook heel goed monitoren
wat de meteo doet, dus welke omstandigheden de propagatie van het
geluid beinvloeden, vooral op grotere afstand. Zijn er omstandigheden
geweest, bijvoorbeeld wind of een temperatuursgradiént, die het geluid
hebben beinvioed? Als je die factoren goed monitort, hoef je niet per se
van de ene locatie naar de andere locatie. Je kunt de temperatuur, de
vochtigheid en de geluidsdruk, die wat minder belangrijk is, ook gewoon
opmeten en corrigeren naar een andere situatie. Als je er maar voor zorgt
dat de meting niet verstoord is, dat je het maximum meet en dat de motor
tijdens het overvliegen voldoende lang aanstaat zodat de microfoon het
maximale niveau heeft kunnen registreren. Dat zoeken wij op het NLR uit:
wat is er precies gebeurd tijdens de meting? In de ruwe data staat precies
of de motor lang genoeg heeft aangestaan en of het geluid de LAmax
heeft gegenereerd. Daar kijken wij op dit moment naar.

De voorzitter: We maken nog een vragenronde langs de commissie-
leden. We hebben tien minuten, wat neerkomt op een minuut per spreker.

De heer Knops (CDA): Ik dank de heer Van Veen voor zijn verhaal. Ik ben
het met hem eens dat de persoonlijke ervaring met geluid voor iedereen
verschillend is. Ik ben een beetje schietdoof. U moet mij dus nooit als
proefpersoon nemen, want dan zult u nooit hoge waardes krijgen. Ik heb
nog een vraag over geluid en over hetgeen de heer Riipp zei over starts
en landingen. Die vormen wel een relevante factor. De heren Van Sijll en
Van Veen schrijven in hun rapport dat zij verwachten dat de JSF minder
starts en landingen zal hoeven maken, omdat hij langer in de lucht kan
blijven. Wat betekent dat voor de bestaande geluidscontouren en voor de
ruimte die er nog is? Is het een reéel voordeel ten opzichte van andere
toestellen, of is het iets wat straks in allerlei berekeningen wegvalt?

De heer Van Sijll: In de berekening van de complete belasting worden
alle parameters meegenomen: het aantal starts, het aantal landingen en
het aantal vliegbewegingen. Natuurlijk zijn die afhankelijk van de duur van
de vlucht en van de vraag of je iemand getraind krijgt ja of nee. Voor de
berekening die wij uitvoeren, krijgen wij van het ministerie van Defensie
de parameters aangeleverd. Het ministerie meldt hoeveel starts en
hoeveel landingen het verwacht te gaan maken met de F-35 in het
toekomstige scenario, afhankelijk van de training die men wil behalen
voor de vliegers. In de berekening wordt ook meegenomen wat het exacte
startprofiel en het exacte landingsprofiel zijn. Al die zaken worden in de
berekening meegenomen en leiden uiteindelijk tot de geluidsbelasting.
Daarvan is op dit moment nog niets te zeggen, want we zullen daarvoor
eerst onze berekeningen moeten uitvoeren.

De heer Knops (CDA): [k neem aan dat de data die door Defensie worden
aangeleverd, geen vrijblijvende data zijn. Het is natuurlijk aardig om lage
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start- en landingsdata aan te leveren en vervolgens toch een ander aantal
te gaan gebruiken. Dat betekent namelijk wel iets voor de geluids-
contouren. Hoe werkt dat? Hoe wordt daarmee omgegaan?

De heer Van Sijll: Defensie moet voor de vliegers in de toekomst een
bepaald jaaroefenprogramma halen. Men moet een bepaalde getraind-
heid halen van de vliegers. Het aantal vliuchten is daarop berekend. Er
wordt een crosscheck gedaan of dat uiteindelijk klopt.

De heer Knops (CDA): Ik wil het even duidelijk krijgen. U spreekt over
«aantal vluchten» en dan wordt er dus niet gevarieerd in het aantal starts
en landingen. Volgens mij gaat het bij een vlucht omhoog en weer
omlaag, ongeacht hoe lang die vlucht duurt. Dat is zoals u het net formu-
leerde. Ik probeer even scherp te krijgen of het gaat om het aantal vlieg-
minuten of het aantal starts en landingen. Als het alleen maar gaat om het
aantal vluchten, dan zou er niets veranderen ten opzichte van de huidige
situatie met de F-16.

De heer Van Sijll: Het aantal vluchten is afhankelijk van het aantal vlie-
guren dat per viucht gemaakt kan worden. Als ik langer in de lucht kan

blijven met mijn toestel, dan kan ik daardoor uiteindelijk minder vlieg-

bewegingen maken.

De voorzitter: Dan hoeft u minder vliegbewegingen te maken.
De heer Van Sijll: Ja.

De heer Riipp: Ik doe graag kort een aanvulling. Het omgekeerde gebeurt
eerder. De theoretische ruimte wordt eerder groter gemaakt omdat er ook
gerapporteerd wordt. Er wordt jaarlijks gekeken of het aantal vluchten dat
heeft plaatsgevonden en de daarbij behorende geluidsbelasting overeen-
komt met het ingediende werkplan. Defensie heeft er geen enkel belang
bij om laag in te schatten, want dan heeft het straks een groot probleem.
Het heeft er eerder belang bij om hoog in te schatten, want dan past het
binnen de geluidzonering.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Boekestijn.

De heer Boekestijn (VVD): Voorzitter. [k dank de heren van het NLR voor
hun geluidscollege. Ik heb maar één vraag en eigenlijk gaat het om een
bevestiging. Heb ik goed begrepen dat u ongeveer tien minuten geleden
hebt gezegd dat u met alle macht werkt aan het probleem van de incom-
patibiliteit van de data en dat wij dus vergelijkbare data krijgen? Krijgen
wij ook start- en landingsdata van de Saab?

De heer Van Sijll: Het NLR voert voor Defensie de berekeningen uit op
basis van door Defensie aangeleverde data. Defensie stelt in dezen de
vraag. Het beschikbaar komen van additionele informatie over de Saab is
ons niet bekend.

De heer Boekestijn (VVD): U zegt dus dat Saab dat zelf moet verzamelen?

De heer Van Sijll: Wij zijn niet in staat om een meting uit te voeren voor
Saab in dit geval.

De voorzitter: Defensie moet aan Saab iets vragen en dat vervolgens aan
u doorgeven?
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De heer Van Sijll: Laat ik het heel duidelijk stellen: wij stellen geen vraag
aan de fabrikanten. Defensie stelt de vragen aan de fabrikanten. Wij
voeren onderzoek uit met door ons ter beschikking gestelde informatie.

De heer Sarin: (Engelstalig)

De heer Van Sijll: Zoals vermeld in de brief die Defensie aan de Kamer
heeft gestuurd, is er door Defensie aan Saab gevraagd om additionele
geluidsmetingen uit te voeren. Daarmee zou de data verkregen worden
die wij nodig hebben om berekeningen uit te voeren.

De voorzitter: Die data heeft u echter niet via Defensie gekregen?

De heer Van Sijll: Tot op heden hebben wij nog geen data mogen
ontvangen.

De heer Sarin: (Engelstalig)
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Eijsink.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. Deze hele discussie is voortgekomen
uit een motie die is ingediend door de heer Pechtold op 30 oktober. Het
parlement vroeg aan de overheid om iets uit te voeren. Naar mijn idee
vloeit voort uit een door de Kamer aangenomen motie dat de overheid
ervoor betaalt. Ik heb al gezegd dat ik vernomen heb dat het in feite indi-
rect ook om Nederlands geld gaat. Aan de Kamer is inderdaad op

18 maart gemeld dat Saab er anders in staat. Dat is een discussie die
uiteraard nog bij de Kamer ligt en die ik niet met u hoor te voeren. Wij
komen daar op een ander moment wel op terug. Ik stel graag nog een
vraag aan het NLR. Ik heb niets gehoord over de Advanced F-16. Ik heb
begrepen dat Lockheed Martin in eerste instantie weinig belangstelling
had om over de Advanced F-16 te rapporteren aan de Kamer. lk begrijp
het enthousiasme voor de F-35, maar het lijkt mij toch handig dat je, als je
een beetje compatibel wilt zijn, ook daarover wat gegevens geeft. Kunt u
daarop reageren? Er is heel lang aan getrokken en nog eens aan
getrokken om wat informatie te krijgen.

Een andere vraag gaat over de brief waaraan u zelf al refereerde: de
appreciatie van de staatssecretaris op uw onderzoek. Daarin zegt de
staatssecretaris dat het aanvullend onderzoek op de sommeringen van
Volkel en Leeuwarden nog moet komen. Wanneer kunnen wij dat
verwachten, dus op de wijze waarop u dat zelf heeft toegelicht van wat
werkelijk nodig is om een onderzoek te kunnen appreciéren voor omwo-
nenden en anderen, bijvoorbeeld op kosten? In dezelfde brief staat letter-
lijk dat het voorziene beperkte gebruik van de afterburner en het kleinere
aantal starts en landingen er naar verwachting toe bijdragen dat de
geluidsbelasting van de F-35 goed inpasbaar is binnen de wettelijke
normen. Dit is de appreciatie van uw onderzoek. Begrijp ik nu dat de
staatssecretaris al van mening is dat er een kleiner aantal starts en
landingen zullen zijn — u kent de brief — en dat dit nu sowieso al inge-
bakken is? De staatssecretaris heeft eerder, bij de bijeenkomst in januari in
Leeuwarden, al gezegd dat hoe dan ook de F-35 meer geluid en belasting
zal opleveren, kortom meer lawaai zal maken. Dan staat hier nogal wat.
Dan staat er eigenlijk dat wij overgaan tot een opvolger van de F-16, maar
dat wij sowieso minder gaan vliegen. Klopt mijn interpretatie van alles
wat hier staat?

De heer Van Veen: Ik denk dat heel duidelijk geschetst zou moeten
worden dat het NLR een soort veredelde rekenmachine is. Wij krijgen
aantallen vluchten en aantallen vliegbewegingen van Defensie. Wij
rekenen met het meenemen van de juiste geluidsdata op een zo goed
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mogelijke manier de geluidscontouren uit. Welke discussie er plaatsvindt
over de aantallen viuchten en of er wel of niet met AB gevlogen wordt, is
volledig aan Defensie. Wij zijn op dit moment wel bezig om een aantal
scenario’s door te rekenen met de input die Defensie ons aanlevert, maar
wij kunnen geen besluit nemen of er meer of minder met AB moet
worden gevlogen. Dat is helemaal niet aan ons.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Mag ik u dan vragen om wel te zeggen of
sprake is van het scenario dat ik zojuist uit de brief haalde, namelijk
minder starts en landingen? Ik heb nog een vraag. De staatssecretaris
heeft de Kamer per brief van 18 februari laten weten dat hij, waar het in
december nog ging om 175 vlieguren per jaar, wil overgaan tot 200 uur.
Als je 25 uur per jaar meer vliegt, heb je volgens mij ook meer starts en
landingen. lk heb begrepen dat een vlieger gemiddeld zo'n 3,5 uur vliegt.
Als ik het een beetje omreken, heeft dat enorme gevolgen.

De heer Van Veen: Ik kan uw gedachten volgen. Wij zijn op dit moment
bezig met de berekeningen. Laat ik het zo zeggen: wij zijn nu bezig om
deze vraag tussentijds te beantwoorden, maar wij kunnen er nog geen
uitspraak over doen, omdat wij de input nog niet volledig met Defensie
hebben besproken. Wij willen graag eerst deze vragen en de voorlichting
over geluid afronden. Daarna willen wij de geluidscontouren uitrekenen.

De voorzitter: Dat gaat dus relatief lang duren. Het komt dus niet deze
maand?

De heer Van Veen: Wij zijn er deze maand heel hard mee bezig. Wij
hopen het binnen een maand voor elkaar te krijgen.

De voorzitter: Dat bedoelde ik. Dat betekent dus ergens in mei.
De heer Van Veen: Ja, zo mogelijk sneller. Dan laat ik u dat gelijk weten.

De voorzitter: Ik neem aan dat de staatssecretaris ons dat ook zal laten
weten.

Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. Ik heb een aantal aanvullende
vragen aan het NLR. Het verbaast mij een beetje dat u aangeeft nog geen
informatie over Saab Gripen te hebben ontvangen. Wij hebben namelijk
een brief ontvangen van de staatssecretaris waarin hij schrijft: het is klaar
met de kandidatenvergelijking, ik onderzoek alleen nog maar het geluid
van de JSF. Daar bent u toch ook mee bezig, zo neem ik aan — u kent die
brief toch ook — of verwacht u serieus nog aanvullende informatie over
Saab Gripen? Het mag duidelijk zijn dat de Kamer een motie heeft aange-
nomen waarin zij vraagt om het geluid van de drie kandidaten te verge-
lijken. U geeft aan dat u eigenlijk maar van één kandidaat voldoende infor-
matie hebt ontvangen. Dan is die opdracht niet voldoende uitgevoerd, is
de politieke conclusie die ik trek. U hebt een opdrachtgever en dat zijn wij
blijkbaar niet, hoewel de basis van de opdracht die u uitvoert, natuurlijk
heel duidelijk gelegen is in de motie-Pechtold. Mijn vraag is dus: vindt u
dat u deze motie naar behoren hebt uitgevoerd, in opdracht van de staats-
secretaris? Dat is namelijk wel de essentie van het werk dat u aan het
doen bent.

De voorzitter: Mevrouw Van Velzen, ik denk dat u de vraag zo zou kunnen
stellen ...

Mevrouw Van Velzen (SP): Wacht u nog serieus op gegevens van Saab?

De voorzitter: Dat is een heldere vraag.
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Mevrouw Van Velzen (SP): Daarnaast stel ik aan beide heren van de
COVM de vraag of het niet tijd wordt om gewoon kleur te bekennen.
Wordt het definitieve besluit deze maand genomen, als wij het contract
voor de eerste twee testtoestellen al dan niet paraferen? Die vraag kunt u
wel terugleggen bij ons, maar moet u hem niet zelf beantwoorden?
Wanneer wilt u dat de geluidscontouren vastgesteld worden, mijnheer
Ripp? Doen wij dat voordat de eerste twee testtoestellen worden aange-
schaft of gaan we dat op blind vertrouwen pas daarna doen? Eigenlijk zou
de heer Adema die vraag ook wel mogen beantwoorden. Gelooft u werke-
lijk dat wij enkele honderden miljoenen euro’s zullen uitgeven aan een
toestel om het een beetje uit te proberen en er een beetje mee te trainen,
en dat wij vervolgens onze handen vrij zullen hebben? Durft u dat hier
echt met droge ogen te beweren?

De voorzitter: |k geef eerst het woord aan het NLR.

De heer Van Veen: Zoals wij in het rapport hebben geschreven, hebben
wij tijdens het bezoek aan Saab gemerkt dat de data niet volledig waren
en dat wij meer data nodig hadden. Dit is direct, in dezelfde week, bij Saab
aangegeven, zoals ook in het rapport staat. Wij hebben aan Defensie
geadviseerd wat er gemeten zou moeten worden. Wij hebben een vragen-
lijstje opgesteld: als je dit en dit meet, zouden we de geluidsbelasting
kunnen berekenen. Wat Defensie verder met ons advies doet, is eigenlijk
niet aan ons. Wij hebben tot nu toe geen gegevens ontvangen van Saab.
Dat is op dit moment de status. Verder kan ik er niets over zeggen. Wij
voeren de berekeningen puur op basis van aangeleverde gegevens uit.
Wel kunnen wij zo goed mogelijk adviseren hoe die gegevens tot stand
moeten komen en wat wij nodig hebben.

De voorzitter: Dan beide gedeputeerden.

De heer Riipp: U moet die vraag niet stellen aan de zoon van een jacht-
vlieger, die de JSF een geweldig mooi toestel vindt, maar daar gaat het
helemaal niet om. Het gaat om iets heel anders.

Mevrouw Van Velzen (SP): Ik stel de vraag aan de voorzitter van de
COVM.

De heer Riipp: Inderdaad. U stelt mij een politieke vraag, die ik politiek zal
beantwoorden. Het gaat ons erom — en ik heb dat helder neergezet — dat
de totale geluidsbelasting in de indicatieve geluidszone zoals die er nu
ligt, niet mag toenemen. Dat heeft de staatssecretaris een aantal keer
aangegeven: de belasting van welk toestel dan ook blijft binnen de
geluidszone. Als dat zo is, dan is het probleem bij ons niet zo groot, mits
ontwikkelmogelijkheden blijven bestaan. Ook dat laatste is voor ons heel
relevant. Op het moment dat voor welk toestel dan ook wordt gekozen dat
meer geluidsbelasting zal veroorzaken, zodat de geluidszone moet
worden aangepast, ontstaat er een probleem. Daarvoor zul je dus de
testen moeten hebben. Je zult moeten weten wat het effect is van welk
toestel dan ook dat wordt aangeschaft, hetzij in geluid, hetzij in operatio-
naliteit. Als je binnen de geluidszone moet blijven en als dit betekent dat
je weinig of veel minder kunt vliegen vanwege de geluidszone, ontstaat
immers een ander probleem, maar die vraag hoef ik niet te beant-
woorden.

De voorzitter: Vertaal ik het zo goed, en zegt u: staatssecretaris, regering,
u doet maar wat u moet doen, als het maar binnen de geluidsbeperkingen
blijft?

De heer Riipp: Ja, conform eerdere toezeggingen die zijn gedaan.
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De heer Adema: Daar sluit ik mij bij aan. De keuze voor een testtoestel of
een definitief toestel is niet onze keuze maar uw keuze. Wij laten die keuze
ook graag bij u. Voordat de opvolger van de F-16 in Leeuwarden gaat
vliegen, willen wij wel graag dat de gevolgen goed in beeld worden
gebracht en dat ook de financiéle gevolgen worden afgedekt. Dit heb ik
eerder aangegeven, en ik vind het een buitengewoon belangrijk item.
Naar mijn mening zou het ook een buitengewoon goed signaal naar de
omgeving zijn als dit zou worden meegenomen. Daarmee zou een stukje
ongerustheid worden weggenomen. Daarnaast heb ik duidelijk gezegd dat
enkel de toezegging dat de geluidscontouren blijven zoals ze op dit
moment zijn vastgesteld, voor mij onvoldoende is. |k zit namelijk ook nog
met piekbelastingen die op individuele woningen wel degelijk die
gevolgen kunnen hebben. Breng dat eerst goed in beeld. Wanneer? Dat is
aan u.

De heer Brinkman (PVV): Ik heb van de heer Sarin een appendix A
gekregen met allerlei cijfers die met geluid te maken hebben. Ik neem aan
dat het NLR deze ook kent. Kloppen deze cijfers volgens het NLR of is er
tussen wetenschappers onderling ook nog verschil van mening?

Hoe lang duurt een vergelijkend onderzoek naar de geluidsproductie van
de Saab Gripen en de JSF?

lk ben het geheel met de heer Adema eens. In de Kamer heb ik dit ook
enkele malen gezegd. Ik wil weten wat de gevolgen zijn voor de buurt als
de JSF op 1000 meter 14 decibel meer geluid veroorzaakt. Misschien
moeten er 300 of zelfs 1000 woningen worden afgebroken. Ik wil dat alle-
maal weten, inclusief de financiéle consequenties. Hoe lang duurt zo’n
onderzoek?

In de zojuist verspreide cijfers is sprake van sound exposure level predic-
tions. Zijn dit voorspellingen of keiharde grafieken?

Mevrouw Peters (GroenlLinks): Stel dat de gegevens van Saab morgen
beschikbaar zijn, hoe lang heeft het NLR dan nodig om ze verwerken? Met
andere woorden: is het mogelijk om de gegevens van Saab geanalyseerd
te hebben voor het debat aan het eind van deze maand? Of gaan wij dat
debat in zonder dat wij de geluidscontouren van Saab kunnen kennen?

Mevrouw Eijsink (PvdA): De heer Rlpp heeft gezegd dat het van belang
is dat de geluidsbelasting binnen de geluidszones blijft. Hij heeft daarbij
verwezen naar eerdere opmerkingen en toezeggingen. lk wil graag weten
van wie die opmerkingen en toezeggingen zijn. Wanneer zijn die toezeg-
gingen gedaan en door wie? Welke verplichtingen vloeien daaruit voort?

De heer Riipp: De geluidszonering moest nog worden vastgesteld nadat
de verplaatsing van Volkel naar Twente had plaatsgevonden. Een en ander
moest binnen de bestaande geluidszonering blijven. Dit is terug te vinden
in de brief van 18 april 2004 (29 200 X, nr. 75).

Vervolgens is er een brief gekomen in reactie op de vraag van de Tweede
Kamer wat er wordt bedoeld met de opmerking dat er voldoende geluids-
ruimte op Volkel beschikbaar is en of deze geluidsruimte voldoende om
een extra squadron met dezelfde intensiteit vluchten te laten uitvoeren als
tot nu toe gold voor de reeds op Volkel aanwezige squadrons. Dit is de
brief van 14 juni 2004 (29 200 X, nr. 90). Hierin antwoordt de staatssecre-
taris dat met voldoende geluidsruimte wordt bedoeld dat de vastgestelde
geluidszone van de vliegbasis Volkel volgens de wet Milieubeheer
voldoende ruimte biedt voor de uitvoering van alle huidige grond-
gebonden activiteiten en van de grondgebonden activiteiten van de F-16's,
die als gevolg van de sluiting van de vliegbasis Twente op vliegbasis
Volkel zullen worden gestationeerd.

Dit is in feite een vervolg op de beantwoording van vragen over de
Defensiebegroting 2001 (27 400 X, nr. 8) en wel op pagina 51. De minister
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schrijft dat de geluidsproductie van de vliegbasis Volkel binnen de
bestaande contouren blijft omdat het 306-sqaudron alleen maar de
conversietaak zal uitvoeren en geen operationeel F-16-squadron zal zijn.
Dat heeft te maken met de huidige discussie over aanpassing van de
contouren. Wij zien dat er sprake is van een vergroting. Eerder — nu kijk ik
even naar mijn collega Adema - is tijdens een bezoek aan Leeuwarden
gezegd dat een en ander binnen de geluidscontouren moest blijven.

De heer Adema: Voorzitter. Dat laatste bevestig ik. Er is zeer nadrukkelijk
door de staatssecretaris aangegeven dat er binnen de bestaande geluids-
contouren zal worden gevlogen. U zou dat kunnen opzoeken op de
website van Omrop Fryslan. Daar antwoordt ook de staatssecretaris in het
Fries, maar dat kan geen kwaad. Onze wettelijke kaders zijn de vastge-
stelde contouren voor Leeuwarden. De staatssecretaris heeft in een brief
van 2 april dit jaar aan COVM Leeuwarden bevestigd dat het uitgangspunt
is en blijft dat Defensie de wettelijke kaders in acht zal nemen. Daarbij
wordt ook het aantal starts en landingen weer genoemd. De verwachting
is dat men met die starts en landingen binnen de geluidscontouren kan
blijven. Maar er is een vrij harde toezegging dat de kaders overeind zullen
blijven en daar houden wij de staatssecretaris graag aan.

De heer Riipp: Ook in de brief van 25 juni 2004 wordt dat herhaald over
het SMT-2, ook door de staatssecretaris: in feite zijn er daardoor geen
veranderingen ontstaan in geluidsbelasting rond Volkel. Ten slotte, nadat
de Kamer het SMT-2 heeft vastgesteld, is er nog een brief gekomen op

21 december 2004 met in bijlage 24 dezelfde contouren voor vliegbasis
Volkel opgenomen. Daarin staat dat er in feite daardoor geen verande-
ringen ontstaan in geluidsbelasting rond Volkel. Het is opgenomen in een
zestal brieven.

De heer Van Veen: Voorzitter. Ik ben erachter waar appendix E vandaan
komt. Het is een appendix uit het Eglin-rapport. Er is een Environment
Impact Statement-onderzoek geweest in Amerika. Daar is voor Eglin Air
Force Base de geluidsbelasting onderzocht. Daarvoor is zogenaamde
Mineral Wells-data gebruikt. Het NLR heeft aangegeven dat deze Mineral
Wells-data niet voldoende betrouwbaar en bruikbaar is voor de geluids-
berekeningen.

De heer Brinkman (PVV): Waarom?

De heer Van Veen: De reden is dat de metingen niet volledig zijn. Er zijn
niet voldoende vluchten uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld geen landings-
gegevens, maar er is alleen een fly-over in military power en afterburner
power. Wij hebben die data bekeken en inconsistenties gezien in
verschillen van geluidniveaus. Aan de linker- en de rechterzijde van het
vliegpad waren verschillende niveaus die absoluut niet met elkaar in
overeenstemming kwamen; die verschilden te veel. Wij hebben vernomen
dat de metingen beinvloed zijn door met name meteo en verschillen in de
grondimpedantie. Daarom zijn bijvoorbeeld ook de Edwards-geluid-
metingen uitgevoerd.

De heer Brinkman (PVV): U spreekt over inconsistentie. U hebt vernomen
dat het door weersomstandigheden komt. Van wie hebt u dat dan
vernomen?

De heer Van Veen: De inconsistentie hebben wij kunnen zien, want wij
hebben zelf de ruwe data gekregen. De achterliggende redenen waarom
het niet goed was, laat ik graag over aan het bureau dat het heeft uitge-
voerd. Zij hebben vermeld dat er meteo-omstandigheden aan de orde
waren, bijvoorbeeld wind, waardoor de meting beinvioed was en
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verschillen in de grondimpedantie. Er zijn nog meer redenen. Ik denk dat
die binnenkort worden toegestuurd naast de grafiek die hier is verspreid.

De heer Sarin: | am a bit suprised about this remark about the Mineral
Wells-data. As | have just seen in the large paper which they circulated,
they are using that data. If it is so bad, this should not have been put out.

De heer Van Veen: We do not use this data. We only have looked into it.
De heer Sarin: But you are putting it out. Here it is.

De heer Van Veen: This data is not Mineral Wells-data. This data is
Edwards-data.

De heer Van Sijll: De grafiek die u allen hebt gekregen, is afkomstig uit de
Verenigde Staten en is niet door het NLR opgesteld. Het klopt: daar
hebben zij Mineral Wells- en Edwards-data in gezet.

De heer Brinkman: Wij snappen hier allemaal niet zo heel veel van, maar
u zit nu als deskundigen bij elkaar. U verspreidt hier een grafiek waarop
wij redelijk kunnen zien wat er wordt gezegd. Maar vervolgens zegt u: de
grafiek die ik nu verspreid, klopt niet. Waarom verspreidt u het dan?

De heer Van Veen: Dat heb ik niet gezegd!

De heer Brinkman (PVV): U zegt dat er allerlei inconsistenties zitten in de
data die in het stuk staan.

De voorzitter: De vraag van de heer Brinkman is, waarom u deze data
verspreidt als wij er eigenlijk niets aan hebben.

De heer Van Veen: Deze data heb ik verspreid omdat er punten in staan
die op Edwards zijn gemeten. Er is een vergelijking getrokken met het
rekenmodel dat bijvoorbeeld op de Mineral Wells-data is gebaseerd.

De voorzitter: Je moet wel heel veel informatie hebben wil je dat kunnen
beoordelen.

Mevrouw Van Velzen (SP): Van wanneer zijn de gegevens die u hebt
verspreid? Is het rode lijntje wel betrouwbare informatie, of moeten wij
dat ook negeren?

De heer Van Veen: Ik heb begrepen dat er een discussie was over
SEL-data, met name over de 121 dB. Wij menen dat dat veel te hoog en
niet correct is, omdat wij naar de LAmax-waarde hebben gekeken. Als je
de LAmax-waarde vergelijkt met de SEL-waarde, is er niet zo'n groot
verschil, wat niet verklaarbaar is. Neem voor Saab de LAmax-waarde van
109 en de SEL-waarde van 114. Je zou een verschil van zo'n vijf dB
verwachten als je LAmax en SEL vergelijkt. Het NLR heeft onafhankelijk
onderzoek gedaan naar de LAmax-waarde, die wij hebben bepaald vanuit
gekalibreerde ruwe meetdata. Er zijn verschillende kandidaten die alle-
maal vertrouwelijke informatie van elk project hebben. Wij hebben
gevraagd of wij die data voor deze zitting toch kunnen laten vrijgeven,
zodat iedereen goed is geinformeerd over de gemeten Edwards-data. De
hier met driehoekjes weergegeven SEL-data zijn de SEL-data van de F-35.
Er ontstaat namelijk een misverstand over de Mineral Wells-data, die op
dit moment niet worden gebruikt door het NLR vanwege de kwaliteit
ervan.
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Mevrouw Van Velzen (SP): Als u zegt dat het blauwe lijntje, de data van
Mineral Wells, niet betrouwbaar is, is dan het rode lijntje met data van
Edwards wel betrouwbaar? U geeft een heel breed antwoord, maar
daaruit kan ik geen ja of nee destilleren.

De heer Van Veen: |k probeer aan te geven dat er een verband is tussen
de SEL-data en de LAmax-waarde, wat de heer Sarin ook heeft aange-
geven. Het verband voor een militaire fighter is niet opeens heel erg groot
en voor een ander vliegtuig heel erg klein. In het grafiekje staan drie-
hoekjes, namelijk de SEL-waarden, gebaseerd op de metingen. Wij
hebben hier een meting op 1000 voet hoogte, en de waarden daarvan
worden met driehoekjes weergegeven. Op de horizontale as is 1000 voet
hoogte te zien, en dan blijkt dat de SEL-waarde daarvan ongeveer 115 dB
is.

Mevrouw Van Velzen (SP): Mijn vraag gaat over de rode lijn, niet over de
driehoekjes.

De heer Van Veen: De rode lijn is een extrapolatie voor een rekenmodel.
Er moet ook gerekend worden met deze geluiddata, terwijl het geluidsni-
veau op meerdere afstanden moet worden berekend. Daarvoor worden
meetpunten gebruikt, die worden geéxtrapoleerd naar andere afstanden,
waarvoor de rode lijn dient.

De voorzitter: Klopt het als ik de conclusie trek dat u veel informatie over
de JSF hebt, daarin een redelijk inzicht hebt, maar dat u dat gewoon niet
kunt vergelijken met Saab Gripen, omdat u die informatie niet hebt? Even
in gewoon Nederlands.

De heer Van Veen: Zoals in het rapport is aangegeven, kunnen wij een
LAmax-waarde op 1000 voet hoogte voor een F-16 vergelijken met een
Saab Gripen met dezelfde condities. Dan zien wij dat ze ongeveer even-
veel geluid maken.

De voorzitter: U zegt dus dat u het wel redelijk kunt vergelijken.

De heer Van Sijll: Als wij het hebben over de uiteindelijke vergelijking
van geluidsbelasting beschikken wij voor de F-35 over voldoende infor-
matie, en voor de next generation van de Saab Gripen hebben wij niet
voldoende informatie beschikbaar.

De voorzitter: Dan heb ik het toch aardig weten te analyseren.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Overige deskundigen

Gesprek met de heren Kreemers en Boeder

De voorzitter: Wij zijn wat uitgelopen, maar de heer De Wijk is nog aan
het reizen. Wij gaan ervan uit dat hij Den Haag niet meer op tijd zal
bereiken. Wij hebben dus onder het kopje «Overige deskundigen» de heer
Kreemers, voormalig medewerker van het ministerie van Defensie en de
heer Boeder. Ik wil beiden vragen om kort toe te lichten wie zij zijn en
waarom zij deskundig zijn op dit gebied, en om een aftrap te geven van
hun inbreng. Daarna laat ik de collega-Kamerleden aan het woord. lk
vraag of zij het woord voeren zonder stops tussen de woordvoerders. Als
de deskundigen geen ijzeren geheugen hebben, verzoek ik hun om de
vragen op te schrijven. Dan hoop ik dat er nog tijd is voor enkele nabran-
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ders van de Kamer. De sprekers kunnen ook op elkaar reageren. Wij
hebben tot zes uur, misschien even over zes.

De heer Kreemers: Voorzitter. Mijn naam is Bert Kreemers. Ik ben hier
omdat ik een proefschrift heb geschreven over de aanschaf van Neder-
landse gevechtsvliegtuigen. Ik ben werkzaam bij het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor werkte ik een lange periode bij
het ministerie van Defensie en Instituut Clingendael. Daar wil ik het voor
dit moment bij laten.

De voorzitter: Wilt u nog een inhoudelijke aftrap geven?

De heer Kreemers: Met permissie, voorzitter. Er is al uitvoerig gecorres-

pondeerd over het proefschrift, overigens zonder dat ik daar een bijdrage
aan heb geleverd. Er zijn Kamervragen over gesteld. Die zijn beantwoord.
Er is een algemeen overleg over gevoerd. Ik denk dus dat het het beste is
om even de vragen af te wachten.

De heer Boeder: Voorzitter. Mijn naam is Johan Boeder. |k ben door een
aantal Kamerleden gevraagd om hier aanwezig te zijn als deskundige. Ik
doe sinds november 2007 onderzoek naar het JSF-project op basis van
internationale contacten in diverse luchtmachten en overheden, ook in de
industrie. Mijn eigen achtergrond is de volgende. Ik ben informatieanalist
en systeemontwerper met dertig jaar ervaring in industriéle projecten en
softwareontwikkeling. Naar aanleiding van informatieanalyse en onder-
zoek heb ik een aantal documenten verstrekt aan de Kamer. Op basis
daarvan beschouwt de Kamer mij als deskundige.

De voorzitter: U hebt zich vooral verdiept in de opvolging van de F-16.
Dat moet ook een reden hebben?

De heer Boeder: De reden waarom ik mij erin ben gaan verdiepen, is dat
ik mij verbaasde over de gang van zaken en de onvolledigheid van infor-
matie. De meest directe aanleiding was het gegeven dat ik vanuit mijn
achtergrond van systeemontwerper verschrikkelijk verbaasd was over de
gigantische overlap tussen het testen en het ontwikkelen van het toestel.
Dat was voor mij de aanleiding om in dit onderwerp te duiken.

De voorzitter: Dank u wel voor uw inbreng tot zo ver.

De heer Boeder: Ik heb nog een korte samenvatting van een en ander. Ik
had namelijk begrepen dat ik een paar minuten spreektijd heb.

De voorzitter: De samenvatting circuleert al. Ik denk dat het handig is dat
wij de Kamerleden nu de gelegenheid geven om vragen aan u beiden te
stellen. Als u echter nog kort een inleiding wilt geven, dan geef ik u daar-
voor de mogelijkheid.

De heer Boeder: |k dank u dat ik daar de gelegenheid voor krijg.

In 2002 is door veel betrokkenen de facto besloten de JSF te kopen naar
toenmalig inzicht. In 2009 wordt opnieuw naar dat besluit gekeken. In
2009 is de situatie echter essentieel anders dan in 2002. Dat leidt tot nu
toe binnen de Koninklijke Luchtmacht nog niet tot andere inzichten. Dat is
goed te begrijpen, want mensen die sinds vele jaren nauw zijn betrokken
bij een project en die jaar in jaar uit ermee bezig zijn, komen niet gemak-
kelijk los van een eenmaal ingenomen standpunt. Dan treedt een zekere
bedrijfsblindheid en tunnelvisie op. Herziening of zelfs de gedachte aan
uitstel is bedreigend. Daarom blijven direct betrokkenen doen alsof er nu,
in 2009, nog een beslissing kan worden genomen met de inzichten en de
kennis van 2002. Daarom is een goede informatievoorziening belangrijk:
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open, transparant en eenduidig. Het gaat er dus niet om dat wordt beoor-
deeld of in 2002 de juiste beslissing is genomen. Het gaat er nu om, dat
een juist besluit wordt genomen op basis van actuele, feitelijke en juist
toegepaste informatie.

Maar dan zijn de feiten over de JSF essentieel anders dan in 2002. Er is
een ontwikkelingsachterstand van drie jaar en er dreigt een extra verlen-
ging tot 2016. De ontwikkelingskosten zijn sterk gestegen: 38%, gecorri-
geerd voor inflatie. De marktverwachting betreffende het productieaantal
is hooguit nog 60% van 2002. Ik verwacht een markt voor tussen de 2200
en 3000 JSF-toestellen. De omzetverwachting voor de Nederlandse indus-
trie is minder dan 35% ten opzichte van 2002, uitgedrukt in euro’s. De voor
inflatie gecorrigeerde prijs is bijna 40% hoger dan in 2002 werd gedacht
en loopt verder op. De exploitatiekostenberekeningen binnen eenzelfde
kostenstructuur geven sinds 2005 een verdubbeling aan. Op het belang
van «stealth» als unieke eigenschap wordt waar zwaar ingezet, maar de
vraag is hoe «stealth» de JSF en de exportversie daarvan zijn. Wat
gebeurt er als «stealth»-detectietechnieken door onder meer betere radars
achterhaald zijn? De nadelen in de zin van onderhoudskosten blijven dan
over.

Er is vanaf de aanvang van het JSF-project sprake van een volstrekt risico-
volle overlap tussen test en productie. Men volgt een risicovolle test-
strategie. Hoewel slechts 1% van de testvluchten is voltooid, is de daad-
werkelijke productie al begonnen. In elke andere industrie is dit
ondenkbaar en in deze mate is dit ook in de luchtvaartindustrie een
volstrekt unicum. Nederland komt straks te zitten met vele suboptimale
toestellen met hoge upgradingskosten en operationele complicaties voor
wat betreft de operationale-gereedstellingspercentages. Beloofde capaci-
teiten worden naar de toekomst geschoven. Vanuit block 3 is nu sprake
van een block 4, een block 5 en een block 6. In 2014 krijgt men niet wat
men in 2002 kocht.

Er is voortdurend sprake van ernstige technische problemen. Er is bijvoor-
beeld sprake van een herontwerpcontract voor de motor dat tot 2013
loopt. De levensduur van de huidige motor wordt voorzien op 2000 uur. Er
zijn problemen met het thermisch managementsysteem, gewichts-
toename is nog steeds een probleem en software blijft een zorg.

De feiten van nu, hoe moeizaam deze ook boven tafel zijn te krijgen, zijn
essentieel anders dan in 2002. Ik heb een uitvoerige analyse opgesteld en
daaruit blijkt dat het budget toereikend is voor de aanschaf van hooguit 57
tot 60 toestellen en de exploitatie van circa 57 toestellen. Alleen als het
Defensiebudget wordt verhoogd, kan het plangetal van 85 toestellen
worden gekocht.

Ik ga in op de koop van de twee testtoestellen die voor de Initiéle Opera-
tionele Test- en Evaluatiefase zijn bestemd. Deze fase is aantoonbaar deels
niet anders dan een verkapte bijdrage aan de ontwikkelingsfase van de
JSF op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. De werkelijke opera-
tionele noodzaak ligt voor het eerste gedeelte niet daaraan ten grondslag
en uitstel hoeft volstrekt geen probleem op te leveren. Immers, het hele
project is drie jaar opgeschoven en ook deze fase is een stuk opge-
schoven. Wat mij betreft, moeten wij eerst zekerheid over de totaliteit
hebben en dan pas over deelstappen beslissen. Twee jaar uitstel kan meer
zekerheid geven over prijs, kwaliteit en levertijd. Alleen op basis van
openheid en eenduidige en bindende informatie is een keuze verantwoord
mogelijk.

De voorzitter: De leden krijgen twee minuten voor hun inbreng.
De heer Knops (CDA): Voorzitter. Ik heb een aantal vragen aan de heer
Boeder. Hij wordt als «betrokken burger» gepresenteerd. lk zeg altijd: van

hen kun je er niet genoeg hebben, omdat het heel goed is dat mensen bij
allerlei zaken betrokken zijn. Klopt het dat de heer Boeder betrokken is bij
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de zeer veel geraadpleegde website JSFnieuws.nl? Doet hij dit echt alle-
maal in zijn spaarzame vrije uurtjes? Hij presenteert een heel verhaal en
legt hier PowerPointpresentaties neer die er heel indrukwekkend uitzien. Ik
kan niet beoordelen in hoeverre zijn informatie of data kloppen of
betrouwbaar zijn. Zou hij iets meer kunnen vertellen over zijn achter-
gronden en over de manier waarop hij aan zijn informatie komt? Soms is
de informatie namelijk eerder op JSFnieuws.nl te vinden dan elders.

Aan de heer Kreemers heb ik ook een vraag. Er is al veel over hem
gesproken zonder dat hij zelf de kans heeft gehad om te reageren. Er zijn
vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn promotieonderzoek. Dit is
voor hem de kans om te reageren op opmerkingen van Defensie over zijn
onderzoek. Misschien wil de heer Kreemers dat doen.

De voorzitter: Vanwege de tijd denk ik dat het handig is om de beide
heren de gelegenheid te geven om op de heer Knops te reageren.

De heer Boeder: De heer Knops vroeg naar mijn motivatie. Ik hecht van
harte aan de democratie. Als je ergens wat vanaf weet en het komt op je
pad om je steentje bij te dragen, moet je je daaraan niet onttrekken, ook al
kost het heel veel tijd. Het kost me inderdaad veel tijd. De afgelopen
maanden heb ik hier heel wat uren ingestoken. |k ben ook niet van plan
om er jaren mee door te gaan. Dat zeg ik richting de luchtmacht, want dan
zijn zij ook weer een beetje gerustgesteld.

Mijn bijdragen op JSFnieuws.nl zijn met mijn naam ondertekend of er
staat «JB Kesteren» onder. Dat zijn mijn initialen en mijn woonplaats.
Daaraan kan men mijn bijdragen herkennen. Mijn bronnen zijn onder
andere mensen in Amerika binnen het Amerikaanse ministerie van
Defensie. Mijn bronnen zijn ook mensen in de Amerikaanse industrie, de
Noorse luchtmacht, de Noorse industrie, de Deense industrie, de Deense
luchtmacht en de parlementen van Denemarken, Noorwegen, Australié en
het Verenigd Koninkrijk. Ook heb ik contact met een enkel Amerikaans
Congreslid. In het verleden zijn er contacten geweest met Winslow
Wheeler en de APA in Australié. Ik heb dus een breed scala aan bronnen
en ik probeer daarmee zo goed mogelijk om te gaan.

De heer Kreemers: De heer Knops vroeg om een reactie op de
antwoorden van staatssecretaris De Vries. [k kwam hem afgelopen
donderdag tegen en hij vertelde mij dat mijn proefschrift «<Hete hangij-
zers» inmiddels verplichte kost is op het ministerie. Met die reactie zou ik
kunnen volstaan, maar dat doe ik niet. Ik heb wat berekeningen gemaakt.
Die heb ik voor het eerst gemaakt toen ik op Clingendael werkte omdat
ikzelf en een aantal collega’s bij Defensie merkten dat er veel minder met
de F-16 werd gevlogen en er ook minder door de F-16-vliegers werd
gevlogen dan vereist of gewenst was. Wij kwamen tot de ontdekking dat
de F-16 daardoor nog een hele tijd mee zou kunnen. Die berekeningen zijn
in 2001 gemaakt. Later heb ik die bewaard voor het proefschrift. Ik heb ze
hier en daar geactualiseerd aan de hand van informatie die ik van de
luchtmacht zelf heb ontvangen. Ik heb wat dat betreft ook niet te klagen
over de reactie van de staatssecretaris, want een aantal berekeningen
waarvan hij zegt dat ze niet helemaal juist zijn, zijn afrondingen ten gunste
van de luchtmacht.

Ik was wel verbaasd over het aantal vlieguren dat men tegenwoordig
geacht wordt te vliegen. Dat ligt substantieel veel hoger dan het histori-
sche gemiddelde. Over de hele bestaansduur van de F-16 in de Neder-
landse luchtmacht ligt dat namelijk op 162. Er wordt dus gemiddeld 162
vlieguren per jaar mee gevlogen. Dat werd verhoogd naar 175. Op

18 december is dat aan de Kamer meegedeeld. Vanaf 1 januari schijnt het
zelfs op 200 vlieguren uit te komen. Ik heb begrepen dat de Kamer
gevraagd heeft naar de reden daarvoor. Ik zal uiteraard niet in haar
schoenen gaan staan en daarover een oordeel uitspreken, maar ik had wel
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grote moeite om in de antwoorden op de Kamervragen de operationele
overwegingen te vinden voor de verhoging naar 200 uur.

De heer Boekestijn (VVD): Voorzitter. Ik heb drie vragen aan de heer
Boeder.

Eerst wil ik hem een compliment maken. Ik vind het buitengewoon aange-
naam dat hij heeft verteld wie hij is. Hoe komt het dat mensen op
JSFnieuws.nl niet altijd zeggen wie zij zijn? Ik vind het altijd moeilijk om
met mensen te spreken als ik niet weet wie zij zijn.

De heer Boeder heeft zorgen over de overlap tussen testen en ontwikke-
ling. Dat kan ik mij goed voorstellen. Dit komt toch wel veel vaker voor bij
de ontwikkeling van vliegtuigen? Kan hij daarop verder ingaan?

Wij hebben in Amerika Winslow Wheeler ontmoet. Dat was een fameuze
ontmoeting. Zou de heer Boeder een persoonlijke appreciatie van zijn
ideeén kunnen geven?

De heer Boeder: Waarom mensen zich op JSFnieuws.nl niet met naam en
toenaam noemen, zou de heer Boekestijn aan hen persoonlijk moeten
vragen. lk heb vanaf mijn eerste publicatie, JSF hit by serious design
problems, gewoon onder mijn volledige eigen naam gewerkt, want ik
geloof in openheid. Ik heb wel eens van deze mensen begrepen dat zij een
defensieachtergrond hebben of een industrieachtergrond en dat zij zich
daarom liever niet openbaren omdat dit mogelijk gevolgen heeft voor hun
carriere. Daar kan ik mij iets bij voorstellen.

Overlap tussen testen en ontwikkeling komt vaker voor, maar nooit in
deze mate. Op het moment dat aan de prototypes werd gebouwd, waren
de zogeheten technology readiness levels, de niveaus van technische
gereedheid of rijpheid, nog volstrekt ontoereikend. Nu wordt daadwerke-
lijk geproduceerd, terwijl nog maar 1% van de testvlieguren is gemaakt.
Dat moet zorgen baren. Dat betekent immers dat wij producten maken die
nog niet het totale testprogramma hebben doorstaan. Het is niet nodig
om echt alle testen afgerond te hebben voordat tot productie kan worden
overgegaan. Dat is waar, maar een basistestprogramma — testen op het
airframe, grondtesten, vermoeidheidstesten enzovoort - is nodig. Het is
onverantwoord om al te gaan produceren als daarin nog onvoldoende
inzicht is.

Ik heb wel een mening over Winslow Wheeler, maar ik heb van heel veel
mensen een persoonlijke appreciatie of de appreciatie.

De heer Boekestijn (VVD): Over zijn ideeén.

De heer Boeder: Dat is iets anders. Hij stelt dat de JSF een vliegende
piano is. Zo zou ik het niet willen uitdrukken. Hij stelt dat het op een ramp
uitloopt. Voor een deel onderschrijf ik die argumenten als ik kijk naar de
overlap van testen en productie. Hij baseert zich op andere Amerikaanse
projecten, zoals de Osprey en indertijd de Raptor. Hij kijkt naar het totale
Amerikaanse materieelverwervingsproces, dat vaak heel inefficiént
verloopt. Daar maakt hij zich ernstige zorgen over. Hoewel ik niet zijn
woorden wil gebruiken — die zijn naar mijn idee vaak wat ongenuanceerd
— onderschrijf ik wel zijn zorgen.

De heer Brinkman (PVV): Voorzitter. Ik ben ontzettend blij met deze twee
gasten. Dank daarvoor.

De heer Boeder sprak over een exportversie en de stealth-aspecten van de
JSF. Denkt hij dat er een speciale versie met andere technieken komt voor
andere landen dan Amerika? Ik geloof dat namelijk niet. Als hij dat wel
bedoelt, heeft hij daar dan een bewijs voor? Daar ben ik dan wel heel erg
benieuwd naar.

De heer Boeder noemde de aanschaf van twee testtoestellen een verkapte
steun aan de test- en ontwikkelfase. Ik heb begrepen dat Defensie dit jaar
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graag die beslissing wil hebben, omdat men volgend jaar al wil beginnen
met het opleiden. Volgens mij is het opleidingsfacet voor Defensie ook
heel belangrijk. Zou de heer Boeder daarover iets kunnen zeggen?

Over een facet zijn wij het eens. Ik heb de cijfermatige berekeningen
gezien en die kloppen volgens mij als een bus. De uitkomst is inderdaad
ongeveer 57 toestellen. Ik heb het boek van de heer Kreemers ook erg
goed gelezen. Defensie is een bijzonder slimme machine. Als ik in de
hoofden van de heren militairen zou kijken, denk ik dat zij ook wel van
tevoren hebben bedacht dat die 85 toestellen nooit haalbaar kunnen zijn
met het budget dat men daarvoor heeft bedacht. De geluiden in de achter-
kamertjes zullen wel zijn dat zij het niet zo erg vinden als het er 56 of 58
worden. Zou het niet een vooropgezette strategie zijn om zo te marcheren
dat men uiteindelijk tevreden is met veel minder toestellen, waardoor
iedereen, van links naar rechts, hartstikke blij is, behalve de PVV, maar dat
maakt niet uit? Ik ben daar wel een beetje bang voor. Misschien kan de
heer Kreemers daar ook iets over zeggen.

Ik heb in Amerika begrepen dat het Stealth-aspect heel erg in ontwikkeling
is, maar er is al techniek om een vliegtuig eerder te detecteren met allerlei
radarsystemen. Misschien kan dat vliegtuig in de toekomst, door de voort-
schrijdende techniek, veel eerder gedetecteerd worden. Hoe staat de heer
Boeder er tegenover dat met de JSF een strategie wordt bewandeld
waarbij het vliegtuig visueel is aangepakt in een bepaalde vorm die niet
meer gewijzigd kan worden? Sterker nog, je kunt maar vier bommen
meenemen zodat je stealth blijft. Als je er meer meeneemt, lukt dat alle-
maal niet.

Daar komt nog een facet bij waarover je heel weinig hoort. De JSF is een
buitengewoon bijzonder vliegtuig, omdat het centric warfare heeft. Dat is
een heel nieuwe, voortschrijdende techniek, maar centric warfare betekent
dat ook de grondtroepen en de marine uitgerust moeten zijn met allerlei
elektronica. Daar praten wij nu niet over, maar om dat vliegtuig ten volle
te kunnen benutten, moeten wij nog vele miljoenen of misschien wel
miljarden euro’s besteden aan onze andere defensieonderdelen. Ik heb in
Amerika begrepen dat het eigenlijk een klein AWACS-toestel is. Dat is dan
weer mooi, want dan kunnen wij de AWACS-vliegbewegingen in Limburg
verminderen, maar ik wil wel weten hoeveel dat allemaal gaat kosten. Is
daarover nagedacht of is de heer Boeder bereid om dat voor ons te onder-
zoeken?

De heer Boeder: Dank voor de vragen. Er zijn vaak journalisten die mij
vragen stellen over de exportversie. Zij willen daar allemaal dolgraag een
artikeltje over schrijven, want degene die dat boven tafel kan halen, heeft
nieuws. Stel dat er een verschil zou zijn tussen de Amerikaanse versie en
de exportversie. Eind 2007 is hierover een artikel verschenen van Bill
Sweetman. Ik heb daar zelf zo goed mogelijk naar gekeken.

Ik heb ook geregeld tegen journalisten gezegd dat ik het niet zou
aandurven om er iets over te schrijven, maar ik heb wel een mening over
hoe het kan werken. Ik denk dat er geen verschil is tussen de JSF in
Amerika en in Nederland wat betreft de hardware, dus het apparaat zelf,
en de software. Bij een modern toestel werk je als het ware met biblio-
theken met dreigingen, patronen van raketten, andere toestellen, enz. Er is
een bepaalde content die wij kunnen uploaden. Je zou dit kunnen verge-
lijken met een virusscanner. De virusscansoftware op de computer is de
hele tijd hetzelfde, maar je krijgt elke dag of elke week een beetje nieuwe
upload. Die content beheert Amerika. Daarmee kan men een JSF toch
anders laten functioneren in een andere omgeving. Er is dan sprake van
dezelfde software, dezelfde hardware en een andere content, maar toch is
het dan mogelijk om een JSF anders te laten functioneren. Met name
Israél heeft daar de vinger bij gelegd, want het wil eigen boxen inbouwen.
Israél wil namelijk eigen contents. Dat is een knelpunt in de onderhande-
lingen met Israél.
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Ik kom op de Initiéle Operationele Test- en Evaluatiefase. Bij de invoering
van een nieuwe straaljager — ik doel dan op de begeleiding van de
instroom in de luchtmacht — moeten er nieuwe procedures gelden en
dient er getraind te worden. Dat is een noodzakelijke en goede zaak. Hier
wordt een stukje van de development test en evaluatie ingeschoven. Dat
is eigenlijk het laatste deel van de SDD-fase in de Initiéle Operationele
Test- en Evaluatiefase. Dat wordt weliswaar ontkend, maar ik heb daar-
voor harde bewijzen. Gevraagd is of wij die fase kunnen uitstellen. De
SDD-fase is intussen met drie jaar verlengd. Die Initiéle Operationele Test-
en Evaluatiefase is ook opgeschoven. Dat gebeurde vorig jaar nog met
meer dan een compleet jaar. Het beslissingsmoment om die twee test-
toestellen te kopen en het aanvangen van die training zijn niet
verschoven. Ten opzichte van de planning van vorig jaar zal er tussen die
momenten een gat vallen van een jaar. Men heeft iets gevonden om dat te
camoufleren.

85 of 57 toestellen, is dat een opzet? Ik constateer alleen wat de Kamer
krijgt. In de stukken staat dat er een plangetal is van 85 toestellen. Dat
wordt de Kamer voorgehouden en mij als burger en belastingbetaler
eveneens. In het verleden was sprake van 114 toestellen. 85 was batch 1.
Inmiddels is er op de een of andere manier sprake van een batch 1 van 57.
Of dat te maken heeft met een vooropgezette strategie? lk denk dat dit
nog wel eens boven tafel komt.

Stealth blijft in operationele zin een voordeel. Als jij minder zichtbaar
bent, is dat prettig en heb je daarvan in tactische zin voordeel. De vorm
van de JSF, daar moet Stealth vooral vandaan komen. Hetzelfde geldt
voor de radarabsorberende coatings. Hij is vooral Stealth in X-band en
Ku-band, recht van voren. De vijand is niet gek, want hij zet paarsgewijs,
ver uit elkaar, AWACS-toestellen in, of fighters of grondradars. Die worden
steeds beter. Van opzij, dus schuin van voren, schuin van onderen en van
achteren zijn de Stealth-eigenschappen heel slecht. Het is in die zin ook
opvallend dat het toestel voor signatuuronderzoek, dat ingepland was
voor de eerste serie om die radarcontouren te ontdekken, uit de reeks
prototypen is geschrapt. Airpower Australia heeft daarnaar onderzoek
gedaan. Die organisatie beschikt ook over goede documenten daarover.
Dan Network Centric Warfare. Het is in dit licht wel interessant om erop te
wijzen dat een organisatie die daar in het verleden het allereerst en het
allermeeste werk aan deed, wel de Zweedse defensieorganisatie was.
Zelfs in de oude Saab Draken zijn ze, ik meen in 1963, al gestart met de
eerste datalink mogelijkheden. Ook de kreet dat je door intelligentie een
oorlog moet winnen, is afkomstig uit de commercie van Saab. Die is in
Amerika overgenomen, maar Network Centric Warfare veronderstelt een
netwerk, dus ook op de grond, in schepen enzovoorts. En waar is dat
netwerk en waar zijn de posten in de begroting om dat te realiseren in alle
NATO-landen gezamenlijk?

Toen ik vanmorgen De Telegraaf las, moest ik nog denken aan het interes-
sante gegeven dat op het gebied van Non-Traditional Intelligence Surveil-
lance en Reconnaissance beide kandidaten uit Zweden en de F-35 in de
kandidatenvergelijking niet heel verschillend scoorden. Sterker nog, voor
de F-35 moeten wij dan uitwijken naar block 4 om daar de Saab te paren.
Hoe komt dat? Dat komt door de rekencapaciteit. De computers zijn voor
een deel hetzelfde als die in de F-35. Bij dit soort moderne mogelijkheden
komt het bij uitstek aan op software en op rekencapaciteit.

Dan is er nog dat mini-AWACS-verhaal. Ik herinner mij dat generaals bij
demonstraties in Polen in het oude type Gripen zaten. Dan konden zij het
brandstofgebruik en de zogenaamde wapens die afgeschoten waren op
de grond volgen dankzij network centric mogelijkheden. Dat is al jaren
terug. Dat argument is dus wel heel sterk vanuit Amerika gepromoot,
maar dat argument is naar mijn mening vooral ook een beetje opgeklopt
in die PowerPointpresentaties.
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De heer Kreemers: De heer Brinkman heeft gevraagd of in het in het
verleden een vooropgezette strategie was van de luchtmacht om meer te
vragen en dan minder te krijgen. Er wordt niet elk jaar een nieuw
gevechtsvliegtuig aangeschaft. Na de Tweede Wereldoorlog is dat in 1959
gebeurd met de Starfighter. De bedoeling was om 293 toestellen aan te
schaffen. Wij zouden de helft gratis van de Verenigde Staten krijgen en wij
zouden de helft betalen. Er zijn er 138 aangeschaft en wij hebben er maar
een paar van de Amerikanen gekregen. Omdat er te weinig waren, hebben
wij 105 NF-5-toestellen aangeschaft. Daar heeft overigens een parlemen-
taire onderzoekscommissie onder leiding van Klaas de Vries in de jaren
zeventig nog een keer onderzoek naar gedaan. Die heeft niet kunnen
achterhalen hoe die besluitvorming is verlopen. De 138 Starfighters en de
105 NF-5-toestellen zijn vervangen door 213 F-16-toestellen. ledereen die
u zult spreken over dit onderwerp, zeker ook binnen de Koninklijke Lucht-
macht, zal vertellen dat die F-16's beduidend beter zijn dan de NF-5 en de
Starfighter. Er zijn dus 243 Starfighters en NF-5's zijn vervangen door 213
F-16's.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. Ik bedank beide heren uiteraard voor
hun aanwezigheid.

Mijn eerste vraag aan de heer Kreemers gaat over de antwoorden die de
Kamer op 31 maart heeft gekregen over de endlife update-uren. Daaruit
blijkt dat er in de periode 2003 tot 2009 een enorm verschil zit tussen het
aantal begrote en het aantal gerealiseerde vlieguren per jaar. Het begrote
aantal viel altijd uit hoger uit dan het aantal gerealiseerde uren, zelfs als ik
daarbij de 32 vliegers betrek die hun basis-geoefendheid onderhouden,
een zestiende van het totaal.

In Afghanistan worden 21 toestellen ingezet van de 87 F-16's waarover wij
beschikken. Die 21 toestellen worden niet zwaar beladen. Ondanks dit
alles moet de Kamer van de staatssecretaris begrijpen dat juist dat de
oorzaak van de slijtage is. Als ik de gevlogen missies van de afgelopen
jaren vergelijk, zou ik durven zeggen dat wij door de jaren heen steeds
soortgelijke missies met onze F-16’s hebben gedaan. Ik zou daarop graag
een reactie van de heer Kreemers krijgen.

Mijn tweede vraag is of de heer Kreemers, gezien zijn proefschrift, weet
wat concreet aan de Kamer is meegedeeld over de levensduur van de F-16
in de periode tot en met 2000. Dat vraag ik vanwege de mid-life update en
ook omdat in de Kamerbrieven tot nu toe iedere keer verwezen wordt naar
besluitvorming in 1993. Het is verder opmerkelijk dat overal de Hande-
lingen genoemd staan, maar niet als het gaat om 1993. En dan zou ik
graag van de heer Kreemers willen weten of de F-16 aan het eind van zijn
levensduur wordt vervangen. De staatssecretaris zegt in de antwoorden
van 31 maart dat het aantal tussen de 5500 en 6000 ligt. Hij refereert
steeds aan de buffer die erin zit. Ik heb inmiddels ook gezien dat het jaar
wat opgeschoven is in vergelijking met de tijJdschema’s. De Rekenkamer
heeft er een gegeven. Misschien kunt u daarop reageren. |k zie verschillen.
Dan mijn vraag aan de heer Boeder. Ontzettend veel dank voor uw
rapporten. Het vergt ook van onze kant, in ieder geval van mijn kant, tijd
om ze door te werken. Ik ben, maar dat weet de heer Boeder, al enige tijd
onder de indruk van zijn werk. Ik heb net als de heer Knops in het begin -
dat is inmiddels enige tijd geleden — gevraagd waar uw belangstelling
vandaan komt en hoe u aan uw netwerk komt. |k tref u in het internatio-
nale netwerk overal aan, zelfs bij zusterpartijen van collega’s hier. Ik ben
daar zeer van onder de indruk.

Ik heb een paar concrete vragen naar aanleiding van uw marktanalyse
over 2009. U werpt daar, wat mij betreft terecht, een aantal vragen op,
vragen die ik ook heb proberen te verifiéren aan de hand van de Ameri-
kaanse rekenkamerrapporten. Zo u weet, zijn dat de basisstukken voor de
Kamer om jaarlijks op terug te vallen, in ieder geval om ook naar te kijken.
Ik heb laatst uw getallen vergeleken met het rapport van de Rekenkamer
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van 31 maart, de jaarlijkse Assessments of Major Weapon Programs. Uw
getallen komen heel goed overeen, zo niet helemaal overeen, want daar
verwijst u ook naar.

Het plangetal van 4500. Wij hebben het vandaag vaker gehoord. ledereen
gaat uit van 4500 toestellen. U geeft — niet iedereen in de zaal zal daarvan
op de hoogte zijn — per land aan waar de planningsgetallen zitten, waar de
mogelijke realisaties zitten, waar de onderhandelingsfases zich in
bevinden en waar de consortium buy in zit. Nu zegt u: voor het bedrag dat
er staat, 6,5 mld., zouden hooguit 57 toestellen gekocht kunnen worden. Ik
zou graag willen dat u daarover iets meer zegt, ook in het perspectief van
de internationale discussie. Dit haalt namelijk eigenlijk de voedingsbodem
en het aanknopingspunt voor veel discussies weg. Ook het NIFARP gaat
uit van 4500. PricewaterhouseCoopers ging uit van 4500. Dus als u zegt
«die 4500 stel ik ter discussie» — wat mij betreft terecht, gezien uw mark-
tanalyse — zou ik graag zien dat u de financiéle aspecten en de
investeringskosten wat meer toelicht.

De heer Kreemers: |k begin met de vraag over het staatje in de
antwoorden van 31 maart.

Staccato. In 2000 bedroeg het gemiddelde aantal vlieguren van de F-16
144. In 2001 was dat 140. Over 2002 is het gemiddelde onbekend. Vermoe-
delijk is het 160. In 2003 was het gemiddeld 159, in 2004 158, in 2005 142,
in 2006 151, in 2007 169 en in 2008 dik 175. Als je het gemiddelde berekent
over de jaren 2000 tot en met 2008, kom je uit op ongeveer 159 vlieguren
per jaar. Dat past keurig in het historische gemiddelde van 162 dat ik
eerder noemde.

Wat is er tot 2000 concreet meegedeeld over de levensduur? Op

18 december heeft de staatssecretaris verwezen naar een aantal Kamer-
stukken uit 1993. Die stukken had ik uiteraard voor mijn proefschrift
gedeeltelijk bestudeerd. De afgelopen dagen heb ik ze echter nog een keer
geraadpleegd. De staatssecretaris verwijst naar de stuknummers 21 800 X,
nr. 30, nr. 53, nr. 60 en nr. 59. De verwijzing naar het stuk op nr. 59 moet
een vergissing zijn, want die brief gaat over deelname van Nederlandse
militairen aan een vredesmissie in Angola. Met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijk vermoed ik dat men wilde verwijzen naar het stuk op nr. 69.
In alle vier de stukken staan geen cijfers over aantallen vlieguren. Er wordt
wel een verwachting uitgesproken. Daarmee werd beargumenteerd dat de
Nederlandse F-16s een mid-life update zouden moeten ondergaan om de
oorspronkelijk verwachte levensduur te kunnen realiseren. In 1999 is
gewerkt aan de A-brief, waarin de behoefte aan vervanging van de F-16 is
vastgesteld. Voor de goede orde: ik heb in mijn proefschrift alleen maar
openbare bronnen gebruikt. Ik doe dat nu ook.

Er is met een beroep op de Wob een verslag opgevraagd van een bijeen-
komst van 5 maart 1999. Dat Wob-verzoek is gehonoreerd, nadat ik mijn
proefschrift had afgesloten. Ik ben uiteraard wel de literatuur blijven
volgen. In dat verslag stelt de toenmalige staatssecretaris van Defensie
een aantal vragen. Hij wil een antwoord op die vragen, voordat de A-brief
uitgaat. Een van die vragen luidt: op welk moment moet de F-16 worden
vervangen en welke aspecten spelen daarin mee? Hij krijgt geen
antwoord. De brief gaat uit op 9 april 1999, maar er wordt daarin wel
aangekondigd dat zal worden nagegaan of het mogelijk is dat de F-16
langer blijft vliegen dan voorzien. Dat stond los van de endlife update, de
tweede mogelijkheid die onderzocht zou gaan worden.

Vervolgens krijgen wij begin 2000 het basisdocument. Daarin wordt er
inderdaad op gewezen dat de F-16 aan slijtage onderhevig is en vermoe-
delijk niet de 8000 vlieguren zal kunnen volmaken. Op 23 november 2000
krijgt de Tweede Kamer het volgende te horen. Dit citaat van staatssecre-
taris Van Hoof trof ik overigens niet aan in de brief van 18 december
jongstleden. Ik citeer staatssecretaris Van Hoof letterlijk: «Over de levens-
duur van de F-16 merkt de staatssecretaris op dat het vliegtuig vanuit de
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ontwerpfase een levensduur van 8000 uur kent. Inmiddels is breed vastge-
steld dat het 30 jaar, lees 6000 uur, moet zijn. Projectie van het nog te
vliegen aantal uren leert dat voor de oudere F-16's de afstoting in 2010
een levensduur van gemiddeld 30 jaar en 5500 vlieguren wordt voorzien.
En voor de jongere F-16's bij afstoting in 2025 een levensduur van gemid-
deld 33 jaar en 7000 vlieguren.»

Dit citaat kunt u terugvinden op bladzijde 5 van het verslag van een alge-
meen overleg van de Tweede Kamer op stuknummer 26 488 X, nr. 5. Dat is
wat de Kamer toentertijd is meegedeeld. In reactie op cijfers is in 2000 het
aantal van 6000 weer genoemd. U moet er wel rekening mee houden dat
het een gemiddelde is dat betrekking heeft op de oudere en op de nieu-
were F-16's. Nu is de situatie zo dat de 87 toestellen die wij hebben,
stammen uit de zogeheten tweede bestelling van de F-16. Nederland is
een van de weinige Europese landen geweest die de F-16 in twee porties
hebben aangeschaft. De eerste bestelling in 1975 en de tweede in 1980.
Die zijn later geleverd. Het ging om respectievelijk 102 en 111 toestellen.
De 87 toestellen waarover wij nu nog beschikken zijn voor het overgrote
deel afkomstig uit die tweede tranche. Daar zou dan dat hogere aantal
betrekking op moeten hebben. Er zijn wel aanwijzingen dat de levensduur
langer is dan die 5500 vlieguren die nu klaarblijkelijk gelden, maar ik geef
toe — en ik heb dat ook in mijn proefschrift beklemtoond — dat de bericht-
geving daarover aan de Tweede Kamer niet consistent is.

Mevrouw Eijsink heeft gevraagd of de F-16 aan het eind van zijn levens-
duur wordt vervangen. Als wij uitgaan van hetgeen in het verleden is
meegedeeld over de levensduur van de F-16 moeten wij helaas consta-
teren dat die eerder wordt vervangen dan aan het eind van zijn eerder
genoemde levensduur.

De heer Boeder: Voorzitter. Mevrouw Eijsink heeft vragen gesteld over de
marktanalyse. Het aantal van 4500 JSF’'s is een heel bepalende parameter
in heel veel rapporten. Ik noem PricewaterhouseCoopers, het CPB, de
Rekenkamer, enz. Eerst wil ik zeggen dat dit de voorzichtigste schatting uit
2002 was, want de getallen liepen toen op tot zelfs 7800. Het rapport van
Booz Allen & Hamilton kwam zelfs tot 7800. Burbage heeft altijd 6000
gezegd. Dus die 4500 was toen een ondergrens. Wij zien ook dat zij het nu
niet eens meer als bovengrens hanteren, dus dat zij zelf ook hun verwach-
ting hebben bijgesteld. Marktanalyse is niet zo heel moeilijk. Ik heb een
bedrijf en als ik marktonderzoek doe, kan ik zeggen dat de gegevens
commercieel vertrouwelijk zijn. Maar als ik dan beweer dat ik in Nederland
in een bepaalde markt 5000 softwarepakketten ga verkopen en die markt
is niet zo groot, kan iedereen controleren dat ik misschien wel wat opti-
mistisch ben. Dat is met deze parameter ook. Heel simpel: die markt is niet
commercieel vertrouwelijk. ledereen kan gewoon alle landen op een rijtje
zetten. Ik baseer het voor een deel op presentaties van Lockheed waarin
zij de landen noemen waar zij denken af te zetten. Ik kijk naar de vloot-
omvang. lk kijk naar het vervangingsmoment en dan kunnen we vast-
stellen: 2700, als wij dat nu eens aannemen, 60%, dan hebben we het wel
gehad.

Dan het verhaal over de relatie tot de levensduur. Een essentie in het
JSF-verhaal is natuurlijk: een grote productie betekent een lage prijs door
de learning curve die gunstig is, door de schaalvoordelen. Dat werkt door
in het onderhoud, in de upgrading. Het zal nog steeds een grote productie
blijven, dus die schaalvoordelen zullen er mogelijk best wel blijven, maar
wel geringer dan verondersteld. De levensduurberekening die ik heb
gemaakt, heb ik in een voorlopige versie vanochtend aan een aantal
Kamerleden verstrekt en aan de pers. Het is nog geen definitieve versie. lk
heb gewacht om deze aan de commissies voor Defensie en voor Economi-
sche Zaken te verstrekken als officieel stuk omdat ik eerst de reactie van
Defensie wilde afwachten. Die reactie heb ik inmiddels gekregen, waar-
voor dank. Defensie zegt: Boeder heeft geprobeerd ons erin te luizen. Dat
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is heel aardig en dat geven ze ook aan. Ik heb nauwkeurig kennis
genomen van hun argumenten en ik zal die in de definitieve versie die ik
aan de Kamer verstrek, verwerken.

De voorzitter: Wanneer denkt u dat stuk aan ons ter beschikking te
stellen?

De heer Boeder: Nog deze week. Ik sta meestal 's morgens om een uur of
half vijf op en dan werk ik een paar uurtjes aan het JSF-project. Dus ik heb
nog vier ochtenden.

De voorzitter: Als u dat via de griffier doet, heel graag.
De heer Boeder: Goed.
De voorzitter: Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Velzen van de SP.

Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. Gaandeweg dat ik naar de heer
Boeder aan het luisteren was, vroeg ik mij af waarom ik altijd zo blij ben
met de verhalen die hij aanlevert. Los van zijn tomeloze inzet op dit
dossier, is dat toch vooral omdat hij nergens verwijst naar vertrouwelijke
stukken maar altijd naar openbare bronnen, zodat ik zelf kan nagaan of ik
zijn analyse volg en of ik die tot mijn analyse kan maken. Heel erg dank
daarvoor. Ik heb zelden de heren van Defensie aanwezig op de tribune zo
lang meewarig met hun hoofd zien schudden, zien glimlachen en met
elkaar zien fluisteren. Dus volgens mij moeten wij als commissie maar
eens een officiéle reactie van Defensie vragen op de meest recente
analyses van de heer Boeder, om te beginnen met zijn marktanalyse.
Heeft hij enig idee, los van imago en prestige, waarom alle partijen — het
bedrijfsleven en Defensie — zo vastklampen aan dat getal van 4500 als
productiestreefgetal voor zowel Amerikaanse als exporttoestellen, terwijl
de bewijslast dat dit niet haalbaar is enorm aan het opstapelen is? Kan hij
ingaan op wat de consequentie is voor de Nederlandse situatie als zijn
analyse, die mij heel oprecht lijkt, bewaarheid wordt en er dus aanzienlijk
minder - hij spreekt over maximaal 3000 toestellen — toestellen geprodu-
ceerd worden? Als wij die getallen ons nu eigen zouden maken, wat bete-
kent dat voor het herijken van de business case? Wat zou dat betekenen
voor de stuksprijs voor het uiteindelijke toestel? De heer Boeder zegt dat
er met het huidige budget maximaal 57 toestellen aangeschaft zouden
kunnen worden. Kan hij de redenering daarachter hier publiek herhalen?
Ik had een aantal vragen aan de heer Kreemers. Als ik terughaal wat de
staatssecretaris zowel in de media als in het debat in de Kamer heeft
gezegd in reactie op zijn proefschrift, dan is het voornamelijk: laten wij het
vernauwen tot alleen maar de kwestie vlieguren. In het proefschrift van de
heer Kreemers zie ik een aantal andere rode wapperende vlaggetjes staan.
Ik zie een parallel tussen de aanschaf van de F-16 en de toekomstige
aanschaf van de JSF. Misschien kan de heer Kreemers herhalen op welke
punten hij waarschuwingen geeft als het gaat om de informatie-
voorziening aan de Tweede Kamer. Dat is volgens mij de voornaamste
kwestie, maar misschien ziet hij nog andere parallelpunten. En dan de
reactie van Defensie. Misschien heeft de heer Kreemers wel gelijk over het
aantal vlieguren. Maar dan stellen we dat bij naar boven — daar is hij net al
op ingegaan - en vervolgens krijgen wij de reactie dat het aantal vlieguren
volstrekt niet relevant is. Het gaat om de slijtage aan het toestel en daar zit
geen parallel meer met het aantal vlieguren. Kan de heer Kreemers ingaan
op die redenering van Defensie? Ik kan die redenering niet volgen, maar
misschien kan hij het mij uitleggen of mij gelijk geven dat het niet navolg-
baar is.

Dan een laatste vraag. Defensie geeft inderdaad aan dat er 32 stand-by-
piloten zijn en dat die met elkaar op jaarbasis 30 uur vliegen. Hoe relevant
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is het nog om deze mensen op stand-by te houden? Hoe relevant is dat
getal van 30 uur vliegen? Met name als we teruggaan naar 85 JSF's of
misschien zelfs 57 JSF’s, moeten we dan zo'n aantal piloten op de loonlijst
houden?

De heer Kreemers: De eerste vraag van mevrouw Van Velzen heeft
betrekking op de parallel tussen de besluitvorming nu over de vervanging
van de F-16 en de aanschaf van de F-16 in 1975. De informatievoorziening
was nogal gebrekkig. Kamerleden kregen vertrouwelijke stukken te zien in
het kamertje bij de griffier. Zij mochten geen papier, potlood of pen
meenemen. Zij merkten ook niet dat verschillende bijlagen bij de vertrou-
welijk verstrekte stukken ontbraken. Die kun je overigens tegenwoordig
wel inzien in het nationaal archief. Het was zelfs zo dat sommige Kamer-
leden die wel informatie wilden hebben, afkoersten op de fabrikanten om
daar informatie vandaan te halen. Dat speelde onder anderen bij Piet
Dankert, die daardoor zelf in grote problemen kwam omdat hij ontzettend
afhankelijk werd van de informatievoorziening van de Franse fabrikant
van de Mirage. Dus het heeft ook gevaarlijke kanten.

De andere parallel is dat wij natuurlijk in de jaren zeventig ook niet wisten
wat de F-16 zou gaan kosten. Sterker nog, hij kwam niet voor op het
kandidatenlijstje van Defensie. Daar stond wel een ander Amerikaans
toestel op, namelijk de Cobra. Dat was de favoriet van de luchtmacht,
maar de Amerikaanse luchtmacht koos voor de F-16 en niet voor de
Cobra. Dat betekende dat, zoals Henk Vredeling tegen mij zei, de lucht-
macht als een blad aan de boom omdraaide en koos voor de F-16. Maar
die was op dat moment in ontwikkeling. In beperkter mate dan wat de
heer Boeder net schetste over de JSF leverde dat grote problemen op.
Kinderziektes moesten worden verholpen. Dat betekende dat in al afgele-
verde Nederlandse toestellen modificaties moesten worden aangebracht,
die natuurlijk veel duurder waren dan het gelijk aanbrengen van die
veranderingen in toestellen die nog in aanbouw waren.

Een andere overeenkomst is dat het laatste deel van het besluitvormings-
proces slechts een keuze was uit één. Het was een race met maar één
paard, zoals in Amerikaanse kranten stond. Het ging om de F-16. Dat was
buitengewoon nadelig, omdat onderhandelen over iets wat bijna al vast-
staat, betekent dat je niet de laagste prijs kunt krijgen. Sterker nog, er
waren plannen om de F-16 voor een groot deel vooruit te betalen, in ruil
voor een korting, maar General Dynamics, de bouwer van de F-16, wist
dat het een gelopen race was, hoorde dat die vooruitbetaling in aantocht
was en besloot toen om de prijs met geen dollarcent meer te verlagen en
de offertetermijn niet te verlengen. De Belgen hebben het toen anders
gespeeld. Zij hebben tot op het laatste moment de kaarten tegen de borst
gehouden. De Belgische minister van landsverdediging is nog ontboden
in Washington. Hem werd toen meegedeeld dat er voor hem een patat-
regeling in zat, zoals dat hier in Nederland werd genoemd, met extra
orders voor Belgische bedrijven.

Wat het laatste betreft, ook bij de F-16 werd er natuurlijk werkgelegenheid
beloofd, bij Fokker, maar ook bij andere Nederlandse bedrijven. Dat is
tegengevallen, maar ook de bedrijven zelf, onder andere Fokker, besloten
om een groot deel van de verkregen werkgelegenheid uit te besteden aan
zusterbedrijven. Dat gold hier met name zusterbedrijven in Duitsland,
waardoor dus een groot deel van de orders die voor Nederland bestemd
waren weglekten naar een land dat geen enkele F-16 ooit heeft besteld.
De tweede vraag had betrekking op de slijtage en de vlieguren. Zoals
mevrouw Eijsink al net vertelde, wordt dit met name genoemd in verband
met de inzet in Afghanistan. Van de 87 toestellen — de Kamer is daar overi-
gens uitvoerig over geinformeerd — hebben er maar 21 tot dusverre dienst
gedaan in Afghanistan. Bij het algemeen overleg waarin de antwoorden
op de Kamervragen over mijn proefschrift aan de orde waren, heb ik de
staatssecretaris duidelijk horen zeggen dat niet zozeer de inzet in Afgha-
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nistan belastend is voor de F-16, maar trainingsvluchten met volle bewa-
pening en volle uitrusting, waarbij flink wat G-krachten worden gemaakt,
die de F-16 nogal belasten. Er zit natuurlijk wel een bepaalde logica achter
dat er extra slijtage is. In de loop der jaren heeft de F-16 sluipenderwijs
taken erbij gekregen en is steeds geavanceerder geworden. Het is eigen-
lijk een heel nieuw toestel geworden. Het probleem is wel dat de F-16
daardoor een vliegtuig is dat elke week een kilo zwaarder wordt. Daar zal
dus een bepaalde logica achter zitten.

In hoeverre dit nu invloed heeft op de vlieguren is een open vraag. Het is
wel opmerkelijk dat eerst in luchtmachtkringen 8000 vlieguren wordt
genoemd, vervolgens 6000 en de laatste stand van zaken 5500. Dat doet
mij een beetje denken aan een doelredenering.

Dan vroeg mevrouw Van Velzen nog naar de stand-by-piloten, 32 piloten
die gemiddeld 30 vlieguren per jaar maken. Ik las in antwoord op de
Kamervragen dat het hier gaat om niet-operationele uren. Dat is denk ik
wel belangrijk, omdat de verhoging tot 200 wordt beargumenteerd met
het argument dat er voor de operationele inzet uren moeten worden
gevlogen. Er zit naar mijn overtuiging dus enige spanning tussen om
ongeveer 1000 vlieguren te laten vliegen voor niet-operationele doel-
einden, terwijl je de F-16 voor operationele doeleinden wel zoveel vlie-
guren wilt laten vliegen. Om wat voor vliegers het gaat, weet ik niet, maar
ik neem aan dat het mensen zijn die geen operationele functie vervullen
en die dus ook niet boven Afghanistan of waar dan ook zullen worden
ingezet.

De heer Boeder: |k ga in op de vraag van mevrouw Van Velzen over open
bronnen. lk streef ernaar om al mijn bronnen duidelijk te verantwoorden.
Wij zien heel vaak een beroep op commercieel vertrouwelijk. Dat vind ik
best opvallend. Het is natuurlijk logisch dat bepaalde zaken uit militair
oogpunt operationeel vertrouwelijk zijn en dat dit ook gehandhaafd wordt.
Er zijn ook zaken, zoals geluidsgegevens, waar ik de commerciéle vertrou-
welijkheid niet zo van inzie. Een heleboel financiéle gegevens worden in
detail in de Amerikaanse begrotingen verantwoord. Wat kost documen-
tatie, wat kost een motor, wat kosten bepaalde wapens enzovoort. Dus ik
kan er alleen maar verbaasd over zijn waarom dat dan bij ons vertrouwe-
lijk moet zijn. Ik verantwoord dus inderdaad zo goed mogelijk mijn
bronnen, zodat zij verifieerbaar zijn.

Wat heeft de marktanalyse van de 4500 toestellen voor gevolgen? Het
heeft natuurlijk een reden waarom ze daaraan vasthouden. Als ik eenmaal
een standpunt heb ingenomen en ik daar redelijk stevig een business case
op heb ingericht, en als een project op de heel lange termijn afhankelijk is
van die parameter — waaronder de heel belangrijke van het aantal te
exporteren toestellen naar derde landen, niet zijnde JSF-partnerlanden —
dan moet ik dat wel vasthouden.

Datzelfde geldt in enige mate ook voor het verhaal van de 85 plangetallen.
Het viel mij vorig jaar op dat er ergens een parameter is, of een gezegde
in de MFO, de financieringsovereenkomst. Daar staat: zo lang Nederland
maar niet vanuit beleidsmatige redenen het getal verlaagt voor 1 juli 2008,
gaan wij uit van die 85. Rekent u dat model maar eens na en vul dan maar
eens 57 in. Dat geeft een heel interessante uitkomst. Die business case is
natuurlijk in hoge mate afhankelijk van die 4500 toestellen. Als wij uitgaan
van $8 mld. omzet voor 4500 toestellen en wij rekenen dat om in de valuta
van 2002, dan hebben wij ongeveer € 8,5 mld. Als wij nu 60% nemen van
4500, ofwel 2700, het aantal dat ik in mijn marktanalyse heb, dan hebben
wij ook 60% van die $ 8 mld. ofwel $ 4,8 mld. Als wij dan ook bekijken dat
intussen de euro gedaald is en dat die ongeveer 40% lager uitvalt, mag u
er nog een keer 40% aftrekken.

Maar dan is er nog iets bijzonders aan die business case. Lockheed houdt
presentaties voor de industrie. Elk jaar worden de cijfers ook bijgesteld in
letters of intent met de industrie. Ongeveer een derde van de omzet — ik
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weet wel ergens de exacte percentages, maar die doen er niet zo toe — is
dat Nederland de eerst aangewezen leverancier is, de voorkeurs-
leverancier, zoals Stork met de bekabeling. Dat heeft Stork verzonnen; dat
is zeer hoogwaardig, zeer knap. Amerika maakt graag gebruik van die
kennis en Stork zal daar zeker langdurig eerste leverancier voor blijven.
Voor ook ongeveer een derde van de omzet zijn wij second source, dingen
wij mee naar orders. Dan hebben wij niet te veel ontwikkelinspanning
gedaan, maar dingen wij mee. Dan moeten wij wel knokken. Dat gaat op
basis van best price en best value. Dit is sterk afhankelijk van de dollar-
koers. Dollarleveranciers maken daarbij meer kans omdat de dollar zo
gedaald is.

Dan is er nog een derde, dat zijn challenging opportunities. Ofwel: dat is
zo onzeker als drijfzand. Dit passen wij toe op de business case: 8 mld.,
daarvan 60%, 40% koersdaling, een derde is zeker, een derde is een beetje
zeker en een derde is onzeker. Dan houd ik ongeveer 1,8 mid. over, op de
achterkant van een sigarendoos.

Ik ga nu in op het levenscyclusverhaal. Ik heb daar heel lang naar gekeken,
eigenlijk daartoe getriggerd in maart 2008 door het kleine zinnetje in het
Amerikaanse rekenkamerrapport dat de vlieguren waren verdubbeld ten
opzichte van een jaar ervoor. Vanaf dat moment ben ik daarnaar gaan
speuren. De belofte was dat een F-35-uur 50% zou zijn van een F-16-uur. Ik
heb heel lang speurwerk gedaan en allerlei kostenelementen boven tafel
gehaald, onder andere via mensen van het Amerikaanse ministerie van
Defensie die ik ken. Zo heb ik steeds meer factoren ingevuld. De Noorse
kandidatenvergelijking hielp een klein beetje mee, niet het rapport dat
Defensie in het Nederlands heeft vertaald en aan de pers heeft verstrekt,
maar juist het externe kwaliteitscontrolerapport van de Noorse
kandidatenvergelijking, dat niet in het Nederlands is vertaald,
handigheidshalve. Daar heb ik naar gekeken en ik heb naar een recent
Amerikaans rekenkamerrapport gekeken. lk heb alle gegevens vervolgens
bij elkaar gelegd.

Wat is de grote lijn in wat ik beweer? De Amerikaanse rekenkamer stelt
dat sprake is van een verdubbeling in minder dan drie jaar tijd van de
levensduurkosten. Elk argument dat je daartegen invoert, snijdt geen hout
als je er niet van uitgaat dat de kostenstructuur op zichzelf hetzelfde is
gebleven. Binnen die structuur heeft een verdubbeling plaatsgevonden.
De Amerikaanse rekenkamer noemt acht oorzaken daarvoor. Die acht
oorzaken hebben onder andere te maken met brandstofgebruik, de prijs
van de brandstof, de benodigde inhuur, de benodigde kosten van reserve-
onderdelen, en met de wijziging van het aantal uren voor onderhouds-
schema’s. Dat zijn allemaal relevante kostenstijgingselementen. Daar
kunnen wij niet onderuit. Natuurlijk is een arbeidsuur in Amerika anders
dan hier. Dat wordt ook aangevoerd met het gestelde dat de ziektekosten
in Amerika erbij worden geteld, maar dat die hier worden vergeten, omdat
het hier heel anders gaat. Ik wijs er echter op dat in de standaardkostprijs-
berekening van een uur op de vliegbasis Volkel of op de vliegbasis
Leeuwarden ook rekening wordt gehouden met het basissalaris plus een
opslag voor indirect, plus een opslag voor het pensioen, plus een opslag
voor de ziektekostenverzekering. Die zaken horen namelijk gewoon thuis
in een integrale kostprijsberekening. Daar zitten dus niet zoveel
verschillen in. De gegevens zijn op basis van de JSF Produm Office
verstrekt aan Nederland, Noorwegen en de Amerikaanse rekenkamer. Ook
die gegevens ontlopen elkaar niet zoveel. Hoe verklaren wij binnen één
structuur dan die verdubbeling?

Dan het Noorse verhaal, mijn tweede steunbewijs. Ik ben daarvoor op het
allerlaagste en op het middenniveau gaan zitten. Het hoogste niveau heb
ik buiten beschouwing gelaten. Ik heb aangegeven wat de onzekerheden
waren, want ik wist niet of de btw erbij zat. Ik heb één punt niet genoemd.
Ik wist dat toen ook niet helemaal zeker. Dat is het feit dat Noren een
methode schijnen te hebben waarmee zij ook de kapitaalkosten verdiscon-
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teren. Ze doen een investering en die schrijven ze af. Daarover betaal je
onder andere rente en die verdisconteer je. Daarom ben ik ook niet van
het hoogste niveau uitgegaan. Ik heb de kostenelementen afzonderlijk
uitgewerkt. Hoe je het wendt of keert, ik heb alle zogeheten «then year»
kosten teruggerekend naar «current year». Daarbij is sprake van een grote
onzekerheid. Er zit een groot rekenmodel achter met een samengestelde
berekening van alle afleveringen, alle rentepercentages en het inflatie-
verhaal. Dan kom je op een onzekerheid uit, want het percentage kan
variéren met dat terugrekenen van 80 tot ongeveer 25. Aan de andere kant
weten wij historisch dat de operation- en supportkosten traditioneel, naar
de mate van complexiteitstoename van wapens, ook stijgen. Als wij dat
ook inbrengen, kom ik toch op deze terugberekening. Ik zal die verant-
woorden in de definitieve versie.

Daarom durf ik het aan te zeggen dat het operationeel maken van 85 JSF’s
een tekort oplevert van minimaal 3,5 mld. aan exploitatiekosten.

De heer Van der Staaij (SGP): Voorzitter. Ik heb voor beide heren een
vraag. Eerst een vraag aan de heer Kreemers. Als wij zouden uitgaan van
een langere levensduur van de F-16, wat zou dat betekenen voor de
beslissing over de aanschaf van de vervanger? De staatssecretaris zegt
ook dat, op het moment dat ze op zijn, je de vervanger al fasegewijs moet
hebben ingevoerd. Daar moet je ook tijdig mee beginnen. Hoeveel extra
tijd zou dat in zijn visie kosten? Dan de vraag aan de heer Boeder. Ik kom
terug op de kwestie waarover al eerder is gesproken, namelijk dat er nog
te veel risico’s kleven aan het JSF-project, omdat er nog maar weinig
testvluchten hebben plaatsgevonden. Daar wordt tegen ingebracht dat het
nu juist kenmerkend is voor dit nieuwe vliegtuig dat wij veel verder zijn in
het gebruik van simulatoren. De digitale expertise is dus veel meer benut.
Wat is zijn reactie op de tegenwerping tegen zijn punt dat de klassieke
testvluchten eigenlijk veel minder van belang zijn op dit moment dan in
het verleden?

De heer Kreemers: Onlangs heeft de Kamer antwoord gekregen op
Kamervragen over de vervanging. Dat betreft de periode 2015-2022. In
2015 wordt begonnen. Dan worden twaalf toestellen, twaalf F-16's, afge-
stoten. Dat loopt dan door tot en met 2021. Als wij uitgaan van een gemid-
delde van tussen de 150 en 175 vlieguren, zelfs iets hoger, blijven er nog
60 F-16's over die pas vanaf 2022, dus na het vervangingsschema, die
6000 vlieguren benaderen en overschrijden. De laatste 60 F-16-toestellen
zouden dus moeten worden vervangen vanaf 2022 en niet vanaf 2015,
want dan hebben ze die 6000 vlieguren nog bij lange na niet op de teller
staan.

Dit schema is onlangs naar de Kamer gestuurd, maar daarin is alweer
opgeschoven als je het vergelijkt met het schema dat eerder bekend is
gemaakt. Dat betrof de periode 2014 tot 2020. De bedoeling toen was dat
de eerste 60 F-16's zouden worden vervangen voor 1 januari 2017. In het
nieuwe schema zijn dat er nog maar 24, dus je ziet dat Defensie in het
eigen vervangingsschema naar achteren loopt. De verschillen tussen mijn
berekening en die van Defensie zijn dus niet al te groot meer, maar er is
toch nog een gat. Defensie begint erg vroeg met vervangen. Dat betekent
dat een besluit over de vervanging van de F-16 wat mij betreft niet in 2010
hoeft te worden genomen, maar een paar jaar later, zodat je dan weer een
periode beschikbaar hebt om de daadwerkelijke vervanging van de
toestellen goed te regelen. Het voordeel van 2012 is dat je dan meer zicht
hebt op de prijs en de condities die gelden voor de aanschaf van de JSF.

De heer Boeder: De heer Van der Staaij vraagt naar het testen en de test-
strategie. Dit jaar heeft met name de Amerikaanse rekenkamer sterk de
vinger gelegd bij een risicovolle teststrategie. Inderdaad wordt gezegd: wij
hebben veel meer simulatoren. In hele JSF-gebeuren wordt 83% niet meer
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door vliegtesten geverifieerd. Er is een aantal parameters en indicatoren.
Er zijn eisen waaraan men moet voldoen. Slechts 17% wordt door vliegtes-
ten geverifieerd. Het is interessant, te kijken hoe een en ander wordt
gedaan in de overige 83%. 19% van al het testwerk wordt alleen gedaan
met zogeheten bureautesten. Dat wil zeggen dat enkele mensen kijken of
de berekeningen die eraan ten grondslag liggen, realistisch zijn en of de
modellen et cetera kloppen. In dit geval is geen sprake van simulatie,
maar van doorrekeningen door een derde en bezien hoe realistisch een en
ander is.

Als wij een fysiek product hebben - en ik heb voldoende ervaring om dit
te kunnen beoordelen - zullen wij altijd in de praktijk beproeving moeten
doen. Autofabrikanten gebruiken uitgebreid simulatoren. Stel, iemand
koopt bij een fabriek een auto die hij heel graag wil hebben. Deze auto
heeft op de testbaan 100 uur gereden, laten wij zeggen 8000 km. Niemand
kan zich voorstellen dat de fabriek dan al met de productie begint; dat is
ongekend. Ook fabrikanten van auto’s en landbouwwerktuigen gebruiken
uitgebreid simulatoren, maar nemen daar toch geen genoegen mee. lk
noem een heel concreet voorbeeld. Op 3 mei 2007, op de negentiende
testvlucht, kwam de F-35A naar beneden zeilen met een ernstige storing.
Een aantal maanden heeft men deze verborgen proberen te houden. Dit
was voor mij de aanleiding om met dit project te starten. Het toestel heeft
maanden aan de grond gestaan. Wat moest herontworpen worden? Het
elektronische deelsysteem met zogeheten actuatoren. Dat is een revolutio-
nair systeem. Ik heb op Farnborough iemand opgezocht van Moog, de
fabrikant. Ik heb hier heel gedetailleerd naar gevraagd, ook naar de
manier waarop men dit beproefd had. Omdat het vliegtuig voor het eerst
snelle rolls ging doen en sneller achtereenvolgende bewegingen maakte,
brak er een draadje, waardoor kortsluiting ontstond. Dat was in het
simulatiemodel niet voorzien. Testen blijft dus heel hard nodig bij de
productie van elk fysiek product.

Mevrouw Peters (GroenLinks): Ik ben de heer Boeder heel erg dankbaar
voor alle informatie. Over de testfase in Amerika zeiden Lockheed en het
Amerikaanse leger tegen ons: voordeel van het meedoen aan de testfase
is niet zozeer dat dit enige manier is om van testresultaten te profiteren —
deze kun je ook gewoon opgestuurd krijgen, zoals andere JSF-partner-
landen — maar dat je unieke vliegervaring kunt opdoen, samen met Ameri-
kaanse legereenheden, en dat je vanaf de eerste dag dat je de JSF gele-
verd krijgt, piloten hebt die ermee op stap kunnen gaan. Hoe beoordeelt
de heer Boeder deze voordelen? Hoe nadelig is het als wij nu niet met de
testfase meegaan?

Wij begrepen van Lockheed Martin dat het kenmerkende van een nieuwe
generatie jachtvliegtuigen ten opzichte van de huidige generatie vlieg-
tuigen zoals de F-16 niet zozeer stealth is, maar het gegeven dat zij een
vliegend computernetwerk zijn. Dat is echter nu juist een eigenschap
waarin Saab beter is. Is de heer Boeder het ermee eens dat dit de definitie
is van een vijfde generatie jachtvliegtuig, namelijk dat het excelleert op
het computerpunt, en dat er geen andere kenmerken zijn om de vijfde
generatie jachtvliegtuigen te omschrijven?

Aan de heer Kreemers heb ik een slotvraag. Wij spraken in Amerika ook
de ontwerper van de F-16 die zei dat de F-16 nog eindeloos mee kan gaan.
Hij zei: als uw regering zegt dat een endlife update van de F-16 te duur is,
moet u dat gewoon eens aan de concurrent van Lockheed Martin vragen,
aan Boeing, dan zul je zien hoe goedkoop een endlife update ineens
wordt. Wat vindt de heer Kreemers van dit idee?

De heer Boeder: Mevrouw Peters vraagt naar het meedoen aan de initiéle
operationele test en de evaluatie. Laat ik bij het laatste beginnen. Natuur-
lijk is voordeel van hieraan meedoen dat de tijd voordat het apparaat
operationeel wordt, gerekend vanaf de eerste dag dat het in Nederland
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arriveert, veel korter is. Er is veel meer voorbereiding. Het grondpersoneel
is opgeleid. Er zijn meer vliegers opgeleid, net als instructeurs. De vraag
in dezen is relevant hoe Denemarken, Noorwegen, Australié en Canada dit
doen. Meedoen aan IOT&E is inderdaad een speciale eer, zo mag dit
beschouwd worden. |k sprak een tijdje terug in Apeldoorn op een debata-
vond. |k was verbaasd om generaal buiten dienst Droste dit te horen
zeggen. Het was niet zozeer dat wij mee moesten doen aan de testfase,
maar het was bijzonder, een eer. Zo moest Nederland dit beschouwen. Het
betekende dat wij het AAA-team waren. Dat kost de belastingbetaler 275
min., wellicht exclusief btw.

Dan de «next generation», nieuwe generatie of «vijfde generatie». Er zijn
allerlei definities, de nieuwe F-16 advanced en de Gripen worden vieren-
halve generatie genoemd. Er doet zich natuurlijk altijd een definitie-
probleem voor: wat is vijfde generatie et cetera? Dit loopt enigszins door
elkaar. In feite zou je kunnen zeggen dat een modern jachtvliegtuig
primair een softwarepakket is. Dat softwarepakket is niet het vliegtuig,
maar het systeem van de systemen. Wij zien een integratie met de grond,
het network-centric zijn. Het moet hierop ook voorbereid zijn met datalinks
en met allerlei andere zaken. Ook datalinks — daar zouden wij ook eens
wat meer aan moeten denken — naar onbemande vliegtuigen, aange-
stuurd door een tweepersoons jachtvliegtuig. Frankrijk doet dit bijvoor-
beeld met Rafales. Hiervoor heeft men de Europese stealth nEUROn,
onbemande vliegtuigjes, in ontwikkeling. Dit zijn nieuwe ontwikkelingen
die allemaal te maken hebben met het gegeven dat een jachtvliegtuig een
softwarepakket is. Dat is niet een stukje, maar een deel van een totaal-
systeem. Natuurlijk heeft Amerika er ook belang bij dat wij bij voorkeur zo
nauw mogelijk in zijn systeem geintegreerd zijn. Vanuit de historie van
onze luchtvaart is dat ook verklaarbaar. Echter, dit zou ook kunnen met
een F-16 Block 60, om maar iets te noemen. ledere keer wordt keer de
tegenstelling Gripen versus F-35 opgeworpen. Het valt mij in deze
discussie op dat een F-16 Block 60 met nieuwe sensoren en radars totaal
buiten beeld is.

De heer Kreemers: Mevrouw Peters vroeg naar de endlife update van de
F-16. Ik ben van de school die vindt dat dit eigenlijk niet nodig is, omdat je
met de huidige F-16 nog lang genoeg kunt doorvliegen. In mijn proef-
schrift heb ik het onderwerp endlife update dan ook helemaal niet opge-
pakt. Waarom zou je geld gaan uitgeven aan een endlife update, als je nog
kunt doorvliegen met de F-16? Als je doorvliegt met de F-16 bespaar je
daarentegen erg veel geld. De kosten van de JSF schuif je dan een aantal
jaren voor je uit. Er wordt wel gezegd dat langer doorvliegen met de F-16
meer onderhoudskosten betekent. Van het geld dat je niet uitgeeft voor de
JSF - stel dat dit pas vijf jaar later gebeurt — ongeveer 1 mld., kun je heel
veel onderhoud betalen. Dat is wel een voordeel van langer doorvliegen
met de F-16.

De voorzitter: Ik dank beide sprekers hartelijk voor de uitgebreide
inbreng. Inmiddels is dit debat bijna een uur uitgelopen. [k maak hiervoor
excuses aan de NLR- en TNO-vertegenwoordigers. Ik denk dat het voor de
Kamerleden van groot belang was om deze discussie te voeren. Met
nogmaals dank aan de vorige sprekers nodig ik de volgende sprekers uit
om naar voren te komen.
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NLR/TNO inzake de kandidatenevaluatie

Gesprek met de heren Eertink, Van Venrooij, Klein Baltink en
Visser

De voorzitter: Van harte welkom bij de commissie voor Defensie. Ik
verzoek u uw betrokkenheid heel kort toe te lichten bij dit project en zo
mogelijk een paar punten te maken. Daarna geef ik de collega’s van de
Kamer het woord om nadere vragen te stellen.

De heer Eertink: Voorzitter. Mijn naam is Johan Eertink. Ik ben

vanaf 1998, al bij de eerste kandidatenevaluatie, betrokken bij het project
Vervanging F-16. In eerste instantie was ik projectmedewerker. Gaan-
deweg heb ik de nodige assistentie verleend bij de diverse werkzaam-
heden van het projectbureau vervanging F-16. Namens NLR heb ik de
leiding over de werkpakketten die de operationele effectiviteit
beschouwen van het wapensysteem dat de F-16 moet vervangen.

De heer Van Venrooij: Voorzitter. Mijn naam is Mark van Venrooij. Ik ben
afdelingsmanager van de beherende afdeling die het project Vervanging
F-16 draait. In het verleden ben ik betrokken geweest bij overheids-
ondersteuning JSF.

De heer Klein Baltink: Voorzitter. Ik weet niet of een korte toelichting op
TNO hier op zijn plaats is. Wellicht is het goed te beseffen dat het onder-
deel TNO Defensie en Veiligheid, waar ik werkzaam ben als directeur, er
ook al vanaf 1998 bij betrokken is. De verschillende evaluaties zijn in
nauwe samenspraak tussen NLR en TNO uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van Defensie. Sinds 1998 is dat een grote hoeveelheid infor-
matie. Maar recentelijk — daar gaat volgens mij ook de vraag over op dit
moment — betreft het de kandidatenevaluatie die in 2008 is uitgevoerd. Dat
hebben wij samen gedaan en samen gerapporteerd. Het lijkt mij wel
verstandig om hier op te merken dat een groot deel van die rapportage
een rubricering kent, staatsgeheim, confidentieel of hoger, en dat wij hier
dus niet volledig vrij over alle informatie met u kunnen spreken.

De heer Visser: Voorzitter. Ik ben Bram Visser, coordinator van de
kandidatenevaluatie vorig jaar.

De heer Brinkman (PVV): Voorzitter. Ik wil even een punt naar voren
halen waarover wij het vanmorgen ook hebben gehad en dat mij intri-
geert. Dat is het moment waarop Rafale en Eurofighter afhaken. Hebt u
daar iets over gehoord? Vindt u het Gberhaupt wel verstandig dat de
staatssecretaris, die toch een bepaald onderdeel is van deze hele aankoop,
die gesprekken heeft gevoerd met die twee mogelijke kandidaten?
Althans, zij waren op dat moment kandidaat, maar hebben in juli afge-
haakt. Ik wil dat specifiek boven water hebben. Met andere woorden, had
misschien niet beter de Tweede Kamer naar die twee kandidaten kunnen
gaan?

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. De heer Klein Baltink zei het al: het
gaat voor een groot deel over informatie waarover ik niet vrijelijk met u
mag spreken. Ik heb er erg veel last van en ook erg veel last van gehad in
mijn voorbereiding en in het gesprek met u. Ik vind dat u een van de
belangrijkste gesprekspartners bent, want u bent degene die al die zes
respectievelijk acht deelrapporten kent. Ik kan heel makkelijk aan u vragen
of u dan uit die zes delen datgene kunt halen wat u wel met mij mag
bespreken. Misschien kunt u daar wat mee. Maar ik zit echt te worstelen
hoe ik mijn vragen moet stellen. Bijvoorbeeld over het deel «life cycle
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cost» heb ik wel 100 vragen aan u, maar die mag ik hier niet stellen. Ik
bedoel het niet flauw, maar dit is wel het dilemma waarin ik zit.

Ik wil u sowieso iets vragen over de niet-bindende informatie. U hebt er
vaker mee gewerkt als TNO. Hoe moet de Kamer dat tot zich nemen? Wij
allen hier zijn belastingbetalers. Van mij als volksvertegenwoordiger
wordt verwacht dat ik een beslissing neem over heel veel belastinggeld
op basis van niet-bindende informatie. Als u mij toestaat, voorzitter, wil ik
deze vraag toch heel goed neerleggen, want het is echt een dilemma. Ik
heb er echt last van: hoe moet ik hiermee omgaan?

De besluitvorming die nu voorligt gaat over twee testtoestellen, maar wij
weten allemaal dat het de opmaat is voor mogelijke aanschaf. Dat gaat op
basis van die niet-bindende informatie. Hoe gaat zo’'n proces nu verder?
Stel dat wij, even onafhankelijk van de kandidaten, een van de drie kandi-
daten kiezen. Dat doe je dus op basis van al deze informatie. Wij kiezen A,
B of C. Waar staan wij dan aan het eind van deze rit? Gaan wij dan
opnieuw een evaluatie doen? Dan komt het volgende om de hoek zetten,
namelijk een request for proposal. Dan krijg je de bindende informatie. Ik
leg maar even aan u voor waarmee ik zit.

Ik weet niet of u iets met mijn tweede vraag kunt, maar ik vind dat je als
parlement naar de belastingbetaler toe iets moet kunnen zeggen. In de
brief van 18 december jongstleden staan alleen maar superlatieven over
inherente onzekerheden, minste onzekerheden, hoge verwachting, moge-
lijk dit, mogelijk dat. Er staat niets, maar dan ook niets aan kwalificatie in,
niets benoemd, niets in een matrix. Wij hebben honderden vragen
gesteld, maar daarachter zit in ieder geval voor mij dit dilemma. Er zit
geen matrix in, er is niet een vergelijking: waar scoort A, B of C beter op?
Ik kan er in een debat eigenlijk helemaal niets mee. Misschien kunt u daar
toch iets mee.

Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. Ik heb de indruk dat vragen vrij
staat naar het publiek en naar het stenogram toe. Als iemand uit mijn
vragen iets denkt te destilleren wat zou kunnen duiden op iets wat
vertrouwelijk is: dat zeg ik niet. Dit is een soort voorwaarschuwing. Op
een andere manier kunnen wij toch geen gesprek voeren? lemand zal een
vraag moeten stellen en iemand zal al dan niet antwoord moeten geven.
Vond u het niet lastig om een kandidatenvergelijking te doen op basis van
niet-bindende informatie? Welke informatie was wel bindend? Dat is mij
namelijk niet duidelijk. Ik heb de indruk dat er aan het staartje van de
vergelijking, de life cycle cost, achteraan in het proces helemaal niets
bindend is. Dat baseer ik met name op het Deense rekenkamerrapport.
Hebt u dat gelezen? Kunt u onderschrijven wat daarin staat?

Over welke onderwerpen wilt u het eigenlijk in de openbaarheid met ons
hebben? Kunt u iets vertellen over de kostprijs: de kostprijs van een test-
toestel, de kostprijs van de verschillende kandidaten, per jaar, per batch,
de risico’s in de verschillende fases? Kun u tiberhaupt een overzicht geven
van uw inschattingen wat het toestel gaat kosten over de komende jaren
heen? Zou het aannemelijk zijn dat, hoe later de Nederlandse Staat over-
gaat tot aanschaf van testtoestellen, hoe voordeliger het voor de
belastingbetaler is? Kunt u dan ook aangeven hoeveel voordeliger het is?
Wij hebben als commissie een vertrouwelijk gesprek met u gevoerd en
hebben daar in de openbaarheid geen enkele uitlating over gedaan. Wat
vindt u ervan dat de staatssecretaris namens het kabinet wel degelijk heeft
aangegeven waarover wij het hebben gehad? Vindt u dat niet een schen-
ding van de vertrouwelijkheid van het gesprek dat wij hebben gevoerd?
De staatssecretaris had zelf gevraagd aanwezig te mogen zijn als obser-
vator.

Kunt u een opsomming geven van alle risico’s die u ziet in het proces van
de kandidatenvergelijking? Kunt u daarbij proberen geen enkel risico over
te slaan, zodat wij dat in ieder geval in de openbaarheid hebben kunnen
wisselen?
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Kunt u aangeven waar de informatie tekortschoot wat het vergelijken van
de kandidaten betreft? Hoe zeker is dan de conclusie die de staatssecre-
taris op basis van uw bevindingen in de openbaarheid heeft getrokken dat
dit ene toestel de beste kandidaat voor de beste prijs is?

Kunt u ingaan op de voorlopige conclusie die de heer Boeder zojuist heeft
getrokken over de exploitatiekosten dat het aanschaffen van 85 toestellen
met het huidige projectbudget een farce is — ik gebruik mijn eigen
woorden — omdat het financieel gewoon niet kan?

Kunt u ingaan op zijn conclusie dat het maximumaantal van 4500 te
produceren toestellen op basis van de huidige marktanalyse volstrekt
onhaalbaar is?

Ik kan nog een uur verder vragen stellen. Ik doe even een poging: komt er
een antwoord of wordt dit een schermspel waarbij u alles terugketst?

De heer Van der Staaij (SGP): Voorzitter. Veel kritiek op het JSF-project
en de besluitvorming daarover komt erop neer dat de regering al op een
vroegtijdig moment de hakken in het zand heeft gezet en een soort tunnel-
visie heeft waarbij zij vasthoudt aan eerdere besluitvorming. U hebt een
onafhankelijke rol gespeeld in die vergelijking. In hoeverre is de gebruikte
methode bij het vergelijken van prijs, kwaliteit en levertijd en het valideren
van de aangeleverde informatie stevig genoeg om mechanismen van
tunnelvisie en dergelijke tegen te gaan?

De voorzitter: Ik geef NLR en TNO, in die volgorde, het woord. Men
bekijkt onderling wie de vragen beantwoordt. Wanneer er geen antwoord
mogelijk is, zal men dat ook aangeven.

De heer Eertink: Voorzitter. Dank u wel voor de vragen. |k zal mijn best
doen om ze te beantwoorden voor zover dat in een openbare zitting kan.
Wij zijn inderdaad gehouden aan de vertrouwelijkheid die ons wordt
opgelegd. Door Defensie wordt de informatie van de fabrikanten voorzien
van een stempel confidentieel, geheim of anderszins. Wij zijn daaraan
gehouden. Ik kan details betreffende de prestaties van de diverse vlieg-
tuigen hier niet bekendmaken. Ik kan er slechts in algemene termen over
spreken.

De heer Brinkman vroeg naar het afhaken van Dassault en Eurofighter.
Natuurlijk hebben wij daarvan gehoord. Het project is gestart, uitgaande
van de shortlist uit 2002 met de kandidaten die aan het eind van die verge-
lijking waren overgebleven: de F-35, Advanced F-16, Dassault Rafale en de
Eurofighter. Dat waren de eerste die de questionnaire toegezonden
zouden krijgen. Na toezending en analyse van die questionnaires hebben
Dassault en Eurofighter besloten er niet op te reageren. lk kan niet specu-
leren waarom zij dat niet doen; ik ben daar niet bij geweest. Ik weet dat de
staatssecretaris hen heeft bezocht om hen te overreden alsnog deel te
nemen. Dat is niet gelukt. Ik kan ook niet beoordelen of dat een Kamer-
delegatie wel gelukt zou zijn.

Mevrouw Eijsink en mevrouw Van Velzen hebben gerefereerd aan een
vertrouwelijk gesprek dat wij tweemaal eerder in de afgelopen periode
hebben gehad. Heel veel details die wij hier niet kunnen bespreken,
kunnen wij in een vertrouwelijk gesprek wel bespreken. U kunt op zo'n
moment die gegevens tot u nemen en in uw beraadslagingen verwerken.
Ik zie persoonlijk het probleem niet waarom dat een goede besluitvorming
in de weg zou staan. U kunt er ook binnen de commissie, waarin alle
partijen aanwezig zijn, onderling over debatteren. Ik neem tenminste aan
dat u er onderling over kunt praten, zij het in een vertrouwelijk gesprek.

De voorzitter: Het verschil is dat de democratische controle per definitie
openbaar moet zijn. Daarom zal iedere woordvoerder het prettig vinden
om alles zowel in zijn fractie als in de openbaarheid in de Kamer te
kunnen bespreken.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 26 488, nr. 165 90



De heer Eertink: U hebt de kwestie voorgelegd aan de Raad van State,
die dus een uitspraak zal moeten doen. Tot die tijd zijn wij gehouden aan
de regels omtrent vertrouwelijkheid die ons door onze opdrachtgever, het
ministerie van Defensie, wordt opgelegd. U kunt van ons niet verwachten
dat wij dingen vertellen die vertrouwelijk zijn.

Mevrouw Van Velzen (SP): Ik snap deze reactie. Volgens mij moeten wij
niet al te veel tijd besteden aan het benoemen van wat niet benoemd mag
worden. Maar er zit een punt bij waarvoor de verantwoordelijkheid wel
degelijk aan uw kant ligt; daarmee bedoel ik beide organisaties. De staats-
secretaris zegt dat hij de methodiek, de manier waarop de kandidaten-
vergelijking heeft plaatsgevonden, niet kan openbaren omdat u dat niet
wilt. Ik meen dat het intellectueel eigendom van de methodiek bij TNO
ligt. Misschien kunt u daarop ingaan, omdat dat uw eigen besluit is.

De heer Klein Baltink: Ik weet niet of de staatssecretaris mij volledig juist
heeft geciteerd. TNO gaat altijd bijzonder zorgvuldig om met het intellec-
tueel eigendom, maar het voornaamste bezwaar zit in de fase waarin die
informatie over de methodiek en met name de scoring van de verschil-
lende aspecten naar buiten zou kunnen komen. Als dat in de openbaar-
heid ligt, kunnen ook kandidaten die nu nog geen informatie hebben
aangedragen in een later stadium exact zien hoe het rekenmodel werkt. Er
valt op zichzelf niet zoveel aan te verbergen, maar je zou je informatie
kunnen tunen naar het rekenmodel. Dat zien wij als een absoluut risico
-dat is de inschatting van onze organisatie — omdat wij in dergelijke
gevallen vaker te maken hebben met kandidatenvergelijkingen, dus niet
alleen in dit geval. Wij weten dat juist de gebruikte methodiek en scorings-
ratio bijzonder gevoelige informatie is.

De heer Eertink: Er is gevraagd hoe lastig het werken is in een
kandidatenvergelijking op basis van niet-bindende informatie. Het was mij
niet helemaal duidelijk of u met name of exclusief duidde op de financiéle
informatie of de informatie in de breedte. In zijn algemeenheid werken wij
met de informatie die in de door ons opgestelde questionnaire door de
fabrikanten is verschaft. Dat geldt voor alle kandidaten. Er is dus geen
sprake van ongelijkheid in behandeling. Er is vandaag al eerder aan gere-
fereerd dat je kunt aannemen dat je de informatie in een vergelijking kunt
gebruiken.

De technische informatie is inderdaad ook niet-bindend. Maar zowel NLR
als TNO weet uit ervaring wat wij bij een state of the art systeem kunnen
verwachten. Wij kunnen dus inschatten of de verstrekte informatie geloof-
waardig is. Voor zover dat niet zo was, hebben wij in twee rondes aanvul-
lende informatie gevraagd. Uiteindelijk hebben wij voldoende informatie
gekregen om de conclusie te trekken die wij hebben getrokken en die u
ook terugvindt in de rapporten.

Er is gevraagd om een opsomming van alle risico’s en van de gevallen
waarin de informatie tekortschoot. Dat kan ik hier niet doen, want dan zou
ik moeten citeren uit die rapporten. Daarin staan de risico’s op een rijtje
die wij hebben geidentificeerd. Ik zou het zo uit mijn hoofd ook niet weten.
Dan zou ik het rapport erbij moeten hebben, maar dat kan hier ook niet.

De voorzitter: Een vraag zou kunnen zijn of, gegeven alle informatie
waarover u beschikt en alle discussies die u hebt gevoerd, uw conclusies
voor uzelf geloofwaardig zijn. Daar gaat het om.

De heer Eertink: Ja, dat zijn ze.

De heer Visser: Voorzitter. Bij het opstellen van een methode aan het

begin van het jaar hebben wij voorzien dat er mogelijk een verschil in
informatieniveau zou ontstaan tussen de kandidaten. Wij hebben een heel
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uitvoerige questionnaire opgesteld waardoor, als een kandidaat boek-
werken uit de kast zou trekken, een gelijk informatieniveau zou kunnen
ontstaan. Maar wij voorzagen dat dat misschien niet zou kunnen
gebeuren. Wij hebben geéist dat de manier waarop wij alle dimensies —
kwaliteit, prijs en levertijd — gingen beoordelen een verschil in informatie
toeliet. Dat houdt bijvoorbeeld in dat wij altijd het gebruik van band-
breedtes toelaten in de score. Als wij minder zeker zijn van een bepaalde
prestatie, kunnen wij dat laten zien in de resultaten. Op die manier hebben
wij een methode ingericht waarin is voorzien dat je van de ene meer weet
dan van de andere.

De heer Eertink: Ik heb nog twee vragen die niet expliciet op het kosten-
vraagstuk ingaan. TNO is beter in staat die kostenvragen te beant-
woorden.

Mevrouw Van Velzen vroeg wat wij vonden van uitlatingen van de staats-
secretaris naar aanleiding van de vertrouwelijke gesprekken die wij
hebben gevoerd. Ik kan mij niet herinneren welke uitspraken hij daarbij
expliciet heeft gedaan.

Mevrouw Van Velzen (SP): Hij heeft in een publiek stuk, namelijk een
brief aan de Kamer, nogal negatieve uitlatingen gedaan over Saab met
een verwijzing naar tekst en uitleg van uw kant in een vertrouwelijk
gesprek dat wij hebben gevoerd. Ik heb die brief nu niet bij de hand, maar
het zijn gewoon de openbare Kamerstukken. Wij hebben stilte betracht
over de inhoud van onze gesprekken en zijn daarin ook zeer succesvol
geweest. Nog los van de kwalificatie richting Saab, die nogal negatief was
en Uberhaupt het gebrek aan kwalificaties richting de twee andere kandi-
daten, vraag ik mij in zijn algemeenheid af wat u ervan vindt dat iemand
die niet eens gesprekspartner is geweest, maar gewoon observator was er
wel degelijk uitlatingen over heeft gedaan. U kunt ervan op aan dat het in
die Kamerstukken wordt gemeld.

De heer Eertink: Uiteindelijk hebben wij het werk in opdracht van
Defensie uitgevoerd, is Defensie na oplevering eigenaar van de onder-
zoeksresultaten geworden en mag Defensie daaruit citeren met inachtne-
ming van de regels omtrent de vertrouwelijkheid. Ik probeer wel de
Kamerstukken bij te houden die verschijnen, maar ik moet toegeven dat
dit mij niet 100% lukt. Ik kan mij geen uitspraak van de staatssecretaris in
een brief herinneren waarin hij expliciet vertrouwelijke gegevens in de
openbaarheid aan de Kamer heeft medegedeeld. Op het specifieke geval
kan ik geen commentaar geven.

De voorzitter: Dan moeten wij het daarbij laten.

De heer Eertink: De heer Van der Staaij heeft gerefereerd aan een moge-
lijke tunnelvisie bij Defensie. Hij vraagt wat wij bij het opstellen van de
methode in onze onafhankelijke rol hebben gedaan om dat tegen te gaan.
Mijn collega Van Sijll heeft in zijn inleiding toegelicht wat in zijn alge-
meenheid onze rol als wetenschappelijk instituut is tegenover onze
opdrachtgevers. Uiteraard betaalt de opdrachtgever ons voor datgene wat
wij doen. Desondanks is die opdrachtgever niet gebaat bij een rapport dat
op enige wijze gekleurd is. De methode die wij hebben opgesteld, was
erop gericht om te voldoen aan de gestelde eisen aangaande onbevoor-
oordeeldheid, transparantie en traceerbaarheid. RAND Europe en de
auditdiensten hebben dat van zeer nabij gevolgd. Zij zijn vandaag eerder
aan het woord geweest. Zij hebben bevestigd dat het aan deze voor-
waarden voldeed. Wij staan volledig achter de methode die wij hebben
opgesteld, de analyse die wij hebben uitgevoerd en de conclusies die in
onze rapporten zijn vastgelegd. De Kamer kan erop vertrouwen dat die
onafhankelijk en onbevooroordeeld zijn.
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De heer Klein Baltink: Voorzitter. Wat ons betreft, is de vraag van de heer
Brinkman over het moment van afhaken adequaat beantwoord door de
heer Eertink. Wij kunnen evenmin inschatten in welke mate de Tweede
Kamer daar op een andere manier informatie had kunnen vergaren dan
via de werkwijze die nu is gehanteerd.

De heer Brinkman (PVV): Het is heel simpel. Als de grootste lobbyist van
een toestel bij een concurrent zoals de Rafale of de Eurofighter komt,
zeggen beide heren natuurlijk in eerste instantie: hoeveel kans maak ik
nog? Die lobbyist zegt dan: wat mij betreft geen enkele, want ik wil de JSF.
Is dat proces dan zuiver? lk wil graag een kwalificatie van u: vindt u dat
zuiver? De heer Eertink gaf die niet.

De heer Klein Baltink: Ik blijf erbij dat de questionnaire voor alle kandi-
daten dezelfde vragen bevat. Dat bood partijen absoluut een gelijkwaar-
dige kans om de informatie in de door hen gewenste vorm voor onze
methodiek aan te leveren.

De heer Brinkman (PVV): Dat is niet mijn vraag. Hoe beoordeelt u nu dat
een staatssecretaris, die vanaf het eerste moment heeft gezegd dat wij de
JSF moeten kopen, alleen omdat de Kamer om een kandidatenevaluatie
heeft gevraagd, naar de twee concurrenten gaat met de vraag: zouden
jullie mee willen doen? Nogmaals, de twee heren aan de andere kant van
de tafel hebben zeker gevraagd hoeveel kans zij nog maken. Een
kandidatenevaluatie kost ook een bedrijf een hoop geld. Ongetwijfeld zal
de staatssecretaris gezegd hebben dat zij wat hem betreft geen kans
maken. Zo gaat dat gewoon. Hoe beoordeelt u dat? Wilt u daar een kwali-
ficatie van geven?

Mevrouw Eijsink (PvdA): In februari 2007 was vanwege het coalitie-
akkoord al duidelijk dat er een kandidatenevaluatie zou komen. Het was
ook duidelijk dat daarbij de eerder genoemde kandidaten betrokken
zouden worden, dus Eurofighter en Rafale. Heeft de heer Klein Baltink de
indruk dat sinds die tijd contact is gezocht met de desbetreffende fabri-
kanten? Dat lijkt mij niet onbelangrijk. Wellicht was Defensie bezig met
een plan A en een plan B.

De voorzitter: De vraag is dus of u weet of veronderstelt dat Defensie
signalen heeft afgegeven waardoor die twee fabrikanten van het invullen
van de questionnaire hebben afgezien. Mocht u dat niet weten, dan horen
wij dat ook.

De heer Klein Baltink: Dat moet inderdaad mijn antwoord zijn. Mij is dat
niet bekend. Ik kan mij niet anders voorstellen dan dat de staatssecretaris

de enige is die kan zeggen welke vragen hij heeft gesteld bij zijn bezoek. Ik
heb daar oprecht geen oordeel over.

De voorzitter: En dat geldt ook voor NLR? Dat is het geval, zie ik. Dan
verzoek ik de vertegenwoordiger van TNO verder te gaan met de beant-
woording van de vragen.

De heer Klein Baltink: Wij lopen het risico dat wij het aspect vertrouwe-
lijkheid te veel uitvergroten. Maar wij snappen maar al te goed dat het
lastig is voor de Tweede Kamer dat zij om moet gaan met een stuk dat
allerlei rubriceringen kent. Van commercieel-vertrouwelijk via
staatsgeheim/confidentieel tot geheim, en dat niet alleen in nationale
classificaties, maar ook nog eens in een internationaal samenwerkings-
veld. Dat maakt het voor ons niet altijd gemakkelijk om daar handig mee
om te gaan. Er worden ook eisen gesteld aan onze beveiliging van de
informatie. Ik kan u verzekeren dat dit geen sinecure is. Een advies kan zijn
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dat de opdrachtgever, die zich ervan bewust moet zijn dat een complexe
situatie een complex antwoord noodzakelijk maakt, probeert om na te
gaan in hoeverre daarvoor een andere rapportagemethodiek mogelijk is.
Dat kan een advies zijn voor de toekomst. Wij hebben nog niet eerder een
zo complexe opdracht gehad, terwijl wij — ik denk dat dit ook voor NLR
geldt - bijna dagelijks met vertrouwelijke of geheime informatie omgaan.
De mate waarin dat hier verweven is met zaken die in het openbaar, in het
publieke debat in de Kamer aan de orde zijn, is bijzonder groot. Dat stelt
ons voor zeer lastige uitdagingen.

De voorzitter: Begrijp ik nu dat u zegt dat er een methodiek mogelijk zou
zijn geweest waardoor meer in de openbaarheid overlegd had kunnen
worden?

De heer Klein Baltink: Ik heb die methode niet zomaar paraat, maar,
gelet op de vragen die de Tweede Kamer stelt, is het verstandig om met
elkaar na te gaan binnen welke kaders een andere vorm van rapportage
gevonden kan worden. Dit hangt af van de mate waarin de Kamer proces-
informatie wil hebben. In het openbaar kan gesproken worden over de
methodiek die op hoofdlijnen is gehanteerd, de wijze waarop het onder-
zoek is ingericht, de maatstaven die daarbij worden gehanteerd en de
partijen waar wij informatie van hebben gekregen. Daar kunnen wij het
over hebben. Dat wordt uiteraard anders als het gaat om operationele
informatie van Defensie. Defensie geeft daar terecht haar eigen classifi-
catie aan. Dat zal hier ook niet ter discussie staan. Fabrikanten zullen
willen dat hun informatie commercieel-vertrouwelijk wordt behandeld.
Daar kan een onderzoeksinstituut niets aan veranderen. Dat heeft te
maken met de interactie tussen de mogelijke klant (Defensie) en de moge-
lijke leverancier.

De heer Brinkman (PVV): De kwalificatie van de eerste twee delen van het
rapport is anders dan die van de rest. De Kamer heeft daarnaar gevraagd.
De staatssecretaris heeft daarop geantwoord dat ook die twee eerste
delen niet openbaar kunnen zijn, want die zouden intellectueel eigendom
zijn van TNO. U geeft aan dat dat dit niet het geval is en dat er geen
sprake is van een level playing field als partijen die nog in willen stappen
al op de hoogte zijn van de systematiek van de questionnaire. Die proce-
dures zijn nu gesloten. Er zijn drie kandidaten, dus dat voordeel valt nu
weg. Hebt u er bezwaar tegen als de staatssecretaris toch de eerste twee
delen openbaar maakt?

De heer Klein Baltink: Dat is best een lastige vraag. Ik ben geneigd om te
zeggen dat wij bereid zijn om u inzage te geven als wij zeker weten dat er
straks niet nog een DMP D-fase komt met een request for proposal waarin
alle kandidaten wel bindende informatie leveren en exact weten op welke
wijze die informatie behandeld wordt. Je zou kunnen zeggen dat daar-
binnen voor iedereen een level playing field is, maar dan nog komt een
deel van de methodiek op straat te liggen en ik denk dat dit niet de
handigste werkwijze is voor een kandidatenevaluatie.

De voorzitter: Maar u zou na willen denken over het openbaar maken
van deze twee delen. Dat kunnen wij in het debat met de staatssecretaris
uitdiepen.

De heer Brinkman (PVV): Precies. Stel nu dat de Kamer het met de staats-
secretaris eens is dat er geen kandidaten meer bij komen. Is er dan nog
een bezwaar?

De heer Klein Baltink: Mijn bezwaar betreft ten dele het intellectueel
eigendom. |k heb er echter niet zo veel moeite mee om dat bezwaar opzij
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te zetten. Ik wil wel nagaan welk deel van methodologie puur voor de
kwantitatieve informatie gezwart moet worden. Wij willen voorkomen dat
dit al te gemakkelijk bij toekomstige materieelverwervingsprojecten door
deze en gene wordt ge- of misbruikt. Als het alleen om de tekstuele infor-
matie gaat, wil ik dat absoluut overwegen.

Mevrouw Van Velzen (SP): U hebt een opdracht van Defensie gekregen
en daar bent u voor betaald. Wilt u deze methodiek nog een keer
toepassen bij een vergelijking tussen gevechtsvliegtuigen in opdracht van
een ander land? Als dat niet het geval is, is er geen enkele belemmering
om deze methodiek bekend te maken.

De heer Klein Baltink: Het antwoord is dat wij deze methodiek
frequenter toepassen, niet alleen voor het Nederlandse ministerie van
Defensie, maar ook voor andere opdrachtgevers. Onderliggende
elementen van de methodieken vormen de beschouwing waarmee wij
kandidatenvergelijkingen uitvoeren bij complex materieel. Delen van deze
methodiek zijn wel degelijk «proprietary», zoals dat zo mooi heet. Zij zijn
eigendom van de partijen die deze methodiek hebben ontwikkeld. Natuur-
lijk heeft Defensie een volledig vrij gebruiksrecht van de methodiek. Als
betaler mag Defensie die informatie binnen het ministerie vrijelijk
gebruiken. Daarmee blijft het intellectueel eigendom bij de opstellers van
deze methodiek.

Er is specifiek gevraagd naar de niet-bindende informatie en naar de mate
waarin die al dan niet belemmerend is. In deze fase hadden wij daarmee
te maken. Er is een tussentijdse kandidatenevaluatie uitgevoerd, maar er
is nog geen definitieve request for proposal gedaan, waarin fabrikanten
zijn gehouden om onder andere bindende prijsinformatie te geven. Dat
maakt het op zichzelf niet lastig, want er was een level playing field voor
de drie partijen die hebben gereageerd. Voor de Advanced F-16, de Saab
Gripen Next Generation en de F-35 Lightning Il gold dezelfde mate van
niet-bindende informatie. Onderling maakt het dan niet zo veel verschil
meer. Je gaat dan niet pronken met veren die je niet hebt.

Mevrouw Van Velzen vroeg in dat kader of de informatievoorziening niet
tekortschiet. Wij hebben op hoofdlijnen niet kunnen constateren dat de
antwoorden op de questionnaire, met de toelichting die al was gegeven,
qua informatie tekortschoten. Er was ook een herkansing om mensen de
ruimte te bieden om alle benodigde informatie aan te leveren.

Mevrouw Van Velzen had een vraag naar aanleiding van de opmerkingen
van de heer Boeder over de exploitatie. In alle eerlijkheid moet ik zeggen
dat ik die redenering niet zo goed heb kunnen volgen dat ik kan zeggen
dat die juist is of niet. In algemene zin geldt voor dit soort beschouwingen
dat er macro-economisch gezien een kostenvoordeel optreedt als je iets
later aanschaft. Dat wil niet zeggen dat dit voordeel opweegt tegen alle
kosten die in een organisatie gemaakt moeten worden om die tijd te over-
bruggen. Wij hebben dat niet beschouwd, dus ik heb daar ook niet meteen
een oordeel over.

Mevrouw Van Velzen vroeg ook naar het aantal aan te schaffen
JSF-toestellen. Ik ga uit van de informatie over de aantallen die ons door
Defensie is aangereikt. Ik heb niet meteen een mening over de vraag of dit
aantal hoger of lager zal uitvallen.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik heb nog een vraag over de zes scenario’s. Op
bladzijde 6 staat dat de F-35 wordt geacht met een grote mate van zeker-
heid vier van de zes generieke hoofdmissies succesvol te kunnen
uitvoeren. Er staat niet bij welke vier missies dat zijn. Verderop staat dat
de Saab Gripen NG wordt gedacht twee van de zes hoofdmissies
succesvol te kunnen uitvoeren en de Advanced F-16 één. Nederland wil
een toestel dat alle zes de missies kan uitvoeren. Kunt u daar nader inzicht
in geven?
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Komt er een moment waarop die eerdere niet-bindende informatie vrijge-
geven wordt? De informatie is van 30 september 2008. De wereld is veran-
derd en de informatie is niet-bindend. Als er een besluit valt, kan ik nooit
nagaan hoe ik als volksvertegenwoordiger daarvoor verantwoordelijk kan
worden gehouden. U had het over een tussentijdse evaluatie, maar er
komt niet nog een evaluatie omdat er maar één toestel is. Hoe moeten wij
daarmee omgaan? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Het parlement
moet een beslissing goedkeuren. Naderhand kan nooit iemand meer
nagaan welke informatie daar precies aan ten grondslag heeft gelegen,
zelfs niet in een eventuele parlementaire enquéte want ook dan geldt dat
die informatie vertrouwelijk is. Wij zijn dan gehouden aan iets wat niet-
bindend is. Vervolgens nemen wij dan een besluit op grond van bindende
informatie.

Mijn vraag over de Eurofighter en Rafale ging niet over het gesprek dat de
staatssecretaris vorig jaar had met beide kandidaten. Ik heb er overigens
waardering voor dat hij dat gesprek is aangegaan. In het coalitieakkoord
van februari 2007 staat wat volgtijdelijk moet gebeuren. Hebt u de indruk
dat op dat moment weer een soort van level playing field is ontstaan, dus
dat vanaf dat moment beide andere kandidaten zijn betrokken in de
gesprekken? Het maakt nogal wat uit of je eind mei een questionnaire
toegestuurd hebt gekregen of dat eerdere gesprekken serieus zijn opge-
pakt. Kortom, had Defensie hiervoor een plan B?

De heer Eertink: De zes missietypes zijn in militaire studies over het
luchtwapen in zijn algemeenheid terug te vinden. Het zijn min of meer
containerbegrippen voor de vele soorten missies die de luchtmacht
uitvoert. Een multirole vliegtuig zal binnen al die missies zijn taak moeten
kunnen vervullen. Om de kandidatenevaluatie beter te tunnelen naar een
duidelijk discriminator tussen de verschillende kandidaten hebben wij
binnen die containermissies een zogenaamde stressing missie gedefini-
eerd. In de questionnaire hebben wij beschreven wat het doel van de
missies was, welke target aangevallen moest worden, zonder daar verder
bij aan te geven hoe dat moest worden gedaan. Dat laatste werd overge-
laten aan de kandidaten. Zij konden ons de uitvoering voorleggen die het
beste bij hun product past. Die stressing missie bepaalt of een kandidaat
de gewenste eigenschap bezit op grond van een scenario geldend

vanaf 2015. In de brief van de staatssecretaris staat dat kandidaten aan
vier, respectievelijk twee van die stressing missies in de variant die wij als
middelwaarde beschouwd hebben, zonder meer voldoen. Dit betekent
niet dat er in de andere missies totaal niet geopereerd kan worden. Alle
kandidaten die wij beschouwd hebben, kunnen in alle type missies op een
bepaalde wijze hun taak uitvoeren. Alleen schieten ze op bepaalde onder-
delen van verschillende stressing missies tekort. Dit is terug te vinden in
de rapporten van NLR en TNO.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Begrijp ik het goed dat alle kandidaten in meer-
dere of mindere mate de zes missies kunnen uitvoeren? In de brief staat
echter de duidelijke kwalificatie dat de Saab Gripen en de Avanced F-16
geen voldoende scoren op missie-effecten als geheel omdat zij het door
Nederland gewenste operationele niveau niet halen. Wat wordt er nu
precies bedoeld? In de zes missies is ook geen rangorde aangegeven. Zij
zijn zeer verschillend. Soms kunnen ze aanvullend zijn, maar er zijn ook
missies waar Nederland niet snel mee te maken zal krijgen. Ik hoor u niet
zeggen dat de Saab en de Avanced F-16 een onvoldoende scoren op
missie-effecten als geheel.

De heer Eertink: Dat klopt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik met de kwalifi-
catie «voldoende» niet gelukkig ben. Zoals ik al zei, wij zien het als het al
dan niet voldoen aan de stressing missie. Dat is een definitie van een
moeilijke missie die vanaf 2015 uitgevoerd moet kunnen worden door een
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vliegtuig waar je nog dertig jaar mee verder moet. In de brief van de
staatssecretaris is daar de kwalificatie «voldoende» aan verbonden. Of dat
inderdaad voldoende is, is een vraag die Defensie moet beantwoorden.
Het is het goed recht van Defensie om te zeggen dat een bepaalde pres-
tatie een absoluut minimum is. Dat is geen kwalificatie die aan ons is
gevraagd.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Hier staat geen voldoende missie-effect als
geheel van de twee andere toestellen.

De heer Eertink: Zij zijn dus niet in staat om de stressing missies zonder
meer uit te voeren.

De heer Visser: Zoals de heer Eerting al zei, is het aspect multirole in dit
verband van groot belang. Het aantal voldoendes is heel belangrijk. Een
kandidaat die bij veel missies goed scoort, toont aan een goed multirole
toestel te zijn.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Als ik u goed begrijp, kunt u mij niet vertellen
op welke missies er door welk vliegtuig wordt gescoord. Dat maakt veel
verschil, want Nederland voert niet altijd alle zes de missies uit. Sommige
missies worden specifiek gekozen op de operationele inzet.

De heer Eertink: U kunt in de vertrouwelijke rapporten terugvinden aan
welke missies de kandidaten voldoen, met bijbehorende scores. Wij
kunnen dat hier niet noemen. U zei dat er missies zijn die Nederland in
mindere mate zal uitvoeren. Ik weet niet waar u dat op baseert. Wij weten
op voorhand niet welke missies wij dienen uit te voeren. Wij zijn ervan
uitgegaan dat alle genoemde missies voor kunnen komen en dat ze met
een nieuw jachtvliegtuig allemaal uitgevoerd moeten kunnen worden. De
mate waarin de toestellen aan de eisen voldoen, is tot uitdrukking
gebracht in de gewichten die aan de verschillende missies zijn toegekend.
Die scores bepalen het multirole-karakter van de kandidaten, maar die
scores zijn helaas vertrouwelijk.

De heer Visser: Als u daarover door wilt praten, raad ik u aan om dat
vertrouwelijk te doen. Daarbij kunnen wij het ook hebben over de
gevoeligheidsanalyse. Wij hebben ook gekeken naar de robuustheid van
de rangorde van kandidaten. Daarbij speelt het ambitieniveau van de
Nederlandse krijgsmacht een grote rol.

De heer Klein Baltink: Mevrouw Eijsink vroeg of er straks nog een
kandidatenevaluatie komt, met de nadruk op «kandidaten». Ik ga niet over
kandidatenevaluaties. Die vraag moet echt aan de staatssecretaris of aan
Defensie gesteld worden. Op dat moment moet er wel bindende infor-
matie beschikbaar zijn. Defensie zou kunnen vragen - ik weet niet of zij
daartoe genegen is — om de eerder verstrekte niet-bindende informatie te
laten vergelijken met de bindende informatie en om daar alleen de factor
tijd in te betrekken bijvoorbeeld in verband met kostenontwikkelingen. Dat
is een reéle vraag die gesteld zou kunnen worden.

De voorzitter: Ik kijk nog even naar de collega’s.
Mevrouw Van Velzen (SP): Ik heb nog vragen zat, maar de antwoorden
zijn redelijk uniform. Afsluitend wil ik nog weten op welke termijn u kunt

terugkomen op de rapportage over de methodiek. Is het mogelijk om dat
te doen voordat wij het debat over de testtoestellen voeren?
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De voorzitter: Van dat debat is de definitieve datum nog niet bepaald. De
griffier adviseert om uiterlijk 15 april aanstaande op de methodiek en de
vragen terug te komen.

De heer Klein Baltink: Dat is qua datum niet onhaalbaar. Ik moet hier-
voor echter eerst overleggen met de opdrachtgever. lk zal dat morgen
doen. Intern kan ik vrij snel mijn eigen gedachten opmaken.

De voorzitter: Wij danken u voor uw bereidheid om met de Kamercom-
missie te discussiéren en haar informatie te verstrekken. Het verslag van
deze hoorzitting is openbaar en zal waarschijnlijk nog deze week in defini-
tieve vorm verschijnen.

Ik dank eenieder die hierbij betrokken is voor zijn inzet.

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. Namens de collega’s dank ik u en de

griffier, mevrouw Van der Bijl. Wij zijn niet gemakkelijk geweest voor u,
maar het is heel fijn dat wij deze hoorzitting hebben kunnen houden.
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De voorzitter: De dank geef ik door aan mevrouw Van der Bijl. Voor mij is
het part of the job en ik heb vandaag ook veel geleerd.

Sluiting 19.42 uur.

De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie,
Van Baalen

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Tichelaar

De voorzitter van de vaste commissie voor Financién,
Blok

De voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven,
Aptroot

Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Defensie,
Van der Bijl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 26 488, nr. 165 99



