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INLEIDING 

De vloot F-16 gevechtsvliegtuigen dient periodiek te worden gemodifi-
ceerd zodat de toestellen gedurende de resterende gebruiksduur effectief 
en interoperabel kunnen blijven opereren en blijven voldoen aan de hoge 
eisen met betrekking tot veiligheid en bescherming. Sinds de «Midlife 
Update» (MLU) van de F-16 vloot aan het eind van de jaren negentig van 
de vorige eeuw worden deze modificaties aangeduid met een nummer 
voorafgegaan door de letter M. Over de huidige M5-modificatiestandaard 
bent u op 12 november 2004 per brief geïnformeerd (Kamerstuk 27 487, 
nr. 5). De uitvoering van deze modificatie is dit jaar begonnen. Op 
3 oktober 2007 bent u geïnformeerd over de behoeftestelling voor de 
Mode 5 IFF, inclusief de benodigde M6-modificatie (Kamerstuk 26 488, 
nr. 62) die vanaf 2012 zal worden uitgevoerd. 

Deze brief bevat de behoeftestelling voor de M6.5-softwaremodificatie die 
eind 2014 nodig is. In tegenstelling tot voorgaande modificaties waar 
operationele uitbreidingen en verbeteringen de boventoon voerden, is de 
M6.5-modificatie voornamelijk gericht op het onderhoud van de vlieg-
tuigsoftware. Dit onderhoud is noodzakelijk om de F-16, zoals in de 
huidige planning staat, tot het einde van dit decennium operationeel 
inzetbaar te houden. 

De besluitvorming over deze behoefte in ons land moet een overeen-
komst mogelijk maken van partnerlanden die meedoen aan het Multina-
tional Fighter Program (MNFP). Om die reden bied ik u deze brief nu aan. 

INTERNATIONALE SAMENWERKING 

Nederland blijft door deelneming aan het M6.5-modificatieprogramma 
meedoen aan het MNFP. Dit samenwerkingsprogramma dateert van de 
introductie van de F-16 en vanaf het begin nemen België, Denemarken, 
Noorwegen, Nederland en de Verenigde Staten eraan deel. Portugal doet 
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mee sinds 2000. Het doel van dit verband is gezamenlijk en zo doelmatig 
mogelijk F-16 modificatieprogramma’s te ontwikkelen om daarmee voor 
alle F-16-gebruikers zoveel mogelijk gelijke configuraties van soft- en 
hardware te behouden. 

Door de vaste kosten te delen en te profiteren van schaalvoordelen 
kunnen niet alleen de kosten van modificatieprogramma’s, maar vooral 
ook de algehele instandhoudingskosten van de F-16 zo laag mogelijk 
worden gehouden terwijl de interoperabiliteit tussen de aangesloten F-16 
gebruikers gewaarborgd blijft. Softwareontwikkeling specifiek voor 
Nederland en zonder samenwerking met de MNFP-partnerlanden zou 
leiden tot aanzienlijk hogere kosten bij zowel de verwerving als de 
instandhouding. 

Gezien de voorgenomen vervanging van de F-16 bestond het voornemen 
niet deel te nemen aan modificatieprogramma’s na de M5-modificatie, 
tenzij het zou gaan om de vliegveiligheid, de luchtwaardigheid en de 
instandhouding. Dit is met de Kamer besproken tijdens het algemeen 
overleg van 8 december 2004 (Kamerstuk 26 396, nr. 43). 

De M6.5-modificatie voorziet in softwarematig onderhoud van de F-16 
vloot waarbij bovendien enkele tot nu toe onderkende onvolkomenheden 
van eerdere modificaties worden verholpen. Verder speelt de M6.5-mo-
dificatie in op aanpassingen van bijvoorbeeld essentiële netwerksys-
temen. De M6.5-modificatie is van belang voor de operationele inzet van 
wapens en het zoveel mogelijk beperken van nevenschade. Ook vergroot 
de modificatie de vliegveiligheid en de overlevingskansen tijdens de inzet. 
Verder wordt de interoperabiliteit met gevechtsvliegtuigen van coalitie-
partners gewaarborgd. Door deelneming aan het M6.5 modificatie 
programma kan Nederland bij de instandhouding van het wapensysteem 
de komende jaren gebruik blijven maken van de schaalvoordelen die het 
MNFP-partnerschap biedt. De deelneming aan het internationale 
M6.5-modificatieproject is de beste optie om de instandhouding van de 
F-16 betaalbaar te houden. 

KWALITATIEVE BEHOEFTE 

De M6.5-modificatie voorziet in de volgende aanpassingen: 
– Het wegnemen van onvolkomenheden bij de integratie van enkele 

lucht-lucht en lucht-grond wapens op de F-16 waardoor beperkingen in 
de slagkracht worden verholpen; 

– De verdere ontwikkeling van de Universal Armament Interface (UAI), 
een softwareprogramma dat wapens aanstuurt; 

– Een aanpassing van het Link 16-protocol voor de onderlinge verbindin-
gen, zodat een goede aansluiting op netwerken en daarmee interope-
rabel optreden met coalitiepartners gewaarborgd blijft; 

– Een verbetering van de software van de advanced targeting pod 
interface,die de aansturing van richtapparatuur regelt; 

– Enkele onvolkomenheden in de navigatiebepaling worden hersteld. 
Hiermee wordt de kans op onbedoelde nevenschade verkleind en 
wordt de veiligheid voor burgers en coalitiegrondtroepen tijdens 
wapeninzet verder verbeterd; 

– Een softwarematige integratie van een nieuw wapenrek. Hiermee 
worden slagkracht en flexibiliteit verhoogd en wordt tegelijkertijd de 
logistiek vereenvoudigd. 

KWANTITATIEVE BEHOEFTE 

Dit jaar zal de volledige Nederlandse F-16 vloot op de M5-modificatie-
standaard worden gebracht. Door het op één modificatiestandaard 
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brengen worden nadelen ten aanzien van het voeren van verschillende 
modificatiestandaarden weggenomen en wordt de flexibele inzet van de 
destijds gereduceerde aantallen F-16’s gegarandeerd. De kwantitatieve 
behoefte voor de M5-modificatie is in 2004 vastgesteld op 72 softwarepak-
ketten met een optie op nog eens achttien systemen aan te schaffen. Van 
deze optie is gebruik gemaakt. Doordat in de tussentijd drie toestellen 
verloren zijn gegaan, worden 87 F-16’s voorzien van de M5-software. 

De M6-modificatie die nu aan de orde is, heeft voornamelijk betrekking op 
de capaciteit om vijandelijke en eigen eenheden beter van elkaar te 
kunnen onderscheiden (Identification Friend or Foe, IFF). In 2007 is op 
grond van de toenmalige inzichten en vanwege budgettaire beperkingen 
besloten tot een toestelgebonden M6-softwareaanpassing van 54 F-16’s. 
Daarnaast is niet-vliegtuiggebonden IFF-apparatuur aangeschaft voor 36 
toestellen. Omdat Nederland één testtoestel zonder extra kosten mag 
aanpassen, betreft de M6-modificatie de software van 55 toestellen. 

Op grond van operationele argumenten is het van belang om F-16’s op 
dezelfde M6.5 softwarestandaard te brengen. Door dezelfde standaard aan 
te houden zijn er tijdens operationele inzet geen beperkingen op het 
gebied van interoperabiliteit, wapeninzet, interface met sensoren en 
navigatienauwkeurigheid. Ook kan door standaardisatie van de F-16 vloot 
worden getraind zoals het er in missies aan toegaat. Daarnaast heeft de 
standaardisatie van de vloot zowel financiële als logistieke voordelen. 

De F-16’s worden op termijn geleidelijk vervangen. Om de benodigde 
flexibiliteit te behouden bij de vervanging van de F-16, zullen 75 M6.5 
softwarepakketten worden aangeschaft met een optie op nog eens twaalf. 
Afhankelijk van de besluitvorming over de vervanging van de F-16 kan 
worden bezien of de optie werkelijk nodig is. 

De aanpassing van 75 toestellen om ze op de M6.5-modificatiestandaard 
te brengen houdt in dat twintig toestellen eerst alsnog de 
M6-softwareaanpassing moeten ondergaan. 

FINANCIËLE ASPECTEN 

Investeringskosten. Door de schaalvoordelen die in het kader van het 
MNFP-programma kunnen worden behaald, zijn de kosten per pakket 
lager. De kosten van de M6.5-modificatie van 75 F-16’s bedragen € 21,9 
miljoen. 

Indien op een later tijdstip zou worden besloten gebruik te maken van de 
optie voor modificatie van twaalf extra vliegtuigen is hiervoor een 
additionele investering van € 2,6 miljoen nodig. 

Het investeringsbedrag van € 21,9 miljoen is inclusief de kosten van de 
M6-aanpassing van twintig toestellen die deze eerder niet hebben 
ondergaan. Deze kosten bedragen € 1 miljoen. 

Materiële exploitatie. Doordat het project uitsluitend een aanpassing 
van de software betreft, zullen de kosten van de materiële exploitatie van 
de F-16 niet toenemen. Als Nederland besluit niet deel te nemen aan de 
M6.5 modificatie, zal dit op termijn waarschijnlijk nadelige gevolgen 
hebben voor de materiële exploitatie vanwege de afwijkende softwares-
tandaard. 

Personele exploitatie. Er zijn geen gevolgen voor de personele 
exploitatie. Voor de invoering van de M6.5-modificatie is geen extra 
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personeel nodig. De opleidingskosten maken deel uit van het 
investeringscontract. 

OVERIGE CONSEQUENTIES 

Internationale, interdepartementale en interkrijgsmachtelijke 
samenwerking. De M6.5-modificatie wordt uitgevoerd in MNFP-verband. 
Deze internationale samenwerking bevordert de standaardisatie van de 
F-16’s van de deelnemende landen. Interdepartementale en interkrijgs-
machtelijke samenwerking is niet aan de orde. 

Inschakeling Nederlandse industrie. Bij dit project zullen de gebruike-
lijke procedures ten aanzien van de compensatieverplichting worden 
gevolgd met inschakeling van het ministerie van Economische Zaken. 

Personele consequenties. Er zijn geen personele consequenties 
verbonden aan de verwerving van de M6.5-modificatie. De opleidingen 
kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd. Er is geen extra personeel 
nodig. 

Arbo en milieu. Er worden geen consequenties voorzien op het gebied 
van de arbeidsomstandigheden, ruimtelijke ordening en het milieu. 

Gerelateerde projecten. Het M6.5-modificatieproject heeft een verband 
met het project vervanging F-16. Indien er een vertraging zou optreden bij 
de invoering van de vervanger van de F-16 en daarmee ook bij de 
afstoting van de F-16, moet worden bezien of de optie van de twaalf 
additionele softwarepakketten moet worden uitgeoefend. Tevens heeft dit 
project een relatie met de projecten voor de M5 en M6-modificaties, het 
project Link 16 en de projecten Verbetering lucht-grondbewapening fase I. 

PROJECTORGANISATIE EN -PLANNING 

De M6.5-softwaremodificatie wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als 
eerdere multinationale modificatieprogramma’s voor de F-16. Over de 
deelname aan het project moeten eind mei internationale afspraken 
worden gemaakt. Het project beslaat de periode 2010 tot en met 2015 en 
de aangepaste toestellen zullen eind 2014 beschikbaar zijn. 

PROJECTRISICO’S 

De projectrisico’s worden beheerst door de samenwerking in 
MNFP-verband. Binnen het MNFP bestaan goede beheersstructuren, 
waardoor de projectrisico’s ten aanzien van product, tijd en geld beperkt 
zijn. 
Bij niet deelnemen aan de M6.5 modificatie kan niet langer gebruikt 
worden gemaakt van het schaalvoordeel dat het MNFP lidmaatschap biedt 
waardoor het risico op hogere instandhoudingkosten aanzienlijk 
toeneemt. 

VOORTZETTING VAN HET PROJECT 

Gelet op de omvang van het budget van in totaal € 21,9 miljoen ben ik 
voornemens het project M6.5-modificatie voor de F-16 als gemandateerd 
project aan te merken en in uitvoering te geven aan de Defensie Materieel 
Organisatie. 

De minister van Defensie,
E. van Middelkoop
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