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Nr. 275  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 juli 2011 

Hierbij informeer ik u over enkele aspecten van het project Vervanging 
F-16. 

Planning F-35 programma 

In mei 2011 heb ik gemeld dat het Pentagon naar verwachting in juni een 
besluit zou nemen over een nieuwe planning voor de ontwikkelingsfase 
(SDD-fase) van de F-35. Vervolgens zou het Pentagon op grond van de 
nieuwe planning deze zomer een nieuw Selected Acquisition Report (SAR) 
over het F-35 programma aanbieden aan het Congres. De vaste commis-
sie voor Defensie heeft mij op 10 juni jl. verzocht de Kamer uiterlijk 
23 september a.s. te informeren over onder meer dit SAR-rapport en de 
kabinetsreactie hierop (kenmerk 26 488-272/2011D30797). Onlangs heeft 
het JSF Program Office (JPO) gemeld dat het Pentagon in de herfst van dit 
jaar de nieuwe planning van de SDD-fase zal behandelen. Een nieuw 
SAR-rapport is daarom voorlopig niet aan de orde. Het is daarom niet 
mogelijk te voldoen aan het genoemde verzoek. Ik zal de Kamer infor-
meren nadat de besluitvorming over de planning van de SDD-fase is 
voltooid. 

Gemiddelde stuksprijs F-35 

Met de brief van 12 mei jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 269) heb ik gemeld dat 
Defensie in het kader van het SAR 2010-rapport informatie heeft ontvan-
gen over de investeringskosten van de Conventional Take-Off and Landing 
(CTOL-)versie van de F-35. Zoals eerder toegezegd informeer ik de Kamer 
hierbij over de validatie en de verwerking van deze kosteninformatie. 

De geactualiseerde gemiddelde kale stuksprijs van de F-35 bedraagt nu 
€ 60,4 miljoen. In de jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over 
2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 258) was nog sprake van een stuksprijs van 
€ 59,7 miljoen. Voor beide ramingen geldt een plandollarkoers van $ 1,00 
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= € 0,83. De berekeningsgrondslag voor de gemiddelde stuksprijs is 
gewijzigd. Het gaat hierbij om het volgende. 
• Bij de jaarrapportage is uitgegaan van de planmatige invoerreeks van 

productietoestellen met ingang van 2016. In overeenstemming met de 
maatregelen in de beleidsbrief van 8 april jl. (Kamerstuk 32 733, nr. 1) 
is een nieuwe planmatige invoerreeks opgesteld. Daarbij begint de 
instroom van productietoestellen pas in 2019 en die duurt totdat in 
2027 het planningsaantal van 85 is bereikt. Zoals bekend neemt het 
kabinet overigens geen besluiten over de vervanger van de F-16, het 
aantal aan te schaffen toestellen en het daarvoor benodigde budget. In 
het investeringsoverzicht van Defensie is een bedrag van € 4,5 miljard 
gereserveerd voor de vervanger van de F-16. 

• De gemiddelde kale stuksprijs uit de jaarrapportage was berekend op 
grond van SAR 2009-kosteninformatie en conservatieve opslagen uit 
2010van de Director of Cost Assessment and Program Evaluation 
(D-CAPE) van het Pentagon. Uit de validatie van de door het JPO 
verstrekte kosteninformatie is gebleken dat twee van die opslagen niet 
zijn overgenomen voor het SAR 2010-rapport. Defensie heeft deze 
twee opslagen daarom ook niet toegevoegd, in afwachting van nieuwe 
kosteninformatie van de D-CAPE die naar verwachting later dit jaar 
beschikbaar komt. Zoals gemeld in de brief van 2 december 2010 
(Kamerstuk 26 488, nr. 249) hanteerde de D-CAPE in 2010 een 
conservatieve schatting van de voordelen van toekomstige meerjarige 
contracten met een groot aantal vliegtuigen. De D-CAPE hield het op 
een voordeel van 1 procent terwijl het JPO nog steeds uitgaat van 
5 procent. Voorts hield de D-CAPE in 2010 voorzichtigheidshalve reke-
ning met een 2 procent hogere winstmarge voor de hoofdleveranciers 
van de F-35. 

• De gemiddelde kale stuksprijs uit de jaarrapportage was in prijspeil 
2010, exclusief BTW. De nieuwe gemiddelde kale stuksprijs is in 
prijspeil 2011, exclusief BTW. 

De minister van Defensie,
J. S. J. Hillen
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